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Inż. Władysław CZAJKA

Wpływ Uchwały Rady Ministrów z dn. 3 stycznia b. r. 
na podniesienie wydajności pracy w budownictwie

Jedną z najpowszechniejszych konsekwencji 
Uchwały z dnia 3 stycznia b. r. o zniesieniu bono
wego zaopatrzenia, ogólnej podwyżce płac i znie
sieniu ograniczeń w handlu nadwyżkami produk
tów rolnych, będzie podniesienie wydajności pra
cy, co w dalszym następstwie doprowadzi do pod
niesienia i utrwalenia realnej wartości zarobków 
i stopy życiowej klasy pracującej i stanie się gwa
rancją przedterminowego wykonania planu sześ
cioletniego. Bodźcem do ' podniesienia wydajności 
pracy będzie pewność, że wzrost zarobków umo
żliwi proporcjonalny wzrost konsumpcji na skutek 
wolnego obrotu, zwiększonej podaży i stałych cen 
artykułów rolniczych i przemysłowych, w odróż
nieniu od doświadczeń ostatnich lat, kiedy to żadna 
zwyżka zarobków nie mogła dogonić stale rosną
cych cen śrubowanych przez spekulantów wiej
skich i miejskich.

Jest to poważny bodziec, który pobudza 
do zwiększenia wydajności pracy we wszystkich 
dziedzinach produkcji, a budownictwie w szcze
gólności.

Istnieje jeszcze drugi aspekt tego zagadnienia. 
W okresie, kiedy byliśmy krajem przeważająco 
rolniczym, pozostającym w półkolonialnej zależno
ści od mocarstw imperialistycznych, cena naszej siły 
roboczej kształtowała się w porównaniu z pozio
mem cen artykułów przemysłowych — bardzo ni
sko. Był to objaw typowy dla kraju gospodarczo 
i politycznie zależnego, zacofanego gospodarczo. 
Pod tym względem ustępowaliśmy pierwszeństwa 
chyba jedynie narodom kolonialnym południowej 
Ameryki lub Afryki. Toteż w społeczeństwie na
szym lekceważono i pogardzano pracą fizyczną, 
marnotrawiono siłę roboczą.

Ponadto przypomnijmy sobie, do jakiej rzadkoś
ci należały przed wojną maszyny budowlane. Je

dyna właściwie, dziedzina robót podległa mechani
zacji w budownictwie, wytwarzanie betonu, nie 
była zmechanizowana w większym stopniu niż 20% 
ogólnej ilości wytwarzanego beton\i. O mechanizacji 
robót ziemnych, transportu poziomego, a przede 
wszystkim pionowego, o małej mechanizacji, jak 
heblowanie, szlifowanie, natryski, w ogóle nie było 
mowy.

Z takimi to zacofanymi stosunkami i nawykami 
weszliśmy na drogę budowy podstaw socjalizmu 
w Polsce. W szybkim tempie zmieniały się sposoby 
naszego budownictwa, stopień jego mechanizacji 
podnosił się z roku na rok, prędko wyczerpał się 
rezerwuar istniejących sił wykwalifikowanych 
i trzeba było szeroką ręką sięgnąć po rezerwy 
(^przyuczać je do nowego zawodu. Szybko zmienia
ła się struktura gospodarcza i społeczna naszego 
kraju, zniknęłó zjawisko przeludnienia wsi ibezro- 
bocia, siła robocza straciła charakter towaru.

Pomimo tych procesów, zmieniających stosunki 
społeczno-gospodarcze i w związku z nimi pozycję 
robotnika, nasz stosunek do siły roboczej nie uległ 
zasadniczej zmianie. W dalszym ciągu trzymaliśmy 
się przedwojennej zasady, że robocizna, to średnio 
40% kosztów budowy (lub nawet znacznie mniej 
jeszcze), a więc stosunkowo nieduża w porównaniu 
z kosztem materiałów i, że wobec tego, chcąc osią
gnąć oszczędności w budownictwie, należy przede 
wszystkim zająć się wyeliminowaniem marnotraw
stwa w zużyciu materiałów.

Trzeba sobie zdać jasno sprawę z tego, że orga
nizacja placu budowy stoi u nas jeszcze na daleko 
niezadowalającym poziomie. Przestoje części załóg, 
względnie zmniejszona ich wydajność na skutek 
wadliwej organizacji miejsca roboczego są na po
rządku dziennym. Nie będzie w tym przesady, gdy 
przyjmiemy, że robotnicy budowlani pracują jedy
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nie 80 % swego czasu roboczego i to przeważnie nie 
z własnej winy, ale z winy kierownictwa.

Dla przykładu wystarczy przytoczyć taki po
wszechnie występujący fakt, że jednocześnie rozpo
czynają pracę murarze, pomocnicy przygotowujący 
materiał dla nich i operatorzy mechanizmów, wy
magających rano specjalnych zabiegów dla ich 
uruchomienia. Jest oczywiste, że w tych warun
kach murarze skazani są codziennie na przymuso
wy przestój wynoszący co najmniej pół godziny. To 
samo dotyczy pomocników i operatorów pod ko
niec dnia roboczego. Rozpoczęcie pracy tej kate
gorii robotników o 30 minut Wcześniej i później
sze jej ukończenie, radykalnie zmieniłoby przestoje.

Podobne przykłady przestojów, wywołane nie- 
przygotowaniem w porę rusztowań, materiałów, 
dróg dowozu, mechanizmów, można mnożyć, nie 
wspominając już o przestojach wywołanych bra
kami dokumentacji projektowej, lub złą jakością 
materiałów i elementów budowlanych.

Jeżeli te wszystkie objawy marnotrawstwa siły 
roboczej nie wywołały dotychczas należytego prze
ciwdziałania, to jedną z przyczyn tego faktu należy 
upatrywać właśnie w naszym stosunku do siły ro
boczej o jakim poprzednio wspomniałem.

Uchwała Rządu z dnia 3 stycznia br. wprowadza 
i w tej dziedzinie przewrót. Podnosząc ceny robo
cizny w budownictwie o średnio 25% i pozosta
wiając ceny materiałów budowlanych w zasadzie 
na dawnym poziomie Uchwała uwzględnia przede 
wszystkim fakt przekształcenia naszego kraju 
z rolniczego w kraj o charakterze przemysłowo- 
rolnym, w któryńi wraz z względnie rosnącą war
tością artykułów rolnych rośnie udział kosztów ro
bocizny w produkcie przemysłowym.

Praca fizyczna staje się znacznie droższa, a tym 
samym będzie przedmiotem specjalnej uwagi tych, 
którzy odczuwają skutki jej marnotrawstwa, prze
de wszystkim skutki materialne. Będziemy niewąt
pliwie świadkami zmiany stosunku kierowników 
robót do problemu przestojów, do zbędnej lub nie- 
wydajnej pracy. Szczególnie da się to odczuć wszę
dzie tam, gdzie kierownik robót dysponuje ściśle 
określonym funduszem płac. Będziemy również nie
wątpliwie świadkami wzmożonej tendencji do me
chanizacji robót również mniej pracochłonnych, 
w szczególności do tzw. małej mechanizacji, która 

dotychczas z trudem torowała sobie drogę na plac 
budowy, raczej dzięki argumentom przemawiają
cym do wyobraźni, niż dzięki bodźcom material
nym.

Dla ilustracji, jak wpływają stawki ceńnikowe 
na przebieg procesu budowlanego, podam następu
jący fakt:

Kierownik pewnej budowy osiedla mieszkanio
wego, starszy i doświadczony inżynier, otrzymał 
od swego przełożonego polecenie, by celem przy
śpieszenia procesu technologicznego wyprawy su
fitów, koniecznego dla utrzymania terminu odda
nia budynku do użytku, używał wyprawy wapien
nej z dodatkiem gipsu. Kierownik wzbraniał się 
wykonać to polecenie tłumacząc się brakiem zau
fania do jakości gipsu. Przyparty do muru, wobec 
oczywistego nonsensu takiej wymówki, przyznał, 
że motywem odmowy jest wysoka cena gipsu 
w porównaniu z ceną cementu, wobec czego forso
wał on dodatek cementu, który również, jakkol
wiek w mniejszym stopniu przyśpieszał proces 
schnięcia wypraw. W ten sposób, na skutek nie
właściwego stosunku ceń tych dwóch materiałów, 
zużywał materiał deficytowy, zamiast materiału 
gospodarczo daleko mniej wartościowego.

Powyższy przykład pokazuje, jak czułym i do
tychczas przez nas niedostatecznie uwzględnionym 
instrumentem w budownictwie jest polityka cen. 
Należy przyznać, że w pogoni za efektami rzeczo
wymi zaniedbaliśmy ten odcinek, dziwiąc się jedy
nie, kiedy powstawały nieprzewidziane trudności 
na drodze do realizacji naszego napiętego progra
mu inwestycyjnego. Dotyczy to zarówno wzajem
nych stosunków cen poszęzególnych materiałów, 
jak i stosunków cen robocizny i materiału.

Ostatnia Uchwała Rady Ministrów wskazuje 
nam i w tym kierunku właściwą drogę. Przez pod
niesienie udziału kosztów robocizny w całkowitych 
kosztach produkcji, stworzy dodatkowe bodźce do 
poważnego zwiększenia wydajności pracy na skutek 
wysiłków jej organizatorów.

Jest oczywiste, że czynnik ten nie tylko pomoże 
nam wydatnie w realizacji naszych planów gospo
darczych, a w szczególności inwestycyjnych, ale 
stworzy dla naszej klasy robotniczej możliwości 
dalszego podniesienia stopy życiowej. 

Dr Kazimierz SECOMSKI

Plan inwestycyjny na rok 1953

Rok 1953 rozpoczyna w dziedzinie inwestycji 
i budownictwa drugą fazę realizacji Planu 6-let- 
niego, w której wyraźnie zaznaczają się zmienione, 
nowe warunki wykonywania rosnących zadań in
westycyjnych. Z tych względów nie wystarcza przy 
przeprowadzaniu oceny trudności nadchodzącego 
okresu ograniczanie się do porównań czysto ilo
ściowych w skali nowych zadań inwestycyjnych 
i budowlanych, ą należy wyraźnie podkreślić do- 
niosłóść faktu przekształcenia się struktury nJeaRrWTT 
inwestycji i budownictwa.

(r Politechniki^ 
^^OcławsU^Z

Powyższe oznacza, że ilościowy i jakościowy 
wzrost w dziedzinie inwestycji i budownictwa wy
maga zastosowania nowych, bardziej udoskonalo
nych metod wykonawczych dla opanowania no
wych trudności realizacyjnych. W związku z tym 
można wyraźnie wyróżnić następujące 3 okresy 
dotychczasowego rozwoju inwestycji i budowni
ctwa:

O k r e s p.i e r w s z y — to okres wstępnej od
budowy w latach 1944—1946, nacechowany ko
niecznością szybkich, doraźnych rozstrzygnięć, bez 
T^fetasania ramami jednolitego planu, wynikaj ą- 
cjeh^motrzeby natychmiastowego uruchamiania

i
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nieczynnych, częściowo uszkodzonych obiektów in
westycyjnych.

Okres drugi — to okres Planu 3-letniego, 
stnowiący już podjęcie planowej, pomyślnie prze
prowadzonej odbudowy zniszczonego gospodarstwa 
narodowego, nacechowany wprawdzie szybkim ilo
ściowym wzrostem inwestycji i budownictwa, jed
nakże w zasadzie o prostym i nieskomplikowanym 
charakterze.

Okres trzeci — to pierwsza faza Planu 
6-letniego, w której obok wybitnego wzrostu wiel
kości zadań inwestycyjnych i budowlanych wystą
piły zasadnicze zmiany jakościowe, charakteryzu
jące się wielkim udziałem nowego i trudnego bu
downictwa na terenach o dużej koncentracji robót, 
wymagających nowoczesnej organizacji wielkich 
przedsiębiorstw budowlanych i montażowych.

Obecnie wkraczamy w czwarty okres rozwoju 
inwestycji i budownictwa, przy czym na progu 
tego okresu należy scharakteryzować podstawowe 
trudności, związane z wykonaniem pierwszej fazy 
Planu 6-letniego. Opanowanie bowiem tych trud
ności jak też należyte przygotowanie się do po
większonych i nowych zadań IV-go okresu, któ
rego początek otwierają plany inwestycji i budow
nictwa na rok 1953, stanowi wstępny warunek 
właściwego zorganizowania działalności inwesty
cyjno-budowlanej w najbliższym czasie. Wśród 
najistotniejszych braków rozwojowych minionego 
okresu realizacji pierwszej fazy Planu 6-letniego 
należy wymienić:

1. Nadal niedostateczne opanowanie termino
wości opracowywania dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej. Na odcinki^ dokumentacji nastąpiła 
wprawdzie poważna poprawa w sensie ilościowym 
i niewątpliwie praca biur projektowych mimo 
szybkiego wzrostu inwestycji umożliwiła nadrobie
nie przeważnej części wielkich zaległości w doku
mentacji, występujących specjalnie w latach 
1950—1951. Jednakże wypadki nieterminowego 
dostarczania dokumentacji na place budowy wciąż 
jeszcze są bardzo liczne, niejednokrotnie stanowiąc 
przyczynę hamowania tempa roboty budowlano- 
montażowych, a nawet wywołując niekiedy prze
stoje. Usunięcie braków w zakresie nietermino
wości sporządzania dokumentacji projektowo-ko- 
sztorysowej musi być przy tym połączone z pod
jęciem podstawowej walki o znaczne podniesienie 
jakości opracowywanych projektów, a więc dąże
niem do lepszego i oszczędniejszego projektowania, 
uwzględniającego w najszerszym zakresie naj
nowsze osiągnięcia nauki i techniki.

2. Ostre zjawisko braku kosztorysów oraz opóź
nienia w ich sporządzaniu.

Problem kosztorysów stał się niewątpliwie w ca
łokształcie działalności inwestycyjno-budowlanej 
obecnego okresu typowym najwęższym przej
ściem, oddziałującym w szczególnie ujemny 
sposób na możność szybszej poprawy poziomu 
planowania inwestycyjnego i budowlanego, jak też 
późniejszej realizacji ustalonych planów. Stąd też 
zagadnienia kosztorysów należy uznać za główny 
i centralny problem nadchodzącego okresu, przy 

czym pomyślne rozwiązanie tego problemu w istot
ny sposób przyczyni się do rzeczywistego osiągnię
cia stabilizacji planów inwestycyjnych i budowni
ctwa, jak też umożliwi właściwą kontrolę obniżki 
kosztów i przyśpieszenia rozliczeń bankowych. 
W zakresie kosztorysów istnieje konieczność poko
nania kilku kolejnych faz trudności, wśród których 
trzeba wymienić na wstępie sprawę wybitnego 
wzmocnienia działów kosztorysowych w biurach 
projektowych pod kątem najpierw ilościowego roz- 
wiązania niedoborów i opóźnień w dostarczaniu ko
sztorysów, następnie zaś — pomyślnego rozwią
zania problemu tak niskiej obecnie jakości sporzą
dzanych kosztorysów. Zaniżanie kosztorysów, nie
dbałe i niefachowe ich sporządzanie, poważne, 
niekiedy wręcz karygodne rozpiętości pomiędzy 
wysokością ustalonych kosztorysów a poziomem 
rzeczywistych kosztów budownictwa —• oto wciąż 
jeszcze tak częste obecnie przykłady złego funkcjo
nowania odcinka sporządzania kosztorysów. Toteż 
w zakresie prac kosztorysowych stoją nadal otwar
te problemy ilościowego i jakościowego wzrostu 
sporządzanych kosztorysów. Zagadnienie jakości 
kosztorysów, specjalnie w dziedzinie budownictwa 
przemysłowego, wymaga uprzedniego jak najszyb
szego zakończenia prac nad normami kosztoryso
wymi.

3. Niewystarczające opanowanie gospodarki ma
teriałowej i niedostatecznie sprawne funkcjonowa
nie służb zaopatrzenia, zwłaszcza na tle rosnących 
trudności i braków materiałowych. Szybki rozwój 
inwestycji i budownictwa w ostatnim okresie spo
wodował z natury rzeczy poważne rozszerzenie 
zapotrzebowania materiałowego, specjalnie zaś 
w grupie materiałów deficytowych. Jakkolwiek 
szereg występujących na tym tle trudności mate
riałowych może być obiektywnie usprawiedliwio
nych, to jednak z drugiej strony nie można po
minąć faktu ponoszenia przez gospodarkę narodową 
niekiedy znacznych strat, spowodowanych niedość 
sprawnym funkcjonowaniem działów zaopatrzenia, 
co pociągało za sobą częste przerzuty materiałów, 
a nawet przestoje na placach budowy i związane 
z tym podrożenie kosztów budownictwa.

4. Niedostateczne opanowanie organizacyjne 
trudności na terenach o dużej koncentracji budow-

. nictwa.
Potrzeby gospodarki narodowej wymagają — 

zgodnie z ustaleniami Planu 6-letniego — szcze
gólnie rozległego wzrostu budownictwa w niektó
rych regionach. Nowopowstające duże ośrodki 
przemysłu, nowotworzone wielkie okręgi przemy
słowe oraz intensywna rozbudowa istniejących, 
starych okręgów przemysłowych oznacza koniecz
ność takiego dostosowania organizacji budowni
ctwa, która potrafiłaby w pełni rozwiązać niełatwe 
problemy organizacyjne na terenach skoncentro
wanych robót budowlano-montażowych. W ślad 
bowiem za tego typu koncentracją występują nie 
tylko znaczne potrzeby w dziedzinie mechanizacji 
i usprzętowienia budownictwa, jak też wyposaże
nia w liczne środki transportu — ale również 
znacznego zwiększenia zatrudnienia, zwłaszcza 
w szczytowych okresach. Braki w dziedzinie kadr 
budowlanych corocznie doznawały większego zą- 



4 INWESTYCJE I BUDOWNICTWO Nr 2

ostrzenia, przede wszystkim jednak nie tyle wobec 
ilościowego wzrostu budownictwa, co raczej na tle 
wspomnianej uprzednio regionalnej koncentracji 
robót oraz na tle przesuwania corocznie ciężaru 
na trzeci i czwarty kwartał. W związku z niedo
statecznym wykorzystaniem miesięcy początkowych 
każdego roku (opóźnienia w przygotowaniu doku
mentacji, brak przygotowania inwestorów i sprecy
zowania rzeczowego programu robót, zbyt powolne 
„rozkręcanie się” przedsiębiorstw budowlanych na 
początku sezonu) rosną automatycznie zadania 
drugiego półrocza, wymagające silnego zwiększe
nia stanu zatrudnienia, co z kolei prowadzi do na
rastania trudności w dziedzinie braku robotników 
budowlanych.

5. Przestarzała organizacja ńa wielkich placach 
budowy.

Plan 6-letni określił konieczność zrealizowania 
długiej listy wielkich inwestycji, wymagających 
dla ich wykonania zupełnie odmiennej niż dotych
czas organizacji robót. Wielkie budowle socjalizmu 
są nie tylko potężnymi obiektami inwestycyjnymi, 
ale również obiektami o bardzo skomplikowanym 
charakterze, o często trudnych proćesach technolo
gicznych, wymagających nowoczesnych rozwiązań 
technicznych. Realizacja tego typu obiektów wy
maga powstania wielkich organizacji budowlanych, 
odpowiednio zmechanizowanych i zdolnych do opa
nowania często nader trudnych, robót. Niewątpli
wie w ostatnim okresie nastąpił radykalny prze
łom w tej dziedzinie i zdołaliśmy wielkim obiektom 
inwestycyjnym przeciwstawić wielkie organizacje 
budowlane, coraz lepiej pracujące i dysponujące 
coraz liczniejszym, wysokokwalifikowanym perso
nelem kierowniczym i technicznym. Wciąż jednak 
wymagania na odcinku wielkich placów budów 
wzrastają, a związane z tym trudności nie są w za
dowalający sposób opanowywane.

, 6. Przekraczanie terminów w planie oddawania 
inwestycji do użytku.

Każda nowa inwestycja, przewidziana ustalenia
mi Planu 6-letniego, winna być jak najszybciej 
włączona do eksploatacji. Terminy, określone 
w planie oddawania inwestycji do użytku, są jed
nak często w toku realizacji przekraczane. Na tym 
tle plan oddawania inwestycji do użytku nie został 
dotychczas w pełni wykorzystany jako instrument 
skutecznego oddziaływania na pracę przedsię
biorstw budowlano-montażowych. Instrument ten, 
którego szerokie wykorzystanie w Związku Ra
dzieckim przyniosło zasadniczą poprawę w dzie
dzinie inwestycji i budownictwa, winien być na
leżycie udoskonalony i przfekształcony w podsta
wowy środek kontroli inwestorów, przedsiębiorstw 
i banków specjalnych.

7. Niepełna realizacja planu obniżki kosztów.
W stosunku do ustaleń Planu 6-letniego zostały 

poważnie zwiększone zadania obniżki kosztów in
westycji, formułowane w planach rocznych. Z tego 
punktu widzenia trzeba podkreślić, że coroczne 
osiągnięcia w dziedzinie potanienia inwestycji byty 
wprawdzie bliskie ustaleń Planu 6-letniego, jed
nakże odbiegały nadal od ustaleń, zawartych 
w planach rocznych. Skuteczne oddziaływanie na 

dalszą obniżkę kosztów_ jest jednak zasadniczym 
warunkiem rzeczowego rozszerzenia zakresu inwe
stycji i uzyskania również i po tej drodze od
powiedniego przekroczenia zadań Planu 6-letniego. 
Nietylko bowiem przedterminowe wykonanie tego 
planu, ale również osiągnięcia lepszych, wyższych 
wskaźników techniczno-ekonomicznych winno być 
objęte jak najszerszym wysiłkiem służb inwesty
cyjnych, biur projektowych i przedsiębiorstw bu
dowlano-montażowych. Nadal bowiem istnieją po
ważne i niedostatecznie wykorzystywane rezerwy 
potanienia inwestycji i stworzenia po tej drodze 
możliwości ich rozszerzenia przez oszczędne pro
gramowanie, projektowanie- i budownictwo.

Przedstawione- wyżej w zarysie najistotniejsze 
zagadnienia, związane z zasadniczym przekształce
niem się procesu inwestycyjno-budowlanego, ujmo
wanego ramami rocznych planów inwestycyjnych 
i budowlanych, wyraźnie wskazują na fakt, że re
alizacja inwestycji i budownictwa w pierwszej 
fazie Planu 6-letniego — mimo przekroczenia wy
znaczonych zadań inwestycyjnych i budowlanych ■— 
nie była wolna od poważnych braków i trudności, 
w niedostateczny sposób dotychczas opanowanych. 
Stąd też, wkraczając w czwarty okres rozwoju 
inwestycji i budownictwa, staje się nieodzowne 
Wysunięcie postulatu pełnego opanowania przed
stawionych trudności oraz lepszego przygotowania 
się do nowych, trudniejszych zadań. Wzrost tych 
zadań ma bowiem znowu charakter nie tyle ilo
ściowy, co jakościowy i w pierwszym rzędzie wiąże 
się z tym, że wybitnie rosną trudności wielkich 
robót montażowych na licznych kończonych obiek
tach, rosną trudności z podejmowaniem nowych 
wielkich inwestycji przemysłowych, wodnych, ko
munalnych i innych. Wreszcie — rosną trudności, 
związane z uprzemysłowieniem budownictwa, 
a więc z silnym rozwojem prefabrykacji i najbar
dziej nowoczesnymi formami kierowania całością 
budownictwa, jak też potężnymi organizacjami na 
wielkich placach budowy oraz na terenach o dużej 
koncentracji robót, często całkowicie niezagospo
darowanych i nieuzbrojonych.

II

Przechodząc do scharakteryzowania planu in
westycyjnego na rok 1953, należy na wstępie oce
nić wielkość planu rocznego w stosunku do ustaleń 
Planu 6-letniego. W ramach planu perspektywicz
nego został bowiem określony poziom narastania 
nakładów inwestycyjnych pod kątem zrealizowa
nia zasadniczego celu Planu 6-letniego, t.j. budowy 
podstaw socjalizmu. Związane z tym przekształce
nia struktury społeczno-gospodarczej zostały nale
życie Zabezpieczone wielkością zadań inwestycyj
nych.

Podana niżej tabela charakteryzuje wielkość za
dań inwestycyjnych, wyznaczonych ustaleniami 
Planu 6-letniego na lata 1952 i 1953, jak również 
wskaźniki, odnoszące się do realizacji tych zadań 
według, przewidywanego wykonania Planu na 
rok 1952 oraz wysokości nakładów w Planie na 
rok 1953.
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T a b e 1 a 1.
Wskaźniki rozwoju inwestycji na tle ustaleń Planu 

6-letniego w porównaniu z rokiem 1949

Wyszczególnienie 1949 1952 1953

1. Wskaźniki -wzrostu inwesty
cji według Planu 6-letniego 100 239 278

2. Wskaźniki wzrostu inwesty
cji według planów rocznych 100 256 320

Cyfry powyższe wskazują na fakt, że mimo nie
pełnego wykonania zadań inwestycyjnych w ro
ku 1952 na tle omówionych uprzednio trudności 
oraz złych warunków atmosferycznych w miesią
cach wrzesień — grudzień, rozwój inwestycji 
osiągnął w roku ubiegłym poziom, znacznie prze
wyższający ustalenia, zawarte w Planie 6-letnim. 
Również wielkość rocznej planu inwestycyjnego 
na rok 1953 oznacza dalsze poważne podniesienie 
nakładów powyżej cyfry Planu 6-letniego. W du
żym stopniu jest to oczywiście spowodowane znacz
nym przekroczeniem osiągnięć inwestycyjnych 
w pierwszej fazie Planu 6-letniego, dzięki czemu 
utrzymuje się nadal na początku drugiego okresu 
Planu 6-letniego poziom inwestycji, wykraczający 
w poważnej skali ponad ustalenia planu perspekty
wicznego.

W stosunku do planu roku ubiegłego inwestycje 
w roku 1953 w cyfrach porównywalnych wykazują 
wprawdzie nieco niższy wzrost procentowy, niż to 
przewidywaliśmy w Planie 6-letnim, jednakże na 
tle generalnego powiększenia się volumenu inwe
stycji wzrost ten stwarza poważne zadania zarów
no w sensie ilościowym, jak też uprzednio omówio
nym — jakościowym. Wzrost ilościowy charakte
ryzuje następujące zestawienie:

Tabela 2.
Porównanie planów inwestycyjnych w roku 1952 i 1953

Wyszczególnienie
1952 1953

przewidyw. 
wykonanie 

planu

przewidyw. 
wykonanie 

planu

1. Nakłady w miliar
dach zł

2. Wskaźniki wzrostu

26,5

100

■ 29,4

111

Cyfra przewidywanego wykonania nakładów 
inwestycyjnych w roku 1952 została porównana 
z cyfrą Planu Inwestycyjnego na rok 1953, po po
trąceniu poślizgu rzeczowego robót na rok 1954. 
Corocznie bowiem pewna ilość robót i dostaw na 
tle nieprzewidzianych trudności realizacyjnych, jak 
opóźnienia w dokumentacji projektowo-kosztoryso- 
wej, czy też opóźnienia w dostawach krajowych 
lub importowych — ulega przesunięciu na pierwsze 
tygodnie następnego roku. Stąd też, zestawiając 
rzeczywisty volumen nakładów inwestycyjnych 
według przewidzianego wykonania w roku 1952 
z planem inwestycyjnym na rok 1953, należało 
uprzednio odjąć oszacowany poślizg rzeczowy ro
bót i dostaw na rok 1954. W ten sposób obliczony 

został wskaźnik wzrostu nakładów inwestycyjnych 
na rok 1953 w wysokości 11%. Na odcinku budow
nictwa wzrost ten jest wyższy i wynosi około 17% 
ze względu na zwiększony udział budownictwa 
w nakładach inwestycyjnych oraz szereg noworoz- 
czynanych robót budowlanych.
Podany wyżej wskaźnik ilościowego zwiększenia 
się planu inwestycyjnego na rok 1953 wymaga 
przeto dodatkowego podkreślenia rosnących we
wnątrz Planu Inwestycyjnego na rok 1953 trudno
ści wykonawczych. Tak więc, trzeba zwrócić uwagę 
na rosnący udział budownictwa w nakładach in
westycyjnych, co — rzecz prosta — oznacza ko
nieczność znacznie większego wysiłku w dziedzinie 
budownictwa i zaopatrzenia materiałowego. Ponad
to trzeba wskazać na fakt dalszego utrzymywania 
się dużej koncentracji robót W szeregu regionów, co 
wymagać będzie w dalszym ciągu odpowiedniego 
skupienia potencjału przedsiębiorstw budowlano- 
montażowych, jak również zwiększenia stanu ich 
zatrudnienia, umożliwiającego zrealizowanie ro
snących zadań produkcyjnych.

Z tych prżyczyn ilościowy i jakościowy wzrost 
planu inwestycyjnego może nadal w roku 1953 spo
wodować utrzymywanie się pewnego stanu naprę
żenia zarówno w dziedzinie wykonawstwa (biura 
projektowe i przedsiębiorstwa budowlano- mon
tażowe w zakresie wielkich placów budowy oraz 
na terenach skoncentrowania robót), jak też w za
kresie zaopatrzenia materiałowego (niektórych 
materiałów deficytowych, m. i. również w zakresie 
cegły). \

Przeprowadzona wyżej charakterystyką wielko
ści i ogólnej struktury Planu Inwestycyjnego na 
rok 1953 winna być uzupełniona obecnie analizą, 
dotyczącą zasadniczych kierunków zamierzonych 
nakładów inwestycyjnych. Charakterystyka ta jest 
zawarta w podanym niżej zestawieniu cyfrowym:

Tabela 3.
Struktura nakładów inwestycyjnych w latach 

1952-1953 w %%

Dział gospodarki 
narodowej

1952 
przew. wyk.

1953 
plan

Ogółem 100 JOO
w tym:
Przemysł 53,6 52,4
Rolnictwo 8,2 9,0
Komunikacja 12,6 13,5
Obrót towarowy 3,4 2,9
Przedsiębior. budowlane 3,2 3,2
Budownictwo mieszkań. 10,8 . 10,5
Gospodarka komunalna 2,8 3,4
Urządzenia socj. i kultu

ralne 4,3 4,3
Budownictwo admini

stracyjne i inne Ł 1,1 0,8

Niewątpliwie na odcinku struktury nakładów 
inwestycyjnych Plan Inwestycyjny na rok 1953 
zawiera szereg podstawowych decyzji, zabezpie
czających realizację ustalonych proporcji gospodar
czych. Prawo planowego rozwoju gospodarki na
rodowej wymaga należytego określenia proporcji 
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gospodarczych, których realizacja za pośredni
ctwem przede wszystkim planu inwestycyjnego za
pewnia przyśpieszenie ogólnego rozwoju gospodar
czego.

Jako pierwszą z podstawowych decyzji, dotyczą
cych struktury nakładów inwestycyjnych w ro
ku 1953, należy wymienić decyzję dalszego utrzy
mania wielkiej koncentracji nakładów w dziedzinie 
przemysłu. Ustalenia Stalinowskiej ńauki o socja
listycznej industrializacji wskazują na konieczność 
utrzymywania uporczywego wieloletniego nacisku 
na rozwój przemysłu, zwłaszcza zaś — przemysłu 
ciężkiego, z odpowiednim uprzywilejowaniem prze- 

■ mysłu budowy maszyn oraz jego baz wyjściowych, 
tj. hutnictwa i energetyki. Przytoczona niżej tabela 
struktury nakładów inwestycyjnych w Związku 
Radzieckim stanowi wyraźny dowód konieczności 
rosnącego wzrostu udziału przemysłu i realizowa
nia po tej drodze tworzenia potężnej bazy material- 

-nej socjalizmu. Przemysł socjalistyczny jest bowiem 
tą bazą wyjściową, która jako silne zaplecze tech
niczne pozwala na socjalistyczną przebudowę in
nych działów gospodarki narodowej, a w pierw
szym rzędzie — na rekonstrukcję rolnictwa.

Tabela 4,
Struktura nakładów inwestycyjnych w pięcioletnich 

planach radzieckich

I 
plan

II 
plan

III 
plan

IV 
plan

V 
plan

Ogółem inwestycje
scentralizowane 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

w tym;
Przemysł 47,2 49,3 58,3 62,9 66,2
Rolnictwo 20,6 12,5 ' 5,7 7,9 8,8
Transport 18,7 19,0 19,4 20,0 17,1
Inne 13,5 19,2 16,6 9,2 7,9

Statystyka radziecka ujmuje jako nakłady in
westycyjne w dziedzinie przemysłu zarówno na
kłady na same inwestycje przemysłu, jak też na
kłady na rzecz budownictwa mieszkaniowego oraz 
szkolnictwa zawodowego i urządzenia socjalne dla 
pracowników przemysłu. Przeliczone dla celów po
równawczych odnośne dane, dotyczące udziału 
przemysłu w Polsce w planach inwestycyjnych na 
rok 1952 i 1953, są następujące:

Tabela 5.
Udział całości nakładów przemysłowych w inwesty

cjach planowych roku 1952 i 1953 w %%

Wyszczególnienie
19 5 2 19 5 3

plan prze wid. 
wyk.

plan 
roczny +

Udział przemysłów’ ca
łości planu 58,8% 61,6% 61,2%

Z porównania powyższego wynika, że udział 
przemysłu w Polsce jest bliski proporcji, ustalonej 
w czwartym planie 5-letnim Związku Radzieckiego. 

Jest to udział niewątpliwie bardzo wysoki, gwa
rantujący nadal szybkie tempo rozbudowy prze
mysłu, tworzenia nowych zakładów przemysłowych 
i często nawet całych nowych gałęzi przemysłu.

■ Jako drugą ważną cechę charakterystyczną 
struktury nakładów inwestycyjnych w roku 1953, 
należy podkreślić wyraźne zwiększenie udziału rol
nictwa i leśnictwa. Znane powszechnie trudności 
na tym odcinku oraz zarysowująca się dyspropor
cja pomiędzy tempem rozwoju przemysłu i rolni
ctwa, pogłębiona klęską posuchy w roku 1951 
i niepomyślnymi warunkami atmosferycznymi 
w drugim półroczu 1952 roku, winny być opano
wane, m. i. na odcinku planu inwestycyjnego przez 
odpowiednie zwiększenie inwestycji rolnych. Stąd 
też plan inwestycyjny na rok 1953 przewiduje w sa
mych inwestycjach rolnictwa wzrost o 29,3%' 
w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 
1952. Tak poważny wzrost inwestycji w rolnictwie 
stwarza jednocześnie poważne zadania organiza
cyjno-wykonawcze w dziedzinie podniesienia na
kładów inwestycyjnych na rzecz wzrostu zarówno 
produkcji roślinnej, jak też produkcji zwierzęcej. 
Rozwój baz paszowych, jako podstawa rozszerze
nia produkcji zwierzęcej, wymaga znacznego po
większenia robót melioracyjnych.

Dodhć również należy, że podany wyżej w struk
turze nakładów odsetek inwestycji rolnych i leś
nych w wysokości 9% obejmuje wyłącznie pań
stwowe nakłady inwestycyjne. Po doliczeniu na
kładów na inwestycje rolne gospodarki indywidu
alnej zyskuje się pełen obraz dużego wysiłku in
westycyjnego, podejmowanego na rzecz wyraźnej 
poprawy sytuacji w rolnictwie.

Również podnosi się udział komunikacji i łącz
ności w globalnej kwocie nakładów inwestycyj
nych roku 1953. Dział komunikacji otrzymuje co 
roku wzrastające zadania wykonawcze, wymaga
jące odpowiedniego powiększenia inwestycji. Stąd 
też, celem przezwyciężenia istotnych trudności 
w dziedzinie komunikacji, zwłaszcza kolejowej, 
oraz lepszego opanowania jesiennego szczytu prze
wozów zaszła konieczność wyraźnego podwyższe
nia inwestycji komunikacyjnych. Nakłady te, za
warte w Planie Inwestycyjnym na rok 1953, zwię
kszają się o 25,9% w stosunku do przewidywane
go wykonania inwestycji komunikacyjnych w ro
ku 1952. Ten drugi, tak poważny obok rolnictwa 
wzrost nakładów inwestycyjnych stwarza w roku 
bieżącym nowy odcinek znacznych trudności orga- 
nizacyjno-wykonawczych, zwłaszcza zaś w zakre
sie budownictwa kolejowego oraz służby łączności.

Malejący nieco udział obrotu towarowego nie 
oznacza bynajmniej spadku zadań inwestycyjnych 
w kwotach absolutnych. Nakłady na obrót towaro
wy wewnętrzny wzrastają w planie o 4,3% w sto
sunku do, przewidywanego wykonania inwestycji 
obrotu towarowego w roku 1952.

Utrzymuje się nadal wysoki poziom inwestycji 
na rzecz wyposażenia technicznego i stworzenia 
baz budowlanych dla przedsiębiorstw wykonaw
czych. Rosnące bowiem znacznie zadania budow
nictwa wciąż wymagają pełnego utrzymania wy
sokiego udziału inwestycji przedsiębiorstw budo
wlanych i montażowych.
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Na specjalne podkreślenie zasługuje poważna 
skala inwestycji w zakresie budownictwa mie
szkaniowego. Inwestycje te w roku 1953 wzrasta
ją o 14-,6% , co pozwoli na dalsze istotne zwięk
szenie dotychczasowego szybkiego rozwoju budow
nictwa mieszkaniowego. Nowe osiedla mieszka
niowe, nowe miasta socjalistyczne oraz nowe izby 
mieszkalne dla górników i hutników na Śląsku — 
zostaną zrealizowane w ramach Planu Inwestycyj
nego na rok 1953. Utrzymany został również do
tychczasowy znaczny udział budownictwa mie
szkaniowego w Warszawie.

Równolegle z rozwojem budownictwa mieszka
niowego winny odpowiednio zwiększać się nakła
dy na gospodarkę komunalną. W związku jednak 
z ostrymi potrzebami zaopatrzenia w wodę Śląska, • 
Łodżi, Warszawy, nowych miast socjalistycznych 
(Nowa Huta pod Krakowem i Nowe Tychy) oraz 
licznych nowych osiedli, zaszła konieczność dużo 
silniejszego wzrostu inwestycji komunalnych. 
Wielkie inwestycje wodociągowe oraz w zakresie 
komunikacji miejskiej, m. in. na rzecz metro 
w Warszawie, zostały w szerokiej skali — zgodnie 
z możliwościami materiałowymi — uwzględnione 
w Planie Inwestycyjnym na rok 1953. W efekcie 
przyniosło to istotną zwyżkę udziału gospodarki 
komunalnej w całości nakładów.

Mimo znacznych potrzeb inwestycyjnych w omó
wionych' wyżej działach gospodarki narodowej, 
została w pełni utrzymana zasada zabezpieczenia 
należytego udziału inwestycji w zakresie urządzeń 
socjalnych i kulturalnych. W szerszym zakresie 
uwzględniono potrzeby w dziedzinie oświaty, zwła
szcza zaś budowy szkół podstawowych.

Ograniczono natomiast w odpowiednim stopniu 
budownictwo administracyjne. Jest to zgodne 
z ogólną tendencją, zawartą w Planie 6-letnim, 
stopniowego zmniejszania budownictwa admini
stracyjnego na rzecz inwestycji produkcyjnych.

Scharakteryzowana wyżej struktura nakładów 
inwestycyjnych w Planie na rok 1953 pozwala na 
ogólne zobrazowanie kierunków i założeń podej
mowanego obecnie wysiłku inwestycyjnego. Rów
nocześnie na tle przedstawionej struktury wyraź
nie rysuje się konieczność zwrócenia specjalnej 
uwagi na te odcinki planu inwestycyjnego, których 
realizacja winna być otoczona szczególną opieką. 
Do odcinków tych należy zaliczyć w pierwszym 
rzędzie niezwykle ważny dział inwestycji rolnych 
oraz dział inwestycji komunikacyjnych, zwłaszcza 
kolejowych i pocztowych. Konieczność poważnego 
wzmocnienia organizacyjnego obu tych działów 
jest warunkiem prawidłowego i pełnego wykona
nia Znacznie zwiększonych zadań inwestycyjnych 
w roku 1953.

Równocześnie nadal wymagają specjalnej opieki 
inwestycje przemysłu, zwłaszcza zaś wielkie place 
budowy, gdzie zarówno względy organizacyjno- 
wykonawcze, jak teiWrudności materiałowe (m. in. 
konstrukcje stalowe) stanowić będą niełatwe pro
blemy realizacyjne.

Podobnie należy zaakcentować sprawę dużych 
inwestycji komunalnych oraz zagadnienie wzra
stającego znacznie budownictwa mieszkaniowego. 
W obu tych działach wymienić trzeba również isto
tne trudności materiałowe, zwłaszcza w inwesty

cjach wodociągowych, a nawet w zakresie ogólne
go budownictwa mieszkaniowego, na tle koniecz
ności poważnego zwiększenia produkcji cegły.

W Planie Inwestycyjnym na rok 1953 został po
łożony specjalny- nacisk na odpowiednie skoncen
trowanie nakładów na rzecz inwestycji, oddawa
nych do użytku. W szczególności należy stwierdzić, 
iż osiągnięto poważny udział nakładów, związa
nych z inwestycjami kończonymi, które uzyskały 
53,2% udziału w całości nakładów. W wyniku po
wyższego plan oddawania inwestycji do użytku za
wiera długą listę kończonych obiektów o wartości 
kosztorysowej, wynoszącej 102,5% globalnej sumy 
nakładów inwestycyjnych roku 1953. Jest to nie
zwykle wysoki odsetek, który naprz. w IV planie 
5-letnim ZSRR wyniósł 93,5%. Świadczy to o prze
prowadzeniu dużego wysiłku na rzecz przyśpie
szenia terminów zakończenia szeregu obiektów 
i niewątpliwie pod tym kątem widzenia na rok 1953 
stanowić będzie okres znacznego przyrostu majątku 
trwałego, umożliwiającego odpowiednie powiększe
nie aparatu produkcyjnego i usługowego. Aby jed
nak cel ten mógł być osiągnięty, plan oddawania 
inwestycji do ,użytku musi istotnie w roku 1953 
przekształcić się w instrument codziennej pracy 
służb inwestycyjnych oraz banków specjalnych, 
pozwalając na skuteczną i efektywną kontrolę 

*ciężkich prac fizycznych pracą maszyny, zastąpienia 
pracy przedsiębiorstw wykonawczych. Jest to nie
wątpliwie jeden z najważniejszych odcinków dzia
łalności inwestycyjnej obecnego okresu.

Wreszcie, jako oddzielne zagadnienie należy wy
mienić wciąż zyskujący na znaczeniu w Polsce pro
blem małej mechanizacji. Możność uzyskiwania 
szybkich i znacznych efektów produkcyjnych zwią
zana jest w wysokim stopniu przede wszystkim 
z rzeczywistym przestrzeganiem zasady, przewidu
jącej następującą kolejność poszukiwania prawid
łowych rozwiązań inwestycyjnych:

a)-najpierw — przez modernizację aparatu,
b) następnie — przez rekonstrukcję i rozbu

dowę,
c) w ostateczności — przez nowe budownic

two.
Najtańszym i najszybszym środkiem zwiększa

nia produkcji w oparciu o inwestycje — po peł
nym wykorzystaniu istniejących możliwości na 
starym aparacie wytwórczym — jest niewątpliwie 
modernizacja. W dziale modernizacji specjalne 
miejsce w obecnych warunkach gospodarki naro
dowej w Polsce zajmuje mała mechanizacja. Po 
tej drodze istnieje możność uzyskania poważnych 
oszczędności na liczbie zatrudnionych, zastąpienia 
prac, odbywających się w warunkach szkodliwych 
dla zdrowia, przez zastosowanie. mechanizmów 
i wreszcie — możpość uzyskania szybkiego wzro
stu produkcji, dzięki wyższej wydajności maszyn. 
Na cele małej mechanizacji Plan Inwestycyjny ro- 
ku 1953 przewiduje nakłady inwestycyjne wyższe 
o 77,9% w-porównaniu z wykonaniem tego działu 
w roku ubiegłym. Jest to niewątpliwie bardzo wy
soki wzrost, wymagający należytego przygotowa
nia pracy własnych warsztatów, realizujących wy
posażenie techniczne, związane z małą mechaniza
cją. Muszą być również odpowiednio zabezpieczone 
zarówno z produkcji krajowej, jak też z importu 
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dostawy maszyn i urządzeń, warunkujących zrea
lizowanie ustalonego planu małej mechanizacji. 
Wokół tego zagadnienia wciąż musi być utrzymy
wana czujna uwaga służb inwestycyjnych i wciąż 
muszą być podnoszone dotychczasowe wysiłki wo
bec niezadowalających dotąd rezultatów i niedo
statecznego realizowania planów małej mechani
zacji w latach ubiegłych.

Wspomniana wyżej zasada kolejności prawid
łowego wyboru rozwiązań inwestycyjnych i poszu
kiwania po tej drodze jak największych oszczęd
ności w dziale rozpoczynania nowych inwestycji — 
winna być uzupełniona przez postulat bezwzględ
nego wzmożenia nacisku na staranne analizowanie 
bilansu mocy produkcyjnych na każdym zakładzie. 
Lepsze i wszechstronniejsze wykorzystanie istnie
jących zdolności produkcyjnych może — i niewąt
pliwie również w przeszłości mogłoby — stanowić 
ulgę dla gospodarstwa narodowego, gdyby w sku
teczniejszy i szerszy sposób wyzyskano możliwości 
najpełniejszego wykorzystania istniejącego apara
tu produkcyjnego i usługowego. Sprawa badania 
bilansu mocy produkcyjnych będzie stanowiła je
den z istotnych odcinków dużego pogłębienia pla
nowania inwestycyjnego w obecnym okresie.

Do Planu Inwestycyjnego na rok 1953 zostały 
wstawione specjalne rezerwy inwestorów central
nych, przeznaczone na pokrycie inwestycji, prze-* 
chodzących z roku 1952 w szerszym zakresie rze
czowym niż to początkowo przyjęto przy konstruk
cji planu. Rezerwy te zostaną przeto w pierwszym 
rzędzie w pełni wykorzystane na pokrycie poślizgu 
rzeczowego, następnie zaś, w drugiej kolejności — 
na zaspokajanie ewent. dodatkowych pilnych po
trzeb inwestycyjnych w ciągu roku 1953. Należy 
jednak stwierdzić, że zwiększony poślizg na tle 
złych warunków realizacyjnych w końcu 1952 roku 
stanowić będzie poważną trudność przy poszuki
waniu pełnego pokrycia w ramach utworzonych 
rezerw.

Osobną, nową pozycję Planu Inwestycyjnego na 
rok/ 1953 stanowią w poszczególnych częściach 
Planu działu inwestycji niescentralizowanych, 
obejmujących wyłącznie dokonywanie drobnych 

zakupów na rzecz poszczególnych zakładów. 
W ten sposób, po raz pierwszy w roku 1953 zostały 
stworzone w obrębie planu inwestycyjnego możli
wości szybkiego zaspokojenia pilnych, drobnych 
potrzeb inwestycyjnych, związanych z działem 
zakupów.

* * *

Zarówno zakres, jak i zmieniony charakter Pla
nu Inwestycyjnego na rok 1953 świadczą wyraźnie 
o tym, że w roku bieżącym musi być podjęta spe
cjalna akcja w kierunku znacznego uporządkowa
nia organizacyjnego i wzmocnienia działalności in- 

Bwestycyjno-budowlanej. Cały szereg braków nale
ży w ciągu roku 1953 usunąć, dążąc jednocześnie 
do opanowania zarówno dotychczasowych trudnoś
ci organizacyjnych, wykonawczych i materiało
wych, jak też nowych trudności, związanych ze 
zmienioną strukturą planu i powstaniem nowych, 
naprężonych 'odcinków działania'.

Z tych względów Plan Inwestycyjny na rok 1953 
oznacza przede wszystkim położenie zasadniczego 
nacisku nie na pracę wszerz, lecz na pracę 
wgłąb, tj. na zagadnienia znacznej poprawy ja
kości wysiłku inwestycyjnego. Wysiłek ten musi 
być zarazem oparty na dużym wzmożeniu dyscy
pliny pracy w dziedzinie inwestycji, budownictwa 
oraz ich finansowania.

Rok 1953 — jako rok porządkowania i pogłębie
nia działalności inwestycyjno-budowlanej — wi
nien przynieść istotny krok naprzód w zakresie 
lepszego przygotowani^' się do rozwiązania trud
niejszych zadań drugiego etapu realizacji Planu 
6-letniego.

Pomyślne rozwiązanie tych zadań wymaga zna
cznego usprawnienia, potanienia i podniesienia ja
kości realizowanych inwestycji. Jednocześnie wy
konanie Planu Inwestycyjnego na rok 1953 stano
wić będzie uzyskanie -nowego ogniwa, poważnie 
wzmacniającego potencjał gospodarczy i obronny 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, szybko budują
cej podstawy ustroju socjalistycznego.

Inż. Mateusz MAŁACHOWSKI

Ogólne proporcje plonu
W przćciągu ostatnich lat na podstawie bliższe

go niż dawniej kontaktu z budownictwem 
radzieckim przeważająca większość budowniczych 
w Polsce przekonała się dostatecznie o tym, że bu
downictwo radzieckie w dziedzinie zarówno pro
jektowania, organizacji jak i postępowej techno
logii wykonawstwa stanowi dla . naszego budowni
ctwa niedościgniony chwilowo wzór.

Dowiodły nam tego wzorowe projekty radzie
ckie, na podstawie których wznosimy szereg 
nowych wielkich' zakładów przemysłowych, do
wiedli tęgo radzieccy eksperci i kierownicy mon
tażu, przy których pomocy opanowujemy na na
szych budowach skomplikowany montaż najbar
dziej nowoczesnych maszyn i automatycznych 

budownictwa na rok 1953
urządzeń, dowiodła tego naocznie podziwiana 
przez wszystkich, najlepiej zorganizowana i zme
chanizowana budowa w Polsce, jaką jest budowa 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Wiemy, że osiągnięcia budownictwa Związku 
Radzieckiego są olbrzymie w zakresie najnowocześ
niejszej techniki, w zakresie skrócenia cyklu bu
dowy, na największych budowach świata, jakiemi 
w chwili obecnej są budowle komunizmu w ZSRR.

Jeżeli pomimo to z materiałów XIX-go zjazdu 
KPZR, z dyskusji a w szczególności z referatu Ma- 
lenkowa i Saburowa, dowiadujemy się, że właśnie 
między innymi budownictwo było pod silnym 
obstrzałem krytyki, że stwierdzono istnienie nie
wykorzystanych przez budownictwo rezerw, zbyt 
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wysokie koszty budowy, a nawet poddawano kry
tyce działalność biur projektowych — powinniśmy 
fakty powyższe wziąć pod rozwagę analizując za
gadnienia budownictwa w naszym kraju, budow
nictwa, w stosunku do którego tym bardziej zobo
wiązani jesteśmy, zarówno przy ocenie osiągnięć, 
jak i przy planowaniu dalszego rozwoju, stosować 
równie ostrą i wnikliwą krytykę.

* ♦ 
*

W roku 1952 należy zanotować dalsze, bardzo 
poważne osiągnięcia budownictwa w Polsce. We
dług nieostatecznych danych na dzień 15 grud
nia globalna wartość robót wykonanych przez 
przedsiębiorstwa budowlano-montażowe powinna 
była do końca roku przekroczyć zadania planowe 
o 4%'. Wzrost w stosunku do roku 1951 wyniósł 
ca 26,5%.

Szczególnie wysoki wzrost produkcji w stosunku 
do wykonania roku poprzedniego wykazały przed
siębiorstwa budowlano-montażowe Ministerstwa 
Budownictwa Przemysłowego (o 39%), Ministerstwa 
Transportu Drogowego i Lotniczego (o 80%), Mi
nisterstwa Energetyki (o 44%) i Ministerstwa 
Przemysłu Chemicznego (o 78%).

Poważne przekroczenie planu produkcji budow
lano-montażowej wg wartości przez prawie wszyst
kie przedsiębiorstwa budowlano-montażowe przy 
prawie nieprzekroczeniu planowego zatrudnienia 
stanowi samo przez się poważne osiągnięcie. 
W roku 1952 zakończono realizację szeregu nowych 
zakładów przemysłowych, zakończono budowę 
i uruchomiono tak wielkie agregaty przemysłowe 
jak zgniatacz na Hucie Bobrek, walcownię rur na 
hucie im. Bieruta, pierwszy etap budowy zakładów 
sztucznego jedwabiu w Jeleniej Górze, przygoto
wano do uruchomienia wielki piec C na hucie Ko
ściuszko itd. itd.

Równocześnie wykonano olbrzymi zakres budow
nictwa mieszkaniowego, oddając do użytku pracu
jących 110 tys. nowych izb z czołowym osiągnię
ciem — realizacją pierwszego etapu budowy 
MDM-u na dzień 22 lipca roku ubiegłego.

Jako szczytowe osiągnięcie budownictwa prze
mysłowego w roku 1952 należy uważać wykonanie 
w- skróconym stosunku do planu terminie, budowy 
i montażu zgniatacza na hucie Bobrek, co zawdzię
czać należy w znacznej mierze skutecznej pomocy 
i wpływowi organizacyjnemu, ekipy radzieckich 
kierowników montażu.

Te poważne osiągnięcia nie mogą nam jednak 
przesłaniać faktów znacznych braków i niedociąg
nięć w realizacji planu budownictwa w roku 1952.

Wykonaniu planu w wyrażeniu wartościowym 
nie towarzyszyło jako reguła wykonanie asorty
mentowe, a w szczególności wykonanie planu od
dawania do użytku, obiektów budowlanych. Ilu
strują to dwa następujące przykłady:

W Min. Budownictwa Przemysłowego oddano 
obiektów do eksploatacji 3578 zamiast 3992 to jest 
89,5%, .

W Ministerstwie Budownictwa Miast i Osiedli 
wykonano plan oddania do użytku izb mieszkal
nych tylko w 88,3%, nie oddając 12.500 izb.

Wiemy również, że niezadowalająco przebiegała 
realizacja planów niektórych kluczowych budów, 
szczególnie w budownictwie przemysłowym. Np. na 
budowie kombinatu „Nowej Huty”, pomimo uzy
skania pewnych osiągnięć w zakresie oddawania 
do użytku obiektów produkcyjnych nie potrafiono 
doprowadzić przerobu miesięcznego do cyfr pla
nowych.

Analogicznie przedstawia się w r. 1952 sytuacja 
na wielu innych ważnych budowach przemysło
wych.

Szczególne niedociągnięcia w zakresie realizacji 
planu obserwowało się w ciągu roku 1952 na tere
nach Dolnego Śląska i na terenie województw po
łudniowych, jak województwo krakowskie, rze
szowskie itp.

W ciągu roku 1952 szczególnie wyraźnie zazna
czyła się dysproporcja między realizacją niektó
rych budów kluczowych, na których ześrodkowa- 
na była uwaga i wysiłek przedsiębiorstw wykonaw
czych (choć nie zawsze ze spodziewanym skutkiem), 
a realizacją mniejszych a szczególnie nieprioryte- 
towych budów.

Jest rzeczą niewątpliwą, że wyżej określone 
ujemne strony budownictwa w r. 1952 miały rów
nież swą obiektywną, niezależną od wykonawstwa 
przyczynę. Przyczynę tę stanowiły m. in. ustalone 
dodatkowo w ciągu roku nowe, nieprzewidziane 
w początkowym planie zadania dla wykonawstwa, 
które przyczyniły się do dekoncentracji uwagi 
i środków przedsiębiorstw budowlano-montażo
wych.

W związku z rozszerzaniem zadań budownictwa 
w ciągu, roku zachodziła konieczność bądź two
rzenia nowych placów budów, bądź gwałtownego 
zwiększenia mocy przerobowej na budowach ist
niejących, powstawała konieczność przerzutów 
kadr i materiałów, co działo się często z uszczerb
kiem dla innych planowo realizowanych budów.

Należy również stwierdzić, że występujące 
w r. 1952 trudności w zakresie kadr budownictwa, 
jak również w zakresie zaopatrzenia w niektóre 
grupy materiałowe wynikały częściowo z niewła
ściwego realizowania zasady bilansowania zadań ze 
środkami materialnymi w dziedzinie budownictwa 
w r. 1952.

Te obiektywne dla wykonawstwa, choć subiek
tywne z punktu widzenia ogólnej gospodarki pla
nowej przyczyny, częściowo tylko mogą usprawie
dliwić niedociągnięcia i braki w realizacji planu 
budownictwa w roku ubiegłym.

Niewątpliwie niedobór kadr i środków material
nych jaki zaciążył na realizacji planu budownictwa 
w r. 1952 byłby znacznie mniejszy, gdyby walka 
o wykrycie i zlikwidowanie istniejących w budow
nictwie rezerw była prowadzona w sposób nale
żyty.

Można powiedzieć, że w zakresie walki ó wy-' 
dajność (a więc o zmniejsźenie zapotrzebowania na 
siły ludzkie) oraz w zakresie walki o oszczędność 
w zużyciu materiałów, nie zrobiono wszystkiego, co 
należało, co można było zrobić.

Brak dyscypliny kosztorysowej, a w szczególno
ści brak dyscypliny cen nie daje możliwości oceny 
wzrostu wydajności pracy w budownictwie bez
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pośrednio w oparciu o wzrost wskaźników przero
bowych i niewątpliwie wydajność pracy nie wzrosła 
w r. 1952 w stosunku do roku 1951 o taki procent 
(15,5%) jakby to wynikało ze wzrostu wskaźników 
przerobu (na 1-go pracownika).

W r. 1952 niedostatecznie jeszcze walczono z ten
dencję sztucznego śrubowania kosztorysów (a więc 
i faktur), z tendencją wynikającą bezpośrednio ze 
stosowanego dotąd trybu premiowania za wyko
nanie planu w wyrażeniu wartościowym.

Wzrost wydajności mógł być daleko większy: 
Po pierwsze — gdyby lepiej wykorzystano urzą
dzenia mechaniczne, maszyny budowlane i sprzęt 
mechaniczny w budownictwie (zarówno z punktu 
widzenia obsługi maszyn jak i z punktu widzenia 
realizacji właściwej gospodarki remontowej).

Po drugie — gdyby wykorzystano w całym 
dostępnym zakresie możliwości wprowadzenia 
i rozszerzenia zespołowych metod pracy, oraz pod
noszenia poziomu technicznego metod pracy w bu
downictwie.

Po trzecie — gdyby skuteczniej prowadzono wal
kę o dyscyplinę pracy w budownictwie.

W dziedzinie gospodarki materiałowej nie usu
nięto poważnego marnotrawstwa w zakresie szero
kiego wachlarza materiałów masowych jak cegła, 
wapno, cement itd. Poważniejsze osiągnięcia należy 
zanotować w gospodarce drewnem usługowym na 
budowach.

W r. 1952 w szerszym niż w poprzednich latach 
zakresie wprowadzono w budownictwie zasadę ge
neralnego wykonawstwa. Wprowadzenie to miało 
jednak w znacznej jeszcze mierze charakter raczej 
formalny. Dlatego wprowadzenie zasady general
nego wykonawstwa w ograniczonym tylko stopniu 
wpłynęło na podniesienie organizacyjnego poziomu 
i wyników budownictwa w r. 1952.

Nie jest celem niniejszego artykułu szczegółowa 
analiza przebiegu realizacji planu budownictwa 
w roku ubiegłym. Przytoczona wyżej schematyczna 
charakterystyka powinna posłużyć jedynie do ana
lizy niektórych założeń, przyjętych przy opracowa
niu planu budownictwa na rok 1953.

I. Plan produkcji budowlano-montażowej 
w roku 1953

Plan produkcji budowlano-montażowej na 
rok 1953 wzrośnie w porównaniu z przewidywa
nym wykonaniem 1952 r. o 17%.

Plan produkcji wykonywanej przez przedsiębior
stwa budowlano-montażowe wzrośnie tylko 
o 14,8%, przewiduje się natomiast większy wzrost 
budownictwa systemem gospodarczym.

Założenie większego wzrostu wykonawstwa sy
stemem gospodarczym jest uzasadnione z kilku 
powodów:

Udział systemu gospodarczego w całości-produk
cji budowlano-montażowej był dotąd, zbyt niski, 
wynosił 14,4%, a wzrosnąć mado 16,1%. W Związku 
Radzieckim udział ten jest znacznie wyższy. In
westorzy przekazywali dotąd do wykonywania 
systemem zleceniowym roboty drobne i rozproszo
ne, zmuszając w ten sposób aparat przedsiębiorstw 
do dekoncentracji ze szkodą dla robót większych, 

wymagających wyższego ogranizacyjnego i tech
nicznego poziomu wykonawstwa.

Należy tu podkreślić, że przedsiębiorstwa budow
lano-montażowe (z wyjątkiem remontowo-budow
lanych i remontowo-montażowych) mają za zada
nie wykonywanie robót inwestycyjnych a nie ka
pitalnych remontów. Analogicznie przedsiębiorstwa 
remontowo-budowlane i remontowo-montażowe 
przeznaczone są do realizacji kapitalnych remon
tów a nie bieżących remontów. Tymczasem w la
tach ubiegłych praktyka częstokroć była odmienna, 
co częściowo było powodem niewłaściwego użyt
kowania środków, przeznaczonych na budownictwo 
inwestycyjne, na cele poza-inwestycyjne, a ogólnie 
wpływało ujemnie na pracę przedsiębiorstw.

Przewidziana w r. 1953 szczegółowa kontrola rze
czowych planów przedsiębiorstw budowlano- mon
tażowych dla wyeliminowania elementów zlecanych 
niezgodnie z wyżej podaną zasadą, powinna zapo
biec ni&korzystnym zmianom w trakcie realizacji 
planu, zmianom zaplanowanej struktury podziału 
robót w systemie zleceniowym i systemie gospo
darczym.

W ramach systemu zleceniowego w planie pro
dukcji budowlano-montażowej na r. 1953 różnie 
kształtują się wskaźniki wzrostu dla poszczegól
nych grup przedsiębiorstw.

Wzrost zadań przedsiębiorstw w resorcie Budow
nictwa Przemysłowego (o 12,7%), jest niższy od 
wzrostu zadań w resorcie Budownictwa Miast 
i Osiedli (o 21%), w wyniku zastosowania zasady 
zwiększonej koncentracji w resorcie budownictwa 
przemysłowego i przerzucenia części zadań tego 
resortu na resort Budownictwa Miast i Osiedli.

Przerzut ten dotyczy w głównej mierze budow
nictwa, nie posiadającego specyfiki wyraźnie prze
mysłowej (zajezdnie, garaże, magazyny itp.), które 
przedtem zlecane było przedsiębiorstwom budow
nictwa przemysłowego, jako nieposiadające cech 
budownictwa ogólnego.

Przerzut ten dotyczy więc w przeważającej mie
rze niewielkich lub średnich placów budów.

Najpoważniej wzrastają w planie zadania przed
siębiorstw Ministerstwa Górnictwa i Ministerstwa 
Hutnictwa (38,5%—30,2%), przy czym wzrost ten 
w obu resortach wynika przede wszystkim z po
wodu znacznego zwiększenia robót górniczych 
i wiertniczych w obu tych resortach.

Należy podkreślić poważny wzrost zadań przed
siębiorstw kolejowych (o 31,6%) przy utrzymaniu 
na poziomie roku 1952 zadań przedsiębiorstw dro
gowych (w resorcie transportu drogowego i lotni
czego). (Przedsiębiorstwa drogowe podniosły o oko
ło 80% swą moc przerobową z roku 1951 na 1952, 
w r. 1953 następuje w zasadzie stabilizacja przy 
dalszym jednak wzroście robót mostowych).

Stosunkowo niewielki wzrost przewidziany jest 
w planie dla przedsiębiorstw terenowych (o ca 10%) 
co niewątpliwie jest wynikiem zwiększenia kon
centracji planu inwestycyjnego na rok 1953 na 
obiektach podstawowych dla gospodarki narodo
wej, realizowanych przez przedsiębiorstwa plano
wania centralnego.

Pomimo zmienionej na ogół struktury udziału 
przedsiębiorstw posżezególnych resortów w reali
zacji planu budownictwa systemem zlecenia, udział 
łączny obu Ministerstw budownictwa w globalnej* 
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produkcji w tym systemie prawie nie uległ zmia
nie i wynosi w latach 1952—1953 ca 58,5%—59%.

Przy omawianiu planu produkcyjnego budowni
ctwa na rok 1953 po raz pierwszy trzeba z całym 
naciskiem , postawić sprawę podstawowego dezyde
ratu realizacji planu, jakim jest jego ścisłe zali- 
mitowanie i maksymalnie możliwa stabilizacja. 
Zrealizowanie tego dezyderatu jest w znacznym 
stopniu uzależnione od zaostrzenia dyscypliny in
westycyjnej w kierunku zdecydowanej walki z pod
noszeniem udziału robót budowlano-montażowych 
w strukturze planu inwestycyjnego w ciągu roku.

Praktyka ostatniego roku wykazała, że planu bu
downictwa nie można rozciągać dowolnie, gdyż 
podraża to koszty, powoduje nadmierne rozprosze
nie wysiłków i przedłuża cykle realizacji budów do 
niedopuszczalnych rozmiarów.

Wynika, stąd, że w roku 1953 już od początku 
roku trzeba będzie wzmóc kontrolę działalności in
westycyjnej i kontrolę rzeczowych (obiektowych 
planów przedsiębiorstw w kierunku niedopuszcze
nia do przekroczenia struktury planu.

Kontrola taka została już przewidziana.
Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na 

szczegółowe omówienie strony rzeczowej (obiekto
wej) planu budownictwa na rok 1952. Niektóre za
gadnienia zmian asortymentowych będą omówione 
w związku z zagadnieniem wydajności pracy.

II. Zagadnienia wydajności pracy i zatrudnienia

W planie budownictwa na r. 1953 założony 
wzrost produkcji budowlano-montażowej na jedne
go robotnika w produkcji podstawowej wynosi dla 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych ogółem 
14%.

Wskaźnik ten w rozbiciu na przedsiębiorstwa 
różnych resortów kształtuje się odmiennie: jest 
wyższy dla przedsiębiorstw obu ministerstw bu
downictwa (15,5%), jeszcze wyższy dla silnie usprzę- 
towionych przedsiębiorstw Ministerstwa Górni
ctwa (17,8%), Ministerstwa Kolei (17,3%). Dla nie
których przedsiębiorstw wskaźnik ten jest o wiele 
niższy (przykładowo dla C.Z. Elektryfikacji Rol
nictwa 8,3%, dla przedsiębiorstw Ministerstwa 
Transportu Drogowego 2,4%, dla przedsiębiorstw 
resortu Min. Poczt i Telegrafów nie cały 1%).

Należy tu podkreślić, że wskaźników wzrostu 
przerobu na jednego robotnika nie należy utożsa
miać z założonymi wskaźnikami wzrostu wydajno
ści pracy, które są w zasadzie o wiele wyższe.

Wzrost wartości produkcji na jednego robotni
ka ęatrudnionego w produkcji podstawowej może 
stanowić odzwierciedlenie założonego wzrostu wy
dajności wyłącznie w przypadkach niezmienionej 
struktury asortymentowej robót i przy założeniu 
niezmiennej, w poszczególnych asortymentach 
pracochłonności i materiałochłonności.

Polityka oszczędnościowa w zakresie gospodarki 
materiałowej, a w szczególności w dziedzinie zastę
powania materiałów drogich i .deficytowych ma
teriałami tańszymi i mniej deficytowymi, wpływa 
częściowo na zmniejszenie wartości produkcji na 
jednego robotnika niezależnie od założonego

wzrostu wydajności, wyrażonego w jednostkach 
rzeczowych a nie wartościowych.

Te właśnie czynniki wpływają na kształtowanie 
się wskaźników wzrostu przerobu w takich przed
siębiorstwach jak Centralny Zarząd Elekryfikacji 
Rolnictwa (przewidziane większe zużycie przewo
dów żelaznych zamiast miedzianych i aluminio
wych) w przedsiębiorstwach Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów (większy udział kabli o mniejszej ilo
ści żył itp.).

Poważne zmiany asortymentowe w kierunku 
przejścia na asortymenty bardziej pracochłonne 
przewiduje się w r. 1953 w robotach wykonywa
nych przez przedsiębiorstwa Ministerstwa Tran
sportu Drogowego i Lotniczego oraz w robotach lą- 
dowo-inżynieryjnych Ministerstwa Budownictwa 
Przemysłowego. Istnieją również wypadki wzrostu 
robót bardziej materiałochłonnych, co wpływa na 
wyższe ukształtowanie wskaźnika przerobu na jed
nego robotnika. (Jako przykład należy tu podać 
przedsiębiorstwa robót kolejowych).

Niżej od wskaźnika przerobu na jednego robot
nika produkcji podstawowej kształtuje się wskaźnik 
wzrostu przerobu na jednego pracownika ogółem 
w budownictwie (11%).

Wynika to z analizy 3-ch odrębnie działających 
czynników.

Po pierwsze — chociaż udział produkcji pomocni
czej (produkcji materiałów budowlanych) w ramach 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych pozostaje 
mniej więcej niezmieniony (prawie proporcjonalny 
wzrost produkcji pomocniczej do wzrostu produkcji 
zasadniczej), udział zatrudnionych w tej produkcji 
w stosunku do ogólnej, ilości zatrudnionych w bu
downictwie wzrasta. Wynika to z założonej nie
zbędnej zmiany asortymentowej w zakresie pro
dukcji pomocniczej, a mianowicie zmniejszenia 
udziału produkcji stolarki budowlanej, a wzrostu 
wydobycia żwiru, piasku to jest produkcji bar
dziej pracochłonnej (stolarnie w znacznej mierze 
przeszły do działu przemysłu).

Po drugie — uzyskanie poważnego wzrostu wy
dajności w produkcji podstawowej musi być czę
ściowo okupione wzrostem zatrudnienia w dziedzi
nie usług, to jest obsługi środków transportu, 
obsługi baz remontowych sprzętu itp. w zjednocze
niach budowlanych.

Brak właściwej obsługi remontowej w zakresie 
remontów bieżących i średnich, niedostateczna or
ganizacja prac załadunkowo-wyładunkowych, brak 

„ środków transportowych — oto przyczyny istotne 
poważnej ilośći postojów sprzętu i ludzi na budo
wach w ciągu roku 1952 i w latach ubiegłych.

Dla usunięcia powyższych czynników hamujących 
wzrost wydajności w budownictwie niezbędne było 
założenie usprawnienia tych usług. Realizacja tych 
usprawnień wymaga zarówno poważnych środków 
organizacyjnych, jak i pewnego zwiększenia kadr 
(stworzenia brygad załadunkowo-wyładunkowych,' 
zwiększenia obsady baz remontowych, utworzenia 
brygad awaryjnych dla napraw sprzętu, powięk
szenia obsady w zakresie obsługi transportu kon
nego, który w wielu zjednoczeniach musi zastąpić 
niedobór transportu mechanicznego itd.).

Po trzecie — jednym z głównych warunków 
podniesienia poziomu organizacji budownictwa jest 
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wzmocnienie ilościowe i jakościowe kadr inżynie
ryjno- technicznych. Wzmocnienie to jest niezbędne 
zarówno z uwagi na istniejący wciąż niedobór 
średnich kadr kierowniczych (majstrów i techni
ków) jak i niedobór kadr technicznych o charakte
rze sztabowym (dla projektowania organizacji ro
bót, dla koordynacji robót w zakresie generalnego 
wykonawstwa itp.).

Poza wynikającą stąd koniecznością odpowied
niego przyrostu pracowników inżynieryjno-tech
nicznych, zachodzi również konieczność stworzenia 
względnie rozszerzenia istniejącej kadry dla reali
zacji nowych zadań. Do tej kategorii należy mię
dzy innymi utworzenie służb geologicznych w ra
mach przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

Niezbędne jest również wzmocnienie kadr tech
nicznych w celu stworzenia specjalnej kontroli ja
kości w zjednoczeniach i na budowach, rozszerze
nia służb laboratoriów polowych itd. Należy zrobić 
wszystko, co jest możliwe, w celu zlikwidowania 
niedopuszczalnych usterek i niedociągnięć w dzie
dzinie jakości wykonawstwa, które były w ciągu 
ostatnich lat plagą budownictwa, szczególnie prze
mysłowego.

Przewidywany na r. 1953 wzrost zatrudnienia 
pracowników w przedsiębiorstwach budowlano- 
montażowych wynosi 3,3%. Jeżeli wyeliminować 
pozorny wzrost, wynikający z zorganizowania no
wych przedsiębiorstw na bazie systemu gospodar
czego, przyrost ten nie przekroczy 2,7% przy czym 
przyrost robotników fizycznych nie powinien prze
kroczyć ogółem 2% przeciętnego sfanu w roku 1952.

Zagadnienia wzrostu zatrudnienia w budowni
ctwie o tak niewielki stosunkowo procent, nie nale
ży jednak niedoceniać.

Osiągnięcie dość poważnego przewidywanego 
wzrostu pracowników inżynieryjno-technicznych 
nie powinno nastręczać poważniejszych trudności, 
z uwagi na przewidywany znaczny przypływ absol
wentów wyższych szkół technicznych, szkół inży
nierskich i zawodowych. Nie ma żadnych trudności 
w zapewnieniu zupełnie nieznacznego (o 2,4%) przy
rostu pracowników administracyjno-biurowych. 
Natomiast z doświadczeń roku 1952 wiemy, że uzy
skanie niezbędnego stanu robotników fizycznych 
w budownictwie jest problemem bardzo trudnym 
szczególnie w III-cim kwartale roku.

Pomimo osiągnięcia już poważnych sukcesów 
w zakresie zmniejszenia sezonowości w budowni
ctwie wzrost zatrudnienia robotników w- trzecim 
kwartale w stosunku do I-go kwartału wynosi 
przeciętnie około 18%.

Bezpośredni wpływ na kształtowanie się tego 
stosunku mają na ogół:

1) Niedostateczny front robót w I-szym kwartale 
z przyczyn dokumentacyjnych.

2) Zaniżenie wydajności w I-szym kwartale 
z powodów atmosferycznych i organizacyjnych.

3) Niemożność rozwijania w I-szym kwartale 
niektórych rodzajów robót (roboty nawierzchniowe, 
drogowe, itp.).

Trudności realizacji planu zatrudnienia w bu
downictwie nie są jednakowe na terenie całego 
kraju. Aczkolwiek brak jeszcze wyników szczegó
łowej analizy w tym kierunku można jednak na 
podstawie już posiadanych danych ocenić, że naj
poważniejszy wzrost wystąpi na terenie Śląska.

Wynika^ to przede wszystkim z przewidywanego 
przyrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach Mi
nisterstwa Górnictwa i zwiększenia udziału budow
nictwa mieszkaniowego na Sląsku> w stosunku do 
innych połaci kraju, na rok 1953.

Niewątpliwie pozostanie również jako trudny 
problem do rozwiązania zagadnienie realizacji pla
nu zatrudnienia na terenie Dolnego Śląska, na te
renach południowo-wschodnich, oraz w zagłębiu 
budowlanym warszawskim.

Przeprowadzona w porę przez resorty wnikliwa 
analiza planu zatrudnienia w tych okręgach, do
statecznie wczesne zastosowanie niezbędnych środ
ków organizacyjnych ze strony kierownictwa 
przedsiębiorstw może w wielkim stopniu przyczy
nić się do pokonania tych trudności.

W r. 1952 jednym z istotnych powodów odczu
wanych trudności w zakresie zatrudnienia był na 
wielu nawet wielkich budowlach brak prawidło
wego skonstruowanego i opartego o mobilizujące 
wskaźniki planu zatrudnienia. Zapotrzebowanie na 
werbunek robotników na wielu budowach prze
kracza o wiele istotne potrzeby.

Planowanie zatrudnienia na budowach w opar
ciu o asortymenty rzeczowe opiera się jeszcze 
powszechnie na wskaźnikach zaniżonych i nie ko
ryguje się w powiązaniu z uzyskanymi osiągnię
ciami.

Praktyka taka nie jest dostatecznie zwalczana 
przez centralne zarządy i przez resorty, przez co 
nie stwarza się bodźców do likwidowania wielkich 
rezerw w zatrudnieniu.

W rezultacie powstają dysproporcje polegające 
na niemożności zaspokojenia istotnych potrzeb ka
drowych na wielu mniejszych budowach w tym 
samym czasie, gdy można było z zupełną pewno
ścią stwierdzić poważne przyrosty szczególnie na 
budowach wielkich i uprzywilejowanych.

Dla właściwego uregulowania sprawy zatrudnie
nia w roku 1953 należałoby zapewnić realizację 
następujących dezyderatów:

Należy począwszy od I-go kwartału przeprowa
dzić szczegółową analizę niezbędnego zatrudnienia 
dla obsady rzeczywiście istniejącego frontu robót, 
przy jednoczesnym przerzuceniu zbędnej siły ro
boczej na budowy niedostatecznie obsadzone, 
a umożliwiające stworzenie szerokiego frontu ro
bót.

Bezpośrednia realizacja tej tezy już od początku 
roku powinna zwiększyć możliwości przerobowe 
w I-szym kwartale i usunąć nadmierne spiętrzenie 
w kwartale III-cim, a więc przyczynić się do wy
równania stanu zatrudnienia w ciągu roku.

Globalne wskaźniki wzrostu zatrudnienia odnie
sione do całości budownictwa, a nawet do przekroju 
resortowego, nie obrazują jednak dostatecznie ' 
stopnia napięcia zadań. Tylko ścisła analiza po
trzeb zlokalizowanych na poszczególne budowy 
(szczególnie na wielkie place budów) i potrzeb 
zlokalizowanych w czasie (w zależności od rocznych 
harmonogramów budów) może dać właściwy obraz, 
niezbędny dla organizacyjnego opanowania zadań.

O ile więc z planu wynika, że w Ministerstwie 
Budownictwa Przemysłowego nie przewiduje się 
na rok 1953 wzrostu przeciętnego stanu zatrudnie
nia w stosunku do przeciętnego stanu z r. 1952, 
a w Ministerstwie Budownictwa Miast i Osiedli 
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wskaźnik wzrostu wynosi 6,2% (dla robotników), 
nie można stąd wyciągnąć pospiesznych wniosków 
(np. uspokajających w zakresie zapewnienia nie
zbędnego stanu zatrudnienia dla wszystkich budów 
przemysłowych, lub zbyt pesymistycznych dla bu
downictwa miejskiego).

Niewątpliwie w obu resortach istnieć będą bu
dowy (szczególnie nowe wielkie place budów) i ze
społy terenowe budów,' dla których zagadnienia 
zapewnienia od początku roku prawidłowego do
pływu kadr będzie decydującym dla realizacji 
planu. ,

Analogicznie zresztą przedstawiać się będzie 
z nielicznymi wyjątkami sprawa zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 
innych resortów.

Rozwiązanie tego zagadnienia uzależnione jest od 
przeprowadzenia w jak najszybszym czasie niezbęd
nych 'opracowań szczegółowych, w szczególności 
dotyczących wszystkich wielkich placów budów 
i podstawowych zagłębi budowlanych.

Opracowania szczegółowe w tym zakresie były 
już zapoczątkowane w końcu roku ubiegłego dla 
niektórych kluczowych placów budów. Jest rzeczą 
nieodzowną zakończenie tych prac najpóźniej do 
końca lutego br. dla umożliwienia wykrycia naj
słabszych punktów w okresie, gdy zwykłymi a nie 
nadzwyczajnymi środkami organizacyjnymi można 
będzie w sposób najbardziej ekonomiczny rozwią
zać przewidywane trudności.

III. Plan budownictwa z punktu widzenia 
zaopatrzenia materiałowego

Przy sporządzaniu planu inwestycyjnego na 
rok 1953 Większy wysiłek niż w latach ubiegłych 
skierowano na bilansowanie planu budownictwa od 
strony materiałowej.

Z punktu widzenia metodologicznego nie można 
jeszcze oceniać pracy tej jako w pełni zadowalają
cej. Wynika to z braku miarodajnych wskaźników, 
które by z dostateczną ścisłością charakteryzowały 
zużycie poszczególnych materiałów w stosunku do 
założonych w planie inwestycyjnym kierunków 
i wysokości nakładów na roboty budowlano-mon
tażowe. Wskaźniki, którymi rozporządzają organy 
zaopatrzenia resortów realizujących budownictwo 
mają charakter statystyczny, a nie analityczny, 
mogą więc służyć jako wskaźniki orientacyjne a nie 
normatywne i to tylko w odniesieniu do pewnych 
grup materiałów masowych, jak cegła, cement, 
drewno, wapno itp.

Wskaźniki te nie mogą również z natury rzeczy 
uwzględniać zmian w strukturze asortymentów 
robót, których szczegółowa analiza nie jest dostęp- ' 
na na tym etapie dla organizacji wykonawstwa.

Jakkolwiek wyniki analizy wskaźnikowej w za
kresie materiałów masowych nie mogą być uwa
żane za precyzyjne i wymagają dalszej kontroli po 
opracowaniu szczegółowych planów, wystarczająco 
jednak obrazują w zasadzie sytuację na najważ
niejszych odcinkach zaopatrzenia, w szczególności 
dla wyciągnięcia wniosków w zakresie zadań dla 
wykonawstwa. Sprawy te będą szczegółowo omó
wione przy analizie planu technicznego budowni
ctwa.

Należy tu jednak już wskazać najważniejszy od
cinek, na którym ześrodkowane być muszą, specjal
ne wysiłki. — Jest to sprawa oszczędności w cegle, 
która w drodze zastosowania specjalnych środków 
powinna być rozwiązana częściowo przez budow
nictwo w drodze zaoszczędzenia rzędu wielkości 
ca 200 milionów sztuk cegły.

Należy podkreślić jako wyraźne osiągnięcie fakt 
szczegółowego przeanalizowania szeregu deficyto
wych i zarazem podstawowych materiałów dla 
budownictwa, jak konstrukcje stalowe, szyny, ru
rociągi o wielkich przekrojach i to w odniesieniu 
do zapotrzebowania konkretnych obiektów*i budów. 
Analiza ta pozwoliła od razu wyeliminować z planu 
inwestycyjnego i planu budownictwa elementy 
zdecydowanie nierealne.

W zakresie konstrukcji stalowych specjalnie za
rządzona kontrola projektów dała w wyniku ogra
niczenie zastosowania konstrukcji stalowych przez 
zastąpienie ich żelbetem lub przez redukcję pro
gramu robót do ekonomicznie i technicznie niezbęd
nych granic — co przyczyniło się w znacznym 
stopniu do wyrównania niedoborów bilansowych.

Jest rzeczą niewątpliwą, że realizacja planu bu
downictwa z punktu widzenia pokrycia potrzeb 
materiałowych jest możliwa tylko pod warunkiem 
maksymalnego reżymu oszczędnościowego i wyko
nania, a możliwie nawet przekroczenia zadań planu 
technicznego w zakresie stosowania materiałów za
stępczych, materiałów miejscowych i stosowania 
metod pracy eliminujących marnotrawstwo.

Jest rzeczą zrozumiałą, iż w dziedzinie zapotrze
bowania materiałowego, jeszcze bodaj w silniej
szym stopniu niż w dziedzinie zatrudnienia, dalsze 
pogłębienie planowania w drodze szczegółowych 
oddolnych opracowań w oparciu o techniczne i mo
bilizujące normatywy jest nieodzowne i palące.

Zapotrzebowanie szeregu grup materiałowych 
przez poszczególne resorty nie mogło być podbudo
wane dokumentacyjnie ani globalnie, ani w asor
tymentach.

Szczegółowego zbadania wymagają np. zapotrze
bowanie kabli i przewodów — niezależnie od ko
nieczności analizy istniejących projektów pęd ką
tem zlikwidowania rozrzutności i zbędnych rezerw.

Zagadnienie szczegółowego opracowania potrzeb 
materiałowych budownictwa wiąże się - analogicz
nie jak i w dziedzinie zatrudnienia ze sprawą har
monogramu asortymentowego robót w poszczegól
nych kwartałach roku. Jest to szczególnie ważne 
w odniesieniu do tych grup materiałowych, których 
produkcja ma charakter sezonowy (jak np. cegła) 
oraz w stosunku do takich materiałów, których 
zużycie w budownictwie jest bądź ograniczone 
w czasie, bądź powiązane jest z terminem odda
wania do użytku najważniejszych obiektów (mate
riały ogniotrwałe, kable).

Reasumując omówienie ogólnych proporcji planu 
budownictwa na rok 1953 od strony produkcji, za
trudnienia i zaopatrzenia, należy podkreślić nastę
pujące momenty:

Po pierwsze: cyfry globalne planu wskazują 
w zasadzie na jego pełną realność pod warunkiem 
śtabilizacji zadań, przy założeniu maksymalnych 
wysiłków ze strony wykonawstwa w kierunku rów
nomiernej realizacji planu w ciągu roku dla unik
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nięcia spiętrzeń, pod warunkiem silnego zaostrze
nia reżymu ekonomii, w zakresie gospodarki -ma
teriałowej.

Po drugie — analiza cyfr globalnych planu nie 
może być miarodajna dla oceny trudności na posz
czególnych odcinkach planu, a przede wszystkjm 
na terenach podstawowych zagłębi budowlanych, 
na kluczowych, budowach.

Wynika stąd wymóg jak najspieszniejszego opra
cowania szczegółowych harmonogramów, które, 
w zakresie budów kluczowych stanowić będą pod
stawę d.3 przewidzianych - w uchwałach rządo
wych zarządzeń Ministrów, traktowane zaś łącznie 
pozwolą, bardziej precyzyjnie w przekroju tereno
wym i w czasie rozłożyć zadania, właściwie rozsta
wić kadry i odpowiednio dostosować zaopatrzenie.

Po trzecie — w warunkach niedostatecznego 
jeszcze rozeznania rzeczywistych potrzeb na nie
których odcinkach zaopatrzenia konieczne jest 
przeprowadzenie przez organizacje wykonawstwa 
w trybie najśpieszniejszym szczegółowej analizy 
na bazie dokumentacyjnej, w celu umożliwienia 
specyzowania bilansów od strony zapotrzebowania 
i umożliwienia w ten sposób zastosowania niezbęd
nych środków zaradczych.

* * 
*

*) Dalszy ciąg artykułu omawiający zagadnienia środków 
realizacji nlanu i plan techniczny budownictwa będzie umiesz
czony w numerze następnym.

Wzrost zadań budownictwa w r. 1953 w stosunku 
do r. 1952 jest mniej ostry aniżeli w latach ubieg
łych. Z drugiej strony warunki realizacji stały się 
trudniejsze i bardziej napięte na skutek zmniejsze
nia rezerw zewnętrznych w zakresie możliwości 
dopływu kadr i luzów materiałowych.

Wynika stąd konieczność głębszego sięgnięcia do

Dr Czesław BĄBlNSKI

Metoda wyznaczania
(ciąg

W uzupełnieniu części pierwszej artykułu p. t. 
„Metoda wyznaczania obiektów rozruchowych 
i wiązania ich z produkcją budownictwa” zostają 
obecnie podane szczegółowe formularze i instruk
cje ł), które należy stosować przy opracowywaniu 
kompleksu rozruchowego, minimum rozruchowego 
i schematów rozruchu. Podstawą wyjściową dla 
wymienionych opracowań są dyrektywne plany dla 
kompleksów rozruchowych, obowiązujących w pla
nowanym roku na rozpatrywanej budowie. W opar
ciu o formularz dyrektywnych terminów zostaje 
opracowany z kolei formularz kompleksu rozrucho
wego, następnie karty minimum rozruchowego dla 
poszczególnych obiektów, wchodzących w skład 
kompleksu. Z kolei sporządzane jest zestawienie 
zbiorcze minimum rozruchowego obiektów o zna
czeniu ogólnozakładowym, wreszcie schematy roz
ruchowe. Jak już podawano uprzednio, kom
pleksy rozruchowe i minima rozruchowe są podsta
wą zestawienia rocznych harmonogramów kalen
darzowych budowy. W związku z tym powinny byc

’) Przy opracowaniu formularzy współdziałali ob. inż. M. 
Demakow i ob. inż. N. Balcer. 

rezerw wewnętrznych budownictwa, które w sto
sunku np. do rezerw budownictwa radzieckiego są 
jeszcze olbrzymie.

Przy omawianiu ogólnych proporcji planu nie 
było celowe omawiane zagadnienie środków orga
nizacyjnych i technicznych, które mogą i powinny 
zapewnić pełną realizację planu na rok 1953.

Środki te muszą być natomiast omówione na ba
zie analizy zagadnień usprzętowienia i mechani
zacji oraz innych zagadnień planu technicznego bu
downictwa.

^Specjalna uwaga musi być poświęcona również 
w związku z zadaniami roku 1953 zagadnieniom 
pracy biur projektów, których zadania w zakresie 
postępu technicznego są równie ważne.

Należy jednak podkreślić, że już w samym pro
cesie planowania, a w szczególności w procesie 
szczegółowego opracowania planu budownictwa, 
opracowywania harmonogramów na placach budów 
istnieją wielkie możliwości likwidowania rezerw 
przez usunięcie wszelkich przerostów, planowania 
na zapas środków materialnych i zatrudnienia, 
przez stosowanie realnych lecz mobilizujących 
i opartych o czołowe osiągnięcia wskaźników.

Niewątpliwie w tej pracy inżynierowie i plani
ści przedsiębiorstw budowlano-montażowych będą 
w pełni wykorzystywać wskazania wynikające 
z materiałów XIX Plenum KPZR.

W oparciu o wytyczne wynikające z doświadczeń 
przodującego budownictwa radzieckiego, w oparciu 
o należytą krytykę naszego dotychczasowego plano
wania i o analizę naszych osiągnięć — potrafimy 
niewątpliwie opanować trudności i skutecznie zre
alizować zadania budownictwa w r. 1953.

obiektów rozruchowych 
dalszy)

one przedstawione przez inwestora generalnemu 
wykonawcy w obowiązujących terminach przy za
wieraniu umowy rocznej. W zasadzie przed za
początkowaniem roku, na który opracowywany jest 
plan produkcji budowlano-montażowej. Schematów 
rozruchu w wielu przypadkach może nie uda się 
inwestorowi zestawić w tym terminie, wtedy po
winny one być dostarczone na około 4 miesiące 
przed zapoczątkowaniem prób kompleksowych, 
rozruchu.

Rrzy zestawieniu kompleksów,- minimów (a także 
i w pewnych przypadkach, schematów rozruchu) 
pożądane, a niekiedy niezbędne jest przyciąganie 
przez inwestora do konsultacji i uzgodnień general
nego wykonawcy. Dotyczy to zwłaszcza ustalenia 
terminów, szybkości budownictwa i montażu, wa
runków następnych (po rozruchu) etapów prowa
dzenia robót itd. Przy braku odpowiedniej współ
pracy otrzymane rozpracowania mogą być nierealne 
z punktu widzenia możliwości wykonawczych 
i tym samym mogą wymagać przepracowania, które 
opóźniać będzie sporządzenie rocznych harmono
gramów budowy.
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Należy także podkreślić, że przy opracowywa
niu — na bazie terminów dyrektywnych komplek
sów i minimów rozruchu — harmonogramów wy
konawstwa, w których produkcja budowlano-mon
tażowa wiązana jest z terminami dostaw konstruk
cji, zamaszynowania i urządzeń, może okazać się, 
że rozkład i terminy dostaw konstrukcji i urządzeń 
nie zabezpieczają zaplanowanych terminów dyrek
tywnych uruchomienia, stoją w stosunku do nich 
w kolizji. Prowadzi to bądź do niedopuszczalnych 
szczytów w rozkładzie poszczególnych rodząjów 
robót, bądź prowadzi do takiego natężenia robót, 
które może być niewykonalne przy istniejących 
frontach robót, stanie usprzętowienia itd. W takich 
przypadkach należy występujące trudności podda
wać wspólnemu rozpatrzeniu inwestora i general

nego wykonawcy dla ustalenia środków zarad
czych, zmierzających do urealnienia opracowań

Może przy tym w wielu przypadkach okazać się 
niezbędne poddanie Rewizji dyrektywnych termi
nów i powiązanych z nimi terminów, przyjętych 
w kompleksach i minimach rozruchowych. Sytu
acje takie są groźne, zwłaszcza w pierwszym okre
sie, kiedy wprowadzając U nas howoopracowaną 
metodologię, musimy liczyć się z brakiem odpo
wiedniego doświadczenia w zakresie jej stosowania 
zarówno u inwestora, jak i generalnego wyko
nawcy. Ścisła, lecz mobilizująca współpraca inwe
stora z generalnym wykonawcą jest w tym przy
padku niezbędnym warunkiem prawidłowego wy
prowadzenia harmonogramów rocznych budowy 
i planowego wprowadzania nowych mocy produk
cyjnych do użytku.

Formularz Nr 1

dla kompleksów rozruchowych roku..................... na budowie

DYREKTYWNE TERMINY

L.
 p.

Rejon Kompleks 
rozruchowy

Termin 
przekazania 
do eksploat.

*

Termin roz
poczęcia roz
ruchu prób 
komplek. 

suszenia i 
rozgrzewania

Nr szczegół, 
formularza 
kompleks, 
rozruchów.

Wartość ko

Ogólna w zł. 
wg. cen.... 

roku.

sztorysowa

na rok.........  
w zł wg cen 
............. roku

Uwagi

1* 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Przyk
WMO

lad
Wydz. szamotowy
Wydz. krzem. ,
Wydz. zapraw A

Koksownia Bateria Nr 1
Bateria Nr 2

Siłownia
w

/
Aglomerownia
Wielkie Piece W. Piec Nr 1
Wydz. remont. Odlewnia żeliwa

.Objaśnienia do formularza Nr 1

Dyrektywne terminy dla kompleksów rozruchowych 
roku .... na budowie ... . . .

Dyrektywne terminy dla obiektów rozruchowych 
zestawia się na podstawie projektu technicznego, 
państwowych tejminów budowy i wprowadzenia 
obiektów do eksploatacji.

do rubr. ,2. — Rejon odpowiada oddziałowi kombinatu 
lub fabryki. /

do rubr. 2. — Kompleks rozruchowy jest to zespół 
obiektów powiązanych technologicznie i produkcyj
nie, które-potrzebne są dla prowadzenia trwałej 
i sprawnej produkcji przez obiekt główny (W. Piec, 
baterie koksowe, turbogenerator itp.) Kompleks 
rozruchowy, poza wszystkim obiektami produkcyj
nymi, o których mowa powyżej, powinien zawie
rać również obiekty pomocnicze i usługowe, 
niezbędne dla normalnej pracy.

do rubr. 4 — Pod terminem przekazania do eksploa
tacji należy rozumieć datę zezwolenia przez Pań

stwową Komisję Odbiorczą na wprowadzenie kom
pleksu do eksploatacji.

do rubr. 5. — Pod terminem rozpoczęcia rozruchu 
należy rozumieć moment przystąpienia do prób 
kompleksowych po uprzednim zakończeniu robót 
budowlano-montażowych w zakresie minimum roz
ruchowego i po indywidualnym wypróbowaniu 
urządzeń. Rozruch i badania kompleksowe finan
sowane są na podstawie odrębnego preliminarza.

do rubr. 6. — W rubryce tej należy podać kolejny 
numer szczegółowego formularza kompleksu roz
ruchowego (form. Nr 2).

do rubr. 7 i 8 — Ponieważ rubryki 7 i 8 nie są wyraź
nie wyodrębnione w dokumentacji kosztorysowej, 
należy do nich dojść drogą sporządzenia wyciągów 
ze stosowanych kosztorysów obiektów. Na podsta
wie wykazanych w rubrykach 7 i 8 kwot można 
kontrolować prawidłowość nakładów na poszcze
gólne kompleksy i procent ich gotowości w miarę 
realizacje Należy podać, że w przypadku wystąpie
nia trudności rubryki 7 i 8 mogą być uzupełnione 
w terminie nieco późniejszym — po zestawieniu 
minimów rozruchowych i harmonogramów pro
dukcji.
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Formularz N r 2

Zespołu

KOMPLEKS ROZRUCHOWY

Lp. Rejon Nazwa ob
iektu

Krótka cha
rakterystyka

termin

Minimum 
rozruch 
określ, 
w zał.

Nr ........

Wartość 
kosztoryso
wa ogolna 

w zł 
w roku

N akład 
na rok 
(w zł 

w roku.)

Uwagizakończenia 
robót bu
dowlano - 
montaż.

uruchomie
nia obiektu 
/ oddanie do 

eksploat.

1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10

-

Objaśnienie do formularza Nr 2 (kompleks roz
ruchowy).

Formularz „Kompleks i rozruchowy" zestawiony 
jest zgodnie z pojęciem kompleksu, podanym w in
strukcji do formularza Nr 1.

Termin uruchomienia 'głównego obiektu, dają
cego zasadniczą produkcję powinien być zgodny 
z terminem, określonym dla danego kompleksu 
w formularzu Nr 1, zawierającym dyrektywne 
terminy. ,

do rubr. 2. — Wypełniać należy analogicznie jak w in
strukcji do formularza Nr 1.

do rubr. 3. — Pod pojęciem obiektu należy rozumieć 
każdą oddzielną jednostkę, którą należy wyraźnie 
wyodrębnić.

Pierwszy przykład: hala wraz z wewnętrznym 
urządzeniem — jeżeli charakter jej jest jednorodny 
technologicznie względnie produkcyjnie, a zatem 
hala kotłowni, hala elektrowni, hala turbodmu- 
chaw itd. Jeśli np. kotły i turbogeneratory zostają 
pomieszczone w jednej hali, wtedy należy trakto
wać je jako dwa obiekty z uwagi na to, że stano
wią one w zasadzie odrębne linie technologiczne 
i produkcyjne.

Drugi przykład: jeśli w oddziale chemicznym 
(produktów, ubocznych) koksowni siarczan amonu 
i rektyfikacja benzolu znajdują się pod jednym 
dachem, to jednak należy traktować je jako od
rębne obiekty z uwagi na odrębność technologiczną 
(siarczan amonu: nasycanie, strącanie i wirowanie). 
Rektyfikacja benzolu: procesy destylacji i rektyfi
kacji i produkcyjną (siarczan amonu i.. benzol). 

KARTA MINIMUM ROZRUCHOWEGO Nr

W obiekcie „siarczan amonu" urządzeniami będą: 
sytnik z'obowiązującą go komunikacją przewodów, 
bezpośrednio przynależną do aparatu, centryfuga 
ze swoimi urządzeniami, saturator itd. W obiekcie 
„benzolownia" urządzeniami będą kotły destyla
cyjne, płuczki benzolowe, kolumny rektyfikacyjne, 
odbioralniki itd. Jako odrębne obiekty należy wy
kazywać również magistralne rurociągi i przewody 
jednorodnego zakresu.

Jeśli obiekty składają się z zespołów pojedyn
czych urządzeń, wtedy można je przy wymienianiu 
obiektów w ich ramach jednostkowo wyszczegól
nić. Np. w skład obiektów kotłowni wejdą ?espół 
kotła, składający się z kotła z ekonomizerem, paro- 
przegrzewaczem, nagrzewaczem powietrza, następ
nie Wespół urządzeń oddziału mielenia węgla;,zespół 
urządzeń oddziału oczyszczania gazu.

do rubr. 4. — Krótka charakterystyka obiektu powinna 
zawierać określenie jego zasadniczych cech, które 
dają pojęcia o zakresie robót budowlano-montażo
wych i wprowadzanej do użytku mocy produkcyj
nej. Np. rurociąg ghzowy 0 XX 2 000 m/m i dłu
gości 1,5 km, pompownia z dwiema pompami o wy
dajności 500 ma/min., każda o wysokości podnosze
nia H-50 m, hala maszyn siłowni o kubaturze 
76 000 ms, powierzchni 2 000 m2 z dwoma turbo
generatorami przeciwsprężnymi o mocy po 50 MW 
każdy.

do rubr. 5, 678 i 9 — Wypełniać należy analogicznie 
jak w instrukcji do formularza Nr 1.

do rubr. 7. — W tej rubryce wykazuje się numer karty- 
wg formularza Nr 3, na którym przedstawione jest 
minimum robót, potrzebne dla uruchomienia da
nego obiektu. —

Formularz Nr 3

Obiektu........................   wchodzącego w skład kompleksów rozruchowych
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Objaśnienia do formularza Nr 3 — karta minimum 
rozruchowego obiektu, wchodzącego w skład kom

pleksów rozruchowych.
Karta minimum rozruchowego sporządzana jest 

oddzielnie dla każdego obiektu, wchodzącego 

w skład kompleksu rozruchowego, przy czym jeśli 
obiekt jest przeznaczony do obsługi kilku komplek
sów, wtedy wykaz robót dla każdego kompleksu 
określa się osobno, np. pompownia ogólna, urzą
dzenia oczyszczania gazu itp.

do rubr. 2. — Określa kompleks rozruchowy, w ramach 
którego zostaje określona rubryka 3.
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do rubr. 3. — W tej rubryce w zasadzie powinny być 
podane wszystkie zasadnicze rodzaje robót, np:

roboty ziemne,
roboty fundamentowe, 
konstrukcje nośne, 
przykrycia dachowe, 
fundamenty pod maszyny, 
komunikacje rurociągów, 
sieć elektryczna, 
montaż maszyn i urządzeń, 
izolacja cieplna, 
biała murarka itd.

do rubr. 4, 5, 6, 7 i 8, — Zostają zapełnione odpowied
nio do potrzeb charakterystyki danego rodzaju 
robót. Np. przy instalacjach rurociągowych zapeł
nia się rubrykę 6, przy montażu maszyn rubrykę 8, 
przy fundamentach rubrykę 4, przy podłodze 
rubrykę 5, przy montażu armatury zaworowej 
rubrykę 7 i itd.

do rubr. 9. — Określa się dla każdego zakresu robót 
oddzielnie.

do rubr. 10—15. — Rubryki określają terminy dostaw 
elementów istotnych dla danego zakresu robót. 
I tak: dla robót ziemnych będzie wypełniona tylko 
rubryka 10, dla montażu konstrukcji stalowych 
wypełnimy rubryki 10 i 11.

Jeśli , na przykład drobne piece przemysłowe nie 
stanowią oddzielnego obiektu i zostają wymienione 
jako całość w rubryce 3, wtedy odpowiednio wy
pełnione zostaną wszystkie rubryki od 10—15. 
W razie potrzeby ilość rubryk terminów dostaw 
można rozszerzyć zmniejszyć jej jednak nie 
należy.

do rubr. 16. — Podaj e termin ukończenia robót budow
lano-montażowych, warunkujący zapoczątkowanie 
prób kompleksowych.

do rubr. 17. — Zapełniać należy jak w instrukcji do 
formularza Nr 1.

Uwaga: Dla każdego ujętego kolejnym numerem 
porządkowym zakresu robót, należy bezwzględnie 
dać charakterystykę robót i określić terminy do
staw. —

Form. Nr 4 
ZESTAWIENIE ZBIORCZE MINIMUM ROZRUCHOWEGO

obiektów o znaczeniu ogólnozakładowym dla uruchomienia kompleksów rozruchowych
(zapełnienie rubryk przykładowe)
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Objaśnienie do formularza Nr 4 — Zestawienia 
zbiorcze minimum rozruchowego o znaczeniu ogól
nozakładowym, dla uruchomienia kompleksów 

rozruchowych.
Zestawienie zbiorcze ma za zadanie określić, 

które z obiektów gospodarki ogólnozakładowej, 
w jakiej części i w jakich terminach winny być 
wprowadzone w skład poszczególnych kompleksów 
rozruchowych, dla zabezpieczenia ich normalnej 
pracy..

Zestawienie jednocześnie pozwala sprecyzować 
postęp narastania mocy produkcyjnej (usługowej) 
w gospodarce ogólnozakładowej, zachodzący 
w miarę uruchamiania kompleksów rozruchowych 
produkcyjnych.

Na przykład pompownia Nr 1 (ogólnozakładowa) 
obsługuje wszystkie kompleksy rozruchowe, przy 
czym w ramach' jej działa stosownie do potrzeb, 
ilość pomp (wraz ze sprzętem elektrycznym, Urzą
dzeniami i armaturą zaworową). Przy' uruchamia
niu np. kompleksów rozruchowych fabryki mate
riałów ogniotrwałych (F.M.O.) co przeprowadzane 
jest etapami, odpowiednio do działów produkcyj
nych (szamota, krzemiany, zaprawy) wprowadza 
się każdorazowo do ruchu odpowiednią ilość pomp. 
I tak, dla uruchomienia kompleksu wydziału sza
motowego niezbędnym jest uruchomienie pomp 
Nr 1 i 2, dla uruchomienia wydziału krzemiano
wego wystarczają te same dwie pompy, urucho
mienie wydziału zapraw wymaga dodatkowego 
włączenia pompy Nr 3. Uruchomienie kompleksu 
rozruchowego baterii koksowniczej Nr 1 wymaga 
uruchomienia pomp Nr 4 i 5 w jednym terminie.

Uruchomienie Siłowni wymaga uruchomienia 
pomp Nr 6 i 7 itd.

Uruchomienie baterii koksowniczej Nr 2 wymaga 
wprowadzenia pompy Nr 6.

Należy przy tym podkreślić, że numer pompy 
nie określa kolejności uruchomienia.

w rubr. 2. — określa się odpowiednie poszczególne 
obiekty o znaczeniu ogólnozakładowym, np. obiekty 
wodoobiegu jak, pompownia 1-go i 2-go stopnia 
(przy przetaczaniu wody), pompownia sieci kana
lizacji lokalnej, rezerwuary wody zapasowej, siec 
wody przemysłowej, pitnej itd., obiekty gospodarki 
elektrycznej, rozdzielnie rejonowe, sieć kablowa 
itp, obiekty transportowe, parowozownia, stacje 
kolejowe, tory, drogi itp. centralne laboratorium, 
sieć i stacje telefoniczne itp.

w rubr. 3, 5, 7 i — odpowiednio dalej, określą odrębny 
element składowy obiektów, lub element robót np. 
pompa, transformator, rurociąg lub części ruro
ciągu, metry kwadratowe dróg, kilometry torów 
kolejowych itd.

Wskazówki w sprawie sporządzania schematów 
rozruchowych.

W większości przypadków duże fabryki lub od
działy fabryczne, zespoły agregatów w tych od
działach wprowadzane są do eksploatacji nie rów
nocześnie, a stopniowo; na przykład siłownia (ko
tły, turbiny i ich sieć), oddział wielkich pieców, 
oddział pieców martenowskich i inne. W związku 
z powyższym niezbędne jest przygotować zawcza
su odpowiednie schematy rozruchu.

Przeznaczeniem schematu rozruchu jakiegokol
wiek obiektu, części obiektu, agregatu — jest okre
ślić szczegółowo, jakie elementy obiektu (np. ruro
ciągi, instalacje, urządzenia składowe i pomocni
cze), w jakiej kolejności i w jakim zakresie (obję
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tości robót) powinny być wprowadzone do rozru
chu*  by zabezpieczyć przewidzianą projektem tech
nicznym technologię i normalne warunki eksploa
tacji. Objętość robót, związana z realizacją sche
matu rozruchu, może pokrywać się z minimum roz
ruchowym lub być mniejszą. Ten ostatni przypa
dek może mieć miejsce, wtedy, gdy część robót 
wchodzących w skład minimum rozruchowego 
uwarunkowana jest nie wymogami bezpośredniej 
produkcji, a innymi względami, jak zapewnienie 
bezpieczeństwa pracy dla robót budowlano-monta
żowych następnej kolejności, względami racjonal
nego rozkładu robót budowlano-montażowych, lub 
względami konstrukcyjnymi wznoszonych obiek
tów czy urządzeń.

*) J. w. Stalin, Dzieła t. 6, str. 218.

1. Robocze schematy rozruchu powinny wcho
dzić w skład projektu technicznego i odpowiednio 
rysunków roboczych, stanowiąc ich nieodłączny 
element. Sporządzenie ich należy do obowiązków 
inwestora i biura projektów. Stanowią one nie
zwykle ważny instrument pomocniczy w rękach 
inwestora.

2. W skład schematów rozruchu wchodzą sche
maty ogólne i szczegółowe.

3. Szczegółowe schematy rozruchu powstają 
przez naniesienie na arkusze schematów instala
cyjnych, sieciowych, komunikacyjnych itd., kolej
ności i zakresu wprowadzania do rozruchu odpo
wiednich partii i części urządzeń i instalacji. Prze
prowadza się to za pomocą odpowiedniego pokolo
rowania linii i aparatów względnie innych ozna
czeń umownych (kreski ]5ełne, przerywane itd). 
Stosowane oznaczenia powinny uwzględniać po
dział komunikacji na odpowiednie grupy, (np. ru
rociągi parowe, wodne, linie elektryczne niskiego 
lub wysokiego napięcia itp.), i kolejności wprowa
dzenia do rozruchu.

4. Szczegółowe i ogólne schematy rozruchu po
winny obejmować nie tylko wewnętrzne urządze
nia i linie, lecz również linie i urządzenia zewnę
trzne z nimi powiązane i warunkujące ich pracę 
np. magistrale zewnętrzne, tory, drogi, sieci ruro
ciągów, kanalizacji itd.

5. Szczegółowe schematy rozruchowe sporzą
dzamy zazwyczaj w układzie według charakteru 
sieci. W związku z tym należy rozróżniać schema
ty rozruchu:

a) instalacji elektrycznych
b) „ przemysłowych (rurociągów),
c) „ kanalizacyjnych,
d/układu transportu itd.

6. Szczegółowe schematy rozruchu sporządzane 
są w potrzebnej ilości egzemplarzy, często obejmu
ją one znaczną ilość arkuszy, przy czym niektóre 
z nich mogą powtarzać się kilkakrotnie w związku 
z tym, że obejmują różne zespoły wprowadzane do 
rozruchu, znajdujące się na jednym arkuszu (ry
sunku). Na przykład: na schemacie, na którym 
przedstawione są komunikacje i powiązania 6-ciu 
kotłów, wyodrębniamy zespół urządzeń i komuni
kacji pierwszego kotła'i określamy przy pomocy 
odpowiednich, kolorów kolejność, schemat urucho
mienia poszczególnych urządzeń i przewodów 
w tym zespole, na drugim, analogicznym schema
cie, wyodrębniamy schemat uruchomienia, komu
nikację drugiego kotła, na trzecim rysunku — trze
ciego kotła, na czwartym — czwartego i piątego 
kotła, jeśli są one uruchamiane łącznie i na pią
tym — szóstego kotła. W ten sposób przy urucho
mieniu kotłowni z 6-ciu kotłów w pięciu etapach 
będziemy mieli 5 schematów rozruchu, sporządzo
nych na tych samych arkuszach (rysunkach wyj
ściowych). Oczywiście, że każdy następujący kolej
no schemat jest coraz prostszy. Równocześnie na 
odrębnym schemacie, pokazującym rozmieszczenie 
urządzeń i komunikacji zewnętrznych, powiąza
nych z budynkiem kotłowni, pokazujemy jakie ko
munikacje powinny być objęte rozruchem i w ja
kiej kolejności i zakresie uruchomione, aby zabez
pieczyć. rozruch odpowiednich zespołów kotłowni.

Dodatkowo ną odpowiednio wybranym z projek
tu technicznego ogólnym schemacie zbiorczym (nie 
szczegółowym, lecz syntetycznym) ilustrujemy przy 
pomocy odpowiednich kolorów powiązania i kolej
ności rozruchu wszystkich niezbędnych dla rozru
chu i późniejszej eksploatacji członów, jak urzą
dzeń, instalacji rurociągowych, sieci elektrycznej, 
komunikacji itd; Należy przy tym'zaznaczyć, że na 
schemacie rozruchu zostają wydzielone tylko te za
kresy, które dla rozruchu są niezbędne. Pozostałe 
zakresy instalacji i urządzeń nie są wydzielane ko
lorami.

7. Do schematów rozruchu powinny być dołączo
ne objaśnienia, podane bądź na samych rysunkach 
bądź też oddzielnie.

Bolesław BALIŃSKI

O wyższy poziom sprawozdawczości inwestycyjnej
(Nowa sprawozdawczość inwestycyjna)

„Żadna praca gospodarcza nie może się po
suwać naprzód bez sprawozdawczości". *)

I..

Olbrzymie, rosnące i coraz bardziej skompliko
wane zadania Planu Sześcioletniego na odcinku 
budownictwa inwestycyjnego wymagają ciągłego 
doskonalenia metod i podnoszenia jakości plano
wania. Potężne, wzrastające z roku na rok tempo 
budownictwa oraz rozmaeh jego niespotykany 

w dziejach naszego kraju wymagają ciągłego do
skonalenia metod kierowania realizacjąs planów 
inwestycyjnych.

Sporządzenie planów stanowi — jak uczy 
J. W. Stalin — jedynie początek planowania; naj
ważniejszym zaś elementem planowania jest kie
rowanie realizacją planów, opierające się na kon
troli ich wykonywania. Znana jest dziś powszech
nie wypowiedź J. W. Stalina: „Tylko biurokraci 
mogą. uważać, że planowanie kończy się wraz 
z ułożeniem planu. Ułożenie planu jest dopiero 
początkiem planowania. Prawdziwe planowe kie



Ni 2 INWESTYCJE I BUDOWNICTWO 19

rownictwo .rozwija się dopiero po ułożeniu planu, 
po sprawdzeniu go w terenie, w toku realizacji, 
w toku korygowania i precyzowania planu”.1)

Zarówno W. I. Lenin jak i J. W. Stalin niejed
nokrotnie wskazywali, że najważniejszą zasadą 
planowego kierownictwa jest kontrola planów 
w procesie ich wykonywania — kontrola, zmierza
jąca do skracania terminów ich realizacji i do 
wzmożenia tempa budownictwa gospodarczego. 
Wykonanie planu w warunkach socjalistycznego 
systemu gospodarki nie może być pozostawione 
własnemu losowi; nie może ono przebiegać bez 
organizacji i kierownictwa, a więc bez systematycz
nej kontroli i sprawdzania rzeczywistych rezulta
tów zaplanowanej działalności. Wynika to ze zna
czenia i charakteru planów. „Plany są nam po
trzebne po to, abyśmy mieli słuszny kierunek 
w pracy gospodarczej. Plany są nam potrzebne 
w przekroju na gałęzie i rejony według lat i krót
szych okresów czasu, ze słusznym powiązaniem po
szczególnych części oraz terminów wykonywania 
planów. Zgodnie z wynikami faktycznego wykony
wania planu należy koniecznie wnosić korektury do 
planów poszczególnych gałęzi, rejonów i terminów1 
realizacji. Plany są nam potrzebne, abyśmy mogli 
sprawdzać, jak prowadzona jest nasza gospodarka. 
Jeżeli zaś plan nie wiąże się z kontrolą wykonania, 
to przekształca się w papierek, w rzecz bez zna
czenia”.2)

Jednym z podstawowych instrumentów kontroli 
wykonania planów, a więc planowego kierownic
twa — jest sprawozdawczość. Stąd też — ze zna
czenia planowego kierownictwa i kontroli wyko
nywania planów — wynika znaczenie sprawozdaw
czości dla planowania.

Sprawozdawczość jeżeli jest prawidłowa, w po
rę informuje odpowiednie władze i organy kieru
jące planowaniem o poziomie i tempie wykonywa
nia planów, w porę ujawnia przodujące i pozosta
jące w tyle odcinki działalności gospodarczej — 
a więc .uprzedza o ewentualności powstania dyspro
porcji w rozwoju gospodarczym, pozwala na wy
ciągnięcie właściwych wniosków m. in. co do ewen
tualnej korektury planów. Gdy w ZSRR były dy
skutowane i decydowane w 1939 r. zagadnienia re
organizacji planowania, wówczas XVIII Zjazd 
WKP(b) postanowił, że centralnym jej zadaniem 
powinna być taka organizacja kontroli wykonywa
nia planów, aby kontrola ta uprzedzała w porę 
o powstawaniu dysproporcji w gospodarce, pozwa
lała ujawnić nowe rezerwy a więc dodatkowe moż
liwości dla realizacji planów oraz dawała pewną 
podstawę dla wprowadzania odpowiednich korektur 
(opartych o rezultaty faktycznego wykonywania 
planów) w planach poszczególnych gałęzi gospodar
czych i rejonów.

Sprawozdawczość, jeżeli jest prawidłowa, po
zwala na dostrzgżanie w porę przyczyn warunku
jących ten lub inny poziom wykonania planów, 
a tym samym na usunięcie trudności zagrażają
cych terminowej ich realizacji; wskazuje możli
wości polepszenia pracy a więc przyśpieszenia re

alizacji planu i osiągnięcia przedterminowego wy
konania postawionych zadań.

W konsekwencji sprawozdawczość stanowi jeden 
z podstawowych, niezwykle cennych materiałów 
dla opracowania planów następnego okresu; sta
nowi ona punkt wyjściowy dla dalszego planowania. 
Podkreślić tu jednak należy z całym naciskiem, że 
powyższą — niezmiernie doniosłą rolę może speł
nić sprawozdawczość tylko wówczas, jeżeli będzie 
ona prawidłowa co do metody i wykonania oraz 
terminowa.

Potężne tempo budownictwa inwestycyjnego 
w naszym kraju oraz niemałe trudności piętrzące 
się na drodze jego realizacji wymagają obecnie, 
gdy wkraczamy w drugą połowę Planu Sześciolet
niego, zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienie 
sprawozdawczości inwestycyjnej. Należy stwier
dzić, że dotychczasowe ustalenia metodyczne w tej 
dziedzinie były niedostateczne. Notowany z roku 
na rok postęp w metodyce sprawozdawczości in
westycyjnej nie posiadał cech rewolucyjnych prze
mian — co więcej, nie nadążał on nawet za szyb
szym rozwojem metodyki w zakresie opracowywa
nia planów inwestycyjnych. Wiele do życzenia po
zostawiała również terminowość pracy jednostek 
sprawozdawczych. Wskutek powyższych niedoma- 
gań dotychczasową sprawozdawczość inwestycyjną 
cechowała niestety zbyt mała operatywność, nie 
pozwalająca na należyte wykorzystanie sprawo
zdawczości jako oręża w walce o realizację planów.

Z doświadczeń tych wyciągnięto jednak właści
we wnioski. Nowowydana instrukcja w sprawie 
sprawozdawczości inwestycyjnej (wyd. GUS nr 38), 
obowiązująca dla planu na 1953 rok, stanowi zde
cydowany przełom w tej dziedzinie.

II

Nowa sprawozdawczość inwestycyjna na 1953 
rok oparta została na radzieckiej metodzie i wzo
rach, wprowadzonych w życie w ZSRR z dniem 
1 stycznia 1951 r. Nie osiągnięto ich jeszcze w peł
ni przede wszystkim ze względu na pewną niedoj
rzałość obecnego etapu, w którym m. in. prawid
łowe planowanie zakresu tzw. niezakończonych ro
bót nie posiada dostatecznych podstaw. Druga za
sadnicza różnica wypływa z odmiennego w ZSRR 
i u nas sposobu planowania oszczędności w dzia
łalności inwestycyjnej. Pomimo to jednak nowa 
sprawozdawczość inwestycyjna przewiduje znacz
ne wzmocnienie kontroli nad wykonaniem planu; 
inwestycyjnego, nad stanem obiektów nieukończo- 
nych oraz nad przyśpieszeniem uruchomienia zdol
ności produkcyjnych (usługowych) w obiektach, 
które mają być oddane do eksploatacji.

Nowa sprawozdawczość inwestycyjna w odróż
nieniu od poprzednich zawiera znacznie więcej ele
mentów, pozwalających na głębszą i bardziej 
wszechstronną analizę realizacji planu inwesty
cyjnego w rzeczowym jego zakresie. Pozwala ona 
dzięki rozszerzeniu elementów rzeczowych ustalić 
łatwiej a zarazem dokładniej, niż to miało miejsce 
dotychczas, źródła trudności oraz zagrożone* odcinki 
planu. Pomimo to rozmiary sprawozdawczości zo
stały wydatnie zmniejszone przez ograniczenie ilo
ści wzorów formularzy o połowę (3 zamiast 6).

■) J. W. Stalin, Dzieła t. 12. str. 316.
!) W. Mołotow, Trzeci pięcioletni plan rozwoju gospodar

czego ZSRR, Gospolitizdat, Moskwa 1939, śtr. 20.
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Elementy rzeczowej strony realizacji planu in
westycyjnego występują we wszystkich 3 wzorach 
sprawozdań.

Podstawowe sprawozdanie o realizacji inwesty
cji — wzór nr I— 1, stanowi odpowiednik ra
dzieckiego sprawozdania wzór nr 21—KS. Pozwala 
ono śledzić wykonanie planów inwestycyjnych na 
wszystkich szczeblach planowania nie tylko 
w wskaźniku przeciętnym dla całości budowy lub 
w średnim dla całości planu danej gałęzi gospo
darki narodowej.

Sprawozdanie to daje, wyraźny obraz postępu 
realizacji planu w wskaźnikach wykonania: a) ro
bót budowlanych, b) robót montażowych, c) zaku
pu maszyn i urządzeń wymagających montażu, 
d) zakt\pu maszyn i urządzeń nie wymagających 
montażu, e) zakupu narzędzi i inwentarza oraz 
f) innych nakładów inwestycyjnych z wyraźnym 
wyodrębnieniem nakładów na prace projektowo- 
kosztorysowe.

W porównaniu z poprzednią sprawozdawczością, 
która posługiwała się zaledwie czterema wskaźni
kami i nie ujawniała stanu realizacji prac projek- 
towo-kosztorysowych ani też nie rozróżniała ma
szyn oraz urządzeń wymagających i nie wymaga
jących montażu, układ ten stanowi niewątpliwie 
znaczny postęp. Powyższe jakościowe wskaźniki 
wykonania planu pozwalają ustalić nie tylko w ja
kim zakresie (ilościowo) lecz także przy jakich za
łożeniach strukturalnych (jakościowo) plan jest 
wykonywany. Analiza tych wskaźników wykona
nia w porównaniu z planem, pozwala lepiej usta
lić źródła niedostatecznego ogólnego tempa wyko
nywania planu; pozwala stwierdzić czy źródło tego 
tkwi w robotach (budowlanych bądź montażowych) 
czy w dostawach (maszyn i urządzeń wymagają
cych bądź nie wymagających montażu, lub narzędzi 
i inwentarza). Pewne światło na trudności wykona
nia i niedostateczne jego tempo może rzucić rów
nież stan prac projektowo-kosztprysowych. W ana
lizach powyższych wskaźników należy badać zre
sztą nie tylko stosunki zachodzące między wyko
naniem a planem w zakresie każdego wskaźnika 
ale i także wzajemne stosunki pomiędzy danymi 
poszczególnych wskaźników, np. stosunek wskaź
ników wykonania: robót budowlanych, robót mon
tażowych oraz zakupu maszyn i urządzeń wyma
gających montażu.

Zagadnienie maszyn i urządzeń wymagających 
montażu jako nowe, pojawiające się po raz pierw
szy w sprawozdawczości, wymaga specjalnego 
omówienia.

Sprawozdawczość nowa oparta jest o zasadę, że 
tylko dokonane nakłady mogą być zaliczane na 
poczet wykonania planu, niezależnie od momentu 
zapłaty a więc poniesienia wydatku, który może 
być równoczesny z dokonaniem nakładu, czasem 
wcześniejszy od niego a najczęściej następuje póź
niej.

Wartości nakładów a więc inwestycji wykona
nych nie należy utożsamiać z poniesionymi wydat
kami tj. z sumą wydatkowanych środków finan
sowych. Dlatego też dla wielkości wykonania 
planu podstawowym dokumentem, ustalającym wy
sokość zrealizowanych nakładów inwestycyjnych, 

są rachunki przejściowe i faktury wystawione po 
dzień sprawozdawczy (niezależnie1 od faktu zapła
ty) bądź dokumenty zastępcze świadczące o doko
nanym nakładzie inwestycyjnym (np. o wykona
nej robocie budowlanej, za którą ani faktury jesz
cze nie wystawiono ani należności nie uregu
lowano).

W świetle tych wyjaśnień można obecnie omówić 
kwestię maszyn i urządzeń wymagających monta
żu. Są to jak wiadomo maszyny i urządzenia, które 
można uruchomić dopiero pó przeprowadzeniu 
określonych robót montażowych. Ażeby uniknąć 
przedwczesnego gromadzenia tego typu maszyn 
i urządzeń, co jest dla działalności gospodarczej 
niepożądanym zjawiskiem, zaliczenie zakupu ich 
do wykonanych nakładów w sprawozdawczości 
może nastąpić dopiero wówczas, gdy zostały one 
przekazane do montażu. Przekazanie maszyn 
i urządzeń do montażu powinno odbywać się na 
podstawie odpowiedniego protokołu, sporządzane
go przez inwestora i wykonawcę, oraz podpisanego' 
przez kierowników tych organizacji. Protokół 
wspomniany powinien stanowić podstawę dla włą
czenia zakupu maszyn i urządzeń wymagających 
montażu, jako nakładów poniesionych, do spra
wozdania.

W analizach sprawozdania ustala się sumę na
kładów za miesiąc sprawozdawczy, poniesionych 
z tytułu maszyn i urządzeń wymagających oraz 
przekazanych do montażu a następnie porównuje 
się ją z zakresem wykonanych robót montażowych, 
celem wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Dla 
przykładu: według sprawozdania na dzień 1 mar
ca 1953 r. (form. I — 1) wykonanie inwestycji w po
zycji 6 — „Zakup maszyn i urządzeń wymagających 
montażu” wynosi 600 tys. zł, zaś według sprawo
zdania za miesiąc poprzedni tj. na dzień 1 lu
tego 1953 r. — 150 tys. zł. Stąd wynikałoby, że 
w lutym przekazano do montażu maszyny i urzą
dzenia, których wartość wyraża się sumą 450 tys. 
zł (600 — 150 = 450). W tym okresie czasu jednak 
wykonanie robót montażowych według sprawozda
nia na dzień 1 marca wynosi tę samą kwotę jaka 
występuje w sprawozdaniu na dzień 1 lutego. 
Wniosek stąd jest następujący: maszyny przekaza
no do montażu lecz wykonawcą do montażu fak
tycznie nie przystąpił, albo też inwestor sporzą
dził nierzetelne sprawozdanie, gdyż maszyn do 
montażu nie przekazał, co wymaga dalszego osta
tecznego wyjaśnienia.

Zaliczenie zakupów maszyn i urządzeń nie wy
magających montażu, bądź wymagających go lecz 
przeznaczonych jako maszyny i urządzenia rezer
wowe, do nakładów dokonanych może nastąpić 
w sprawozdawczości z chwilą odbioru ich od do
stawcy.

Niektórzy inwestorzy, jak uczy doświadczenie, 
dążą niepotrzebnie przedwcześnie do gromadzenia 
na placach budów materiałów bądź części elemen
tów konstrukcyjnych. Aby zapobiec tym zjawi
skom, równie niepożądanym jak poprzednio wy
mienione, przyjęto w sprawozdawczości zasadę, że 
nie wolno zaliczać do dokonanych nakładów inwe
stycyjnych w sprawozdaniu — wartości zakupio
nych a nawet zwiezionych na plac budowy ma
teriałów budowlanych itp., części i elementów 
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konstrukcyjnych tak długo, dopóki nie zostaną one 
przez wykonawcę przerobione.

Szczególną uwagę w nowej sprawozdawczości, 
zwrócono na wykonanie planu robót budowlanych 
i montażowych, które z zasady odgrywają decydu
jącą rolę w terminowym wykonaniu planu inwe
stycyjnego i oddawaniu inwestycji do użytku. 
Dlatego też sprawozdanie I — 1 pozwala śledzić 
nie tylko postęp robót budowlano-montażowych ale 
i ustalić którzy wykonawcy przodują w pracy, 
a którzy pozostają w tyle. Dane dotyczące tego za
gadnienia mogą być szczególnie ciekawe w zbior
czych sprawozdaniach wzoru I — 1, opracowywa
nych przez wyższe szczeble planowania (inwesto
rów naczelnych i centralnych). Sprawozdania te 
wykażą porównawczo jak przebiega realizacja robót 
budowlano-montażowych wykonywanych syste
mem zleceniowym i systemem gospodarczym. Po
nadto w ramach systemu zleceniowego sprawozda
nia wykażą jak realizują roboty przedsiębiorstwa 
budowlano-montażowe własnego resortu (podległe 
inwestorowi centralnemu), przedsiębiorstwa Mińi- 
nisterstwa Budownictwa Miast i Osiedli, przedsię
biorstwa Ministerstwa Budownictwa Przemysłowe
go oraz przedsiębiorstwa innych — pozostałych re
sortów.

Sprawozdanie wzór I — 1 posiada 3 działy. Za
gadnienia dotychczas omawiane dotyczyły działu 
pierwszego. Dział drugi zawiera wykonanie planu 
inwestycyjnego według działów Narodowego Pla
nu Gospodarczego. Dane zawarte w dziale trze
cim pozwalają śledzić postęp realizacji podstawo
wych obiektów (budynków i budowli) na okre
ślonym placu budowy. Praktyka radziecka wska
zuje, że wykazywanie w tym dziale sprawozdania 
wszystkich bez wyjątku obiektów nie jest korzy
stne, g,dyż drobniejsze — pomocnicze obiekty (np. 
ogrodzenie zakładu, szopa itp.) odciągają uwagę 
kontrolujących sprawozdanie od zagadnień istot
nych, od obiektów decydujących o zdolności pro
dukcyjnej (usługowej), od obiektów podstawowych 
(np. wielkie piece, hala produkcyjna itp.). Oczywi
ście, mogą zaistnieć przypadki, w których celową 
rzeczą będzie niejednokrotnie wykazywać w spra
wozdaniu postęp realizacji obiektu pomocniczego 
(np. żłobek). Powinny one jednak należeć do przy
padków wyjątkowych. W każdym razie — w czę
ści tej sprawozdania hie ma żadnego sensu wyka
zywać postęp wykonania wszystkich „składników” 
tytułu a wśród nich ta*kich, jak np. koszt nadzoru, 
koszt wywłaszczeń itp. (co było jednak praktyko
wane w sprawozdawczości lat ubiegłych). Byłoby to 
sprzeczne z celem trzeciej części sprawozdania i jej 
układem.

Układ trzeciego działu sprawozdania przewiduje 
dane o wykonaniu planu dla każdego z podstawo
wych obiektów z wyodrębnieniem danych o wyko
nawstwie robót budowlano-montażowych (jako 
w praktyce ż zasady decydujących o wykonawstwie 
obiektu) a ponadto stopień gotowości każdego z tych 
obiektów. Stopień ten, wyrażony w formie procen
towego wskaźnika, określa się stosunkiem wartości 
zakresu wykonanych od początku inwestycji ro
bót, dostaw i innych nakładów inwestycyjnych — 
do pełnej wartości kosztorysowej danego obiektu. 

Jest to nowy element sprawozdawczości inwesty
cyjnej, dotychczas nie stosowany a przy prawidło
wym obliczeniu wielce przydatny dla oceny stop
nia gotowości technicznej obiektów będących 
w budowie, dla oceny realnego terminu oddania 
obiektu do eksploatacji i oceny możliwości wyko
nania planu przedterminowo.

Nowa sprawozdawczość inwestycyjna, nawiązu
jąc do przyjętej na 1953 r. metody opracowania 
planu inwestycyjnego, zawiera jeszcze jedną no
wość o doniosłym znaczeniu. Oprócz danych pla
nu rocznego i wykonania jego ód początku roku 
wprowadza ona mianowicie w części pierwszej 
sprawozdania I — 1 plan na kwartał sprawozdaw
czy. W ten sposób sprawozdawczość pozwala na 
kontrolę przebiegu realizacji planu według wszyst
kich wskaźników w skali kwartału i umożliwia 
wyciągnięcie w porę wniosków na zagrożonych od
cinkach. Równomierne w planie rozłożenie wysił
ków przedsiębiorstw budowlano-montażowych na 
poszczególne kwartały a następnie równomierna 
realizacja tego planu przez przedsiębiorstwa na 
przestrzeni całego roku i poszczególnych kwarta
łów jest jednym z głównych czynników zapewnia
jących prawidłowy przebieg oraz terminowe wyko
nywanie planów inwestycyjnych. Zapewnia też ono 
w szczególności terminowe oddawanie inwestycji 
do eksploatacji.

Drugim podstawowym sprawozdaniem jest spra
wozdanie z wykonania planu oddawania inwestycji 
do użytku — wzór nr 1-2. Stanowi ono odpowied
nik radzieckiego sprawozdania wzór nr 20-KS 
(część II). Forma sprawozdania* jest oczywiście 
ściśle związana z formą planu., Zawiera ono: a) ter
miny rozpoczęcia całości ińwestycji lub jej etapu 
oddawanego do użytku oraz rozpoczęcia budowy 
poszczególnych obiektów i planowe terminy odda
nia do użytku oraz datę protokołu komisji odbioru 
(rządowej, resortowej itp.), b) rozmiary poszczegól
nych obiektów wchodzących w skład inwestycji od
dawanej do użytku, c) dane ó przy roście, zdolności 
produkcyjnej lub usługowej, dotyczące całości in
westycji lub etapu oddawanego do użytku (oraz 
jeśli zachodzi potrzeba i istnieje możliwość — do
tyczące poszczególnych obiektów inwestycji) a także 
d) dane o wartości inwestycji i poszczególnych jej 
obiektów — zarówno kosztorysowej (planowanej) 
jak i rzeczywistej (zrealizowanej).

Podobnie jak dla prawidłowego opracowania pla
nu oddawania inwestycji do użytku tak i dla kon
troli jego wykonywania niezbędna jest znajomość 
u w^ystkich inwestorów' postanowień Uchwały 
Prezydium Rządu z dnia 1 łipca 1952 r. nr 522. 
Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 stycz
nia 1953 roku i posiada ogromne znaczenie dla oma
wianego zagadnienia, dla prawidłowego i termi
nowego oddawania inwestycji do eksploatacji. 
Stwierdza ona m. in., że oddanie do użytku inwe
stycji lub jej etapu będzie mogło nastąpić jedynie 
na podstawie zbadania przez specjalne komisje od
bioru (rządowe, resortowe, terenowe lub we
wnętrzne inwestora bezpośredniego — zależnie od 
rodzaju, wielkości oraz znaczenia inwestycji dla 
gospodarki narodowej) stopnia gotowości inwesty
cji do użytku oraz wydanego przez wspomniane 
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komisje zezwolenia na podjęcie eksploatacji. 
Uchwała podkreśla też wyraźnie, że za oddaną do 
użytku należy uważać inwestycję tylko wówczas, 
gdy odbiór jej został dokonany w trybie ustalonym 
Uchwałą nr 522. Za .podstawę wykazania w spra
wozdawczości faktu oddania inwestycji do użytku 
(jak również za podstawę premiowania) służyć mo
że tylko prawomocne orzeczenie odpowiedniej ko
misji. W ten sposób omawiana Uchwała zapobiega 
przedwczesnym — wprowadzającym niejednokrot
nie w błąd władze i organy planowania — infor
macjom o „oddaniu do eksploatacji” inwestycji, 
która w rzeczywistości nie może być z tych czy 
innych powodów eksploatowana.

Jakość sprawozdania z wykonania planu oddawa
nia inwestycji do użytku zależna jest oczywiście 
w pierwszym rzędzie od jakości opracowania pla
nu, dlatego też na ten ostatni moment inwestorzy 
powinni zwrócić szczególną uwagę 3).

Radzieckie sprawozdanie wzór nr 20-KS posiada 
(cz. I) bardzo istotny element, którego brak jest 
niestety naszej sprawozdawczości. Znajduje się tam 
zestawienie wartości planu oddawania inwestycji 
do użytku z wartością faktycznie oddanych do 
użytku inwestycji od początku roku oraz z warto
ścią niezakończonych robót: a) na początku roku 
i b) na koniec miesiąca sprawozdawczego. O przy
czynach niemożności regulacji tego zagadnienia 
obecnie w podobny sposób u nas, była mowa już 
w początkach niniejszego artykułu. Jest to jednak, 
mimo dużych — niewątpliwych zalet nowej spra
wozdawczości, poważna w niej luka. Wolno przy
puszczać, że w najbliższej przyszłości luka ta zosta
nie uzupełniona, gdyż pozbawia nas możności do
konywania zasadniczych ustaleń, czy ilość robót 
niezakończonych i będących w toku realizacji wzra
sta czy też maleje. W Związku Radzieckim zakres 
tych robót określany jest planem państwowym. 
Walka o zmniejszenie rozmiarów robót niezakoń
czonych jest niezmiernie potrzebna, gdyż oznacza 
ona jednocześnie walkę o pomyślne wykonanie pla
nu inwestycyjnego, o przyśpieszenie terminów od
dawania inwestycji do eksploatacji.

Nowa sprawozdawczość przewiduje prócz omó
wionych — miesięcznych, kwartalne sprawozdanie 
o budynkach oddanych do użytku — wzór nr 1-3. 
Posiada ono charakter wyłącznie statystyczny 
i przeznaczone jest przede Wszystkim dla uchwy
cenia przez GUS danych o realizacji budynków 
mieszkalnych. Stanowi ono zatem w pewnej mierze 
wyciąg z wzoru Nr 1-2, dotyczący wyłącznie 
obiektów budynkowych, które weszły w skmd in
westycji oddanej do użytku.

III

Niewątpliwą jest rzeczą, że opanowanie metody 
i techniki nowej sprawozdawczości inwestycyjnej 
napotykać będzie początkowo na niemałe trudno
ści, Trudności te są zrozumiałe i nieuniknione ale

') p. artykuł: B. Baliński „Usprawnić metody pracy w dzia
łalności inwestycyjnej1' Inwestycje i Budownictwo nr 10 paź
dziernik 1952 r. 

wymagają też stanowczego i jak najszybszego 
przezwyciężenia, gdyż leży to w interesie całości 
gospodarki narodowej. Nowa sprawozdawczość jest 
wyrazem zastosowania nowych metod pracy i pla
nowego kierownictwa w nowej sytuacji budow
nictwa gospodarczego — w sytuacji nowej, o której 
obszernie była mowa na VII Plenum Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni
czej, w czerwcu ubiegłego roku.

W pełnym zrozumieniu wielkiego znaczenia 
sprawozdawczości dla planowania, dla terminowej 
i przedterminowej realizacji planów gospodarczych, 
należy przystąpić niezwłocznie do wprowadzenia 
jej w życiu na poszczególnych budowach — u bez
pośrednich inwestorów. Należy przeprowadzić bez 
żadnej zwłoki szeroko zakrojony i gruntowny in
struktarz służb inwestycyjnych wszystkich szczebli 
planowania.

Szkolenie w zakresie nowej sprawozdawczości 
nie może być tylko dorywczo zorganizowaną ak
cją w początku bieżącego roku. Efekt takiej 
akcji byłby niedostateczny. Szkolenie systematycz
ne powinno wciąż podnosić poziom opracowywania 
sprawozdań i wymaganych analiz sprawozdaw
czych. Na analizy trzeba zwracać szczególną uwagę 
aby nie dopuścić do formalnego ich traktowania. 
Analizy opisowe sprawozdań powinny być ich uzu
pełnieniem, omawiając zwięźle przede wszystkim 
istotne przeszkody w realizacji planów po to, aby 
przeszkody te mogły być w porę usunięte.

W pracy szkoleniowej nie można, rzecz jasna, 
ograniczać się do Wyłożenia tylko techniki sporzą
dzania sprawozdań^ Przede wszystkin^ należy wy
jaśniać właściwy sens i znaczenie sprawozdaw
czości, gdyż bez zrozumienia jej celu ani prace 
techniczne ani terminowość prac nie znajdą się na 
właściwym poziomie.

Duży nacisk powinien być położony w instrukta
rzach i szkoleniu na zagadnienie terminowości 
opracowywania oraz przekazywania sprawozdań 
organom nadrzędnym. U podstaw metody nowej 
sprawozdawczości inwestycyjnej leży założenie, że 
sprawozdania muszą być zdecydowanie operatywne 
i przekazywane komu należy z ścisłym zachowa
niem ustalonych terminów. Albowiem najlepsza 
sprawozdawczość nadchodząca nie w porę, z opóź
nieniem, traci swą wartość jako instrument pla
nowego kierownictwa i staje się dokumentem 
o znaczeniu raczej historycznym. Sprawozdawczość 
ma sens wówczas, jeżeli dostarcza kierownictwu 
odpowiednich danych w odpowiednim czasie. Jeśli 
tego warunku nie spełnia, wówczas jest ona „sztuką 
dla sztuki”, czczą —- zgoła , niepotrzebną lub nie
wiele wartą formalnością.

Szkoleniem powinny być objęte bezwzględnie 
wszystkie służby sprawozdawcze — bez względu 
na szczebel organizacyjny (inwestora centralnego, 
naczelnego, głównego, bezpośredniego) tak, aby 
wszystkie szczeble pracowały na wysokim i wy
równanym poziomie. „Praca w dziedzinie sprawo
zdawczości jest tego rodzaju, że poszczególne czę
ści całości stanowią ciągłe ogniwa i jeśli jedno 
ogniwo jest zepsute, to zagraża to zepsuciem całej 
roboty” *).

4) J. W. Stalin Dzieła t. 6, str. 218.
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Opracowanie norm kosztorysowych na roboty 
budowlano-montażowe — pilnym zadaniem 

budownictwa
Weszliśmy w czwarty rok Planu.6-letniego. Cały 

naród z wielkim wysiłkiem i poświęceniem buduje 
podstawy socjalizmu, podstawy dobrobytu mate
rialnego, rozwoju kultury i nauki, podstawy coraz 
lepszego zaspokajania nieustannie rosnących po
trzeb materialnych i kulturalnych szerokich mas 
pracujących.

Nasze państwo ludowe przeznacza corocznie 
wielkie środki finansowe i materiałowe oraz poważ
ne ilości siły roboczej na rozbudowę gospodarki 
narodowej, na budowę nowych kopalń, hut i za
kładów przemysłowych, linii kolejowych i dróg, 
obiektów mieszkaniowych, socjalnych, administra
cyjnych itp.

Społeczeństwo nasze jest niezmiernie zaintereso
wane w tym, żeby środki przeznaczone na budow
nictwo były użyte jak najoszczędniej, żeby zwal
czyć wszelką rozrzutność w procesach budowla
nych, żeby budować tanio, szybko i dobrze.

Towarzysz Stalin w swojej pracy „Ekonomiczne 
problemy socjalizmu w ZSRR” mówi, że prawo 
wartości rozciąga się również i na produkcję i że 
w związku z tym w naszych przedsiębiorstwach 
niezwykle aktualne są takie zagadnienia jak roz
rachunek gospodarczy, koszty własne, rentow
ność itd. Tow. Stalin mówi, że fakt ten wychowuje 
naszych działaczy gospodarczych i uczy ich racho
wać wielkości produkcyjne i wykorzystywać uta
jone rezerwy, że wreszcie „...uczy naszych działaczy 
gospodarczych systematycznego doskonalenia me
tod produkcji, obniżania kosztów własnych pro
dukcji, realizowania rozrachunku gospodarczego 
i walki o rentowność przedsiębiorstw. Jest to do
bra szkoła praktyki, która przyśpiesza podniesienie 
poziomu naszych kadr gospodarczych i przekształ
cenie ich w prawdziwych kierowników produkcji 
socjalistycznej na obecnym etapie rozwoju". ’)

Zagadnienia postawione przez Tow. Stalina są 
również niezwykle aktualne i palące w naszym bu
downictwie. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją 
u nas wielkie możliwości poważnego obniżenia 
kosztów robót budowlano-montażowych i że walka 
o obniżenie tych kosztów powinna stać się cen
trum zainteresowań ogółu pracowników budowni- 
ctwa-z jego aparatem kierowniczym na czele.

Jeden z istotnych frontów walki o obniżenie 
kosztów budownictwa stanowi prawidłowe koszto
rysowanie robót budowlano-montażowych. Koszto
rys umożliwia wprowadzenie. rozrachunku gospo
darczego do przedsiębiorstw budowlanych i na po
szczególne budowy- Kosztorys daje nam możność 
prowadzenia analizy kosztów własnych przez po
równanie ich z danymi kosztorysu pozwalając tym 
samym prawidłowo ocenić działalność gospodarczą 
przedsiębiorstw. Jedynie przy prawidłowo sporzą
dzonym kosztorysie wysokość osiągniętej akumu-

*) J. Stalin, Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR, 
Nowe Drogi, Nr 10 1952 r., str. 15. 

lacji pozwala wyciągnąć słuszne wnioski o poziomie 
techniczno-organizacyjnym danej organizacji.

Należy również pamiętać o tym, że kosztorys, 
stanowi podstawę do opracowania planu inwesty
cyjnego. Od dokładności kosztorysu zależy czy 
środki przeznaczone w planie ińwestycyjnym będą 
odpowiadały rzeczywistym kosztom budowy, czy 
też nastąpi niedofinansowanie lub przefinansowa- 
nie inwestycji.

Sytuacja w kosztorysowaniu robót budowlano- 
montażowych w kraju

Dla prawidłowego kosztorysowania robót bu- 
dowlano-montażowcyh potrzebne są prawidłowe, 
progresywnej przystosowane do rozwoju techniki 
i poziomu organizacyjnego normy kosztorysowe. 
Normy te winny być dostatecznie scalone tak, aby 
opracowanie na ich podstawie kosztorysów nie było 
zbyt skomplikowane i pracochłonne, a jednocześnie 
dostatecznie dokładne.

Istniejące i obowiązujące u nas w chwili obec
nej normy i cenniki kosztorysowe (Cennik Robót 
Budowlanych i Instalacyjnych na rok 1950, Pod
stawa Analizy Cen Robót Drogowych i Mosto
wych itd.) nie odpowiadają tym warunkom. Kosz
torysy opracowane na ich podstawie wymagają 
wielkiego nakładu pracy i w rezultacie nie są wcale 
dokładniejsze niż kosztorysy opracowane na pod
stawie norm scalonych. Niektóre z tych opracowań 
są już mocno przestarzałe, nie odpowiadają już 
naszemu poziomowi technicznemu i organizacyj
nemu i'stąd w kosztorysach powstają poważne 
luzy pokrywające brak gospodarności niektórych 
przedsiębiorstw i dające w innych przedsiębior
stwach zbyt wysoką, niczym nie uzasadnioną aku
mulację, co jest w zasadzie równoznaczne z fak
tycznym obniżeniem rzeczowego planu inwesty
cyjnego.

Na cały szereg robót budowlano-montażowych 
brak w ogóle norm kosztorysowych. Tak poważne 
roboty budowlano-montażowe jak większość mon-' 
taży konstrukcji stalowych, montaż konstrukcji 
żelbetowych prefabrykowanych, roboty górnicze, 
roboty melioracyjne, regulacja rzek, obmurza pie
ców przemysłowych i wiele innych kosztorysuje się 
na bazie szczegółowej analizy opartej bezpośrednio 
na katalogach norm pracy co jest bardzo praco
chłonne i co jednocześnie pozwala na przyjęcie 
przestarzałych metod wykonawstwa nie odpowia
dających naszym możliwościom i potrzebom.

W wyniku tego stanu rzeczy obserwujemy u nas 
zjawisko zbyt wysokiej, nieuzasadnionej akumu
lacji, o której była wyżej mowa, jak na przykład 
w Centralnym Zarządzie Konstrukcji Stalowych 
Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego.

Jednocześnie wystąpiło u nas drugie groźne zja
wisko. Koszty całego szeregu poważnych obiektów 
naszego planu inwestycyjnego zaplanowano znacz
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nie. poniżej ich właściwej wysokości. Inwestorzy 
występują wobec tego w czasie wykonywania 
obiektu do władz zwierzchniczych o dofinansowa
nie inwestycji sięgające nieraz kilkudziesięciu 
procent pierwotnie preliminowanej kwoty. Tego ro
dzaju praktyka może poderwać realność naszego 
planu inwestycyjnego.

Przyczyny tego rodzaju wypadków są dwie: po 
pierwsze nasza dokumentacja projektowa zaniża 
zakres robót, które należy wykonać, a po drugie 
przyjęte ceny kosztorysowe są nierealne.

Na omówienie pierwszej przyczyny nie tu jest 
miejsce. Co do drugiej zaś, to na ogół wynika ona 
z braku norm kosztorysowych, co szczególnie ja
skrawo występuje w dziedzinie robót związanych 
z montażem maszyn i urządzeń przemysłowych.

Na roboty te brak u nas całkowicie norm i cen
ników kosztorysowych, a ^przecież nakłady na te 
roboty są bardzo duże. Utrudnia jeszcze sytuację 
fakt, że na roboty te brak jest nawet norm pracy. 
W tej sytuacji koszty tych robót określa się jedy
nie szacunkowo, a błędy przy takim szacunku się
gają nieraz kilkuset procent.

Tak więc kosztorysy robót budowlano-monta
żowych posiadają u nas trzy podstawowe wady:

1. Są one nadmiernie skomplikowane i praco
chłonne.

2. Dokładność ich jest niedostateczna.
3. Posiadają luzy umożliwiające niepostępową 

organizację robót lub dające nadmierną aku
mulację względnie obydwa te zjawiska rów
nocześnie.

Nowe opracowania
W tym stanie rzeczy Prezydium Rządu przyjęło 

jeszcze 21.11.1951 r. uchwałę, a Przewodniczący 
PKPG powołał na podstawie tej uchwały 2.X.1951r. 
Komisję do Spraw Opracowania Jednolitych Norm 
Kosztorysowych, której zadaniem było stworzenie 
jednolitych pełnych podstaw do właściwego ko
sztorysowania robót budowlano-montażowych.

Komisja ta Wykonała część prac przygotowaw
czych niezbędnych dp realizacji tego niezmiernie 
poważnego zadania, lecz ze względu na swój ko
misyjny charakter i brak określonego dostatecz
nie operatywnego sztabu nie była w stanie prze
prowadzić i zrealizować całości zadania.

Uchwałą z 24.V.1952 r. Prezydium Rządu zlikwi
dowało Komisję, o której mowa i na jej miejsce 
powołało Biuro Norm Kosztorysowych przy Urzę
dzie Rady Ministrów nakładając na to Biuro za
dania postawione uprzednio przed komisją jako 
długofalowe oraz zadania na krótszą metę zmie
rzające do stworzenia bazy dla rozliczenia robót 
budowlano-montażowych wykonywanych w la
tach 1952 i 1953.

Plan prac Biura obejmuje więc opracowaiKa 
tzw. tymczasowe oraz opracowania tzw. stałe dzie
lące się na opracowania scalonych norm kosztory
sowych na roboty budowlano-montażowe i cenni
ków na montaż maszyn i urządzeń przemysłowych.

Organizacja pracy
Biuro jest jednostką, niewielką, która nie może 

bezpośrednio opracowywać norm kosztorysowych 
i cenników. Dlatego też przyjęto zasadę, że do 

Biura należy ustalanie metodologii opracowań, po
dział tematyki na poszczególne resorty i instytucje, 
ustalanie harmonogramów wykonania opracowań, 
systematyczna kontrola ich wykonywania, koordy
nacja i ujednolicanie i wreszcie analiza rzeczowa 
i formalna całości opracowań oraz przedstawianie 
ich do zatwierdzenia.

Samo wykonanie opracowań przekazano poszcze
gólnym zainteresowanym ministerstwom z Mini- 
nisterstwem Budownictwa Przemysłowego i Mini
sterstwem Budownictwa Miast i Osiedli na czele. 
We wszystkich tych resortach powołano odpowied
nie zespoły resortowe norm kosztorysowych których 
zadaniem jest koordynacja, nadzór i ocena opraco
wań norm kosztorysowych w ramach danego re
sortu. Właściwe prace wy kortu ją instytuty naukowo- 
badawcze (Instytut Organizacji i Mechanizacji Bu
downictwa, Instytut Budownictwa Mieszkaniowe
go, Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa itp.) 
wzblędnie biura projektowe (Centralne Biuro Pro
jektów Przemysłu Węglowego, Biprochem, Bipro- 
hut, Biuro Projektowania Zakładów Włókienni
czych itd.) przy aktywnym współudziale jednostek 
wykonawstwa robót budowlano-montażowych.

Z organizacji tej wynika, że opracowania prze
chodzą wielokrotną kontrolę, co przy tego rodzaju 
pracach jest niezbędne.

Autorzy opracowań to specjaliści poszczególnych 
rodzajów robót. Dla analizy ich referatów powo
łuje się z reguły koreferentów i po uzgodnieniu 
stanowisk opracowanie podlega weryfikacji insty
tutu naukowo-badawczego względnie biura projek
tów po czym wchodzi pod obrady zespołu resorto
wego. Po przeanalizowaniu przez zespół i poczy
nieniu odpowiednich poprawek i użupełnień 
opracowanie wpływa do Biura Norm Kosztoryso
wych, gdzie ulega dalszej analizie, przepracowaniu 
i ujednoliceniu tak, by mogło ono być wniesione 
do ostatecznego zatwierdzenia.

Dla niepowtarzania tych samych opracowań 
przez różne resorty oraz celem utrzymania jedno
litej formy i treści opracowań Biuro dokonało po
działu tematyki ogólnej na resorty i zatwierdza na 
wniosek odpowiedniego zespołu resortowego, przed 
rozpoczęciem właściwych opracowań, ich tematykę 
szczegółową.

Opracowania tymczasowe
Jak już wyżej powiedziano, celem opracowań 

tymczasowych jest stworzenie podstawy do rozli
czenia robót budowlano-montażowych wykonywa
nych w latach 1952 i 1953.

Dla tych opracowań ustalono jako właściwą for
mę cennikową, to znaczy, że opracowania te za
wierają cenę za wykonanie scalonego elementu 
budowy względnie rodzaju robót.

Biuro Norm Kosztorysowych opracowało instruk
cje metodologiczne zarówno dla tymczasowych 
opracowań dla robót budowlanych jak i dla mon
tażu maszyn i urządzeń przemysłowych.

Opracowania cennikowe mają różnorodne zasto
sowanie. Niektóre z nich będą miały charakter 
powszechnie obowiązujący jak np. cennik robót 
kamieniarskich czy cennik na montaż kontrukcji 
żelbetowych prefabrykowanych, inne będą miały 
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charakter cenników resortowych jak np. cennik na 
roboty torowe — kolejowe, czy też roboty pogłę- 
biarskie i wreszcie inne znajdą zastosowanie jedy
nie do rozliczenia robót jednej budowy, jak np. 
cennik robót Nowej Huty.

Z ważniejszych opracowań należy tu wyliczyć 
następujące cenniki: ińontaż konstrukcji stalowych, 
obmurza pieców przemysłowych, budowa chłodni 
kominowych, dziewięć cenników na roboty kole
jowe, roboty wodno-melioracyjne, roboty regulacji 
rzek, wyrobiska górnicze itd.

Warto również szczególnie podkreślić, że po raz 
pierwszy w naszym kraju będą w ramach tych prac 
opracowane cenniki na montaż maszyn i urządzeń 
przemysłowych, z których należałoby wymienić 
cenniki na montaż najczęściej instalowanych ma
szyn i urządzeń do obróbki metali, tłoczenia i od
lewnictwa, do obróbki drewna, maszyn włókienni
czych, urządzeń siłowni, instalacjj elektrycznych 
wysokiego napięcia, pomp, sprężarek i wentyla
torów, przemysłu chemicznego, transportu węgla, 
kruszarkowo-młynowych itp.

Opracowania stałe
Zakres naszych opracowań obejmuje niemal ca

łość robót budowlanych i montażowych. Pracy 
o takim zakresie w dziedzinie normowania nie zna 
szereg przodujących krajów kapitalistycznych. Mu- 
simy sobie jednak wyraźnie powiedzieć, że wyko
nanie tej pracy byłoby dla nas całkowicie niemo
żliwe gdyby nie przykład i pomoc Związku Ra
dzieckiego.

Wiemy, że w tym okresie kiedy my opracowuje
my nasze scalone normy kosztorysowe Związek 
Radziecki przeprowadził już prace kodyfikacyjne 
obejmujące całość zagadnień budownictwa. Wiemy, 
że opracowane w ZSRR tzw. „Urocznoje Położenije 
dla stroitielstwa” stanowi pracę naukową z dzie
dziny budownictwa, która pod względem swojego 
zakresu, skali i skomplikowania nie posiada w ogó
le precedensu i mogła być zrealizowana jedynie 
w kraju zwycięskiego socjalizmu. Niestety nie mie
liśmy jeszcze możliwości korzystania z całości tego 
wspaniałego opracowania. Tym niemniej niektóre 
znane nam fragmenty stanowią obok tzw. SUSN-ów 

, (radzieckie katalogi scalonych norm kosztoryso
wych) wzory, z których czerpiemy niezwykle waż
ne dla nas podstawowe wiadomości.

Wzorem są dla nas również cenniki radzieckie 
na montaż maszyn i. urządzeń przemysłowych skąd 
czerpiemy metodologię dla naszych opracowań 
i gdzie znajdujemy konkretne dane umożliwiające 
nam ocenę słuszności naszych opracowań.

Dla wykonania naszych opracowań konieczne 
było uprzednie rozwiązanie następujących za
gadnień:

a) opracowanie taryfikatora kwalifikacyjnego 
zawodów w budownictwie

b) zmiana układni częściowo treści norm pracy 
c) ujednolicenie cen materiałów budowlanych 

i sposobu ich liczenia
d) opracowanie scalonej nomenklatury mate

riałów budowlanych i cenników na te ma
teriały

e) opracowanie scalonej nomenklatury maszyn 
budowlanych i cennika ich pracy.

Zagadnienia te nie są jeszcze w chwili obecnej 
całkowicie rozwiązane. Opracowanie tych zagad
nień jest w pełnym toku.

Biuro opracowało również instrukcje ustalające 
metodologię wykonania opracowań stałych. Usta
lono, że opracowania stałe dla robót budowlano- 
montażowych będą nosiły charakter norm koszto
rysowych, a dla montażu maszyn charakter cenni
ków, co jest zgodne z metodologią opracowań ra
dzieckich.

' W chwili obecnej jest już ustalony zakres wy
konywanych opracowań. Opracowania scalonych 
nofm kosztorysowych podzielone są na sześć kata
logów o następującej treści

I. Katalog scalonych norm kosztorysowych na 
roboty ogólnobudowlane:

1) roboty ziemne dla budownictwa ogólnego 
oraz roboty związane z odgruzowaniem,

2) fundamentowanie specjalne,
3) konstrukcje murowe,
4) konstrukcje betonowe i żelbetowe,
5) konstrukcje drewniane,
6) montaż konstrukcji stalowych (bez 

mostów),
7) montaż konstrukcji żelbetowych prefa

brykowanych,
8) podłogi,
9) pokrycia dachowe,

10) piece,
11) roboty wykończeniowe i sztukatorskie,
12) ogrodzenia,
13) zieleńce.

II. Katalog scalonych norm kosztorysowych na 
roboty specjalne:
1) roboty elekroinstalacyjne,
2) roboty elekromontażowe,
3) instalacje sanitarne wewnętrzne (wod. 

( kan. i gaz),
4) zewnętrzna sieć wodociągowo-kanaliza- 

( cyjna,
5) ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja,
6) roboty izolacyjne,
7) obmurowanie pieców przemysłowych,
8) budowa chłodni kominowych,
9) studnie kopane i wiercone.

III. Katalog scalonych norm kosztorysowych na 
roboty kolejowe:
1) , roboty ziemne inżynieryjne;
2) roboty nawierzchniowe,
3) obiekty inżynierskie kolejowe,
4) zaopatrzenie w wodę,
5) elektryfikacja kolei.

IV. Katalog scalonych norm kosztorysowych na 
roboty drogowe:
1) trasowanie i roboty pęmiarowe,
2) nawierzchnie drogowe,
3) roboty inżynierskie drogowe,
4) urządzenia drogowe i wyposażenie dróg.

V Katalog scalonych norm kosztorysowych na 
roboty wodno-inżynieryjne:
1) roboty melioracyjne,
2) regulacja rzek,
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3) zapory, jazy, śluzy i kanały,
4) roboty pogłębiarskie śródlądowe i morskie.
5) umocnienia brzegów morskich,
6) budownictwo morskie.

VI. Katalog scalonych norm kosztorysowych bu
downictwa wiejskiego — rozbicie według ele
mentów budowli jak: fundamenty, ściany, 
stropy, dachy, podłogi itp.

Opracowania cenników na montaż maszyn 
i urządzeń przemysłowych Obejmą cenniki na na
stępujące roboty:

1) Urządzenia do skrawania, tłoczenia i od
lewnictwa metali.

2) Urządzenia do obróbki drewna, f orni ery, 
sklejki i produkcja zapałek.

3) Urządzenia transportu pionowego.
4) Urządzenia kruszarkowo-młynowe, prze

róbcze i spiekalne.
5) Urządzenia siłowni.
6) Sprężarki, pompy i wentylatory.
7) Instalacje elektryczne wysokiego na

pięcia.
8) Urządzenia łączności i sygnalizacji.
9) Rurociągi i armatura.

10) Roboty takelunkowe.
11) Urządzenia przemysłu metalurgicznego 

(metalurgia żelaza i metali kolorowych).
12) Urządzenia przemysłu chemicznego.
13) Urządzenia przemysłu węglowego.
14) Urządzenia przemysłu naftowego i .ga

zowego.
15) Urządzenia sygnalizacji i zabezpieczenia 

ruchu kolejowego.
16) Urządzenia budowy maszyn elektrycz

nych i produkcji kabli.
17) Urządzenia przemysłu materiałów bu

dowlanych. .
18) Urządzenia przemysłu celulozowo-papier

niczego.
19) Urządzenia przemysłu lekkiego.
20) Urządzenia przemysłu rolno-spożyw

czego.
Jak z powyższego widać zakres opracowań jest 

rzeczywiście niezmiernie szeroki i obejmuje niemal 
że całość naszego budownictwa.

Koszty ogólne (nakładowe)
Normy kosztorysowe dadzą nam odpowiedź na 

pytania dotyczące zużycia robocizny, materiałów 
i pracy maszyn, a więc na zagadnienia kosztów 
bezpośrednich.

Pozostaje jeszcze do określenia wysokość czwar
tego składnika kosztów to jest kosztów ogólnych 2). 
Należy tu rozwiązać trzy zagadnienia;

2) Patrz artykuł autora w Ekonomice i Organizacji Pracy 
Nr 10, str. 450.

Po pierwsze należy ściśle ustalić jakie koszty 
wchodzą w skład kosztów ogólnych. v

Po drugie należy zmienić dotychczasowy sposób 
liczenia kosztów ogólnych różnicujących je odręb
nie od robocizny i odrębnie od materiałów, na'no- 
wy, słuszny i postępowy sposób liczenia ich od ca
łości kosztów bezpośrednich.

Po trzecie należy ustalić właściwą ich wysokość. 
Co do pierwszego zagadnienia Biuro opracowało 

już swoje stanowisko i rozesłało do zainteresowa
nych instytucji do wypowiedzenia się.

Druga sprawa wydaj e się przesądzona.
Dotychczasowy sposób liczenia (78% od robocizny 

i 21% od materiałów) hamował rozwój mechaniza
cji robót, ponieważ wraz ze wzrostem mechanizacji, 
a co, za tym idzie, zmniejszeniem udziału robocizny, 
spadały gwałtownie kosztorysowe koszty ogólne, co 
nie znajdowało potwierdzenia w faktycznych ko
sztach własnych przedsiębiorstw budowlano-mon
tażowych. Powyższy stan rzeczy nie może być nadal 
utrzymywany.

Trzecie zagadnienie będzie mogło być zadecydo
wane dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej 
analizy rzeczywistego kształtowania się kosztów 
ogólnych. Jasną jest rzeczą, że wysokość kosztów 
ogólnych będzie musiała być zróżnicowana i przy
stosowana do warunków wykonywania robót.

Stan prać i nasze zadania

Poważna część opracowań tymczasowych została 
już wykonana i złożona w Biurze Norm Koszto
rysowych. Pozostałe opracowania napływają bie
żąco i będą złożone do końca stycznia br.

Opracowania te będą przeanalizowane przez 
BNK do końca lutego po czym zostaną przedsta
wione do zatwierdzenia. Jasną jest rzeczą, że nie 
wymagają one równoczesnego zatwierdzenia i dla
tego będą wydawane sukcesywnie począwszy od 
lutego br.

Opracowania stałe są w toku. Strona metodolo
giczna jest już gotowa. Poważna większość opra
cowań ma już swoich referentów i jest na warsz
tacie. Harmonogramy przewidują złożenie całości 
tych opracowań w Biurze Norm Kosztorysowych 
sukcesywnie do końca lipca i wydanie ich w czwar
tym kwartale br. Termin ten umożliwi jeszcze 
opracowanie kosztorysów robót budowlano-mon
tażowych z P.I. 1954 r. na nowej bazie.

Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że termin ten 
jest, jak na tego rodzaju opracowanie, bardzo 
krótki. Dotrzymanie terminu wymaga mobilizacji 
całego aparatu od góry do samego dołu do wyko
nania tego, powiedziałbym, bojowego zadania. 
Plan inwestycyjny 1954 roku musi być mocno pod
budowany, a przedsiębiorstwa budowlano-monta
żowe muszą otrzymać kosztorysy dające im moż
liwości prawidłowego finansowania i zmuszające je 
do właściwej, postępowej organizacji robót i do ra
cjonalnego i oszczędnego gospodarowania materia
łami, siłą roboczą i posiadanym parkiem maszyn.

Należy podkreślić, że mobilizacja musi być do
konana natychmiast. Ministerstwa powinny stwo
rzyć referentom opracowującym normy kosztory
sowe odpowiednie warunki wykonania ich zadań. 
Pracownicy ci nie mogą być obciążani innymi pra
cami dodatkowymi, a jednocześnie musi być stwo
rzony właściwy system kontroli postępu opraco
wań, ponieważ kontrola wykonania stanowi 
nieodzowny warunek powodzenia sprawy.

Drugie zagadnienie to jakość opracowań.
Nie stać nas jeszcze teraz na oparcie naszych 

norm na pełnych podstawach chronometrażowych, 
na poważnych i długotrwałych badaniach w tere
nie. Jednakże normy nasze muszą być wynikiem 
uczciwej pracy licznych szeregów naszych doświad
czonych przodujących budowniczych opierających 
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się na posiadanych przez nas źródłach radzieckich, 
na istniejącej literaturze krajowej oraz na do
świadczeniu ostatnich lat pracy w warunkach na
szych najlepiej zorganizowanych budów. Normy na 
powtarzające się najczęściej roboty oraz te normy, 
dla których brak jest właściwych źródeł albo też 
istniejące źródła budzą wątpliwości należy spraw
dzić w terenie przez poczynienie odpowiednich ba
dań i przeprowadzenie chronometrażu'.

Normy muszą również uwzględniać zarządzenia 
wydane w dziedzinie oszczędności materiałów oraz 
doświadczenia naszych przodujących robotników 
prowadzących współzawodnictwo o wyeliminowa
nie marnotrawstwa i lepsze wykorzystanie ma
teriałów. Normy muszą również uwzględnić do
świadczenia naszych przodujących mechaników 
i obsług sprzętowych walczących o lepszą obsługę 
maszyn, o zwiększenie ich wydajności i zmniejsze
nie zużycia energii i paliwa.

Jakość opracowań ma zapewnić między inrtymi 
kilkakrotna analiza i kontrola. Jednakże zależy 
ona w dużej mierze od indywidualnego podejścia 
do sprawy poszczególnych referentów i koreferen
tów na co należy zwrócić szczególną uwagę zarów
no przez dobór referentów o odpowiednio wyso
kich kwalifikacjach rzeczowych i moralnych, jak 
i ostre krytyczne podejście do wykonywanych 
opracowań.

Trzecie zagadnienie to sprawa przeszkolenia 
kosztorysantów.

Zmieniamy bazę kosztorysową. Łączy się z tym 
również zmiana metod kosztorysowania. Na to by 
z właściwej bazy otrzymać dobry kosztorys nie
zbędny jest wykwalifikowany, znający swoją pracę 
kosztorysant. Armię naszych kosztorysantów należy 
zapoznać ze zmianami jakie w tej dziedzinie wpro
wadzamy.

Organizacja tego zadania winna iść z góry na dół. 
Należy zorganizować centralny kurs na którym 

przeszkoli się przodujących kosztorysantów posz
czególnych resortów, a następnie należy zorganizo
wać kursy na coraz to niższych szczeblach.

* * *
Omówione zagadnienia nie wyczerpują całości 

naszych zadań. Nasza dzisiejsza organizacja opiera 
się na zespołach resortowych, na robotach zleco
nych itd. Myślimy jednak, że niezbędna jest stała 
podbudowa tych prac. Muśimy utworzyć stałe ko
mórki norm kosztorysowych w instytutach nau
kowo-badawczych i biurach projektowych. Musi- 
my oprzeć nasze opracowania na badaniach stacji 
normatywno-badawczych pracujących w terenie 
na naszych przodujących budowach. Nowa organi
zacja została już zapoczątkowana. W niektórych 
instytutach jak na przykład IOMB czy IBM po
siadamy już stałe komórki. Jest to jednak dopiero 
zalążek naszych zamierzeń.

Przed nami stoi jeszcze zagadnienie rozszerzenia 
tematyki opracowań i objęcia nią obsolutnie 
wszystkich robót budowlanych i montażowych.

Jednocześnie wyłania się jeszcze jedno zadanie 
o wielkiej doniosłości. Mam tu na myśli niezbędne 
dla celów planowania scalone wskaźniki kosztów 
odpowiadające radzieckim opracowaniom tzw. 
SUPR (Sprawoczniki Ukrupnionnych Pokazatielej 
Rabot). Opracowanie tych wskaźników będzie sta
nowiło dalszą fazę prac.

* * *
Jak więc widzimy rok 1953 ma nam stworzyć 

podstawy dla dokonania przełomu w kosztoryso
waniu robót budowlano-montażowych. Sądzimy, że 
wykonywana obecnie praca urealni nam plan in
westycyjny 1954 roku, stworzy właściwe bodźce 
do walki przedsiębiorstw budowlano-montażowych 
o oszczędność w budownictwie i stworzy właściwe 
warunki finansowania ich działalności.

Z doświadczeń radzieckich

O projekcie nowego kodeksu norm budowlanych*)
Projektowany nowy Kodeks Norm Budowlanych sta

nowi kodeks ogólnie obowiązujących norm i przepisów 
budowlanych, które — w drodze ustalenia racjonal
nych norm i projektowania, reglamentacji normalnej 
jakości robót budowlanych i wzmocnienia dyscypliny 
kosztorysowej — powinny przyczynić się do podnie
sienia jakości i obniżenia kosztu budownictwa.

Projekt Kodeksu Norm Budowlanych składa się 
z 5 części: I — „Budowlane materiały, wyroby i detale 
konstrukcji składanych”; II — „Organizacja i mecha
nizacja budownictwa”; III — „Normy projektowania 
w budownictwie”; IV ‘— „Normy kosztorysowe na ro
boty budowlane”; V — „Przepisy o wykonawstwie 
i odbiorze robót budowlanych”.
• Kodeks Norm Budowlanych został opracowany na 
podstawie zbadania*i uogólnienia doświadczeń przodu
jących organizacji budowlanych, projektowych i nau
kowo-badawczych.

Normy i przepisy Kodeksu Norm Budowlanych roz
ciągają się na budownictwo przemysłowe, mieszkanio
we, socjalne i komunalne, na budowę zewnętrznych

Artykuł Dra nauk techn. W. W. Burgmana „Stroitiel- 
stwo“, sierpień, 8/1952. (tłum. W. Szurig) 

sieci rurociągów, na budowę dróg kolejowych i samo
chodowych, na budownictwo hydro-techniczne, na 
budowę mostów, tuneli, kopalń, elektrowni i sieci ener
getycznych oraz telekomunikacyjnych.

Przy opracowywaniu Kodeksu Norm Budowlanych 
sprawdzono, skoordynowano i przepracowano wielką 
liczbę norm, warunków technicznych, przepisów i in
nych aktów normatywnych obowiązujących w budow
nictwie. Około połowy norm i przepisów włączonych 
do projektu Kodeksu Norm Budowlanych, opracowano 
na nowo.

W opracowaniu Kodeksu Norm Budowlanych brało 
udział 25 ministerstw i urzędów centralnych oraz po
nad 200 organizacji naukowo-badawczych, projekto
wych i budowlanych.

Taki kodeks budowlany, jakim jest Kodeks Norm 
Budowlanych, sporządzony jest po raz pierwszy. Opra
cowanie jednolitego ogólnie obowiązującego kodeksu 
jest możliwe tylko w warunkach socjalistycznej gospo
darki planowej. W tym akcie usystematyzowane zo
stało olbrzymie doświadczenie budownictwa stalinow
skich pięciolatek.

Rozpatrzmy poszczególne części Kodeksu Norm Bu
dowlanych.
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Normy projektowania w' budownictwie

Ta część Kodeksu Norm Budowlanych obejmuje 
4 rozdziały (38 działów): A — „Podstawowe przepisy 
o projektowaniu w budownictwie", B — „Normy pro
jektowania konstrukcji budowlanych", C — „Normy 
projektowania budownictwa przemysłowego i mieszka
niowego", D — „Normy projektowania budowli w za
kresie budownictwa specjalnego".

Podstawowe przepisy projektowania w budownic
twie. Obecnie obowiązujące normy ustalają wymaga
nia jakościowe jedynie w odniesieniu do materiałów 
budowlanych względnie do poszczególnych części kon
strukcyjnych budynków i budowli. Jakość całych bu
dynków i budowli nie jest normowana, a ustala się ją 
w każdym poszczególnym projekcie i w konsekwencji 
zależy ona w dużym stopniu od subiektywnego podej
ścia projektantów.

Wskutek tego w wielu projektach występują niera
cjonalne rozwiązania prowadzące do nieuzasadnionego 
podwyższania kosztu budynków i budowli lub do 
zwiększania nakładów na remonty w toku ich eksploa
tacji. Tak np. w drugorzędnych budynkach, obliczo
nych na stosunkowo krótki okres eksploatacji, wpro
wadza się dużo rzeczy zbędnych w zakresie wewnętrz
nego wykończenia, w Urządzeniafch sanitarnych 
i w formie architektonicznej, a także stosuje się zbyt 
trwałe, drogie materiały, których koszt nie odpowiada 
okresowi eksploatacji budynku. Jednocześnie zaś przy 
projektowaniu fundamentalnych budynków, obliczo
nych na długotrwały okres eksploatacji, przewiduje się 
stosowanie dla poszczególnych konstrukcji materia
łów o małej trwałości, co prowadzi do szybkiego zni
szczenia lub zużycia takich konstrukcji, a w związku 
z tym — do poważnych nakładów na remonty zarówno 
bieżące jak i kapitalne.

W celu usunięcia tych braków Kodeks Norm Budow
lanych ustala klasyfikację budynków i budowli, która 
przewiduje ich podział na trzy klasy w zależności od 
trwałości i fundamentalności.

. Do pierwszej klasy należą budynki i budowle obli
czone na długi okres eksploatacji, wykonywane w ca
łości z materiałów ogniotrwałych, odpornych na nisz
czące działanie wilgoci, mrozu i innych czynników; do 
drugiej klasy — budynki i budowle obliczone na średni 
okres eksploatacji, a do trzeciej klasy — budynki 
i budowle obliczone na stosunkowo krótki okres eks
ploatacji, projektowane przy szerokim zastosowaniu 
konstrukcji lekkich.

Dla każdej klasy budynków i budowli podane są 
w Kodeksie Norm Budowlanych wymagania, dotyczą
ce ogniotrwałości, wytrzymałości, odporności na mróz 
i na wilgoć ich podstawowych części konstrukcyjnych.

Odnośnie budynków mieszkalnych i większości bu
dynków społecznych — niezależnie od ich klasyfika
cji według cech trwałości — Kodeks Norm Budowla
nych przewiduje również podział na trzy kategorie pod 
względem eksploatacji — w zależności od poziomu sta
wianych im wymagań eksploatacyjnych.

Tak np. domy mieszkalne I kategorii pod względem 
jakości eksploatacji powinny posiadać: centralne 
ogrzewanie, bieżącą wodę gorącą, łażienki, posadzki 
w pokojach mieszkalnych i podłogi z płyt w pomie
szczeniach sanitarnych; powinny posiadać wykończe
nie wewnętrzne wysokiej jakości, a przewody instala
cyjne pod tynkami; wysokość pokojów w tych domach 
powinna wynosić 3,2 m.

W domach mieszkalnych II kategorii pod względem 
jakości eksploatacji centralne ogrzewanie jest wyma
gane jedynie przy budynkach wyższych niż jednopię
trowe, a centralne rozprowadzanie wody gorącej — je
dynie w budynkach ponad pięciopiętrowych; w mie
szkaniach jedno- lub dwupokojowych zezwala się na- 
łączenie umywalni z ubikacją, jakość wykończenia jest 
średnia, wysokość pokojów — 3 m itd.

W Kodeksie Norm Budowlanych przewidziano sze
reg wytycznych odnośnie przeznaczenia poszczególnych 
klas i kategorii budynków. Tak np. domy mieszkalne 
siedmiopiętrowe i wyższe buduje się jako budynki 
I klasy, a domy do trzech pięter — jako budynki 
III klasy itp.

Klasy budynków i budowli ustala się w stadium zało
żeń projektowych.

Klasyfikacja zawarta w Kodeksie Norm Budowla
nych nie obejmuje specjalnych, monumentalnych bu
dynków i budowli, a także budynków i budowli tym
czasowych — z okresem eksploatacji do 5 lat.

Przewidziana w Kodeksie Norm Budowlanych klasy
fikacja budynków i budowli powinna dać realny eko
nomiczny efekt dzięki jak najlepszemu wykorzystaniu 
zasobów materialnych.

Obecnie przy projektowaniu budynków i budowli 
projektanci w wielu przypadkach ustalają wymiary 
elementów konstrukcyjnych tych budynków i budowli 
oraz pomieszczeń bez należytego powiązania z wymia
rami materiałów i wyrobów budowlanych, wykonywa
nych przez przemysł radziecki.

Równocześnie wymiary różnych materiałów i wyro
bów łączonych z sobą przy wykonywaniu części kon
strukcyjnych budynków i budowli także nie są wza
jemnie uzgadniane. Na przykład, wskutek niezgodności 
standardowych wymiarów prefabrykatów żużlobetono- 
wych i cegieł utrudnia się wiązanie tych materiałów 
przy murowaniu ścian budynków przemysłowych i mie
szkalnych.

W takiej sytuacji gospodarka narodowa ponosi po
ważne straty. Zakłady przemysłu budowlanego są 
zmuszone — na podstawie żądań zamawiających — 
produkować dziesiątki i setki różnych typów wymia
rów płyt, belek i wiązarów oraz innych budowlanych 
detali i konstrukcji, co poważnie podwyższa ich koszt 
i hamuje wprowadzanie przodujących metod pracy 
w budownictwie. Ponadto na budowie przy dodatko
wej obróbce i dopasowywaniu tych materiałów i wy
robów otrzymuje się wiele odpadków.

Dla usunięcia wskazanych braków Kodeks Norm 
Budowlanych przewiduje wprowadzenie w budownic
twie jednolitego systemu modułowego. Podstawowe 
założenia tego systemu — analogicznie do zasady za- 
mienialności części w budownictwie maszyn — usta
lają metodę wyznaczania i uzgadniania wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych budyn
ków i budowli, a także wymiarów budowlanych wyro
bów i detali na bazie jednolitego modułu — 100 mm.

Przy tym zasadnicze wymiary budynków i budowli 
(odstęp między osiami ścian oporowych, między we
wnętrznymi krawędziami ścian, między osiami belek 
stropowych, wysokość pięter, wymiary otworów okien
nych i drzwiowych itp.) powinny być wielokrotnością 
modułu. Wymiary budowlanych wyrobów i detali po
winny być takie, żeby przy łączeniu tych wyrobów 
i detali części konstrukcyjne budynków i budowli 
miały wymiary stanowiące wielokrotność modułu. Na 
przykład, przyjęta wysokość standardowych pustaków 
żużlobetonowych (190 mm) odpowiada wymaganiom 
systemu modułowego, ponieważ wysokość jednej war
stwy muru z uwzględnieniem grubości spojenia 10 mm 
wynosi 200 mm, tj. dwa moduły. Natomiast przyjęta 
wysokość standardowej cegły (65 mm) nie odpowiada 
wymaganiom systemu modułowego, ponieważ wyso
kość jednej lub kilku warstw muru nie stanowi wielo
krotności modułu.

System modułowy przewiduje stosowanie uwielo- 
krotnionych modułów dla szeregu wymiarów. Na przy
kład, odstępy między osiami ścian oporowych w bu
dynkach produkcyjnych o jednej kondygnacji powinny 
być wielokrotnością 3 m (30 modułów), a w budynkach 
produkcyjnych o wielu kondygnacjach — 1 m (10 mo
dułów). Takie uwielokrotnione moduły ustalono dla 
budynków produkcyjnych, dla domów mieszkalnych, 
dla domów prefabrykowanych itp.

Doświadczenia niektórych organizacji projektowych 
w zakresie stosowania systemu modułowego wskazują, 
że system ten pozwoli znacznie rozszerzyć stosowanie 
w budownictwie standardowych wyrobów i części kon
strukcji składanych dzięki daleko idącemu zmniejsze
niu ich asortymentu. Tak np. w typowych projektach 
domów mieszkalnych, sporządzanych przed wojną, 
przewidywało się 47 typowych wymiarów płyt żelbeto
wych dla stropów, a w wyniku zastosowania systemu 
modułowego udało się sprowadzić liczbę typowych 
wymiarów do sześciu.

Zmniejszenie asortymentu da poważny efekt ekono- 
miczny, ponieważ dzięki zwiększeniu masowości pro
dukcji koszt budowlanych wyrobów i detali powinien 
obniżyć się przy jednoczesnym podniesieniu się ich 
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jakości. Ponadto zastosowanie systemu modułowego 
będzie przyczyniać się do oszczędnego zużycia mate
riałów budowlanych, wskutek zmniejszenia odpadków 
i strat przy dopasowywaniu i dodatkowej obróbce wy
robów i detali na placach budów.

Normy obliczania konstrukcji budowlanych. Obowią
zujące normy projektowania konstrukcji budowlanych 
opierają się na różnorodnych metodach obliczeń. Kon
strukcje stalowe i drewniane oblicza się metodą do
puszczalnych naprężeń, a kamienne, betonowe i żelbe
towe — metodą granicznych obciążeń.

Zasadnicza wada tych norm polega na tym, że przyj
muje się jednakowy we wszystkich przypadkach współ
czynnik bezpieczeństwa niezależnie od charakteru kon
strukcji i warunków jej pracy. Wskutek tego przy 
obliczaniu konstrukcji, poddanych głównie stałemu 
obciążeniu (np. ścian oporowych), przewiduje się nad
mierne zużycie materiałów, a konstrukcje, w stosunku 
do których przeważa czasowe obciążenie — w niektó
rych przypadkach szybko ulegają zniszczeniu (np. belki 
podsuwnicowe).

U podstawy nowych norm projektowania konstrukcji 
budowlanych leży opracowana przez uczonych radziec
kich metoda obliczeń według stanów granicznych.

W związku z nowością tej metody, rozpatrzymy bar
dziej szczegółowo jej podstawowe założenia.

Uwzględnia się trzy graniczne stany konstrukcji:
pierwszy stan graniczny — pod względem siły nośnej 

(wytrzymałości, odporności i zmęczenia materiałów), 
przy którego osiągnięciu konstrukcja traci zdolność 
oporu na oddziaływania zewnętrzne; ,

drugi stan graniczny — pod względem powstawania 
nadmiernych odkształceń, uniemożliwiających dalszą 
normalną eksploatację;

trzeci stan graniczny — pod względem powstałych 
lub odkrytych pęknięć, osiągających takie rozmiary, 
przy których niemożliwa jest dalsza eksploatacja.

Sprawdzenie odnośnie pierwszego stanu granicznego 
obowiązuje przy obliczeniu każdej konstrukcji. Spraw
dzenie odnośnie drugiego stanu granicznego przepro
wadza się w tych przypadkach, kiedy w związku 
z charakterem oddziaływań zewnętrznych mogą poja
wić się nadmierne odkształcenia lub drgania. Spraw
dzenie odnośnie trzeciego stanu granicznego przepro
wadza się tylko w stosunku do konstrukcji kamien
nych, betonowych lub żelbetowych w przypadkach 
wskazanych w odpowiednich normach.

Ustalone przez normy maksymalne wielkości oddzia
ływań sił zewnętrznych, dopuszczalnych przy normal
nej eksploatacji budynku lub budowli, nazywają się 
normatywnymi obciążeniami. Współczynniki określają
ce możliwość przekroczenia normatywnych wielkości 
obciążeń, nazywają się współczynnikami przeciążenia. 
Iloczyny normatywnych obciążeń przez współczynniki 
przeciążenia dają obciążenia obliczeniowe.

Normatywnymi wytrzymałościami nazywają się wy
trzymałości materiału na oddziaływanie sił, określone 
przez normy w zależności od wyników badań (prób) 
mechanicznych. Wytrzymałością obliczeniową materia
łu konstrukcji nośnych jest iloczyn wytrzymałości nor
matywnej przez współczynnik jednorodności. Współ
czynnik ten uwzględnia zmienność mechanicznych 
charakterystyk materiału.

Współczynnik określający właściwości pracy kon
strukcji lub ich elementów (skupienie obciążeń, sumo
wanie się naprężeń itp.) nazywa się współczynnikiem 
warunków pracy konstrukcji.

Obliczenie odnośnie pierwszego stanu granicznego 
przeprowadza się według następującego ogólnego wzoru: 
N<F gdzie N — obliczeniowa reakcja lub siła łączne
go oddziaływania obciążeń obliczeniowych w najbar
dziej niekorzystnym-, układzie; F-----śiła nośna kon
strukcji,, będąca funkcją geometryczną wymiarów prze
kroju, obliczeniowych wytrzymałości materiałów i 
współczynnika pracy konstrukcji.

Zalecone zasadnicze wzory obliczeniowe podane są 
w odpowiednich normach projektowania konstrukcji 
drewnianych, metalowych, kamiennych i żelbetowych.

Normy te podają również normatywne i obliczenio
we charakterystyki materiałów (w tym i współczynniki 
jednorodności i współczynniki warunków pracy), pod

stawowe metody obliczenlbwe i wymagania konstruk
cyjne.

Nowa metoda obliczeniowa pozwala bardziej prawi
dłowo i dokładniej określać właściwości pracy kon
strukcji i dzięki temu uzyskać w wielu przypadkach 
oszczędność materiałów budowlanych. Tak np. w za
kresie konstrukcji metalowych uzyskuje się oszczędność 
stali do 8%, w zakresie konstrukcji żelbetowych — 
oszczędność stali i cementu 4—5%, a przy konstruk
cjach drewnianych — materiałów drzewnych — do 4%.

Jednocześnie nowa metoda obliczeń otwiera perspek
tywy dalszego uzasadnionego zmniejszenia przekrojów 
i ulepszenia konstrukcji budowlanych drogą ścisłego 
ustalenia wielkości współczynników zmienności obcią
żeń na podstawie dalszego zbadania ich natury oraz 
wielkości współczynnika jednorodności materiałów bu
dowlanych w miarę poprawiania ich jakości, jak rów
nież drogą zmniejszenia współczynnika warunków pra
cy przy zastosowaniu najbardziej efektywnych metod 
wykonawstwa robót budowlano-montażowych.

Normy projektowania budownictwa przemysłowego 
i mieszkaniowego. Ten rozdział zawiera 16 działów, 
które — odpowiednio do swej treści — mogą być po
dzielone na trzy grupy.

Do pierwszej grupy należą normy planowania osie
dli, normy projektowania planów generalnych przed
siębiorstw przemysłowych i in.

Szczególną cechą tych norm jest kompleksowe ujęcie 
zagadnień planowania. Tak np. w normach projekto
wania planów generalnych przedsiębiorstw przemysło
wych podane są wytyczne odnośnie wyboru terenu pod 
budowę przedsiębiorstwa przemysłowego, wyznaczenia 
sanitarnych stref ochronnych, odległości międzyobiek- 
towych z tytułu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
odnośnie planowania przedsiębiorstwa przemysłowego, 
zabudowy terenów i ustalania stref, urządzeń komuni
kacyjnych itp.

Obecnie obowiązujące normy nie regulują wielu naj
ważniejszych zagadnień, decydujących o ekonomii 
i technicznej celowości rozwiązań projektowych za
równo w^zakresie planowania przedsiębiorstw przemy
słowych, jak i dotyczących budynków produkcyjnych 
i pomocniczych, lecz rozstrzyga się je na podstawie do
świadczeń organizacji projektowych. Wskutek tego 
w wielu przypadkach projektanci zawyżają wielkość 
terenów przydzielanych pod budowę przedsiębiorstw 
przemysłowych, ustalają niewłaściwe typy budyn
ków itp.

Normy projektowania generalnych planów przedsię
biorstw przemysłowych, włączone do Kodeksu Norm 
Budowlanych, zawierają niezbędny kompleks wyty
cznych odnośnie wyboru terenu pod budowę przedsię
biorstwa przemysłowego, rozmieszczenia i zabudowy 
budynków i budowli, planowania dojazdów i dróg 
transportowych, odnośnie .uzbrojenia terenu przedsię
biorstwa, jak również odnośnie rozmieszczenia urzą
dzeń komunikacyjnych.

Racjonalne rozplanowanie przedsiębiorstwa przyczyni 
•się do ulepszenia warunków eksploatacji przedsiębior
stwa i do zmniejszenia odległości przy transporcie 
ładunków.

Przez zastosowanie nowych norm osiąga się znaczne 
zmniejszenie terenów przedsiębiorstw przemysłowych 
kosztem zmniejszenia odległości pomiędzy przedsię- 

• biorstwami i osiedlami, jak również wewnątrz terenów 
przedsiębiorstw przemysłowych kosztem zmniejszenia 
zbędnej szerokości dojazdów i ulic na terenie zakłado
wym i przed zakładem, kosztem łączenia pewnej liczby 
pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych pod je
dnym dachem itp. środków.

Jak -wykazują obliczenia, w rezultacie tereny przed
siębiorstw przemysłowych zmniejszają się: w zakresie 
hutnictwa żelaza i metali kolorowych o 14—18%, w za
kresie przemysłu budowy maszyn o 19—26%, w zakre
sie przemysłu budowlanego o 19%, w zakresie prze
mysłu lekkiego o 22—36%.

Zmniejszenie terenów pozwala zmniejszyć długość 
wszystkich linii komunikacyjnych, dróg i ogrodzeń, 
wielkość robót ziemnych oraz nakłady na uzbrojenie 
terenu. Dzięki temu koszt powyższych robót obniża się 
o 12—13%.
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Nowe normy planowania osiedli zostały opracowane 
po raz pierwszy przy uwzględnianiu kompleksowego 
powiązania wymagań planowania architektonicznego, 
oraz wymagań ekonomicznych i sanitarno-higienicz- 
,nych.

Do drugiej grupy działów — omawianego rozdziału 
przepisów budowlanych — należą normy projektowa
nia produkcyjnych i pomocniczych budynków przed
siębiorstw przemysłowych, budynków mieszkalnych 
i socjalnych.

Nowe normy projektowania budynków produkcyj
nych i przemysłowych zawierają po raz pierwszy nie
zbędny kompleks wymagań odnośnie wszystkich pod
stawowych zagadnień projektowania w budownictwie.

Przez zastosowanie tych norm osiąga się obniżenie 
kosztu budowy drogą zmniejszenia pomocniczych 
powierzchni w budynkach produkcyjnych do 10% przez 
grupowanie oddziałów, jak również przez zwiększenie 
odległości między słupami, przez stosowanie dachów 
bez górnych świetlików, przez zmniejszenie kubatury 
budynków administracyjnych, biurowych i bytowych 
o 12% itp.

W wyniku realizacji wskazanych zaleceń — z uwzglę
dnieniem wprowadzenia nowej metody obliczeń kon
strukcji budowlanych — obniżenie kosztu robót bu
dowlano-montażowych w budownictwie przemysło
wym wyniesie 9—10%.-

Normy projektowania budownictwa mieszkaniowego 
opierają Się na uogólnieniu przodujących doświadczeń 
w zakresie tego budownictwa z ostatnich lat. i obej
mują wymagania, dotyczące uporządkowania budów-, 
nictwa, podwyższenia jego jakości i obniżenia kosztu.

Normy te-regulują wielkość powierzchni mieszkalnej 
w zależności od ilości izb w lokalu, minimum po
wierzchni poszczególnych izb, ogólne zasady rozplano
wania mieszkania, jak również rodzaje i wielkość 
wbudowanych urządzeń.

Analogicznie przedstawiają się normy dotyczące bu
dowy internatów i hoteli.

Normy projektowania budynków socjalnych obej
mują następujące rodzaje budynków: urządzenia lecz
niczo-profilaktyczne, żłobki i przedszkola, szkoły 
ogólnokształcące, kino-teatry, komunalne kąpieliska 
i pralnie, sklepy detaliczne, przedsiębiorstwa żywienia 
zbiorowego.

Odnośnie tyah wszystkich rodzajów budynków nor
my ustalają: klasyfikację, wielkość powierzchni po
mieszczeń, normy i wymagania budowlane, przeciw
pożarowe i sanitarno-techniczne.

Do trzeciej grupy działów — omawianego rozdziału 
przepisów budowlanych — należą normy techniki 
cieplnej, konstrukcji zabezpieczających, oświetlenia na
turalnego i sztucznego, wodociągów i kanalizacji, wen
tylacji i ogrzewania, zaopatrzenia w wodę gorącą 
i gaz — ustalające normatywy i zasady obliczania tych 
instalacji, jak również odnośne wymagania konstruk
cyjne.

Normy projektowania budowli specjalnych rodza
jów. Ten rozdział zawiera 11 działów, w tym: normy 
projektowania publicznych dróg kolejowych i samo
chodowych, kolejowych i samochodowych dróg dla 
transportu przemysłowego oraz dróg miejskich, normy 
ustalające zasadnicze przepisy przeprowadzania tras 
tych dróg, ich parametry niwelacji, jak również usta
lające podstawowe wymagania stawiane zgodnie z kla
syfikacją dróg odnośnie ich konstrukcji i urządzeń dro
gowych.

Opracowanie norm projektowania dróg kolejowych 
oparte o zasadę stopniowego zwiększania zdolności 
przewozowej nowych dróg kolejowych i najbardziej 
racjonalnej technologii eksploatacji przewidującej 
wprowadzenie na szeroką skalę mechanizacji proce
sów pracochłonnych i automatyzacji urządzeń trans
portu kolejowego. Jednocześnie normy pozwolą obni
żyć nakłady inwestycyjne na budowę dróg typu pio
nierskiego i dróg, o znaczeniu lokalnym przy poważ
nym zmniejszeniu zużycia metali. Dla nowych, magi
stral kolejowych przewidziano podwyższenie ich jakości 
eksploatacyjnej, zapewniając dalszy wzrost szybkości 
ruchu.

Wprowadzenie nowych norm projektowania dróg 
kolejowych pozwala obniżyć ich koszt przeciętnie o 7%.

Normy projektowania dróg samochodowych zostały 
opracowane z uwzględnieniem wymagań stawianych 
tym drogom w związku z dalszym rozwojem radziec
kiego transportu samochodowego Oraz ze wzrastają
cą intensywnością i obciążeniem ładunkowym ru
chu samochodowego. Przy ustalaniu tych norm 
przewidziano zwiększenie trwałości tych dróg i pod
wyższenie jakości ich nawierzchni.

Normy projektowania hydrotechnicznych budowli 
morskich i rzecznych, mostów, tuneli, sżybów i elektro
ciepłowni ustalają klasyfikację i specjalne wymagania 
odnośnie projektowania i obliczeń różnych typów tych 
budowli, jak: wymagania odnośnie materiałów budow
lanych, odnośnie metod obliczeniowych oraz odnośnie 
ogólnoniwelacyjnych, geometrycznych i konstrukcyj
nych parametrów budąwli określających zasady ich 
rozwiązań konstrukcyjnych. W szczególności normy 
projektowania hydrotechnicznych budowli rzecznych 
obejmują zbiorniki, zapory wodne, kanały i przewody, 
elektrownie wodne, porty rzeczne, kanały żeglowne, 
śluzy, tamy, urządzenia nawadniające i odwadniające 
dla rolników.

Zalecane są do stosowania najnowsze typy urządzeń 
i konstrukcji pozwalające podnieść poziom mechani
zacji robót.

Obniżenie kosztu budownictwa hydrotechnicznego 
drogą wprowadzenia nowej klasyfikacji siłowni wod
nych, łączenia poszczególnych urządzeń hydrotechni
cznych, uściślenia obliczeń zdolności przepustowej 
katastrofalnych stanów wodnych i drogą innych środ
ków — wyniesie przeciętnie ok. 7% ogólnego kosztu 
ł^downictwa hydrotechnicznego.

W ten sposób wymagania, ujęte w normach projek
towania zawartych w Kodeksie Norm Budowlanych, 
powinny podnieść efektywność rozwiązań projekto
wych, współdziałać z rozwojem przemysłowych metod 
budownictwa i z obniżką jego kosztu.

Materiały budowlane, wyroby i detale konstrukcji 
składanych

Ta część Kodeksu Norm Budowlanych ustala dla 
podstawowych materiałów budowlanych i gotowych 
detali budowlanych o masowym stosowaniu nomen
klaturę przyczyniającą się do szerokiego wprowa
dzenia przodujących metod produkcji materiałów 
budowlanych oraz budownictwa przy wykorzystaniu 
w sposób najbardziej pełny i najbardziej racjonalny 
lokalnych zasobów surowcowych, jak również ustala 
wymiary typowe i stopniowanie tych wymiarów, od
powiadające wymaganiom jednolitego systemu modu
łowego w budownictwie. Prócz tego ustalone są wyma
gania techniczne odnośnie jakości materiałów i wyro
bów, przyczyniające się do zwiększenia trwałości i do 
potanienia budownictwa oraz przepisy odnośnie prze
wozu, przechowywania i odbioru materiałów’ i wy
robów.

W tej części Kodeksu Norm Budowlanych podaje się 
zakres i warunki stosowania, zapewniające — zgodnie 
z wytycznymi III i V części Kodeksu Norm Budow
lanych — prawidłowy wybór materiałów, wyrobów 
i gotowych detali dla części budynków i budowli 
z uwzględnieniem klasy tych budynków i budowli oraz 
eksploatacyjnych warunków pracy konstrukcji.

Wybór materiałów, wyrobów i detali powinien być 
przeprowadzony na podstawie odpowiednich wyty
cznych I, III i V części Kodeksu Norm Budowlanych. 
Przy tym w pierwszej kolejności należy stosować gp- 
towe detale, zapewniające najmniejsze zużycie mate
riałów i najmniejsze nakłady pracy przy przemysło
wym charakterze robót w zakresie budowy budynków 
i budowli. Wymagania, ustalone w I części Kodeksu 
Norm Budowlanych, odnoszą się do wskaźników za
sadniczych właściwości materiałów, wyrobów i detali 
danej grupy w normalnych warunkach ich stosowania 
w budownictwie masowym. Wymagania dodatkowe, 
wynikające ze specjalnych warunków stosowania ma
teriałów ogólnego przeznaczenia w budowlach spe
cjalnych (hydrotechnicznych, budowli rzecznych i mor
skich, mostów, tuneli, szybów i dróg lądowych), ustala 
się na-podstawie wytycznych odpowiednich działów III 
i V części Kodeksu Norm Budowlanych.
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Część I Kodeksu Norm Budowlanych składa się 
z 2 rozdziałoby: „Budowlane materiały i wyroby” 
(22 działy) i „Gotowe detale i elementy składanych 
konstrukcji prefabrykowanych" (5 działów). '

Pierwszy rozdział zawiera główne zasadnicze wyma
gania i wytyczne odnośnie wyboru i stosowania pod- 
stawowyęh materiałów kamiennych — naturalnych 
i sztucznych, materiałów więżących — betonów i za
praw, wyrobów z kamienia naturalnego, wyrobów 
ceramicznych, betonowych, materiałów drzewnych, da
chowych, izolujących od wilgoci, materiałów izolacji 
cieplnej, materiałów akustycznych itp.

Drugi rozdział zawiera nomenklaturę detali i goto
wych konstrukcji masowego stosowania, ich wymiary 
typowe oraz podstawowe wymagania techniczne.

Część I Kodeksu Norm Budowlanych zawiera pod
stawowe wymagania i zasadnicze wytyczne odnośnie 
ponad 900 rodzajów materiałów budowlanych, wyro
bów i gotowych detali, obejmujących kilkanaście ty
sięcy odmian w zależności od ważniejszych wska
źników.

Przy tym były uwzględniane dane 450 państwowych 
i wszechzwiązkowych norm na materiały i około 150 
technicznych warunków i instrukcji różnych mini
sterstw i urzędów centralnych.

Równolegle ze sprecyzowaniem wymagań i warun
ków najbardziej racjonalnego stosowania materiałów 
już wykorzystywanych w budownictwie i mających 
zatwierdzone, normy państwowe — Kodeks Norm Bu
dowlanych ustala podstawowe wymagania i warunki 
dotyczące stosowania wielu nowych rodzajów mate
riałów i wyrobów, nie mających zatwierdzonych norm 
państwowych, a mogących być szeroko wykorzysta
nymi w budownictwie — w związku z planami wpro
wadzenia nowej techniki do budownictwa.

W szczególności Kodeks Norm Budowlanych obej
muje: cement i inne materiały wiążące wyższych ma
rek, cementy specjalne, wapno mielone, gipsy o wyż
szej trwałości i wodoodporności, domieszki dla zmniej
szenia zużycia cementu, cegłę dziurawkę i pustaki, 
porowate pustaki ścienne i stropowe, specjalne cegły 
i płyty dla licowania, gipsowe płyty, płyty azbestowo- 
cementowe większych rozmiarów, płyty nośne z lek
kich betonów, nowe przekroje belek dwuteowych i stali 
korytkowej, cienkościenne sztancowane kształtowniki, 
zbrojenie o powtarzających się przekrojach,, siatki spa
wane, cienkościenne rury stalowe, zaprawa z domie
szkami uplastyczniającymi, sztuczne porowate wy
pełniacze itp.

W procesie sporządzania Kodeksu Norm Budowla
nych były opracowane jednolite zasadnicze wytyczne 
odnośnie podstawowych wymagań i warunków stoso
wania materiałów i wyrobów używanych w budow
nictwie.

Do tych zasadniczych wytycznych należą: ustalanie 
dla wyrobów i detali wymiarów odpowiadających 
wymaganiom jednolitego systemu modułowego; ujedno
licenie wymagań odnośnie różnych materiałów o jedna
kowym przeznaczeniu; podniesienie wymagań w sto
sunku do materiałów i wyrobów; zwiększenie wyko
rzystania lokalnych surowców i zmniejszenie zużycia 
surowców; uporządkowanie stosowanej terminologii 
przy usunięciu niepotrzebnie zapożyczonych nazw 
obcych (np. „portlandcement").

Większość obowiązujących standardów, zatwierdza
nych w okresie ostatnich lat, przewiduje wymiary 
budowlanych wyrobów i detali odpowiadające wyma
ganiom jednolitego systemu modułowego, np. wyńiiary 
płyt żelbetowych, pustaków betonowych, drewnianych 
elementów dla ścianek działowych, płyt gipsowych dla 
ścianek działowych i stropów, żelbetowych wydrążo
nych elementów stropowych itp.

Materiałem masowego użytku, nie~mającym wymia
rów modułowych, jest cegła budowlana, co utrudnia 
wprowadzenie w budownictwie jednolitego systemu 
modułowego.

W związku z tym w Kodeksie Norm Budowlanych 
podane są nowe wymiary cegły budowlanej.

Dotychczas podział materiałów na poszczególne mar
ki, zależnie od wytrzymałości, był przeprowadzany 
w różnych normach państwowych na podstawie różno
rodnych skal. Tak np. dla zapraw obecnie stosuje się 

marki 2, 4, 8, 10, 15, 30 50 i 80 kg/cm!, dla cegły ~ 
35, 50, 100, 125 i 150 kg/cm!, dla zwykłego betonu — 
50, 70, 90, 110, 140, 170, 200 kg/cm2 itp.

Analogiczna — niczym nieuzasadniona — pstrokaci- 
zna występuje również w podziale na marki w zależ
ności od mrozo-odporności, od ciężaru objętościowego 
i innych podstawowych wskaźników właściwości bu
dowlanych materiałów i wyrobów. Taki stan rzeczy 
komplikuje pracę projektantów i. prowadzi do konie
czności przeprowadzania obliczeń kontrolnych przy 
zamianie jednych materiałów na drugie.

Dlatego też w Kodeksie Norm Budowlanych przepro
wadzone jest ujednolicenie skal odnośnie wszystkich 
podstawowych wskaźników właściwości materiałów 
budowlanych i wyrobów. Tak np. dla wszystkich ro
dzajów materiałów kamiennych, betonów, zapraw 
cementowych itp. przyjęto jednolitą skalę marek wy
trzymałości: 2, 4, 7, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 
250, 300, 400, 500 i 600 kg/cm2.

Zagadnienia podniesienia jakości i trwałości budyn
ków i budowli przejawiają się we wszystkich wyma
ganiach I części Kodeksu Norm Budowlanych. Tak np. 
ustalone są podwyższone wymagania odnośnie jakości 
cegły i płyt dla licowania, płyt dla podłóg w pomie
szczeniach o szczególnie intensywnym ruchu, wypeł
niaczy betonowych, materiałów drzewnych przeznaczo
nych do specjalnych konstrukcji itp. Wprowadzone 
zostały nowe rodzaje siarkoodpornych cementów i do
mieszek, podwyższających odporność materiałów wię
żących oraz inne materiały o zwiększonej trwałości 
i wyższej jakości.

W celu wszechstronnego wykorzystania lokalnych 
surowców i masowych odpadków przemysłowych, 
w Kodeksie Norm Budowlanych ustalone zostały pod
stawowe wymagania odnośnie najtańszych i najbar
dziej dostępnych rodzajów materiałów, np. dla płyt 
z surowców kamiennych, dla płyt dachowych z pia
skowców uwarstwowionych, dla żużli różnych rodza
jów, dla lokalnych gatunków drzew liściastych itd.

W celu zmniejszenia zużycia zasobów surowcowych 
zostały opracowane w Kodeksie Norm Budowlanych 
wymagania odnośnie porowatych i drążonych wyro
bów i detali (odnośnie najbardziej efektywnych rodza
jów cegły dziurawki, odnośnie drążonych pustaków 
itd.).

Wprowadzone zostały wymagania odnośnie cemen
tów uplastycznionych i wodoszczelnych, jak również 
odnośnie domieszek dla zmniejszenia zużycia frateria- 
łów więżących w zaprawach. Przewidziane zostały 
nowe rodzaje bitumicznych mastyków o wyższej od
porności na ciepło, pozwalających zmniejszyć kilkuna
stokrotnie zużycie bitumów.

Wprowadzenie do budownictwa nowych efektyw
nych materiałów budowlanych, przewidzianych w Ko
deksie Norm Budowlanych, powinno w najbliższych 
latach zapewnić obniżenie kosztu robót budowlano- 
montażowych w budownictwie przemysłowym o 7—8%, 
a w budownictwie mieszkaniowym o 8—9%.

Normy kosztorysowe na roboty budowlane
W zakresie kosztorysowania podstawowymi doku

mentami normatywnymi są obecnie katalogi scalo
nych norm kosztorysowych (KSNK — po ros. SUSN), 
opracowane w latach 1937—1940.

Katalogi są przestarzałe, ponieważ przewidziane 
w nich konstrukcje, materiały budowlane i metody 
wykonawstwa robót nie odpowiadają współczesnemu 
poziomowi techniki budowlanej. W związku z tym 
obecnie ok. połowy konstrukcji budowlanych i rodza
jów robót jest normowane nie według ogólnie obowią
zujących norm kosztorysowych, lecz według sprzecz
nych ze sobą resortowych norm i cenników.

Ponadto — w związku z wielu zmianami przepro
wadzonymi, poczynając od r. 1938, w normach produk-_ 
cyjnych w zakresie robót budowlano-montażowych, 
w stawkach płac i w siatkąch taryfowych — stosuje 
się w odniesieniu do obowiązujących norm kosztory
sowych skomplikowany system współczynników po
prawki, których liczba sięga w tysiące. Stosowanie 
tych współczynników komplikuje sporządzanie doku
mentacji kosztorysowej i prowadzi do zniekształcenia 
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wartości kosztorysowych poszczególnych konstrukcji 
i rodzajów robót.

Normy kosztorysowe Kodeksu Norm Budowlanych 
odpowiadają współczesnemu poziomowi techniki bu
dowlanej, industrializacji i mechanizacji robót budow
lanych, a także osiągniętemu poziomowi wydajności 
pracy. Ponadto normy te przewidują stosowanie no
wych konstrukcji i nowoczesnych metod wykonawstwa 
robót.

Normy kosztorysowe Kodeksu Norm Budowlanych 
przeznaczone są w zasadzie dla określenia wartości 
kosztorysowej budowy w stadium projektowania. Dla 
rozliczeń wykonanych robót przewiduje się stosowanie 
ogólnie obowiązujących jednolitych rejonowych cen 
jednostkowych, ustalonych według norm kosztoryso
wych Kodeksu Norm Budowlanych. Ponadto normy 
te przeznaczone są dla wykorzystania przy opracowy
waniu zagadnień organizacji budowy.

Część IV Kodeksu Norm Budowlanych składa się 
z 2 rozdziałów: A — „Zasady ustalania wartości ko
sztorysowej budowy" i B — „Normy kosztorysowe na 
budowlane konstrukcje i roboty".

Rozdział A (4 działy) zawiera podstawowe postano
wienia dla określenia wartości kosztorysowej budowy 
przy projektowaniu w dwóch i trzech ■ stadiach 
z uwzględnieniem specjalnych cech budownictwa prze
mysłowego i mieszkaniowego. W rozdziale tym zawarte 
są wytyczne odnośnie metodologii sprządzania kalku
lacji, podane są zasady obliczania wartości kosztory
sowej maszyn i normy nakładów na budownictwo 
czasowe.

Rozdział B składa się z 34 działów, obejmujących 
roboty ogólnobudowlane i specjalne, roboty w zakre
sie budowy dróg kolejowych i samochodowych, bu
dowli morskich i hydrotechnicznych, zmechanizowane 
roboty wodne i ziemne, budowę metra i tuneli.

Ponadto po raz pierwszy zostały opracowane jako 
ogólnie obowiązujące normy kosztorysowe na strzało
we roboty wiertnicze, wewnętrzne rozprowadzenie 
gazu, zewnętrzne sieci cieplnej, przewody naftowe i ga
zowe, budowlane konstrukcje sieci łączności itp.

Normy kosztorysowe Kodeksu Norm Budowlanych 
skonstruowane są według nowej metodyki. W rezul
tacie w zakresie porównywanego kręgu konstrukcji 
i rodzajów robót normy kosztorysowe Kodeksu Norm 
Budowlanych zawierają około 100 arkuszy druku za
miast 140 arkuszy kodeksu scalonych norm kosztory
sowych (SUSN).

Jednocześnie liczba nowych konstrukcji i rodzajów 
robót, objętych normami kosztorysowymi Kodeksu 
Norm Budowlanych, jest znacznie większa niż 
w SUSN; część IV zawiera około 8.000 norm.

Jako przykład wyższości metodyki konstrukcji norm 
kosztorysowych Kodeksu Norm Budowlanych podaje 
się w tablicy na str. 33 porównywalne dane odnośnie 
normowania i określania wartości kosztorysowej 10 m3 
żelbetowych stropów żebrowych.

Z danych przedstawionych w tablicy widać, że ogól
na liczba elementów nakładów na 10 m3 betonu, we
dług norm Kodeksu Norm Budowlanych zmniejszyła 
się 2,5-krotnie. W szczególności nakłady na mechani
zację zamiast 11 pozycjami poszczególnych maszyn 
i urządzeń, przewidzianych według norm SUSN, w Ko
deksie Norm Budowlanych objęte są jednym norma
tywem, wyrażonym w danym przypadku w procencie 
nakładów pracy.

W ten sposób nowa konstrukcja norm kosztoryso
wych zapewnia znaczne zmniejszenie pracochłonności 
sporządzania dokumentacji kosztorysowej.

W Kodeksie Norm Budowlanych po raz pierwszy 
w praktyce budowlanej zostały połączone i ujednoli
cone normy kosztorysowe- dla konstrukcji i poszcze
gólnych rodzajów robót stosowanych w budownictwie 
przemysłowym, mieszkaniowym, kolejowym, hydro
technicznym i kopalnianym.

Normy kosztorysowe Kodeksu Norm Budowlanych, 
w porównaniu z obecnie obowiązującymi normami, wy
kazują szereg istotnych zalet.

Nowe normy kosztorysowe nastawione są na prze
mysłowe metody wykonawstwa robót, a w szczegól
ności na stosowanie zapraw, betonów, armatury, ode- 
skowań, ogniw rurociągów i innych półfabrykatów 

oraz wyrobów, przygotowywanych w zakładach prze
mysłu budowlanego.

Nowe normy kosztorysowe przewidują wysoki po
ziom mechanizacji robót budowlanych. Tak np. Ko
deks Norm Budowlanych obejmuje normy kosztory
sowe ńa wykopy ziemi zgarniarkami z czerpakiem 
o pojemności 10—15 m3, potężnymi dragami i kopar
kami pompowymi o wydajności do 1.000 m3 ziemi na 
godzinę, na przewóz ziemi wagonami samowyładow
czymi o nośności do 50 ton i samochodami samowyła
dowczymi o nośności do 25 ton itp. W zakresie zme
chanizowanych robót ziemnych znacznie obniżył się 
koszt maszynozmian wskutek poważnego obniżenia 
cen zbytu maszyn budowlanych oraz uściślenia odpo
wiednich norm produkcyjnych maszyn. W rezultacie 
wartość kosztorysowa zmechanizowanego wykopu zie
mi została obniżona o 20—60%.

Prawie połowa norm kosztorysowych Kodeksu Norm 
Budowlanych została opracowana na1 nowo dla tych 
konstrukcji i poszczególnych rodzajów robót, które nie 
są przewidziane w obowiązujących katalogach scalo
nych norm kosztorysowych, ale uzyskały w ostatnich 
latach szerokie zastosowanie w budownictwie, jak np. 
mur z lekkiej cegły oraz z wielkich bloków ceramicz
nych, gipsowe detale stropów i ścian działowych, ele
watory żelbetowe z zastosowaniem ruchomego desko
wania, spawane wielkie piece i cylindryczne rezer
wuary, klejone konstrukcje drewniane i wiele innych.

Do metodyki konstrukcji nowych norm kosztoryso
wych wprowadzono ulepszenia zwiększające ścisłość 
obliczenia wartości kosztorysowych i ułatwiające spo
rządzanie kosztorysów oraz cen jednostkowych. Np. 
normy zużycia drugorzędnych („pozostałych") mate
riałów są wyrażone nie w rublach-, lecz w procentach 
wartości materiałów podstawowych. Normy zużycia 
drugorzędnych mechanizmów i urządzeń są wyrażone 
nie w maszynozmianach, lecz w procentach wartości 
podstawowych maszyn itp.

Normy kosztorysowe Kodeksu Norm Budowlanych 
zapewniają obniżkę wartości kosztorysowej robót bu
dowlano-montażowych przez ulepszenie ich organiza
cji i mechanizacji, jak również przez zmniejszenie 
strat i ustalenie progresywnych norm zużycia mate
riałów budowlanych.

Na podstawie szeregu porównywalnych kosztorysów 
sporządzonych dla różnych obiektów budowlanych 
ustalono, że normy kosztorysowe Kodeksu Norm Bu
dowlanych zapewniają przeciętnie obniżenie wartości 
kosztorysowej budowy — w porównaniu z wartością 
kosztorysową obliczoną na podstawie obowiązujących 
katalogów scalonych norm kosztorysowych — w na
stępującym rozmiarze: odnośnie obiektów budownic
twa przemysłowego w granicach od 2—8%, odnośnie 
budownictwa mieszkaniowego od 4—5%, budownictwa 
kolejowego od 9—10%, budownictwa portowego od 
13—14%, budownictwa telekomunikacyjnego od 12-13%.

Przeciętnie ogólny rozmiar obniżki wartości koszto
rysowej robót budowlano-montażowych wyniesie, 
w porównaniu z normami SUSN, około 6%. Zestawie
nie norm zużycia materiałów przewidzianych w obo
wiązujących SUSN i w projekcie Kodeksu Norm Bu
dowlanych dla niektórych rodzajów robót budowla
nych wykazuje znaczne obniżenie tych norm.

Obecnie określenie wielkości nakładów na budow
nictwo czasowe i na nabycie maszyn budowlanych 
środków transportowych itp. (część III zbiorczych pre
liminarzy kosztów oraz zbiorczych kosztorysów) — 
dokonuje się w drodze pracochłonnych obliczeń przy 
pomocy wszelkiego rodzaju — nieuzasadnionych nale
życie — wskaźników resortowych oraz danych po
szczególnych organizacji projektowych. Nie ma norm 
ogólnie obowiązujących, przeznaczonych do tego celu. 
Wskutek tego przy ustalaniu nakładów w zakresie 
III części zbiorczego kosztorysu w wielu przypadkach 
występują znaczne przerosty w rozmiarach budow
nictwa czasowego.

Część IV Kodeksu Norm Budowlanych obejmuje 
normy nakładów na budownictwo czasowe i na naby
cie maszyn budowlanych, oraz środków transporto
wych, wyrażone w procentach wartości kosztorysowej 
budowy określonej w I częśęi kosztorysu zbiorczego.

Taka metoda konstrukcji norm uporządkuje okre-
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Żelazobetonowe stropy żeberkowe 
na 10 m3 betonu

fi Wyszczególnienie 
elementów kosztów

Jednostka miary Ilość Koszt jednostki 
w rub.

Wartość 
kosztoryso
wa w rub.

1

Według

Koszt pracy 
Krawędziaki

norm SUSN 

os/dzień

§ 26-a

42 3,92 X 2,06 —8,08 339,36
2 szt. 11,90 99,36 1 182,38
3 Deski III 2,5 cm m3 1,16 227,29 263,66
4 Deski III 4,0 cm 0,15 212,74 . 31,91
5 Deski III 5,0 cm

kg
0,61 212,74' 129,77

6 Gwoździe budowlane 13.00 1,42 18,46
7 Walcówka t 0,45 744,52 335,03
8 Żelazo okrągłe t 0,45 1,45 6,53
9 Drut kg 4,5 1,45 6,53

10 Cement 200 t 0,20 ~ 180,62 - 36,12 '
11 Cement 250

m3
2,53 197,16 498,81

12 Piasek • • 5,62 46,42 260,88
13 Żwir 10,10 77,20 779,72
14 Woda 18,50 0,60 11,10
15 Inne materiały rub. 5,00 2,40 12,00
16 Piły tarczowe maszyn. 0,01 19,00 0,19
17 Piły wahadłowe zmiany 0,01 24,00 0,24
18 Obrabiarki dla cięcia żelaza sztuki 0,06 39,00 2,34
19 Giętarka do żelaza 0,25 26,00 6,50
20 Betoniarka 0,56 53,00 29,68
21 Transportery • • 0,51 35,00 17,85
22 Kruszarki kamieni 0,25 72,00 18,00
23 Sorto^nice — płuczki żwiru • • 0,25 47,00 11,75
24 Dźwigi 0,04 53,00 2,12
25 Wyciągi 0,34 80,00 27,20
26 Wagoniki wagon, zmiany 1,08 • 5,00 5,40

27
W tym do zwrotu: 

Krawędziaki szt • 10,10 84,20 842,00
28 Deski III 2,5 cm m3 0,65 96,28 62,58
29 Deski III 4,0 cm 0,08 90,20 7,22
30 Deski III 5,0 cm »> 0,32 90,20 28,86

1

Razem
Ogółem potrącenie zwrotu

Według norm K(

Koszt pracy przy kat. 4

) d e k s u Norm 
(cz. IV. B-7 § 9-h)

os./dzień

B u d o w 1

24,50 .

a n y c h

14,56

940,66
3367,00

356,72
2 Maszyny % 20,00 356,72 71,34
3 Odeskowanie m2 25,50 7,20 183,60
4 Armatura t 0,93 771,95 717,91
5 Beton m3 10,20 139,00 1 417,80
6 Zaprawa cemGuu. •« 0,51 128,15 65,36
7 Krawędziaki szt. 2,60 99,36 253,34
8 Deski III g. 40—70"cm m3 0,30 - 212,71 63,82
9 Deski IV g. 25—35 mm

kg
0,39 182,54 71,19

10 Gwoździe budowlane 22,00 1,42 31,24
11 Drut stalowy 3,60 1,45 5,22
12 Inne materiały % 1,00 2 814,48 28,14 s

Ogółem: — — — 3.271,00

ślenie wielkości nakładów w zakresie III części zbior
czego preliminarza kośztów (zbiorczego kosztorysu), 
uprości sporządzanie dokumentacji, kosztorysowej 
i przyczyni się do obniżenia kosztu budownictwa przez 
usunięcie przerostów w rozmiarach budownictwa cza
sowego. -----------

Jednocześnie z wprowadzeniem w życie nowego Ko
deksu Norm Budowlanych powinny być zmienione 
katalogi scalonych norm kosztorysowych — SUSN 
i niektóre inne normatywne materiały kosztorysowe, 
jak również powinien być zmieniony skomplikowany 
system współczynników poprawek dla obliczenia ko
sztorysowej płacy robotników.

Nowe normy kosztorysowe Kodeksu Norm Budow
lanych będą miały istotne znaczenie dla uporządkowa

nia zagadnienia kosztorysowego, dla wzmocnienia 
dyscypliny kosztorysowej i dla obniżenia kosztów bu
downictwa.

Organizacja i mechanizacja budownictwa
Ta część Kodeksu Norm Budowlanych została opra

cowana na podstawie zbadania i uogólnienia doświad
czeń przodujących budów oraz na podstawie prac 
organizacji naukowo-badawczych. Zawiera ona kie
runkowe wytyczne i normatywy odnośnie organizacji 
i mechanizacji budownictwa, których zastosowanie 
powinno zabezpieczyć wzrost wydajności pracy i przy
spieszenie tempa budowy przy jednoczesnej obniżce 
kosztu budowy.
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Druga część Kodeksu Norm Budowlanych składa się 
z 3 rozdziałów: A — „Zasadnicze przepisy w zakresie 
organizacji budownictwa11; B — „Wytyczne odnośnie 
organizacji i mechanizacji budownictwa"; C — „Ma
szyny budowlane".

Rozdział pierwszy daje ogólne kierunkowe wytyczne 
dotyczące sposobu organizacji i uruchomienia budowy 
oraz wydawania dokumentacji projektowo-kosztoryso
wę j, wytyczne w zakresie projektowania organizacji 
budowy, rozwoju bazy produkcyjnej organizacji bu
dowlanej i przygotowania placów budów do normal
nego prowadzenia robót.

Rozdział drugi zawiera ogólne wytyczne w zakresie 
organizacji i mechanizacji budownictwa przemysło
wego i mieszkaniowego, budowy zewnętrznych ruro
ciągów, dróg kolejowych i samochodowych, budowli 
hydrotechnicznych, mostów, tuneli oraz kopalń.

W tym samym rozdziale znajdujemy wytyczne doty
czące potokowej organizacji produkcji, jak również 
dotyczące organizacji i mechanizacji podstawowych 
rodzajów robót budowlano-montażowych, ziemnych, 
murarskich, betonowych, żelbetowych, wykończenio
wych, sanitamo-technicznych oraz dotyczące montażu 
konstrukcji metalowych i drewnianych.

Dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
przewiduje się wprowadzenie na szeroką skalę przo
dujących metod wykonawstwa robót.

I tak: w zakresie robót ziemnych przewiduje się 
przejście wszystkich ogniw procesu produkcyjnego 
(spulchnienia, wykopów, przewożenia, wyładowania 
i plantowania) na kompleksową mechanizację; dla wy
konania nasypów i wykopów plantacyjnych przewiduje 
się zastosowanie łopat traktorowych o pojemności 
czerpaka do 25 m3; przewiduje się wybieranie ziemi 
z wykopów metodą wybuchów wyrzutowych oraz hy- 
dromechanizację robót ziemnych. .

W zakresie robót murarskich przewiduje się scentra
lizowane przygotowanie zapraw, bezprzeładunkową 
dostawę materiałów z zakładu do miejsca pracy w kon
tenerach, wykorzystanie najbardziej racjonalnych ty
pów mechanizmów wyciągowych oraz stałych ruszto
wań.

W zakresie robót betonowych i żelbetowych przewi
duje się scentralizowane przygotowanie betonu, ode
skowania i zbrojenia, stosowanie stałych typów ruszto
wań, ślizgowego, obrotowego i podnośnego odesko
wania, przodujące metody zmechanizowanego montażu 
składanych konstrukcji żelbetowych.

W zakresie montażu konstrukcji metalowych i drew
nianych przewiduje się scentralizowane wykonanie 
konstrukcji ze składaniem ich na miejscu robót i przo
dujące metody zmechanizowanego montażu kon- 
strukcji.

Prócz tego rozdział drugi zawiera wytyczne w za
kresie: robót przygotowawczych, m. in. w zakresie 
budowy na placach budów warsztatów, składów i in
nych budynków czasowych; w zakresie kolejności pro
wadzenia robót, racjonalnych metod organizacji robót, 
wyboru mechanizmów dla mechanizacji podstawowych 
procesów i dla transportu materiałów, metod organi
zacji robót w warunkach zimowych.

Rozdział trzeci zawiera normy corocznych odpisów 
amortyzacyjnych na maszynach i sprzęcie budowla
nym, które to normy służą: a) dla obliczenia fundu
szów amortyzacyjnych na kapitalny remont i renowa
cje parku maszyn i sprzętu budowlanego; b) dla kal
kulacji kosztu maszynozmian; c) dla obliczenia 
wydatków związanych z zużyciem, renowacją i kapi
talnym remontem maszyn i sprzętu.

Należy zaznaczyć, że obecnie obowiązują w budow
nictwie przestarzałe normy odpisów amortyzacyjnych 
na maszynach i sprzęcie budowlanym. Nomenklatura 
maszyn, objętych tymi normami, jest bardzo szczupła 
(około 50 pozycji).

Dla wielu najważniejszych maszyn normy ustalają 
zbyt krótkie okresy eksploatacji. Tak np. dla wszyst
kich typów ekskawatorów ustalono okres eksploatacji 
na 10 lat, podczas gdy praktyka wykazuje, że okres 
ten — w zależności od mocy i typu ekskawatora — 
waha się w granicach od 12—30 lat. Jednocześnie obo
wiązujące normy przewidują zbyt wysokie odpisy ńą 
kapitalny remont dla wielu maszyn. I tak — odnośnie 

ekskawatorów i dźwigów — koszt kapitalnego remontu 
określony na 60% kosztu maszyny, zamiast 35—40% 
itp. Wszystko to prowadzi do zawyżenia wartości ko
sztorysowej robót zmechanizowanych.

Nowe normy odpisów amortyzacyjnych, objęte II 
częścią Kodeksu Norm Budowlanych, nie wykazują 
już tych braków i zawierają około 300 pozycji maszyn 
używanych w budownictwie radzieckim.

Po wprowadzeniu w życie nowych norm odpisów 
amortyzacyjnych będzie osiągnięta zgodność fundu
szów amortyzacyjnych, odpisanych w odniesieniu do 
czynnego parku maszyn i sprzętu budowlanego, z kwo
tami niezbędnymi dla renowacji tego parku. Osiągnię
cie wskazanej zgodności, jak również poważne zmniej
szenie rozmiarów odpisów na remont kapitalny, w od
niesieniu do wielu najważniejszych maszyn, zapewni 
obniżenie kosztu zmechanizowanych robót budowla
nych.

Przepisy o wykonawstwie i odbiorze robót 
budowlanych

Część V Kodeksu Norm Budowlanych składa się 
z 3 rozdziałów (25 działów): A — „Roboty ziemne 
i specjalne fundowanie"; B — „Budowa budynków 
i budowli przemysłowych", który obejmuje roboty 
ogólnobudowlane i sanitarno-techniczne, budowę pie
ców przemysłowych i instalację rur oraz roboty sa- 
downiczo-parkowe; C — „Budowa specjalnych bu
dowli", w którym podane są wytyczne odnośnie budo
wy rurociągów, dróg kolejowych i samochodowych, 
morskich i rzecznych budowli hydrotechnicznych, mo
stów, tuneli, kopalń i urządzeń sieciowych energetyki 
i telekomunikacj i.

Nowe przepisy odnośnie wykonawstwa i odbioru 
robót budowlanych, podane w V części Kodeksu Norm 
Budowlanych, zawierają: ogólnie obowiązujące wyma
gania technologiczne odnośnie wykonawstwa robót 
budowlanych; wymagania odnośnie jakości produkcji 
(tolerancje); przepisy o odbiorze robót, ustalające tryb 
odbiorów przejściowych oraz ostatecznego i wykaz 
dokumentacji, którą powinna prowadzić organizacja 
budowlana w toku procesu produkcyjnego i przedsta
wić ją przy zdawaniu robót.

Na równi z rozwinięciem i sprecyzowaniem przepi
sów o wykonawstwie i odbiorze w zakresie powszech
nie stosowanych rodzajów robót budowlanyęh, część V 
Kodeksu Norm Budowlanych obejmuje wiele nowych 
rodzajów robót: roboty ziemne wykonywane metodą 
hydromechanizacji, obniżenie poziomu wód grunto
wych, sztuczne umacnianie gruntu (sylikatyzacja, bitu- 
mizacja i zamrażanie), układanie muru z pustaków 
ceramicznych, konstrukcje składanych stropów z blo
ków ceramicznych, stosowanie siatek spawanych przy 
robotach żelbetowych, odpowietrzanie betonu, stosowa
nie grubych płyt żelbetowych i wiele innych.

Ponadto po raz pierwszy zostały opracowane przepisy 
dotyczące wykonawstwa i odbioru robót w zakresie 
konstrukcji specjalnych fundamentów, robót hydro
technicznych, budowy tuneli i kopalń.

Odnośnie większości robót budowlano-montażowych 
przepisy przewidują nową ulepszoną technologię pro
dukcji. Jednocześnie wymagania jakościowe odnośnie 
produkcji budowlanej (tolerancje) zostały w Kodeksie 
Norm Budowlanych podwyższone.

Wytyczne dotyczące stosowania wszystkich rodzajów 
robót zostały w porównaniu z obowiązującymi warun
kami technicznymi opracowane znacznie ściślej i kon
kretniej, co powinno poważnie ułatwić odbiór robót.

W ten sposób część V Kodeksu Norm Budowlanych 
obejmuje podstawowe zagadnienia wykonawstwa naj
ważniejszych rodzajów robót budowlano-montażowych, 
usuwa nieskoordynowanie obowiązujących resorto
wych normatywów oraz wymagań odnośnie wykonaw
stwa i odbioru robót, nastawia na stosowanie proce
sów zmechanizowanych i na likwidację chałupniczych 
metod wykonawstwa robót.

Ponadto ta część Kodeksu Norm Budowlanych usta
la wymagania oraz ogólnie obowiązujące przepisy, 
przyczyniające się do podniesienia jakości robót, do 
zmniejszenia braków w produkcji i do potanienia bu
downictwa.
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Obecnie projekt Kodeksu Norm Budowlanych — 
na mocy decyzji rządu — rozsyła się do zaopiniowania 
do ministerstw i urzędów centralnych, organizacji bu
dowlanych i naukowo-badawczych. Jest rzeczą bardzo 
ważną, aby w wyniku dokładnego przestudiowania 
projektu były we właściwym czasie dostarczone grun
townie opracowane opinie, w których należy zwrócić 
szczególną uwagę na zagadnienia podstawowe.

Tak np. w drodze zestawienia porównywalnych 
kosztorysów należy określić rozmiar obniżki kosztów 
budowy, osiąganej w różnych gałęziach przemysłu 
w wyniku zastosowania nowych norm kosztorysowych.

Na podstawie przodujących doświadczeń w zakresie 
projektowania i budownictwa, konieczne jest wszech
stronne rozpatrzenie najważniejszych norm projekto
wania budynków mieszkalnych i socjalnych oraz przed
siębiorstw przemysłowych, norm projektowania bu
downictwa specjalnych rodzajów, jak również norm 
projektowania konstrukcji.

-------------------------- 4—------------------------—-----------_

Konieczną jest rzeczą skontrolować całokształt pod
stawowych wytycznych odnośnie organizacji budowy 
oraz przepisów w zakresie wykonawstwa i odbioru 
robót budowlanych, jak również prawidłowość norm 
amortyzacji maszyn.

Konieczne jest rozpatrzyć nomenklaturę nowych ma
teriałów budowlanych, zakres .ich stosowania i waż
niejsze parametry, w szczególności proponowane wy
miary cegły, płyt gipsowych i szyb.

Przy rozpatrywaniu projektu Kodeksu Norm Bu
dowlanych należy mieć na uwadze, że podaje on tylko 
główne, zasadnicze normy i wytyczne. Dla rozwinięcia 
poszczególnych norm i wytycznych ministerstwa 
i urzędy centralne — po zatwierdzeniu Kodeksu Norm 
Budowlanych — będą musiały przygotować odpowie
dnie warunki techniczne i instrukcje.

Kodeks Norm Budowlanych, opracowany na pod
stawie dyrektyw Partii i Rządu, przyczyni się do dal
szego obniżenia kosztu budowy i wzrostu temna bu
dowy oraz podniesienia jej jakości.

Z doświadczeń terenu
OD REDAKCJI

Artykuł jest próbą. przeprowadzenia analizy ekonomicznej projektowanych inwestycji. Autor 
omawia tylko niektóre czynniki wpływające na efektywność inwestycji jak asortyment produkcji, 
wielkość produkcji i koszt inwestycji. Wskaźniki porównawcze efektywności różnych zakładów 
są „zasygnalizowane", brak jest jakiegokolwiek konkretnego ich zastosowania.

Ogólnie — autor zarysowuje pewne ściśle branżowe zagadnienia, mające niewątpliwie zwią
zek z*  problemem efektywności inwestycji, lecz nie daje konkretnej metody zastosowania ich 
w dokonywaniu wyboru między różnymi projektami inwestycji.

•) Kilka problemów omówionych na przykładzie zaczerp
niętym z przemysłu włókien sztucznych.

Poruszone w artykule zagadnienia stanowić mogą i stanowią niezwykle pożyteczną próbę 
pogłębiania analizy ekonomicznej, wchodzącej w skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Na naszym etapie jest to krok w kierunku nie prowadzonych jeszcze u nas badań nad efektyw
nością inwestycji.

Mgr Stanisław OKOŁO-KUŁAK

Przyczynek do analizy ekonomicznej projektowanych 
inwestycji*)

„Analiza ekonomiczna nowych inwestycji i uzasadnienie ekonomiczne 
ich celowości, badanie efektów i wskaźników ekonomicznych także z ty
tułu przyszłego użytkowania — jest podstawowym kryterium poprawnej 
decyzji w zakresie podejmowania jakiejkolwiek działalności inwestycyj
nej".

Instrukcja Nr 20 PKPG o zasadach sporządzania i zatwierdzania dokumentacji technicznej dla inwestycji.
Instrukcje i zarządzenia wydawane przez władze 

centralne odnośnie dokumentacji projektowo-kosztory
sowej mają charakter ramowy. Ramy te zostają wy
pełnione żywą treścią w chwili zastosowania metody 
analitycznej do badanych zjawisk, ujawniającej spe
cyfikę branżową i zakładową.

Dotyczy to również zasad sporządzania uzasadnienia 
ekonomicznego, przy czym właściwe ujęcie tematyki 
napotyka na szczególne trudności w braku opracowań 
typowych, uznanych za wzorcowe.

Oczywiście, w dziedzinie tej trudno stosować jakie
kolwiek recepty, które, generalizując problemy, zatra
całyby ich indywidualne właściwości, zamiast je uwy
puklać.

Podane dalej łozważania mają na celu przykładowe 
ujęcie zjawisk, co pozwoli na wyciągnięcie „per ana
logia" wniosków dla innych opracowań. Przytoczone 
przykłady nie mogą służyć jako zasady generalne 
nadające się do powszechnego zastosowania. Podane 
liczby mają charakter fikcyjny; nie odnoszą się one 
do żadnego z istniejących, względnie projektowanych 
zakładów.

1. Program produkcji z punktu widzenia specjali
zacji zakładu i asortymentu optymalnego. Przez asor
tyment optymalny rozumiemy taki program produkcji, 
który pozwala na możliwie pełne wykorzystanie zdol
ności produkcyjnej wszystkich oddziałów podstawo
wych.

W fabrykach sztucznego jedwabiu wyrazem opty
malnego asortymentu jest średnia grubość produkowa
nej przędzy (np. nr 75—120 den). Odstępstwo od opty
malnego asortymentu w sensie pogrubienia średniego 
den powoduje powstanie wąskiego przekroju produk
cyjnego na oddziałach chemicznych, bądź niepełne wy
korzystanie oddziałów przędzalniczych.

Pocienienie produkcji poniżej asortymentu optymal
nego powoduje zjawisko odwrotne.

Zagadnienie to występuje z całą ostrością przy pro
jektowaniu rozbudowy zakładów już istniejących, 
gdzie właściwe ustalenie średniego asortymentu dla 
poszczególnych zakładów przesądza o łącznej' wyso
kości nakładów inwestycyjnych.

Problem ten przekracza ramy dokumentacji ekono
micznej jednego zakładu (§ 66 p. 1 Instr. Nr 20), gdyż 
wiąże się z rozdziałem planowanej w 6-leciu produkcji 
na poszczególne fabryki. Rozdział ten powinien 
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uwzględniać w miarę możności asor
tymenty optymalne istniejących już 
maszyn i urządzeń.

Jak w świetle tych rozważań wy
gląda zagadnienie specjalizacji za
kładu, znajdującego się w rozbudo
wie? O dodatnich stronach specjali
zacji mówić nie będziemy, gdyż są 
one oczywiste.

Wydaje się jednak, że w naszym 
przykładzie daleko idąca specjaliza- 

' cja jest z punktu widzenia ekono- 
■ micznego nie celowa.

Odwrotnie, umieszczenie w pro-, 
gramie produkcyjnym asortymentów 
cienkich (dziewiarskich) obok śred
nich • (tkackich) i najgrubszych (kor
dów), umożliwia utrzymanie średnie-
go asortymentu na poziomie 
tymentu optymalnego.

Analiza ekonomiczna winna 
nie odpowiedzieć na pytanie,

asor-

właś- 
gdzie

leży opłacalna granica specjalizacji, 
która koliduje z asortymentem opty
malnym.

Powyższe dotyczy rozbudowy ist
niejących zakładów. Oczywiście, że 
przy nowych inwestycjach Specjali
zacja produkcji może i powinna być 
posunięta możliwie daleko. Zależy 
ona od typu zastosowanych maszyn 

. przędzalniczych, a mianowicie: ma
szyny wirówkowe dla asortymentów 
średniej grubości, maszyny ciągłego 
przędzenia dla numerów cieńszych, 
wreszcie maszyny szpulowe, dla przędzy najcieńszej, 
oraz asortymentów o nietypowym skręcie nitki. Skręt 
taki wymagałby na innych maszynach dodatkowych, 
kosztownych operacji.

2. Asortyment optymalny a wartość produkcji towa
rowej. Uzupełniając pojęcie asortymentu optymalnego, 
podane w p. 1, należy dodać, że dla ekonomisty taki 
asortyment produkcji będzie rzeczywiście optymalny, 
który przy zachowaniu pełnego wykorzystania oddzia
łów produkcyjnych, gwarantuje maksymalną wartość 
produkcji.

Oczywiście, że ostateczna decyzja co do programu 
produkcji wszystkich zakładów łącznie w danej branży 
zależy od potrzeb gospodarczych kraju i one przesą
dzają*© optymalności produkcji w skali gospodarki na
rodowej. Analiza ekonomiczna optymalnego asorty
mentu pod względem wartości produkcji może dać 
jednak cenne wskazówki przy ustalaniu zadań plano
wych dla poszczególnych zakładów.

Wybór właściwego asortymentu pod względem war
tości produkcji rzutuje również na wskaźniki wydaj
ności pracy, które należy analizować również i pod 
tym względem.

Poniżej podany przykład dowodzi, że w fabrykach 
sztucznego jedwabiu, przy zachowaniu optymalnego, 
średniego den, można otrzymać różną wartość produk
cji towarowej wyliczonej w cenach niezmiennych.

Tego rodzaju analiza może prowadzić bądź do rewi
zji katalogu cen niezmiennych, bądź do rewizji pro
gramu produkcyjnego danego zakładu.

3. Rezerwy aparatury z punktu widzenia wielkości 
projektowanych maszyn i urządzeń — i współpracy 
z innymi zakładami. W przemyśle włókien sztucznych 
koszt maszyn i urządzeń stanowi przeważającą część 
ińwestycji, w porównaniu do kosztów budownictwa, 
które obejmują około 30% łącznej sumy kosztów bu
dowy wzgl. rozbudowy zakładów.

Stąd właściwe projektowanie rezerw aparatury, za
pewniające bezpieczeństwo ciągłego ruchu, jednak bez 
zbędnych przerostów, ma kapitalne znaczenie z punktu 
widzenia oszczędnego projektowania. Rezerwy winny 
być w zasadzie tak wyliczone, aby zapewnić ruch cią
gły w wypadku awarii i podczas planowanego remontu, 
a więc mówiąc praktycznie przynajmniej jedna ma
szyna, lub agregat winien być stale w rezerwie.
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Od wielkości projektowanych urządzeń zależy zatem 
wielkość rezerw, która wynosić będzie przy 3 urządze
niach o równej wielkości 33% zdolności produkcyjnej, 
przy 4 urządzeniach 25%, przy 5 urządzeniach 20% itd.

Wynikałby stąd^ postulat projektowania możliwie 
małych maszyn i urządzeń, pozwalających na ograni
czenie rezerw produkcyjnych do minimum. Takie po
stawienie sprawy koliduje z oszczędnością osiągniętą 
z tytułu mniejszych kosztów zakupu i tańszej obsługi 
większych maszyn i urządzeń. Porównanie amortyza
cji rezerw aparatury i innych kosztów własnych pro
dukcji może dać wskazówkę dla właściwej oceny za
gadnienia.

O rozmiarze aparatury można jednak sądzić .jedynie 
w powiązaniu z całością instalacji fabrycznej. Wiel
kość partii przerabianego surowca, lub półproduktu' 
przesądza o wielkości aparatury, która musi jej odpo
wiadać, lub stanowić jej wielokrotność. Procentowa 
rezerwa aparatury przy ruchu ciągłym żależy w du
żym stopniu od doboru jednostek równej wielkości, 
co nie zawsze jest możliwe przy rozbudowie istnieją
cych zakładów.

W wielu wypadkach zachodzi pytanie, jak należy 
obliczać rezerwę aparatury np. w ciepłowni. Czy brać 
jako podstawę wyjściową zapotrzebowanie średniej 
w ciągu roku, czy też rezerwę traktować jako nad
wyżkę okresu zimowego o największym zapotrzebowa
niu pary grzejnej?

Oczywiście, że tylko ta ostatnia metoda jest słuszna, 
gdyż rezerwa ma zapewnić ciągłość ruchu bez względu 
na porę roku. Opracowanie normatywu rezerw apara
tury dla wszystkich oddziałów, w zależności od wiel
kości produkcji, względnie partii i rodzaju stosowa
nych maszyn i urządzeń jest zagadnieniem palącym, 
a właściwe jego rozwiązanie niewątpliwie doprowadzi 
do poważnych oszczędności w projektowaniu.

Na szczególne omówienie zasługuje ograniczenie re
zerw aparatury na drodze kooperacji z innymi zakła
dami. Typowym przykładem właściwego rozwiązania 
tego problemu jest współpraca zakładów przemysłu 
włókien sztucznych, wyposażonych we własne siłownie 
z siecią energetyczną ogólnokrajową.

Zaopatrzenie zakładów w energię przez własną 
siłownię jest z punktu widzenia ekonomicznego słu
szne, gdyż pełne wykorzystanie obiegu pary i wody 
oraz wykorzystanie ciepła utajonego parowania wody 
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w kondensatorze turbiny dla podgrzewania wody tech
nologicznej pozwala na uzyskanie wysokiej spraw
ności siłowni nie osiągalnej w elektrowniach zawo
dowych.

Słusznym również z punktu widzenia ekonomiczne
go jest podział mocy awaryjno-remontowej na odbiory 
czułe, pokrywane z własnych rezerw i inne, pokrywa
ne z sieci, gdyż zapewniając stosunkowo wysokie bez
pieczeństwo ruchu ogranicza rezerwy w zakładowej 
siłowni do minimum.

Dla przykładu możemy także przytoczyć współpracę 
z PKP, która pozwala na projektowanie lokomotyw 
dla transportu wewnętrznego w ilości niezbędnie po
trzebnej do dziennego przetoku, bez rezerw.

Wreszcie, oceniając ekonomiczną słuszność rezerw 
na zakładzie, należy uwzględnić hierarchię zagadnień 
na poszczególnych oddziałach w zależności od kosztów 
aparatury.

W fabrykach jedwabiu najkosztowniejszym oddzia
łem jest niewątpliwie przędzalnia, zwłaszcza przy za
stosowaniu maszyn ciągłego przędzenia.

Dlatego też na tym oddziale rezerwy powinny być 
ograniczone do minimum; o ile występują pewne nieu
zasadnione nadwyżki to można je wykorzystać, bez 
naruszenia równowagi międzyoddziałowej, przez zmia
nę asortymentu produkcji w kierunku pocienienia 
średniego N produkowanej przędzy.

4. Zdolność produkcyjna oddziałów a asortyment 
produkcji. Jedną z najlepszych metod analizy ekono
micznej celowości budowy, względnie rozbudowy za
kładu, jest metoda graficzna przedstawiająca zdolność 
produkcyjną poszczególnych oddziałów, co pozwala na 
ujawnienie wąskich gardeł produkcyjnych, jak również 
uzasadnionych, lub nieuzasadnionych rezerw w apa
raturze.

Aby móc ująć wszystkie oddziały w jeden wykres, 
np. słupkowy, należy ich zdolność produkcyjną spro
wadzić do wspólnego mianownika, tj. do ilości produk
cji gotowej na magazynie.

Od razu wysuwają się trudności jak określić zdolność 
produkcyjną oddziałów chemicznych, których produk
cja zależy od różnych parametrów.

Dlatego też należy opracować dokładnie technolo
gię produkcji przed przystąpienim do określenia zdol
ności produkcyjnej oddziałów oraz ustalić, jakie przy
jęto parametry dla poszczególnych wypadków.

5. Wskaźniki kosztów budowy. Spośród licznych 
wskaźników techniczno-ekonomicznych, charakteryzu
jących projektowane inwestycje,, wskaźnik kosztów bu
dowy jest z punktu widzenia ekonomicznego bodaj 
najważniejszy. Określa on bowiem nie tylko nakład 
inwestycyjny, przeliczony na jednostkę zamierzonej 
produkcji, lecz również wyniki oszczędnego projek
towania.

Trafna lokalizacja, celowe rozmieszczenie prze
strzenne, postępowa technologia, właściwy dobór apa
ratury, odpowiednia konstrukcja budpwlana, oraz 
oszczędne stosowanie materiałów budowlanych, wy
wierają bezpośredni wpływ na wskaźnik kosztów bu
dowy.

. Wskaźnik teń rzutuje również na koszt własny za
mierzonej produkcji, w którym amortyzacja środków 
trwałych gra dominującą rolę, przekraczając w nie
których wypadkach 30% łącznych kosztów własnych.

Analiza wykresu. Wąski przekrój produkcji w od
działach przędzalniczych przed rozbudową zakładu 
powstał wskutek zmiany asortymentu produkcji, który 
został dostosowany do potrzeb rynku.

Nastąpiło mianowicie przejście na produkcję jedwa
biu cienkiego, dziewiarskiego, co się wiąże z ogólną 

• tendencją, jaką wykazuje zapotrzebowanie rynkowe. 
W ten sposób powstała znaczna dysproporcja zdolności 
produkcyjnej oddziałów chemicznych w porównaniu 
do oddziałów przędzalniczych.

Po rozbudowie zakład nie będzie posiadał wąskich 
przekrojów, a rezerwy w aparaturze będą w zasadzie 
utrzymane w normie, z wyjątkiem kotłowni i siłowni.

Niewspółmiernie wysokie rezerwy, sięgające w na
szym przykładzie kilkudziesięciu procent, wynikają 
z zastosowania jednostek o różnej wielkości, wzgl. 
mocy.

Przy zachowaniu warunku pełnego zabezpieczenia 
ciągłości ruchu stan taki, odziedziczony w istniej ą-

legenda

■■■■■■ Zdolność prod oddzjałów przed rozbudową 
_______ __ Wysokość prpd. zakładu po rozbudowie 

_________Zdolność prod. oddziałów po rozbudowę 
________ Wysokość prod. zakładu przed rozbudową

Konieczne rezerwy aparatury 
Rezerwy aparatury nadwyżkowe

cych już urządzeniach, musi wpłynąć na nadmierną 
wysokość rezerw. Są one jednak konieczne i dlatego 
traktujemy je jako uzasadnione.

Inaczej przedstawia się sprawa na oddziałach alkali- 
zacji i szarpaczy (rozdrabnianie): w tym wypadku 
nadwyżka zdolności produkcyjnej wynika z niepo
dzielności maszyn.

Najmniejsze rezerwy przewiduje się na przędzalni, 
jako na oddziale o najkosztowniejszej aparaturze, któ
ry poza tym dysponuje wielką ilością maszyn, co po
zwala na zabezpieczenie ciągłości ruchu przy stosun
kowo niewielkiej procentowej rezerwie.

Dlatego też właściwemu opracowaniu tego wskaźni
ka, stanowiącego niejako podsumowanie wysiłków pro
jektanta, należy poświęcić wiele uwagi.

Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w ogólności tyl
ko wówczas mają praktyczny sens, jeżeli są porówny
wane z danymi odnośnie innych zakładów lub innych 
alternatyw, co jest możliwe przez sprowadzenie war
tości wyrażonych w miernikach naturalnych do wspól
nego mianownika.

Należy również ściśle określić charakter techniczny 
inwestycji, których dotyczą analizowane sumy koszto
rysowe i wpływ asortymentu produkcji na ich wy
sokość. '

Zagadnienie komplikuje się znacznie w wypadku 
rozbudowy istniejącego zakładu. O ile rozbudowa do
tyczy rozszerzenia wąskiego przekroju produkcyjnego, 
to oczywiście efekty gospodarcze wyrażone^ we wska
źniku kosztów budowy będą niewspółmiernie wyższe 
niż przy pełnej rozbudowie dotyczącej wszystkich od
działów produkcji zasadniczej i pomocniczej.

Nieraz przy sposobność! rbzbudowy, inwestor doko
nuje szeregu modernizacji istniejących już oddziałów, 
co niekoniecznie może wpłynąć na produkcję towaro
wą, np. wentylacja, bezpieczeństwo przeciwpoża
rowe itp.
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Z wymienionych powodów proste stwierdzenie, że 
wysokość inwestycji przeliczona na 1 kg jedwa- 
biu/24 h jest w jednym projektowanym zakładzie o 25% 
wyższa niż w drugim — nie daje podstaw do wniosko
wania, że ten ostatni jest lepiej zaprojektowany 
z punktu widzenia ekonomicznego. Zagadnienię wyma
ga głębszej analizy. Analizę taką np. można przepro
wadzić w sposób następujący:

1. Sumy inwestycyjne należy posegregować np. wg 
następującego układu:

Inwestycje związane bezpośrednio z rozbudową 
zakładu, "

„ dotyczące oddziałów przędzalniczych,
„ „ modernizacji istniejących działów,
„ „ budownictwa mieszkaniowego i so

cjalnego, które w wielu wypadkach wy
równać muszą zaniedbania okresu ubie
głego.

2. Zwiększenie produkcji zakładu należy obliczyć 
np.: w kilogramach gotowego jedwabiu na 24 h, w ki
logramach przeliczonych na asortymentach Nr 75 
(120 den).

Do obrachunku przyjąć należy tylko ten wzrost pro
dukcji, który jest bezpośrednio związany z rozbudową 
zakładu. Nie należy uwzględniać zwiększonej produk
cji z tytułu projektowanych usprawnień na istnieją
cych oddziałach natury organizacyjno-technicznej, np. 
zwiększenie obrotu maszyn.

Doniosłe znaczenie ma fakt, że wysokość wskaźnika 
kosztów budowy zależy w dużej mierze od projektowa
nego asortymentu. Rozmiary bowiem najkosztowniej
szego oddziału fabryk sztucznego jedwabiu, mianowi
cie przędzalni, zależy od długości wyprodukowanej 
przędzy, a nie od jej wagi. To samo dotyczy oddziałów 
manipulacji.

Inaczej rzecz się przedstawia dla pozostałych oddzia
łów produkcji zasadniczej (oddziały chemiczne) i po
mocniczej, gdzie koszt inwestycji zależy od wagi prze
rabianego surowca, względnie półfabrykatu.

Aby otrzymać zatem wskaźnik porównywalny dla 
różnych zakładów, należy wyprowadzić średnią ważoną 
z następujących wielkości:

1. Nakład inwestycyjny 
dotyczący bezpośrednio 
rozbudowy zakładu 
kilogramy zwiększonej 
produkcji na 24 h.

2. Nakład inwestycyjny 
dotyczący bezpośrednio 
rozbudowy zakładu

zwiększona produkcja 
przeliczona na Nr 75 
(120 den)

Stosunek jednego ułamka do drugiego należy okre
ślić stosunkiem kosztów przewidzianych na rozbudo
wę oddziałów przędzalniczych i manipulacji do pozo
stałych oddziałów.

Tak wyliczony wskaźnik oparty na miernikach natu
ralnych jest całkowicie porównywalny, winien być 
jednak uzupełniony • wskaźnikiem wartościowym obli
czonym w cenach niezmiennych;

nakład inwestycyjny do
tyczący bezpośrednio 
rozbudowy zakładu

wartość zwiększonej 
produkcji rocznej 
w cenach niezmiennych.

Ten ostatni wskaźnik jest łatwiejszy do wyliczania, 
jednak mniej dokładny, gdyż, jak wspominaliśmy, 
wartość produkcji wyliczona w cenach niezmiennych 
jest zależna od projektowanego asortymentu, przy nie
zmienionej średniej grubości zamierzonej produkcji 
przędzy. Oczywiście porównywalność wskaźników 
w czasie i przestrzeni jest możliwa jedynie wówczas, 
gdy zostaną wyeliminowane czynniki takie jak wzrost 
lub spadek cen, odmienne warunki ekonomiczne kra
jów porównywanych itp.

6. Wnioski końcowe. Powyższe szkicowo nakreślone 
rozważania nie roszczą sobie pretensji do wyczerpania 
zagadnień analizy ekonomicznej projektowanych inwe
stycji, które są bardzo liczne i trudne.

Wydaje się jednak, że pełniejsza analiza niektórych 
problemów jest możliwa dopiero wówczas, gdy wyjdzie 
się poza ramy jednego opracowywanego projektu, prze
nosząc rozważania co najmniej na płaszczyznę za
gadnień branżowych.

Stąd postulat ścisłej współpracy komórek ekonomi
cznych Biur projektów z działami ekonomicznymi, 
względnie planowania Centralnych Zarządów. Również 
pożądana byłaby wymiana doświadczeń między ko
mórkami ekonomicznymi różnych Biur Projektowych 
na drodze periodycznych konferencji, udostępniania 
opracowań typowych, ewentualnie krótkich kursów itp.

Dotychczas na tym. polu zrobiono niewiele ze szkocJą 
dla najważniejszej części dokumentacji projektowej, 
jaką jest ekonomiczne jej uzasadnienie.

Dział Informacyjno - Normaty wny
Mgr Andrzej KOSS

Ekonomizacja rozrachunku w budownictwie zimowym
(nowe przepisy o budownictwie zimowym: Uchwała 

ńr 1088/52 Prezydium Rządu z dnia 28.11.52 r.)

Potrzeba zmiany przepisów o budownictwie zimo
wym (uchwały nr 770 Prezydium Rządu z dnia 
12,11.1951 r. w sprawie budownictwa zimowego 
1951/52 r. ogłoszonej w Mon. Polskim nr A-12 
poz. 123) nie wynikła jedynie z powodu wygasania 
mocy obowiązującej uchwały nr 770 Prezydium Rządu.

Zmianami objęto następujące problemy:
1) włączanie dodatkowych kosztów rdbót zimowych 

do kosztorysu generalnego,
2) nowy system rozliczania nakładów finansowych 

na budownictwo zimowe,
3) rozgraniczenie okresu planowania środków na 

pokrycie zwiększonych kosztów budownictwa 
zimowego od okresu rozliczeń faktycznie ponie
sionych z tego tytułu kosztów,

4) ustalenie mocy obowiązującej uchwały bez ogra
niczenia w czasie.

Dotychczas zwiększenie kosztów robót budowlano- 
montażowych wykonywanych w warunkach zimo
wych obliczane było w formie procentowych dodat
ków do kosztorysów. Obliczane w ten sposób koszty 
traktowano jako dodatkowe. Dodatki te ustalane były 
na podstawie corocznie zatwierdzanych przez Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego wskaźników w odniesieniu do poszcze
gólnych asortymentów robót. Według obecnie wydanej 
uchwały dodatkowe koszty robót zimowych włączane 
mają być do kosztorysu generalnego. W ten sposób 
rozgraniczone zostaje zagadnienie planowania dodat
kowego pokrycia finansowego tego rodzaju kosztów. 
Inwestorzy z reguły bowiem nie umieszczali w pla
nach inwestycyjnych odpowiednich sum na dodatko
we koszty robót zimowych z czego wynikały poważne 
trudności w prawidłowym przebiegu realizowania 
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inwestycji, konieczność aotmansowan, zmniejszanie 
zakresu rzeczowego wykonywanych robót itd. Jest 
oczywiste, że przy braku opracowanych norm kosz
torysowych uwzględniających Zwyżkę kosztów robót 
zimowych (nonny takie stosowane są obecnie 
w ZSRR) — sposób określania sumy kosztów dodatko
wych będzie w dalszym ciągu opierał się na zatwier
dzonych wskaźnikach.

Projektant, opracowujący dokumentację projektowo- 
kosztorysową, ustali na podstawie założeń do projektu 
organizacji budowy (harmonogramu ogólnego budowy) 
jakie rodzaje robót oraz w jakich rozmiarach (procen
towy udział w ogólnym koszcie poszczególnych asor
tymentów robót) będą występowały w okresie zimo
wym oraz tak wyprowadzoną kwotę powiększy przez 
przemnożenie przez wskaźnik podrożenia opracowany 
corocznie na podstawach analizy w oparciu o materiały 
lięzbowe wynikające z dokumentacji pierwotnej na 
poszczególnych, wytypowanych przez resorty budo
wach z uwzględnieniem podziału tych kosztów na 
poszczególne ^sortymenty robót. Iloczyn wejdzie do 
I części kosztorysu generalnego.

Uchwała przewiduje również możliwość rozliczenia 
kosztów z tytułu robót zaplanowanych ńa podstawie 
umów zawartych przed okresem zimowym a faktycz
nie wykonanych w okresie zimowym — w stosunku do 
których kosztorysy umowne nie przewidują pozycji 
dodatkowych kosztów robót wykonywanych w okre
sie zimowym — przy zastosowaniu dotychczasowej 
metody procentowych dodatków do kosztorysów. Ta 
forma rozliczeń traktowana jest jako przejściowa.

Dlatego w uchwale zawarta jest delegacja dla Biura 
Norm Kosztorysowych przy Prezydium Rady Mini
strów opracowania instrukcji określającej technikę 
ustalania i włączania pozycji kosztów dodatkowych.

W § 3 uchwały wprowadzono w odróżnieniu od do
tychczas obowiązujących zasad (powołana w tytule 
uchwała nr 770 Prezydium Rządu) odmienny ekono
miczny system rozliczania nakładów pieniężnych na 
zakup środków trwałych oraz przedmiotów nie ma
jących charakteru środków trwałych — koniecznych 
dla prowadzenia robót w warunkach 'zimowych. Do
tychczas obowiązujące przepisy nie rozróżniały pojęcia 
„ńakładów i. kosźtów". Powodowało to uprawnienie 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych do uznawa
nia całości nakładów na budownictwo jako kosztów 

1 zaliczania len w całości inwestorom, zgodnie z nową 
uchwałą na koszty robót zimowych składają się: 
amortyzacja środków trwałych, koszt zużytych 
przedmiotów nietrwałych, materiałów budowlanych 
i in. Znaczy to, że przedsiębiorstwa budowlano-mon
tażowe mają prawo zaliczać inwestorom jedy
nie faktycznie poniesione koszty wynikające bądź 
z amortyzacji środków trwałych lub ze zużycia róż
nych materiałów potrzebnych w związku z wykony
waniem robót w warunkach zimowych. § 1 uchwały 
określa, że planowanie przez inwestorów środków na 
pokrycie zwiększonych kosztów budownictwa zimo
wego oraz planowania przedsiębiorstw budowlano- 
-montażowych w zakresie zaopatrzenia oraz równo
mierności zatrudnienia powinno dotyczyć okresu od 
dnia 1 grudnia każdego roku do dnia 31 njarca roku 
następnegó. Przepis ten jest zrozumiały ze względu 
na to, że w tych czterech miesiącach występują wa
runki zimowe, a w związku z tym istnieje konieczność 
zapewnienia odpowiednich środków materiałowych 
i pieniężnych. Jest to okres planowy dla ustalenia 
wysokości nakładów.

Innym zagadnieniem jest ustalenie okresu rozliczeń, 
których przedmiotem są faktycznie poniesione koszty. 
Ten okres ustalany ma być zgodnie z brzmieniem 
przepisu § 1 ust. 1 pkt. 2 — corocznie przez Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego w zależności od warunków zimowych i prze
widywanego kształtowania się wysokości kosztów ro
bót zimowych w stosunku do planowanych z tego ty
tułu obciążeń środków aktualnego planu inwestycyj
nego. Delegacja -dla Przewodniczącego PKPG zapo
biega zatem pewnemu automatyzmowi w rozlicze
niach i nadmiernej akumulacji przedsiębiorstw budo
wlanych. Z uwagi na fakt niezaplanowania przez 
inwestorów. na rok bieżący środków na pokrycie do
datkowych kosztów robót zimowych sformułowano 
w przepisach przejściowych .uchwały postanowienie, 
że rozliczenia przypadające na 1952/53 r. Ustala się na 
czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1953 r.

W związku ze zniesieniem w roku 1953 ogólnej re
zerwy Planu Inwestycyjnego konieczna była delegacja 
dla Ministra Finansów do zapewnienia środków nie 
zbędnych do pokrycia finansowego zwiększonych środ
ków. obrotowych o kwoty wynikające ze wskaźnika 
podrożenia kosztów robót zimowych • ustalonego 
w trybie określonym w pkcie 2 lit. a) § 5 Uchwały.

Mgr ST. BARAN

Aktualizacja rocznych planów pokrycia finansowego inwestycji na rok 1953
Różne przyczyny wpłynęły na to, że plany pokrycia 

finansowego inwestycji na rok 1953, opracowane zgo
dnie z wytycznymi instrukcji Ministra Finansów 
z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie planowania bud
żetowego nakładów inwestycyjnych- objętych planem 
inwestycyjnym na rok 1953 — stały się nieaktualne 
i nie mogły być zatwierdzone, jako podstawa do 
finansowania inwestycji w r. 1953.

Przyczyną dezaktualizacji omawianych planów były 
zarówno zmiany w limitach inwestycyjnych, stano
wiących zasadniczą podstawę do obliczenia wysokości 
środków pokrycia dla poszczególnych inwestorów, jak 
i wynikające z tych zmian oraz niezależne od nich 
zmiany w innych pozycjach planów pokrycia, doty
czących obliczenia zapotrzebowania środków finanso
wych, jak również wysokości kwoty globalnej pokry
cia i pokrycia -z-poszczególnych źródeł.

Zmiany W wysokości limitów inwestycyjnych zo
stały w szczególności spowodowane:

1) powziętymi przez PKPG iw toku opracowania 
szczegółowego planu inwestycyjnego, decyzjami 
o zmianach tych limitów;

2) przeliczeniem wartości kosztorysowych nakładów 
objętych limitami inwestycyjnymi na rok 1953 — 
które w planowaniu wstępnym, zgodnie z powo
łaną na wstępie instrukcją Ministra Finansów, 

oparte były na cenach 1952 r. — na ceny roku 
1953;

3) dopuszczeniem przez PKPG — w okresie usta
lania zmienionych ‘ limitów inwestycyjnych — 
możliwości zwiększania tychże limitów, nie tylko 
o wartość przydzielonego inwestorom szarwarku 
lecz i o przydzielone inwestorom środki Naczelnej 
Rady Odbudowy Warszawy lub fundusze na bu
dowę szkół.

W zakresie zmian w kwotach poszczególnych pozy
cji planu, określających zwiększenie lub zmniejszenie 
zapotrzebowania środków finansowych, przede wszyst
kim na zmianę wysokości pokrycia wpływają następu
jące przyczyny:

1) zniesienie z dniem 1 stycznia 1953 r. systemu 
udzielania przez inwestorów przedsiębiorstwom 
wykonawstwa inwestycyjnego zaliczek na mate
riały podstawowe;

2) dopuszczenie planowania stanu zobowiązań w wy
sokości przewidywań dotyczących ich stanu fak
tycznego, a nie wskaźnikowo jak to ustalała po
wołana na wstępie instrukcja.

Ministerstwo Finansów ustaliło, że aktualizacja pla
nów pokrycia przeprowadzona zostanie w dwu etapach. 
Pierwszy jej etap, który uwzględnił w zasadzie wszyst
kie wyżej wymienione przyczyny zmian planów po
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krycia, mamy już poza sobą. W-etapie tym inwestorzy 
centralni, w oparciu o limity inwestycyjne aktualne 
w dniu 1 grudnia 1952 r. oraz o dane informacyjne 
z jednostkowych i odcinkowych planów pokrycia po
dległych inwestorów, sporządzili zaktualizowane zbior
cze plany pokrycia zarówno z zakresu planowania 
centralnego jak i planowania terenowego.

Ująwszy stan planów na 1 grudnia 1952 w specjalne 
kartoteki, inwestorzy centralni w ciągu grudnia 1952 
i stycznia 1953 r. ewidencjonować w nich będą wszel
kie dalsze zmiany . w kwotach planów pokrycia 
i w drugim etapie aktualizacji, wg stanów kwot pla
nów pokrycia na d^ień 31 stycznia, sporządzą ponow
nie plany zbiorcze/Zważywszy, że kwoty wynikające 
z ponownej aktualizacji będą stanowiły podstawę do 
wstępnego zatwierdzenia planów pokrycia na rok 1953, 
przeprowadzana obecnie aktualizacja ma szczególnie 
doniosłe znaczenie, gdyż im dokładniej zostanie ona 
przeprowadzona, tym mniej będzie potrzeba przepro
wadzać zmian w planach pokrycia w- okresie ich 
realizacji.

Aczkolwiek inwestorom centralnym nie wskazano 
sposobu zbierania danych niezbędnych dla zaktualizo
wania planów, niewątpliwie dla uzyskania jak najści
ślejszych kwot w zakresie obliczenia zapotrzebowania' 
środków, szczególnie w drugim .etapie aktualizacji,, 
oprą się oni na informacjach uzyskiwanych za pośred
nictwem inwestorów naczelnych od inwestorów bez
pośrednich. Ci ostatni, w szczególności w drodze do- - 
starczania inwestorom nadrzędnym informacji zarówno 
na ich życzenie, jak i z własnej inicjatywy, powinni 
dołożyć wszelkich .starań dla realnego ukształtowania 
kwot w poszczególnych pozycjach ich planów.

W styczniu możliwym już będzie określenie nie 
przewidywanego lecz faktycznego stanu zobowiązań 
przechodzących z r. 1952, w oparciu również ó zdecy
dowany już w tym okresie system wykonawstwa robót 
budowlano-montażowych, będzie można wyeliminować 
wszelkie dokonane ew. w I-szym etapie aktualizacji 
błędy w wysokości obliczonych stanów środków obro
towych budowy na początek i na koniec roku. Wpraw
dzie w związku ze zniesieniem zaliczek dla przedsię
biorstw wykonawczych przy systemie zleconym wy
konawstwa robót, odpada" główny element środków 
obrotowych budowy, lecz u poszczególnych inwesto
rów wykonywających roboty systemem gospodarczym 
może mieć duże znaczenie dla prawidłowego finanso
wania inwestycji w r. 1953 — prawidłowe obliczenie 
stanów środków obrotowych w zakresie pozostałych 
ich elementów. U inwestorów, którzy przewidują pro
wadzenie robót przez S.O.W.I. będą tu wchodziły 
w rachubę zaliczki dla S.O.W.I. (obliczane jak wiadomo 
na początek 1953 r. w wysokości 80% wartości prze
robu robót wykonywanych przez S.O.W.I. w IV-tym 
kwartale r. 1952, a na koniec 1953 r. w wysokości 80% 
wartości przerobu robót planowanych do wykonania 
przez S.O.W.I. w IV-tym kwartale 1953 r. lub — 
w braku danych co do wysokości wartości przerobu 
IV-tego kwartału — w wysokości 20% przerobu pla
nowanego dla S.O.W.I. na cały 1953 rok); u zespołów 
Państwowych Gospodarstw Rolnych, planujących wy
konywanie robót przy użyciu własnych brygad ro
boczych, zaliczki — obliczane na tych samych zasa
dach jak zaliczki dla S.O.W.I.; u przedsiębiorstw 
w budowie posiadających zakłady pomocnicze —■ za
liczki dla tychże zakładów (na pokrycie ich norma
tywów) — obliczane na tych samych zasadach jak 
zaliczki dla S.O.W.I., w stosunku do wartości plano
wanej produkcji tych zakładów; wreszcie u jednostek 
budżetowych i u przedsiębiorstw w budowie — w ra
zie wykonywania robót przy użyciu własnych brygad 
roboczych — wartości pozostałości materiałów pod
stawowych, pomocniczych i przedmiotów nietrwałych 
na początek i na koniec roku, a — w razie wykony
wania robót przez drobnych wykonawców — wartość 
pozostałości materiałów podstawowych.

Należy nadmienić, że aczkolwiek system zaliczek 
przy systemie zleceniowym wykonawstwa robót zo
stał zniesiony, nie ustalono na rok 1953 odrębnego 
systemu obliczania wartości pozostałości omawianych 
materiałów. Przy obliczeniach tych przeto, mimo uchy
lenia przepisów o zaliczkach, trzeba będzie posługi-. 

wać się obowiązującymi w roku 1952 normami zali
czek, obliczając stan zapasów materiałowych na po
czątek roku — przy robotach wykonywanych przez 
drobnych wykonawców — w wysokości zaliczki jaka 
by przysługiwała wykonawcy od wartości przerobu 
wykonywanego r. 1952 przez drobnych wykonaw
ców w przypadku gdyby roboty te były wykonywane 
systemem zleceniowym i gdyby system zaliczek obo
wiązywał, a przy robotach wykonywanych przez wła
sne brygady, odpowiednio na tych samych zasadach 
obliczony stan zaliczki, pomnożony przez dwa. Dla 
obliczenia stanu pozostałości materiałów na koniec 
roku 1953 należy dokonać analogicznych obliczeń lecz 
w stosunku do wartości przerobu planowanego oma
wianymi systemami przez omawiane grupy inwestorów 
na rok 1953. Jeżeli w styczniu 1953 r. znany już będzie 
stan faktyczny omawianych zapasów materiałowych, 
to oczywiście aktualizację w tym zakresie można 
oprzeć na kwotach wartości faktycznych z pominię
ciem obliczeń wskaźnikowych, bazowanych na za
liczkach.

Powyższa szczegółowość obliczeń przesądza, że do
kładnie będzie ich mógł dokonać jedynie inwestor 
bezpośredni.

Do dnia 31 stycznia mogą wreszcie u inwestorów 
wystąpić zmiany w wysokości planowanego uprzednio 
pokrycia już to z różnych środków, już też z amorty
zacji. I w tym zakresie przeto w razie ujawnienia 
potrzeby korektor trzeba sygnalizować niezbędność 
ich dokonania, celem uniknięcia 
prowadzania odpowiednich zmian 
już planach.

W oparciu o drugą aktualizację 

konieczności prze- 
w zatwierdzonych

zostaną wprawdzie
plany pokrycia zatwierdzone jedynie wstępnie lecz 
od chwili tego wstępnego zatwierdzenia, które prze
biegnie w dół'do inwestorów bezpośrednich w okresie 
do końca marca 1953 r. — wszelkie zmiany będą mo
gły być przeprowadzane jedynie w oparciu o zasady, 
które zostaną ustalone dla dokonywania zmian w pla
nach pokrycia w okresie ich realizacji. Ostateczne za
twierdzenie planów z uwzględnieniem w nich ewentu
alnych' zmian, które zostaną przeprowadzone przez 
Sejm w przedłożonym mu projekcie budżetu Państwa, 
nastąpi po uchwaleniu budżetu przez Sejm, przy czym 
w stosunku do planów pokrycia, -które w wyniku 
uchwalenia budżetu przez Sejm nie ulegną zmianie, 
ostateczne zatwierdzenie przyjmie zapewne formę po
twierdzenia uprzednio dokonanego zatwierdzenia 
wstępnego.

W tymże samym okresie, w którym zatwierdzone 
zostaną wstępnie roczne plany pokrycia, uruchomione 
zostaną również limity finansowania na I półro
cze 1953 r.

Z powyższego wynika, że prawidłowe finansowanie 
inwestycji, w oparciu o zatwierdzone roczne plany po
krycia i uruchomione limity finansowania, rozpocznie 
się dopiero z początkiem Ii-go kwartału.
-W opisanym wyżej stanie rzeczy, wymagającym 

wszechstronnej i gruntownej aktualizacji planów po
krycia, niewątpliwie, niezdrową byłaby tendencja 
do sprowadzenia w dół przed rozpoczęciem 1953 roku 
rocznych planów pokrycia i opartych na nich limitów 
finansowania na I-szy kwartał, gdyż stworzone w ten 
sposób w tempie przyspieszonym, te podstawowe do
kumenty finansowania inwestycji, cierpiałyby w du
żym stopniu na niedopuszczalną w zakresie dokumen
tów finansowych dolegliwość — tj. niedokładność.

Celem zapewnienia przeto odpowiedniego okresu 
czasu na akcję aktualizacji planów pokrycia, Mini
sterstwo Finansów zdecydowało odstąpić na I-szy 
kwartał 1953 r. od wymogu finansowania inwestycji 
w oparciu o zatwierdzone roczne plany pokrycia i uru
chomione limity finansowania, wprowadzając na 
tenże okres uproszczony system finansowania inwe
stycji bezprocentowym kredytem antycypacyjnym na 
poczet uruchomień limitów finansowania na I półro
cze 1953 r. w oparciu o roczne plany pokrycia, które 
zostaną zatwierdzone przed końcem I-go kwartału.

Kredytem tym, w omawianym okresie, finansowane 
będą nie tylko tytuły inwestycyjne objęte planem in
westycyjnym na rok 1953 (do wysokości ich kwot 

.^rtSoFS&htównież zobowiązania z tytułu działalności
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Inwestycyjnej objętej planem inwestycyjnym na rok 
1952 i fizycznie wykonanej w r. 1952, jak również 
poślizg rzeczowy z r. 1952. W szczególności w zakresie 
zobowiązań opłacane będą faktury i rozliczenia za 
roboty, dostawy i usługi zgodne rzeczowo z planem in
westycyjnym na r. 1952, a w zakresie robót ponadto 
oparte na wymaganej dokumentacji projektowo- kosz
torysowej i prawidłowo zawartych umowach. W za
kresie finansowania poślizgu rzeczowego w r. 1953 
sytuacja przedstawia się odmiennie niż w latach po
przednich. Inwestorzy centrali otrzymali - do swej 
dyspozycji określoną kwotowo rezerwę na okres reali
zacji planu z przeznaczeniem przede wszystkim na 
sfinansowanie poślizgu rzeczowego z r. 1952. W pierw
szym kwartale, gdy wszystkie wypłaty będą finanso
wane kredytem antycypacyjnym niemożliwym będzie 
efektywne rozprowadzenie na poszczególnych inwesto
rów określonych kwot z tej rezerwy na pokrycie po
ślizgu, celem jednak zabezpieczenia nieprzekraczal- 
ności rezerwy, poślizg będzie finansowany kredytem 
do wysokości kwot określonych zaświadczeniami 
przekazywanymi bankorfi przez inwestorów central
nych w- granicach tychże rezerw. Zamieszczenie kwot 
pokrycia w zaświadczeniach będzie podstawą — 
w okresie aktualizacji planów pokrycia' — do wpro
wadzenia w nich odpowiednich zmian, konsumujących 
kwoty rozdzielone, a w konsekwencji wpływających 
zmniejszające na stan rezerwy.

Mamy za sobą już dwa okresy wstępnego — oparte
go na wstępnych limitach inwestycyjnych'— oddolne
go planowania pokrycia finansowego inwestycji: pla
nowanie na rok 1952 — oparte na instrukcji budżeto
wej Nr 5/52 oraz tegoroczne planowanie na rok 1953, 

oparte na wytycznych wspomnianej na wstępie in
strukcji z dnia 30 czerwca 1952 r.

Wiemy, że aktualizacja planów pokrycia na rok 
1952 trwała faktycznie prawie przez całe I półrocze 
1952 n z końcem którego zostały dopiero zatwierdzo
ne planu foczne. Z omówionego wyżej, trybu aktuali
zacji planów pokrycia na rok 1953 wynika również, 
że sporządzone na bazie wstępnych limitów inwesty
cyjnych plany pokrycia wymagają gruntownej aktua
lizacji, która tym razem ma dać lepszy niż w r. ub. 
efekt, bo zatwierdzenie planów pokrycia z końcem 
I kwartału 1953 r.

Nie można powiedzieć, by przeprowadzona w dwu 
wyżej wymienionych okresach akcja wstępnego pla
nowania pokrycia finansowego inwestycji była całko
wicie niecelowa. Poza uzyskaniem na jej drodze efektu 
w postaci danych informujących do dalszego planowa
nia można ją określić w każdym razie jako powszechną 
akcję szkoleniową w zakresie nowego systemu plano
wania pokrycia finansowego inwestycji. I w tym za
kresie spełniła niewątpliwie swą rolę. Natomiast nie 
spełniła i nie mogła spełnić swego zasadniczego zadania 
jakim było stworzenie podstawy do zatwierdzenia kwot 
pokrycia finansowego inwestycji na rok 1952 czy na 
rok 1953.

Po tym okresie dośwladczalno-szkoleniowym, w opar
ciu o doświadczenia z tych dwu okresów, władze wła
ściwe do decydowania o zasadach, trybie i formach 
planowania pokrycia finansowego inwestycji niewąt
pliwie rozważą celowość ponawiania tych doświadczeń' 
oraz ewentualność całkowitego zniesienia wstępnego 
planowania oddolnego w omawianym zakresie.

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI PRENUMERATORÓW, ŻE POCZĄW
SZY OD DNIA 16 LUTEGO B. R. PRENUMERATĘ NALEŻY ZAMAWIAĆ 
TYLKO W PLACÓWCE POCZTOWEJ WŁAŚCIWEGO REJONU DORĘ
CZEŃ, NA TERENIE KTÓREGO ZAMIESZKUJĘ PRENUMERATOR — 

ODBIORCA.
POWYŻSZE NIE DOTYCZY PRENUMERATY ZBIOROWEJ, KTÓRĄ 
NADAL NALEŻY ZAMAWIAĆ U KOLPORTERÓW ZAKŁADOWYCH.



HO WOŚ Cl JEŁIpou 1POŁ|@ POLSKICH WYDAWNICTW GOSPODARCZYCH
SA1IZAIA

z działu bibliografio!ago „Finanse":

Augustowski Z. i Blass B. — KOSZTY WŁASNE PRODUKCJI. 
Stron 101. Cena Zł 6.30. .

Białobrzeski J. i Donner M. — PODATEK OBROTOWY I PODATEK DOCHODOWY. Teksty i ko
mentarze.
Stron 308. Cena Zł 22.80.

Białobrzeski 3., Donner M„ Opydo J. — POSTĘPOWANIE PODATKOWE X PRZEPISY O KSIĘGACH 
HANDLOWYCH I PODATKOWYCH. .

Bogusławski M. W. i P
Stron 272. Cena Zł 23.50.

Tosiełkow A. A. — RACHUNKOWOŚĆ I TECHNIKA OPERACYJNA W BAN
KU PAŃSTWA. Tłum, z rosyjskiego mgr Zarzycki M. 
Stron 336. Cena Zł 2420.

Bołdyriew B. G. — FINANSE EUROPEJSKICH KRAJÓW DEMOKRACJI LUDOWEJ. 
_ Tłum, r rosyjskiego.

Stron 193. Cena Zł 10.80.
Czistow I. A. — EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOCHODÓW PAŃSTWO

WYCH. Tłum, z rosyjskiego Brygiewicz J.
Stron 98. Cena Zł 9.80.

Dundukow G. F. — PLANOWANIE FINANSOWE. Tłum. z rosyjskiego. 
Stron 198. Cena Zł 15.40.

Gleićh E. I. — PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI. Tłum, z rosyjskiego Marzantowicz T. 
Stron 232. Cena Zł 13.50.

Harasimowicz 3. — ROZWÓJ TERENOWEGO PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE. 
Stron 208. Cena Zł 13.—.

Karpiński Z. — OBIEG PIENIĘŻNY W GOSPODARCE SOCJALISTYCZNEJ. 
Stron 34. Cena Zł 4.—•. '

Kronrod J. i Majzenberg L. — AKUMULACJA SOCJALISTYCZNA. Tłum, z rosyjskiego Ziemacki J. 
Stron 54. Cena Zł 4.20.

Kuchciński 3. — PODATKI WIEJSKIE.

Liubimow N. N. ,prof.
Stron 248. Cena Zł 24.20.

— MIĘDZYNARODOWY KREDYT KAPITALISTYCZNY NARZĘDZIEM 
IMPERIALISTYCZNEJ AGRESJI. Tłum., z rosyjskiego Waschkó St. 
Stron 1S7. Cena Zł 12.50.

Madu.a K. — TECHNIKA ROZLICZEŃ ZA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY MIĘ
DZY JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ.
Stron 51. Cena Zł 4.50.

Okolski T. i Wierzbowski 3.— BUDŻETY TERENOWE I FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW 
TERENOWYCH — ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki komu
nalnej. Zbiór przepisów prawnych. Stron 266. Ceńa Zł 31.—

Opitz G. — PLAN USPRAWNIENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ.
Tłum, z rosyjskiego Sobolewska H.
Stron 71. Cena Zł 5.70.

Opydo3. dr — PODATEK OD WYNAGRODZEŃ. — Teksty i komentarze. 
Stron 435. Cena Zł 45.60.

Orłowski M. — FINANSE I KREDYT W ZWIĄZKU RADZIECKIM.

Pellowska Wł.
Stron 238. Cena Zł 20.—. 

— ŚRODKI TRWAŁE.
Stron 96. Cena Zł 8.25.

Piestriakow B. I. — INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Tłum, z rosyjskiego
Moritz W. •
Stron 135. Cena'Zł 10.—•.

Piroiyński Zb. dr — SYSTEM BUDŻETOWY POLSKI LUDOWEJ. 
Stron 268. Cena Zł 17.—.

Reniger H. — KONTROLA BANKOWA ŚRODKÓW OBROTOWYCH. 
Stron 187. Cena Zł 10.80.

Śliwiński A. — UBEZPIECZENIE TRANSPORTÓW. 
Stron 224. Cena Zł 16.20.

Szabanowa N. N. — ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE W ZSRR. Tłum, z rosyjskiego 
Sierota P. di'.
Stron 164. Cena Zł 1020.

Szwakopf H. — ZARYS GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWOWYCH GOSPO
DARSTW ROLNYCH.
Stron 64. Cena Zł 4.50.

W/W KSIĄŻKI MlJŻNA NABYĆ W KSIĘGARNIACH TECHNICZNO-GOSPODARCZYCH 
„DOMU KSIĄŻKI".

Cena ega. pojed. sł. 7
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