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Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Wielkie Święto osiągnięć ludu pracującego miast 
i wsi zespolonego w niezawodnym sojuszu.

Długa jest lista wykonanych przez klasę robot
niczą inwestycji. Obiekty te od największych do 
najmniejszych miały swe planowe terminy oddania 
do użytku.

Fala zobowiązań zapoczątkowana przez budow
niczych Huty im. Bolesława Bieruta rozeszła się 
po całym kraju. Jej wyniki to przyspieszone, przed
terminowe oddanie szeregu obiektów przemysło
wych, osiedlowych, komunikacyjnych, w zakre
sie służby zdrowia i kultury, które robotnicy, tech
nicy i inżynierowie wkładając wielki wysiłek, po
konując trudności przynieśli w dniu Święta Nie
podległości narodowi i krajowi.

„Nie ma prawie w Polsce — mówił w dniu 21 lip- 
ca na uroczystej sesji Stołecznej Rady Narodowej 
towarzysz Bolesław Bierut — takiego zakątka, 
gdzieby w tym czasie nie oddawano do użytku ja
kiejś nowej budowli, nowego zakładu pracy, czy 
innego urządzenia mającego znaczenie dla życia 
mieszkańców danego terenu i dla całego kraju. 
Wskażę tylko niektóre z tych inwestycji. A więc 
uruchomiona została przed dwoma dniami pierw
sza część największej w Polsce elektrowni w Ja
worznie — chluba naszej energetyki. Oddany zosta- 
je do eksploatacji największy i najnowocześniejszy 
kolos wielkopiecowy w hucie częstochowskiej, któ
ry poważnie zasili produkcję surówki żelaza. Mie
szkańcy naszego Wybrzeża na odcinku Gdańsk- 
Gdynia otrzymują nową linię kolei elektrycznej, 
długości 24 kilometrów, łączącą miasto Sopot 
z Gdynią, zaś gdański węzeł kolejowy otrzymuje 
przy tym wszystkie urządzenia dla obsługi tej linii, 
jak halę dla elektrowozów, podstację elektryczną 
itd. Usprawni to znacznie komunikację pasażer
ską między Gdańskiem i Gdynią. Ludność pracu
jąca Bydgoszczy otrzymuje nową podmiejską linię 
tramwajową długości 14 kilometrów. W Warszawie 
uruchomiona zostaje również nowa linia tramwa
jowa do Żerania. Radiofonia polska wzbogaca się 
o nową wielką stację radiową w Woli Rasztowskiej. 
Pięć kopalń śląskich otrzymuje nowe urządzenia 
i inwestycje, które ulepszą i podniosą ich produk
cję węglową. Sandomierz otrzymuje nowy most sta
lowy przez Wisłę. Oddanych zostanie do użytku 
w dniu Święta Lipcowego w dwóch miastach woje
wódzkich i w sześciu powiatowych 6 nowych szpita
li, dwa zaś inne otrzymają nowe oddziały. Nowe 
urządzenia oświatowe, kulturalne i zdrowotne, jak 
izby porodowe, szkoły, świetlice itp. otrzyma rów
nież w tym dniu wieś polska”. I o Warszawie: 
„...W Święto Odrodzenia Polski naród nasz oddaje 
w darze swej ukochanej bohaterskiej stolicy nową 
część odbudowanego z ruin miasta. W tym roku 

mieszkańcy Warszawy otrzymują odbudowany 
w pełni Rynek Starego Miasta i zespół przylegają
cych do niego kilku ulic — najstarszą historycznie, 
zabytkową część miasta, pomnik wspaniałych tra
dycji oraz walk postępowych ludu polskiego”.

Gdzie kryje się przyczyna takiej prężności mas 
pracujących, tak ogromnego postępu, rozbudowy, 
przeobrażenia się naszego kraju? Odpowiedź daje 
w tym samym przemówieniu Pierwszy Budowniczy 
Polski Ludowej: „O zasięgu i rozmachu naszego bu
downictwa, naszego uprzemysłowienia, naszej prze
budowy społecznej decyduje... nasz ustrój społecz
ny, decyduje władza ludowa, decyduje ten fakt, że 
jedynym i rzeczywistym gospodarzem naszego kra
ju jest sam lud pracujący, to znaczy — klasa ro
botnicza złączona trwałym i nierozerwalnym, soju
szem z chłopstwem pracującym”.

Wszystko to stanowi zdobycz ludzi pracy i osią
gnięte zostało w codziennym trudzie, osiągnięte 
dzięki zrozumieniu przez społeczeństwo, że gospo
darując we własnym kraju, w trosce o lepszy byt 
własny i przyszłych pokoleń tworzy się nowy, opar
ty o zasady sprawiedliwości społecznej świat wol
ny od wyzysku, uwolniony od obcej ingerencji.

Czytając reportaże z placów budowy, słysząc 
o przekroczonych normach, słuchając komunikatu 
o wykonaniu Narodowego Planu Gospodarczego — 
każdy uczestnik frontu wielkiej bitwy o realizację 
wytyczonych przez Partię i Rząd celów gospodar
czych i społecznych — rozumie ogrom przeobra
żeń, które nastąpiły w naszym kraju.

W pełni obraz tych przemian zarysowuje się 
w oświadczeniu Wiktora Włodarczyka, który opo
wiada o swym życiu wtedy gdy w gromadzie 100 czy 
500 ludzi ubiegał się o jedno z 10 lub 50 miejsc 
w hucie Handkego pod Częstochową. A dziś: „Roz
poczęto właśnie budowę stalowni i rurowni. W ro
ku 1951 otrzymałem odznakę przodownika pracy — 
to za stalownię. W 1952 roku Srebrny Krzyż Za
sługi — to przy uruchomieniu rurowni. Tu, na bu
dowę ■—• przenieśli mnie służbowo. N i e ja szu
kałem pracy, a l e m n i e s z u k a n o”.

Kazimierz Pisarek — starszy majster sprzętowy 
na budowie Huty im. Bieruta tak określa swój sto
sunek do budowy i ludzi: „Teraz nie jestem z ma
szynami. Z ludźmi. Jakby to powiedzieć? Jakoś 
trudniej. Większa odpowiedzialność. Poczucie więk
szej odpowiedzialności niż przy najbardziej skom- 
plikoroanej maszynie. Czy jasno mówię? Jak myślę 
nad tym, co mi dała budowa, to dochodzę do prze
konania, że chyba coś więcej niż możność praktycz
nego zastosowania najnowocześniejszych maszyn 
budowlanych. A co? Takie głębokie przekonanie, 
że muszę stale i wciąż mieć dobry wpływ na lu
dzi. — Właśnie jako partyjniak”.

Młody inżynier Kazimierz Dauksza — kierownik 
odcinka „wielkie piece” konkluduje: „Poza ogrom
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nymi możliwościami, jakie dała mi budowa w pod
niesieniu swych kwalifikacji zawodowych, otrzy
małem coś więcej. Tu, na tej budowie, stałem się 
świadomym obywatelem Polski Ludowej".

Te wypowiedzi, te stwierdzenia ludzi, których 
porwało wielkie dzieło tworzone kolektywnie to 
właśnie zmiana psychiki, zmiana stosunku do wy
konywanej pracy; możliwa jedynie w warunkach 
przeobrażeń, które nastąpiły w okresie dziewięcio- 
lecia bytu politycznego Polski Ludowej.

Wielkie budowle Planu Sześcioletniego znaczą 
mapę naszego kraju coraz to nowymi punktami. 
Powstają liczne nowe elektrownie. Dla Huty im. 
B. Bieruta, dla Nowej Huty biegną ze wszystkich 
stron Polski pociągi z maszynami i urządzeniami 
dla tych węzłowych obiektów, których produkcja 
jest podstawowym warunkiem dalszego i pełniej
szego rozwoju naszego przemysłu, rolnictwa i pod
niesienia stopy życiowej.

Jak Polska długa i szeroka wszędzie wznoszą się 
nowe budowle, przeobraża się krajobraz, ugory za
mieniają się w uprawne pola, młody las porasta 
dotychczasowe nieużytki. Wielkie gospodarstwo na
rodowe pracuje w zgodnym planowym rytmie. 
Człowiek wyrasta w tym otoczeniu, szkoli się, zdo
bywa kwalifikacje; w kolektywnym wysiłku poko
nuje trudności zdawało by się niemożliwe do zmo- 
żenia. Myśl ludzka poparta techniką osiąga wyniki 
zadziwiające. Tempo tej pracy jest również zdu
miewające. Profesor, naukowiec wyszedł z gabine
tu łub laboratorium na plac budowy, do warsztatu 
fabrycznego, inżynier sprzągł swą wiedzę teoretycz
ną z praktyczną znajomością rzeczy robotnika. Ta 
współpraca daje wspaniałe owoce. Wiele ulepszeń, 
znakomitych pomysłów realizuje się w tej współ
pracy — dzięki niej gospodarka narodowa uzyskuje 
ogromne oszczędności. *

Napływają meldunki: „uruchomiono zgniatacz 
w hucie Bobrek", „Wierzbica ruszyła", „Jaworz
no II dało energię", „budowniczowie przekazali hut
nikom Wielki Piec na Hucie im. Bieruta". Krótkie 
są te zdania. Co się za nimi kryje to wiedzą inwe
storzy, wiedzą załogi przedsiębiorstw budowlanych 
i montażowych, wiedzą załogi eksploatacyjne budo
wanych zakładów. „Bobrek", „Jaworzno H“, „Wie
rzbica", „Nowa Huta" i wiele, wiele innych — to 
wielkie zadania a obecnie zarazem osiągnięcia Pla
nu Sześcioletniego, jego kolejne etapy realizacji.

Każda z tych uruchomionych inwestycji kryje 
w sobie ogrom pracy, każda z nich reprezentuje 
myśl techniczną polskiego inżyniera i technologa, 
wysiłek robotnika, pomoc techniczną i materialną 
Kraju Rad. Każda z tych nazw to wielki obiekt 
przemysłowy przyczyniający się do rozwoju gospo
darczego, do postępu, do dobrobytu.

Garść liczb, które niżej przytaczamy, powinna 
dać wyobrażenie o wielkości fragmentów tych 
ogromnych obiektów, które w nienotowanym tem
pie wznoszą się w różnych dzielnicach kraju, wzbu
dzając słuszną dumę i radość ich budowniczych.

Oto kompleks dwóch wielkich pieców: 81000 m3 
robót ziemnych, 39300 m3 betonu, 2755 ton arma
tury, 11600 ton konstrukcji stalowych, 11 km linii 
kolejowej, 1900 m3 materiałów ogniotrwałych.

Bluming na Hucie „Bobrek" to: 4500 ton urzą
dzeń mechanicznych, 1500 ton maszyn i urządzę^ 

elektrycznych, łączna zainstalowana moc urządzeń 
mechanicznych wynosi około 14000 KM, a silnik 
napędowy głównego agregatu posiada moc 7000 KM.

Ale to nie są wszystkie dane, za nimi idą setki 
tysięcy ton materiałów budowlanych, jak cement, 
żwir, piasek, miliony sztuk cegieł, setki tysięcy me
trów sześciennych drewna.

Przeszło półmilionowa rzesza pracowników bu
downictwa uzbrojona w nowoczesne maszyny budo
wlane, w przodującą organizację, umiejętnie kiero
wana —■ przetwarza te materiały w obiekty prze
mysłowe, komunikacyjne, mieszkaniowe; rozwój 
gospodarczy postępuje wielkimi krokami. Zacofa
ne, zaniedbane kiedyś dzielnice kraju, tętnią pra
cą, budząc się do nowego, pełnego dynamiki twór
czego życia. *

Warszawa, zniszczone niemal doszczętnie ślepą 
pasją hitlerowskich oprawców, wymarłe miasto, de
cyzją Rządu Ludowego staje się na nowo Stolicą. 
W styczniu 1945 roku, w momencie historycznej 
ofensywy liczy 150 tys. ludności na praskiej stro
nie. Już w maju tego roku osiąga 378 tys., na 
1 września 1947 roku Warszawa liczy już 547 tysię
cy ludności.

Zaczyna się odbudowa, oczyszczanie z gruzów. 
I zaczynają się warszawskie lipce, z których każdy 
przynosi Miastu i ludności nowe piękniejsze dary.

1947 rok — Warszawa z Pragą zostaje spięta 
stalową klamrą mostu Poniatowskiego.

1949 rok •—■ trasa W—Z, nowoczesna arteria ko
munikacyjna, most Śląsko-Dąbrowski wspaniały 
dar hut polskich i Mariensztat zabytkowe w for
mie a nowoczesne we wnętrzach osiedle warszaw
skiego ludu pracującego.

1951 rok — Plac im. Feliksa Dzierżyńskiego wraz 
z nową częścią Muranowa.

1952 rok — w dniu uchwalenia Konstytucji Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa otrzy
muje nowoczesną wspaniałą śródmiejską dzielnicę 
mieszkaniową — MDM. Dumny Plac Konstytucji, 
wyraz socjalistycznej treści i narodowej formy ar
chitektonicznej ludowej stolicy.

1953 rok — pierwsza część Traktu Starej War
szawy, piękny historyczny dokument naszej kultu
ry i zrywów rewolucyjnych ludu warszawskiego. 
Dowód pietyzmu Władzy Ludowej dla zabytków 
naszej przeszłości narodowej.

Warszawa rośnie, pięknieje, każdy jej mieszka
niec własnymi rękami w zgodnym wysiłku wzno
si nowe mury, porządkuje, upiększa swe bohater
skie miasto.

Lud Warszawy śledzi z dnia na dzień rosnący 
kolos ze stali •—• Pałac Kultury i Nauki im. Józefa 
Stalina, wspaniały dar przyjaźni Narodów Radziec
kich. Ten centralny punkt socjalistycznej Stolicy 
będzie stanowił dla Warszawy, dla całego kraju 
znak przyjacielskiej ścisłej współpracy z Wielkim 
Krajem Rad i jego braterskiej pomocy.

*
Minęły podniosłe dni lipca, biegną dalsze, znaczo

ne rytmicznym wysiłkiem ludzi pracy, w dąże
niu do dalszych osiągnięć, do planowego wykona
nia zadań. Masy pracujące zjednoczone we Fron
cie Narodowym wykuwają lepszą przyszłość i do
brobyt, budują socjalistyczne państwo wyzwolone 

nędzy i ciemnoty.
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Zagadnienia norm kosztorysowych

Mgr inż. MAKSYMILIAN PSZENICKI

Nowe opracowania norm i cenników kosztorysowych
Sprawa kosztów budownictwa nie schodzi ostat

nio z łamów naszej prasy fachowej zarówno tech
nicznej jak i ekonomicznej. Również i prasa co
dzienna poświęca temu zagadnieniu wiele uwagi.

Rozumiemy wszyscy, że nie ma w tym nic dziw
nego. Przeciwnie powinniśmy się z tego cieszyć, 
że sprawa interesuje szerokie rzesze pracowników 
budownictwa i to zarówno robotników, jak rów
nież personel inżynieryjno-techniczny i administra
cyjny.

Przyczyną zainteresowania jest fakt, że wszys
cy pracujący stali się dzięki zwycięstwu naszego 
nowego ustroju demokracji ludowej współwłaści
cielami naszego majątku narodowego i zaczęli do 
spraw tego majątku podchodzić po gospodarsku, 
z troską o jego pomnożenie, z troską o jego jak 
najpełniejsze i jak najbardziej właściwe wykorzy
stanie.

Jesteśmy obecnie świadkami uporządkowania 
pierwszego, podstawowego stadium tego zagadnie
nia, które się dokonało na bazie wprowadzenia 
z dniem 15 czerwca b.r. taryfikatora kwalifikacyj
nego oraz nowych Katalogów Norm i Staw.ek Jed
nostkowych w budownictwie.

Dzięki tym zmianom uporządkowaliśmy zagad
nienia taryfikacji robotników i taryfikacji robót, 
sprawy norm pracy oraz płac robotników budo
wlanych. Uporządkowanie to polega przede wszy
stkim na kilkakrotnym rozszerzeniu zakresu dzia
łania istniejących dotychczas norm pracy i objęciu 
nimi całego szeregu bardzo ważnych i często u nas 
występujących robót budowlano - montażowych. 
Przy tej okazji zlikwidowano cały szereg norm 
branżowych i zakładowych przewidujących dla 
różnych zakładów wykonujących w jednakowych 
warunkach identyczne roboty najrozmaitsze czasy 
wykpnania i składy zespołów wykonujących da
ne roboty. Dalszym osiągnięciem wprowadzonych 
ostatnio Katalogów Norm i Stawek Jednostko
wych w budownictwie jest zlikwidowanie istnie
jącej dotychczas wyraźnej i szkodliwej różnicy 
w napięciu poszczególnych norm, co wywoływało 
pogoń robotników za tzw. opłacalnymi robotami 
i prowadziło do dezorganizacji budowy. Jedno
cześnie z tym, nowe normy likwidują stosowany 
dotychczas system wyższego wynagrodzenia za pra
cę przy zastosowaniu wstecznych, indywidualnych 
metod pracy, co hamowało uzespołowienie robót.

Niezmiernie istotną sprawą dla zagadnienia ko
sztów budownictwa jest uregulowanie i ujedno
licenie zachęty akordowej. Obowiązujący uprzed
nio system praktycznie charakteryzował fakt 
występowania nie jednej, lecz całego szeregu taryf 
płac co dezorientowało zarówno masy robotnicze 
jak i aparat inżynieryjno-techniczny uniemożli
wiając prawidłowe rozwiązanie zagadnienia kosz
tów własnych budownictwa. Teoretycznie obowią
zywała jedna t.zw. dniówkowa taryfa płac. Prak
tycznie jednak wobec zróżnicowania zachęty akor

dowej taryfa płac akordowych robotników wyko
nujących roboty murarskie była o 30% wyższa od 
taryfy dniówkowej, dla robót ciesielskich była ona 
o 15% wyższa, dla elektrotechnicznych taryfa 
akordowa i dniówkowa były jednakowe.

Likwidacja tego chaosu i uporządkowanie zaga
dnienia norm pracy i płac w budownictwie stwa
rza mocną i solidną bazę do uporządkowania ca
łości kosztów budownictwa a więc do uzyskania 
pozytywnych efektów w naszej walce o obniżenie 
tych kosztów.
• Drugi, niezmiernie istotny etap tej walki to roz
wiązanie i uporządkowanie zagadnienia kosztory
sów na roboty budowlano-montażowe, a więc prze
de wszystkim opracowanie właściwych norm i cen- 
nikóvV kosztorysowych umożliwiających prawidło
we ustalenie z góry przewidywanych kosztów bu
dowy.

Wykonanie tego zadania musiało być z koniecz
ności rzeczy podzielone na dwa okresy. W pierw
szym okresie stanęło zadanie wykonania opraco
wań na bazie istniejących i obowiązujących w la
tach 52 i do 15.VI.53 norm pracy, rozwiązujących 
sprawę planowania i kosztorysowania robót bu
dowlano-montażowych w latach 1953 i 1954. Dru
gi okres stawia jako podstawowe zadanie wyko
nanie, na bazie nowych taryfikatorów i norm 
pracy, prawidłowych norm kosztorysowych, któ
re by rozwiązywały sprawę kosztorysowania robót 
wykonywanych w roku 1955 i następnych latach.

Wykonanie tych zadań nałożyło Prezydium Rzą
du na zorganizowaną w połowie 1952 r. nową ko
mórkę Biuro Norm Kosztorysowych w Urzędzie 
Rady Ministrów.

Normy i cenniki kosztorysowe na 1953 i 1954 rok
Pierwszy okres wykonania opracowań o którym 

była mowa wyżej, dobiega końca. W chwili obec
nej ukazało się już i ukazuje się jeszcze w druku 
cały szereg cenników kosztorysowych obejmują
cych szeroki wachlarz robót budowlanych i mon
tażowych i w ten sposób została stworzona baza 
do opracowania kosztorysów na olbrzymią wię
kszość tych robót.

Cenniki te posiadają poważne znaczenie dla upo
rządkowania zagadnienia kosztów budownictwa 
i okażą biurom projektowym daleko idącą pomoc 
przy opracowywaniu kosztorysów. Trzeba jednak 
zdać sobie również sprawę z niektórych nieunik
nionych wad jakie one z konieczności posiadają 
oraz z niektórych spraw, których uporządkowanie 
musiało wyprzedzić wprowadzenie w życie tych 
cenników.

Pierwsza sprawa, to ustalenie jednolitego trybu 
zatwierdzania i wprowadzania w życie nowych 
cenników.

.Wiemy, że dawniej normy i cenniki kosztoryso
we mógł wprowadzać w życie dla swojego resortu 



4 INWESTYCJE I BUDOWNICTWO Nr 8

każdy minister. Dawało to dużą operatywność 
w tej dziedzinie jednakże również i dużą dowol
ność. Niektóre resorty posiadały cenniki daleko 
odbiegające od ogólnie przyjętych zasad, oparte 
na rozmaitych założeniach, opracowane w róż
nych okresach czasu z zastosowaniem rozmaitych 
cen materiałów taryf transportowych, warunków 
technicznych, warunków obmiaru, stawek z róż
nych układów zbiorowych pracy z rozmaitymi za
sadami premiowania itd. Nie było instytucji ko
ordynującej te zagadnienia i nie było ustalonego 
trybu zatwierdzania tych opracowań.

Sprawę tę uregulowała Uchwała Prezydium 
Rządu Nr. 380 z dn. 23.V.br. która ustala, że nor
my i cenniki powszechnie obowiązujące zatwier
dza Prezydium Rządu. Ministrowie zatwierdzają 
normy i cenniki obowiązujące jedynie podległe 
im przedsiębiorstwa, na z góry określony okres, za 
zgodą Wicepremiera kierującego Działem Budow
nictwa i Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego. Koordynację opraco
wań prowadzi Biuro Norm Kosztorysowych w Urzę
dzie Rady Ministrów.

Jasną jest rzeczą, że uchwała ta wniosła jasność 
w zagadnienie. Opracowania cennikowe zostały 
w dużej mierze ujednolicone i skoordynowane, 
jednakże szeroki zakres opracowań, nawyki auto
rów którzy nie mogli czy też niedostatecznie chcie- 
li przystosować się do nowego sposobu ujęcia za
gadnień oraz specyfika robót w poszczególnych re
sortach spowodowały, że między cennikami istnie
ją jeszcze pewne różnice, w każdym bądź razie 
różnice w ujęciu są we wstępie do każdego cenni
ka dokładnie opisane.

Druga sprawm do baza norm pracy.
Opracowania zostały rozpoczęte w 1952 roku. 

Istniały wtedy i obowiązywały określone normy 
pracy. Duża ich część figurowała w starym pow
szechnie obowiązującym Katalogu Norm i Cen 
Jednostkowych. Wiele norm jak na przykład nor
my na montaż konstrukcji stalowych miało cha
rakter branżowy. Cały szereg norm stanowiły nor
my zakładowe, nieuporządkowane o najrozmait
szym napięciu i wartości. Wreszcie na wiele robót 
szczególnie w dziedzinie montażu maszyn i urzą
dzeń przemysłowych, norm w ogóle nie było, 
a przedsiębiorstwa wykonawcze pracowały na 
dniówkę ewentualnie z jakąś nie sprecyzowaną 
bliżej premią i rozliczały się z inwestorem na pod
stawie rzeczywiście poniesionych kosztów włas
nych z doliczeniem odpowiednich kosztów ogól
nych.

Ponieważ uporządkowanie norm pracy stanowi
ło robotę długofalową trzeba było opracowanie 
cennikowe oprzeć na starych normach pracy na
wet zakładowych z tym, że podlegały one krytycz
nej analizie i zmianom niezbędnym z punktu wi
dzenia wyeliminowania zbyt przestarzałych metod 
pracy i wprowadzenia nowej techniki, tam gdzie 
ona została rzeczywiście wprowadzona. Jedno
cześnie dla tych robót, dla których brak było 
w ogóle norm, wprowadzono szacunkowe scalone 
normy statystyczne lub doświadczalne oparte na 
praktyce ostatnich lat i poparte częściowo prze
prowadzonym chronometrażem.

Trzecie zagadnienie to istniejące dotychczas cen
niki względnie normy kosztorysowe.

W tej sprawie przyjęto zasadę, że te cenniki 
i normy które nie były zbyt przestarzałe i nie 
odbiegały zbytnio od obecnej organizacji naszego 
budownictwa, od jego poziomu technicznego i osią-, 
ganej wydajności pracy w zasadzie pozostawiono 
wprowadzając jedynie zmiany w niektórych po
zycjach. Główny kierunek uderzenia nie szedł je
szcze na gwałtowną modernizację norm lecz ra
czej na rozszerzenie zakresu robót ujętych norma
mi lub cennikami, tak aby ograniczyć i wyprzeć 
roboty, dla których brak jest całkowicie bazy ko
sztorysowej.

W wyniku takiego stanowiska utrzymano w mo
cy Cennik Robót Budowlanych i Instalacyjnych 
z 1950 r. wycofując tylko jego pierwszą część 
i wprowadzając na jej miejsce nowe opracowanie 
z erratą pozostałych części oraz opracowano do
datkowo nową VII część.

Podobnie postąpiono z Urzędowym Cennikiem 
Robót Budowlanych dla budujących się na wsi. 
Pozostawiono również w mocy dla robót drogowych 
Podstawę Analizy Cen Robót Drogowych i Mosto
wych. Odrzucono natomiast przestarzałe normy 
z przepisów kolejowych D •— 27 opracowując na to 
miejsce nowy cennik robót torowych.

Czwarte wreszcie zagadnienie to baza cen.
Większość opracowań cennikowych jak np. CRBJ 

czy UCRB posiadało bazę cen 1950 roku. Całe na
sze planowanie oparte jest na tej bazie cen i dla 
przejścia na ceny bieżące stosowany był cały sze
reg współczynników. Współczynniki te uwzględ
niały zmiany cen materiałów, zmiany taryf trans
portowych, zmiany wysokości świadczeń społecz
nych, zadania oszczędnościowe przedsiębiorstw bu
dowlano-montażowych itp.

Nowe opracowania nie mogły oderwać się jesz
cze od tej bazy ponieważ każde oderwanie się gro
ziło naruszeniem obowiązującego planu finanso
wania budownictwa oraz planu inwestycyjnego.

Jednocześnie dla niektórych opracowań, szcze
gólnie dla cenników na montaż maszyn i urządzeń 
przemysłowych powstała konieczność przyjęcia 
bazy roku 1951 lub 1952 ponieważ normy pracy 
i stawki zostały dopiero w tych latach ustalone.

W tej sytuacji spotęgowanej jeszcze dodatkowo 
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 53 r. 
o regulacji cen i podwyżce płac należało opraco
wać możliwie prosty i jednoznaczny system przejś
cia od bazy cen poszczególnych cenników na bazę 
cen bieżących tj. 1953 roku netto. Sprawa była 
bardzo skomplikowana ponieważ zmiany cen ma
teriałów czy zmiany stawek robocizny były przez 
PKPG wyrównywane przedsiębiorstwom budowla
no-montażowym przy pomocy współczynników, 
o najrozmaitszej strukturze. Na bazie tych współ
czynników uwzględniając jednocześnie zadania 
oszczędnościowe przedsiębiorstw opracowano jed
nolite współczynniki (mnożniki) przeliczeniowe 
umożliwiające jednoznaczne przejście na bazę cen 
1953 roku netto (Zagadnienie to jest omówione 
w jednym z artykułów niniejszego numeru „In
westycji i Budownictwa”).

Ostatnie zagadnienie to uwzględnienie zmiany 
norm i stawek jednostkowych w budownictwie 
wprowadzonych od 15 czerwca br.

Uwzględnienie nowych norm i stawek jednostko
wych w opracowanych cennikach zmuszałoby do 

23.V.br
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całkowitego przepracowania tych cenników. Do- 
konanie tak wielkiej pracy jest niezmiernie praco
chłonne, wymagałoby znacznego przesunięcia ter
minu wprowadzenia ich w życie i uniemożliwiło
by sformułowanie planu budownictwa na 1954 r. 
na bazie tych cenników. Ponieważ jednak podsta
wowym założeniem przyjętym przy uporządkowa
niu norm i płac w budownictwie była zasada za
chowania funduszu płac w niezmienionej wysokości 
nie powstała konieczność dokonania nowych, 
żmudnych przeliczeń cenników na bazę nowych 
norm i stawek jednostkowych. Aczkolwiek w po
szczególnych asortymentach mogą tu wyniknąć pe
wne różnice, to jednak globalnie wahania będą 
nieznaczne. Tak więc postanowiono nie wprowa
dzać żadnych zmian do cenników z tytułu upo
rządkowania norm i płac w budownictwie z dnia 
15 czerwca br.

Jeśli chodzi o zakres nowych cenników i pewne 
dotyczące ich szczegóły to sprawy te są omówione 
w odrębnych artykułach. Należy tutaj jednak 
stwierdzić, że główne zadanie aparatu powołanego 
do prowizorycznego uporządkowania bazy koszto
rysowej na 1953 i 1954 rok zostało wykonane; baza 
kosztorysowa została znacznie rozszerzona obej
mując nowe roboty, jak na przykład: montaż żel
betowych konstrukcji prefabrykowanych, roboty 
regulacyjne na rzekach i potokach, obmurza pie
ców przemysłowych, montaże maszyn i urządzeń 
różnych przemysłów itd., a jednocześnie baza ta 
została dla całego szeregu robót, jak na przykład 
roboty torowe czy ziemne, w wyraźny sposób po
prawiona.

Normy i cenniki kosztorysowe na rok 1955 
i następne lata

Rok 1953 musi być przez nas wykorzystany dla 
zrealizowania drugiego etapu prac nad stworze
niem prawidłowej bazy kosztorysowania robót bu
dowlano-montażowych. Wzorując się na doświad
czeniach radzieckich nasze nowe opracowania po
winny uwzględnić już dokładnie tę olbrzymią dro
gę rozwoju jaką nasze budownictwo w ciągu ostat
nich lat przeszło. Mało tego — nasze opracowania 
muszą się stać bodźcem do dalszej mechanizacji 
robót, do przechodzenia na nowe, wyższe formy 
ich organizacji, do pracy zespołowej, do potoko
wego systemu wykonawstwa, do wprowadzenia 
dyspeczerskiej organizacji na budowach, do rozwo
ju prefabrykacji, do stałej wytężonej i napiętej 
walki o wzrost wydajności pracy, o obniżenie kosz
tów budowy.

Dlatego też jest dia nas rzeczą jasną, że istnie
je konieczność gruntownej zmiany bazy technicz
nej, na której się dotychczas opieraliśmy. Jest to 
już nie tylko jak dotychczas zagadnienie ilościo
we, to jest rozszerzenie zakresu naszych norm 
kosztorysowych i cenników, lecz przede wszystkim 
zagadnienie jakościowe opracowania norm i cen
ników, które by stały się bazą dla dalszego posuwa
nia naprzód postępu organizacyjnego i techniczne
go.

Przyjmując metodologię radziecką ustalono, że 
roboty budowlano-montażowe zostaną objęte Ka
talogami Scalonych Norm Kosztorysowych, to zna
czy że opracowana będzie baza norm kosztoryso
wych zużycia robocizny, materiałów i pracy ma

szyn na wykonanie, scalonych elementów budowy 
względnie rodzajów robót. Natomiast dla montażu 
maszyn i urządzeń przemysłowych zostaną opra
cowane cenniki kosztorysowe.

Nowe Katalogi norm i cenniki zostaną opraco
wane na bazie norm pracy i stawek jednostko
wych, które weszły w życie 15 czerwca br. Jed
nakże normy te wymagają jeszcze dodatkowego 
rozszerzenia na niektóre roboty montażowe, kt?- 
rych dotąd jeszcze nie opracowano. Prace te są 
obecnie w toku.

O ile cenniki tymczasowe są jeszcze niecałkowi
cie ujednolicone i często niedostatecznie scalone, 
o tyle opracowania stałe muszą być zupełnie jed
nolite. Dlatego też niezależnie od instrukcji regu
lujących sposób opracowania KSNK czy cenników 
montażowych szczegółowa tematyka tych opraco
wań ulega zatwierdzeniu przez Biuro Norm Kosz
torysowych, a w trakcie opracowania istnieje 
ścisły kontakt między autorami a właściwym^ze- 
społami resortowymi oraz Biurem Norm Koszto
rysowych.

Zakres nowych opracowań jest bardzo szeroki. 
Roboty, które zostaną w nich ujęte wyszczegól
niono w artykule o normach kosztorysowych za
mieszczonym w Nr 2 br. „Inwestycji i Budownic- 
twa'1. W zasadzie obejmują one całość robót bu
dowlano-montażowych oraz montażu maszyn 
i urządzeń wykonywanych obecnie na terenie kra
ju.

Dla umożliwienia wykonania tych opracowań 
należało wykonać szereg prac wstępnych.

Po pierwsze, należało opracować cennik mate
riałów budowlanych o odpowiednio scalonej no
menklaturze. W chwili obecnej nomenklatura ma
teriałów została już opracowana, co umożliwia 
opracowanie norm zużycia materiałów. Ceny zaś 
są w trakcie opracowywania.

Po drugie, należało opracować cennik pracy ma
szyn budowlanych. Na razie została opracowana 
i ustalona nomenklatura tych maszyn, które będą 
występowały w KSNK. Koszt maszynozmiany 
pracy tych maszyn jest w trakcie opracowania. 
Obecny stan rzeczy umożliwia już opracowywanie 
norm zużycia pracy maszyn.

Po trzecie należało ustalić zasady wykonania 
opracowań co zostało już dawno zrealizowane w po
staci instrukcji o opracowaniu Katalogów Sca
lonych Norm Kosztorysowych oraz Cenników na 
montaż maszyn i urządzeń przemysłowych. Zasa
dy te są omówione w odrębnym artykule.

Inne zagadnienia kosztorysowania robót
Zmiana bazy technicznej oraz niektórych zasad 

kosztorysowania robót budowlano-montażowych 
wywoła niewątpliwie poważne skutki ekonomicz
ne dla naszego budownictwa, dla planu inwesty
cyjnego, a więc dla całej gospodarki narodowej, 
w której budownictwo ma poważny udział.

Dlatego też jasną jest rzeczą, że wszelkie istotne 
zmiany muszą być poprzedzone szczegółową i wni-. 
kliwą analizą istniejącej sytuacji i porównaniem 
jej z sytuacją, która powstanie w wyniku wpro
wadzenia tych zmian.

W chwili obecnej prowadzone są przez resorty 
pod kierownictwem Biura Norm Kosztorysowych 
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i przy udziale Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego prace zmierzające do dokonania 
analizy istniejącego stanu rzeczy i mające na celu 
rozwiązanie istotnych problemów związanych 
z ekonomiką budownictwa.

Pierwsze zagadnienie to sprawa prawidłowego 
podziału kosztów zarówno przy księgowaniu jak 
i kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych. 
Chodzi o ustalenie podziału na grupy kosztów 
i dokładne sprecyzowanie jakie koszty do której 
grupy zaliczyć.

Przy opracowywaniu tych zagadnień wyłoniły 
się pewne różnice zdań, które są w tej chwili 
przedmiotem dyskusji i zostaną wkrótce zdecydo
wane.

Jedno z podstawowych zagadnień, to jest spra
wa kosztów ogólnych, jest już co do ich składu 
sprecyzowane i uzgodnione. Między innymi uzgod
niono już, że dotychczasowe ustawienie ich było 
niewłaściwe i że zamiast stosowania zróżnicowa
nych narzutów na robociznę i na inne koszty bez
pośrednie należy ustalić jednolity narzut kosztów 
ogólnych na całość kosztów bezpośrednich dla ro
bót budowlano-montażowych i jednolity narzut 
wyłącznie na robociznę dla montażu maszyn i urzą
dzeń przemysłowych.

Pozostaje jeszcze sprawa wysokości tego narzu
tu. Zagadnienie to jest w chwili obecnej przed
miotem szerokich badań, na bazie wyników posz
czególnych przedsiębiorstw budowlano-montażo
wych w roku 1952 i pierwszej połowy bieżącego 
roku.

Jednocześnie uzgodniono sprawę wyodrębnienia 
kosztów zaopatrzenia i składowania i określenia 
ich odpowiednim narzutem na koszty materiałów 
bezpośrednich jak to przyjęto w Związku Radziec
kim. W chwili obecnej prowadzi się badania nad 
rzeczywistym kształtowaniem się tych kosztów 
w latach 1952 i 1953 celem wprowadzenia właści
wych współczynników narzutów.

Drugie zagadnienie to sprawa ujednolicenia cen 
niektórych materiałów. Chodzi tu głównie o pod
stawowe materiały używane w budownictwie.

Olbrzymia większość materiałów posiada obecnie 
jednolite ceny franko stacja odbiorcza. Niektóre 
materiały wymagają jednak uporządkowania.

Cegła i niektóre materiały ceramiczne produko
wane przez przemysł kluczowy i terenowy posiada
ją w tej chwili dwie ceny różniące się poważnie 
między sobą. Bazę do kosztorysowania stanowi ce
na cegły z przemysłu kluczowego. Różnica w cenie 
cegły obciąża obecnie akumulację przedsiębiorstw 
budowlanych. Obecnie analizowana jest możliwość 
przejścia na jednolitą cenę cegły.

Żwir, pospółka i piasek mają ceny miejscowe 
różniące się nieraz nawet kilkakrotnie co utrudnia 
w poważnym stopniu prawidłowe opracowanie 
kosztorysów. Rozważana jest możliwość ustalenia 

dwóch cen tych materiałów jak to ma obecnie 
miejsce z cegłą, względnie ustalenia cen jednoli
tych dla odpowiednich rejonów kraju.

Jednolita cena kamienia budowlanego została 
w zasadzie uzgodniona. W trakcie załatwienia jest 
ustalenie jednolitej ceny na konstrukcje stalowe.

Trzecia sprawa to zagadnienie kosztów robót zi
mowych. Co do zakresu kosztów dodatkowych 
z tego tytułu sprawa jest w zasadzie opracowana. 
Zimą 1953 — 54 r. zostanie dokonana szczegółowa 
analiza kształtowania się tych kosztów, a na jej 
bazie zostanie określona ich wysokość.

Czwarte wreszcie zagadnienie to sprawa dodat
kowych kosztów z tytułu zatrudnienia robotników 
zamiejscowych. Opracowuje się szczegółową in
strukcję jakie koszty do tej grupy kosztów zali
czyć, w jaki sposób zagadnienie to będzie ujęte 
w kosztorysach, a w jaki w planach kosztów 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Jedno
cześnie prowadzi się w przedsiębiorstwach budow
lano-montażowych szczegółowe badania dotyczące 
wysokości kształtowania się tych kosztów w po
szczególnych jednostkach wykonawstwa w roku 
1952 i 1953 celem ustalenia właściwych wskaźni
ków tych kosztów w kosztorysach.

Poruszone sprawy nie wyczerpują jeszcze cało
kształtu zagadnień. Praca nad normami kosztory
sowymi jest ciągła. Musi ona polegać na stałym 
analizowaniu kształtowania się kosztów, na anali
zie metod organizacji robót, mechanizacji, prefa- 
brykacji i wpływu tych czynników na zagadnienie 
kosztów. Normy nasze dotychczas często doświad
czalne i szacunkowe muszą się stać normami tech
nicznymi, gdyż jedynie wtedy stworzą zdrową ba
zę i zdrowe warunki dla dalszego wzrostu wydaj
ności pracy, dla dalszej obniżki kosztów własnych. 
Stąd też wypływa trudne zadanie przekształcenia 
naszych norm na normy techniczne.

Zakończyliśmy w zasadzie opracowanie cenników 
tymczasowych. Prace nad tym odciągnęły nas od 
innych pilnych zadań. W chwili obecnej, po stwo
rzeniu prowizorycznej bazy dla kosztorysowania 
i rozliczania robót w 1953 i 54 roku naszym naj
pilniejszym zadaniem jest opracowanie Katalogów 
Scalonych Norm Kosztorysowych i właściwych 
Cenników Materiałowych.

Wszystkie resortowe zespoły norm kosztoryso
wych muszą przestawić swoją pracę na te zagad
nienia i zmobilizować się tak aby zadania te zo
stały jeszcze w bieżącym roku wykonane.

Przyszły rok będzie poświęcony dalszemu roz
szerzeniu tematyki opracowań oraz stworzeniu 
prawidłowej bazy planowania kosztów robót bu
dowlano-montażowych na wzór radzieckich Kata
logów Scalonych Wskaźników Robót (SUPR).

„Im pełniej i racjonalniej będą wykorzystywane zasoby produkcyjne, im oszczędniej i skru
pulatniej będziemy prowadzić naszą gospodarkę, tym większe rezultaty osiągniemy w podnie
sieniu materialnego i kulturalnego poziomu życia narodu11.

G. M. MALENKOW
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Mgr inż. J. SIENKIEWICZ, mgr inż. E. CZECHOWSKI 
Mgr inż. G. GRUNWALD, mgr inż. J. PIOTROWSKI

Aktualne podręczniki o charakterze tymczasowym, 
obowiązujące przy kosztorysowaniu robót 

budowlano-montażowych
Przedmiotem niniejszego artykułu jest krótka 

charakterystyka tymczasowych cenników kosztory
sowych na roboty budowlano-montażowe z pomi
nięciem cenników na montaż maszyn i urządzeń.

Wprowadzone obecnie w życie tymczasowe cen
niki kosztorysowe zostały sporządzone na podsta
wie Uchwały Prezydium Rządu Nr 412/52 z dn. 
24.V.1952 r„ o utworzeniu Biura do Spraw Jedno
litych Norm Kosztorysowych oraz Uchwały Pre
zydium Rządu Nr 74/53 z dn. 17.1.1953 r. w sprawie 
przeliczenia planu inwestycyjnego, planu pokrycia 
finansowego inwestycji i planu budownictwa na 
rok 1953 w związku z ogólną podwyżką płac.

Ze względu na możność podciągnięcia pod pojęcie 
„tymczasowych norm i cenników kosztorysowych", 
o którym mowa w Uchwale Nr 412/52, nie tylko 
norm kosztorysowych, ale i wykonanych już cen
ników kosztorysowych, jako dalszej fazy tych opra
cowań — szereg istniejących opracowań zostało 
adaptowanych.

Za podstawę do ustalenia tematyki dla nowych 
opracowań cennikowych przyjęto roboty wchodzą
ce w zakres specjalności przedsiębiorstw budowla
no-montażowych.

Zgodnie z Wytycznymi Biura Norm Kosztoryso
wych w sprawie metodologii opracowania tymcza
sowych cenników kosztorysowych na roboty bu
dowlano-montażowe, cenniki te zawierają w za
sadzie ceny na scalone roboty względnie elemen
ty konstrukcyjne —- przy uwzględnieniu wszyst
kich robót pomocniczych z nimi związanych, w roz
biciu na robociznę, materiał, pracę sprzętu i ewen
tualnie transport — ustalone na bazie cen obowią
zujących w dniu 1 lipca 1950 r.

W pionowych rubrykach cenników, jeśli szcze
gółowe założenia kalkulacyjne nie stanowią ina
czej, przyjmowano w rubryce:

a) „robocizna" — wszelkie czynności zasadnicze 
i pomocnicze z nimi związane, łącznie z obsługą 
sprzętu mechanicznego,

b) „materiał" —- dla robót dużych •—• ceny za ma
teriał w/g cen zbytu, dla robót średnich w/g cen 
hurtowych,

c) „praca sprzętu" —■ koszty amortyzacji i na
praw oraz koszty energii,

d) „transport" — koszty przewozu w/g taryf 
przewozowych Ministerstwa Transportu Drogowe
go i Lotniczego.

Cennik opracowano przy założeniu wykonywania 
robót w warunkach normalnych, to jest w sezonie 
budowlanym bez przeszkód, wynikających z użyt
kowania czynnych zakładów i w warunkach po
zwalających na zastosowanie racjonalnych metod 
wykonawstwa.

Ustalone w cennikach ceny, jeżeli założenia kal
kulacyjne nie stanowią inaczej, nie obejmują:

a) kosztów ogólnych, które należy dodawać do 
końcowych sum kosztorysów,

b) zwiększonych kosztów robót, prowadzonych 
w okresie zimowym,

c) kosztów zagospodarowania i likwidacji pla
cu budowy,

d) dodatków specjalnych za prace w warunkach 
uciążliwych, z wyjątkiem dodatków za prace w wa
runkach szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecz
nych, które jako ściśle związane z pewnymi ka
tegoriami robót, zostały wkalkulowane w cenach 
jednostkowych, jak np. przy pracach na kominach, 
konstrukcjach stalowych, przy robotach szamoto
wych itp.,

e) dodatków wynikających z tytułu pracy w go
dzinach nadliczbowych, nocnej zmianie itp.,

f) kosztów zatrudnienia robotników zamiejsco
wych.

W celu umożliwienia sprawniejszego sporządza
nia kosztorysów, zostały ustalone współczynniki 
przeliczeniowe (mnożniki) na ceny netto 1953 r., 
obejmujące wszystkie zmiany kosztów.

Należy mieć na uwadze, że podane na wstępie 
do cenników założenia nie zmieniają obowiązują
cych w budownictwie warunków szczególnych oraz 
dla robót specjalnych — warunków zwyczajowych.

Zakres stosowania tymczasowych cenników usta
lono każdorazowo na podstawie Uchwały Prezy
dium Rządu Nr 380/53 z dn. 23.V.1953 r. w spra- 
vzie opracowywania i zatwierdzania cenników oraz 
katalogów norm kosztorysowych na roboty budo
wlano-montażowe.

Jak przewiduje Uchwała — cenniki zostały za
twierdzone przez tych ministrów, którym podle
gają przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, wy
konujące roboty danego typu, zarówno dla potrzeb 
własnego resortu, jak i na zlecenie innych resor
tów, Samo zatwierdzanie następowało za zgodą 
Wiceprezesa Rady Ministrów, kierującego Działem 
Budownictwa oraz Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego.

Wprowadzenie tych cenników w innych resortach 
może mieć miejsce jedynie w drodze zarządzenia 
zainteresowanego ministra wydanego za zgodą Wi
ceprezesa Rady Ministrów, kierującego Działem Bu
downictwa.

Poniżej poruszono tylko momenty charaktery
styczne dla poszczególnych cenników, które odbie
gają od ogólnych wytycznych. Dla przejrzystości 
scharakteryzowano je według resortów wprowa
dzających cenniki w życie.
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I. MINISTERSTWO BUDOWNICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO

1. „Tymczasowy Cennik Scalonych Elementów 
Konstrukcyjnych na roboty inwestycyjne, wyko

nywane dla Centralnego Zarządu Przemysłu
Hutniczego"

W obecnym wydaniu Cennik ten stanowi adap
tację opracowania o tej samej nazwie, wykonane
go w grudniu 1951 r. w Gliwicach przez specjalnie 
w tym celu powołaną komisję, w skład której we
szli przedstawiciele: Ministerstwa Budownictwa 
Przemysłowego, Ministerstwa Hutnictwa, Central
nego Zarządu Budownictwa Przemysłowego 
„Śląsk" łącznie z subwykonawcami, Centralnego 
Zarządu Przemysłu Hutniczego oraz Biprohutu. 
Wprowadzono go w życie zarządzeniem Ministra 
Budownictwa Przemysłowego i Ministra Hutnictwa 
Nr 2/og z dnia 17.1.1953 r.

Obejmuje on następujące działy robót:
a) budownictwo ogólne,
b) roboty lądowo - inżynierskie (palowanie, 

ścianki szczelne, prefabrykaty, studnie, fundamen
ty pod maszyny i urządzenia hutnicze),

c) roboty drogowe i kolejowe,
d) montaż konstrukcji stalowych (z wyjątkiem 

hal przemysłowych, ujętych w odrębnym cenniku), 
e) montaż instalacji i urządzeń elektrycznych.
Roboty białe, ujęte w poprzednim wydaniu, zo

stały obecnie włączone do Tymczasowego Cennika 
na roboty murowe przy budowie pieców przemy
słowych.

Koszty robocizny przyjęto dla II strefy.
W rubryce „dowóz na budowę" przyjęto koszty 

transportu według Tabeli opłat za przewóz mate
riałów budowlanych od stacji wyładowczej na plac 
budowy, w odległości do 2 km dla strefy A. Do 
zasadniczych stawek przewozu doliczono zryczał
towany dodatek w wysokości 20%, za czynności 
spedycyjne, godziny nadliczbowe i roboty pomoc
nicze, dokonywane przez przedsiębiorstwo w związ
ku z przewozami.

Cennik ten należy stosować do sporządzania ko
sztorysów, wykonywanych w Ministerstwie Budow
nictwa Przemysłowego i Ministerstwie Hutnictwa 
dla inwestorów należących do obydwóch powyż
szych resortów, przy zachowaniu następujących 
warunków:

a) należy go każdorazowo sprawdzić pod wzglę
dem zgodności przewidzianych w nim założeń kal
kulacyjnych z aktualnie obowiązującymi przepisa
mi i warunkami właściwymi dla danej budowy; 
skorygowane założenia kalkulacyjne i zmiany cen 
powinny być uzgodnione pomiędzy zamawiającym 
i wykonawcą,

b) niedopuszczalne jest przyjmowanie założeń 
kalkulacyjnych niezgodnych z obowiązującymi 
przepisami lub wynikających z nieprawidłowej or
ganizacji budowy.

2. „Tymczasowy Cennik na roboty murowe przy 
budowie pieców przemysłowych, wykonywane dla

Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego"
Cennik ten opracowano na podstawie takich sa

mych zasad, jak poprzedni. Przy sporządzaniu ko
sztorysów obowiązują te sarnę rygory. Obejmuje 

on wszelkiego rodzaju piece hutnicze, piece cera
miczne, baterie koksownicze, obmurza kotłów i ko
miny fabryczne.

Ze względu na stwierdzone różnice w wycenie 
według dotychczasowych i nowych norm, wprowa
dzono do robocizny odpowiednie współczynniki re
dukuj ące.

3. „Uproszczony Cennik na roboty inwestycyjne 
ujęte w P.P.I. na 52 r. dla kombinatu Nowa Huta"

Nowe wydanie stanowi adaptację Cennika o tej 
samej nazwie, zatwierdzonego przez Ministra Bu
downictwa Przemysłowego i Ministra Hutnictwa 
w dniu 11.VH.1952 r. Obejmuje on roboty drogowe 
i kolejowe, montaż konstrukcji stalowych, roboty 
białe oraz instalacje przemysłowe i sanitarne. Opra
cowany został na podstawie takich zasad, jakie 
przyjęto dla cenników poprzednich, z tym, że w ru
bryce „dowóz na budowę" przyjęto koszty transpor
tu za przewóz materiałów budowlanych od miejsca 
odbioru (stacja PKP Nowa Huta) do Głównej Bazy 
Budowlanej, znajdującej się w odległości 2 km, we
dług uzgodnionej ceny 2,27 zł za 1 Vkm oraz koszty 
dowozu według „Tabeli opłat za przewóz tychże 
materiałów budowlanych", z Głównej Bazy Budo
wlanej na plac budowy w odległości 2 km dla stre
fy B.

Koszty robocizny przyjęto dla strefy I.
Do działu obejmującego roboty białe wprowadzo

no do robocizny odpowiednie współczynniki redu
kujące.

4. „Katalog wycen jednostkowych dostosowanych 
do przedmiarów zawartych w projektach — Gipro- 
mezu — dla robót ogólnobudowlanych kombinatu 

Nowa Huta"

•—■ Stanowi adaptację cennika zatwierdzonego 
przez Ministrów Budownictwa Przemysłowego 
i Hutnictwa w dniu 29.XI.1952 r. Oprócz robót o cha
rakterze ogólnobudowlanym obejmuje on też mon
taż niektórych konstrukcji stalowych.. Zarówno 
układ, jak i opisy zostały przystosowane do przed
miarów radzieckich.

W obu Cennikach dla Nowej Huty założenia kal
kulacyjne dostosowano do specyficznych warunków 
lokalnych i organizacyjnych, związanych z budową 
kombinatu.

Ze względu na dokonane już usprawnienia orga
nizacyjne —■ wprowadzono do Cenników indywidu
alne zadania oszczędnościowe, zawarte we współ
czynnikach przeliczeniowych na ceny netto 1953 r.

5. „Tymczasowy Cennik na montaż konstrukcji hal 
żelbetowych prefabrykowanych"

Cennik zawiera następujące działy robót:
1. zainstalowanie i praca sprzętu,
2. budowa torowisk pod dźwigi i rusztowania,
3. montaż konstrukcji prefabrykowanych dla 

hal:
a) o dachu łukowym staloceramicznym, o rozpię

tości 15, 18 i 24 m,
b) ,o dachu łukowym staloceramicznym ze świet

likami o rozpiętości 18 m,
c) o trójprzegubowym dachu łukowym,
d) o dachu opartym na dźwigarach trójprzegubo- 

wych ze ściągami,
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e) o dachu szedowym (z szedami pojedynczymi 
o rozp. 6 m i podwójnymi 12 m).

f) o dachu układu wspornikowego.
Ze względu na zwiększający się z roku na rok 

zakres robót montażowych z elementów prefabry
kowanych, niniejszy cennik stanowi poważny krok 
naprzód w kierunku ujednolicenia zasad sporządza
nia kosztorysów dla tego rodzaju robót.

6. „Tymczasowy Cennik na budowę chłodni 
kominowych"

— Obejmuje następujące działy robót, występu
jące przy budowie chłodni kominowych:

1) roboty ciesielskie,
2) wykonanie i montaż konstrukcji,
3) roboty remontowe.
Zarówno ceny robocizny, jak i materiałów — zo

stały ustalone na bazie cen obowiązujących w 1950 
roku.

Ceny w rubryce „Transport" obejmują przewóz 
materiałów samochodami na plac budowy, znajdu
jący się w odległości do 5 km.

7. „Tymczasowy Cennik na montaż hal 
przemysłowych konstrukcji stalowych"

Ujęte są w nim następujące typy hal:
1) o słupach sztywno zamocowanych,
2) dwuprzegubowe o konstrukcji ramowej,
3) trójprzegubowe,
4) z dachami pilastymi oraz
5) o słupach zamocowanych przegubowo ze stę

żeniami.
Ceny robocizny i materiałów pomocniczych usta

lono na poziomie cen obowiązujących w 1952 r.
Poszczególne wyceny nie obejmują kosztu kon

strukcji stalowych.
Koszt pracy sprzętu obliczono szczegółowo dla 

każdej pozycji Cennika, przy czym została zacho
wana zasada, aby średni koszt pracy sprzętu przy 
montażu całej hali nie przekroczył wartości prze
ciętnego kosztu pracy sprzętu w wysokości 103,38 
złotych, stosowanego w 1951 r. przez b. P.P. „Mo
stostal".

II. MINISTERSTWO KOLEI

1. „Tymczasowy Cennik na roboty torowe"

Oprócz warunków szczegółowych zawiera on na
stępujące działy robót:

1) naładunki, wyładunki i przewozy,
2) układka torów w rozbiciu na roboty monta

żowe i podsypkowe,
3) rozjazdy i skrzyżowania w rozbiciu, jak wyżej,
4) roboty różne.
Niniejszy Cennik został opracowany przy założe

niu wykonywania robót ręcznie z nowych materia
łów dla budowy linii eksploatacyjnych. Dla torów 
roboczych przyjęto odpowiednie współczynniki re
dukujące.

Ze względu na obowiązujące w różnej wysokości 
generalia od kosztu materiałów nawierzchniowych 
żelaznych i drewnianych, ceny jednostkowe mate
riałów w pozycjach, dotyczących torów i rozjazdów, 
podano oddzielnie za szyny ze złączkami oraz od
dzielnie za podkłady i podrozjazdnice.

Z tych samych powodów (zbyt wielkie zróżnico
wanie generalii od materiałów) nie przeprowadzono 
wymaganego scalenia pozycji cennikowych.

W cenach jednostkowych materiałów nawierzchni 
uwzględniono tzw. rezerwę stałą i budowlaną.

Przyjęte ilości podsypki są przeciętnymi dla linii 
jedno i dwutorowych z uwzględnieniem balasto
wania na stacjach oraz stosowanego zwyczajowo 
dodatku na rozsypanie.

2. „Tymczasowy Cennik na roboty ziemne 
kolejowe"

Cennik jest nowym opracowaniem, dostosowa
nym do warunków zachodzących przy wykonywa
niu ziemnych robót kolejowych. Obejmuje on wszy
stkie roboty ziemne wchodzące w zakres robót ko
lejowych, jak: ścinanie drzew i karczowanie pni, 
wykopy, przekopy i przerzuty, nasypy i zasypy, 
plantowanie, umocowanie skarp, drenaże, załodo- 
wanie i wyładowanie, przenoszenie, przewozy, ro
boty ziemne zmechanizowane oraz układanie wą
skich torów roboczych.

Wobec braku odpowiedniego materiału porów
nawczego poszczególne pozycje Cennika nie zostały 
scalone. Umożliwia to bardziej dokładne sporzą
dzanie faktur kosztem nieznacznego zwiększenia 
pracochłonności przy sporządzaniu kosztorysów.

3. „Tymczasowy Cennik na roboty ciesielskie"
Obejmuje roboty ciesielskie z zakresu robót inży

nierskich. W związku z tym podaj e on ceny dla 
najczęściej stosowanych konstrukcji stałych, mo
stów i estakad czasowych, rusztowań, podnośników, 
krążyn i deskowań oraz ceny za obróbkę, złącza 
i transport. Podobnie jak i w poprzednim Cenniku 
scalenia nie przeprowadzono.

4. „Tymczasowy Cennik na roboty kesonowe"
Oprócz warunków szczegółowych ujmuje on cały 

zakres prac, związanych z wykonywaniem robót 
kesonowych, jak: budowa kesonu brzegowego, ru
sztowań dolnych i górnych, izbic ochronnych, bu
dowa rzecznego kesonu żelbetowego, opuszczanie 
kesonu rzecznego na łańcuchach, ustawianie śluz 
i rur szybowych, odspojenie gruntu w kesonie, wy
dobycie, zabetonowanie izby roboczej, budowa 
sztucznej wyspy i roboty różne występujące przy 
kesonach.

Cennik uwzględnia jedynie kesony żelbetowe. 
Przyjęto w nim śluzy towarowe systemu „Zschok- 
ke“ z kubłem o pojemności 0,3 m3 i „Morana" z ku
błem o pojemności 0,5 m3.

Ze względu na pionierski charakter pracy, po
zycje cennika pozostawiono niescalone.

III. MINISTERSTWO ŻEGLUGI
1. „Tymczasowy Cennik oraz Normy kosztorysowe 

dla budownictwa morskiego"
Cennik ten stanowi adaptację norm kosztoryso

wych oraz wycen dla poszczególnych pozycji cen
nikowych, ujętych w „Instrukcji tymczasowej dla 
kosztorysowania robót morskich", opracowany 
przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego. 
Obowiązuje on w Ministerstwie Żeglugi i Minister
stwie Budownictwa Przemysłowego. Oprócz ogól
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nych wytycznych odnośnie podstaw analizy cen, 
kosztów ogólnych, transportu wewnętrznego i zew
nętrznego, pracy sprzętu używanego w budownic
twie morskim, procentowych dodatków na urzą
dzenie placu budowy przy robotach morskich oraz 
współczynników przeliczeniowych na ceny netto 
1953 r., zawiera następujące działy robót: pale 
Wolfsholtza, roboty kafarowe, roboty ciesielskie, 
roboty kowalsko-ślusarskie oraz roboty betono
we — mające zastosowanie w budownictwie mor
skim.

Koszty robocizny przyjęto dla trzech stref.

2. ,,Tymczasowy Cennik na roboty regulacyjne 
na rzekach, i potokach"

Cennik jest opracowaniem nowym. Zawiera on 
w formie niescalonej następujące działy robót:

1) transport lądowy,
2) transport wodny w granicach placu budowy,
3) przygotowanie materiałów,
4) roboty regulacyjne na rzekach, jak: budowa 

tam faszynowych, materacowych, walców, brzego- 
słonów, płotków, narzutów, budowli siatkowo- 
kamiennych i bruków,

5) roboty regulacyjne na potokach górskich, jak: 
opaski kiszkowe i Selinga, palisady, progi, mury 
kamienne i ciężkie bruki.

Transport wody przyjęto na średnią odległość 25 
kilometrów, natomiast koszty przewozu kolejowe
go na średnią odległość 200 km, a przewóz konny 
do 3 km.

3. „Tymczasowy Cennik na roboty czerpalne 
morskie"

Cennik jest opracowaniem nowym. Oprócz wa
runków szczegółowych zawiera:

1) cennik jednej godziny pracy sprzętu, używa
nego przy robotach czerpalnych,

2) koszt czerpania pogłębiarkami kubłowymi, 
ssącymi, chwytakowymi,

3) roboty kablowe.
Ceny jednostkowe obejmują wszelkie czynności, 

związane z wydobywaniem gruntu, jak: rozwoże
nie i zwijanie kotwic, przesuwanie się pogłębia- 
rek, straty czasu na tankowanie wody, bunkrowa
nie paliwa, wymianę szaland, krótkie przeglądy 
maszyn, postoje w czasie sztormu itp.

Robocizna obliczona jest dla I strefy.
Ze względu na specyfikę robót czerpalnych, do 

poszczególnych wycen jednostkowych, należy doli
czać do wspólnego kosztu robocizny, materiałów 
i pracy sprzętu generalia w wysokości 33%.

4. „Tymczasowy Cennik robót pogłębiarskich 
na śródlądowych drogach wodnych"

Zawiera on ceny jednostkowe w odniesieniu do 
robót czerpalnych na 1 m3 urobku:

a) przy budowie portów, basenów, zimowisk 
i kanałów,

b) przy pogłębianiu nurtu j.w. oraz ceny jednej 
godziny używanego sprzętu przy robotach pogłę
biarskich.

Koszt robocizny został obliczony dla III strefy.
Podobnie do czerpalnych robót morskich gene

ralia należy doliczać do poszczególnych wycen, 
uwzględniających wszystkie składniki kosztów 
w odpowiedniej wysokości, ustalone zarządzeniem 
Ministra Żeglugi.

IV. MINISTERSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

„Tymczasowy Cennik robót remontowo- 
budowlanych"

Wydanie cennika daje podstawę do kosztoryso
wania małych robót remontowo-budowlanych. Do
tychczas przedsiębiorstwa rozliczały się na podsta
wie „Rachunku wzorcowego11 z 1952 r., zatwier
dzonego okólnikiem Ministra Gospodarki Komunal
nej Nr 139 z dnia 17.XI.1952 r. i Nr 23 z dnia 
21.11.1953 r., bądź też sporządzano kosztorysy na 
podstawie KNCJ Min. Gospodarki Komunalnej 
z roku 1952 i PNB.

Cennik obejmuje wszystkie działy robót budo
wlanych i instalacyjnych. Wycena opracowana na 
bazie: dla robocizny — KNCJ Min. Gospodarki Ko
munalnej, przy uwzględnieniu zarządzenia Min. 
Odbudowy Nr 11 z dnia 11.IV.1949 r., dla mate
riałów — cennik CHMB z roku 1950.

W poszczególnych działach robót wprowadzono 
ograniczenia stosowania cennika, podkreślając wy
raźnie, że według cennika mogą być kosztoryso
wane tylko roboty małe.

Prócz robót stolarskich —• maszynowych, w po
zostałych działach robocizna wyceniona jest dla 
trzech stref płac.

Z cennika korzystać będą Miejskie Przedsiębior
stwa Remontowo-Budowlane, podległe Min. Gospo
darki Komunalnej, z możliwością adaptacji cenni
ka przez inne resorty.

„Tymczasowy Cennik robót drogowych"
Cennik jest podstawą do rozliczenia robót dro

gowych w miastach i osiedlach w całym kraju, wy
konywanych przez przedsiębiorstwa podległe Min. 
Gospodarki Komunalnej. Do czasu wydania cenni
ka kosztorysy i rozliczenia sporządzane były na 
podstawie każdorazowej kalkulacji w oparciu 
o P.A.C.M.K., T.O.R., P.N.B. i inne.

Wycenę robocizny przyjęto według P.A.C.M.K. 
oraz norm zakładowych i podano ją dla trzech stref 
płac, zużycie materiałów oparto na normach 
P.A.C.M.K., T.O.R., P.N.B. i analizach własnych 
przy cenach z 1950 r.

Cennik obejmuje zasadnicze rodzaje nawierzchni 
jezdni i chodników, uwzględniając w szerokim za
kresie ich remonty i naprawy.

„Tymczasowy Cennik robót wodociągowo- 
kanalizacyjnych, sieć zewnętrzna"

Cennik przystosowany jest dla całego kraju, co 
pozwoli uniknąć dotychczas istniejących rozbież
ności w wycenie robót.

Do czasu opracowania cennika rozliczenia i ko
sztorysy sporządzano na podstawie każdorazowej 
kalkulacji, opartej przede wszystkim na zakłado
wych normach pracy, które wykazywały znaczne 
różnice w normach czasu przy wykonywaniu tych 
samych robót.



Nr 8 INWESTYCJE I BUDOWNICTWO 11

Cennik obejmuje roboty przy budowie wodocią
gowej i kanalizacyjnej sieci ulicznej, dotyczy ca
łości robót przy wykonywaniu przewodów ruro
wych, kanałów murowanych i uzbrojenia.

Wycenę robocizny przeprowadzono na podstawie 
sprawdzonych i poprawionych norm zakładowych 
dla m. Łodzi, nakłady materiałowe przyjęto po 
przeanalizowaniu norm, zawartych w istniejących 
podręcznikach, przede wszystkim w T.O.R.

W cenniku podano robociznę dla II strefy płac, 
z podaniem współczynników dla pozostałych stref.

V. MINISTERSTWO ROLNICTWA
„Tymczasowy Cennik robót wodno- 

melioracyjny ch“
Cennik daje możność sporządzania kosztorysów 

i rozliczeń za roboty wodno-melioracyjne, prowa
dzone w ramach Ministerstwa Rolnictwa dla całe
go kraju.

Do czasu opracowania cennika — roboty melio
racyjne były kosztorysowane na podstawie każdo
razowej kalkulacji w oparciu o stare normy koszto- 
sowe, jak: P.A.C.M.K. i T.O.R. oraz normy Dyr. 
Okr. Dróg Wodnych, C.R.B.I. i K.N.C.J. wydawnic
two Min. Budownictwa Miast i Osiedli.

Poszczególne działy cennika obejmują roboty 
ziemne, drenarskie, umocnieniowe, ciesielsko-kafa- 
rowe, rurociągi i przepusty, zagospodarowanie po- 
melioracyjne łąk i pastwisk, roboty renowacyjne 
i studnie kopane.

Robociznę wyceniono dla III strefy płac z poda
niem współczynnika przeliczeniowego dla pozosta
łych stref.

Nakłady robocizny i materiałów oparto na prze
analizowanych normach, podanych w wyżej wy
mienionych podręcznikach oraz na analizach wła
snych.

VI. MINISTERSTWO 
PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH 

„Uzupełnienie Urzędowego Cennika 
Robót Budowlanych“

Adaptowany przez Min. Państwowych Gospo
darstw Rolnych Urzędowy Cennik robót budowla
nych na rok 1951 dla użytku budujących się na 
wsi, wyd. Min. Rolnictwa i R.R., został uzupełnio
ny pozycjami, które uwzględniają specyfikę robót 
wykonywanych na wsi. Wprowadzono stosowanie 
w większym zakresie gliny, jako materiału budo
wlanego oraz opracowano nowe pozycje, które prze
widują szersze stosowanie materiałów zastępczych. 
Wstęp do tego działu zawiera uzupełnienie zarzą
dzeń dotyczących kosztorysowania, erratę i wskaź
niki przeliczeniowe na 1953 r.

Robociznę wyceniono w oparciu o C.R.B.I., 
K.N.C.J., T.O.R. i o analizy własne i podano ją dla 
trzech stref płac z podziałem na robociznę fachową 
i niefachową. Ceny materiałów przyjęto z roku 
1950.

VII. MINISTERSTWO BUDOWNICTWA 
MIAST I OSIEDLI

Zmiany i uzupełnienia do Cennika Robót Bu
dowlanych i Instalacyjnych.

Cennik został uzupełniony przez nowe opracowa
nie części I i wydanie nowoopracowanej części VII.

W części I przepracowano część ogólną i instruk
cje o kosztorysowaniu oraz wprowadzono erratę 
i uzupełnienia do poprzedniego wydania.

Cennik pracy sprzętu poprawiono i uzupełniono, 
wprowadzając nowe pozycje na pracę pomp oraz 
sprzętu: kafarowego, do obróbki kamienia i do osu
szania budynków. Poza tym uzupełniono dział ko
parek, walców drogowych i sprzętu wiertniczego 
dla wierceń, wykonywanych systemem ręcznym.

Cennik dowozu materiałów pozostał bez zmian, 
ponieważ stanowił on podstawę do opracowania 
C.R.B.I. 1950 r., a zmiana obowiązującego cennika 
dowozu jest ujęta we współczynnikach przelicze
niowych.

W uzupełnieniach wyceniono szereg nowych po
zycji do poszczególnych działów robót. Dotyczy to 
głównie robót wiertniczych i ziemnych.

Część VII obejmuje cenniki następujących dzia
łów: roboty kamieniarskie, roboty palowe, mecha
niczne osuszanie budynków aparaturą „Deuba“.

„Tymczasowy Cennik robót kamieniarskich1'
Cennik będzie podstawą do jednolitego koszto

rysowania robót kamieniarskich, związanych z li
cowaniem budynków. Wyceny pozycji uwzględniają 
montaż gotowych elementów (osadzenie) wraz z ko
sztem materiału i jego obróbką oraz kosztem ma
teriałów pomocniczych.

Koszty tych robót zostały podzielone w zależno
ści od gatunków skał na pięć kategorii:

I granity — sjenity — 3 grupy twardości,
II marmury i wapienie — 3 grupy twardości,

III piaskowiec — 4 grupy twardości,
IV wapień — Pińczów,
V Dolomit Libraż.

Do każdej grupy tych robót zostały dołączone ry
sunki profili dla najczęściej stosowanych elemen
tów elewacyjnych ilustrując odpowiednie pozycje 
cennikowe.

Robociznę montażu (osadzenia) obliczono dla III 
strefy płac z podaniem mnożnika przeliczeniowego 
dla pozostałych stref.

„Tymczasowy Cennik robót palowych"
Cennik obejmuje roboty przy wbijaniu drewnia

nych pali i ścianek szczelnych, pali żelbetowych sy
stemu Raymonda, Strausa, Wolfsholtza i Franki. 
Podano cenę wbicia 1 mb. pala w zależności od ka
tegorii gruntu i głębokości bicia.

We wstępach do poszczególnych działów umie
szczono zwięzły opis warunków technicznych wy
konywania robót, które są cennymi wskazówkami 
dla kierowników robót.

Cennik został opracowany w oparciu o ceny ma
teriałów i stawki robocizny, obowiązujące w 195(T 
roku. Ceny robocizny obliczono dla III strefy płac 
z podaniem mnożników dla przeliczenia robocizny 
dla pozostałych stref.

W ramach urządzenia placu budowy podano wy
ceny montażu i demontażu sprzętu, jak również 
orientacyjnie, przeciętny koszt dowozu sprzętu na 
budowę.

„Tymczasowy Cennik mechanicznego osuszania 
budynku aparaturą Deuba"

Cennik uproszczony, ujęty w formie jednej tabeli, 
podaje w kilku pozycjach całkowity koszt osusze
nia budynku w porze letniej i zimowej wraz z ko
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sztem transportu maszyn na budowę. Będzie on 
podstawą do kosztorysowania robót dla całego kra
ju niezależnie od stref.

Wycenę pozycji obliczono na podstawie PN/B 650 
przy zmniejszonych wskaźnikach amortyzacyjnych 
maszyn i rur, przyjmując stawki robocizny dla 
I strefy płac według poziomu 1950 roku wraz z do
datkiem premiowym.

W cenach robocizny uwzględniono również do
datki wynikłe wskutek zatrudnienia robotników 
zamiejscowych i za ciągłość prac (niedziele i świę
ta).

We wszystkich działach części VII dodatkowo po
dano wyceny wraz z kosztami ogólnymi, które mo
gą służyć jedynie dla orientacji w celu stosowa
nia racjonalnych i oszczędnych materiałów.

Wyceny łącznie z „KO“ nie mogą być stosowane 
przy sporządzaniu kosztorysów.

VIII. MINISTERWO GÓRNICTWA
1. „Tymczasowy Cennik na roboty wiertnicze i po

szukiwawcze"
W cenniku ujęto następujące rodzaje wierceń:
a) wiercenia ręczne do głębokości 100 m: suche, 

ciężkie i płuczkowe,
b) wiercenia mechaniczne:
1) obrotowe na rdzeń do 1000 m głębokości,
2) udarowe obrotowe do 1300 m głębokości,
3) udarowe (typ studzienny) do 300 m.
Cennik uwzględnia podział na 4 kategorie skał. 

Wycenę robocizny oparto na Układzie Zbiorowym 
Przemysłu Węglowego.

Cennik obowiązywał w Resorcie Górnictwa 
z 1952 r.

Obecnie po przeprowadzeniu adaptacji cennika 
do wymogów BNK zostanie on wydany na okres lat 
1953 i 1954.

2. „Tymczasowy Cennik Robót Wiertniczych za 
Ropą i Gazem".

W cenniku ujęto wiercenia do głębokości 1500— 
3000 m metodą obrotową przy pomocy wiertnic 
typu stałego UZTM, Ideco, Trauzl, Wirth i De- 
mag.

Cennik uwzględnia podział na 4 kategorie skał.
Wycenę robocizny oparto na Układzie Zbioro

wym Przemysłu Naftowego.

3. „Tymczasowy Cennik Robót Geofizycznych".
Cennik obejmuje następujące roboty:
1) zdjęcia grawimetryczne grawimetrem Norga- 

arda,
2) zdjęcia magnetyczne wagami magnetyczny

mi CNL i Askania,
3) zdjęcia sejsmiczne,
4) zdjęcia elektryczne:
a) profilowanie elektro-oporowe,
b) sondowanie elektro-oporowe,
5) z zakresu geofizyki kopalnianej.
Koszt robocizny obliczono na podstawie stawek, 

zatwierdzonych przez Ministerstwo Górnictwa.
Cennik wprowadzono w życie w I połowie 

1952 r.
Po dokonaniu przeróbek w myśl wytycznych 

Biura Norm Kosztorysowych — Cennik będzie 
obowiązywał dla kosztorysowania prac geofizycz
nych w Resorcie Górnictwa w latach 1953 i 1954.

4. „Tymczasowy Cennik na roboty górnicze 
dołowe"

Cennik obejmuje roboty związane z wykona
niem: szybów, szybików, podszybia, komór i skrzy
żowań, przekopów, chodników węglowo-kamien- 
nych i przybierek.

Cennik zawiera stopień mechanizacji dla pozio
mu z roku 1951, to jest przyjęto mechanizację w 
przodku przez zastosowanie młotków wiertniczych 
i odbudowy do urabiania oraz kołowroty do odsta
wy przodowej, bez uwzględnienia mechanizacji ła
dowania.

W cenniku przyjęto podział skał o 3 różnych 
twardościach (łupek, piaskowiec i konglomerat). 
Wycenę robocizny opatro na Układzie Zbiorowym 
Przemysłu Węglowego.

Cennik wprowdzono w życie w I połowie 1952 r.
Po dokonaniu przeróbek w myśl wytycznych 

Biura Norm Kosztorysowych, cennik będzie obo
wiązywał dla kosztorysowania robót w Resorcie 
Górnictwa w latach 1953 i 1954.

IX. MINISTERSTWO HUTNICTWA
1. „Tymczasowy Cennik na roboty górnicze".
Cennik przeznaczony jest dla kosztorysowania 

robót, wykonywanych w ramach Centralnego Za
rządu Kopalnictwa Rud Żelaznych.

Cennik zawiera następujące działy robót:
1) roboty poszukiwawcze (rowy, szurfy i szy

biki),
2) szyby,
3) szybiki,
4) podszybia, komory i skrzyżowania,
5) chodniki w skale,
6) chodnilń skalno-rudowe,
7) przybierki,
8) roboty różne (kanały wodne, tory, balowanie 

podłóg, drzwi wentylacyjne itd.),
Cennik oparto na cenach 1952 r.
Koszt robocizny obliczono w oparciu o stawki 

Centralnego Zarządu Kopalnictwa Rud Żelaznych.

2. „Tymczasowy Cennik dla wierceń poszukiwaw
czych".

Oprócz warunków szczegółowych zawiera nastę
pujące rodzaje robót:

1) wiercenie z częściowym rdzeniowaniem o głę
bokości do 200 m przy pomocy wiertnicy mecha
nicznej,

2) wiercenia jak wyżej, lecz z pełnym rdzenio
waniem,

3) wiercenie pełnordzeniowe o głęb. do 300 m 
przy pomocy wiertnicy mechanicznej,

4) wiercenie jak wyżej, lecz częściowo rdzenio
wane.

W cenniku wyceny oparto o czterogrupową kla
syfikację skał, ustaloną dla Ministerstwa Hutnic
twa.

Koszt robocizny obliczono w oparciu o Układ 
Zbiorowy dla Centralnego Zarządu Kopalnictwa 
Rud Żelaznych.

Podane wyżej zestawienie nie jest ostateczne, 
gdyż niektóre cenniki znajdują się jeszcze w opra
cowaniu.



Nr 8 INWESTYCJE I BUDOWNICTWO 13

Mgr inż. GUSTAW GRUNWALD

Kosztorysowanie montażu maszyn i urządzeń
W warunkach Polski przedwojennej nie istniał 

problem wyceny kosztu montażu maszyn i urzą
dzeń.

Słabe tempo inwestycji, częste kryzysy powodu
jące kurczenie się potencjału przemysłowego kraju, 
brak specjalizowanych dużych przedsiębiorstw by
ły odzwierciedleniem ówczesnych stosunków, w 
których metoda przetargów zaspokajała w zupeł
ności potrzeby przemysłowców.

W razie potrzeby prywatny przemysłowiec miał 
możność uzyskania oferty od dostawcy urządzeń 
na ich montaż.

Koszt oferty nie pokrywał się rzeczywiście z po
niesionymi wydatkami, przewidywał bowiem pra
ce wydelegowanych monterów, bez uwzględniania 
kosztu związanego z pracą personelu pomocnicze
go, dostarczanego przeważnie przez zamawiające
go. Poza tym w ofercie figurowały zyski zlecenio
biorcy, wynikające z umowy pomiędzy obu stro
nami.

Wraz z przebudową ustroju społecznego w Pol
sce powojennej i w związku z prowadzoną go
spodarką opartą na systemie planowania zaistnia
ła potrzeba sprecyzowania rzeczywistych kosztów 
montażu.

Niektóre Biura Projektowe nie mając podstaw 
do sporządzania kosztorysów, poszły po linii wy
znaczania dla szeregu przemysłów kosztów mon
tażu maszyn i urządzeń jako określonego procen
tu od kosztu tychże urządzeń czy maszyn. Ten 
sposób wyceny kosztu montażu stanowi jedynie 
przybliżenie, nie uwzględniające zakresu rzeczy
wistych prac. W założeniu powyższym przyjmuje 
się prostą proporcjonalność zachodzącą między 
kosztem montażu i kosztem urządzeń, jakkolwiek 
wiemy, że tego rodzaju zależności nie ma. Inne zaś 
biura określały koszt montażu od jednej tony 
urządzeń. W szczególności ma to miejsce przy 
montażu pieców przemysłowych, aparatury che
micznej, konstrukcji technologicznych.

Wymienione wyżej sposoby nie rozwiązywały 
zagadnienia prawidłowego sporządzenia kosztory
sów, jako podstawy do rozliczeń pomiędzy zlece
niodawcą i wykonawcą. Różnice pomiędzy koszta
mi kosztorysowymi i rzeczywistymi wynosiły 
± 200%

Tak poważne różnice przesądziły sprawę przy
datności wyżej omawianych kosztorysów nawet 
dla wstępnego planowania inwestycji.

Większość przedsiębiorstw wykonawczych po
szła po linii rozliczania się z tytułu wykonywa
nych robót wg kalkulacji wynikowej. Rozliczanie 
się wykonawcy wg kalkulacji wynikowej unie
możliwia wprowadzenie dyscypliny finansowej 
w budownictwie, a tym samym sprzeczne jest 
z socjalistycznymi zasadami gospodarki w budow
nictwie. System rozliczeń wg kalkulacji wynikowej 
demobilizuje kierownictwo przedsiębiorstw na od
cinku walki o oszczędność, o wzrost mechanizacji, 
o wyższy poziom organizacji pracy.

Pierwszą realną pracę na odcinku uporządkowa
nia zagadnień finansowych związanych z kosztory

sowaniem m'ontażu maszyn i urządzeń rozpoczęto 
w połowie 1952 r. w Biurze Norm Kosztoryso
wych. Postanowiono opracować cenniki na montaż 
maszyn i urządzeń opierając się na wzorach ra
dzieckich, które w okresie pięciolatek stalinow
skich przeszły próbę życiową. W ZSRR istnieją 32 
cenniki wydane w 1951 r. na bazie uprzednio wy
konanych w latach 1938 do 1940 cenników monta
żowych. Korzystając na razie z gotowych wzorów 
radzieckich w formie scalonej, nie mając wglądu 
do analizy wyprzedzającej powstanie cenników ra- 
dziechich przeprowadza się w Biurze Norm Ko
sztorysowych pracę nad odtworzeniem metody 
opracowania cenników.

W pierwszym etapie poszczególne resorty we
dług wskazówek Biura Norm Kosztorysowych wy
konały „Tymczasowe Cenniki Kosztorysowe na 
montaż maszyn i urządzeń".

Cenniki kosztorysowe są zbiorem scalonych 
norm kosztorysowych, zawierających koszty mon
tażu konkretnych maszyn względnie urządzeń.

Dla przykładu można przytoczyć, że pojedyncza 
norma kosztorysowa na montaż pompy odśrodko
wej zawiera w sobie następujące koszty:

1) Przewiezienia pompy z magazynu przyobiek- 
towego na założoną w cenniku odległość do miej
sca montażu.

2) Przygotowania pompy do montażu wraz 
z rozpakowaniem i oczyszczeniem składowych 
części.

3) Ustawiania pompy wraz z montażem ewen
tualnych części oddzielnie dostarczonych na bu
dowę.

4) Wypróbowanie pompy w biegu 'luzem pod 
obciążeniem.

Wyżej wymieniony przykład znajdziemy w cen
niku na montaż pomp kompresorów i wentylato
rów.

Cenniki sporządzone zostały wg następującego 
wzoru.

Jak z powyższego wynika mamy możność usta
lania dla pompy odśrodkowej o określonej wadze 
zawartej w rubryce 4, kosztu montażu w zł, wg 
rubryki 5 (sumę kosztów bezpośrednich), w rubry
kach 6, 7 i 8 składniki rubryki 5 i wreszcie w ru
bryce 9 łączną sumę roboczodniówek zużytych na 
wykonanie montażu, a więc rubryka 9 oznacza su
mę norm pracy zużytych na wykonanie poszcze
gólnych prostych operacji.
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Należałoby wyjaśnić na czym polega uprzednio 
wspomniana tymczasowość cenników. Otóż, po 
pierwsze, na obliczeniu kosztów robocizny w opar
ciu o istniejące w II połowie 1952 r. norm pracy. 
Wiadomo, że w większości wypadków brak było 
norm pracy na roboty montażu maszyn, względnie 
poszczególne zakłady przemysłowe korzystały 
z norm zakładowych częstokroć o wątpliwej ja
kości.

W niektórych przypadkach autorzy cenników 
sami określali normy pracy na podstawie własne
go doświadczenia, sporządzając w ten sposób tzw. 
normy szacunkowe sprawdzane w niektórych wy
padkach za pomocą chronometrażu.

Drugim czynnikiem charakteryzującym tymcza
sowość cenników kosztorysowych jest brak norm 
zużycia materiałów pomocniczych. Jeśliby rozwa
żyć poruszoną sprawę na wyżej wymienionym 
przykładzie, należałoby przytoczyć brak norm zu
życia nafty i pakuł dla czyszczenia maszyny, gu
my i blachy na podkładki, oleju dla łożysk itd. 
W tym wypadku również autorzy cenników poszli 
po linii szacunkowego określenia norm zużycia 
materiałów pomocniczych.

Trzecim czynnikiem warunkującym tymczaso
wość cenników montażowych jest brak norm zu
życia sprzętu dla montażu poszczególnych ma

szyn np. przy montażu zbiorników spawanych na
leży określić czas pracy spawarki elektrycznej, 
czas pracy maszyn podnośnych itp.

Koszt pracy sprzętu jest, jak wiemy, iloczynem 
normy czasowej zużycia sprzętu przez koszt jed
nej maszynogodziny. Posiadany dotychczas cennik 
pracy sprzętu w 1 części CRBI nie jest kompletny 
ani dostatecznie ścisły. Stąd też dla poszczegól
nych operacji w wypadku braku odpowiednika 
w cennikach sprzętu należało korzystać z pozycji 
analogicznych, które powiększały nieścisłość obli
czeń.

Czwartym wreszcie czynnikiem warunkującym 
tymczasowość cennika jest brak uzasadnionej wy
sokości kosztów ogólnych, które w dotychczasowej 
praktyce przyjmowane były przez analogię do ko
sztów ogólnych innych robót nie odpowiadających 
dokładnie warunkom istniejącym przy montażu 
maszyn. Dla cenników tymczasowych postanowio
no zachować koszty ogólne obowiązujące w okre
sie poprzedzającym wydanie cenników tymczaso
wych.

Tę pionierską pracę na odcinku cenników mon
tażowych podjęło kilkanaście resortów. Poczyna
jąc od lipca 1953 r. ukazują się sukcesywnie na
stępujące cenniki:

N 1 na montaż obrabiarek do metali Min. Przem. Maszyn.
N la na montaż maszyn odlewniczych Min. Przem. Maszyn.
N 2 na montaż obrabiarek do drzewa M. P. Drz. i Pap.
N 3 na montaż maszyn transportowo-podnośnych Min. Bud. Przem.
N 3a na montaż maszyn podnośnych M. Górnictwa
N 6 na montaż elektrowni oraz dział montażu kotłów o wy

dajności do 40 T/h Min. Eenergetyki
N 6a na roboty izolacyjne — ciepło i zimnochronne Min. Energetyki
N 7 na montaż pomp i wentylatorów Min. Bud. Przem.
N 7a na montaż specjalnych sprężarek i wentylatorów dużych 

mocy M. Górnictwa
N 8 na roboty elektromontażowe składające się z następują

cych części Min. Energetyki
N 8a na roboty sieciowe Min. Energetyki
N 8b na roboty kablowe Min. Energetyki

8c na montaż rozdzielni od 3—220 kv Min. Energetyki
8d na elektromontaż w zakresie rolnictwa CZEL. Roln.
8e na montaż elektrotrakcji Min. Kolei
8f na montaż baterii akumulatorowych Min. Przem. Maszynowego

N 10 na roboty teletechniczne Min. Poczt i Telegr.
N 12 na montaż rurociągów i armatury Min. Bud. Przem.
N 12a na montaż rurociągów specjalnych Min. Przem Chem.
N 12b na montaż rurociągów szybowych Min. Górnictwa
N 14 na montaż urządzeń antykorozyjnych Min. Przem. Chem.
N 15 na roboty transportowo-przenośne Min. Bud. Przem.
N 16 na montaż urządzeń hutniczych przy udziale Biprohutu Min. Bud. Przem.

i Biprometu
N 17 na montaż urządzeń przemysłu chemicznego Min. Przem. Chem.
N 17a na montaż urządzeń koksochemicznych Min. Górnictwa
N 18 na montaż urządzeń górniczych Min. Górnictwa
N 18a na montaż urządzeń koksowniczych Min. Górnictwa
N 20 na urządzenia sygnalizacji i blokady na kolejach Min. Kolei
N 23 na montaż urządzeń przemysłu kablowego Min. Przem. Maszynowego
N 24 na montaż maszyn Przem. mat. budowlanych Min Przem. Mat. Przem.
N 25 cenniki na montaż maszyn przem. popierni czego Min. P. Drzewno-Papierniczego
N 26 cennik na montaż maszyn włókienniczych Min. Przem. Lekkiego
N 28 cennik na montaż maszyn przemysłu rolno-spożywczego Min. P. Rolno-Spoż.
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Odrębnie należałoby omówić sprawę cenników 
na roboty elektromontażowe oraz na montaż ruro
ciągów a to ze względu na ich nieco odmienny 
układ. Otóż cenniki na roboty elektromontażowe 
opracowywane były w założeniu wyeliminowania 
z rubryki „koszt materiałów" — kosztu materia
łów zasadniczych, jak wszelkiego rodzaju apara
tury, urządzeń, kabli, konstrukcji metalowych itp.

W tymczasowych cennikach powyższa tendencja 
została zrealizowana tylko częściowo co zostało 
szczegółowo omówione w częściach technicznych 
poszczególnych cenników.

Sporządzający kosztorys będzie wyceniał zasto
sowane urządzenia, aparaturę i materiały, wg spe
cyfikacji materiałowej ustalonej przez projektan
ta i według odpowiednich cenników central han
dlowych.
W ten sposób uniknie się konieczności pogłębiania 
błędu powstałego w wypadku scalania w kosztach 
wartości robocizny i wartości materiałów.

W cenniku N 12 na montaż rurociągów i arma
tury .... figurują dodatkowe rubryki poza wymie
nionymi uprzednio we wzorze. Rubryki powyższe 
dają odpowiedź odnośnie zużycia zasadniczych 
materiałów tj. : 1. ilość rur potrzebnych na jedno
stkę, ilości kołnierzy, śrub, wsporników itd.

Metoda sporządzania kosztorysów na podstawie 
wyszczególnionych wyżej cenników polega na do
borze odpowiednich rodzajów robót z poszczegól
nych cenników, w odróżnieniu od pierwotnej ten
dencji, aby w jednym branżowym cenniku figu
rowały wszystkie inne prace powiązane z monta
żem maszyny.

Jak będzie się przedstawiało kosztorysowanie 
montażu można sobie najlepiej uzmysłowić na na
stępującym przykładzie dotyczącym ustawienia na 
hali montażowej mieszalnika o osi pionowej 
współpracującego z pompą połączoną rurocią
giem z mieszalnikiem. Napęd pompy przewidzia
no przy pomocy wolnostojącego silnika elektrycz
nego.

Przy kosztorysowaniu wyżej opisanego przykła
du należy się posługiwać następującymi cenni
kami:

1) dla mieszalnika — cennik N 17,
2) dla montażu pompy — cennik N 7,
3) dla montażu rurociągu — cennik N 12,
4) dla montażu silnika — cennik N 7 (dla ma

łych pomp podano cenę wraz z silnikiem).
Dla uproszczenia pomijam doprowadzenie prą

du i zainstalowanie rozrusznika, które winny być 
kosztorysowane wg cennika 8c.

Przykład:
Montaż mieszalnika o osi pionowej o objętości 

V = 80 m3 o średnicy = 3250 mm o wysokości 
H — 1000 mm z mieszadłem łopatkowym. Mie
szalnik połączony jest przy pomocy rurociągu 
z rur gazowych gwintowanych, czarnych bez szwu 
0 0 = 100 mm i długości = 10 m z pompą od
środkową jednostopniową Typ E o wydajności 
1,5 m3/min. i o wadze = 130 kg, która z kolei 
rurociągiem ssącym o 0 125 ssie wodę na wyso
kość do 10 m. Rurociągi ssący i tłoczący o jedna
kowej charakterystyce technicznej. Pompa usta
wiona jest wraz z silnikiem na jednej płycie.

W przytoczonej tablicy otrzymujemy wysokość 
kosztów bezpośrednich. Przez oddanie odpowied

Nazwa 
urządzenia

Waga 
w 

tonach
Koszt 

ogółem
Ma

teriał
Robo
cizna

Praca 
sprzętu

Praco
chłon
ność 

w rob. 
dniach

mieszalnik 2,28 9979 892 5293 3794 315
rurociąg tłocz. 0,15 1036 4,6 99 — 0,56
rurociąg ssący 0,16 6,0 125 — 0,66
pompa 0,130 45 10 35 — 2,2

niego procentu na koszta ogólne które dla wymie
nionych robót wynoszą wg Uchwały KERM-u dla 
robocizny 93%, dla materiałów i pracy sprzętu 
22%, oraz wymnożenie odpowiednich pozycji ko
sztorysu przez mnożniki podane na końcu cenni
ków, powodujące sprowadzenie na bazę cen 
1953 r. otrzymamy zestawienie kosztów potrzeb
nych dla całości kosztorysu.

W opracowanych cennikach przyjęto zasadę ści
słego rozgraniczania i wyeliminowania z nich ro
bót o charakterze budowlanym, ujętych w odręb
nych katalogach scalonych Norm Kosztorysowych, 
względnie obowiązujących obecnie cennikach 
(CRBI itp.).

Dla umożliwienia właściwego scalenia pozycji 
cennikowych przyjęto zasadę analogiczną do stoso
wanej w cennikach radzieckich a polegającą na 
wyeliminowaniu z rubryki materiały kosztu mon
towanych maszyn, aparatów i urządzeń.

W ten sposób proces kosztorysowania będzie się 
składał z 2 czynności:

a) wyceny kosztu montażu na podstawie wy
mienionych cenników kosztorysowych,

b) wyceny kosztu materiałów zasadniczych na 
podstawie specyfikacji materiałowej, będącej za
łącznikiem do projektu oraz odpowiednich cenni
ków materiałowych.

W związku z koniecznością wyceny materiałów 
zasadniczych wg specyfikacji i cenników materia
łów odpowiednich central handlowych, szczególne
go znaczenia nabiera fakt odpowiedniej redakcji, 
kompletności i terminowości wydawania cenników 
materiałowych.

Na odcinku terminowego i sprawnego wydawa
nia cenników materiałowych oraz odnośnych ka
talogów istnieje wiele trudności.

Dotychczas brak jest dobrze opracowanych cen
ników maszyn, ciężkiego sprzętu, urządzeń apa
ratury elektrycznej importowanej oraz cenników 
aparatury chemicznej, zbiorników, kadzi itp.

Biuro Norm Kosztorysowych Urzędu Rady Mi
nistrów poparło akcję Ministerstwa Przemysłu 
Chemicznego w kierunku sporządzenia cennika- 
katalogu zbiorników i prawdopodobnie do końca 
bieżącego roku, praca ta zostanie oddana do 
użytku.

Niezależnie od powyższego konieczne jest spo
rządzenie cenników dla drobnych konstrukcji sta
lowych, np. dla zawieszenia balustrad, i pomostów, 
schodów, rynien itp.

W powyższym artykule omówiłem pierwszy 
etap prac związanych z opracowaniem tymczaso
wych cenników montażowych. W następnym eta
pie opracowane będą cenniki o charakterze sta
łym, tj. takie, które w znacznie większym stopniu 
pozwolą na ustabilizowanie planu inwestycyjne
go i zbliżenie kosztów kosztorysowych do rzeczy
wistych nakładów niwestycyjnych.
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Mgr inż. LUDWIK WOJNAR

Zagadnienie współczynników przeliczeniowych 
(mnożników) na ceny 1953 r. (netto)

Dokumentacja kosztorysowa stanowi podstawę 
dla planowania, finansowania i rozliczeń robót bu
dowlano-montażowych oraz montażu maszyn 
i urządzeń przemysłowych.

Wyceny jednostkowe pozycji kosztorysowych 
opierają się na obowiązujących cennikach i nor
mach kosztorysowych, względnie na szczegółowej 
analizie dla pozycji nie objętych obowiązującymi 
cennikami.

Każdy zatem kosztorys posiada pewien określo
ny poziom cen, uzależniony od wyjściowego pozio
mu cen, przyjętego dla cennika, z którego wzięto 
wyceny jednostkowe. Najczęściej spotykany w ko
sztorysach jest poziom cen 1950 r. lub 1952 r., rza
dziej z 1951 r. lub 1953 r.

Ponieważ od roku 1950 i w latach następnych aż 
do chwili obecnej powstał szereg zmian w odnie
sieniu do cen materiałów, robocizny i transportu, 
zachodzi konieczność sprowadzenia wartości koszto
rysowych do poziomu obowiązującego w roku 
1953, z równoczesnym uwzględnieniem zadań, 
oszczędnościowych etapu realizacji, wynikających 
głównie ze zmiany wysokości składników kosztów 
ogólnych, zmiany norm pracy, oszczędności ma
teriałowych, większej mechanizacji i lepszej orga
nizacji robót (w odniesieniu do bazy roku poprze
dzającego). Sprowadzenie wartości kosztorysowych 
na poziom roku 1953 dokonać można najprościej 
drogą przemnożenia wynikowych sum kosztoryso
wych dla poszczególnych rodzajów robót przez 
współczynniki przeliczeniowe (mnożniki) uwzględ
niające następujące zmiany:

1) obniżkę cen kosztorysowych z tytułu zasad
niczych zadań oszczędnościowych na rok 1951, tj. 
9,1% w odniesieniu do cen z marca 1950 r., co wią- 
że się z koniecznością obliczenia współczynnika „K“ 
(Uchwała Nr 109 Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 
1951 r., Monitor Polski Nr A-16, poz. 220 oraz za
rządzenie Przewodniczącego PKPG z dnia 16 marca 
1951 r. Mon. Pol. Nr A-26, poz. 326, § 4),

2) obniżkę cen kosztorysowych z tytułu zadań 
oszczędnościowych na rok 1952, tj. 7,1% dla robót 
wykonywanych systemem zleceniowym i 5,5% dla 
robót wykonywanych systemem gospodarczym (za
rządzenie Przewodniczącego PKPG i Ministra Fi
nansów z dnia 8 lutego 1952 r. Monitor Polski 
Nr A-16, poz. 190),

3) obniżkę cen kosztorysowych z tytułu zadań 
oszczędnościowych na rok 1953, to jest 7% (zarzą
dzenie Przewodniczącego PKPG i Ministra Finan
sów z dnia 2 marca 1953 r., Monitor Polski Nr A-28, 
poz. 335),

4) obniżkę cen materiałów w 1951 r. (uchwała 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r., Moni
tor Polski Nr A-l, poz. 5 i 6) w wysokości 4,5% 
w odniesieniu do wartości kosztorysowej materia
łów, lub 2% w odniesieniu do całości kosztu robót 
(zarządzenie Przewodniczącego PKPG z dnia 
16 marca 1951 r., poz. 326).

Wymienione 4,5% względnie 2% stanowią tak 
zwaną oszczędność dodatkową 1951 r.

Od oszczędnaści dodatkowej zwolnione zostały 
roboty melioracyjne i zelesieniowe (zarządzenie 
Przewodniczącego PKPG z dnia 16 marca 1951 r., 
Mon. Polski Nr A-26, poz. 326 § 6).

5. Zmianę cen materiałów w 1953 r. (pismo okól
ne Nr 24 PKPG z dnia 15.X.1952 r. oraz pismo okól
ne Nr 2 PKPG z dnia 30.1.53 r., wraz z załącznika
mi),

6) zwyżkę stawek płac i innych wydatków oso
bowych w roku 1953 (Uchwała Prezydium Rządu 
z dnia 3 stycznia 1953 r. oraz zarządzenie Nr 23 
Przewodniczącego PKPG z dnia 21 stycznia 1953 r.).

Wysokość oszczędności zasadniczej obciążającej 
wykonawcę w 1951 roku

W przypadku jeśli kosztorys oparty jest na ce
nach z 1950 r. późniejszych niż z marca 1950 r. po
winien być dokonany podział oszczędności obowią
zującej w 1951 r., tj. 9,1%, między inwestora a wy
konawcę.

Zgodnie z § 9 zarządzenia Przewodniczącego 
PKPG z dnia 16 marca 1951 r. podział ten przepro
wadza się w ten sposób, aby procent wyrażający 
różnicę pomiędzy poziomem cen kosztorysu a ce
nami z marca 1950 r. obciążył inwestora, reszta 
zaś oszczędności zasadniczej do wysokości 9,1% 
obciążyła wykonawcę przy czym obliczenie tego po
działu może być dokonane w/g wzoru:

_ S r9,l —(1 —K) ■ 1001
~ K L 100 J

gdzie : X = wysokość procentu obciążającego wy
konawcę,

K — współczynnik poziomu cen w grani
cach od 0,909 do 1,00,

S = 100.
Uwzględniając, że „X“ jest to wysokość procentu 

oszczędności obciążającego wykonawcę, dla przeli
czenia planu przerobu wykonawcy względnie fak
tur może być zastosowany mnożnik, wynikający 
z podziału oszczędności zasadniczej 1951 r., w wy
sokości:

100— X
100

Wstawiając za ,,X“ wzór uprzednio podany, otrzy
mujemy na powyższy mnożnik wzór uproszczony, 
w postaci:

I 
— • 0,909

Dla obliczenia więc współczynnika przeliczenio
wego na bazę bieżącą, z uwzględnieniem podziału 
oszczędności zasadniczej w roku 1951, należy 
uwzględnić 2 wielkości:

I
— oraz 0,909
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Obliczenie współczynnika „K“

Przez współczynnik „K“ należy rozumieć stosu
nek poziomu cen kosztorysu z 1950 r. do cen z mar
ca 1950 r., czyli:

K =
ceny kosztorysu 1650 r.

ceny z marca 1950 r.

lub też:

Km + Kr K =------2-----  
m + r

gdzie : Km = wartość kosztorysowa materiałów 
wraz z generaliami,

Kr = wartość kosztorysowa robocizny 
wraz z generaliami,

m = wartość materiałów wraz z genera
liami wyrażona w cenach z marca 
1950 r.,

r = wartość robocizny wraz z generalia
mi wyrażona w cenach z marca 
1950 r.

Obliczenie powyższe może być przeprowadzone 
metodą reprezentacyjną przez objęcie prowadzą
cych pozycji robót o wartości ponad 50% wartości 
kosztorysowej materiałów i robocizny.

Przy obliczaniu „m“ i „r“ mogą być w zasadzie 
przyjęte następujące generalia, zgodnie z Uchwa
łą KERM z dnia 19.1.1949 r.

Roboty 
budowla

ne

Roboty instalacji 
wodno-kan., gazu, 
c.o., elektryczne, 
kominy fabryczne 
i obmurza kotłów

Roboty mon
tażowe, elek

tryczne, 
przemysłowe

Robocizna 82 87 104

Materia! 29 29 29

Przy obliczaniu „Km“ i ,,Kr“ można w zasadzie 
przyjąć generalia zgodnie z Uchwałą Prezydium 
KERM z dnia 30 marca 1951 r. w wysokości przed
stawionej na tablicy obok.

Odstępstwa od podanych wysokości generalii 
regulowane są w poszczególnych resortach zarzą
dzeniami ministrów, wydanymi w porozumieniu 
z PKPG.

Przy obliczaniu współczynnika „K“ nie uwzględ
nia się obniżki cen materiałów, dokonanej uchwa
łą Rady Ministrów z dnia 30.XII.1950 r. (zarządze
nie Przewodniczącego PKPG z dnia 16 marca 1951 
roku, Monitor Polski Nr A-26, poz. 326).

Stosując podane obok generalia oraz wzory na 
obliczenie stosunku poziomu cen kosztorysu do cen 
z marca 1950 r., uzyskano następujące wartości 
współczynnika „K“:

A) Dla robót budowlano-montażowych (zarzą
dzenie Nr 36 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dnia 24.IV.51 r. oraz zarządzenie Nr 41 Ministra 
Budownictwa Przemysłowego z dnia 10.IV.1951 r.):

L. 
P- Grupa robót

Przy robo
tach wykon, 
przez przeds. 

budowl.

Przy robo
tach wykon, 

systemem 
gospodar.

rob. ma!. rob. mai.

1 Roboty budowlane 
ogólne 78 21 65 13

2 Roboty budowlane 
instalacyjne, mosto
we i wodne 83 21 70 13

3 Rob. inżynieryjno- 
d rogowe 78 21 65 13

4 Rob. inżynieryjim- 
morskie 96 24 82 16

5 Piece przemysłowe 104 29 98 20

6 Motaż elektroener
getyczny 96 24 82 16

7 Instalacje: przemy
słowe, powietrzne, 
wentylacja nawiew
na, chłodnictwo, 
klimatyzacja, auto
matyzowane urzą
dzenia do ulepszeń 
wody 93 22 79 14

8 Wiertnictwo 93 22 79 14

1. Roboty terenowe i ziemne (przygoto
wanie terenu budowy, wykopy, roz
biórki i odgruzowanie wraz z wywo
zem gruzu i ziemi, wiercenia badaw
cze pod budynkami).............................. 0,97

2. Roboty stanu surowego z urządzeniem
placu budowy.................................................0,94

3. Roboty wykończeniowe .... 0,96
4. Roboty instalacyjne (wod.-kan., c.o., 

gaz)............................................................... 0,95
5. Roboty elektryczne i dźwigowe . . 0,95
6. Fundamenty pod maszyny .... 0,95
7. Kominy fabryczne.........................................0,95
8. Obmurza kotłów.........................................1,00

B) Dla robót drogowo-mostowych (zarządzenie 
Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego 
Nr BIW-II-41/1351, z dnia 22 maja 1951 r.):

1. Przebudowa dróg z wykonaniem na
wierzchni betonowej............................0,943

2. Przebudowa dróg z wykonaniem na
wierzchni bitumicznej ciężkiej . . . 0,946

3. Przebudowa dróg z wykonaniem na
wierzchni bitumicznej średniej. . . 0,942

4. Przebudowa dróg z wykonaniem na
wierzchni z kostki kamiennej . . . 0,928

5. Budowa dróg z wykonaniem nawierz
chni z kamienia łamanego lub tryli- 
nek........................................................0,935

6. Roboty ziemne przy budowie nowych 
dróg...................................................... 0,966

7, Budowle sztuczne (małe mosty i wia
dukty poniżej 20 m oraz przepusty). \ 0,943

8. Mosty żelbetowe drogowe o długości 
powyżej 20 m......................................... 0f960



18 INWESTYCJE I BUDOWNICTWO Nr 8

9. Mosty stalowe (bez kosztów konstruk
cji) ...................................................................0,962

10. Mosty stalowe drogowe z płytą współ
działającą ..................................................... 0,958

C) Dla robót kolejowych (okólnik Min. Kolei 
z dnia 12.IV.51 r.):

1. Roboty ziemne:
a) przy budowie nowych linii kolejo

wych, odspajanie i załadowanie czę
ściowo zmechanizowane, częściowo 
ręczne, przewóz częściowo koleją,
częściowo wozami konnymi . . 0,953

b) o niewielkim zakresie odspajania, 
załadowanie ręczne, transport me
chaniczny ......................................... 0,964

2. Budowle sztuczne (mosty, wiadukty, 
przepusty itp.)......................................... 0,943

3. Montaż mostów stalowych:
a) z kosztem konstrukcji .... 0,956
b) bez kosztu...............................................0,972

4. Roboty torowe (ułożenie i obudowanie
podsypki)........................................0,949

5. Zawieszanie sieci trakcyjnej . . . 0,931
6. Urządzenia zabezpieczenia pociągów . 0,961
7. Roboty kablowe......................... 0,923
8. Instalacje dla stacji materiałów pęd

nych  0,944
9. Instalacje oczyszczalni ścieków . . . 0,957

10. Sieć zewnętrzna wodociągowa . . . 0,933
11. Sieć zewnętrzna kanalizacyjna . . . 0,948

Dla następujących kolejowych robót całość 
zadania oszczędnościowego obciąża inwestora 
(K = 0,909):

1. Roboty montażowe podstacji trakcyjnych 
i kabin sekcyjnych,

2. Odbudowa taboru elektrycznego,
3. Rozbudowa linii wysokiego napięcia,
4. Roboty kablowe wykonywane w/g nowych 

zasad rozliczeń przy następujących generaliach od 
materiału — kable: 6%, skrzynki Pupina: 2°/o.

OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZELICZENIOWYCH (MNOŻNIKÓW NA CENY 1953 ROKU (NETTO)

L 
P-

Rodzaj robót

Stosunek 
poziomu 

cen kosz
torysu do 
cen z mar
ca 1950 r.

„K“

1
K

Współczynniki wynikające 
z zasadniczych zadań 

oszczędnościowych

Współczynniki 
wynikające ze 

zmiany cen ma
teriałów

Współczynnik 
wynikający 

ze zmiany kosz
tów osobowych 
po 3.1.1953 rok 
(współczynnik 

wykonawcy)

Współczynnik 
(mnożnik) su
maryczny na 

ceny 1953 roku 
(netto) 

(4X5X6X7X8 
X9X10)1951 1952 1953 m 51 m 53

1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Współczynniki przeliczeniowe z bazy cen 1950 r. 
na ceny 1953 r. (netto)

1. W kolumnie 2 ustala się rodzaje robót, dla 
których zostaną obliczone współcznniki przelicze
niowe.

Układ kolumny 2 powinien odpowiadać z zasa
dzie układowi tabeli scalonych elementów, przy 
czym należy mieć na uwadze, że jedna pozycja tej 
kolumny może obejmować szereg pozycji z tabeli 
scalonych elementów ale nie na odwrót. Grupowa
nie elementów robót w jedną pozycję rodzaju ro
bót powinno być przeprowadzone z reguły bran
żowo, to znaczy tak aby odpowiadało to charakte
rowi produkcji branżowych przedsiębiorstw, przy 
równoczesnym uwzględnieniu kolejności procesów 
produkcji.

W gupach branżowych należy przeprowadzić dal
szy podział jeżeli jest to konieczne z uwagi na różny 
udział kosztu materiałów w stosunku do kosztów 

całości robót. Ilość pozycji w kolumnie 2 jest rów
nież uzależniona od zróżnicowania wysokości 
współczynników „K“. Należy jednakże dążyć do 
ograniczenia ilości pozycji przez zastosowanie 
współczynnika ,,K“ ważonego, w zależności od pla
nu przerobowego danej jednostki. Np. w przyto
czonym powyżej zarządzeniu Min. Transportu Dro
gowego i Lotniczego podano dla przebudowy dróg 
(pozycje 1 do 4) cztery różne wartości współczyn
nika „K“, z których trzy pierwsze prawie nie róż
nią się między sobą. Biorąc pod uwagę będące 
w planie ilości tych robót, należałoby ustalić je
den ważony współczynnik „K“ dla przebudowy 
dróg.

W robotach budowlanych występują z zasady 
następujące rodzaje robót:

a) roboty urządzenia placu budowy,
b) „ ziemne zmechanizowane,
c) „ „ ręczne,
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d) roboty stanu surowego,
e) „ wykończeniowe,
f) „ instalacji sanitarnej, centralnego

ogrzewania i wentylacyjne,
g) „ elektroinstalacyjne i dźwigowe.

W robotach montażu maszyn i urządzeń przemy
słowych wystąpi z zasady jeden rodzaj robót.

2. Dla ustalonych w ten sposób rodzajów robót 
wstawia się w kolumnie 3 tabeli współczynnik „K“ 
obliczony zgodnie z podanymi uprzednio zasadami. 
Można również skorzystać z obliczonych i podanych 
powyżej wartości współczynnika ,,K“.

3. W kolumnie 4 podaje się obliczoną odwrot
ność „K“.

4. W kolumnie 5 wpisuje się współczynnik 0,909, 
wynikający z obniżki cen kosztorysowych z ty
tułu zasadniczych zadań oszczędnościowych etapu 
wykonawstwa w roku 1951. Współczynnik ten po
mnożony przez odwrotność „K“ daje w wyniku 
współczynnik wynikający z wysokości procentu 
oszczędności obciążającego wykonawcę.

5. W kolumnie 6 wstawia się współczynnik, wy
nikający z obniżki cen kosztorysowych z tytułu 
zadań oszczędnościowych etapu wykonawstwa w ro
ku 1952, w wysokości następującej:

a) dla robót wykonywanych systemem zlecenio
wym: 0,929,

b) dla robót wykonywanych systemem gospodar
czym: 0,945.

6. W kolumnie 7 wstawia się współczynnik 0,930, 
wynikający z obniżki cen kosztorysowych z tytułu 
zadań oszczędnościowych etapu wykonawstwa 
v/ roku 1953.

7. W kolumnie 8 wpisuje się obliczony dla dane
go rodzaju robót współczynnik obniżki cen ma
teriałów w 1951 r. Współczynnik ten wynosi śred
nio 4,5% w stosunku do kosztu materiałów lub 2% 
w stosunku do pełnego kosztu danego rodzaju 
robót.

Obliczenie może być przeprowadzone wzorem:

m 51 = 1,00 — Urn X 0,045
gdzie „Um“ oznacza procentowy udział kosztu ma
teriałów w pełnym koszcie danego rodzaju robót, 
podzielony przez 100. Np. koszt materiałów w ro
botach żelbetowych wynosi średnio 40%, wówczas

Um = 40 : 100 = 0,4
m 51 = 1,00 — 0,4 X 0,045 = 0,982

Współczynnik „m51“ przyjmuje wartości od 0,955 
(dla robót składających się jedynie z kosztu mate
riałów) do 1,00 (dla robót składających się wyłącz
nie z kosztu robocizny).

Przy robotach melioracyjnych i zalesieniowych 
m51 = 1,00.

Dla robót budowlanych mogą być przyjęte ną- 
stępujące wartości współczynnika „m51“:

a) roboty urządzenia placu budowy 0,982
b) „ ziemne, i odgruzowania 0,993
c) „ stanu surowego 0,982
d) „ wykończeniowe 0,982
e) „ instalacji sanitarnych, central

nego ogrzewania i wentylacyjne 0,978
f) „ elektroinstalacyjne i dźwigowe 0,978

8. W kolumnie 9 wpisuje się współczynnik zmia
ny cen materiałów w 1953 r. (,,m53“) podane w ko
lumnie 3 załączników do pisma okólnego Nr 24 
Departamentu Budownictwa i Departamentu Inwe
stycji PKPG, z dnia 15.X.1952 r., z uwzględnieniem 
korekty podanej w piśmie okólnym Nr 2 Departa
mentu Budownictwa PKPG z dnia 30 stycznia 
1953 r. W przypadku jeżeli dla danego rodzaju ro
bót w wymienionych załącznikach istnieje 2 lub 
więcej współczynników zmiany cen materiałów, 
oblicza się jeden ważony współczynnik na podsta
wie planowanych ilości poszczególnych robót.

9. W kolumnie 10 wstawia się bez zmian współ
czynnik wynikający ze zmiany stawek płac i in
nych kosztów osobowych po 3.1.53 r. (tzw. współ
czynnik wykonawcy).

Współczynniki powyższe podane zostały w za
łączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 23 Przewodniczą
cego PKPG z dnia 21.1.1953 r. (korekta: dla Ip. 23 
współczynnik wynosi 1,140 a dla Ip. 24 — 1,185).

10. W kolumnie 11 podaje się wynik przemno
żenia współczynników z kolumny 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
i 10, przy czym wystarczającą dokładnością wydaje 
się być obliczenie w granicach 3 miejsc dziesięt
nych.

II. Współczynniki przeliczeniowe z bazy cen 1951 r. 
na ceny 1953 r. (netto)

W przypadku jeśli kosztorysy sporządzone zo
stały na podstawie cenników lub norm kosztory
sowych, opracowanych na poziomie cen i sposobie 
wykonawstwa z roku 1951, wówczas obliczenie 
współczynników przeliczeniowych na ceny 1953 r. 
może być przeprowadzone sposobem podanym wy
żej, uwzględniając jednakże dla wszystkich rodza
jów robót dolną granicę „K“, to jest 0,909 oraz po
mijając w kolumnie 8 obliczenie współczynnika 
zmiany cen materiałów w 1951 r. jako już 
uwzględnione w cenach materiałów.

III. Współczynniki przeliczeniowe z bazy cen 
1952 r. na ceny 1953 r. (netto)

Jeśli kosztorysy sporządzone zostały na podstawie 
cenników i norm kosztorysowych uwzględniają
cych tak poziom cen jak i sposób wykonawstwa 
1952 r., wówczas obliczenie współczynników przeli
czeniowych na ceny 1953 r. (netto) może być prze
prowadzone na podanej w ustępie I tabeli z na
stępującymi zmianami:

1. Odpada potrzeba obliczania współczynnika 
„K“ potrzebnego uprzednio dla rozdziału zasad
niczej oszczędności w 1951 r. Kolumny 3—4 tabeli 
pozostają więc niewypełnione.

2. Nie uwzględnia się współczynnika wynikają
cego z obniżki cen kosztorysowych z tytułu zadań 
oszczędnościowych 1951 r. (kolumna 5 pozostaje 
niewypełniona).

3. Odpada potrzeba obliczania współczynnika 
,,m51“ wynikającego ze zmiany cen materiałów 
w 1951 r. (kolumna 8 pozostaje niewypełniona).

Przy wypełnianiu pozostałych kolumn można po
służyć się wyjaśnieniami podanymi w ustępie I.

Powyższa metoda uwzględnia w pełnej wysokości 
współczynnik wynikający z obniżki cen kosztoryso- 
wych z tytułu zadań oszczędnościowych 1952 r. to 
jest 0,929, a to z uwagi na obniżenie o 8,2% kosz
tów ogólnych ustalonych uchwałą Komitetu Eko
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nomicznego Rady Ministrów z dnia 30 marca 1950 
roku (zarządzenie Przewodniczącego PKPG i Mini
stra Finansów z dnia 8 lutego 1952 r., Monitor Pol
ski Nr A-16, poz. 190, § 10). Metoda ta nie jest 
zupełnie ścisła, należy jednak wziąć pod uwagę, że 
daje duże uproszczenie w kosztorysowaniu, zaś 
z drugiej strony wydaj e się być usprawiedliwiona 
faktem, że cenniki sporządzone w roku 1952 na 
bazie sposobu wykonawstwa tego roku, nie mogą 
mieć pełnego napięcia roku 1952, a w pewnych 
działach, jak np. praca sprzętu, z zasady opierają 
się na CRBI, posiadającym bazę 1950 r.

IV . Współczynniki przeliczeniowe z bazy cen 
1953 r. (brutto B) na ceny 1953 r. (netto)

W przypadku jeżeli kosztorysy sporządzone zo
stały na podstawie cenników lub norm kosztory
sowych opracowanych na poziomie cen i sposobie 
wykonawstwa z roku 1953 z uwzględnieniem zmian 
stawek płac po 3.1.1953 r., wówczas można w za
sadzie przyjąć współczynnik przeliczeniowy (mnoż
nik) na ceny 1953 r. (netto) w wysokości 1,00 pod 
warunkiem jednakże, że koszta ogólne ustalone 
uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
z dnia 30 marca 1950 r. zostaną obniżone o 11,9% 
(współczynnik 0,881) w/g zarządzenia Przewodni
czącego PKPG i Ministra Finansów z dnia 2 mar
ca 1953 r. Mon. Polski A-28, poz. 335, § 2 pkt. 2. 
Stosując powyższą metodę traktuje się roboty wy
konywane na podstawie tych kosztorysów jako ro
boty oparte o kalkulację wynikową.

Zasady stosowania współczynników 
przeliczeniowych (mnożników)

' 1. Biura projektowe sporządzają kosztorysy na 
roboty budowlano-montażowe oraz montaż maszyn 
i urządzeń przemysłowych w/g cen jednostkowych, 
podanych w obowiązujących cennikach i normach 
kosztorysowych, bez uwzględniania. zmian spowo
dowanych obowiązującymi od dnia 15.VI.1953 r. 
nowymi normami pracy i stawkami płacy.

2. Biura projektowe powinny przyjąć taki układ 
kosztorysu i tak zgrupować poszczególne jego czę
ści, aby odpowiadało to w zupełności układowi ro
dzajów robót w tabeli współczynników przelicze
niowych (mnożników).

3. Dla kosztorysów posiadających całkowitą lub 
częściową bazę cen 1950 r. biura projektowe po
winny obliczyć współczynnik „K“ dla poszczegól
nych rodzajów robót.

4. Jeżeli kosztorys opiera się na 2 lub więcej 
cennikach lub normach kosztorysowych posiadają
cych odmienną bazę (a zatem i odmienne współ
czynniki przeliczeniowe), wówczas części kosztory
su odpowiadające różnym cennikom powinny być 
zgrupowane oddzielnie.

Np. w kosztorysie na montaż rurociągów opar
tych na cenniku posiadającym bazę 1952 r. znaj
duje się część dotycząca urządzenia placu budowy 
w/g CRBI (baza 1950 r.) — wówczas część doty
czącą urządzenia placu budowy należałoby zgrupo
wać oddzielnie, zaś sam montaż rurociągów oddziel
nie, z ewentualnym dalszym podziałem na rodzaje 
robót w/g tabeli współczynników przeliczeniowych.

5. Przeliczenie tak sporządzonych kosztorysów 
na bazę cen 1953 r. (netto) może być dokonane 
przez inwestora w porozumieniu z przedsiębior
stwami wykonawczymi drogą przemnożenia wyni
kowych sum kosztorysowych dla każdego rodzaju 
robót przez współczynniki przeliczeniowe (mnoż
niki).

6. Współczynniki przeliczeniowe (mnożniki) sto
suje się do wynikowych sum poszczególnych części 
kosztorysu, przy czym sumy wynikowe powinny 
zawierać wszelkie dodatki, np. za roboty małe, za 
pracę w warunkach utrudnionych oraz koszta 
ogólne.

7. Współczynniki przeliczeniowe (mnożniki) sto
suje się również dla celów planowania i fakturo
wania zwiększonych kosztów robót prowadzonych 
w warunkach zimowych.

8. Współczynników przeliczeniowych (mnożni
ków) nie stosuje się do faktur wystawianych z ty
tułu zatrudnienia robotników zamiejscowych.

9. W przypadku podania przez Biuro Projekto
we innego współczynnika „K“ aniżeli uwzględnio
ny w kolumnie 3 tabeli, współczynnik przelicze
niowy należy skorygować, mnożąc go przez „K“ 
z kolumny 3 i dzieląc przez „K“ podane przez biu
ro projektowe.

10. W przypadku jeśli współczynnik przelicze
niowy z bazy 1950 r., 1951 lub 1952 r. obliczony 
został dla robót wykonywanych systemem zlece
niowym, jednakże roboty wykonywane będą syste
mem gospodarczym, wówczas prócz zastosowania 
właściwej wysokości stawek kosztów ogólnych 
współczynnik przeliczeniowy należy skorygować, 
dzieląc go przez 0,929 i mnożąc przez 0,945 z uwagi 
na zróżnicowane zadania oszczędnościowe w 1952 r.

11. W przypadku wykonywania robót silami wła
snymi przez przedsiębiorstwo, któremu przysługuje 
w myśl zarządzenia Nr 23 Przewodniczącego PKPG 
z dnia 21 stycznia 1953 r. inny współczynnik zmia
ny stawek niż to uwzględniono w kolumnie 10 ta
beli, wówczas współczynnik przeliczeniowy należy 
skorygować dzieląc go przez współczynnik jpodany 
w kolumnie 10 a następnie mnożąc przez współ
czynnik zmiany stawek (współczynnik wykonawcy) 
zgodny z wymienionym zarządzeniem.

12. Przeliczenie sum kosztorysowych w sposób 
wyżej podany jest niezależne od uprzedniego 
uwzględnienia w kosztorysach oszczędności z za
kresu projektowania, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
Zmiany cen i kosztów nie objęte współczynnikami 

przeliczeniowymi
W podanej metodzie obliczenia współczynników 

przeliczeniowych (mnożników) na ceny 1953 r. 
(netto) nie uwzględniono:

1. Zmiany kosztów budowy w związku z wyż
szą ceną cegły z przemysłu terenowego; dodatko
we koszta stąd wynikające odnoszone są na ra
chunek akumulacji przedsiębiorstw bez prawa żą
dania zwrotu tych kosztów od inwestora (decyzja 
Przewodniczącego PKPG z dnia 31 października 
1952 r. w piśmie do Min. Bud. Miast i Osiedli).

2. Różnicy cen materiałów drobnych nabywa
nych z innych źródeł niż centrale handlowe, co 
również odnoszone jest na rachunek akumulacji 
przedsiębiorstw.
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3. Dodatkowych kosztów związanych z wyko
nywaniem robót w warunkach zimowych, które 
rozliczać należy w/g odrębnych przepisów.

4. Dodatkowych kosztów związanych z zatrud
nieniem robotników zamiejscowych rozliczanych 
w/g odrębnych przepisów.

5. Zmiany kosztów transportu materiałów, wy
nikającej ze zmiany taryfy przewozowej transpor
tu drogowego i ekspedycji 1952 r. (zarządzenie 
Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 
31 grudnia 1951 r. Dz. Taryf i Zarządzeń Komunik. 
Nr 1/53). Taryfa ta w porównaniu z taryfą poprzed
nią (zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 
lipca 1950 r. Dz. Taryf M.K. Nr 18, poz. 162) wy
wołała podrożenie kosztów transportu materiałów 
budowlanych na odległościach do około 5—6 km 
a potanienie na odległościach większych od wy
mienionych. Ponieważ średnie odległości transpor
towe w całości budownictwa wahają się w gra
nicach od 5 do 15 km wpływ zmian wywołanych 
nową taryfą ulega w ramach resortów wyrów
naniu.

W uzasadnionych przypadkach można by prze
prowadzić szczegółową analizę odległości transpor
towych materiałów budowlanych i z porównania 
cen wymienionych taryf wyprowadzić współczyn
nik, który wprowadzony dodatkowo do tabeli dla 
obliczenia współczynników przeliczeniowych (mnoż

ników), wyrównałby różnicę z tytułu wprowadze
nia nowej taryfy transportowej.

Wprowadzane obecnie w życie w trybie przewi
dzianym Uchwałą Nr 380/53 Prezydium Rządu 
z dnia 23 maja 1953 r. cenniki oraz katalogi norm 
kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe 
oraz montaż maszyn i urządzeń przemysłowych 
posiadają obliczone w/g omówionych zasad współ
czynniki przeliczeniowe (mnożniki) na ceny 1953 r. 
(netto).

Dla celów fakturowania prowadzonych robót po
szczególne resorty wydały zarządzenia, w których 
podane zostały współczynniki przeliczeniowe (mno
żniki) na ceny 1953 r. (netto), wyprowadzone w za
sadzie w/g omówionych zasad.

Współczynniki przeliczeniowe (mnożniki) mogą 
być również w zasadzie zastosowane dla celów 
przeliczenia zestawień kosztów przy sporządzaniu 
planu inwestycyjnego. Dla przeprowadzenia po
wyższego przeliczenia należałoby ustalić bazę cen, 
na jakiej opiera się wskaźnik kosztu użyty w danej 
pozycji zestawienia kosztów, a następnie dobrać 
właściwe współczynnniki przeliczeniowe oraz prze
prowadzić ich scalenie w jeden współczynnik prze
liczeniowy drogą przyjęcia procentowego udziału 
poszczególnych rodzajów robót, reprezentowanych 
przez rozważany wskaźnik kosztu. Po przemnoże
niu wskaźnika kosztu przez tak scalony współ
czynnik przeliczeniowy otrzymalibyśmy koszt 
obiektu (budynku, budowli) w cenach bieżących.

Mgr inż. STANISŁAW MORSKI

Katalogi scalonych norm kosztorysowych
Wstęp

Jedno z najważniejszych zadań w zakresie uregu
lowania zagadnienia kosztorysowania robót budo
wlano-montażowych w Polsce to opracowanie 
i wprowadzenie jednolitych, powszechnie obowią
zujących norm kosztorysowych. Wykorzystując bo
gate doświadczenia Związku Radzieckiego postano
wiono przyjąć zasadę, że jednolite normy kosztory
sowe będą miały charakter scalony. Przyjęcie tej 
zasady było konieczne wobec ogromnych zadań sto
jących przed Biurami Projektowymi i budownic
twem w chwili obecnej i w ciągu następnego okresu 
planu pięcioletniego, zarówno dla zmniejszenia pra
cochłonności opracowania dokumentacji kosztory
sowej jak i dla ułatwienia rozrachunku między in
westorem a wykonawcą.

Postanowiono, że normy te, obejmujące wszystkie 
rodzaje robót budowlano-montażowych opracowane 
zostaną w formie „Katalogów Scalonych Norm Ko
sztorysowych”. Wyjątek stanowią roboty montażu 
maszyn, urządzeń i aparatury dla fabryk i zakła
dów przemysłowych, dla których to robót zamiast 
Katalogów Scalonych Norm Kosztorysowych opra
cowuje się Cenniki Kosztorysowe.

Wstępne prace Biura Norm Kosztorysowych 
przed przystąpieniem do opracowania Katalogów 

Scalonych Norm Kosztorysowych (w skrócie zwa
nych K.S.N.K.) rozpoczęte zostały w 1952 r.

W pierwszym rzędzie przystąpiono do opracowa
nia wyczerpującej instrukcji dla Zespołów Resor
towych i autorów katalogów. Treść instrukcji opar
to o zasady opracowania przyjętych za wzór ra
dzieckich podręczników kosztorysowania tzw. 
„SUSN-ów“ (Sprawocznik Ukrupnionnych Smiet- 
nych Norm), modyfikując i dostosowując do na
szych warunków część założeń. W pewnym stopniu 
wykorzystano także niektóre zasady przyjęte 
w najnowszym (wydanym na razie w formie pro
jektu) podręczniku radzieckim dla kosztorysowania 
tzw. „Urocznym Położenju”.

Projekt instrukcji dla opracowania K.S.N.K. ro
zesłany został do resortów i instytucji, które zgło
siły szereg istotnych uwag, w wyniku czego in
strukcja w formie obowiązującej, zatwierdzona 
przez Wiceprezesa Rady Ministrów dr St. Jędry- 
chowskiego wydana została 19.1.53 r. Nosi ona na
zwę: „Instrukcja Nr 2A dla opracowania Katalo
gów Scalonych Norm Kosztorysowych na roboty 
budowlano-montażowe".

Instrukcja wydana przez Biuro Norm Kosztory
sowych w formie skryptu, zawierającego 12 stron 
tekstu plus 3 załączniki (formatu A4), została roz
prowadzona do wszystkich zainteresowanych Insty
tucji oraz Resortów, którym postawiono za zadanie 
opracowanie K.S.N.K,
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1. Charakter Katalogów Scalonych Norm 
Kosztorysowych.

Katalogi Scalonych Norm Kosztorysowych mają 
być podręcznikami, stanowiącymi jak już wspo
mniano jednolitą obowiązującą podstawę dla spo
rządzania kosztorysów dla robót budowlano-monta
żowych. Katalogi mają być opracowane w tym za
łożeniu, że posiadać muszą w zasadzie wartość wie
loletnią i zawierać będą dane normatywne odnoś
nie rodzaju i ilości potrzebnej robocizny, materia
łów, pracy, sprzętu i środków transportowych, oraz 
orientacyjny koszt (tzw. „cenę porównawczą11) wy
konania scalonego elementu konstrukcyjnego lub 
rodzaju robót, obliczony dla określonych, średnich 
warunków w kraju. Normy zużycia robocizny, ma
teriałów, pracy, sprzętu i środków transportowych 
ustalone być mają dla przeciętnych warunków 
w kraju, przy prawidłowej organizacji robót i po
stępowym poziomie technicznym wykonawstwa. 
Normy te stanowić będą podstawę do kalkulacji 
w kosztorysie kosztu robót w pewnych rzeczywi
stych warunkach. „Cena porównawcza11 natomiast 
stanowi jak sama nazwa wskazuje jedynie wartość 
pomocniczą, służącą do porównania wykalkulowa- 
nego w kosztorysie kosztu wykonania elementu 
scalonego w danych warunkach — z kosztem prze
ciętnym.

2. Podział i treść katalogów.
W celu ułatwienia opracowania, a w przyszłości 

posługiwania się Katalogami Scalonych Norm Ko
sztorysowych, będą one wydane oddzielnie dla róż
nych rodzajów robót. W pierwszym etapie mają być 
opracowane następujące katalogi (Części):

Część I — K.S.N.K. na roboty ogólno-

„ II — K.S.N.K. „
„ III — K.S.N.K.
„ IV — K.S.N.K. „
„ V — K.S.N.K. „

„ VI — K.S.N.K. „

budowlane,
„ specjalne,

„ drogowe,
„ wodno- 

inżynieryjne,
,, budownictwa 

wiejskiego.

Opracowanie Katalogów na pozostałe roboty 
o charakterze budowlano-montażowym, przewi
dziane jest dopiero w latach następnych.

Każdy Katalog podzielony będzie na działy, te 
zaś dzielić się będą w/g szczegółowej tematyki na 
rozdziały i paragrafy. Wzorując się na radzieckich 
SUSN-ach ustalono podział *)  poszczególnych Kata
logów w/g działów obejmujących następujące ro
boty:

*) Podziału tego nie uważa się za ostateczny, przyjęty on 
został dla ustalenia pewnego porządku i rozdziału zadań po
między Eesorty

K.S.N.K. — Część I.
Dział 1 — Roboty ziemne oraz odgruzowania dla 

budownictwa ogólnego.
„ 2 — Konstrukcje murowe i kominy.
„ 3 — „ betonowe i żelbetowe.
„ 4 — ,, drewniane.
„ 5 — Montaż konstrukcji stalowych.

Dział 6 — Podłogi.
, , 7 — Pokrycia dachowe.
„ 8 — Piece w budynkach mieszkalnych.
„ 9 — Roboty wykończeniowe i sztukatorskie.
„ 10 — Montaż konstrukcji żelbetowych prefa

brykowanych.

K.S.N.K. — Część II.

Dział 1 — Roboty elektroinstalacyjne.
, , 2 — ,, elektromontaźowe-przemy-

słowe.
„ 3 — Zewnętrzna sieć wodociągowo-kanali

zacyjna.
„ 4 — Wewnętrzne instalacje sanitarne.
, , 5 — Roboty izolacyjne.
„ 6 — Obmurowanie pieców przemysłowych.
„ 7 — Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja,
, , 8 — Budowa chłodni kominowych.
„ 9 — Fundamentowanie specjalne (palowa

nie, studnie opuszczane, kesony).
„ 10 —• Studnie kopane i wiercone.
„ 11 — Zieleńce.
„ 12 — Ogrodzenia.
„ 13 — Nawierzchnie podwórzowe i chodniki.

K.S.N.K. — Część III.

Dział 1 — Ziemne roboty inżynieryjne.
„ 2 — Roboty nawierzchniowe.
„ 3 — Bocznice kolejowe.
„ 4 — Roboty inżynieryjne (mosty kolejowe

drewniane, betonowe, żelbetowe, 
stalowe, tunele, rusztowania itd.).

, , 5 — Zaopatrzenie w wodę.
, , 6 — Elektryfikacja kolei.

K.S.N.K. — Część IV.

Dział 1 — Trasowanie i roboty pomiarowe.
, , 2 — Nawierzchnie drogowe.
„ 3 — Roboty inżynieryjne (mosty drogowe,

przepusty itd.).
, , 4 — Urządzenia drogowe i wyposażenie

dróg.

K.S.N.K. — Część V.

Dział 1 — Roboty melioracyjne.
„ 2 — Regulacja rzek.
„ 3 — Budownictwo wodne (zapory, jazy,

śluzy).
„ 4 — Roboty bagrownicze śródlądowe i mor

skie.
„ 5 — Umocnienia brzegów morskich.
„ 6 — Budownictwo morskie.-
„ 7 — Roboty kablowe podwodne.

K.S.N.K. — Część VI.
Dział 1 — Roboty ziemne.

„ 2 — Fundamenty.
, , 3 — Ściany.
„ 4 — Dachy.
„ 5 — Stropy.
„ 6 — Podłogi.
„ 7 — Otwory.
„ 8 — Schody i ganki.
„ 9 — Piece.
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Dział 10 — Roboty wykończeniowe.
„ 11 — Wentylacja budynków wiejskich.

12 — Wodociągi i kanalizacja.
„ 13 — Wyposażenie domów.
„ 14 —• Urządzenia wiejskie.
„ 15 — Roboty elektroinstalacyjne.

Opracowanie wymienionych działów K.S.N.K. 
zlecone zostało następującym Resortom:

a) Min. Budowy Miast i Osiedli,
b) Min. Budownictwa Przemysłowego,
c) Min. Kolei,
d) Min. Transportu Drogowego i Lotniczego,
e) Min. Gospodarki Komunalnej,
f) Min. Żeglugi,

g) Min. Rolnictwa,
h) Min. Państwowych Gospodarstw Rolnych.

8. Części składowe Katalogu.
Na początku Katalogu podany będzie szczegółowy 

(z wyszczególnieniem tytułów poszczególnych para
grafów) spis treści Katalogu. Następnie umieszczo
na będzie część opisowa tzw. „Część ogólna11, odno
sząca się do wszystkich działów danego Katalogu.

Każdy dział oraz rozdział zawierać będzie opiso
wą część techniczną.

Każdy paragraf zawierać będzie: krótką charak
terystykę konstrukcji (w prostszych wypadkach 
może być ona pominiętą), wyszczególnienie (opis) 
robót, tabelę norm oraz uwagi i wyjaśnienia.

„Część ogólna"
Część ogólna zawierać będzie ważniejsze wyja

śnienia dotyczące podstaw opracowania dane
go Katalogu, wskazówki zabraniające wprowa

dzania jakichkolwiek zmian i poprawek do norm 
podanych w Katalogu, wyjaśnienie, że Katalog nie 
może służyć w żadnym wypadku do rozliczeń po
między robotnikiem a pracodawcą. Poza tym 
w „Części ogólnej11 podane będą uwagi wyjaśnia
jące zakres stosowania Katalogu, tj. wyjaśnienia ja
kie roboty mogą być kosztorysowane na podstawie 
danego Katalogu, oraz inne wyjaśnienia.

„Część techniczna"
Część techniczna, którą umieszcza się na wstępie 

każdego działu wzgl. rozdziału, obejmuje wyjaśnie
nia jakie rodzaje robót ujęte są w danym dziale 
wzgl. rozdziale, wzgl. do jakich typów konstrukcji 
odnoszą się normy podane w tabelach tego działu 
(rozdziału). W części tej podane będą także warun
ki techniczne wykonania i odbioru robót, oraz wa
runki dotyczące organizacji robót jak również wa
żniejsze warunki techniczne dot. jakości stosowa
nych materiałów itp.

Układ tabeli norm.
(Wzór na montaż konstrukcji stalowej).

§ 1 Montaż słupów.
Opis robót:
1. Sortowanie konstrukcji na składowisku.
2. Transport konstrukcji w obrębie strefy robo

czej.
3. Roboty załadunkowe i pomocnicze.
4. Podniesienie i ustawienie słupów wraz ze 

wstępnym wyregulowaniem.
5. Ostateczna regulacja i zamocowanie konstruk

cji.
6. Uporządkowanie miejsca pracy.

NORMY NA 1 t. ZMONTOWANEJ KONSTRUKCJI
(cyfry przykładowe)

Lp. Wyszczególnienie robocizny, 
materiałów i sprzętu

Jedn. 
miary

Słupy sztywne Slupy wahliwe
Waga słu mw w t.

do 1 do 2 do 0,5 do 1
a b c d

1 Monterów r—d 12,25 11,84 14,36 13,56
2 Pomocy r—d 6,12 5,92 7.18 6,78

Ogółem rzeczywistych r—d 18,37 17,76 21,54 20,34
Ogółem sprowadzonych do I kat. r—d 30.35 27,74 35,50 32,15

3 Śrub montażowych kg 3,2 2,9 6,5 5,6
4 Podkładek klinowych • « 1,2 1,0 1,5 1,2
5 Elektrod 12,0 10,0 13,0 12,0
6 Żelaza okrągłego na wieszaki 18.0 16,0 0,8 0,7
7 Desek gr. 4 cm. ms 0.028 0,017 0,035 0,018
8 Gwoździ kg 0,68 0,55 0,80 0,70
9 Materiały inne % 5 4 7 5

Ciężar t 0,09 0,08 0,102 0,085

10 Dźwigów typu Derrick o udźwigu 25 Ł (1) m— zm 0,63 0,55 0,72 0,68
11 Wciągarek elektrycznych o udźwigu 5 t. (2) • i 1,26 1.10 1,44 1,36
12 Spawarek 350 A z nap. elektr.

%
0,80 0,65 0,96 0,84

13 Sprzętu drobnego 4,3 4,2 4,3 4,3

Cena porówmawcza zł 119 108 132 124

Jak widzimy na wzorze tabeli norm, pod nume
rem i tytułem paragrafu podany jest zwięzły „Opis 
robót11. Opis ten zawiera nazwy ważniejszych czyn
ności składających się na całość procesu ujętego 
w danym paragrafie. Drobne i podrzędne czynności, 
aczkolwiek ujęte są w normach tego paragrafu, jed

nak nie są dla uproszczenia w „Opisie robót11 — 
wymieniane.

Nad samą tabelą podany jest napis wyjaśniający 
do ilu i jakich jednostek miary odnoszą się normy 
podane w tabeli.
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WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WARTOŚCI 
CYFROWYCH W TABELI NORM

Robocizna
W kolumnie (pionowej) drugiej podane są zawody 

robotników wykwalifikowanych, ale tylko dla 
głównych (zasadniczych) rodzajów zawodów, wy
stępujących przy wykonaniu danych robót, przy 
czym nie podaj e się w ogóle kategorii zaszeregowa
nia pracowników. Wszystkich robotników niewy
kwalifikowanych zgodnie z nowym taryfikatorem 
kwalifikacyjnym ujmuje się w pozycji „pomoc". 
Przyjęto zasadę, że dla rzadko występujących za
wodów i specjalności — przyjmuje się nazwy po
krewnych zawodów występujących w większej 
ilości.

Nazwy zawodów oraz ilości robocizny w roboczo- 
dniach wzgl. roboczogodzinach przyjmuje się przy 
opracowywaniu Katalogu w zasadzie z nowoopra- 
cowanych Katalogów Norm i Stawek Jednostko
wych na roboty budowlano-montażowe. Normy ro
bocizny podane w Katalogu, oprócz czasu potrzeb
nego na wykonanie właściwych, tj. podstawowych 
i pomocniczych robót (z wyjątkiem robót wchodzą
cych w zakres urządzenia i likwidacji placu budo
wy), zawierają również robociznę, związaną z ręcz
nym transportem materiałów, półfabrykatów i go
towych konstrukcji, w obrębie placu budowy, tj. 
od składu przyobiektowego do miejsca robót. Nor
my kosztorysowe robocizny są nieco większe niż 
sumy norm pracy wziętych z K.N.S.J.

Normy robocizny podane dla poszczególnych za
wodów są następnie zsumowane w pozycji „Ogó
łem rzeczywistych r-d“ (robotnikodni). Wartość ta 
może być wykorzystana przy planowaniu siły ro
boczej. Pozycja następna, pt. „Ogółem sprowadzo
nych do I kat. — r-d“ podaje teoretyczną ilość ro- 
boczodniówek robotników I kat., którą wykorzy
stuje się przy kalkulacji kosztu robocizny dla kosz
torysu. ,,Sprowadzenie" robocizny do II kat. doko
nuje się na podstawie tabeli współczynników dla 
poszczególnych kategorii w/g obowiązującego obec
nie taryfikatora.

Kategorie I II III IV V VI VII

Współczyn
niki 1,00 1,10 1,25 1,50 1,74 2,04 2,40

Mnoży się ilość r-d robotników danej kategorii 
zaszeregowania przez odpowiedni współczynnik 
i suma tak uzyskanych liczb daje nam „Ogółem 
sprowadzonych do I kat.“. Koszt robocizny oblicza 
się mnożąc tę wartość przez stawkę robotnika I kat., 
obowiązującą w danej strefie.

Materiały
W K.S.N.K. podaje się normy zużycia materiałów 
podstawowych i pomocniczych, przy czym w ko
lumnie 2-giej wyszczególnia się w pierwszym rzę
dzie materiały podstawowe, dla których podaje się 
w następnych kolumnach tabeli — jednostkę i nor
mę zużycia. Trzeba tu zaznaczyć, że dla uproszcze
nia kosztorysowania, ilość rodzajów tych podsta
wowych materiałów stosowanych dla robót budo
wlano-montażowych została celowo ograniczona.

Dla kosztorysowania tych robót przy pomocy 
K.S.N.K., opracowuje się scalony cennik materia
łów budowlanych. Opracowanie to wykonuje Ze
spół Resortowy Min. Budowy Miast i Osiedli przy 
współudziale innych zainteresowanych Resortów. 
W następnej pozycji pt. „Inne materiały11 podaje 
się normy dla materiałów niepodstawowych, wy
stępujących w małych ilościach. Wartość cyfrową 
tych norm określa się w procentach od kosztu ma
teriałów podstawowych i oblicza się dla przecięt
nych warunków wykonania danego rodzaju robót.

Normy materiałów podstawowych, które ulegają 
częściowemu odzyskowi podaje się dwoma cyframi: 
ilość materiału zużytego (tj. po odliczeniu zwro
tów), oraz w nawiasie (dla celów planowania) — 
pełną ilość użytego materiału.

Normy zużycia materiałów podsumowuje się 
w poz. „Ciężar11, gdzie podaje się sumaryczny cię
żar wszystkich materiałów, półfabrykatów i kon
strukcji, niezbędnych dla wykonania danego ele
mentu budowli lub konstrukcji, przy czym ciężaru 
wody nie wlicza się.

Sprzęt
Podobnie jak dla materiałów, w K.S.N.K. podaje 

się na pierwszym miejscu normy pracy sprzętu 
ciężkiego, wyrażonego w ilości maszyno-zmian 
(przy 8 godz. pracy), a dla środków transporto
wych —■ w ilości samochodo-zmian, wozodniówek 
wzgl. wózko-dniówek. Również i w tym wypadku 
ilość rodzajów sprzętu ciężkiego wyszczególniane
go w K.S.N.K. została celowo, dla uproszczenia ko
sztorysowania — ograniczona. Przy kalkulacji kosz
tu pracy sprzętu podstawowego posługiwać się bę
dziemy opracowywanym obecnie dla K.S.N.K. Cen
nikiem pracy sprzętu, o którym szczegóły ujęte zo
stały w oddzielnym artykule. Normy zużycia drob
nego (niepodstawowego) sprzętu podaje się dla 
uproszczenia (w następnej pozycji tabeli), jako war
tość procentowa od kosztu pracy sprzętu podstawo
wego, a w razie braku jego —• od kosztów robo
cizny. Wartość cyfrowa tej pozycji jest obliczana 
jako stosunek — przeciętnego kosztu pracy sprzę
tu drobnego w stosunku do kosztu pracy sprzętu 
podstawowego lub do kosztu robocizny. Należy 
nadmienić, że cyfra umieszczona przy nazwie sprzę
tu podstawowego oznacza ilość obsługi sprzętu. 
Koszt robocizny obsługi sprzętu .wliczony jest 
w koszt maszyno-zmiany i ujęty w cenniku pracy 
sprzętu.

Cena porównawcza:
Cena porównawcza obejmuje, jak już wyżej 

wspomniano, pełny koszt robót, względnie wyko
nania danego elementu konstrukcyjnego, a więc 
koszt robocizny, materiałów głównych i pomocni
czych, oraz koszt pracy sprzętu i środków tran
sportowych. Cena porównawcza nie obejmuje kosz
tów ogólnych.

Przy obliczaniu ceny porównawczej:
a) koszt robocizny — oblicza się jako iloczyn 

ilości „Ogółem sprowadzonych do I kat. r-d“ 
prze; stawkę robotnika I kat.,

b) koszt materiałów podstawowych — oblicza 
się jako iloczyn ilości zużytych materiałów, przez 
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cenę w/g scalonego cennika materiałów, z doli
czeniem tzw. kosztów zakupu materiałów.,

c) koszt materiałów niepodstawowych — jak wy
mieniono w pkt. „materiały11,

d) koszt pracy sprzętu ciężkiego oblicza się mno
żąc ilość maszyno-zmian przez ceny w/g Cennika 
pracy sprzętu,

e) koszt pracy sprzętu drobnego — jak wyżej 
podano w pkt. ,,Sprzęt”.

Należy zaznaczyć, że „ceny porównawcze" nie 
mogą służyć do sporządzania kosztorysów, a służą 
tylko do kontroli i sprawdzenia kosztorysów, dla 
sygnalizowania ewentualnej konieczności powtór
nego sprawdzenia obliczeń kosztorysowych w tych 
wypadkach gdy odbiegają one znacznie od prze
ciętnych cen „porównawczych".

*
* ❖

W artykule niniejszym podane zostały w skrócie 
ważniejsze zasady opracowania Katalogów Scalo
nych Norm Kosztorysowych. Jest rzeczą pewną, 
że z chwilą gdy opracowanie K.S.N.K. zostanie 
posunięte naprzód na wszystkich odcinkach, wy
łoni się przed autorami i Zespołami Resortowymi 
cały szereg problemów i wątpliwości, które mo
gą interesować także inne resorty. Byłoby rzeczą 
celową poruszanie tych zagadnień na łamach tego 
pisma w formie krótkich artykułów dyskusyjnych, 
co niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia za
gadnień związanych z omawianym tematem i po
może w należytym rozwiązaniu trudności.

Mgr inż. KAZIMIERZ SOSNOWSKI

Cennik pracy sprzętu
Rozpoczęta w roku 1952 akcja opracowania Ka

talogów Scalonych Norm Kosztorysowych postawi
ła przed Biurem Norm Kosztorysowych między in
nymi zagadnienie opracowania i oddania we wła
ściwym terminie „Cennika pracy sprzętu budowla
no-montażowego" do użytku opracowujących te ka
talogi, jako jednego z elementów składowych. Wo
bec powyższego należało przede wszystkim rozpa
trzyć jaki materiał w tej dziedzinie już posiadamy 
i jakim warunkom powinien odpowiadać opraco
wywany obecnie „Cennik".

Otóż obecnie najszerzej stosowaną podstawą ko
sztorysowania w tej dziedzinie jest „Cennik pracy 
sprzętu", zawarty w Części I-szej, Dział 3-ci 
C.R.B.I.-50, posiada on jednak znaczne wady. Prze
de wszystkim objęta nim nomenklatura, mimo, że 
podaje ogółem 156 pozycji, nie zawiera wcale tak 
istotnego sprzętu, jak np. kafary lub maszyny do 
obróbki kamienia lub bardziej nowoczesnego, 
a wchodzącego obecnie coraz więcej w użycie, jak 
tynkownice lub pompy do betonu; natomiast 19 po
zycji poświęcono silnikom, które stanowią tam 
martwą pozycję, gdyż sprzęt budowlany z reguły 
jest wyceniany i używany jako zespół obejmują
cy już silnik napędowy. Nadto układ tego cennika 
jest tego rodzaju, że mimo rozwinięcia każdej po
zycji w 27 kolumnach, nie daje ostatecznej gotowej 
odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje praca sprzętu 
na jednostkę czasu.

Z powyższego wynika, że Cennik ten nie nadaj e 
się dla potrzeb opracowujących K.S.N.K. i że ist
nieje konieczność opracowania nowego Cennika, 
opartego na innych przesłankach i podanego w in
nej niż dotychczas formie.

Żeby zdać sobie sprawę, jaka ma być objętość 
tego opracowania, jaki należy przyjąć stopień sca
lenia, jaką jednostkę obliczenia kosztu pracy i jaką 
ostateczną formę należy mu nadać — musimy prze
de wszystkim zapoznać się ze stanem rzeczy, jaki 
w tej dziedzinie istnieje w Związku Radzieckim, ja
kie tam są w tej mierze osiągnięcia dotychcza
sowe i jakie projekty na najbliższą przyszłość. 

W dziesięcioleciu obejmującym okres przed osta
tnią wojną i bezpośrednio po niej, źródłem do usta
lania kosztu pracy maszyn były tzw. SUSN-y, wy
dane w liczbie 7, dla poszczególnych rodzajów ro
bót. Zawierają one cenniki pracy sprzętu, potrzeb
nego dla danego rodzaju robót. Jako jednostka wy
ceny, jest tam przyjęta maszyno-zmiana, będąca od
powiednikiem ośmiogodzinnego dnia pracy. Wyce
na jest dokonana w rublach, z podziałem na tzw. 
wydatki stałe, obejmujące transport, montaż, de
montaż, amortyzację, remonty, materiały pomocni
cze i utrzymanie baz sprzętowych oraz wydatki 
zmienne, obejmujące robociznę i materiały pędne. 
Jednak SUSN-y nie obejmowały w pełni nowoczes
nego sprzętu i różne resorty uzupełniały je zgod
nie ze swoimi potrzebami. Tak w roku 1950 Ko
mitet Rady Ministrów do Spraw Budownictwa wy
dał „Katalog Cen Kosztorysowych maszyno-zmian 
maszyn budowlanych", który obejmuje 146 pozy
cji maszyn, używanych w budownictwie z podzia
łem na rodzaje Budownictwa i z podaniem w osob
nej rubryce wartości robocizny dla I grupy. Obec
nie jednak zostały wydrukowane, tymczasem je
szcze jako projekt, niektóre tomy „Urocznowo Po- 
łożenija" i między innymi ukazał się dział, doty
czący sposobu kosztorysowania pracy sprzętu bu
dowlano-montażowego.

Opracowanie to będące wynikiem kilkuletniej 
pracy i wnikliwych studiów w tej dziedzinie, sta
nowi rzeczywiście dokumentarną wartość dla stu
diowania zagadnienia i wymaga pewnego, chociaż
by pobieżnego scharakteryzowania.

Obliczenie kosztu pracy sprzętu w „Urocznom 
Położenji" jest w zasadzie oparte na tych samych 
przesłankach, co i w SUSN-ach, ale jest już zgru
powane w jedną całość dla wszystkich rodzajów 
robót, usystematyzowane i rozszerzone w zakresie 
nomenklatury.

Specjalną uwagę zwrócono tu na okresy amorty
zacji sprzętu, dokładnie je rewidując i często znacz
nie wydłużając. Nomenklatura sprzętu w „Urocz
nom Położenji" jest podzielona na 17 grup sprzę
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towych i obejmuje łącznie 203 pozycje, sprzętu 
zasadniczego z podziałem na podpozycje w zależ
ności od mocy lub wydajności. Całość sprzętu jest 
podana w formie wykazu alfabetycznego, który 
prócz nazwy i charakterystyki technicznej podaje 
numer tablic i wartość obrachunkową, która nie 
jest wartością rzeczywistą lub kosztem nabycia, 
a służy następnie do obliczenia tzw. I grupy kosz
tów, odpowiadającej co do treści grupie kosztów 
stałych, w SUSN. Wykaz sprzętu jest podany w po
rządku alfabetycznym i ujęty w formie tabeli 
o układzie następującym:

Charakterys
tyka tech

niczna
Lp. Nazwa 

maszyn
Nr Nr 
tablic

Obrachunkowa 
wartość maszy

ny w cenach 
1.7.50

Całkowity koszt maszyno-zmiany oblicza się z ta
blic, w których wysokość kosztów grupy I tzn. 
amortyzacji, remontów, transportu itp. jest wyka
zana w postaci procentu od wartości obrachunko
wej sprzętu, zaś wysokość kosztów grupy II, obej
mującej robociznę i materiały pędne, jest oblicza
na dla każdego poszczególnego rodzaju sprzętu we
dług cen obowiązujących dla danej budowy. Obli
czenie kosztu pracy sprzętu dla poszczególnych jed
nostek dokonuje się na podstawie tabeli, której 
układ jest następujący:
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Opracowanie Cennika pracy sprzętu w naszych 
warunkach przebiega następująco:

W jesieni ubiegłego roku Zespół Norm Koszto
rysowych Min. Budownictwa Przemysłowego przy
stąpił na zlecenie Biura Norm Kosztorysowych, do 
opracowania „Cennika Pracy Sprzętu Budowlane
go" dla wszystkich rodzajów sprzętu i potrzeb 
wszystkich resortów, posiadających w swych ra
mach wykonawstwo budowlane, przy czym z góry 
ustalona była zasada, że Zespół ma opracować 
ogólne wytyczne tego Cennika i szczegółowe dane 
co do większości sprzętu, zlecając jednocześnie Ze
społowi Resortów specjalizowanych opracowanie 
cenników sprzętu specjalnego tylko przez nie 
użytkowanego.

Rezultatem prac Zespołu w tym zakresie było 
przygotowanie „Karty Programowej", a następnie 
„Nomenklatury sprzętu budowlano-montażowego" 
jako prac wstępnych do opracowania samego „Cen
nika".

Oba te opracowania wywołały szeroką dyskusję. 
Wyłoniło się szereg zagadnień, a część z nich, nie
wątpliwie zainteresuje szerokie rzesze tych, którzy 
w niedalekiej przyszłości będą korzystać z tego 
opracowania. Obecnie omówimy pokrótce najważ
niejsze zagadnienia. Oto już od samego początku 
prac wielkie różnice zdań wywołała kwestia no
menklatury sprzętu, jaki ma być uwzględniony 
w cenniku. Pierwotną tendencją było nadmierne jej 
rozbudowanie i autorzy „Karty programowej" za

częli od dyskutowania wykazu, który znacznie prze
kraczał 1000 pozycji, jednak już w samej „Karcie" 
Zespół przedstawił nomenklaturę, składającą się 
z 450 pozycji, chociaż nie wszystkie działy pracy 
były nią objęte.

Dalsza dyskusja poszła w kierunku ustalenia 
ilości pozycji sprzętowych, niezbędnej dla potrzeb 
opracowania Katalogów Scalonych Norm Koszto
rysowych, a jednocześnie obejmującej sprzęt uży
wany w resortach specjalizowanych przy uwzglę
dnieniu jednostek reprezentacyjnych dla danego 
rodzaju sprzętu.

Ostatecznie nomenklatura do Cennika sprzętu zo
stała uzgodniona w ilości 219 pozycji, a następnie 
powielona i rozesłana do wszystkich Zespołów, 
opracowujących K.S.N.K. Gdyby w czasie tych 
opracowań ujawniły się luki w przyjętej nomenkla
turze, to może ona być jeszcze w przyszłości uzu
pełniona.

Jednym z zagadnień, jakie powstały przy wybo
rze jednostek sprzętowych do Cennika, była spra
wa napędu elektrycznego i spalinowego. Ustalono 
co prawda zasadę, że oprzeć się z reguły na napę
dzie elektrycznym, jako na ogół bardziej dogodnym 
i postępowym, jednak nie można zamykać oczu na 
fakt, że jeszcze w obecnym stanie rzeczy wiele bu
dów nie korzysta z prądu elektrycznego.

Toteż przy układaniu nomenklatury sprzętu 
obrano drogę pośrednią, to znaczy, że zasadniczo 
bierze się pod uwagę sprzęt o napędzie elektrycz
nym, dodając jednocześnie równoległe jednostki, 
przeliczone na napęd spalinowy, jako dane porów
nawcze. Jednak w pewnych wypadkach nie dało 
się uniknąć konieczności równoległego i równorzęd
nego traktowania obu rodzajów napędu maszyn.

W trakcie i po ustaleniu nomenklatury wyłoniły 
się inne ważne zagadnienia, związane już z opra
cowaniem samego Cennika. Na czoło tych zagad
nień wysunęła się sprawa okresów amortyzacyj
nych i kosztów remontu. Otóż dotychczas przyjęte 
były pewne okresy amortyzacyjne, zastosowane 
między innymi i w CRBI-50, nie zawsze odpowia
dające istotnym warunkom pracy sprzętu, a kosz
ty remontów były związane w sposób sztywny 
z kwotą odpisów amortyzacyjnych, stanowiąc pe
wien określony stały procent od tych odpisów. 
Stwarzało to paradoksalną sytuację, że im dłuż
szy był okres amortyzacyjny, a zatem niższe sumy 
odpisów amortyzacyjnych, tym niższe były sumy, 
przeznaczone na wszystkie rodzaje remontów. Po
za tym, jak mówiliśmy wyżej, w Związku Radziec
kim okresy amortyzacyjne dotychczas stosowane, 
uległy ostatnio rewizji i przeważnie dość znaczne
mu wydłużeniu.

Dążąc do racjonalnego rozwiązania obu zagod- 
nień postanowiono przede wszystkim przeanalizo
wać i racjonalnie ustalić okresy amortyzacyjne, 
powierzając teoretyczne opracowanie tego zagad
nienia Instytutowi Organizacji i Mechanizacji Bu
downictwa, a następnie oderwać sprawę remontów 
od zagadnienia rzeczywistych kosztów remontu dla 
każdego rodzaju sprzętu.

Pozwoli to w przyszłości uniknąć stanu, jaki ma 
niestety miejsce obecnie, kiedy fundusz remon
towy jest z reguły niewystarczający, co powo
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duje wielkie trudności w gospodarce sprzętowej 
i nieracjonalną jego konserwację.

Następnym zagadnieniem była sprawa kosztów, 
transportu sprzętu z baz sprzętowych na miejsce 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż z tym 
związany oraz zagadnienie kosztów, wynikających 
z przestawiania sprzętu w ramach tego samego pla
cu budowy przy zmianie stanowiska pracy. Za
gadnienie to zostało rozstrzygnięte w ten sposób, 
że przyjęto pewne podstawowe średnie odległości 
transportu sprzętu między bazą sprzętową, a pla
cem budowy i środki przewozowe oraz całość wy
datków, związanych z demontażem, transportem, 
jednokrotnym montażem i demontażem, na placu 
budowy oraz transportem powrotnym, obciążając 
tymi wydatkami bezpośrednio pracę sprzętu, zaś 
przestawienia sprzętu w czasie pracy, w ramach 
tego samego placu budowy, postanowiono włączyć 
do odpowiednich norm.

Na zakończenie należałoby omówić jeszcze jed
no zagadnienie, które wywołało obszerną dyskusję 
i było nawet tematem specjalnego opracowania'Ze
społu oraz ankiety, w której wzięło udział szereg 
instytucji, zainteresowanych zagadnieniem kosztu 
pracy sprzętu.

Oto, zgodnie z zasadami przyjętymi w Związku 
Radzieckim, przyjęliśmy maszyno-zmianę jako jed
nostkę wyceny pracy sprzętu, a tym samym jako 
jednostkę, którą powinni operować autorzy norm 
przy opracowaniu K.S.N.K. Kiedy jednak doszło 
do zdefiniowania pojęcia maszyno-zmiany, pow
stały różne trudności.

Wtedy Zespół opracowujący Cennik dostał w tym 
względzie specjalne polecenie i w styczniu rb. zło
żył swą pracę, rozpatrując trzy alternatywy usta
lenia pojęcia maszyno-zmiany dla potrzeb Cen
nika.

Alternatywy były następujące:
1) Maszyno-zmiany kalendarzowe,
2) Maszyno-zmiany produkcyjne, to jest dotyczą

ce tylko czasu pełnego wykorzystania maszyny,
3) Maszyno-zmiany przebywania na budowie 

w gotowości do pracy.

W wyniku dokonanych rozważań Zespół przyjął 
alternatywę drugą.

Definicję tej alternatywy należy rozumieć jako 
ośmiogodzinną ciągłą roboczo-zmianę której ma
szyna uzyskuje przerób, określony znormowaną, 
urzędową wydajnością.

K.N.S.J. dla poszczególnych rodzajów robót okre
śla normy czasowe na jednostkę produkcji i na 
ośmiogodzinną roboczą ciągłą zmianę. Zatem istnie
je tu wyraźny odpowiednik maszyno-zmiany pro
dukcyjnej w postaci określonej produkcji, związa
nej z pracą maszyny w ciągu zmiany, podane 
w brzmieniu sprawozdania Zespołu.

Definicja ta wraz z jej uzasadnieniem była 
w następstwie jeszcze przedmiotem ankiety, rozpi
sanej przez Biuro Norm Kosztorysowych w tej 
sprawie. Wyniki ankiety potwierdziły w całej roz
ciągłości stanowisko Zespołu i B.N.K. i powyższa 
definicja stała się podstawą dalszego opracowania.

Obecny stan prac nad cennikiem sprzętu można 
by scharakteryzować jako dokonaine już' ustale
nie wszystkich pojęć podstawowych i opracowywa
nie elementów samego Cennika.

Opracowanie to odbywa się obecnie w ramach 
grupy fachowców, która na zlecenie Zespołu Norm 
Kosztorysowych Ministerstwa Budownictwa Prze
mysłowego zobowiązała się wykonać powyższą pra
cę.

Ustalenie składników kosztu maszyno-zmiany 
każdego rodzaju sprzętu jest dokonywane w jak 
najszeczegółowszym rozdrobnieniu i obejmuje po
nad sto składników podstawowej ceny. Oczywiście 
nie wszystkie składniki będą ujawnione odrębnie 
w przyszłym Cenniku drukowanym. Kwestia, jakie 
składniki należy w Cenniku wykazać, nie jest je
szcze obecnie definitywnie ustalona i będzie przed
miotem dyskusji w gronie fachowców. W każdym 
razie intencją Biura Norm Kosztorysowych jest po
danie składników tylko rzeczywiście niezbędnych, 
w odróżnieniu od Cennika C.R.B.I., gdzie jest ich 
wiele, a właściwy koszt jednostki pracy sprzętu mu
si być dopiero obliczony.

Mgr inż. EUGENIUSZ CZECHOWSKI

Koszty urzqdzenia placu budowy w świetle naszych 
i radzieckich przepisów

Według Instrukcji PKPG Nr 20 o zasadach-spo
rządzania i zatwierdzania dokumentacji technicz
nej dla inwestycji, kosztorys na urządzenie placu 
budowy wchodzi do III części kosztorysu general
nego, która obejmuje:

a) tymczasowe budynki i pomieszczenia dla po
trzeb higieny,

b) tymczasowe budynki i urządzenia pomocnicze 
budowy,

c) zainstalowanie mechanicznego sprzętu budow
lanego,

d) roboty zakończeniowe (porządkowe).
Jedyną podstawą dla sporządzania kosztorysów 

na roboty urządzenia placu budowy stanowi u nas 
Cennik Robót Budowlanych i Instalacyjnych na 
1950r. część II. Podane w nim cechy obejmują koszt 

jednokrotnego wykonania tymczasowych urządzeń 
i budowli, ich rozbiórkę oraz koszt amortyzacji 
i konserwacji w okresie 15-to miesięcznym, przy 
założeniu, że normy obejmują tylko taką ilość ma
teriałów, która wynika ze stopnia ich zużycia 
w ustalonym okresie amortyzacji.

Materiały użyte do wykonania tych urządzeń 
stanowią własność przedsiębiorstwa budowlanego.

Koszt amortyzacji maszyn budowlanych wliczony

jest do kosztów pracy tych maszyn w poszczegól
nych pozycjach wykonania robót budowlanych.

W razie konieczności pozostawienia urządzenia na 
okres dłuższy niż 15 miesięcy, za każdy następny 
miesiąc, stosuje się dopłatę w wysokości 3% kosztu 
pozostawionego urządzenia.
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Uzupełnieniem powyższego jest załącznik Nr 4 
do Instrukcji PKPG Nr 93, w sprawie zasad i ra
mowego trybu sporządzania rocznych planów in
westycyjnych, z którego wynika, że następujące 
obiekty tymczasowe i urządzenia na placach bu
dów obciążają środki obrotowe przedsiębiorstw bu
dowlanych i z tego tytułu nie powinny być ujmo
wane w kosztorysach na urządzenie placu budowy, 
co dotychczas nie jest w pełni przestrzegane:

1. Szopy i daszki do 220 m-’
2. Prowizoryczne portiernie „ 1.57 „
3. Przenośne budki dla stróżów „ 1.69 „
4. Kioski żywnościowe (przen.) „ 3.75 „
5. Kuchnia na 4 kotły „ 34.56 „
6. Pomieszczenie dla 2 kotłów „ 24.44 „
7. Natrysk na 5 par natrysków „ 38.50 „
8. Latryna na 3 oczka „ 12.38 „
9. „ ,, 8 oczek „ 18.68 „

10. Kuźnia o 1 palenisku „ 35.03 „
11. Biura dla kier, robót „ 52.81 „
12. Rusztowania drabinowe (wiedeńskie)
13. Pomosty, kozły, kołyski
14. Rusztowania i pomosty z desek
15. Mosty i strzemiączka
16. Doły do wapna, skrzynie na zaprawę, pomo

sty do tłuczenia
17. Tymczasowe ogrodzenia i parkany
18. Inwentarz transport., taczki, nosze, wózki itp.
19. Skrzynie do narzędzi, skrzynie murarskie, 

siatki, sita
20. Drabiny przenośne i rozsuwane
21. Drobny inwentarz z drewna (grace, larki, pac

ki, pace)
22. Meble (stoły na kozłach, ławki, taborety, sza

fy do ubrań)
23. Drobny inwentarz z blachy: wiadra, fangle, 

brytwanny, szufle
24. Wizyry, łaty.
Ponieważ dotychczasowe generalia przewidują 

tylko „zużycie, remont i konserwację narzędzi 
i drobnego sprzętu" zatem przerzucenie wyżej wy
mienionych kosztów do generalii, które pozosta
wiono w tej samej wysokości, jest równoznaczne 
z nałożeniem na przedsiębiorstwa wykonawcze do
datkowego zadania oszczędnościowego.

Dla całokształtu sprawy należy jeszcze podać, że 
w Resorcie Budownictwa Przemysłowego (okólnik 
Ministra Budownictwa Przemysłowego Nr 26 
z dnia 11.IV. 1951 r.) kierowano się zasadą, że w ko
sztorysie na urządzenie placu budowy koszty dla 
robót o pełnej wartości kosztorysowej do 1 mil. zł 
powinny się kształtować w wysokości około 4% 
wartości robót, dla 50 mil. zł — 750.000.—•. zł, powy
żej 100 mil. zł — ca 1% wartości robót, w Resor
cie Budownictwa Miast i Osiedli (Okólnik Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli Nr 15 z dnia 19.IV.51 
roku) koszty dla robót o pełnej wartości kosztory
sowej od 150.000 do 600.000 zł powinny się kształ
tować w wysokości około 4% wartości robót, dla 
6.000.000.— zł — 1.6%, dla 10.000.000.— zł — 1%, 
a w Resorcie Żeglugi (Tymczasowy Cennik oraz 
Normy Kosztorysowe dla Budownictwa Morskiego) 
do 1.000.000 zł — 17% kosztu budowy, od 2.000.001 
do 5.000.000 zł 11% kosztu budowy, ponad 
8.000.001 złotych 8% kosztu budowy.

Według przepisów radzieckich zagadnienie to 
uregulowane jest w odmienny sposób.

Podobnie jak i u nas nakłady przeznaczone na 
urządzenie placu budowy ujęte są w III części ko
sztorysu generalnego i obejmują:

a) tymczasowe budynki i urządzenia,
b) zakup sprzętu budowlanego, środków tran

sportowych itp.
A. Krakowicz w podręczniku swoim o zasadach 

sporządzania kosztorysów dla budownictwa mie
szkaniowego podaje, że w III części powinny być 
wyprowadzone 2 kwoty:

1. z tytułu pełnego kosztu przewidywanych 
urządzeń placu budowy oraz

2. z tytułu sum podlegających zwrotowi po za
kończeniu robót.

Na sumę zwrotów składają się:
a) część kosztu tymczasowych budynków, urzą

dzeń, sprzętu budowlanego, podlegająca amortyza
cji, tzw. amortyzacyjna część oraz

b) część kosztu podlegająca likwidacji, tzw. li
kwidacyjna część.

Amortyzacyjną część tymczasowych budynków 
(urządzeń) określa się w procentach od ich pełnego 
kosztu według ustalonych norm amortyzacji.

Np. jeżeli koszt drewnianego magazynu wynosi 
32.000,—• zł, odpowiednia norma amortyzacji rocz
nej przy pracy na 3 zmiany — 5.4%, a magazyn 
użytkowany jest w ciągu 2 lat, to część kosztu pod
legająca amortyzacji wynosi:

32.000 X 0,054 X 2 = 3.456,— zł.
Likwidacyjna część równa się kosztowi materia

łów otrzymanych z rozbiórki, po odliczeniu kwot 
wydatkowanych na rozbiórkę.

Ilość materiałów odzyskanych z rozbiórki zależy 
od czasu użytkowania i przyjmuje się w procentach 
od ilości materiałów potrzebnych do wybudowania 
danego budynku (urządzenia).

po 1 roku — 70% 
po 2 latach — 50% 
po 3 ,, ■—• 40%

Wartość materiałów otrzymanych z rozbiórki 
przyjmuje się w wysokości 50% od kosztu nowych 
materiałów.

Np. jeżeli koszt materiałów dla poprzedniego ma
gazynu drewnianego wynosi 18.000,— zł, koszt roz
biórki —■ 1000,— zł, to część kosztu podlegająca li
kwidacji wynosi:

18.000,— X 0,5 X 0,5 — 1.000 = 3.500,— zł
A zatem z tytułu sum podlegających zwrotowi 

w odniesieniu do budynków (urządzeń) należy prze
widzieć kwotę w wysokości:

(3.500 + 3.456) = 6.956,— zł.
Z powyższego wynika, że pozostałą część kosztu 

w wysokości (32.000 —• 6.956) = 25.044,— zł wydat- 
kowuje się bezzwrotnie. W odniesieniu do sprzętu 
budowlanego część kosztu podlegającą amortyzacji 
i likwidacji przyjmuje się według cen kosztoryso
wych, a więc żadnych sum nie wydatkuje się bez
zwrotnie. W ten sposób pełna suma podlegająca 
zwrotowi składa się z kwoty w wysokości 6.956,— zł 
oraz odpowiedniej kwoty według cen kosztoryso
wych, przeznaczonej na zakup sprzętu budowla
nego.

Według „Urocznawo Położenija" zagadnienie te 
potraktowane jest znacznie szerzej. *)

») Zarówno tabele, jak i niektóre sformuławania z „Urocz- 
nawo Położenia'1 stanowią tłumaczenie wyjątków tego wy
dawnictwa,
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1. Wysokość ponoszonych kosztów na budynki 
i budowle tymczasowe, jak również na nabycie 
maszyn budowlanych, środków transportowych, in
wentarza budowlanego i środków trwałych, nie
zbędnych dla wykonania zaplanowanej budowli, 
należy ustalać według tabeli 1.

Normy te podane są w procentach od kosztu bu
dowli ustalonego w I części planu rzeczowo-finan
sowego na wykonanie projektowanego zadania lub 
od kwoty kosztorysu, opracowanego na podstawie 
projektu technicznego.
UWAGI:

1. W wypadkach gdy osiedle, elektrownia, bocz
nica kolejowa itd. wchodzą w skład budowa
nego obiektu przemysłowego •—- wydatki na 
budowle czasowe i koszty zakupów należy 
ustalać od ogólnego kosztu obejmującego ca
łość robót według norm ustalonych dla ro
dzaju budownictwa w skład którego wchodzi 
obiekt budowlany.

2. Jako rejony niezagospodarowane traktuje się 
te, w których potrzeby budownictwa w za
kresie energii elektrycznej, wody, dróg do
jazdowych (ponad 10 km), mieszkań i miej
scowych materiałów budowlanych, uzyskuje 
się zasadniczo kosztem budowli czasowych.

2. Normy podane w tablicy I uwzględniają, że 
poza budową nowych budynków i urządzeń czaso
wych zostaną racjonalnie wykorzystane w okresie 
budowy, dla potrzeb organizacji budowlanej, bu
dynki i urządzenia stałe, jak również źródła ener
gii elektrycznej i inne, zaprojektowane w ramach 
budowanego obiektu.

W związku z tym normy w tablicy I uwzględ
niają:

a) finansowanie robót związanych z czasową 
adaptacją dla potrzeb organizacji budowlanej ist
niejących lub budujących się budynków i budowli 
stałych;

b) finansowanie robót przy rozbudowie lub prze
budowie dla potrzeb organizacji budowlanej istnie
jących zakładów wytwórczych, niezależnie od tego, 
kogo obciąża prowadzenie tych zakładów.

3. Normy w tablicy 1 nie uwzględniają kosztów 
budowy i wyposażenia dużych uprzemysłowionych 
zakładów — wytwórni materiałów budowlanych, 
wytwórni konstrukcji metalowych, prefabrykatów, 
kombinatów zaopatrzenia i przeróbki drewna, ce
gielni o wydajności ponad 10 min. szt. cegieł rocz
nie, fabryk betonu o sumarycznej pojemności be- ■ 
toniarek powyżej 1.000 1 i innych.
4. Normy tablicy 1 obliczone są dla budów, któ
rych maksymalny przerób roczny znajduje się 
w granicach 41—60% ogólnej wartości budowli.

Przy innej wysokości maksymalnego rocznego 
przerobu do norm tablicy 1, należy stosować współ
czynniki, zgodnie z tablicą 2.

TABLICA 2

Lp.
Maksymalny przerób roczny w pro
centach od ogólnej wartości bu

dowli

Współczyn
nik do norm 

tablicy 1

1 do 30 0.7
2 do 40 0.9
3 do 60 1.0
4 do 70 1.15
5 ponad 70 1.25

TABLICA 1

LP Rodzaje budownictwa

Normy dla budów.

w rejo
nach za- 

gospodar

w rejo
nach nic- 
zagospo- 

dar.

1

A. Budownictwo prze
mysłowe
Zakłady przemysłu hutniczego 
(huty, kombinaty stali i me
tali kolorowych i inne) 7.0 8.4

2 Zakłady wytwórcze środków 
cieplnych (fabryki, kombinaty 
i zakłady przemysłu węglo
wego, naftowego i inne) 7.2 8.6

3 Zakłady budowy maszyn (za
kłady wszystkich rodzajów bu
dowy maszyn, obrabiarek i in
strumentów przemysłu ele
ktrycznego i inne) 5.5 8,2

4 Zakłady budowy statków (za
kłady budowy i remontu stat
ków, stocznie i inne) 11.0 13.2

5 Zakłady przemysłu torfowego 4.2 6.3
6 Zakłady innych działów prze

mysłu 6.0 9.0

7

B. Budownictwo ener
getyczne

Elektrownie wodne o wyso
kości kosztów do 250 mil. rub. 21.6 21.6

8 Pozostałe budownictwa ener
getyczne (elekt ro-ciepłownie, 
elektrownie o napędzie spali
nowym, linie wysokiego na
pięcia i inne) 13.0 15.6

9

C. Bud o w n i c t w o ko m u- 
n i k a c y j n e

Koleje 10.0 10.0

10 Rozbudowa węzłów kolejo
wych, elektryfikacja tras ko
lejowych i inne 6.0 6.0

11 Aut ost rady 12.5 12.5
12 Mosty kolejowe i drogowe 15.0 15.0
13 Porty morskie i budowle por

towe 20.0 20.0
14 Porty rzeczne, zimowiska, ro

boty regulacyjne 11.0 11.0

15 Rurociągi naftowe i gazowe 11.7 11.7

16

D. B u d o w n i c t w o m i e- 
s z k a n i o w e i użytecz
ności publicznej 
Budownictwo mieszkaniowe i 
użyteczności publicznej, za
kłady i budowle komunalne 
(domy mieszkalne, szkoły, og
ródki dziecięce, żłobki, insty
tuty, szkoły zawodowe, szpi
tale, kliniki, domy towarowe, 
targowiska, przechowalnie ja
rzyn. sieci wodociągowe i ka
nalizacyjne, linie tramwajo
we, łaźnie, pralnie i inne) 4.5 6.8

17

K. Pozostałe rodzaje 
budownictwa
Sieci i budowle wchodzące 
w zakres łączności 6.5 6.5

18 Roboty wodno-melioracyjne 
(kanały osuszające i nawadnia
jące i inne) 15.3 15.3
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UWAGI:
1. Przy budowie szybów węglowych i baz gór

niczych wydobycia rud normy tablicy 1, po
winny być stosowane niezależnie od rocznego 
przerobu.

2. Przy budowie przedsiębiorstw i urządzeń 
o koszcie ponad 250 min. rub., współczynni
ków zmniejszających do norm tablicy 1, sto
sować nie należy.

5. Przy rozbudowie i przebudowie czynnych za
kładów przemysłowych względnie urządzeń, do 
norm tablicy 1, powinny być stosowane współczyn
niki zmniejszające od 0,4 do 0,8 w zależności od 
możliwości uzyskania z miejscowych źródeł prądu 
elektrycznego, wody, materiałów budowlanych 
i urządzeń itp., a także wykorzystania istniejących 
dróg, mieszkań i budynków administracyjno-go
spodarczych.

UWAGA:
Przewidywane niniejszym punktem współ

czynniki powinny być stosowane również przy 
budowie drugich torów linii kolei żelaznych.

6. Wydatki objęte normami tablicy 1, powinny 
być włączone do części III zestawienia kosztoryso- 
wo-finansowego lub kosztorysu.

UWAGA:
Wydatki na budowę zakładów przemysło

wych, wymienionych w punkcie 3 niniejszego 
rozdziału, powinny być przewidziane w części 
III rocznego obrachunku kosztorysowo-finan- 
sowego albo w kosztorysie, poza granicami li
mitu, ustalonego zgodnie z normami tablicy 1 
lub powinny być dokonywane z własnych 
środków przedsiębiorstwa budowlanego.

7. Wysokość wydatków na budownictwo tymcza
sowe (należy rozumieć: urządzenie placu budowy) 
oraz na zakupy (należy rozumieć: sprzętu i środ
ków transportowych) dla budowli specjalnie skom
plikowanych z wyraźnie zaznaczonymi właściwoś
ciami indywidualnymi i odpowiadających specjal
nym wymaganiom (budowa wielkich urządzeń hy
drotechnicznych, tuneli, kolei podziemnych, budyn
ków wysokościowych, budowa kolei i autostrad 
w tajdze lub na pustyni itp.) powinna być wyzna
czona według obliczenia kosztorysowo-finansowe- 
go na podstawie danych projektu.

8. Orientacyjny podział norm tablicy 1, na ro
dzaje nakładów jest przytoczony w tablicy 3.

9. Normy przytoczone w tablicy 1, przewidują 
wstępne nakłady na czasowe budowle i urządzenia, 
jak również na zakup maszyn budowlanych, środ
ków przewozowych i inne.

Sumy przypadające do zwrotu według III części, 
wykazywane za sumą końcową zbiorczego obra
chunku kosztorysowo-finansowego albo kosztorysu, 
powinny zawierać:

a) amortyzowaną w czasie trwania budowy część 
wartości czasowych budynków i urządzeń, maszyn 
budowlanych, środków transportowych i innych, po 
odjęciu wydatków poniesionych na remonty kapi
talne przez czas trwania budowy;

b) wartość likwidacyjną czasowych budynków 
i urządzeń, maszyn budowlanych, środków tran
sportowych i innych, po odjęciu wydatków związa
nych z ich rozbiórką i demontażem.

TABLICA 3

L.
P-

R od za je budo wnic twa

Podział norm tab! .1 
według rodzajów na

kładów w %-ach

Bu
dy

nk
i i 

ur
zą

dz
e-

 
—

 n
ia

 na
 pla

cu
 bu

do


w
y Bu

dy
nk

i i 
ur

zą
dz

e-
 

“ n
ia

 po
za

 pla
ce

m
 

bu
do

w
y

N
ab

yc
ie

 ma
sz

yn
 

" b
ud

ow
l. śr

od
kó

w
 

tra
ns

p.
 i in

ne

1 2 3 4 5

1 Budowa elektrowni wodnych 
i roboty melioracyjne 60 10 30

2 Budowa zakładów wytwór-
czy eh środków cieplnych (top- 
liwa) 40 20 10

3 Budowa portów i urządzeń 
morskich 35 20 45

4 Budowa kolei, autostrad i 
urządzeń łączności 55 15 30

5 Budownictwo mieszkaniowe i 
użyteczności publicznej 20 50 30

fi Inne budownictwo przemy
słowe 35. 30 35

Wskazane wyżej sumy zwrotne należy określać 
według danych, przytoczonych w tablicy 3, przyj
mując:

a) dla budynków i urządzeń (rubryki I—II tabli
cy 3) — 25%,

b) na zakup maszyn budowlanych, środków tran
sportowych i innych (rubryka III tablicy 3) — 
100%.
UWAGI do tablicy 3.

1. Do I-ej grupy są zaliczane wydatki na wy
konanie czasowych budynków i urządzeń, wykony
wanych w granicach placu budowy i ulegających 
rozbiórce lub likwidacji przy zakończeniu budowy 
(czasowe drogi, czasowe przewody elektryczne, 
wodne i parowe, urządzenia zmechanizowane itp.).

2. Do Ii-ej grupy są zaliczone wydatki na wy
konanie budynków i urządzeń poza placem budo- 
wy, przeznaczonych w zasadzie do długotermino
wego wykorzystania.

W szczególności do tej grupy zaliczają się wydat
ki na częściowy udział przedsiębiorstw budowla
nych w budowie i wyposażeniu budynków i urzą
dzeń, niezbędnych dla potrzeb budownictwa.

3. Do III-ej grupy są zaliczone wydatki na zakup 
maszyn budowlanych, środków transportowych, in
wentarza budowlanego i środków trwałych.

Zasadnicze różnice w ujęciu tego zagadnienia 
w świetle naszych i radzieckich przepisów są na
stępujące:

1. U nas III część kosztorysu generalnego oprócz 
tymczasowych budynków i urządzeń obejmuje zain
stalowanie mechanicznego sprzętu budowlanego. 
Zakup tego sprzętu następuje w ramach nakładów 
inwestycyjnych przewidzianych dla przedsiębiorstw 
budowlanych. Natomiast według przepisów radziec
kich III część kosztorysu generalnego oprócz tym
czasowych budynków i urządzeń obejmuje także 
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nakłady na nabycie maszyn budowlanych, środków 
transportowych, inwentarza budowlanego i innych 
środków trwałych, niezbędnych do wykonania bu
dowli. Roboty związane z zainstalowaniem sprzętu 
budowlanego są ujęte w Cenniku Pracy Sprzętu.

2. U nas istnieje odrębny cennik specjalnie przy
stosowany dla sporządzania kosztorysów na roboty 
związane z urządzeniem placu budowy. W cenniku 
tym uwzględnione są zmniejszone ilości materia
łów oraz koszty amortyzacji i konserwacji.' Nato
miast w Związku Radzieckim zarówno kosztorysy 
na urządzenie placu budowy, jak i kosztorysy na 
roboty zasadnicze, sporządza się na podstawie tych 
samych norm kosztorysowych, z tym, że w III czę
ści kosztorysu generalnego przewiduje się w okre
ślonej wysokości sumy podlegające zwrotowi po 
zakończeniu budowy. Składają się one z części 
amortyzacyjnej, po odjęciu wydatków poniesionych 
na remonty kapitalne i z części likwidacyjnej, po 
odjęciu wydatków związanych z rozbiórką i de
montażem.

3. Materiały do wykonania tymczasowych bu
dynków i urządzeń stanowią u nas własność przed
siębiorstwa budowlanego i z racji, że wycena kosz
torysowa oparta jest na normach obejmujących tyl
ko taką ilość, która wynika ze stopnia zużycia ich 
w okresie amortyzacji, przedsiębiorstwa wykonaw
cze borykają się najczęściej na początku budowy 
z trudnościami finansowymi; zakupują bowiem 
i płacą za pełną ilość materiałów, a otrzymują po 
ich wbudowaniu kwoty, uwzględniające obniżone 
ich ilości. W odmiennej sytuacji znajduje się wy
konawca w Związku Radzieckim. Aż do zakończe
nia budowy właścicielem materiałów jest inwestor, 
który dopiero w ostatecznym rachunku potrąca su
my podlegające zwrotowi.

4. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na zakup 
sprzętu budowlanego i na roboty urządzenia placu 
budowy według normatywów radzieckich na ogół 
kształtują się w większej wysokości niż u nas, co 
jest częściowo uzasadnione mniejszym stopniem 
usprzętowienia naszych budów.

Z porównania zebranego materiału oraz na pod
stawie wypowiedzi z terenu, nasuwają się następu

jące uwagi odnośnie doraźnego uporządkowania te
go zagadnienia:

1. Stosowany u nas Cennik na roboty urządze
nia placu budowy nie zawiera wszystkich tego ro
dzaju robót, w szczególności nie obejmuje tymcza
sowych budynków i urządzeń wykonywanych poza 
placem budowy, które niejednokrotnie obsługują 
szereg obiektów. Ponieważ w tych przypadkach ko
sztorysy sporządzane są na podstawie zwykłych 
cenników kosztorysowych (norm kosztorysowych), 
wyłania się kwestia określenia sposobu rozliczania 
się w tych przypadkach, przy wzięciu pod uwagę, 
że ustalone w ten sposób ceny nie obejmują kosz
tów rozbiórki, amortyzacji, konserwacji, a w od
niesieniu do materiałów nie uwzględniają zmniej
szonej ich ilości.

2. Według Instrukcji PKPG Nr 93, w sprawie 
zasad i ramowego trybu sporządzania rocznych pla
nów inwestycyjnych, koszty tymczasowych obiek
tów i urządzeń na placach budów obciążają środki 
obrotowe przedsiębiorstw budowlanych, jeżeli nie 
przekraczają granicznych wartości ustalonych dla 
nich powierzchni. W celu uniknięcia nieporozumień 
co do wielkości przyjmowanych obiektów i urzą
dzeń zachodzi potrzeba opracowania projektów ty
powych.

3. Ze względu na brak danych, odnośnie wyso
kości kosztów urządzenia placu budowy dla odpo
wiednich rodzajów budownictwa, sprawa ustalenia 
górnych wysokości nakładów w formie procento
wej od kosztów budowli wymaga szybkiego załat
wienia.

Nowy sposób rozliczania się z tytułu wykony
wania robót związanych z urządzeniem placu bu
dowy, polegający na tym, że inwestor płaci w ra
mach ustalonych norm kosztorysowych za pełną 
wartość faktycznie wykonanych urządzeń placu bu
dowy, a po zakończeniu budowy następuje częścio
wy zwrot tych kosztów, jak również sprawa przy
stosowania pozostałych zasad radzieckich w tym 
zakresie do naszych możliwości — są obecnie przed
miotem opracowań Biura Norm Kosztorysowych 
Urzędu Rady Ministrów.

Z zagadnień postępu technicznego
Mgr inż. WIKTOR GRZEGORZEWSKI
Mgr WŁADYSŁAW SZULC

Konferencja naukowo-techniczna na temat 
konstrukcji sprężonych

W maju bieżącego roku odbyła się w Warszawie, 
zorganizowana przez Instytut Techniki Budowlanej 
I robocza Konferencja Naukowo-Techniczna na temat 
konstrukcji sprężonych. Zgromadziła ona około 200 
specjalistów naukowców, projektantów i wykonaw
ców. Dobrze przygotowana i zorganizowana, dała w re
zultacie trzydniowych obrad podsumowanie dotychcza
sowych osiągnięć w zakresie naukowo-badawczym, 
pozwoliła stwierdzić przyczyny dla których teoretycz
nie i badawczo w dużym stopniu opanowane zagad
nienie nie może znaleźć należytego praktycznego roz
wiązania, wreszcie nakreśliła realne warunki dla sze

rokiego zastosowania tak korzystnych i postępowych 
konstrukcji w naszym budownictwie.

Etap rozwojowy budownictwa socjalistycznego, cha
rakteryzujący się u nas ogromnym postępem organi
zacyjnym, przejściem na przemysłowe metody pracy, 
daleko posuniętą mechanizacją pracochłonnych proce
sów i stosowaniem przodującej technologii wymaga 
również czujnego, zgodnego z postępem technicznym 
i wytycznymi stosowania na szeroką skalę oszczęd
nych konstrukcji i tworzyw, materiałów zastępczych 
i nowych.

Wytyczne planów technicznych podkreślają coraz 
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mocniej konieczność stosowania wszędzie tam gdzie 
to jest możliwe, materiałów zastępujących stal, cement 
i drewno. Oszczędności uzyskane w zakresie tych 
trzech podstawowych materiałów konstrukcyjnych 
umożliwiają nie tylko przyspieszenie realizacji naszych 
planów gospodarczych, ale również rozszerzają pro
dukcję środków produkcji, których tak bardzo nasza 
gospodarka potrzebuje w obecnym etapie rozwoju.

Konstrukcje sprężone, aczkolwiek wymagające bar
dziej precyzyjnych metod wytwarzania, specjalnych 
urządzeń oraz wysokiej jakości materiałów, takich jak 
struny i kable stalowe, cement o wysokiej wytrzyma
łości i specjalne grysy, to jednak w efekcie ostatecz
nym dają produkt wysokogatunkowy i ogromną skalę 
możliwości zastosowania. Jak ona jest wielka — można 
to stwierdzić z poniższego wyliczenia:

Otóż konstrukcje sprężone wykonane czy to w for
mie elementów prefabrykowanych, czy też na budo
wie mają zastosowanie:

w budownictwie przemysłowym — do budowy hal 
fabrycznych, wszelkiego typu magazynów, zbiorników, 
mostów przemysłowych, estakad, rur sprężonych itp., 

w budownictwie inżynierskim —• do budowy zapór, 
ścianek oporowych, pali, ścianek szczelnych itp.,

w budownictwie mieszkaniowym i komunalnym jako 
stropy, słupy, podciągi, słupy oświetleniowe itp.,

w kolejnictwie i drogach jako mosty, przepusty, pod
kłady kolejowe, płytowe nawierzchnie dróg itp.,

w budownictwie dla energetyki jako maszty i słupy 
dla linii przesyłowych wysokiego i niskiego napię
cia itp.

Sytuacja na odcinku konstrukcji sprężonych, w świe
tle kilkudziesięciu referatów i szerokiej dyskusji spe
cjalistów na Konferencji, wykazuje znamiona osiągnię
cia stanu teoretycznej i badawczej gotowości do przej
ścia do stosowania ich w skali technicznej. Osiągnię
cia instytutów, zakładów badawczych przy wyższych 
uczelniach oraz osób pracujących w tej dziedzinie są 
całkowicie wystarczające aby przejść do praktycznego 
stosowania i przemysłowych metod produkcji. Pierw
szym krokiem do skoncentrowania wysiłków jest ini
cjatywa Polskiej Akademii Nauk, dzięki której m. inn. 
i w zakresie konstrukcji sprężonych opracowuje się 
narodowy plan badań. Ta inicjatywa pozwoli na upo
rządkowanie prac naukowych i badawczych tego od
cinka i dotychczasowe dosyć chaotyczne i wyrywkowe 
badania poszczególnych samodzielnie działających 
ośrodków badawczych w Kraju, wprowadzi w systema
tyczny i planowy nurt pracy. Ale odcinek ten, jak 
wielokrotnie zostało podkreślone w czasie obrad Kon
ferencji, wymaga pieczołowitej opieki i stworzenia od
powiednich warunków. Możliwości osiągnięcia bardzo 
poważnych rezultatów powinny być w całości wyko
rzystane i należy spodziewać się b. pozytywnych rezul
tatów.

Przewodniczący Konferencji Prof. Dr Wacław Olszak 
tak ujął w swym referacie całokształt problemów 
konstrukcji wstępnie sprężonych od strony naukowej, 
techniczno-wykonawczej i gospodarczej: węzłowy pro
blem związany z realizacją postępowej zasady wstęp
nego sprężania konstrukcji polega na wyzwoleniu się 
autora projektu z biernej postawy wobec założeń wyj
ściowych, w których przyjmowało się dotychczas stan 
początkowy ustroju nośnego jako wolny od sił we
wnętrznych. Konstruktor świadomie zmienia swą po
stawę na aktywną i operując wstępnym sprężaniem 
sam uzupełnia siły jakie mają działać na projekto
wany ustrój, reguluje ich intensywność i wewnętrzny 
rozkład według ściśle obranego przez siebie planu. 
Istnieje przy tym duża swoboda w doborze środków 
technicznych stosowanych dla osiągnięcia celu, jak 
i koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych.

Rozwój konstrukcji wstępnie sprężonych w ujęciu 
historycznym biegnie po całkowicie odmiennych dro
gach niż rozwój konstrukcji żelbetowych, nie stano
wiąc przedłużenia ani też ulepszenia tych ostatnich. 
Przebiega on całkowicie niezależnie i jest o wiele 
ogólniejszy.

Aczkolwiek beton stanowi na razie podstawowy ma
teriał w konstrukcjach sprężonych, to możliwe jest 
stosowanie na szeroką skalę innych materiałów tzw. 
kruchych, jak kamień naturalny, ceramika, szkło, któ
re są praktycznie nieograniczone ilościowo i tanie 

w porównaniu z materiałami tzw. ciągliwymi, tj. me
talami, a wśród nich stalą, drogą i deficytową. Przy 
czym można już obecnie zanotować, istnienie konstruk
cji wstępnie sprężonych bez użycia strun czy też kabli 
stalowych; sprężenie uzyskuje się przez stworzenie sił 
zewnętrznych np. przy pomocy prasy płaskiej Freyssi- 
net‘a, albo zastosowanie cementów ekspansywnych 
i stworzenie nieprzesuwnych oporów.

Zalety konstrukcji sprężonych wyrażają się m. inn. 
wyższą jakością techniczną ustroju i dużymi oszczęd
nościami w zakresie zużycia materiałów, wynoszącymi 
w stosunku do żelbetu ilościowo 60—70% stali i około 
20—30% betonu. Odgrywa tu również ogromną rolę 
jakość materiałów konstrukcyjnych a szczególnie beto
nu i stali tym bardziej, że w konstrukcjach sprężo
nych, w przeciwieństwie do żelbetu, w zakresie naprę
żeń nie wolno zejść poniżej pewnych granicznych na
prężeń. Należy stosować betony wysokiego gatunku 
(Ris = 500 do 600 Kg/cm2, a osiągano już 800 do 1200 
Kg/cm2), stal zaś o R do 26000 Kg/cm2.

Praktyka wykonawcza wykazuje cztery zasadnicze 
drogi rozwoju konstrukcji sprężonych, które prowadzą 
do zupełnie wyraźnej specjalizacji; należą do nich: 
1) masowa produkcja seryjna, 2) wielkie budowle inży
nierskie, 3) budowle specjalne, 4) realizacja ustrojów 
opartych o inne (poza betonem) materiały konstruk
cyjne.

Do grupy pierwszej należą niewielkie elementy 
standardowe jak belki, podkłady kolejowe, maszty, ru
ry itp., których produkcja oparta jest głównie na sprę
żaniu przez przyczepność (strunobeton).

Grupa druga reprezentuje zalety konstrukcji sprę
żonych wyrażające się korzyściami technicznymi i go
spodarczymi. Wiele przykładów z praktyki jest do
wodem ogromnych możliwości tego rodzaju ustrojów. 
Wymienić tu należy np. most o rozpiętości około 80 m 
z zastosowaniem strzałki zaledwie 5 m i o wysokości 
konstrukcyjnej w kluczu tylko 1 m; hangary lotnicze 
o wolnej powierzchni 40 X 115 m; cienkościenne po
włoki jako przekrycia hal i magazynów, zbiorniki do 
30 tys. m3 pojemności, nawierzchnie startowe dla sa
molotów najcięższych typów, różnego rodzaju budowle 
przemysłowe, garaże podziemne, budowle wodne, tu
nele, szyby itp. Interesujące osiągnięcia w tym za
kresie mają Związek Radziecki, Czechosłowacja 
i Węgry.

Praktyczne wprowadzenie konstrukcji sprężonych 
napotyka na duże trudności mające przyczynę w bra
ku podstawowych wysokogatunkowych materiałów jak 
stal strunowa i kablowa, cementy, w braku odpowied
nich urządzeń, wyspecjalizowanych przedsiębiorstw 
i odpowiedniej komórki międzyresortowej mogącej 
usunąć przeszkody, których pokonanie przerasta moż
liwości instytutów, zakładów badawczych i poszczegól
nych resortów.

Można w tej chwili zaobserwować sytuację, w któ
rej opracowywana dokumentacja projektowo-koszto- 
rysowa uwzględniająca rozwiązania konstrukcyjne 
sprężone jest odrzucana przez KOPI inwestorów. Tłu
maczą się przy tym brakiem wytwórni wykonujących 
elementy konstrukcyjne, brakiem przedsiębiorstw spe
cjalizowanych mogących montować konstrukcje sprę
żone itp.

Napotykają przy tym na duże trudności w zakresie 
otrzymania pras naciągowych, nad których prototypa
mi trwają ciągle prace.

Praktyczne osiągnięcie w dziedzinie konstrukcji ka
blowych stanowi otwarty do użytku w maju br. most 
drogowy I klasy wykonany przy ścisłej współpracy 
i kontroli naukowej Zakładu Prefabrykacji Politech
niki Warszawskiej. Most ten o rozpiętości 12 m sta
nowi pierwszy tego rodzaju obiekt w Polsce, którego 
szersze rozpowszechnienie nie będzie nastręczało więk
szych trudności ze względu na zdobyte przy budowie 
doświadczenie.

*
* *

Należy podkreślić bardzo wnikliwe skoncentrowanie 
uwagi Konferencji na zagadnieniach szerokiego wpro
wadzenia w życie konstrukcji sprężonych uwzględnia
jące wszystkie momenty stanowiące przeszkodę naj
szerszego ich stosowania. Ważne przy tym jest, że nie 
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tylko wskazano braki i trudności, ale również ustalono 
sposoby ich pokonania.

W ogólnych wnioskach Konferencji znalazł się m. inn. 
jeden stwierdzający konieczność stworzenia organu 
międzyresortowego dla koordynacji wszystkich spraw 
związanych z szerokim wprowadzeniem do praktyki 
konstrukcji sprężonych i polecający Prezydium Kon
ferencji dopilnowanie wykonania powziętych uchwał 
oraz spowodowanie powołania omawianego organu. 
Organ ten miałby zadanie koordynowania i dbania 
o planowy rozwój konstrukcji sprężonych. Jego rola 
w zakresie realizacji byłaby odpowiednikiem naukowej 
komórki Polskiej Akademii Nauk koordynującej i usta
lającej program prac naukowo-badawczych instytutów 
naukowych, zakładów badawczych, wyższych uczelni 
i laboratoriów.

Produkcja elementów i konstrukcji sprężonych po
winna rozwijać się w poszczególnych resortach budu
jących; powinny być tworzone odpowiednie specjali
zowane przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w ra
mach aparatu wykonawczego ministerstw budowni
ctwa dla realizacji konstrukcji sprężonych. Poza tym 
w zakresie materiałów należy rozszerzyć produkcję 
wysokowartościowej stali na struny i kable, cementu 
wysokich marek oraz odpowiednich asortymentów 
grysów.

* 
* *

Wnioski Konferencji, jak to podkreślono wyżej, poza 
ujęciem wszelkich niedomagań i braków podają środki 
i sposoby ich usunięcia a tym samym szerokiego roz
powszechnienia konstrukcji sprężonych, stanowiących 
wielki krok naprzód w dziedzinie postępu technicznego 
budownictwa i uzyskania poważnych oszczędności ma
teriałów deficytowych.

W sposób skoordynowany i planowy należy, uwzględ
niając potrzeby rozwojowe konstrukcji sprężonych, 
przeprowadzić badania ze szczególnym uwzględnieniem 
następujących: _  _

—• własności mechanicznych i Teologicznych poszcze
gólnych materiałów; wpływu kształtu przekroju na zu
życie betonu i stali z punktu widzenia kosztów kon
strukcji; zachowania się elementów strunobetonowych 
w temperaturach pożarowych i niekorzystnych warun
kach atmosferycznych; wytrzymałości i odkształceń 
betonu ze specjalnym uwzględnieniem elementów 
sprężonych; teoretycznych i praktycznych studiów 
technologicznych na temat konstrukcji staloceramicz- 
nych z pełnym wykorzystaniem ceramiki jako mate
riału sprężonego. Poza tym należy opracować program 
badań i obserwacji w zakresie podkładów sprężonych 
i zlecić jego konsekwentne przeprowadzenie, które są 
lub będą wbudowane w próbne odcinki linii kolejo
wych; przeprowadzić badania nad ściankami szczel
nymi i palami sprężonymi (w oparciu o przeprowa
dzone badanie opracować wytyczne dla wykonawstwa 
z zakresu konstruowania i wbijania tych elementów).

Konieczne jest prowadzenie badań i obserwacji na 
wykonanych już obiektach nad ich trwałością.

Wszelkie osiągnięcia naukowe i badawcze oraz infor
macje z zakresu projektowania konstrukcji sprężo
nych, technologii wykonania, jak również uzyskiwane 
doświadczenia wykonawstwa powinny być podawane 
do wiadomości zainteresowanych. Forma publikowania 
tych wiadomości i informacji powinna być dwojaka: 
przez stały biuletyn oraz przez wydawnictwa książko
we. Biuletyn powinien ukazywać się w jednym z naj
poczytniejszych czasopism tećhnicznych (np. „Inżynie
ria i Budownictwo1'). Redakcja Biuletynu powinna 
znajdować się w Instytucie Techniki Budowlanej i mieć 
zapewnioną stałą współpracę komórki koordynującej 
badania naukowe nad konstrukcjami sprężonymi w 
Polskiej Akademii Nauk.

Państwowe Wydawnictwa Techniczne przy współ
udziale PAN, Instytutu Techniki Budowlanej i poszcze
gólnych zakładów badawczych wyższych uczelni po
winny stworzyć odpowiednią bibliotekę poświęconą 
zagadnieniom konstrukcji sprężonych, podzieloną na 
odpowiednie działy (teoria, projektowanie, technologia, 
wykonawstwo). Instytucje te powinny zapewnić wyda
wanie odpowiednich prac autorów polskich i adaptacji 
dzieł zagranicznych. Literatura światowa w tej dzie

dzinie jest obecnie bardzo bogata i przyswojenie jej 
polskim naukowcom i wykonawcom da b. duże ko
rzyści.

Poza wymienionymi publikacjami odczuwa się brak 
wytycznych do projektowania i wykonywania kon
strukcji sprężonych; powinien on być wypełniony przez 
zakłady naukowo-badawcze, którym należy zlecić ich 
opracowanie ze szczególnym uwzględnieniem wypró
bowanych już systemów.

Istnieje konieczność głębokiego powiązania prac pro
wadzonych w instytutach i zakładach naukowo-badaw
czych — z praktyką. Może to nastąpić przez uwzględ
nienie w planach produkcyjnych i planach technicz- 
no-produkcyjno-finansowych przedsiębiorstw takich 
jak np. Fabryka Lin i Drutów, zakłady betoniarskie, 
przedsiębiorstwa montażowe itp. —• potrzeb z zakresu 
badań i opracowań naukowych prowadzonych przez 
instytuty i zakłady naukowe wyższych uczelni.

Istniejące wytwórnie doświadczalne wymagają oto
czenia ich specjalną opieką naukową. Opieka ta powin
na koncentrować się w Instytucie Techniki Budowla
nej i placówkach naukowych wyższych uczelni. Wy
twórnia Doświadczalna Betonów Sprężonych na Żera
niu powinna być lepiej wykorzystana dla celów ba
dawczych, przy czym należy ją traktować jako prak
tyczną szkołę, z której po przygotowaniu fachowym 
wyjdą kadry dla zasilenia nowopowstających wytwór
ni. Doświadczalną Wytwórnię żerańską trzeba wypo
sażyć w odpowiednią komórkę projektującą formy 
i urządzenia mechaniczne do wykonania elementów 
próbnych oraz w warsztat mechaniczny i stolarski, 
który mógłby je wykonywać. Połowa mocy produkcyj
nej tej Wytwórni powinna być wykorzystywana na 
wykonywanie prototypów nowych konstrukcji sprężo
nych.

W dziedzinie szkolenia konieczne jest przeszkolenie 
istniejącej kadry i organizowanie kursów dla nowych 
pracowników, uwzględniających wszystkie poziomy 
słuchaczy, a więc robotników, majstrów, projektantów 
i konstruktorów oraz techników i inżynierów wyko
nawstwa. Instytut Techniki Budowlanej powinien zor
ganizować szkolenie w zakresie wibrowania i naparza
nia betonów, do czego jednakże należy go wyposażyć 
w wibratory i naparzalnie.

W celu jak najszerszego stosowania kablowych kon
strukcji sprężonych, należy oprzeć się na opracowa
nych i już sprawdzonych u nas systemach kablowych, 
tj. na metodzie zakotwienia stożkowego i metodzie za
kotwienia klinowego. Zaawansowane opracowania oraz 
próby i badania nowych metod kotwienia należy 
jak najszybciej doprowadzić do końca. Specjalną uwa
gę zwrócić na zastosowanie konstrukcji kablowych do 
mostów, więzarów i elementów budownictwa przemy
słowego o rozpiętościach przewyższających 10 m oraz 
do konstrukcji łupinowych o większych rozpiętościach. 
Biura projektów powinny opracować kilka typowych 
projektów mostów i przepustów sprężonych.

W dziedzinie materiałów Konferencja wysunęła sze
reg wniosków, mających na celu umożliwienie rozsze
rzenia wykonawstwa konstrukcji sprężonych. W od
niesieniu do stali, konieczne jest rozpoczęcie prac nad 
ulepszeniem technologii produkcji obecnie stosowa
nych stali strunowych dla uzyskania zwiększenia ich 
przyczepności do betonu przez plecenie w hucie, lub 
falowanie na wytwórni i podniesienie ich wydłużal- 
ności. Należy przeprowadzić rewizję kosztu jej wyko
nania w celu zmniejszenia różnicy ceny w stosunku 
do stali normalnej.

W zakresie cementu konieczne jest utrzymanie na 
odpowiednim i jednolitym poziomie jakości obecnie 
produkowanych gatunków, co można uzyskać jedynie 
przez stałą kontrolę laboratoryjną przeprowadzaną 
w czasie produkcji cementu. Do planów produkcyjnych 
cementowni wprowadzić produkcję cementu wyższych 
marek, np. 600 dla betonu sprężonego. Wytwórniom 
betonów sprężonych zapewnić dostawę cementu o tych 
samych cechach wytrzymałościowych. Najlepszym roz
wiązaniem przy tym będzie zagwarantowanie dostawy 
cementu przez te same cementownie.

Należy zapewnić wytwórniom betonów sprężonych 
dostawę odpowiedniej jakości kruszyw; może to być 
osiągnięte przez uruchomienie produkcji grysów okre
ślonej wytrzymałości (na bazie porfiru i diabazu). Dla 
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uzyskania odpowiedniego kształtu należy umożliwić 
dwukrotne łamanie. W pierwszej fazie wyznaczyć 
określony kamieniołom dla zaopatrywania wytwórni 
betonów sprężonych w grysy kalibrowane o stałym 
uziarnieniu i stałej wytrzymałości. Żwir dostarczany 
wytwórniom betonów sprężonych powinien być płuka
ny i sortowany, a jego jakość stwierdzona świadectwem 
żwirowni.

Stosowanie konstrukcji sprężonych w skali technicz
nej może nastąpić, jeśli zostaną spełnione następujące 
postulaty: instytuty i zakłady naukowe muszą opraco
wać i uzupełnić brakujące dotychczas prototypy urzą
dzeń i wyposażenia dla jednostek wykonawczych; 
w oparciu o istniejące projekty i prototypy powinny 
opracować projekty pras naciągowych i inn. urządzeń 
specjalnych i przystąpić do ich produkcji seryjnej.

Należy opracować projekt wytwórni produkującej 
zakotwienia stożkowe dla kablobetonu.

W celu umożliwienia stosowania właściwego wibro
wania betonów przeznaczonych do sprężania, trzeba 
opracować prototypy wibratorów, uruchomić ich pro
dukcję i zaopatrzyć w ńie przedsiębiorstwa produku
jące betony sprężone.

Specjalizujące się w produkcji i montażu konstrukcji 
sprężonych przedsiębiorstwa należy wyposażyć w 
sprzęt, a szczególnie w dźwigi samochodowe. Specjali
zującym się przedsiębiorstwom należy zabezpieczyć 
odpowiednie wykwalifikowane kadry, zapewnić fundu
sze na prace badawcze i realizację obiektów ekspery
mentalnych.

Jak najszersze rozpowszechnienie konstrukcji sprę
żonych może nastąpić przez wprowadzenie produkcji 
na skład niektórych prefabrykowanych elementów 
strunobetonowych. Należą do nich: strunobetonowe 
wkładki zastępujące deskowania, strunobetonowe 
wkładki zwykłe, stypizowane dźwigary stropodacho
we, rury sprężone, maszty energetyczne o przekrojach 
cienkościennych rurowych owalnych i kołowych, pale 
i ścianki szczelne, przenośne nawierzchnie drogowe.

*
* - *

*) Stanisław Zakrzewski, Stefan Duszyński, Jan Łuczkow- 
ski, Bohdan Domosławski, Stanisław Dybowski „Gospodarka 
Mieszkaniowa w Polsce Ludowej" — Polskie Wydawnictwa 
Gospodarcze, str. 334.

Można stwierdzić, że wyniki Konferencji są pozyty
wne i inicjatywa naukowców i wykonawców przyczyni 
się niewątpliwie do przyspieszenia realizacji w prakty
ce postępowych i oszczędnych konstrukcji. Aktyw 
naukowy i techniczny pracujący dotychczas w trud
nych warunkach pionierskich osiągnął teoretyczne 

i badawcze sukcesy; praktyczne osiągnięcia w skali 
technicznej powinny po udanych początkach rozwinąć 
się szeroko. Niewątpliwe -techniczne i gospodarcze ko
rzyści związane z wprowadzeniem konstrukcji sprężo
nych, powinny spowodować szybką realizację wysunię
tych przez Konferencję postulatów i wniosków.

Uczestnicy Konferencji ujęli w uchwalonej rezolucji 
postanowienia i zobowiązania w sposób następujący:

„— wcielać w życie jak najszybciej teoretyczne 
i naukowe osiągnięcia, uzyskane w zakresie konstrukcji 
sprężonych,

— przenieść do praktyki wyniki studiów i badań,
—■ uzyskać jak najszybciej oszczędności w zakresie 

materiałów deficytowych przez rozpowszechnienie sto
sowania nowych konstrukcji,

w szczególności zaś:
naukowcy — zobowiązują się współpracować z wy

konawcami w realizacji konstrukcji i w usuwaniu tru
dności wynikłych z niedostatecznej znajomości tych 
konstrukcji,

projektanci — opracować typowe, uniwersalne roz
wiązania i stosować je przy opracowywaniu zleceń in
westorów,

wytwórnie i jednostki wykonawcze —■ położyć nacisk 
na lepsze usprzętowienie, wyszkolenie kadr i powięk
szenie mocy produkcyjnej zakładów,

pracownicy resortów — podjąć inicjatywę wprowa
dzenia do planu rozwoju techniki na rok 1954 kon
strukcji z betonów sprężonych na większą niż dotych
czas skalę i zabezpieczyć środki ich realizacji.

Realizując wytyczne Partii, Rządu i Pierwszego Bu
downiczego Polski Ludowej, Towarzysza Bolesława 
Bieruta — dla świata technicznego — uczestnicy Kon
ferencji zobowiązują się jak najszerzej wdrażać nową 
dziedzinę wiedzy technicznej w zakresie konstrukcji 
sprężonych i uzyskiwać tą drogą oszczędność materia
łów deficytowych (stal, cement, drewno), jak również 
stale dążyć do polepszenia jakości i potanienia pro
dukcji i montażu budynków oraz budowli wznoszonych 
z tych konstrukcji.

Uczestnicy Konferencji będąc szeregowymi odcinka 
frontu budownictwa socjalistycznego, zdają sobie spra
wę, że wkład ich pracy opartej o doświadczenia uczo
nych i wykonawców radzieckich, przyspieszy tempo 
wykonania zadań nałożonych Wielkim Planem 6-let- 
nim budowy podstaw socjalizmu w naszym kraju, 
a urzeczywistnianych przez masy pracujące zjednoczo
ne we Froncie Narodowym i wnoszące wielki wkład 
w dzieło pokoju i dobrobytu".

Nowe książki
ADAM ANDRZEJEWSKI

Gospodarka mieszkaniowa w Polsce Ludowej
Wydana na początku roku 1953 pod redakcją Stani

sława Zakrzewskiego, zbiorowa praca poświęcona go
spodarce mieszkaniowej w Polsce Ludowej, *)  stanowi 
pierwszą u nas próbę ujęcia tego tematu od strony 
problemów związanych z podziałem i eksploatacją za
sobów mieszkaniowych. Książka zaopatrzona jest w pod
tytuł —■ „Podręcznik gospodarki mieszkaniowej", a w 
nocie od Wydawnictwa czytamy, że ma ona ułatwić 
szkolenie nowych kadr pracowników gospodarki ko
munalnej i że zawiera ona wiadomości i wskazówki 
praktyczne dla osób administrujących domami mie
szkalnymi, dla uczestników kursów i uczniów przygo
towujących się do pracy w tej dziedzinie.

Obszerny materiał zawarty w książce podzielony zo
stał na kilka części, opracowanych przez poszczegól
nych autorów. Część wstępna zawiera krótki rys roz
woju zagadnienia mieszkaniowego w ustroju kapitali
stycznym, szkicuje etapy rozwiązywania kwestii miesz
kaniowej w Związku Radzieckim, podsumowuje osiąg
nięcia Polski Ludowej w dziedzinie gospodarki miesz
kaniowej w latach 1945—1951 i podaje wreszcie orga
nizację władz gospodarki mieszkaniowej. Druga część 

poświęcona jest sprawom publicznej gospodarki loka
lami — jej -zasadom, normom zaludnienia, organizacji 
władz kwaterunkowych i postępowaniu przed nimi, za
sadom dyspozycji i postępowania w sprawach lokali 
pracowniczych, zakładowych i służbowych itd. — Od
rębna część omawia sprawy eksploatacyjne — od in
wentaryzacji nieruchomości i budynków mieszkalnych, 
poprzez sprawy najmu, czynszów i świadczeń, zadania 
w zakresie bieżącego zarządu i eksploatacji budynku, 
formy współdziałania administratora z mieszkańcami 
i ich reprezentacją. Książkę zamykają rozdziały po
święcone sprawom zarządu zasobów mieszkaniowych 
znajdujących się w administracji Rad Narodowych 
(Przedsiębiorstwa Zarządu Budynkami Mieszkalnymi 
tzw. ZBM-y). Znajdujemy w nich charakterystykę ich 
struktury organizacyjnej, stosowanych metod plano
wania gospodarczego, wytyczne w zakresie gospodarki 
finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości.

Osobna, pominięta przeze mnie w poprzednim wyli
czeniu, część pracy poświęcona jest zagadnieniom tech
nicznym. Autorzy wychodzili ze słusznego założenia, 
że książka tego typu przeznaczona dla licznych kadr 
gospodarki mieszkaniowej, mająca służyć jako pomoc 
w ich szkoleniu, powinna zawierać pewien zasób pod
stawowych wiadomości technicznych z zakresu bu
downictwa, konserwacji i remontów budynków miesz- 
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karnych. Część ta jest najobszerniejsza, liczy przeszło 
100 stron i zawiera prócz ogólnych wiadomości o kon
strukcji budynków mieszkalnych, o materiałach bu
dowlanych, również rozdziały poświęcone planowaniu 
i kosztorysowaniu, finansowaniu oraz wykonawstwu 
robót remontowych.

Jak widać z tego pobieżnego wyliczenia szerokiej 
tematyki książki, stanowi ona ambitną i niewątpliwie 
pomimo niektórych niedociągnięć i usterek pożyteczną 
próbę wypełnienia poważnej luki jaką stanowiło w na
szej bardzo nielicznej literaturze z zakresu gospodarki 
mieszkaniowej całkowite prawie pomijanie zagadnień 
eksploatacyjnych, a ograniczanie się przede wszystkim 
do zagadnień prawnych z zakresu publicznej gospodar
ki lokalami (kwaterunkowych). Wagę tej próby pod
kreśla nadanie książce charakteru podręcznika. Ta 
okoliczność zmusza jednakże równocześnie do zaostrze
nia kryteriów oceny samej publikacji — ocena pod
ręcznika bowiem poza wszystkimi zazwyczaj branymi 
pod uwagę elementami, powinna wziąć pod uwagę je
go walory dydaktyczne, o których decyduje przede 
wszystkim jasny układ, ścisłość sformułowań, przej
rzysty wykład materiału dający niezbyt doświadczone
mu czytelnikowi nie tylko dużą ilość konkretnych in
formacji, ale tłumaczący mu wzajemne powiązanie po
szczególnych zagadnień, mechanizm działania gospo
darki mieszkaniowej, jej społeczne i ekonomiczne siły 
napędowe. Pod tym względem książka budzić może 
pewne wątpliwości, które postaram się pokrótce przed
stawić i uzasadnić.

W wielu wypadkach zbyt obfity i drobiazgowy, a nie 
zawsze uporządkowany materiał informacyjny prze-, 
słania istotne zagadnienie, którego z powodzi informa
cji sam czytelnik nie potrafi sobie wydobyć. Tak pod
stawowe zadanie gospodarki mieszkaniowej w okresie 
budowy socjalizmu, jak dostarczenie mieszkań dla 
szybko rosnących kadr nowopowstających i rozbudo
wywanych zakładów produkcyjnych zostało np. zbyte 
krótkimi marginesowymi wzmiankami zarówno w sied
miu punktach charakteryzujących zadania poszczegól
nych etapów przebudowy gospodarki mieszkaniowej 
w Związku Radzieckim, jak i w odpowiednich roz
działach omawiających problematykę naszego kraju. 
Cały rozdział poświęcony np. zasadom dyspozycji i po
stępowania w sprawach lokali pracowniczych, zakła
dowych i służbowych zajmuje się jedynie interesują
cą zresztą interpretacją przepisów prawnych,, nie tłu
macząc istotnej roli mieszkań tego typu na naszym eta
pie rozwoju.

Wydaje się dalej, że uwypuklenie rozmiarów socja
listycznej urbanizacji, ukazanie rewolucjonizującej roli 
planowego uprzemysłowienia i przebudowy struktury 
społeczno-gospodarczej w zakresie rozmieszczenia lud
ności, scharakteryzowanie rozmiarów potrzeb w zakre
sie mieszkaniowym, jest w takim podręczniku nie
zbędne również i z innych powodów. Wytyczenie skali 
zadań byłoby czynnikiem mobilizującym dla kadr 
mieszkaniowców, wiążąc ich niewdzięczną nieraz i po
zornie odległą od głównego nurtu produkcyjnego pra
cę administracyjną czy eksploatacyjną z realizacją naj
większych inwestycji i zadań planów gospodarczych. 
Pozwoliłoby również na zrozumienie szeregi! trudności, 
z którymi ciągle jeszcze musi borykać się gospodarka 
mieszkaniowa i na które w swej pracy przez szereg 
jeszcze lat pracownicy tego działu będą napotykać. Je
dynie na tle ogólnej hierarchii zadań gospodarczych 
mogą oni zrozumieć dlaczego w warunkach budowy 
podstaw socjalizmu trudno o szybką generalną popra
wę warunków mieszkaniowych, dlaczego trudno szyb
ko zwiększać środki na potrzeby remontowe czy eks
ploatacyjne. Przytoczyłem jeden przykład, można ich 
oczywiście znaleźć więcej. Podobnie niecałkowicie wy
jaśniona jest jak się wydaje sprawa niskich czynszów 
i rola świadczeń. Jeśli problemów tego rodzaju jasno 
i przekonywająco nie postawi się na szerszym tle po
litycznym, społecznym i ekonomicznym, powstać może 
u czytelnika, który styka się codziennie z problematy
ką mieszkaniową w praktyce, wrażenie pewnej dekla- 
ratywności.

Innego rodzaju usterką z punktu widzenia potrzeb 
podręcznika wydaje się niedostatecznie przejrzyste 
ustawienie zadań gospodarki mieszkaniowej w ramach 
ogólnych zadań gospodarki komunalnej, brak dalej 

choćby krótkiego omówienia organizacji innych dzia
łów gospodarki komunalnej na szczeblu władz tech
nicznych, z którymi czy pracownik referatu gospodarki 
mieszkaniowej, czy pracownik ZBM-u ciągle w swej 
pracy będzie się stykał.

Ogólnie charakteryzując rozdziały poświęcone pro
blematyce organizacyjno-gospodarczej wydaje się, że 
zbyt wiele uwagi poświęcono w nich na historię i in
terpretację obowiązujących przepisów legislacyjnych 
oraz instrukcji, a zbyt mało na omówienie zagadnień, 
których uregulowaniem te akty i zarządzenia zajmują 
się. — Charakterystyczny w tym względzie jest krót
ki i nie wychodzący poza omówienie instrukcji o Ko
mitetach Blokowych rozdział poświęcony współdziała
niu administratora z mieszkańcami i ich reprezentacją. 
Temat, na kanwie którego można było wydobyć w całej 
pełni zarówno gospodarcze, społeczne i polityczne za
dania administracji, jak również bogatą problematykę 
współżycia zespołu mieszkańców, rolę ich przedstawi
cielstwa — komitetu blokowego w organizowaniu wię
zi z radami narodowymi i ich prezydiami itd.

Mówiąc o niektórych usterkach tej części książki 
z punktu widzenia potrzeb dydaktycznych trzeba pod
kreślić i szereg trafnych pomysłów pedagogicznych, 
jak np. podanie przykładowych rozwiązań skompliko
wanych problemów kwaterunkowych w rozdziale oma
wiającym stosowanie norm zaludnienia, czy też przy
kłady obliczenia świadczeń w części eksploatacyjnej 
itd. Metodę tę należałoby w wydaniach następnych 
jeszcze bardziej rozwinąć.

Włączenie —■ za przykładem analogicznych opraco
wań radzieckich — tematyki technicznej do tego ro
dzaju publikacji, jaką stanowi „Gospodarka Mieszka
niowa" było posunięciem, jak już wspomniałem ze 
wszech miar celowym. Jednakże kilka rozdziałów oma
wiających te zagadnienia budzi stosunkowo najwięcej 
zastrzeżeń. Część techniczną ocenić w pełni może oczy
wiście tylko fachowiec technik. Uwagi poniższe mogą 
być więc traktowane jedynie jako wątpliwości, czy 
dezyderaty jednego z czytelników, dla których książka 
jest przeznaczona. Sądzę, że czytelnik taki nie mający 
przygotowania technicznego wołałby aby mu dano sy
stematyczny wykład o tym z jakich- elementów skła
da się budynek mieszkalny, aby wytłumaczono mu ja
ka jest rola tych elementów, a następnie jak wyglą
dają podstawy technologii wykonawstwa budowlane
go, jak wygląda wreszcie organizacja samej budowy, 
niż żeby jednym tchem powiedziano mu z czego się 
składa, z czego i jak buduje się dom mieszkalny od 
fundamentów do instalacji. Choć bowiem czytelnik 
otrzymuje masę przeróżnych informacji, gubi się w 
nich. W rezultacie nie wytłumaczono mu co to są wła
ściwie elementy konstrukcyjne budynku, czym się róż
nią np. ściany nośne od ścianek działowych, co to jest 
stan surowy budynku, czy stan zamknięty itp. Na sku
tek natomiast niezbyt akuratnej terminologii mógłby 
on dojść do wniosku z tytułów podrozdziałów, że dom 
mieszkalny składa się między innymi z fundamentów, 
murów i ścian, ze stropów, robót stolarskich, dachu 
i robót wykończeniowych.

Niezbyt szczęśliwe są niektóre informacje, jak np., 
że obok zabudowy luźnej, zwartej i szeregowej, istnie
je ponadto zabudowa blokowa, tj. zabudowa dużymi 
blokami mieszkaniowymi, czy też lakoniczne stwierdze
nie, że zaletą budynków mieszkalnych z prefabryka
tów jest: „blisko czterokrotne skrócenie czasu budo
wy..., możność budowania (składania) przy bardzo ni
skiej temperaturze, oraz możliwość stosowania różnych 
kompozycji architektonicznych (?)“. Lepiej by było żeby 
przyszły administrator nic nie wiedział o wieżowcach, 
niż żeby zapamiętał, że budowa wieżowców spowodo
wana bywa „koniecznością skoncentrowania dużej 
powierzchni użytkowej pomieszczeń projektowanego 
budynku na stosunkowo małej powierzchni zabudowy". 
Nauczywszy się tego nie zrozumie bowiem, dlaczego 
buduje się Pałac Kultury i Nauki w Warszawie na tak 
wielkim placu. Podana definicja galeriowca jest b. 
skomplikowana. Galeriowce „to wielokondygnacjowe 
bloki mieszkaniowe o jednej lub kilku klatkach scho
dowych wewnętrznych i zewnętrznych, tzn., że klatki 
schodowe wewnętrzne są objęte murami zewnętrzny
mi budynku, lecz klatki zewnętrzne znajdują się osob
no tuż przy budynku". Jeśli czytelnik nie widział bu
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dynku galeriowego, tio po takiej definicji nie potrafi 
go i tak odróżnić od innych budynków i nie będzie 
wiedział dlaczego klatka schodowa w galeriowcu może 
obsłużyć nawet kilkanaście mieszkań na jednej kon
dygnacji itd.

Dość formalne podejście autora tej części książki do 
sprawy informacji technicznej, nieprzemyślenie do 
końca, w jaki sposób należy podawać ludziom pracu
jącym w gospodarce mieszkaniowej informacje z za
kresu techniki, cechuje prawie cały ten dział, a uwi
dacznia się szczególnie w rozdziale „Walka z zagrzy
bieniem", który rozpoczyna się od zdawkowego uza
sadnienia konieczności walki z grzybem ze względu na 
oszczędności budulca, a gdzie nie znajdujemy ani sło
wa naświetlenia źródeł tej plagi, której nasilenie wią- 
że się z odbudową budynków przez długi czas nie 
użytkowanych przede wszystkim w miastach ziem za
chodnich oraz ze stosowaniem przy budowie nowych 
obiektów częściowo materiałów rozbiórkowych.

*
* *

Jak zwykle w tego rodzaju omówieniach, nagroma
dzenie uwag krytycznych, budzić może wrażenie ne
gatywnego stosunku piszącego recenzję do książki ja
ko całości. Tak oczywiście nie jest. O potrzebie tego 
rodzaju wydawnictwa, o pożytecznej roli jaką spełnia 
już wspomniałem. Wiele niedociągnięć, o których pi
sałem, wynika z pionierskiego charakteru książki, nie
które z techniki pracy zespołowej i z oparcia się o licz
ny zespół autorski o różnych indywidualnościach 

i temperamentach. Praca redaktorska przy takiej pu
blikacji jest niewątpliwie uciążliwa i niewdzięczna. 
Należy również podkreślić, że choć „Gospodarka Miesz
kaniowa w Polsce Ludowej" pomyślana została jako 
podręcznik, a więc wydawnictwo o charakterze popu
larnym, może ona być lekturą pożyteczną i dla tych, 
którzy zagadnienia mieszkaniowe już dobrze znają 
i którzy znajdą w nim wiele interesujących naświe
tleń. Będą mogli zużytkować wiele szczegółowego 
i trudno dostępnego materiału informacyjnego, który 
przytłoczyć może natomiast czytelnika mniej zoriento
wanego.

Na zakończenie chciałbym z punktu widzenia zain
teresowań kręgu czytelników „Inwestycji i Budowni
ctwa" podkreślić potrzebę wprowadzenia do publika
cji tego typu tematów związanych z nowymi zasoba
mi mieszkaniowymi. Gospodarowanie nowowybudo- 
wanymi zespołami stanowi specjalny problem. — To 
już nie administrowanie poszczególnymi budynkami, 
lecz zespołem budynków mieszkalnych z całym szere
giem urządzeń usługowych, z zagospodarowanym te
renem. Wypływa z tego wiele nowych zadań gospodar
czych, społecznych i politycznych w toku normalnej 
pracy administracji i Rad Narodowych. Powstają rów
nież specjalne problemy w okresie przejściowym — 
oddawania nowowzniesionych budynków do eksploa
tacji, gdy następuje bezpośrednie zetknięcie się admi
nistratora i pracownika Rady Narodowej z inwesto
rem i wykonawcą budowlanym, co wiąże się najczęś
ciej z koniecznością ich bliskiego współżycia i współ
pracy przez okres czasu, kiedy plac budowy stopniowo 
przekształca się w zagospodarowane i użytkowane 
osiedle.

DO P.T. PRENUMERATORÓW
Zgodnie z § 2 Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 6.IX 1952. („Monitor Polski" 

Nr A 88, poz. 1374) „w sprawie ewidencji towarowej i zasad fakturowania w Pań
stwowym Przedsiębiorstwie Kolportażu „Ruch", sprzedaż towarów prenumeratorom, 
winna się odbywać po cenie detalicznej na zasadzie pełnych przedpłat".

W związku z powyższym zawiadamiamy, że zamówienia na prenumeratę dzienni
ków i czasopism na rok 1954 dla potrzeb urzędów, instytucji i przedsiębiorstw uspo
łecznionych, będą realizowane jedynie na warunkach pełnych przedpłat.

Przy składaniu zamówień ustala się następujące zasady:
Wszystkie zamówienia i przedpłaty na rok 1954, należy kierować do urzędów 

pocztowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 1953 r.
Instytucje, urzędy i przedsiębiorstwa zamawiające prenumeratę dla podległych 

jednostek w/g rozdzielnika i opłacające ją z kredytów centralnych mogą zamówienia 
kierować bezpośrednio do P. P. K. „Ruch" nie później jednak jak do dnia 1 listo
pada 1953 r.

Zamówienia należy w tym wypadku sporządzić w dwóch egzemplarzach i wy
cenić, podając tytuiy zamawianych czasopism, ilość egzemplarzy, cenę i wartość, 
oraz ogólną sumę wartości całego zamówienia.

Zamówienia należy składać w Oddziałach Wojewódzkich P. P. K. „Ruch" zama
wiając dokładnie tylko te tytuły, które są w administracji danego Oddziału Woje
wódzkiego.

P. P. K. „RUCH" po sprawdzeniu zamówienia, potwierdzi na kopii do dnia 20 
listopada 1953 r. przyjęcie prenumeraty do realizacji, podając ostateczną sumę na
leżności, którą należy uregulować do dnia 10 grudnia 1953 r.

Ze względu na to, że P. P. K. „RUCH" nie będzie wystawiało faktury, potwier
dzenie zamówienia posłuży za podstawę do uregulowania należności.

Zaznacza się, że P. P. K. „RUCH" będzie mogło realizować tylko te zamówienia, 
które zostaną złożone w ustalonym terminie, t.j. do dnia 1 listopada br. i będą po
parte przedpłatą do dnia 10 grudnia br.

W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie w preliminarzu budżetowym 
na IV kwartał 1953 r. odpowiednich sum potrzebnych na opłacenie prenumeraty 
czasopism na rok 1954.

Aktualny cennik dzienników i czasopism znajduje się w każdym urzędzie poczto
wym, oraz w Delegaturach i Oddziałach P. P. K. „RUCH", które udzielą wszelkich 
informacji o warunkach prenumeraty.

P. P. K. „RUCH" — GENERALNA DYREKCJA
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