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Streszczenie 
 
Wrocławskie założenia zieleni w latach 2000-2010 
 

Praca doktorska podejmuje zagadnienie założeń zieleni we Wrocławiu w latach 2000-2010 
analizowanych poprzez pryzmat potrzeb oraz zrealizowanych prac inwestycyjno-remontowych. 
Badania obejmowały okres dekady od momentu rozpoczęcia działalności Zarządu Zieleni Miejskiej  
(w skrócie ZZM), specjalistycznej jednostki, która ze względu na specyfikę oraz skalę postawionych 
przed nią zadań została wydzielona ze struktur Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu 
Miejskiego. Praca doktorska obejmuje zagadnienia ochrony, gospodarowania i planowania założeń 
zieleni miejskiej w kontekście Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z 2000 r., ratyfikowanej przez 
Polskę w 2004 r. 

Autor przyjął wstępną hipotezę, że działania z tego okresu miały charakter głównie 
konserwatorsko-interwencyjny. W celu jej weryfikacji przeprowadził szczegółową inwentaryzację  
77 reprezentatywnych prac wykonanych przez ZZM oraz inne podmioty, bazując w swoich studiach 
na analizach terenowych, bibliograficznych, ikonograficznych, przede wszystkim jednak sięgając  
do materiałów źródłowych zgromadzonych w samym Zarządzie. Ponadto, szukając płaszczyzn 
porównawczych dla ustalenia charakterystyki badanego okresu, wykroczył poza okres badawczy 
zarówno do lat 90., gdzie dokonał przeglądu 22 prac, jak również do lat 2011-2018, w których 
zidentyfikował 130 prac o znacznie zmienionym profilu.  

W wyniku badań powstało obszerne studium porównawcze oraz katalog prac w założeniach 
zieleni zawierający dane parametryczne, rzadko spotykane w pracach naukowych, gdyż oparte  
na informacjach zebranych bezpośrednio w ZZM, dotychczas nigdzie niepublikowanych, pozyskanych  
w drodze indywidualnych wywiadów oraz kwerendy materiałów archiwalnych, rozproszonych lub 
obecnie już nieistniejących. Zazwyczaj dostęp do tego typu dokumentacji posiadają wyłącznie 
pracownicy jednostek administracyjnych. Rozprawa ilustruje, jak szerokie jest spektrum działań ZZM: 
od pielęgnacji roślin do rekultywacji wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. 

Autor dokonał oceny skuteczności planowania, usystematyzował i uporządkował strukturę 
zarządców terenów zieleni we Wrocławiu, zidentyfikował bariery w poszczególnych etapach cyklu 
życia projektu, przedstawił propozycje rozwiązań i dobrych praktyk oraz opracował kalendarium prac, 
które może stanowić zaczątek dla stworzenia kroniki dokonań w tym obszarze. Badania oparte  
na rzeczywistych kosztach zrealizowanych prac prowadzą do szeregu praktycznych zaleceń, 
możliwych do wdrożenia zarówno w ZZM, jak i w analogicznych jednostkach na terenie innych miast.  

Praca ma charakter źródłowy, dokumentacyjny i historyczny. Uzupełnia lukę wiedzy na temat 
współczesnych założeń zieleni miejskiej Wrocławia. Intencją autora była dokumentacja 
szczegółowych informacji, aby rozprawa stanowiła źródło danych dla jak najszerszej grupy 
zainteresowanych. Pomimo, iż praca i zawarte w niej wnioski zostały skoncentrowane na Wrocławiu, 
to mogą być wykorzystane dla przemyśleń również w innych ośrodkach. Poszczególne problemy 
zostały przedstawione przez autora zarówno z perspektywy urzędnika, jak i mieszkańca, co pozwoliło 
na transparentną prezentację informacji, działań i kulisów funkcjonowania ZZM.  
 
Słowa kluczowe: wrocławskie założenia zieleni, Europejska Konwencja Krajobrazowa, ochrona 
zabytkowych założeń zieleni, gospodarowanie zielenią miejską, planowanie założeń zieleni. 

 
 



 
 

Abstract 
 
Wrocław green areas in the years 2000-2010   
  

The PhD thesis deals with the issue of green areas in Wrocław in the years 2000-2010 
analyzed in terms of the needs and completed investment and renovation works. The research 
covered a decade from the commencement of the activity of the Municipal Greenery Board  
(Polish acronym: ZZM), a specialized institution which, due to the specificity and scale of its tasks, 
was separated from the structures of the Department of Environmental Protection and Development  
of the Municipal Office. The PhD dissertation covers the issues of protection, management and 
planning of urban green areas in the context of the European Landscape Convention of 2000, ratified 
by Poland in 2004. 

The author adopted a preliminary hypothesis that the activities of that period were mainly 
conservation and intervention works. In order to verify it, he conducted a detailed inventory  
of 77 representative works carried out by ZZM and other entities, basing his studies on field, 
bibliographic and iconographic analyzes, but most of all using source materials collected by the Board 
itself. Moreover, when looking for comparative planes to determine the characteristics of the 
analyzed period, he went beyond the research period, both to the 1990s, where he reviewed  
22 papers, and to 2011-2018, where he identified 130 papers with a significantly changed profile. 

As a result of the research, what came into existence was an extensive comparative study 
and a catalogue of works on green areas containing the parametric data that is rarely found in other 
scientific works, since it is based on information collected directly in ZZM, previously unpublished 
anywhere, obtained through individual interviews and querying archival materials that are now 
dispersed or already nonexistent. Usually, it is only employees of administrative institutions that 
have access to this type of documentation. The dissertation illustrates the broad spectrum of ZZM 
activities, starting from plant care to the reclamation of large-scale degraded areas. 

The author assessed the effectiveness of planning, systematized and organized the structure 
of managers of green areas in Wrocław, identified barriers at various stages of the project life cycle, 
presented proposals for solutions and good practices, and also prepared a calendar of works that 
may be a starting point for a chronicle of achievements in this area. The research based on the actual 
costs of the completed works lead to a number of practical recommendations that can be 
implemented both in ZZM and in similar institutions in other cities. 

The thesis is of source, documentary and historical nature. It fills the knowledge gap about 
contemporary urban green areas in Wrocław. The author's intention was to document detailed 
information so that the dissertation would constitute a source of data for the widest possible group 
of interested parties. Although the study itself and the conclusions contained in it were focused on 
Wrocław, they can also be used for reflection in other centres. The individual problems were 
presented by the author both from the perspective of an official and a resident, which allowed for  
a transparent presentation of information, activities and the backstage of the functioning of ZZM. 

 
T 
  

Key words: Wrocław green areas, European Landscape Convention, protection of historic green 
areas, urban green areas management, green areas planning  
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Część 2 
1. Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
2. Suplement Klasyfikacja najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu  

w latach 2011-2018 i później. 
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Rozdział 1 - Wprowadzenie 
 

Z dniem pierwszego stycznia 2000 roku rozpoczął swą działalność Zarząd Zieleni Miejskiej, 
którego skład osobowy oraz zakres zadań został wydzielony z Wydziału Ochrony i Kształtowania 
Środowiska funkcjonującego wcześniej przy Urzędzie Miejskim Wrocławia1. Nowa jednostka została 
powołana ze względu na rosnące zapotrzebowanie na prace związane z utrzymaniem oraz rozwojem 
terenów zieleni, które w okresie wcześniejszym z reguły znajdowały się na końcu listy zadań 
inwestycyjnych. Sytuacja była poniekąd zrozumiała ze względu na rozmiary zniszczeń, jakich dokonała 
wojna w tkance zabudowy, co z jednej strony łączyło się z koniecznością odbudowy znacznych 
fragmentów miasta, z drugiej zaś z nieustającą presją na rozwój nowych osiedli oferujących lepszy 
standard infrastruktury. Niemniej pod koniec lat 90. Stare Miasto zyskało swą współczesną postać 
dzięki nowym rozwiązaniom przestrzeni publicznych, zwłaszcza Rynku Głównego, Park Szczytnicki zaś 
zaczął przyciągać rzesze mieszkańców i turystów pięknem zmodernizowanego Ogrodu Japońskiego. 
Tym samym ustanowione zostały nowe standardy jakości oraz oczekiwań społecznych, które  
w Strategii Wrocław 2000 plus z 1998 roku ujęto w kategoriach „miejsc z klasą”, łącząc jednocześnie 
misję miasta z miejscem spotkania różnych tradycji2. 

Wyrazem zwrotu w polityce miasta stało się w tym samym 2000 roku ogłoszenie 
ogólnopolskiego konkursu na pierwszy powojenny park miejski we Wrocławiu. Położony nad rzeką 
Ślęzą w pobliżu wielotysięcznego osiedla-blokowiska miał upamiętnić 1000-letnią historię miasta.  
W formie skończonej istniała już wówczas lewobrzeżna część leśna, posadzona w latach 90. w ramach 
działań kompensacyjnych z tytułu przekroczenia emisji gazów cieplarnianych przez Bredę – miasto 
partnerskie Wrocławia. Koncepcja wybrana do realizacji obejmowała część prawobrzeżną  
i zakładała powstanie szeregu elementów infrastruktury rekreacyjnej, jakiej dotąd pozbawieni byli 
mieszkańcy3. Powyższy projekt, z powodu niedostatecznej ilości funduszy oraz innych przeszkód  
w zintegrowanym zarządzaniu krajobrazem, zaczął być realizowany małymi krokami dopiero  
od jesieni 2013 roku i to jako Park Tysiąclecia, czyli zgodnie z wersją przyjętą w konkursie. Zgodnie  
z intencjami Bogdana Zdrojewskiego – ówczesnego Prezydenta Miasta – miał stać się realizacją 
przełomową, nakreślającą nową drogę rozwoju terenów zieleni miejskiej we Wrocławiu. Długi okres 
zawieszenia prac spowodował jednak taki paradoks, jak powstanie nowej rzeczywistości medialnej 
niezgodnej z nazwą „Park Milenijny” obowiązującą w oficjalnych dokumentach miejskich4. 

 Nie jest to jedyny skutek braku systemowego ewidencjonowania prac prowadzonych przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej (dalej ZZM). Po latach część dokumentacji przestaje być archiwizowana,  
co dotyczy zwłaszcza opracowań, które nie wyszły poza fazę koncepcji. Powstaje więc sytuacja,  
w której łatwiej można ustalić zmiany podejścia do kształtowania Parku Szczytnickiego w XIX wieku 
niż ustalić podobne meandry decyzyjne odnośnie obiektów powstających współcześnie. Te problemy, 
z którymi borykają się pracownicy ZZM w codziennej praktyce, zainspirowały autora do próby 
udokumentowania prac z pierwszej dekady pracy tej jednostki, kiedy jeszcze większość dokumentacji 
nie występowała w wersji elektronicznej i do której już obecnie trudno jest dotrzeć. Celem rozprawy 
było stworzenie pewnego zespołu materiałów wyjściowych dla przyszłych opracowań badawczych  
w tym zakresie. Pragnę tu podziękować za wsparcie w moich poszukiwaniach, jakiego udzielała mi 

 
1 Podziału dokonano na mocy uchwały nr XV/488/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 1999 r.  
2 Inspiracją dla autorów Strategii były słowa zawarte w homilii, jaką wygłosił papież Jan Paweł II otwierając Międzynarodowy 
Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu w dniu 1 czerwca 1997 r.  
3 Koncepcja zagospodarowania Parku Tysiąclecia we Wrocławiu (zwanego wcześniej w planach Parkiem nad Ślęzą  
lub Nowodworskim z uwagi na sąsiedztwo osiedla Nowy Dwór) – została opracowana przez zespół w składzie: A. Drapella-
Hermansdorfer, P. Ogielski, T. Lorenz i R. Majewicz oraz studenci Wydziału Architektury PWr otrzymała I nagrodę  
w ogólnopolskim konkursie SARP. 
4 Już po rozstrzygnięciu konkursu - zgodnie z uchwałą nr XXV/842/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.10.2000 r.  
w sprawie nadania nazwy nowo tworzonemu terenowi zieleni miejskiej w rejonie Nowego Dworu we Wrocławiu – została 
przyjęta nazwa Parku Milenijnego. Uchwała nie utraciła mocy do czasu ukończenia niniejszej rozprawy. 
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Dyrekcja ZZM, poczynając od dyrektora Mieczysława Popławskiego, za którego zezwoleniem 
podjąłem temat niniejszej pracy, poprzez wiele lat zrozumienia oraz zachęty ze strony dyrektora 
Krzysztofa Działy, po zaufanie i powierzenie samodzielnej funkcji kierowniczej przez dyrektora Jacka 
Móla. Chciałbym też podkreślić, że od 2017 r. wrocławski system informacji przestrzennej (SIP)5 jest 
na bieżąco uzupełniany w zakresie zasobów ZZM przez zespół pracowników jednostki6. Niemniej 
wciąż nierozwiązany pozostaje problem kart dokumentacyjnych poszczególnych obiektów, zwłaszcza 
z okresu objętego zakresem opracowania. Brak takiej bazy danych powoduje, że mieszkańcy często 
nie są w stanie ocenić rozmiaru prac prowadzonych równolegle w lokalizacjach rozproszonych  
na terenie miasta. Prezentowane dalej badania dowodzą licznych prac konserwatorskich  
i interwencyjnych w założeniach krajobrazowych, które w dużej mierze są kreacją przedstawicieli 
poprzednich pokoleń, a współcześnie przechodzą swoisty lifting, co znajduje uzasadnienie jako 
nadrabianie zaległości. 

Praca niniejsza prezentuje szereg realizacji we wrocławskich założeniach zieleni miejskiej  
z lat 2000-2010. Zawiera zarówno spektakularne przykłady rewaloryzacji założeń i dobrych praktyk, 
ale zarazem sygnalizuje słabe strony i kwestie problematyczne współczesnych rozwiązań. Omawia 
zjawiska, tendencje i nurty w kształtowaniu zieleni, ale również kierunki zmian i standardy.  
Nie aspiruje do roli diagnozy, ale dostarcza danych na temat przesłanek i okoliczności dotyczących 
podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w prezentowanym 
okresie intensywność prac wykonywanych w założeniach zieleni we Wrocławiu diametralnie wzrosła 
w stosunku do okresów minionych. Współcześnie przechodzą one metamorfozę pod kątem 
funkcjonalności, nowych rozwiązań i „miejsc z klasą”. Stają się sceną dialogu, nowych dyscyplin 
sportowych, a nawet pokazów mody, tłem dla kultury, edukacji, sztuki i aktywności społecznej. 

Z drugiej strony rosnąca powierzchnia terenów zabudowywanych wymaga zapewnienia 
odpowiedniej proporcji publicznych terenów zieleni. Braki związane z bazą wypoczynku, sportu  
i rekreacji ujawniły projekty zgłaszane w ostatnich latach do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 
(WBO)7. W tym kontekście, zgodnie z postulatami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, niezbędne 
jest wprowadzenie zasadniczych zmian w zakresie ochrony, gospodarowania i planowania krajobrazu, 
a także zapewnienia mieszkańcom udziału w tym procesie. Punktem wyjścia dla strategii rozwoju 
zielonej infrastruktury Wrocławia należy uczynić właściwe rozpoznanie i zbadanie posiadanych 
zasobów, w tym ocenę dotychczas zrealizowanych prac. Poza aspektem dokumentacyjnym rozprawa 
ta ma więc na celu ogólne usystematyzowanie wiedzy o współczesnych założeniach zieleni miejskiej 
we Wrocławiu, przesłankach podejmowanych działań, wyzwaniach, a także dalszej perspektywie  
ich rozwoju i towarzyszących temu zagrożeniach. 

 
5 System Informacji Przestrzennej (SIP) - tworzony od 2008 r. przez BRW, to kluczowe narzędzie dostępu do informacji  
o mieście pod kątem cyfrowych danych o przestrzeni, obiektach i relacjach między nimi. Zadaniem SIP jest gromadzenie, 
analiza i dystrybucja informacji. System na bieżąco uzupełniany i aktualizowany, jest z jednej strony podstawą planowania 
wszelkich działań związanych z administrowaniem miastem, z drugiej zaś dostarcza kompletnych i wielowymiarowych 
danych o przestrzeni (źródło: http://geoportal.wroclaw.pl/sip/, dostęp: 15.03.2018). Informacje o inwestycjach miejskich, 
również tych prowadzonych w terenach zieleni, wprowadzane są do systemu jako część zasobów Systemu Monitoringu 
Inwestycji Miejskich (SMP), który powstał w celu nadzorowania i koordynacji zadań Gminy Wrocław wpisanych w Wieloletni 
Plan Inwestycyjny (http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/inwestycje/, dostęp: 15.03.2018). 
6 W związku z wprowadzeniem w życie Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie 
ochrony drzew, jednostki organizacyjne tj. ZZM, zostały zobligowane do dokumentowania i przekazywania danych 
cyfrowych, zawierających informacje na temat roślin (drzewa, krzewy), w tym nasadzenia, wycinki, przesadzenia i in. Dane 
w postaci elektronicznych inwentaryzacji dendrologicznych dostarczane są przez wykonawców zewnętrznych (projektanci, 
firmy wykonawcze) lub bezpośrednio przez pracowników jednostki. Proces odbywa w koordynacji z BRW, które 
przedmiotowe dane zatwierdza i digitalizuje poprzez wprowadzanie do SIP. Dane zawierają: bazy zasobów, terenów pod 
nasadzenia, plany nasadzeń i in. 
7 Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni 
wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. WBO jest 
projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców. UMW dając mieszkańcom możliwość decydowania 
o ważnych dla nich inwestycjach, bazuje na przekonaniu, że dzięki temu narzędziu wzmocni postawy obywatelskie  
i poczucie współodpowiedzialności za miasto. Pilotażowy projekt WBO uruchomiono w 2013 r., a jego późniejsze edycje 
były ulepszane w kolejnych latach. 

http://geoportal.wroclaw.pl/sip/
http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/inwestycje/
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1.1. Przyczyny podjęcia tematu 
 

Sformułowanie tematu rozprawy doktorskiej poprzedzały badania procesów inwestycyjno-
remontowych dla założeń zieleni miejskiej zrealizowanych we Wrocławiu w latach 2000-2010. 
Podejmowane próby zdiagnozowania problemu wskazywały na niemal całkowitą dominację działań 
o charakterze konserwatorsko-interwencyjnym. Pomimo rozwoju miasta w zakresie komunikacji, 
infrastruktury technicznej i kulturalnej, w dalszym ciągu nie powstawały nowe założenia zieleni. 
Realizowane intensywnie prace rewaloryzacyjne skupiały się najczęściej w niewielkich zespołach 
obiektów zabytkowych położonych w centralnej części Wrocławia i tam też odtwarzały  
„miejsca z klasą” jako pewne całości krajobrazowe. Na pozostałym obszarze miasta sytuacja nie 
wyglądała już tak korzystnie ze względu na nierównomierne rozmieszczenie terenów zieleni  
i bazowanie na kapitale zgromadzonym do lat 80., kiedy jeszcze obowiązywały normatywy 
projektowania zielenią (Drapella-Hermansdorfer 2013). 

Ten kierunek łączył się z problemem utrzymania jakości i zakładanego standardu 
wyremontowanych założeń zieleni. Wiele obiektów w stosunkowo krótkim czasie zostało mocno 
wyeksploatowanych. Ze względu na niewystarczające środki na pielęgnację znaczna część z nich 
niszczała lub popadła w zaniedbanie. Dało się też zauważyć brak zintegrowanego, zrównoważonego 
projektowania obiektów zieleni, a zwłaszcza niedostateczne korzystanie z usług ekosystemów  
i zielonej infrastruktury. Taki stan rzeczy pośrednio jest również efektem braku całościowej strategii 
rozwoju terenów zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 2000-2010 i obecnie. Kontrargumentem na 
tą „bolączkę” ze strony przedstawicieli miasta jest najczęściej stwierdzenie, że realizowane działania 
w obszarze zieleni są jak najbardziej spójne i logiczne. Analiza tych prawidłowości jest jednym  
z problemów badawczych podjętych w niniejszej rozprawie. 

Drugą przesłankę stanowiła poważna luka w literaturze fachowej, ponieważ w momencie 
podjęcia tematu (2008) ilość publikacji na temat zieleni Wrocławia była nad wyraz skromna. Ponadto 
większość prac ograniczała się do opisów założeń historycznych lub jedynie prezentacji założeń 
istniejących, z reguły unikając szerszej analizy nowych inwestycji czy procesów remontowo-
interwencyjnych na terenach zieleni. Mimo, iż w ostatnich latach zainteresowanie tematem  
w środowisku naukowym i medialnym rośnie, nadal brak kompleksowych opracowań wykraczających 
poza hasłowe ujęcie, jakie prezentuje skądinąd trudny do przecenienia Leksykon Zieleni Wrocławia 
(2013). Nie porównuje się chociażby aspektów finansowych, zakresów rzeczowych, jednostkowych,  
a więc cech wymiernych, które mogą zbudować pewną wiedzę o projektach. W istniejących 
opracowaniach brakuje informacji o charakterze praktycznym, odnośnie gospodarowania 
krajobrazem jak kwestie zarządzania i bieżącego utrzymania, proporcji prac inwestycyjnych, 
remontowych i konserwacyjnych. Luka ta pozostaje szczególnie dotkliwa w literaturze 
polskojęzycznej. 

Nie bez znaczenia były też osobiste zainteresowania oraz doświadczenia zawodowe autora, 
które pozostają w stałym związku z tematem inwestycji w terenach zieleni miejskiej przez cały okres 
praktykowania zawodu architekta krajobrazu i jednocześnie kierownika projektu służb inwestycyjno-
remontowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Począwszy od udziału w konkursach uczelnianych, 
następnie projekcie Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu oraz koncepcji zagospodarowania Parku 
Szczytnickiego, prowadzonych przez pracowników Zakładu Kształtowania Środowiska na Wydziale 
Architektury Politechniki Wrocławskiej, poprzez pracę od 2008 r. w Dziale Inwestycji i Remontów 
Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (obecnie Dziale Projektów Inwestycyjno-Remontowych), po 
współpracę z Zespołem opiniująco-doradczym ds. zieleni miejskiej przy Prezydencie Wrocławia – 
założenia zieleni miejskiej pozostają elementem osiowym w pracy zawodowej, naukowej  
i projektowej, jak i ważnym kontekstem prywatnych zainteresowań autora8. 

 
8 Autor rozprawy jest kierownikiem projektu w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Odpowiadał za realizację 
kilkudziesięciu zadań inwestycyjno-remontowych w miejskich założeniach zieleni, w tym za nadzór projektów unijnych 
rewitalizacji, inwestycje w obszarze UNESCO, złożone zadania infrastrukturalne związane z zakładaniem parków, jak również 
aplikowane w ramach Ministerialnych i Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego. 
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Współpraca w tak różnych zespołach i środowiskach w pełni potwierdziła wstępne 
przypuszczenia odnośnie dominującego kierunku działań ZZM w analizowanym okresie. Badania te 
służyły nieocenioną pomocą w pracy urzędowej, natomiast doświadczenia praktyczne pozwoliły 
autorowi spojrzeć w sposób bardziej kompleksowy na problematykę poruszaną w niniejszej pracy. 

Na tle podjętych rozważań odnośnie wrocławskich założeń zieleni z lat 2000-2010 zarysowują 
się następujące braki w wiedzy: 
- brak uporządkowanej i przejrzystej dokumentacji prac prowadzonych w zieleni wrocławskiej, 

zwłaszcza w pierwszej dekadzie lat 2000, kiedy zaobserwować można zwiększenie intensywności 
prowadzonych działań. Obecnie mamy do czynienia ze słabą systematyzacją wiedzy na ten temat. 
Wiele prac zasługuje na popularyzację i poświęcenie im większej uwagi. Pomocna w tym względzie 
będzie dokumentacja w postaci katalogu założeń wraz z bazą danych parametrycznych; 

- brak zintegrowanego zarządzania krajobrazem oraz zintegrowanego projektowania terenów 
zieleni, który wynika z braku spójnej strategii miasta w tym zakresie oraz szeregu trudnych do 
przewidzenia przez ZZM działań o charakterze interwencyjnym, jak usuwanie skutków 
kataklizmów pogodowych czy realizacja zadań wynikających z WBO, już po okresie objętym 
bezpośrednio badaniami. Skutkiem tego jest brak zrównoważenia pod względem kosztów 
budowy, jak i kosztów eksploatacji co można uznać poniekąd za skutek dążenia do efektów 
formalnych; 

- brak w przedmiotowym okresie badawczym metod i narzędzi umożliwiających kontaktowanie się 
z mieszkańcami oraz społecznościami lokalnymi, w celu prawidłowego rozpoznania ich potrzeb. 

1.2. Przedmiot i zakres badań 
 

Przedmiotem badań są wrocławskie założenia zieleni zrealizowane przez ZZM w latach 2000-
2010, analizowane poprzez pryzmat zasobów (tereny zieleni miejskiej i inne, wykonane na rzecz 
innych podmiotów, z przeznaczeniem do użytku publicznego) oraz procesów (prace inwestycyjne, 
remontowe, interwencje oraz działania o charakterze doraźnym wykonane w tych założeniach). Tłem 
dla przedmiotowych analiz są współczesne tendencje i nurty w kształtowaniu zieleni miejskiej, wzrost 
intensywności działań prowadzonych w zakresie zieleni miejskiej po utworzeniu Zarządu Zieleni 
Miejskiej przy UM Wrocławia, jak również szeroko rozumiany rozwój infrastruktury w mieście. Praca 
dotyczy założeń zrealizowanych w granicach administracyjnych Wrocławia, czyli obszaru  
o powierzchni 292,9 km², ale dla celów porównawczych przeprowadzona została analiza w stosunku 
do wybranych przykładów polskich i zagranicznych miast o zbliżonej powierzchni, topografii oraz 
liczbie mieszkańców. W szerszym ujęciu zatem obszar badań dotyczy środowiska zurbanizowanego, 
więc typowego dla większości mieszkańców współczesnej Europy. 

Ramy czasowe przyjęte w doborze badanych założeń zieleni miejskiej zostały a priori 
ograniczone do lat 2000-2010. Rok 2000, jak wspomniano łączy się z kilkoma ważnymi wydarzeniami: 

− utworzenie we Wrocławiu Zarządu Zieleni Miejskiej, jako specjalistycznej jednostki 
organizacyjnej, odpowiedzialnej za utrzymanie, zarządzanie i planowane prac na terenach 
zieleni miejskiej;  

− zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu na Park Tysiąclecia we Wrocławiu, oficjalnie 
nazwany Parkiem Milenijnym upamiętniającym 1000-letnią historię miasta, tym samym 
przełomowa decyzja Rady Miejskiej o rozpoczęciu budowy pierwszego po wojnie nowego 
parku (Chudzyński 2001, Drapella-Hermansdorfer 2003a, 2013, Bernacki 2009); 

− ogłoszenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Florencja, 20 październik 2000 r.); 

− utworzenie kierunku studiów Architektura Krajobrazu na Akademii Rolniczej,  
ob. Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.  
Rok 2010 – symbolicznie podsumowujący dekadę – wnosi nowe spojrzenie i możliwości 

modernizacji założeń zieleni z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W Europie 
łączy się z ustanowieniem nagrody „Zielonej Stolicy Europy” oraz podjęciem przygotowań do unijnej 
strategii na rzecz europejskiej zielonej infrastruktury. W odniesieniu do Wrocławia i ZZM kończy on 
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pierwszą dekadę doświadczeń i prac dokumentowanych głównie na papierze, do których trudno 
dotrzeć nawet z pozycji pracownika administracji miejskiej. Pełna dekada działalności ZZM wymagała 
potraktowania okresu od stycznia 2000 r. do stycznia 2009 r., niemniej jednak z uwagi, że ZZM został 
powołany Uchwałą Rady Miejskiej w grudniu 1999 r., a początek działalności przypada na styczeń 
2000 r., gdzie pierwsze miesiące związane były z organizacją prac jednostki, dlatego też badania 
wydłużono o cały rok 2010 z uwagi na finalizację ważnych prac w założeniach zieleni. 

 
Pojęcie założeń zieleni miejskiej, mimo pozornie prostego i popularnego odbioru w języku 

potocznym, posiada jednak pewien margines nieścisłości, szczególnie jeśli chodzi o odróżnienie go od 
pojęcia zieleni przyulicznej, cmentarnej, towarzyszącej albo placu miejskiego z dużym udziałem 
zieleni z jednej strony, z drugiej zaś od „dzikich” terenów zieleni (lasy miejskie, parki krajobrazowe). 
W niniejszej pracy za warunki konieczne dla zaklasyfikowania przykładu jako założenia zieleni 
miejskiej przyjęto: 

− ogólną dostępność terenu zieleni9; 

− szerokie spektrum powierzchni – od prac w kameralnych założeniach poniżej 0,1 ha 
(najmniejszy powierzchniowo obiekt ma powierzchnię poniżej 0,01 ha), do rozległych 
zabytkowych parków i parków leśnych powyżej 10,0 ha10; 

− lokalizację założeń zieleni na działkach będących własnością Gminy Wrocław (w kilku 
przypadkach w celach porównawczych oraz dla ukazania charakteru zrealizowanych działań, 
udokumentowane zostały też przykłady prac w założeniach zieleni na działkach stanowiących 
własności innych podmiotów, jednakże zrealizowanych przez jednostki miejskie lub 
zrealizowanych przez podmioty zewnętrzne); 

− założenia zrealizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej11; 

− ze względu na specyfikę obszarów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody 
(Obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody) również  
i one zostały wyłączone ze szczegółowego zakresu analiz, podobnie jak tereny niepubliczne  
i niestanowiące własności Gminy (ogródki działkowe, ogrody przydomowe i prywatne, tereny 
Skarbu Państwa, in., chociaż w celach porównawczych również i takie prace zasygnalizowano 
m.in. prace w obszarze Parku Szczytnickiego, który jest położony w granicach Zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego objętego ochroną prawną)12; 

− z badań wyłączono ponadto założenia zieleni przyulicznej będące w zarządzie ZDiUM,  
a przekazane w utrzymanie ZZM oraz rozmaite formy zieleni komponowanej w obrębie pasa 

 
9 Z badań wyłączono tereny wodonośne na Świątnikach z uwagi na brak dostępu do obszaru chronionego przez MPWiK  
i funkcje strategiczne, podobnie jak rejon wrocławskiego lotniska oraz poligony wojskowe, ogrody firm i instytucji  
o ograniczonym dostępie tylko dla pracowników i klientów. Włączono natomiast obiekty o bezpłatnym, ale ograniczonym 
czasowo dostępie, jak zamykane nocą parki i ogrody publiczne (np. Ogród Staromiejski) oraz obiekty ogólnodostępne  
o odpłatnym dostępie (np. Ogród Japoński). 
10 W niniejszej rozprawie przyjęto klasyfikację stosowaną w ZZM, rozróżniającą typy obiektów takich, jak parki i zieleńce,  
w odróżnieniu od zieleni przyulicznej. W literaturze przedmiotu spotyka się ograniczenie wskazujące, iż teren uznawany  
za park, to założenie o powierzchni minimum 2,0 ha (Haladyn 2003, Roczniki statystyczne, Szopińska 2015). Ze względu  
na stosunkowo dużą ilość założeń poniżej 1,0 ha - w pracy uwzględniono dodatkowo przykłady ogrodów o mniejszej 
powierzchni (0,01 ha) jako stanowiące element szerszego, rozproszonego systemu zieleni, jak kompleks ogrodów 
katedralnych, wirydarze przyklasztorne i in. 
11 W badaniach nie brano pod uwagę prac w założeniach zieleni zrealizowanych przez inne jednostki miejskie np. podwórek 
i wnętrz międzyblokowych zagospodarowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych, parków sportowych podlegających 
Młodzieżowemu Centrum Sportu, prac realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., 
pasów zieleni przyulicznej w administracji Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (przekazanych w utrzymanie ZZM), terenów 
cmentarzy w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych, terenu wyścigów konnych należących do WTWK Partynice, terenów zieleni 
należących do Aquaparku Wrocław oraz innych spółek miejskich, terenów pól irygacyjnych przejętych przez MPWiK, 
instytucji akademickich (np. Arboretum w Pawłowicach), czy prywatnych deweloperów, chociaż w celach porównawczych 
przykłady takich prac zasygnalizowano. 
12 Obszary chronione Natura 2000 tj. Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, zostały wyłączone z badań ze względu  
na lokalizację na działkach niebędących własnością miasta (główny udział własności to Skarb Państwa), natomiast zostały 
pokazane w kontekście działań towarzyszących. 
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drogowego (tj. zieleń na rondach), chociaż w celach porównawczych przykłady takich prac 
zasygnalizowano w części tekstowej rozprawy; 

− zakres badań ogólnie traktował problematykę lasów miejskich Wrocławia, z uwagi na ich 
stan własności (duży udział własności Skarbu Państwa, Państwowych Gospodarstw Leśnych), 
strukturę organizacyjną oraz ograniczoną dostępność do nowych nasadzeń (tereny upraw 
leśnych rosną powoli, zwartym szykiem na terenach ogrodzonych, co sprawia, że dostępność 
do nich w okresie wzrostu drzew i wykorzystanie pod kątem rekreacyjno-sportowym, 
spotykanym w parkach śródmiejskich, będzie mocno ograniczona). Ponadto na terenie lasów 
miejskich nie rejestrowano prac inwestycyjnych i remontowych, charakterystycznych dla 
pozostałych założeń zorganizowanej zieleni Wrocławia. Niemniej jednak poszczególne 
założenia o takim charakterze (zalesienia, parki i uprawy leśne), które były w pracy 
dyskutowane, zaprezentowano dla potrzeb porównawczych oraz ukazania zachodzących 
procesów i trendów; 

− z badań wyłączono place miejskie stanowiące zasadniczo komunikacyjne węzły drogowe lub 
przesiadkowe (m.in. pl. Powstańców Wielkopolskich), uwzględniono natomiast place miejskie 
z dużym udziałem zieleni komponowanej, które podlegały pracom w zakresie zieleni  
(Oś Grunwaldzka, pl. św. Macieja, pl. Strzelecki i in.); 

− w dysertacji nie uwzględniano zadań rutynowych w terenach zieleni (coroczna, bieżąca 
pielęgnacja i konserwacja: zieleni, oświetlenia, fontann, małej architektury, przeglądy placów 
zabaw, dostawy materiału roślinnego itp.), zadań uzupełniających, dodatkowych, 
pomocniczych i okazjonalnych - czyli zadań, które nie miały wpływu strategicznego  
na charakter całościowego obrazu prac w założeniach zieleni w dekadzie 2000-2010; 

− z badań wyłączono przekształcenia nieczynnych składowisk odpadów we Wrocławiu 
(Wzgórze Maślickie, Gajowe i in.), chociaż wspomniano o nich w kontekście możliwości ich 
zagospodarowania. 

 
Ponadto przytoczone zostały przykłady założeń zieleni z innych krajów w celach porównania, 

jakie procesy i relacje zachodzą za granicą oraz które nurty i inspiracje są powielane lub 
udoskonalane.  

Za pole badań obrano Europę z racji jej znaczącej roli w kształtowaniu nowych trendów, przy 
czym – ze względu na zbliżone uwarunkowania klimatyczne – wiele przykładów pochodzi z krajów 
Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz naszych zachodnich sąsiadów. Wydaje 
się, że przykłady dobrych praktyk wypracowane na tamtym gruncie, zaczynają znajdować odbicie 
również w aktywności naszych władz miejskich. Bez względu na to, czy polskie samorządy 
doprowadzą do wytworzenia oryginalnych wzorców lokalnych, czy trendy i rozwiązania zostaną 
zaadoptowane bezpośrednio z innych krajów europejskich, znajomość obecnej sytuacji wydaje się 
niezbędna. W pracy zasygnalizowano również przykłady pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, które 
mimo, że odległe od obszaru badań, prezentowały najnowsze wówczas trendy wdrażane 
bezpośrednio w praktyce. 

1.3. Teza i cel pracy 
 

Informacje na temat współczesnych prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu, ich 
analizy oraz przeprowadzone badania statystyczne, miały na celu dostarczenie dowodów  
na potwierdzenie tezy, iż: 

W latach 2000-2010 dominującym kierunkiem rozwoju wrocławskich założeń zieleni były 
działania o charakterze konserwatorsko-interwencyjnym. Polityka rozwoju miasta skupiała się  
na infrastrukturze mieszkalnej, usługowej i komunikacyjnej, pomijając kwestie nowych elementów 
systemu zieleni, który bazował głównie na sieci terenów rolno-leśnych, często popadających  
w degradację w oczekiwaniu na nowe funkcje. Nieliczne próby tworzenia nowych obiektów spotykały 
się z problemem barier formalno-prawnych lub organizacyjnych, natomiast realizowane prace 
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konserwacyjne często łączyły się ze zbyt wysokimi kosztami utrzymania oraz nadmiernej eksploatacji, 
co w efekcie doprowadziło do ich niszczenia i zaniedbania w stosunkowo szybkim czasie. 

Jednocześnie w niewielkim stopniu dostrzegane były korzyści płynące ze zintegrowanego 
projektowania obiektów, a zwłaszcza wykorzystania usług ekosystemów. Nie wdrażano również 
spójnej wizji rozwoju zieleni z wykorzystaniem sieci elementów zielonej infrastruktury. 

Priorytet zadań konserwatorskich można w sposób logiczny uzasadnić chęcią podniesienia 
jakości w obiektach objętych opieką ZZM zanim zostaną podjęte kroki w kierunku zagospodarowania 
nowych terenów. Niemniej przykład *Parku Milenijnego-Tysiąclecia dowodzi, że badany okres 
cechował również: 

− brak struktur, metod oraz narzędzi umożliwiających koordynację dużych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, do jakich należą współczesne założenia krajobrazowe; 

− brak wypracowanych kryteriów oceny w kategoriach zrównoważonego projektowania 
obiektów (zarówno pod kątem kosztów budowy, jak i kosztów eksploatacji); 

− brak wizji rozwoju zielonej infrastruktury, a także niedostateczne korzystanie z usług 
ekosystemów. 
W tym kontekście celem pracy jest zebranie, skatalogowanie i usystematyzowanie wiedzy  

o wrocławskich założeniach zieleni miejskiej w latach 2000-2010, przez co potwierdzona zostanie 
główna teza pracy. Do celów towarzyszących zaliczyć można:  

− wskazanie dobrych praktyk oraz metod kształtowania systemu zieleni miejskiej  
do rozważenia w przyszłości przy uwzględnieniu określonych ograniczeń; 

− stworzenie bazy danych prac zrealizowanych w założeniach zieleni jako podstawy do dalszych 
działań ułatwiających zarządzanie krajobrazem; 

− zebranie i uporządkowanie informacji praktycznych z zakresu racjonalnego rozwoju  
i gospodarowania (zarządzania) założeniami zieleni miejskiej; 

− zweryfikowanie stanu realizacji założeń planistycznych; 

− podsumowanie dorobku pierwszej dekady prac ZZM we Wrocławiu i tym samym 
popularyzacja „zielonego” dorobku miasta, jako inspiracja do następnych działań.  

1.4. Metoda badań 
 
Przyjęto metodę badania źródeł pisanych oraz dokumentacji projektowej (metoda desk 

research) w połączeniu z metodą obserwacyjną uzupełnioną doświadczeniami z praktyki zawodowo-
urzędowej, badaniami terenowymi oraz wywiadami z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie 
założeń zieleni miejskiej. W analizie danych przyjęto metodę statystyczną dla danych obiektywnych  
i porównawczą dla danych subiektywnych. Ocenie posłużyła metoda SWOT (mocne i słabe strony, 
szanse i zagrożenia). 

W pierwszej kolejności (w latach 2008-2009) zostały wykonane badania pilotażowe źródeł 
bibliograficznych w szczególności publikacji przekrojowych, opisujących większą liczbę założeń zieleni 
miejskiej (Chudzyński, Wieczorek 2009), monografii dla poszczególnych założeń (Chudzyński, 
Łanowiecki 2005), czasopism naukowych i branżowych jak Architektura Krajobrazu (Chudzyński 2011, 
Liszewski, Lipska 2010, Lis, Walter 2010), Architectus (Drapella-Hermansdorfer, Masztalski, Świerkosz, 
Wojtyszyn 1997, Kononowicz, Ożóg 2000, Brzezowski 2003), Zieleń Miejska (Chybalska 2010, 2011), 
Zielona Planeta (Dymalska 2001a, 2001b, Szopińska, Mikoda 2002, Kaszewska 2002, Haladyn 2003, 
Wojtyszyn 2003, 2004, Chybalska 2005), Przegląd Komunalny (Chybalska 2007), Architektura-
Murator (Rasmus-Zgorzelska 2010, Stiasny 2010), oraz materiałów prasowych i internetowych  
(w szczególności w zakresie ówczesnych inwestycji na terenach zieleni we Wrocławiu). Na ich 
podstawie powstała wyjściowa baza danych o wrocławskich założeniach zieleni oraz obraz 
dotychczasowego charakteru zrealizowanych prac, która z kolei pozwoliła na sprecyzowanie 
przedmiotu i zakresu badań. 

W tym samym okresie autor rozpoczął pracę w Dziale Inwestycji i Remontów (obecnie Dziale 
Projektów Inwestycyjno-Remontowych) Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu  
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(m.in. przygotowanie, nadzór, koordynacja, przeglądy, odbiór prac projektowych i robót 
inwestycyjnych) oraz pracę naukowo-badawczą w Zakładzie Kształtowania Środowiska Wydziału 
Architektury PWr, w tym współpracę z pracownikami macierzystej placówki dydaktycznej  
(A. Drapella-Hermansdorfer, P. Ogielski, Ł. Dworniczak, J. Wiszniowski). Pierwsza z nich dała 
sposobność praktycznej konfrontacji teorii z praktyką, zamawiania, nadzoru i realizacji prac  
w założeniach zieleni we Wrocławiu oraz stałego pogłębiania wiedzy i doświadczenia praktycznego, 
druga pozwoliła zgłębić zasady wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w środowisku miejskim oraz 
naukowego i metodycznego podejścia do procesów inwestycyjnych oraz problemów badawczych. 

Równolegle (w latach 2009-2010) dzięki pracy zawodowej, autor miał sposobność udziału  
w spotkaniach Zespołu opiniująco-doradczego ds. zieleni miejskiej przy Prezydencie Wrocławia 
(powołanego Zarządzeniem Nr 5292/09 Prezydenta Wrocławia), będącego organem doradczym  
w sprawach ważnych dla rozwoju, kształtowania, utrzymania terenów zieleni miejskiej. W skład 
zespołu wchodzili przedstawiciele różnych środowisk: naukowcy, projektanci, praktycy, historycy 
sztuki, a także przedstawiciel władz lokalnych. Zespół w czasie swej aktywności (odbyło się 15 
posiedzeń) obradował i podejmował zagadnienia dotyczące ówczesnych problemów założeń zieleni 
miejskiej, prowadząc dyskusje merytoryczne, interpersonalne, często z udziałem zaproszonych 
autorytetów i gości, jako organ doradczy Prezydenta Wrocławia. Wśród podjętych tematów m.in. 
rewaloryzacja Parku Szczytnickiego, parku im. M. Kopernika, Promenady Staromiejskiej, propozycje 
standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej, przebudowa Bulwaru im. X. Dunikowskiego, 
zapisy dot. zieleni w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego 2010 oraz inne założenia.  

Drugi etap badań (w latach 2009-2011) miał charakter wielowątkowy. W kontynuacji badań 
bibliograficznych i ikonograficznych, poza ciągłym poszerzaniem i uszczegóławianiem bazy danych, 
rozpoczęto badania empiryczne w terenie - inwentaryzacje, wizytacje na inwestycjach nowych  
i zrealizowanych, udział w radach budowy, analiza dokumentacji projektowej dla założeń, rozmowy  
z projektantami, inspektorami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, 
wykonawcami, osobami zaangażowanymi i odpowiedzialnymi za zrealizowane prace, jak również  
z głównymi odbiorcami – mieszkańcami Wrocławia. Kolejnym wątkiem było śledzenie bieżących 
tendencji w kształtowaniu założeń zieleni miejskiej podczas spotkań w pracy zawodowej, delegacji 
służbowych i konferencji oraz seminariów naukowych. 

Studia literaturowe koncentrowały się z jednej strony na analizie publikacji ukazujących punkt 
widzenia przedstawicieli samorządu (Haladyn, Wiśniewska 2000, Wiśniewska 2005, 2007, 2008, 2009, 
Sroczyńska 2009, Ossowicz 2009, Koniecka, Rozalski 2010, Rozalski 2011), badaczy konkretnych 
założeń (Małachowicz M. 2003, Lis 2006, Szopińska, Popów-Nowicka 2009, Gubański, Lis 2009, 
Tokarczuk, Kowalski 2010, Gubańska 2012, Stojak 2014, Podolska, Walter 2014), artykułów  
w czasopismach, portalach internetowych, prasie, forach tematycznych, z drugiej natomiast – 
bardziej krytyczną optykę środowiska naukowego (Drapella-Hermansdorfer 2003a, 2007, 2013, 
Bernacki 2009). 

Dwa odrębne wątki poszukiwań bibliograficznych stanowiła też analiza tła historycznego 
wrocławskich założeń zieleni (Stępniewska-Janowska 1996, 1997, Kononowicz, Ożóg 2000, 
Brzezowski 2003, Jagiełło-Kołaczyk 2005, Bińkowska 2005, 2006, Jagiełło, Brzezowski 2012, 2014, 
2017), problemów rewaloryzacji obiektów (Gospodarczyk, 2003) oraz badania na temat idei 
zrównoważonego rozwoju i systemów zieleni (Drapella-Hermansdorfer 2003b). 

Również działalność naukowo-badawcza prowadzona przez autora pracy na Politechnice 
Wrocławskiej zaowocowała poszerzeniem wiedzy w temacie rozprawy. Projekty badawcze (Rozalski 
2012b, 2013a, 2013d), udział w seminariach, międzynarodowych warsztatach (Polska Polityka 
Krajobrazowa. Skala regionu, powiatu, gminy 2011) dla naukowców i studentów Wydziału 
Architektury oraz seria publikacji i maszynopisów przygotowana w okresie pracy naukowej  
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i zawodowej (Rozalski 2009, 2012, 2013) – pozostają w ścisłym związku teoretycznym i praktycznym  
z zagadnieniami niniejszej dysertacji13. 

Wystąpienie z odczytem „Kształtowanie terenów zieleni miasta Wrocławia na przestrzeni 10 
lat działalności Zarządu Zieleni Miejskiej” (wraz z J. Koniecką) w ramach konferencji Dolnośląskie Dni 
Architektury Krajobrazu Wrocław 2000-2010, zorganizowanej przez Instytut Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w październiku 2010 roku, stanowiło podsumowanie 
ówczesnych badań teoretycznych. Konferencja była też podsumowaniem 10 lat funkcjonowania 
kierunku studiów architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym. Efektem odczytu był 
przekrojowy artykuł w kwartalniku Architektura Krajobrazu (Koniecka, Rozalski 2010). 

Etap trzeci (2012-2020) obejmował uzupełnienie materiału fotograficznego (2013-2020)  
i podporządkowany był przede wszystkim badaniom empirycznym. Zarówno będąc we Wrocławiu, 
jak i w trakcie wizyt w szeregu miast europejskich (2008: Wiedeń, 2009: Drezno, Praga, 2010: Madryt, 
Alcala, Toledo, Escorial, Walencja, 2010: Paryż, 2012: Praga, Budapeszt, 2013: Barcelona, Koszyce, 
2014: Londyn, Berlin, Amsterdam, Opatija, Pula, Rijeka, Triest, 2015: Rzym, Sewilla, Lizbona,  
2016: Lyon, 2018: Stany Zjednoczone - Nowy Jork, Los Angeles, San Diego i in.) oraz polskich 
(Białystok, Poznań, Warszawa, Zamość, Lublin, Łódź, Sieradz, Kraków, Zakopane i in.), autor 
wykonywał studia terenowe i zgromadził dokumentację fotograficzną kilkudziesięciu współczesnych 
założeń parkowych zrealizowanych w okresie objętym badaniami, jak również historycznych - dla 
zachowania szerokiej perspektywy badawczej. Powyższa dokumentacja posłużyła jako materiał 
ewidencyjny oraz do zobrazowania opisywanych w tekście tendencji kształtowania współczesnych 
założeń zieleni w innych miastach europejskich (w tym polskich) oraz amerykańskich. Również wizyty 
w miastach europejskich z lat wcześniejszych są komplementarne z okresem badawczym, którego 
dotyczy dysertacja (2007: Mediolan, Piza, Luka, Florencja, Rzym, Wenecja, 2007: Bad Muskau, 
Cottbus- Branitz, Goerlitz, Zgorzelec, 2008: Wiedeń). 

Równoległa praca autora w zawodzie architekta krajobrazu na poziomie administracji 
samorządowej, począwszy od koordynacji małych projektów dotyczących modernizacji infrastruktury 
technicznej w wrocławskich parkach, poprzez nadzorowane większe, wielobranżowe i wieloletnie 
zadania inwestycyjne14, po zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej15  
i Ministerstwa16, ukierunkowana została w decydującym stopniu na doświadczenia i wiedzę 
praktyczną (ocena dokumentacji, nadzór nad realizacją inwestycji, rady budowy, obiory techniczne 
prac, kontrola w okresie gwarancyjnym oraz eksploatacyjnym, spotkania robocze z Radami 
Osiedlowymi, mieszkańcami, projektantami) w zakresie planowania i realizacji miejskich założeń 
zieleni oraz procesów inwestycyjnych. 

Autor opracował również karty i szczegółowe matryce logiczne projektów, które były 
podstawą do określenia późniejszych zakresów oraz harmonogramów inwestycji i zostały wdrożone 

 
13 Dotyczy projektów badawczych pn. Wrocławskie założenia zieleni w latach 2000-2010 - analiza narzędzi koordynowania 
przedsięwzięć inwestycyjnych (Rozalski 2012b) oraz Karta oceny inwestycji i instrukcje postępowania przy realizacji 
przedsięwzięć infrastrukturalnych na przykładzie wrocławskich założeń zieleni wykonywanych po 2000 r. (Rozalski 2013a). 
14 Doświadczenia w nadzorowaniu szeregu projektów inwestycyjnych w założeniach zieleni miejskiej, zarówno w fazie 
uzgadniania, weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odbiorów technicznych robót budowlanych (m.in. 
rewaloryzacja części Parku Szczytnickiego, Skwer Wrocławianek przy ul. Bernardyńskiej, Park Mamuta na osiedlu Oporów, 
remont Kolumny F. Wilhelma II, zagospodarowanie Wzgórza Gajowickiego, skwer Ptasi Zagajnik, Nowa Cegielnia 
Stabłowicka, plac sportów miejskich i tor rowerowy na Wzgórzu Andersa, obiekty sportowo-rekreacyjne przy  
al. J. Kasprowicza 45 i wiele innych). Autor sporządzał również wytyczne w zakresie zieleni do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
15 W trakcie pracy od 2008 r. autor odpowiadał za cały proces aplikowania, przygotowania i realizacji pierwszych w ZZM  
we Wrocławiu projektów unijnych dla modernizacji założeń zieleni (zieleńca przy pl. Strzeleckim, skweru przy ul. Pomorskiej 
i ul. Kaszubskiej oraz parku im. S. Staszica). Na potrzeby tychże projektów opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla 
terenów zieleni oraz kompleksowe studia wykonalności, których autor był konsultantem merytorycznym i nadzorującym.  
W kolejnych latach odpowiadał za projekty unijne: Rewaloryzacja części Parku Szczytnickiego (2016-2018), Rewitalizacja 
kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim (2014-2018). 
16 W 2019 r. autor przygotował wnioski aplikacyjne dla realizacji Otwartych Stref Aktywności na terenach zieleni Wrocławia, 
które uzyskały dotacje w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym OSA realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
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do Programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych… na lata 2007-201317. Po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych, zlecał i nadzorował opracowania o charakterze badawczym pt. Raporty z pomiarów 
docelowej wartości wskaźnika rezultatu projektu dla każdego z zrealizowanych zadań. Obecnie na 
stanowisku Kierownika projektu nadzoruje zespół inspektorów odpowiedzialnych za przygotowanie  
i realizację zadań inwestycyjnych na gminnych terenach zieleni miejskiej. 

Praca w Zarządzie Zieleni Miejskiej to również aktywność w Zespole Zarządzania Zielenią 
sekcji ds. kontroli stanu i jakości zieleni (2012-2014). Celem prac Zespołu było efektywne zarządzanie 
terenami zielonymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia w zakresie tych terenów. Autor 
wystąpił z odczytami wewnętrznymi pt. „Kreowanie stref rekreacyjno – turystycznych – Bieguny 
atrakcyjności miasta” (2013) oraz „Powołanie stałej grupy roboczej do określania zasad 
gospodarowania, pielęgnowania i doboru składu gatunkowego drzew ulicznych” (2013). Brał udział  
w systematycznych naradach, gdzie podejmowano dyskusyjnie problemy zarządzania terenami 
zieleni. Z kolei pracując w zespole Zakładu Kształtowania Środowiska autor brał udział w pracach 
programowo-przestrzennych zagospodarowania Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu oraz strategii 
rozwoju szlaków turystycznych w obszarze Parku Szczytnickiego. Wcześniej, jeszcze w okresie 
akademickim uczestniczył w licznych konkursach na koncepcje zagospodarowania nowych terenów 
zieleni: Arboretum Pawłowice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2006, III miejsce), 
kompleksu sportowego Uniwersytetu Przyrodniczego (2006, II miejsce), Parku Błachańca w Zgorzelcu 
(2008, I miejsce). Wszystkie prace szanowały kontekst miejsca i wdrażały postulaty zrównoważonego 
rozwoju. 

Obserwacja w praktyce problemów przedstawionych w niniejszej pracy daje rzetelne 
podstawy do diagnozy i w wielu przypadkach wyjaśnia przesłanki podjętych działań i procesów,  
co w efekcie ułatwia ich zrozumienie. Pozwala też sprawdzić rzeczywistą funkcjonalność i przydatność 
rozwiązań przyjętych w realizowanych projektach zieleni, co uwidacznia się szczególnie w okresie 
eksploatacji i użytkowania obiektów (rentowność, odporność na akty wandalizmu, jakość i in.). 
Wymogi użyteczności uwidaczniają też słabe punkty przyjmowanych rozwiązań. Refleksje na ten 
temat zawarto we wnioskach końcowych pracy (Rozdział 9). Również praktyka zawodowa, 
szczególnie doświadczenia na wrocławskim gruncie, w ramach projektów nadzorowanych  
w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, skłoniły autora do przeprowadzenia statystycznych 
badań porównawczych zrealizowanych założeń zieleni miejskiej w kategoriach takich, jak 
powierzchnia i koszty budowy (Rozdział 4). Dane te stanowią praktyczną wiedzę o kosztach 
konserwacji, modernizacji i budowy nowych terenów zieleni oraz planowania kolejnych inwestycji  
we Wrocławiu, jak również w innych miastach w Polsce. Schemat metodologii badań przedstawiono 
na ryc. 2. 

 

 

 
17 Opracowane przez autora karty i matryce logiczne projektów infrastrukturalnych rewitalizacji terenów zieleni miejskiej 
we Wrocławiu wdrożono do: „Programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej 
Wrocławia Nr XXXI/1037/09. Założenia zieleni zostały poddane rewitalizacji w latach 2009-2012. 
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Ryc. 2. Schemat metodologii badań. 
Oprac.: S. Rozalski 
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Zespół ds. zieleni miejskiej przy Prezydencie Wrocławia, sekretarz, 2009-2010 

Zarząd Zieleni Miejskiej, Dział inwestycji i remontów (2008-2010), Dział projektów inwestycyjno-remontowych (2011-2018), Dział Kierowników Projektu (od 2019) 
 

Zarząd Zieleni Miejskiej, Koordynator projektów dla założeń zieleni dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Od 2009 

Zespół Zarządzania Zielenią Miejską  
sekcja ds. kontroli stanu i jakości, 2012-2014 

Wrocławski Budżet Obywatelski, zadania w założeniach 
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Program Inicjatyw Rad Osiedli w zakresie zieleni 
Koordynator w Zarządzie Zieleni Miejskiej (2018-2019) 
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z mieszkańcami, 2014-2017, praca w roli eksperta 
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W oparciu o dane z badań bibliograficznych, teoretycznych, empirycznych i statystycznych,  
z uwzględnieniem wpływu doświadczeń projektowych, naukowych i zawodowych, powstała 
ostateczna wersja rozprawy z bazą danych o pracach w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu  
z lat 2000-201018 (Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010 
przedstawiający 77 realizacji zawarto w części 2)19, jak również przegląd najważniejszych prac  
w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 2011-2018 (klasyfikację zawierającą 130 prac 
zawarto w suplemencie do części 2)20. Przykłady dobrano w taki sposób, aby dawały możliwie pełny 
wgląd w charakter prac przeprowadzonych w latach 2000-2010. 

Przeprowadzone badania dały możliwość wyprowadzenia wywodu na temat charakterystyki 
współczesnych założeń zieleni miejskiej we Wrocławiu (rozdział 3) oraz statystycznej analizy 
kryteriów obiektywnych (rozdział 4), uzupełnionych o informacje wynikające z rozmów  
z inspektorami, projektantami, wykonawcami oraz zarządcami obiektów. 

W ten sposób - w nawiązaniu do Katalogu prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu 
z lat 2000-2010 i Klasyfikacja najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu  
w latach 2011-2018 – opracowano końcową redakcję tekstu pracy doktorskiej, w ramach której 
zrealizowano ustalony na wstępie cel, jakim jest sprecyzowanie i usystematyzowanie prac  
w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 2000-2010 i praktyczne wnioski dla 
optymalizacji metod kształtowania systemu zieleni miejskiej. Jednym z pierwotnych zamierzeń autora 
było opracowanie dokładnej bazy danych zawierającej koszty całościowe zrealizowanych prac. 
Całościowo udało się oszacować budżety jedynie wybranych prac w założeniach. Niestety dokładne 
podsumowanie kosztów inwestycji było utrudnione ze względu na zacieranie się pierwotnie 
ustalonych kosztów poszczególnych realizacji, pojawiających się w toku robót dodatkowych, 
zamiennych i innych, trudnych do oszacowania składowych, nawet na podstawie materiałów 
archiwalnych. W związku z powyższym ograniczono się do prezentacji ogólnych danych, które 
ujmowane były w sprawozdaniach budżetowych miejskich jednostek. Potwierdza to fakt,  
że dostępność do materiałów archiwalnych jest bardzo ograniczona, a czasem ze względu na 
niszczenie archiwalnej dokumentacji, wręcz niemożliwa.  

W ostatniej fazie (2013) autor przeprowadził badania do Leksykonu Zieleni Wrocławia 
(Bińkowska, Szopińska 2013), które zaowocowały autorskim rozdziałem w tej monografii oraz 
redakcją wybranych haseł w publikacji (Rozalski 2013c). W kolejnych latach autor skoncentrował się 
na doskonaleniu warsztatu menadżerskiego w pracy zawodowej, gdzie służył jako ekspert 
merytoryczny w licznych panelach dyskusyjnych oraz komisjach oceniających zadania Wrocławskiego 
Budżetu Obywatelskiego (edycje 2014, 2015, 2016, 2017) i Programu Inicjatyw Rad Osiedli (2018-
2019). Zdobyta wiedza i zaangażowanie zaowocowały udziałem w pilotażowej publikacji  
pt. Standardy kształtowania zieleni w Łodzi (2018) opracowanej przez Stowarzyszenie Architektury 
Krajobrazu, w której autor uczestniczył jako konsultant merytoryczny. 

1.5. Stan badań 
 

Przeprowadzone studia literaturowe pozwoliły zinwentaryzować 38 opracowań na temat 
historii założeń zieleni zleconych przez jednostki samorządowe we Wrocławiu. Znajdziemy wśród nich 

 
18 Pojawiający się w tekście przed nazwą założenia zieleni symbol gwiazdki «*» oznacza, iż dane założenie zostało ujęte  
w Katalogu prac w założeniach zieleni we Wrocławiu z lat 2000-2010 (Część 2), gdzie znaleźć można krótki opis  
i dokumentację fotograficzną szerzej obrazujące ich specyfikę. 
19 Na potrzeby rozprawy autor szczegółowo zbadał 77 reprezentatywnych prac w założeniach zieleni we Wrocławiu  
(w tym: 60 prac zrealizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, 11 prac zrealizowanych przez inne jednostki organizacyjne 
Urzędu Miejskiego Wrocławia (Gminy Wrocław), Województwa Dolnośląskiego, instytucje tj. szkoły wyższe, klasztory, 
Archidiecezję Wrocławską oraz inne podmioty, jak również 6 prac polegających na zakładaniu parków i upraw leśnych 
zrealizowanych przez ZZM we Wrocławiu). 
20 W suplemencie do Części 2 - Klasyfikacja najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 
2011-2018, przedstawiono 130 reprezentatywnych prac, uporządkowanych pod względem klasyfikacji i programu 
tematycznego 
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kwerendy, studia historyczne, studia historyczno-urbanistyczne, ewidencje parków, ogrodów 
zabytkowych, zespołów pałacowo-parkowych, założeń krajobrazowych czy opracowania studialne. 
Okres intensywnego opracowania tych kwerend przypada na lata 90. (w latach 1990-1999, zlecono  
i opracowano 24 kwerendy; lata 2000-2007 to 9 kwerend; 2 kwerendy opracowane przed rokiem 
1990, natomiast dla trzech nie zidentyfikowano daty opracowania)21.  

Bogaty dorobek opracowań historycznych może świadczyć o dużym zapotrzebowaniu na 
materiały źródłowe, zlecane przez jednostki administracyjne, których celem było późniejsze 
wykorzystanie tych opracowań przy rewaloryzacji zabytkowych obiektów zieleni. Uświadamiają one, 
jak często teren zieleni podlegał przekształceniom, z jakiego okresu przetrwało najwięcej elementów 
zagospodarowania, a także – co należy odtworzyć, uczytelnić bądź zaakcentować w planach ochrony  
i pielęgnacji w zmienionych warunkach środowiskowych (Zachariasz 2008, s. 154). Świadczy to także 
o latach zaniedbań w tym zakresie oraz ilości założeń zabytkowych w strukturze urbanistycznej 
miasta. Opracowania zlecano najczęściej jednostkom naukowym. Wśród badaczy wielokrotnie 
odnajdziemy nazwiska wybitnych specjalistów i autorytetów w tej dziedzinie tj. I. Bińkowska,  
G. Grajewski, J. Ilkosz i in. 

Studia historyczne zlecane przez UMW miały na celu późniejsze przygotowanie dokumentacji 
oraz wykonanie prac o charakterze konserwatorskim. Przeprowadzone w rozprawie badania 
potwierdzają, że w wielu przypadkach zlecenie kwerendy historycznej poprzedzało realizację tego 
typu zadań. Faktem jest również, że nie wszystkie założenia posiadające dokumentację historyczną 
doczekały się późniejszej rewaloryzacji. Jeśli pominiemy bieżące doniesienia medialne, to łatwo 
można ustalić, że szeroki zakres badań dotyczących historycznych założeń zieleni we Wrocławiu nie 
jest równoważony ilością publikacji opisujących współczesne procesy inwestycyjno-remontowe.  
Na tle poszukiwań literaturowych wyróżnić można kilka głównych nurtów badań wrocławskich 
terenów zieleni i publikacji podejmowanych na ich temat. Są to: 

− monografie zbiorcze oraz prezentacje dotyczące poszczególnych założeń (historycznych  
i współczesnych): Ogród Japoński, cmentarze wrocławskie (w tym Park Grabiszyński i inne) 
oraz publikacje mające charakter prezentacyjny; 

− publikacje dotyczące założeń historycznych oraz problemów ich rewaloryzacji  
(Bińkowska 2006); 

− współczesne badania dla poszczególnych założeń.  
 
W okresie 2000-2010 powstało wiele publikacji tematycznych. Cześć z nich wydano dzięki zasługom 
działalności Stowarzyszenia Ogrody Dolnośląskie. Miały charakter zarówno popularyzatorski (album-
przewodnik Parki i ogrody Wrocławia z 2009 roku), monograficzny (Ogród Japoński we Wrocławiu, 
2004), jak i prezentujący materiał z seminariów naukowych (Ogrody przyświątynne i klasztorne. 
Rekonstrukcja, rewaloryzacja, pielęgnacja, 2003).  

Wydawnictwo „Parki i ogrody Wrocławia” (Chudzyński, Wieczorek 2009) miało charakter 
prezentacyjny. Ukazano w nim wybrane, najpiękniejsze i najciekawsze zdaniem autorów, założenia 
parkowe oraz ogrodowe (ok. 32 założenia). Wszystkie prezentowane obiekty należały do istniejących 
założeń zabytkowych. Przy wybranych obiektach historycznych zamieszczona wzmiankę o wykonaniu 
prac po 1945 r. oraz prac najnowszych. Jednak ze względu na prowadzone w czasie redagowania 
publikacji prace konserwatorskie w wielu złożeniach, tylko część obiektów zostało opatrzonych 
najnowszą historią. Ponadto zakres albumu nie ukazywał założeń parków osiedlowych (Canaletta, 

 
21 W latach 1990-1999 zlecono i opracowano 24 kwerendy, a w okresie 2000-2007 liczba prac badawczych spadła  
do 9 kwerend, przy czym dla trzech nie zidentyfikowano daty. Należy zaznaczyć, że powyższe dane odnoszą się do 
opracowań zleconych przez władze samorządowe, a więc dotyczą okresu po ich restytucji w 1990 r. W latach wcześniejszych 
zarówno inwentaryzacje zabytkowych założeń zieleni, jak i plany ich rewaloryzacji były wykonywane głównie przez 
Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków, w skrócie PP PKZ, powołane do życia w 1950 r. W okresie 
transformacji ustrojowej znaczna część tych opracowań uległa rozproszeniu. Źródło: mat. arch. ZZM. 
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Słoneczny, Bajana, Parku Milenijnego-Tysiąclecia) i wielu innych założeń, w których prace 
podejmowano po 2000 r. 22. 

Równolegle pojawiały się artykuły w prezentujące prace w poszczególnych założeniach 
zieleni m.in. Park Brochowski (Dymalska 2001b), Park Leśnicki (Dymalska 2001a), Park Tysiąclecia-
Milenijny (Chudzyński 2001), Park Wschodni (Szopińska, Mikoda 2002), Park Południowy (Kaszewska 
2002), Ogrody Biskupie na Ostrowie Tumskim (Chybalska 2005). Artykuły prezentował 
dwumiesięcznik „Zielona Planeta” wydawany przez Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego, 
a do publikacji tekstów wielokrotnie zapraszano autorów, będących jednocześnie inspektorami 
w miejskich jednostkach zarządzających zielenią. Samej rewaloryzacji wrocławskich ogrodów 
biskupich w literaturze sporo uwagi poświeciło wielu badaczy (Małachowicz M. 2003, Chybalska 
2005, Liszewski, Lipska 2010, Rasmus-Zgorzelska 2010)23. 

Publikacje na temat inwestycji w okresie 2000-2010 znaleźć można w szeregu wydawnictw 
naukowych, branżowych i popularno-naukowych, zarówno lokalnych wrocławskich, jak  
i ogólnopolskich24. Wśród prezentowanych założeń odnajdziemy: poddane rewaloryzacji Ogrody 
Biskupie na Ostrowie Tumskim (Chybalska 2003), Park Przygody (Leśny Park na Wyspie Opatowickiej) 
(Chybalska 2007), Promenadę we Wrocławiu (Chybalska 2010), artykuł Przywrócone miastu 
(Liszewski, Lipska 2010) poświęcony ogrodom Ostrowa Tumskiego, cykl artykułów pn. Samorządowe 
inwestycje (Tokarczuk, Kowalski 2010), opisujący rewaloryzację parku im. M. Kopernika, prezentację 
Parki przygód – rozrywka w kontakcie z naturą (Chybalska 2011), przekrojowy artykuł prezentacyjny 
na temat spektakularnych inwestycji pt. Wrocławskie założenia zieleni (Rozalski 2011). Wrocławskie 
inwestycje w zieleni były również tematem przewodnim specjalnego wydania miesięcznika 
branżowego Architektura Murator. Kwitnące miasto, parki, place, bulwary (Nr 06/189, 2010), gdzie 
podjęto temat rekonstrukcji barokowych ogrodów Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu  
(Rasmus-Zgorzelska 2010) oraz zaprezentowano projekty i realizacje dla wysp odrzańskich we 
Wrocławiu (Stiasny 2010), w tym prace dotyczące bulwaru Kulczyńskiego, Wyspy Piasek, bulwaru im. 
P. Włostowica, Wyspy Słodowej i Bielarskiej. W ostatnich latach monografie pokonferencyjne podjęły 
ponadto temat: Parku Tysiąclecia-Milenijnego (Stojak 2014) i Wzgórza Słowiańskiego (Podolska, 
Walter 2014). 

Informacje o pracach w założeniach zieleni z rożną częstotliwością pojawiały się również  
w tytułach prasowych (Maciejewska 2007, Saraczyńska 2007, Krocza 2009, Kaczmar 2009, Wójcik 
2009 i in.) oraz na stronach internetowych (szczególnie prasy lokalnej i UMW). W formie syntetycznej 
materiał ujmowały Sprawozdania Prezydenta Wrocławia (www.bip.um.wroc.pl). 

Drugi, niejako konserwacyjny nurt prac studialnych autora dotyczył przeglądu publikacji  
o problematyce rekonstrukcji, rewaloryzacji i pielęgnacji założeń zabytkowych. Na uwagę zasługuje 
praca zbiorowa Ogrody przyświątynne i klasztorne, rekonstrukcja, rewaloryzacja, pielęgnacja 
(Gospodarczyk 2003), w której badacze opisują m.in. Historyczne ogrody Ostrowa Tumskiego 
(Małachowicz M. 2003), Zapomniany ogród opacki na Piasku we Wrocławiu (Czerner 2003,  

 
22 Opis każdego założenia zawierał podstawowe dane na jego temat m.in. lokalizację, powierzchnię, styl parku czy ogrodu, 
nazwisko projektanta, rys historyczny, szczegółowy opis parku z uwzględnieniem i podkreśleniem jego walorów 
kompozycyjnych i przyrodniczych, mapy historyczne oraz współczesne z legendą. Za kryterium wyboru prezentowanych 
obiektów przyjęto ich atrakcyjność oraz dostępność dla mieszkańców i turystów. Niemniej jednak, ze względu na określoną 
objętość wydawnictwa w przewodniku nie zostały opisane mniej popularne obiekty (m.in. park im. gen. W. Andersa, 
Skowroni, Popowicki, Świniarski) czy dawne parki dworskie (m.in. w Dąbiu, Bieńkowicach, Żernikach, Praczach Odrzańskich). 
23 Ogrody Biskupie na Ostrowie Tumskim (zwane również Ogrodami Katedralnymi, Ogrodami Ostrowa Tumskiego  
we Wrocławiu) - najbardziej efektowny, zwarty kompleks ogrodów barokowych położonych tuż przy nabrzeżu rzeki Odry. 
Ogrody, które są wyjątkowym zjawiskiem urbanistycznym, od wieków pozostają własnością prywatną. Historycznie pełniły 
funkcje użytkowe, ale również reprezentacyjne. Były to niewielkie, geometrycznie rozplanowane założenia, usytuowane na 
ogół na dwóch poziomach opadających w kierunku rzeki, ozdobione małą architekturą. Na granicy poszczególnych działek 
stawiano mury (Chudzyński, Wieczorek 2009). Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu 
z lat 2000-2010. 
24 W materiałach prezentujących działalność jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za kształtowanie 
zieleni miejskiej, jako istotny kierunek działań, obok bieżącego utrzymania i konserwacji terenów, wymienia się utrzymanie  
i rozbudowę placów zabaw oraz placów rekreacyjno-sportowych, urządzonych na terenach parków i zieleńców Wrocławia. 
Realizowana jest też budowa małych parków osiedlowych lub rewaloryzacja istniejących obszarów zieleni.  

http://www.bip.um.wroc.pl/
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s. 16-19)25. W innych wydawnictwach badaniami historycznymi objęte są głównie osiedla a zieleń 
pojawia się jako temat towarzyszący, jak w publikacji pt. Miasto-Ogród Pawłowice we Wrocławiu. 
Problemy rewaloryzacji (Kononowicz, Ożóg 2000).  

Syntezę zagadnień związanych z zielenią miejską, projektowaną i tworzoną,  
w najważniejszym historycznie okresie, od końca XVIII - do początku XX w., kiedy to tworzył się kształt 
współczesnego Wrocławia podjęto w książce Natura i miasto – publiczna zieleń miejska we 
Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku (Bińkowska 2006). Autorka zajęła się teoriami  
i problemami związanymi procesem zakładania obiektów, analizowała relacje pomiędzy architekturą  
i zielenią, poświęciła też uwagę ludziom - organizatorom i twórcom zieleni oraz jej mecenasom. 
Analizie poddano również konkretne realizacje. Współcześni autorzy publikują ponadto na temat 
założeń historycznych, w tym rysów, dziejów konkretnego założenia w danej epoce historycznej  
np. Ogrody Barokowe Wrocławia (Brzezowski 2003). 

Kolejny nurt to publikacje dotyczące zarządzania terenami zieleni, kształtowania i rozwoju,  
a także współczesnych prac inwestycyjno-remontowych. Autorami na tym gruncie są często 
przedstawiciele samorządu i administracji, a zakres publikacji obejmuje: źródła finansowania, 
przegląd zrealizowanych prac i plany inwestycyjne np. Zieleń miejska Wrocławia – zarządzanie  
i kształtowanie (Haladyn, Wiśniewska 2000, s. 156), Wrocław – miastem zieleni. Kierunki rozwoju 
zieleni miejskiej we Wrocławiu (Wiśniewska 2005), Zarządzanie zielenią (Wiśniewska 2008) czy 
podsumowujące skrótowo minioną dekadę publikacje tj. Kształtowanie terenów zieleni miasta 
Wrocławia na przestrzeni 10 lat działalności Zarządu Zieleni Miejskiej (Koniecka, Rozalski 2010) oraz 
Kształtowanie terenów zieleni miasta Wrocławia na przestrzeni działalności Zarządu Zieleni Miejskiej 
(Działa, Koniecka-Pasierska, Rozalski 2012). Tutaj także eksponowano realizacje nowych parków 
osiedlowych m.in. park przy ul. Bajana, park przy ul. Canaletta, Park Słoneczny na osiedlu Gaj 
(Dolnośląskie Dni Architektury Krajobrazu 2010, I Wrocławskie Forum Zieleni 2014). Wyżej 
wymienione publikacje najczęściej miały charakter prezentacyjny, informacyjny i statystyczny. 
Prezentowano m.in. aktualne zasoby zieleni, kompetencje, zakres prac i działalność miejskich służb 
odpowiedzialnych za zarządzanie zielenią, dane statystyczne, źródła finansowania zieleni, wybrane 
zrealizowane założenia, wydatkowanie oraz plany inwestycyjne czy programy na rzecz zieleni 
miejskiej (Rozalski 2013b). Szczególnym opracowaniem nakreślającym współczesne nurty i kierunki  
w kształtowaniu zieleni w miastach oraz syntezę dotychczasowych realizacji wrocławskich była 
publikacja Współczesne kierunki kształtowania krajobrazu miasta (Drapella-Hermansdorfer 2013).  
Z kolei potrzebę zintegrowanego zarządzania zasobami krajobrazu Wrocławia oraz koordynacji 
dużych projektów podjęto w publikacji Sztuka interwencji czy zarządzanie krajobrazem Wrocławia 
(Rozalski 2019a). 

Równolegle pojawiały się opracowania pomocnicze, publikacje i prezentacje mówiące  
o zapisach na temat kształtowania zieleni Wrocławia w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, m.in. Możliwości rozwoju terenów zieleni w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław (Haladyn 1997), zieleń 
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Haladyn 2009) oraz  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - Zieleń w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (Sroczyńska 2009). Powstawały badania w skali całego miasta  
tj. Kształtowanie kompozycji urbanistycznej w krajobrazie Wrocławia (Ossowicz 2009), a także 
Gospodarka przestrzenna Wrocławia. Zagadnienia środowiskowe (Wojtyszyn 2002, 2003, 2004). 

Nurt badań dotyczących strategii zarządzania zasobami zieleni i krajobrazu miejskiego 
podejmował w pracach badawczych Zespół Politechniki Wrocławskiej w opracowaniu Szczytnicki 
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. Zasoby, granice, problemy planistyczne (Drapella-Hermansdorfer, 
Masztalski, Świerkosz, Wojtyszyn 1997), Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami 
środowiska miejskiego (red. Drapella-Hermansdorfer 2003b), Park Milenijny we Wrocławiu. Strategia 

 
25 Praca zbiorowa pod redakcją Gospodarczyk F., 2003, Ogrody przyświątynne i klasztorne, rekonstrukcja, rewaloryzacja, 
pielęgnacja, [w:] materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ogrody Dolnośląskie, Papieski 
Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Akademię Rolniczą we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ogrody Dolnośląskie, Wrocław. 
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Zarządzania Zasobami Krajobrazu (Drapella-Hermansdorfer 2003a). Strategia i wizja 
zrównoważonego rozwoju dla Przedsiębiorstwa Hala Ludowa w granicach terenów wystawowych 
oraz przyległej do nich części Parku Szczytnickiego Innowacyjne strategie użytkowania terenów 
zieleni. Nowe spojrzenie na tereny wystawowe przy Hali Ludowej – Hali Stulecia we Wrocławiu 
(Drapella-Hermansdorfer, Szopińska, Brodzka, Dworniczak 2007) oraz Ocena wpływu planowanych 
przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej – Hali Stulecia. 
Propozycje koordynacji i charakteru działań towarzyszących (Drapella-Hermansdorfer, Ogielski, 
Szopińska, Brodzka Dworniczak 2007).  

Z kolei doświadczenia z realizacji projektów wielkoobszarowych oraz wnioski dla 
przygotowania strategii działań opisano w Doświadczeniach rewitalizacji Obszaru Wsparcia – 
propozycji rozwiązań dla strategii krajobrazowej Wrocławia (Rozalski 2012a). Równolegle zlecane 
były opracowania studialne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (Strategia Rewaloryzacji dla 
Parku Szczytnickiego, Ogród Chiński) oraz studia i diagnozy - Masterplan Nadodrza 2011, 2012, 
Masterplan Przedmieścia Oławskiego 2013, Masterplan nabrzeży rzeki Oławy 2015, prace zbiorowe 
pod kierownictwem Grażyny Arms-Adamczyk (w tym rozdział poświęcony diagnozie zieleni osiedla 
Nadodrze). 

Zagadnienie dotyczące systemu zieleni miejskiej w obecnym układzie przestrzennym miasta 
podjęto m.in. w publikacjach System przyrodniczy Wrocławia (Haladyn 2003), System zieleni 
Wrocławia w ujęciu współczesnym i historycznym (Szopińska, dostęp: 2014), Kształtowanie systemu 
zieleni Wrocławia. Lata 1945-1989 (Drożdż 2013), Kształtowanie systemu zieleni Wrocławia. Zieleń  
w obecnym układzie przestrzennym miasta (Rozalski 2013c). 

Duży dorobek w tej dziedzinie prezentują naukowcy z większości wrocławskich uczelni. Na 
szczególną uwagę zasługuje dorobek pracowników naukowych Zakładu Kształtowania Środowiska 
Politechniki Wrocławskiej, kierowany od 1996 r. przez A. Drapellę-Hermansdorfer26. Na rzecz 
wrocławskiego Urzędu Miejskiego zrealizowano wiele opracowań badawczo-projektowych, m.in. 
koncepcję pokonkursową zagospodarowania Parku Tysiąclecia (2002), projekt zarządzania zasobami 
Wielkiej Wyspy (2003), Koncepcję programowo-przestrzenną Ogrodu Chińskiego i Ocenę wpływu 
planowanych przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej – 
Hali Stulecia (2007) oraz Strategię Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego (Etap I: Wstępny program 
funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania Parku Szczytnickiego i Etap II: Program funkcjonalno-
przestrzenny zagospodarowania Parku Szczytnickiego) (2008). 

Pracownicy oraz doktoranci Zakładu prowadzą studia i analizy, w tym prace badawcze 
bezpośrednio związanie z tematyką rozprawy tj. Standardy urbanistyczne dla zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych położonych na obszarach miast. Propozycje rozwiązań projektowych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i proekologicznej polityki przestrzennej na przykładzie Szczytnickiego 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wrocławiu (pod kier. A. Drapelli-Hermansdorfer) 
(2001-2002). W 2012 r. i 2013 r. autor opracował raporty naukowe z realizacji projektów badawczych 
pn. Wrocławskie założenia zieleni w latach 2000-2010 - analiza narzędzi koordynowania 
przedsięwzięć inwestycyjnych oraz Karta oceny inwestycji i instrukcje postępowania przy realizacji 
przedsięwzięć infrastrukturalnych na przykładzie wrocławskich założeń zieleni wykonywanych po 
2000 roku (Rozalski 2012a, 2013a, 2013b). Oba projekty podejmowały zagadnienia niniejszej 
rozprawy, natomiast badania skupiały uwagę m.in. na inwentaryzacji, skatalogowaniu  

 
26 Zakład Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, prowadził studia i badania dla 
Wrocławia (badania w skali miejskiej, studia zrównoważonego rozwoju dla wybranych elementów jak Dolina Odry czy 
Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy), konferencje związane z tematyką planowania i zagospodarowania 
krajobrazu (jak Parki i ogrody tematyczne jako miejsca spotkań między kulturami), a także projekty (Park Milenijny) czy 
koncepcje zagospodarowania (Ogród Chiński we Wrocławiu), których efektem były publikacje tych przedsięwzięć  
(np. Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego, 2003; seria poseminaryjna 
Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje, 2004, 2005; publikacja Reintegracja osiedli z cyklu Krajobrazy XXI 
wieku, 2014). Od początku lat 80. XX w. Zakład łączył problematykę krajobrazową z wdrażaniem idei zrównoważonego 
rozwoju w architekturze i planowaniu przestrzennym. Obecnie rolę ZKŚ przejęła Katedra Architektury Użyteczności 
Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska. 
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i usystematyzowaniu wrocławskich założeń zieleni ze szczególnym uwzględnieniem obiektów,  
w których prace realizowano w latach 2000-2010. Materiał ograniczono do najnowszych realizacji  
w założeniach istniejących. Zbadano wskaźniki ilościowe, powierzchniowe i finansowe łącznie dla  
24 założeń zieleni, w których prace podjęto w okresie po 2000 r. Zakres obejmował ponadto badanie 
struktury zasobów i zarządców terenami zieleni oraz weryfikację narzędzi systemowych 
umożliwiających zintegrowane zarządzanie terenami zieleni miejskiej. Wyżej wymienione projekty 
były wstępem do dalszych prac podjętych w niniejszej rozprawie.  

Zagadnieniami związanymi z historią i konserwacją założeń ogrodowych zajmuje się również 
Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej, utworzony w 1992 r. z inicjatywy Edmunda Małachowicza. Badania historii  
i konserwacji założeń prowadził zespół pod kierownictwem Barbary Stępniewskiej-Jankowskiej 
(Sztuka ochrony zielonego zaplecza Europy, 1997; Tendencje kształtowania zieleni w wiekach XIX i XX 
w Europie, 1996), a po jej przejściu na emeryturę w 2006 r. badania w tej dziedzinie kontynuują  
M. Jagiełło (Ogrody Przedmieścia Świdnickiego, 2012; Ogród Caspara Wilhelma Scultetusa (Scholza) 
na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu i jego powiązania artystyczne) i Wojciech Brzezowski 
(Ogrody Barokowe Wrocławia, 2003; Ślązacy a teoria sztuki ogrodniczej od XVI do XVIII w., 2013) oraz 
inni badacze. 

Również na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, realizowane są badania dla 
poszczególnych założeń zieleni m.in. w skali osiedlowej Wrocławskie osiedle-ogród Sępolno -
powstanie i rozwój układu zieleni (Lis 2006), konkretnych parków Walory krajobrazowe i przyrodnicze 
Parku Wschodniego we Wrocławiu (Szopińska, Popów-Nowicka 2009), ale też badania Oceny 
efektywności użytkowej parków nadrzecznych na przykładzie Parku Biskupińskiego (Gubański, Lis 
2009), zagadnień Rekreacji w dolinie rzeki na przykładzie małych dolin rzecznych Wrocławia  
(Lis, Walter 2010) czy Kultury w mieście – omówienie problemu na wybranym fragmencie osiedla 
mieszkaniowego Gądów Mały we Wrocławiu, z prezentacją koncepcji zagospodarowania terenu 
(Gubańska 2012, s. 13-18). 

Wrocławscy badacze w swoich pracach podejmują również problematykę chłonności 
terenów zieleni miejskiej. Takie badania prowadzili m.in. E. Szopińska, P. Reda (Określenie 
przyrodniczej chłonności terenu – ocena wpływu planowanych przedsięwzięć na środowisko 
przyrodnicze, 2007), czy przeprowadzone przez zespół pracowników Wrocławskiej Rewitalizacji pod 
kierownictwem merytorycznym G. Szewczyka, pomiary chłonności dla zrewitalizowanych terenów 
zieleni na osiedlu Nadorze przedstawione w raportach z pomiarów docelowej wartości wskaźnika 
rezultatu projektu (wartością badaną był wzrost liczby odwiedzających i użytkowników parków po 
przeprowadzeniu procesu rewitalizacji) (Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., 2013). 

Z kolei proces partycypacji społecznej, zapraszania mieszkańców do udziału w konsultacjach 
oraz diagnozę obszarów problemowych, w tym terenów zieleni miejskich na przykładzie 
zdegradowanych osiedli poddanych rewitalizacji, przedstawiono w rozdziale Konsultacje społeczne  
w programie rewitalizacji przeprowadzanym dla Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu (Rozalski 
2013). W ostatnim czasie podjęto również Badania inicjatyw społecznych zgłaszanych do 
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013-2014 (Dworniczak, Solecka 2015). 

Na rynku dostępnych jest szereg magazynów oraz felietonów, w których znajdziemy 
publikacje na temat wrocławskich założeń zieleni, w tym wydawnictwa lokalne tj. Architektura 
Krajobrazu – Landscape Architecture (kwartalnik, wydawany na Uniwersytecie Przyrodniczym od 
2000), Architectus (pismo Wydziału Architektury PWr), Zielona Planeta (wydawana przez Okręg 
Dolnośląski PKE), czy czasopisma ogólnopolskie np. Zieleń Miejska, Przegląd Komunalny i inne. 

Założenia zieleni miejskiej Wrocławia i ich problematykę dokumentuje ponadto wiele prac 
dyplomowych realizowanych na wrocławskich uczelniach np. Uciążliwość akustyczna wrocławskich 
terenów zieleni na przykładzie parku S. Tołpy i Wzgórza Partyzantów (Łagocka 2014), Problematyka 
zarządzania zasobami zieleni miejskiej na podstawie miasta Wrocławia (Grecka 2010), Problem 
parków w strukturze funkcjonalnej przestrzeni miasta na przykładzie Wrocławia (Bochyńska Ż., praca 
pod opieką S. Cioka, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego). 
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W ostatnich latach z bardzo dobrym wynikiem zakończono rozprawy doktorskie w Zakładzie 
Kształtowania Środowiska PWr o zbliżonej tematyce m.in. Idea Parku Miejskiego po 1982 rok 
(Biernacki 2009), Ochrona i zarządzanie krajobrazem reliktowym w planowaniu przestrzennym na 
przykładzie miasta Wrocławia (Brodzka 2013), Ochrona i gospodarowanie krajobrazem 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej  
(Dworniczak 2013), Zielona infrastruktura Wrocławia jako element strategii zrównoważonego 
rozwoju (Surma 2014), Wybrane aspekty rekultywacji terenów podmokłych w kontekście pól 
irygacyjnych Wrocławia (Gierko 2018).  

Wiedza i świadomość na temat współczesnych założeń zieleni oraz prac inwestycyjno-
remontowych na tych obiektach jest upowszechniana na licznych konferencjach naukowych  
i branżowych np. Parki i ogrody tematyczne jako miejsca spotkań między kulturami („Ogrody świata” 
we wrocławskim Parku Szczytnickim – nowa kultura czasu wolnego, 2007), Krajobrazy Europy. 
Gospodarka planowa czy generowanie chaosu? (Wrocław, 2009), Dolnośląskie Dni Architektury 
Krajobrazu (Wrocław, 2010), Zarządzanie Zielenią Miejską (Wrocław, 2012), Masakrytycznie. 
Nadodrze: kultura zmiany (Wrocław, 2012), Miasto dla Ludzi (Wrocław, 2014), kolejne edycje 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki czy Konferencje organizowane przez Zakład Kształtowania 
Środowiska PWr. 

Stan wiedzy uzupełnia również szereg prezentacji, seminariów i spotkań branżowych,  
w których autor brał czynny udział np. Przebudowa terenów zieleni Osi Grunwaldzkiej od Mostu 
Grunwaldzkiego do Mostu Szczytnickiego (Jarczewska, Cichocki 2008), Zadania realizowane przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej (Popławski, Rozalski 2009), Strategia rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we 
Wrocławiu (Drapella-Hermansdorfer 2009), Koncepcja wstępna rewaloryzacji parku im. M. Kopernika 
oraz fragmentu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Piotra Skargi we 
Wrocławiu (Jarczewska 2009), Kształtowanie terenów zieleni miasta Wrocławia na przestrzeni 10 lat 
działalności Zarządu Zieleni Miejskiej (Koniecka, Rozalski 2010), Rewitalizacja zieleni Przedmieścia 
Odrzańskiego 2011-2012 (Działa, Rozalski 2012). 

Przełomowym wydarzeniem dla wrocławskich pozycji naukowych była publikacja Leksykonu 
Zieleni Wrocławia (praca zbiorowa pod red. Bińkowska, Szopińska 2013). Leksykon jest pierwszym 
całościowym opracowaniem wskazującym na szeroki zakres problematyki kształtowania zieleni 
miejskiej. Ukazano w nim różnorodność „obiektów” zieleni miasta w ujęciu zarówno historycznym  
i artystycznym, jak i przyrodniczym, głównie botanicznym. Autorzy podjęli próbę połączenia wyników 
badań przedstawicieli wielu dziedzin nauki. W tej przekrojowej monografii opisano liczne parki, 
ogrody, aleje, tereny spacerowe, ale także rozległe lasy i doliny rzeczne, pomniki przyrody  
czy osobliwości dendrologiczne. W esejach wprowadzających opisano wybrane aspekty zieleni (m.in. 
przemiany w sztuce ogrodowej, współczesne kierunki kształtowania krajobrazu miasta, kształtowanie 
systemu zieleni, korytarze ekologiczne). Główną część leksykonu stanowią hasła rzeczowe 
indywidualnych „obiektów” omawianych w układzie topograficznym. Zastosowano podział  
za względu na usytuowanie względem rzeki Odry: założenia lewobrzeżne i prawobrzeżne. W osobnej 
kategorii wydzielono hasła problemowe, przybliżające tematykę związaną z kulturową działalnością 
człowieka i zagadnienia przyrodnicze (tj. programy na rzecz zieleni, place zabaw, kompleksy i parki 
sportowe i in.). Koleją część poświęcono notom biograficznym osób, instytucji i organizacji, a czasem 
nawet czasopism, które miały i mają swój udział w kształtowaniu zieleni we Wrocławiu. 
Uzupełnieniem jest słownik wybranych pojęć oraz wybór literatury przedmiotu. Autorami każdej 
części byli specjaliści w danej dziedzinie. Wielokrotnie zaprezentowane zostały wyniki badań 
naukowców dotychczas niepublikowane. Leksykon nie wyczerpuje jednak tematu w całości. Wiele 
terenów zieleni nie posiada jeszcze swoich indywidualnych haseł – nadal czekają na badaczy, którzy 
zajmą się ich historią, kompozycją i współczesnymi funkcjami. Procesy inwestycyjno-remontowe 
opisane zostały jedynie ogólnie i oszczędnie (hasłowo). Publikacja stanowi natomiast wspaniałą 
inspirację do dalszych interdyscyplinarnych badań. 

W krytycznym spojrzeniu, zasadnicza większość opisanych w Leksykonie założeń dotyczy  
z reguły, ich genezy, kompozycji, przekształceń historycznych, szaty roślinnej, natomiast realizacjom 
najnowszym poświęcone są jedynie krótkie wzmianki, które wynikają prawdopodobnie z przyjętej 
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skrótowej, encyklopedycznej formy opisu haseł, z drugiej zaś z rozproszonych, trudnych dostępnych 
dla autorów materiałów źródłowych i dotyczą jedynie wybranych, zazwyczaj spektakularnych 
realizacji, w rozpoznawalnych rejonach miasta. W Leksykonie trudno znaleźć opisy wielu założeń,  
w których prace podjęto już po 2000 r. (brak m.in. skweru przy ul. Przestrzennej, ul. Dawida,  
pl. Zamenhoffa, zagospodarowania terenu przy ul. gen. I. Połbina). Dla wielu założeń znajdujemy 
tylko opis historyczny oraz opis pierwotnej kompozycji przestrzennej i przyrodniczej, brakuje 
natomiast opisu najnowszych prac inwestycyjno-remontowych po 2000 r. Leksykon nie wyczerpuje 
jeszcze w pełni luki w wiedzy o wrocławskich założeniach zieleni. Brakuje szczegółów dla najnowszych 
prac, brak opisania założeń projektowych, przesłanek i okoliczności, zakresów robót. Wiele obiektów 
posiada jedynie lakoniczną informację mówiąca, że dany skwer po 2000 r. poddany został 
rewaloryzacji (np. skwer przy ul. Z. Krasińskiego). Brak ujęcia dokładnej struktury zasobów  
i zarządców terenów. 

Obszerną publikacją na temat historii ogrodów Śląska i Wrocławia było dzieło pod redakcją  
M. Jagiełło i W. Brzezowskiego (Ogrody na Śląsku Tom I. Od średniowiecza do XVII wieku 2014 oraz 
Tom II. Barok 2017). Książka wypełnia lukę w przedziale czasowym od średniowiecza do baroku, 
dzięki oryginalnym analizom źródłowym dokumentów, w tym ikonografii, jak również rejestracji  
i stratygrafii zachowanych śladów terenowych. Prezentuje zarówno ogrody miejskie, towarzyszące 
rezydencjom, klasztorom, pałacom i dworom, jak i założenia należące do duchowieństwa oraz 
zespoły kalwaryjne, ukazując czytelnikom bogactwo dziedzictwa śląskiej sztuki ogrodowej. 

W 2008 roku w Zakładzie Kształtowania Środowiska wznowiono prace badawcze dla 
wrocławskich założeń zieleni w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Wyniki 
tych rozważań przedstawiono w niniejszej rozprawie doktorskiej. Pośrednio wykorzystano również 
inne badania szczegółowe realizowane przez autora. Ważny wkład mieli tu również specjaliści  
z różnych dyscyplin nauki i praktyki: Ł. Dworniczak, P. Reda, M. Ziemiańska, I. Bińkowska,  
E. Szopińska, którzy konsultowali wybrane zagadnienia. Bardzo pomocne w badaniach były uwagi  
i źródła przekazane przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej, Biura Rozwoju Wrocławia, Zespołu 
Zarządzania Projektami, Wydziału Partycypacji Społecznej, Wydziału Zarządzania Funduszami oraz 
przedstawicieli innych, nie wymienionych wyżej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego we 
Wrocławiu. Praktyczne spojrzenie na temat, autor zawdzięcza współpracy z wieloma kierownikami 
oraz inżynierami robót budowlanych, projektantami, inspektorami środowiskowymi oraz pozostałymi 
wykonawcami branżowymi prac. Z kolei wiedza w zakresie eksploatacji, problemów powykonawczych 
w dużej mierze jest wynikiem konsultacji z pracownikami służb odpowiedzialnych za utrzymanie 
terenów, służb miejskich oraz licznych interwencji na zgłoszenia mieszkańców i użytkowników. 

Temat transformacji krajobrazu pod kątem recyklingu terenów zdegradowanych 
(poprzemysłowych, pokolejowych) w założenia zieleni uzupełniały publikacje specjalistów  
w wydawnictwach branżowych (Bieske-Matejak 2005, Botwina 2011, Wilczkiewicz 2012), 
monografiach (Drapella-Hermansdorfer A. 2004), pracach naukowych (Bernacki 2009), jak również 
liczne dokumenty lokalne (Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia 2005, Program przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych… 2009). 

Literatura tematu wskazuje, że w badanym okresie przeważały krótkie, pojedyncze 
monografie i doniesienia na temat konkretnych prac oraz spektakularnych osiągnięć. Szerzej temat 
przedstawiały materiały konferencyjne i prezentacje działań samorządu publikowane  
w wydawnictwach branżowych. Jednak z powodu ograniczeń objętościowych były to zazwyczaj 
informacje o charakterze sprawozdawczym. Z jednej strony, doniesienia pozwalały ocenić intencje 
miasta oraz założenia projektowe, z drugiej publikacje te były trudno dostępne i rozproszone. 
Dotychczasowe dzieła nie syntezowały natury problemów na temat wrocławskich założeń zieleni. 
Brakowało sumarycznego, monograficznego przeglądu prac, który pozwoliłby spojrzeć na temat 
całościowo. Brakowało kompleksowej i uporządkowanej dokumentacji prac najnowszych. Brakowało 
opracowań wykraczających poza hasłowe i prezentacyjne ujęcie tematu rewitalizacji założeń zieleni  
i prac inwestycyjno-remontowych. Niniejsza praca podejmuje próbę uzupełnienia tej luki i deficytu 
wiedzy w zakresie prac z lat 2000-2010. 
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1.6. Układ pracy 
 
Zasadniczy układ pracy obejmuje: 
Rozdział 1. Wprowadzenie. 
Przedstawia: Przyczyny podjęcia tematu; Przedmiot i zakres badań; Tezę i cel pracy; Metodę badań; 
Stan badań; Układ pracy i Słownik terminów. 
 
Rozdziały nakreślające realizacje zieleni miejskiej we Wrocławiu na przestrzeni ostatniej dekady oraz 
na tle współczesnych kierunków kształtowania założeń:  
Rozdział 2. Ogólne tendencje w kształtowaniu założeń zieleni miejskiej w latach 2000-2010 - 
omawia nurty i kierunki w kształtowaniu terenów zieleni miejskiej w Europie i na świecie po roku 
2000, prezentuje realizacje na gruncie polskim, przedstawia Wrocław na tle współczesnych tendencji, 
porządkuje najważniejsze prace pod względem analizy stylowej. 
Rozdział 3. Wrocławskie założenia zieleni i prace w latach 2000-2010 - opisuje zasoby (założenia 
zieleni miejskiej) oraz procesy (prace w założeniach) w postaci kalendarium oraz klasyfikacji prac pod 
względem celu i sposobu użytkowania. 
 
Część główna - Rozdziały merytoryczne - omawiające zagadnienia badawcze: 
Rozdział 4. Analizy ilościowe i jakościowe prac w założeniach zieleni – pod kątem wartości 
historycznej, powierzchni, lat realizacji, kosztów, lokalizacji, przekształceń funkcjonalnych, struktury 
własności oraz pozostałych analiz obszaru badawczego. 
Rozdział 5. Ochrona zabytkowych założeń zieleni - omawia specyfikę zagadnienia konserwacji 
historycznej zieleni miejskiej, w tym problemy cząstkowe; prezentuje wrocławskie metody  
i rozwiązania. 
Rozdział 6. Gospodarowanie zielenią miejską -  przedstawia trudności w utrzymaniu wrocławskich 
założeń zieleni w zestawieniu z propozycjami rozwiązań i dobrych praktyk. 
Rozdział 7. Planowanie założeń zieleni - omawia zagadnienie planowania systemów zieleni miejskiej; 
prezentuje skuteczność planowania; wyzwania i bariery w planowaniu na przykładzie konkretnych 
studiów przypadku.  
Rozdział 8. Zarys działań w latach 2011-2018 - przybliża prace w założeniach zieleni, które nastąpiły 
po zakończeniu okresu badawczego. Przedstawiono tło zjawisk społeczno-gospodarczych, czynniki 
polityczne oraz instrumenty prawne, które towarzyszyły kolejnym realizacjom w założeniach zieleni. 
Najnowsze prace usystematyzowano pod względem klasyfikacji i programu tematycznego oraz 
zestawiono z realizacjami lat 2000-2010. 
 
Każdy rozdział dysertacji kończy się wnioskami, które odsyłają czytelnika do następnego rozdziału. 
Rozdział ostatni zawiera wnioski końcowe, stanowiące podsumowanie. 
 
Posumowanie: 
Rozdział 9. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe - przedstawia zmiany w podejściu do 
kształtowania zieleni w latach 1999-2018, charakterystykę założeń zieleni miejskiej we Wrocławiu  
w okresie 2000-2010, perspektywy ich rozwoju i kierunki dalszych badań.  
W podsumowaniu przeprowadzono syntezę rozdziałów merytorycznych, sformułowano wnioski 
naukowe, kierunki dalszych badań oraz ważniejsze przesłanki do zrównoważonego gospodarowania 
krajobrazem Wrocławia. Wyznaczono zadania w kontekście doświadczeń z lat 2000-2010  
i późniejszego okresu 2011-2018. Rozdział jednocześnie stanowi wstęp do dyskusji nad strategią 
ochrony, gospodarowania i rozwoju terenów zieleni Wrocławia w kontekście wyzwań społecznych, 
infrastrukturalnych, zrównoważonego rozwoju. 
 
Bibliografia, spis ilustracji, tabel oraz streszczenie w języku polskim i angielskim. 
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Uzupełnieniem rozprawy jest część 2, na którą składają się: 
1.  Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010, zawierający  

77 reprezentatywnych przykładów obrazujących charakter i zakres prac, główne nurty  
i tendencje typowe dla realizacji założeń zieleni w stolicy Dolnego Śląska w okresie 2000-2010. 
Odniesienia do kart katalogu oznaczono w tekście pojawiającym się przed nazwą założenia zieleni 
symbolem gwiazdki « * ». 

2.  Suplement: Klasyfikacja najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu  
w latach 2011-2018, zawierający 130 prac z tego okresu, uporządkowanych pod względem 
klasyfikacji i programu tematycznego. 

1.7. Słownik terminów 
 
Architekt krajobrazu – historycznie przedstawiciele różnych profesji. W ogrodach sakralnych, 
zwłaszcza średniowiecznych i nowożytnych, byli to przedstawiciele duchowieństwa i zakonnicy, 
projektantami świeckich ogrodów nowożytnych byli głównie architekci, od XVII w. – ogrodnicy,  
od końca XVIII w. określani mianem ogrodników artystów i ogrodników krajobrazu, na przełomie XIX  
i XX w. wyodrębniła się nowa dziedzina artystyczna i profesja architekta krajobrazu (Bińkowska, 
Szopińska 2013, s. 920). Obecnie zawód architekta krajobrazu ma zdecydowanie szersze znaczenie 
powiązane z planowaniem, projektowaniem i zarządzaniem środowiskiem, zarówno naturalnym jak  
i kulturowym. Jak podaje A. Zachariasz, po II Wojnie Światowej zarówno w USA, jak i w Europie „90% 
prac projektowych związanych jest z terenami miejskimi, publicznymi, rekreacyjnymi, parkami 
narodowymi oraz zabytkowymi, architekci krajobrazu uczestniczą w planowaniu regionalnym  
i planowaniu miast, a tylko 10% prac to projekty ogrodów przydomowych i rezydencjonalnych” 
(Zachariasz 2016, s. 15-16). 
 
Tereny zieleni - 1) Tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie  
z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, 
promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze,  
a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, 
lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym (definicja wg Ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.),  
2) Przestrzenie pokryte roślinnością o ściśle określonym sposobie użytkowania i ukształtowania, gdzie 
elementem charakterystycznym, wyróżniającym teren jest właśnie zieleń (Czarnecki 1961). 
 
Rekonstrukcja ogrodu zabytkowego – kierunek działań rewaloryzacyjnych polegający  
na odtworzeniu całości ogrodu lub jego części. Działania takie podejmowane są w sytuacji pełnego 
zniszczenia obiektu, który jako przykład dziedzictwa kulturowego miał walory szczególne (Chudzyński, 
Wieczorek 2009, s. 207). 
 
Renowacja – zestaw czynności technicznych zmierzających do utrzymania w dobrym stanie 
estetycznym lub do odnowy biologicznej (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 207). 
 
Rewaloryzacja zabytkowego parku – całokształt działań inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych, 
studialnych, projektowych i realizacyjnych zmierzających do przywrócenia wartości historycznych 
parkowi z dostosowaniem do aktualnych potrzeb (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 207). 
 
Rewitalizacja - w rozumieniu programów miejskich to „kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, 
prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych  
i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru  
ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do 
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jego rozwoju” (Program przedsięwzięć rewitalizacyjnych 2009, s. 6, załącznik do Uchwały  
Nr XXXI/1037/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.02.2009 r.). 
 
System zieleni miejskiej – idea łączenia miejskich terenów zieleni w zintegrowane układy dla 
zwiększania ich efektywności i odporności na zagrożenia. Ze względu na kształt zależny od układu 
urbanistycznego miasta określane są systemy: pierścieniowe, pierścieniowo-klinowe, pasmowe  
i punktowe (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 208). 
 
Założenia zieleni miejskiej - planowane, tworzone, przekształcane i w końcu użytkowane dzieła sztuki 
ogrodowo-urbanistycznej, komponowane z wykorzystaniem naturalnego materiału przyrodniczego, 
które wprowadzają nowe wartości artystyczne w układ przestrzenny miasta i odwołują się  
do określonej teorii kształtowania zieleni (Bińkowska 2006, s. 16). 
 
Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu – jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, powołana na 
mocy Uchwały nr XV/488/99 z dnia 09.12.1999 r. w celu podniesienia jakości zieleni miejskiej, której 
głównym zadaniem jest zarządzanie zielenią miejską, jak i podnoszenie jej standardów. Pod 
nadzorem Zarządu znajduje się 34% ogólnej powierzchni terenów zieleni miasta w tym:  
45 ogólnodostępnych parków miejskich oraz 1 obiekt o ograniczonym dostępie (Ogród Japoński), jak 
również 149 zieleńców i skwerów, zieleń przyuliczna oraz tereny leśne (Koniecka, Rozalski, Działa 
2012, Popławski 2013 s. 906). 
 
„Zieleń wrocławska”- zieleń Wrocławia to tereny pokryte roślinnością, o funkcjach ekologicznych, 
ochronnych, rekreacyjnych i estetycznych, biologicznie czynne, identyfikowane niezależnie od tego, 
jak są użytkowane oraz kto jest ich właścicielem (definicja wg J. Brzuchowskiej Wykorzystanie GIS do 
wspomagania realizacji zadań związanych z zasobami przyrodniczymi miasta Wrocławia, Biuro 
Rozwoju Wrocławia, 2017). 
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Rozdział 2 - Ogólne tendencje w kształtowaniu założeń zieleni 
miejskiej w latach 2000-2010 

 
W rozdziale omówiono ogólne nurty i tendencje w kształtowaniu terenów zieleni miejskiej po 

roku 2000, jak również rozwiązania i materiały stosowane w realizacjach. Na tle współczesnych 
nurtów kształtowania założeń w krajach europejskich i na świecie, ukazano tendencje w Polsce  
i we Wrocławiu. 

2.1. Przegląd nurtów i kierunków kształtowania założeń zieleni w Europie  
i na świecie 

 
Mając na uwadze zrozumienie procesów, które zachodziły w kształtowaniu założeń zieleni 

miejskiej Wrocławia w latach 2000-2010, za punkt odniesienia przedstawiono szerszy kontekst 
tendencji, które spotykane były ówcześnie w innych krajach europejskich i na świecie.  
Problematyką kierunków kształtowania krajobrazu na przestrzeni kolejnych stuleci i dekad zajmowało 
się wielu znakomitych badaczy, którzy poświęcili temu zagadnieniu olbrzymią część rozmaitych 
publikacji. Ze względu na ramy czasowe badań (por. 1.2. Przedmiot i zakres badań) przegląd literatury 
zagadnienia ograniczono do okresu, który nastąpił po 2000 roku, przy czym w poszukiwaniach źródeł 
sięgano również do wybranych wcześniejszych publikacji. 

Na szczeblu europejskim punktem wyjścia do działań integrujących w tym zakresie stają się 
cele określone w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Florencja 2000), która jest instrumentem 
służącym podjęciu działań w zakresie ustanowienia i wdrożenia polityki krajobrazowej 
ukierunkowanej na: 

1) „ochronę krajobrazu, przez co rozumie się działania na rzecz zachowania i utrzymywania 

ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować 

zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych; 

2) gospodarowanie krajobrazem, przez co rozumie się działania z perspektywy trwałego  

i zrównoważonego rozwoju, w celu zapewnienia regularnego podtrzymania krajobrazu tak, 

aby kierować i harmonizować jego zmiany wynikające z procesów społecznych, 

gospodarczych i środowiskowych; 

3) planowanie krajobrazu, przez co rozumie się skuteczne działanie perspektywiczne mające 

na celu powiększenie, odtworzenie lub utworzenie krajobrazów” (Preambuła Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej, 2000). 

 
Ryc. 3. Przykład konserwacji krajobrazu: Park Mużakowski w Bad Muskau.  
Fot. S. Rozalski 2007. 
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Ryc. 4 (a-b). Przykłady konserwacji krajobrazu: Wyspa Muzeów w Berlinie i ogrody we włoskim Collodi.  
Fot. S. Rozalski 2014, 2007. 

 
W ramy przedstawionych powyżej działań, wpisują się nurty i kierunki kształtowania założeń zieleni  
w krajach europejskich, w tym w Polsce. Literatura przedmiotu prezentuje kilka głównych klasyfikacji, 
które wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Ogólnie ujmując w skali urbanistycznej kierunki te 
można podzielić pod względem zmian, jakie zachodzą w krajobrazie (Drapella-Hermansdorfer 2013, 
s. 25-27). Klasyfikacja przedstawiona przez Alinę Drapellę-Hermansdorfer w Leksykonie Zieleni 
Wrocławia wyróżnia: 

a) Nurt konserwacji krajobrazu27 z następującymi typami działań: 

- kultywacja restrykcyjna; 

- restauracja; 

- restytucja; 

- interpretacja oparta na przesłankach naukowych; 

b) Nurt kultywacji krajobrazu28 z następującymi typami działań: 

- kontynuacja; 

- adaptacja; 

- interwencja; 

 

 

 

 
27 Nurt konserwacji ma na celu zachowanie w stanie niezmienionym terenów reprezentatywnych dla genius loci i dziejów 
danej społeczności (Ryc. 4a-b). Mowa tu w szczególności o krajobrazach tj. zabytkowe układy urbanistyczne, zespoły 
rezydencjonalno-parkowe, ostoje natury i inne. Kształtowanie krajobrazu rodzi czasem potrzebę działań o charakterze 
restauratorskim i restytucyjnym. Obowiązuje zasada hierarchii: autentyzmu, czyli maksymalnej wierności wobec 
pierwowzoru, analogii, czy podobieństwa lub też autorskiej interpretacji, która oparta jest na przesłankach naukowych. Do 
zagranicznych przykładów tego nurtu wymienić można restaurację ogrodów wersalskich (1992-1999), realizacje w części 
miast – „Londons Arcadia” (Londyn, 2002-2009), czy rewaloryzację Parku Mużakowskiego w Bad Muskau (Ryc. 3). Nurt ten 
wyraźnie widoczny jest w działaniach wrocławskich, szczególnie w założeniach poddanych ochronie konserwatorskiej. Do 
większych harmonijnie ukształtowanych zespołów zieleni można zaliczyć m.in. Promenadę Staromiejską, Ogrody Tumskie 
czy Park Południowy (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 25).  
28 Nurt kultywacji krajobrazu pojawia się w obszarach sukcesywnie rozwijanych w ramach istniejących form użytkowania 
terenu. Stosuje się tutaj metody tj. kontynuacja czy adaptacja oraz różnego rodzaju interwencje. Potrzeba działań  
o charakterze interwencyjnym występuje najczęściej w strefach zwartej zabudowy oraz miejscach bytowania społeczności 
lokalnych. Stąd działania polegające na rewaloryzacji wnętrz podwórzowych, inicjatywy na rzecz parków kieszonkowych.  
W XXI w. pojawiła się też nowa generacja „inteligentnych parków” o funkcji związanej z oczyszczaniem wód (np. Parque  
de la Gavia, Madryt, 2009; Sponge Park, Nowy Jork, 2010 - Ryc. 5a-b). Na terenach zieleni rozproszonej pojawiało się 
interwencyjne wprowadzanie ekomelioracji w postaci „ogrodów deszczowych” w takich miastach, jak Oslo, Malmö, 
Kopenhaga, Berlin, zwłaszcza nagrodzonych w konkursie na Zieloną Stolicę Europy. Do udanych interwencji krajobrazowych 
we Wrocławiu zaliczyć można m.in. całościową realizację Osi Grunwaldzkiej czy niektóre aranżacje wnętrz podwórkowych i 
parków w rejonie osiedla Nadodrze (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 25-26). 



 

33 
 

c) Nurt transformacji krajobrazu29 z następującymi typami działań: 

- restrukturyzacja (recykling krajobrazu) zdegradowanych; 

- naturyzacja; 

- urbanizacja krajobrazowa - zagospodarowanie, wykreowanie. 

 

  
Ryc. 5 (a-b). Przykłady kultywacji krajobrazu: Sponge Park nad kanałem Gowanus w Nowym Jorku - nurt projektowania 
wrażliwego na wodę. Na zdjęciu proces oczyszczania wody za pomocą roślin. 
Fot. S. Rozalski 2018. 

 
W nurt konserwacji krajobrazu wpisują się rozmaite działania związane z ochroną i konserwacją 
zabytkowych założeń zieleni. W ramach kierunków konserwacji Edmund Małachowicz wyróżnia 
podstawowe sposoby działania: konserwacja właściwa, rekompozycja (reintegracja), restauracja 
(rewaloryzacja), czy restytucja (Małachowicz E. 2007, s. 463)30. W praktyce wśród rodzajów prac 
konserwatorskich i podstawowych działań związanych z realizacjami w założeniach zieleni Wrocławia 
w latach 2000-2010 spotykamy również terminy takie jak: rekonstrukcja, zabezpieczenie czy 
rewitalizacja31. Natomiast, jeśli działania dotyczą celów utylitarnych, możemy mówić o: remontach 
bieżących (gdy zakres prac jest ograniczony), remontach kapitalnych i odbudowach (zakres 
rozszerzony), czy też budowach (zakres pozakonserwatorski) (Małachowicz E. 2007, s. 93; Tabela 1)32.  
Jeśli zaś działania odbywają się w krajobrazie kulturowym, kierunki postępowań mogą dotyczyć: 
twórczości – nowych form architektury i zieleni lub też kształtowania krajobrazu zdegradowanego 

 
29 Nurt transformacji krajobrazu - związany jest z przedsięwzięciami w wielkiej skali i ma na celu dwa główne działania: 
zmianę wizerunku obszarów zdegradowanych (restrukturyzację, „recykling krajobrazów”) lub wykreowanie tożsamości 
nowych terenów (urbanizacja, urbanistyka krajobrazowa). Do reprezentatywnych przykładów restrukturyzacji terenów 
poprzemysłowych można zaliczyć adaptację terenów istniejących (Natur-Park Schöneberg Südgelände, Berlin 2000) lub 
zakładanie nowych założeń zieleni (Thames Barrier Park, Londyn 2000). Restrukturyzacja dotyczy głównie krajobrazów 
poprzemysłowych, pomilitarnych lub komunikacyjnych (m.in. Jubilee Park, Londyn 2004; Millennium Park, Chicago, 2004, 
Ryc. 6b). W nurcie tym mieszczą się też coraz powszechniej spotykane linearne parki rzeczne, powstające w ramach 
całościowej przebudowy nabrzeży. Jako sztucznie ukształtowane korytarze ekologiczne, łączą różne aspekty ochrony 
przeciwpowodziowej z fitomelioracją klimatu. Do bardziej znanych przykładów zaliczyć można zagospodarowanie dawnego 
koryta rzeki Turii (Jardin del Turia, Walencja, od 1982, Ryc. 6a), czy zabudowę tras szybkiego ruchu po obu stronach rzeki 
Manzanares w Madrycie (Parque Lineal del Manzanares, Madryt, 2008-2011). W Polsce transformacje krajobrazowe 
dotyczą głównie komunikacji lub spontanicznego rozprzestrzeniania się zabudowy na obrzeżach miast (Drapella-
Hermansdorfer 2013, s. 26). 
30 W praktyce poszczególne rodzaje wymienionych prac rzadko występują samodzielnie i na ogół zazębiają się wzajemnie,  
a częściowo nawet pokrywają. W potocznym określeniu rodzaju prac konserwatorskich niektóre z nich, jak odsłanianie czy 
reintegracja, są używane tylko dodatkowo i wyjaśniają szczegółowo charakter prac, ogólnie określanych jako konserwacja  
i restauracja (Małachowicz E. 2007, s. 94). 
31 Termin „rewitalizacja” czasami stosowany jest niezgodnie z definicją pierwotną, która dotyczy sfery gospodarczej  
i społecznej (por. 1.7.).  
32 Ochroną i konserwacją zabytkowych założeń zieleni na przestrzeni dekad zajmowało się wielu wybitnych badawczy, 
którzy poświecili temu zagadnieniu liczne publikacje m.in. Ciołek 1978 s. 252, Bogdanowski 1981 s. 182, Majdecki 1978  
s. 824-826, 1993 s. 151-155. 
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na harmonijny lub otwartego na zurbanizowany (Małachowicz E. 2007, s. 415; Tabela 2). 
Terminologia stosowana przez E. Małachowicza jest tożsama z definicjami prac, które wynikają z 
obowiązujących przepisów prawa oraz nazewnictwem zadań inwestycyjnych wykorzystywanym przez 
jednostki organizacyjne urzędu miejskiego tj. ZZM. 

  
Ryc. 6 (a-b). Przykłady transformacji krajobrazu: park w dawnym korycie rzeki Turia w Walencji i Millenium Park założony na 
dachu parkingów w Chicago.  
Fot. S. Rozalski 2010, A. Jantos, 2019. 

 
Tabela 1. Schemat działań konserwatorskich w architekturze.  
Oprac. S. Rozalski na podstawie E. Małachowicz 2007, s. 93. 

Stopień 
autentyzmu 

prac 
Zakres prac 

Działania 

konserwatorskie utylitarne 

100% ograniczony 

ochrona bierna 
zabezpieczenie 
odsłanianie 
rekompozycja (anastyloza) 
konserwacja 

remont 
bieżący 

substancji 
zabytkowej 

rozszerzony 

restauracja  
przemieszczenie (z restauracją) 
odbudowa (z restauracją) 

remont 
kapitalny 

reintegracja - uzupełnienie  
(z restauracją) 
integracja - dokończenie 
restytucja - przywrócenie 

} 

metody rekonstrukcji 
historycznej lub 
zastosowania form 
współczesnych 

odbudowa 

0% 
pozakonser- 

watorski 

kopia - rekonstrukcja - imitacja (kreacja retrospektywna, 
retrowersja) 
rozbudowa - dobudowa - przebudowa 
adaptacja 

budowa 

 
Tabela 2. Schemat działań w krajobrazie kulturowym.  
Oprac. S. Rozalski na podstawie E. Małachowicz 2007, s. 415. 

max 
Kierunki działania Zakres 

rewaloryzacja krajobrazu historycznego 

substancji 
zabytkowej 

konserwacja 

ochrona zapobieganie przemianom, zabezpieczanie 

ekspozycja odsłanianie lub zasłanianie fragmentów, scalanie 

reintegracja uzupełnianie uszkodzonej kompozycji architektury lub zieleni 

rekompozycja 
lub restytucja 

odtworzenie zniszczonych form krajobrazu komponowanego 
lub historycznego 

twórczość nowe formy architektury i zieleni 

min kształtowanie krajobrazu zdegradowanego na harmonijny lub otwartego na zurbanizowany 
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W każdy z nurtów wpisują się różne strategie kształtowania (zagospodarowania) i utrzymania 
założeń zieleni. Biorąc pod uwagę wielkość nakładów można wyróżnić dwa przeciwstawne podejścia: 
ekstensywne (tendencja do zmniejszania kosztów realizacji i pielęgnacji, obniżenie zużycia energii, 
minimalna ingerencja w krajobraz oparta na naturalnej sukcesji biologicznej, różnorodności 
biologicznej i naturalizacji tj. obszary leśno-łąkowe) (Drapella-Hermansdorfer 2006, Bernacki 2009  
s. 187) oraz intensywne (wysoce komercyjne, tematyczne założenia zieleni tj. parki rozrywki, ogrody 
„świata”) (Bernacki 2009 s. 123, Drapella-Hermansdorfer 2013 s. 27). W praktyce spotyka się również 
mieszane strategie utrzymania założeń zieleni tj. zakładane łąki w pasach drogowych, czy parki  
w których regularnie koszone są tylko wydzielone fragmenty terenu z postawieniem enklaw dla fauny 
i naturalnej sukcesji (Jakubowski 2013, s. 97). Wybór strategii w dużej mierze zależy jednak od 
polityki, mody, stylu zarządzana gospodarza danego terenu, dlatego też w klasyfikacji prac  
w założeniach wrocławskich pominięto ten wątek. 
 

  
Ryc. 7. Park Wschodni we Wrocławiu – przykład nurtu naturalistycznego. Na zdjęciu widoczne rozlewiska rzeki Oława. 
Fot. S. Rozalski 2012. 
 
Odnosząc się natomiast do architektonicznej skali kształtowania krajobrazu w ramach tych nurtów 
dostrzegalne są pewne konwencje twórcze w kompozycji: naturalistyczna (swobodna, nieformalna), 
formalna (geometryczna, regularna) oraz złożona (mieszana)33. Konwencje przedstawiano w Tabeli 3. 

 
33 Nurt naturalistyczny w projektowaniu parków opisuje A. Drapella-Hermansdorfer, która na przykładzie historycznych 
(Park Wschodni - Ryc. 7; Park Południowy) i nowoprojektowanych parków we Wrocławiu, wskazuje, że ich twórcy w dużej 
mierze bazowali na wiedzy przyrodniczej w odróżnieniu do podziałów kompozycyjnych, w których za punkt odniesienia 
przyjmowano estetykę. Pojęcie zrównoważonego parku dotyczy nowej generacji terenów zieleni, w których naturalistyczne 
dobory roślin łączy się ze świadomym wykorzystaniem usług ekosystemów oraz partycypacją mieszkańców w kultywacji 
miejskiej przyrody. Wzorce wstępnie wypracowane w ramach współpracy ogrodników miejskich z przyrodnikami, stały się 
później niepisanym standardem postępowania, co potwierdzają analizy drzewostanów oraz sposobów ukształtowania 
terenu, zwłaszcza powierzchni retencyjnych. W tym ujęciu A. Drapella-Hermansdorfer wskazuje, iż naturalizm typowy dla 
Wrocławia, miał genezę w historycznych założeniach niemieckich, w których dostrzega się połączenie wiedzy przyrodniczej  
z talentem kompozycyjnym. Dzisiejszym wyrazem takiego podejścia jest m.in. Park Tysiąclecia, w którym pasy drzew 
zaprojektowano w nawiązaniu do siedlisk i wody, jak również Park Mamuta zaprojektowany w konwencji naturalistycznej, 
gdzie wykorzystano istniejący sady owocowe (Drapella-Hermansdorfer 2016, s. 107-120). 
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Tabela 3. Ważniejsze lokalizacje prac w założeniach zieleni Wrocławia z lat 1992-2012 na tle współczesnych nurtów  
i konwencji kształtowania krajobrazu.  
Legenda: Obszary Natura 2000: 1) Las Pilczycki, 2) Grądy w Dolinie Odry (część), 3) Grądy Odrzańskie (część), 4) Kumaki 
Dobrej (część), 5) Łęgi nad Bystrzycą (część), 6) Dolina Widawy (część), 7) Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy,  
8) Park Południowy, 9) Park Leśnicki, 10) Park Brochowski, 11) Park Złotnicki, 12) Park Linowy na Wyspie Opatowickiej,  
13) Park Andersa, 14) Park Staromiejski i część Promenad wzdłuż ul. Włodkowica, 15) Plac św. Macieja, 16) Ogród Japoński, 
17) Ogrody Tumskie, 18) Ogród przy Pałacu Królewskim (Pałacu Spätgenów), 19) Ogród przy Muzeum Etnograficznym,  
20) rejon Pergoli i fontanny muzycznej przy Hali Stulecia, 21) zagospodarowanie Wyspy Bielarskiej, 22) pasaż na Wyspie 
Piaskowej, 23) Oś Grunwaldzka, 24) Aleja Dembowskiego, 25) Plac przed Dw. Głównym, 26) Park Słoneczny, 27) aranżacje 
podwórek w rejonie Dw. Nadorze, 28) zalesienia z Programu FACE (oprac. A. Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 27). 

 
Lp. 

Rodzaj konwencji 
 (skala architektury  

krajobrazu) 
Rodzaj nurtu  
(skala planowania  
krajobrazu) N

at
u

ra
lis

ty
cz

n
a 

Fo
rm

al
n

a 

Zł
o

żo
n

a 

1. N. konserwacji krajobrazu     

Ty
p

 

d
zi

ał
an

ia
 Kultywacja restrykcyjna 1-6, 7   

Restauracja 8-13 14-15  

Restytucja    

Interpretacja 16 17-20  

2. N. kultywacji krajobrazu    

Ty
p

 

d
zi

ał
an

ia
 Twórcza kontynuacja 21 22  

Adaptacja (rurbanizacja)  23-24  

Interwencja  25 26-27 

3. N. transformacji krajobrazu     

Ty
p

 

d
zi

ał
an

ia
 Restrukturyzacja (recykling krajobrazu)    

Naturyzacja 28   

Urbanizacja krajobrazowa    

 
Zamysł ten widoczny jest w sposobie rozplanowania otwartych przestrzeni (wnętrz krajobrazowych, 
ścieżek, elementów wodnych), rodzaju tworzywa użytego do kształtowania zieleni wysokiej, rzeźby 
terenu, obiektów kubaturowych oraz w doborze wyróżników krajobrazowych (rzeźba, iluminacja). 
Podkreślić należy, że kompozycja swobodna wiąże się z szeroko pojętym naśladowaniem natury, 
podczas gdy kompozycja geometryczna sygnalizuje z reguły podporządkowanie środków wyrazu 
nadrzędnym celom artystycznym (symbolicznym czy estetycznym)34. Z kolei kompozycja mieszana 
jest wynikiem przypadkowych, ewolucyjnych nawarstwień lub świadomych wyborów twórczych 
(Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 26). Ważniejsze realizacje zieleni miejskiej Wrocławia z lat  
1992-2012 na tle współczesnych nurtów i konwencji kształtowania krajobrazu przedstawiono  
w tabeli. 
 

W literaturze podział na trzy główne formy stylistyczne w kompozycji zieleni pojawiał się już 
wcześniej i obrazował przemiany, które wprowadzano w kolejnych okresach ewolucji sztuki 
ogrodowej. Zestawienie tendencji opierało się na kompozycjach swobodnej, geometrycznej  
i złożonej (Bogdanowski 2000)35. Janusz Bogdanowski wskazywał na dwubiegunowość podejścia do 

 
34 Koniec XX w. i początek XXI w. to powrót do zainteresowania ekologicznym i inspirowanym naturą wykorzystaniem roślin  
w krajobrazie. Temat połączenia naukowej i ekologicznej filozofii projektowania, która może zaspokajać potrzeby tworzenia 
bardziej zrównoważonych krajobrazów, stał się współcześnie przedmiotem wielu badań i publikacji m.in. The Dynamic 
Landscape (Dunnett, Hitchmough 2004), Roślina jako tworzywo w twórczości współczesnych architektów krajobrazu 
(Podhajska 2011), Natura Modelowana. Elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej (Rostański 2012).  
35 Autor rozprawy powołał się tylko na dwa podziały form kompozycyjnych (Bogdanowski 2000, Drapella-Hermansdorfer 
2013), mimo faktu, że literatura przedmiotu na przestrzeni lat dostarcza wielu klasyfikacji stylistycznych. Zasadniczą cechą 
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kompozycji zieleni. Nurt geometryczny, oparty na formach kulturowych, przeciwstawiał nurtowi 
swobodnemu, bazującemu na formach naturalnych. Stopniowe scalanie się obu tendencji, dało 
początek kompozycji złożonej. W opinii Bogdanowskiego współczesne kierunki są przejawem najdalej 
idącej integracji nurtu geometrycznego ze swobodnym (Ryc. 8), jak również polem rozgrywki 
pomiędzy formami naturalnymi i kulturowymi (Bernacki 2009, s. 180). 

 
Ryc. 8. Zestawienie głównych form stylistycznych występujących w parkach i ogrodach polskich. 
Źródło: Bogdanowski 1996, s. 39. 

 
Ponadto historię architektury krajobrazu i style występujące w sztuce ogrodowej na przestrzeni 
kolejnych okresów przekrojowo opisywali wybitni autorzy prac takich, jak: Ogrody polskie  
(Ciołek 1954, 1978) czy Historia Ogrodów (Majdecki 1972, 1986, 2007), prezentując przy tym cały 
szereg ciekawych przykładów36. Jednakże z uwagi na przedmiot badań, literaturę zawężono do 
czasów współczesnych i Wrocławia, pozostawiając wiele opracowań poza zakresem. Przełomowym 
wydarzeniem dla wrocławskich pozycji naukowych była publikacja Leksykonu Zieleni Wrocławia 
(Bińkowska, Szopińska 2013), który był pierwszym, całościowym opracowaniem wskazującym na 
szeroki zakres problematyki kształtowania zieleni miejskiej we Wrocławiu (por. 1.5.). 
 

W przedstawiony przegląd nurtów i kierunków kształtowania założeń wpisuje się elementarz działań 
architektów krajobrazu. Aleksander Böhm w „Perspektywach zawodowych architektów krajobrazu  
w Polsce”, sugeruje następujące pola zadań tej dziedziny: 

- rekultywacja, renaturyzacja lub rewaloryzacja obszarów zdegradowanych; 
- przywracanie ciągłości ważnych powiązań przyrodniczych; 
- proekologiczne sposoby kształtowania zabudowy; 
- twórcze nawiązywanie do tradycji miejsca i dziedzictwa kulturowego (Böhm 2000). 

 
różnicującą przytoczone podziały było to, że J. Bogdanowski za punkt odniesienia przyjmował estetykę, z kolei A. Drapella-
Hermansdorfer do podziałów wprowadza naturalizm, który wskazuje, że ich twórcy w dużej mierze bazowali na wiedzy 
przyrodniczej. Klasyfikacja taka nie ma większego wpływu na terminologię, ponieważ istota podziałów w obu przypadkach 
pozostaje taka sama. Refleksji dostarcza opinia G. Ciołka, który twierdził, że specyfikacja sztuki ogrodowej, jej wyjątkowa 
podatność na równoległe występowanie różnych form stylowych i kompozycyjnych w tym samym czasie, jak również 
płynność terminologiczna zmuszają do zastrzeżenia przy przyjmowaniu jakiegokolwiek nazewnictwa, iż wiąże się ono  
z reguły nie z jedyną, lecz z dominującą cechą stylową danego okresu. Stąd też można uznać za dopuszczalne zwyczajowe 
stosowanie przyjętych już nazw (Ciołek 1978, s. 216). 
36 Przekrojowo zagadnienia prezentowali również inni znawcy tematu m.in. P. Hobhouse rozwój sztuki ogrodowej traktuje  
w ujęciu przyrodniczo-roślinnym (Historia Ogrodów, 2005), z kolei T. Turner w historii ogrodów bardziej związany jest  
z urbanistyką kompozycji (Garden History. Philosophy and Design 2000 BC to 2000 AD, 2005). 
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Tabela 4. Przegląd współczesnych nurtów, typów działania i strategii utrzymania w założeniach zieleni na tle celów 
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. 
Oprac. S. Rozalski na podst. wskazanych źródeł. 

 
Dalsze poszukiwania współczesnych stylów i klasyfikacji w tak krótkim okresie badawczym 

(10 lat) wydają się być nieuzasadnione, gdyż mogą stwarzać trudności systematyzacji i budzić 
płaszczyznę do polemiki. Podobnie, jak pisał Gerard Ciołek „trudno bowiem przy obecnym rozeznaniu 
i stanie badań stwierdzić, co z tego dorobku dojrzało do pojęcia stylu, co w istocie było częścią 
znanego czy też trudnego do określenia stylu, a co wreszcie uznać wypadnie tylko za okresową modę. 
Oceny będą mogły być ostatecznie dokonane dopiero po uzyskaniu właściwej perspektywy czasu” 
(Ciołek 1978, s. 216). Ponadto, z uwagi na zawężony obszar badań, które sprowadzają się do założeń 
zieleni Wrocławia z lat 2000-2010, szczegółowe poszukiwania typologii nurtów i podziałów 
stylistycznych ograniczono, pozostawiając ten kierunek do dalszych badań przy udziale specjalistów  
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wykreowanie 

kształtowanie 
krajobrazu 
zdegradowanego 
na harmonijny lub 
otwartego na 
zurbanizowany 



 

39 
 

z zakresu historii architektury i sztuki. Ogólny przegląd celów, nurtów i typów działania 
przedstawiono w tabeli. 

Jak zauważa Alina Drapella-Hermansdorfer, w obrębie tych konwencji zarysowują się 
odmiany stylowe, charakterystyczne dla danej epoki. Krajobrazy XXI wieku cechuje bowiem 
wielopostaciowość, wielowarstwowość, fragmentacja, analogie i zapożyczenia oraz przenikanie się 
różnych typów przestrzeni, co stawia pod znakiem zapytania celowość bardziej szczegółowych 
klasyfikacji. Po dominacji rozwiązań formalnych od średniowiecza do baroku i naturalistycznych  
w okresie od oświecenia do secesji, architektura krajobrazu XX i XXI wieku eksperymentuje  
z mieszaniem konwencji, wprowadzając na przełomie milenijnym nowe technologie oraz naturalizm 
w wydaniu ekologicznym. Wybór konwencji zależy jednak od wielu czynników, zwłaszcza 
finansowych. Tłumaczy to odwrót od tematycznych, wysoce komercyjnych założeń zieleni z lat 80-90. 
ubiegłego wieku (parki rozrywki, ogrody „świata”) w kierunku terenów kształtowanych ekstensywnie, 
z pozostawieniem sporego marginesu swobody użytkownikom. Otwarte trawiaste polany  
z enklawami „dzikiej przyrody” towarzyszą zrównoważonym osiedlom (Greenwich Peninsula Ecology 
Park, Londyn 2000; Ankarparken, Malmö 2001; Riemer Park, Monachium 2005) i eko-dzielnicom 
(Parc Henri-Matisse, Lille 1995). W holenderskiej konurbacji Randstad rozwija się współbieżny niejako 
kierunek „rurbanizacji” krajobrazu miejskiego, związany z zakładaniem osiedlowych gospodarstw 
ogrodowo-sadowniczych (EVA Lanxmeer, Culemborg 1999, Erasmusveld, Haga po 2009) oraz 
rustykalizacją nowych parków (Máximapark, Utrecht po 1997). Nie było to wyłącznym skutkiem 
kryzysu, lecz coraz lepszego rozumienia idei zrównoważonego rozwoju. Pomimo pięknych tradycji, 
naturalistyczne rozwiązania nie cieszyły się zrozumieniem w polskim społeczeństwie, podobnie jak 
nie doceniane były dokonania działkowców, dzięki którym na terenach miast powstała większość 
powojennych terenów zieleni (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 27). 

Pozostawiając dysputę na temat stylów, należy zauważyć, że obecnie jest wiele punktów 
widzenia oraz postaw twórczych. Pod kątem kompozycji możemy przytoczyć klasyfikację 
przedstawioną przez Agatę Zachariasz, z kolei pod kątem celów i postaw ideowych podziały 
stosowane przez Alinę Drapellę-Hermansdorfer. 

Na potrzeby wzbogacenia wcześniejszego dorobku w zakresie stylistyki, poniżej 
zasygnalizowano inne znane współcześnie sposoby kształtowania stylów w sztuce ogrodowej  
i wynikające z nich podziały stylistyczne. W takim podejściu klasyfikacje stylistyczne możemy 
podzielić na: 

1) klasyfikacje łączące nurty i style (Zachariasz 2006, 2009): 
a) naturalistyczny (powiązany m.in. z regionalizmem, wernakularyzmem, kierunkami 

ekologicznymi); 
b) modernistyczny (rozwijający się równolegle z kierunkiem określanym jako sztuka ziemi, 

sztuka środowiska oraz minimalizmem); 
c) eklektyczny (rozwijający się równolegle z postmodernizmem). 

Agata Zachariasz poszukiwania stylistyczne w sztuce ogrodowej łączy z wiekiem XX i charakteryzuje 
jako nieustannie ścierające się ze sobą i przenikające wzajemnie trzy główne style wraz  
z towarzyszącymi im nurtami i modami. Trzeba dodać, że istnienie jednego nurtu nie wyklucza 
pojawienia się w nim różnorodnych elementów stylowych realizowanych w formie np. ogrodów 
tematycznych jako serii wpisanej w układ większego założenia. Zatem sytuacji, kiedy w jednym 
obiekcie mogą pojawić się różne elementy stylistyczne (Zachariasz 2006). 
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2) klasyfikacje o charakterze ideowo-przestrzennym (Drapella-Hermansdorfer 2001, 2006): 
a) postmodernistyczny (filozoficzno-artystyczny)37; 
b) zrównoważony (konserwatorsko-ekologiczny)38. 

 

 
Ryc. 9. Plac Grzybowski w Warszawie - przykład nurtu postmodernistycznego w Polsce. 
Fot. S. Rozalski 2018.  

 
37 Nurt postmodernistyczny (filozoficzno-artystyczny) - najczęściej śródmiejski, o charakterze prestiżowym, silnie 
zintegrowany z otaczającą nowoczesną architekturą, cechujący się zgeometryzowaniem sposobem rozplanowania 
przestrzeni. Znalazł odbicie w rozwiązaniach publicznych architektury krajobrazu realizowanych głównie w dzielnicach 
centralnych kształtowanych przez zabudowę i komunikację. Założenia takie są obiektami użytecznymi – łączą w sobie 
funkcje rekreacyjne z komercyjnymi, równocześnie zawierają wątki kulturowe i edukacyjne, a także artystyczne.  
Do przykładów zagranicznych można zaliczyć założenia francuskie tj. park La Villette, park André Citröen’a (Drapella-
Hermansdorfer 2006, s. 3). Wśród przykładów polskich wymienić można m.in. Plac Grzybowski w Warszawie, 2012 (Kimic 
2011; Ryc. 9). Wrocławskim przykładem jest m.in. zagospodarowanie pl. Czystego przy D.H. Renoma (2008-2009), placu 
przed Dworcem Głównym PKP przy ul. Piłsudskiego (2012), czy zmodernizowany fragment ul. Kuźniczej do pl. 
Uniwersyteckiego wraz z nasadzeniami zieleni (2010-2012). 
38 Nurt zrównoważony (konserwatorsko-ekologiczny), określany również jako nurt proekologiczny, eko-park lub park 
ekologiczny - położony najczęściej poza obszarem centrum, zwłaszcza na obrzeżach, utrzymany w duchu zrównoważonego 
rozwoju, w miarę możliwości zintegrowany z systemem zieleni miejskiej, łączący elementy postmodernistyczne z zasadą 
minimalnej ingerencji w zastane środowisko przyrodnicze i kulturowe (Drapella-Hermansdorfer 2006, s. 3). Najczęściej są to 
obiekty wielkoprzestrzenne związane z terenami zdegradowanymi na skutek prowadzenia i zaprzestania różnej działalności 
(tereny poprzemysłowe, powojskowe, zdegradowane dzielnice mieszkaniowe) (Drapella-Hermansdorfer 2006). Obok 
działań pro-ekologicznych, istotne jest zachowanie cech kulturowych regionu i kreowanie nowej jakości krajobrazu. Odbywa 
się to poprzez adaptację do nowych funkcji istniejących form ukształtowania terenu (hałd, wyrobisk), budowli (fabryk, hal 
produkcyjnych, magazynów) i pozostałych elementów wykorzystywanych poprzednio w procesach przemysłowych. Tak 
zrewitalizowane obszary zostają następnie udostępnione publicznie umożliwiając mieszkańcom i turystom rekreację oraz 
edukację połączoną z obcowaniem z przyrodą (Kimic 2011, s. 50). Do przykładów zagranicznych można zaliczyć m.in. park 
Mudchute w londyńskim Docklandzie, Natur Park na terenie dawnego dworca Schöneberg Südgelände w Berlinie oraz Eco 
Park – Greenwich Peninsula Ecology Park w eksperymentalnym osiedlu Millennium Village w Londynie (Drapella-
Hermansdorfer 2006, s. 3; Ryc. 10). 



 

41 
 

Alina Drapella-Hermansdorfer zawęża poszukiwania do Europy, gdzie zauważa, że 
kształtowanie krajobrazu można klasyfikować ze względu na interpretację i podejście postaw 
twórczych. Dostrzega, że w architekturze krajobrazu końca XX wieku łączyły się lub wyodrębniały dwa 
źródła inspiracji: postmodernizm i zrównoważony rozwój (Drapella-Hermansdorfer 2001, s. 4).  
W świetle powyższych rozważań współczesne parki europejskie reprezentowały jeden z dwóch 
przedstawionych nurtów. Ich znamiona możemy dostrzec w większości realizacji dzisiejszych terenów 
zieleni, zwłaszcza publicznych parków. Należy dodać, że trendom głównym stale towarzyszą odrębne 
wątki, które wynikają z cech danego miejsca, różnorodnych potrzeb i oczekiwań użytkowników, 
pomysłowości projektantów, wprowadzania odniesień do innych dziedzin czy wykorzystania 
nowoczesnych technologii i materiałów (Kimic 2011, s. 75). 
 

 
Ryc. 10. Eco Park Millennium Village w Londynie - przykład nurtu zrównoważonego. 
Fot. S. Rozalski 2014. 

 
Jak wykazały prace podejmowane przez innych naukowców, z dualistyczną koncepcją 

występowania nurtów stylistycznych mamy do czynienia w dalszym ciągu i jest to raczej przenikanie 
się obu ideologii (Bernacki 2009, s. 181). Podobne wnioski przynoszą kolejne publikacje39. Opisane 
dwa wiodące nurty (postmodernistyczny i ekologiczny) zaznaczają się wyraźnie w kształtowaniu 
współczesnych obiektów architektury krajobrazu. Ich udział jest bardzo różny. Czasem ciężko 
jednoznacznie wskazać nurt dominujący. Bywa, że granice między nimi się zacierają, wzajemnie 
przenikają w jednym obiekcie (Kimic 2011). 

Przegląd literatury wskazuje, że niektórzy autorzy opisując pochodzenie danego założenia 
powołują się na podziały pod względem kryterium lokalizacji miejsc zdegradowanych poddanych 
transformacji40. W takim ujęciu trendem spotykanym w miastach Europy Zachodniej, ale również  
w Polsce, jest kształtowanie założeń zieleni na zdegradowanych, opuszczonych i wyłączonych  
z pierwotnej funkcji terenach takich, jak obszary: poprzemysłowe, pokolejowe, powojskowe, 
poportowe, tereny dawnych kopalni, składowisk odpadów, wyłączone z pierwotnej funkcji lotniska 
oraz miejsca trudno dostępne (nad tunelami autostrad, na dachach i ścianach budynków, itp.). 

 
39 Prezentowany sposób klasyfikacji wiodących nurtów odnajdujemy w publikacjach wielu badaczy m.in. Drapella-
Hermansdorfer 2001, 2006, Wolski 2006, Bernacki 2009, Komorowska 2009, Kimic 2011, Pluta 2014, którzy poświęcają 
zagadnieniom coraz to bardziej szczegółowe rozważania, dokumentując je licznymi przykładami. 
40 Działania takie wpisują się w przedstawiony nurt transformacji krajobrazu, a po części można doszukiwać się również cech 
nurtu kultywacji krajobrazu jeśli chodzi o interwencję lub adaptację terenu (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 26). 
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Jeśli chodzi o tereny poprzemysłowe, modelowym przykładem takich działań jest 
aglomeracja Paryża, gdzie od końca lat 70. XX w. trwa proces rewitalizacji przyrody miejskiej głównie 
na bazie terenów poindustrialnych, które oferują obecnie atrakcyjne dla mieszkańców parki, ogrody  
i promenady. Wyróżnić można: Park La Villette, Park Andre Citroen, Park de Bercy, Ogrody Hal 
Paryskich, Promenade Plantee, Bastille-Bois de Vinncennes i inne (Ryc. 11a). Dodatkowym atutem 
tych terenów jest często historyczna zabudowa przemysłowa przeznaczona do adaptacji i oferująca 
nową jakość w strukturze przestrzennej powstałych parków (Bieske-Matejak 2005). Założenia zieleni 
na terenach poindustrialnych znajdziemy również w innych miastach. Godnym uwagi 
poprzemysłowym przykładem zagranicznym jest Cultuurpark Westergasfabriek (2003)  
w Amsterdamie (Ryc. 11b). Zaprojektowano tam kulturowo-wypoczynkowy zespół parkowy, 
utworzony na terenie dawnej Miejskiej Zachodniej Gazowni z XIX w. Zespół ten stanowi ważne 
miejsce dla rozwoju zrównoważonego środowiska miejskiego. Zdegradowane zbiorniki gazowe 
przekształcono w stawy rekreacyjne i naturalnie oczyszczające deszczówkę. Zaprojektowano brodziki 
dla dzieci, przestrzeń dla miejskiej plaży, lodowisko i łąki kwietne. Przykład ukazuje, jak ponownie 
wykorzystać potencjał terenów poprzemysłowych do osiągnięcia nowej i ekologicznej funkcji  
w mieście (Wojtyszyn 2013, s. 20).  
 

  
Ryc. 11 (a-b). Park de Bercy w Paryżu i Cultuurpark Westergasfabriek w Amsterdamie – założenia zieleni na terenach 
poprzemysłowych. 
Fot. S. Rozalski 2010, 2014. 

 
Potencjał odnaleziono w nieużytkowanych terenach kolejowych. Znamiennym przykładem 

transformacji krajobrazu poprzez recykling może być Natur Park Schöneberg Südgelände w Berlinie 
(1996-2000). Projekt zakładał uporządkowanie terenu dawnego dworca towarowego oraz 
pozostawienie możliwie dużej liczby artefaktów świadczących o dawnej funkcji transportowej. 
Podczas projektowania ścieżek pieszych wykorzystano dawne torowiska, natomiast wieża ciśnień, 
nieczynna nastawnia zwrotnicowa czy stara lokomotywa stanowią obecnie największe atrakcje parku. 
Kompozycja roślinna została w znacznym stopniu oparta na naturalnej sukcesji i zbiorowiskach 
gatunków, które samoczynnie wkraczają na teren dawnego dworca. Projektantom udało się 
stosunkowo niedużym kosztem stworzyć nieszablonową przestrzeń wypoczynkową w sercu Berlina 
(Drapella-Hermansdorfer, Ogielski 2004 s. 90, Botwina 2011; Ryc. 12a)41. Spektakularnym przykładem 
jest amerykański High Line Park (2009 – Etap I), urządzony na dawnym torowisku nowojorskiej kolejki  

 
41 Natur Park Schöneberg Südgelände w Berlinie (pow. 18 ha) – zrealizowany na terenie dawnego dworca. Po dziesiątkach 
lat naturalnej sukcesji opuszczone tereny nabrały nowej, ekologicznej wartości. Ideę projektu oddaje jego nazwa „park 
natury”. Dla zachowania charakteru użytku ekologicznego w wielu fragmentach zbudowano drewniane pomosty, ścieżki 
poprowadzono po dawnych torowiskach. Dydaktyczne funkcje wspomagają rozmaite tablice umieszczone w dawnych 
pomieszczeniach dworcowych, oznakowania obiektów przyrody oraz bogaty program realizowany na potrzeby szkół, 
fotografów oraz miłośników przyrody. Infrastrukturę kolejową pozostawiono w niezmienionej postaci, unikając tym samym 
kosztów rozbiórki (Drapella-Hermansdorfer, Ogielski 2004 s. 90, Drapella-Hermansdorfer 2006, Bernacki 2009 s. 3-4). 
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w środku miasta42. Architekci krajobrazu zachowali fragmenty dawnych torowisk, na których 
osadzono poruszające się po szynach ławki do leżenia. Betonowe chodniki wcinają się w pola  
z zielenią o różnorodnym charakterze – od preferujących wilgoć, przez kępy suchych traw i rośliny 
łąkowe, aż po typowo miejskie rabaty bylin. Spacerowicze mogą obserwować innych albo, jak  
w amfiteatrze, oglądać życie uliczne 10 m poniżej (Schäfer 2010; Ryc. 12b). 
 

  
Ryc. 12 (a-b). Schöneberg Südgelände w Berlinie i High Line Park w Nowym Jorku - założenia zieleni na terenach 
pokolejowych. 
Fot. S. Rozalski 2014, 2018. 

 
Dawne koszary wojskowe przekształcane są w wielofunkcyjne parki. Ciekawym przykładem 

może być Parc Blandan (2014) we francuskim Lyon. Park został utworzony w samym sercu miasta, na 
terenie starych koszarów wojskowych Sergent Blandan z 1830 r. Nowo otwarta przestrzeń publiczna 
liczy 20 ha. Na tej niezauważanej przez lata części miasta, wdrożono wiele niestandardowych 
rozwiązań. Jednym z nich jest potężny na 1000 m² drewniany plac zabaw, zaprojektowany w oparciu 
o koncepcję podejmowania ryzyka (Ryc. 13a-b) 43. Innym przykładem jest Volkspark w Poczdamie, 
który jest najmłodszym parkiem w mieście. Powstał w 2001 r. w ramach wystawy ogrodniczej BUGA 
na terenach wykorzystywanych wcześniej przez wojsko44. Na powierzchni 65 ha, stworzono 
urozmaicony krajobraz poprzez wzniesienia, wgłębniki, mosty, zbiorniki wodne, różne formy 
roślinności (Latkowska 2013). Kolejnym przykładem może być park Łaby w Magdeburgu. 

 

 
42 High Line Park (Nowy Jork) – urządzony na dawnym torowisku linii kolejową z 1934 r. W 1980 r. linia została zamknięta  
i z czasem porosła dziką roślinnością. Założenie jest wynikiem konkursu rozpisanego przez miasto na projekt parku na 
estakadzie. Przedsięwzięcia w centrum miasta opracowano we współpracy z holenderskim botanikiem Pietem Oudolfem. 
Pierwszy z trzech odcinków oddano do użytku w 2009 r. Obecnie High Line Park uchodzi za wybitne, nowatorskie założenie 
krajobrazowe, ale też przykład skutecznych inicjatyw oddolnych (Schäfer 2010, s. 35-36). 
43 Parc Blandan (Lyon) – plac zabaw w postaci potężnego urządzenia (50 m długości i 7 m wysokości) zbudowano  
z drewnianej ściany, przełamanej w kilku miejscach płaszczyzny i wyposażonej w punkty do wspinaczki: uchwyty, liny i siatki. 
Pomysł oparto na wcześniejszych doświadczeniach z innych placów francuskich zabaw tj. Belleville w Paryżu (2008)  
i Lormont (2014). Konstrukcja placu jest złożona w taki sposób, że użytkownicy nie wiedzą, gdzie dokładnie ukryte zostały 
korytarze, które prowadzą do wnęk w ścianie oraz przejść wewnątrz konstrukcji. Możliwość wyboru dróg o różnym stopniu 
trudności, stanowi dla dzieci wyzwanie i jednocześnie zabawę. Celem placu zabaw jest rozwój, nauka i stawianie sobie 
wyzwań (źródło: http://landezine.com/index.php/2017/05/office-profile-base/, dostęp: 2016). 
44 BUGA - niem. Bundesgartenschau - niemiecki festiwal ogrodniczy obejmujący także tematy związane z architekturą 
krajobrazu. Odbywa się w różnych miejscach kraju w cyklu dwuletnim. Główną jego ideą jest tworzenie na wydzielonym 
obszarze miasta nowoczesnych ogrodów pokazowych, ale jest także częścią planu rozwoju obszarów miejskich regionu,  
w którym się odbywa (źródło: http://www.zielona-sceneria.pl/aktualnoci/6-relacja-z-qbugaq, data dostępu: 2019). 

http://landezine.com/index.php/2017/05/office-profile-base/
http://www.zielona-sceneria.pl/aktualnoci/6-relacja-z-qbugaq
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Ryc. 13 (a-b). Parc Blandan w Lyon - założenie zieleni z placem zabaw na terenach powojskowych. 
Fot. https://landezine-award.com/base/, dostęp: 11.2020, S. Rozalski 2016. 

 
W Londynie wypracowano strategie transformacji niszczejących terenów poportowych  

i dawnych stoczni. Powstały założenia zieleni tj. Mudchute Park and Farm czy Jubilee Park  
w biznesowym kompleksie Canary Wharf (Ryc. 14a). Hasło „docklands” stało się znakiem nadziei, że 
te opuszczone tereny mogą okazać się przysłowiową „ziemią obiecaną” współczesnej urbanistyki 
(Drapella-Hermansdorfer 2006, 2011). Niemieckim przykładem może być park IGA 2004 w Rostoku. 
Nowatorską metodę wprowadzenia zieleni komponowanej na zdewastowane tereny poportowe 
zastosowano w Brooklyn Bridge Park w Nowym Jorku (Ryc. 14b). Tutaj utrudnieniem była dodatkowo 
lokalizacja obiektu na wodzie. W poszukiwaniu ekonomicznych rozwiązań zdecydowano na 
zastosowanie platform usytuowanych na starych konstrukcjach portu. Efektem prac było 
zagospodarowanie nabrzeży rzeki East River na Brooklynie (Wilczkiewicz 2012, s. 231-232)45. 

 

  
Ryc. 14 (a-b). Jubilee Park w Londynie i Brooklyn Bridge Park w Nowym Jorku – założenia zieleni na terenach po dawnych 
portach. 
Fot. S. Rozalski 2014, 2018.    

 
Na świecie nie są nowością przekształcenia składowisk odpadów w obszary użytkowe  

o funkcji rekreacyjnej, sportowej czy edukacyjnej. Nowe technologie i konieczność sięgania po 
obszary zdegradowane, pozwala zagospodarować coraz bardziej wymagające tereny. Do 
największych tego typu projektów na świecie należy rekultywacja zamkniętego w 2002 r. składowiska 
śmieci Fresh Kills na wyspie Staten Island w Nowym Jorku (por. 7.3. geneza Central Parku w Nowym 

 
45 Brooklyn Bridge Park (Nowy Jork) – jest adaptacją terenu po dawnych dokach wyładunkowych. Autorem projektu była 
firma Michael Van Valkenburgh Associattes. W wyniku realizacji założenia, nieużytkowane i niedostępne tereny 
przekształcono w przestrzeń wypełnioną zielenią, plażami i miejscami zabaw dla dzieci. Park prowadzi odwiedzających nad 
lustro wody. Pierwszą część udostępniono zwiedzającym w 2010 r. Prace rozpoczęto od uporządkowania terenu pod 
Manhattan Bridge tzw. DUMBO. Zdecydowano zachować drewniane pale podtrzymujące portowe pomosty. Odpowiednio 
wzmocnione, potraktowano jako konstrukcję nośną dla przyszłego parku. Na takiej platformie nałożono warstwy ziemi.  
W wyniku prac powstał typowy przykład terenu uformowanego w sztuczny sposób (Wilczkiewicz 2012, s. 230-332; Ryc.14b). 

https://landezine-award.com/base/
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Jorku; Ryc. 15a-b)46. Z kolei w Wielkiej Brytanii powstaje Thurrock Thameside Nature Park (Mucking, 
Wielka Brytania). Położony na terenie, na którym przez 50 lat zwożone były śmieci z Londynu. Dziś 
jest to naturalistyczny park krajobrazowy, obejmujący łąki, lasy, stawy i trzcinowiska. Stał się 
siedliskiem rzadkich gatunków ptaków, płazów i bezkręgowców. Obecnie zagospodarowana 
powierzchnia parku to 49 ha, ale sukcesywnie ma być zwiększana do 342 ha (Czerniawska 2014). 
Przykładem na gruncie polskim jest utworzenie pola golfowego „Zawarcie” na terenie dawnego 
wysypiska śmieci w Gorzowie Wielkopolskim. Zajmuje ono powierzchnię 30 ha i znajduje się w 
lewobrzeżnej części miasta, w pradolinie rzeki Warty (Więcławska 2015). W przeszłości znajdziemy 
też inne ciekawe przykłady. W Warszawie „śmieciową” przeszłość ma za sobą np. Górka Szczęśliwicka 
czy malowniczy park Moczydło (Czerniawska 2014). We Wrocławiu będą nimi przytoczone w dalszej 
części pracy przykłady takie, jak: Wzgórze Gajowe, Wzgórze Andersa, Wzgórze Maślickie czy uprawy 
leśne w rejonie ul. Koziej. 
 

  
Ryc. 15 (a-b). Fresh Kills Park i Central Park w Nowym Jorku – przykłady przekształcenia dawnych wysypisk śmieci  
w założenia zieleni. 
Fot. S. Rozalski 2018. 

 
Ponadto, ze względu na brak wolnych przestrzeni w mieście, założenia zieleni zakłada się na 

terenach takich jak dawne kopalnie i huty. Przykładem zagranicznym może być park Nordstern  
w Gelsenkirchen i Duisburg-Nord w Duisburgu (oba w Zagłębiu Ruhry), a polskim geopark Kadzielnia 
w Kielcach oraz Zakrzówek w Krakowie, zakładane w wyrobiskach dawnych kamieniołomów. 

Ciekawą realizacją, w skali mniejszej niż powyższe przykłady, jest renaturyzacja rzeki  
w mieście Qian’an w Chinach. Projekt grupy Turenscape, polegający na stworzeniu liniowego parku 
(greenaway) na terenie zdegradowanym i silnie zanieczyszczonym odpadami powstał w 2010 r. 
Rozciąga się wzdłuż rzeki Sanlihe, która poddana oczyszczeniu spełnia funkcję korytarza 
ekologicznego, dzięki czemu stała się siedliskiem dla ryb i żółwi (Więcławska 2015). Przykładem 
adaptacji infrastruktury poprzemysłowej i rekultywacji silnie zanieczyszczonego środowiska jest 
również Gowanus Canal Sponge Park na Brooklynie w Nowym Jorku (2010). Dzięki współpracy 
lokalnych organizacji społecznych, agencji rządowych i wybranych urzędów, projektanci  
z DLANDstudio zainicjowali i zaprojektowali nowy rodzaj otwartej przestrzeni publicznej. Idea 
założenia zieleni polegała na spowolnieniu, absorpcji i oczyszczaniu wody deszczowej, która spływa  

 
46 Park Fresh Kills na wyspie Staten Island (Nowy Jork; Ryc.15a) – zakłada stworzenie podmiejskiego terenu rekreacyjnego 
na obszarze składowiska odpadów (150 mln ton śmieci). Autorem koncepcji był James Corner z pracowni Field Operations. 
Projekt obejmuje ogromny obszar (ok. 1000 ha) i znajduje się w fazie realizacji. Docelowo park będzie trzy razy większy od 
Central Parku. Odbywa się tutaj rekonstrukcja środowiska naturalnego dla zwierząt i roślin. Wizja zakłada pozostawienie 
ogromnej otwartej przestrzeni, imitującej dziki krajobraz prerii, bagniste tereny w Tennessee, brzozowe zagajniki oraz lasy 
sosnowe. Odwiedzający będą mogli skorzystać z bogatej oferty parku: boisk sportowych, jazdy konnej, kolarstwa górskiego, 
kajakarstwa, a także ścieżek edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych (Czerniawska 2014). Przedsięwzięcie zaplanowano na  
30 lat, a elastyczny program pozwala dostosowywać prace do zmiennych warunków (Schäfer 2010, s. 36-37). 
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z powierzchni zanieczyszczonych terenów zabudowy poindustrialnej do kanału Gowanus47. Okolica 
cieku została poddana rewitalizacji poprzez aktywizację prywatnego nabrzeża. Zastosowano 
innowacyjne rozwiązanie polegające na wykorzystaniu wody powierzchniowej w celach użytkowych 
dla roślin, dzięki czemu odciążony został system kanalizacyjny. Pilotażowy etap parku zakończono  
w 2016 r. Szacuje się, że obiekt przejmuje ponad 7,5 mln litrów wody rocznie. Zakłada się, że dzięki 
takim rozwiązaniom z czasem jakość wody w całym kanale ulegnie polepszeniu (źródło: 
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/gowanus-canal-sponge-park-masterplan_o, 
dostęp: 11.2019).  

W badanym okresie odchodzono od tradycyjnej formuły lokowania terenów zieleni, tylko na 
poziomie gruntu, gdyż obejmuje ona również zielone dachy, fasady oraz innego typu konstrukcje 
umożliwiające rozwijanie roślinności. Jednym z współczesnych przykładów był Ogród Atlantycki na 
dachu paryskiego dworca kolejowego Montparnasse (Ryc. 16a)48. Z późniejszych realizacji można 
wymienić m.in. Jubilee Park w Londynie założony nad linią metra i Millenium Park w Chicago założony 
częściowo na dachach parkingów (Drapella-Hermansdorfer 2012a, s. 53). 

 

  
Ryc. 16 (a-b). Ogród Atlantycki na dachu dworca Montparnasse w Paryżu i Park Museumplein przed Muzeum van Gogha  
w Amsterdamie - założenia zieleni nad obiektami komunikacyjnymi. 
Fot. S. Rozalski 2010, 2014.   

 
Pojawiają się realizacje na terenach po dawnych lotniskach. W 2010 r. mieszkańcom Berlina 

został udostępniony teren nieczynnego od 2008 r. portu lotniczego w centrum miasta (Ryc. 17). 
Obecnie służy jako park pod nazwą Tempelhofer Feld i z biegiem lat zyska coraz bardziej na 
znaczeniu. Pierwotnie władze miasta chciały przeznaczyć obszar pod prywatyzację i komercjalizację, 
ale krótko po tym jak kilka tysięcy aktywistów urządziło demonstrację, teren udostępniono 
społeczeństwu. W pierwszy weekend po otwarciu miejsce odwiedziło 235 tys. osób (Komorowska 
2013b). 

 

 
47 Sponge Park (Nowy Jork) - historycznie kanał Gowanus na Brooklynie był ważnym szlakiem transportowym, wzdłuż 
którego zlokalizowane były fabryki gazu, młyny, garbarnie i zakłady chemiczne. W wyniku wieloletnich zrzutów ścieków, 
zanieczyszczeń przemysłowych i odpływu wody deszczowej z okolicy, kanał stał się jednym z najbardziej zanieczyszczonych 
zbiorników wodnych w Stanach Zjednoczonych. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy lokalnego środowiska. Park 
został wyróżniony nagrodą przez Amerykańskie Towarzystwo Architektów Krajobrazu w 2010 r. (źródło: 
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/gowanus-canal-sponge-park-masterplan_o, dostęp: 11.2019). 
48 Ogród Atlantycki na dachu paryskiego dworca kolejowego Montparnasse (pow. 3,42 ha, F. Brun, M. Pen, 1992-1994),  
z uwagi na lokalizację i skalę założenia, był wydarzeniem przełomowym. Projekt zainspirowano marynistyczną tematyką  
z symbolicznymi klifami, łodziami, tarasami słonecznymi i roślinnością wydmową (Zachariasz 2007, s. 209). 

https://www.architectmagazine.com/project-gallery/gowanus-canal-sponge-park-masterplan_o
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/gowanus-canal-sponge-park-masterplan_o
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Ryc. 17. Tempelhofer Feld w Berlinie – założenie zieleni na terenach po dawnych lotniskach. 
Fot. S. Rozalski 2014.  

 
Dla założeń pozyskiwane są również inne tereny postindustrialne. Utrzymywane wcześniej 

jako rezerwa pod zabudowę tereny, opanowane przez procesy naturalnej sukcesji zaczęły być 
dostrzegane jako potencjał i „zielone pola” (greenfields), gdzie dopuszcza się występowanie dzikiej 
przyrody. Pojawiają się rozwiązania semantyczne i materiałowe, jakich nikt wcześniej nie brał pod 
uwagę. Szczególna pozycja przypada nabrzeżom, zajmowanym niegdyś przez przemysł stoczniowy, 
składy i magazyny, które oddzielały zabudowę mieszkaniową od rzeki. Teraz zostają przekształcane 
na tereny publiczne otwierając miasto ku wodzie, jak w przypadku rozległego parku linearnego 
wzdłuż rzeki Manzanares na zabudowanych trasach szybkiego ruchu w Madrycie (Drapella-
Hermansdorfer 2012a, s. 56). 

Przedstawione powyżej systematyki zwracają uwagę na dominujące cele, kierunki i typy 
podejmowanych działań. Natomiast w sensie tematycznym można wyróżnić dodatkowe podziały 
uwzględniające wątki inspirujące i budujące program prac w prezentowanych założeniach. 
Agata Zachariasz zauważa, że tworzone współcześnie parki są różne stylistycznie i trudno mieszczą się 
w ramach klasyfikacji. Można jednak wyodrębnić trzy podstawowe wątki inspirujące i budujące 
program parków publicznych i terenów zieleni miejskiej, co nie wyklucza że wszystkie cechy mogą 
pojawić się w jednym obiekcie (Zachariasz 2006, s. 80). Zaliczono do nich wątki: 

- semantyczne, czyli aspekty znaczeniowe obiektu tj. tożsamość kulturowa; 
- naukę, technikę i innowację jako współtworzące założenia; 
- ekologiczne, jako motyw i temat zasadniczy (Zachariasz 2009, s. 1-10). 

Powyższy podział można uzupełnić dodatkowo o parki o charakterze sportowym niezmiennie 
powszechne w miejskich realizacjach terenów zieleni (Rozalski 2013b, s. 753) i jakże 
charakterystyczne dla historii Wrocławia49, jak również działania czysto dekoracyjne i upiększające50. 

 
49 Kryterium tematyczne parków sportowych uwzględniono również z uwagi na fakt, iż Wrocław posiada bogatą historię  
w komponowaniu tego typu założeń. Specyfika ta była charakterystyczna szczególnie dla lat międzywojennych, kiedy to 
powstały cztery kąpieliska i dwa stadiony, nie licząc wielkiego zespołu obiektów w dawnym Parku Sportowym Zalesie 
(obecny rejon Stadionu Olimpijskiego). Były to obiekty sportowe ściśle zintegrowane z zielenią. Poza basenami i ich 
zapleczem, znajdowały się tu plaże trawiaste, boiska oraz spore rezerwy terenu. Wszystkie obiekty powstały na zamówienie 
ówczesnego wydziału urzędu miasta, którym kierował R. Konwiarz (fragmentu wywiadu z J. Ilkoszem, źródło: Biuletyn Rady 
Osiedla Oporów Nr 111, 01/2018). Tego typu założenia można uznać za ewenement w skali Polski i charakterystyczne 
dziedzictwo Wrocławia. W dzisiejszych czasach historyczne obiekty zieleni o charakterze parków sportowych w wyniku 
podziałów organizacyjnych i zmian struktury własnościowej w dużej mierze podlegają różnym jednostkom organizacyjnym 
Gminy Wrocław, przede wszystkim Młodzieżowemu Centrum Sportu, które zarządza obiektami m.in. Stadionu 
Olimpijskiego, Pół Marsowych, Stadionu „Oławka”, Morskiego Oka i in. Z uwagi na obecny, czysto sportowy charakter 
obiektów, ograniczoną dostępność, szczegółowe opisy prac w tych założeniach wymagają dalszych badań, jednak ze 
względów statystycznych zostały ujęte w wykazie terenów zieleni. Ponadto z zagadnieniem tym wiąże się również kwestia 
różnego standardu utrzymania obiektów opisana w dalszej części pracy (źródło: http://bip.mcs.wroc.pl/ , dostęp: 2020).  
50 Przyjęto, że oferta szeroko rozumianej rekreacji i wypoczynku jest dostępna w każdym z rodzajów założeń zieleni, dlatego 
też nie wyodrębniano niezależnie tego wątku. Natomiast z racji tego, iż obecnie powszechna jest tendencja budowy 
parkowych obiektów wielofunkcyjnych, w których funkcje sportowe łączy się z rekreacją czynną i bierną, w klasyfikacji 
tematycznej wrocławskich założeń zieleni, funkcje sportowe zgrupowano wspólnie z rekreacją i wypoczynkiem. 

http://bip.mcs.wroc.pl/
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W ten sposób we współczesnych założeniach zieleni pojawiają się parki i ogrody tematyczne. Agata 
Zachariasz zauważa, że nurt ten powrócił wraz z postmodernizmem, gdy nastąpiło odrodzenie 
warstwy semantycznej i przypisanie jej nadrzędnej roli w kreacji. Wyrazem tego są również różnego 
rodzaju parki pamięci. Takie ogrody niosą w sobie wymiar metafizyczny, symboliczny, pełne są aluzji  
i znaczeń51. Fragmentacja ta rozbija geometrię założenia i przyczynia się do różnorodności kreowanej 
przestrzeni. Popularne są ogrody tematyczne, przy różnego typu muzeach, nawiązujące treścią do ich 
tematyki, zaskakujące pomysłami i odkrywczymi ideami. Ciekawe aranżacje wokół muzeów powodują 
wzrost zainteresowania oraz przyciągają nowych odbiorców (Zachariasz 2009). Dobrze ilustrują to 
m.in. ogród przy Musée du Quai Branly w Paryżu (Ryc. 18a-b), Ogród Wygnańców i Emigrantów przy 
Jewish Museum w Berlinie (Studio Libeskind, 1997-2001) czy Garden of Australia Dreams w National 
Museum of Australia w Canberze (Zachariasz 2007, s. 213)52. Przykładami na gruncie rodzimym będą 
m.in. Ogrody Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Park Ocalałych w Łodzi czy zrewaloryzowany 
park przy domu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, przedstawione w dalszej części pracy. Wśród 
przykładów wrocławskich m.in. Pomnik Wspólnej Pamięci w Parku Grabiszyńskim oraz Park 
Tysiąclecia. 
 

  
Ryc. 18 (a-b). Musée du Quai Branly w Paryżu – przykład założenia zieleni towarzyszącego muzeum kultur pozaeuropejskich. 
Fot. S. Rozalski 2010. 

 
Wątek nauki i doświadczeń spotkamy w ogrodzie przy duńskim Danfoss Universe  

w Nordborg (2005). Pomysłodawcą budowy był Jørgen Mads Clausen, syn założyciela firmy Danfoss 
działającej od 1933 r. i wyspecjalizowanej w wytwarzaniu komponentów do chłodnictwa, klimatyzacji 
i ogrzewania. Celem urządzenia parku w różnego rodzaju urządzenia było zainteresowanie odbiorców 
nauką, poprzez pokazanie im, jak ona działa. Park jest odpowiedzią na potrzeby poznawcze. Założony 
na obszarze 5,5 ha, w dwa lata po otwarciu odwiedziło ponad 330 tys. osób. Goście mają możliwość 
skorzystania z dwustu różnych atrakcji uczących poprzez zabawę (Drozdek 2010). Polskim przykładem 
ogrodu nauki są urządzenia w ogrodach Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, jak również inne 
mniejsze realizacje w innych polskich miastach powstałe w późniejszym okresie. 
 W wielu współczesnych parkach dostrzega się tzw. program środowiskowy (nurt  
pro-ekologiczny). Polega on na tworzeniu i popularyzacji rozwiązań przyjaznych ekologii  
tj. retencjonowaniu i uzdatnianiu wody, czy też utrzymywaniu zbiorowisk roślinności synantropijnej, 

 
51 Dobrze ilustrują to założenia paryskie, w których charakterystyczne jest występowanie ogrodów tematycznych w dużym 
parku. Przykładem mogą być: Park André Citroën (z ogrodami Motion Garden i Serial Garden), Park La Villette (z ogrodem 
energii, bambusowym, mgły), Park Bercy (z ogrodem pamięci założonym na terenie dawnych składów win, zawierające 
warzywnik, rozarium, labirynt, sad i winnice) (Zachariasz 2009). 
52 Ogród przy Musée du Quai Branly w Paryżu (2006; Ryc. 18a-b) – w sąsiedztwie wieży Eiffla, przy nabrzeżu Sekwany. 
Malowniczo ukształtowany, z oczkami wodnymi, bujnymi trawami przypomina naturalny las. Wprowadzono tutaj 30 
różnych gatunków roślin i ok. 200 drzew. Pierwotnie najbardziej rozpoznawalnym znakiem była zewnętrzna zielona ściana  
o pow. 800 m2, pokryta 15 tys. roślin, 150 gat. ze wszystkich stron świata (proj. botanik Patrick Blanc) (Zachariasz 2007  
s. 214, 2009 s. 8-9). 



 

49 
 

które do niedawna były niszczone, jeśli powstawały w sposób spontaniczny. Współczesny park, obok 
tradycyjnych funkcji, staje się miejscem prezentacji różnorodnych technologii ekologicznych  
i promocji zdrowego stylu życia (Wolski 2006). 

Reasumując, przedstawiony przegląd nurtów i kierunków kształtowania założeń zieleni  
w Europie i na świecie, wskazuje jak szeroki jest wachlarz działań i strategii postępowania. 
Współcześni projektanci umiejętnie sięgają po style oraz konwencje twórcze zainicjowane  
w przeszłości, syntezują ich cechy, czego wyraz dają w swoich realizacjach.  

Trudno jest o jednorodną klasyfikację, gdyż ta może opierać się o zmiany, jakie zachodzą  
w krajobrazie, sposoby kształtowania stylów w sztuce ogrodowej, strategie utrzymania czy względy 
tematyczno-znaczeniowe. Klasyfikacje przedstawione w literaturze opierają się bardziej na próbach 
określenia specyfiki obecnie tworzonych parków, niż przedstawieniu kryteriów służących ich 
porównaniu między sobą w ujęciu statystycznym lub topograficznym (Bernacki 2009). 

Wyraźnie zaznaczają się wpływy ideowo-przestrzenne i dwa wiodące nurty: 
postmodernistyczny i zrównoważony, które wzajemne się przenikają i uzupełniają (Drapella-
Hermansdorfer 2006, Bernacki 2009). Oczywisty staje się fakt, iż wyznacznikiem naszych czasów jest 
współistnienie – wzajemne przenikanie się idei, a nawet uzupełnienie się wyznaczników wiodących 
nurtów w jednym obiekcie. Kombinacje te nie wykluczają się nawzajem, a wręcz przeciwnie – 
determinują tworzenie coraz to nowych rozwiązań wpływając na różnorodność kształtowanych form 
przestrzennych (Kimic 2011, s. 84). Zgodnie ze współczesnymi tendencjami, teren parkowy staje się 
syntezą funkcji parkowej, rekreacyjnej i sportowej (Stojak 2014).  
 Przyczyną tej różnorodności stylistycznej w kompozycjach jest z pewnością: stworzenie 
czytelnej tożsamości założeń zieleni, odkrywanie symboliki miejsca, podkreślenie walorów 
istniejących (przestrzennych, zastanej roślinności), jak również szukanie odmiennych percepcji 
krajobrazu dzięki zmianom topografii, ram przestrzennych, otwieranie terenów zieleni na rzekę, 
kontynuowanie ciągłości przyrodniczych układów linearnych czy powiększanie terenów biologicznie 
czynnych. 

Tendencje w kształtowaniu założeń na świecie ukazują, że sięga się po coraz trudniejsze 
projekty, umiejscowione na terenach po dawnym przemyśle, wyrobiskach i składowiskach odpadów. 
Z kolei prestiżowe tereny w centrach stają się wielofunkcyjne i użytkowe. 

Na tle przeprowadzonych wyżej rozważań nadrzędną rolę integrującą można przypisać 
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Florencja 2000), która do celów zrównoważonego rozwoju 
zalicza: 1) ochronę, 2) gospodarowanie i 3) planowanie krajobrazu. Działania te stają się osią 
przewodnią dla współczesnych kierunków kształtowania krajobrazu miasta (Drapella-Hermansdorfer 
s. 25). Z kolei w ramy tych działań wpisują się poszczególne nurty i konwencje. W wymiarze 
urbanistycznym kierunki te można podzielić pod względem zmian, jakie zachodzą w krajobrazie na: 
nurt konserwacji, kultywacji i transformacji krajobrazu (Tabela 4). 

Alina Drapella-Hermansdorfer wskazuje, że obok wysoce przeinwestowanych parków  
o charakterze prestiżowym, coraz liczniej pojawia się typ eko-parku, który znacznie bardziej przystaje 
do warunków polskich. Łączy się on bowiem z tendencją do zmniejszania kosztów realizacji  
i pielęgnacji parków poprzez: ograniczanie zabiegów ogrodniczych (naturyzacja parku), prostotę  
i elastyczność programu zagospodarowania, włączanie mieszkańców w proces organizacji 
wypoczynku, korzystanie z dotacji Unii Europejskiej (Drapella-Hermansdorfer 2006).  
W zrównoważonym parku, naturalistyczne dobory roślin łączy się ze świadomym wykorzystaniem 
usług ekosystemów oraz partycypacją mieszkańców w kultywacji miejskiej przyrody (Drapella-
Hermansdorfer 2016. s. 107-120). 

Wraz z pojęciem zielonej infrastruktury (lata 2008-2009) wspomniane podziały tracą 
poniekąd sens, ponieważ kierunek współczesny łączy się w kształtowaniem krajobrazów 
wielofunkcyjnych. Podkreślają one przede wszystkim cele przyrodnicze związane z adaptacją do 
zmian klimatu, ale łączą się z ujęciem społecznym, edukacyjnym oraz gospodarczym. Kiedy dawniej 
utrzymywano rozróżnienie powyższych funkcji, dziś następuje ich scalenie. Zielona infrastruktura 
syntezuje poszczególne klasyfikacje, a pojęcie usług ekosystemowych wprowadzane jest pod kątem 
zysków. 
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2.2. Realizacje na gruncie polskim 
 

Na tle ogólnych nurtów i kierunków kształtowania założeń zieleni, przeprowadzono przegląd 
realizacji na gruncie polskim w latach 2000-2010. Przedstawione tutaj tendencje, pomimo różnego 
stopnia wdrożenia, były charakterystyczne dla większości polskich miast o specyfice zbliżonej do 
Wrocławia. Przegląd realizacji w odniesieniu do współczesnych tendencji przedstawiono poniżej. 

Już na pierwszy rzut oka widać, że dominującym trendem był nurt konserwacji i towarzyszące 
mu zadania realizowane w istniejących założeniach zieleni. Istniejące, historyczne parki i ogrody były 
dostosowywane do potrzeb użytkowników, a ich program użytkowy uzupełniany o nowe funkcje  
(tj. place zabaw, boiska sportowe, strefy dla seniorów). W odpowiedzi na priorytetowe potrzeby 
prace dotyczyły zazwyczaj remontu i rozbudowy infrastruktury technicznej parków, uzupełnianej  
w nowe wyposażenie. Pod hasłem rewaloryzacji lub rewitalizacji stopniowo realizowano 
przedsięwzięcia o charakterze konserwatorskim w poszczególnych miastach. Uzasadnione to było 
względami ochrony i koniecznością nadrabiania zaległości minionych dekad. W okresie 2000-2010 
wśród prac zrealizowanych w większych polskich miastach wymienić można modernizację parku  
im. S. Żeromskiego na Żoliborzu w Warszawie (2003-2005), rewitalizację parku im. ks. Józefa 
Jasińskiego w Poznaniu (2005-2008), rewaloryzację ogrodów i dziedzińca wstępnego w zespole 
pałacowo-parkowym w Białymstoku (2008-2011), rewitalizację parku miejskiego w Zakopanem 
(2010-2013), rewitalizację Ogrodu Krasińskich w Warszawie (2000, 2011-2012) i wiele innych prac 
konserwatorskich w pozostałych miastach (Ryc. 19a-b). Wybrane istniejące założenia zieleni 
poddawano reorganizacji. Przykładem może być Park Dębnicki w Krakowie (2000-2006), który 
sąsiaduje z bulwarem wiślanym i zajmuje teren po dawnym parku przypałacowym53. Realizacja była 
wynikiem m.in. partycypacji społecznej (1998-2002, dwie z czterech części). W Krakowie 
zrealizowano też pierwszy odcinek naturalizowanego parku linearnego wzdłuż Młynówki Królewskiej  
i Park Lilii Wenedy (Bernacki 2009 s. 188, Sikora 2011). 

 

  
Ryc. 19 (a-b). Rewaloryzacja ogrodów Branickich w Białymstoku i rewitalizacja parku miejskiego im. Marszałka J. 
Piłsudskiego w Zakopanem. 
Fot. S. Rozalski 2020, 2017. 

 
W dalszej kolejności sięgano po wątki inspirujące i budujące program tematyczny terenów 

zieleni. Kryterium tematyczne widoczne było w realizacji parków i ogrodów, gdzie warstwie 
semantycznej przypisywano nadrzędną rolę w kreowaniu przestrzeni. Przykładem były różnego  
 

 
53 Park Dębnicki w Krakowie (2000-2006) – powstał jako powiększenie historycznego parku podworskiego. Założenie 
powiązano widokowo z Wawelem i klasztorem Norbertanek (Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na 
lata 2017-2030, 2017). Zaprojektowany w nurcie tradycjonalistycznym z uwagi na względy konserwatorskie. Kompozycja to 
nawiązanie do historii miejsca (kaligraficzny układ ścieżek, trawników, rozarium, ogrodzenia). Założenie zostało wpisane  
w system zieleni miejskiej i jest kreowane w systemie parków rzecznych (Bernacki 2009). 
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rodzaju parki pamięci, manifestujące tożsamość kulturową tj. Park Ocalałych w Łodzi (2005-2009; 
Ryc. 20)54. Nadrabiane zaległości widać w miejscach, które umacniają tożsamość kulturową Polaków, 
są jednocześnie licznie odwiedzane przez turystów. Ogrody takie niosą w sobie wymiar metafizyczny, 
symboliczny, są pełne aluzji i znaczeń. 

 

 
Ryc. 20. Park Ocalałych w Łodzi – przykład założenia zieleni opartego na wątku semantycznym.   
Fot. S. Rozalski 2015.  

 
Kolejnym motywem kierunkującym współczesne polskie parki tematyczne jest nauka  

i technika, która potrafiła współtworzyć założenia. Jedną z bardziej spektakularnych realizacji, znaną 
również poza granicami naszego kraju, były Ogrody Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (2000-
2002; Ryc. 21)55. Oryginalność założenia polega na wprowadzeniu zieleni na dach i ściany budynku 
biblioteki (1/3 powierzchni założenia znajduje się na dachu). Kolejnym przykładem jest Ogród 
Doświadczeń im. Stanisława Lema na terenie Parku Lotników Polskich w Krakowie (2007-2008)56. 
Idea parku wg koncepcji Hugona Kukelhausa polegała na rozwoju dzieci poprzez doświadczenia  

 
54 Park Ocalałych w Łodzi (2005-2009; Ryc. 20) - założony na terenie miejskiego przedsiębiorstwa ogrodniczego, sąsiadujący 
z granicą dawnego getta – miał upamiętniać łódzkich Żydów ocalałych od zagłady. Pełen symboli zarówno w formie, jak  
i nazewnictwie: Drzewa Pamięci (530 szt.), Kopiec Pamięci, Pomnik Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej 
zaprojektowany na rzucie Gwiazdy Dawida (Piątek 2010, s. 54-55). 
55 Ogrody Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (2000-2002; Ryc. 21) - zieleń wprowadzono na dach i ściany budynku  
(1/3 powierzchni założenia znajduje się na dachu). Formalne i kolorystyczne zróżnicowanie ogrodów znalazło odbicie  
w nazwach: ogród złoty, srebrny, niebieski, karminowy, zielony. Połączenie między górną a dolną częścią założenia 
zaprojektowano w formie stoku, który stwarza przenikanie się ogrodów i budynku. Poszczególne ogrody połączono wąskimi, 
krętymi ścieżkami, pergolami i kładkami. Szczególną atrakcję stanowi stalowy pomost z którego podziwiać można Wisłę 
wraz z jej przeciwległym brzegiem (Bernacki 2009, Aneks 1, s. 44). 
56 Ogród Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie (2007-2008) – założenie rozciąga się na pow. 6,0 ha w części utworzonego  
w latach 60-tych Parku Lotników Polskich (60 ha) w krakowskich Czyżynach (Malkowski 2010; Kierunki rozwoju i zarządzania 
terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030, 2017 s. 127). 
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i zmysły (w platformach edukacyjnych zastosowano różnorodne posadzki, na których znajdują się 
urządzenia umożliwiające zrozumienie praw fizyki). Architekci skupili się na wydobyciu urody 
materiału, z którego wykonano nawierzchnie: od kamienia, drewna, powłok bitumicznych, po żwir 
czy bambus. 

 
Ryc. 21. Ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie – przykład założenia zieleni towarzyszącego 
obiektom nauki. 
Fot. S. Rozalski 2018.  

 
W wątku nauki pojawiła się również moda na parki sensoryczne i zarazem założenia 

edukacyjne. W Owińskach powstał park orientacji przestrzennej (2007-2012), zaprojektowany w celu 
oswajania z przestrzenią miejską osób z niepełnosprawnościami (Badziak 2012)57. Park, w którym 
odtworzono klimat ogrodu barokowego, powstał przy terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych. Co ciekawe, jest jedynym na taką skalę parkiem w Europie. Z kolei  
w Rydułtowach w centrum miasta otwarto park sensoryczny (2011-2013), który składa się z pięciu 
ogrodów oddziaływujących na podstawowe zmysły człowieka (Górny 2013)58. Oba założenia opierają 
się na odkrywaniu zmysłów w środowisku przyrodniczym i otoczeniu zieleni. 

Zauważyć można, że w okresie 2000-2010, w kryterium tematycznym, wątek ekologiczny  
w polskich realizacjach, nie był tak modny i powszechny, jak miało to miejsce za granicą (por. 2.1).  
W Polsce nadal dominowały działania upiększające (tzw. estetyzacja plastyczna). Brak wykorzystania 
wód opadowych do pielęgnacji zieleni świadczył o opóźnieniu względem światowej awangardy. 
Nakłady na ciekawe wizualnie, ale kosztowne w utrzymaniu aranżacje przestrzeni publicznej nie były 
więc kompensowane przez „usługi ekosystemów”59. 

 
57 Park orientacji przestrzennej w Owińskach (2007-2012) – o pow. 3 ha, był pierwszym w Europie tego typu parkiem,  
w którym osoby niewidome mogą lepiej poznawać otaczający świat. Koszt: 6 mln zł, w tym 3 mln zł z dofinansowania 
unijnego EFRR (Badziak 2012). 
58 Park sensoryczny w Rydułtowach (2011-2013) – o pow. 1 ha, złożony z pięciu ogrodów, które działają na pięć zmysłów 
ludzkich, zaprojektowano w nowoczesnym stylu w centrum miasta. Koszt: 4,2 mln zł, w tym dofinansowanie unijne  
3,5 mln zł (Górny 2013). 
59 Usługi ekosystemów - z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, ekosystemy miejskie oferują szereg 
usług i korzyści, które można obecnie wycenić, np. żywność, woda, drewno, regulacja klimatu, ochrona przed naturalnymi 
zagrożeniami, kontrola erozji gleby, rekreacja, turystyka i edukacja. Nieograniczone korzystanie z tych wartości generuje 
koszty, więc wymaga poszukiwania odpowiedniej formy trwałego gospodarowania nimi (Kronenberg 2012, Jakubowski 
2013). 
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Z kolei w najmniejszym stopniu widoczne były realizacje nowych zamierzeń, o których można 
było usłyszeć dzięki doniesieniom prasowym i medialnym. Przykładem może być park publiczny nad 
Balatonem w Warszawie (2010)60, który było inicjatywą i dziełem Rady Dzielnicy Praga Południe61.  
 W odniesieniu do krajów Europy zachodniej w Polsce większe transformacje krajobrazowe 
dotyczyły głównie komunikacji lub spontanicznego rozprzestrzeniania się zabudowy na obrzeżach 
miast. Zazwyczaj nie tworzono nowych publicznych terenów zieleni, kierując doraźnymi celami rynku. 
Jak zauważa A. Drapella-Hermansdorfer, widać to wyraźnie we Wrocławiu, gdzie zamknięta 
deweloperska zabudowa stopniowo wypełnia wszystkie przestrzenie otwarte, a sprzedaż gruntów 
komunalnych niemal wyłącznie na cele inwestycyjne prowadzi do zanikania placów  
(np. Dominikański, pl. Grunwaldzki, pl. J. Bema). Z drugiej strony, tak znaczna transformacja 
krajobrazu jak budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, nie pociągała za sobą działań 
kompensacyjnych w sferze społecznej i przyrodniczej (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 26). 

2.3. Wrocław na tle współczesnych tendencji 
 

Podczas, gdy w Berlinie wdrażano adaptację zdegradowanych terenów zieleni (Natur-Park 
Schöneberg Südgelände, Berlin 2000), w Londynie zakładano nowe założenia w poddanych 
rewitalizacji dokach Tamizy (Thames Barrier Park, Londyn 2000), a w Lyonie powstawały 
wielofunkcyjne tereny parkowo-sportowe (Parc de Gerland, 2000), we Wrocławiu ogłaszany był 
dopiero konkurs na pierwszy powojenny park miejski (*Park Tysiąclecia-Milenijny), w którym 
zasadnicze prace budowlane wystartowały dopiero w kolejnej dekadzie62. Na pierwszy rzut oka, 
odczuwalne było duże opóźnienie w stosunku do realizacji światowej awangardy, jednak aby 
zaobserwować zasadnicze kierunki, podobieństwa i różnice w kształtowaniu założeń wrocławskich, 
pracom tym warto przyjrzeć się nieco bliżej. Analiza współczesnych realizacji zieleni miejskiej 
Wrocławia na tle istniejących nurtów i konwencji kształtowania krajobrazu dowodzi niemal 
całkowitej dominacji działań o charakterze konserwatorsko-interwencyjnym. Charakterystyczna dla 
Wrocławia, jest ilość zrewitalizowanych historycznych założeń zieleni. W taki sposób powstały 
założenia historyzujące, w części wprowadzające współczesne formy i funkcje. Jednak, jak zauważa 
M. Stojak, nie można ich jednak uznać za współczesne (Stojak 2014, s. 256). 

Mieszkańcom i turystom udostępniano kolejne zaniedbane wcześniej tereny zieleni. 
Przykładem tego była prowadzona konsekwentnie rewitalizacja nabrzeży w korytarzu Odry w dawnej 
dzielnicy Śródmieście poprzez zagospodarowanie archipelagu wysp odrzańskich (*Słodowej, 
*Piaskowej, *Bielarskiej, a w ostatnich latach również Daliowej) oraz bulwarów (S. Kulczyńskiego  
i P. Włostowica, a w ostatnich latach również X. Dunikowskiego, ks. A. Zienkiewicza, nad rzeką 
Oławą), które tworzą elegancką, mieszczańską promenadę wokół zabytkowych zabudowań 
najstarszej części miasta63. Wyspy śródmiejskie zostały połączone ze sobą i z miastem dwiema 
nowymi kładkami: Słodowej i Piaskowej (Stiasny 2010). Równolegle i w dalszej kolejności sięgano po 
prace w założeniach zabytkowych i osiedlowych poza pierścieniem Starego Miasta i Śródmieścia, 
zazwyczaj rozproszonych na mapie Wrocławia. 

Jeśli sprowadzimy działania do poziomu zarządzania terenami zieleni można powiedzieć,  
że Wrocław w latach 2000-2010 przede wszystkim rewaloryzował i remontował założenia zieleni 
miejskiej, z czasem dostarczając mieszkańcom dobrze uformowanej i atrakcyjnej przestrzeni 

 
60 Park nad Balatonem w Warszawie (2010) – przedsięwzięcie o pow. 7 ha urządzono zgodnie z zasadami sztuki partycypacji 
społecznej (Pawłowska 2012). Proces kreowania parku od początku był traktowany jako działanie na rzecz mieszkańców, 
zgodnie z ich potrzebami, pomysłami i opiniami. Zbudowano plaże i przystań nad jeziorem, pomosty dla wędkarzy, sieć 
ścieżek spacerowych z mostkami, boisko do piłki plażowej, ogrody zabaw dla dzieci, kaskadę wodną i kawiarnię z tarasem. 
Zachowano i uporządkowano stary sad, który rósł w tym miejscu długo przed założeniem parku. Wprowadzono nowe 
nasadzenia drzew i krzewów. 
61 Rady dzielnic w Warszawie posiadały dużo szersze uprawnienia, niż rady w innych, mniejszych miastach, m.in. własny 
budżet, który umożliwia samodzielne prowadzenie procesów inwestycyjnych (Pawłowska 2012). 
62 Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
63 Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
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publicznej (…) stwarzającej wielorakie okazje do spotkań, spacerów, z dużym naciskiem na walory 
krajobrazowe. Wśród rodzajów podejmowanych działań prym wiodły m.in. rewaloryzacje zieleni 
zabytkowej, rewitalizacje wysp odrzańskich, zalesienia, zagospodarowania oraz liczne remonty  
i przebudowy. Niezależnie cały czas podnoszone były standardy terenów już istniejących, poprzez 
zwiększanie wyposażenia w urządzenia rekreacyjne i zakres infrastruktury (Koniecka, Rozalski 2010,  
s. 49). Z kolei modernizowane tereny zieleni osiedlowej w odniesieniu do lat ubiegłych były coraz 
lepiej wyposażone pod katem dzieci, młodzieży i seniorów m.in. *park osiedlowy przy ul. Jerzego 
Bajana (2005-2006), *skwer przy Placu Strzeleckim (2010-2011), *skwer przy ul. Pomorskiej  
i Kaszubskiej (2011-2012), *Park im. S. Staszica (2011-2012)64. Stawały się w większym stopniu 
rekreacyjne niż reprezentacyjne, co stanowiło odpowiedź na ówczesne potrzeby mieszkańców 
(Adamczyk-Arns, Bąkowski, Dudek, Górka, Ruman, Szewczyk 2011). Przekształcanie istniejących 
założeń zieleni w osiedlach w głównej mierze miało spełniać oczekiwania i zapotrzebowanie 
społeczne w zakresie wypoczynku i spędzania czasu wolnego (Adamczyk-Arns, Bąkowski, Dudek, 
Górka, Ruman, Szewczyk 2012). Takim spektakularnym na skale miasta przykładem była przebudowa 
terenu zieleni *Wyspy Słodowej (2005-2006). Z kolei wśród większych, kompleksowych transformacji 
wskazać można *przebudowę terenów zieleni Osi Grunwaldzkiej. Uzasadnieniem powyższych tez jest 
materiał przedstawiony przez autora w dalszej części pracy. 

 
W odniesieniu do obszarów inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki organizacyjne Gminy 
Wrocław główne działania w założeniach zieleni w okresie 2000-2010 obejmowały65: 

- rewaloryzacje, rekonstrukcje, rewitalizacje założeń zabytkowych (tj. *Ogrody Tumskie przy  
ul. Katedralnej, Ogród Staromiejski, odcinek Promenady Staromiejskiej, zabytkowe 
wirydarze, dziedzińce i in.); 

- fragmentaryczne prace rewaloryzacyjne, konserwacyjne i remontowe oraz zwiększenie 
wyposażenia w dużych wrocławskich parkach (tj. *Park Szczytnicki, Park Południowy); 

- przebudowy zabytkowych, osiedlowych założeń zieleni z zachowaniem wytycznych 
konserwatorskich i dostosowaniem do współczesnych potrzeb (tj. *Park im. S. Staszica); 

- rewaloryzacje i aranżacje ogrodów historycznych przy muzeach, uczelniach, klasztorach, 
nawiązujące treścią do ich tematyki, historii założenia, stylu obiektu, co w konsekwencji 
powodowało wzrost zainteresowania i przyciąganie nowych odbiorców (*rekonstrukcja 
ogrodu w stylu barokowym przy d. Pałacu Królewskim (d. Pałacu Spätgenów), dziedziniec 
przy Ossolineum); 

- rewaloryzacje i adaptacje ogrodów historycznych podporządkowane nowej funkcji 
programowej, najczęściej tematycznej (tj. *rewaloryzacja wirydarza Wydziału Filologicznego, 
*Ogród klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ul. św. Marcina 12); 

- remonty terenów zieleni przy obiektach kultury, służby zdrowia, oświaty, rekreacyjno-
sportowych, prestiżowych obiektach handlowych, osiedlach mieszkaniowych (tj. *założenie 
przy Wrocławskim Parku Wodnym, *dziedziniec przychodni przy Placu św. Macieja 8); 

- modernizacje istniejących założeń zieleni oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej  
(tj. remonty placów zabaw, boisk, konserwacja małej architektury); 

- modernizacje, rozbudowa, uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej w założeniach  
(tj. remonty mostków, instalacja oświetlenia, przyłącza mediów); 

- drobne, doraźne działania interwencyjne i korygujące w celu zabezpieczenia założeń,  
(tj. odwodnienie terenu *parku osiedlowego przy ul. Bajana; murki oporowe *zieleń Osi 
Grunwaldzkiej); 

- budowa nowych parków osiedlowych, która najczęściej była wynikiem interwencji na 
sytuację problematyczną (przywrócenie ładu na terenach po-budowlanych tj. *park 
osiedlowy przy ul. Jerzego Bajana, Park Słoneczny na Gaju; estetyzację przestrzeni po 

 
64 Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
65 Przykłady oraz szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
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zaniedbanych ogródkach działkowych tj. tereny przyległe w Parku Wronim lub jako działania 
interwencyjne po powodzi w 1997 r. tj. park osiedlowy przy ul. Canaletta); 

- prace projektowe i przygotowawcze nowych parków osiedlowych (*Park Tysiąclecia-
Milenijny); 

- większe przebudowy przestrzeni miejskich i towarzyszące im założenia zieleni (*przebudowa 
terenów zieleni Osi Grunwaldzkiej w poszczególnych odcinkach, 2005-2009); 

- rozbudowa założeń związana z tożsamością miasta, miejsca, znaczeniem semantycznym 
(*Pomnik Wspólnej Pamięci, *wnętrze parkowe wokół pomnika Fryderyka Chopina w Parku 
południowym, *Park Tysiąclecia-Milenijny); 

- założenia zieleni stanowiące tło, upiększające i dekorujące otoczenie: pomników66, instalacji 
artystycznych, sąsiedztwo infrastruktury drogowej (*„Europejski Krzyż Pokoju” Edyty Stein, 
otoczenie zielenią instalacji przestrzennej pt. „Pociąg do nieba”, „Brama” Kurta 
Fleckensteina); 

- prace w założeniach zieleni o charakterze komemoratywnym wykonywane dla uczczenia 
stosunków dyplomatycznych (tj. założenie sadu wiśniowego w Parku Szczytnickim); 

- prace w założeniach zieleni stanowiące tło dla wydarzeń kulturalnych (pokazy mody na 
*Promenadzie Staromiejskiej, wystawa rzeźb na terenach zieleni *Osi Grunwaldzkiej, 
instalacje multimedialne w *Ogrodzie Staromiejskim); 

- budowa parków leśnych, zalesienia i uprawy leśne (tj. *budowa leśnego parku Janówek, in.); 
- ogrody tymczasowe67 (np. Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku). 

 
W dalszej części pracy autor na potrzeby klasyfikacji prac w założeniach zieleni Wrocławia przyjmuje 
dwa podziały. Pierwszy ukazuje nurty związane ze zmianami, jakie zachodzą w krajobrazie (Drapella-
Hermansdorfer 2013, s. 25-27), ponieważ wynikają one wprost z celów Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej (Florencja 2000) i od 2000 roku są realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej we 
Wrocławiu, jako zadania statutowe tej jednostki (pochodną tych działań jest ochrona  
i gospodarowanie założeniami istniejącymi oraz planowanie nowych terenów na potrzeby 
mieszkańców). Drugi podział bazuje na działaniach związanych z krajobrazem kulturowym, w tym  
z ochroną i konserwacją zabytkowych założeń zieleni oraz realizacją celów utylitarnych (Małachowicz 
E. 2007, s. 93, 415, 463, wcześniej inni badacze), ponieważ tych procesów w latach 2000-2010 było 
we Wrocławiu zdecydowanie najwięcej oraz z faktu zastosowania terminologii tożsamej z definicjami 
prac, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz nazewnictwa zadań inwestycyjnych 
realizowanych przez ZZM68. Przyjęto, że dla klasyfikacji prac w założeniach wrocławskich 
najistotniejsze są cele i typy podejmowanych działań69. Natomiast w sensie tematycznym klasyfikacje 

 
66 Okres po 1989 r. w wymiarze symbolicznym wiąże się ze zjawiskiem lokalizowania pomników o wymowie patriotycznej, 
czego wyraz spotkać możemy w wielu wrocławskich założeniach zieleni tj. pomnik Rotmistrza Pileckiego czy króla  
B. Chrobrego na Promenadzie Staromiejskiej. 
67 Ogrody tymczasowe są odrębnym wątkiem, nie objętym przedmiotem badań niniejszej pracy. Zakładane zazwyczaj jako 
zielone interwencje towarzyszące eventom i imprezom okolicznościowym. Założenia takie, zazwyczaj w miniaturowej skali, 
są krótkotrwałe, traktowane jako ogrody-wydarzenia czy tymczasowe interwencje architektoniczne. Przykłady wrocławskie 
to m.in. Jarmark Świętojański w rynku, zieleń towarzysząca festiwalom tj. Nowe Horyzonty na Placu Solnym czy targom 
ogrodniczym przy Hali Stulecia. 
68 Nazwy zadań inwestycyjnych oparte są na terminologii, która wynika z szeregu źródeł takich, jak: obowiązujące przepisy 
prawa (Ustawy Prawo budowlane, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), nazwy zadań określone przez 
Urząd Miasta w programach inwestycyjnych (WPI, WPF) i dokumentach samorządowych, nazwy zadań określone przez 
jednostki organizacyjne w tytułach zlecanej dokumentacji projektowej (wynikające z nazw historycznych założeń, nazw 
projektów zgłaszanych oddolnie przez mieszkańców tj. WBO, inicjatywy Rad Osiedla, nazwy konkursów), czy też 
zamiennego stosowania kombinacji wcześniej wymienionych źródeł. Wybrane nazwy zadań były wynikiem wielokrotnej 
modyfikacji nazwy podstawowej, na którą wpłynęły i zdeterminowały ww. czynniki. W praktyce większość nazw zadań była 
używana w celu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub dla wyjaśnienia dominującego charakteru prac, pod 
którym zazębiały się lub wzajemnie pokrywały różne czynności. Pomimo szerokiej terminologii, nazwy zadań inwestycyjnych 
można przyporządkować do głównych nurtów występujących w kształtowaniu założeń zieleni Wrocławia. 
69 W praktyce zaprezentowany podział ma charakter płynny i porządkujący. W przyporządkowaniu prac do konkretnego 
nurtu czy typu działań, można doszukiwać się dalej idących wniosków, które pozwalają klasyfikować założenie do kilku 
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uzupełniono o dodatkowe podziały uwzględniające wątki inspirujące i budujące program 
prezentowanych założeń. Klasyfikację wybranych, najważniejszych prac w założeniach zieleni 
miejskiej we Wrocławiu w latach 2000-2010 przedstawiono w postaci tabelarycznej na końcu 
rozdziału (Tabela 5)70. 

2.3.1 Podsumowanie klasyfikacji i analizy stylowej 

 
Rewizja stylowa prac we wrocławskich założeniach zieleni z lat 2000-2010 pozwala 

wytypować dwa główne kierunki koncentracji działań. W pierwszej kolejności sięgano po zadania 
konserwatorskie, co można uzasadniać priorytetem ochrony dziedzictwa i podniesieniem jakości 
obiektów objętych opieką ZZM, zanim zostaną podjęte kroki w kierunku zagospodarowania nowych 
terenów. Królowały tutaj działania konserwatorskie takie jak: restauracja, rewaloryzacja czy 
rekonstrukcja. W wymiarze przestrzennym, rozmieszczenie obiektów, w których podejmowano 
prace, roztaczało kręgi rozpoczynając od biegunów atrakcyjności takich jak Stare Miasto, 
Śródmieście, Hala Stulecia, przechodząc poprzez wyspy i bulwary odrzańskie, po zabytkowe  
i osiedlowe parki rozproszone poza centrum. 

Na drugi obszar działań wysuwała się kultywacja założeń istniejących, która z jednej strony 
przyjęła kierunek twórczej kontynuacji dzieł poprzedników, a z drugiej uzasadniona była potrzebą 
(koniecznością) licznych interwencji w krajobrazie, nie tylko na terenach będących w utrzymaniu 
ZZM, ale również innych jednostek miejskich, terenów kościelnych, sportowych czy akademickich71. 
Wymienić tutaj można różnego rodzaju działania utylitarne takie jak: remonty, przebudowy czy 
adaptacje wykonanych wcześniej założeń. 

Najmniej widoczne były prace związane z transformacją krajobrazu pod kątem kształtowania 
nowych parków czy restrukturyzacji terenów zdegradowanych. Chociaż przywołać można przykłady 
wielkopowierzchniowych założeń w charakterze leśnym, zakładane w duchu naturyzacji oraz 
punktowe interwencje po zdegradowanych terenach budowlanych przekształcane w parki osiedlowe. 

Z kolei w wymiarze tematycznym najbardziej widoczne były inwestycje w szeroko rozumiany 
sport, wypoczynek i rekreację, co stanowiło odpowiedź na ówczesne potrzeby mieszkańców  
w zakresie spędzania czasu wolnego. Temu miały służyć modernizacje i przekształcania istniejących 
założeń zieleni w osiedlach. Na drugim planie zarejestrowano działania czysto dekoracyjne  
i upiększające (estetyzacja plastyczna), stawiające w większym stopniu na wartości reprezentacyjne 
dla wyglądu osiedli, obiektów, pomników czy instalacji artystycznych, niż znaczenie funkcjonalne. 
Aranżacje zieleni przy muzeach, uczelniach, galeriach handlowych w konsekwencji miały powodować 
wzrost estetyki, zainteresowania i przyciąganie nowych odbiorców. W trzeciej kolejności widoczne 
było odrodzenie warstwy semantycznej, manifestującej historię miejsca, patriotyzm oraz wartości 
religijne. Takie działania w założeniach zieleni miały na celu umacnianie tożsamości kulturowej 
Polaków, a jednocześnie prowokowanie większej ilości odwiedzin przez turystów. W najmniejszym 
stopniu obserwowano program dotyczący ekologii, nauki i techniki, co zarejestrowano jedynie w kilku 
przypadkach, gdyż wątek ten nie był jeszcze tak modny i powszechny, jak miało to miejsce za granicą. 
 

 
typów działań jednocześnie, dlatego też autor za podstawę klasyfikacji przyjął, nie jedyny, lecz dominujący cel, jaki 
przyświecał podejmowanym przedsięwzięciom. Czasem ciężko jednoznacznie wskazać nurt dominujący, gdyż granice 
między nimi zacierają się lub wzajemnie przenikają w jednym obiekcie. 
70 Prace przedstawione w Tabeli 5 zawierają nazwy wszystkich 95 zadań i procesów w terenach zieleni Wrocławia, do 
których autorowi udało się dotrzeć, zgodnie z przyjętymi warunkami klasyfikacji. W Części 2 - Katalogu prac w założeniach 
zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010, autor zaprezentował dane na temat 77 zbadanych, reprezentatywnych prac, 
dla których informacje zebrał w postaci szczegółowej. Niestety podjęte prace studyjne wykazały, że dokumentacja dla wielu 
zinwentaryzowanych prac nie została zarchiwizowana lub została usunięta i dostęp do niej w trakcie badań okazał się już 
niemożliwy. Pomimo to, autor postanowił wykazać i wyliczyć zrealizowane prace, nawet jeśli ich opis ograniczał się 
wyłącznie do zaprezentowania nazw i procesów ogólnych. Prace w Tabeli 5 i Katalogu pokrywają się, natomiast różnica 
ilościowa prezentowanych zadań, wynika z poziomu szczegółowości dostępnych danych.  
71 Udokumentowane badania pozwoliły na odnotowanie, że prace realizowane przez ZZM często dotyczyły interwencji  
w tereny zarządzane przez inne podmioty. 
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Tabela 5. Klasyfikacja najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 2000-2010. 
Objaśnienie: płaszczyzną odniesienia klasyfikacji były cele Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (2000), zmiany jakie 
zachodzą w krajobrazie (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 27), kierunki działań w krajobrazie kulturowym  
(Małachowicz E. 2007, s. 93, 415, 463) oraz wątki budujące program współczesnych realizacji. Źródło: oprac. S. Rozalski. 
Legenda: 1) Zagospodarowanie dziedzińca przychodni przy pl. św. Macieja 8, 2) Zagospodarowanie dziedzińca budynku A1 
Politechniki Wrocławskiej, 3) Zagospodarowanie ogrodu przy ul. Katedralnej 7, 4) Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 
9, 5) Zagospodarowanie skweru Obrońców Solidarności wokół pomnika Wydarzeń Sierpniowych 1980, 6) Rekultywacja 
terenów przylegających do Wzgórza Kilimandżaro, 7) Zagospodarowanie ogrodu na dziedzińcu przy ul. Katedralnej 15,  
8) Zagospodarowanie ogrodu przy Papieskim Wydziale Teologicznym przy pl. Katedralnym 1, 9) Zagospodarowanie terenu 
zieleni przy Ośrodku AZS Wrocław przy ul. J. B. Courtenay, 10) Rewaloryzacja terenu zieleni przy ul. Katedralnej 5-8 
(założenie nieistniejące), 11) Rewaloryzacja skweru na pl. św. Macieja, 12) Rekonstrukcja ogrodu ul. Katedralnej 13,  
13) Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Canaletta na park osiedlowy, 14) Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 
11, 15) Zagospodarowanie skweru wokół pomnika kard. Bolesława Kominka na Wyspie Piaskowej, 16) Remont terenu  
z placem zabaw przy ul. I. Łukasiewicza, 17) Zagospodarowanie Wyspy Słodowej, 18) Przebudowa terenu zieleni Osi 
Grunwaldzkiej na odc. od ul. Norwida do ul. L. Pasteura, 19) Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od Mostu 
Grunwaldzkiego do Ronda Reagana, 20) Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Piastowskiej do  
ul. Grunwaldzkiej, 21) Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej - zagospodarowanie narożnika ulic Pl. Grunwaldzki  
i ul. Norwida, 22) Remont terenu zieleni Wyspy Piaskowej (Etap I), 23) Zagospodarowanie terenu instalacji plenerowej 
„Arena” na Wyspie Piaskowej, 24) Przebudowa zieleńca na pl. Strzeleckim, 25) Przebudowa skweru przy ul. Pomorskiej  
i Kaszubskiej, 26) Przebudowa parku im. S. Staszica, 27) Rewitalizacja ogrodu klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame,  
28) Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - najważniejsze prace zrealizowane w latach 1995-2016, 29) Ogród i dziedziniec 
Ewangelickiej Wyższej Szkoły Teologicznej przy ul. św. Jadwigi 12, 30) Ogród przy ul. Katedralnej 4, 31) Zagospodarowanie 
terenu zieleni wraz pomnikiem Europejski Krzyż Pokoju Edyty Stein przy ul. Prusa i ul. Wyszyńskiego, 32) Zagospodarowanie 
skweru z kolumną Matki Boskiej Królowej Świata przy ul. H. Sienkiewicza, 33) Rewaloryzacja wirydarza w Muzeum 
Architektury oraz pasa zieleni przed elewacją frontową budynku przy ul. Bernardyńskiej 5, 34) Remont i zagospodarowanie 
skweru przy ul. Piłsudskiego - ul. Świdnickiej, 35) Rewaloryzacja wirydarza "C" w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
Unii Rzymskiej, 36) Rewaloryzacja zabytkowego wirydarza „A” w klasztorze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej, 37) Zagospodarowanie wirydarza „B” w klasztorze Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy, 38) Rewaloryzacja 
zieleni na pl. Biskupa Nankiera, 39) Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,  
40) Rekonstrukcja ogrodu w stylu barokowym przy dawnym Pałacu Królewskim przy ul. K. Wielkiego 35, 41) Rewitalizacja 
zieleńca przed gmachem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 42) Budowa przystani w Zatoce Gondoli 
przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego, 43) Zagospodarowanie dziedzińca pomiędzy budynkiem Ossolineum a kościołem  
św. Macieja przy ul. Szewskiej, 44) Rewaloryzacja i zagospodarowanie wirydarza w gmachu Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 45) Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odc. od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej 
(Etap I), 46) Rewaloryzacja parku im. M. Kopernika (Ogród Staromiejski), 47) Zagospodarowanie terenu zieleni Wzgórza 
Polskiego przy ul. Purkyniego, 48) Zagospodarowanie skweru przed kościołem św. Macieja, 49) Zagospodarowanie  
pl. Czystego przy D.H. Renoma, 50) Zagospodarowanie skweru „Na Odwachu” z pomnikiem króla B. Chrobrego przy  
ul. Świdnickiej i Podwale, 51) Zagospodarowanie zielenią wokół instalacji przestrzennej pt. Pociąg do nieba przy  
pl. Strzegomskim, 52) Rewaloryzacja części Parku Brochowskiego, 53) Zagospodarowanie terenów przylegających do 
zabytkowego osiedla mieszkaniowego Księże Małe, 54) Zagospodarowanie terenu wnętrza międzyblokowego pomiędzy  
ul. Żegiestowską, Krynicką, Orzechową na osiedlu Gaj Północ na park osiedlowy (Park Słoneczny), 55) Zagospodarowanie 
terenu zieleni we wnętrzu przy Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym MOPS przy ul. Ciepłej 15B, 56) Leśny Park Przygody na 
Wyspie Opatowickiej, 57) Zabezpieczenie i zagospodarowanie części Wzgórza Andersa, 58) Budowa placów zabaw wraz  
z remontem najbliższego otoczenia w parku gen. W. Andersa, 59) Rewaloryzacja skweru przy ul. Z. Krasińskiego (Podwale), 
60) Remont skweru przy ul. Przestrzennej, 61) Remont skweru przy ul. Dawida, 62) Rewaloryzacja części Parku 
Południowego wraz z zagospodarowaniem nowego wnętrza parkowego wokół pomnika F. Chopina, 63) Remont terenu 
„Miasteczka ruchu drogowego” przy pl. L. Zamenhofa, 64) Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wrocławskim Parku 
Wodnym, 65) Rozbudowa i modernizacja ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych-
Partynice, 66) Rewaloryzacja części Parku Leśnickiego, 67) Park Tysiąclecia-Milenijny - prace realizowane etapami,  
68) Remont części pl. Wiślanego poprzez zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego na wgłębnik rekreacyjny,  
69) Zagospodarowanie polany w Parku Popowickim, 70) Zagospodarowanie parku leśnego przy zbiorniku wodnym przy  
ul. gen. I. Połbina, 71) Budowa placu rekreacyjnego i zagospodarowanie terenu zieleni przy pl. Kaliskim,  
72) Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Nowodworskiej-Chociebuskiej, 73) Rewaloryzacja zabytkowego założenia 
parkowego „Ługowina” przy ul. Żernickiej, 74) Remont terenu zieleni i budowa placu zabaw przy ul. Elbląskiej, 75) Budowa 
parku osiedlowego przy ul. Jerzego Bajana na osiedlu Gądów Mały, 76) Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Dworskiej 
8, 77) Remont terenu zieleni i budowa placu zabaw przy ul. Żernickiej i ul. Objazdowej, 78) Budowa Pomnika Wspólnej 
Pamięci w Parku Grabiszyńskim, 79) Budowa terenu zieleni przy Szkole nr 42 ul. Wałbrzyskiej, 80) Zagospodarowanie terenu 
zieleni przy al. J. Kasprowicza 45, 81) Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Pawłowicach,  
82) Zagospodarowanie skweru przy ul. Sulmierzyckiej, 83) Budowa leśnego parku Janówek, 84) Uprawy leśne przy ul. Koziej, 
ul. Potokowej i al. Śliwowej, 85) Las i uprawy leśne przy ul. Szczecińskiej, 86) Uprawy leśne ul. Kosmonautów,  
87) Uprawy leśne ul. Międzyrzecka, 88) Uprawy leśne Ćwiczebna, 89) Uprawy leśne Kłokoczyce, 90) Uprawy leśne Wojnów, 
91) Uprawy leśne w rejonie Opatowice (lata 2011-2019), 92) Uprawy leśne przy ul. Granicznej (lata 90.), 93) Uprawy leśne  
w Świniarach (lata 2011-2019), 94) zieleń przyuliczna przy ul. Dembowskiego, 95) *zieleń przy ul. Spółdzielczej.  
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 Europejska 
Konwencja 

Krajobrazowa 
(Florencja 2000) 

Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 25-27 Małachowicz E. 2007, s. 93, 415, 463 Przykłady 

Klasyfikacja  
(cel, typ działania): 

Pod względem 
polityki 

krajobrazowej 

Pod względem zmian, jakie zachodzą w 
krajobrazie 

Kierunki działań w krajobrazie 
kulturowym 

Program tematyczny: 
wątek inspirujący i budujący 

Cel działania: Nurt: Typ działania: Rodzaj działań: Typ działań: semantyczny 
nauka, 

technika, 
innowacja 

ekologia 
sport, rekreacja, 

wypoczynek 
upiększający 

Kierunek działania: 

Ochrona 
krajobrazu 

Nurt 
konserwacji 
krajobrazu 

kultywacja restrykcyjna 

Działania 
konserwatorskie 

konserwacja 
właściwa 

   24,25,26, 28, 

restauracja 
restauracja 
(rewaloryzacja), 
zabezpieczenie 

62, 81,  
1,8,11,29,35,36,37,
39,45,46,47,52,59,
60,61,66,73, 

3,30,38,44,48 

restytucja 
rekompozycja 
(reintegracja) 

     

interpretacja oparta na 
przesłankach naukowych 

restytucja      

rekonstrukcja  27,76,   
4,7,12,14,33,43, 
40, 

Gospodarowanie 
krajobrazem 

Nurt 
kultywacji  
krajobrazu 

twórcza kontynuacja 

Działania 
utylitarne: 

remont, odbudowa, 
budowa, 
przebudowa, 
adaptacja 

5,15,23,31, 
32,50,78, 

  17,68, 51, 

adaptacja (rurbanizacja)    56, 94,95 

interwencja  63,  

6,9,10,16,22,42,53,
55,57,58,65,69,70,
71,72,74,77,79,80,
82, 

2, 18,19,20, 21, 
34,41,49, 64, 

Planowanie 
krajobrazu  

Nurt 
transformacji 
krajobrazu 

urbanizacja krajobrazowa - 
zagospodarowanie, 
wykreowanie twórczość - nowe 

formy architektury  
i zieleni 

     

naturyzacja 67,  

83,84,85, 
86,87,88, 
89,90,91, 
92,93, 

  

restrukturyzacja (recykling) 
krajobrazów 
zdegradowanych 

kształtowanie 
krajobrazu 
zdegradowanego na 
harmonijny lub 
otwartego na 
zurbanizowany 

   13,54,75,  
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Rozdział 3 - Wrocławskie założenia zieleni i prace w latach  
2000-2010 

 
Jak ujęto w Leksykonie Zieleni Wrocławia (Bińkowska, Szopińska 2013), punktem wyjścia dla 

rozwiązań przestrzennych prowadzących do wzajemnego powiązania poszczególnych jednostek 
zieleni, zarówno istniejących, jak i nowo projektowanych, w całościowy system zieleni miejskiej, 
należy uczynić właściwe rozpoznanie zachowanych historycznych układów zieleni, z których część 
uległa zatarciu lub dewastacji. Ważne jest utrzymanie ciągłości w tworzeniu terenów zieleni, które 
wykorzystują potencjał istniejącego krajobrazu i jednocześnie są wzbogacane o różne dzieła sztuki 
ogrodowej (Rozalski 2013c, s. 71).  

Zgodnie z założeniami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, która powinna być wdrażana 
przez Polskę, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, każda ze stron wspólnoty, w celu podniesienia 
wiedzy o jej krajobrazach, powinna podjąć działania na rzecz: 

1) zidentyfikowania własnych krajobrazów na terytorium całego kraju (a więc również lokalnie na 
terenach gminnych); 

2) przeanalizowania ich charakterystyki oraz przekształcających je sił i presji; 
3) odnotowania zmian; 
4) dokonania oceny tak zidentyfikowanych krajobrazów, z uwzględnieniem szczególnych wartości 

przypisanych im przez strony i ludność, których to dotyczy (Europejska Konwencji 
Krajobrazowej 2000). 

Na domiar tego, kreowanie zrównoważonego rozwoju miast oraz poprawa jakości życia ich 
mieszkańców są celami strategicznymi polityki rozwoju polskich miast. Wpisują się w to działania 
szczegółowe takie jak rewitalizacja zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów 
miejskich (Krajowa Polityka Miejska 2015, s. 12). 
W myśl powyższych założeń, pierwszym krokiem w kierunku charakterystyki działań w założeniach 
zieleni miejskiej Wrocławia, powinna być ich identyfikacja, a zatem właściwe rozpoznanie zasobów  
i dotychczasowych prac. 

3.1. Zasoby (założenia zieleni miejskiej) oraz struktura terenów zieleni  
 

Dyskurs na temat wrocławskich założeń zieleni należy rozpocząć od przedstawienia podłoża, 
na którym wykonywane były prace, a zatem od zasobów zieleni. Zasoby te można podzielić m.in.  
w zależności od: powierzchni, formy zieleni i zarządców (administratorów). Bilans terenów zieleni jest 
zasobem dynamicznym, który wymaga ciągłej aktualizacji, gdyż wskaźnik ten stanowi zmienną 
powodowaną sytuacją struktury własnościowej obszarów miejskich (procesy tj. sprzedaż, nabywanie, 
zmiana klasyfikacji gruntów). Z drugiej strony, na przestrzeni lat, poszczególne zasoby miejskie 
zmieniały zarządcę w wyniku np. reorganizacji struktury samorządowej, przekazywanie 
nieruchomości pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi. Stąd też wyraźna jest potrzeba 
ciągłej aktualizacji tego bilansu (Plan Zarządzania Krajobrazem 2014, s. 49). 
 
Przeprowadzone analizy zasobów w przyjętym okresie badawczym dostarczyły wielu trudności 
stojących na drodze do obiektywnego porównywania danych statystycznych na ich temat. Były to: 
- trudności z dostępem do przejrzystych i dokładnych danych o strukturze terenów zieleni. 

Powodem był brak jednolitego źródła danych i systematycznego publikowania informacji  
o strukturze zieleni w mieście. Taki stan rzeczy stanowił problem na etapie identyfikacji zieleni dla 
potrzeb planowania czy wyliczeń statystycznych; 

- trudności z jednoznaczną klasyfikacją danych o strukturze terenów zieleni (i jej zmianach)  
ze względu na różnorodny sposób prezentacji danych i stosowaną terminologię w odniesieniu 
do powierzchni terenów zieleni w publikowanych materiałach specjalistycznych. Wyniki wyliczeń 
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statystycznych różniły się w zależności od przyjętej metody, czy też zakresu form użytkowania 
terenów zakwalifikowanych do zieleni miejskiej. 

 
Pomimo dostępu do podstawowych informacji zawartych w SUiKZP, BIP i publikacjach 
samorządowych, trudności w analizie danych o bilansie zieleni, dostarczał fakt, że:  
- brak jest cyklicznych źródeł ukazujących bilans terenów zieleni (nie wszystkie formy zieleni 

posiadają odzwierciedlenie w danych prezentowanych przez GUS); 
- brak jest jednoznacznej i pełnej klasyfikacji danych o strukturze terenów zieleni ze względu na 

różnorodne sposoby prezentacji danych i stosowaną terminologię; 
- zasoby (nieruchomości) przechodzą w zarządzie pomiędzy różnymi jednostkami, a stan 

struktury własnościowej obszarów miejskich zmienia się (sprzedaż, nabywanie, zmiana 
klasyfikacji gruntów). Stąd ciągłe wprowadzenie zmiennej i wyraźna potrzeba aktualizacji bilansu 
terenów zieleni; 

- niewiele jest źródeł pisanych, które podejmują temat bilansu terenów zieleni, a jeśli już to robią, 
to różna jest precyzja publikowanych danych (tj. szacunkowe wyliczenia procentowe, zamiast 
jednostek powierzchni ha/m2); 

- dane pozornie są dostępne, ale sposób ich prezentacji nie jest jednoznaczny. Na przestrzeni lat  
i na potrzeby poszczególnych prezentacji danych, zmianie poddawano metodę wyliczeń 
statystycznych, co uniemożliwia szybką analizę i wyciąganie wniosków popartych liczbami72. 

 
Niemniej jednak, na potrzeby rozprawy dokonano rewizji dostępnych źródeł, na podstawie których, 
za punkt odniesienia przyjęto informacje zawarte w SUiKZP 2010, dane uzyskane z Zarządu Geodezji, 
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, jak również pozostałych jednostek miejskich, 
państwowych oraz organizacji społecznych. Na tej płaszczyźnie, stwierdzono, że w okresie badań, 
Wrocław liczący powierzchnię terenu blisko 29 300 ha, posiadał ok. 16 500 ha terenów zieleni  
i otwartych (Tabela 6). W tej liczbie zdecydowanie pod względem zajmowanej powierzchni 
wyróżniały się grunty rolne, których było ok. 12 000 ha73. Natomiast tereny zieleni miejskiej (tereny 
zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej, tereny zieleni przyulicznej, tereny leśne, tereny zieleni 
cmentarnej i in.) zajmowały ok. 4 500 ha (Koniecka, Rozalski 2010, s. 43)74. Zmiany w strukturze 
zieleni na przestrzeni kolejnych lat przedstawiono w dalszej części pracy (por. 8.5.). 

Równie istotną kwestią jest rozbudowana struktura właścicieli i zarządców poszczególnych 
terenów zieleni. Zasoby znajdują się pod władaniem wielu administratorów, a ich wielkość i funkcja 
ulegają ciągłym przemianom (Koniecka, Rozalski 2010, s. 43). Zjawisko rozbudowanej struktury 
zarządzania terenami dotyczyło, tak samo podziału na różne podmioty, jak i samego rozproszenia 
zarządców wewnątrz głównego administratora, jakim jest Urząd Miejski. Przedstawiony stan rzeczy 
skutkował rozproszeniem struktury zarządców, a co za tym idzie rozproszeniem procesu 
decyzyjnego i poczucia odpowiedzialności za tereny. 

 
72 GUS pod pojęciem „powierzchnia terenów zielonych” rozumie: parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce, zieleń uliczną 
oraz tereny zieleni osiedlowej. Nie wyodrębnia natomiast form zieleni tj. parki i obiekty sportowe ściśle zintegrowane  
z zielenią czy terenów rolnych, stanowiących rezerwuary pod przyszłe założenia zieleni. 
73 ZGKiKM pod pojęciem „grunty rolne” rozumie: 1) użytki rolne: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty 
rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,  
2) nieużytki (mat. arch. ZZM, na podstawie danych ZGKiKM). 
74 Dla porównania, w 2001 r. zasoby zieleni kształtowały się następująco: tereny zagospodarowane zielenią wysoką (lasy, 
parki, zieleńce, zieleń osiedlowa, zieleń przyuliczna) i średnią (ogrody działkowe) zajmowały ok. 4 715 ha, co stanowi około 
16,1% powierzchni miasta. Powierzchnia terenów zieleni miejskiej tj. parków i zieleńców, wynosiła 904,2 ha, zieleni 
osiedlowej – 369,1 ha, a zieleni przyulicznej - 469,4 ha. Do powierzchni zieleni parkowej zaliczone zostały także nowe 
nasadzenia pod parki leśne, zrealizowane w latach 1993-1996 obejmujące łącznie powierzchnię 119,3 ha (Park 
Kosmonautów - 72,8 ha, Park Nowodworski - 46,5 ha), natomiast do powierzchni leśnej – nowe zalesienia z ostatnich lat. 
Udział wymienionych rodzajów zieleni w ogólnej powierzchni miasta wynosił zaledwie 4,4%, natomiast wskaźnik lesistości 
7,1%. W 2001 r. w strukturze przestrzennej miasta udział terenów rolnych wynosił 42,8%, osiedlowych – 29,6%,  
a komunikacyjnych 9,7%. Określano wówczas, że teoretycznie część powierzchni terenów rolnych może stanowić rezerwę 
dla ukształtowania podstawowego systemu powiązań przyrodniczych (Haladyn 2003, s. 16).  
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Tabela 6. Struktura terenów zieleni we Wrocławiu w 2010 r.  
Źródło: Koniecka, Rozalski 2010, s. 43. 

3.2. Procesy (prace w założeniach) 
 

Przechodząc teraz do samych procesów, w latach 2000-2010, a więc od początku działalności 
ZZM, zrealizowano kilkadziesiąt prac w założeniach (przedsięwzięcia inwestycyjne, remontowe, 
interwencje oraz działania o charakterze doraźnym wykonane w tych założeniach). Sygnalizując 
wstępnie rodzaje podejmowanych działań można wymienić m.in. rewaloryzacje zieleni zabytkowej, 
rewitalizacje wysp i nabrzeży odrzańskich, zalesienia, zagospodarowania oraz liczne remonty  
i przebudowy terenów zieleni osiedlowej. W dalszej kolejności, w porządku chronologicznym 
zaprezentowane zostaną najważniejsze z nich. Taki sposób prezentacji danych jest komplementarny  
z częstotliwością sprawozdań miejskich jednostek organizacyjnych, znajdujących następnie 
odzwierciedlenie w sprawozdaniu Prezydenta podsumowującym całoroczną działalność Urzędu 
Miasta, co zapewnia dokładność prezentowanych danych. 

Lp. Rodzaje terenów Pow. 
(ha) 

Zarządzający 

1. 
 

Tereny zieleni rekreacyjno-
wypoczynkowej 

1 350  

Parki  559 Zarząd Zieleni Miejskiej 

Zieleńce, w tym: skwery, bulwary, zieleń 
niezagospodarowana 

196 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Ogrody dydaktyczne 41 
Miejski Ogród Zoologiczny, 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego 
Ogród Roślin Leczniczych AM 

Zieleń obiektów sportowych 242 
Młodzieżowe Centrum Sportu, Wrocławski Tor 
Wyścigów Konnych, inni zarządcy np. Stadion 
Olimpijski AWF 

Zieleń osiedlowa 312 
Zarząd Zasobu Komunalnego, Spółdzielnie 
Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe 

2. Tereny zieleni przyulicznej wraz  
z rowami przydrożnymi 

566 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 
utrzymywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej 

3. 
 

Tereny leśne 2 359  

Lasy komunalne 849 Zarząd Zieleni Miejskiej 

Tereny związane z gospodarką leśną 173 Zarząd Zieleni Miejskiej 

Lasy pozostałe 1337  Lasy Państwowe, prywatni właściciele 

4. 

Tereny zieleni cmentarnej  

149  

98,5 Zarząd Cmentarzy Komunalnych 

27 Parafie 

10,5 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich 

13 Gmina Miejska Wrocław 

 RAZEM pkt. 1,2,3,4  
(bez terenów rolnych) 

4 424 
 

5. Tereny rolne: 11 952  

- Ogrody działkowe 
- Grunty orne 
- Łąki 
- Pastwiska 
- Sady 

1 428 Polski Związek Działkowców 

4 500 Zarząd Zieleni Miejskiej  

1,5 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

6 
022,5 

Gmina Miejska Wrocław, Skarb Państwa, 
prywatni właściciele, inni  

6. Tereny międzywałów 156 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

 RAZEM pkt. 1,2,3,4,5,6: 16 532  



 

62 
 

Charakterystyka prac zrealizowanych w latach 2000-2010 (zasoby i procesy) 
 

Ze względu na stosunkowo krótki przedział badawczy (10 lat), przyjęto założenie, że przegląd  
i charakterystyka zrealizowanych prac, zostanie przedstawiona z częstotliwością coroczną, opartą na 
porządku chronologicznym75. Z uwagi na fakt, że część prac w założeniach to procesy wieloletnie,  
za punkt odniesienia postanowiono przyporządkować moment faktycznego oddania tych obiektów 
do użytkowania (rok kalendarzowy), gdyż to właśnie ten moment umożliwia pełne korzystanie  
z terenu i jest istotny z punktu widzenia odbiorców – mieszkańców i turystów. Skoncentrowano się 
na najważniejszych kwestiach, istotnych i spektakularnych przedsięwzięciach, tak aby zaprezentować 
charakter, tendencje i różnorodność wykonywanych prac. Dane inwentaryzowano na podstawie: 
dokumentacji projektowej, fotograficznej, kartograficznej, analizie ortofotomapy serwisu miejskiego, 
ikonografii zasobów internetowych, a także wizytacjach terenowych76. Informacje weryfikowano:  
w jednostkach odpowiedzialnych za zarządzanie terenami zieleni miejskiej, wywiady  
z przedstawicielami urzędu, inspektorami, projektantami, wykonawcami robót, przedstawicielami rad 
osiedli oraz w odniesieniu do miejskich programów inwestycyjnych.  

W układzie danych przyjęto opis charakterystyki prac (procesów inwestycyjno-remontowych) 
zrealizowanych w założeniach zieleni (zasobach) w określonych ramach czasowych (2000-2010)  
w podziale na poszczególne lata. Tak logicznie uporządkowany materiał stanowi zbiór ważnych dla 
Wrocławia działań w całej dekadzie i każdym z badanych lat osobno. Opracowanie będzie podstawą 
dla późniejszego przeprowadzenia analiz porównawczych i wyciągnięcia wniosków badawczych. 
Systematyczne i chronologiczne ujęcie procesów jest również szansą na dokładną retrospekcję 
działań oraz dokumentację przesłanek i okoliczności (jako węższa retrospekcja czasowa).  

Struktura oparta jest na przedsięwzięciach wykonanych w kolejnych latach. Wymienione 
zadania zrealizowane zostały w założeniach zieleni (w szczególności gminnych, ale też terenach 
będących w zarządzie właścicieli prywatnych, kościołów, klasztorów, uczelni wyższych i innych 
instytucji). W opisie nie uwzględniano zadań rutynowych na terenach zieleni (coroczna, bieżąca 
pielęgnacja i konserwacja: zieleni, oświetlenia, fontann, przeglądy placów zabaw itp.), zadań 
uzupełniających, dodatkowych i pomocniczych – czyli zadań, które nie miały wpływu strategicznego 
na charakter całościowego obrazu prac w założeniach zieleni w minionej dekadzie. 

3.2.1. Zarys działań w latach 1990-1999 

 
Lata 90. to utrzymanie i rewaloryzacja istniejących zasobów urządzonej zieleni miejskiej,  

ze szczególnym uwzględnieniem historycznych obiektów zieleni wpisanych do rejestru zabytków. 
Stopniowo prowadzono rewaloryzację fragmentów większych parków np. *Park Leśnicki 
(dokumentacja 1997-2001, prace rewaloryzacyjne od 1995 r.), gdzie zakładano odtworzenie 
krajobrazowej kompozycji założenia z początku XIX w. wg planu Lenne. Prace dotyczyły m.in. regulacji 
systemu wodnego, robót w drzewostanie, oczyszczenia polan parkowych, wytyczenia alejek oraz 
sukcesywnie nowych nasadzeń. Powstał też nowy plac zabaw, uwzględniający kontekst historycznego 
otoczenia (Chudzyński, Wieczorek 2009 s. 171, Bińkowska, Szopińska 2013 s. 488-489; ryc. 22a). 

Kolejnym zrewaloryzowanym założeniem był *Park Brochowski (dokumentacja 1996-1999). 
Rewaloryzacja przeprowadzana była etapowo w latach 1994-1997 oraz 1998-2001. Przed 
przystąpieniem do prac odzyskano i włączono do parku tereny historycznie z nim związane. 
Zlikwidowano zagrażające środowisku zakłady sąsiadujące z parkiem. Odbudowano system wodny, 
staw, rowy i przebudowano mostki. W miejscu nieistniejącego pałacu powstał mur oporowy  
z tarasem widokowym. Wyremontowano alejki, odbudowo fontannę parkową na osi dawnego 
pałacu. Nowym elementem stał się założony w nawiązaniu do nowożytności- labirynt grabowy 

 
75 Zastosowana dokładność jest komplementarna z częstotliwością sprawozdań miejskich jednostek organizacyjnych, 
znajdujących odzwierciedlenie w sprawozdaniu Prezydenta Wrocławia, które podsumowuje całoroczną działalność UMW. 
76 System Informacji Przestrzennej oparty o dane Systemów Informacji Geograficznej (GIS). 
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(założony z 13 tys. sadzonek) z głazem poświęconym Longinowi Majdeckiemu (Chudzyński, 
Wieczorek 2009 s. 114-115, Bińkowska, Szopińska 2013 s. 476; ryc. 22b). 
 

  
Ryc. 22 (a-b). Park Leśnicki i Park Brochowski we Wrocławiu.     
Fot. S. Rozalski 2013, 2012.   

 
W *Parku Wschodnim, w latach 1996-1998 powstała strefa wejściowa, z utwardzonym 

parkingiem dla samochodów od strony ul. Krakowskiej, nasadzeniami drzew wzdłuż głównej drogi, 
uporządkowaniem terenu w sąsiedztwie oraz kosmetycznymi pracami dla małej architektury. 
Ponadto od 1991 r. przeprowadzono prace porządkowe polegające na usuwaniu samosiewów, 
odsłonięciu zarośniętych osi widokowych, pielęgnacji drzew, czyszczeniu rowów, renowacji alejek 
oraz rewaloryzacji szaty roślinnej (Chudzyński, Wieczorek 2009 s. 104, Bińkowska, Szopińska 2013  
s. 526; ryc. 23a). 
 

  
Ryc. 23 (a-b). Park Wschodni i Park Złotnicki we Wrocławiu.   
Fot. S. Rozalski 2019, mat. arch. ZZM. 
 

Ciekawym założeniem była rewaloryzacja *Parku Złotnickiego i powiększenie go o tereny 
zabawowe oraz sportowe. W latach 1991-1995 uprzątnięto liczne wysypiska śmieci, odbudowano 
rowy melioracyjne, stawy oraz wyremontowano alejki parkowe. Tereny klasyfikowane wówczas 
rolniczo (ale nieużytkowane - łąki i zdegradowane pola) przekształcono w polany rekreacyjne.  
W miejscu dawnego wysypiska wybudowano górkę motokrosową, posadzono ok. 200 drzew i kilka 
tysięcy krzewów. Wykonano plac zabaw dla dzieci, małą siłownię oraz tor dla osób jeżdżących na 
łyżworolkach, nad którym znajduje się mały mostek (Chybalska 1998 s. 76, Bińkowska, Szopińska 
2013 s. 533; ryc. 23b). 

W innym z założeń *Parku Popowickim, zmodernizowano układ komunikacji pieszej oraz 
rozwinięto nowe funkcje rekreacyjne. Na obszernej polanie zrealizowano nowy plac zabaw (1999) 
(źródło: mat. arch. ZZM), z kolei w *Parku Strachowickim, zlokalizowanym w zachodniej części 
Wrocławia, w latach 1995-1998 przeprowadzono częściowe prace rewaloryzacyjne polegające na 
odbudowie mostka i przepustów regulujących przepływ wody z Ługowiny do stawów. Starano się też 
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częściowo odtworzyć historyczny przebieg dróg. Obecnie układ ścieżek parkowych płynnie zmienia 
bieg, jest prowadzony łagodnymi łukami, zgodnie z charakterem parku krajobrazowego i potrzebami 
komunikacji mieszkańców osiedla (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 180). 

Szczególną uwagę należy poświęcić pracom w obszarze *Parku Szczytnickiego (źródło: mat. 
arch. ZZM). Z wagi na wielkość parku (ok. 100 ha), prace rewaloryzacyjne prowadzono etapami  
w poszczególnych sektorach. W 1995 r. przeprowadzono *rewaloryzację „różanki” leżącej w sektorze 
VII. W tym samym roku *odbudowano Pomnik Fryderyka von Schillera w sektorze V (1995). Replikę 
popiersia wykonał wrocławski rzeźbiarz greckiego pochodzenia Christos Mandzios, a na cokole 
umieszczono wykuty w wielu językach fragment „Ody do radości” (Wszyscy ludzie będą braćmi - Alle 
Menschen werden Brüder). Spektakularnym założeniem była *Renowacja Ogrodu Japońskiego  
w sektorze II (1996-1997), będącego pierwotnie jednym z ogrodów tematycznych Wystawy 
Ogrodniczej z 1913 r. W 1995 r. pod kierunkiem Ikui Nishikawy z Tokio opracowano projekt renowacji 
założenia, który następnie zrealizowano w latach 1996-1997. Pracami realizowanymi we współpracy 
wrocławskich i japońskich architektów krajobrazu kierował Yoshiki Takamura. Zaznaczyć należy,  
iż w tym celu wsparcie finansowe prac pozyskano od rządu Japonii. Niestety wielka powódź w lipcu 
1997 r. spowodowała, tak duże zniszczenia, że Ogród Japoński trzeba było poddać kolejnej renowacji 
zakończonej w 1999 r. (Bińkowska, Szopińska 2013, s. 297-298; ryc. 24a). Powódź w 1997 r. nie 
oszczędziła cennego Parku Szczytnickiego. Stagnująca przez dwa tygodnie woda doprowadziła do 
wywrócenia ponad 200 drzew. Stąd konieczne były zabiegi ratunkowe w drzewostanie tj. projekt 
*Rewaloryzacji szaty roślinnej Parku po powodzi (1998, realizacja rozpoczęta jesienią 1998). Z tego 
samego powodu, prac wymagały również inne współczesne założenia w parku m.in. *Rewaloryzacja  
i zagospodarowanie ozdobnego wgłębnika w sektorze VII (1996, renowacja 1997; ryc. 24b). W 1997 r. 
przeprowadzono także *Rewitalizację współczesnego ogrodu położonego przy ul. A. Mickiewicza, 
znajdującego się administracyjnie w otulinie parku. 
 

  
Ryc. 24 (a-b). Ogród Japoński i ozdobny wgłębnik w sektorze VII Parku Szczytnickiego we Wrocławiu.   
Fot. S. Rozalski 2012, 2020.     

 
W latach 90. XX wieku na terenie Parku Szczytnickiego wprowadzono też nową funkcję – 

place zabaw dla dzieci (z początkiem XX w. przy ul. A. Mickiewicza założono tzw. łąkę zabaw, z tym że 
była usytuowana na obrzeżu parku, jako niezależny jego fragment). Pojawiły się *place zabaw  
w centrum północnej części parku w sektorze VI ok. 140 m2 (1997) i *w południowej części dawnego 
Szkolnego Ogrodu Botanicznego (zieleniec „wgłębnik” przy ul. Dembowskiego). Ze względu na 
ochronę zabytkowej kompozycji parku były to obiekty niewielkie, przeznaczone dla dzieci młodszych. 
Z kolei duży zespół placów zabaw (w sumie 3 place zabaw, o łącznej pow. 380 m2) z przeznaczeniem 
dla dzieci starszych i młodzieży zlokalizowano po przeciwległej stronie ul. Różyckiego, w sektorze VIII, 
na trasie prowadzącej w kierunku kąpieliska Morskie Oko (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 86). 
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W 1995 r. przeprowadzono rewaloryzację zieleni *skweru na placu T. Kościuszki77. Zakres 
obejmował m.in. renowację trawników, zachowano starodrzew, posadzono ozdobne drzewa  
i kwitnące krzewy. Odrębną grupą w kompozycji stanowiły żywopłoty formowane z roślin 
zimozielonych. W latach 90. zostały wykonane też zabiegi ratownicze starego buka pospolitego odm. 
‘pendula’. Ciekawostką jest montaż pierwszego we Wrocławiu systemu automatycznego 
nawadniania. W wyniku prowadzonych prac uporządkowano też miejsca parkingowe po zewnętrznej 
stronie skwerów i nasadzono lipy szerokolistne w szpalerach. Zmodernizowano nawierzchnie ciągów 
komunikacyjnych nawiązując do stylistyki XIX-w. (Chudzyński, Wieczorek 2009 s. 21-22, Bińkowska, 
Szopińska 2013, s. 542; ryc. 25a). 
 

  
Ryc. 25 (a-b). Skwer na placu im. T. Kościuszki i bulwar im. P. Włostowica we Wrocławiu. 
Fot. S. Rozalski 2019, 2013 

 
W historycznym centrum Wrocławia, po powodzi tysiąclecia w lipcu 1997 r. remontowi 

poddane zostały wybrane założenia zieleni zlokalizowane w sąsiedztwie Odry, w tym: Bulwar  
im. Kardynała S. Wyszyńskiego na Wyspie Piaskowej (cz. płn. wsch.) (1997) oraz oddany do użytku  
w 1998 r. Bulwar spacerowo-wypoczynkowy im. Piotra Włostowica na Wyspie Piaskowej (cz. płd. 
wsch.) (1998) (Bińkowska, Szopińska 2013, s. 196; ryc. 25b). W zakresie wysp odrzańskich 
zagospodarowaniu poddano teren Wyspy Bielarskiej (1997-1998). Celem była budowa 
ogólnomiejskiego zespołu placów zabaw dla dzieci w różnym wieku. Wyspa otrzymała potoczną 
nazwę „Wyspy Skarbów”, a ze względu na lokalizację placów zabaw na wyspie w otoczeniu wody, jej 
charakter związano z tematyką wodną i żeglarską (Jarczewska, Zamorska, Kubica-Hawrylak, Lipska 
1998 s.100-102, Bińkowska, Szopińska 2013 s. 185; ryc. 26b). 
 

  
Ryc. 26 (a-b). Park Tysiąclecia-Milenijny w części leśnej i plac zabaw w tematyce żeglarskiej na Wyspie Bielarskiej we 
Wrocławiu. 
Fot. M. Szafran 2015, S. Rozalski 2012 
 

 
77 Pl. im. T. Kościuszki wg koncepcji propagowanej przez ówczesnego Prezydenta Wrocławia B. Zdrojewskiego – miał 
stanowić założenie zieleni zlokalizowane na osi urbanistycznej rynek - ul. Świdnicka, jako reprezentacyjne wejście do 
centrum miasta od strony południowej. 
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W ramach wielkoobszarowych terenów zieleni, w pierwszej połowie lat 90. na terenach 
porolnych posadzono największy obecnie *kompleks upraw leśnych przy ul. Kosmonautów 
(powierzchnia upraw to ok. 75 ha). Razem z przyległymi kompleksami lasów starszych, zajmował 
powierzchnię ponad 100 ha. Uprawy wg I i II strefy atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej posadzono 
we współpracy z holenderską fundacją FACE współfinansującą działania związane z ograniczeniem 
emisji CO2. W ramach tej samej kooperacji założono także *Kompleks upraw leśnych po lewobrzeżnej 
stronie rz. Ślęzy przy ul. Granicznej (1998). Kompleks o powierzchni ok. 44 ha, stanowi część leśną 
realizowanego obecnie *Parku Tysiąclecia-Milenijnego (źródło: mat. arch. ZZM; ryc. 26a) (Znaczenie 
lasów dla jakości życia w mieście na przykładzie lasów miejskich Wrocławia 2012). 

W 1996 r. Rada Miejska, przyjęła do realizacji projekt wrocławskich terenów rekreacyjnych,  
w tym tzw. trasę południową łączącą Wrocław z pasem parków i terenów zieleni na Grabiszynku  
i Partynicach. W tym samym roku w konkursie na zagospodarowanie *Wzgórza Andersa i jego 
otoczenia wygrał projekt zakładający utworzenie wielofunkcyjnego parku rozrywki w ciągu tzw. 
Zielonego Klina (1996). Z projektu o bogatym programie funkcjonalnym, zrealizowano jedynie projekt 
umocnienia i obsadzenia roślinnością skarp wzgórza przy ul. Ślężnej i ul. Kamiennej (Bińkowska, 
Szopińska 2013, s. 535). Z kolei po powodzi w 1997 r. m.in. ze względu na duże zniszczenia szaty 
roślinnej, w latach 1999-2000 opracowana została dokumentacja projektowa dla *Zagospodarowania 
terenów przylegających do zabytkowego osiedla mieszkaniowego Księże Małe. W ramach 
rewaloryzacji osiedla i szaty roślinnej zrealizowano jedynie plac rekreacyjny wewnątrz zabudowy przy 
ul. Chorzowskiej na powierzchni ok. 0,6 ha (źródło: mat. arch. ZZM). 

Okres 1990-2000 to przede wszystkim dalsze niwelowanie opóźnień i nadrabiane zaległości 
powstałych w wyniku kilkudziesięciu lat „uskoku cywilizacyjnego” w stosunku do rozwiniętych krajów 
Europy Zachodniej. Na domiar wyżej opisanych przedsięwzięć, zrealizowano również wiele innych, 
pomniejszych zadań w terenach zieleni, wnętrzach międzyblokowych, jak również zadań rutynowych 
polegających na bieżącej konserwacji założeń i utrzymaniu ich infrastruktury. 

3.2.2. Rok 2000 – Przełom – utworzenie Zarządu Zieleni Miejskiej 

 
Rok 2000 był dla Wrocławia momentem przełomowym. Poprzedziło go utworzenie w drodze 

kolejnych uchwał (1997-1999) Rady Miejskiej Wrocławia - Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego (SZPK), do którego posłużyło wykonane wcześniej z inicjatywy władz miasta, 
planistyczne opracowanie „Studium granic Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego" 
(1995)78. Nie bez znaczenia był fakt przyjęcia przez Wrocław w 1998 r. Zasad polityki ekologicznej79. 
W Europie w 2000 r. podjęta została Europejska Konwencja Krajobrazowa (Florencja, 20 październik 
2000 r.)80. Pod koniec lat 90. rozpoczęły się w Polsce przygotowania do wprowadzenia sieci Natura 

 
78 Silnym wsparciem przy tworzeniu Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego (SZPK) była Ustawa o ochronie 
przyrody z 2004r., dzięki której możliwe było objęcie kompleksową ochroną jednego z cenniejszych pod względem 
przyrodniczym i kulturowym obszarów miasta, do którego zaliczono: Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim, Zespół Hali 
Stulecia i Stadionu Olimpijskiego, kąpielisko Morskie Oko i Miejski Ogród Zoologiczny oraz modernistyczne osiedla-ogrody  
z promenadami nadodrzańskimi. Za podstawę tworzonego etapami, w drodze kolejnych uchwał RMW, SZPK, posłużyło 
wykonane wcześniej z inicjatywy władz miasta planistyczne opracowanie „Studium granic Szczytnickiego Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego” (1995). W dalszej kolejności z uwagi na obligatoryjny wymóg Ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym, cała uwaga i znaczne środki finansowe miasta zostały skupione na opracowywanych dla SZPK miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego (Wojtyszyn 2003 s. 108-109, Drapella-Hermansdorfer, Masztalski, Wojtyszyn  
z zespołem 1995). Obszar podlegający ochronie określony został uchwałą Nr XV/483/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
9 grudnia 1999 r. Wcześniej podwaliny dla ochrony, w odniesieniu do tego obszaru, dały przyjęte przez miasto Zasady 
polityki ekologicznej Wrocławia, wprowadzone uchwałą Nr LII/813/98 z dnia 5 czerwca 1998 r. RMW  
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczytnicki_Zesp%C3%B3%C5%82_Przyrodniczo-Krajobrazowy, dostęp: 2018). 
„Wielka Wyspa" z całym zapleczem terenów i obiektów oraz dużą ilością zieleni towarzyszącej jest miejscem unikatowym  
w skali Polski, Europy, może nawet Świata (Strategia Wrocławia w zakresie rekreacji 2002). 
79 Uchwała NR LII/813/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 05.06.1998 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki ekologicznej. 
80 Europejska Konwencja Krajobrazowa (Florencja, 20.10.2000 r.) podpisana w 2004 r., weszła w życie w Polsce w 2005 r. 
Dokument stanowi deklarację zarządzania krajobrazem dla dobra mieszkańców i świata. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczytnicki_Zesp%C3%B3%C5%82_Przyrodniczo-Krajobrazowy
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200081. W roku 1999 przeprowadzono także ogólnopolski konkurs na Centrum Edukacji Ekologicznej, 
którego inicjatorem był L. Chudzyński, ówczesny dyrektor Wydziału Ochrony i Kształtowania 
Środowiska w Urzędzie Miejskim Wrocławia. 

Opisane powyżej okoliczności, jak również rosnąca intensywność prac w założeniach zieleni 
spowodowały, że w dniu 01.01.2000 r. w celu zapewnienia utrzymania, rewitalizacji oraz rozwoju 
terenów zieleni, utworzono w Urzędzie Miejskim Wrocławia wyspecjalizowaną jednostkę 
organizacyjną o nazwie Zarząd Zieleni Miejskiej82. Jej głównym zadaniem jest zarówno zarządzanie 
zielenią miejską, jak i podnoszenie jej standardów. W 2010 r. pod nadzorem Zarządu znajdowało się 
39% ogólnej powierzchni terenów zieleni miasta w tym: 45 ogólnodostępnych parków miejskich83, 
jeden obiekt o ograniczonym dostępie - Ogród Japoński, jak również 147 zieleńców i skwerów, zieleń 
przyuliczna oraz tereny leśne84. Ogólny bilans powierzchni terenów zieleni przedstawia Tabela 7 
(Koniecka, Rozalski, Działa 2012, Popławski 2013 s. 907). Zarząd realizował zadania przydzielone  
w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych (np. Program Rewitalizacji Zieleni Miejskiej, 
Program Nowych Zalesień, Rewaloryzacji Promenad Staromiejskich), programów własnych  
(np. Program Zieleni Rozproszonej, Program Poprawy Estetyki i Zagospodarowania Rekreacyjnego 
Miasta), jak również obowiązki wynikające z działalności statutowej (Rozalski 2013b, s. 784)85. 
 
Tabela 7. Tereny utrzymywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w 2012 r.  
Źródło: Koniecka, Rozalski, Działa 2012, s. 67. 

Lp. Rodzaj zieleni 
Powierzchnia 

[ha] 
Udział 

[%] 

I. Tereny zieleni miejskiej 2 459 35,3 

1. Parki – 45 obiektów 558 8,0 

2. Zieleńce – 149 obiektów 118 1,7 

3. Zieleń przyuliczna 577 8,2 

4. Parki leśne i tereny związane z gospodarką leśną - 11 obiektów 68 0,9 

5. Lasy komunalne – 23 obiekty 1 059 15,2 

6. Zieleń tymczasowa oraz zieleń nieurządzona  79 1,1 

II. Tereny pozostałe 4 500 64,6 

1. Tereny rolne 4 500 64,6 

 Razem: 6 959 100% 

 
Na uwagę zasługuje również fakt, że w tym samym czasie na Uniwersytecie Przyrodniczym 

we Wrocławiu został utworzony kierunek studiów magisterskich pod nazwą Architektura Krajobrazu, 

 
81 Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie Ateńskim z 16.04.2003 r., 
stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla 
tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawa wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2004 r. 
o ochronie przyrody. Przygotowania do wprowadzenia sieci Natura 2000 w Polsce rozpoczęły się już pod koniec lat 90. 
Sporządzono wówczas wstępne analizy zasobów siedlisk i gatunków wymagających ochrony w sieci. Prowadzone były także 
negocjacje na temat uzupełnienia przepisów unijnych o siedliska i gatunki wymagające ochrony w Polsce, a nieobecne  
w krajach starej UE, i w konsekwencji nie objęte ochroną ówczesnego prawa unijnego (źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000, dostęp: 2018). 
82 Zarząd Zieleni Miejskiej - jednostka budżetowa Gminy Wrocław utworzona na mocy Uchwały RMW nr XV/488/99 z dnia 
09.12.1999 r. W kolejnych latach uchwałami nr: XX/537/04 z dn. 19.02.2004 r., LIII/3194/06 z dn. 26.06.2006 r. oraz 
późniejszymi wprowadzano zmiany aktów prawnych. 
83 Parki miejskie we Wrocławiu pod zarządem ZZM są ogólnodostępne, nieodpłatne (za wyjątkiem Ogrodu Japońskiego), 
natomiast wybrane obiekty są zamykane w porze nocnej: *park im. M. Kopernika (od 2008). 
84 Pod zarządem jednostki znalazły się także: od połowy 2004 - fosa miejska i in. powierzchniowe cieki w zakresie melioracji 
komunalnych (ok. 520 km), od połowy 2008 – ok. 4,5 tys. ha komunalnych nieruchomości rolnych (Popławski 2013, s. 907). 
85 W praktyce na przestrzeni lat, nazwy programów realizowanych przez władze lokalne Wrocławia w ramach Wieloletnich 
Programów Inwestycyjnych (WPI) były modyfikowane w zależności od potrzeb, uwarunkowań czy polityki społeczno-
gospodarczej miasta. Jednakże charakter podejmowanych zadań był spójny i komplementarny z politykami, założeniami 
oraz programami miejskimi.  
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który rozpoczął kształcenie kolejnych pokoleń specjalistów w tej branży zawodowej (Niedźwiecka-
Filipiak, Drabiński 2010)86. 

W obszarze założeń zieleni rok 2000, który otwierał pierwszą dekadę nowego wieku, również 
był rokiem przełomowym. Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na *Park Tysiąclecia-Milenijny we 
Wrocławiu upamiętniający 1000-letnią historię miasta Wrocław. Tym samym podjęto przełomową 
decyzję Rady Miejskiej o rozpoczęciu budowy nowego parku w stolicy Dolnego Śląska87. W praktyce 
pierwsza dekada XX wieku w Parku Tysiąclecia-Milenijnym to de facto prace projektowe  
i przygotowawcze, dające podwaliny przyszłego parku, dla którego zasadnicze roboty budowlane 
rozpoczęto dopiero w drugiej dekadzie (większe roboty budowlane realizowane są etapami od  
ok. 2013 r. i trwają nieustanne do dnia dzisiejszego). 

Charakterystyczne były rewaloryzacje i rekonstrukcje zabytkowych terenów zieleni w skali 
kameralnej, a wśród nich: wirydarze (*Muzeum Architektury, d. klasztor Bernardynów; Ryc. 70), 
przykościelne ogrody zabytkowe (*Katedralna 9 - Ryc. 29, *Katedralna 7), dziedzińce  
przy: zabytkowych placach (projekt *pl. św. Macieja 8), Wyższej Szkole Teologicznej (projekt  
*ul. św. Jadwigi 12) oraz projekty rewaloryzacji terenów zieleni przy zabytkowych osiedlach (*Księże 
Małe, zrealizowano jedynie plac zabaw). Przeprowadzono częściowe prace rewaloryzacyjne 
większych założeń zabytkowej zieleni komponowanej (w *Parku Leśnickim, w części *Parku 
Brochowskiego). Godny uwagi jest fakt, że rekonstrukcja ogrodów przy ul. Katedralnej88 rozpoczęła 
cały proces rewaloryzacji ogrodów Ostrowa Tumskiego („Ogrodów Tumskich”), które w efekcie 
zaowocowały przywróceniem zwartego kompleksu niewielkich założeń barokowych na Odrą  
(w latach 2000-2005 realizacja kolejnych pięciu założeń; Ryc. 27-28)89. 
 
 

 
86 Obecnie wielu absolwentów kierunku studiów architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, to 
specjaliści we wrocławskim Zarządzie Zieleni Miejskiej, wydziałach i jednostkach organizacyjnych UMW, jak również  
w innych podobnych placówkach na terenie całego kraju. 
87 Park Tysiąclecia we Wrocławiu (Park Milenijny) - w badanym okresie był jedynym wielkoobszarowym parkiem, który 
powstawał etapami, jako zupełnie nowe założenie. Jego projekt był wynikiem ogólnopolskiego konkursu SARP (2000). 
Przewidywał utworzenie parku na obrzeżach osiedla Nowy Dwór (jednego z największych osiedli Wrocławia z okresu tzw. 
wielkiej płyty). Park miał łączyć kompozycyjnie i funkcjonalnie osiedle mieszkaniowe z pół-naturalnym lasem (44 ha) 
posadzonym przez Holendrów. Leśna część parku zrealizowana w ramach tzw. nasadzeń klimatycznych przez partnerskie 
miasto Wrocławia – Bredę, obwarowana jest pewnymi obostrzeniami - tj. zakazem wycinki drzew przez 100 lat (dozwolona 
jedynie gospodarka leśna) (Stojak 2014, s. 258). 
88 W ogrodach katedralnych zachowały się nieliczne elementy historycznych układów, dlatego formułę rekonstrukcji można 
było zastosować jedynie w odniesieniu do dwóch założeń zieleni: *ogrodu przy ul. Katedralnej 9 i 11. Natomiast pozostałe 
ogrody zaadoptowano w nawiązaniu do stylu obiektów, którym towarzyszą. Przykładem może być ogród w *dziedzińcu przy 
ul. Katedralnej 15 dopasowany do klasycystycznego charakteru portyku budynku. Rekonstrukcja wówczas nie została 
przeprowadzona na podstawie dokumentów istniejących, ale poprzez domniemaną analogię (metoda nazywana również 
„rekonstrukcją spekulatywną” lub metodą period design, czyli tzw. projektowanie w stylu epoki) (Liszewski, Lipska 2010). 
Szczegółowy opis poszczególnych ogrodów: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
89 Początki sztuki ogrodowej wiążą się z klasztorami średniowiecza (…) być może dlatego jednym z głównych zadań z lat 90.  
i 2000. w temacie ogrodów (…) była rekonstrukcja zniszczonych, rewaloryzacja zaniedbanych i konserwacja zachowanych, 
zabytkowych zespołów sztuki ogrodowej (Małachowicz E. 2003, s. 7). Niewykluczone, że właśnie w tym powrocie do źródeł 
sztuki ogrodowej i potrzebie przywrócenia ich świetności, jest analogia, która tłumaczy dlaczego w pierwszej kolejności 
prace wrocławskie poświęcono przede wszystkim zabytkowym założeniom zieleni. 
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Ryc. 27. Położenie ogrodów biskupich na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. 
Oprac. S. Rozalski na podstawie rys. M. Chybalska, źródło: Liszewski, Lipska 2010, s. 29. 

 

 
Ryc. 28. Ogrody Biskupie na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.  
Fot. Gazeta Wrocławska, dostęp: 2010. 
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Ryc. 29. Ogród przy ul. Katedralnej 9 we Wrocławiu. 
Fot. S. Rozalski 2012.  

 
Z drugiej strony porządkowano skwery mające na względzie poprawę funkcjonalności  

i walorów dekoracyjnych w centrum miasta (*skwer ul. J. Piłsudskiego - ul. Świdnickiej, obecnie teren 
zieleni przy teatrze muzycznym Capitol) oraz zagospodarowano niewielkie skwery osiedlowe  
(*ul. Sulmierzycka)90. W ramach „Programu zieleni rozproszonej” zrealizowano zagospodarowanie 
zielenią terenów przy uczelniach wyższych (*Dziedziniec Główny Budynku A1 Politechniki 
Wrocławskiej). Wykonano także punktowe prace zabezpieczające w ramach większych założeń  
tj. umocnienie i obsadzenie roślinnością skarp *Wzgórza Andersa.   

3.2.3. Rok 2001 – Początek prac projektowych w Parku Tysiąclecia-Milenijnym 

 
Kontynuowana jest pełna rewaloryzacja założeń ogrodowych w skali kameralnej, 

stanowiących uzupełnienie zabytkowej architektury (*wirydarz "C" w klasztorze Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek Unii Rzymskiej). Na terenie zabytkowego *Parku Szczytnickiego przeprowadzona została 
rewaloryzacja ścieżek w sektorze VII wraz z doposażeniem w małą architekturę. Z kolei w obszarze 
Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, rekultywacji poddano d. ogródki działkowe 
wraz z usunięciem dzikich wysypisk śmieci w rejonie *terenów przyległych do Wzgórza 
Kilimandżaro91. Do decyzji tych przyczyniło się z pewnością wcześniejsze utworzenie SZPK. Ruszają 
pierwsze prace projektowe w *Parku Tysiąclecia-Milenijnym, a także prace przygotowawcze  
w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, polegające na odbudowie nawierzchni drogi 
technologicznej i placu postojowego92. Do bardziej spektakularnych realizacji należy 

 
90 Skwer przy ul. Sulmierzyckiej był jednym z pierwszych na ówczesne czasy założeń zieleni, gdzie nawierzchnię ścieżek 
wykonano w technologii TerraWay, przepuszczalnej dla wody, która w późniejszych latach stała się standardem w innych 
realizacjach (źródło: mat. arch. ZZM). 
91 Rekultywacja terenów przyległych do Wzgórza Kilimandżaro w Parku Wronim (2001-2002) – potrzeba podjęcia działań 
zrodziła się w wyniku zniszczeń ogródków działkowych po powodzi w 1997 r. (źródło: mat. arch. ZZM). 
92 Park Tysiąclecia-Milenijny – pierwszy powojenny park wrocławski, zaprojektowany na gruncie semantycznym, który miał 
upamiętnić 1000-letnią historię miasta. Symbolizm widoczny jest w nazewnictwie i formie tj. projektowany pierwotnie 
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zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego o powierzchni 5,70 ha na park osiedlowy tzw. *„Park 
Słoneczny” zlokalizowany pomiędzy ul. Żegiestowską, Krynicką, Orzechową na osiedlu Gaj Północ 
(Ryc. 30)93. 

Z kolei w ramach „Programu zieleni rozproszonej” zagospodarowane zielenią zostały 
niewielkie tereny w otoczeniu pomników upamiętniających historyczne wydarzenia, wśród nich 
*skwer Obrońców Solidarności wokół pomnika „Solidarności” przy ul. Norwida. W ramach innych, 
niewielkich zadań na przeprowadzono *remont terenu zieleni i budowę placu zabaw przy  
ul. Żernickiej- Objazdowej. 
 

 
Ryc. 30.  Park Słoneczny na osiedlu Gaj we Wrocławiu.    
Fot. P. Winiarski 2013.  

3.2.4. Rok 2002 – Rekonstrukcja Ogrodów Biskupich i zabytkowych skwerów 

 
Rok 2002 to dalsza rewaloryzacja kompleksu zabytkowych ogrodów barokowych na Ostrowie 

Tumskim (*ogród ul. Katedralna 15, *ogród przy Papieskim Wydziale Teologicznym plac Katedralny 
1). W ich sąsiedztwie przeprowadzono dodatkowo rewaloryzację nieistniejącego dziś terenu zieleni 
ze wzgórzem widokowym za d. budynkiem ZOZ-u (*ul. Katedralna 5-8, obecnie nowy budynek 
Biblioteki Alumnatu). Kontynuowano rewaloryzacje zabytkowych wirydarzy w centrum miasta 
(*wirydarz „A” w klasztorze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej). Kolejne 
sektory Parku Szczytnickiego doczekały się modernizacji ścieżek i nowej małej architektury (*Park 
Szczytnicki, sektor VI). Przeprowadzono gruntowne remonty infrastruktury technicznej oraz poprawę 
nawierzchni małych, zabytkowych skwerów w południowej częściach miasta (*skwer przy  

 
zespół 10 pasów leśnych, ułożonych w kształcie orła w locie – odpowiadał 10 wiekom Wrocławia (Stojak 2014, s. 255). Już 
po rozstrzygnięciu konkursu - zgodnie z uchwałą nr XXV/842/00 RMW z dnia 19.10.2000 r. w sprawie nadania nazwy nowo 
tworzonemu terenowi zieleni miejskiej w rejonie Nowego Dworu we Wrocławiu – została przyjęta nazwa Parku Milenijnego. 
Celem było upamiętnienie czasu rozpoczęcia inwestycji przypadającej na obchody jubileuszu miasta (Chudzyński 2001,  
s. 34). Uchwała nie utraciła mocy do czasu ukończenia niniejszej rozprawy, stąd w świetle lokalnych aktów prawnych 
właściwą nazwą założenia jest nadal Park Milenijny. Nazwę Park Tysiąclecia zaczęto stosować w ramach opracowań 
projektowych zlecanych już po samym konkursie. 
93 Jedną z przyczyn zakładania nowych parków osiedlowych we Wrocławiu w badanym okresie, była konieczność 
przywrócenia ładu terenów zdegradowanych podczas wcześniejszej budowy osiedli mieszkaniowych. Przykłady to: *Park 
Słoneczny na osiedlu Gaj (2001-2002), *park osiedlowy przy ul. J. Bajana (2005-2006) (źródło: Wrocław się zazieleni, dostęp: 
2009). Nazwa „Park Słoneczny” (2001-2002), jest nazwą potoczną, stosowaną przez zarządcę terenu UMW. Po 2014 r.  
w ramach budżetów obywatelskich na osiedlu Ołtaszyn przy ul. Ułańskiej zrealizowano park o podobnej nazwie. 
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ul. Przestrzennej, *skwer przy ul. Dawida), co dowodzi, że prace swoim zasięgiem wychodzą poza 
obszar ścisłego centrum. Pojawiają się nowe inicjatywy mające na celu rewitalizację przyrodniczo-
rekreacyjną terenów zieleni na osiedlach o dużej gęstości zaludnienia (*zagospodarowanie Parku 
Leśnego przy zbiorniku wodnym przy ul. gen. I. Połbina na osiedlu Kozanów). Względy estetyczne, 
sprzyjają przekształcaniu obiektów technicznych w centrum miasta na funkcje rekreacyjne (*remont 
części Placu Wiślanego poprzez zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego na wgłębnik 
rekreacyjny).  
 

  
Ryc. 31 (a-b). Ogród przy ul. Katedralnej 13 we Wrocławiu.    
Fot. M. Liszewski 2010, J. Koniecka 2010. 
 

 
Ryc. 32. Skwer przy ul. Z. Krasińskiego we Wrocławiu.  
Fot. S. Rozalski 2013. 
 

Powstają nowe place zabaw w istniejących już parkach (*budowa placu zabaw w parku  
gen. W. Andersa; *zagospodarowanie polany w Parku Popowickim; *zagospodarowanie terenu 
zieleni przy al. J. Kasprowicza 45), co sprzyja jednocześnie poprawie wyposażenia terenu w elementy 
małej architektury oraz modernizacji ciągów komunikacyjnych w ich najbliższym otoczeniu. 
Zagospodarowanie zielenią oraz doposażenie w urządzenia rekreacyjno-zabawowe otrzymują kolejne 
obiekty akademickie w założeniach ogólnodostępnych dla mieszkańców (*zagospodarowania zielenią 
terenu rekreacyjnego przy Ośrodku AZS ul. J. B. Courtenay). Do bardziej spektakularnych realizacji 
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należy rewaloryzacja wielofunkcyjnego terenu zieleni po drugiej stronie fosy miejskiej (*remont 
skweru przy ul. Z. Krasińskiego - ul. Podwale; Ryc. 32). W projekcie nawiązano do zasad i elementów 
kompozycji terenów zieleni charakterystycznych dla XIX w. Stworzono podział funkcjonalny dla 
różnych grup wiekowych i użytkowników. Zastosowano nowe technologie nawierzchni 
przepuszczalnych dla wody typu TerraWay. W Parku Wschodnim prowadzono dalsze prace w strefie 
wejściowej od strony ul. Krakowskiej (2002). 

3.2.5. Rok 2003 – Kreowanie „miejsc z klasą” – rewaloryzacja części Parku Południowego 

 
Obserwowane było dążenie władz miasta do przywrócenia historycznej postaci wielu parków. 

Rewaloryzacji poddane zostały kolejne założenia wpisane do rejestru zabytków (*skwer na placu  
św. Macieja) oraz zabytkowe wirydarze (*wirydarz „B” w Klasztorze Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 
przy pl. Biskupa Nankiera 16)94. Odnowiony *skwer na placu św. Macieja jest miejscem znanym 
każdemu mieszkańcowi osiedla Nadodrze, gdyż stanowi niejako jego „serce”. W wyniku prac  
w założeniu o pow. 1 ha przeprowadzono rewaloryzację historycznego układu zieleni. Zasypano 
zbiornik przeciwpożarowy, odbudowano fontannę i system alejek wraz z oświetleniem. Dodatkowo 
zrewaloryzowano szatę roślinną. Cały zieleniec ogrodzony został stylizowanym stalowym 
ogrodzeniem. Wprowadzono monitoring wizyjny (Wiśniewska 2008), który w ówczesnym czasie był 
rozwiązaniem wielce nowatorskim w odniesieniu do standardu, w jaki wyposażano miejskie tereny 
zieleni. W akompaniamencie historycznej architektury, zakładane były współczesne ogrody 
inspirowanego barokiem (*dziedziniec wewnętrzny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich).   
W *Parku Szczytnickim remontowi poddano część *alei Dąbskiej od strony ul. Mickiewicza z budową 
miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.  

W ramach „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych” w rozmaitych 
dzielnicach miasta budowane są niewielkie place rekreacyjne, a tereny zagospodarowane są zielenią  
i urządzeniami małej architektury (*Plac Kaliski, *teren przy ul. Nowodworskiej- Chociebuskiej)95. 

  
Ryc. 33 (a-b). Otoczenie i umiejscowienia pomnika F. Chopina w Parku Południowym we Wrocławiu inspirowane Parkiem 
Łazienki Królewskie w Warszawie (zdjęcie po prawej). 
Fot. mat. arch. ZZM 2004, S. Rozalski 2018.  

 
94 *Rewaloryzacja skweru na pl. św. Macieja (2003-2004) - jedna z pierwszych realizacji w zakresie założeń zieleni na osiedlu 
Nadodrze. W 2004 r. rozpoczął się szeroko zakrojony proces rewitalizacji osiedla (Klimaty Nadodrza…, 2014). Skwer 
poddano zmodyfikowanej rekonstrukcji pierwotnego założenia w oparciu o najstarsze zachowane plany archiwalne. 
Odtworzono m.in. alejki, szpalerowe nasadzenia, zrekonstruowano centralną fontannę (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 66). 
Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010.  
95 „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych” utworzony z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Wrocławia  
B. Zdrojewskiego, przyjęty przez Radę Miejską w 1994 r. Opracowanie programu wynikało z konieczności przeciwdziałania 
pogłębiającym się zaniedbaniom w stanie zagospodarowana podwórek w mieście, przede wszystkim w organizacji miejsc 
wypoczynku oraz zabawy dzieci i młodzieży. Program nie ograniczył się tylko do działań inwestycyjnych, lecz podjął także 
próby zmiany myślenia o znaczeniu właściwych warunków wypoczywania w miejscu zamieszkania (Ferenz 1999 s. 5, 
Chybalska 1998, 1999, 2003). W ciągu pierwszych pięciu lat tereny we Wrocławiu wyposażono w 300 urządzeń: 
drewnianych domków, drabinek, piaskownic, ławek, stoły do ping-ponga, koszy do gry (mat. arch. ZZM). 
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Na szczególną uwagę zasługuje rewaloryzacja części wielkoprzestrzennego zabytkowego 
*Parku Południowego, gdzie oprócz remontu infrastruktury komunikacyjnej (ścieżki, alejki, placyki), 
aranżacji zieleni głównych wejść parkowych, remontu mostków, budowy oświetlenia i tarasu 
parkowego, stworzono *nowe wnętrze parkowe wokół pomnika Fryderyka Chopina96. Ideą było 
stworzenie w parku plenerowego salonu muzycznego na wzór warszawskich Łazienek, a tym samym 
realizacja postulowanego w dokumentach miejskich kolejnego „miejsca z klasą” (Ryc. 33 a-b, 34)97.  
 

 
Ryc. 34. Rewaloryzacja części Parku Południowego wraz z zagospodarowaniem wnętrza parkowego wokół pomnika  
F. Chopina we Wrocławiu.  
Fot. S. Rozalski 2013. 

3.2.6. Rok 2004 – Inicjowanie programów rewitalizacji - rewaloryzacja skweru na placu św. Macieja 

 
Przywrócone świetności zostają kolejne ogrody biskupie na Ostrowie Tumskim 

(*rekonstrukcja ogrodu warzywno-ozdobnego w stylu barokowym przy ul. Katedralnej 13; Ryc. 31 a-
b). Podejmowane są działania polegające na odtworzeniu d. parkowych założeń dworskich 

 
96 *Rewaloryzacja części Parku Południowego z zagospodarowaniem nowego wnętrza parkowego wokół pomnika  
F. Chopina (2000-2005). Prace polegały na rekonstrukcji obiektów architektonicznych, remoncie stawu i mostka, 
odtworzeniu systemu dróg i placów oraz dawnego układu kompozycyjnego głównych wejść do parku. Działaniami objęto też 
odbudowę szaty roślinnej poprzez uzupełnienie nasadzeń oraz wprowadzenie malowniczych gatunków soliterów na 
obrzeżach polan (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 122). Zmodernizowano oświetlenie i przebudowano polanę rekreacyjno-
sportową. Wymieniono część małej architektury (Wiśniewska 2008). Zagospodarowano wnętrza parkowe wokół pomnika  
F. Chopina - upamiętniającego koncert kompozytora we Wrocławiu w 1830 r. Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach 
zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
97 Tworzenie tzw. miejsc z klasą, stanowiących bieguny wysokiej jakości użytkowej i kompozycyjnej, polegało na kreowaniu 
miejsc, które wywołają silny nacisk na otoczenie i całe miasto, stanowiąc wzór i inspirację. Za bieguny uważano: Rynek, 
Ostrów Tumski, kompleks Hali Ludowej i Parku Szczytnickiego oraz Park Południowy. Kolejnymi miały być ul. Świdnicka i plac 
przed Dworcem Głównym PKP. Zakładano, że bieguny zostaną połączone ciągami terenów o wysokiej jakości, w tym ulicami 
tj. Powstańców Śląskich, Marszałka J. Piłsudskiego, Kuźniczą, Nankiera, Szczytnicką, M. Curie-Skłodowskiej  
i pl. Grunwaldzkim, a także promenadami nad Fosą Miejską, ul. Podwale i bulwarami nad Odrą w obszarze śródmiejskim.  
W ramach tego procesu obserwowano dążenie władz miasta do przywrócenia historycznej postaci wielu parków (Strategia-
Wrocław 2000 Plus, Założenia polityki społeczno-gospodarczej na lata 2000-2005). 
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znajdujących się w obecnych granicach miasta (*zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Żernickiej 
tzw. Park Ługowina), a także rewaloryzacje historycznych placów w centrum miasta poparte 
dodatkowo względami estetyki i funkcjonalności (*rewaloryzacja zieleni na Placu Biskupa Nankiera). 
W wyniku rewaloryzacji oddany do użytkowania został *skwer na placu św. Macieja, który był 
pierwszym zrewitalizowany założeniem zieleni osiedla Nadodrze, zlokalizowanym w jego 
przestrzennym „sercu” (Ryc. 35)98. Przedsięwzięcie to rozpoczęło szeroko zakrojony proces 
rewitalizacji całego osiedla, który w sposób ciągły trwa do dziś. Rewitalizacja założeń zieleni, 
przyczyniła się do „odczarowania” wizerunku osiedla, które obecnie cieszy się sympatią i 
zainteresowaniem. Prace w infrastrukturze, jak również twórcze pomysły ludzi, pomogły w staraniach 
o uzyskanie przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (Klimaty Nadodrza…, 2014). 
 

 
Ryc. 35. Skwer na placu św. Macieja we Wrocławiu 
Fot. S. Rozalski 2013. 

 
Nową inicjatywą było zagospodarowanie terenu przy ul. Canaletta, stanowiącego pozostałość po 
zlikwidowanych ogródkach działkowych na mały park osiedlowy w rejonie Biskupina (*park 
osiedlowy przy ul. Canaletta)99. Założenie polegało na stworzeniu wygodnego, funkcjonalnego, 
terenu parkowego dla mieszkańców z placami rekreacyjnymi, połączeniem z trasą prowadzoną na 
wałach przeciwpowodziowych, a jednocześnie osłona izolacyjna od strony sąsiadującego zakładu 
przemysłowego (Ryc. 36). 

 
98 Kolejnym strategicznym przedsięwzięciem na osiedlu była przebudowa pl. Powstańców Wielkopolskich (2008) na 

multimodalny węzeł komunikacyjny i stację przesiadkową. W następnych latach prowadzono wieloletni, kompleksowy, 
skoordynowany proces rewitalizacji całego osiedla w aspekcie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych  
i ekonomicznych, inicjowany przez władze lokalne w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez 
nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju (Program przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
2009, s. 6). W dokumentach lokalnych proces ten określano nazwą Rewitalizacja Nadodrza (Klimaty Nadodrza…, 2014). 
99 Park osiedlowy przy ul. Canaletta (2004) - powstał na terenie d. ogródków działkowych, które po powodzi w lipcu 1997 r. 
zostały zniszczone i zdewastowane. W altankach zasiedliło się wówczas wielu bezdomnych, a miejsce wieczorami stało się 
niebezpieczne m.in. wybuchały pożary, miały miejsce libacje (źródło: mat. arch. ZZM). 
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W ramach „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych” w kolejnych lokalizacjach 
budowane były niewielkie place rekreacyjne wraz z terenami zieleni (*teren zieleni przy  
ul. Elbląskiej). Na terenach jednostek oświaty zagospodarowaniu poddano kolejne lokalizacje 
(*budowa terenu zieleni przy Szkole nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej). Natomiast remontem i rozbudową 
obejmowano wybrane zieleńce, których stan wskazywał na nadmierne wyeksploatowanie (*remont 
terenu zieleni z placem zabaw przy ul. Ignacego Łukasiewicza). W 2004 r. zrodziła się również 
koncepcja budowy we Wrocławiu Dolnośląskiego Parku Przygody, która rozwijała się następnie  
w kolejnych latach (Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2004 r.). 
  

 
Ryc. 36. Park osiedlowy ul. Canaletta we Wrocławiu.  
Fot. S. Rozalski 2012.   

3.2.7. Rok 2005 – Adaptacja Wyspy Słodowej na potrzeby młodzieży 

 
To czas wielu spektakularnych i zasługujących na uznanie realizacji w założeniach zieleni, 

czego dowodzą nagrody w konkursach publicznych i uznanie przez samych mieszkańców (*Wyspa 
Słodowa). Końca dobiega proces rewaloryzacji ostatnich nadodrzańskich ogrodów biskupich na 
Ostrowie Tumskim (*rekonstrukcja ogrodu w stylu barokowym przy obecnym Pałacu Biskupim przy 
ul. Katedralnej 11). Trwają dalsze prace przygotowawcze w *Parku Tysiąclecia-Milenijnym polegające 
na budowie drogi technologicznej w części leśnej parku oraz zagospodarowaniu terenu polany 
plenerowo-sportowej w części od strony ul. Jaksonowickiej. Z kolei w *Parku Szczytnickim 
odświeżeniem potraktowane zostało wnętrze terenu zieleni w obszarze Pergoli przy Hali Stulecia. 
Przeprowadzono remont oświetlenia parkowego, małej architektury (schody, pochylnie dla 
niepełnosprawnych, ławki, kosze, spoczniki) oraz prace pielęgnacyjno-sanitarne w drzewostanie. 
Ponadto remontowi poddana została również nawierzchnia nieistniejącego dziś placu  
z kasztanowcami w zachodnim skrzydle restauracji Hali Stulecia.  

W ramach „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych” zrealizowano pierwszy 
etap prac związanych z *zagospodarowaniem terenu zieleni wnętrza przy Ośrodku Opiekuńczo-
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Adaptacyjnym przy ul. Ciepłej 15. Dzięki czemu stworzono zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowego dla 
Ośrodka. Rozpoczynają się prace koncepcyjne przy nowych założeniach o charakterze rekreacyjno-
sportowym m.in. rozpoczęto budowę *Leśnego Parku Przygody na Wyspie Opatowickiej (Ryc. 38)100. 
W 2005 r. opracowano program funkcjonalno-przestrzenny, koncepcję zagospodarowania parku oraz 
nadrzewnych torów przeszkód.  

Dużo uwagi nadal koncentrowano w centrum miasta. Godne prezentacji było 
*zagospodarowanie terenu Wyspy Słodowej, jako zielonej przestrzeni dla młodzieży i turystów,  
z szerokimi otwarciami widokowymi na zabytkową zabudowę śródmieścia101. W ramach inwestycji 
zagospodarowano teren wyspy wraz z zejściami do wody oraz tarasami widokowymi (Ryc. 37).  
Na innej z wysp odrzańskich – Wyspie Piaskowej *zagospodarowano skwer wokół pomnika kard. 
Bolesława Kominka. W ramach prac m.in. postawiono pomnik kardynała, zmodyfikowano 
nawierzchnie placu, obsadzono niską zielenią oraz zainstalowano iluminację. Wcześniej w 1997 r. 
bulwar przy okazji remontu Mostów Młyńskich został poddany generalnemu remontowi  
i uporządkowaniu na funkcje spacerowo-widokowe. Rozpoczęła się przebudowa terenów zieleni, 
jednego z największych węzłów komunikacyjnych w mieście – Osi Grunwaldzkiej. W 2005 r. 
rozpoczęto przebudowę odcinka zieleni *ul. Norwida do ul. L. Pasteura. Wymieniono m.in. istniejący 
drzewostan, przebudowano infrastrukturę komunikacyjną ciągu pieszo-rowerowego, postawiono 
nowe murki oporowe, iluminację i in.  

 
Ryc. 37. Wyspa Słodowa we Wrocławiu.    
Fot. S. Rozalski 2009. 

 
100 Park Przygody na Wyspie Opatowickiej (2005-2007) - prace polegały na przekształceniu istniejącego założenia pod kątem 
nowego programu (Chybalska 2007, 2011). Parki przygód są formami zorganizowanych terenów zieleni, które pojawiły się  
w Polsce na początku XXI w. Poprzez obiekty tego typu władze miasta dążyły do zwiększenia i uatrakcyjnienia oferty 
wypoczynkowej dla mieszkańców (Wiśniewska 2008). Park był pierwszym tego rodzaju założeniem we Wrocławiu. ZZM  
w konsultacji ze specjalistami z Francji przeprowadził prace pielęgnacyjne w drzewostanie, a na podstawie ekspertyzy stanu 
zdrowotności i statyki drzew, zorganizowano montaż nadrzewnych torów przeszkód. Dodatkową atrakcją był plac zabaw,  
a całość uzupełniały tablice edukacji ekologicznej. W wyniku prac stworzono szereg platform do bezpiecznego poruszania 
się po drzewach, a nowy program połączył funkcje: sportu, edukacji i bliskim kontaktem z naturą. Adaptacja była 
nawiązaniem do parków sportowych, adresowanych do konkretnej grupy użytkowników, odmiennym od popularnych 
wówczas rewaloryzacji założeń historycznych i kreacji „miejsc z klasą”. W pewnym sensie był to powrót do tradycji miejsca  
z zachowaniem charakteru dzikości, bliskiej założeniom w duchu naturalistycznym. W 2019 r. obiekt zakończył działalność. 
Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
101 *Zagospodarowanie Wyspy Słodowej (2005-2006) – o charakterze parkowo-rekreacyjnym, w ramach programu 
Rewitalizacji Wysp Odrzańskich. Przebudowano system alejek i placów wraz z oświetleniem, wyznaczając miejsce na 
imprezy masowe. Wyremontowano zniszczony mur oporowy, umocniono skarpy brzegowe i wzbogacono szatę roślinną. 
Uzupełnieniem były zaprojektowane zgodnie z warunkami planu miejscowego, punkty widokowe i zejścia do wody oraz 
ławki wykonane wg indywidualnego projektu (Wiśniewska 2008, Koniecka, Rozalski 2010, Reda 2013). W roku 2009  
w plebiscycie na „7 cudów Wrocławia” – Wyspa Słodowa została wybrana do grona 7 spośród 66 nominacji, co niewątpliwie 
świadczyło o sympatii, jaką mieszkańcy darzyli to miejsce (Rozalski 2011). Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach 
zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 



 

78 
 

Rozpoczęła się budowa nowego wielofunkcyjnego parku osiedlowego z funkcją rekreacyjno-
ekologiczną dla mieszkańców nowopowstających i sąsiednich osiedli mieszkaniowych o intensywnej 
zabudowie wielorodzinnej (*park osiedlowy przy ul. J. Bajana na osiedlu Gądów). 

W tle realizowane były również mniejsze, czysto dekoracyjne prace w śródmiejskich 
założeniach zieleni tj. *aranżacja zieleni na skwerze przy ul. H. Sienkiewicza, podporządkowana 
kolumnie z figurą Matki Boskiej Królowej Świata, towarzysząca pracom remontowym samej ulicy. 

3.2.8. Rok 2006 – Powrót do idei parków sportu - Leśny Park Przygody na Wyspie Opatowickiej  

 
Konsekwentnie realizowany jest kolejny etap przebudowy zieleni *Osi Grunwaldzkiej - odc. 

od Mostu Grunwaldzkiego do Ronda Reagana (Etap I – część zachodnia Osi) w zakresie ciągów pieszo-
rowerowych, małej architektury, fontann, elementów dekoracyjnych tj. „szachownica”, iluminacji  
i nowych nasadzeń zieleni. Zamontowano również system deszczowania trawników. 

W ramach „Programu Rewitalizacji Nabrzeży Odry”, po 60-ciu latach, rozpoczęto odbudowę 
*przystani w Zatoce Gondoli przy Bulwarze im. X. Dunikowskiego, z przeznaczeniem na funkcję 
rekreacji rzecznej. Wybudowano przystań, pomosty, odmulono zbiornik wodny z namułów. W tym 
samym roku oświetlenie parkowe wzdłuż nabrzeży Odry zyskała ul. św. Józefa (*teren zieleni  
w rejonie d. ZOZ-u). 

W Parku Szczytnickim realizowano prace zabezpieczające (*zabezpieczenie nasadzeń bluszczu 
przy al. Dąbskiej) oraz modernizacyjne w Ogrodzie Japońskim (*modernizacja cieku wodnego  
w Ogrodzie Japońskim). Przeprowadzone zostały ekspertyzy techniczne stanu konstrukcji Pergoli  
i basenu Fontanny, które w przyszłości staną się sceną multimedialnych pokazów. W centrum miasta 
rewitalizacji poddane zostały zieleńce w strefach reprezentacyjnych zabytkowych obiektów 
(*rewitalizacja zieleńca przed gmachem Wydziału Filologicznego).  

 
Ryc. 38. Park Przygody Wyspa Opatowicka we Wrocławiu. Na zdjęciu widoczne nadrzewne tory przeszkód.   
Fot. S. Rozalski 2007. 

 



 

79 
 

*Park Tysiąclecia-Milenijny w 2006 r. wzbogacono o nasadzenia nowych drzew i krzewów 
biocenotycznych, zabezpieczono polanę rekreacyjną przed wjazdem samochodów, skorygowano linię 
ściany lasu i dróg wewnętrznych. Kontynuowano działania upiększające przy obiektach służby 
zdrowia (*zagospodarowanie terenu zieleni przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym  
im. J. Korczaka). Ponadto trwały prace związane z budową *Parku Przygody na Wyspie Opatowickiej. 
Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnację drzewostanu. Wykonano projekt zagospodarowania 
terenu oraz ekspertyzę techniczną dotyczącą wpływu budowy Parku Przygody na przejście wód 
podziemnych. 

W ramach „Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń” wykonano projekt 
zagospodarowania terenu *Promenady Staromiejskiej na odc. od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II, 
dokumentację techniczną remontu oświetlenia Promenady oraz zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne 
drzew wzdłuż fosy miejskiej. Zakończono budowę *parku osiedlowego przy ul. Jerzego Bajana.  

W ramach programu „Poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta” 
wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu zieleni wraz z budową fundamentu pod 
pomnik Bolesława Chrobrego oraz instalacji plastycznej Kurta Fleckensteina przy ul. Karkonoskiej. 
Ponadto wykonywano coroczne prace rutynowe i interwencyjne m.in. remont i budowę placów 
zabaw, naprawę drewnianych mostków w Parku Brochowskim, budowę oświetlenia parkowego, 
doposażenie małej architektury oraz prace konserwatorsko-remontowe pomników i rzeźb.  
Na Bulwarze Zwierzyckiego wyremontowano nawierzchnię alei i odtworzono trawniki (2006). 

3.2.9. Rok 2007 – Odtwarzanie ogrodowych kontekstów - rekonstrukcja barokowych ogrodów 
Ossolineum i dawnego ogrodu Spätgenów 

 

 
Ryc. 39. Ogród w stylu barokowym przy Muzeum Miejskim przy ul. K. Wielkiego 35 we Wrocławiu po rekonstrukcji. 
Fot. źródło: www.visitwroclaw.eu, dostęp: 2020. 

 
Rozpoczął się kolejny etap przebudowy założenia zieleni *Osi Grunwaldzkiej - na odc.  

ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej (część północna). Ideą było stworzenie nowego pasażu 
spacerowo-rowerowego z pasem zieleni, dzięki czemu oś akademicka zyskała nowy wizerunek – 
ocieplenie, komfort i wygodę komunikacji oraz poprawiono bezpieczeństwo. Wrażenie robiła ilość 

http://www.visitwroclaw.eu/
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nasadzonych drzew 97 szt. (platany – 34 szt., dęby – 20 szt., brzozy, świdośliwy oraz głogi), jak 
również wykorzystanie niepopularnej jeszcze stali corten jako okładziny siedzisk wzdłuż deptaka. 

Na szczególną uwagę zasługuje pełna rewaloryzacja i rekonstrukcja założeń ogrodowych  
o kameralnej skali, stanowiących uzupełnienie zabytkowej architektury, w tym: *rekonstrukcja 
ogrodów w stylu barokowym przy d. pałacu królewskim (d. pałacu Spätgenów) przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 35 (Ryc. 39) oraz *zagospodarowanie dziedzińca pomiędzy budynkiem Ossolineum  
a kościołem św. Macieja (dawny zespół klasztorny Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą; Ryc. 40)102.  
W czasach powojennych, kiedy klasztor pełnił funkcję gimnazjum, w miejscu dzisiejszego ogrodu 
funkcjonowało boisko sportowe (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 62). 

Pod modernizację trafiają kolejne place w centrum miasta (*modernizacja placu przy kościele 
św. Marii Magdaleny ul. Wita Stwosza). Jednak udział zieleni po remoncie jest niewielki.  
Wiek, korozja i inne zniszczenia mechaniczne małej architektury, prowadzą do konieczności podjęcia 
prac naprawczych na obiektach objętych działaniami w poprzednich latach tj. *remont historycznego 
ogrodzenia terenu zieleni przy al. J. Kasprowicza 45.  

W ramach realizacji I etapu Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia 
rozpoczęto budowę nowego kompleksu leśnego o docelowej pow. 153 ha w północno-zachodniej 
części Wrocławia *leśnego parku Janówek (zalesiono 36 ha gruntów porolnych)103. Innym, podobnym 
w charakterze założeniem w tym roku były *uprawy leśne przy ul. Koziej (zalesiono  
1,1 ha). Ponadto eksploatacja nowych obiektów zieleni odkryła konieczność dodatkowych prac  
tj. projekt odwodnienia terenu *parku osiedlowego przy ul. Bajana, renowację murków oporowych 
na terenach *zieleni Osi Grunwaldzkiej. Pojawiają się też propozycje nowych przedsięwzięć tj. projekt 
zagospodarowania parku leśnego przy ul. Maślickiej. Zakończono i oddano do użytku *przystań  
w Zatoce Gondoli oraz opracowano projekt oświetlenia parkowego na terenie Wyspy Piaskowej. 
Powstała koncepcja programowo-przestrzenna fontanny multimedialnej w obrębie Pergoli oraz 
dokumentacja dla przygotowania koncepcji Parku Chińskiego na terenie Parku Szczytnickiego104.  

W *leśnym Parku Przygody na Wyspie Opatowickiej wykonano instalację nadrzewnych torów 
przeszkód, urządzono zaplecze i ustawiono tablice informacyjne. Park został oddany do użytkowania 
w czerwcu 2007 r. W pierwszym sezonie obiekt odwiedziło 17 300 osób.  

Z kolei na terenie Parku Grabiszyńskiego wykonano I etap budowy *Pomnika Wspólnej 
Pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem oświetlenia parkowego105. Pomnik 
poświęcony jest pamięci mieszkańców Wrocławia, których groby zostały zlikwidowane w okresie 
powojennym. 
 

 
102 Kompozycje geometrycznych założeń kontrastują z wizerunkiem współczesnego miasta, jednak dawniej ich układy były 
inspirowane pałacami, przy których je komponowano. Rekonstrukcja zabytkowych założeń we Wrocławiu przywróciła 
brakujące ogniwo pomiędzy zabytkową architekturą miasta, a współczesnym jego krajobrazem (Rasmus-Zgorzelska 2010). 
Celem nadrzędnym było odzyskanie ich wartości historycznej, ale z uwzględnieniem aktualnej funkcji. 
103 *Leśny park Janówek – realizację założenia zieleni rozpoczęto w 2007 r. od zalesienia 36 ha gruntów rolnych (w tym: 
16,16 ha zalesień i 19,77 ha łąk śródleśnych). Następne etapy realizacji parku były uzależnione od możliwości uzyskania 
gruntów rolnych z Agencji Nieruchomości Rolnych (Wiśniewska 2008). Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni 
miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
104 Koncepcja programowo-przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu, opracowana we współpracy ze specjalistami  
z Chin. Zespół w składzie: A. Drapella-Hermansdorfer, Fan Junfang, P. Ogielski, M. Brodzka, E. Podhajska, Ł. Dworniczak,  
S. Rozalski, B. Teichert, D. Skarżyński, Z. Ćwik, Wrocław 2008. 
105 *Pomnik Wspólnej Pamięci (2007-2008) - powstał w miejscu d. krematorium wyburzonego w czasach powojennych. 
Rzeźba wykonana jest z bloków kamiennych mających formę muru cmentarnego długości 65 m. Poszczególne elementy 
pozyskane w dolnośląskich kamieniołomach były starannie dobierane i montowane pod nadzorem artysty-projektanta. 
Cztery części monumentu odpowiadały nekropoliom katolickim, protestanckim, komunalnym i żydowskim. Pośrodku 
pomnika umieszczono „powaloną” płytę z listą zlikwidowanych cmentarzy (Chudzyński Wieczorek 2009, wywiady  
z inspektorami ZZM, mat. arch. ZZM).  
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Ryc. 40. Ogród przy Ossolineum we Wrocławiu. 
Fot. S. Rozalski 2007.  

3.2.10. Rok 2008 – Nowoczesny pasaż spacerowy - przebudowa terenów zieleni Osi Grunwaldzkiej 

 
Największy ze względu na poziom finansowania prac w założeniach zieleni rok budżetowy 

poprzedniej dekady (por. 5.1.3.). Zakończono *zagospodarowanie północnego fragmentu terenu 
zieleni Osi Grunwaldzkiej - na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej oraz w części 
południowej, zagospodarowanie narożnika u zbiegu ul. Norwida i Osi Grunwaldzkiej106. W tym rejonie 
wykonano ponadto nasadzenia krzewów żywopłotowych w pasie zieleni przyulicznej na odcinku od 
ul. Norwida do ul. Pasteura. Zmodernizowany, zielony deptak Osi Grunwaldzkiej stał się łącznikiem  
o wysokiej jakości funkcjonalno-estetycznej pomiędzy rewaloryzowanym rejonem Starego Miasta, 
Ostrowa Tumskiego i wysp odrzańskich, a kompleksem Hali Stulecia z Parkiem Szczytnickim, jak 
również pasażem spacerowym największego wrocławskiego centrum akademickiego (Ryc. 41). 
Zakończono budowę *Pomnika Wspólnej Pamięci w Parku Grabiszyńskim wraz z zagospodarowaniem 
najbliższego otoczenia. Uroczyste odsłonięcie miało miejsce 30.10.2008 r. 

 
106 *Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej (2008-2009) – założenie 
zieleni polegało na stworzeniu nowoczesnego pasażu spacerowego i rowerowego z pasem zieleni wzdłuż Osi Grunwaldzkiej. 
Przestrzeni akademickiej nadano nowy, ciepły wizerunek, komfort i wygodę komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa. 
Wykonano m.in. nowe nawierzchnie, oświetlenie, iluminacje, fontannę, nawodnienie, ozdobne formy przestrzenne 
(„gabiony” i „ołówki” na cześć nazw sąsiadujących domów akademickich), siedziska, nasadzenia drzew (platany i dęby)  
i krzewów ozdobnych. Koszt ok. 7 mln zł (Koniecka, Rozalski 2010). W 2010 r. pasaż pieszy stał się plenerową wystawą sztuki 
współczesnej, gdzie na chodnikach usytuowano wystawę abstrakcyjnych rzeźb (Rozalski 2011). Szczegółowy opis: Katalog 
prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010.  
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Flagowym przedsięwzięciem było rozpoczęcie *rewaloryzacji Promenad Staromiejskich107. 
Prace realizowano etapami, rozpoczynając od *odc. przy pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej  
(2008-2009; Ryc. 42). Opracowano również projekt ozdobnego ogrodzenia *parku im. M. Kopernika 
przy Teatrze Lalek. W ramach programu „Rewitalizacji Wysp Odrzańskich” przystąpiono do 
pierwszego etapu *remontu terenu zieleni Wyspy Piaskowej, w zakresie m.in. odwodnienia terenu, 
remontu głównej alejki i wjazdu od ul. św. Jadwigi. Wykonano oświetlenie typu parkowego oraz 
doposażono teren w ławki i kosze na śmieci. Opracowano niezrealizowany do dziś projekt 
zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Sasankowej na osiedlu Pawłowice. 

Kolejne małe skwery w centrum miasta poddano odświeżeniu w związku z remontami 
architektury w najbliższym otoczeniu (*zagospodarowanie skweru przed kościołem św. Macieja) lub 
na potrzeby nowej aranżacji i upamiętnienia postaci historycznych (*zagospodarowanie skweru  
u zbiegu ul. B. Prusa i S. Wyszyńskiego dla „Europejskiego Krzyża Pokoju” poświęconego św. Teresie 
Benedykcie od Krzyża). W Parku Szczytnickim zrealizowano szereg robót. Rozpoczęto nadzorowany 
pod okiem konserwatora zabytków, gruntowny *remont konstrukcji Pergoli przy Hali Stulecia wraz  
z zabezpieczeniem roślinności porastającej jej konstrukcję108. W sektorze VIII parku rozpoczęto 
*remont wszystkich ścieżek wraz z elementami małej architektury i budową nowego oświetlenia. 
Równolegle trwały prace konserwacyjne w innych sektorach (*konserwacja zbiornika wodnego przy  
l. M. Kopernika i A. Mickiewicza w sektorze II; *remont zbiornika wodnego w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym wraz z odbudową ujęcia brzegowego z rzeki Odry dla potrzeb Parku). Jedną z nowych 
inicjatyw podjętych w zabytkowej tkance parku było założenie z okazji 50-tej rocznicy stosunków 
dyplomatycznych miedzy Polską a Japonią *sadu wiśniowego w sektorze V. Jednak najbardziej 
spektakularnym i oczekiwanym medialnie przedsięwzięciem było rozpoczęcie budowy *fontanny 
multimedialnej w obszarze ograniczonym Pergolą. Inwestycja polegała na remoncie i przebudowie 
istniejącej niecki, na fontannę interaktywną (na dnie niecki zamontowano m.in. 800 punktów 
świetlnych i 300 dysz wodnych, które wyrzucają wodę na wysokość 40 m). 

W innych parkach doposażeniu poddawano infrastrukturę techniczną (*w Parku  
im. S. Staszica wykonano oświetlenie i przyłącze energetyczne; *w Parku Tysiąclecia-Milenijnym 
zrealizowano boisko do piłki przy ul. Jaksonowickiej; *na terenach zieleni Osi Grunwaldzkiej odc. od 
M. Grunwaldzkiego do Ronda Reagana przyłącze i instalacje nawadniające) oraz realizowano prace 
porządkowe (uporządkowanie działki przy *Parku Tysiąclecia-Milenijnym) (Sprawozdanie Prezydenta 
za 2008 r.). Ponadto zwiększano ilość urządzeń w istniejących placach zabaw i siłowniach (siłownia  
w Parku Grabiszyńskim, place zabaw w Parku M. Dąbrowskiej na os. Karłowice, parku przy  
ul. Ziemniaczanej na os. Bieńkowice). Przy ul. Kazimierskiej wyremontowano część ścieżek 
spacerowych przy zbiorniku wodnym, a teren urozmaicono rabatami. 
 

 
107 Założenia takie, jak *Promenady Staromiejskie są interesujące, ponieważ wyznaczają etapy rozwoju przestrzennego 
miasta. Eksponują miejsca kontaktu struktur i układów urbanistycznych. Założenia zieleni zrealizowane w miejscach po 
dawnych fortyfikacjach, zagospodarowane w rozmaity sposób tworzą bulwary, planty oraz inne zielone skwery spełniające 
role w zależności od nadanej im treści i formy (Sutkowska 2006). 
108Remont Pergoli przy Hali Stulecia (2008-2011) obejmował: zabezpieczenie pnączy porastających konstrukcję, wymianę 
elementów betonowych, drewnianego rusztu, naprawę belek, słupów i cokołów oraz ochronę antykorozyjną betonu. 
Pergolę wybudowaną w 1913 r. wg projektu H. Poelziga, charakteryzują następujące parametry: wysokość - 4,6 m, długość - 
1500 m, ilość słupów - 566 szt., rozstaw - 5,4 m. Prace uzgadniało i nadzorowało biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu. 
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Ryc. 41. Tereny zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu.  
Fot. M. Kulczycki 2008. 
 

 
Ryc. 42. Promenada Staromiejska na odc. od pl. im. Jana Pawła II do ul. Krupniczej we Wrocławiu.   
Fot. S. Rozalski 2012.  
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3.2.11. Rok 2009 – Powrót do idei parków rozrywki – rewaloryzacja Pergoli oraz budowa Fontanny 
Multimedialnej przy Hali Stulecia 

 
Rok 2009 był pod kilkoma względami rokiem szczególnym. Przede wszystkim wyraźnie 

odczuwalne były konsekwencje światowego kryzysu finansowego. Mimo trudności, w mieście 
zrealizowanych zostało wiele ważnych przedsięwzięć. Z jednej strony rozpoczęły się wielkie 
inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego w związku z przygotowaniami do UEFA 
EURO 2012, z drugiej nadal trwały prace w nadrabianiu zaległości w wielu założeniach zieleni. 
Pojawiły się ponadto nowe szanse wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej w zakresie 
inwestycji w założeniach zieleni. 

W 2009 r. zakończono wiele prac rozpoczętych w latach poprzednich. W *Parku Szczytnickim 
zakończono prace remontowe nawierzchni w sektorze VIII oraz *konserwacyjne zbiornika wodnego  
w sektorze II. Nastąpiło uroczyste otwarcie *fontanny multimedialnej w obszarze Pergoli, połączone  
z obchodami 20. rocznicy wolnych wyborów w Polsce109. Zadbano o kolejne remonty  
w poszczególnych sektorach i obiektach parku m.in. *remont drewnianego mostka w Ogrodzie 
Japońskim w sektorze II. Ze względu na rozpoczęcie budowy Regionalnego Centrum Turystyki 
Biznesowej przy Hali Stulecia ograniczony został *remont konstrukcji Pergoli. Na przestrzeni 10 lat 
widać pewną logikę działań władz lokalnych ogniskowaną na kompleksie Hali Stulecia i Parku 
Szczytnickiego. We wnętrzu Pergoli począwszy od modernizacji małej architektury, poprzez remont 
konstrukcji pergoli, po budowę fontanny multimedialnej, widoczne było dążenie władz miasta do celu 
określonego w Strategii-Wrocław 2000 Plus, który wzmacniał rolę kompleksu Hali Stulecia w ramach 
tzw. miejsc z klasą stanowiących bieguny wysokiej jakości użytkowo-kompozycyjnej. W wyniku tych 
działań fontanna multimedialna stałą się poniekąd nową sceną spektakli dla widowni ograniczonej 
kolumnadą zabytkowej Pergoli (Ryc. 43 a-b). W nowej odsłonie wnętrza Pergoli można dopatrywać 
się również nawiązania do parków rozrywki. Inspiracją dla przebudowy wrocławskiej fontanny przy 
Hali Stulecia był kompleks fontann u podnóża wzgórza Montjuïc w Barcelonie zrealizowany w 1929 r. 
na potrzeby światowej wystawy EXPO również osadzony w historycznym kontekście (Ryc. 44 a-b)110. 
Zakończono prace związane z *remontem terenu zieleni Wyspy Piaskowej oraz *zagospodarowaniem 
terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej111. W *parku  
im. M. Kopernika przy ul. Teatralnej wybudowano ozdobne ogrodzenie z piaskowca (z elementami 
kutymi – przęsła i bramy). 

Przy okazji rozbudowy obiektów handlowych, nowy charakter zyskały tereny zieleni w ich 
otoczeniu (zagospodarowanie Placu Czystego przy Domu Handlowym Renoma), jak również 
zakładano nowe założenia zieleni o funkcji reprezentacyjnej, towarzyszące budowie publicznych 

 
109 Projekt pn. „Przebudowa niecki wodnej położonej przy Hali Stulecia we Wrocławiu na fontannę multimedialną” 
dofinansowano ze środków unijnych w ramach RPO WD 2007-2013 (koszt: ok. 16 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 8 mln 
zł). Przedmiotem prac zagospodarowanie zabytkowej niecki wodnej, poprzez zlokalizowanie w niej nowoczesnej fontanny 
multimedialnej. Urządzenie wyposażono w szereg różnego rodzaju atrakcji wodnych tj. gejzery, dysze oraz ekran wodny 
prezentujący obrazy. Do oświetlenia fontanny zastosowano pełne spektrum barwne w postaci LED (źródło: 
http://bip.um.wroc.pl/artykul/339/19871/przebudowa-niecki-wodnej-polozonej-przy-hali-stulecia-we-wroclawiu-na-
fontanne-multimedialna, dostęp: 2015). 
110 Kompleks fontann Fuente Magica w Barcelonie zlokalizowany u podnóża wzgórza Montjuïc, został zbudowany w 1929 r. 
podczas odbywającej się światowej wystawy EXPO. Współcześnie fontanny są miejscem spektakli artystycznych i widowisk 
typu woda - światło - dźwięk (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Font_m%C3%A0gica, dostęp: 02.2020). Inspiracje  
i rozwiązania tego typu osadzone w kontekście historycznym możemy spotkać również w innych miastach Europy. 
Przykładem może być Krizikova fontanna w Pradze. 
111 *Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich na odc. pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej (2008-2009) - fragment pierścienia 
zieleni otaczającego Stare Miasto po wewnętrznej stronie fosy. Prace obejmowały przebudowę alejek pieszo-rowerowych, 
budowę ogrodzeń od strony posesji przy ul. Włodkowica, oświetlenie, nawodnienie, plac zabaw, wyposażenie w elementy 
małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Przy okazji remontowi poddany został zbiornik „B” fosy miejskiej.  
Koszt ok. 7,2 mln zł (Koniecka, Rozalski 2010, Rozalski 2011). Rewaloryzację kolejnych odcinków Promenady przedstawiono 
w dalszej części pracy. Nazwa Promenada Staromiejska została przyjęta w latach 90. uchwałą nr LXXI/454/93 RMW  
z 09.10.1993 r. 

http://bip.um.wroc.pl/artykul/339/19871/przebudowa-niecki-wodnej-polozonej-przy-hali-stulecia-we-wroclawiu-na-fontanne-multimedialna
http://bip.um.wroc.pl/artykul/339/19871/przebudowa-niecki-wodnej-polozonej-przy-hali-stulecia-we-wroclawiu-na-fontanne-multimedialna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Font_m%C3%A0gica
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obiektów rekreacyjno-sportowych (*zagospodarowanie terenu zieleni przy Wrocławskim Parku 
Wodnym „Aquaparku”)112. 

Wielkoobszarowe założenia zieleni pojawiały się jedynie w postaci upraw leśnych (*uprawy 
leśne przy ul. Szczecińskiej o pow. 2,5 ha, które razem z Lasem Kuźnickim (pow. 9,5 ha), tworzą pas 
izolacyjny pomiędzy sortownią śmieci komunalnych ALBA (fetor), AOW (hałas), a osiedlem 
mieszkaniowym Kuźniki. Drugim założeniem o charakterze leśnym były *uprawy leśne Świniary  
(w latach 2009-2012 sadzonkami leśnymi obsadzono ok. 10 ha. Wówczas do zalesienia pozostawało 
jeszcze ok. 22 ha).  

Ponadto eksploatacja nowych inwestycji uwidoczniła konieczność prac dodatkowych  
tj. doposażenie fontanny przy *Osi Grunwaldzkiej - od str. ul. Piastowskiej o dodatkowe 
zabezpieczenia oraz wykonanie ochronnych gabionów w jej otoczeniu, czy przy *Osi Grunwaldzkiej - 
na odcinku od ul. Wybrzeże Wyspiańskiego wzdłuż budynków przy pl. Grunwaldzkim 5-15 - 
wykonanie nasadzeń materiału roślinnego, przyłączy wodociągowych oraz systemu nawodnienia. 
Prace dodatkowe potrzebne były również dla nowego *parku osiedlowego przy ul. Bajana, w zakresie 
wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej celem odwodnienia części terenu parku (realizacja  
w 2006 r.). Ponadto mniejsze techniczne prace w zakresie renowacji alejek przeprowadzono w Parku 
Klecińskim oraz na terenie zieleńca przy ul. Lotniczej. 

Rozpoczęto przygotowania do metamorfozy osiedla Nadodrze, w wyniku których wnioski  
o dofinansowanie ze środków unijnych złożono dla aż 16 projektów rewitalizacyjnych, w tym 3 dla 
założeń zieleni (*zieleńca przy Pl. Strzeleckim, *skweru przy ul. Pomorskiej i Kaszubskiej oraz *Parku 
im. S. Staszica). Ideą było wyprowadzenie rejonu Przedmieścia Odrzańskiego ze stanu kryzysowego 
poprzez projekty infrastrukturalne, społeczne i gospodarcze realizowane w ramach procesu 
kompleksowej rewitalizacji. Przebudowie poddana została też Hala Stulecia, gdzie utworzono 
Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej. Niestety, zabudowany został wówczas mały „plac  
z kasztanowcami” w zachodnim skrzydle kompleksu, dla którego wcześniej wyremontowano 
nawierzchnie i zabezpieczono grupę kasztanowców. 

Możliwości współfinansowania inwestycji na terenach zieleni miejskiej otworzyły nowe 
szanse dla miasta. Złożono wnioski o refundacje zrealizowanych wcześniej projektów  
tj. *zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana 
Pawła II wraz z budową kładki pieszo-rowerowej w rejonie pl. Orląt Lwowskich w ramach Ścieżki 
Kulturowej Czterech Świątyń. Miasto zaaplikowało również o dofinansowanie zadań tj. *rozbudowa  
i modernizacja ścieżek spacerowo-konnych na terenie WTWK-Partynice oraz *rewitalizacja bulwaru 
im. X. Dunikowskiego. 
 

  
Ryc. 43 (a-b). Fontanna Multimedialna przy Hali Stulecia we Wrocławiu. 
Fot. S. Rozalski 2009, A. Sitko 2014. 
 

 
112 *Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wrocławskim Parku Wodnym (2009) jest przykładem działań czysto 
upiększających i dekoracyjnych, które są powszechnym zabiegiem towarzyszącym obiektom architektonicznym i układom 
komunikacji. Aranżacja zieleni poprzez nowoczesne rozwiązania nasadzeń, podkreśliła minimalistyczną formę budynku 
pierwszego wrocławskiego „Aquaparku” (Surma 2011, s. 64). Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej 
we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
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Ryc. 44 (a-b). Fontanna u podnóża Wzgórza Montjuïc w Barcelonie, która stała się inspiracją dla fontanny we Wrocławiu. 
Fot. S. Rozalski 2009.  

3.2.12. Rok 2010 - Powrót do tradycji miejsca - Ogród Staromiejski – połączenie Tivoli  
z wrocławskim etablissements 

 
Trwała realizacja przedsięwzięć i projektów zainicjowanych w poprzednich latach. Dalsza 

rewaloryzacja historycznego centrum Wrocławia, w tym jedna z najbardziej spektakularnych, 
całościowych i kompleksowych realizacji pn. *zagospodarowanie Parku im. M. Kopernika (Ogrodu 
Staromiejskiego) przy Teatrze Lalek. Założenie polegało na odtworzeniu historycznego XIX-w. układu 
kompozycyjnego parku (Ryc. 45 a-b). W ramach prac powstał m.in. nowy układ komunikacji, 
oświetlenie, nagłośnienie, monitoring, plac zabaw, woliera dla ptaków egzotycznych oraz klasyczna 
francuskiej karuzeli. Odtworzono fontannę z piaskowca (Rozalski 2011)113. Posadzono nowe drzewa  
i krzewy, a także założono trawniki. Park im. M. Kopernika po rewaloryzacji przyjął rolę założenia  
o charakterze z jednej strony eleganckiego, staromiejskiego ogrodu, będącego zapleczem 
rekreacyjnym Rynku, Promenady Staromiejskiej oraz Teatru Lalek, co było nawiązaniem do założeń  
w stylu wrocławskiego établissements, zgodnego z historyczną funkcją obiektu (Jagiełło-Kołaczyk 
2011 s.620, Jagiełło 2013 s.433)114. Z drugiej strony, zgodnie z duchem czasu powierzono mu rolę 
współczesnego kameralnego ogrodu rozrywki, zabaw, tła dla przedstawień teatralnych i bajek,  
w czym można upatrywać nawiązania do zagranicznych parków rozrywki w stylu Tivoli (Kopenhaga), 
Prater (Wiedeń) czy Vauxhall Gardens (Londyn)115. Zarówno rewaloryzacja Pergoli przy Hali Stulecia, 
jak i Ogrodu Staromiejskiego, miały na celu zachowanie wartości historycznej tych obiektów oraz 
uszanowanie tradycji miejsca, natomiast nowy program obu założeń dostosowany został do potrzeb 
czasów współczesnych, stąd wypełniały one w różnym stopniu potrzebę parków rozrywki. 

Rok 2010 można by nazwać „rokiem dotacji na inwestycje w zakresie zieleni miejskiej". Dla 
wielu z nich bowiem zarządcom udało się pozyskać szerokie dofinansowania. W ramach 

 
113 Zagospodarowanie Parku im. M. Kopernika (zwany również Ogrodem Staromiejskim, Parkiem Staromiejskim, Parkiem 
przy Teatrze Lalek) – realizowany w latach 2009-2010. Na podstawie źródeł historycznych odtworzono fontannę  
z piaskowca zwieńczoną rzeźbą przedstawiającą „Chłopca z łabędziem”. W 2009 r. wybudowano ozdobne ogrodzenie parku 
w stylu neobarokowym. W przestrzeń parku umiejętnie wkomponowano plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią ułożoną we 
wzór szachownicy, wymodelowaną w postaci niewielkich pagórków. Cały teren przystosowano dla potrzeb wydarzeń 
kulturalnych (pokazy, koncerty, strefa Wi-Fi) oraz plenerowych przedstawień organizowanych przez Teatr Lalek. Niestety, 
część rozwiązań nie jest obecnie w pełni wykorzystywana. Łączny koszt prac w parku o pow. blisko 2,0 ha, sięgał ok. 10 mln 
zł (Rozalski 2011). W świetle lokalnych aktów prawnych właściwą nazwą założenia jest Park im. M. Kopernika (uchwała  
nr LXXI/454/93 RMW z 9.10.1993 r.).  
114 Établissements to parkowy kompleks restauracyjno-rozrywkowy (Jagiełło 2013, s. 433). 
115 W programie rewaloryzacji Ogrodu Staromiejskiego odczuwalne było nawiązanie do idei ogrodów rozrywki w stylu Tivoli 
(Kopenhaga), Prater (Wiedeń) czy Londyn (Vauxhall Gardens). Można powiedzieć, że ze względu na XIX-w. kontekst 
historyczny parku zastosowane rozwiązania inspirowano właśnie tymi założeniami, a w szczególności XIX-w. ogrodami  
i parkiem Tivoli. Jednym z głównych pomysłodawców takiej koncepcji był ówczesny Dyrektor artystyczny Teatru Lalek - 
Roberto Skolimowski. Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego rozpoczęto *rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-
konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice, jak również *rewaloryzację  
i zagospodarowanie terenu wewnętrznego wirydarza w gmachu Wydziału Filologicznego. Pierwszy 
obiekt zyskał bezpieczne drogi i ścieżki pieszo-konne dla użytkowników, ze szczególnym 
przystosowaniem dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. W drugim, zielony dziedziniec 
Uniwersytetu przekształcono w miejsce dostępne i atrakcyjne dla turystów odwiedzających Wrocław. 
Dziedziniec znajduje się w centrum miasta i doskonale się wpisuje w szlak turystyczny obejmujący 
zabytkowe obiekty dziedzictwa kulturowego. 

Dzięki dofinansowaniom wdrażane były pojedyncze projekty zieleni, związane z edukacją 
ekologiczną tj.*ogród edukacji i dydaktyki ekologicznej klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy 
ul. św. Marcina 12. Ogród przy Domu Zakonnym zyskał nową aranżację z kompozycją, która 
nawiązuje do geometrycznych ogrodów nowożytnych, ale funkcją dostosowaną do celów 
wystawienniczo-muzealnych, a także zapewniających gościom wypoczynek w ogrodzie. 

Nowe funkcje nadawano parkom zabytkowym. Sztandarowym przykładem jest 
*rewaloryzacja parku w ramach „Rozbudowy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących 
przy ul. Dworskiej 8”. Przeprowadzono tam całościową modernizację dawnego parku dworskiego 
nawiązującą do historycznego stylu krajobrazowego, ale z uwzględnieniem współczesnych funkcji. 

Coraz więcej uwagi i inwestycji kierowanych było ku pieszym i rowerzystom. Budowa ścieżek 
rowerowych przestaje być już fanaberią, a naturalnym elementem miejskiego budżetu (rowerzystów 
przybywa z roku na rok), modernizowane są dedykowane tej funkcji tematycznej tereny rekreacyjne 
(*„Miasteczko ruchu drogowego” na terenie zieleni przy pl. Ludwika Zamenhofa), dostępne dla 
każdego116. Estetyczny i zadbany wygląd zyskują kolejne małe tereny zieleni na Ostrowie Tumskim, 
jak choćby zagospodarowany w okresie remontu i przebudowy Orphantrophaeum *ogród przy  
ul. Katedralnej 4. Kosmetycznym i estetycznym aranżacjom poddawane są instalacje plenerowe  
w założeniach istniejących (*zagospodarowanie terenu instalacji plenerowej „Arena” na Wyspie 
Piaskowej)117. Przy okazji lekkiej relokacji rzeźby „żywy pomnik” autorstwa Jerzego Beresia, 
zagospodarowano plac wokół pomnika m.in. poprzez akcenty w nawierzchniach oraz rytm 
nasadzenia grupy młodych drzew. Dzięki zalesieniom gruntów porolnych, zakładane są nowe parki 
leśne *uprawy leśne Opatowice (w latach 2010-2014 sadzonkami leśnymi obsadzono ok. 40 ha. 
Wówczas do zalesienia pozostało ok. 30 ha). 

W ramach kompleksowej rewitalizacji unikatowego osiedla Nadodrze rozpoczęła się 
realizacja pierwszych zielonych projektów infrastrukturalnych dotowanych z UE, w tym: 
*przebudowa zieleńca na Placu Strzeleckim oraz pierwsze przetargi na rewitalizację wnętrz 
podwórzowych, w tym: wnętrza w obrębie ulic Jagiellończyka, Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicka 
oraz wnętrza w obrębie ulic Słowiańska, Roosevelta, Jedności Narodowej. Ta wielka „metamorfoza” 
osiedla miała przynieść nowe życie, ale zachować klimat i charakter zabytkowej XIX-wiecznej dzielnicy 
miasta. 
W Parku Szczytnickim zrealizowano kolejne prace interwencyjne (*instalacja monitoringu wizyjnego 
terenu Pergoli wraz z jej najbliższym otoczeniem i fontanną multimedialną) i naprawcze (*remont 
zabytkowego ogrodzenia przy ul. Różyckiego). Ponadto zakończono kolejny etap remontu konstrukcji 
Pergoli, w tym nowe zadaszenie konstrukcji pokryte blachą. 
Przygotowano dokumentacje projektowe dla niezrealizowanych do dziś założeń tj. aranżacji terenu 
zieleni przy Moście Szczytnickim od strony ul. Kochanowskiego, a niektóre tematy doczekały się 
realizacji dopiero w ostatnim czasie tj. Skwer Skaczącej Gwiazdy położony pomiędzy ulicami:  
Na Szańcach, Prusa i Świętokrzyską. Zagospodarowaniu poddano teren zieleni w otoczeniu instalacji 
przestrzennej pt. „Pociąg do nieba” na pl. Strzegomskim. W trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

 
116 Miasteczka ruchu drogowego, takie jak realizacja na terenie zieleni przy pl. L. Zamenhofa (2010-2011) pojawiały się 
analogicznie również w innych krajach europejskich, jako rowerowe place zabaw. Przykładem może być plac 
Trafiklegepladsen w Kopenhadze. Oprócz znaków drogowych, linii ulicznych, można spotkać w nim nawet prawdziwą 
sygnalizację świetlną. To istotny element edukacji, który w bezpieczny sposób pozwala wczuwać się w prawdziwych 
uczestników ruchu drogowego (Gawłowska 2013). 
117 Szczegółowy opis w Katalogu prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010.  
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procedowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla kolejnych założeń zieleni realizowanych 
przy pomocy środków Unii Europejskiej (*skwer Pomorska i Kaszubska, *Park im. S. Staszica). 
 

  
Ryc. 45 (a-b). Park im. M. Kopernika po rewaloryzacji.  
Fot. J. Koniecka 2013, 2019. 

3.2.13. Podsumowanie kalendarium 10 lat i wnioski 

 
Punktem wyjścia dla całościowej charakterystyki wrocławskich założeń zieleni w latach 2000-

2010 uczyniono rozpoznanie istniejących zasobów (założeń zieleni) i zrealizowanych w nich procesów 
(prac). Za tło przyjęto występujące zjawiska i uwarunkowania. Przegląd działań przedstawiono  
w formie kalendarium (Tabela 9). Diagnoza stanu istniejącego stworzyła bowiem podstawy 
merytoryczne do określania, w jakim kierunku zmierzało kształtowanie założeń zieleni miejskiej we 
Wrocławiu. 

W odniesieniu do realizacji celów dokumentów lokalnych, co pokrywa się jednocześnie  
z układem przestrzennym miasta, na przestrzeni lat 2000-2010 widać konsekwencję oraz pewną 
logikę działań władz samorządowych ogniskowaną na kreowaniu tzw. miejsc z klasą, stanowiących 
bieguny wysokiej jakości użytkowej i kompozycyjnej118. Prace w założeniach zieleni realizowano  
w rejonach takich jak: Rynek, Ostrów Tumski, kompleks Hali Stulecia i Parku Szczytnickiego, które 
połączono zagospodarowanym pasażem Osi Grunwaldzkiej. Niezależnym biegunem był Park 
Południowy aspirujący do miana warszawskich Łazienek. Wysoką rangę przypisywano również 
rewitalizacji osiedli. W ramach tych procesów obserwowane było dążenie władz lokalnych do 
przywrócenia historycznej postaci wielu parków. Wiele zadań do realizacji typowano w myśl zasady 
dobrego sąsiedztwa i kontekstu miejsca. W ten sposób realizowane byłe założenia przy obiektach 
Ossolineum, czy dawnego Pałacu Spätgenów. Z krytycznego punktu widzenia, nie wszystkie założenia 
udało się zrealizować w tamtych latach. Przykładowo, zabrakło ciągłości w rewaloryzacji Promenad 
Staromiejskich, a plac przed Dworcem Głównym PKP doczekał się przebudowy dopiero przy okazji 
Euro 2012. Na pl. Społecznym większe prace w zieleni ominęły Park J. Słowackiego, podobnie jak 
bulwary w centrum miasta, które przebudowano już po 2010 r. (por. 8.3.). Również założenia zieleni 
w łącznikach przestrzennych pomiędzy Ostrowem Tumskim, a Placem Grunwaldzkim tj. skwer Adolfa 
M. Bocheńskiego przy ul. Szczytnickiej (2019), doczekały się prac w ostatnich latach. Przyczyny tych 
zjawisk opisano w kolejnych rozdziałach. Równoległym kierunkiem było dopełnianie prac  
w założeniach zieleni w ramach interwencji, które wychodziły poza obszar Starego Miasta i Wielkiej 
Wyspy, coraz bardziej na zewnątrz w kierunku osiedli (m.in. rewitalizacja Nadodrza). 

W ujęciu ewolucji prac w założeniach pod kątem celów społecznych, pomimo iż motywem 
przewodnim nieustannie była rewaloryzacja założeń historycznych, to dostrzec można było pewne 
tendencje, które odnajdywano w programie i charakterze prac. Po pierwsze działania 

 
118 Mowa tutaj o programach, politykach i strategiach wdrażanych przez UMW takich jak Strategia-Wrocław 2000 Plus, 
Założenia polityki społeczno-gospodarczej na lata 2000-2005, SUiKZP, Lokalny Program Rewitalizacji, Gminny program 
opieki nad zabytkami oraz inne dokumenty lokalne. 
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konserwatorskie wybranych założeń stawały się elementem kreowania większych „miejsc z klasą” 
(*Park Południowy), a następnie składnikiem inicjowania lokalnych programów rewitalizacji osiedli 
(*skwer pl. św. Macieja). Po drugie, w odpowiedzi na potrzeby społeczne, założenia ewoluowały od 
parków osiedlowych (*Park Tysiąclecia-Milenijny, *Park Bajana), przez adaptację założeń na potrzeby 
młodzieży (*Wyspa Słodowa), sportu połączonego z naturalizmem (*Leśny Park Przygody), po powrót 
do idei parków rozrywki (*Pergola z Fontanną Multimedialną przy Hali Stulecia) ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci, a zarazem tradycji miejsca (*Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek). 
Po trzecie, odczuwalne było wprowadzanie nowoczesnych, odważnych rozwiązań dla zieleni w trakcie 
przebudowy większych fragmentów miasta (*pasaż zieleni Osi Grunwaldzkiej). 

Najmniej widoczne było koncentrowanie uwagi na zadaniach w odniesieniu przyrodniczym  
(zielono-niebieska infrastruktura, korytarze ekologiczne, parki kieszonkowe itp.), chociaż cele te 
realizowano w postaci zalesień i upraw leśnych. 

Już na pierwszy rzut oka widać, że dominującym kierunkiem rozwoju wrocławskich założeń 
zieleni w latach 2000-2010 były działania o charakterze konserwatorsko-interwencyjnym. 
Równolegle powszechne były modernizacje istniejących założeń w zakresie infrastruktury, 
wyposażenia, oferty rekreacyjnej, jak również różnego rodzaju działania upiększające pod kątem 
estetyki. Widoczna była rozbudowa założeń związanych z tożsamością miasta i znaczeniem 
semantycznym. Godna odnotowania jest budowa kilku nowych parków osiedlowych, która 
najczęściej była wynikiem interwencji na lokalną sytuację problematyczną. Działania w dużych 
osiedlach (tj. Gądów, Gaj) doczekały się prac dopiero po latach. Przyczyną z początku były zaległości 
powojenne, ustrój i gospodarka centralnie sterowana, a następne polityka rozwoju miasta, 
skoncentrowana w pierwszej kolejności na infrastrukturze mieszkalnej, usługowej i komunikacyjnej. 
Kwestie nowych elementów systemu zieleni pomijano, stąd bazował on głównie na sieci istniejących 
terenów rolno-leśnych, często popadających w degradację w oczekiwaniu na nowe funkcje. 

Na uznanie zasługuje całościowe i równoprawne potraktowanie zieleni podczas przebudowy 
większych fragmentów miasta (tj. *Oś Grunwaldzka), konsekwencja (*Ogrody Tumskie, założenia 
zieleni osiedla Nadodrze), czy przestrzenna koncentracja działań (Stare Miasto, wyspy i nabrzeża 
odrzańskie, Śródmieście, kompleks Hali Stulecia, osiedla Nadodrze). 

Nieliczne były transformacje większych obszarów poprzez zalesienia, które stanowiłyby 
trzon przyszłego systemu zieleni. Takich szans można było upatrywać w terenach porolnych  
i nieużytkach, które zdecydowanie wyróżniały się pod względem zajmowanej powierzchni  
i teoretycznie mogłoby stanowić rezerwę dla nowych terenów zieleni. Stopniowe zalesiania terenów 
porolnych w postaci parków i upraw leśnych, pomimo iż ogólnie zwiększały wskaźniki liczbowe,  
to w skali dostępnych rezerw rolniczych, stanowiły niewielki udział procentowy. 

Jednak dopiero szczegółowe spojrzenie na realizacje we wrocławskich założeniach zieleni  
w latach 2000-2010 ujawnia, co się kryło pod kierunkiem konserwacji, kultywacji i transformacji 
krajobrazu (por. 2.3.1.). Klasyfikacja ilościowa najważniejszych prac w odniesieniu do sposobu 
użytkowania ukazała różnorodne wątki pod względem form i sposobów użytkowania tych terenów 
(Tabela 8)119. Można stwierdzić, że ilość prac w założeniach zieleni była odwrotnie proporcjonalna do 
powierzchni, na której te prace zrealizowano. Przykładowo największy udział miały kameralne, 
kompleksowe realizacje, w stosunku do nielicznych, za to wielkopowierzchniowych założeń leśnych 
(por. 4.2.). W rzeczywistości dysproporcje przedstawione na wykresie (Ryc. 46) nie były aż tak duże, 

 
119 Przyjęto, że dla klasyfikacji prac w założeniach zieleni Wrocławia pod kątem sposobu użytkowania (Tabela 8) 

najistotniejszy jest dominujący program użytkowy. W praktyce zaprezentowany podział ma charakter płynny i porządkujący.  
W przyporządkowaniu prac do konkretnego sposobu użytkowania, można doszukiwać się dalej idących wniosków, które 
pozwalają klasyfikować założenie do kilku sposobów użytkowania jednocześnie, dlatego też autor za podstawę klasyfikacji 
przyjął, nie jedyny, lecz dominujący program użytkowy, jaki reprezentują przedstawione przedsięwzięcia. Czasem ciężko 
jednoznacznie wskazać program dominujący, gdyż granice między nimi zacierają się lub jedno założenie zieleni spełnia kilka 
funkcji jednocześnie. Ze względu na różnorodność danych prezentowanych w poszczególnych tabelach autor zastosował 
odmienne style zapisu i numeracji prac. Każda tabela została zaopatrzona w indywidualną legendę, która ułatwia śledzenie 
zawartości danych. Poszczególne numeracje zastosowane w tabelach odnoszą się do istoty merytorycznej prezentowanej 
klasyfikacji, nie należy jednak porównywać tych samych identyfikatorów prac pomiędzy różnymi tabelami. 
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ponieważ lasy, mimo mniejszej ilości realizacji, przewyższały pod względem powierzchni pozostałe 
założenia. Odnotowano również, że powierzchnia zalesień w publikowanych danych była 
jednoznaczna, natomiast ciężko było określić faktyczną powierzchnię objętą pracami w dużych 
zabytkowych założeniach (np. Park Południowy). Udało się to zrobić przede wszystkim dla 
kameralnych założeń oraz parków osiedlowych. Trudności w ocenie powierzchni poddanej pracom 
dostarczały głównie duże historyczne parki rewaloryzowane etapami. 

Godnym uwagi jest fakt, że 10 lat starannych prac, skoncentrowanych na Starym Mieście  
i jego okolicach, pozwoliło w znacznym stopniu podnieść jakość estetyczną tej części miasta,  
co później w dużej mierze, przyczyniło się do powołania wrocławskiego parku kulturowego „Stare 
Miasto” (2014)120. Istotne z punktu widzenia kolejnych działań było również podniesienie do rangi 
form ochrony przyrody Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego (1995 granice,  
1997-1999 uchwała o utworzeniu, por. 3.2.2.). W kolejnych latach pozwoliło to mocniej 
koncentrować uwagę i finansowanie na samym Parku Szczytnickim oraz otoczeniu Hali Stulecia.  
Co więcej rosnąca ranga obszaru, towarzyszące mu studia historyczne i badania naukowe  
m.in. dla kompleksu Hali Stulecia, jak również wieloletnie działania samorządu lokalnego, przyczyniły 
się do uznania zespołu Hali Stulecia i jej parkowego otoczenia za Pomnik Historii (2005), a następne 
umieszczeniu obiektu na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (2006). Wartym zasygnalizowania 
jest również fakt, że prace w infrastrukturze przestrzeni publicznych, jak również twórcze pomysły 
ludzi, pomogły w staraniach o uzyskanie przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 
 

 
Ryc. 46. Ilość prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 2000-2010 w odniesieniu do sposobu 
użytkowania. 
Źródło: oprac. S. Rozalski. 
 

 
120 Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu, będący obszarem najcenniejszego dziedzictwa kulturowego i wspólnego 
dobra podlegającego ochronie, obejmuje teren ścisłego centrum miasta w granicach Fosy Miejskiej oraz dodatkowo 
Ostrowa Tumskiego, wysp odrzańskich, parku J. Słowackiego i pl. Kościuszki. Park został powołany uchwałą RMW z 2015 r.  
i obejmuje obszar ok. 210 ha. Regulacja miała na celu uporządkowanie przestrzeni w ścisłym centrum miasta  
(źródło: https://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw, dostęp: 2020). 

https://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw
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    Sposób użytkowania   

Lp. 
Forma 
zieleni 

miejskiej 

Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe Tereny zieleni towarzyszącej 

Tereny 
leśne 

(miejskie 
zalesienia, 

uprawy 
leśne) 

Suma 

Skwery, 
zieleńce, 
tereny 
zieleni 

osiedlowej 

Parki 
miejskie 

Dawne 
parki 

dworskie 
i 

pałacowe 

Bulwary Promenady 
Place z 
zielenią 

Parki 
rozrywki 

Parki 
sportowe 

Obiektom 
kultury  
i sztuki  
(w tym 

pomniki 
wraz z 

aranżacją 
zieleni) 

Obiektom 
sakralnym 

Obiektom 
służby 

zdrowia 

Obiektom 
placówek 
oświaty 

Obiektom 
rekreacyjno-
sportowym 

Obiektom 
handlowo-
usługowym 

Ciągom 
komunikacyjnym 

1. Parki 
41, 51, 62, 
63, 64, 65, 

86,  

20, 21, 
46, 56, 

22, 37,        9, 23, 96 28 66     24, 27,         21 

2. 
Skwery, 
zieleńce 

10, 11, 12, 
13, 44, 45, 
38, 39, 48, 
50, 53, 54, 

            40 
35, 72, 
73, 76, 

68,  
74,  36 

33, 47, 
61, 69, 

71,  
49, 70,  34 

31, 32a, 32b, 
32c, 32d, 

  35 

3. Bulwary       29, 30,         67, 75,                4 

4. Promenady         8                      2 

5. Ogrody                 2 
1a, 1b, 1c, 
1d,15,16, 
17, 18, 25, 

            10 

6. 
Zielone 

dziedzińce, 
wirydarze 

                
3, 4, 6, 

14,  
5a, 5b, 5c, 6 26         9 

7. 
Zalesienia, 

uprawy 
leśne 

                              
80, 81, 82, 
90, 91, 92, 
93, 94, 95 

10 

8. 
Place z 
zielenią 

          7                     3 

9. 
Zieleń 

przyuliczna 
                            87, 88,   2 

10. 
**Pozostałe 

obszary: 
42, 57,      19       55, 58,  78, 79,                7 

  Suma: 22 5 2 3 1 3 3 4 16 14 2 8 2 1 7 10 103 
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Tabela 8. Klasyfikacja najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej z lat 2000-2010 w odniesieniu do celu i sposobu 
użytkowania. 
Oprac. S. Rozalski. Klasyfikacja sposobów użytkowania na podst. Szopińska 2014, s. 10.  
Objaśnienia: *Szczegółowy opis znalazł się w Katalogu prac w założeniach zieleni miejskiej z lat 2000-2010. **Pozostałe 
obszary, które nie mieściły się w przyjętych wyżej kategoriach form zieleni tj. Zatoka Gondoli itp.  
Legenda: 1a) *Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 9; 1b) *Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 11;  
1c) *Rekonstrukcja ogrodu ul. Katedralnej 13; 1d) *Zagospodarowanie ogrodu na dziedzińcu przy ul. Katedralnej 15;  
2) *Rekonstrukcja ogrodu przy dawnym Pałacu Królewskim przy ul. K. Wielkiego 35; 3) *Zagospodarowanie dziedzińca 
zewnętrznego przy Ossolineum przy ul. Szewskiej; 4) *Rewaloryzacja wirydarza w Muzeum Architektury przy  
ul. Bernardyńskiej 5; 5a) *Rewaloryzacja wirydarza „A” w klasztorze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej, 5b) *Zagospodarowanie wirydarza „B” w klasztorze Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, 5c) *Rewaloryzacja 
wirydarza "C" w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; 6) *Zagospodarowanie dziedzińca przychodni 
przy pl. św. Macieja 8; 7) *Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odc. od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej;  
9) *Rewaloryzacja parku im. M. Kopernika (Ogród Staromiejski); 10) *Rewaloryzacja skweru przy ul. Z. Krasińskiego;  
11) *Remont skweru przy ul. Przestrzennej; 12) *Remont skweru przy ul. Dawida; 13) *Rewaloryzacja skweru  
na pl. św. Macieja; 14) *Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego Ossolineum; 15) *Ogród i dziedziniec Ewangelickiej 
Wyższej Szkoły Teologicznej przy ul. św. Jadwigi 12; 16) *Ogród przy ul. Katedralnej 4; 17) *Zagospodarowanie ogrodu przy 
Papieskim Wydziale Teologicznym przy pl. Katedralnym 1; 18) *Zagospodarowanie ogrodu przy ul. Katedralnej 7;  
19) *Zagospodarowanie terenu zieleni Wzgórza Polskiego przy ul. Purkyniego wraz z pl. Polskim; 20) *Rewaloryzacja Parku 
Szczytnickiego - najważniejsze prace zrealizowane w latach 1995-2016; 21) *Rewaloryzacja części Parku Leśnickiego;  
22) *Rewaloryzacja części Parku Brochowskiego; 23) *Rewaloryzacja części Parku Południowego wraz z zagospodarowaniem 
wnętrza parkowego wokół pomnika F. Chopina; 24) *Rewaloryzacja parku przy ul. Dworskiej 8; 25) *Rewitalizacja ogrodu 
klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame; 26) *Rewitalizacja wirydarza Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego; 27) *Rewaloryzacja części zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Pawłowicach ; 28) *Leśny Park 
Przygody na Wyspie Opatowickiej; 29) *Zagospodarowanie Wyspy Słodowej; 30) *Remont terenu zieleni Wyspy Piaskowej 
(Etap I); 31) *Remont terenu zieleni przy pl. Wiślanego; 32a) *Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc.  
od ul. Norwida do ul. L. Pasteura; 32b) *Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od Mostu Grunwaldzkiego  
do Ronda Reagana; 32c) Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej;  
32d) *Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej - zagospodarowanie narożnika przy ul. Norwida wraz z nasadzeniem 
platanów przy biurowcu Grunwaldzki Center; 33) *Rewitalizacja zieleńca przed gmachem Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego; 34) *Zagospodarowanie pl. Czystego przy D.H. Renoma; 35) *Remont i zagospodarowanie 
skweru przy ul. Świdnickiej; 36) *Rewaloryzacja terenu zieleni przy ul. Katedralnej 5-8 (założenie nieistniejące);  
37) *Rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego „Ługowina” przy ul. Żernickiej; 38) *Remont terenu z placem zabaw 
przy ul. I. Łukasiewicza; 39) *Remont terenu zieleni i budowa placu zabaw przy ul. Elbląskiej; 40) *Remont terenu 
„Miasteczka ruchu drogowego” na terenie zieleni przy pl. L. Zamenhofa, 41) *Zagospodarowanie parku leśnego przy 
zbiorniku wodnym przy ul. gen. I. Połbina; 42) Zabezpieczenie i zagospodarowanie części Wzgórza Andersa;  
44) *Przebudowa zieleńca na pl. Strzeleckim, 45) *Przebudowa skweru przy ul. Pomorskiej i Kaszubskiej ; 46) *Przebudowa 
parku im. S. Staszica; 47) Budowa terenu zieleni przy Szkole nr 42 ul. Wałbrzyskiej; 48) *Zagospodarowanie terenu zieleni 
przy ul. Nowodworskiej i ul. Chociebuskiej; 49) *Zagospodarowanie terenu zieleni przy Ośrodku AZS Wrocław przy  
ul. J. B. Courtenay ; 50) *Zagospodarowanie terenu zieleni przy pl. Kaliskim; 51) *Zagospodarowanie terenu zieleni przy  
al. J. Kasprowicza 45; 53) *Zagospodarowanie terenów przylegających do osiedla Księże Małe, 54) *Zagospodarowanie 
skweru przy ul. Sulmierzyckiej; 55) *Rozbudowa i modernizacja ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru 
Wyścigów Konnych-Partynice; 56) *Zagospodarowanie polany w Parku Popowickim; 57) *Budowa placów zabaw wraz  
z remontem najbliższego otoczenia w parku im. gen. W. Andersa; 58) *Budowa przystani w Zatoce Gondoli przy  
ul. Purkyniego; 61) *Zagospodarowanie terenu zieleni we wnętrzu przy Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym MOPS przy  
ul. Ciepłej 15B; 62) *Rekultywacja terenów przylegających do Wzgórza Kilimandżaro; 63) *Zagospodarowanie terenu zieleni 
przy ul. Canaletta na park osiedlowy; 64) *Zagospodarowanie terenu wnętrza międzyblokowego na osiedlu Gaj na park 
osiedlowy (Park Słoneczny); 65) *Budowa parku osiedlowego przy ul. J. Bajana na osiedlu Gądów Mały; 66) *Budowa 
Pomnika Wspólnej Pamięci w Parku Grabiszyńskim; 67) *Zagospodarowanie terenu instalacji plenerowej „Arena” na Wyspie 
Piaskowej ; 68) *Założenie sadu wiśniowego w Parku Szczytnickim; 69) Zagospodarowanie zielenią dziedzińca budynku  
A1 Politechniki Wrocławskiej; 70) *Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wrocławskim Parku Wodnym; 71) zieleń przy 
budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego; 72) Zagospodarowanie skweru Obrońców Solidarności wokół Pomnika Wydarzeń 
Sierpniowych 1980; 73) *Zagospodarowanie terenu zieleni wraz pomnikiem Europejski Krzyż Pokoju Edyty Stein przy  
ul. Prusa; 74) *Zagospodarowanie skweru z kolumną Matki Boskiej Królowej Świata przy ul. H. Sienkiewicza,  
75) *Zagospodarowanie skweru wokół pomnika kard. Bolesława Kominka na Wyspie Piaskowej; 76) *Zagospodarowanie 
skweru „Na Odwachu” z pomnikiem króla B. Chrobrego przy ul. Świdnickiej; 78) *Zagospodarowanie zielenią wokół 
instalacji przestrzennej pt. Pociąg do nieba przy pl. Strzegomskim; 79) *Zagospodarowanie zieleni dla instalacji plastycznej 
autorstwa K. Fleckensteina „Brama” przy ul. Karkonoskiej; 80) *Budowa leśnego parku Janówek; 81) *Uprawy leśne przy  
ul. Koziej, ul. Potokowej i al. Śliwowej; 82) *Las i uprawy leśne przy ul. Szczecińskiej; 86) *Park Tysiąclecia-Milenijny - prace 
realizowane etapami; 87) *zieleń przyuliczna przy ul. Dembowskiego; 88) *zieleń przy ul. Spółdzielczej; 90) Uprawy leśne  
ul. Kosmonautów; 91) Uprawy leśne ul. Międzyrzecka; 92) Uprawy leśne ul. Opatowicka; 93) Uprawy leśne Ćwiczebna;  
94) Uprawy leśne Kłokoczyce; 95) Uprawy leśne Wojnów; 96) *Przebudowa niecki wodnej położonej przy Hali Stulecia  
na fontannę multimedialną. 
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Tabela 9. Kalendarium najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej Wrocławia z lat 1990-2010 na tle zjawisk  
i uwarunkowań. 
Źródło: oprac. S. Rozalski.  

Wrocławskie założeni zieleni 1990-2018 
- zasoby i wykonywane w nich procesy 

 

Kontekst i tło wydarzeń 

Uwarunkowania i czynniki 
- polityczno-prawne 
- ekonomiczne 
- społeczne 
- technologiczne 

Zjawiska 
- współczesne trendy, nurty  

i tendencje 
- wzrost intensywności prac 
- rozwój infrastruktury miasta 

1990 
• Utrzymanie i rewaloryzacja istniejących zasobów 

• Stopniowa rewaloryzacja fragmentów większych parków 

• Wielkoobszarowe zalesienia we współpracy z Fundacją FACE 

• Niwelowanie opóźnień i nadrabianie zaległości powstałych w wyniku 
kilkudziesięciu lat „uskoku cywilizacyjnego” w stosunku do krajów Europy 
Zachodniej 

• Fundacja FACE i program nasadzeń (od 1992) 

• Studium granic SZPK (1995) 

• Konkurs na „Zielony Klin”- Wzgórze Andersa (1996) 

• Powódź Tysiąclecia (1997) 

• Polityka Ekologiczna Wrocławia (1998) 

• Ogólnopolski konkurs na Centrum Edukacji Ekolog. (1999) 

• Politechnika Wrocławska Zakład Kształtowania Środowiska – 
pierwszy rok studium podyplomowego architektury krajobrazu, 
prace naukowo-badawcze 

2000 
• Rewaloryzacja i rekonstrukcja założeń zieleni 

• Zagospodarowania, remonty istniejących terenów zieleni 

• Początek rewaloryzacji *Ogrodów Tumskich (Katedralnych) 

• Prace w założeniach zieleni o kameralnej skali (ogrody, wirydarze, dziedzińce), 
częściowe prace większych założeń 

• Strategia Wrocław 2000 plus 

• 1000-lecie Miasta 

• Formowanie Zarządu Zieleni Miejskiej (2000) 

• Konkurs na Park Milenijny 

• Utworzenie Szczytnickiego Zespołu Przyr.-Krajobrazowego 

• Europejska Konwencja Krajobrazowa (Florencja 2000) 

• „Program zieleni rozproszonej” w UMW 

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – rusza kierunek studiów 
Architektura Krajobrazu 

2001 
• Początek prac projektowych w Parku Tysiąclecia-Milenijnym  

• W ramach rekultywacji krajobrazu po powodzi z 1997 r. oraz po budowach osiedli 
powstają parki osiedlowe (Park Słoneczny na Gaju) 

• Rewaloryzacja zabytkowych założeń zieleni, zagospodarowane założeń 
towarzyszących obiektom placówek oświaty 

• Prace w założeniach zieleni kameralnej skali i wybranych większych terenach 

• Trwa usuwanie skutków powodzi z 1997 r. 

• „Program zieleni rozproszonej” w UMW 

• Estetyzacja miasta 

2002 
• Kontynuacja rekonstrukcji Ogrodów Katedralnych i kompleksowe rewaloryzacje 

zabytkowych skwerów 

• Rewaloryzacja, rewitalizacja i zagospodarowane założeń towarzyszących obiektom 
sakralnym, rekreacyjno-sportowym 

• Doposażenie i realizacja nowych placów zabaw, systematyczne doposażenie 
istniejących założeń w małą architekturę 

• Prace w założeniach małej skali i wybranych większych terenach 

• Inicjatywy na terenach zieleni w gęsto zaludnionych osiedlach, 
rewitalizacja przyrodniczo-rekreacyjna (Kozanów, Park Leśny  
przy ul. gen. I. Połbina) 

• Estetyzacja miasta  

• Eksperymentowanie z nowymi technologiami  
tj. nawierzchnie TerraWay 

• Strategia Wrocławia w zakresie rekreacji (2002) 

2003 
• Rewaloryzacja części Parku Południowego 

• Zagospodarowania i remonty w wyniku których powstają parki osiedlowe 

• Rewaloryzacje, również wybranych założeń podworskich,  

• Prace w założeniach małej skali (wirydarze, dziedzińce) i wybranych większych  

• Kreowanie „miejsc z klasą” stanowiących bieguny wysokiej jakości 
użytkowej i kompozycyjnej  

• „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”  

• Estetyzacja miasta 

2004 
• Rewaloryzacja skweru na placu św. Macieja inicjuje proces rewitalizacji zieleni 

osiedla Nadodrze 

• Parki osiedlowe w miejsce likwidowanych ogrodów działkowych (park przy  
ul. Canaletta) 

• Remonty wyeksploatowanych założeń 

• Rewaloryzacje, rekonstrukcje, zagospodarowania i remonty założeń zieleni 

• Realizacja placów zabaw w istniejących parkach 

• Prace w założeniach małej skali i wybranych większych 

• Inicjowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji (2005-2006,  
2007-2013 z późn. aktualizacjami) 

• Estetyzacja miasta i rozwój w zakresie rekreacji 

• „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych” 

• Idea stworzenia „Parku Przygody” na Wyspie Opatowickiej 

• Polska w Unii Europejskiej (01.05.2004) i zmiany w polskim prawie, 
w tym ratyfikacja Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w 2004 r. 

2005 
• Adaptacja Wyspy Słodowej na potrzeby młodzieży 

• Parki osiedlowe o funkcji rekreacyjno-ekologicznej (park przy ul. Bajana) 

• Rewaloryzacja, remonty założeń m.in. przy Hali Stulecia 

• Początek przebudowy terenów zieleni Osi Grunwaldzkiej (2005-2009) 

• Początek prac koncepcyjnych Leśnego Parku Przygody na Wyspie Opatowickiej 

• Zakończenie rewaloryzacji Ogrodów Tumskich 

• Prace przygotowawcze w Parku Milenijnym (powstaje droga technologiczna  
i polana rekreacyjna) 

• Prace w założeniach małej skali i wybranych większych 

• Prace skoncentrowane w centrum miasta oraz na wyspach 
odrzańskich 

• Prace w obszarze UNESCO 

• Przebudowa układu drogowego Placu Grunwaldzkiego 

• Estetyka, rekreacja, wielofunkcyjność założeń zieleni 

• Dostosowania rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami 

2006 
• Leśny Park Przygody na Wyspie Opatowickiej 

• Trwa przebudowa terenów zieleni Osi Grunwaldzkiej 

• Rewitalizacja, remonty, modernizacje założeń zieleni, prace m.in. w Parku 
Szczytnickim,  

• Prace skoncentrowane w centrum miasta oraz na wyspach 
odrzańskich 

• Przebudowa układu drogowego Placu Grunwaldzkiego 

• Pojawiają się możliwości dofinansowania prac w założeniach zieleni 
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• Zieleń towarzysząca obiektom rekreacyjno-sportowym m.in. Zatoka Gondoli 

• Prace przygotowawcze w Parku Milenijnym-Tysiąclecia 

• Projekt rewaloryzacji Promenady Staromiejskiej na odc. od ul. Krupniczej  
do pl. Jana Pawła II 

• Prace w wybranych założeniach w większej skali 

z środków Unii Europejskiej (programy: RPO, ZPORR) 

• „Program Ścieżka Kulturowa Czterech Świątyń” w UMW 

• „Powiatowy Program Zwiększania Lesistości” 

2007 
• Rekonstrukcja barokowych ogrodów Ossolineum i dawnego ogrodu Pałacu 

Królewskiego (Pałacu Spätgenów) 

• Kontynuacja przebudowy założeń zieleni Osi Grunwaldzkiej 

• Rewaloryzacja, rekonstrukcja kameralnych założeń zieleni,  

• Modernizacje i remonty istniejących terenów zieleni 

• Rusza budowa leśnego parku Janówek, uprawy leśne przy ul. Koziej 

• Budowa Pomnika Wspólnej Pamięci w Parku Grabiszyńskim 

• Prace w wybranych założeniach w małej skali, parki leśne 

• Przebudowa węzła komunikacyjnego Osi Grunwaldzkiej 

• Dofinansowania prac w założeniach zieleni z środków Unii 
Europejskiej (programy: RPO, ZPORR) 

• Prace koncentrowane w centrum miasta 

• Koncepcja Fontanny Multimedialnej i Ogrodu Chińskiego w Parku 
Szczytnickim 

• „Powiatowy Program Zwiększania Lesistości” 

2008 
• Nowoczesny pasaż spacerowy wzdłuż terenów zieleni Osi Grunwaldzkiej 

• Zakończono realizację Pomnika Wspólnej Pamięci w Parku Grabiszyńskim 

• Rusza rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odc. od ul. Krupniczej  
do pl. Jana Pawła II  

• Prace w sektorach Parku Szczytnickiego, w tym: remont Pergoli, prac w sektorze 
VIII, założenie sadu wiśniowego, rozpoczęcie budowy Fontanny Multimedialnej 
przy Hali Stulecia 

• Remont części Wyspy Piaskowej 

• Prace w wybranych małych skwerach w centrum miasta 

• Program „Rewitalizacji Wysp Odrzańskich” w UMW 

• Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich 

• Koncepcja „Europejskiego Krzyża Pokoju” w sąsiedztwie Parku 
Tołpy 

• Programy rozwoju infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw, 
siłownie, doposażenie urządzeń) i technicznej 

• W Europie zainicjowano nagrodę „Zielonej Stolicy Europy” (2008) 

2009 
• Powrót do idei parków rozrywki – rewaloryzacja Pergoli oraz budowa Fontanny 

Multimedialnej przy Hali Stulecia 

• Reprezentacyjne założenia zieleni towarzyszące obiektom sportowym  
(zieleń przy Aquaparku), handlowym (pl. Czysty przy D.H. Renoma),  

• Prace w kolejnych sektorach Parku Szczytnickiego  

• Budowa ogrodzenia parku im. M. Kopernika (Ogrodu Staromiejskiego) 

• Wielkoobszarowe założenia upraw leśnych: Świniary, ul. Szczecińska 

• Odczuwalne konsekwencje światowego kryzysu finansowego 

• Przygotowania do EURO 2012 

• Budowa Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej przy Hali 
Stulecia 

• Aplikacja do programów unijnych pakietu projektów w ramach 
rewitalizacji osiedla Nadodrze, w tym założenia zieleni 

• Dofinansowania prac w założeniach z środków unijnych  
(programy: RPO) 

• Program „Szare na zielone” (od 2009) 

2010 
• Powrót do tradycji miejsca - rewaloryzacja Ogrodu Staromiejskiego - połączenie 

Tivoli z wrocławskim etablissements 

• Rewaloryzacja założeń historycznych (Park im M. Kopernika, Katedralna 4) 

• Założenia zieleni towarzyszące obiektom kultury i sztuki (rewaloryzacja wirydarza 
Wydziału Filologicznego), obiektom sakralnym (Ogród edukacji przy ul. Marcina 
12), placówki oświaty (rewaloryzacja parku ul. Dworskiej 8) 

• Założenia zieleni o charakterze parków sportowych (rozbudowa ścieżek WTWK 
Partynice, remont miasteczka ruchu drogowego przy pl. L. Zamenhofa)  

• Prace projektowe i budowlane w zakresie rewitalizacji założeń zieleni osiedla 
Nadodrze (zieleniec pl. Strzelecki, ul. Pomorska-Kaszubska, park im. Staszica) 

• Wysoki poziom dotacji unijnych dla inwestycji w zakresie zieleni 
miejskiej (programy: RPO) 

• Odczuwalny wzrost znaczenia infrastruktury rowerowej 

• Rewitalizacji założeń zieleni i podwórek osiedla Nadodrza 

• W Sztokholmie ustalono Nagrodę Zielonej Stolicy Europy (2010) 

2011-2018 
• Kontynuacja rewaloryzacji zabytkowych założeń (Promenada Staromiejska  

odc. przy Narodowym Forum Muzyki, odc. przy ul. P. Skargi i plac z pomnikiem  
M. Kopernika, pl. Westerplatte, Skwer Skaczącej Gwiazdy i in.), 

• Rewitalizacja nabrzeży i bulwarów nad Odrą: bulwar X. Dunikowskiego,  
L.M. Kaczyńskich, S. Wyspiańskiego (Politechnika Wrocławska), ks. A. Zienkiewicza 
przy ul. św. Marcina, Joliot-Curie 

• Rewitalizacje kolejnych założeń zieleni w osiedlach poza centrum miasta  
(Wzgórze Pafawag, park przy al. J. Kasprowicza 45, in.) 

• Powstają nowe parki osiedlowe: Park Jedności, Park Mamuta,  
park przy ul. Ułańskiej, Park Migdałowy (Cukrowy) 

• Porządkowanie terenów zaniedbanych i zdegradowanych  
(założenie zieleni przed Wzgórzem Gajowym) 

• Udostępnianie założeń zagospodarowanych w charakterze naturalistycznym, 
ekologicznym (Nowa Cegielnia Stabłowicka przy ul. Głównej) 

• Parki kieszonkowe (Ptasi Zagajnik, zieleniec ul. Reja, in.) 

• Nowa oferta sportowo-rekreacyjna założeń zieleni zgodna z potrzebami czasu 
(parkour, pumptrack, buldering, psie wybiegi) 

• Remonty infrastruktury parkowej i zabytkowych obiektów architektury ogrodowej 
(Kolumna F. Wilhelma II, Kościółek Nepomucena) 

• Zielone ściany (ul. Świdnicka, Capitol, pawilony Nowy Targ, Hotel Hilton) 

• Ulice typu woonerf, uspakajanie ruchu w centrum miasta (ul. św. Antoniego) 

• Zalesienia i uprawy leśne, 

• Kolejne inwestycje w założeniach zieleni realizowane w ramach programów 
miejskich 

• Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (2012-2016) 

• Programy koncentrowane na osiedlach, założeniach zieleni, 
mieszkańcach: Wrocławski Budżet Obywatelski (od 2013), Zielone WBO 
(2017), Programy Inicjatyw Rad Osiedli  

• Masterplany dla osiedli: Nadodrze (2011), Przedmieście Oławskie 
(2013), nabrzeży rzeki Oławy (2015) i parków: Grabiszyński (2017).  
Plan Zarządzania terenem UNESCO Hala Stulecia (2014) 

• Aplikacja i organizacja imprez: UEFA EURO (2012), ESK (2016),  
ŚDM (2016), The World Games (2017)  

• Wzrost znaczenia partycypacji społecznej – powołanie  
Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW (2015) 

• Program „Zielone tętnice Wrocławia” - konkurs na pierwszy etap zieleni 
przy ul. Legnickiej (2015) 

• Konkurs SARP na koncepcję dla Wzgórza Andersa (2016) 

• Aplikacja Wrocławia do „Zielonej Stolicy Europy” 2019 (2017)  
i 2020 (2018) 

• Powołanie w UMW Departamentu Zrównoważonego Rozwoju (2017)  
i Ogrodnika Miejskiego (2017-2017), dzielnicowych Ogrodników 
Miejskich oraz Miejskiego Architekta Krajobrazu w ZZM (od 2018) 

• Projekt „Horizon 2020” - parki kieszonkowe i zielona ulica  
(Osiedle Ołbin) 

• Aktualizacja SUiKZP (2018) -> hasłem przewodnim zostaje „Polityka 
zieleni i środowiska bez granic” 

• Stały wzrost działań i polityki proekologicznej miasta: wypożyczalnie 
samochodów elektrycznych (2017), Wrocławski Program Antysmogowy 
(2017) 
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Rozdział 4 - Analizy ilościowe i jakościowe prac w założeniach zieleni 
w latach 2000-2010 

4.1. Wartość historyczna i kulturowa założeń zieleni 
 

„Wrocław jest miastem o niezwykle bogatej, ponad 1000-letniej historii, w którą wpisały się 
różne narodowości, religie i tradycje, a która znajduje wyraziste odbicie w architekturze, urbanistyce, 
zabytkach ruchomych, założeniach zieleni i wszystkich innych elementach historycznego dziedzictwa. 
Zabytkowe parki, ogrody, aleje i inne formy komponowanej zieleni na terenie Wrocławia nadają 
miastu szczególny charakter i są niezwykle cennym elementem układów urbanistycznych. 
Zdecydowana większość założeń zieleni zabytkowej stanowi własność Gminy Wrocław, zwłaszcza 
wielkoprzestrzenne parki, skwery miejskie, aleje wzdłuż ciągów komunikacyjnych czy promenady. 
Część zabytków komponowanej zieleni znajduje się w rękach właścicieli prywatnych, kościołów, 
klasztorów i innych instytucji. Są to najczęściej wirydarze klasztorne, dziedzińce, ogrody. Niezależnie 
od formy własności, od wielu lat prowadzona jest systematyczna rewaloryzacja i bieżąca pielęgnacja 
tych obiektów: uzupełnienie nasadzeń, wymiana lub remont ciągów pieszych, wymiana elementów 
małej architektury” (Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2010-2013, s. 12, 33). 

W 2010 roku, symbolicznie podsumowującym okres objęty badaniami, rejestr zabytków 
nieruchomych dla miasta Wrocławia liczył łącznie: 694 pozycje (obiekty i zespoły). W tej liczbie 
znalazło się: 11 parków i cmentarzy (wg stanu rejestru na kwiecień 2010 r.). Z kolei Gminna Ewidencja 
Zabytków Wrocławia liczyła w sumie 123 założenia zieleni, w tym: parki, aleje, skwery, bulwary, 
ogrody (wg stanu na kwiecień 2010 r.)121. Klasyfikację terenów zieleni ze względu na wartość 
historyczną i kulturową przedstawiono w Tabeli 10 (Szopińska 2014, s. 10). 

 
Tabela 10. Klasyfikacja terenów zieleni ze względu na wartość historyczną i kulturową. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podstawie Szopińska 2014, s. 10 oraz „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - 
www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 02.2020). 

Wartość historyczna i kulturowa 

1. Tereny pokryte przez zieleń - o wysokich wartościach historycznych, objęte ochroną prawną  

1.1.  zabytek wpisany do rejestru zabytków 

1.2.  uznany za pomnik historii 

1.3.  park kulturowy 

1.4.  ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

1.5. wpisany na listę UNESCO 

2. Tereny pokryte przez zieleń - o wysokich wartościach historycznych, nie objęte ochroną prawną 

2.1. udokumentowanych wartościach w materiałach specjalistycznych publikowanych lub 
niepublikowanych 

2.2. inne (np. ujęte w gminnej ewidencji zabytków) 

3. Tereny pokryte przez zieleń - o niskich / utraconych wartościach historycznych 

4. Tereny pokryte przez zieleń - o niezbadanych wartościach historycznych 

 
Inwentaryzacja zasobów oraz procesów w badanym okresie wyszczególniła łącznie 58 prac 
zrealizowanych w zabytkowych założeniach zieleni (w tym: 40 prac w założeniach figurujących  
w rejestrze, 18 prac w ewidencji; Tabela 11). Większość z nich stanowiły założenia przedwojenne  
– aż 52 przypadki, a zatem 89% wszystkich zinwentaryzowanych w badaniach realizacji w założeniach 
zieleni, z czego w samym Zespole historycznego centrum Wrocławia mieściło się 29 realizacji  

 
121 Gminna ewidencja zabytków - wykaz wszystkich nieruchomych obiektów, wpisanych oraz niewpisanych do rejestru 
zabytków. Zawiera zabytkowe obiekty architektury, budownictwa, założenia zieleni oraz cmentarze zlokalizowane  
w granicach administracyjnych Wrocławia. Sprawy związane z jej prowadzeniem reguluje Ustawa o ochronie zabytków  
z 2003 r. (Gminny programy opieki nad zabytkami na lata 2010–2013, s. 17). 
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w założeniach zabytkowych poddanych rewaloryzacji, co odpowiadało blisko 50% wszystkich 
zabytkowych założeń zieleni w obszarze badawczym122. Ponadto 12 założeń zabytkowych,  
w których zrealizowano prace, znajdowało się w granicach Zespołu urbanistycznego Ostrowa 
Tumskiego i wysp: Piaskowej, Bielarskiej, Słodowej i Tamki (rejestr zabytków nr 678/213, 
12.05.1967 r.). Prace w zabytkowych założeniach zieleni dominowały zatem wśród wszystkich 
zinwentaryzowanych procesów (Tabela 12). 
 
Tabela 11. Ochrona założeń zieleni. Bilans prac zrealizowanych w zabytkowych założeniach zieleni Wrocławia w latach 
2000-2010.  
Objaśnienia: *inne założenia zieleni, które nie mieściły się w przyjętych wyżej kategoriach tj. zieleń WTWK Partynice, Zatoka 
Gondoli przy Muzeum Narodowym, plac z zielenią przy kościele św. Marii Magdaleny. Źródło: oprac. S. Rozalski. 

Lp. Obszary Rejestr Ewidencja RAZEM 

1. parki 9 4 13 

2. skwery, zieleńce 7 13 20 

3. bulwary nadrzeczne 3 - 3 

4. dziedzińce i wirydarze 10 - 10 

5. ogrody 9 - 9 

6. *inne 2 1 3 

  RAZEM 40 18 58 
 
Tabela 12. Prace w obszarach wysokiej wartości historycznej zrealizowane w założeniach zieleni Wrocławia w latach  
2000-2010. 
Źródło: oprac. S. Rozalski.  

Lp. Obszary o wysokich wartościach historycznych  

Ilość prac  
w założeniach zieleni  
w okresie 2000-2010 

1. Pomnik historii „Wrocław – zespół historycznego centrum” (1994) 29 

2. Zespół urbanistycznego Ostrowa Tumskiego i wysp: Piaskowej, Bielarskiej, 
Słodowej i Tamki (1967 ) 

12 

3. Pomnik historii „Wrocław Hala Stulecia” (2005), 
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO Hala Stulecia we Wrocławiu (2006) 

7 (+2 działania lat 90.) 

4. Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu (2015) 30 

 
Prezentowany wykaz prac w zabytkowych założeniach zieleni dowodzi, iż większe  

i rozpoznawalne parki (Park Szczytnicki, Południowy, Leśnicki i in.) – uznane za wartościowe  
i wymagające ochrony - wpisane są do rejestru i w zasadzie stanowią główne tworzywo systemu 
zieleni miejskiej Wrocławia. Pozostałe obiekty wpisane są do ewidencji123. 

Wrocław jest miastem bogatym w historyczne założenia zieleni, które stanowią jego 
dziedzictwo i wymagają ochrony, wobec czego większość przedwojennych realizacji znajduje się  
w wykazie zabytków. Są to głównie historyczne parki, skwery, wirydarze, dziedzińce, ale również 
założenia objęte wpisem indywidualnym i obszarem wpisanym do rejestru zabytków (tj. obszar  
pl. św. Macieja). Prace konserwatorskie w zabytkowych, historycznych założeniach zieleni 
stanowiły dominującą grupę w odniesieniu do wszystkich prac w zieleni zrealizowanych w latach 
2000-2010 we Wrocławiu. Charakterystyczne było to, że wśród badanych obiektów, większość 
małych zabytkowych założeń zieleni zrewaloryzowano całościowo. Natomiast prace w większych 
założeniach odbywały się etapami w kolejnych latach. Druga prawidłowość to fakt, że większość 

 
122 Pomnik historii „Wrocław - zespół historycznego centrum” - granica zespołu zabytkowego obejmuje historyczne centrum 
miasta: Stare i Nowe Miasto oraz wyspy odrzańskie i przebiega Mostem Uniwersyteckim, ulicami: Drobnera, przez pl. Bema, 
Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Most Pokoju, al. J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, Traugutta, Podwalem, południowym brzegiem 
Dolnej Odry do Mostu Uniwersyteckiego (Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 08.09.1994 r.) 
123 Wpis do ewidencji zabytków nie gwarantuje pełnej ochrony konserwatorskiej, nie nadaje również obiektom statusu 
zabytków, ponieważ taką rolę pełni rejestr zabytków. Rozwiązaniem dla brakujących form ochrony konserwatorskiej jest 
strefowanie stosowane w dokumentach planistycznych (tj. mpzp). Przykładem może być plac św. Macieja ujęty numerem 
A/1576/102/Wm. Zarówno obiekty architektoniczne, założenia urbanistyczne, kompozycyjne czy widokowe znajdujące  
się w tej strefie, objęte są pełną ochroną konserwatorską (Masterplan dla Przedmieścia Odrzańskiego 2011, s. 28). 
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prac zrealizowanych w latach 2000-2010 znajdowała się w centrum miasta – rejonie chętnie 
odwiedzanym przez turystów i mieszkańców, co miało ogromne znaczenie dla jego wizerunku 
(Masterplan dla Przedmieścia Odrzańskiego 2012, 2013, Gminny program opieki nad zabytkami  
na lata 2010-2013). Prace w tym obszarze realizowano w pierwszej kolejności, a koncentracja 
działań pokrywa się z granicami: Starego Miasta, pomnika historii „Wrocław – zespół historycznego 
centrum”, Zespołu urbanistycznego Ostrowa Tumskiego i wysp (…), jak również granicami obecnego 
parku kulturowego „Wrocław - Stare Miasto” (Ryc. 47).  
 

 
Ryc. 47. Najważniejsze prace w założeniach zieleni zrealizowane w okresie 2000-2010 w granicach Pomnika Historii 
„Wrocław – Zespół historycznego centrum” (1994) oraz granicach Parku Kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu (2015). 
Źródło podkładu: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 2020).  
Oprac. S. Rozalski. 
Legenda: 1) Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 9; 2) Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 11; 3) Rekonstrukcja 
ogrodu ul. Katedralnej 13; 4) Zagospodarowanie ogrodu na dziedzińcu przy ul. Katedralnej 15; 5) Rekonstrukcja ogrodu  
przy dawnym Pałacu Królewskim przy ul. K. Wielkiego 35; 6) Zagospodarowanie dziedzińca zewnętrznego przy Ossolineum 
przy ul. Szewskiej; 7) Rewaloryzacja wirydarza w Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5; 8) Rewaloryzacja wirydarza 
„A” w klasztorze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; 9) Zagospodarowanie wirydarza „B”  
w klasztorze Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; 10) Rewaloryzacja wirydarza "C" w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
Unii Rzymskiej; 11) Rewaloryzacja zieleni na pl. Biskupa Nankiera; 12) Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odc. od 
pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej; 13) Rewaloryzacja parku im. M. Kopernika (Ogród Staromiejski); 14) Zagospodarowanie 
terenu zieleni Wzgórza Polskiego przy ul. Purkyniego wraz z pl. Polskim; 15) Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego 
Ossolineum; 16) Ogród i dziedziniec Ewangelickiej Wyższej Szkoły Teologicznej przy ul. św. Jadwigi 12;  
17) Zagospodarowanie ogrodu przy ul. Katedralnej 4; 18) Zagospodarowanie ogrodu przy Papieskim Wydziale Teologicznym 
przy pl. Katedralnym 1; 19) Zagospodarowanie ogrodu przy ul. Katedralnej 7; 20) Rewitalizacja ogrodu klasztoru Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame; 21) Rewaloryzacja wirydarza Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego;  
22) Rewitalizacja zieleńca przed gmachem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; 23) Zagospodarowanie 
skweru przed kościołem św. Macieja; 24) Zagospodarowanie pl. Czystego przy D.H. Renoma; 25) Zagospodarowanie Wyspy 
Słodowej; 26) Rewaloryzacja terenu zieleni przy ul. Katedralnej 5-8 (założenie nieistniejące); 27) Remont terenu zieleni 
Wyspy Piaskowej (Etap I); 28) Budowa przystani w Zatoce Gondoli przy ul. Purkyniego; 29) Zagospodarowanie terenu 
instalacji plenerowej „Arena” na Wyspie Piaskowej; 30) Zagospodarowanie skweru wokół pomnika kard. B. Kominka na 
Wyspie Piaskowej; 31) Zagospodarowanie skweru „Na Odwachu” z pomnikiem króla B. Chrobrego przy ul. Świdnickiej. 
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Dobrymi przykładami były rewaloryzacje w parkach: Południowym, Szczytnickim (Ryc. 49, 
Tabela 13), Brochowskim, Parku im. M. Kopernika (Ogrodzie Staromiejskim), Staszica, a także 
Promenada Staromiejska na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej. Na szczególną uwagę 
zasługuje pełna rewaloryzacja i rekonstrukcja założeń ogrodowych o kameralnej skali, stanowiących 
uzupełnienie zabytkowej architektury tj. wirydarz w Muzeum Architektury (dawny klasztor 
Bernardynów; ryc. 70), ogrody d. Pałacu Królewskiego (Pałacu Spätgenów) przy ul. K. Wielkiego 35, 
ogrody biskupie na Ostrowie Tumskim, dziedziniec Ossolineum (dawny zespół klasztorny Krzyżowców  
z Czerwoną Gwiazdą) i wirydarz w klasztorze Sióstr Urszulanek przy pl. Nankiera (Gminny program 
opieki nad zabytkami na lata 2010–2013). 

Zdecydowanie najwięcej prac zrealizowano w rejonach wartościowych historycznie  
i kulturowo, „miejscach z klasą” stanowiących bieguny wysokiej jakości użytkowej i kompozycyjnej 
(Strategia-Wrocław 2000 Plus, Założenia polityki społeczno-gospodarczej na lata 2000-2005).  
W dalszej perspektywie prace w tych rejonach przyczyniły się do ich umocnienia pod względem 
wprowadzenia kolejnych form ochrony prawnej (Pomnik Historii, Park Kulturowy) oraz docenienia 
wyjątkowej uniwersalnej wartości poprzez wpis obszaru na listę światowego dziedzictwa UNESCO 
(Ryc. 48). Zestawienie ważniejszych prac zrealizowanych w zabytkowych założeniach zieleni 
Wrocławia w okresie 2000-2010 podsumowano w Tabeli 14. 
 

 
Ryc. 48. Najważniejsze obszary prac w założeniach zieleni w latach 2000-2010 we Wrocławiu.  
Objaśnienie: Obszary pokrywają się z rejonami o wysokiej wartości historycznej, kulturowej, tzw. miejscami z klasą,  
jak również Placem Grunwaldzkim, który jest największym wrocławskim centrum akademickim. Źródło podkładu:  
„Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 02.2020). Oprac. S. Rozalski. 
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Ryc. 49. Najważniejsze prace w sektorach Parku Szczytnickiego w latach 1995-2018. 
Źródło podkładu: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 02.2020) 
Oprac. S. Rozalski. 
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Tabela 13. Chronologia najważniejszych prac w *Parku Szczytnickiego w latach 1995-2018. 
Źródło: Oprac. S. Rozalski. 

Oznaczenie 
na mapie 

Rok Prace w Parku Szczytnickim Sektor 

Wybrane ważniejsze prace w Parku Szczytnickim w latach 1999-1999 

A 1995 Rewaloryzacja „różanki” w sektorze VII  VII 

B 1995 Odbudowa Pomnika Fryderyka von Schillera w sektorze V V 

C 
1996-1997 
1999 

Rewaloryzacja Ogrodu Japońskiego w sektorze II (1996-1997); 
Ponowna renowacja Ogrodu Japońskiego po powodzi w lipcu 1997 (1999) 

II 

D 1996-1997 
Rewaloryzacja i zagospodarowanie ozdobnego „wgłębnika” w sektorze VII 
zniszczonego po powodzi w lipcu 1997 

VII 
 

E 1996-1997 nowy zespół placów zabaw przy al. Różyckiego w sektorze VIII VIII 

F 1997 
Rewitalizacja współczesnego ogrodu położonego przy ul. Mickiewicza 
(założenie znajduje się poza granicami sektorów Parku, poza granicą Pomnika 
Historii, a w granicach strefy buforowej UNESCO) 

- 

G 1997 Budowa placu zabaw w centrum płn. części parku w sektorze VI VI 

H 1998 Rewaloryzacja szaty roślinnej Parku po powodzi w 1997 - 

Wybrane ważniejsze prace w Parku Szczytnickim w latach 2001-2018 

1 2001 Remont ścieżek w sektorze VII VII 

2 2002 Remont ścieżek w sektorze VI VI 

3 2003 
Remont fragmentu al. Dąbskiej z budową miejsc postojowych dla osób  
z niepełnosprawnościami 

II 

4 b.d. 
Renowacja alejek parkowych w sektorze I (b. d.);  
Rekonstrukcja Pomnika Diany w sektorze I (2015-2016) 

I 

5 

2005, 2008-
2009, 2008-
2011, 2010, 
2011 

Remont oświetlenia parkowego wokół Pergoli przy Hali Stulecia (2005); 
Remonty małej architektury w otoczeniu Pergoli (2005); Remont konstrukcji 
Pergoli wraz z zabezpieczeniem roślinności porastającej Pergolę (2008-2011); 
Budowa fontanny multimedialnej - Projekt pn. „Przebudowa niecki wodnej 
położonej przy Hali Stulecia we Wrocławiu na fontannę multimedialną” (2008-
2009); Budowa monitoringu wizyjnego Pergoli i najbliższego otoczenia (2010); 
Remont nawierzchni, pełna renowacja trawników, dosadzenie kosodrzewiny  
w obrębie Pergoli i fontanny multimedialnej (2011); 

II 

6 
2006,  
2008-2009, 
2011 

Zabezpieczenie nasadzeń bluszczu przy Alei Dąbskiej (2006); Konserwacja 
zbiornika wodnego pomiędzy ulicami: Kopernika i Mickiewicza w sektorze II 
(2008-2009); remont mostka położonego w sektorze II parku przy Ogrodzie 
Japońskim (2011); remont mostka na „Czarnej wodzie” przy ul. Czackiego (2011);  

II 

7 2008-2009 
Remont alejek wraz budową oświetlenia i elementów małej architektury  
w sektorze VIII; przyłącze dla oświetlenia parkowego;  

VIII 
II 

8 2008 Założenie Sadu Wiśniowego w sektorze V V 

9 
2006, 2008, 
2009, 2011, 
2015-2016 

Remonty mostków dotyczące regulacji stosunków wodnych, remonty cieków  
i zbiorników; modernizacja cieku wodnego w Ogrodzie Japońskim (2006); remont 
drewnianego mostka w Ogrodzie Japońskim (2009); remont zadaszeń pawilonów 
i altan, konserwacja małej architektury w Ogrodzie Japońskim (2011); remont 
drewnianej przystani w Ogrodzie Japońskim (2011); remont mostka łukowego 
Taiko Bashi (2015-2016) oraz architektury ogrodowej (altany, herbaciarnia, 
drewnianych bram, ogrodzenia, tarasów i in. elementów małej architektury)  
w Ogrodzie Japońskim (2015-2016);  

II 

10 2010 Remont zabytkowego ogrodzenia przy ul. Różyckiego  - 

11 2011 Przebudowa placu zabaw w sektorze VII parku przy ul. Chopina VII 

12 2013 Remont zabytkowego szaletu miejskiego przy al. Różyckiego  VI 

13 
2014, 2015-
2016, 2017-
2018 

Remont dachu Kościółka w Parku Szczytnickim (2014); Remont ścian wieży 
Kościółka (2015-2016), kompleksowa rewitalizacja pozostałej części Kościółka 
wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia (2017-2018) 

III 

14 2014 Remont pawilonu ogrodowego (gloriety) w sektorze VII wraz z dojściem  VII 

15 2015-2016 Remont Kolumny Fryderyka II w sektorze VII VII 

16 
2011,  
2017-2018 

Budowa przyłącza energetycznego dla oświetlenia części Parku pomiędzy 
ulicami: Mickiewicza, Kopernika i Wystawową oraz zasilania Ogrodu Japońskiego 
(2011); Zagospodarowanie części Parku Szczytnickiego (Etap I) (w obszarze 
pomiędzy Pergolą, Ogrodem Japońskim, ul. Mickiewicza a Pawilonem Czterech 
Kopuł wraz z fragmentem ścieżek przy Ogrodzie Japońskim (2017-2018); 

II 
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Tabela 14. Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w zabytkowych założeniach zieleni Wrocławia w okresie 2000-2010. 
Źródło: Oprac. S. Rozalski na podst. klasyfikacji terenów zieleni ze względu na wartość historyczną i kulturową  
(oprac. Szopińska 2014, s. 10). Objaśnienia: *prace w pozostałych obszarach, które nie mieściły się w przyjętych kategoriach 
form zieleni tj. Zatoka Gondoli przy Muzeum Narodowym itp. **Wybrane założenia zieleni były objęte kilkoma formami 
ochrony jednocześnie, co znalazło odzwierciedlenie w ich klasyfikacji . 

  Wysoka wartość historyczna i kulturowa, objęta ochroną prawną: 
Wysoka wartość historyczna i 

kulturowa, 
nie objęta ochroną prawną 

Lp. 
Forma 
zieleni 
miejskiej 

Zabytek 
wpisany 
do rejestru 
zabytków 

Uznany za 
Pomnik 
Historii 

Park 
Kulturowy 

Ustalenia ochrony w 
miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego (stan 
na dzień 20.02.2020)  

Lista 
światowego 
Dziedzictwa 
UNESCO wraz 
ze strefą 
buforową 

Ujęte w 
gminnej 
ewidencja 
zabytków 

O udokumentowanych 
wartościach  
w materiałach 
specjalistycznych 
publikowanych lub 
niepublikowanych 

1. Parki 
3,4,16,17,
26,30,31, 
33,35,45 

3, 30, 31,45, 
4 (częściowo) 

3, 30, 31, 
45, 

3, 17, 30, 31, 59, 65, 
71, 4 (częściowo) 

4 (częściowo) 57, 59, 65 70,  

2. 
Skwery, 
zieleńce 

11, 14, 15, 
28, 29, 32, 
46, 66,  

11, 14, 28, 
29, 46, 66, 

11, 14, 28, 
29, 46, 66, 

11, 15, 28, 29, 32, 46, 
55, 56, 58, 60, 62, 63, 
61, 66,  

 

49,50,52, 
53, 54, 55, 
56, 58, 60, 
61, 62, 63, 

50, 51, 54, 

3. Bulwary 1, 2 1, 2,32 1, 2, 32 1, 2    

4. Ogrody 

20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
34, 36, 38, 
40, 51,  

20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
34, 36,38, 
40,51, 

20, 21, 22, 
23,24,25, 
34,36,38, 
40,51 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 
34, 36, 38, 40,  

   

5. 
Zielone 
dziedzińce, 
wirydarze 

6,7,8,9, 10, 
12, 13, 27, 
37,  

6, 7, 8, 9, 
10,12,37, 

6, 7, 8, 9, 
10,12,37, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 37,     

6. 
*Pozostałe 
obszary 

18,19, 18,19, 18, 19,  64,   64,   

 **Suma 42 34 35 42 1 16 4 

Legenda: 1) Zagospodarowanie terenu instalacji plenerowej „Arena” na Wyspie Piaskowej; 2) remont terenu zieleni Wyspy 
Piaskowej (Etap I); 3) zagospodarowanie Wyspy Słodowej; 4) rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - najważniejsze prace z lat 
1995-2016; 6) Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego Ossolineum; 7) Zagospodarowanie dziedzińca zewnętrznego 
Ossolineum; 8) Rewaloryzacja wirydarza "A" w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej;  
9) Zagospodarowanie wirydarza „B” w klasztorze Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; 10) Rewaloryzacja wirydarza "C"  
w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; 11) Rewaloryzacja zieleni na pl. Biskupa Nankiera;  
12) Rewaloryzacja wirydarza w Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5; 13) Zagospodarowanie dziedzińca budynku 
przychodni przy pl. św. Macieja 8; 14) Rewaloryzacja skweru na pl. św. Macieja; 15) Zagospodarowanie terenów 
przylegających do osiedla Księże Małe; 16) Rewaloryzacja części Parku Brochowskiego; 17) Rewaloryzacja części Parku 
Leśnickiego; 18) Zagospodarowanie terenu zieleni Wzgórza Polskiego wraz z pl. Polskim przy ul. Purkyniego; 19) Budowa 
przystani w Zatoce Gondoli przy ul. Purkyniego; 20) Zagospodarowanie ogrodu przy ul. Katedralnej 7; 21) Rekonstrukcja 
ogrodu przy ul. Katedralnej 9; 22) Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 11; 23) Rekonstrukcja ogrodu ul. Katedralnej 
13; 24) Zagospodarowanie ogrodu na dziedzińcu przy ul. Katedralnej 15; 25) Zagospodarowanie ogrodu przy Papieskim 
Wydziale Teologicznym przy pl. Katedralnym 1; 26) Rekultywacja terenów przylegających do Wzgórza Kilimandżaro;  
27) Zagospodarowanie zielenią dziedzińca budynku A1 Politechniki Wrocławskiej; 28) Rewaloryzacja terenu zieleni przy  
ul. Katedralnej 5-8 (założenie nieistniejące); 29) Zagospodarowanie skweru przed kościołem św. Macieja; 30) Rewaloryzacja 
Promenady Staromiejskiej na odc. od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej (Etap I); 31) Rewaloryzacja parku im. M. Kopernika 
(Ogród Staromiejski); 32) Zagospodarowanie skweru wokół pomnika kard. B. Kominka na Wyspie Piaskowej;  
33) Rewaloryzacja części Parku Południowego wraz z zagospodarowaniem wnętrza parkowego wokół pomnika F. Chopina; 
34) Rekonstrukcja ogrodu Muzeum Miejskiego przy ul. K. Wielkiego 35; 35) Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-
parkowego w Pawłowicach; 36) Rewitalizacja ogrodu klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ul. Marcina 12;  
37) Rewaloryzacja wirydarza w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 38) Ogród i dziedziniec 
Ewangelickiej Wyższej Szkoły Teologicznej przy ul. św. Jadwigi 12; 40) Ogród przy ul. Katedralnej 4; 45) Budowa Pomnika 
Wspólnej Pamięci w Parku Grabiszyńskim; 46) Zagospodarowanie skweru „Na Odwachu” z pomnikiem króla B. Chrobrego 
przy ul. Świdnickiej; 49) Remont terenu z placem zabaw przy ul. I. Łukasiewicza; 50) Remont skweru przy ul. Przestrzennej; 
51) Remont skweru przy ul. Dawida; 52) zagospodarowanie skweru przy ul. Świdnickiej; 53) Remont ternu zieleni  
pl. Wiślanego; 54) Zagospodarowanie terenu zieleni przy Ośrodku AZS Wrocław przy ul. J. B. Courtenay; 55) Przebudowa 
zieleńca na pl. Strzeleckim; 56) Przebudowa skweru przy ul. Pomorskiej i Kaszubskiej; 57) Przebudowa parku im. S. Staszica; 
58) gospodarowanie terenu zieleni przy al. J. Kasprowicza 45; 59) Zagospodarowanie polany w Parku Popowickim;  
60) Remont terenu zieleni i budowa placu zabaw przy ul. Żernickiej; 61) Zagospodarowanie terenu zieleni przy pl. Kaliskim; 
62) Budowa placów zabaw w parku gen. W. Andersa; 63) Rewaloryzacja skweru przy ul. Z. Krasińskiego; 64) Rozbudowa  
i modernizacja ścieżek spacerowo-konnych na terenie WTWK Partynice; 65) Rewaloryzacja parku przy ul. Dworskiej 8; 66) 
Rewitalizacja zieleńca przed gmachem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; 70) Rewaloryzacja założenia 
parkowego „Ługowina” przy ul. Żernickiej; 71) Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Canaletta na park osiedlowy.  
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4.2. Powierzchnie prac w założeniach 
 

Przeprowadzone badania wykazały różnorodne powierzchnie założeń objętych pracami  
(Ryc. 50-51). Bardzo dużą grupę tworzyły kameralne założenia towarzyszące zabytkowej zabudowie 
(wirydarze, dziedzińce, ogrody katedralne, ogrody przypałacowe – 19 założeń rewaloryzowanych  
w okresie 2000-2010). Dominującą grupę stanowiły prace w założeniach o przedziale 
powierzchniowym: poniżej 1,0 ha – prace w 56 założeniach (w tym: poniżej 0,5 ha - 49 obiektów,  
z czego na założeniach o powierzchni do 0,1 ha -19 obiektów). Kolejna grupa to prace w założeniach 
w przedziale 1,0-2,0 ha - 10 obiektów, dalej w przedziale 2,0-10,0 ha - 8 obiektów (w tym:  
5 obiektów powyżej 5,0 ha) i prace na założeniach największych powierzchniowo - powyżej 10,0 ha - 
7 obiektów (w tym prace obejmujące 4 duże parki: Szczytnicki, Tysiąclecia-Milenijny, Południowy  
i Leśnicki oraz 3 uprawy leśne: Janówek, Świniary i Opatowice)124. 
W dużych powierzchniowo założeniach zieleni (Park Szczytnicki, Południowy, Tysiąclecia-Milenijny) 
prace realizowano nie całościowo, a etapami w kolejnych latach (np. prace w sektorach Parku 
Szczytnickiego, części Wyspy Piaskowej, etapy Osi Grunwaldzkiej) (Por. Tabela 13, 45, 46). Z drugiej 
strony wyliczyć można wiele obiektów zrealizowanych kompleksowo w pełnych granicach założenia, 
szczególnie założenia w zwartej zabudowie miejskiej (*plac Strzelecki, *plac św. Macieja), wnętrzach 
zabudowy (dziedzińce, wirydarze), parki osiedlowe (*park Bajana, *park Canaletta, *Park słoneczny 
na Gaju), małe zieleńce przyuliczne (*przy ul. Chociebuskiej), czy założenia zieleni towarzyszące 
układom urbanistycznym (Stare Miasta, Nadodrze) i komunikacyjnym (*tereny zieleni Osi 
Grunwaldzkiej). Specyficzną grupę stanowiły założenia na wyspach odrzańskich (*Wyspa Słodowa, 
*Piaskowa, *Opatowicka). 
 

 
Ryc. 50. Ilość prac w założeniach zieleni Wrocławia w latach 2000-2010 w odniesieniu do ich powierzchni.  
Legenda: Wszystkich badanych założeń: 81 obiektów, w tym: 1) założenia o powierzchni poniżej 1,0 ha – prace  
w 56 obiektach (69,13% wszystkich prac), 2) w przedziale 1,0-2,0 ha- prace w 10 obiektach (12,34%), 3) w przedziale  
2,0-10,0 ha - prace w 8 obiektach (9,87%), 4) powyżej 10,0 ha – prace w 7 obiektach (8,64%). Źródło: oprac.: S. Rozalski. 

 
 
 
 

 
124 W praktyce w wielu przypadkach całkowita powierzchnia danego założenia nie przekładała się na pełny zakres  
jej zagospodarowania (np. Park Południowy, Park Leśnicki). Często prace dotyczyły jedynie wybranych zakresów np. układu 
komunikacyjnego, oświetlenia, placów rekreacyjnych lub nasadzeń zieleni. 
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Wielkoobszarowe założenia zieleni pojawiały się przede wszystkim w postaci upraw leśnych. 
Wielkość powierzchni upraw ze względu na specyfikę funkcji drzewostanu leśnego nie przekładała się  
jednak na intensywność zainwestowania i wyposażenia powierzchni (*uprawy leśne przy ul. Koziej – 
pow. 15 ha, *park leśny Janówek – pow. 16,18 ha)125. Z kolei wielkopowierzchniowe parki zakładane 
od podstaw (*Park Tysiąclecia-Milenijny) napotkały na liczne bariery formalne-prawne, organizacyjne 
i finansowe, które odsunęły zasadnicze prace budowlane dopiero na kolejne lata. 

Pozytywnym zjawiskiem była intensyfikacja prac w założeniach w ramach jednego rejonu, 
zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie względem siebie, co pozwalało uzyskać wrażenie, iż mimo 
małych powierzchniowo terenów, prace podnosiły jakość i estetykę dla większej przestrzeni (tj. prace 
na wyspach odrzańskich: Piaskowa, Słodowa, Bielarska i dodatkowo bulwary na Wyspie Piaskowej  
od str. Ostrowa Tumskiego: P. Włostowica, S. Wyszyńskiego). 
 

 
Ryc. 51. Ilość prac w założeniach zieleni Wrocławia o powierzchni poniżej 1,0 ha w latach 2000-2010.  
Legenda: 1) założenia o powierzchni w przedziale 0,51-0,99 ha – prace w 7 obiektach, 2) w przedziale 0,11-0,50 ha – prace 
w 30 obiektach, 3) do 0,10 ha – prace w 19 obiektach. Źródło: oprac.: S. Rozalski. 

4.3. Lata realizacji prac w założeniach 
 

Podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Wrocław, w tym jednostki 
organizacyjne, takie jak ZZM, realizują zadania według Wieloletnich Planów Inwestycyjnych (WPI), 
zadań jednorocznych oraz programów wynikających ze statutu jednostki. Sprawozdania z wykonania 
budżetu prezentowane są w sprawozdaniach rocznych, które znajdują odzwierciedlenie  
w Sprawozdaniu Prezydenta. Na podstawie tych źródeł, jak również materiałów archiwalnych, 
oszacowano czas trwania poszczególnych inwestycji. 

Największa intensywność rozpoczętych inwestycji w badanym przedziale czasowym 
przypadała na lata: 2000 (12 procesów), 2002 (14 procesów) oraz 2010 (11 procesów). Wynikało to  
z gotowości realizacyjnej zadań pod kątem zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
zapewnionego finansowania, decyzji oraz rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Najmniejsza 
ilość zainicjowanych prac miała miejsce w latach: 2006 (5 procesów), 2009 (5 procesów),  
2011 (4 procesy). Należy jednak zauważyć, że mała ilość nowych procesów, nie oznaczała deficytu 
prowadzonych prac, ponieważ w latach tych równolegle realizowane lub kończone były roboty 
rozpoczęte wcześniej. Większość zinwentaryzowanych prac w założeniach zieleni stanowiła zadania 
wieloletnie, zazwyczaj 2-3 letnie (tj. *zagospodarowanie Wyspy Słodowej, *park przy ul. J. Bajana, 
*rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej, *przebudowa terenów zieleni Osi Grunwaldzkiej). 

 
125 ZZM w latach 2000-2010 założył ok. 60 ha upraw leśnych, w tym lokalizacje: Janówek (16,18 ha bez łąk śródleśnych),  
ul. Kozia (15 ha), ul. Szczecińska (2,5 ha), ul. Śliwowa-Potokowa (2,53 ha), ul. Kosmonautów (4,36 ha), ul. Międzyrzecka 
(2,30 ha), ul. Opatowicka (0,54 ha), Ćwiczebna (6,04 ha), Kłokoczyce (2,69 ha), Wojnów (7,40 ha). W latach 90. zalesienia 
obejmowały ok. 167 ha upraw leśnych, w tym lokalizacje: teren przy ul. Kosmonautów (75,17 ha), teren zalesień w rejonie 
Nowego Dworu (47,60 ha), teren w rejonie Osobowic (13,70 ha), teren w rejonie Rędzina (24,72 ha), teren w rejonie 
Stabłowic (0,68 ha), teren w rejonie Maślic ( 5,97 ha). Z kolei w latach 2011-2019 zalesienia obejmowały ok. 116 ha upraw 
leśnych, w tym lokalizacje: Opatowice (70 ha), Świniary (37,50 ha) i Osobowice (8,50 ha) (mat. arch. ZZM). 
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Stosunkowo szybko i całościowo zrealizowane zostały inwestycje na małych powierzchniach lub 
zamkniętych terenach zieleni (tj. wirydarze, ogrody katedralne, małe skwery miejskie) oraz prace 
fragmentaryczne (tj. poszczególne sektory *Parku Szczytnickiego), wymagające niezwłocznej 
interwencji prace zabezpieczające (tj. *tereny przylegające do Wzgórza Kilimandżaro w Parku 
Wronim, *umocnienie Wzgórza Andersa, remonty mostków, ścieżek) lub okazjonalne (tj. aranżacje  
i estetyzacje przestrzeni wokół wznoszonych pomników). 
W wybranych założeniach prace realizowane są nieustannie od kilkunastu lat. Dotyczy to przede 
wszystkim wielkopowierzchniowych parków (tj. Park Szczytnicki, Park Leśnicki) i terenów zakładanych 
od postaw (tj. Park Tysiąclecia-Milenijny). Osobną grupą były uprawy leśne (tj. *park leśny Janówek, 
*uprawy leśne przy ul. Szczecińskiej), wykonywane przede wszystkim na terenach porolnych.  
Tutaj powolne tempo wzrostu drzewostanu, mniejszy stopień nasycenia infrastrukturą sportowo-
rekreacyjną, wymagały dłuższej perspektywy planowania tego typu założeń w czasie. 

4.4. Koszty prac i finansowanie inwestycji 
 
Zdecydowana większość prac zinwentaryzowanych w założeniach zieleni z lat 2000-2010,  

z racji tytułu prawnego do terenu, finansowana była z budżetu Gminy Wrocław (ok. 60 zadań 
inwestycyjnych zrealizowanych na terenach gminnych; 13 zadań na terenach kościelnych: kurii, 
klasztorów, zgromadzeń; 8 zadań na terenach jednostek oświaty, służby zdrowia). 

Ze względu na sytuację, iż potrzeby finansowania prac, były zazwyczaj większe aniżeli 
możliwości budżetowe Gminy, jednostki takie, jak ZZM przez wiele lat ubiegały się o dodatkowe 
środki z funduszów celowych przeznaczonych na ochronę środowiska. W poszczególnych latach 
korzystano głównie z dotacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(GFOŚiGW), z którego dofinansowane były remonty i inwestycje zieleni. Przedmiotowy fundusz 
działał do 2009 r. (Działa, Koniecka-Pasierska, Rozalski 2012). W późniejszych latach możliwości 
dotacji finansowych dla założeń zieleni szukano w ramach funduszy Unii Europejskiej. Przykładowo  
w latach 2010-2020 ZZM zrealizował 5 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (zieleniec pl. Strzelecki, skwer Pomorska-Kaszubska,  
park im. S. Staszica, rewitalizacja kościółka pw. św. J. Nepomucena w Parku Szczytnickim, Park 
Szczytnicki). Z kolei jedno zadanie zostało refinansowane już po zakończeniu realizacji (Promenada 
Staromiejska odc. pl. Jana Pawła II do ul. Krupnicza). W innych jednostkach gminnych finansowanie 
unijne zadań w założeniach zieleni rozpoczęło się nawet wcześniej – w 2007 r. przeprowadzono 
rekonstrukcję ogrodu w stylu barokowym przy d. Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 
(przy obecnym budynku Muzeum Miejskiego) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ok. 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych). Z dofinansowań 
unijnych RPO korzystały także inne jednostki: WTWK Partynice (rozbudowa i modernizacja ścieżek 
spacerowo-konnych Partynice), Uniwersytet Przyrodniczy (rewaloryzacja części parku w dawnej wsi 
Pawłowice), Uniwersytet Wrocławski (rewaloryzacja i zagospodarowanie terenu wewnętrznego 
wirydarza w gmachu Wydziału Filologicznego). Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej: Urząd Marszałkowski (waloryzacja parku przy ul. Dworskiej 8), Siostry Szkolne 
de Notre Dame (ogród edukacji i dydaktyki ekologicznej przy klasztorze ul. św. Marcina 12).  
W Tabeli 16 przedstawiono koszty wybranych zadań z lat 2000-2010. 

Badania wykazały, że dla wielu procesów brak jest danych dotyczących kosztów całości 
wykonanych prac. Dla części prac dane dotyczą jedynie wybranych elementów zagospodarowania 
(remontu ścieżek, mostków)126. Ten stan rzeczy wynikał z kilku powodów. Po pierwsze, brakowało 

 
126 Największe „wagowo” koszty prac w założeniach zieleni stanowią zazwyczaj: branża drogowa (prace ziemne, 
korytowanie, wywóz, utylizacja ziemi, gruzu, złomu; budowa układu komunikacji, nawierzchnie ścieżek, alejek, placów), 
infrastruktura sportowo-rekreacyjna (place zabaw, siłownie, boiska), branża elektryczna (przyłącza, sieci, oświetlenie, 
iluminacja), branża wod.-kan. (przyłącza, sieci, fontanny, toalety publiczne, systemy nawodnienia, poidełka), wyposażenie  
w małą architekturę (ławki, kosze, pergole, trejaże) oraz nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebulowe, trawy 
ozdobne, pnącza, trawniki itd.). 
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systematycznego i kompleksowego dokumentowania prac oraz kosztów poniesionych w wybranych 
założeniach, do których dotarcie obecnie stało się niemożliwe (m.in. brak materiałów źródłowych). 
Po drugie, prezentacja danych finansowych w sprawozdaniach rocznych jednostek budżetowych,  
nie zawsze była jednoznaczna. Czasem prezentowano koszty całościowe zrealizowanych programów 
inwestycyjnych, bez wyszczególnienia kosztów konkretnych zadań lub zakresów, które zrealizowano. 
Innym razem prezentowano ogólnie koszty całych zadań, bez wyszczególnienia konkretnych 
zakresów prac. Brak danych finansowych dla wielu realizacji, wynikał m.in. z braku materiałów 
źródłowych (ograniczony okres obowiązkowej archiwizacji danych, brak cyfrowych baz danych  
w ówczesnym okresie), trudności w dostępie do dokumentów finansowych dla konkretnych prac  
z okresu 2000-2010, niejednoznacznej prezentacji danych finansowych w dokumentach.  
Największym ze względu na poziom finansowania prac i udział wydatków na zieleń we Wrocławiu 
(ZZM) był rok budżetowy 2008127. Wynikało to z jednej strony z finalizacji i rozliczenia wielu 
kosztownych inwestycji z poprzednich lat (tj. *Promenada Staromiejska Etap I, *przebudowa zieleni 
Osi Grunwaldzkiej). Drugim powodem było wykorzystanie dotacji GFOŚiGW, które ZZM otrzymywał 
wówczas na remonty i inwestycje terenów zieleni. Z kolei w odniesieniu do szacunkowych kosztów 
zagospodarowania założeń zieleni we Wrocławiu na przestrzeni lat 2000-2010 wynosiły średnio  
1,69 mln zł/ha, co stanowi 169 zł/m2 (Tabela 15)128. 
 
Tabela 15. Szacunkowe koszty zagospodarowania 1 ha/m2 założenia zieleni we Wrocławia z lat 2000-2012. 
Źródło: oprac. S. Rozalski.  

Lp. 
Nazwa założenia zieleni 

/ zrealizowane prace 
Rok 

Pow. 
założenia 

/ prac (ha) 

Koszt 
(mln zł) 

Szacunkowy koszt 
inwestycji w przeliczeniu 

na powierzchnię 
(mln zł/ ha) (zł/ m2) 

1. Rewaloryzacja skweru na pl. św. Macieja  2003-2004 0,98 1,0 1,02 

2. Rewitalizacja Wyspy Słodowej 2005-2006 1,92 2,7 1,40 

3. Budowa parku osiedlowego przy ul. J. Bajana 2005-2006 2,00 1,5 0,75 

4. Rewaloryzacja parku im. M. Kopernika  2010 1,47 6,0 4,08 

5. Przebudowa zieleńca na pl. Strzeleckim 2010-2011 1,20 1,84 1,53 

6. 
Przebudowa skweru przy ul. Pomorskiej  
i ul. Kaszubskiej 

2010-2012 1,26 2,21 1,75 

7. Przebudowa parku im. S. Staszica 2010-2012 4,40 5,76 1,30 

Średni koszt 1,69 mln/ha     169 zł/m2 

 
W trakcie badań nie udało się dotrzeć do kosztów zakładania wielkoobszarowych upraw leśnych  
w ówczesnym okresie. Niemniej jednak analiza kosztów ponoszonych na kolejne konserwatorskie 
rewaloryzacje oraz bogate w wyposażenie założenia rekreacyjno-wypoczynkowe, pozwala stwierdzić, 
że największe wagowo koszty prac w założeniach, wynikały nie z samych nasadzeń zieleni, a wysokich 
kosztów prac ogólnobudowlanych (drogowych, elektrycznych, sanitarnych), jak również cen 
rynkowych samego wyposażenia założeń zieleni. Ten stan rzeczy generował wysokie koszty 
inwestycji, które znajdują odbicie głównie w infrastrukturze, nie zaś powierzchni samej zieleni.  
W 2015 r. koszt zalesienia 1 ha terenu w mieście szacowano na poziomie ok. 27 000 zł129. 

 
127 Wysoki budżet ZZM w 2008 r. (ok. 47 mln zł), nie dotyczył jedynie kosztów inwestycji, a całości wydatków poniesionych 
w ramach statutowej działalności jednostki, w tym m.in. kosztów bieżącego utrzymania i konserwacji wszystkich obiektów 
administrowanych przez ZZM, poniesione nakłady inwestycyjne oraz inne zadania statutowe (źródło: BIP, mat. arch. ZZM).  
128 Dla celów porównawczych do wyliczeń przyjęto prace w założeniach o podobnym charakterze i standardzie 
wyposażenia. Z kalkulacji wyłączono założenia zieleni o charakterze leśnym (uprawy leśne). Koszty (w mln zł) przeliczono  
na powierzchnię terenu (ha, m2). 
129 Dotyczy kosztu brutto założenia 1 ha lasu z wyłączeniem kosztów przygotowania terenu (tj. koszty usuwania wysypisk, 
porządkowania terenu, prac melioracyjnych, wykonania sieci rowów, zastawek, ogrodzenia upraw) oraz zlecenia 
dokumentacji (operat leśny). Przyjmuje się, że teren zalesiony liczy powyżej 300 szt. drzew/ha w wieku dorosłym  
(po uzupełnieniach) oraz 60 szt. drzew/ha podczas młodych nasadzeń. Koszt utrzymania 1 ha lasu w 2020 r. szacowano  
na poziomie 4 400 zł (brutto) (źródło: BIP, mat. arch. ZZM). 
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Tabela 16. Koszty wybranych zadań inwersyjnych w założeniach zieleni Wrocławia w latach 2000-2010. 
Oprac. S. Rozalski.  

Lp. Prace zrealizowane w założeniach zieleni 
koszt brutto  

[tys. PLN] 

1. Rewaloryzacja części Parku Leśnickiego 130 

2. Rewaloryzacja części Parku Brochowskiego 103 

3. Zagospodarowanie terenów przylegających do osiedla Księże Małe 600 

4. Zagospodarowanie parku leśnego przy zbiorniku wodnym przy ul. gen. I. Połbina 205 

5. Rewaloryzacja skweru na pl. św. Macieja 1 000 

6. 
Rewaloryzacja części Parku Południowego wraz z zagospodarowaniem wnętrza parkowego wokół 
pomnika F. Chopina 

2 500 

7. Rewaloryzacja zieleni na pl. Biskupa Nankiera 202 

8. Rewaloryzacja założenia parkowego „Ługowina” przy ul. Żernickiej 138 

9. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Canaletta na park osiedlowy 332 

10. Remont terenu z placem zabaw przy ul. I. Łukasiewicza 235 

11. Zagospodarowanie terenu Wyspy Słodowej 2 700 

12. Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Norwida do ul. L. Pasteura  800 

13. Zagospodarowanie skweru wokół pomnika kard. B. Kominka na Wyspie Piaskowej 1 255 

14. Budowa parku osiedlowego przy ul. J. Bajana 1 500 

15. 
Zagospodarowanie terenu zieleni we wnętrzu przy Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym MOPS przy 
ul. Ciepłej 15B 

400 

16. Leśny Park Przygody na Wyspie Opatowickiej 1 500 

17. Budowa przystani w Zatoce Gondoli przy ul. Purkyniego 250 

18. Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej 7 000 

19. Zagospodarowanie dziedzińca zewnętrznego przy Ossolineum przy ul. Szewskiej 1 000 

20. Rekonstrukcja ogrodu przy Muzeum Miejskim przy ul. K. Wielkiego 35 4 000 

21. Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odc. od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej  7 200 

22. Remont terenu zieleni Wyspy Piaskowej we Wrocławiu (Etap I) 1 500 

23. Rewaloryzacja parku im. M. Kopernika (Ogród Staromiejski) 6 000 

24. Remont terenu „Miasteczka ruchu drogowego” na terenie zieleni przy pl. L. Zamenhofa 500 

25. Zagospodarowanie terenu instalacji plenerowej „Arena” na Wyspie Piaskowej 54 

26. Przebudowa zieleńca na pl. Strzeleckim 1 845 

27. Rozbudowa i modernizacja ścieżek spacerowo-konnych na terenie WTWK Partynice 4 675 

28. Rewaloryzacja parku przy ul. Dworskiej 8 1 660 

29. Rewitalizacja ogrodu klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ul. św. Marcina 12 412 

30. Rewaloryzacja wirydarza w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 2 600 

31. Prace w Parku Szczytnickim - remont Pergoli przy Hali Stulecia 7 500 

32. Rewaloryzacja ogrodów Ostrowa Tumskiego (łączny koszt) 1 200 

33. Przebudowa skweru przy ul. Pomorskiej i Kaszubskiej 2 212 

34. Przebudowa parku im. S. Staszica 5 700 

35. Zagospodarowanie terenu zieleni Wzgórza Polskiego przy ul. Purkyniego wraz z pl. Polskim 2 200 

36. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Pawłowicach 2 265 
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4.5. Lokalizacja i układ przestrzenny zrealizowanych prac 
 
W odniesieniu do rozmieszczenia przestrzennego prac zrealizowanych w założeniach zieleni 

Wrocławia w latach 2000-2010, możemy wyróżnić podziały uwzględniające: dawne dzielnice 
administracyjne, obecne osiedla, jednostki urbanistyczne ustalone w SUiKZP (2018)130. Biorąc pod 
uwagę dawny podział administracyjny Wrocławia na pięć dzielnic, zdecydowana większość 
zinwentaryzowanych prac, zrealizowana została w dzielnicy Śródmieście (41 procesów, w tym  
13 procesów w samym Parku Szczytnickim). Kolejne pod względem ilości działań w założeniach 
zieleni dzielnice to: Stare Miasto (17 procesów), Krzyki (16 procesów), Fabryczna (15 procesów)  
i Psie Pole (3 procesy)(Tabela 17, Ryc. 52a). 

 
Tabela 17. Ilość realizacji w założeniach zieleni w latach 2000-2010 w odniesieniu do dawnych dzielnic Wrocławia. 
Źródło: oprac. S. Rozalski.  

Lp. Dzielnica miasta Ilość prac Powierzchnia dzielnicy 

1. Śródmieście 41 16 km2 

2. Stare Miasto 17 7 km2 

3. Krzyki 16 54 km2 

4. Fabryczna 15 119 km2 

5. Psie Pole 3 98 km2 

 
Przy zestawieniu ilości zrealizowanych prac z powierzchniami zajmowanymi przez poszczególne 
dawne dzielnice: Stare Miasto - 7 km2, Śródmieście - 16 km2, Krzyki - 54 km2, Psie Pole - 98 km2, 
Fabryczna -119 km2, największy ilościowo udział przypada na drugą, najmniejszą, co do wielkości 
dzielnicę miasta – Śródmieście (41 procesów), z kolei drugi największy udział na dzielnicę najmniejszą 
– Stare Miasto (17 procesów). Najmniej procesów zinwentaryzowano w dzielnicy Psie Pole. 
 

   
 
Ryc. 52 (a-b). Lokalizacja prac w założeniach zieleni w latach 2000-2010 w odniesieniu do dawnych 5 dzielnic (1950)  
i obecnych 48 osiedli (2016) Wrocławia. Na prawej rycinie osiedla Wrocławia (wykaz obowiązujący od 2016 r.) z największą 
ilością prac w założeniach zieleni w latach 2000-2010.  
Źródło: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 02.2020).  
Oprac. S. Rozalski.  

 
130 W 1950 r. w wyniku reformy administracyjnej Wrocław podzielono na 5 dzielnic, stanowiących jednostki administracji 
publicznej: Stare Miasto, Psie Pole, Fabryczna, Śródmieście i Krzyki. Ten stan rzeczy trwał do zmian ustrojowych kraju na 
początku lat 90. W 1991 r. zlikwidowano dawne urzędy dzielnicowe. Obecnie dzielnice nie posiadają własnej osobowości 
prawnej, stanowią jednak kryterium organizacji wielu urzędów i instytucji. Dzielnice zastąpiono 48 osiedlami. Rejony, 
których granice i nazwy są zbliżone z dawnymi dzielnicami, występują wciąż w praktyce działania różnego rodzaju władz  
i administracji (jako podziały terytorialne kompetencji sądów, prokuratur, urzędów skarbowych itp.). Należy jednak zwrócić 
uwagę, iż osiedla Wrocławia nie są tożsame z obrębami geodezyjnymi, choć te ostatnie pod względem nazw i granic są do 
osiedli bardzo podobne. Obręby są elementem czysto geodezyjnego podziału miasta i są używane w zasadzie wyłącznie dla 
specyficznych potrzeb ewidencji nieruchomości (źródło: http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/osiedla/, dostęp: 2020). 

http://www.geoportal.wroclaw.pl/
http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/osiedla/
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Z kolei w odniesieniu do obecnych 48 osiedli (1991, 2016) rozmieszczenie i ilość zrealizowanych prac 
przedstawiano w tabeli 18 i na ryc. 52b 
 
Tabela 18. Wykaz osiedli Wrocławia (obowiązujący od 2016 r.) w zestawieniu z ilością prac zrealizowanych w założeniach 
zieleni w latach 2000-2010. 
Źródło: oprac. S. Rozalski.  

Nazwa Osiedla Ilość Nazwa Osiedla Ilość Nazwa Osiedla Ilość 

1. Bieńkowice 0 17.Księże 3 
33. Polanowice - Poświętne - 
Ligota 

1 

2. Biskupin - Sępolno - Dąbie 
– Bartoszowice 

13 
18. Kuźniki 2 

34. Powstańców Śląskich 0 

3. Borek 1 19. Leśnica 1 35. Pracze Odrzańskie 1 

4. Brochów 1 20. Lipa Piotrowska 0 36. Przedmieście Oławskie 1 

5. Gaj 1 21. Maślice 1 37. Przedmieście Świdnickie 1 

6. Gajowice 0 22. Muchobór Mały 0 38. Psie Pole - Zawidawie 0 

7. Grabiszyn - Grabiszynek 0 23. Muchobór Wielki 1 39. Sołtysowice 0 

8. Gądów - Popowice Płd. 1 24. Nadodrze 3 40. Stare Miasto 30 

9. Huby 7 25. Nowy Dwór 1 
41. Strachocin - Swojczyce - 
Wojnów 

0 

10. Jagodno 0 26 Oporów 0 42. Szczepin 0 

11. Jerzmanowo - Jarnołtów 
- Strachowice - Osiniec 

0 27. Osobowice-Rędzin 0 43. Tarnogaj 0 

12. Karłowice - Różanka 1 28. Ołbin 1 44. Widawa 0 

13. Klecina 1 29. Ołtaszyn 0 45. Wojszyce 0 

14. Kleczków 0 30. Pawłowice 1 
46. Zacisze - Zalesie - 
Szczytniki 

2 

15. Kowale 0 
31. Pilczyce - Kozanów - Popowice 
Płn. 

3 47. Świniary 1 

16. Krzyki - Partynice 1 32. Plac Grunwaldzki 7 48. Żerniki 3 
 Suma końcowa 91 

 
Bezdyskusyjnie pod względem ilości i rozmieszczenia zrealizowanych prac wyróżnia się Stare 

Miasto (30 procesów). W granice osiedla wliczone zostały wszystkie prace w Ogrodach Tumskich, 
wyspach odrzańskich, wirydarzach i innych założeniach. Prace mimo, że liczne pod względem 
ilościowym, w wielu przypadkach dotyczyły niewielkiej powierzchni. Kolejne ilościowo osiedla to: 
Biskupin - Sępolno - Dąbie - Bartoszowice (13 procesów – przede wszystkim ze względu na prace  
w sektorach Parku Szczytnickiego), Huby (7 procesów – niewielkie skwery miejskie, prace w rejonie 
Wzgórza i Parku gen. W. Andersa, i in.), Plac Grunwaldzki (7 procesów – zadania w ramach zieleni  
Osi Grunwaldzkiej, w rejonie kampusu Politechniki Wrocławskiej, i in.). Dalej Żerniki i Nadodrze  
(po 3 procesy) i pozostałe osiedla po 1-2 procesach. W 19 osiedlach nie odnotowano żadnych prac  
w założeniach w okresie 2000-2010, z wyłączeniem rutynowych zadań tj. konserwacja, bieżąca 
pielęgnacja czy losowe interwencje. Powyższe zestawienie uwidacznia rozkład działań (koncentracja, 
braki, dysproporcje). 

Po 2010 r. kierunek przestrzenny działań zaczyna się zmieniać. Po Starym Mieście, wyspach 
odrzańskich, Śródmieściu, Hali Stulecia optyka samorządu zostaje zwrócona w kierunku osiedli  
na zewnątrz od centrum miasta. Służą temu narzędzia partycypacji takie, jak Wrocławski Budżet 
Obywatelski (WBO), Fundusze Osiedlowe czy programy w ramach mikro grantów.  

Natomiast ze względu na samą powierzchnię zrealizowanych prac w stosunku do dawnych 
dzielnic (1950) i obecnych osiedli (2016), prace w największych powierzchniowo założeniach zieleni 
(>10 ha) zrealizowano jedynie w dawnej dzielnicy Fabryczna (2 założenia), co odpowiadało dwóm 
uprawom leśnym (Janówek, Kozia). W przedziale prac o pow. 5-10 ha, były to kolejno dwie uprawy 
leśne w dawnej dzielnicy Psie Pole i po jednym parku osiedlowym w dzielnicach Krzyki i Fabryczna. 
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Tabela 19. Wykaz największych pod względem powierzchni prac w założeniach w odniesieniu do dawnych dzielnic  
i współczesnych osiedli Wrocławia. 
Źródło: oprac. S. Rozalski.  

Lp. Założenie zieleni / zrealizowane prace 
Pow. 

założenia 
Pow. 
prac 

Dzielnica 
(1950) 

Osiedle (2016) 

1. Budowa leśnego parku Janówek  36,00 16,18 Fabryczna Pracze Odrzańskie 

2. Uprawy leśne przy ul. Koziej b. d. 15,00 Fabryczna Maślice 

3. Uprawy leśne Wojnów b. d. 7,40 Psie Pole Strachocin - Swojczyce - Wojnów 

4. Uprawy leśne przy ul. Ćwiczebnej b. d. 6,04 Psie Pole Osobowice-Rędzin 

5. Park Słoneczny na osiedlu Gaj 5,70 5,70 Krzyki Gaj 

6. Zagospodarowanie terenu zieleni przy 
zbiorniku wodnym przy ul. gen. I. Połbina 

5,15 5,15 Fabryczna Pilczyce-Kozanów-Popowice płn. 

 

W relacji największych powierzchniowo prac w założeniach przypadających na osiedle, największy 
obszar obejmowały uprawy leśne podjęte w osiedlach: Pracze Odrzańskie (uprawy leśne Janówek  
ok. 16,18 ha), Maślice (uprawy leśne ul. Kozia ok. 15 ha). Jeśli chodzi o prace w komponowanej zieleni 
parkowej – osiedla: Gaj oraz Pilczyce-Kozanów-Popowice płn. (Tabeli 19). 
 
Statystyczne badania w rozmieszczeniu przestrzennym prac w założeniach zieleni Wrocławia z lat 
2000-2010, zawężono do dawnych dzielnic i współczesnego podziału miasta na osiedla.  
Nie weryfikowano rozmieszczenia prac w stosunku do 101 jednostek urbanistycznych 
wprowadzanych przez SUiKZP (2018) z uwagi na planistyczny charakter tego dokumentu, 
wprowadzenie jednostek już po zakończeniu okresu badawczego, ale przede wszystkim ze względu 
na wyższą rangę podziałów osiedlowych w rozumieniu ewidencyjno-wyborczym (Ryc. 53)131.  
W praktyce to głos osiedli - jednostek pomocniczych miasta, jest miarą zadowolenia lokalnej opinii 
publicznej ze zrealizowanych prac. 
 

 
Ryc. 53. Podział Wrocławia na 101 jednostek urbanistycznych wg SUiKZP (2018). 
Źródło: prezentacja BRW pt. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2018, s. 30. 

 

 
131 W 2018 r. w ramach wprowadzenia SUiKZP Wrocławia miasto zostało podzielone na 5 dzielnic urbanistycznych 
(Śródmieście, Północ, Południe, Wschód, Zachód), które mają swoją charakterystykę, cechy indywidualne i wspólne. Jednak 
kluczowy był podział na 101 jednostek urbanistycznych, które stanowią podstawowy element struktury funkcjonalno-
przestrzennej miasta. Podział ten ma wpływać na zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami ogólnomiejskimi,  
a wynikającymi z kontekstu lokalnego. Łatwość dotarcia do informacji zapewnia internetowy dostęp do elektronicznej, 
przestrzennej bazy danych oraz indywidualne karty jednostek. Zbiór danych zawartych dla każdej jednostki stanowi 
kompendium uwarunkowań i wyzwań dla ich rozwoju oraz odnosi się do poszczególnych ogólnomiejskich polityk 
przestrzennych (źródło: https://zaplanuj.wroclaw.pl/nowe-studium-doskonalenie-miasta#jakczytacstudium, dostęp: 2019).  

https://zaplanuj.wroclaw.pl/nowe-studium-doskonalenie-miasta#jakczytacstudium
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Największa ilościowo intensywność prac zrealizowanych w latach 2000-2010 koncentrowała  
się w dawnej dzielnicy Śródmieście. Z kolei spośród osiedli dominującym było Stare Miasto, które 
administracyjnie pokrywa się również z częścią d. dzielnicy Śródmieście. Relacja ta dowodzi,  
iż w pierwszej kolejności uwagę skupiano na centrum miasta (Stare Miasto, Śródmieście, wyspy 
odrzańskie). Najmniej pod względem ilościowym prac zrealizowano w założeniach w dzielnicy Psie 
Pole, co też mogło budzić wątpliwości dotyczące niedoborów założeń zieleni w tamtejszym obszarze. 
Wśród wielu osiedli Wrocławia, pojawiły się też takie, na których w badanym okresie  
nie zidentyfikowano żadnych większych prac w założeniach zieleni (nie uwzględniając bieżącej 
pielęgnacji, konserwacji i losowych interwencji). Największą koncentrację zrealizowanych prac 
stwierdzono w obszarze Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego. Wymienić tu można: liczne kameralne 
ogrody, dziedzińce, wirydarze, Ogrody Tumskie oraz prace na wyspach odrzańskich. Prace  
w założeniach w tych rejonach zlokalizowane były w bliskiej odległości od siebie i zrealizowane  
w niedalekim odstępie czasowym. Miało to jednocześnie wpływ na zjawisko aktywizacji kapitału  
w sąsiedztwie. Wzrost wartości i estetyki jednych obiektów działał na zasadzie biegunów 
oddziaływujących na otoczenie i sprawiał, że remontowane były kolejne elementy przestrzeni. 

Po okresie 2000-2010, sytuacja zaczynała się zmieniać, kiedy od 2013 r. odczuwalny był 
stopniowy wzrost demokratyzacji i partycypacji społecznej. W wyniku działań oddolnych  
tj. Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO), do realizacji typowane były zadania rozmieszczone  
w coraz większym stopniu na osiedlach zlokalizowanych poza centrum miasta. Ponadto programy 
miejskie tj. Program Inicjatyw Rad Osiedli, Fundusz Osiedlowy skierowane były docelowo  
na finansowanie zadań w konkretnych osiedlach. Rady Osiedla zgłaszały swoje zadania  
po przeprowadzeniu lokalnej diagnozy potrzeb i priorytetyzacji zadań w stosunku do przyznanego 
budżetu. 

4.6. Przekształcenia funkcjonalne wybranych założeń zieleni w latach  
2000-2010  

 
Zgromadzone informacje pozwoliły na stwierdzenie, że w wyniku prac w założeniach zieleni, 

wiele obiektów podporządkowanych zyskało nowej funkcji. Wybrane obiekty, po przeprowadzeniu 
kompleksowej rewaloryzacji zostały adaptowane na cele: kulturalne, turystyczne, edukacyjne, 
rekreacyjne i inne cele społeczne. Przykłady przedstawiono w tabeli. Przyczyna tego zjawiska 
związana jest również z programem tematycznym budującym współczesne założenia zieleni. 

Działania w wielu przypadkach związane były z aktywizacją funkcji turystycznych, wymaganych  
w ramach projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej (programy operacyjne tj. turystyka 
aktywna, turystyka kulturowa). Dokumentacja działań programowo-przestrzennych pozwoliła 
zauważyć wyraźne ukierunkowanie programu części obiektów na rozwój funkcji turystycznych, co jest 
rynkową odpowiedzią na popyt w zakresie turystyki w ogóle, a także jej szczególne odmiany  
tj. turystyka kulturowa. Obiekty zabytkowe w wielu przypadkach budzą zainteresowanie zarządców  
i inwestorów, którzy upatrują w tych założeniach znacznego kapitału komercyjnego. Z drugiej strony, 
przekształcanie i adaptacja założeń do nowych funkcji rysuje się jako ważny czynnik zmierzający  
do przeciwdziałania ich destrukcji, co pozwala na pomnażanie wartości (zasobów) miejsca i ochronę 
dobra wspólnego, jakim jest tożsamość kulturowa (Cieślak 2014, s. 125). 

Istotnym czynnikiem zmian w założeniach zieleni były nowe możliwości finansowania prac 
m.in. dotacje. Warunkiem dofinansowania było zazwyczaj osiągnięcie założonych, mierzalnych 
produktów i rezultatów w wyniku realizacji projektu. Zidentyfikowane w latach 2000-2010 projekty 
unijne realizowane w założeniach zieleni Wrocławia miały na celu przystosowanie tych obiektów do 
pełnienia konkretnej funkcji: 

− rozwój turystyki aktywnej i rekreacji (*tereny zieleni WTWK Partynice; *rewaloryzacja 
Promenady Staromiejskiej etap I na odc. od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej); 

− promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska oraz miejsce na szlaku 
turystycznym (*wirydarz w gmachu Wydziału Filologicznego); 
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− przystosowanie do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa (*zespół parkowy  
w Pawłowicach), cele kulturowe (*„Ścieżka Kulturowa Czterech Świątyń” w ramach I etapu 
rewaloryzacji Promenady Staromiejskiej) 132.  
 

Innym kryterium dotacji dla projektów był rozwój infrastruktury przestrzeni publicznej służącej 
ogółowi mieszkańców: 

− remonty, modernizacje i przebudowy terenów zieleni osiedla Nadodrze we Wrocławiu 
(*zieleniec przy pl. Strzeleckim, *skwer Pomorska-Kaszubska, *Park im. S. Staszica).  
 

Z kolei projekty finansowane z WFOŚiGW miały na celu przygotowanie do pełnienia funkcji:  

− noclegowej dla turystów „klasztornych”, wystawienniczo-muzealniczej, edukacyjno-
dydaktycznej o charakterze ekologicznym, zapewniającej gościom Domu Zakonnego 
wypoczynek w ogrodzie (*ogród klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame); 

− edukacyjnej (*rewaloryzacja parku przy ul. Dworskiej 9 - prace w zieleni i budowa ścieżki 
edukacyjnej z tablicami informacyjnymi). 

 
W wielu przypadkach założenia poddawane transformacjom funkcjonalnym znajdowały się w złym 
stanie technicznym i borykały się z problemami finansowymi na prace naprawcze, przy jednoczesnym 
szukaniu należnego dla siebie miejsca we współczesnej rzeczywistości. Nowe możliwości finansowe,  
a także moda na „rewitalizację” przyczyniła się do większego zainteresowania tymi obiektami  
ze strony ich zarządców, którzy upatrywali w nich czynnika atrakcyjności (potencjał komercyjny)  
tj. Ogród Muzeum Miejskiego przy ul. Kazimierza Wielkiego (biletowane wejście), Siostry Szkolne 
Notre Dame (baza noclegowa), tereny zieleni WTWK Partynice (widowiska sportowe), zwłaszcza  
w warunkach aktywizacji funkcji turystycznych. Tym bardziej, że dawne założenia pałacowe  
i zabytkowe wyjątkowo dobrze odnajdują się w specyfice aktywizacji funkcji wypoczynkowych, 
turystycznych czy mieszkalnych. Posiadają nie tylko cenny pierwiastek prestiżu, potrzebny w rozwoju 
funkcji rekreacyjnych, ale wzorzec kulturowy, który niesie za sobą choćby literatura epoki 
romantyzmu (Cieślak 2014). 

Przeprowadzone badania dowodzą transformacji przestrzenno-użytkowych wybranych 
założeń zieleni, w tym założeń zabytkowych (Tabela 20). Zmiany zagospodarowania 
podporządkowane były bieżącym potrzebom jak aktywizacja funkcji turystycznych (wzrost znaczenia 
aktywności turystycznej, turystyka kulturowa) i pojawiającymi się z tego tytułu nowymi 
możliwościami finansowania prac. Adaptacja i modernizacja obiektów w wielu przypadkach pozwoliła 
na zachowanie ciągłości użytkowania oraz poprawę stanu technicznego. Z kolei wprowadzenie 
nowych funkcji do założenia było zgodne z współczesnym zapotrzebowaniem i potrzebą jego rozwoju 
(programy turystyka i rozwój). Niektóre obiekty zabytkowe poddawane były rewaloryzacji  
z zachowaniem historycznego układu kompozycji, ale z wprowadzeniem nowych funkcji (*Park im.  
S. Staszica, *Park Staromiejski). W przekształceniach funkcjonalnych zarządcy obiektów upatrywali 
ponadto korzyści finansowych (biletowane korzystanie z muzeum, baza noclegowa, sieć 
gastronomiczna), zatem były to cele komercyjne. 
 

 
132 Wskaźniki produktu i rezultatu projektu to konkretne, mierzalne efekty, jakie przyniesie realizacja projektu.  
Wg nomenklatury stosowanej w projektach unijnych służą monitorowaniu najważniejszych efektów zrealizowanego 
projektu. Beneficjent jest zobowiązany osiągnąć, a następnie przez okres trwałości utrzymać określone we wniosku  
o dofinansowanie wartości wskaźników. Wskaźniki produktu odnoszą się do bezpośrednich efektów realizacji danego 
projektu. Przykładowo dla projektów w obszarze terenów zieleni produktem może być np. powierzchnia zagospodarowania 
[ha], liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.], liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami [szt.]. „Wskaźniki rezultatu charakteryzują natomiast wpływ zrealizowanego projektu na otoczenie, 
uzyskany bezpośrednio po zakończeniu jego realizacji. Dla terenów zieleni może być to np. wzrost liczby odwiedzających  
i użytkowników mierzony w założonym okresie (źródło: https://funduszeunijneodkuchni.blogspot.com/2014/02/wskazniki-
realizacji-projektu.html, dostęp: 2019, mat. arch. ZZM). 

https://funduszeunijneodkuchni.blogspot.com/2014/02/wskazniki-realizacji-projektu.html
https://funduszeunijneodkuchni.blogspot.com/2014/02/wskazniki-realizacji-projektu.html
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Tabela 20. Modyfikacja funkcji wiodących wybranych założeń zieleni w wyniku przeprowadzonych prac w okresie  
2000-2010. 
Źródło: oprac. S. Rozalski.  

Lp. Nazwa założenia/ zrealizowane prace Pierwotna funkcja (przed 2000) Modyfikacja funkcji (okres 2000-2010) 

1. 
Zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego 
na osiedlu Gaj (Park Słoneczny) 

pozostałości po budowach i ogródkach 
działkowych 

park osiedlowy, wypoczynek, rekreacja 

2. Ogród klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame 
użytkowa, rekreacyjna, brak pełnej 

dostępności 

ogród edukacyjny, dydaktyczny, 
wystawienniczy, kontemplacyjny, 

funkcja turystyczna 

3. Park przy ul. Dworskiej 8 rekreacyjna edukacyjna, rekreacyjna,  

4. 
Wirydarz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego przy pl. bpa Nankiera 15  

wew. teren zieleni, wymagający 
oczyszczenia po robotach 

remontowych 

turystyczna, szersze udostępnienie 
miejsca, szlak zabytkowych obiektów 

dziedzictwa kulturowego 

5. Teren zieleni przy al. J. Kasprowicza 45 
tereny zieleni, brak placów 

rekreacyjnych 
rekreacyjno-wypoczynkowa, miejsce 

festynów, imprez osiedlowych 

6. Wyspa Opatowicka 
d. rekreacyjny teren zieleni z estradą 

(lata 20. i 30. XX); niszczejący w latach 
powojennych, cz. zalesiony  

nadrzewny park przygody, funkcje 
sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe  

7. 
Tereny zieleni w rejonie Wzgórza Kilimandżaro 
przy ul. F. Chopina 

tereny zdegradowane po powodzi  
w 1997 r., w tym likwidacja ogródków 

działkowych 

tereny zielone,  
polany parkowe 

8. Park osiedlowy przy ul. Canaletta 

pozostałość po zdegradowanych  
w czasie powodzi w 1997 r.,  

a następnie zlikwidowanych ogródkach 
działkowych  

nowy park osiedlowy, funkcja 
rekreacyjna, izolacyjna, 

komunikacyjna, in. 

9. Park osiedlowy przy ul. J. Bajana 
tereny pobudowlane  

(nowe osiedla mieszkaniowe) 
nowy park osiedlowy, funkcja 

rekreacyjna, ekologiczna 

10. Wgłębnik rekreacyjny na pl. Wiślanym 
zbiornik basenu p. pożarowego z lat 

60. 
rekreacyjna,  
teren zieleni 

11. Ogród w dziedzińcu Ossolineum 
teren dziedzińca z funkcją parkingu, 

zanieczyszczony materiałami 
budowlanymi  

turystyczna, rekreacyjna, estetyczna 

12. Rewaloryzacja wirydarza "C" b.d. 
przystosowanie do celów 

rekreacyjnych dla szkolnictwa 

13. Park Tysiąclecia-Milenijny grunty rolne  nowy park o charakterze leśnym 

14. Wzgórze Polskie z pl. Polskim 
zaniedbany teren zieleni, brak pełnej 

dostępności 
uporządkowanie, f. rekreacyjna, 

wypoczynkowa, turystyczna 

15. Park przypałacowy w Pawłowicach rekreacyjna, wypoczynkowa edukacyjna, turystyczna, rekreacyjna 

 
Dla większości założeń prace nie zmieniły ich funkcji pierwotnej. Nadal wiodące pozostały 

względy: rekreacyjne, estetyczne i sanitarne zieleni. Ingerencje funkcjonalne, w wielu przypadkach 
były nieznaczne, za to w niektórych funkcja została zmieniona całkowicie, jak chociażby 
przekształcenie na parki terenów po budowach osiedli (Park Słoneczny, Park przy ul. Bajana), po 
powodzi (Park przy ul. Canaletta), zmiana funkcji użytkowej (dziedziniec Ossolineum, wgłębnik przy 
pl. Wiślanym), czy przeznaczenia gruntu (Park Tysiąclecia-Milenijny). 

4.7. Wtórne ingerencje, modyfikacje oraz likwidacje założeń zieleni 
 
Przeprowadzone badania uwidoczniły, że wybrane założenia, w których prace 

przeprowadzono w okresie 2000-2010, w kolejnych latach poddane zostały wtórnej ingerencji, 
przekształceniu lub całkowitemu usunięciu (Tabela 21). W efekcie tereny takie wymagały 
ponownych prac remontowych, zmieniały pierwotny charakter, a nawet przestawały istnieć. 
Zjawisko to wynikało z różnych okoliczności. W kilku przypadkach związane było z inicjatywa 
budowlaną w najbliższym sąsiedztwie. Przykładem mogła być przebudowa Teatru Muzycznego 
Capitol w 2013 r., w wyniku której ponownie zaprojektowano i zagospodarowano *skwer przy  
ul. Świdnickiej (Ryc. 54 a-b), czy też remont budynków przy pl. biskupa Nankiera oraz Kaplicy 
Hochberga w 2013 r., który spowodował ingerencję w nawierzchnie i zieleń, co skutkowało 
koniecznością odtworzenia fragmentu *założenia zieleni przed klasztorem sióstr Urszulanek. 
Powszechne są uszkodzenia terenów zieleni związane z remontami infrastruktury technicznej, sieci 
mediów czy tymczasową lokalizacją zaplecza i dróg technologicznych obsługi robót budowlanych.  
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W innych sytuacjach w wyniku zmiany sposobu zagospodarowania terenu, założenia zieleni 
całkowicie zniknęły. Przykładem mógł być plac z kasztanowcami przy Hali Stulecia, zabudowany  
w trakcie realizacji RCTB przy Hali Stulecia w 2009 r. Kasztanowce zostały wówczas przesadzone do 
sektora V Parku Szczytnickiego (Ryc. 56a-b). Zagrożenia trwałości rodziły też prace inwestycyjne 
przeprowadzane na gruntach nie będących własnością miasta. Przykładem była całkowita likwidacja 
*terenu zieleni za dawnym ośrodkiem ZOZ-u przy pl. Katedralnym. Teren zagospodarowany w 2002 r. 
został zlikwidowany i „zrównany z ziemią” w 2014 r. w związku z budową alumnatu - nowej biblioteki 
Archidiecezji Wrocławskiej. W wyniku tej sytuacji utracony został wartościowy teren zieleni  
z punktem widokowym na Odrę. Zdemontowano również m.in. stylizowane oświetlenie przy ul. św. 
Józefa (Ryc. 55 a-b). Wybrane przykłady opisanego zjawiska przedstawiono w Tabeli 21. 

 
Tabela 21. Wykaz prac w założeniach zieleni Wrocławia z lat 2000-2010, które w późniejszym okresie zlikwidowano  
lub poddano modyfikacjom funkcjonalno-przestrzennym. 
Źródło: oprac. S. Rozalski.  

Lp. Nazwa założenia/ zrealizowane prace Rok  Skrótowy zakres prac 
Rok 

modyfikacji 
Obecny stan / funkcja 

1 
Skwer przy ul. Świdnickiej  

w sąsiedztwie Teatru Muzycznego 
Capitol  

ok. 
2000 

uporządkowanie skweru, 
wymania nawierzchni, małej 
architektury, odmłodzenie 

zieleni 

2013 

ponowny projekt zieleni  
i ścieżek realizowany ze 

względu na przebudowę Teatru 
Muzycznego Capitol 

2 
Teren zieleni przy ul. Katedralnej 5-8 
za d. ZOZ-em na Ostrowie Tumskim  

2002 

zagospodarowanie terenu, 
ścieżki, mała architektura, 

stylizowane oświetlenie przy 
ul. św. Józefa i in. 

2014 

teren zlikwidowany ze względu 
na budowę nowej biblioteki 

Archidiecezji 
Wrocławskiej 

3 
Tereny zieleni przed klasztorem Sióstr 

Urszulanek przy pl. Nankiera 
2003 

uporządkowanie placu, 
renowacja nawierzchni, 

ogrodzeń, wprowadzenie 
większej ilości zieleni 

ok. 
2011-2013 

Prace remontowe budynków  
w sąsiedztwie (remont dachów, 

Kaplicy Hochberga-2013 r.) - 
częściowo zniszczona 
nawierzchnia placu 

4 
Plac z kasztanowcami przy Hali 

Stulecia  
2005/ 
2006 

remont nawierzchni placu  
z kasztanowcami 

2009 

w trakcie budowy 
Regionalnego Centrum 

Turystyki Biznesowej (RCTB) 
zabudowano nawierzchnię 

placu, kasztanowce 
przesadzono do sektora V 

Parku Szczytnickiego 

 
Powyższe rozważania na temat wtórnych ingerencji dowodzą, że miejskie założenia zieleni 

bywają zasobem dynamicznym i nietrwałym pod względem sposobu użytkowania. Modyfikację 
funkcjonalno-przestrzenną może powodować zarówno zmiana sposobu zagospodarowania, jak  
i sytuacja własnościowa (procesy sprzedaży, nabywania, przekwalifikowania gruntów). Z drugiej 
strony, na przestrzeni lat, poszczególne zasoby miejskie zmieniały zarządcę w wyniku  
np. reorganizacji struktury samorządowej czy przekazywania nieruchomości pomiędzy różnymi 
jednostkami organizacyjnymi. Wśród najczęściej spotykanych przyczyn wtórnej ingerencji wymienić 
można było: 

- dynamiczne procesy urbanizacyjne (rozbudowa infrastruktury miasta, awarie sieci, inwestycje 
deweloperskie i in.); 

- zadania o charakterze strategicznym (m.in. modernizacja węzła wodnego rz. Odry, rozbudowa 
centrum RCTB Hali Stulecia, przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL i in.); 

- priorytet renowacji zabytkowej architektury przed założeniami zieleni (m.in. remont kaplicy 
Hochberga i związana z nim obsługa budowy); 

- przekształcenia własnościowe (tereny kościoła, uczelni, właścicieli prywatnych i in.). 
 
Potrzeba racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, rodzi pytanie o kwestie 

koordynacji zadań na terenach gminnych oraz gospodarowanie zarządzanym majątkiem publicznym. 
Mimo, iż dynamika i konieczność zmian w mieście wydają się być nieuniknione, to wątpliwym okazało 
się inwestowanie przez Gminę w grunty przy braku prawa własności, gdyż rodziło to ryzyko ich utraty 
lub trwałych przekształceń. O ile przy inwestycjach gminnych, wiedza na temat wtórnego 
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zagospodarowania materiałów była ogólnodostępna, o tyle dla inwestycji prywatnych – tej informacji 
już brakowało. Niejasność budziła również kwestia publicznego udostępniania wybranych obiektów 
(m.in. *Ogrody Tumskie), które w zapowiedziach miały być ogólnodostępne, a w praktyce otwarte 
pozostały jedynie dla nielicznych. Powyższe wskazuje też, że braki zintegrowanego zarządzania mogą 
prowadzić do groźnych skutków, których przykładem bywają opisane „wtórne ingerencje”  
w odnowionych założeniach zieleni, które mogły skutkować powtórnym wydatkowaniem środków 
publicznych lub nawet bezpowrotną utratą tych terenów. 

Osobnym wyzwaniem dla miasta było zagospodarowanie tzw. terenów na styku działek 
należących do różnych podmiotów (wewnętrznych jednostek UMW, ale również właścicieli 
prywatnych). Troska o estetykę najbliższego otoczenia, w niektórych przypadkach prowadziła do 
powiększania zakresu zagospodarowania o tereny sąsiadujące. Kwestie takie rozwiązywano  
na zasadzie porozumień z właścicielami prywatnymi, partycypacji lub współfinansowania. Niekiedy 
trudno przewidzieć czy właściciel prywatny podejmie prace na swojej działce, a jeżeli tak, to w jakim 
czasie i zakresie. Obserwacje i przeprowadzone badania potwierdziły jak istotna jest potrzeba 
koordynacji zadań w mieście. Problemy zintegrowanego zarządzania oraz projektowania 
przedstawiono szerzej w kolejnych rozdziałach pracy (por. Rozdział 6). 

 

  
Ryc. 54 (a-b). Skwer przed Teatrem Muzycznym Capitol przy ul. Świdnickiej. Na zdjęciach założenie zieleni po remoncie w 
2000 r. oraz w 2013 r. po odtworzeniu terenu zieleni zdegradowanego przez prace budowlane. 

 Fot. mat. arch. ZZM 2000, S. Rozalski 2013. 
 

  
Ryc. 55 (a-b).  Teren zieleni przy ul. Katedralnej 5-8 we Wrocławiu po zagospodarowaniu w 2010 r. (nasyp umocniony 
krzewami róż) oraz po budowie biblioteki archidiecezjalnej w 2020 r. (nasyp umocniony trawnikami). 
Fot. mat. arch. ZZM 2010, S. Rozalski 2020.  
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Ryc. 56 (a-b). Kasztanowce przy Hali Stulecia w 2007 r. oraz po przesadzeniu do sektora V Parku Szczytnickiego.  
Fot. S. Rozalski 2007, 2019. 

4.8. Struktura własności terenu 
 
Na podstawie danych dostępnych w Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia, 

przeprowadzono analizę prac zrealizowanych w założeniach zieleni pod względem kategorii własności 
gruntów (Tabela 22)133. W ramach struktury przestawiono tereny należące do poszczególnych 
podmiotów tj. Gminy Wrocław, Skarbu Państwa, osób prywatnych (z jednoczesnym 
wyszczególnieniem rozporządzania tymi terenami – użytkowanie wieczyste, trwały zarząd itp.).  

Zdecydowanie najwięcej pod względem ilości prac w założeniach zrealizowano na gruntach 
gminnych (grunty czysto gminne, w zarządzie i użytkowaniu, z wieczystym użytkowaniem) – ponad 
68% wszystkich prac w założeniach. Znamienną grupą były również grunty będące własnością innych 
osób prawnych (kurii, klasztorów, uczelni wyższych) - ponad 26%. W następnej kolejności grunty 
Skarbu Państwa – ok. 5% (Ryc. 57).  

Dzięki prawnej możliwości dysponowania terenami, Gmina Wrocław miała ułatwione 
możliwości realizacyjne dla większości założeń. Z drugiej strony, w wielu przypadkach prawna granica 
nieruchomości definiowała zakres opracowania (Masterplan dla Przedmieścia Odrzańskiego, s. 30), 
pomimo faktu, iż wizualnie i przestrzennie granice założeń wykraczały poza bariery formalne. 
 
Tabela 22. Kategorie własności gruntów dla badanych założeń zieleni. 
Źródło: oprac. S. Rozalski. Stan na dzień: 31.01.2015. 
Lp. Kategoria własności gruntów: ilość obiektów Udział [%] 

1. Własność Gminy 9 11,25 

2. Własność Gminy w zarządzie, użytkowaniu 44 55,00 

3. Własność Gminy z wieczystym użytkowaniem 2 2,50 

4. Własność Skarbu Państwa z wieczystym użytkowaniem 2 2,50 

5. Własność Skarbu Państwa w zarządzie, użytkowaniu 2 2,50 

6. własność innych osób prawnych 21 25,00 

7. kilka form własności: własność osób fizycznych, własność 
Gminy, własność Gminy w zarządzie, użytkowaniu, własność 
innych osób prawnych (dot. Parku Tysiąclecia-Milenijnego) 1 1,25  

 Suma: 81 100% 

 
133 Informacje o działkach i własności terenu określono na postawie System Informacji Przestrzennej Wrocławia 
http://geoportal.wroclaw.pl/www/mapa-wlasnosci.shtml (dostęp wg stanu danych na dzień: 24.10.2014). 

http://geoportal.wroclaw.pl/www/mapa-wlasnosci.shtml
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Ryc. 57. Struktura własności gruntów dla badanych założeń zieleni w okresie 2000-2010. 
Oprac. S. Rozalski. Stan danych na dzień: 31.01.2015. 
 
Ciekawy przypadek stanowiły działki znajdujące się w granicach Parku Tysiąclecia-Milenijny.  
Na podstawie danych SIP można wymienić kategorie własności gruntów: gminne (czysto gminne oraz 
w zarządzie i użytkowaniu), własność osób fizycznych, a także własność innych osób prawnych  
(Ryc. 58). Tego typu sytuacje stwarzały bariery formalno-prawne dla realizacji ciągłości 
zagospodarowania. Niejasna struktura gruntów skutkowała koniecznością wdrażania procedury 
przejęcia, wykupu lub wymiany działek, co w praktyce generowało wzrost kosztów i czasu realizacji.  
 

  
Ryc. 58. Mozaika własności gruntów na terenie Parku Tysiąclecia-Milenijnego. 
Źródło podkładu: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 10.2014).  

 
Struktura własności gruntów, na których realizowano prace w założeniach zieleni jest urozmaicona. 
Bardzo duży zasób własności gminnej z jednej strony otwiera drogę do ich odnowy, poprawy jakości 
przestrzeni, współpracy z sektorem społecznym czy też ewentualnego otwarcia inwestycyjnego części 
gruntów, z drugiej strony formalnie grunty pod terenami zieleni w większości znajdują się  
w utrzymaniu publicznym, co oznacza że mieszkańcy nie mają obowiązku troszczyć się o ich stan, 
zatem wszelki ciężar formalno-prawny i ekonomiczny ich utrzymania spoczywał na barkach zarządcy. 
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Odnotowano również, że w spójnym i kompleksowym zagospodarowaniu terenów zieleni, trudności 
dostarczały skomplikowane i niejasne sprawy własnościowe tj. umowy dzierżaw czy wydzielenia 
wewnętrzne w ramach założeń zieleni (garaże, obiekty gospodarcze, kioski, trafostacje i in. obiekty 
nie będące własnością gminy). Jednocześnie dostrzegana była prawidłowość,  
że w momencie, gdy obszar pozostaje w gestii kilku podmiotów prawnych o różnym profilu 
działalności, a poszczególne budynki i przestrzenie pełniły zróżnicowane funkcje, to mogło to 
skutkować ich odmienną wartością estetyczną. 
 
Zidentyfikowano następujące zagrożenia: 
1. Zadbany i utrzymany teren zieleni będący własnością Gminy Wrocław, otaczały działki 

podmiotów zewnętrznych, które nie dbały o walory estetyczne (kontrasty w jakości wizualnej 
terenów sąsiadujących). 

2. Na wydzielonych działkach wewnątrz większego założenia zieleni, w przeszłości wprowadzano 
funkcje użytkowe, będące z reguły obiektami o niskiej wartości estetycznej, znajdujące się  
w złym stanie technicznym lub aktualnie nieistniejące - a pozostawiające po sobie 
skomplikowane struktury własności. Z drugiej strony również pozytywne przykłady tego typu 
uwarunkowań (restauracja Agawa w Parku Południowym, która podnosi wartość funkcjonalną 
założenia). 

3. Duże rozproszenie działek osób fizycznych w granicach założeń zieleni może blokować szerokie, 
spójne i kompleksowe działania inwestycyjne (Park Tysiąclecia-Milenijny). 

4. Tereny zieleni ograniczone były gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa (drogi wyższych 
klas, infrastruktura kolejowa, tereny rolne, wody, itp.), o różnym poziomie estetyki 
przestrzennej. 

 

4.9. Założenia zieleni zrealizowane od podstaw 
 
W latach 2000-2010 we Wrocławiu odnotowano nieliczne inicjatywy w postaci założeń 

zieleni tworzonych od podstaw. Budowa nowych parków osiedlowych była najczęściej wynikiem 
interwencji na sytuację problematyczną: przywrócenie ładu na terenach po-budowlanych (*park 
osiedlowy przy ul. Jerzego Bajana, *Park Słoneczny na Gaju), estetyzację przestrzeni po zaniedbanych 
ogródkach działkowych (*tereny w rejonie Wzgórza Kilimandżaro przylegające do Parku Wroniego 
przy ul. Chopina) lub jako działania interwencyjne po powodzi w 1997 r. (*park osiedlowy przy  
ul. Canaletta)134. Założenia zieleni zrealizowane od podstaw przedstawiono w Tabeli 23 i Ryc. 59. 
Szczegółowy opis zawiera Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 

Najważniejszym przedsięwzięciem było rozpoczęcie prac projektowych i przygotowawczych 
w *Parku Tysiąclecia-Milenijnym. W okresie 2000-2010 przeprowadzono szereg działań, które 
stanowiły podwaliny dla późniejszych prac, w tym: przeprowadzono konkurs na koncepcję, 
przebudowano istniejącą drogę wraz z placem postojowym na cele technologiczne, wykonano prace 
w rejonie polany sportowej, nasadzenia części drzew i krzewów, a także przystąpiono do 
sporządzenia mpzp. Zasadnicze prace budowlane rozpoczęto dopiero w kolejnej dekadzie przy okazji 
organizacji imprez Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz The World Games 2017 i trwają one 
nieustanne do dnia dzisiejszego (por. 7.4.). 
 

 
134 Do lat 80. XX w. obowiązywały normatywy urbanistyczne oraz wskaźniki projektowe w wyniku których pozostawiano 
rezerwy terenowe pod planowane parki osiedlowe (Bińkowska, Szopińska 2013 s. 28, Drożdż 2013 s. 66-68).  
Wybrane z założeń zrealizowano dopiero po 2000 r. (m.in. park przy ul. J. Bajana na osiedlu Gądów). 
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Tabela 23. Nowe założenia zieleni we Wrocławiu zrealizowane przez ZZM w latach w 2000-2010 z wyłączeniem upraw 
leśnych.  
Źródło: oprac. S. Rozalski.  

Lp. 
Nazwa założenia zieleni 

/ zrealizowane prace 
Osiedle Rok 

Pow. założenia 
/ prac (ha) 

Koszt 
(mln 
PLN) 

Geneza/ przyczyna 

 Zadania zrealizowane: 

1. 
Park osiedlowy pomiędzy 
 ul. Żegiestowską, Krynicką, 
Orzechową („Park Słoneczny”) 

Gaj 
2001-
2002 

5,70 b.d. 
Przywrócenie ładu na 
terenach po-budowlanych 

2. Park osiedlowy przy ul. J. Bajana 
Gądów –  

Popowice Płd. 
2005-
2006 

2,00 1,5 
Przywrócenie ładu na 
terenach po-budowlanych 

3. 
Park osiedlowy przy  
ul. Canaletta 

Biskupin –  
Sępolno - Dąbie - 

Bartoszowice 
2004 3,75 0,33 

Interwencja i estetyzacja 
przestrzeni po powodzi 
1997 

4. 
Tereny w rejonie Wzgórza 
Kilimandżaro przy ul. F. Chopina 

Zacisze - Zalesie 
- Szczytniki 

2001-
2002 

0,58 b.d. 
Estetyzacja przestrzeni po 
zaniedbanych ogródkach 
działkowych 

 Suma: - - 12,03 - - 

 Zadania w fazie przygotowawczej i projektowej: 

5. 
Park Milenijny-Tysiąclecia - 
prace projektowe  
i przygotowawcze 

Nowy Dwór, 
Muchobór Wielki 

od 
2000 

45,0 (wyłącznie 
zespół 

rekreacyjno-
sportowy) 

b.d. 
Nowy park osiedlowy, 
nasadzenia klimatyczno-
izolacyjne fundacji FACE. 

 Suma: - - 45,0 - - 

 

 
Ryc. 59. Lokalizacja nowych założeń zieleni we Wrocławiu zrealizowanych przez ZZM w latach w 2000-2010 z wyłączeniem 
upraw leśnych.  
Legenda: 1) Park Słoneczny na Gaju, 2) Park przy ul. Bajana na Gądowie, 3) Park przy ul. Canaletta, 4) tereny przy Parku 
Wronim przy ul. Chopina, 5) Park Milenijny-Tysiąclecia - faza projektowa i przygotowawcza, Źródło podkładu: „Mapy 
Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 02.2020). Oprac. S. Rozalski. 

 
W latach 2000-2010 cele środowiskowe realizowano również poprzez zalesienia (uprawy leśne), 
których ZZM założył ok. 60 ha. Wśród prac wyliczyć można liczne, aczkolwiek niewielkie zalesienia  
w stosunku do nasadzeń z okresu lat 90. (ok. 167 ha, w tym same zalesienia w rejonie  
ul. Kosmonautów objęły wówczas 73 ha, a część leśna Parku Tysiąclecia-Milenijnego posadzona przy 
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pomocy fundacji FACE objęła 47 ha) oraz zalesień z lat 2011-2019 (ok. 116 ha upraw leśnych, w tym 
lokalizacje: Opatowice - 70 ha, Świniary - 37,50 ha i Osobowice - 8,50 ha)135. Wykaz przedstawiono  
w Tabeli 24. Łącznie zalesienia z lata 2000-2010 objęły ok. 0,20% powierzchni miasta. 
 
Tabela 24. Wykaz upraw leśnych założonych przez ZZM w latach 2000-2010. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podstawie mat. arch. ZZM.  

Lp. Założenie zieleni / zrealizowane prace Dzielnica (wg 1950) Osiedle (wg 2016) Pow. prac (ha) 

1. Budowa leśnego parku Janówek  
we Wrocławiu Fabryczna Pracze Odrzańskie 

16,18 

2. Uprawy leśne przy ul. Koziej Fabryczna Maślice 15,00 

3. Las i uprawy leśne przy ul. Szczecińskiej Fabryczna Leśnica 2,50 

4. Uprawy leśne przy ul. Śliwowa-Potokowa Fabryczna Maślice 2,53 

5. Uprawy leśne przy ul. Kosmonautów Fabryczna Żerniki 4,36 

6. Uprawy leśne przy ul. Międzyrzecka Krzyki Przedmieście Oławskie 2,30 

7. Uprawy leśne przy ul. Opatowicka Krzyki Księże 0,54 

8. Uprawy leśne przy ul. Ćwiczebna Psie Pole  Osobowice-Rędzin 6,04 

9. Uprawy leśne Kłokoczyce Psie Pole Psie Pole-Zawidawie 2,69 

10. Uprawy leśne Wojnów Psie Pole Strachocin - Swojczyce - Wojnów 7,40 

 Suma: 59,54 

 Udział % powierzchni zalesień w odniesieniu do powierzchni Wrocławia (29 282 ha) 0,20% 

 Udział % powierzchni zalesień wraz z łąkami śródleśnymi (park leśny Janówek łącznie z łąkami pow. 
prac 36,0 ha) w odniesieniu do powierzchni Wrocławia (29 282 ha) 

0,27% 

 
Oprócz wymienionych powyżej prac zlecono i opracowano szereg koncepcji oraz dokumentacji 
projektowych, z których część doczekała się realizacji już po zakończeniu okresu badawczego 2000-
2010. 
 
W odniesieniu do wszystkich zrealizowanych prac w założeniach zieleni Wrocławia z lat 2000-2010,  
w minimalnym stopniu widoczne były transformacje krajobrazu pod kątem kształtowania nowych 
parków czy restrukturyzacji terenów zdegradowanych w założenia zieleni. W tej grupie wymienić 
można: wielkopowierzchniowe założenia o charakterze leśnym (uprawy leśne), interwencje  
i estetyzacje na osiedlach w celu przekształcenia terenów zdegradowanych po budowach, powodzi 
1997 r., zaniedbanych ogródkach działkowych w parki osiedlowe. Rozpoczęto również prace 
przygotowawcze i projektowe dla nowych parków osiedlowych (*Park Tysiąclecia-Milenijny).  
W poprzedniej dekadzie niewidoczne były inicjatywy pod kątem zakładania zieleni w ramach 
nieużytków poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych itp. Działania w dużych osiedlach 
(Gądów, Gaj) doczekały się prac dopiero po latach. Przyczyną były z początku zaległości powojenne  
i gospodarka centralnie sterowana, a następne „martwe” zapisy Planu Ogólnego Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta (Chudzyński 2000, s. 34). W następnych latach polityka rozwoju miasta 
skoncentrowana była w pierwszej kolejności na infrastrukturze mieszkalnej, usługowej  
i komunikacyjnej, pomijając kwestie nowych elementów systemu zieleni, który bazował głównie  
na sieci istniejących terenów rolno-leśnych, często popadających w degradację w oczekiwaniu na 
nowe funkcje (por. 5.1.1.). Szans można było upatrywać w terenach porolnych i nieużytkach, które 
zdecydowanie wyróżniały się pod względem zajmowanej powierzchni i teoretycznie mogłoby 
stanowić rezerwę dla nowych terenów zieleni. Stopniowe zalesiania terenów porolnych w postaci 
upraw leśnych, pomimo iż ogólnie zwiększały wskaźniki liczbowe, to w skali dostępnych rezerw 
rolniczych, stanowiły niewielki udział procentowy w powierzchni miasta. 

 
135 W latach 90. nierównomierny rozkład przestrzenny nowych lasów przyczyniał się do dużych dysproporcji w zaspokojeniu 
potrzeb mieszkańców w poszczególnych osiedlach. Parki leśne z lat 90. (tj. Park Kosmonautów, Park Nowodworski) i drobne 
nasadzenia o charakterze leśnym, tylko w pewnym stopniu realizowały założenia przyjęte dla systemu przyrodniczego 
zieleni Wrocławia (Haladyn 2003, s. 15). 
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4.10. Niezrealizowane projekty  
 

Przegląd tytułów prasowych oraz materiałów archiwalnych, pozwolił stwierdzić, że spośród 
wielu spektakularnych pomysłów zagospodarowania założeń zieleni, część pozostała na etapie 
koncepcyjnym lub prace zrealizowano fragmentarycznie dopiero w późniejszych latach. Przykładem 
mógł być projektowany, pokaźnych rozmiarów park na Pilczycach, który miał powstać w sąsiedztwie 
Stadionu Wrocław przy ul. Mącznej136. Wrocławianie przyjeżdżający w pobliże nowej areny piłkarskiej 
mieliby możliwość spaceru w parku czy też zrobienia zakupów w planowanej tuż obok galerii 
handlowej. W trakcie przygotowania do realizacji wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy oraz przyznanie dotacji w kwocie 2,6 mln zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW). Niestety inwestycja w nowe założenie zieleni nie doszła do skutku. 
Podobnie z resztą jak sama budowa galerii handlowej (Wójcik 2009c). Niewątpliwie lokalizacja tak 
wielofunkcyjnego kompleksu w zachodniej części miasta byłaby dodatkową atrakcją przyciągającą 
wszystkie grupy użytkowników. Z kolei zagospodarowanie terenu zieleni wokół stawu przy  
ul. Maślickiej planowane w latach 2007-2008 udało się rozpocząć dopiero w 2019 r.137. W ramach 
prac zaplanowano ścieżki, plac zabaw, oświetlenie oraz nowe nasadzenia zieleni. Decyzji o realizacji 
nie doczekał się również Ogród Chiński w Parku Szczytnickim, który stwarzał szansę na przestrzenne 
uzupełnienie kompozycji parkowej o dodatkowy sektor zieleni138. Jak i wiele innych, mniejszych 
realizacji, które pomimo opracowanej koncepcji lub dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie 
doczekały się uruchomienia. Wymienić można m.in. pierwotny projekt rewaloryzacji skweru  
„Na Szańcach” (2010)139, założenie zieleni przy pl. Legionów (2010)140, rewitalizację Bulwaru 
Słonecznego nad Odrą (2010), teren zieleni przy ul. Kochanowskiego w rejonie Parku Szczytnickiego 
(2010), koncepcję zagospodarowania dawnych Terenów Wystawowych przy Hali Stulecia  
(autor: ESA E. Sałaban, 2009), zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Sasankowej  
w Pawłowicach (projekt, 2009). W Tabeli 25 przedstawiono wybrane, niezrealizowane koncepcje  
i dokumentacje projektowe założeń zieleni we Wrocławiu z okresu 1996-2010 i później. 
 

 
136 Koncepcja kompleksowego zagospodarowania leśnego terenu powyrobiskowego wraz z przyległym terenem Wrocław-
Pilczyce (autor: Biuro Techniczno-Leśne BITEL Wrocław, 2002, pow. ok. 20 ha). Na terenie pomiędzy ul. Pilczycką i Lotniczą 
miały powstać ścieżki zdrowia, rowerowe i przyrodnicze, łąka, las i staw. W 2009 r. koszt inwestycji szacowano na 10 mln zł. 
Przez kolejne kilkanaście lat projekt pozostał w fazie koncepcyjnej. W 2016 r. w ramach WBO w tej samej lokalizacji  
do realizacji wybrany został projekt pn. BioPark Doliny Ślęży i Stawu Pilczyckiego (autor: CreoProject B. Żmuda). W 2018 r. 
zrealizowano pierwszy etap prac w zakresie: budowy części pomostów, prac w drzewostanie, wyposażenia terenu w małą 
architekturę (źródło: mat. arch. ZZM). 
137 Zagospodarowanie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Maślickiej (autor: ISBA Grupa Projektowa) pierwotnie planowane 
do realizacji jako park leśny w latach 2008-2009, finalnie wykonano w 2019 r. Projekt obejmował: oczyszczenie zbiornika, 
wykonanie alejek, placyków i elementów małej architektury (mat. arch. ZZM). 
138 Koncepcja programowo-przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu z 2008 r., autorstwa zespołu specjalistów  
z Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem A. Drapelli-Hermansdorfer we współpracy z Hunan University of 
Agriculture, Changsha. Założenie o powierzchni 4,5 ha, zaplanowano u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. 9 Maja, miało być 
funkcjonalnym powiększeniem Parku Szczytnickiego. W centrum zaplanowano pawilony, służące jako sale chińskiej 
medycyny, orientalną restauracją, herbaciarnię, a także punkt widokowy. W toku prac nawiązano współpracę z Ambasadą 
Chińską. Koncepcja nie została przeznaczona do realizacji (Maciejewska 2014). 
139 Koncepcja zagospodarowania Skweru Skaczącej Gwiazdy autorstwa pracowni Major Architekci (2010) nie została 
zrealizowana. Do prac powrócono w 2019 r., kiedy to na podstawie dokumentacji opracowanej przez Zielony Ogród Tatiana 
Nowosad wraz z PROMART Wioletta Trytko, zrewitalizowano większą część założenia zieleni. Prace obejmowały m.in. nowy 
układ komunikacyjny, oświetlenie, place zabaw, piaskownicę, siłownię terenową, przyłącze wodne na potrzeby 
nawadniania, małą architekturę oraz nowe nasadzenia zieleni (mat. arch. ZZM, Rozalski 2019b). 
140 Zagospodarowanie terenu zieleni przy pl. Legionów – opracowano i zatwierdzono dokumentację projektową  
(autor: Vertigo M. Jarczewska, 2011). Zadanie zostało wstrzymane w realizacji m.in. ze względu na planowaną na terenie 
placu lokalizację rzeźby upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (mat. arch. ZZM). 
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Tabela 25. Wybrane niezrealizowane koncepcje i dokumentacje projektowe założeń zieleni we Wrocławiu w latach  
1996-2010. 
Źródło: oprac. S. Rozalski.  

Rok Zamierzenia planowane do realizacji Stan zaawansowania prac 

1996, 
1998-2001 

Projekt „Zielonego Klina Południowego” - Wzgórze 
Andersa wraz z terenami zieleni do ul. Dyrekcyjnej 

Koncepcja w wyniku której zrealizowano tylko 
projekt umocnienia i obsadzenia roślinnością 
skarp Wzgórza Andersa 

1998-1999 
Projekt rewaloryzacji Parku Leśnickiego (w tym projekty 
branżowe: drogi, ścieżki, murki, schody, ukształtowanie 
terenu, szata roślinna) 

Trwa stopniowa realizacja założeń projektowych 

2007 Koncepcja programowo-przestrzenna Ogrodu Chińskiego 
Prace zatrzymano na etapie koncepcji.  
Brak zatwierdzenia do dalszych prac. 

2009 
Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odcinku  
od ul. Świdnickiej do ul. Piotra Skargi 

Opracowano dokumentację projektową  
z wyłączeniem pozwolenia na budowę. 
Zamierzenie podzielone na etapy znajduje się na 
liście zadań do realizacji w ramach WPI w latach 
2024-2028. 

2009 
Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy  
ul. Sasankowej w Pawłowicach  

Opracowano dokumentację projektowo- 
kosztorysową. Zamierzenie znajduje się na liście 
zadań w ramach WPI w latach 2024-2026. 

2007-2008 Projekt parku leśnego przy ul. Maślickiej 

Pierwotnie opracowano dokumentację 
projektowo-kosztorysową. Realizację robót 
wznowiono w 2019 r. wg odrębnego 
opracowania. 

2009 

Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego  
na obszarze ograniczonym ulicami: M. Kopernika,  
Z. Wróblewskiego, A. Mickiewicza oraz Aleją Dąbską we 
Wrocławiu (sektor II, dawne Tereny Wystawowe) 

Prace zatrzymano na etapie opracowania 
koncepcji. W latach 2017-2018 wg odrębnego 
opracowania dzięki dofinansowaniu Unii 
Europejskiej zrealizowano etap I. Prace w 
pozostałych sektorach Parku Szczytnickiego 
zgłoszono do WPI w kolejnych latach. 

2010 Projekt zieleńca przy pl. Legionów 

Opracowana dokumentacja projektowa wraz  
z uzgodnieniami. Realizacja wstrzymana m.in.  
ze względu na plany lokalizacji w tym miejscu 
Pomnika Niepodległości. 

2010 
Zagospodarowanie terenu zieleni przy  
ul. Kochanowskiego przy Moście Szczytnickim  

Opracowano koncepcję. Brak informacji  
na temat planowanego terminu realizacji. 

2011 Projekt „Katyńskie Dęby Pamięci” w Parku Grabiszyńskim 
Prace zatrzymano na etapie opracowania 
koncepcji. 

2015 Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego nad Odrą 
Opracowano koncepcję. Zadanie znajduje się na 
liście zadań w ramach WPI bez konkretnego 
terminu realizacji. 

 
W ramach badań przeanalizowano wybrane niezrealizowane projekty z okresu 2000-2010 oraz 
później. Wyniki dowiodły, że na powyższe materiały przygotowawcze przeznaczono pewne środki 
finansowe, czas oraz zasoby ludzkie, jednak tylko część z nich zrealizowano w ówczesnym okresie. 
Pozostałe wstrzymano lub przesunięto do wykonania już po okresie badawczym. Powodem 
niezrealizowania części z zadań były zbyt wysokie koszty inwestycyjne, brak nadania wystarczającego 
priorytetu w dokumentach miejskich, ale też złożone realizacyjnie i kosztowne pod względem robót 
obszary (m.in. zagospodarowanie zbiorników wodnych po dawnych wyrobiskach i gliniankach - park 
na Maślicach, Park Leśny Pilczyce, planowane nowe zbiorniki wodne - Ogród Chiński). Długi tryb 
uzgodnień, czasami doprowadzał do utraty przeznaczonego na dany rok budżetowy finansowania lub 
możliwości aplikacji o dotację z funduszy zewnętrznych. Niewykorzystane środki finansowe z czasem 
„wracały” do budżetu miasta i były wykorzystywane na inne cele. Priorytet uzyskiwały zadania 
wymagające niezbędnych prac interwencyjnych. Z kolei duże założenia parkowe (Park Szczytnicki, 
Promenada Staromiejska), z uwagi na skalę, były trudne do urządzenia w ramach jednej inwestycji, 
wymagały pokaźnych nakładów finansowych, stąd prace realizowano fragmentarycznie. Brakowało 
całościowego, długofalowego planowania prac w założeniach. Taki obraz stanu rzeczy wielokrotnie 
odczytywany był również przez opinię publiczną. 
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4.11. SWOT - Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla prac 
zrealizowanych w założeniach zieleni Wrocławia w okresie 2000-2010 
 
Zgromadzone informacje oraz przeprowadzone analizy pozwoliły na zdefiniowanie szans  

i zagrożeń jakie niosły procesy zrealizowane w założeniach zieleni w okresie 2000-2010, a także 
stanowiły postawę do opracowania dla nich analizy SWOT141.  
 
Mocne strony: 

− Duży potencjał istniejących założeń zieleni miejskiej (historycznych, współczesnych); 

− Zachowane historyczne układy kompozycyjne z wysokimi walorami krajobrazowymi  
i przyrodniczymi; 

− Zainteresowanie społeczne pracami w obszarze zieleni (mieszkańcy chętnie korzystają z terenów 
zieleni, troska o wspólną przestrzeń publiczną); 

− Zachowany drzewostan, osobliwości dendrologiczne, starodrzew; 

− Różnorodna oferta rekreacyjna, sportowa i turystyczna, skierowana do różnych grup wiekowych. 
Pojawiają się sportowe założenia tematyczne tj. Park Przygody, Miasteczko Ruchu Drogowego,  
a także urządzenia poprawiające aktywność i sprawność tj. siłownie terenowe, boiska, place gier; 

− Projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń przygotowane były z autentycznym poszanowaniem 
pierwowzorów tj. odwzorowania: nawierzchni, materiałów, elementów przestrzennych, 
właściwego doboru gatunków roślin do nasadzeń. Często z doposażeniem we współczesne, 
funkcjonalne elementy tj. urządzenia rekreacyjne; 

− Duże nasycenie historycznymi założeniami zieleni. Duża ilość parków, ogrodów, bulwarów 
nadrzecznych i innych założeń urządzonej zieleni; 

− Tereny o dużej atrakcyjności często i chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów; 

− Liczne okazy wartościowych drzew w parkach (gatunki egzotyczne, okazy pomnikowe i in.); 

− Duża ilość terenów zieleni w administracji gminnej (trwały zarząd). Prowadzenie działań jest 
ułatwione dzięki prawnej możliwości dysponowania tymi terenami; 

− Uformowanie Zarządu Zieleni Miejskiej - wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej. 
 

Szanse: 

− Wdrażanie nowych, efektywnych narzędzi zarządzania, np. system GIS, SIP, elektroniczne bazy 
danych, instrukcje postępowania administracyjnego; 

− Rosnące kompetencje kadry administracyjnej (interdyscyplinarne zespoły, specjaliści z zakresu 
architektury krajobrazu, nadzoru inwestycji, rozliczania projektów unijnych, zamówień 
publicznych, branżyści i in.); 

− Możliwość finansowania inwestycji z funduszy europejskich (środki na: rewitalizacje, tereny 
zdegradowane, poprzemysłowe, bioróżnorodność in.); 

− Rosnąca partycypacja społeczna (zainteresowanie mieszkańców najbliższym otoczeniem, dbanie  
o tereny zieleni); 

− Wyciągnięte wnioski i dobre praktyki z dotychczas realizowanych projektów; 

− Zakładanie parków leśnych i założeń o charakterze „ekologicznym” o niższych kosztach utrzymania 
i eksploatacji w myśl zasad zrównoważonego rozwoju; 

− Pozytywne oddziaływanie założeń zieleni na warunki życia w mieście, wzrost walorów 
krajobrazowych, ekologicznych i edukacyjnych; 

 
141 Analiza SWOT - jeden z najpowszechniejszych instrumentów analizy sytuacji, dokonywanej w celu uporządkowania 
informacji o stanie aktualnym (ang. SWOT jest skrótem słów: S- Strenghts, W- Weaknesses, O- Opportunities, T- Threats). 
Metoda pozwala na zbadanie zarówno wewnętrznych mocnych i słabych stron, jak również zewnętrznych szans i zagrożeń. 
Mocne i słabe strony są przy tym wielkościami względnymi ocenianymi na bazie porównań z innymi obszarami (względnie 
innymi miastami). Analiza taka nie jest strategią, a jedynie opisem aktualnej sytuacji. W jej toku nie stawia się priorytetów, 
ani nie formuje konkretnych rozwiązań. 
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− Potencjał turystyki aktywnej i kulturowej na terenach zieleni, jako miejsc komercyjnych 
przynoszących zyski i „zarabiających” na swoje utrzymanie (np. biletowanie, dodatkowe atrakcje). 

 
Słabe strony: 

− Brak kompleksowego wyposażenia wielu terenów zieleni (różny standard poszczególnych 
założeń); 

− Niewystarczające środki w budżecie gminy na konsekwentne prace inwestycyjno-remontowe 
kolejnych obiektów na przestrzeni lat; 

− Niewystarczająca liczba istniejących terenów zieleni i mało inicjatyw zmierzających do tworzenia 
nowych (tereny sportowo-rekreacyjne dla poszczególnych grup wiekowych i użytkowników); 

− Brak analizy rentowności obiektów oraz dokładnej prognozy kosztów eksploatacji; 

− Przekształcania istniejących terenów zieleni (również tych zmodernizowanych) pod nowe 
inwestycje miejskie lub prace w ich najbliższym otoczeniu, mające negatywny wpływ na założenia 
(zaplecza budowy, zmiany przeznaczenia gruntów, brak pełnego prawa własności i in.); 

− Brak spójnego specjalistycznego nazewnictwa procesów inwestycyjnych. Wiele zadań ma po kilka 
terminów określających te same realizowane prace np. zadanie inwestycyjne w parku  
im. S. Staszica określano mianem: rewitalizacja, rewaloryzacja, ale także jako: remont, 
przebudowa czy modernizacja142; 

− Brak konsekwencji w nazewnictwie istniejących założeń. Wiele założeń posiada jednocześnie  
po kilka nazw potocznych (tj. Park im. M. Kopernika, zwany Ogrodem Staromiejskim i Parkiem 
przy Teatrze Lalek), uchwały zmieniające nazwy np. Park Andersa przed 1993 r. był Parkiem XXX-
lecia PRL-u (Bińkowska, Szopińska 2013, s. 516); 

− Brak zapewnienia bezpieczeństwa w wielu założeniach zieleni (brak oświetlenia, monitoringu, 
innych form zabezpieczenia);  

− Brak pełnej regulacji struktury własności w wybranych założeniach zieleni (tj. Park Tysiąclecia-
Milenijny); 

− Sprzedaż lub przeznaczenie części potencjalnych terenów zieleni na gruntu inwestycyjne  
(tj. zmiana klasyfikacji działek na budowlane), w wyniku której część terenów podlega zabudowie; 

− Formalnie większość założeń zieleni znajduje się w utrzymaniu publicznym, co oznacza,  
że mieszkańcy nie mają obowiązku troszczenia się o ich stan i zagospodarowanie; 

− Brak archiwizacji danych dotyczących prac w założeniach (tj. bazy danych, kronik, 
systematycznych publikacji, przeglądów branżowych z prac). Pomimo ustawowego obowiązku 
archiwizacji dokumentów (sprawozdania budżetowe, umowy, dokumentacje powykonawcze itd.), 
okres ten wyczerpywał się z upływem lat (zazwyczaj jest to 5-10 lat, dłużej w przypadku projektów 
unijnych). Po zakończeniu ustawowego okresu dokumenty z reguły przeznaczano do zniszczenia,  
a wiele opracowań tj. dokumentacja projektowa, uległo „rozproszeniu” lub „zaginięciu”,  
w konsekwencji czego były trudne do zlokalizowania i wtórnego wykorzystania, choćby poprzez 
analizę stosowanych rozwiązań; 

− Brak systemowej ewaluacji wyników dotychczasowych realizacji (merytoryczna kontrola 
rezultatów, wyciąganie wniosków, doświadczeń z poprzednich prac, wprowadzanie korekt  
i zaleceń dla nowych zamierzeń; słaba wymiana wiedzy pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego w zakresie prac w założeniach zieleni)143; 

− Ciągle mała ilość opracowań branżowych publikowanych przez samorząd, który jest największym 
beneficjentem środków, prac i pozyskanej dzięki temu wiedzy. 

 

 
142 Analiza materiałów publikowanych przez UMW (m.in. Sprawozdania Prezydenta) wykazała stosowanie różnorodnej 
nomenklatury w nazewnictwie procesów inwestycyjnych. Na potrzeby niniejszego opracowania, autor sformułował 
wybrane nazwy prac przede wszystkim na podstawie ich charakteru. 
143 Obecnie platformę wymiany wiedzy zawodowej stanowią konferencje, szkolenia, kursy zawodowe, Internet, media 
społecznościowe, coraz bardziej dostępne i powszechne w ostatnich latach. 
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Zagrożenia: 

− Opóźnienia w rozstrzyganiu postępowań przetargowych (środki odwoławcze oferentów i in.) lub 
kilkukrotnie powtarzane postępowania (np. z powodu zbyt wysokich cen rynkowych); 

− Długie terminy uzgodnień projektów, kolizje z istniejącą infrastrukturą; 

− Ryzyko niedotrzymania terminów umownych przez wykonawców – przedłużające się terminy 
przygotowania dokumentacji, robót budowlanych, odkrycia archeologiczne; 

− Zwiększenie kosztów inwestycji – wynikające np. z wahania cen materiałów budowlanych, usług, 
innych nieoczekiwanych kosztów, trudnych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji; 

− Problem zachowania dobrego stanu technicznego obiektów i urządzeń - akty wandalizmu, 
dewastacje - generujące nieplanowane koszty w budżecie; 

− Nadmierna eksploatacja obiektów i urządzeń (rosnąca frekwencja użytkowników, imprezy 
okolicznościowe, gęsta zabudowa otoczenia) – przyspieszały potrzeby remontów i interwencji 
naprawczych; 

− Ryzyko ponownej degradacji terenów zieleni związane z postępującym stanem kryzysowym 
okolicznych osiedli; 

− Zagrożenie utratą istniejących terenów zieleni poprzez sprzedaż gruntów budowlanych, zabudowę 
gruntów rolnych, prywatyzację i grodzenie terenów posiadających zieleń istniejącą (prywatne 
parki firm i hoteli tj. Hotel Campanile, Volvo, i in.); 

− Relatywnie duże koszty realizacji nowych parków oraz ich przyszłej pielęgnacji; 

− Kontrowersje ze strony mieszkańców, którzy nie zgadzają się na lokalizację nowych terenów 
zieleni w ich otoczeniu ze względu na większą lub intratną potrzebę innej funkcji; 

− Niszczenie, eksploatacja urządzeń, małej architektury, wyposażenia remontowanych terenów 
zieleni, generuje dodatkowe koszty na utrzymanie i konserwację; 

− Mała liczba nowo budowanych terenów zieleni miejskiej w okresie 2000-2010 (oparcie systemu 
zieleni na założeniach istniejących) przy stale rosnącej powierzchni zabudowy mieszkaniowo-
usługowej była zjawiskiem mocno niepokojącym; 

− Dynamiczne procesy urbanizacyjne niosące zagrożenia tj. utrata wartościowych okazów drzew, 
zaburzenia stosunków wodnych; 

− Kontrasty w jakości wizualnej i estetycznej terenów sąsiadujących w przypadku różnych 
podmiotów dysponujących terenami; 

− Skomplikowana i niejasna struktura własności: umowy dzierżaw, procedury przejęcia (wykupu) 
działek prywatnych, wydzielenia wewnętrzne w ramach założeń zieleni (garaże, obiekty 
gospodarcze, kioski, trafostacje i in. – o złym stanie technicznym i niskiej wartości wizualnej  
– nie będące własnością gminy). 

4.12. Podsumowanie – statystyka, analizy ilościowe i jakościowe 
 
W odniesieniu do postawionych tez, wśród wszystkich zinwentaryzowanych procesów  

w założeniach zieleni z lat 2000-2010, dominowały prace w założeniach zabytkowych (por. 4.1.). 
Charakterystyczne było to, że wśród badanych obiektów, większość małych, historycznych założeń 
zieleni zrewaloryzowano całościowo i zlokalizowane były zazwyczaj w centrum miasta. Duże 
zabytkowe parki remontowano etapami w następnych latach. Kolejna prawidłowość to układ 
przestrzenny prac, które w pierwszej kolejności realizowano w centrum miasta. Koncentracja 
działań pokrywała się z granicami: Starego Miasta, pomnika historii „Wrocław – zespół 
historycznego centrum”, Zespołu urbanistycznego Ostrowa Tumskiego i wysp (…), jak również 
granicami obecnego parku kulturowego „Wrocław - Stare Miasto”. Zdecydowanie najwięcej prac 
zrealizowano w rejonach wartościowych historycznie i kulturowo, „miejscach z klasą” stanowiących 
bieguny wysokiej jakości użytkowej i kompozycyjnej (Strategia-Wrocław 2000 Plus, Założenia 
polityki… na lata 2000-2005). W dalszej perspektywie prace w tych rejonach przyczyniły się do ich 
umocnienia pod względem wprowadzenia kolejnych form ochrony prawnej (Pomnik Historii, Park 
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Kulturowy) oraz docenienia wyjątkowej uniwersalnej wartości poprzez umieszczenie obszaru na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO (por. 4.1.). 

Pod kątem powierzchni prac, zakres był różnorodny: pełny, fragmentaryczny, punktowy. 
Podobnie jak różna była skala samych założeń: od kameralnych ogrodów i wirydarzy, poprzez skwery 
i zieleńce, po parki i wielkoobszarowe kompleksy leśne. Dominującą grupę stanowiły założenia 
kameralne poniżej 1,0 ha, najczęściej towarzyszące zabytkowej zabudowie. Tutaj prace były 
zazwyczaj całościowe i kompleksowe. Na dużych powierzchniowo, zabytkowych założeniach 
zachodziła konieczność etapowania prac w kolejnych latach, co było związane z finansowaniem oraz 
szerokim frontem robót. Najmniej prac zrealizowano na założeniach wielkopowierzchniowych 
zakładanych od podstaw. Liczne bariery formalne-prawne, organizacyjne i finansowe, odsunęły 
zasadnicze prace budowlane dopiero na kolejne lata (*Park Tysiąclecia-Milenijny). Bilans poprawiały 
zalesienia i uprawy leśne, jednak pomimo, iż ogólne zwiększały wskaźniki liczbowe, to w skali 
dostępnych rezerw rolniczych, stanowiły niewielki udział procentowy w powierzchni miasta. 

W wymiarze czasowym przeważały zadania wieloletnie (zazwyczaj 2-3 letnie). Stosunkowo 
szybko i całościowo realizowane były najczęściej inwestycje na małych powierzchniach lub 
zamkniętych terenach zieleni. Prace fragmentaryczne, interwencje wymagające niezwłocznej reakcji 
czy działania zabezpieczające i okazjonalne – również charakteryzował krótki okres realizacji. Z kolei 
na wybranych obiektach prace realizowane są nieustannie już od kilkunastu lat. Dotyczy to przede 
wszystkim wielkopowierzchniowych zabytkowych terenów zieleni i terenów zakładanych od postaw. 
Osobną grupą były parki i uprawy leśne, wykonywane przede wszystkim na terenach porolnych. Tutaj 
powolne tempo wzrostu drzewostanu, mniejszy stopień nasycenia infrastrukturą sportowo-
rekreacyjną, funkcje ekosystemowe, wymagają dłuższej perspektywy planowania tego typu założeń 
w czasie (por. 4.3.). 

W odniesieniu do kosztów prac i finansowania inwestycji, zdecydowaną większość prac  
w założeniach zieleni z racji tytułu prawnego finansowano z budżetu Gminy Wrocław. Ze względu na 
permanentną sytuację, iż potrzeby prac każdego roku były znacznie większe niż możliwości finansowe 
miasta, dla wielu założeń ubiegano się o dodatkowe finansowanie z funduszów celowych,  
a w późniejszych latach z dotacji Unii Europejskiej. Największym ze względu na poziom finansowania 
prac w założeniach zieleni był rok budżetowy 2008 (por. 5.1.3.). Z kolei w przeliczeniu szacunkowych 
kosztów zagospodarowania założenia zieleni Wrocławia na przestrzeni lat 2000-2010 średni koszt 
wynosił 1,69 mln zł/ha (por. 4.4.). 

Pod kątem rozmieszczenia przestrzennego, największa ilościowo intensywność prac 
zrealizowanych w latach 2000-2010 zlokalizowana była w dawnej dzielnicy Śródmieście. Z kolei 
wśród osiedli dominującym było Stare Miasto, które administracyjnie również pokrywa się z częścią 
tej dzielnicy. Najmniej pod względem ilościowym prac zrealizowano w założeniach dzielnicy Psie 
Pole, co też może budzić wątpliwości dotyczące niedoborów założeń zieleni w tamtejszym obszarze. 
Wśród osiedli Wrocławia, pojawiły się też takie, w których w badanym okresie nie zidentyfikowano 
żadnych większych prac w założeniach zieleni (nie uwzględniając bieżącej pielęgnacji, konserwacji  
i losowych interwencji). Największą koncentrację zrealizowanych prac stwierdzono na obszarze: 
Starego Miasta, Ostrowa Tumskiego i wysp odrzańskich, a także w rejonie Osi Grunwaldzkiej, Hali 
Stulecia i Parku Szczytnickiego. Prace w tych rejonach zlokalizowane były w bliskiej odległości  
od siebie i zrealizowane w niedalekim odstępie czasowym. Miało to jednocześnie wpływ na  
tzw. zjawisko aktywizacji kapitału w sąsiedztwie, a więc wzrost wartości i estetyki jednych obiektów  
na zasadzie biegunów oddziaływujących na otoczenie sprawiał, że remontowane były kolejne 
elementy przestrzeni. 

Zarejestrowano również przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne wybranych założeń.  
W wyniku prac wiele z nich podporządkowano nowej funkcji lub dotychczasowy program 
rozszerzono. Wybrane obiekty, po przeprowadzeniu kompleksowej rewaloryzacji zostały adoptowane 
na cele: kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne. Transformacje 
funkcjonalne wybranych założeń, w tym zabytkowych, wynikały m.in. z możliwości pozyskania 
dofinansowań na rzecz aktywizacji funkcji turystycznych. Adaptacja i modernizacja obiektów w wielu 
przypadkach pozwoliła na zachowanie ciągłości użytkowania oraz poprawę stanu technicznego.  
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Z kolei wprowadzenie nowych funkcji do założeń było zgodne z programem współczesnym  
(tj. turystyka i rozwój). Niektóre obiekty zabytkowe poddawano rewaloryzacji z zachowaniem 
historycznego układu kompozycji, ale z wprowadzeniem nowych funkcji (Park im. S. Staszica, Park 
Staromiejski). W przekształceniach funkcjonalnych, zarządcy wybranych obiektów upatrywali też 
korzyści finansowe (biletowane wejścia do muzeum, baza noclegowa, sieć gastronomiczna), a więc 
cele komercyjne (por. 4.6.). 

Przeprowadzone badania uwidoczniły, że wybrane założenia, w których przeprowadzono 
prace, w kolejnych latach poddane zostały wtórnej ingerencji, która skutkowała ich modyfikacjami 
lub nawet całkowitą likwidacją. Zmiany powodowane były m.in. zmianą sposobu zagospodarowania, 
sytuacją własnościową lub reorganizacją struktury zarządcy. Zagadnienie to podnosi kwestie 
wzajemnej koordynacji działań, gospodarowania powierzonym majątkiem oraz ryzyka inwestowania 
w grunty przy braku prawa własności (por. 4.7.). 

Struktura własności gruntów dla założeń zieleni Wrocławia była urozmaicona. Bardzo duży 
zasób własności gminnej z jednej strony otwierał drogę do ich odnowy, poprawy jakości przestrzeni, 
współpracy z sektorem społecznym czy też ewentualnego otwarcia inwestycyjnego, z drugiej strony 
grunty pod terenami zieleni, które w większości znajdowały się w utrzymaniu publicznym, 
zdejmowały z mieszkańców obowiązek troski o ich stan i zagospodarowanie, tym samym wszelki 
ciężar formalno-prawny i ekonomiczny ich utrzymania spoczywał na barkach zarządcy. Odnotowano 
również, że w spójnym i kompleksowym zagospodarowaniu terenów zieleni, trudności dostarczały 
skomplikowane i niejasne sprawy własnościowe tj. umowy dzierżaw czy wydzielenia wewnętrzne  
w ramach założeń (por. 4.8.). 

W odniesieniu do wszystkich zrealizowanych prac w założeniach zieleni Wrocławia z lat  
2000-2010, najmniej widoczne były prace pod kątem kształtowania nowych parków czy 
restrukturyzacji terenów zdegradowanych w tereny zieleni. W tej grupie wymienić można: 
wielkopowierzchniowe założenia o charakterze leśnym (uprawy leśne) oraz interwencje i estetyzacje 
w osiedlach w celu zagospodarowania parków osiedlowych. Rozpoczęto również prace 
przygotowawcze i projektowe dla parków zakładanych od podstaw (*Park Tysiąclecia-Milenijny).  
W poprzedniej dekadzie niewidoczne były inicjatywy pod kątem zakładania zieleni w ramach 
nieużytków poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych itp. Szans można było upatrywać 
również w terenach porolnych i nieużytkach, które zdecydowanie wyróżniały się pod względem 
zajmowanej powierzchni i teoretycznie mogłoby stanowić rezerwę dla nowych terenów zieleni. 
Stopniowe zalesiania terenów porolnych w postaci upraw leśnych, pomimo iż ogólne zwiększały 
wskaźniki liczbowe, to w skali dostępnych rezerw rolniczych, stanowiły niewielki udział procentowy  
w powierzchni miasta (por. 4.9.). Ponadto nieliczne próby tworzenia nowych obiektów spotykały się  
z problemem barier formalno-prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych. Przykładem był  
*Park Tysiąclecia-Milenijny, gdzie nieuregulowana struktura własności gruntów, skutkowała 
koniecznością wdrażania procedury przejęcia, wykupu lub wymiany działek, co w praktyce 
generowało wzrost kosztów i czasu realizacji. Zwieńczeniem przeprowadzonych analiz była ocena 
sytuacji wrocławskich założeń zieleni z lat 2000-2010 przedstawiona w postaci analizy SWOT, która 
uporządkowała informacje o stanie ówczesnym. 

W dalszej części pracy zostały przedstawione przyczyny oraz problemy rewaloryzacji oraz 
tworzenia nowych założeń zieleni we Wrocławiu w latach 2000-2010. 
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Rozdział 5 – Ochrona zabytkowych założeń zieleni 
 
We Wrocławiu po 2000 roku obserwowany był wzrost intensywności działań w zakresie 

założeń zieleni w stosunku do poprzednich dekad. Zgodnie z postulatami Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej (2000), pierwszeństwo działań powinno przysługiwać zadaniom związanym z ochroną 
krajobrazów. Jednak w granicach miasta może być ona rozumiana w różny sposób. W odniesieniu do 
założeń zieleni, ochrona z jednej strony może polegać na działaniach konserwatorskich wobec 
terenów zabytkowych. Z drugiej strony może wiązać się z zabezpieczeniem przyrodniczych 
krajobrazów leśnych i porolnych wzmacniających system zieleni miejskiej. W niniejszym rozdziale 
podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn przewagi działań konserwatorskich w okresie 2000-2010. 
Źródłem sytuacji były zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Znalazło to odzwierciedlenie  
w działaniach podejmowanych przez ZZM po ukonstytuowaniu tej jednostki w 2000 r., które  
w pierwszej kolejności skupiały się na niewielkich i najczęściej formalnie kształtowanych terenach 
zieleni w zespołach zabytkowych, skoncentrowanych w centralnej części Wrocławia. Unikatową 
pozycję zajmował Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (por. 3.2.2.), gdzie natura i kultura 
osiągnęły wyjątkowy stan równowagi (Kwaśniewski, Majewicz, Drapella-Hermansdorfer 2003, Reda, 
Szopińska 2003, Drapella-Hermansdorfer 2013), chroniony poprzez wybrane prace w *Parku 
Szczytnickim (por. 4.1.). Pewne działania odnotowano także w obszarze nowych zalesień gminnych, 
chociaż w stosunku do lat 90. były to obszary mniejsze. Ochrona tych terenów została wyrażona 
poprzez uprawy leśne opisane w rozdziale dotyczącym planowania (por. 4.9.). Z kolei wybrane tereny 
porolne przekazane do ZZM, pomimo swojej wartości kulturowej, nie zostały objęte specjalną 
ochroną, ponieważ nie przewidywały tego ówczesne regulacje lokalne, jak również nie pozwalała na 
to struktura własnościowa. Prace w tym obszarze ukazano w kontekście zadań towarzyszących  
(por. 7.3.). 

Mniej rozpoznawalne były wielkoprzestrzenne, peryferyjnie położone obszary ochrony 
przyrody (tj. Natura 2000), które zajmowały 17% ogólnej powierzchni miasta, tworząc stosunkowo 
duże płaty. Jednak tereny takie w większości nie podlegały miastu (Skarb Państwa) i dostęp do prac  
w nich był tylko teoretyczny. Podobnie jak dostęp do wielkoobszarowych lasów państwowych, 
ogródków działkowych i terenów w sąsiedztwie dolin rzecznych. Specyficzną rolę w systemie zieleni 
pełnią również pola irygacyjne, należące do nielicznych krajobrazów reliktowych w mieście, jednak  
z uwagi na to, że znajdują się pod zarządem MPWiK, wyłączone z badań niniejszej pracy (por. 1.2.). 

W odniesieniu do ochrony zabytkowych założeń zieleni, pierwsza część eksponuje 
najważniejsze problemy na tle ówczesnych wydarzeń, które generalnie odnosiły się do Wrocławia, ale 
częściowo także do innych miast Polski. Pomogły temu wyniki przeprowadzonych przez autora 
projektów badawczych144. W drugiej części przedstawiono poszukiwania dobrych praktyk, które 
można zaimplementować w dalszych działaniach. 

5.1. Zagadnienia konserwacji zabytkowych założeń zieleni 

5.1.1. Dziedzictwo lat 1945-1999 

 
Początki problemów ochrony wrocławskich założeń zieleni sięgają wczesnych lat 

powojennych, kiedy to tereny miasta z mocno zniszczoną infrastrukturą zostały oddane nowym 
gospodarzom. Wraz z zabudową mieszkaniową przejęte zostały również zasoby zieleni. Fakt, że  
w badanej dekadzie wiele z nich wymagało rekonstrukcji i rewaloryzacji podyktowany był w dużej 
mierze koniecznością nadrabiania zaległości z lat poprzednich. Ten stan rzeczy był wynikiem 

 
144 Rozalski 2012b, Wrocławskie założenia zieleni w latach 2000-2010 - analiza narzędzi koordynowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych, [w:] Raport serii SPR: I01/S-008/13 (sprawozdanie z realizacji projektu badawczego); 2013a, Karta oceny 
inwestycji i instrukcje postępowania przy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na przykładzie wrocławskich założeń 
zieleni wykonywanych po 2000 roku, [w:] Raport serii SPR: I01/S-016/13 (sprawozdanie z realizacji projektu badawczego), 
Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 
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uwarunkowań minionych dziesięcioleci, a podłoże zmian i zaległości było wielowątkowe. Trudno dziś 
jednoznacznie ocenić przyczyny, ponieważ wpłynęło na to wiele różnorodnych czynników. Poniżej 
przytoczono kilka podstawowych zagadnień i genezę tego stanu rzeczy.  
Po pierwsze, po wojnie miasto borykało się ze stałym brakiem środków finansowych i niedoborem 
materiałów, które bardziej potrzebne były na odbudowę kraju (m.in. odbudowę stolicy)145. Potrzeby 
konserwacji wielu terenów zieleni siłą rzeczy musiały zejść na dalszy plan. W wyniku tego stanu 
gromadziły się zaległości w utrzymaniu, które w następstwie doprowadziły do degradacji zieleni  
i wyposażenia wielu parków miejskich Wrocławia (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 84). Przykładem 
może być *Park Szczytnicki, w którym wiele obiektów sztuki ogrodowej odzyskało swoją świetność 
dopiero w ostatnich latach poprzez działania takie, jak rekonstrukcja rzeźby Diany (2015), remont 
Kolumny im. F. Wilhelma II (2016), rewitalizacja drewnianego kościółka św. Jana Nepomucena  
(2014-2018; Ryc. 60 a-b). 
 

  
Ryc. 60 (a-b). Kościółek w Parku Szczytnickim przed remontem w 2009 r. i po w 2018 r.  
Fot. S. Rozalski 2009, 2018. 

 

  
Ryc. 61 (a-b). Widok na park im. M. Kopernika przy Teatrze Lalek w 2009 r. i po budowie ozdobnego ogrodzenia w 2010 r.  
Fot. I. Wąs. 2009, S. Rozalski 2010. 

 
Po drugie, opór przed niemieckim rodowodem tzw. niechciane dziedzictwo, sprawiały, że w okresie 
powojennym wiele założeń zieleni (lub ich elementów), a także cmentarzy niemieckich na  
tzw. ziemiach odzyskanych, ulegało dewastacji i zanikaniu. Migracja narodów po II Wojnie Światowej, 
uraz i niechęć do spuścizny, jaką zostawił im „oprawca” były równoznaczne z brakiem szacunku do 
zastanej przestrzeni. Powojenny, negatywny stosunek do okupanta był podstawą grabienia 

 
145 Cegłę transportowano na odbudowę stolicy w ramach obowiązkowych kontyngentów. Płyty nagrobne kradziono  
i wywożono w różne rejony Polski. Zakłady kamieniarskie korzystały z tego materiału jeszcze przez dziesięciolecia 
(Knaflewska 2013). 
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historycznych założeń zieleni. Zaczynano od wykradania elementów metalowych (bram, ogrodzeń), 
kontynuując na elementach małej architektury (pomniki, rzeźby) (Knaflewska 2013). Przykładowo  
w *Parku im. Mikołaja Kopernika, rozebrane zostało ogrodzenie oraz całe jego wyposażenie,  
w wyniku czego zmianie uległ charakter obiektu. Nastąpiła transformacja w funkcjonowaniu ogrodu. 
Z parku dla elit, stał się teraz obiektem ogólnodostępnym, parkiem publicznym (Kowalski, Tokarczuk 
2010; Ryc. 61 a-b).  

Kolejnym procesem było zamykanie i likwidacja cmentarzy po upływie 50 lat od ostatniego 
pochówku (Knaflewska 2013). Miasto, w okresie formowania administracji i odbudowy zniszczeń 
wojennych, nie miało wystarczających sił i zasobów, aby tereny tak duże, jak cmentarze utrzymać  
w porządku i bezpieczeństwie. Z jednej strony późniejsze przekształcania i rozbiórka tych obiektów 
podyktowane były „zerwaniem” ciągłości rodzin, które utrzymywały stare cmentarze (poprzedni 
gospodarze). Z drugiej, problem wynikał z braku możliwości utrzymania tych 
wielkopowierzchniowych terenów przez ówczesnych gospodarzy i w pewnym sensie decyzje broniły 
względów ekonomicznych oraz zachowania bezpieczeństwa. Później wiele z takich cmentarzy 
przekształcano w obiekty parkowe m.in. dzisiejszy Park Skowroni (d. nekropolia przekształcona  
w 1975 r. na park miejski; ryc. 62b), Park gen. W. Andersa (d. nekropolia zlikwidowana w 1967 r. 
przeznaczona na park pn. XXX-lecia PRL; ryc. 62a) (Jaworek 2013)146. Odczuwalny był brak poczucia 
dziedzictwa i tożsamości lokalnej wśród nowych mieszkańców (w zależności od źródeł szacuje się, że 
w pierwszych 10 latach tuż po zakończeniu II Wojny Światowej we Wrocławiu wymieniono niemal 
100% ludności)147. 
 

  
Ryc. 62 (a-b). Park im. gen. W. Andersa i Park Skowroni – założone w miejscach dawnych nekropolii.  
Fot. M. Rozalska 2019, S. Rozalski 2019.  

 
Wśród powodów był brak tradycji i kultury ogrodniczej w kształtowaniu zieleni wśród osób, które 
po wojnie przyjechały na tzw. ziemie odzyskane. W wielu przypadkach osoby takie nie miały 
właściwego przygotowania w kształtowaniu zastanych dzieł sztuki ogrodowej, a ich uwaga 
koncentrowała się na potrzebie realizacji najważniejszych wówczas priorytetów tj. żywność, zasoby 
mieszkaniowe, komunikacja czy przemysł. Prymat potrzeb podstawowych polegających na 
zaspokojeniu potrzeb żywnościowych wypełniało po części miejskie ogrodnictwo i rolnictwo. Z tego 
również wywodzą się duże obszary ogródków działkowych, lokalizowane nawet blisko centrum 
miasta, w rejonach wyburzonych i opuszczonych fragmentów Wrocławia. Zapotrzebowanie na zieleń 
o charakterze użytkowym wyrażane było zakładaniem Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), nie 
zaś pielęgnacją publicznych parków miejskich. Przyczyn upatrywać można również w fakcie, iż nie 

 
146 Po wojnie w 1967 r. staraniem Ligii Ochrony Przyrody przy ul. Kolejowej utworzono park staromiejski, z kolei w 1975 r.  
w czynie społecznym na terenie pocmentarnym powstał Park Trzydziestolecia PRL (Drożdż 2013, s. 67). 
147 Los poniemieckich nekropolii opisano m.in. w publikacji pt. Cmentarze dawnego Wrocławia (Okólska, Burak 2007).  
Obok przykładów przytoczonych w tekście, do założeń zieleni powstałych w wyniku adaptacji terenów pocmentarnych 
wskazać można m.in. Park Grabiszyński, część parku Zachodniego, Park Tarnogajski oraz wiele innych założeń. 
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wszyscy gospodarze posiadali odpowiednią wiedzę i przygotowanie zawodowe do podejmowania 
prac w wielkomiejskich założeniach zieleni. Tradycje rolnicze i podworskie przyjezdnych mieszkańców 
sprawdzały się na polu produkcji żywności, brakowało zaś świadomości dziedzictwa wobec 
zabytkowej zieleni. Owszem, ludzie starali się dbać o przekazane im tereny, jednak ówczesne zasoby  
i potrzeby nie pozwalały na koncentrowanie uwagi na dużych publicznych parkach. Zagadnienia 
konserwatorskie schodziły na dalszy plan w stosunku do rozwiązań użytkowych (przykładem może 
być zacieranie osi widokowych, nasadzenia alejowe drzew obcych gatunków) i czysto społecznych. 
Kierunek utylitarny w założeniach zieleni wielokrotnie prowadził do doraźności, ograniczenia zakresu 
projektowego, standaryzacji i normatywności w działaniu (Ciołek 1978, s. 233, 251). 

W wyniku sytuacji ekonomicznej, braku doświadczenia, właściwego przygotowania 
zawodowego, „niechęci” i braku szacunku dla spuścizny poprzednich gospodarzy, dla wielu 
historycznych założeń zieleni, zatarto pierwotny charakter i układ kompozycyjny. Przykładowo,  
w *Parku im. Mikołaja Kopernika, w latach 60. XX w. wykonano geometryczny układ ścieżek, 
wprowadzono typowe elementy wyposażenia parkowego, oświetlenie i ławki. Ponadto 
przebudowano fontannę na osi dawnego budynku Resursy Kupieckiej (Ryc. 63a, 64a). Zmiany te były 
wynikiem adaptacji do nowej funkcji. Zatarta kompozycja przestrzenna parku nie podlegała większym 
zmianom aż do 2010 r. (Kowalski, Tokarczuk 2010; ryc. 63b, 64b). Wielokrotne przebudowy dawnych 
założeń wprowadzały często zmiany w zakresie układu zieleni, terenu, sieci dróg, tworząc 
konglomerat form daleki od pierwotnego planu (Ciołek 1978, s. 251). Pierwsze prace miały charakter 
czysto porządkowy i polegały bardziej na dostosowaniu obiektów do funkcji użytkowych, brakowało 
zaś świadomości o potrzebie konserwowania zabytkowych terenów zieleni. 
 

  
Ryc. 63 (a-b). Park im. M. Kopernika w 2009 r. i po rewaloryzacji w 2010 r. Na zdjęciach widok w kierunku placu zabaw. 
Fot. mat. arch. ZZM 2009, 2010. 
 

  
Ryc. 64 (a-b).  Fontanna w parku im. M. Kopernika w 2009 r. i po rewaloryzacji w 2012 r.  
Fot. mat. arch. ZZM 2009, S. Rozalski 2012. 

 
Brak wieloletnich programów remontów i modernizacji terenów zieleni oraz ich wyposażenia, 

powodował systematyczną degradację i malejącą wartość funkcjonalną tych terenów (Borkowska, 
Siedlicka 2013, s. 38-39). Ten stan wieloletnich zaniedbań i zaniechań prac dla wielu wrocławskich 
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założeń zieleni potwierdzają publikacje i wywiady. Szczególnie istotne są wypowiedzi projektantów, 
przed którymi postawiono wyzwanie późniejszej rewaloryzacji założeń zieleni148. Przykładowe 
problemy stwierdzono podczas rekonstrukcji *Ogrodów katedralnych na Ostrowie Tumskim.  
W 2000 r. architekci, którzy przystąpili do prac projektowych, mieli do czynienia z różnymi 
przypadkami niewłaściwych form wykorzystania zastanego terenu. Wiele ogrodów było nieużytkami, 
trawnikami, zapuszczonymi sadami czy zaniedbanymi ogrodami użytkowymi (Rasmus-Zgorzelska 
2010, s. 42; ryc. 65a-b, 66a-b). Niestety, czas pokazuje, że materia parkowa nie jest trwała.  
Jej podatność na zmiany, szczególnie widać wobec braku opieki i pielęgnacji (Zachariasz 2008, s. 154). 
Wieloletnie zaniedbania historycznych założeń zieleni, doprowadzały z czasem do wypadania 
najwrażliwszych odmian roślin, zniszczenia parterów, rabat i piętra pośredniego, niekontrolowanej 
sukcesji naturalnej oraz zagęszczenia roślin. Skutki braku konsekwentnych wieloletnich działań  
w utrzymaniu i pielęgnacji zabytkowych założeń zieleni z poprzednich dekad, dają o sobie znać do 
dzisiaj. Przykładem może być zapuszczone dawne kąpielisko rz. Oławy na osiedlu Niskie Łąki, 
Rakowiec we Wrocławiu. Z drugiej strony zdarzało się, że wieloletnie zaniedbania opisywano wręcz 
jako pewną korzyść. Przykładowo Park Grabiszyński przez lata zaniedbań przekształcił się w zespół 
zieleni przypominający las, przez co stał się terenem zupełnie odmiennym od typowych założeń 
parkowych, godnym zachowania w swym zmienionym charakterze (Haladyn 2003, s. 18). 
 

  
Ryc. 65 (a-b). Ogród przy ul. Katedralnej 13 w 2002 r. i w 2010 r. 
Fot. mat. arch. ZZM 2002, 2010. 
 

 
148 W okresie powojennym problematyką wrocławskich założeń zieleni zajmowało się wielu wybitnych badaczy  
i projektantów. A. Ptaszycka zatrudniona w Biurze Odbudowy Wrocławia, następnie w Biurze Planu Wrocławia, 
specjalizowała się w kształtowaniu systemu zieleni. Lansowała koncepcję parku kultury obejmującego połączone tereny 
wystawowe, Ogród Zoologiczny, Park Szczytnicki i tereny sportowe przy Stadionie Olimpijskim. Autorka i współautorka m.in. 
monografii Przestrzenie zielone w miastach (Ptaszycka 1950), Wrocław, rozwój urbanistyczny (Maleczyński, Morelowski, 
Ptaszycka 1956). E. Cieszyńska założycielka Zakładu Projektowania Założeń Zielonych w Katedrze Urbanistyki PWr, w ramach 
pracy doktorskiej obronionej w 1963 r. opisała pierwsze powojenne koncepcje zagospodarowania parków: Szczytnickiego, 
Wschodniego, Zachodniego, których była autorką lub współautorką. W swoich pracach łączyła teorię z praktyką  
i zaangażowaniem na rzecz środowisk zawodowych oraz miasta (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 875, 885). J. Hrynkiewicz-
Sudnik otaczał opieką naukową Park Szczytnicki, był również autorem wielu prac badawczych z zakresu dendroflory 
Wrocławia (Mularczyk 2013, s. 874). Wśród wybitnych osobistości, które swoimi pracami przysłużyły się założeniom zieleni 
Wrocławia można wymienić m.in. T. Zipsera, J. Szymańskiego, J. Szablowskiego, jak również wielu pracowników Ogrodu 
Botanicznego UWr. 
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Ryc. 66 (a-b). Ogród przy ul. Katedralnej 11 w trakcie rekonstrukcji w 2002 r. oraz po w 2010 r.  
Fot. mat. arch. ZZM 2002, J. Koniecka 2010. 

 
W okresie powojennym w kraju pojawiły się problemy związane z funkcjonowaniem 

ówczesnego ustroju opartego na gospodarce centralnie sterowanej. Systemowe traktowanie 
dotknęło również założenia zieleni miejskiej – zabytkowej i tej planowanej. Źródłem problemów 
zieleni miejskiej w okresie powojennym była niejasność określenia „gospodarz miasta”, a także jego 
kompetencje i zmieniające się koncepcje planistyczne oraz poglądy na temat tkanki miejskiej.  
W latach 70. wszystkie decyzje przechodziły przez wiele szczebli, na których każdy miał coś do 
powiedzenia: rady narodowe, wojewódzkie, miejskie i dzielnicowe, wojewodowie, prezydenci, 
naczelnicy, zarządy, przy czym w praktyce żaden z tych organów nie był samodzielny w ocenie 
sytuacji i podejmowaniu decyzji oraz nie dysponował narzędziami potrzebnymi do realizacji ustaleń. 
Rozdzielanie zadań i środków odbywało się odgórnie na wyższych szczeblach, niszcząc w zarodku 
próby wprowadzenia w życie planów opartych na rzetelnych miejscowych przesłankach. Racje 
mieszkańców tłumiono „instytucją wspólnoty”. Linia polityczna była ukierunkowana na odbudowę 
państwa i walkę z analfabetyzmem. Kraj dźwigał się cywilizacyjnie, gospodarczo i społecznie.  
Do lat 70. nastawianie polegało na kulcie prostoty i minimalizacji potrzeb wyższego rzędu. Kultura 
robotniczo-chłopska była przeciwieństwem potrzeb estetyki spotykanej w założeniach sztuki 
ogrodowej. Plany zagospodarowania terenu w wyniku różnych trudności materiałowych, 
pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego i nacisku kierowanego na inne cele – często nie były 
realizowane w całości, modyfikowano je i odwlekano w czasie, doprowadzając do degradacji 
początkowej koncepcji i sprowadzając ją tylko do niezbędnego użytkowo minimum (Drożdż 2013,  
s. 67-68). Królowała budowa modernistycznych osiedli mających zaspokoić potrzeby rekordowej 
liczby mieszkańców (Gaj – 30 tys., Kozanów – 22 tys., Nowy Dwór – 22 tys.). W odniesieniu do 
terenów zieleni, obowiązujące wskaźniki urbanistyczne obligowały do pozostawiania w planach 
miejsc dla parków, niestety brakowało środków na ich realizację (por. 4.9.). Ten problem dotykał całej 
Polski. Wiedza o zieleni była postrzegana z punktu widzenia miasta funkcjonalnego, pozostawiano 
rezerwę na parki osiedlowe i dzielnicowe, jednak ich projekty z reguły nie doczekały się realizacji lub 
nastąpiło to wiele lat później, często w zmienionej formie (Ryc. 67, 68 a-b). 

 
Ryc. 67. Teren na osiedlu Gądów w 2004 r. przeznaczony pod przyszły park przy ul. J. Bajana. 
Fot. mat. arch. ZZM 2004. 
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Ryc. 68 (a-b). Park przy ul. J. Bajana na osiedlu Gądów. Na zdjęciach widoczny tor rowerowy oraz place rekreacyjne. 
Fot. S. Rozalski 2009, 2012. 
 

Lata powojenne to również braki w sektorze edukacji i studiów. Pierwsze kierunki 
kształcenia architektów krajobrazu na polskich uczelniach rozwinęły się dopiero w ostatnich 
dekadach149. Wcześniej sprawami doraźnymi w parkach zajmowali się głównie ogrodnicy. Te zaszłości 
pokutowały jeszcze w pierwszej dekadzie lat 90. Dopiero w 1981 r. zgromadzenie Międzynarodowe 
Komitetu ds. Ogrodów i Miejsc Zabytkowych (ICOMO-IFLA) opracowało tzw. Kartę Florencką 
dotyczącą ochrony zabytkowych ogrodów, która uzupełniła w ten sposób Kartę Wenecką, dotyczącą 
głównie zabytków architektury (Małachowicz E. 2007, s. 464)150. Dokument ten wniósł zmianę optyki 
na zabytkowe założenia zieleni. Niestety z uwagi na stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r. 
na terenie całego kraju, nie mieliśmy w Polsce możliwości bezpośredniego wdrażania założeń Karty. 
Ten stan spowodował kolejne dramatyczne opóźnienia. 

Realna transformacja ustrojowa miasta pojawiła się dopiero po roku 1989. Sprzyjało jej 
powołanie władz samorządowych (1990), które potrzebowały ok. 10 lat żeby „okrzepnąć” po zmianie 
systemu ustrojowego, aby zacząć wprowadzać własną politykę lokalną151. W tym czasie pojawiły 
pierwsze aktualizacje aktów prawnych w zakresie budownictwa, ochrony przyrody, zabytków  
i planowania przestrzennego i in. Były to również pierwsze doświadczenia gospodarzy w zarządzaniu 
własnym terenem. Niestety brak doświadczeń i wiedzy organizacyjno-prawnej był później również 
przyczyną wielu trudnych sytuacji ekonomiczno-przestrzennych dotyczących m.in. spekulacji 
gruntami miejskimi (kupno-sprzedaż ziemi po 1989 r.), czy umów zawieranych tytułem wieczystego 
użytkowania (por. 5.1.4.). Nastąpiło również udostępnienie dokumentów archiwalnych.  
Po przekazaniu kompetencji w ręce samorządu, pierwsze wizualne i odczuwalne efekty pojawiły się  
w latach 1994-1995. Gospodarz miasta prace rozpoczął od tworzenia struktur. Dopiero Ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym określiła część kompetencji miejskich  
i udostępniła władzom lokalnym narzędzia do zarządzania w tym obszarze. Był to również okres 
rozpoznawania stanu potrzeb miasta, który znalazł odbicie w pierwszym SUiKZP Wrocławia z 1998 r. 
W tym samym roku, cele miasta określono w Strategii Rozwoju Wrocławia „Strategia - Wrocław 2000 
Plus", a w 1999 r. podjęto uchwałę o powołaniu Zarządu Zieleni Miejskiej, który rozpoczął działalność 
w styczniu 2000 r. 

 
149 We Wrocławiu studium podyplomowe architektury krajobrazu na Politechnice Wrocławskiej funkcjonuje od 1990 r.,  
zaś kierunek studiów architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu od 2000 r.  
150 Karta Florencka (1981) podaje przede wszystkim definicję ogrodu zabytkowego i uznaje go za zabytek wymagający 
szczególnej ochrony: ogród zabytkowy jest to kompozycja architektoniczno-roślinna, która z punktu widzenia historii czy też 
historii sztuki, przedstawia sobą wartość społeczną. Ogród zabytkowy nie jest dodatkiem towarzyszącym budynkowi, lecz 
żywą kompozycją roślinną, ulegającą ciągłym zmianom, działaniu cyklów i sezonów, będąc jednocześnie w stałej 
równowadze między utrzymaniem swojej kompozycji a powrotami do stanu naturalnego. Z tego powodu ogród zabytkowy 
wymaga sobie właściwych metod konserwatorskich (Małachowicz E. 2007, s. 464). 
151 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). 
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Niewiele działań ochronnych zarejestrowano w ramach gminnych gruntów rolnych. Dawne 
majątki ziemskie jeszcze w czasie PGR zachowywały pierwotny kształt i pomimo, iż nie były 
pielęgnowane, zgodnie z ówczesnym nurtem krajobrazowej sztuki ogrodowej, to dzięki braku 
parcelacji, zachowywały cechy krajobrazu kulturowego. Tereny takie jeszcze do lat 2000. ze względu 
na pokoleniowe przyzwyczajenia, uprawiane były rolniczo przez mieszkańców. Problem ochrony miał 
podłoże konserwatorskie i planistyczne. Rolniczy krajobraz komponowany nie został doceniony, 
zarówno na poziomie miejskim, jak i wojewódzkim, przez służby konserwatorskie152. W konsekwencji, 
relikty rolnicze nie zostały wpisane do ewidencji zabytków, a co za tym idzie, nie uwzględnione  
w SUiKZP. Tego typu okoliczności skutkowały późniejszą parcelacją i przekazywaniem tych terenów 
różnym podmiotom.  

Jedną z propozycji rozwiązań przedstawionych przez Artura Kwaśniewskiego może być 
tworzenie tzw. parków rolniczych, jako potencjalna forma zagospodarowania uparkowionego 
krajobrazu agrarnego153. We Wrocławiu obszary, których fragmenty pretendują do tego typu 
założeń, można spotkać na obrzeżach miasta m.in. na osiedlach Opatowice, Jerzmanowo, Świniary, 
Jarnołtów, Pawłowice154. Założenia o charakterze agroekologicznych parków krajobrazowych 
pojawiają się także w innych publikacjach (Rutkowska, Buba 2006). Osobnym zagadnieniem są 
zlokalizowane na terenach porolnych pola irygacyjne na Osobowicach, należące do nielicznych 
krajobrazów reliktowych w mieście155. Pomimo, iż nie były projektowane z myślą o komponowanym 
krajobrazie rolniczym, to po 100 latach zyskały charakter kulturowy. Jednym z pomysłów może być 
poddanie ich rekultywacji z przeznaczeniem na rekreację i ochronę (Kwaśniewski 2015). Niestety, 
obecne zróżnicowanie stanu własności i profilu działalności prowadzonej przez różne podmioty, nie 
pozwalało na zabezpieczenie tych terenów. Jednym z narzędzi ochrony było wprowadzenie opłat  
z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej, które miało ograniczyć niekontrolowaną zmianę ich 
zagospodarowania156. W przeprowadzonych badaniach w zakresie gminnych terenów rolnych, nie 
odnotowano działań ochronnych w postaci parków rolniczych lub w trakcie badań nie udało się 
dotrzeć do materiałów archiwalnych potwierdzających takie zagospodarowanie. 

Pierwsza dekada to zdobywanie przez władze lokalne pewnych doświadczeń. Kolejna 
dekada po 2000 r. to już wyraz samoświadomości samorządu i wzrost szacunku dla zieleni, którego 
efektem była m.in. aktywność ZZM (2000) - specjalistycznej jednostki, odpowiedzialnej za ochronę, 
utrzymanie i rozwój terenów zieleni. Z biegiem czasu zmieniała się świadomość obywatelska, rosło 
poczucie przynależności Wrocławian do swojego miasta, szczególnie mieszkańców urodzonych w tym 
mieście. Dziedzictwo stało się ważne i akceptowalne. Obecny okres określany jest mianem 
„doskonalenia miasta” i wyrażany poprzez pojawienie się zjawiska patriotyzmu lokalnego, 
partycypacji społecznej, powrotu do potrzeby bycia wspólnotą, tęsknota za lokalnymi centrami oraz 
tzw. slow life (SUiKZP 2018, s. 18). 

60 lat systemu komunistycznego w Polsce skutkowało tym, że zwiększał się dystans do 
krajów, które mogły rozwijać się w spokoju, korzystać ze zdobyczy technologicznych oraz swobodnie 
działającej nauki i gospodarki. W krajach takich, żywe pozostały dawne tradycje związane z rolą  

 
152 Temat ochrony krajobrazów kulturowych w postaci reliktowych, komponowanych upraw rolniczych podejmowano  
w różnych pracach naukowych. W 2013 r. obroniona została rozprawa doktorska pn. Ochrona i zarządzanie krajobrazem 
reliktowym w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wrocławia (Brodzka 2013). 
153 Geneza tego nurtu w krajobrazowej sztuce ogrodowej wywodzi się z idei „ornamented farms” pochodzącej z Anglii  
i Szkocji z przełomu XVIII i XIX w. Założenia gospodarstw ozdobnych łączyły w sobie funkcje estetyczne ogrodu i utylitarne 
gospodarstwa rolnego. 
154 Przykładem ochrony krajobrazu rolniczego może być strategia Milano Metropoli Rurale we Włoszech i tereny  
w miejscowości Babiččino údolí k. Ratibořic w Czechach. Polskim odpowiednikiem może być park krajobrazowy im.  
gen. Dezyderego Chłapowskiego w okolicy miejscowości Turew założony w 1992 r. (Kwaśniewski 2015) oraz ferma ozdobna 
w Bukowcu na Dolnym Śląsku. 
155 W 2009 r. powierzchnia wrocławskich pól irygacyjnych wynosiła ok. 1040 ha (Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 
dla Miasta Wrocławia na lata 2004 -2015, s. 62). Problematyka została podjęta w badaniach z ostatnich lat.  
W 2019 r. z sukcesem obroniona została rozprawa doktorska pn. Wybrane aspekty rekultywacji terenów podmokłych  
w kontekście pól irygacyjnych Wrocławia (Gierko 2018). 
156 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. 
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i kształtowaniem założeń zieleni. W powojennej Polsce nie przywiązywano do tego takich wartości. 
Prym wiodły raczej zasoby mieszkaniowe i wartości społeczne (ludzie). 

Brakowało ciągłości kulturowej związanej ze zmianą elit władzy i innych priorytetów 
kulturowych. Nacisk był kładziony na opisane wcześniej parametry ilościowe i wskaźniki. Brakowało 
tradycji w architekturze krajobrazu i ogrodnictwie. To był też problem niezrozumienia spuścizny 
poniemieckiej. Taki stan rzeczy wytworzył uskok cywilizacyjny w stosunku do krajów Europy 
Zachodniej, który po roku 1989, wymagał nadrobienia. Jednak ogrom zaległości nie pozwalał na 
stopniowe dochodzenie do rozwiniętej Europy. Dzielące różnice należało niwelować skokowo  
w stosunkowo krótkim okresie ostatnich 20 lat. Sprzyjająca temu transformacja ustrojowa, pozwoliła 
wejść w okres działań konserwatorskich mających na celu ochronę krajobrazu, gdyż to one 
potrzebowały interwencji w pierwszej kolejności. W myśl celów określonych w Strategii Rozwoju 
Wrocławia, prace rozpoczęto w tzw. miejscach z klasą, położonych w centrum miasta. 

5.1.2. Deklaracje a rzeczywistość 

 
W poprzedniej dekadzie pokutowało przekonanie i stare nawyki w kwestii rangi przestrzeni 

publicznych, iż tereny zieleni w oczach wielu samorządowców miały niewspółmiernie małe znaczenie 
w porównaniu z podażą innych usług publicznych (Kępkowicz 2012, s. 62). W badanym okresie, 
pomimo, że powszechna już była edukacja ekologiczna, niechęć do inwestowania w „nieopłacalną” 
zieleń charakteryzowała politykę większości współczesnych miast, stając się przyczyną wielu 
niekorzystnych zjawisk. Odzwierciedlały one zresztą hierarchię potrzeb pojedynczych mieszkańców, 
dla których chęć zaparkowania samochodu w pobliżu miejsca pracy i zamieszkania była ważniejsza od 
jakości otaczającej ich przestrzeni. Przy rozdziale środków publicznych zieleń znajdowała się na 
końcu listy priorytetów. Taka krótkowzroczność i brak świadomości wzajemnych powiązań nie 
powinna stanowić wytycznej dla rozwoju przestrzennego miasta (Drapella-Hermansdorfer 2014). 
Przeciwny obraz terenów zieleni miejskiej prezentują lokalne regulacje formalno-prawne. O randze,  
z jaką traktowane były założenia zieleni we Wrocławiu świadczy fakt, że pojęcie to występowało  
w najważniejszych dokumentach strategicznych miasta. Aby skonfrontować to założenie  
z rzeczywistością, w dalszej części dokonano przeglądu wybranych instrumentów prawnych  
i przestrzennych obowiązujących w badanym okresie w odniesieniu do terenów zieleni157. 

W omawianym okresie obowiązywały dwie strategie rozwoju Wrocławia. Pierwsza z nich pn. 
„Strategia - Wrocław 2000 Plus" (1998) wśród programów strategicznych postulowała m.in. program 
„jakość życia”, polegający na podnoszeniu poziomu jakości życia mieszkańców poprzez ekologicznie 
motywowane działania inwestycyjne m.in. rozszerzenie oferty przestrzennej dla rekreacji,  
a w szczególności terenów wypoczynku przydomowego, parków i innych form zieleni (…)158. W innym 
z programów pod nazwą "Wrocławskość" - na rzecz integracji wrocławian z ich miejscem 
zamieszkania postulowała m.in. tworzenie poprzez przebudowę, rozbudowę i rewaloryzację tzw. 
miejsc z klasą, stanowiących bieguny wysokiej jakości użytkowej i kompozycyjnej. Bieguny na 
zasadzie różnicy poziomów miały wywołać silny nacisk na otoczenie i całe miasto, stanowiąc wzór  
i inspirację. Za bieguny traktowano: Rynek, Ostrów Tumski, kompleks Hali Ludowej i Parku 
Szczytnickiego (Ryc. 69) oraz Park Południowy. Następnie wzmacniano połączenie tych biegunów 
ciągami o wysokiej jakości ulic, a także promenadami nad Fosą Miejską, ul. Podwale i bulwarami nad 
Odrą w obszarze śródmiejskim. 

 

 
157 Wrocław posiada szereg dobrze opracowanych lokalnych dokumentów strategicznych i przestrzennych (np. Studia 
uwarunkowań…, strategie, plany, programy), które regulują ogólne kwestie dotyczące ochrony założeń zieleni i są podstawą 
działań UMW. 
158 Strategia Rozwoju Wrocławia „Strategia -Wrocław 2000 Plus" (Uchwała Nr LII/765/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
4 czerwca 1998 r. z późn. zm.) – to dokument o charakterze operacyjnym i horyzoncie czasowym pierwszej dekady XXI w. 
Pierwsza Strategia obejmowała perspektywę 20 lat, druga okres 10-letni. Strategie formułowały pewne idee, które 
następnie znajdywały odzwierciedlenia w układzie przestrzennym w SUiKZP. 
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Ryc. 69. Kompleks obiektów Hali Stulecia wraz z Parkiem Szczytnickim jako jeden z biegunów atrakcyjności Wrocławia.  
Fot. źródło: www.visitwroclaw.eu, dostęp: 2020. 

 
Druga Strategia Rozwoju Wrocławia „Wrocław w perspektywie 2020 plus” (2006), będąca 

aktualizacją Strategii z 1998 r., dostosowaną do nowej sytuacji, której fundamentalnym elementem 
była akcesja Polski do UE159. W zakresie założeń zieleni kwestie zasadniczo pozostawały takie same. 
Podkreślano, że atrakcyjne miasto musi dysponować bogatą ofertą spędzania czasu wolnego, 
zaspokajającą różne gusty przy różnych okazjach m.in. należy pamiętać o ogrodach, parkach, 
skwerach, enklawach zieleni, odizolowanych od ruchu ciągach spacerowych w centrum - 
bezpiecznych i stale sprzątanych. W 2018 r. przyjęto Strategię „Wrocław w perspektywie 2030 plus". 
  Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013 (2010) w odniesieniu do założeń 
zieleni podkreślał ich wartość historyczną, w tym m. in. zespoły parkowe, ogrodowe, sportowe, 
popałacowe i podworskie, parki, cmentarze, aleje160. Poszczególne założenia chronione były poprzez 
różne formy działania: rejestr, ewidencja, uznanie zabytku nieruchomego za pomnik historii, wpis 
pomnika historii na „Listę Światowego Dziedzictwa” UNESCO, ustalenie ochrony w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, innych opracowaniach, decyzjach planistycznych  
i lokalizacyjnych. Wszystkie przedsięwzięcia – trwające i planowane – realizowane były  
z uwzględnieniem podstawowych zasad rewaloryzacji zabytkowych założeń zieleni. Przykładami są: 
*Park Południowy, *Park Szczytnicki, *Park Staromiejski, *Park im. S. Staszica czy *Promenada 
Staromiejska. 
 

 
159 Strategia Rozwoju Wrocławia „Wrocław w perspektywie 2020 plus” (Uchwała Nr LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 6 lipca 2006 r.) w stosunku do Strategii z 1998 r. zmieniła formę - nie deklarowała priorytetów i nie wyznaczała zadań 
do wykonania, a opisywała pożądane zmiany cywilizacyjne poprzez wskazanie kierunków, w których Wrocław powinien się 
zmieniać. 
160 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013 (Uchwała nr L/1468/10 z dnia 20.05.2010 r.) - dokument 
regulujący sprawowanie opieki konserwatorskiej przez Prezydenta Wrocławia (reprezentowanego przez Miejskiego 
Konserwatora Zabytków) nad zabytkami miasta. Jego okres obowiązywania zakończył się w 2013 r. i został zastąpiony 
„Gminnym programem opieki nad zabytkami Wrocławia na lata 2017–2020” (Uchwała nr XLI/914/17 z dnia 22.06.2017 r.). 
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Ryc. 70. Wirydarz w Muzeum Architektury.  
Fot. www.visitwroclaw.eu, dostęp: 2020.  

 
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Wrocławia (2005) na lata 2005-2006 i 2007-2013 

wyodrębniono 12 kategorii tzw. obszarów tematycznych wymagających rewitalizacji (Ryc. 72)161.  
W kategorii 5 znalazły się „parki i cmentarze”. Jako uzasadnienie wyboru argumentowano, 
przywrócenie świetności założeń zieleni z okresu przedwojennego, odzyskanie dawnej funkcji i 
dostosowanie do potrzeb współczesnych. Wśród efektów zakładano:  

- podwyższenie jakości zagospodarowania założeń zieleni, 
- wykreowanie promenad i skwerów zielonych o wyjątkowo wysokiej jakości w obszarze 

śródmiejskim; 
- doposażenie zespołów zielonych w obiekty rekreacyjne i sportowe; 
- podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenach zielonych. 

 

  
Ryc. 71 (a-b). Zieleniec przy pl. Strzeleckim w 2009 r. i po rewitalizacji w 2012 r. 
Fot. S. Rozalski 2009, 2012.  

 
161 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2006 i 2007-2013 Wrocławia (Uchwała XLIV/2969/05 z dnia 08.12.2005 r.  
z późn. zm.), nakreślał długofalowy, kompleksowy proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych. Celem 
był rozwój wyznaczonych obszarów poprzez wyprowadzenie ich ze stanu kryzysowego (degradacji) i poprawę jakości życia 
mieszkańców. To podstawowy i fundamentalny dokument strategiczny miasta, integrujący wszystkie podejmowane 
działania rewitalizacyjne. Dokument objął swoim zasięgiem 22% powierzchni miasta (ok. 6500 ha). Określono w nim 
generalne cele, zasady i reguły jakimi powinno się kierować podejmując działania rewitalizacyjne. W 2016 r. przyjęto 
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018 (Uchwała Nr XXIII/496/16 z dnia 21.04.2016 z późn. zm.). 
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Ryc. 72. Dwanaście tematycznych obszarów rewitalizacji Wrocławia, określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji na 
lata 2005-2006 i 2007-2013, w tym parki i cmentarze. 
Źródło: Program przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/1037/09 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 19.02.2009 r. 

 
W załączonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji mapach i tabelach, dla kategorii „parki  

i cmentarze” znalazło się łącznie 84 założenia zieleni: parki, skwery, lasy, cmentarze, górki, tory 
wyścigowe, place, zieleńce, bulwary, kąpieliska i in. Zdecydowana większość założeń zieleni 
przewidzianych do rewitalizacji dotyczyła obiektów historycznych. Wśród projektów przewidzianych 
do realizacji przez miasto, pod nr 174 (ostatnim w kolejności) wskazano - „Rewitalizację terenów 
zielonych (parki i cmentarze)”(Tabela 26). Celem było zagospodarowanie, nadanie nowych funkcji i 
renowacja. W opisie wymieniono konkretne założenia zieleni, bez podania terminu ich realizacji oraz 
wartości finansowej. Można zauważyć, że w dokumencie zabrakło zapisów dotyczących: rewitalizacji 
obiektów poprzemysłowych i powojskowych pod kątem założeń zieleni, czy zakładania nowych 
założeń zieleni w ich obszarze. Mowa dotyczyła jedynie istniejących terenów zieleni. 
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Tabela 26. Projekt pn. „Rewitalizacja terenów zielonych (parki i cmentarze)” przewidziany do realizacji przez Miasto 
Wrocław w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2005-2006 i 2007-2013.  
Źródło: oprac. S. Rozalski na podstawie Załącznika Nr 2 do Uchwały XLIV/2969/05 z dnia 08.12.2005 r. 

 
 

  
Ryc. 73 (a-b). Skwer przy ul. Pomorskiej w 2009 r. i po rewitalizacji w 2012 r. 
Fot. S. Rozalski 2009, 2012.  
 

W 2006 r. powstał węższy dokument o charakterze techniczno-wykonawczym nazwany 
„Strategią wdrażania procesu rewitalizacji”. Wyznaczał on tzw. Obszar Priorytetowy, na którym 
należało w pierwszej kolejności skoncentrować działania rewitalizacyjne. Obejmował zasięgiem 5% 
powierzchni miasta (ok. 1446 ha), w tym m.in. obszary Starego Miasta, kwartały XIX-wiecznej 
zabudowy kamienic, tereny zielone i parki, XIX-wieczne obszary rozwojowe, tereny poprzemysłowe, 
powojskowe i inne (Ryc. 75)162. Następnie w 2009 r. w związku z możliwością dofinansowania 
rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej, powstał trzeci, jeszcze bardziej szczegółowy dokument pn. 
Program dla Obszaru Wsparcia (Uchwała RM Nr XXXI/1037/09 z późn. zm.). Wyznaczono fragment 
miasta, na którym podjęte zostaną kompleksowe działania rewitalizacyjne współfinansowane ze 
środków unijnych w okresie do roku 2013. „Obszar Wsparcia” obejmował ok. 110 ha i był 
zamieszkany przez ok. 35 tys. mieszkańców (Ryc. 74). Na liście projektów proponowanych do 
rewitalizacji znalazły się m.in. parki, skwery i zieleńce (w tym poddane rewitalizacji: *zieleniec przy  
Pl. Strzeleckim - ryc.71a-b, *skwer przy ul. Pomorskiej-Kaszubskiej - ryc. 73a-b, *Park im. S. Staszica).  

 
162 W ramach Strategii wdrażania procesu rewitalizacji (2006) w zakresie zieleni wykonano analizę SWOT, określono cele 
rewitalizacji tj. scalanie ciągów zieleni, uzupełnienie istniejącego systemu zieleni przy uwzględnieniu aspektów 
ekologicznych. Pod hasłem „reprezentacyjne tereny zieleni”, określono główne obszary interwencji, kierunki działań  
tj. zagospodarowywanie wnętrz kwartałów i terenów zieleni Promenady Staromiejskiej, Wzgórza Partyzantów, rewitalizacji 
pasa zieleni wokół Starego Miasta (częściowo zrealizowano), renaturyzacji fosy miejskiej. 
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Ryc. 74. Granice Programu dla Obszaru Wsparcia w latach 2010-2012.  
Źródło: Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXI/1037/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009 r. 

 

 
Ryc. 75. Tereny zieleni typowane do rewitalizacji. 
Źródło: Strategia wdrażania procesu rewitalizacji 2006, s. 17. 

 
Program Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015 (2004) w obszarze 

zieleni miejskiej postulował jako cel długoterminowy stworzenie spójnego systemu obszarów zieleni 
miejskiej, natomiast jako krótkoterminowy poprawę wizerunku miasta poprzez zwiększenie obszarów 
zieleni, rewaloryzację i rewitalizację istniejących obszarów zieleni. Wśród zadań wymieniono m.in. 
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rewaloryzację Promenad Staromiejskich, Parku Szczytnickiego, rewitalizację wysp i nabrzeży 
odrzańskich, realizację Pomnika Wspólnej Pamięci w Parku Grabiszyńskim (Raport z wykonania 
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2004-2015 za okres lat 
2008-2009, 2011 s. 8, 85, 113, 131)163.  

Prace w założeniach zieleni znalazły odzwierciedlenie również w Założeniach polityki 
społeczno-gospodarczej Wrocławia, które dla miasta mają charakter strategiczny i są swoistym 
preludium dla uchwalenia budżetu i typowania działań164. Przykładowo dokument z 2010 r. 
potwierdzał, że w latach badanego przedziału czasowego, prace związane z założeniami zieleni 
umieszczone były w ostatnim z szeregu - trzecim priorytecie - zadań typowanych do realizacji 
(Priorytet III, tzw. Budowa kapitału społecznego, poprawa jakości życia mieszkańców)165. Ponadto 
weryfikacja dokumentu na przestrzeni lat 1999-2010 uwidoczniła zjawisko wielokrotnego 
przenoszenia w czasie wybranych, niezrealizowanych zadań w budżecie. Dobrym tego przykładem był 
*Park Szczytnicki, dla którego w 2009 r. perspektywę czasową prac określano w przedziale 2009-
2015, ale już w 2010 r. kolejne etapy przeniesiono na okres 2009-2018. Kolejna obserwacja, to duża 
ilość projektów badawczych i planistycznych (tj. prace w obszarze Szczytnickiego Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego, Wzgórza Andersa) podejmowanych w pierwszych latach dekady. Taka 
kategoria później zaczęła zanikać, być może z uwagi na przeniesienie tych zadań do zakresu komórek 
organizacyjnych UMW np. BRW. Podobnie mniejszą uwagę przypisano urządzaniu kolejnych placów 
zabaw w ramach rekreacji w osiedlach, co w konsekwencji zmniejszyło ilość realizacji w tym zakresie 
w porównaniu do lat ubiegłych. Wynikało to po części z przeniesienia tego typu zadań w do 
statutowych planów jednostek tj. ZZM, ZZK. W ostatnich latach na nowo obserwowany był wzrost 
intensywności budowy placów zabaw w związku z inicjatywami mieszkańców ramach Wrocławskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 

 
163 Program Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015 (Uchwała Nr XXIX/2220/04 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 18.11.2004 roku z późn. zm.) – zaktualizowany w 2009 r. przez „Aktualizację Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” (Uchwała Nr XLI/1276/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.112009 
r.) - zmieniony programami w kolejnych latach. Podstawą opracowania było Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), które nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy 
obowiązek opracowania POŚ. Przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań, które 
zmierzają do poprawy jego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych podejmowanych przez różne podmioty  
i instytucje, dzięki temu możliwe jest ubieganie się o pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na 
realizację własnych przedsięwzięć. Na zasady i kierunki lokalnej polityki ochrony środowiska ma wpływ szereg czynników 
począwszy od specyfiki danego obszaru tj. warunków naturalnych, stanu środowiska, układu demograficznego, perspektywy 
rozwoju społeczno – gospodarczego regionu i kraju oraz czynniki zewnętrzne (Aktualizacja „Program ochrony środowiska 
dla miasta Wrocławia na lata 2004- 2015”, 2009). 
164 Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok 2000,…,2010 (….) (zatwierdzane Uchwałami Rady Miejskiej 
Wrocławia na poszczególne lata) to polityka rozwoju, poprzez którą miasto nakreśla plan-wizję działania, co stanowi 
podstawę budżetowania zadań w danym roku budżetowym i kolejnych latach (spojrzenie perspektywiczne). Założenia 
związane są z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (WPI), a ten ze Strategią Rozwoju Wrocławia. Dokument przedstawia 
ogólnie działalność oraz politykę finansową Gminy Wrocław planowaną na konkretny rok budżetowy. Podzielony jest na 
trzy części: cele i priorytety, katalog konkretnych przedsięwzięć, kierunki polityki finansowej. Nie zawiera działań  
o charakterze rutynowym. Założenia to forma realizacji Strategii rozwoju Wrocławia w krótszym, rocznym horyzoncie 
czasowym. 
165 Najważniejszymi priorytetami na 2010 r. były wówczas: organizacja EURO 2012, rozwijanie Wrocławskiego Centrum 
Badań, z drugiej strony projekty infrastrukturalne, w tym komunikacyjne, służące rozwojowi miasta. Priorytet III, w którym 
znalazła się zieleń, obok ochrony i kształtowania środowiska, skupiał wysiłki związane z opieką zdrowotną i socjalną, 
edukacją, bezpieczeństwem publicznym, organizacjami pozarządowymi czy rewitalizacją miasta. Wśród planowanych zadań 
w obszarze zieleni mogliśmy odnaleźć: rewitalizację wysp i nabrzeży odrzańskich, program "Zwiększenia lesistości  
m. Wrocławia", rewaloryzację Promenad Staromiejskich, Parku Szczytnickiego, skweru przy ul. Na Szańcach i pl. Bema, 
Parku im. S. Staszica, zieleńca przy ul. Pomorskiej oraz przy pl. Strzeleckim, zieleń wokół zbiornika przy ul. Mącznej i wokół 
zbiornika przy ul. Maślickiej. Założenia ulokowano w Priorytecie III z III, obszarze 9 z 10, zadania w kolejności powyżej 
numerów 176 na 210 wszystkich zadań do realizacji na 2010 r. Patrząc z perspektywy czasu, niektóre zadania udało się 
zrealizować dopiero w ostatnich latach, jak choćby: zagospodarowania zieleni wokół zbiorników wodnych ul. Maślickiej, 
fragment Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Podwale do ul. Piotra Skargi. Na pierwszy rzut oka widać, że  
w ówczesnym okresie założenia zieleni stanowiły dla miasta „dalszy” priorytet, co biorąc pod uwagę potrzeby (niedobory, 
zaległości infrastrukturalne i społeczne), jak również warunki ekonomiczne miasta, może być częściowo uzasadnione. 
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Wrocław posiada szereg dokumentów, które podnoszą kwestie związane z założeniami 
zieleni. Dokumenty uchwalone przez Radę Miejską są powiązane ze sobą na wielu płaszczyznach. 
Instrumenty regulują szeroko rozumiane działania związane z zielenią, a zadania wpisują się  
w programy inwestycyjne miasta. Natomiast analiza powyższych opracowań wykazała, że trudności 
wynikały nie tyle z braku uwzględnienia założeń zieleni miejskiej w zapisach miejskich 
dokumentów planistycznych i strategicznych, ponieważ aspekty dotyczące zieleni pojawiały się  
w większości opracowań (strategie, SUiKZP, programy, polityki itp.), co z braku nadania tym pracom 
odpowiedniego priorytetu działania. W Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz Założeniach polityki… 
prace w terenach zieleni lokowano na końcu listy tematów do działania. Z jednej strony pewnym 
powodem była presja wyborców wywierana na samorządy, których kierunki i cele działań nastawiano 
przede wszystkim na zaspokojenie najbardziej palących potrzeb społeczno-gospodarczych  
i zapewnienie szybko widocznych wyników działania dla poprawy warunków życia.  
Z drugiej strony budżet miasta przeznaczany na finansowanie zadań w założenia zieleni cały czas był 
zbyt niski w stosunku do potrzeb. Kolejnym problemem był niedobór specjalistycznych branżowych 
opracowań, mówiących o założeniach zieleni, ich ochronie, utrzymaniu, planowaniu, a także brak 
jasnej, całościowej strategii rozwoju terenów zieleni. Prace konserwacyjne istniejących założeń 
zieleni, w większości udało się osiągnąć w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Natomiast  
w małym stopniu, jak na okres dekady, udało się zrealizować postulat o zwiększeniu ilości parków 
osiedlowych (do 2010 r. zaledwie 3 nowe obiekty pod zarządem ZZM, por. 4.9.). Powyższe 
rozważania ukazują pewną sprzeczność pomiędzy deklaracjami w planach, a faktycznymi 
nakładami na realizacje w założeniach zieleni. Ambitne cele określane w dokumentach 
strategicznych, często nie znajdywały odzwierciedlenia w priorytetyzacji zadań oraz ich 
późniejszym finansowaniu. 

 Zmiana optyki samorządu wobec znaczenia zieleni dla rozwoju miasta i jego mieszkańców 
następowała stopniowo i widoczna była dopiero w kolejnej dekadzie, kiedy to „Zielony Wrocław” 
stał się najważniejszym celem polityki miejskiej, a zieleń i przyroda pełnoprawnym lub nawet 
dominującym elementem struktury przestrzennej miasta (Założenia polityki… 2018; SUiKZP 2018; 
Strategia Wrocław 2030, 2018)166. Aspekty odnoszące się do planowania założeń zieleni  
w dokumentach lokalnych (SUiKZP, MPZP, WPI i in.) opisano w kolejnych rozdziałach. 

5.1.3. Finansowanie 

 
Kluczowy problem stanowił ciągły brak skutecznych źródeł finansowania inwestycji  

w założeniach zieleni (Bernacki 2009). Budżety polskich miast nie przewidują większych wydatków na 
zieleń miejską. Wrocław, podobnie jak wiele innych ośrodków na całym świecie, cierpiał z powodu 
niewystarczających środków finansowych przeznaczanych na ten cel. Dobrze obrazowała ten 
problem jedna z wypowiedzi na łamach prasy, podczas której wskazano, że samo utrzymanie przez 
jeden rok „44 wrocławskich parków miejskich, kosztuje miasto około 10 mln złotych” (dane na rok 
2009) (fragment wywiadu z ówczesnym Dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej na łamach serwisu 
Polska Lokalna.pl, 2009). Jak niewielka w stosunku do potrzeb, jest wysokość nakładów na zieleń 
miejską, dowodzi zestawienie przedstawione w Tabeli 27. 

W niniejszym rozdziale, przez utrzymanie terenów zieleni należy rozumieć łączne koszty 
bieżącej konserwacji, działania inwestycyjno-remontowe, jak również pozostałe działania związane  
z obszarami zieleni miejskiej. W zakresie konserwacji mieściły się wszelkiego rodzaju zabiegi 
pielęgnacyjne i ogrodnicze. Zaś pod pojęciem działań inwestycyjno-remontowych rozumieć należy 
rewaloryzację, rewitalizację oraz zagospodarowanie terenów zieleni w infrastrukturę rekreacyjno-
sportową. W odniesieniu do prac Zarządu Zieleni Miejskiej, który finansowany jest z budżetu Gminy 

 
166 Wrocław posiada szereg dokumentów lokalnych (tj. SUiKZP, strategie, polityki, programy) wdrażanych przez UMW, które 
regulują kwestie dotyczące zieleni. Dokumenty te posiadają różną perspektywę czasową. W niniejszym przykładzie 
wskazano Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia, gdyż publikowane są z częstotliwością coroczna, stanowią 
podstawę budżetowania zadań oraz posiadają przejrzystą strukturę pod kątem określenia priorytetów. 
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Wrocław, środki na zieleń miejską stanowią średnio 1% jej ogólnego budżetu (Działa, Koniecka, 
Rozalski 2012). W badanym okresie, przy zestawieniu wydatków przewidzianych na zieleń w budżecie 
Wrocławia z kosztami prac inwestycyjno-remontowych, najniższe poniesione wydatki w przełożeniu 
na jedno założenie zieleni wynosiły ok. 100 tys., najwyższe 7,5 mln zł167. Widać zatem olbrzymie 
dysproporcje i skalę permanentnych niedoborów finansowania zieleni miejskiej. Przykładowo, 
według stanowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia z 2014 r., „zagospodarowanie Parku Tysiąclecia 
kosztowałoby od 80 do 100 mln zł” (Kokoszkiewicz 2014b). Rozmiar potrzebnych wydatków, 
odczuwalny jest w zestawieniu z rocznym budżetem Wrocławia, przeznaczonym na utrzymanie całej 
zieleni, którego najwyższy poziom w okresie poprzedniej dekady wynosił ok. 47 mln w 2008 r.  
i w następnych latach był tylko niższy (Tabela 27)168. Realizacja *Parku Tysiąclecia-Milenijnym w tak 
przedstawionej formie, pochłonęłaby budżet przeznaczony na finansowanie blisko dwóch pełnych lat 
utrzymania całej zieleni miejskiej (w cytowanej wypowiedzi z 2014 r. zakładano, iż szacunkowy koszt 
wykonania 1 ha parku wynosiłby ok. 2 mln zł). 
 
Tabela 27. Udział wydatków na zieleń we Wrocławiu ponoszonych przez ZZM w stosunku do całkowitego budżetu miasta. 
Objaśnienie: Przedstawione koszty na zieleń dotyczą jedynie wydatków, w ramach których uwzględniono całkowity zakres 
działalności statutowej jednostki m.in. koszty bieżącego utrzymania i konserwacji wszystkich zarządzanych obiektów, 
poniesione nakłady inwestycyjne oraz inne zadania statutowe przydzielone ZZM. Źródło: oprac. S. Rozalski na podstawie 
BIP, mat. arch. ZZM. 

 Lata 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Budżet 
Miasta  
(w mln zł) 

1559,02 1456,5 1511,68 1732,1 1918,68 2182,75 2467,19 2767,92 3082,2 3282,64 3814,13 

Zieleń 
(ZZM) 
(w mln zł) 

17,36 17,43 17,61 18,34 18,16 20,88 23,33 47,23 41,06 30,85 30,33 

Udział % 
wydatków 
na zieleń 
w 
budżecie 

1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 1,0 0,9 1,7 1,3 0,9 0,8 

 
W odniesieniu do finansowania rewaloryzacji zabytkowych założeń zieleni, przykładowe 

koszty inwestycji z podziałem na branże i zakresy przedstawiono na przykładzie *parku im. S. Staszica 
- jednego z bardziej rozpoznawalnych założeń zieleni na osiedlu Nadodrze (Ryc. 76 a-b)169. Obiekt  
o powierzchni 4,5 ha, zrewaloryzowany w latach 2011-2012 stanowił jedno z nielicznych 
historycznych założeń zieleni, które dzięki dotacjom unijnym zostało zrealizowane całościowo  
w kompleksowym zakresie (infrastruktura drogowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, zieleń, 
wyposażenie i mała architektura) . Analizując tabelę 28, warto zwrócić uwagę na procentowy udział 
kosztów poszczególnych elementów zagospodarowania w stosunku do całości prac. Wysoki udział 
miały: modelowanie terenu z układem drogowym, wyposażenie oraz nasadzenia zieleni. Najdroższa 
okazała się fontanna wraz z torem rolkowym i miejscem dla sceny imprez okazjonalnych, która w tym 
obiekcie była elementem wyjątkowym i główną atrakcją dla mieszkańców (źródło: mat. arch. ZZM).  
 

 
167 Na przestrzeni lat 2000-2010, najdroższe inwestycje zrealizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej to: *remont Pergoli przy 
Hali Stulecia – ok. 7,5 mln zł, *rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej Etap I – odc. pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej -  
ok. 7,2 mln zł, *przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej – odc. ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej - ok. 7,2 mln zł, 
*rewaloryzacja parku im. M. Kopernika - ok. 7,5 mln zł (Koniecka, Rozalski 2010 s. 48, mat. arch. ZZM). 
168 W ostatnich latach obserwowana jest pozytywna zmiana podejścia władz Wrocławia w stosunku do budżetu 
przeznaczanego na utrzymanie zieleni, który kształtował się na poziomie: 50,3 mln zł (2018), 69 mln zł (2019), 55,4 mln zł 
(2020) (źródło https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia/2020/#ile-kosztuje-wroclaw, dostęp: 03.2020). 
169 Przykład rewaloryzacji *Parku im. S. Staszica (projekt 2009-2010), wybrano z uwagi na wielofunkcyjny charakter  
i standard wyposażenia. Zakres prac obejmował: przebudowę układu komunikacyjnego, budowę nowej fontanny z torem do 
jazdy na rolkach i wrotkach wraz z siedziskiem wokół, plac pod scenę, place zabaw dla dzieci, strefę dla osób starszych ze 
stolikami do gier, piaskownicę z altanką, polanę do gier zespołowych, linarium, urządzenia siłowni terenowej, stół do gry  
w piłkarzyki, strefę spacerów z psem wraz z psią toaletą, infrastrukturę dla monitoringu wizyjnego, nowe nasadzenia zieleni, 
wyposażenie w małą architekturę, system nawadniający, ogrodzenie ażurowe całego terenu. Koszt inwestycji ok. 5,8 mln zł 
(w tym 3,3 mln zł dofinansowania z UE) (mat. arch. ZZM). 

https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia/2020/#ile-kosztuje-wroclaw
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Tabela 28. Udział kosztów rewaloryzacji założenia zieleni na przykładzie parku im. S. Staszica. 

Objaśnienie: koszty dotyczą jedynie prac projektowych i rewaloryzacji. Wykaz nie uwzględnia kosztów pielęgnacji 

gwarancyjnej zieleni, kosztów konserwacji i bieżącego utrzymania terenów, eksploatacji oświetlenia parkowego, iluminacji, 

systemu nawodnienia, kontroli i remontów urządzeń na placach zabaw i placach rekreacyjnych, kosztów napraw po okresie 

gwarancji. Oprac. S. Rozalski na podstawie mat. arch. ZZM. 

Lp. Wyszczególnienie prac - zakres 
Wartość 
brutto  

[tys. PLN] 

Udział 
procentowy 
kosztów [%] 

Roboty budowlane 

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 343 6% 

2. Budowa przyłącza wodociągowego i remont sieci systemu nawodnienia 143 2% 

3. Ukształtowanie terenu i nawierzchnie ciągów komunikacyjnych 792 14% 

4. 
Fontanna wraz z torem do jazdy na wrotkach i miejscem dla 
okazjonalnych imprez kulturalnych 

1 873 33% 

5. Polana do sportowych gier zespołowych 275 5% 

6. 
Plac zabaw dla dzieci młodszych oraz plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci 
starszych i młodzieży 

396 7% 

7. Strefa dla psów wraz z toaletami dla psów 45 1% 

8. 
Wyposażenie w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, 
kosze na psie odchody) oraz niskie ogrodzenie terenu parku 

844 15% 

9. 
Prace pielęgnacyjno-sanitarne w zieleni (drzewa, krzewy, renowacja 
trawników) 

34 1% 

10. 
Nowe nasadzenia drzew i krzewów, założenie rabat kwiatowych, 
klombów i trawników 

756 13% 

11. 
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie postumentów 
pod montaż tablic pamiątkowych 

11 0% 

 Wartość całkowita: 5 512  

Dokumentacja projektowa + zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych: 

1. 

Materiały przygotowawcze: 
mapa projektowa, inwentaryzacja dendrologiczna, gospodarka 
drzewostanem, warunki techniczne (woda, energia: fontanna, 
nawodnienie, punkt poboru do imprez), dokumentacje geotechniczna, 
koncepcja, wizualizacje, prezentacja. 

73 1% 

2. 

Dokumentacja projektowa: 
projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót (branże), 
kosztorysy robót (branże), specyfikacje techniczne, inne niezbędne 
opracowania, pozwolenie na budowę/ zaświadczenie o zgłoszeniu robót 

146 3% 

  Wartość całkowita: 219   

  Całość inwestycji: 5 731 100% 

 

  
Ryc. 76 (a-b). Park im. S. Staszica w 2009 r. i po rewitalizacji w 2013 r. 
Fot. S. Rozalski 2009, 2013. 
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Ryc. 77. Udział kosztów rewaloryzacji założenia zieleni na przykładzie parku im. S. Staszica. 
Oprac. S. Rozalski na podstawie mat. arch. ZZM. 

 
Warto zauważyć, że *park im. S. Staszica nie był nową realizacją, a historycznym założeniem 

zieleni poddanym rewaloryzacji. Istniejąca tkanka architektoniczna i przyrodnicza w postaci układu 
drogowego oraz szaty roślinnej, zostały poddane gruntownej przebudowie oraz zabiegom 
pielęgnacyjnym. Główny ciężar kosztów pochłonęło w szczególności nowe wyposażenie, nasadzenia 
zieleni oraz wielofunkcyjna fontanna (Ryc. 78 a-b). Przykład ukazuje poziom nakładów na prace w 
średniej wielkości założeniu zieleni w centrum miasta, które potraktowano detalicznie, jako miejsce 
modelowych rozwiązań dla mieszkańców (Ryc. 77). W tym ujęciu średni koszt wykonania 1 ha parku 
wyniósł ok. 1,3 mln zł. Przy zastrzeżeniu, że prace nie dotyczyły zakładania nowego terenu zieleni,  
a wykonania tylko części prac w istniejącym założeniu zieleni.  
 
 

  
Ryc. 78 (a-b). Park im. S. Staszica w 2009 r. i po rewitalizacji w 2013 r. 
Fot. S. Rozalski 2009, 2013.  

 
Prawa rynku sprawiają, że we współczesnym świecie podstawą inwestowania są produkty – 

tworzone, promowane i udostępniane – z myślą o zysku. To tłumaczy niewielkie poparcie dla 
inwestycji w założenia zieleni, wprawdzie uzasadnionych społecznie, ale kojarzonych z nakładem 
kosztów bezpośrednich, które nigdy się nie zwrócą. Samorządy rzadko biorą pod uwagę korzyści 
pośrednie, czyli na przykład zyski ze sprzedaży nieruchomości lub turystyki. A te przecież rosną wraz  
z sensownymi inwestycjami w infrastrukturę zieleni (Drapella-Hermansdorfer 2012b). 
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Przedstawiony przykład rewaloryzacji *Parku im. S. Staszica dowodzi, jak wysokie dla 
miasta są koszty ochrony zabytkowych założeń zieleni, gdyż obiekty takie zazwyczaj obejmowano 
intensywnym programem prac, który w przypadku całościowej i kompleksowej inwestycji był 
bardzo drogi. Niestety, zaległości prac konserwacyjnych minionych dekad niejednokrotnie były zbyt 
duże, aby później w krótkim czasie i niskim kosztem przywrócić zabytkowe założenia zieleni do stanu 
pełnej świetności. Przed miastem postawiono trudne zadanie szukania optymalnych efektów przy 
ograniczonym budżecie. Przeciwieństwem podejścia intensywnego są strategie ekstensywne, 
których korzyści i związane z tym niższe koszty zostaną przedstawione w kolejnych rozdziałach. 
Pomimo, że potrzeby terenów zieleni pojawiały się w najważniejszych regulacjach formalno-
prawnych miasta, to realizacja wielu z nich nie otrzymywała odpowiedniego finansowania, stąd 
figurowały one jedynie, jako „martwe zapisy” programów, planów i strategii bez wdrożenia w życie 
lub były odsuwane w czasie na kolejne lata, jako zadania mniej istotne. Ponadto wahania i wzrost 
cen rynkowych utrudniały skuteczne planowanie i budżetowanie zadań. 

Można powiedzieć, że punktem odniesienia dla cytowanej wyceny realizacji *Parku 
Tysiąclecia-Milenijnego, były kompleksowe, intensywne przebudowy założeń zieleni w centrum 
Wrocławia. W kontekście rewaloryzacji *Parku im. S. Staszica, wykonanej z bogatym programem 
zagospodarowania, dane dotyczące *Parku Tysiąclecia-Milenijnego wydają się być mocno zawyżone. 
Założenia zieleni o charakterze naturalistycznym, leśnym, ekstensywnym, które przewidziano dla 
projektowanego parku, nie są tak drogie, jak zwarte, wielobranżowe założenia zieleni w centrum 
miasta. Z kolei zbiornik wodny w koncepcji planowano jako akwen naturalny oparty na pradolinie 
rzeki Ślęzy i wykorzystaniu poziomu wód gruntowych. Powyższe dowodzi, że obiektów nie należy 
porównywać względem siebie w odniesieniu 1:1. Szacunkowe koszty wyceny *Parku Tysiąclecia-
Milenijnego prezentowane w wypowiedziach opierano zazwyczaj na kosztorysach intensywnie 
wyposażonych założeń zieleni, natomiast nie brano pod uwagę ekstensywnego stylu 
zagospodarowania.  

5.1.4. Stan własności 

 
Kwestie formalne związane ze stanem własności terenu i prawem do dysponowania gruntem,  

z jednej strony mogą otwierać miastu drogę inwestycyjną do prac w założeniach zieleni, z drugiej 
potrafią dostarczać wielu trudności i przeszkód. Pierwszym problemem jest brak możliwości 
inwestowania, gdy dochodzi do naruszenia prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności. 
Komplikacji dostarcza również zróżnicowany pod względem własności katastralny podział działek  
w ramach jednego założenia zieleni. Przykładem był *Park Tysiąclecia-Milenijny w planach 
przeznaczony pod zagospodarowanie, jako homogeniczna i funkcjonalna całość, w praktyce złożony  
z gruntów różnych właścicieli (Stojak 2014) (por. 4.8.). Kolejne bariery może stwarzać pozyskanie 
gruntów pod nowe parki. Pojawia się wówczas konieczność wykupu, przejęcia, zamiany lub dzierżawy 
oraz związane z tym koszty, czas i procedury formalno-prawne. Ponadto rozproszenie właścicieli, 
odpowiedzialności za teren i realizowane w nim zadania, to najczęstsze utrudnienia związane  
z późniejszym utrzymaniem założeń zieleni. Zróżnicowanie form zieleni we Wrocławiu pod względem 
stanu własności przedstawiono w Tabeli 29. 

Klasyfikacja terenów zieleni pod względem stanu własności, pokazuje jak duże jest 
rozproszenie właścicieli i odpowiedzialności. Dowodzi to również, że dostęp do prac w wielu 
założeniach zieleni jest tylko teoretyczny. W praktyce kwestie własnościowe przysparzają szeregu 
trudności. Przykładowo brak jest dostępu do wielkoprzestrzennych terenów Skarbu Państwa 
zlokalizowanych w granicach miasta (Ryc. 80). W związku z powyższym władze lokalne w pierwszej 
kolejności sięgały po tereny czysto gminne. Przykładowo Zarząd Zieleni Miejskiej pełną moc 
sprawczą posiadał w kategoriach terenów oznaczonych numerami: 2,3, częściową: 4,7,8,11. Z kolei w 
pozostałych przypadkach prace w założeniach zieleni musiały być poprzedzone odpowiednimi 
porozumieniami, które zezwalały na wejście w teren (tj. *Ogrody Tumskie na terenach kościelnych; 
ryc. 81). Ponadto konserwacja niektórych założeń zieleni przez wiele lat była hamowana z powodu 
tytułu użytkowania wieczystego przekazanego podmiotom zewnętrznym lub osobom trzecim  
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(tj. *Wzgórze Polskie, *Wzgórze Partyzantów). Taka wielotorowość, rozproszenie decyzyjności oraz 
odpowiedzialności za tereny, jak również wzajemny brak komunikacji między podmiotami, 
skutkowały zróżnicowanym standardem ochrony, utrzymania i planowania założeń zieleni  
(por. 6.1.1). Utrudniały również całościową obiektywną ocenę prac gospodarza, gdyż za ogólny 
wizerunek zieleni miejskiej osądzano zazwyczaj władze lokalne, pomimo iż nie miały one 
bezpośredniego dostępu do wielu obszarów pokrytych tymi terenami. 
 

 
Ryc. 79. Tereny wodonośne Wrocławia na Świątnikach, niedostępne i chronione przez MPWiK ze względów strategicznych. 
Fot. źródło: www.radiowroclaw.pl, dostęp: 10.2020. 
 

 
Ryc. 80. Tereny zieleni wzdłuż dolin rzecznych będące własnością Skarbu Państwa.  
Fot. S. Rozalski 2010. 

 

http://www.radiowroclaw.pl/
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Ryc. 81. Ogród przy Papieskim Wydziale Teologicznym na pl. Katedralnym 1, otwarty dla publiczności w wybranych dniach.  
Fot. S. Rozalski 2010. 

 
Przykładem problemów w ochronie zabytkowych założeń zieleni oddanych w użytkowanie 

wieczyste może być Wzgórze Partyzantów przy ul. P. Skargi170. Działka, na której zlokalizowane jest 
Wzgórze, pomimo iż stanowiła własność Gminy Wrocław, to z początkiem lat 90. została oddana  
w użytkowanie wieczyste prywatnej firmie na 40 lat (Ryc. 82a). Nowi właściciele przebywali poza 
terenem Dolnego Śląska. Pierwotnie, teren miał wrócić do miasta dopiero w 2030 r. W praktyce do 
tego czasu Wzgórze było zdane na pomysły prywatnego inwestora. Pierwotnie właściciel snuł 
ambitne wizje, aby miejsce stało się pałacem ślubów z restauracją. Były też pomysły na klub, 
winiarnię i galerię. Z tych planów jednak niewiele wyszło. Taki stan rzeczy skutkował tym, że z czasem 
teren stał się zaniedbany. Próby zaskarżenia prywatnego właściciela o niegospodarność zakończyły 
się fiaskiem, ponieważ teren nie był dzierżawiony, a przejęty na własność. W świetle prawa firma 
traktowana była jako jedyny właściciel. Fiaskiem zakończyły się też ówczesne próby wpisania 
budynków na Wzgórzu do rejestru zabytków, ze względu na brak środków konserwatora 
wojewódzkiego na inwentaryzację oraz blokowanie wejścia do obiektu przez właściciela (Skupin 
2014).  
 
 

 
170 Wzgórze Partyzantów (d. Bastion Sakwowy) przy ul. P. Skargi, stanowi założenie zieleni Promenady Staromiejskiej wzdłuż 
fosy miejskiej. Jest to również fragment powierzchniowo największy i urozmaicony rzeźbą topograficzną teren. System 
okalających ciągów pieszych prowadzi na szczyt wzniesienia, które pełni rolę ciekawego punktu widokowego. 
Najważniejszym elementem kompozycyjnym jest usytuowany w obrębie Wzgórza zespół architektoniczny, którego 
najbardziej spektakularnym elementem jest arkadowa kolumnada – monumentalny obiekt architektury ogrodowej. Był to 
również jedyny odcinek promenady, na którym ścieżka prowadzona w dół umożliwiała bezpośredni kontakt z wodą w fosie 
(Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 11). 
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Po wielu latach sporów administracyjno-prawnych teren powrócił do Miasta (Ryc. 82b), a od 2018 r. 
rozpoczęto przygotowania do prac konserwacyjnych171. Podobną historię posiada *Wzgórze Polskie 
(d. Bastion Ceglarski) zlokalizowane w sąsiedztwie Muzeum Narodowego i Panoramy Racławickiej.  
W 1996 r. teren objęła w wieczyste użytkowanie francuska firma Ingatech. Na Wzgórzu miał powstać 
hotel i kilka restauracji. Jednak inwestor w przewidzianym terminie nie zrobił nic i w końcu ogłosił 
upadłość. Po wieloletnim sporze między miastem, a prywatnym inwestorem, teren udało się 
odzyskać w 2007 r. W 2011 r. został uporządkowany i zagospodarowany przez ZZM (Ryc. 83a-b). 
  

 
Ryc. 82 (a-b). Stan właśności Wzgórza Partyzantów w 2016 i 2020r. obrazujący przyczyny problemów z zagospodarowaniem 
odcinka Promenady Staromiejskej w centrum miasta. 
Źródło podkładu: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl”, dostęp: 2016.  
Oprac. S. Rozalski. 

 

  
Ryc. 83 (a-b). Wzgórze Polskie (dawny Bastion Ceglarski) w 2010 r. i po rewaloryzacji w 2013 r.  
Fot. mat. arch. ZZM 2010, S. Rozalski 2013.  

 
W latach 2000-2010 współpraca Miasta z podmiotami zewnętrznymi miała różne scenariusze.  

Z jednej strony przykładem były wzorowo odrestaurowane *Ogrody Biskupie Archidiecezji 
Wrocławskiej na Ostrowie Tumskim, z drugiej wątpliwości budziło inwestowanie w grunty nie będące 
własnością miasta, które z czasem zostały zlikwidowane na poczet innych funkcji tj. *teren zieleni 
Archidiecezji Wrocławskiej za dawnym ośrodkiem ZOZ-u przy pl. Katedralnym (por. 4.7.). Najwięcej 
trudności przysparzali Miastu prywatni inwestorzy, których plany inwestowania w tereny zieleni 
kończyły się fiaskiem. Przykładami były Wzgórze Partyzantów i *Wzgórze Polskie, oba w historycznym 

 
171 W 2018 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację w stosunku do wyroku z 2017 r., który nakazywał rozwiązanie umowy 
wieczystego użytkowania z firmą „Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków, Produkcji, Handlu i Usług Retropol”. Tym samym 
Wzgórze Partyzantów powróciło pod zarząd miasta. W 2018 r. Zarząd Inwestycji Miejskich zlecił wykonanie projektu 
koniecznych prac remontowych. W planach było m.in. odrestaurowanie kolumnady, schodów, tarasów, basenu z fontanną  
i renowacja dawnego źródełka Freytaga. Mówiono również o odbudowie 32-metrowego belwederu z wieżą widokową 
(Ratajczak 2018). 

http://www.geoportal.wroclaw.pl/


 

150 
 

centrum miasta, pozostawione w stanie ruiny i degradacji przez wiele lat. Czas pokazał, że pewne 
umowy z podmiotami prywatnymi okazały się błędne, niedopracowane i ukazały różne opóźnienia  
w obszarze miasta w pierwszej dekadzie transformacji ustroju. Można powiedzieć, że lata 90.  
i początek lat 2000. były dla samorządu okresem uczenia się, wypracowania własnych praktyk  
i strategii działania. Doświadczenia współpracy z dużymi podmiotami (tj. Kościół) wykorzystano 
później w kolejnych, większych realizacjach dotyczących rewitalizacji całych osiedli tj. Nadodrze  
(por. 3.2.6.), w ramach których rewaloryzowano zabytkowe założenia zieleni. Następnie umiejętności 
takie pomogły we współpracy z mieszkańcami w ramach partycypacji obywatelskiej WBO. 

Stan własności, obok problemów w ochronie dostarczał także trudności prawno-
organizacyjnych w planowaniu oraz gospodarowaniu założeniami zieleni. W pierwszym przypadku 
grunty w ramach jednego założenia zieleni mogły stanowić własność różnych podmiotów tj. *Park 
Tysiąclecia-Milenijny, *Leśny Janówek (por. 7.3., 7.4.). W drugim tereny zieleni, mogły należeć do 
jednego właściciela, ale wewnętrznie były rozproszone pomiędzy wielu zarządców i władających  
tj. Wzgórze Gajowe na osiedlu Gaj wraz z teren przyległym, czy Park Jedności na Psim Polu  
(por. 6.1.1.). Przykłady zostaną szerzej omówione w kolejnych rozdziałach. 

Tereny zieleni na gruntach niebędących we władaniu miasta, które funkcjonowały 
przyrodniczo i współtworzyły strukturę ekologiczną miasta, a których zagospodarowanie przez 
samorząd nie było możliwe ze względu na stan własności stanowią osobny problem (Zaworska-
Błaszkiewicz 2012, s. 50)172. Przykładem mogą być grunty rolne (użytki i nieużytki) Agencji 
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, tereny ogródków Polskiego Związku Działkowców i in. (por. 
7.3.). W wielu przypadkach tworzenie nowych założeń zieleni utrudnione było już na poziomie 
planów miejscowych, gdyż lokalizacja form własności tj. ogrody działkowe stanowiła własność 
prywatną (zazwyczaj w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców)173. Analogiczny 
problem stanowiły tereny Skarbu Państwa (ryc. 80). W niniejszej rozprawie przyjęto ograniczenie, iż 
zakres badań koncentruje się na ogólnodostępnych terenach gminnych. Tym samym z badań 
wyłączono założenia zieleni niebędące własnością miasta (por. 1.2.). 

Odnotowano również, że w spójnym i kompleksowym zagospodarowaniu terenów zieleni, 
trudności dostarczały skomplikowane i niejasne sprawy własnościowe tj. umowy dzierżaw czy 
wydzielenia wewnętrzne w ramach założeń zieleni (np. garaże, obiekty gospodarcze, kioski, 
trafostacje i in. obiekty nie będące własnością gminy). Dostrzegana była prawidłowość,  
że w momencie, gdy obszar pozostawał w gestii kilku podmiotów prawnych o różnym profilu 
działalności, a poszczególne budynki i przestrzenie pełniły zróżnicowane funkcje, to mogło to 
skutkować ich odmienną wartością estetyczną. 

Stan własności powodował również problem w postępowaniach administracyjnych  
i konsultacjach społecznych, wywołany skrajnymi poglądami oraz konfliktem interesów 
poszczególnych podmiotów. Przykładem mogli być właściciele sąsiadujących działek, będących 
zazwyczaj stronami postępowania, którzy protestowali przeciwko zmianom zagospodarowania 
terenu, pomimo iż modyfikacje w założeniu zieleni nadawały obiektowi nowego znaczenia  
i atrakcyjności (por. 4.8.)174. 
 

 
172 Założenia zieleni zlokalizowane na gruntach niebędących własnością Gminy Wrocław, zostały wyłączone z badań ze 
względu na działki, na których są zlokalizowane oraz warunek ogólnodostępności określony przedmiotem i zakresem badań 
niniejszej pracy, natomiast w wybranych przypadkach zostały pokazane w kontekście działań towarzyszących. Zagadnienie 
to jest odrębnym problemem badawczym i stanowi kierunek dalszych prac. 
173 Ogrody działkowe we Wrocławiu, które stanowiły własność Polskiego Związku Działkowców, na przestrzeni lat 
zajmowały powierzchnię: 1680 ha (Wiśniewska 2008), 1428 ha (Koniecka, Rozalski 2010). W 2015 r. na terenie Wrocławia  
w granicach administracyjnych zlokalizowanych było 158 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Największa powierzchnię 23 ha 
zajmował ogród przy ul. Chińskiej (Krzyki). Najmniejszą powierzchnię miał ogród przy ul. Gosławickiej 1,9 ha (Wrocławskie 
Forum Zieleni i Środowiska, prezentacja pt. „Rodzinne Ogrody Działkowe we Wrocławiu”, Bąbelewski 2015).  
W wymienionych ogrodach było ok. 35 tys. pojedynczych działek (Skupin 2015).  
174 Zagadnienie konsultacji społecznych, jako metoda rozwiązania potencjalnego konfliktu interesów, jest odrębnym 
problemem badawczym, ze względu na ograniczenia przedmiotu i zakresu badań, wyłączonym z niniejszej pracy. 
Zagadnienie to stanowi kierunek dalszych badań. 
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Tabela 29. Klasyfikacja terenów zieleni we Wrocławiu ze względu na stan własności.  
Źródło: oprac. S. Rozalski na podstawie mapy własności udostępnionej w ramach „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej 
Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl, dostęp: 15.03.2020. 

Lp. Stan własności terenów zieleni we Wrocławiu Przykłady 

Tereny zieleni będące własnością pojedynczych podmiotów 

1.  Tereny zieleni będące własnością Skarbu Państwa  
 

tereny kolejowe (PKP), doliny rzeczne (RZGW, DZMiUW), lasy 
państwowe (PGL), grunty rolne – użytki i nieużytki (KOWR, Agencja 
Nieruchomości Rolnych), tereny przemysłowe, tereny wojskowe, 
obszary chronione tj. Natura 2000, parki krajobrazowe np. Dolina 
Bystrzycy (większość gruntów) i in. 

2.  Tereny zieleni będące własnością Gminy tereny zieleni pod zarządem różnych jednostek tj. ZZM, ZZK, MCS, 
ZDiUM, ZCK, WTWK, WNK, również grunty rolne - użytki i nieużytki, 
pola irygacyjne, wybrane obszary chronione tj. Las Rędziński 
(większość gruntów gminnych) i in. 

3.  Tereny zieleni będące własnością Gminy  
w zarządzie, użytkowaniu  

ZZM (zdecydowana większość założeń zieleni), lasy komunalne ZZM, 
in. 

4.  Tereny zieleni będące własnością Gminy  
z wieczystym użytkowaniem 

tereny przekazane w użytkowanie wieczyste prywatnego właściciela, 
firmy, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty, Polskiego Związku 
Działkowców, dzierżawy gruntowe i in. np. Wzgórze Partyzantów (do 
2018 w.u., obecnie ZZM), Wzgórze Polskie (do 2007 w.u., obecnie 
ZZM), Rodzinne Ogrody Działkowe, gminne ogrody działkowe, in.  

5.  Tereny zieleni będące własnością innych osób 
prawnych 

ogrody firm, zakładów i instytucji, kościołów, deweloperów, 
korporacji tj. Ogrody Tumskie, ogrody i wirydarze uczelni, tereny 
zieleni „Aquaparku”, ZOO Wrocław Sp. z o.o., tereny wodonośne na 
Świątnikach (MPWiK), park przy hotelu Campanile ul. Borowska 

6.  Tereny zieleni będące własnością osób fizycznych  prywatne ogrody, lasy, grunty rolne, Wspólnoty Mieszkaniowe, in. 

Tereny zieleni będące współwłasnością różnych podmiotów 

7.  Tereny zieleni będące współwłasnością Gminy  
i Skarbu Państwa 

tereny zieleni na działkach będących współwłasnością obu 
podmiotów 

8.  Tereny zieleni będące współwłasnością Gminy  
i innych osób prawnych 

tereny zieleni na działkach będących współwłasnością obu 
podmiotów np. Wspólnoty Mieszkaniowe, in.  

9.  Tereny zieleni będące współwłasnością Gminy  
i osób fizycznych 

tereny zieleni na działkach będących współwłasnością obu 
podmiotów np. tereny w sąsiedztwie zabudowy przy  
ul. Drzewieckiego 53, Wspólnoty Mieszkaniowe, in. 

10.  Tereny zieleni będące współwłasnością Gminy, 
Skarbu Państwa i osób fizycznych 

tereny zieleni na działkach będących współwłasnością wielu 
właścicieli np. tereny w sąsiedztwie zabudowy przy ul. Szarskiego 19, 
Wspólnoty Mieszkaniowe, in. 

11.  Tereny zieleni będące współwłasnością Gminy, 
osób fizycznych i innych osób prawnych  

tereny zieleni na działkach będących współwłasnością wielu 
właścicieli np. Gmina wraz z Spółdzielnią Mieszkaniową, Wspólnoty 
Mieszkaniowe, in. 

12.  Tereny zieleni będące współwłasnością osób 
fizycznych i innych osób prawnych 

tereny zieleni na działkach będących współwłasnością obu 
właścicieli, np. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe 

13.  Tereny zieleni będące współwłasnością Skarbu 
Państwa i osób fizycznych  

tereny zieleni na działkach będących współwłasnością obu właścicieli 
np. Wspólnoty Mieszkaniowe, teren w sąsiedztwie zabudowy przy 
ul. Drzewieckiego 30  

Tereny zieleni będące własnością wielu różnych podmiotów  
(dotyczy terenów zieleni, gdzie w granicach jednego założenia występuje kilku właścicieli terenu) 

14.  Tereny zieleni będące własnością Gminy i Skarbu 
Państwa 

w granicach terenu zieleni grunty różnych właścicieli np. Park Leśny 
Janówek 

15.  Tereny zieleni będące własnością Gminy i osób 
fizycznych 

w granicach terenu zieleni grunty różnych właścicieli np. Park 
Tysiąclecia-Milenijny, Park Mamuta (do roku 2017)  

16.  Tereny zieleni będące własnością Gminy i innych 
osób prawnych 

np. tereny zieleni w otoczeniu Hali Stulecia 

17.  Tereny zieleni będące własnością Gminy, osób 
fizycznych i innych osób prawnych  

w granicach terenu zieleni grunty różnych właścicieli np. Gmina wraz 
z Spółdzielnią Mieszkaniową tj. Skwer Ptasi Zagajnik  

18.  Tereny zieleni będące własnością Gminy, osób 
prawnych, Skarbu Państwa, osób fizycznych i in. 

na poziomie systemu zieleni miejskiej np. Zielony Klin Południowy 
(Wzgórze Andersa, Park im. gen. W. Andersa, Park Skowroni i in.), 
Bulwar nadrzeczny nad Oławą (Przedmieście Oławskie) 

Tereny zieleni będące własnością pojedynczych podmiotów,  
natomiast podzielone wewnętrznie i przekazane w zarząd wielu różnych komórek organizacyjnych tego podmiotu 

19.  Tereny zieleni będące własnością Gminy  
w jednoczesnym zarządzie różnych jednostek 
organizacyjnych Gminy 

Gmina Wrocław: np. Wzgórze Gajowe (zielenią Wzgórza i jego 
przedpola zarządza MCS, pasem drogowym ZDiUM, realizacją 
zadania WBO - ZZM), Park Jedności (pas drogowy ZDiUM, realizacja 
zadania WBO - ZZM) 

20.  Inne  

http://www.geoportal.wroclaw.pl/
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5.1.5. Czas przygotowania i realizacji inwestycji 

 
Ochrona i planowanie prac w założeniach zieleni regulowane jest dokumentami, budżetem  

i polityką miasta. Niemniej w praktyce zadania napotykają na szereg trudności, które rzutują na czas 
realizacji. Najczęściej są to: brak decyzji odgórnych, brak finansowania, niejasna struktura gruntów, 
długie terminy uzgodnień projektów, kolizje z istniejącą infrastrukturą, badania archeologiczne  
i antropologiczne, przeciągające się procedury wyboru wykonawców (np. konieczność kilkukrotnego 
powtarzania postępowań przetargowych, odwołania oferentów, wysokie ceny rynkowe), zdarzenia 
losowe175. Powyższe utrudnienia dotyczyły zarówno rewaloryzacji obiektów historycznych, jak  
i planowania nowych parków we Wrocławiu. 

Analiza działań, wskazuje na to, że na terenie Wrocławia prace rewaloryzacyjne większych 
założeń zieleni prowadzone są zazwyczaj etapowo. Przykładem może być rewaloryzacja Promenady 
Staromiejskiej176. Pierwszy odcinek *od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej zrewaloryzowano w latach 
2008-2009 (Ryc. 84a-b, 86a-b), kolejnym etapem była rewaloryzacja *parku im. M. Kopernika.  
W następnych latach udało się zrealizować kolejne odcinki (Tabela 30; Ryc. 85). Natomiast część 
fragmentów, tego wyjątkowego założenia zieleni, nadal czeka na realizację, bez przedstawienia 
konkretnego terminu prac, co w niektórych przypadkach uzasadniały problemy stanu własności.  
Dla odcinka Promenady od ul. Świdnickiej do ul. P. Skargi – prace zatrzymały się na etapie 
opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2009), która straciła ważność uzgodnień  
i będzie wymagała aktualizacji. Termin wznowienia prac dla tego odcinka nie został określony. 
Rewaloryzacja fragmentu wzdłuż Wzgórza Partyzantów, jest zależna od zabezpieczenia przez miasto 
środków finansowych w kolejnych latach. Natomiast w parku J. Słowackiego kompletnej modernizacji 
poddano jedynie oświetlenie parkowe (2012). Wcześniej wykonano renowację pomnika Ofiar Katynia 
(2011) oraz zamontowano fragment niskiego ogrodzenia od strony Placu Społecznego (2011).  
W ostatnich latach rekonstrukcji poddano pomnik J. F. Knorra przy siedzibie Miejskiego Konserwatora 
Zabytków (2017). Na uznanie zasługują kolejne oddane do użytkowania odcinki Promenady przy 
Narodowym Forum Muzyki – od ul. Krupniczej do ul. Świdnickiej (2015) oraz bulwar  
im. X. Dunikowskiego nad Odrą (2013-2016) – oddane w wysokim standardzie wykonania,  
z komunikacją pieszą i rowerową, chętnie wykorzystywaną przez mieszkańców i turystów. 

  
Ryc. 84 (a-b). Promenada Staromiejska na odc. od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej w 2006 r. i po rewaloryzacji w 2009 r.  
Fot. mat. arch. ZZM 2006, I. Wąs 2009. 

 
175 Wśród trudnych do przewidzenia przyczyn realizacji prac w założeniach zieleni należy uwzględnić ratownicze badania 
archeologiczne. Wykopaliska, odkrycia zabytków, grobów, szczątków ludzkich (lokalizacje inwestycji w miejscach dawnych 
cmentarzy), badania archeologiczno-antropologiczne, powodują konieczność zabezpieczenia miejsc, wydłużenie czasu prac 
budowlanych, jak również dodatkowe, nieplanowane koszty. Pomimo znajomości stref i stanowisk archeologicznych, skala  
i rozmiar prac w tym zakresie są trudne do określenia na etapie planowania zadań. 
176 Promenada Staromiejska (od Bulwaru Staromiejskiego i pl. Jana Pawła II do Bulwaru im. X. Dunikowskiego),  
i towarzyszące jej założenia zieleni tj. park im. M. Kopernika, Wzgórze Partyzantów, Park im. J. Słowackiego, to historyczny 
układ parkowy otaczający wrocławskie Stare Miasto. Zajmuje powierzchnię ok. 20 ha i ma długość ok. 3,0 km. Jest to 
pierwszy pierścień w klinowo-pierścieniowym systemie zieleni miejskiej Wrocławia. Składa się z ciągu dwóch alei 
spacerowych przebiegających wzdłuż fosy miejskiej i brzegu Odry (Chudzyński, Wieczorek, 2009). 
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Tabela 30. Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej - prace realizowane w latach 2008-2018 i później. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. mat. arch. ZZM. 

Oznaczenie 
na mapie 

Rok 
Promenada Staromiejska we Wrocławiu 

- prace w założeniach zieleni 

Stan 
zaawansowania 

prac 

I 2006-2007 Budowa przystani w Zatoce Gondoli przy Bulwarze Dunikowskiego Wykonano 

II 2008-2009 Promenada na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej Wykonano 

III 2009-2010 
Park im. M. Kopernika (Ogród Staromiejski) wraz z budową 

ogrodzenia 
Wykonano 

IV 2009 Promenada na odcinku ul. Świdnicka do ul. Piotra Skargi 

Prace 
przygotowawcze: 

Opracowano 
dokumentację, 

brak pozwolenia na 
budowę, prace 

zatrzymano 

V 2011-2012 
Wzgórze Polskie (Bastion Ceglarski) przy ul. Purkiniego wraz  

z pl. Polskim – prace konserwacyjne, porządkowe,  
udostępnienie terenu 

Wykonano. 
Rewitalizację Wzgórza 
zgłoszono do WPI na 

kolejne lata. 

VI 2015 
Promenada na odcinku przy Narodowym Forum Muzyki – od  

ul. Krupniczej do ul. Świdnickiej 
Wykonano 

VII 2015-2016 Plac z pomnikiem M. Kopernika przy ul. Piotra Skargi Wykonano 

VIII 2011, 2017 

Park J. Słowackiego - prace interwencyjne: budowa niskiego 
ogrodzenia od str. pl. Społecznego (2011), rekonstrukcja pomnika  

J. F. Knorra wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2017), 
modernizacja oświetlenia (2011), 

Wykonano. 
b.d. na temat 
kompleksowej 
rewaloryzacji 

IX 
 
 

2013-2016 
Bulwar X. Dunikowskiego, w tym umocnienie nabrzeża w ramach 

modernizacji Węzła Wodnego (2013), modernizacja całego bulwaru 
na odc. od mostu Piaskowego do mostu Grunwaldzkiego (2015-2016) 

Wykonano 

 
X 

2015-2018 
Bulwar Staromiejski - odc. pl. Jana Pawła II do rz. Odry 

(inwestycja realizowana przez I2 Development) 
Prace projektowe 

(2014-2018) 

XI od 2018 
Wzgórze Partyzantów – prace restauratorskie w obrębie zespołu 

architektonicznego. 
Prace 

przygotowawcze 

XII Od 2018 
Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie pomnika Bolesława 

Chrobrego przy ul. Świdnickiej 

Prace 
przygotowawcze. 

Zadanie 
zgłoszono do WPI na 

kolejne lata. 

XIII b.d. 
Odcinek wraz z fosą miejską pomiędzy Galerii Dominikańską  

a Hotelem OVO Hilton 
Brak danych. 

XIV b.d. Odciek przy Wzgórzu Partyzantów - od ul. P. Skargi do ul. Oławskiej 

Zadanie powiązane  
z odrestaurowaniem 

Wzgórza 
Partyzantów. 

Zgłoszono do WPI na 
kolejne lata. 
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Ryc. 85. Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej we Wrocławiu w okresie 2000-2010 – etapy prac. 
Źródło: Oprac. S. Rozalski. 
 

  
Ryc. 86 (a-b). Promenada Staromiejska na odc. od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej po rewaloryzacji w 2012 r.  
Fot. S. Rozalski 2012.  

 
W odniesieniu do poszczególnych fragmentów Promenady Staromiejskiej, przez wiele lat prac 

rewaloryzacyjnych, nie mogły doczekać się wybrane historyczne założenia zieleni. Przykładem jest 
*Park im. M. Kopernika przy Teatrze Lalek. Zgodnie z polityką w zakresie rozwoju zieleni, określoną  
w ówczesnym SUiKZP Wrocław, rozpoczęto prace przygotowawcze. Celem było przywrócenie na tym 
fragmencie Promenady Staromiejskiej, świetności założenia ogrodowego, będącego jednocześnie 
rodzajem salonu miejskiego na wolnym powietrzu. Warto podkreślić, iż proces przygotowania tej 
inwestycji trwał od końca lat 90. (Tokarczuk, Kowalski 2010). W 2001 r. rewaloryzację parku ujęto  
w Założeniach polityki społeczno-gospodarczej z perspektywą realizacji na lata 2001-2005. Jednak 
zapisy planów przez następne lata pozostawały „martwe”, a decyzję odsuwano w czasie, ponieważ 
realizowano ważniejsze priorytety i potrzeby mieszkańców. Przełom nastąpił w roku 2008, kiedy 
rozpoczęto prace projektowe. Prace budowlane zakończono w 2010 r. Zatem proces rewaloryzacji 
samego parku trwał niemal 10 lat (Tabela 31). Niewątpliwe dobrą praktyką władz miejskich, było 
wówczas zweryfikowanie założeń projektowych przebudowy parku w gremium doradczym 
specjalistów i autorytetów w zakresie kształtowania przestrzeni, kiedy to wprowadzono kilka 
drobnych, ale istotnych korekt funkcjonalno-przestrzennych. 
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Tabela 31. Rewaloryzacja *parku im. M. Kopernika (Ogrodu Staromiejskiego) w latach 1999-2010. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podstawie publikacji, wywiadów oraz mat. arch. ZZM. 

Rok Działania Zidentyfikowany problem 

Lata 90. 
(1999) 

Zatwierdzenie koncepcji rewaloryzacji Parku im. M. Kopernika. „martwe plany”, brak działań 
inwestycyjnych 

2001-2005 Uwzględnienie rewaloryzacji parku w Założeniach polityki 
społeczno-gospodarczej na latach 2001-2005 (…) 

„martwe plany”, brak działań 
inwestycyjnych 

2005-2007 Prace konserwatorskie Teatru Lalek i rewaloryzacja elewacji 
zabytkowego budynku 

Pierwszeństwo prac dla obiektu 

2008 Przygotowanie dokumentacji projektowej Strefy ochronne drzew pomnikowych 
– konieczna zmiana uchwały Rady 
Miasta (zasięg rzutu koron drzew  
i w stref ochrony korzeni) 

2009 Weryfikacja koncepcji podczas obrad Zespołu opiniująco - 
doradczego ds. zieleni miejskiej przy Prezydencie Wrocławia wraz 
z wizją terenową 

Zmiana części rozwiązań 
funkcjonalno-kompozycyjnych  
w dokumentacji projektowej 

2009-2010 Roboty budowlane: w 2009 r. wybudowano ozdobne ogrodzenie 
(z piaskowca z elementami kutymi). W 2010 – wielobranżowe 
roboty budowlane na terenie całego parku (układ drogowy, plac 
zabaw, architektura ogrodowa, oświetlenie, fontanna, szata 
roślinna, multimedialne sieci teletechniczne, in.) 

Problemy z mapą sytuacyjno-
wysokościową, które szybko udało się 
rozwiązać 

 
Największym i najcenniejszym, ale też stawiającym najwyższe wymagania ochrony 

konserwatorskiej, założeniem zieleni jest *Park Szczytnicki, dla którego prace rewaloryzacyjne trwają 
nieustannie na przestrzeni dekad177. Historię najważniejszych działań zrealizowanych od lat 90. 
przedstawiono we wcześniejszych rozdziałach (Tabela 13, Ryc. 49,). Zadanie inwestycyjne  
pn. „Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego” od początku lat 2000. ujmowano w poszczególnych 
programach miejskich tj. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI), Założenia polityki… oraz innych 
dokumentach. Prace na terenie parku zazwyczaj były rozdrobnione i dotyczyły wielu obszarów: 

− Bieżącej konserwacji i utrzymania zieleni parkowej (pielęgnacja, nowe nasadzenia, 
gospodarka drzewostanem) oraz zapewnieniu czystości i porządku; 

− Kreowania dużych atrakcji przyciągających turystów i biznes (budowa fontanny 
multimedialnej, modernizacja i rozbudowa restauracji z zapleczem konferencyjnym); 

− Rewaloryzacji i remontu pojedynczych, rozpoznawalnych zabytków (kościółek pw. św. Jana 
Nepomucena, Kolumna F. Wilhelma II, rekonstrukcja pomnika Diany i in.); 

− Kultywacji założeń zieleni cieszących się olbrzymią frekwencją turystyczną (Ogród Japoński, 
otoczenie Hali Stulecia); 

− Remontu obiektów technicznych (szalet przy al. Różyckiego, konstrukcja Pergoli, mostki) 
(Ryc. 87a-b); 

− Remontu infrastruktury parkowej (ścieżki, place, oświetlenie, mała architektura); 

− Uczczenia stosunków dyplomatycznych (założenie *Sadu Wiśniowego w sektorze V - z okazji 
50 rocznicy współpracy miedzy Polską a Japonią). 

 
177 Dla ułatwienia topografii przyjęto podział parku na osiem sektorów, nasyconych poszczególnymi założeniami zieleni  
i elementami sztuki ogrodowej. Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w publikacjach branżowych oraz nazewnictwem 
używanym przez zarządzającego obiektem Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Park Szczytnicki podzielony jest na 
sektory od I do VIII. 
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Na przestrzeni lat brakowało kompleksowego podjęcia prac dla całych sektorów, jasnej wizji 
typowania obszarów priorytetowych (kolejności proponowanych inwestycji) oraz procedowania 
koncepcji projektowych dla fragmentów dotychczas niezagospodarowanych178. Obserwacja działań  
z dystansu, mogła sprawiać wrażenie, iż były one typowane chaotycznie, bardziej interwencyjne, 
aniżeli racjonalnie planowane. Z drugiej strony, skala powierzchni i nasycenie atrakcjami parku, 
wymagały pokaźnych nakładów finansowych, których w priorytetach budżetu miasta zazwyczaj 
brakowało. 

W 2008 r. na zlecenie miasta powstała „Strategia rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we 
Wrocławiu” (Etap I i II)179. W 2009 r. opracowano dokumentację dotyczącą gospodarki wodnej na 
terenie całego Parku Szczytnickiego. Na podstawie tych opracowań ogłoszony został przetarg na 
dokumentację techniczną zagospodarowania części parku w obszarze dawnych terenów 
wystawowych (sektor II). Cały proces prac projektowych zatrzymał się na poziomie wstępnych 
koncepcji. Przełom nastąpił dopiero w 2017 r., kiedy to w związku z możliwością pozyskania dotacji 
unijnych na projekty przyrodnicze, podjęto decyzję do zagospodarowania tej części Parku 
Szczytnickiego180. 
 

   
Ryc. 87 (a-b). Wybrane prace w Parku Szczytnickim - Pergola przy fontannie multimedialnej (2007-2009). 
Fot. S. Rozalski 2007, 2009.  
 
Kompleksowe i zintegrowane podejście do prac w Parku Szczytnickim jest szczególnie istotne  
w kontekście wpisania na listę UNESCO – Hali Stulecia z otoczeniem, gdyż strefa wpisu pokrywa się  
z sektorami: I (tzw. Skwer Diany), II (Ogród Japoński, tereny wystawowe), III (park angielski), 
natomiast strefa buforowa – obejmuje praktycznie cały obszar parku do ul. Różyckiego. W planie 
zarządzania miejscem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Hala Stulecia – Wrocław 
(2014) dla zadań w tym rejonie postulowano poprawę stanu wybranych części Parku Szczytnickiego 

 
178 Na przestrzeni lat opracowano szereg koncepcji projektowych, w tym: „Koncepcja programowo-przestrzenna Ogrodu 
Chińskiego”, koncepcja Ogrodów Świata w Parku Szczytnickim, odtworzenie Szkolnego Ogrodu Botanicznego, kontynuacja 
rewaloryzacji d. terenów wystawowych przy Pergoli i in. Większość z wymienionych nie doczekała się realizacji. Wyjątek 
stanowi zagospodarowanie części dawnych terenów wystawowych przy Pergoli, zrealizowane w latach 2017-2018. 
179 Szerszy opis Strategii Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego (2007, 2008) zamieszczono w Rozdziale 6.2.1. Strategia ta była 
dyskutowana w różnych gremiach, jednak dyskusje nie doprowadziły do wypracowania formalno-prawnego zatwierdzenia 
dokumentu. 
180 Zagospodarowanie części Parku Szczytnickiego – Etap I - w obszarze pomiędzy Pergolą, Ogrodem Japońskim,  
ul. Mickiewicza, a Pawilonem Czterech Kopuł wraz z fragmentem ścieżek przy Ogrodzie Japońskim (2017-2018, pow. 2,5 ha) 
– zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt o charakterze przyrodniczym,  
w ramach którego kompleksowo wykonano: modernizację infrastruktury parkowej (alejki, place, schody terenowe, nowe 
oświetlenie LED, system nawodnienia, mała architektura, nasadzenia zieleni, gospodarka drzewostanu), wyposażenia  
w elementy przyrodnicze (hotele dla owadów, budki, domki dla ptaków, karmniki i in.), rozwiązania dla osób 
niepełnosprawnych (rampy, tablica tyflograficzna). Ponadto w sąsiedztwie na otwarte polany przy Muzeum Współczesnym 
Pawilonie Czterech Kopuł wprowadzono koncepcję „Ogrodu rzeźb”, który jest nawiązaniem do historii tego założenia  
i dawnych terenów wystawowych Wrocławia. W 2018 r. miejsce wzbogaciły figury z grupy „Rycerze Króla Artura” autorstwa 
M. Abakanowicz, opatrzone nocną iluminacją (Rozalski 2020)(Ryc. 169, 178b). 
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oraz organizację nowych, zintegrowanych obiektów na jego obszarze (np. ogrodów tematycznych jak 
Ogród Chiński).  

Przegląd chronologiczny wybranych rewaloryzacji założeń zieleni Wrocławia z lat 2000-2010 
wykazał, iż poszczególne prace napotykały kolejno bariery decyzyjne, finansowe, prawne i in. Długi 
czas przygotowania i realizacji założeń zieleni, niósł ze sobą szereg zagrożeń. Skutkami mogły być 
konieczność etapowania większych inwestycji w perspektywie wielu lat, co znacznie wydłużało cały 
proces i groziło wzrostem kosztów. W wybranych przypadkach zbyt długi tryb uzgodnień mógł 
powodować straty przeznaczonego na dany rok finansowania lub możliwości ubiegania się o dotacje 
zewnętrzne. Ponadto dokumentacje projektowe dla niezrealizowanych zadań, których pozwolenia 
utraciły ważność, wymagały aktualizacji, a prace w założeniach zieleni przy braku planów 
miejscowych lub strategii zagospodarowania mogły skutkować chaotycznymi realizacjami. Osobnym 
zagadnieniem była kwestia przenoszenia w dalszą perspektywę czasową wybranych zadań  
w miejskich politykach i planach inwestycyjnych.  

5.2. Poszukiwania dobrych praktyk 
 
W nawiązaniu do problemów sformułowanych w Rozdziale 5.1., poniżej przedstawiono rozwiązania 
zastosowane w innych miastach, ale przede wszystkim we Wrocławiu. Stanowią one zbiór dobrych 
praktyk, a zarazem sygnalizują mocne i słabe strony współczesnych metod. Rozwiązania 
przedstawiono w postaci poszukiwań, które przy uwzględnieniu warunków lokalnych, mogą być 
rozważane do zastosowania w przyszłości. 

5.2.1. Możliwości dofinansowania 

 
Szansą na częściowe rozwiązanie problemu samorządów w kwestii braku środków 

finansowych, mogą być dofinansowania prac w założeniach zieleni pozyskane z zewnętrznych 
funduszy pomocowych. Fundusze europejskie (tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  
i realizowane z nich programy regionalne (tj. Regionalny Program Operacyjny; Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego), otworzyły szansę na odzyskanie znacznej części wkładu 
finansowego poniesionego na prace w terenach zieleni. Dlatego też samorządy chętnie po nie sięgały. 
Warunkiem w tym przypadku było posiadanie własnego wkładu, który później w drodze 
refinansowania inwestorzy mogli odzyskać. 

Przykłady wrocławskie, pokazały że dzięki dofinansowaniom możliwe były realizacje prac  
w założeniach zieleni. Prace takie nigdy nie stanowiły jednak celu samego w sobie, a były częścią 
większego kompleksowego przedsięwzięcia (np. rewitalizacji osiedla lub renowacji obiektów 
kulturalnych), które miało doprowadzić do osiągnięcia określonych celów społeczno-ekonomicznych. 
Wsparciu inwestycji związanych z zielenią miejską sprzyjały działania z zakresu turystyki, kultury czy 
rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej. Do typów projektów objętych wsparciem zaliczano 
działania w obszarze szeroko rozumianej architektury krajobrazu, w tym realizacje tj. place miejskie, 
deptaki, parki, szlaki turystyczne, trasy rowerowe czy szlaki piesze. Inwestycje związane  
z rewitalizacją dofinansowane były zazwyczaj na poziomie 70-85% kosztów kwalifikowalnych (Rodak 
2011, s. 17-18). Pamiętać należy, że dofinansowanie zazwyczaj odbywało się na zasadzie 
refinansowania poniesionych wydatków, co oznacza, że Gmina najpierw, sama musiała zabezpieczyć 
środki w budżecie, następnie ponieść wydatki na inwestycję (prefinansowanie), a dopiero później 
refundować poniesione koszty na podstawie faktur (refinansowanie). Zakończone realizacje 
dowodzą, że było warto. Z tej formy dofinansowania skorzystało wiele samorządów m.in. Zakopane: 
„Rewitalizacja parku miejskiego i przebudowa placu niepodległości w Zakopanem”(2010-2013), 
Białystok: „Rewaloryzacja Ogrodów Branickich”(2008-2011), Sieradz: „Odtworzenie naturalnego 
koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych” (2014) i „Zagospodarowanie  
i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola Zamku wraz z odtworzeniem fosy”  
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(2014-2015), Kudowa Zdrój: „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego” (2007), Przemyśl: 
„Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego” (2010-2012) i inne. 
 

  
 

  
Ryc. 88 (a-d). Przykłady założeń zieleni we Wrocławiu, w których prace zrealizowano dzięki dotacjom zewnętrznym:  
a) wirydarz w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, b) Park w Pawłowicach, c) Ogród przy 
Muzeum Miejskim we Wrocławiu (dawnym Pałacu Królewskim), d) ścieżki spacerowo-konne na terenie Wrocławskiego Toru 
Wyścigów Konnych-Partynice. 
Fot. www.visitwroclaw.eu, https://blog.tripsoverpoland.pl, dostęp: 2020, M. Gaworski, S. Rozalski 2016. 
 
Jednak na podstawie niewielkiej liczby terenów zieleni zrealizowanych dzięki dofinansowaniom, 
można stwierdzić, że polskie miasta nie rozwinęły sprawnego aparatu administracyjnego zdolnego 
pokierować przekształceniami w większej skali (Bernacki 2009, s. 187). Ilość potrzeb ciągle 
przekraczała, liczbę aplikowanych projektów. Z kolei formalna strona dokumentacji aplikacyjnej, jeśli 
nie była starannie przemyślana, mogła prowadzić do odrzucenia wniosków i dyskwalifikacji projektów 
(Kowalczyk 2010). Zaznaczyć należy, że część realizowanych inwestycji musiała być ujęta w Lokalnych 
Programach Rewitalizacji (co wymagało opracowania odpowiednich dokumentów i zatwierdzeniu ich 
przez władze lokalne i Radę Miejską). Ponadto, składane projekty zasadniczo dotyczyły rewaloryzacji 
terenów istniejących. Ciężko było spotkać projekty aplikujące o budowę nowych parków miejskich. 
Zaletą był niewątpliwie zapis o tzw. zachowaniu trwałości projektów, co w praktyce oznaczało, że 
beneficjenci środków, zobowiązani zostali do ich ochrony poprzez utrzymanie efektów prac i jakości 
terenów181. Najczęściej był to okres 5 lat po zakończeniu inwestycji. Kolejnym plusem była 
konieczność promocji inwestycji poprzez różne media i kanały informacyjne (materiały prasowe, 
broszury informacyjne, Internet), dzięki czemu o pracach dowiedzieli się potencjalni użytkownicy,  
a jednocześnie realizacja była przykładem dobrej praktyki dla innych ośrodków. Lukę w poprzednim 
okresie programowania środków unijnych (lata 2007-2013) stanowiły dofinansowania prac  

 
181 Pojęcie „trwałość projektu” - wyznacza czas, w którym nabyte w projekcie środki trwałe należy wykorzystać  
w niezmienionej formie i wymiarze względem zapisów umowy o dofinansowanie. Standardowo wynosi on 5 lat.  
Okres trwałości liczony jest od zakończenia projektu (Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  
2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 2016). 

http://www.visitwroclaw.eu/
https://blog.tripsoverpoland.pl/
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w założeniach zieleni realizowanych w ramach obszarów zdegradowanych, poprzemysłowych  
i powojskowych. 

Studia przypadków wrocławskich (Tabela 32), wskazały że głównym programem wsparcia był 
- Regionalny Program Operacyjny (*zieleniec Pl. Strzelecki, *skwer Pomorska-Kaszubska, *Park  
im. S. Staszica, *rewaloryzacja Promenady Staromiejskich – I Etap, *park w Pawłowicach - ryc. 88b, 
*wirydarz Wydziału Filologicznego - ryc.88a, *ścieżki w Partynicach - ryc.88d) oraz ZPORR (*ogród 
barokowy przy Muzeum Miejskim - ryc.88c). Natomiast tematem przewodnim, którego element 
stanowiła zieleń, były: rewitalizacja zdegradowanych osiedli, ochrona bioróżnorodności i edukacja 
ekologiczna, turystyka aktywna i rekreacja oraz turystyka kulturowa. Największym z programów,  
w ramach którego można było uzyskać dotację na zieleń miejską był niewątpliwie Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
ponadregionalnym (europejskim i ogólnopolskim). Dotyczył on obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków i zespołów tych obiektów wraz z otoczeniem. Wówczas otoczenie mogło dotyczyć 
zagospodarowania terenu poprzez inwestycję w zieleń. Był to duży program, który przewidywał 
jedynie kosztowne inwestycje o wartości minimalnej 20 mln zł. Wartość dofinansowania w przypadku 
państwowych jednostek budżetowych wynosiła nawet 100% (Rodak 2011). Niestety na etapie badań 
nie zidentyfikowano wykorzystania tego programu w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu. 
 
Tabela 32. Poziom dofinansowania prac w wybranych założeniach zieleni miejskiej Wrocławia w ramach środków unijnych 
(programy: RPO, ZPORR). 
Oprac. S. Rozalski na podstawie mat. arch. ZZM, mat. pras. oraz stron internetowych podmiotów realizujących projekty.  

 
Analiza publikacji na temat dofinansowania projektów miejskich ze środków unijnych oraz 

realizacje z Wrocławia i innych miast potwierdzają, że jeśli chcemy kształtować krajobraz za pomocą 
inwestycji w zieleń miejską, należy zawsze myśleć szerzej i koncentrować się nie na samym 
przedsięwzięciu, ale celu, jaki chcemy osiągnąć. Może być nim pobudzenie danego obszaru pod 
kątem turystyki, kultury czy wyjście naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej. Takie projekty miały 
szanse uzyskać dofinansowanie w poprzedniej dekadzie i po części było to bazą wyjściową dla okresu 

Nazwa założenia 
zieleni / 

Tytuł projektu 
unijnego 

1 2 3 4 5 6 

Zieleniec przy  
pl. Strzeleckim 

Skwer przy  
ul. Pomorskiej  

i ul. Kaszubskiej 

Park im. 
S. Staszica 

 

Promenada 
Staromiejska 
- odc. pl. Jana 

Pawła II do  
ul. Krupniczej 

Ogród przy 
Muzeum Miejskim 

przy ul. 
K. Wielkiego 35 

Wirydarz  
w gmachu 
Wydziału 

Filologicznego 
Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Zarząd Zieleni 
Miejskiej 

Zarząd Zieleni 
Miejskiej 

Zarząd Zieleni 
Miejskiej 

Zarząd Zieleni 
Miejskiej/ Zarząd 

Dróg  
i Utrzymania 

Miasta 

Muzeum Miejskie 
Uniwersytet 
Wrocławski 

Program 
przewodni  
w ramach 

dotacji 

RPO - 
Rewitalizacja 

obszarów 
zdegradowanych 

RPO - 
Rewitalizacja 

obszarów 
zdegradowanych 

RPO - 
Rewitalizacja 

obszarów 
zdegradowanych 

RPO  
- Turystyka 

aktywna  
i rekreacja 

ZPORR – 
wzmacnianie 

konkurencyjności 
regionów i rozwój 

lokalny 

RPO - 
Turystyka 
kulturowa 

Całkowity koszt 
prac (zł) 

1 827 944,38 2 144 120,38 5 839 805,50 

10 206 484,04 
* koszt łączny: 

promenada  
i kładka przez 

fosę  

4 000 000,00 
 

2 687 266,21 
* koszt razem  
z remontem 

ścian budynku  

Wkład własny 
(budżet: miasta, 

uczelni, inne) 
(zł) udział [%] 

1 032 105,90 
 
 

55% 

937 819,48 
 
 

44% 

2 516 316,12 
 
 

44% 

5 692 609,04 
 
 

56% 

Bd. 
 
 

Bd. 

1 042 928,97 
 
 

39% 

Dofinansowanie 
unijne (zł) 

 
udział [%] 

795 838,48 
 
 

45% 

1 206 300,90 
 
 

56% 

3 323 489,38 
 
 

56% 

4 513 875,00 
 
 

44% 

Bd. 
 
 

Bd. 

1 644 337,24 
 
 

61% 
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programowania środków unijnych na lata 2014-2020. Przykłady wrocławskie, pokazały że dzięki 
dofinansowaniu prac w ramach inwestycji w tereny zieleni, można było odzyskać nawet ponad 50% 
środków finansowych brutto. Kluczem do sukcesu w poprzedniej dekadzie było zabezpieczenie 
odpowiednich środków w budżecie, staranne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i takie 
dopasowanie programu zgłaszanych projektów, aby spełniały warunki ogłaszanych konkursów. 

Szansą na dofinansowanie remontów i inwestycji wrocławskich założeń zieleni, było również 
sięganie po dotacje celowe z Gminnych i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (Tabela 33). Przykładowo prace w założeniach zieleni pn. *rewaloryzacja parku 
przy ul. Dworskiej 8 (Ryc.89a)182 oraz *Ogród klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame we przy  
ul. św. Marcina 12 (Ryc.89b)183, przeprowadzono z znacznym udziałem funduszy WFOŚiGW. Klasztor 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przeprowadził rewaloryzację wewnętrznego 
wirydarza „C” dzięki dofinansowaniu z Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska UMW. Natomiast 
Zarząd Zieleni Miejskiej korzystał głównie z dotacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. W 2003 r. sięgano również po dotacje Funduszu Powiatowego na usuwanie 
„dzikich wysypisk” na terenie lasów komunalnych, a w latach 2006-2007 czerpano z dotacji Funduszu 
Wojewódzkiego, które przeznaczono na umocnienie skarp *Wyspy Słodowej oraz dofinansowanie 
pierwszego etapu zalesień w ramach rozpoczętej budowy *parku leśnego Janówek (Wiśniewska 
2008). Ze względu na fakt, że potrzeby w zakresie prac były znacznie wyższe niż możliwości finansowe 
Gminy, ZZM przez wiele lat ubiegał się o dodatkowe środki z funduszów celowych przeznaczonych na 
ochronę środowiska. Niestety Gminny Fundusz działał do 2009 r., w następnych latach ZZM nie był 
już dofinansowywany tego typu dotacjami (Koniecka, Rozalski 2010, s. 45). Dlatego też szans szukano 
w sięganiu po dofinansowania w ramach środków unijnych (Ryc. 90). 
 

  
Ryc. 89 (a-b). Przykłady założeń zieleni we Wrocławiu, w których prace zrealizowano dzięki dotacjom zewnętrznym:  
a) rewaloryzacja parku przy ul. Dworskiej 8; b) ogród klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame.  
Fot. http://ikropka.eu/projekt/park-przy-dworskiej-rewaloryzacja/ dostęp: 2020, S. Rozalski 2019. 
 

 
182 Rewaloryzacja dawnego parku dworskiego wykonana w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Dzieci Niesłyszących przy ul. Dworskiej 8 we Wrocławiu”. W ramach prac: przeprowadzono całościową 
modernizację nawiązującą do historycznego parku krajobrazowego, ale z uwzględnieniem współczesnych funkcji. Wykonano 
m.in. nasadzenia, ukształtowanie terenu tj. nasypy, przygotowano grunt pod trawniki, wyposażenie w małą architekturę 
(ławki, kosze, tablice edukacyjne), ścieżki, drogi, chodniki, plac  
(źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/inwestycje/rozbudowa-osrodka-szkolno-wychowawczego-dzieci-nieslyszacych/, 
dostęp: 04.2020). 
183 Ogród klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame we przy ul. św. Marcina 12 we Wrocławiu - nowa aranżacja założenia 
zieleni przy budynku klasztornym Sióstr Szkolnych de Notre Dame na ogród edukacji i dydaktyki ekologicznej, w ramach 
której odrestaurowano zabytkowy ogród przy Domu Zakonnym (źródło: http://www.ndwroclaw.com/#!realizacja-
projektu/c1klu, dostęp: 04.2020). 

http://ikropka.eu/projekt/park-przy-dworskiej-rewaloryzacja/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/inwestycje/rozbudowa-osrodka-szkolno-wychowawczego-dzieci-nieslyszacych/
http://www.ndwroclaw.com/#!realizacja-projektu/c1klu
http://www.ndwroclaw.com/#!realizacja-projektu/c1klu
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Tabela 33. Poziom dofinansowania prac w wybranych założeniach zieleni miejskiej Wrocławia w ramach innych środków 
(programy: WFOŚiGW). 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. BIP UMWD, BIP UMW, źródeł internetowych http://www.ndwroclaw.com. 

 

 
Ryc. 90. Udział dotacji na zieleń w ramach wydatków ponoszonych przez ZZM w latach 2000-2009. 
Objaśnienie: W wykresie przedstawiono wydatki na zieleń dotyczące jedynie wydatków poniesionych przez ZZM, w ramach 
których uwzględniono całkowity zakres działalności statutowej jednostki m.in. koszty bieżącego utrzymania i konserwacji 
wszystkich zarządzanych obiektów, poniesione nakłady inwestycyjne oraz inne zadania statutowe przydzielone ZZM. Źródło: 
Koniecka, Rozalski 2010, s. 45, BIP, mat. arch. ZZM. 

5.2.2. Alternatywne źródła utrzymania 

 
Dobrym przykładem pozyskiwania alternatywnych funduszy na ochronę, utrzymanie i rozwój 

założeń zieleni był Ogród Doświadczeń w Krakowie (realizacja od 2007 r.). Ogród jest założenim 
edukacyjno-sensorycznym z interaktywną ekspozycją, w którym odwiedzającym oddano do 
dyspozycji ok. 60 urządzeń edukacyjnych. Koszty utrzymania parku oraz poszerzania oferty 
edukacyjnej pokrywane były z budżetu Muzeum Inżynierii Miejskiej (do którego ogród przynależał od 
2008 r.). Dodatkowo, część kosztów postanowiono pokryć ze sprzedaży biletów wstępu do ogrodu. 
Ze względu na fakt, że budżet Krakowa był ograniczony, a tereny zieleni mają duże znaczenie dla 
jakości życia mieszkańców, należało zidentyfikować nowe źródła finansowania. Z uwagi, że przestrzeń 

Nazwa prac w założeniu zieleni 

Rewaloryzacja parku przy 
ul. Dworskiej 8 
(Rozbudowa Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
Dzieci Niesłyszących) 

Ogród klasztoru Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame 
przy ul. św. Marcina 12 

Rewaloryzacja wirydarza 
"C" w klasztorze 
Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek Unii 
Rzymskiej przy pl. bpa 
Nankiera 16 

Całkowity koszt prac (zł) 1 662 520,34 412 793, 00 b.d. 

Wkład własny  
(budżet: Województwa, Klasztoru, 
in. instytucji) (zł) 
 
 
udział [%] 

1 399 446,48 
Województwo 
Dolnośląskie 
 
 
66% 

212 793,00 
Klasztor Sióstr Szkolnych de 
Notre Dame 
 
 
52% 

b.d. 
Klasztor Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej 
 
b.d. 

Dofinansowanie (zł): 
Źródło: 
 
 
 
 
udział [%]: 

243 735,86 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu 
 
14% 

200 000,00 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu 
 
48% 

b.d. 
Gmina Wrocław - 
Wydział Ochrony  
i Kształtowania 
Środowiska 
 
b.d. 

http://www.ndwroclaw.com/
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parku jest atrakcyjna dla odwiedzających, byli oni skłonni zapłacić niewielką opłatę za wstęp. 
Pieniądze pozyskiwane ze sprzedaży biletów przeznaczano na utrzymanie parku i poszerzanie 
ekspozycji edukacyjnej. W 2014 r. trwały prace nad budową ogródka geologicznego, ogródka 
zapachów oraz zielonego labiryntu, w celu ich szybkiego udostępnienia. Ogród Doświadczeń powstał 
w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W ramach podziału zadań na różne podmioty, 
Krakowski Zarząd Komunalny (później ZIKiT) udostępnił i zagospodarował teren, przygotował zespół 
pracowników oraz udostępnił ekspozycje. Z kolei stowarzyszenie „Siemacha” poprowadziło 
rekrutację pracowników i działania promocyjne. Wsparcie zadeklarowała również Gmina Kraków. 
Inicjatorzy, organizatorzy i przyjaciele parku utworzyli Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń, 
zapewniając tym samym możliwość aktywnego uczestnictwa w tej inicjatywie wszystkim 
zainteresowanym. W 2012 r. Ogród Doświadczeń odwiedziło 87 000 osób, z czego 67 000 wykupiło 
bilety (5,5 zł ulgowy, 8 zł normalny) - ze sprzedaży biletów wstępu pozyskano więc ok. 400 tys. zł 
(Kowalińska 2013, s. 166). 

Wrocławskim przykładem przychodów ze sprzedaży biletów wstępu są: Ogród Japoński  
w Parku Szczytnickim (rewaloryzacja 1997, 1998) i *Leśny Park Przygody na Wyspie Opatowickiej 
(realizacja 2005-2007). W 2007 r. Zarząd Zieleni Miejskiej uzyskał 851 tys. zł dochodu, głównie ze 
sprzedaży biletów do tych dwóch obiektów. Ogród Japoński w 2007 r. w sezonie otwarcia  
tj. od 1 kwietnia do 31 października odwiedziło 170 000 osób (Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia  
z realizacji zadań w 2007 r., 2008). Bilety do ogrodów nie są jednak stałym i przewidywalnym źródłem 
dochodu. Mniejsza frekwencja w 2010 r. spowodowana niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, 
wczesną wiosną (długotrwały okres zimowy), a zaraz po tym okresie, falą upałów, sprawiła że w 
okresie otwarcia Ogród Japoński odwiedziło ok. 164 500 osób (Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia  
z realizacji zadań w 2010 r., 2011). W 2011 r. Ogród Japoński odwiedziło 194 874 osób. W wyniku 
sprzedaży biletów wstępu uzyskano kwotę 440 tys. zł. (Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia  
z realizacji zadań w 2011 r., 2012)184. Powyższy przykład obrazuje ponadto systematyczny wzrost 
turystyki kulturowej. Inne biletowane obiekty zieleni we Wrocławiu to: Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, ogród barokowy przy Muzeum Miejskim (w ramach biletu wstępu do 
Muzeum) czy wrocławski Ogród Zoologiczny. Argumentem przemawiającym za biletowaniem  
i ogradzaniem wybranych założeń zieleni najczęściej jest ład i porządek. Przykładem są Ogród 
Japoński i Ogród Botaniczny, gdzie płaci się za wejście. O ile pomysł pobierania opłat za wejścia na 
teren wyremontowanych założeń zieleni, może być częściowym źródłem kosztów utrzymania oraz 
poszerzania oferty założenia, o tyle doświadczenia na gruncie wrocławskim dowiodły, jak wielkie 
larum oraz polaryzację ze strony społeczeństwa może wywołać taka propozycja. Przykładem był 
przedstawiony w 2009 r. przez przedstawicieli samorządu pomysł pobierania opłat ze wejścia do 
parków, Pergoli i Ogrodu Staromiejskiego (Wójcik 2009b, Knapik 2009). Wobec szerokiej fali krytyki  
i powszechnego sprzeciwu społeczeństwa, miasto oficjalnie wycofało się z propozycji opłat za wstęp 
do parków. Opisany przypadek miał miejsce podczas zakończenia prac związanych z rewaloryzacją 
*Parku im. M. Kopernika przy ul. Teatralnej (2010) oraz otwarcia ogrodu dla zwiedzających. 
Przedstawiony pomysł, nawet gdyby został pozytywnie przegłosowany przez wrocławskich radnych, 
to i tak kłóciłby się z akcją Wrocławianie na polanie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego, ponieważ 
celem kampanii było zachęcanie wrocławian do korzystania z ogólnodostępnych terenów zieleni 
miejskiej, a szczególnie z parków i skwerów. 

Środki finansowe mogą napływać również z organizacji wystaw ogrodniczych na terenach 
zieleni. Niemieckim przykładem jest BUGA (Bundesgartenschau), którą odwiedza średnio 3 mln gości. 
Znacznie wzrastają wówczas dochody z turystyki, na czym korzystają hotelarze, restauratorzy  
i przewoźnicy. Zdarza się też, że nowo powstałe miejsca pracy są zachowywane (Komorowska 2013a). 
Można powiedzieć, że olbrzymi potencjał wystawowy tkwi w *Parku Szczytnickim we Wrocławiu. 

 
184 Pozostałe przychody w zarządzaniu terenami zieleni Wrocławia uzyskiwano m.in. ze sprzedaży drewna opałowego  
(z wycinki martwych i powalonych podczas wichur drzew), kar umownych, odsetek i opłat z tytułu dzierżawy (plaże miejskie 
na terenach zieleni, miejskie ogrody działkowe, ogródki gastronomiczne tj. *Wyspa Słodowa i in.). Ponadto ciekawym 
pomysłem jest symboliczna opłata za korzystanie z klasycznej francuskiej karuzeli w *Parku im. M. Kopernika przy Teatrze 
Lalek. 
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Pomysły takie, jak romantyczny ślub w drewnianym kościółku św. Jana Nepomucena, chińska herbata 
w ogrodzie i rabaty w stylu anglosaskim uwzględniono w strategii rewaloryzacji parku (Drapella-
Hermansdorfer, Ogielski, Brodzka, Dworniczak 2007) i od lat zapowiadano na łamach prasy (Kaczmar 
2009). Planowane ogrodzenie obszaru wpisanego do UNESCO ułatwiłoby sprawdzanie biletów do 
rejonu parku nasyconego tak wieloma atrakcjami (Kaczmar 2009). Jednak dyskusje prowadzone  
w różnych gremiach, nie doprowadziły do wypracowania konkretnych rozwiązań.  
 

  
Ryc. 91 (a-b). Przykład założenia zieleni z biletowanym wejściem - Ogród Japoński. 
Fot. mat. arch. ZZM, źródło: www.visitwroclaw.eu, dostęp: 2020.  

 
Parki i ogrody mogą stanowić element aktywizacji turystyki. Wybrane wrocławskie przykłady 

takie, jak Ogród Japoński (Ryc. 91a-b), *park im. M. Kopernika przy Teatrze Lalek, fontanna 
multimedialna w niecce wewnątrz Pergoli przy Hali Stulecia dowodzą, że parki mogą stać się istotnym 
elementem promocji regionalnej tożsamości i elementem aktywizującym rozwój miasta. W Polsce 
brak jest tak pozytywnego zjawiska, jakie obserwuje się np. w Wielkiej Brytanii, gdzie ogrody stały się 
formą turystyki kulturowej, miejscem rekreacji i odnowy, a wiele osób utożsamia pobyt w nich  
z duchową satysfakcją (Zachariasz 2008, s. 158). Na Wyspach Brytyjskich chęć zobaczenia pięknego 
parku jest wynikiem rosnącej popularności ogrodnictwa. Przeprowadzone badania wykazały,  
że w ciągu roku 16 mln osób odwiedza historyczne ogrody i w większości wypadków płaci za wstęp. 
Moda na odwiedzanie ogrodów, podobnie jak inne formy atrakcji, staje się zorganizowaną  
i skomercjalizowaną dziedziną turystyki. Wpływ na rosnące zainteresowanie ogrodami w Anglii miały 
długoletnie działania, m.in. ogromne zróżnicowanie obiektów; ekspansja i rozwój organizacji takich 
jak: National Trust, Royal Horticultural Society, English Heritage - posiadających ogrody  
i zarządzających nimi; rozwój przedsiębiorczości turystycznej, wolnej konkurencji, np. otwarte 
zarówno domy i ogrody; udostępnianie obiektów w określone dni bezpłatnie lub opłaty za zwiedzanie 
przeznaczone na cele charytatywne; promowanie ogrodów przez wystawy począwszy od National 
Garden Scheme w 1927 r., Festival of Britain w 1951 r. i inne festiwale np. Garden Festivals w l. 80. XX 
w. czy Chelsea Flower Show oraz stałe podsycanie zainteresowania ogrodnictwem (Zachariasz 2008, 
s. 158)185. Niemczech w trakcie wystawy BUGA 2005 w Monachium, Riemer Park w ciągu pierwszego 
sezonu po otwarciu odwiedziło 3 mln turystów, którzy płacili za bilety, co świadczyło o skali tego typu 
przedsięwzięcia (Drapella-Hermansdorfer 2011). Powyższe dowodzi, że parki i ogrody z jednej 
strony mogą być elementem turystyki kulturowej, a przy uwzględnieniu odpowiedniej chłonności 
terenu, częściowo również rodzajem samofinansujących się przedsięwzięć. 

Zjawisko takie obserwowaliśmy również we Wrocławiu. Chęć sprostania wzrostowi 
gospodarczemu, rosnącej liczbie turystów, wyrażana była w konsekwentnej rewaloryzacji  
i remontach założeń zieleni w centrum miasta. Tłumaczyło to ideę tworzenia tzw. miejsc z klasą 
stanowiących bieguny wysokiej jakości użytkowej i kompozycyjnej, które miały podnosić jakość 
estetyczną, przyciągać turystów oraz deweloperów (por. 3.2.5.). Przykładem turystyki związanej  

 
185 Chelsea Flower Show - jedno z najważniejszych wydarzeń światowego kalendarza ogrodniczego corocznie odwiedzane 
przez tysiące zwiedzających (Zachariasz 2008, s. 158). 

http://www.visitwroclaw.eu/
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z założeniami zieleni we Wrocławiu są również zorganizowane wycieczki do Ogrodu Zoologicznego, 
Ogrodu Japońskiego oraz na pokazy fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim przy Hali Stulecia 
(por. 3.2.11). 

Z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, szeregu korzyści, dostarczają 
również tzw. usługi ekosystemowe. Najprostszym przykładem może być pozyskiwanie drewna 
opałowego z lasów komunalnych. Zagadnienie zostało szczegółowo omówione w dalszej części pracy 
(por. 6.1.2.). 

5.2.3. Wrocławska szkoła ochrony zabytkowych założeń zieleni 

 
Już od lat powojennych zespoły, które pracowały w miejskich pracowniach urbanistycznych 

nad szczegółowymi planami miejscowymi, postulowały ochronę istniejących terenów zieleni  
i wspierały działania konserwatora zabytków w celu ochrony wartości biologicznych i kulturowych 
miasta przed inwestorami i zaborczą polityką przestrzenną186. W pracach tych pielęgnowano klinowy 
układ zieleni, rozbudowywany o zieleń osiedlową i ogrody działkowe, które miały wspierać 
klimatyczną, ekologiczną i rekreacyjną rolę zieleni (Drożdż 2013, s. 68). Niestety historia pokazuje,  
iż postulaty te odnosiły się jedynie do teorii i zapisów planistycznych, nie popartych działaniami. 
Priorytet zadań konserwatorskich na tle innych działań w założeniach zieleni w okresie ostatnich 
dekad, można w sposób logiczny uzasadnić chęcią podniesienia jakości w obiektach zabytkowych 
objętych opieką Zarządu Zieleni Miejskiej, zanim zostały podjęte kroki w kierunku zagospodarowania 
nowych terenów. Z uwagi, iż od czasu wojny do 2000 roku we Wrocławiu nie powstał żaden nowy 
park miejski (nie licząc adaptacji dawnych cmentarzy, przekształceń istniejących założeń zieleni  
i zieleni osiedlowej), pierwszeństwo i pełne zaangażowanie należało skoncentrować na 
zabytkowych założeniach zieleni, gdyż to one stanowiły dziedzictwo historyczne, kulturowe  
i najbardziej potrzebowały interwencji. Intensyfikacji procesów sprzyjały transformacje ustrojowe  
i gospodarcze, a także rosnąca samoświadomość gospodarzy miasta. Założenia zieleni odziedziczone 
od poprzednich gospodarzy, pomimo iż część z nich została objęta ochroną prawną dopiero  
w późniejszych latach, to w większości traktowane są obecnie jako zabytkowe założenia zieleni. 
Pomaga temu szerokie spektrum form ochrony (por. 4.1.). Tych obiektów w strukturze Wrocławia 
jest najwięcej, a zaległości opisane w poprzednich rozdziałach uzasadniają regułę pierwszeństwa prac 
zabezpieczających i ochrony krajobrazów kulturowych przez zniszczeniem przed podejmowaniem 
kolejnych działań. 

We Wrocławiu najwyższy poziom rewaloryzacji historycznych terenów zieleni zawdzięczamy 
wieloletniej, wielopoziomowej i skrupulatnej pracy oraz zaangażowaniu specjalistów 
odpowiedzialnych za zieleń zabytkową w poszczególnych jednostkach i organach187. 
Na poziomie lokalnych dokumentów planistycznych i programowych są m.in. SUiKZP, miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, Gminny Program Opieki nad Zabytkami, Lokalny Program 
Rewitalizacji Wrocławia, Założenia polityki… i in. Każde z opracowań respektuje działania 
konserwatorskie w obszarze historycznych założeń zieleni. 

W ujęciu organów i służb konserwatorskich zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami na terenie Wrocławia realizuje Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Obowiązki 
określone w ustawie o ochronie dóbr kultury podlegają Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków. Organem odpowiedzialnym za działania na rzecz miejsc wpisanych na 

 
186 Terenami zieleni powojennego Wrocławia zajmowały się m.in. H. Ciechanowska, E. Kazimierowska-Cieszyńska,  
A. Ptaszycka, A. Guerquin. A wśród projektantów środowiska przyrodniczego prekursorką była Z. Bernkopf, którą zastąpiły 
M. Szymocha i K. Haladyn (Drożdż 2013, s. 68). 
187 Regulacje prawne w zakresie ochrony zabytkowych założeń zieleni na poziomie krajowym wynikają m.in. z przepisów 
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz. U. 2018, poz. 2067 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1265) w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. 
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Listę UNESCO jest lokalny ośrodek przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Działania mające na celu 
ochronę, zachowanie i koordynację procesów w zabytkowych założeniach zieleni w Urzędzie 
Miejskim należą także do zadań odpowiednich pełnomocników m.in. Pełnomocnika ds. UNESCO oraz 
Pełnomocnika ds. Rewitalizacji. Ustalenia odnośnie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
określane w planach miejscowych oraz decyzjach o warunkach zabudowy ustanawiają odpowiednie 
organy administracji architektoniczno-budowlanej miasta odpowiedzialne za zagospodarowanie 
przestrzenne tj. Wydział Architektury i Budownictwa. Z kolei wdrażaniem tych postanowień  
w konkretne projekty i realizacją zajmują się wybrane jednostki organizacyjne tj. Zarząd Zieleni 
Miejskiej. 

 
Na poziomie dokumentacji projektowych oraz programów konserwacji zabytkowych 

założeń zieleni, rozwiązania wprowadzane są z uwzględnieniem kwestii konserwatorskich m.in. 
opinii, zaleceń, uzgodnień, jak również decyzji w zakresie prowadzenia badań archeologicznych 
przekazywanych przez ww. organy. Wrocław posiada bogaty dorobek w zakresie opracowań 
analitycznych poświęconych zabytkowym założeniom zieleni. Są to różnego rodzaju: kwerendy 
historyczne, studia historyczno-urbanistyczne, programy konserwatorskie sztuki ogrodowej, studia  
i analizy szaty roślinnej (wiekowe, gatunkowe, kompozycyjne)188. W latach 90. znacznie wzrosła liczna 
opracowań historycznych dla założeń zieleni, co świadczyło o szerokim przygotowaniu źródłowym do 
późniejszych dokumentacji oraz prac wykonawczych o charakterze konserwatorskim (por. 1.5.). 

 
Na etapie robót budowlanych troska o ochronę zabytkowych założeń zieleni wyrażana jest 

poprzez odpowiednie wymagania w stosunku do osób kierujących pracami, sprawujących nadzór 
inwestorski, nadzór dendrologiczny, jak również wymagania w stosunku do osób, które będą 
wykonywały prace o charakterze technicznym w zakresie prac konserwatorskich oraz 
restauratorskich189. Podobnie wygląda kwestia ochrony zabytków archeologicznych w ramach 
założeń zieleni. Tutaj również nałożone są stosowne obostrzenia w stosunku do osób sprawujących 
nadzór i ratownicze badania archeologiczne. 

 
W myśl wrocławskiego programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2013, wszystkie 

przedsięwzięcia, realizowano z uwzględnieniem podstawowych zasad rewaloryzacji zabytkowych 
założeń zieleni tj.: 
- odtworzenie historycznej kompozycji bez zmiany charakteru stylistycznego założenia zieleni,  
- unikanie przeinwestowania i lokalizowania funkcji zmieniającej charakter obiektu, 
- uzupełnianie luk powstałych w wyniku wycinek sanitarnych – natychmiast realizowanymi 

nasadzeniami roślin o odpowiednich parametrach i jakości, tych samych gatunków, co rośliny 
usunięte, 

- stosowanie nawierzchni i elementów małej architektury nawiązujących do stylu historycznego 
założenia zieleni (Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2010-2013 Wrocławia, 2010  
s. 34). 

 
We Wrocławiu, niezależnie od formy własności, od wielu lat prowadzona jest systematyczna 
rewaloryzacja i bieżąca pielęgnacja zabytkowych założeń zieleni poprzez: wymianę lub remont 
ciągów pieszych, konserwacje architektury ogrodowej (mostki, altany, rzeźby), remonty obiektów 
budowlanych w parkach (tj. kościółek pw. św. J. Nepomucena w Parku Szczytnickim, kolumna  
F. Wilhelma II), wymianę elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, oświetlenia) czy 
uzupełnienie nasadzeń. Świadectwem dobrego przygotowania źródłowego i ochrony założeń zieleni 
na wszystkich poziomach jest szereg znakomitych rewaloryzacji z lat 2000-2010, wśród których 

 
188 Tematyką opracowań historycznych dla założeń zieleni Wrocławia zajmowało się wielu wybitnych specjalistów m.in.  
K. Eysymontt, Z. Bandurska, G. Grajewski, J. Ilkosz, I. Bińkowska, M. Mularczyk, E. Szopińska i in. (por. 1.5.). 
189 Osoby takie muszą spełniać wymagania określone w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami m.in. posiadać 
odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w pracy przy obiektach i zabytkowych założeniach zieleni. 
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można przywołać: *Park Południowy (Ryc. 92), *Park Staromiejski im. M. Kopernika190, *Park im.  
S. Staszica, *cz. Parku Szczytnickiego, cz. Parku Brochowskiego, cz. *Parku Zachodniego, *Promenadę 
Staromiejską na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej, *skwer na pl. św. Macieja, *skwer przy 
ul. Dawida, *skwer przy ul. Przestrzennej, *skwer przy ul. Z. Krasińskiego/Podwale, pełną 
rewaloryzację i rekonstrukcję ogrodowych założeń zieleni w kameralnej skali, stanowiących 
uzupełnienie zabytkowej architektury: *wirydarz w Muzeum Architektury, *ogrody przy d. Pałacu 
Królewskim (d. Pałacu Spätgenów) przy ul. K. Wielkiego 35, *ogrody biskupie na Ostrowie Tumskim, 
*dziedzińce Ossolineum i *wirydarz w klasztorze Sióstr Urszulanek przy pl. Nankiera, jak również 
założenia zieleni przyulicznej w postaci alei i szpalerów (Wiśniewska 2005, Gminny program opieki 
nad zabytkami na lata 2010-2013 Wrocławia, Ornatek 2013 s. 801). 

5.3. Podsumowanie  
 
Wrocławską politykę w zakresie ochrony i konserwacji założeń zieleni w latach 2000-2010 

charakteryzował wzrost intensywności działań w stosunku do planowania nowych terenów zieleni. 
Dziś trudno jednoznacznie ocenić przyczyny tego stanu rzeczy, ponieważ wpłynęło na to wiele 
różnorodnych czynników. Niemniej przegląd zagadnień związanych z tematem rozdziału pozwolił 
sprecyzować powody pierwszeństwa tych prac nad pozostałymi. Przedstawione analizy wykazały,  
iż przyczyny zaniedbań miały charakter: 

− historyczno-polityczny: zniszczenia powojenne, „zerwanie ciągłości” tradycji w związku  
z wymianą mieszkańców ziem, socjalistyczny ustrój polityczny i gospodarka centralnie 
sterowana, niwelowanie „skoku cywilizacyjnego” w stosunku do krajów rozwiniętych po  
1989 r., zdarzenia losowe (tj. powódź 1997) i in.; 

− społeczny: opór przed niemieckim rodowodem, brak właściwego przygotowania  
i doświadczenia zawodowego nowych gospodarzy i pracowników gospodarki komunalnej, 
koncentracja na inwestycjach mieszkaniowych, komunikacyjnych i usługowych i in.; 

− ekonomiczny: brak środków finansowych i materiałów po wojnie, permanentne 
niedoinwestowanie prac w zakresie założeń zieleni również po 1989 r.; 

− administracyjno-prawny: „martwe” zapisy programów, planów i strategii w okresie 
powojennym, dwukrotna konieczność aktualizacji aktów prawnych w zakresie budownictwa, 
ochrony przyrody, zabytków i planowania przestrzennego po 1989 r. oraz w związku z akcesją 
do Unii Europejskiej po 2004 r., niska ranga założeń zieleni miejskiej w polityce miasta, brak 
specjalistycznych opracowań branżowych i strategii rozwoju terenów zieleni, często 
nieuregulowany stan własności gruntów, rozproszenie decyzyjności oraz odpowiedzialności, 
kolizje z istniejącą infrastrukturą, pierwszeństwo działań konserwatorskich i in. 

 
Warto zauważyć, że Wrocław w okresie 30 lat od zmiany ustroju politycznego w 1989 r. przeszedł 
proces od transformacji, przez nową samoświadomość, po doskonalenie rozwiązań na podstawie 
pierwszych zdobytych doświadczeń. Towarzyszył temu rozwój edukacji i przygotowania zawodowego 
w zakresie architektury krajobrazu. Nastąpiła stopniowa zmiana postaw i oczekiwań społecznych 
odnośnie ładu przestrzeni, dostrzegania wartości dziedzictwa historycznego, zmiana spojrzenia na 
tereny zieleni. Działaniom na rzecz ochrony zabytkowych założeń zieleni pomagały czynniki takie, jak: 

− aktywizacja turystyki: promocja regionalnej tożsamości i kreowanie „miejsc z klasą” i in.; 

− rozwój wrocławskiej szkoły konserwacji zieleni; 

 
190 *Park Staromiejski im. M. Kopernika (2009-2010) – dawny ogród resursy kupieckiej przy ul. Teatralnej we Wrocławiu, 
otrzymał specjalne wyróżnienie w ramach konkursu Dolnośląski Laur Konserwatorski 2011. Nagrodę przyznało 
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, za rewaloryzację i częściową rekonstrukcję d. układu kompozycyjnego ogrodu, 
stanowiącą przykład stylowego ogrodu miejskiego oraz za wskazanie kierunku dla działań rewaloryzacyjnych dawnych plant 
miejskich (źródło: mat. arch. ZZM). 
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− możliwość dofinansowania inwestycji: Fundusze Europejskie, Gminne i Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych źródeł utrzymania, jak 
opłaty z tytułu dzierżaw, atrakcji i in. 
 
Wzrost intensywności działań o charakterze konserwatorskim w zakresie zieleni, napotykał  

z czasem na kolejny istotny problem, jakim było utrzymanie jakości i zakładanego standardu 
wyremontowanych założeń zieleni. Obserwacje i zgromadzone materiały dowiodły, że wiele 
obiektów w stosunkowo krótkim czasie zostało zniszczonych lub mocno wyeksploatowanych.  
Ze względu na szereg czynników opisanych w dalszej części pracy, część z nich ponownie popadała  
w zaniedbanie. Taki stan rzeczy związany był z barierami natury finansowej, organizacyjnej, formalno-
prawnej, ale pośrednio również z brakiem całościowej strategii rozwoju terenów zieleni miejskiej we 
Wrocławiu. Rozważania na temat tych zagadnień zostały podjęte w kolejnych rozdziałach pracy.   
 

 
Ryc. 92. Przykłady rewaloryzacji założeń zieleni we Wrocławiu z okresu 2000-2010 - Park Południowy.  
Fot. S. Rozalski 2012. 
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Rozdział 6 – Gospodarowanie zielenią miejską 

 
Intensyfikacja prac w założeniach zieleni Wrocławia w dekadzie 2000-2010, łączyła się  

z większymi obowiązkami miasta w tym zakresie (Ryc. 93). Gospodarowanie zielenią miejską może 
być rozumiane w różny sposób. Z jednej strony dotyczy rutynowych zadań, czyli bieżącego 
utrzymania zieleni, z drugiej zaś wiąże się z całą gamą innych wyzwań191. W gospodarowaniu zielenią 
wyróżniamy trzy typy: intensywny, ekstensywny i mieszany (por. 2.1). W niniejszym rozdziale 
pominięto zadania rutynowe, skupiając się na bardziej indywidualnych aspektach. 

W tle doniesień promujących osiągnięcia ZZM, stały problemy z jakimi zmagali się pracownicy 
administracji miejskiej, aby utrzymać wysoką jakość wyremontowanych obiektów. Jednocześnie 
rosnąca aktywność społeczna powodowała coraz większą penetrację i korzystanie ze śródmiejskich 
założeń zieleni. Sprzyjała temu polityka miejska nastawiona na kreowanie „miejsc z klasą”. Raporty  
z badań zrewitalizowanych terenów zieleni dowiodły, że inwestycje w infrastrukturę parkową 
wpłynęły na zwiększenie liczby jej użytkowników i nadmierną eksploatację192. Przykładowo *Wyspa 
Słodowa (2005-2006), uwielbiana przez młodzież i uznawana za miejsce „kultowe”, w kilka lat po 
przebudowie uległa ponownej dewastacji. Na ten stan rzeczy wpłynęło przekroczenie chłonności 
obiektu, połączone z brakiem zaplecza sanitarnego oraz regulacji dotyczących użytkowania terenu. 
 

 
Ryc. 93. Uwarunkowania dotyczące wyboru typu gospodarowania zielenią miejską. 
Legenda: A – Typy gospodarowania zielenią miejską, B – Trudności w utrzymaniu jakości założeń zieleni, C - Uwarunkowania 
wewnętrzne. Oprac. S. Rozalski. 

 

 
191 Rozumiemy pod tym prace porządkowe (sprzątanie śmieci, grabienie liści), eksploatacyjne (naprawy oświetlania, 
fontann, małej architektury) i konserwacyjne (pielęgnacja zieleni, nasadzenia uzupełniające).  
192 Dot. badań przeprowadzonych w 2013 r. na zlecenie ZZM przez Wrocławską Rewitalizację Sp. z o.o. na osiedlu Nadodrze 
dla zadań *przebudowa zieleńca przy pl. Strzeleckim, *przebudowa skweru przy ul. Pomorskiej i Kaszubskiej, *przebudowa 
parku im. S. Staszica. Liczba użytkowników założeń zieleni wzrosła od 10,08% do 51,51% (Szewczyk, Arns-Adamczyk 2013).  
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Podnoszenie standardu założeń zieleni było proporcjonalne do ponoszonych wydatków. Przy 
permanentnym niedoborze źródeł finansowania, problem utrzymania terenów stawał się coraz 
poważniejszy. Skutki powielania tych samych wzorców projektowych ujawniły się dopiero w fazie 
eksploatacji, ponieważ z reguły wybierano intensywne typy pielęgnacji. Metodom ekstensywnego 
typu użytkowania nie sprzyjały również postawy społeczne. Przeinwestowanie, wybranych obiektów, 
w zderzeniu z rzeczywistością okazało się rozwiązaniem nietrafionym, ze względu na wysokie koszty 
utrzymania oraz brak możliwości limitowania ilości użytkowników. Było to szczególnie dotkliwe  
w przypadku imprez masowych. 

Z okresu 2000-2010 nie posiadamy wiarygodnych danych na temat kosztów, jakie samorządy 
ponosiły z tytułu bieżących napraw założeń zieleni. Dowiadywaliśmy się o nich przede wszystkim  
z prasy, rzadziej z literatury przedmiotu. Większość użytkowników nie dysponowała wiedzą na temat 
skali zniszczeń i związanych z tym dodatkowych nakładów pielęgnacyjnych. Przedstawiane dalej 
problemy dotyczą podobnych mało znanych zagadnień. 

6.1. Trudności w utrzymaniu jakości wrocławskich założeń zieleni 

6.1.1. Wielość podmiotów i rozproszenie odpowiedzialności  

 
Zgodnie z Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska193, do dbałości o stan 

zieleni zobowiązany jest właściciel terenu, na którym się ona znajduje, jednak przepisy w tym 
zakresie w wielu miejscach są niejasne i niepełne. Z uwagi na stan własności w granicach miasta, za 
zieleń może odpowiadać gmina194, Skarb Państwa, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, właściciele 
prywatnych posesji, instytucje dydaktyczne195, zakłady pracy itp. W niniejszym rozdziale omówiony 
został problem gospodarowania zielenią przez ZZM. W kontekście prezentowanych problemów 
wyjaśnienia wymaga pojęcie standardu, pod którym rozumiany jest docelowy stan danego założenia 
zieleni uzyskiwany dzięki odpowiednio dobranym zabiegom pielęgnacyjnym oraz zainwestowaniu  
w teren (infrastruktura, wyposażenie, rośliny). Wybór standardu ma przełożenie na koszty ponoszone 
na etapie zarówno zakładania, jak i utrzymania założenia zieleni. 

W wielu przypadkach wielość podmiotów skutkuje brakiem koordynacji zarządzania danym 
terenem zieleni (Kosmala 2014, s. 5). Oznacza to, że każda jednostka może posługiwać się własnymi 
standardami, czego wynikiem mogą być różnice w jakości i terminach przeprowadzanych prac.  
W przypadku ZZM z reguły są to relatywnie najwyższe standardy dedykowane konkretnym 
lokalizacjom i przeznaczeniom zieleni, podczas gdy pozostałe jednostki miejskie (MCS, ZZK, ZDiUM, 
ZCK, szkoły i in.), z uwagi na swoje cele statutowe nie przywiązują do tych problemów aż tak dużej 
wagi196. W pewnym sensie wynika to z priorytetowych zadań, które powierzono tym jednostkom 
(sport, edukacja, komunikacja).  

 
193 Dz.U. nr 129, poz. 902, nr 169, poz. 1199 i nr 170, poz. 1217. 
194 Gmina Miejska Wrocław posiada szereg jednostek organizacyjnych, w tym: 16 jednostek budżetowych, 3 samorządowe 
zakłady budżetowe, 27 instytucji kultury, ponadto inne: szkoły, placówki oświatowe, zakłady opieki, służby, inspekcje i in. 
(stan na rok 2016; źródło: www.bip.um.wroc.pl, dostęp: 02.2016). Zieleń w osiedlach mieszkaniowych oraz wewnątrz 
kwartałów starej zabudowy śródmiejskiej utrzymywana była przez ZZK, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe i in. 
Zieleń cmentarna zarządzana była przez ZCK (Wiśniewska 2008, Rozalski 2009). Powyższe uzupełniły gminne spółki  
tj. Aquapark, MPWiK, Stadion Wrocław i in. 
195 Do obszarów zieleni należały również ogrody dydaktyczne należące do uczelni wyższych (Ogród Botaniczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej) lub spółek miejskich (Miejski Ogród Zoologiczny) 
(Wiśniewska 2008, Rozalski 2009).  
196 W przypadku ZZM wszystkie tereny zieleni, przekazane przez Gminę Wrocław, objęte są konserwacją. Miasto zostało 
podzielone na rejony, dla których wyznaczono częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych i sposób eksploatacji obiektów małej 
architektury ogrodowej. Wykonawcy odpowiedzialni za bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni wyłaniani są  
w procedurach zamówień publicznych na okres 2-3 lat, po czym procedura jest powtarzana. W ramach odrębnych 
zamówień, każdego roku dostarczany jest materiał roślinny do nasadzeń uzupełniających i ukwiecania miasta (Wiśniewska 
2008, mat. arch. ZZM). 
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W latach 2000-2010 rangę terenów zieleni w mieście określały ówczesne Założenia polityki…, 
które pomimo ambitnych celów, nie zapewniały ani wystarczających środków ani narzędzi do ich 
realizacji. Dopiero pod koniec pierwszej dekady podjęto próby określenia standardów dla zieleni 
przyulicznej. Chociaż miały na celu pomoc, wsparcie merytoryczne i jakościowe projektantów, 
administratorów i zarządców terenu, to jednak nie były wiążące dla wszystkich podmiotów i nie 
uwzględniały problematyki zmian klimatu197. W tym sensie okazały się mało użyteczne.  
W późniejszym okresie wdrażano również inne regulacje, dotyczące wybranych aspektów 
gospodarowania zielenią, aczkolwiek nie zostały one zebrane i udostępniane w postaci czytelnego 
kompendium wiedzy na stronach urzędu miasta. 

 Jedną z przyczyn trudności, jakie występowały w latach 2000-2010 był brak koordynatora 
prac dotyczących zieleni we wszystkich jednostkach Gminy Wrocław. Zazwyczaj zadania tego typu 
powierzane są ogrodnikom miejskim i podlegającym im zespołom198. We Wrocławiu rola ta przypadła 
departamentom oraz wydziałom, które monitorowały prace podległych im komórek. Ówczesny 
poziom specjalistycznej wiedzy oraz brak mocy sprawczej, jak również brak wymiany doświadczeń 
pomiędzy różnymi zarządcami terenu nie ułatwiał jednak utrzymania wysokiej jakości w całym 
obszarze miasta. W większości przypadków brakowało inwentaryzacji zieleni oraz aktualizacji jej 
stanu. Brakowało również jednolitego wykazu zasobów zieleni oraz ich gospodarzy. Wartości, którymi 
się posługiwano były tylko przybliżone i zazwyczaj wymagały uaktualnienia (Rozalski 2009). Powyższe 
rozważania ukazały, że w latach 2000-2010 istniały braki zaplecza i dobrych praktyk współpracy 
międzysektorowej. Tylko w niektórych przypadkach kwestia standardu zieleni była regulowana  
(tj. parki, zieleńce, zieleń pasa drogowego ZDiUM przekazana w ZZM).  

Przykładem często spotykanych trudności pielęgnacyjnych może być Wzgórze Gajowe przy  
ul. Bardzkiej, przy jednej z głównych arterii wjazdowych do miasta (Ryc. 94)199. Przylega do niego 
osiedle Gaj zamieszkałe przez ok. 40 tys. osób. Do dzisiaj teren Wzgórza nie został zagospodarowany, 
pomimo licznych planów i projektów (górka saneczkowa, stok zjazdowy i in.). Nie pomogły temu 
nawet prace w sąsiedztwie związane z remontem dróg krajowych czy budową nowej trasy szybkiego 
tramwaju200. Teren zieleni od lat zaniedbany, porośnięty roślinnością ruderalną, popada w naturalną 
sukcesję poza wąskim przedpolem od strony ul. Świeradowskiej201. Jest to przykład różnego 
standardu utrzymania jednego założenia zieleni zarządzanego przez wiele podmiotów. Największy 
kontrast stanowi zadbana zieleń przyuliczna w stosunku do zaniedbanego terenu Wzgórza. Jedną z 
przyczyn tej sytuacji jest skomplikowany stan własności oraz fakt, że głównym zarządcą terenu jest 
MCS, który na ten cel nie posiada odpowiednich środków202. Z informacji uzyskanych od inspektorów 

 
197 Opracowanie wykonane na zlecenie ZZM prezentowało modelowe rozwiązania w zakresie kształtowania zieleni 
towarzyszącej miejskim trasom komunikacyjnym. Zieleń ujęto jako równoprawny element pozostałych składowych 
elementów trasy komunikacyjnej. W efekcie w planach miejscowych uwzględniano zapis odsyłający do tego dokumentu 
(Szopińska, Zygmunt-Rubaszek 2010).  
198 Stanowiska ogrodników miejskich oraz inspektorów zieleni znane były w ośrodkach miejskich już od XIX w. Takie osoby 
zatrudniano w ratuszach jako specjalistów od zieleni. Współcześnie sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ 
zieleń miejska, zajmująca powierzchnie przylegające do siebie, leży w rękach różnych osób i gremiów (Greinert 2010). 
Ustalone dawniej zasady pielęgnacji parków przez ogrodników, w przypadku inwestora państwowego, zastąpiono 
skomplikowanymi procedurami przetargowymi, w ramach których wyłaniane są firmy zewnętrzne (Zachariasz 2008, s 156).  
199 Wzgórze Gajowe (wraz z przyległymi terenami zieleni pow. ok. 16 ha) to element dawnego traktu spacerowego 
wytyczonego wzdłuż obwodnicy kolejowej w XIX w. (Hryniewicz 2013, s. 600). W latach 50. i 60. wywożono tam gruz po 
zniszczeniach wojennych, w latach 70. było to składowisko odpadów komunalnych. W 2005 r. zostało podwyższone przez 
wywóz ziemi w trakcie budowy „Aquaparku”. Wysokość względna 30 m. (źródło: mat. arch. ZZM). 
200 W okresie badawczym przedmiotowa inwestycja znajdowała się poza obszarem uchwalonego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Natomiast akty prawa lokalnego z lat 90. utraciły moc po wejściu w życie Ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.). 
201 W ramach WBO 2015 r. mieszkańcy zgłosili projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przed Zielonym Wzgórzem przy  
ul. Bardzkiej” (pow. ok. 2,20 ha) dotyczący uporządkowania terenu, budowy ścieżek, małej architektury i wyznaczenia 
miejsca pod siłownię zewnętrzną. Pierwszy etap projektu zrealizowano w 2016 r. W kolejnych latach MCS wyposażył teren  
w urządzenia siłowni terenowej dzięki wsparciu programów sportowych pod patronatem inwestorów zewnętrznych (mat. 
arch. ZZM; ryc. 94 a-b). 
202 Według stanu własności w 2015 r., za zieleń pasa drogowego odpowiadał ZDiUM i Wojewoda Dolnośląski. Właściwym 
Wzgórzem zarządzał MCS, natomiast realizację zadania WBO 2015 powierzono ZZM (mat. arch. ZZM).  
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zieleni wynikało, że w związku z tym prace porządkowe odbywały się epizodycznie w ramach 
aktywizacji społecznej lub interwencyjnie w przypadku zgłoszeń mieszkańców. Założenia zieleni dla 
których przewidziane są docelowo inne typy zagospodarowania, ale z uwagi na brak środków 
finansowych i konkretnych planów pozostają w zawieszeniu, powinny zostać przekazane w 
utrzymanie wyspecjalizowanych jednostek, takich jak ZZM, wraz z odpowiednio zwiększonym 
budżetem. Podobna sytuacja powinna dotyczyć terenów zieleni, które charakteryzuje pewna 
dwoistość w przeznaczeniu. Przykładem mogą być tereny sportowe, których dużą część zajmuje 
zieleń. W tym przypadku należałoby wydzielić utrzymanie fragmentów założeń przez jednostki 
odpowiedzialne za zieleń miejską. Z kolei infrastruktura sportowa powinna pozostać w gestii 
podmiotów odpowiednio przygotowanych do tego typu zadań. Przykład ten ilustruje często 
spotykaną sytuację rozproszenia kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy różne podmioty UMW, 
szczególnie uciążliwą w przypadku braku zintegrowanego zarządzania lub gdy podmiot ma inne cele 
statutowe (por. 5.1.4.).  

 

  
Ryc. 94. Wzgórze Gajowe przy ul. Bardzkiej i ul. Świeradowskiej - przykład braku jednolitego standardu utrzymania zieleni.  
Źródło: System Informacji Przestrzennej Wrocławia https://gis.um.wroc.pl, dostęp: 2016, oprac. S. Rozalski.  

https://gis.um.wroc.pl/
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Ryc. 95 (a-b). Teren zieleni przed Wzgórzem Gajowym od strony ul.Świeradowskiej w 2016r. oraz po realizacji prac w 2017r. 
Fot. S. Rozalski 2016, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze_Gajowe , dostęp: 2020. 
 

Po 2018 r. nastąpiła zmiana wewnętrznej organizacji samorządu. Koordynację zieleni 
powierzano kolejno ogrodnikowi miejskiemu (2017), następnie ogrodnikom dzielnicowym (2018). 
Wydzielony został również niezależny departament urzędu miejskiego, odpowiedzialny za 
zrównoważony rozwój miasta. Zieleń zaczęto ujmować jako istotny, równoprawny element struktury 
Wrocławia (por. 8.2.). 

6.1.2. Gospodarowanie wodą i inne usługi ekosystemów  

 
W omawianym okresie ani społeczeństwo, ani władze miejskie w większości nie były 

świadome ekonomicznych korzyści, jakie czerpią z terenów zieleni poza produkcją tlenu i redukcją 
hałasu. Dopiero pojęcie usług ekosystemowych wpłynęło na zmianę optyki i pokazało, jak wielorakie 
korzyści czerpiemy z tych terenów203. Kluczowe znaczenie dla pielęgnacji założeń zieleni ma 
nawadnianie, które obecnie w większości przypadków rozwiązuje się poprzez dowóz wody 
beczkowozami przez firmy utrzymujące. Zarówno koszty transportu oraz poboru wody z miejskiej 
sieci są zatem wliczane w koszty pielęgnacji, podczas gdy woda deszczowa jest odprowadzana do 
kanalizacji burzowej. Częściowym rozwiązaniem tego zagadnienia stało się dopuszczenie 
infrastruktury deszczowej, na co nie pozwalały przepisy w latach 2000-2010. Rodziło to szereg 
problemów również konserwatorskich w zabytkowych parkach, gdzie kwestie nawadniania były 
najczęściej pomijane ze szkodą dla drzewostanu. Projekty konserwatorskie z poprzedniej dekady 
skupiały się na odtwarzaniu szaty roślinnej, ale rzadko dotyczyły systemów nawadniających.  

Obecnie brak wody staje się coraz większą barierą w gospodarowaniu terenami zieleni.  
W wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, deszczówkę wykorzystywano jako cenne 
źródło wody, wykorzystywane w zrównoważonych systemach drenażu. Do znanych europejskich 
przykładów z tego okresu zaliczyć można osiedla: Augustenborg (Malmö - Szwecja), Küpersbuch 
(Gelsenkirchen - Niemcy) (Kozłowska 2009). Zadaniem tych systemów jest przede wszystkim 
zrównoważenie bilansu wodnego w obszarach zurbanizowanych. Nawadnianie terenów zieleni wodą 
pitną, z uwagi na jej deficyt oraz rosnące ceny u dostawców, staje się coraz bardziej kosztowne. 
Jednocześnie opady na terenach zurbanizowanych są rzadsze, ale coraz bardziej obfite, co 
podyktowane jest kierunkiem globalnych zmian klimatu. W tym kontekście zagospodarowanie wód 
opadowych staje się wręcz koniecznością, która z jednej strony chroni miasto przed podtapianiem 

 
203 Przez usługi ekosystemowe rozumiemy wymierne, ekonomiczne korzyści, jakie społeczeństwo i gospodarka czerpią ze 
środowiska, tj. absorpcja dwutlenku węgla i innych gazów oraz pyłów, poprawa mikroklimatu i redukcja efektu miejskiej 
wyspy ciepła, oszczędność energii zużywanej na chłodzenie oraz ogrzewanie, retencja i oczyszczanie wód deszczowych, 
redukcja hałasu, poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz możliwość rekreacji bez konieczności wyjeżdżania z miasta 
(Kowalewska 2012, s. 52). Usługi ekosystemów dzieli się na cztery kategorie: zaopatrujące (żywność, surowce, woda), 
regulacyjne (ograniczenie efektu cieplarnianego, poprawa jakości wody, ochrona przeciwpowodziowa), siedliskowe 
(zachowanie puli genowej), kulturowe (rekreacja, tożsamość wizualna, estetyka) (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 76).  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze_Gajowe
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powodowanym przez gwałtowne ulewy, a z drugiej zaś umożliwia retencjonowanie wody na okresy 
suszy.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że na podobne rozwiązania jak w Szwecji i Niemczech, 
spotykano również na terenie wrocławskich parków i osiedli, gdzie wykorzystywano tradycyjną 
wiedzę ogrodniczo-leśną. Tradycja wywodzi się jeszcze z połowy XIX w. i możemy ją zaobserwować  
w Parku Leśnickim (Ryc. 96b), Parku Wschodnim (Ryc. 96a), w osiedlach Zalesie i Grabiszynek oraz  
w wielu innych miejscach. Na początku XX w. zagadnienie wody w zieleni było bardzo umiejętnie 
rozwiązywane. W okresie powojennym historyczne formy kształtowania zagłębień terenu, suchych 
rowów, które stanowiły rodzaj zrównoważonego drenażu nie zostały odczytane w kategoriach 
retencjonowania wody, jak również nie koncentrowano uwagi na modelowaniu terenu pod tym 
kątem. Wszystkie te rozwiązania stały się inspiracją dla autorów *Parku Tysiąclecia-Milenijnego, 
którzy przewidywali wykorzystanie w swoim projekcie starorzecza Ślęzy dla naturalnego 
retencjonowania wód opadowych (Ryc. 97). 
 

  
Ryc. 96 (a-b). Przykłady zachowania historycznego systemu wodno-melioracyjnego w Parku Wschodnim i Parku Leśnickim.  
Fot. S. Rozalski 2012, 2013.  

 

  
Ryc. 97. Ogrody deszczowe w Parku Tysiąclecia-Milenijnym w dawnym starorzeczu Ślęzy w 2015 r.  
Fot. A. Drapella-Hermansdorfer 2015. 
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Ryc. 98. Ogród deszczowy przy ul. Mińskiej we Wrocławiu zrealizowany w 2016 r.  
Fot. S. Rozalski 2017.  

 
W badanym okresie wody opadowe były traktowane jak ściek i w związku z tym kierowane 

obligatoryjnie do kanalizacji burzowej. Problem zmian klimatycznych nasilał się już w latach 2000-
2010. Kwestię pozyskiwania wody rozwiązywano poprzez podlewanie z miejskiej sieci wodociągowej, 
co było cenne, drogie i chronione. Podtrzymywano scentralizowany system wodno-kanalizacyjny, nie 
doceniano roli małej retencji w ochronie przeciwpowodziowej i kultywacji terenów zieleni, nie 
wykorzystywano ekotechnologii (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 76). 

Brak wykorzystania wody deszczowej i czerpanie z sieci miejskich wodociągów pokazuje, że 
nadal brak systemowego traktowania wody w mieście. Pomimo, że współczesne przepisy umożliwiają 
już wykorzystywanie wody deszczowej, to jednak wciąż brakuje doświadczeń projektowych  
w zakresie tworzenia zielonej infrastruktury. Jednocześnie nierozwiązanym problemem pozostaje 
możliwość wykorzystania szeregu zastawek i jazów do nawadniania parków nadrzecznych. 
Rozwiązania takie nie są stosowane ze względu na brak współpracy pomiędzy miastem,  
a gospodarzem wód.  

Świadome korzystanie z usług ekosystemowych przynosi miastu wiele korzyści. W wymiarze 
ekonomicznym mogą to być zmniejszone koszty utrzymania zieleni. Przykładowo wykorzystanie wody 
deszczowej na miejscu opadu, z jednej strony może służyć nawadnianiu roślin, a z drugiej ogranicza 
jej odpływ do rzek i kanalizacji miejskiej (Ryc. 98). W ten sposób zmniejsza się ryzyko powodzi, a 
zwłaszcza podtopienia w trakcie ulewnych lub długotrwałych opadów (Drapella-Hermansdorfer 
2012a, s. 54). W wymiarze ekologicznym, naturalne właściwości wody deszczowej są dla roślin 
bardziej korzystne niż woda z miejskiej sieci wodociągowej. W dobie filozofii „zero waste” takie 
podejście zyskuje coraz większą grupę zwolenników.  

W okresie 2000-2010 brakowało również wiedzy na temat ekologicznych metod pielęgnacji 
zieleni i wykorzystania biomasy (pozyskanej z koszenia, odpadów zielonych) do odtwarzania gleby. 
Dostępne zasoby takie, jak drewno z wycinki, energia słoneczna i in., nie były wykorzystywane na tyle 
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efektywnie, by zmniejszyć koszty utrzymania obiektów. Jak dowodzą przykłady z wielu metropolii 
świata, inwestycje w ekosystemy miejskie przynoszą wymierne efekty i mogą towarzyszyć ambitnym 
programom rewitalizacji urbanistycznej, poprawiać warunki życia czy też służyć ochronie 
przeciwpowodziowej i szerzej rozumianej adaptacji do zmian klimatu (Jakubowski 2013).  

Pierwsze próby obniżania kosztów utrzymania w kierunku zrównoważonego rozwoju  
i optymalizacji można dostrzec we Wrocławiu w latach 2000-2010, ponieważ projektowane 
rozwiązania zorientowane były na trwałość (bezpieczeństwo, wandaloodporność, minimalne 
wymagania siedliskowe roślin) i wielofunkcyjność (różne grupy odbiorów). W tym okresie rozpoczęto 
również stosowanie inteligentnych systemów kontroli związanych z automatycznym nawadnianiem 
(pl. Kościuszki, *Oś Grunwaldzka, *Ogrody Katedralne, inne) oraz regulację czasu oświetlenia 
zmierzchowego, które zmniejszały koszty zużycia mediów (Ryc. 99 a-b)204. Oszczędności poszukiwano 
poprzez wtórne wykorzystanie materiałów budowlanych (kostki i płyty granitowe z rozbiórki ulic, czy 
elementy małej architektury zdemontowane wcześniej). W dalszym ciągu brakowało świadomego 
korzystania z usług ekosystemowych w terenach zieleni. W tym zakresie Wrocław i większość 
polskich miast wykazywały opóźnienia względem innych miast europejskich. Pośrednią przyczyną 
tego stanu rzeczy, były trudności wynikające z wdrożenia pojęcia i wyceny usług ekosystemowych  
w polityce środowiskowej oraz dokumentach planistycznych. W planowaniu miejscowym wartości 
przyrodnicze były niedoszacowane i nie uwzględniano dynamiki naturalnych procesów. Nie bez 
znaczenia był również brak doświadczenia i zaufania do rozwiązań ekologicznych na tle regulacji 
prawnych. Brakowało zintegrowanej współpracy pomiędzy decydentami, planistami, organizacjami 
pozarządowymi i różnymi sektorami gospodarki w tym zakresie. 

Po 2010 r. pojawiły się nowe instrumenty i regulacje prawne pozwalające na materialną 
wycenę korzyści, jakie oferują ekosystemy miejskie i różnorodność biologiczna. W dokumencie City 
and Biodiversity Outlook (2011), wskazano narzędzia, pozwalające na materialną wycenę korzyści, 
jakie oferują ekosystemy miejskie i różnorodność biologiczna. Pojęcie usług ekosystemowych oraz 
parametryzacja zasobności środowiska miejskiego zaczęły stanowić naukową podstawę do 
odpowiedzialnego trwałego gospodarowania strukturą miejską. Można w tym upatrywać znaczny 
wpływ Poradnika TEEB, który ukazał się w 2011 r.205. Największe znaczenie w tym zakresie miało 
jednak podjęcie programu rozwoju zielonej infrastruktury przez Unię Europejską i uruchomienie na 
ten cel odpowiednich funduszy (Jakubowski 2013, Drapella-Hermansdorfer 2013b, s. 76). 

W krajach wysoko rozwiniętych, umacnia się rola zielonej infrastruktury w planowaniu 
przestrzennym oraz jako tworzywa przyrodniczego w projektowaniu urbanistycznym (Jeleński 2013, 
Kowalewska 2012 s. 52). W Polsce postulat racjonalnego gospodarowania zasobami (ziemi, wody, 
środowiska, energii) podnosiła Krajowa Polityka Miejska (2015). Autorzy dokumentu wskazywali, że 
istnieje ścisła zależność pomiędzy przestrzenią i jakością jej zagospodarowania, jak również jakością 

 
204 W okresie 2000-2010 we Wrocławiu, stosowano podstawowe rozwiązania proekologiczne służące racjonalnemu 
gospodarowaniu wodą deszczową i zatrzymaniu jej w terenie (studzienki chłonne, nawierzchnie przepuszczalne, 
ukierunkowanie spływu wody na tereny zieleni), zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej (tj. energooszczędne źródła 
światła LED, czujniki zmierzchu) i wody (systemy automatycznego nawadniania). Przykładem stosowania studzienek 
chłonnych był *Park im. S. Staszica. Standard wyposażenia poszczególnych obiektów z roku na rok wzrastał. Jednak  
w dalszym ciągu nie wdrażano prostych rozwiązań i zaawansowanych technologii pozwalających na oszczędne 
gospodarowanie zasobami i usługami ekosystemowymi tj. ogrody deszczowe. Proces wymiany źródeł światła na LED był 
związany z regulacjami wprowadzonymi przez Unię Europejską w celu ochrony środowiska. 
205 TEEB - ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności jest międzynarodową inicjatywą. Ma na celu zwrócenie uwagi na 
globalne korzyści ekonomiczne oferowane przez przyrodę. Podkreśla wagę różnorodności biologicznej, której utrata lub 
degradacja oznacza koszty dla miast. TEEB gromadzi wiedzę ekonomistów, polityków i naukowców oraz praktyczne sposoby 
jej wykorzystania. Inicjatywą TEEB zarządza Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) przy 
wsparciu Komisji Europejskiej i rządów różnych państw (źródło: Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce 
miejskiej, 2011). Dla przykładu, w mieście Lanzhou w Chinach wartość usług ekosystemowych terenów leśnych  
o powierzchni ok. 3 ha szacowano na 14 mln dolarów rocznie z uwzględnieniem regulacji klimatu - parowania i obniżania 
temperatury (Kronenberg 2012, Jakubowski 2013, Drapella-Hermansdorfer 2013b, s. 76). 
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życia i kosztami funkcjonowania miast. Zmiany podejścia w ostatnich latach obserwowane są również 
we Wrocławiu, czego wyrazem są proekologiczne regulacje wprowadzane przez władze lokalne206. 

Obecnie w kontekście adaptacji do zmian klimatu powraca się do systemowego podejścia  
w kwestii gospodarowania wodą. Przykładów dostarczają tradycje wrocławskie oparte na tworzeniu 
systemów melioracji do nawadniania parków, jak i widoczne ślady modelowania terenu pod kątem 
retencjonowania wody deszczowej w miejscu opadu. Aspekty te wymagają uwzględnienia podczas 
zakładania i pielęgnacji zieleni istniejącej, ponieważ w projektach należy przewidzieć rozdzielenie 
stref czasowo zalewanych wodą od wyżej położonych ostoi dla zwierząt. Obserwacje przyrodników  
w ostatnich latach dowiodły, jak ważna jest rola zwierząt w szeroko rozumianej różnorodności 
biologicznej, które towarzyszą człowiekowi na terenach zurbanizowanych. Aby czerpać korzyści 
powinniśmy zapewnić minimalne warunki dla rozwoju przyrody zwłaszcza odpowiedniej podaży 
wody dla roślin oraz zwierząt. 

Równie istotnym zagadnieniem jest ochrona jakości gleby, która świadczy istotne usługi 
ekosystemowe związane między innymi z utrzymywaniem wody i dostarczaniem składników 
odżywczych dla roślin. Niestety problem jakości gleby nie stał się przedmiotem odpowiedniej refleksji 
naukowej oraz praktycznej i nie przełożył się na działania pielęgnacyjne. Ten aspekt będzie wymagał 
rozwiązania w najbliższych latach, z uwagi na stałe zwiększanie wydatków na utrzymanie zieleni oraz 
trudności związane z wchłanianiem wody deszczowej. 
 

  
Ryc. 99 (a-b). Systemy automatycznego nawodnienia w Parku Szczytnickim w 2018 r. i sterowanie zmierzchowe 
oświetleniem zieleni parku im. M. Kopernika w 2011 r. 
Fot. S. Rozalski 2018, mat. arch. ZZM 2011. 

6.1.3. Chłonność terenów zieleni 

 
Założenia zieleni we Wrocławiu, jak i w innych miastach, często stanowią tło wydarzeń 

kulturalnych i imprez plenerowych (Ryc. 100, 101). Do pozytywnych przykładów zaliczyć można 
wystawę sztuki współczesnej wzdłuż pasażu *zieleni Osi Grunwaldzkiej (2010) lub pokaz mody na 
*Promenadzie Staromiejskiej (2011). Podobnie w *Parku Tysiąclecia, systematycznie w ostatnich 
latach, odbywały się akcje sadzenia drzew z udziałem mieszkańców i władz miasta (akcja pt. „Przyjdź, 
posadź drzewo”: 2013, 2014, 2015 i kolejne lata). Bardziej dyskusyjne stały się masowe imprezy na 
*Wyspie Słodowej tj. Majówki, Noc Świętojańska i inne wydarzenia cykliczne organizowane  
w badanym okresie (Rozalski 2011).  
 

 
206 Zasady Zrównoważonego Gospodarowania Wodami Opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych (2017) 
zostały wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 6541/17 z dnia 17.03.2017 r. Były pierwszym systemowym 
działaniem ukierunkowanym na zmianę podejścia do kwestii wód opadowych. Obligują miejskie jednostki do stosowania 
metod zagospodarowania opadów w miejscu ich powstania. Dotyczy to wszystkich etapów procesu inwestycyjnego od 
planowania przestrzennego, poprzez projektowanie, realizację inwestycji, po okres eksploatacji. 
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Ryc. 100. Wystawa sztuki współczesnej na terenie zieleni przy Wzgórzu Polskim w 2017 r. Na zdjęciu instalacja pt. „Ślady 
istnienia” autorstwa M. Abakanowicz. 
Fot. źródło: https://docplayer.pl/63754316-Oswajanie-przestrzeni-rzezba-i-dizajn-w-miejskiej-przestrzeni-publicznej-
wroclawia.html  
 

 
Ryc. 101. Założenia zieleni jako tło dla wydarzeń kulturalnych. Na zdjęciu imprezy na Wyspie Słodowej, które regularnie 
przyciągają dużą widownie. 
Fot. S. Rozalski 2011. 

 

https://docplayer.pl/63754316-Oswajanie-przestrzeni-rzezba-i-dizajn-w-miejskiej-przestrzeni-publicznej-wroclawia.html
https://docplayer.pl/63754316-Oswajanie-przestrzeni-rzezba-i-dizajn-w-miejskiej-przestrzeni-publicznej-wroclawia.html
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Zagadnienie chłonności założeń zieleni dotyczy zarówno dopuszczalnej ilości użytkowników, 
jak i sprzętu oraz zaplecza towarzyszącego imprezom okazjonalnym207. Kumulacja obu czynników, 
przy jednoczesnym braku możliwości kontrolowania napływu ludzi przekłada się na zniszczenia 
zarówno infrastruktury technicznej jak i warstwy roślinnej, co związane jest z kosztami napraw  
i remontów. Największym problemem okazała się organizacji imprez masowych, gdzie ilość 
uczestników przekraczała 1000 osób, przy niedostosowanej infrastrukturze. Najprostszym 
przykładem mogło być „dzikie” rozjeżdżanie alejek i placów przez sprzęt ciężki (transport scen, 
kontenerów, mobilnych toalet, zaplecza imprezy), który trwale uszkadzał nawierzchnie założeń 
zieleni, zwłaszcza po obfitych opadach deszczu208. Brak przystosowania terenów do imprez 
masowych ujawniał się podczas znacznej frekwencji uczestników.  
 

  
 

 
Ryc. 102 (a-c). Festiwal Dobrego Piwa w Parku Leśnickim w 2013 r.  
Fot. P. Kozioł, źródło: www.dolnoslaskie.naszemiast.pl, A. Lachowicz, źródło: www.gazetawroclawska.pl, dostęp: 2020. 
 

 
207 Pojemność rekreacyjna parku (chłonność, wskaźnik dopuszczalnego zagęszczenia) - dopuszczalna maksymalna liczba 
osób przebywających równocześnie na określonej powierzchni parku (Szopińska 2014, s. 18). 
208 We Wrocławiu w okresie badawczym dla założeń zieleni historycznej, wpisanych do rejestru zabytków, zazwyczaj 
dopuszczano transport tylko lekki - do 3,5 tony masy wraz z obciążeniem. Wynikało to z projektowanych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni i możliwości ich uszkodzenia. Drogi technologiczne i awaryjne były projektowane  
z parametrami powyżej 6,0 ton. 

http://www.dolnoslaskie.naszemiast.pl/
http://www.gazetawroclawska.pl/
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Przykładem był Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa w *Parku Leśnickim, gdzie w 2013 r. zniszczeniu 
uległo wiele elementów infrastruktury drogowej, trawników i nasadzeń (Ryc. 102 a-c). Zabytkowy 
park nie był przygotowany do tak dużej penetracji i chłonności, a intensywne opady deszczu sprawiły, 
że nawierzchnie mineralne nie zdołały czerpać i odprowadzać nadmiaru wody, co doprowadziło do 
ich częściowego zniszczenia (źródło: wywiady z inspektorami)209. Ekstremalnym przykładem mogło 
być udostępnianie zieleni wewnątrz *Pergoli w Parku Szczytnickim na pokazy nowej *Fontanny 
Multimedialnej (2009). Spektakularnym widowiskiem był pierwszy wieczorny pokaz, połączony  
z fajerwerkami. Według niektórych szacunków na widowisko przyszło wówczas nawet 30 tys. widzów 
(Głowicka 2009)210. Rodzi się pytanie o badanie chłonności terenu i możliwej pojemności.  
W przypadku imprez masowych, założenia zieleni ulegają zniszczeniu w dużo większej skali niż 
podczas normalnej eksploatacji. Przykład dowodził, że intensywnie zagospodarowane tereny zieleni, 
nie przygotowane infrastrukturalnie, nie mogą być miejscem imprez masowych.  

Historyczne założenia zieleni są wystarczające do spacerów i cichych gier, ale w pobliżu 
powinny być również planowane tereny przeznaczone do aktywnych zabaw i sportów. Pozwala to na 
zaspokojenie potrzeb publicznych bez naruszania zasad konserwacji założeń zieleni (Zachariasz 2008, 
s. 152). 

Przedstawione sytuacje pokazały, że we Wrocławiu w latach 2000-2010 brakowało 
doświadczeń oraz odpowiednich przepisów udostępniania założeń zieleni. Zastosowane rozwiązania 
były bardziej indywidualną interwencją na zastaną sytuację, niż zbiorem przemyślanych decyzji 
projektowych i pielęgnacyjnych. W ówczesnym czasie Wrocław zbierał pierwsze doświadczenia  
w udostępnianiu i zarządzaniu założeniami zieleni, które w dobry sposób wykorzystał w kolejnych 
latach (por. 6.2.1). Powyższe rozważania dowodzą, że gospodarze miasta w celu realizacji potrzeb 
mieszkańców nieustannie muszą poszukiwać równowagi pomiędzy organizacją imprez masowych,  
a przebywaniem w atrakcyjnym otoczeniu, które w przypadku parków wymaga specjalnych zasad 
ochrony. Aspekt chłonności założeń zieleni wymaga zwrócenia uwagi w kontekście dzikiej przyrody 
(fauna i flora). Wynika to z kapitalizacji doświadczeń i wysuwania wniosków z poprzednich lat.  

Do przyczyn problemów chłonności terenów zieleni można zaliczyć brak doświadczeń 
organizatorów wybranych wydarzeń (niedoszacowanie ilości uczestników), trudne do przewidzenia 
warunki pogodowe, wybór niewłaściwej lokalizacji oraz brak zaplecza. Konflikt powstaje wówczas gdy 
charakter imprezy nie jest zgodny z chłonnością danego terenu. Problemem było też to, że uwagę 
koncentrowano na śródmiejskich parkach, zamiast na rozproszonych założeniach dzielnicowych  
i osiedlowych. Organizacja imprez jest możliwa, przy uwzględnieniu powyższych warunków. W tym 
zakresie należałoby opracować instrukcje postępowania, jak również wytypować obiekty  
z określeniem warunków użytkowania oraz chłonności.  

6.1.4. Bezpieczeństwo i zapobieganie aktom wandalizmu 

 
Jednym z niedocenianych problemów ZZM jest kwestia usuwania skutków aktów 

wandalizmu. Dla przykładu, w *Parku Południowym w przeciągu 5 lat od czasu zakończenia remontu 
(2003-2004) skradziono 40 ławek. W przeliczeniu generowało to straty na poziomie ok. 60 tys. zł 
brutto211. W *parku im. M. Kopernika, w pierwszych latach po odbiorach technicznych (2009-2010) 
dochodziło do kradzieży elementów miedzianych woliery dla ptaków egzotycznych. Systematycznie 
ginęły stalowe elementy kutego ogrodzenia, które jest atrakcyjnym łupem dla zbieraczy złomu. Nie 
pomagały nawet kamery monitorujące. Dopiero wynajęcie stałej ochrony rozwiązało problem.  

 
209 Jednym z rozwiązań zabezpieczających imprezy w parkach jest wprowadzanie przez zarządcę kaucji gwarancyjnej na czas 
wydarzenia. Kaucja jest zwracana po zakończeniu imprezy lub pobierana na poczet naprawy potencjalnych strat (źródło: 
mat. arch. ZZM). 
210 Wspomniany pokaz nie odbył się bez incydentu, jak informowała prasa, dwie osoby zostały poparzone fajerwerkami 
zwianymi przez wiatr. Ludzie parkowali wówczas auta nawet na alejkach w Parku Szczytnickim. Blokowano też niektóre 
ulice. Utrudniony został swobodny dojazd służb ratowniczych, w tym pogotowia, straży pożarnej i policji (Głowicka 2009). 
211 Dane na podstawie średnich cen zakupu i montażu ławki, na 2016 r., obliczonych na potrzeby WBO 2016 (źródło: BIP). 
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Ze wszystkich terenów zieleni należących do miasta powszechnie giną nasadzenia różnych roślin, 
lampy parkowe oraz elementy konstrukcyjne zabawek i urządzeń (źródło: wywiady z inspektorami). 
Praktyczne doświadczenia ukazują, iż procedura odszkodowawcza jest długotrwała, a jej wynik 
niepewny. W efekcie czego, kosztami kradzieży, zniszczeń i napraw obciążane jest Miasto, a tym 
samym wszyscy podatnicy. 

Skalę zniszczeń najlepiej obrazuje przykład *Wyspy Słodowej (2005-2006). Założenie zieleni  
w centrum miasta zrealizowane z myślą o turystach i młodzieży, miało być miejscem spotkań  
w bliskim sąsiedztwie Odry i Rynku. Kontakt z wodą miały zapewnić punkty widokowe oraz zejścia do 
wody (Ryc. 103). W środku wyznaczono miejsce na masowe imprezy plenerowe, a na terenie całej 
wyspy rozlokowano stanowiska zachęcające do spotkań w większym gronie. Zabrakło jednak 
infrastruktury sanitarnej oraz animatorów w okresach największego zainteresowania (por. 3.2.7.). 
Miejsce szybko zyskało rozgłos oraz popularność wśród mieszkańców (Rozalski 2011). 
Zainteresowanie wyspą przerosło oczekiwania administratora i gospodarza miasta. Z czasem jednak 
zaczęły się tu pojawiać grupy, których zachowania nie były zgodne z obowiązującymi normami. 
Cyklicznie spożywano alkohol i korzystano z innych używek. Akty wandalizmu, niszczenie mienia 
publicznego (urządzeń, zieleni, trawników, oświetlenia) i załatwianie potrzeb fizjologicznych 
doprowadziły do szybkiej degradacji terenu (Ryc. 104 a-b). Zjawiska patologiczne towarzyszyły 
zwłaszcza imprezom masowym np. majowe Juwenalia przeniesione tutaj z Pól Marsowych i koncerty, 
przyciągające młodzież z całego miasta (Nogaj 2011).  

Po fali krytyki, która przetoczyła się przez media i prasę lokalną miasto rozpoczęło wdrażanie 
nowej formuły użytkowania Wyspy Słodowej, która została opisana w rozdziale 6.2.3. (Medeksza 
2011).  
 

 
Ryc. 103. Imprezy na Wyspie Słodowej w 2011 r. 
Fot. mat. arch. ZZM 2011.  
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Ryc. 104 (a-b). Imprezy na Wyspie Słodowej w 2012 r. – zaśmiecenie i zniszczenia terenu.  
Fot. mat. arch. ZZM 2012. 

 
Wielu aktom wandalizmu, które generują dodatkowe koszty, można zapobiec przez właściwe 

przygotowanie organizacyjne danego terenu (infrastruktura adekwatna do potrzeb i gospodarz-
animator). Sprawdza się to nie tylko w popularnych miejscach, ale również poza centrum, gdzie 
imprezy lokalne zaczęły przygotowywać ludzi do odpowiednich zachowań w wydarzeniach 
publicznych. W ramach działań konserwatorskich w parkach niedoceniono problemu rekonstrukcji 
obiektów gastronomicznych. Na terenach zieleni Wrocławia począwszy od XIX do XX w. 
funkcjonowały punkty gastronomiczne o rozbudowanej funkcji kulturalnej, co sprawiało, że parki nie 
były tak dewastowane. Obecnie po 30 latach nowego porządku społeczno-gospodarczego 
powracamy do rozwiązań wypracowanych przed wojną m.in. poprzez tworzenie plaż miejskich, 
animacje, koncerty jazzowe. Kluczem dla miasta może być zróżnicowana i rozproszona w przestrzeni 
oferta kulturalna, co poprawi użytkowanie terenu. Lekcje wyciągają zarówno miasto, jak i sami 
mieszkańcy.  

 

 
Ryc. 105. Podstawowe formy ochrony założeń zieleni. Patrol straży miejskiej w parku im. S. Staszica.  
Fot. S. Rozalski 2008. 
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6.1.5. Straty i zdarzenia losowe 

 
 Kolejny problem organizacyjno-finansowy w zarządzaniu założeniami zieleni, powodowały 
zdarzenia losowe. Trudne do przewidzenia, dramatyczne w skutkach (gwałtowne burze, wichury, 
powodzie) potrafią niweczyć plany inwestycyjne i dodatkowo obciążać budżet przeznaczony na 
zieleń.  

Szkody we wrocławskich założeniach zieleni wyrządziła wielka powódź w 1997 r.212, która 
miała ogromy zasięg przestrzenny i zniszczyła wiele obiektów w tym samym czasie. Najbardziej 
poszkodowanym terenem stał się *Park Szczytnicki (Ryc. 106 a-b). Pierwsze uderzenie fali 
powodziowej spowodowało, że zalane zostało ok. 60 ha parku (z ok. 84 ha z całości)213. Ogród 
Japoński w 90% swojej powierzchni znalazł się pod wodą. Ocalała jedynie część południowa od strony 
Pergoli. Przez terenu Parku Szczytnickiego woda płynęła bardzo rwącym nurtem, przewracając 
drzewa, przenosząc o kilka metrów urządzenia zabawowe dla dzieci. Na powierzchni ok. 30 ha woda 
stagnowała ponad 2 tygodnie, podtapiając prawie całą centralną część na osi północ-południe, w tym 
tereny najstarsze, z zabytkowym starodrzewem (sektor VI). Z pozostałego zalanego obszaru woda 
ustąpiła po około 8-10 dniach doprowadzając do wywrócenia ponad 200 drzew (Szymańska 1999,  
s. 53-55)214. Usuwanie skutków odbywało się etapami, poczynając od doraźnego oczyszczenia terenu, 
aż po uruchamianie kolejnych projektów szczegółowych215. Najpoważniejsza okazała się powtórna 
rewitalizacja Ogrodu Japońskiego zakończona w 1999 r. Wcześniej Ogród został zrewaloryzowany  
w latach 1996-1997 i otwarty przed powodzią w czerwcu 1997 r. (Chudzyński, Wieczorek 2009 s. 84, 
104, Wojtoń 2013 s. 297-298).  
 

  
Ryc. 106 (a-b). Zasięg wody w Parku Szczytnickim podczas powodzi w lipcu 1997 r.  
For. źródło: www.polska-org.pl, dostęp: 2020. 

 
W historycznym centrum Wrocławia, po powodzi w lipcu 1997 r. remontowi poddane zostały 

wybrane założenia zieleni zlokalizowane w sąsiedztwie Odry, w tym: Bulwar im. Kardynała  

 
212 Powódź we Wrocławiu w dniach 13-15 lipca 1997 r. - pod wodą znalazło się 26,5% powierzchni miasta. Zalaniu uległo  
ok. 2850 budynków mieszkalnych. Kolejna powódź miała miejsce 22 maja 2010 r. Poziom Odry osiągnął 6,56 m. Woda zalała 
m.in. osiedle Kozanów. Podtopione zostały także osiedla Psie Pole i Polanowice, gdzie wylała rz. Widawa (Bińkowska, 
Szopińska 2013). 
213 Pod wpływem fali powodziowej pod wodą znalazły się tereny na północ od ul. Mickiewicza – sektory V, VI, VII i VIII. 
Woda wdarła się również w część sektora II zalewając Ogród Japoński oraz część terenów między Pergolą, al. Dąbską  
i ul. M. Kopernika. W niektórych miejscach parku, głębokość stagnującej wody dochodziła do 3 m. Na pozostałym obszarze 
głębokość oscylowała na poziomie 30-120 cm (Szymańska 1999, s. 53-55). 
214 Na temat wpływu powodzi na zieleń w 1997 r. we Wrocławiu, powstały również inne prace naukowe m.in. Reda 2002, 
Rozmieszczenie lasów i parków oraz zmiany w składzie dendroflory po powodzi w 1997 roku w dolinie zalewowej Odry we 
Wrocławiu. Praca doktorska, Muzeum Przyrodnicze, UWr. 
215 Zabiegi ratunkowe podjęto dla wielu projektów tj.: rewaloryzacja szaty roślinnej Parku Szczytnickiego po powodzi (1998), 
rewaloryzacja i zagospodarowanie ozdobnego wgłębnika w sektorze VII (1996, renowacja 1997), rewitalizacja 
współczesnego ogrodu położonego przy ul. Mickiewicza (1997), znajdującego się administracyjnie w otulinie parku  
(mat. arch. ZZM). 

http://www.polska-org.pl/
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S. Wyszyńskiego na Wyspie Piaskowej (cz. płn.-wsch.) (1997) oraz oddany do użytku w 1998 r. Bulwar 
spacerowo-wypoczynkowy im. Piotra Włostowica na Wyspie Piaskowej (cz. płd.-wsch.) (1998) 
(Bińkowska, Szopińska 2013, s. 196) (Ryc. 107 a-b, ryc. 108 a-b). 
 

  
Ryc. 107 (a-b). Ostrów Tumski i Wyspy Odrzańskie w centrum miasta podczas powodzi w 1997 r. 
Fot. źródło: www.onwater.pl, M. Michalak, źródło: www.wroclaw.wyborcza.pl, dostęp: 2020. 

  
Ryc. 108 (a-b). Założenia zieleni poddane remontowi w latach 90. na skutek powodzi z 1997 r. Bulwar im. S. Wyszyńskiego 
oraz im. P. Włostowica na Wyspie Piaskowej. 
Fot. S. Rozalski 2009, 2013. 

 
Żywioł wody nie oszczędził również innych założeń zieleni. W Parku Wschodnim całkowicie wyginęły 
liczne występujące tu wcześniej korkowce amurskie (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 104). 
Konsekwencje zniszczeń, widoczne były jeszcze długo przez kolejne lata. Zniszczenia pochłonęły 
również znaczną część ogródków działkowych, które w wyniku porzucenia, przekształcano później na 
parki. Przykładem może być *park osiedlowy przy ul. Canaletta (2004)216, jak również tereny zieleni  
w rejonie *Wzgórza Kilimandżaro w Parku Wronim, które przeznaczono na polany parkowe (7 ha).  
W latach 1999-2000, ze względu na duże zniszczenia szaty roślinnej po powodzi 1997 r. opracowano 
również projekt *zagospodarowania terenów przylegających do zabytkowego osiedla 
mieszkaniowego Księże Małe, pod kątem rewaloryzacji terenu Spółdzielni Mieszkaniowej217. Jednak 
jego realizacja nigdy nie doczekała się kompleksowej inwestycji, a jedynie zagospodarowania wnętrza 

 
216 *Park osiedlowy przy ul. Canaletta (2004) na osiedlu Bartoszowice - założenie zieleni o pow. 3,75 ha, polegało na 
stworzeniu układu komunikacyjnego dla mieszkańców korzystających z wałów przeciwpowodziowych Odry oraz placu 
zabaw dla dzieci i małej siłowni dla młodzieży. Zaprojektowano zieleń izolacyjną od str. zakładu przemysłowego  
i targowiska. Pozostawiono górkę krajobrazową z funkcją jako magazyn piasku. Wykonano place wypoczynkowe, boisko do 
piłki nożnej, teren wyposażono w małą architekturę i in. (Ryc. 109a). Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni 
miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
217 *Zagospodarowanie terenów przylegających do zabytkowego osiedla mieszkaniowego Księże Małe - projekt 
rewaloryzacji osiedla i szaty roślinnej (autor: L’art. Des Jardins. Sztuka Ogrodów. Pracownia Projektowa Sp. z o.o. H. Gołda-
Krajewska, T. Nowosad) miał na celu odtworzenie historycznej kompozycji szaty roślinnej przedstawionej na planie z 1930 
r., w taki sposób, aby prace podjęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową były uzupełnione na terenach przyległych należących 
do Gminy Wrocław. Celem była kompleksowa rewaloryzacja obejmująca cały teren zabytkowego osiedla. Szczegółowy opis: 
Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 

http://www.onwater.pl/
http://www.wroclaw.wyborcza.pl/
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pomiędzy blokami poprzez wyposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne (Bińkowska, Szopińska 
2013, s. 869). Wybrane interwencje na skutek powodzi z 1997 r. przedstawiono w Tabeli 34. 
 
Tabela 34. Wykaz wybranych założeń zieleni Wrocławia, w których prace podjęto w wyniku usuwania konsekwencji wielkiej 
powodzi w 1997 r.  
Źródło: oprac. S. Rozalski. 

Lp. 
Nazwa założenia zieleni/ zrealizowane 

prace 
Pierwotna funkcja 

(przed powodzią 1997 r.) 
Modyfikacja funkcji 
(po powodzi 1997r). 

1 
Park osiedlowy przy ul. Canaletta  
na osiedlu Biskupi-Sępolno-Dąbie-
Bartoszowice 

Ogródki działkowe, zdegradowane 
podczas powodzi 1997 r., a następnie 
zlikwidowane ze względu na zjawiska 
patogenne 

2004 - Nowy park osiedlowy, funkcja 
rekreacyjna, izolacyjna, komunikacyjna, in. 
(Ryc. 109a) 

2 
Tereny zieleni w rejonie Wzgórza 
Kilimandżaro w Parku Wronim przy  
ul. Chopina (Zacisze-Zalesie-Szczytniki)  

Ogródki działkowe i tereny 
zdegradowane po powodzi w 1997 r., 
następnie likwidacja ogród. działkowych 

2001-2002- tereny zieleni, 
polany parkowe (Ryc. 109b) 

3 
Park Szczytnicki - rewaloryzacja  
i zagospodarowanie ozdobnego 
wgłębnika w sektorze VII 

Ozdobny wgłębnik - zniszczony podczas 
powodzi 1997 r. 

1997 – renowacja ozdobnego wgłębnika 

4 
Park Szczytnicki - rewitalizacja 
współczesnego ogrodu położonego  
przy ul. A. Mickiewicza 

współczesny ogród- zniszczony podczas 
powodzi 1997 r. 

1997 – renowacja współczesnego ogrodu 

5 
Park Szczytnicki – Ogród Japoński 
(rewaloryzacja w latach 1996-1997, 
otwarcie w czerwcu 1997 r.). 

Renowacja Ogrodu Japońskiego (1996-
1997, otwarcie w czerwcu 1997 r.)- 
ogród zniszczony podczas powodzi  
1997 r. 

1999 – ponowna renowacja Ogrodu 
Japońskiego. 

6 
Tereny zieleni przylegające do 
zabytkowego osiedla mieszkaniowego 
Księże Małe przy ul. Chorzowskiej 

tereny zieleni modernistycznego osiedla 
(1928-1930) mieszkaniowego Księże 
Małe 

1999-2000 –opracowano projekt 
rewaloryzacji terenu Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Brak kompleksowej 
realizacji. Zrealizowano wyłącznie plac 
zabaw. 

7 
Bulwar im. Kardynała S. Wyszyńskiego 
na Wyspie Piaskowej (cz. płn. wsch.) 

zniszczony podczas powodzi 1997 r. 1997 – remont 

8 
Bulwar spacerowo-wypoczynkowy im. 
P. Włostowica na Wyspie Piaskowej  
(cz. płd. wsch.) 

zniszczony podczas powodzi 1997 r. 1998 – remont 

 

  
Ryc. 109 (a-b). Wybrane założenia zieleni, w których prace podjęto w wyniku usuwania konsekwencji powodzi w 1997 r. - 
park osiedlowy przy ul. Canaletta, Park Wroni przy Wzgórzu Kilimandżaro.  
Fot. S. Rozalski 2013, 2019. 

 
Straty, jakie wyrządzały zdarzenia losowe, obejmowały przede wszystkim roślinność drzewiastą, 
zbiorniki wodne, ale także infrastrukturę parkową (urządzenia zabawowe, lampy i in.). Rozmiar 
degradacji drzewostanu, najlepiej widać było na przykładzie *Parku Szczytnickiego, gdzie zniszczeniu 
uległo ok. 11% roślinności drzewiastej parku. Ogólny bilans strat jaki wyrządziła powódź był bardzo 
duży. Cześć z tych terenów uległo, tak mocnej degradacji, że wymagały podjęcia natychmiastowych 
działań interwencyjnych.  

Niemniejsze straty powodowane były przez wichury w latach 2005-2007. Skalę zniszczeń 
ilustrują wydarzenia z maja 2005 r., kiedy podczas porywistych wiatrów przewróciło się 1665 drzew,  
a 1400 wymagało natychmiastowych prac pielęgnacyjnych. Usuwanie zniszczeń kosztowało budżet 
gminy Wrocław ok. 300 tys. zł. Natomiast w czasie wichur styczniowych w 2007 r., upadło ok. 2500 
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drzew, a uszkodzeniu uległo 520 (Ryc.110ab). Na usuwanie skutków wichur wydano wówczas 650 tys. 
zł (Wiśniewska 2008). W Parku Szczytnickim część drzew została osłabiona wcześniejszą powodzią. 

Powyższe rozważania dowodzą, że kataklizmy potrafią dokonywać ogromnych zniszczeń  
w założeniach zieleni. Ciężko jest przewidzieć taką pozycję finansową w gospodarowaniu zielenią 
miejską, która jest szczególnie dotkliwa przy permanentnych niedoborach budżetu. Zniszczenia 
wywołane powodzią z 1997 r. były na tyle poważne w skutkach, że częściowo naprawiano je  
w kolejnych latach, również po roku 2000. 
 

  
Ryc. 110 (a-b). Zniszczenia w wyniku wichur w 2007 r. przy ul. H. Sienkiewicza i przy skwerze Ludzi ze Znakiem „P”.  
Fot. S. Rozalski 2007. 

6.1.6. Koszty intensywnej pielęgnacji założeń zieleni  

 
Wszystkie tereny zieleni objęte są różnymi typami gospodarowania w zależności od rangi, 

położenia, skali zainwestowania. Analiza specyfikacji zamówień publicznych na kompleksową 
konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław218 dowiodła, że zabytkowe założenia 
zieleni tj. *ogród w dziedzińcu Ossolineum (Ryc. 111a) czy *Ogrody katedralne219, zlokalizowane w 
centrum miasta objęto wyższym standardem utrzymania odnośnie intensywności zabiegów 
pielęgnacyjnych220. Zakres tych prac był nadzorowany i weryfikowany podczas kontroli inspektorów 
nadzoru terenów zieleni. W Tabeli 35 przedstawiono porównanie ilości zabiegów dla poszczególnych 
rejonów Wrocławia. Dla zobrazowania różnic wskazano pozycję istotną dla kosztów utrzymania - 
koszenie trawników (mat. arch. ZZM). 

 
Tabela 35. Wyszczególnienie robót pn. pielęgnacja trawników w poszczególnych dzielnicach Wrocławia. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. ogłoszenia o zamówieniu „Kompleksowa konserwacja parków i zieleńców na terenie 
Gminy Wrocław”, BIP ZZM, data publikacji: 15.02.2013. 

Lp. Rejon (przykładowe założenie zieleni) 
Krotność koszeń 

w skali roku 

1. Stare Miasto – Ogród przy ul. Katedralnej 15 12 

2. Stare Miasto – dziedziniec przy Ossolineum 10 

3. Śródmieście I – Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim 10 

4. Śródmieście III – tereny zieleni Osi Grunwaldzkiej 10 

5. Fabryczna IV – parki i zieleńce 4 

6. Krzyki II – parki i zieleńce 7 

7. Psie Pole – parki i zieleńce 4 

 
218 Wykonawcy zadań realizowanych na terenach zieleni miejskiej Gminy Wrocław wyłaniani są w drodze zamówień 
publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienia dotyczą kompleksowej konserwacji  
i eksploatacji urządzeń na gminnych terenach zieleni (oświetlenie parkowe, iluminacja, nawodnienie, obsługa fontann) lub 
pielęgnacji całej dzielnicy miasta (konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni) (mat. arch. ZZM, 2013). 
219 Wśród założeń objętych najwyższym standardem można wymienić m.in. *Park Staromiejski,*wirydarz Muzeum 
Architektury *Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim i in. (dotyczy danych na rok 2013, źródło: mat. arch. ZZM). 
220 Wyrażało się to poprzez większą ilość koszeń trawników, grabienia liści, pielęgnację kwietników sezonowych, różanek, 
rabat bylinowych, utrzymanie alejek, placów i in. zabiegi (mat. arch. ZZM, 2013). 
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Zestawienie ukazuje, jak status zabytkowych założeń zieleni w prestiżowych rejonach miasta, 
przekłada się na wzrost ilości zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych, w stosunku do 
regularnych parków i zieleńców w pozostałych osiedlach. Widoczne są wyraźne dysproporcje  
w krotności koszeń dla zabytkowych założeń zieleni w zestawieniu z pozostałymi terenami. 
Historyczne i objęte ochroną konserwatorską założenia zieleni posiadają dużo wyższy standard  
w utrzymaniu. Wpływ na to miały m.in. lokalizacja w odniesieniu do dawnych dzielnic miasta (tj. Stare 
Miasto, Śródmieście), rejon i sąsiedztwo (tj. Hala Stulecia, rynek, muzea), klasa zabytku (UNESCO, 
rejestr, ewidencja) i stopień zainwestowania221. Warto wskazać, że wyższy standard utrzymania, to 
wyższe nakłady i wydatki finansowe. To oznacza, że im więcej obiektów objętych najwyższym 
standardem utrzymania, tym większe wydatki finansowe miasta. A zatem za punkt odniesienia należy 
przyjąć, że utrzymanie zrewaloryzowanych ogrodów oraz zabytkowych założeń zieleni, było dla 
miasta zabiegiem kosztownym. Szczególnie, że dominująca większość tych założeń to obiekty 
ogólnodostępne, niebiletowane, a zatem nie przynoszące zysków. Wyjątek stanowił Ogród Japoński. 
Na przeciwległym „biegunie” pod kątem wydatków na utrzymanie zieleni – był tzw. standard leśny, 
którym objęte były wrocławskie lasy i uprawy leśne (Tabela 36). Zupełnie inna specyfikacja prac 
dostosowana do charakteru obiektu i zakresu niezbędnej pielęgnacji. 
 

  
Ryc. 111 (a-b). Przykład intensywnej pielęgnacji zieleni w Ossolineum w 2007 r. oraz standardu leśnego (naturalistycznego, 
ekstensywnego) w Parku Tysiąclecia-Milenijnym w 2015 r. 
Fot. D. Żelaźniewicz 2007, A. Drapella-Hermansdorfer 2015, źródło: http://www.millenniumpark.pl/, dostęp: 2020. 

 
Tabela 36. Wyszczególnienie robót pn. wykaszanie parków leśnych w poszczególnych rejonach Wrocławia. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podstawie ogłoszenia o zamówieniu „Konserwacja lasów komunalnych Gminy Wrocław”, BIP 
ZZM, data publikacji: 15.02.2013. 

 
Lp. 

Rejon 
Parki leśne Łąki śródleśne Uprawy leśne 

[krotność koszeń w skali roku] 

1. Psie Pole 4 1 2 

2. Fabryczna 4 1 2 

3. Krzyki 4 1 2 

 
W związku z faktem, że założenia zieleni poddane rewaloryzacji w latach 2000-2010 posiadały dużo 
wyższy standard zagospodarowania, poddawano je intensywniejszej pielęgnacji, a co za tym idzie 
koszt utrzymania był wyższy. Przykładem może być pielęgnacja w okresie gwarancyjnym *zieleńca 
przy pl. Strzeleckim (2010-2011, pow. 1,2 ha). Takie utrzymanie uwzględnia również koszty nasadzeń 
uzupełniających roślin (w przypadku braku przyjęcia lub kradzieży), a czasem również konserwację 
urządzeń i wyposażenia (Tabela 37-38). W innych założeniach zieleni należy zabezpieczyć dodatkowo 
koszty, które generują m.in. rozwiązania wodne i melioracyjne. 
 

 
221 Zrewaloryzowane w latach 2000-2010 założenia zieleni, posiadały dużo wyższy zakres prac pielęgnacyjnych z uwagi na 
prestiżową lokalizację oraz wyższy standard wyposażenia w wyniku doinwestowania w stosunku do stanu sprzed 
rewaloryzacji. 

http://www.millenniumpark.pl/
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Tabela 37. Koszty pielęgnacji założenia zieleni po zakończeniu prac inwestycyjnych na przykładzie *przebudowy zieleńca 
przy pl. Strzeleckim. 
Objaśnienie: Koszty nie uwzględniają eksploatacji oświetlenia parkowego, iluminacji, systemu nawodnienia, kontroli  
i remontów urządzeń na placach zabaw i placach rekreacyjnych, kosztów napraw. Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. mat. 
arch. ZZM.  

Okres pielęgnacji Koszt w zł 

1. Pielęgnacja zieleni w I roku gwarancji 52 251.00 

2. Pielęgnacja zieleni w II roku gwarancji 51.788,00 

3. Pielęgnacja zieleni w III roku gwarancji 54.998,00 

 Wartość całkowita: 159.037,00 

 
Tabela 38. Wyszczególnienie ilości i kosztów zabiegów pielęgnacyjnych w czasie jednego roku utrzymania zieleni po 
zakończeniu prac inwestycyjnych w ramach zadania *przebudowa zieleńca przy pl. Strzeleckim. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. mat. arch. ZZM. 

Lp. Wyszczególnienie robót w 2013 r. 
Jedn. 
miary 

Ilość  
jedn. 

Krotność  
w 

okresie 

Wartość 
ogółem 

netto  
[zł] 

1. Pielęgnacja trawników:         

1.1 Koszenie trawników z grabieniem i wywozem biomasy         

  Koszenie trawników ha 0,63 7 5 953,50 

1.2 Renowacja trawników ar 6 1 6 000,00 

2. Grabienie liści z wywozem biomasy          

2.1 Grabienie liści:         

2.1.1 - jesienne ha 1,2 1 3 000,00 

2.1.2 - wiosenne ha 1,2 0 0,00 

3. Pielęgnacja kwietników sezonowych - - - - 

4. Pielęgnacja różanek         

4.1 Pielęgnacja różanek z wywozem biomasy - ryczałt miesięczny ar 1,99 8 2 117,36 

4.2 Nasadzenia uzupełniające z wartością materiału szt. 10 1 150,00 

5. Pielęgnacja rabat bylinowych i okrywowych         

5.1 Pielęgnacja - ryczałt miesięczny ar 19,87 8 12 398,88 

5.2 Nasadzenia uzupełniające bylin wraz z wartością materiału szt. 450 1 3 600,00 

5.2 Nasadzenia uzupełniające krzewów okrywowych wraz z wartością 
materiału 

szt. 560 1 9 800,00 

6. Utrzymanie i renowacja alejek i placów:         

6.1 O nawierzchni ziemno-żwirowej:         

6.1.2 odchwaszczanie - ryczałt półroczny ar 15,5 2 775,00 

6.1.3 odcinanie brzegów trawnika mb 830 1 498,00 

6.2 O nawierzchni z kostki kamiennej: - - - - 

6.2.1 odchwaszczanie - ryczałt półroczny ar 8,29 2 696,36 

9. Przesadzenie młodych drzew szt. 2 1 250,00 

10. Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew szt. 32 1 2 400,00 

11.4 Pielęgnacja żywopłotów:         

11.4.1 - cięcie formujące m2 191 3 315,15 

11.4.2 - odchwaszczanie ar 1,28 3 426,24 

  Razem cena kosztorysowa netto       48 380,49 

  Cena zadania brutto       52 250,93 

 
Badania autora dowiodły, że utrzymanie wysokiego standardu założeń zieleni poddanych 
rewaloryzacji było droższe w porównaniu z ich wcześniejszą pielęgnacją. Większość 
rewaloryzowanych założeń zieleni w przyjętym okresie badawczym należała do obiektów 
zabytkowych o intensywnym typie zagospodarowania i wymagających szczególnej opieki. W tym 
kontekście skala wydatków na zieleń w mieście powinna rosnąć proporcjonalnie do ilości kolejnych 
zrewaloryzowanych założeń. W praktyce, w latach 2000-2010 budżet miasta przeznaczany na zieleń 
utrzymywał się na stałym poziomie 1% ogólnego budżetu, a nawet spadał (por. 5.1.3.).  
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Przeprowadzona przez autora prosta symulacja kosztów pozwala wyliczyć pożądaną skalę 
wydatków, które w ciągu 10 lat ZZM musiałby ponosić na intensywną pielęgnację wszystkich 
zrewaloryzowanych założeń zieleni222. Przyjmując średnią powierzchnię obiektu zabytkowego rzędu  
1 ha i zakres prac pielęgnacyjnych analogiczny do przedstawionego *zieleńca przy Pl. Strzeleckim, dla 
rocznej pielęgnacji 58 założeń zieleni, o łącznej powierzchni 58 ha, można przyjąć, że koszty 
stanowiłyby 2,9 mln zł. O tyle w okresie 10 lat należałoby sukcesywnie zwiększać nakłady dla ZZM 
biorąc pod uwagę tylko obiekty zabytkowe. Natomiast skala rzeczywistych wydatków ponoszonych 
na utrzymanie zieleni w 2011 r., wynikała z jednej strony z ofert przetargowych w zamówieniach 
publicznych, z drugiej zaś z wymagań, które ZZM dopasowywał do budżetu którym dysponował.  
Z uwagi, iż nie było możliwości finansowych prowadzenia prac, na takim poziomie, jaki byłby 
wymagany dla intensywnego utrzymania, zakresy prac musiały być zaniżane. W konsekwencji część 
założeń zieleni przy braku odpowiedniego utrzymania ulegała dewastacji lub pogorszeniu. Problem 
ten częściowo był rozwiązywany poprzez kompleksowe zlecanie prac konserwacji i utrzymania dla 
całych rejonów miasta (podział na dawne dzielnice), poprzez zamówienia publiczne, gdzie czynnik 
konkurencyjności i szeroki zakres prac pomagał w uzyskiwaniu możliwie niższych stawek i kosztów. 
Przykładowe koszty utrzymania zieleni przez ZZM przedstawiono w tabeli 39. Na tej podstawie można 
było określić średnie koszty utrzymania 1 ha i 1 m2 terenu zieleni we Wrocławiu z podziałem na: parki 
i zieleńce, zieleń przyuliczną oraz lasy i zalesienia (Działa, Koniecka-Pasierska, Rozalski 2012). 
 
Tabela 39. Koszt bieżącej konserwacji i utrzymania terenów podlegających pod ZZM w 2011 r.  
Źródło: Działa, Koniecka-Pasierska, Rozalski 2012. 

Lp. Obiekty 
Powierzchnia 
ogółem [ha] 

Całkowity roczny 
koszt utrzymania [zł] 

Koszt 
utrzymania 

1 ha [zł] 

Koszt 
utrzymania 

1 m2 [zł] 

1. Parki i zieleńce 755 9.200.758,75 12.186,44 1,22 

2. Zieleń przyuliczna 577 4.919.711,04 8.526,36 0,85 

3. Lasy i zalesienia 1127 1.611.378,07 1.429,8 0,14 

4. 

Nasadzenia  
i ukwiecanie terenów 

zieleni (parki, 
zieleńce, zieleń 

przyuliczna) 

- 712.075,55 - - 

5. 
Eksploatacja 
oświetlenia 
parkowego 

- 379.537,16 - - 

6. 
Eksploatacja i 

konserwacja fontann 
- 1.612.702,08 - - 

 
Podsumowując wszystkie omówione wcześniej zagadnienia można dojść do kilku wniosków, 

która mają odzwierciedlenia w kosztach gospodarowania zielenią miejską. Po pierwsze, zwiększone 
zainteresowanie społeczne wybranymi obiektami, w których przeprowadzono prace, często 
prowadziło do przekroczenia ich chłonności i zniszczeń wymagających działań naprawczych.  
Po drugie, najbardziej intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych wymagały obszary, które oddane 
zostały do użytkowania po zaawansowanych pracach rewitalizacyjnych. Problem częściowo pojawiał 
się już na etapie przygotowawczym do inwestycji, kiedy nie przywiązywano tak dużej wagi do jej 
późniejszego utrzymania. Kosztów tych zazwyczaj nie brano pod uwagę na etapie projektu 
konserwatorskiego. Po trzecie, nie brano pod uwagę strefowania założeń zieleni pod kątem 
chłonności i limitowania ilości użytkowników. Pochodną kosztów gospodarowania zielenią miejską 
było również bieżące rutynowe utrzymanie (media), akty wandalizmu, konieczność usuwania 
skutków zdarzeń losowych. Obowiązujące regulacje prawne niestety nie pozwalają zapewnić rezerwy 
finansowej na odpowiednio wysokim poziomie. Te wszystkie czynniki dostarczały trudności  
w utrzymaniu założeń przez ZZM w kontekście bardzo niskiego budżetu na zieleń w mieście. 

 
222 W przeprowadzonych w tracie redakcji pracy badaniach zinwentaryzowano 58 przykładów prac w zabytkowych 
założeniach zieleni Wrocławia w okresie 2000-2010. 
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Na tle różnych typów gospodarowania zielenią, duża ilość obiektów prowadzonych intensywnie, 
sprawiała, że zaczynało brakować środków na ich utrzymanie. Duże zainwestowanie, które rodziło 
duże koszty utrzymania sprawiało, że część obiektów cały czas czekała na finansowanie. Zwiększone 
nakłady odbywały się kosztem zaniechania działań w pozostałych obiektach, albo powodowały 
wycofanie części planów inwestycyjnych. 
Brak powiązania pomiędzy projektem, inwestycją, a pielęgnacją, powodował, że miasto nie 
wywiązywało się z planów tworzenia nowych założeń zieleni. Parku nie można postrzegać tylko na 
etapie wstępnych kosztów. 

6.2. Propozycje rozwiązań i dobrych praktyk 
 

Odpowiedzią na wyżej przedstawione problemy są rozwiązania zaliczane do dobrych praktyk. 
Wskazują one, że w celu utrzymania jakości i zakładanego standardu wyremontowanych założeń 
zieleni, zazwyczaj stosowane są dwa podejścia: twarde (infrastrukturalne) oraz miękkie (społeczne). 
W praktyce, zazwyczaj najlepsze efekty osiągane są poprzez kombinację tych dwóch,  
w połączeniu z właściwym podejściem organizacyjnym. 

Przez rozwiązania twarde rozumiemy różnego rodzaju narzędzia techniczne, w tym 
ogrodzenia, wygrodzenia, monitoring. W odniesieniu do rozwiązań miękkich mamy na myśli 
aktywizację społeczną, ofertę kulturową, które mają na celu zaangażowanie użytkowników założeń 
zieleni przez animatorów lub lokalnych gospodarzy. W wymiarze rozwiązań organizacyjnych stosuje 
się różnorodne strategie, opłaty za wejścia, typowanie i hierarchizację obiektów pod kątem 
rozmieszczenia imprez, atrakcji i standardu pielęgnacji zieleni, zapewnienie ochrony i służb 
prewencyjnych (Ryc. 105). 

Poszczególne problemy łączą się w pewne pakiety zagadnień, które są ze sobą wzajemnie 
powiązane i należy je rozwiązywać w ujęciu systemowym. Najlepszym przykładem zastosowania 
kombinacji rozwiązań była *Wyspa Słodowa poddana nowej formule użytkowania po roku 2010. 
Dobór rozwiązań zależy od przyjętej polityki. 

6.2.1. Strefowanie i limitowanie chłonności 

 
 Strefowanie założeń zieleni polega na różnicowaniu ich obszaru pod względem różnych zasad 
użytkowania, co związane jest również z dyslokacją funkcji. Z kolei limitowanie zmierza do 
ograniczenia ilości uczestników imprez z uwagi na bezpieczeństwo i możliwości utrzymania szaty 
roślinnej. Systemowe rozwiązania proponują strategie. W okresie 2000-2010 dobrą praktyką było 
zlecenie przez ZZM opracowania Strategii Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu (2008; 
ryc. 112). Badania wykazały, że ilość osób, jakie mogą przebywać jednocześnie na terenach 
wystawowych przy Pergoli nie może przekroczyć 4,5 tysiąca. Dodatkowo, ilość ta powinna być 
regulowana bilansem terenów pod względem funkcjonalnym (im mniej trawników i nawierzchni 
utwardzonych, tym mniejsza pojemność terenu). Wyniki analiz postulowały ogrodzenie terenu w celu 
limitowania ilości uczestników imprez oraz zagospodarowanie jako pielęgnowany trawnik (Drapella-
Hermansdorfer i in. 2007, Drapella-Hermansdorfer i in. 2008)223. Ogrodzenie miało ułatwić 
sprawdzanie biletów do obszaru nasyconego atrakcjami (fontanna multimedialna, plenerowe 
koncerty i pokazy filmowe, plaża miejska z leżakami, Ogród Japoński) (Drapella-Hermansdorfer i in. 

 
223 W badaniach przeprowadzono szereg analiz: dostępności parku, mediów, przebiegu szlaków komunikacji, stref 
wejściowych i parkingów strategicznych. Autorzy zaproponowali kilka wariantów różnicowania stref parkowych i dyslokacji 
funkcji m.in. lokalizacji infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej, systemu obsługi komunikacyjnej oraz informacji 
wizualnej. Wprowadzono propozycję dwóch stref o dominacji funkcji przyrodniczej i kulturowej - zróżnicowanych pod 
względem prac pielęgnacyjno-konserwatorskich oraz adaptacyjnych (Drapella-Hermansdorfer i in. 2007, 2008). 
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2007, Drapella-Hermansdorfer 2007), (Sałaban 2009)224. Rozwiązanie to było dyskutowane w różnych 
gremiach, jednak dyskusje nie doprowadziły do wypracowania konkretnych rozwiązań. 
 

 
Ryc. 112. Koncepcja rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu (Drapella-Hermansdorfer, Brodzka, Dworniczak 2008, 
s. 6). 

 
Godne uwagi było wprowadzenie limitowania dostępu do wybranych obiektów, które 

pomimo, że nie miały oficjalnej strategii, to powrócono do tradycji historycznej lub charakteru 
ogrodu botanicznego. Narzędziem służącym ograniczaniu dostępności było wprowadzanie ogrodzeń 
i wygrodzeń (Ryc. 113 a-b). Przykładem może być *park im. M. Kopernika przy Teatrze Lalek,  
w którym powrócono do realizacji historycznego założenia zieleni w układzie sprzed II Wojny 
Światowej. Prace rozpoczęto od odbudowy zabytkowego ogrodzenia, które wywołało wiele 
kontrowersji, ale uporządkowano przestrzennie park, dzięki czemu odzyskał on charakter dawnego 
założenia zieleni sąsiadującego z Promenadą Staromiejską (Wójcik 2009a, 2009d) (Tokarczuk, 
Kowalski 2010). Rozwiązanie podyktowane było względami bezpieczeństwa i potrzebą stworzenia dla 
dzieci „najbezpieczniejszego miejsca we Wrocławiu”. Kolejnym powodem było kosztowne 
wyposażenie parku tj. karuzela stylizowana na XIX w., najnowszy sprzęt audio-wizualny, monitoring, 
bezprzewodowy Internet i in. Łączny koszt prac w parku o pow. blisko 2 ha, sięgał niemal 8,5 mln zł, 
w tym koszt ogrodzenia 2,5 mln zł (Krocza 2009)225.  
 

 
224 W 2009 r. ZZM zamówił „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na zagospodarowanie 
części terenu Parku Szczytnickiego na obszarze ograniczonym ulicami: M. Kopernika, Z. Wróblewskiego, A. Mickiewicza oraz 
Aleją Dąbską we Wrocławiu”. Prace projektowe zakończyły się na etapie koncepcji projektowej. W 2016 r. powrócono do 
tematu w związku z możliwością pozyskania funduszy europejskich. Projekt uzyskał dofinansowanie unijne na pierwszy etap 
kompleksowego zagospodarowania pod nazwą „Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego – Etap I” (wartość 
ok. 4 mln zł, pow. 2,84 ha) i został zrealizowany w latach 2017-2018. 
225 Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. 
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Ryc. 113 (a-b). Ozdobne ogrodzenie parku im. M. Kopernika przy Teatrze Lalek w 2009 r. oraz ogrodu przy Muzeum 
Miejskim przy ul. K. Wielkiego 35. 
 Fot. mat. arch. ZZM 2009, źródło: www.wikipedia.pl, dostęp: 2020. 

 
Po 2000 r. ogrodzenia wprowadzano także podczas remontu wielu innych założeń zieleni226. 

Inną praktyką było zastosowanie niskich wygrodzeń w postaci: stylizowanego taśmowania 
(praktycznie wszystkie remontowane historyczne założenia zieleni tj. *Promenada Staromiejska), 
stalowych pałąków lub form w indywidulanym kształcie (*zieleniec przy pl. Strzeleckim), krzewów 
ozdobnych (*ogród barokowy Ossolineum tj. cisy porządkujące ozdobne partery) (Ryc. 114 a-b).  
 

  
Ryc. 114 (a-b). Ogrodzenia skweru przy pl. św. Macieja oraz zabezpieczanie roślin w postaci niskich wygrodzeń skweru przy  
ul. Kaszubskiej. 
Fot. S. Rozalski 2012, 2014. 

 
W odniesieniu do użytkowników, stosowanie ogrodzeń i strefowanie założeń zieleni 

zapewnia również poczucie bezpieczeństwa i wprowadza kulturę spędzania czasu. Są to 
podstawowe warunki akceptacji każdego terenu, a zwłaszcza parku. Sposobem rozwiązania tego 
zagadnienia jest wygradzanie i zamykanie obiektów na noc. Przykładem było powszechne 

 
226 Z tym, że najczęściej posiadały one lżejszą, ażurową formę i były niskie. Podczas *rewaloryzacji skweru miejskiego na 
placu św. Macieja (2003-2004) wprowadzono niskie stylizowane ogrodzenie dla całego terenu. Celem była rekonstrukcja 
założenia zieleni w stylu z drugiej połowy XIX w. Podobne rozwiązanie zyskał zrewaloryzowany *skwer przy  
ul. Z. Krasińskiego – ul. Podwale (2002). Nowe ogrodzenie nawiązujące stylowo do barokowych założeń zieleni 
wprowadzono przy *ogrodzie Muzeum Miejskiego we Wrocławiu przy ul. K. Wielkiego 35 (d. Pałac Królewski, d. Pałac 
Spätgenów) (2007-2008). Wejście do *parku im. S. Staszica (2010-2012) zabezpiecza czerwona, ażurowa konstrukcja 
ogrodzenia kontrastująca z zielenią założenia. Ze względów bezpieczeństwa niskim, panelowym ogrodzeniem otoczono 
wyremontowany *teren zieleni z miasteczkiem ruchu drogowego przy pl. Ludwika Zamenhofa (2010-2011). 

http://www.wikipedia.pl/
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wprowadzanie ogrodzenia placów zabaw (względy i normy bezpieczeństwa, wydzielenie stref 
funkcjonalnych i higienicznych tj. piaskownice, „dog-stopy”).  

Podsumowując opisane doświadczenia, można wymienić kilka stref, które należałoby 
wskazywać w warunkach konkursu na projekt parku lub przetargu na utrzymanie terenu zieleni. 
Pierwszym są duże, otwarte tereny służące sportom, rekreacji, imprezom masowym, które muszą 
mieć odpowiednie zaplecze sanitarne i gastronomiczne, jak również drogi serwisowe o właściwych 
parametrach technicznych (ewakuacja, chłonność). Druga grupa to założenia często odwiedzane pod 
kątem tzw. rekreacji biernej (ruch rozproszony, średnio intensywny), gdzie mogą się pojawić 
nasadzenia ozdobne i wyposażenie rekreacyjne. Ostatnia grupa to tereny tzw. wyciszone, 
przeznaczone dla spacerów połączone z enklawami dla dzikiej przyrody227. 

Wrocław posiada dobre przykłady w zakresie strefowania i limitowania chłonności. Jednym  
z przykładów może być rozmieszczenie punktów zainteresowań wzdłuż szerokiej trasy spacerowej 
umożliwiającej rozładowanie ruchu (wiele różnych punktów dostępnych równocześnie np. Projekt 
Mosty ESK 2016 we Wrocławiu). Atrakcyjność kulturową założeń zieleni realizowano poprzez 
pawilony ESK 2016 rozmieszczone w parkach w wielu lokalizacjach miasta (Ryc. 115 a-b). Z kolei 
przykładem organizacji kameralnych imprez w historycznych założeniach zieleni mogły być „Otwarte 
Mistrzostwa Wrocławia w Petanque” (tzw. boule) w *Parku Południowym w 2009 r. (Ryc. 116 a-b) 
 

  
Ryc. 115 (a-b). Przykłady kameralnych imprez w założeniach zieleni - pokaz w ramach ESK w Parku Południowym oraz 
koncert jazzowy przy Wzgórzu Polskim. 
Fot. S. Rozalski 2016, 2018. 
 

  
Ryc. 116 (a-b). Przykłady kameralnych imprez w założeniach zieleni – otwarte mistrzostwa Wrocławia w petanque w Parku 
Południowym oraz piknik osiedlowy w parku im. S. Staszica.  
Fot. S. Rozalski 2009. 

 

 
227 Przykładem sterowania chłonnością terenu oraz pozostawieniem enklaw dla zwierząt może być Park im Bornstedter Feld 
w Poczdamie (2001). 
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Zagadnienie najlepiej ilustrują rozwiązania w Ogrodzie Japońskim w Parku Szczytnickim, który 
dzięki zastosowaniu ogrodzeń i biletowanego wejścia zachował stan równowagi pomiędzy turystyką 
kulturową a sztuką ogrodową228. Tego typu obiekty o dużej wartości historycznej, przyrodniczej  
i artystycznej powinny mieć zaporę regulującą ilość odwiedzających (Ryc. 117). 

 

 
Ryc. 117. Przykłady limitowania chłonności – kasa biletowa przed wejściem do Ogrodu Japońskiego w maju 2019 r.   
Fot. T. Broens 2019. 

6.2.2. Hierarchizacja obiektów  

 
Hierarchizacja obiektów może być rozumiana poprzez typowanie obiektów pod względem 

imprez, jak i pod względem utrzymania standardu pielęgnacji. Dobrym przykładem kreowania 
przestrzeni dla dużych wydarzeń mogą być np. Pola Marsowe w zespole dawnego parku sportowego 
Zalesie, specjalnie zaprojektowane i przygotowane infrastrukturalnie na tego typu eventy  
(rys. 118)229. Dowodzą tego również imprezy sportowe na dużą skalę organizowane na boiskach 
trawiastych. Historyczne parki sportowe, realizowane we Wrocławiu w okresie międzywojennym, 
były rozwiązaniem, które zapewniało realizację dwóch odmiennych potrzeb. Ich program pozwalał na 
masowe użytkowanie terenów zieleni, dzięki rozległym plażom trawiastym, boiskom oraz sporym 
rezerwom terenu (por. 2.1). 

Kształtowaniu, różnego rodzaju terenów zieleni, pomaga stosowanie umocowanych prawnie 
standardów w dostosowaniu do potrzeb, preferencji i specyfiki założeń. Inny będzie standard  
i wymagania dla utrzymania obiektów mocno eksploatowanych (tj. *Wyspa Słodowa podczas 
koncertów; *zieleń Osi Grunwaldzkiej w trakcie roku akademickiego), a inny dla zamkniętych, 
kameralnych założeń historycznych (*wirydarz w Muzeum Architektury, *Ogrody Tumskie)  
(Ryc. 119 a-b). Ogrody zabytkowe powinny znajdować się w grupie o najwyższych wymaganiach, jako 
obiekty specyficzne, o ograniczonych sposobach użytkowania, wymagające odpowiedniego składu 
gatunkowego i form roślinności. Standardy uzależnione powinny być też od rangi obiektu – lokalnej, 
krajowej czy światowej (część *Parku Szczytnickiego wpisana na listę UNESCO, *Promenada 
Staromiejska w granicach Pomnika Historii), a także jego unikatowości, reprezentatywności oraz 

 
228 W 2018 r. ZZM wzmocnił regulację wejść poprzez wprowadzenie systemu automatycznego biletowania bramek 
wejściowych do Ogrodu Japońskiego. Rozwiązanie pozwala na generowanie raportów ilości odwiedzających i rodzaju 
sprzedanych biletów. 
229 Wrocław posiada tradycje w organizacji imprez masowych, tj. juwenalia, które przez wiele lat lokalizowano na terenie 
kompleksu Pól Marsowych. 
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wielkości. Z kolei dla użytkowników ważne jest by miejsca takie były dobrze utrzymane, przyjazne i 
bezpieczne. Dlatego niezbędny jest stały dozór oraz opieka i zamykanie (Zachariasz 2008, s. 157). 
 

 
Ryc. 118. Pola Marsowe w zespole w dawnego Parku Sportowego Zalesie (obecny rejon Stadionu Olimpijskiego we 
Wrocławiu) – przykład założeń zieleni przeznaczonych na imprezy masowe.  
Fot. S. Rozalski 2018. 
 

  
Ryc. 119 (a-b). Różnice standardu projektowania i utrzymania obiektów w zależności od natężenia eksploatacji: zieleń Osi 
Grunwaldzkiej na odc. od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej oraz kameralny wirydarz w Muzeum Architektury.  
Fot. M. Kulczycki 2008, S. Rozalski 2014. 
 

Założenia już na etapie projektu powinny być oceniane poprzez pełny cykl życia obiektu. 
Wymaga to uwzględnienia minimum 4 etapów: inwestycji, eksploatacji, pielęgnacji, potencjalnych 
zdarzeń losowych. Na etapie założeń projektowych należy przewidywać, jakie koszty pielęgnacji będą 
możliwe do późniejszego udźwignięcia. Jednym z rozwiązań może być przyjęcie kryterium 
hierarchizacji obiektów poprzez wytypowanie kilku prestiżowych, a pozostałe kształtować w duchu 
zrównoważonego rozwoju lub w stylu ekstensywnym (por. 2.1.), gdzie dąży się do zachowania 
naturalizmu popularnego we Wrocławiu pod koniec XIX w. (Drapella-Hermansdorfer 2006). 

Doświadczenia wrocławskie pokazały, że obiekty budzące duże zainteresowanie i obłożenie  
w użytkowaniu, należy intensywnie wyposażyć w infrastrukturę społeczną, aby uniknąć ich 
późniejszej dewastacji (*Wyspa Słodowa). Potrzebne jest zachowanie równowagi pomiędzy 
infrastrukturą twardą i miękką, które może zapewnić mądre inwestowanie środków publicznych. 
Dobrą praktyką ze względu na dopuszczalną chłonność okazuje również rozproszenie atrakcyjnych 
obiektów w różnych częściach miasta. 
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6.2.3. Zasady udostępniania założeń zieleni  

  
 Gospodarze założeń zieleni stosują zróżnicowane rozwiązania techniczne, organizacyjne  
i miękkie w udostępnianiu założeń zieleni. Ograniczanie dostępności założeń zieleni może być 
regulowane przez zamykanie obiektów na noc230. Najbardziej efektowny, zwarty kompleks ogrodów 
barokowych stanowią ogrody Ostrowa Tumskiego, będące własnością Kościoła, które zostały 
zamknięte dla zwiedzających, z wyjątkiem ogólnodostępnego *założenia zieleni przy Papieskim 
Wydziale Teologicznym przy pl. Katedralnym 1. Powodem zamykania była potrzeba unikania 
dewastacji i rozkradania (Rasmus-Zgorzelska 2010, s. 42). Odwrotny scenariusz zrealizowano wobec 
bulwaru spacerowo-wypoczynkowego im. Piotra Włostowica na Wyspie Piaskowej (1998), który 
pozostał otwartym deptakiem. Kolejny przykład obiektu zamykanego na noc stanowi *Ogród 
barokowy przy Ossolineum (2007) (Chudzyński, Wieczorek 2009, s. 62) (Ryc. 120). 
 

 
Ryc. 120. Zamykany nocą ogród w dziedzińcu Ossolineum w 2007 r.  
Fot. S. Rozalski 2007. 

 
Pod względem organizacyjnym, pozytywnym przykładem było przeniesienie w 2014 r. 

Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa na tereny przy Stadionie Wrocław przy al. Śląskiej (Ryc. 121 
a-b). Wykorzystano infrastrukturę esplanady i parkingi – przeznaczone pod tego typu imprezy 
masowe. Stadion jest dobrze skomunikowany z pozostałą częścią miasta, powstał na mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej EURO 2012. W założeniach miał przyjąć 42 tys. osób. Jednym ze sposobów 

 
230 Taka praktyka stosowana była we wrocławskich parkach przed wojną. Chwilę przed zamknięciem pojawiał się dozorca  
z dzwonkiem, który oznajmiał, że należy opuszczać teren. Niechęć do grodzenia terenów w polskim społeczeństwie zrodziła 
się w okresie powojennym. Powszechna wówczas zasada: „wszystko-wszystkich”, sprzyjała otwieraniu parków i ogrodów. 
Często działo się to kosztem niszczenia czy też demontażu ogrodzeń (źródło: seminarium E. Niemczyka z 06.2009 r.). 
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limitowania wejść do założeń zieleni może być wprowadzanie płatnego lub bezpłatnego biletowania 
dla określonych imprez. 

 

  
Ryc. 121 (a-b). Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa przeniesiony na tereny zieleni przy Stadionie Wrocław przy al. Śląskiej.  
Fot. źródło: www.europeanbestdestinations.com, www.wrocław.pl, dostęp: 2020. 
 

 
Ryc. 122. Monitoring wizyjny zainstalowany w ramach rewitalizacji parku im. S. Staszica na osiedlu Nadodrze we Wrocławiu.  
Fot. S. Rozalski 2013.  

 
W odniesieniu do bieżącej kontroli obiektów, jednym z dodatkowych elementów 

infrastruktury, który pojawił się w założeniach zieleni po roku 2000 jest monitoring wizyjny. 
Pierwszym obiektem, gdzie zastosowano ten system po remoncie był *skwer na pl. św. Macieja 
(2003-2004). Kolejnym założeniem zieleni wyposażonym w monitoring był *park im. M. Kopernika 
(2009-2010). Na osiedlu Nadodrze zrealizowano projekt polegający na budowie 40 kamer 
monitoringu prewencyjnego: *zieleniec przy Pl. Strzeleckim, *skwer przy ul. Pomorskiej-Kaszubskiej, 

http://www.europeanbestdestinations.com/
http://www.wrocław.pl/
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*park im. S. Staszica (Ryc. 122)231. Jednym z podstawowych zadań projektu była eliminacja 
potencjalnych zagrożeń, które mogły nastąpić w okresie już po realizacji. Wypełniono tym samym, 
obligatoryjny dla beneficjentów środków unijnych, warunek utrzymania trwałości zrealizowanych 
projektów rewitalizacji (Rozalski 2012a, 2014). Doświadczenia pokazały, że w warunkach polskich, 
monitoring skutecznie zabezpiecza teren przed dewastacją oraz przebywaniem niepowołanych osób 
w godzinach nocnych, chociażby z uwagi na samą świadomość jego istnienia. Kamery w prestiżowych 
lokalizacjach i odrestaurowanych obiektach stają się obecnie standardem wyposażenia. 

Praktyką stosowaną we Wrocławiu jest obejmowanie wyremontowanych założeń zieleni 
nadzorem prewencyjnym służb porządkowych. Obserwacje pokazują, że oddziaływanie, które 
wywołuje widok umundurowanych funkcjonariuszy jest jedną z najlepszych form zabezpieczenia 
obiektów. Dla wybranych wydarzeń na terenach wrocławskich założeń zieleni, angażowana jest straż 
konna, która jest przyjazna środowisku, skuteczna i budzi respekt wśród użytkowników. Innym 
rodzajem prewencji, nie spotykanym jeszcze we Wrocławiu, jest straż osiedlowa. Partycypacja 
społeczna jest istotnym czynnikiem, który powinien towarzyszyć udostępnianiu założeń zieleni.  
Z biegiem lat obserwowane są zmiany świadomości obywatelskiej, poczucia przynależności 
Wrocławian do swojego miasta, jak również poszanowania założeń zieleni, jako dziedzictwa  
i wspólnego dobra. 

Modelowym przykładem założenia zieleni, w którym zastosowano jednocześnie większość  
z powyższych rozwiązań była reorganizacja *Wyspa Słodowa po 2010 r. (Ryc. 123). Działanie było 
odpowiedzią na liczne interwencje, akty wandalizmu i zaśmiecanie obiektu zlokalizowanego  
w historycznej części miasta232. Przyjęto rozwiązania twarde: wprowadzono kontenery sanitarne  
z bezpłatnymi toaletami (2010), monitoring wizyjny (2013), bramki wejściowe zamykane na noc233  
i przerwy techniczne w funkcjonowaniu obiektu234. Pod względem organizacyjnym: stworzono 
możliwość odpłatnej dzierżawy ogródków gastronomicznych na platformach i barkach 
zacumowanych do nabrzeża, zapewniono ochronę, regulaminy użytkowania. Działania miękkie 
skupione były na aktywności społecznej poprzez organizacje imprez (kino plenerowe, zawody 
sportowe, koncerty) (źródło: mat. arch. ZZM - prezentacja pt. „Nowa jakość Wyspy Słodowej”, 2013; 
ryc. 124 a-b)235. Wzorowano się na zagranicznych założeniach zieleni, w których dzięki nocnemu 
zamykaniu trawa miała czas na regenerację (Józefiak 2013)236. W centralnym punkcie zbudowana 
została specjalna, otwarta scena dla imprez. Stworzono projekt „Aktywne parki”, którego celem było 
zachęcanie mieszkańców do ćwiczeń i promocja aktywnego stylu życia (źródło: 
www.wcrs.wroclaw.pl/dzialania/wyspa-na-weekend, dostęp: 2016). Uwzględniono również 
wymagania dotyczące chłonności zieleni. Od 2015 r. na Wyspie nie można już było organizować 

 
231 Projekt pn. „Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na Obszarze 
Wsparcia” (2010-2012), koszt 4,6 mln zł, kwota dofinansowania: 2,6 mln zł) polegał na rozbudowie monitoringu 
newralgicznych punktów Wrocławia za pomocą kamer CCTV (źródło: http://bip.um.wroc.pl/artykul/339/8274/budowa-
monitoringu-prewencyjnego-jako-elementu-polityki-poprawy-bezpieczenstwa-na-obszarze-wsparcia, dostęp: 01.2016). 
232 Wyspy zlokalizowane są w Zespole urbanistycznym Ostrowa Tumskiego i wysp: Piaskowej, Bielarskiej, Słodowej i Tamki, 
(nr rejestru 678/213 z dnia 12.05.1967) oraz Pomnika Historii: „Wrocław – zespół historycznego centrum” (Zarządzenie 
Prezydenta RP z 08.09.1994 r. MP nr 50, poz. 425). 
233 Pod petycją przeciwko koncepcji nocnego zamykania terenu *Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej, podpisało się prawie 
2000 osób (Hołubowicz 2013). Pomimo iż, pomysł spotkał się z wyraźnym protestem wrocławian, to miasto podtrzymało 
swoje stanowisko.  
234 W trakcie funkcjonowania przerwy technicznej (godz. 01:00 do 6:00) realizowane miały być: prace z zakresu pielęgnacji 
zieleni, przeglądy techniczne (m.in. oświetlenie), prace porządkowe i naprawy. Rozwiązanie miało przyczynić się do 
wypoczynku biologicznego zieleni, w tym regeneracji trawników. 
235 Realizacje działań miękkich – tzw. animacji Wyspy Słodowej i Bielarskiej, powierzono specjalnej jednostce organizacyjnej 
WCRS, która realizuje zadania z zakresu spraw społecznych, edukacji i zdrowia publicznego. Jednym z realizowanych 
programów mających na celu promocję pozytywnego sposobu korzystania z założenia zieleni był projekt „Wyspa na 
weekend” (kino plenerowe, otwarta scena, koncerty, spektakle, kabarety, zajęcia taneczne, turnieje sportowe, gry 
planszowe, biblioteka plenerowa, sporty nieolimpijskie) (źródło: http://wcrs.wroclaw.pl/dzialania/wyspa-na-weekend, 
dostęp: 01.2016). 
236 Rozwiązania organizacyjno-techniczne polegające na ogradzaniu i zamykaniu obiektów na noc spotykane są w licznych 
założeniach zieleni. Wśród przykładów możemy wyróżnić: Hyde Park w Londynie, Central Park w Nowym Jorku, Park Retiro 
w Madrycie. 

http://www.wcrs.wroclaw.pl/dzialania/wyspa-na-weekend
http://bip.um.wroc.pl/artykul/339/8274/budowa-monitoringu-prewencyjnego-jako-elementu-polityki-poprawy-bezpieczenstwa-na-obszarze-wsparcia
http://bip.um.wroc.pl/artykul/339/8274/budowa-monitoringu-prewencyjnego-jako-elementu-polityki-poprawy-bezpieczenstwa-na-obszarze-wsparcia
http://wcrs.wroclaw.pl/dzialania/wyspa-na-weekend
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imprez, w których liczba uczestników przekracza 1000 osób. Nowy program „reaktywacji” *Wyspy 
Słodowej w 2013 r. miał kosztować miasto ok. 1 mln zł. Połowa z tej kwoty została przeznaczona na 
organizację wydarzeń weekendowych, a pozostała część na inwestycje w samej infrastrukturze 
wyspy. Powyższy przykład pokazuje, jak poprzez reorganizację techniczną (zmiany w infrastrukturze), 
aktywizację kulturalną (organizację przemyślanych wydarzeń) oraz animację społeczną (na 
płaszczyźnie działań miękkich), można poprawić bezpieczeństwo użytkowników i zarazem 
atrakcyjność założenia zieleni. Można stwierdzić, że w ostatnich latach *Wyspa Słodowa, nie jest 
kojarzona już jako miejsce picia alkoholu, co nie oznacza jednocześnie całkowitego wykluczenia z tej 
funkcji (ogródki gastronomiczne). Reorganizacja niewątpliwie rozpoczęła przywracanie pozytywnego 
wizerunku dla tego miejsca. Podniosła standard i jakość utrzymania. Celem długofalowym jest 
reprezentacyjna, bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń dla wszystkich mieszkańców. 
 

 
Ryc. 123. Wyspa Słodowa po reorganizacji zasad udostępniania po 2010 r. Na zdjęciu widoczne dzierżawy ogródków 
gastronomicznych.  
Fot. mat. arch. ZZM 2016. 
 

  
Ryc. 124 (a-b). Wyspa Słodowa po reorganizacji zasad udostępniania po 2010 r. Na zdjęciach widoczne wybrane rozwiązania 
miękkie: kino plenerowe i kameralne zawody sportowe. 
Fot. źródło: www.gazeta.pl, dostęp: 2020. 

http://www.gazeta.pl/
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6.2.4. Utrzymanie tradycji parków leśnych  

 
Lata 90. przyniosły stopniowe odejście od koncepcji parku jako samofinansującego się 

przedsięwzięcia i skoncentrowały uwagę na nowej generacji parków, utrzymanych w duchu 
zrównoważonego rozwoju, które w dużym uproszczeniu można określić mianem proekologicznych 
(por. 2.1.). Ten nurt znacznie bardziej przystaje do warunków polskich. Łączy się on bowiem  
z tendencją do zmniejszania kosztów realizacji i pielęgnacji parków poprzez: ograniczanie zabiegów 
ogrodniczych (naturyzacja parku), prostotę i elastyczność programu zagospodarowania oraz 
włączanie mieszkańców w proces organizacji wypoczynku (Drapella-Hermansdorfer 2006)237.  
W koncepcji eko-parków zakłada się minimalne nakłady na założenie zieleni i pielęgnację, co ma 
zwiększyć ich popularność i przywrócić stan równowagi między terenami zabudowy i zieleni miejskiej. 
Założenia zieleni na terenach poprzemysłowych, powojskowych, zdegradowane pod względem 
społecznym i krajobrazowym (powstałe w Niemczech i Anglii), zazwyczaj stanowiły część szerszego 
programu rewitalizacji obszarów miejskich (Drapella-Hermansdorfer 2006). Innowacyjne podejście 
dla zapewnienia częściowej samowystarczalności założeń zieleni stosują różne ośrodki miejskie238.  
 

 
Ryc. 125. Park Tysiąclecia-Milenijny jako przykład kształtowania parku leśnego.  
Fot. A. Drapella-Hermansdorfer 2015. 

 

 
237 Przykładem obniżania kosztów utrzymania obiektu do minimum jest Amsterdamse Bos Park w Holandii (700 ha). 
Głównymi elementami strukturalnymi, tworzącymi przestrzeń parku, są rozległe powierzchnie zadrzewień, których większe 
płaty tworzą niewielkie laski, powierzchnie wód otwartych, w tym tor regatowy, oraz powierzchnie łąk. Park ten ma 
niewielkie dochody pochodzące z wynajmowania koni, rowerów i łodzi, a także ze sprzedaży biletów wstępu do farmy ze 
zwierzętami. Z parku wyeliminowano rabaty kwiatowe oraz trawniki dywanowe (Wolski 2006). Obiekt ten obrazuje, że 
projektowanie założeń zieleni o niskich kosztach utrzymania (np. parki naturalizowane) oraz czerpanie środków w ramach 
udostępniania infrastruktury są szansą zwrotu części kosztów gospodarowania. 
238 Przykładem jest park Batignolles w Paryżu projektowany pod kątem letniej olimpiady w 2012 r. Park powstał w idei 
zrównoważonego rozwoju. Założeniem funkcjonalnym była całkowita samowystarczalność w zakresie wody i energii, którą 
realizowano poprzez zastosowanie obiegu wody z uwzględnieniem maksymalnej oszczędności jej zużycia (wykorzystano 
wodę opadową i wodę z Sekwany). W tym celu wykopano fosę o szer. 5 m, do której spływa drenami woda deszczowa  
z całego terenu, a jej nadmiar magazynowany jest w podziemnym rezerwuarze (1500 m3). Dodatkowo zastosowano wiatrak, 
dzięki któremu można czerpać wodę do nawadniania fosy i podlewania roślin w okresie suchym (Bredy-Łaciak 2009,  
s. 60-61). 
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We Wrocławiu w okresie 2000-2010 można było zaobserwować, że trend zachowania 
mniejszej ingerencji w założenia zieleni, realizowany był poprzez określanie standardu bieżącego 
utrzymania i konserwacji obiektów. Poprzez standard „leśny”, który był stosowany dla lasów i upraw 
leśnych, rozumiemy redukcję ilości koszeń trawników i polan, zmniejszenie grabienia liści w okresie 
jesiennym, prac porządkowych, co naturalnie zmniejsza koszty utrzymania. Przykładem był m.in. 
*Park Tysiąclecia w części leśnej oraz rekreacyjno-sportowej (Ryc.125). Zakres prac dla 
poszczególnych parków (w podziale na rejony i założenia zieleni) określają specyfikacje przetargowe 
na „Kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław” (mat. arch. ZZM).  

Po 2018 r. proekologicznym utrzymaniem objęto również wybrane zabytkowe założenia 
zieleni tj. *Park Szczytnicki, *Park Południowy, Park Wschodni (Ryc. 126 a-b). Obok intensywnego 
podejścia do założeń zieleni, coraz mocniej obserwuje się kierunek naturalistyczny w projektowaniu i 
utrzymaniu (Ryc. 127 a-b). Przejawia się on w podejściu ekstensywnym wyrażonym poprzez 
tendencje do zmniejszania kosztów realizacji i pielęgnacji, obniżenie zużycia energii, minimalna 
ingerencja w krajobraz oparta na naturalnej sukcesji, różnorodności biologicznej i naturalizacji tj. 
obszary leśno-łąkowe (Drapella-Hermansdorfer 2006, Bernacki 2009 s. 187) (por. 2.1.). Powyższe 
podejście może być dobrym sposobem na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i bieżących. 

Duży potencjał dla systemu przyrodniczego miasta posiadają tereny zieleni o charakterze 
naturalnym, które towarzyszą dolinom rzecznym i terenom oddanym we władanie przyrody, wśród 
których możemy wyróżnić wyrobiska i ogrody ekologiczne (Haladyn 2003, s. 18). We Wrocławiu 
przykładem może być częściowe zagospodarowanie dawnego wyrobiska gliny przy ul. Góreckiej  
i Stabłowickiej239. Kolejne wartościowe tereny powyrobiskowe znajdują się w otoczeniu zbiorników 
na Maślicach240 i Pilczycach241, jak również w otoczeniu zbiornika na Żernikach242. Stosunkowo 
niewielkim nakładem finansowym, tereny takie można uporządkować, wyposażyć w małą 
architekturę (system pomostów, kładek) czy w urządzenia rekreacyjne, bez konieczności ponoszenia 
kosztów na materiał roślinny, który de facto już w terenie występuje. Co więcej, atrakcją samą  
w sobie jest obecność zbiornika wodnego. Wymierną korzyścią będzie fakt, że utrzymanie takich 
terenów zieleni jest znacznie tańsze od typowych parków, a wartość ekologiczna – nieporównanie 
większa (Haladyn 2003, s. 18). 

We Wrocławiu parki leśne są pewną tradycją kultury naturalistycznej. Pomimo iż, w okresie 
PRL, nie inwestowano tu wielkich środków finansowych, to stały się formą ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego. Tworzyły kontrast dla parków intensywnie zaprojektowanych, a nawet założeń 
zabytkowych nie poddawanych inwestycjom. W nich można dopatrzeć się pewnych cech założeń 
naturalistycznych, które powstają obecnie we Wrocławiu, jak również w krajach zachodnich. Pomimo 
towarzyszących im zjawisk patologicznych i nieporządku, które wynikały z braku środków 
finansowych i niewystarczającej opieki, to spełniały one szereg usług ekosystemowych. Godnym 
uwagi jest fakt, że nie zostały wycięte i zabudowane.  
 

 
239 Projekt pn. „Nowa Cegielnia Stabłowicka – sport, rekreacja, wypoczynek – zagospodarowanie terenu przy ul. Góreckiej, 
Stabłowickiej i Głównej we Wrocławiu - etap I” (2016) został zrealizowany w ramach WBO 2014. Wokół zbiornika wodnego 
stworzono pętlę pieszo-rowerową z systemem drewnianych pomostów i kładek, zabezpieczono skarpy, uporządkowano 
teren. Ze względu na ekologiczny charakter terenu, pozostawiono zagajniki drzew i naturalną roślinność pochodzenia 
antropogenicznego. Wcześniej teren był zaniedbany i służył jako dzikie wysypisko śmieci (ze stawu korzystali jedynie 
wędkarze). Całość projektu, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę obejmowała ok. 7,5 ha (wraz z zbiornikiem 
wodnym po dawnej cegielni). Koszt pierwszego etapu prac: 460 tys. zł (mat. arch. ZZM). 
240 „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Maślickiej” w realizacji od 2019 r.  
241 „Koncepcja kompleksowego zagospodarowania leśnego terenu powyrobiskowego wraz z przyległym terenem Wrocław-
Pilczyce”. W ramach WBO w 2016 r. zrealizowano projekt pn. BioPark Doliny Ślęży i Stawu Pilczyckiego. 
242 Żernicki Park Sportu i Rekreacji przy ul. Rumiankowej-Kardamonowej-Przybyły realizowany na terenie dawnej kopalni 
iłów od 2019 r. 
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Ryc. 126 (a-b). Naturalistyczny, ekstensywny kierunek utrzymania terenów zieleni obserwowany po 2018 r. Na zdjęciach 
Park Szczytnicki w rejonie Pergoli i sektorze IV.  
Fot. S. Rozalski 2019, 2020. 
 

  
Ryc. 127 (a-b). Wybrane zadania realizowane w stylu naturalistycznym po 2010 r.: zagospodarowanie wokół zbiornika 
wodnego przy ul. Głównej pn. „Nowa Cegielnia Stabłowicka” oraz BioPark Doliny Ślęży w Lesie Pilczyckim.  
Fot. mat. arch. UMW, źródło: www.wroclaw.pl , dostęp: 2020. 

6.2.5. Zintegrowane zarządzanie  

 
Zintegrowanie zarządzanie można oceniać na wielu poziomach. Pierwszym może być 

międzysektorowa współpraca środowisk: samorządu (administracji), uczelni (nauki) i biznesu 
(praktyki). Z drugiej strony zarządzanie różnymi obszarami krajobrazu miasta (architektura, zieleń, 
woda i in.) wymaga współpracy wielu podmiotów. Wiąże się to z racjonalnym gospodarowaniem 
surowcami oraz ich transferem pomiędzy zadaniami, co ma optymalizować czas, koszty i materiały. 

We Wrocławiu w odniesieniu do zarządzania miastem, osobą odpowiedzialną jest Prezydent, 
który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników UMW, w tym kierowników 
departamentów, wydziałów i jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży243. 
Na rys. 128 schematycznie przedstawiono strukturę UMW i rozmieszczenie wybranych komórek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za różne obszary zieleni miejskiej w okresie 2000-2010. Tego typu 
podejście było uzasadnione z punktu widzenia celów statutowych realizowanych przez poszczególne 
podmioty UMW (zieleń terenów parkowych, sportowych, cmentarnych, podwórzowych). Brakowało 
jednak komórki odpowiedzialnej za wzajemną koordynacje oraz komunikację w zarządzaniu różnymi 
obszarami zieleni. 

 
243 We Wrocławiu w okresie 2000-2010, w hierarchii struktury zarządzania, Prezydentowi podlegali wiceprezydenci,  
im poszczególne departamenty, następnie wydziały i konkretne jednostki organizacyjne, w tym podmioty odpowiedzialne 
za założeniach zieleni miejskiej i kształtowanie krajobrazu miasta (Ryc. 128, źródło: www.bip.um.wroc.pl). 

http://www.wroclaw.pl/
http://www.bip.um.wroc.pl/
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Ryc. 128. Wybrani zarządcy i komórki odpowiedzialne za zieleń w strukturze organizacyjnej UMW w 2010 r. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. BIP, internetowego serwisu UMW.  

 
Koordynacja w zarządzaniu zielenią w mieście odgrywa istotną rolę m.in. w prowadzeniu prac na 
styku różnych podmiotów. Duże, złożone inwestycje, wymagają często uwzględnienia  
w projektowaniu zmian, jakie zachodzić mogą w otoczeniu w przyszłości. Przykładowo po 2014 r. 
podczas projektowania Parku Mamuta na osiedlu Oporów, należało uwzględnić: planowaną 
modernizację wałów rzeki Ślęzy (DZMiUW), lokalizację podziemnego kolektora ściekowego (MPWiK), 
naziemnych słupów sieci energetycznej (Tauron), przebudowę układu komunikacyjnego  
w sąsiedztwie – most łączący Aleję Piastów z ul. Racławicką (WI). Ponadto założenie wymagało 
wcześniejszego wypowiedzenia kilkudziesięciu umów dzierżaw ogródków działkowych, które 
dotychczas funkcjonowały na tym terenie. Każdy z podmiotów zabiegał o swój zakres. 
W toku zbierania danych nie udało się zidentyfikować wielu przykładów, które nosiły znamiona 
zintegrowanego zarządzania w obszarze inwestycji w założeniach zieleni. Działania takie 
podejmowane były zazwyczaj interwencyjnie i jednostkowo w trakcie prac bieżących. Nie należały 
do stałej i dobrej praktyki w założeniach zieleni. Decyzje wynikały najczęściej z konieczności szukania 
oszczędności niż wdrażania zaplanowanych wcześniej analiz. Wśród narzędzi, które służą realizacji 
zintegrowanego zarządzania można wymienić polityki i strategie (por. Rozdział 7)244.  

Na poziomie operacyjnym UMW pożądanym ruchem wydawało się skupienie w 2000 r. 
zasobów podobnych, wewnątrz Zarządu Zieleni Miejskiej245. Kompetentna kadra, prawidłowo 
wyznaczone zakresy zadań oraz komplementarne programy działań, wzajemnie uzupełniające się  
z innymi jednostkami, mogły stanowić klucz do zintegrowanego zarządzania krajobrazem 
przyrodniczym Wrocławia. W ZZM wydzielono służby odpowiedzialne za zarządzanie zielenią, prace 
inwestycyjno-remontowe, lasy komunalne, grunty terenowe i in. (Ryc. 129). Niestety, nie wszystkie 
zasoby zieleni we Wrocławiu udało się skupić w ramach jednego podmiotu. Powołanie ZZM w 2000 r. 
świadczyło o samoświadomości gospodarzy miasta i istotnej roli jaką odgrywa zieleń. ZZM pomyślnie 

 
244 W odniesieniu do monitorowania inwestycji realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne UMW, rolę taką pełnił 

Wydział Inżynierii Miejskiej (WIM), który w ówczesnym czasie odpowiadał m.in. za opracowanie projektów WPI, 
koordynację zadań związanych z transportem publicznym, komunikacją kolejową, infrastrukturą drogową, wodno-
kanalizacyjną, współpracę z BRW w zakresie infrastruktury technicznej i in. (źródło: 
www.bip.um.wroc.pl/artykul/223/3218/wydzial-inzynierii-miejskiej, dostęp: 10.2020)  
245 W 2000 r. ZZM powierzono w zarządzanie: parki, zieleńce, zieleń przyuliczną, parki leśne, lasy komunalne, zieleń 
tymczasową, a także nieruchomości rolne Gminy Wrocław. Dotyczyło to w szczególności terenów, dla których 
przewidywano zagospodarowanie zielenią miejską, lasami komunalnymi i urządzeniami wodno-melioracyjnymi (Rozalski 
2009). 

http://www.bip.um.wroc.pl/artykul/223/3218/wydzial-inzynierii-miejskiej
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zrealizował szereg zadań w założeniach zieleni (por. Rozdział 3). Z czasem ilość obowiązków i coraz 
bardziej złożone zadania wymagały również dostosowania struktury wewnętrznej oraz 
odpowiedniego zabezpieczenia środków budżetowych. Zmiany nastąpiły dopiero po 2018 r.  

 

 
Ryc. 129. Schemat organizacyjny Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu w 2007 r.  
Źródło: oprac. S. Rozalski na podst.: Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, mat. arch. ZZM. 

 
Wyznacznikiem międzysektorowego podejścia władz Wrocławia do zagadnień związanych  

z zielenią było powoływanie interdyscyplinarnych zespołów doradczych. Gremia takie są wyrazem 
fachowego podejścia i myślenia o zieleni miejskiej. Jedna z takich inicjatyw została powołana  
w 2009 r. Zespół opiniująco-doradczy ds. zieleni miejskiej służył Prezydentowi Wrocławia  
w sprawach rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zieleni miejskiej. W skład gremium weszli 
przedstawiciele różnych środowisk, wśród nich: naukowcy, projektanci, praktycy, historycy, a także 
reprezentanci władz lokalnych (Ryc. 130 a-b). Zespół obradował na posiedzeniach zwoływanych na 
wniosek Prezydenta. Prowadzone dyskusje miały charakter merytoryczny, interpersonalny,  
z udziałem zaproszonych gości. Jednym z efektów pracy Zespołu było opracowanie doborów drzew, 
krzewów i roślin zielnych dla Wrocławia (autorstwa ówczesnego Dyrektora Ogrodu Botanicznego  
prof. T. Nowaka). W zakresie podejmowanych tematów pojawiły się m.in. strategia rewaloryzacji 
*Parku Szczytnickiego i terenów wystawowych, koncepcja rewaloryzacji *parku im. M. Kopernika, 
Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Piotra Skargi (Koniecka, Rozalski 
2010)246. 

W latach 2000-2010 Urząd Miejski Wrocławia powoływał stanowiska pełnomocników dla 
kluczowych i złożonych programów miejskich. Wśród obszarów wymienić można rewitalizację miasta, 
obszar UNESCO i in. Do ich zadań należało m.in. koordynacja wszelkich podejmowanych przez Miasto 
działań ochronnych i inwestycyjnych na danym obszarze (źródło: www.bip.um.wroc.pl).  
 

 
246 Wśród tematów dyskutowanych przez Zespół opiniująco-doradczy ds. zieleni miejskiej pojawiły się m.in.: zapisy  
w zakresie zieleni w projekcie SUiKZP 2010, propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej, przebudowa 
Bulwaru X. Dunikowskiego, jak również inne założenia zieleni (Koniecka, Rozalski 2010). 

http://www.bip.um.wroc.pl/
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Ryc. 130 (a-b). Zespół opiniująco-doradczy ds. zieleni miejskiej (2009-2010) – wspólne sadzenie drzew w Parku Szczytnickim  
z wiceprezydentem Wrocławia A. Grehlem.  
Fot. mat. arch. ZZM 2010. 

6.2.6. Studium przypadku: Zarządzanie na poziomie osiedla Nadodrze 

  
Zintegrowane zarządzanie zastosowano podczas rewitalizacji osiedla Nadodrze we Wrocławiu 

(od 2004 r.)247. Władzom miasta w umiejętny sposób udało się połączyć projekty na płaszczyźnie: 
technicznej, społecznej i ekonomicznej (Tabela 40). Osiedle Nadodrze było rejonem, w którym 
obserwowano najbardziej postępującą degradację w odniesieniu do tkanki architektonicznej oraz 
infrastruktury przestrzeni publicznej. Powyższe problemy nie ominęły również założeń zieleni. 
Pogłębiały się patologie i problemy społeczne mieszkańców. W 2009 r. w związku z możliwością 
ubiegania się miasta o dofinansowanie rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej, rozpoczęto szeroko 
zakrojone działania mające na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu zniszczenia (Rozalski 
2014)248. Narzędziem realizacji miał być „Program dla Obszaru Wsparcia” wdrażany przez UMW 
(Rozalski 2014, s. 64; ryc.131)249. 
W odniesieniu do założeń zieleni w latach 2009-2012 zrewaloryzowano trzy istniejące obiekty. Wśród 
nich: *zieleniec przy pl. Strzeleckim, *skwer przy ulicach Pomorskiej i Kaszubskiej oraz największy  
z nich *Park im. S. Staszica. Działania polegały na gruntownym remoncie infrastruktury oraz 
zwiększeniu atrakcyjności terenów zieleni, poprawie warunków wypoczynku i rekreacji mieszkańców 
oraz poprawie stanu środowiska naturalnego. Roboty budowlane w terenie obejmowały m.in.: 
remonty i przebudowy układów komunikacyjnych, budowę nowych atrakcji, rozbudowy placów 
zabaw dla dzieci i młodzieży, wyposażenie terenu w nowe ławki, kosze, stojaki na rowery, 
oświetlenie, a także pielęgnację zieleni istniejącej oraz nowe nasadzenia drzew, krzewów i trawników 
(Rozalski 2014). Kierunki postępowania w ramach rewitalizacji nakreślono w postaci matrycy 
wzajemnie uzupełniających się działań. Planowanie prowadzono ze świadomością, że środki niestety 

 
247 Program rewitalizacji dotyczył obszaru o powierzchni ok. 110 ha, zamieszkałego przez ok. 35 tys. mieszkańców, gdzie 
gęstość zaludnienia wynosiła ok. 31 818 os./km2. Budżet działań rewitalizacyjnych w 2014 r. wyniósł: 140,5 mln zł  
(w tym: 41,7 mln dofinansowania z UE) (Klimaty Nadodrza. Rewitalizacja wrocławskiego osiedla - ludzie, miejsca, 
wydarzenia 2014 s. 8; Rozalski 2014 s. 60). 
248 Problematykę rewitalizacji osiedla Nadodrze we Wrocławiu na przestrzeni lat podjęto w wielu publikacjach  
(m.in. Klimaty Nadodrza) oraz dokumentach lokalnych miasta (m.in. Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2006  
i 2007-2013 Wrocławia; Masterplan dla Przedmieścia Odrzańskiego 2011, 2012).  
249 Autor niniejszej pracy z ramienia ZZM opracował karty projektów i matryce logiczne dla rewitalizacji założeń zieleni 
osiedla Nadodrze, w tym: zieleńca przy pl. Strzeleckim, skweru przy ul. Pomorskiej i ul. Kaszubskiej oraz Parku  
im. S. Staszica. Projekty te stanowiły część zrealizowanego „Programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”, przyjętego Uchwałą 
Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXI/1037/09 z dnia 19.02.2009 r. 
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są ograniczone, a działania należy koncentrować w taki sposób, aby jak najbardziej zaradzić 
zjawiskom, które pogłębiały degradację, w myśl zasady - adekwatność działań do posiadanych 
środków. Ogół prac rewitalizacyjnych w założeniach zieleni osiedla Nadodrze przestawiono w Tabeli 
41 i na Ryc. 132. 
 
Tabela 40. Działania rewitalizacyjne zaplanowane w „Programie dla Obszaru Wsparcia”. 
Źródło: Rozalski 2014, s. 64. 

 Degradacja 
ekonomiczna 

(ubóstwo) 

Degradacja 
społeczna 

(wykluczenie społeczne) 

Degradacja 
przestrzeni 
publicznych 

Sytuacja 
- Brak wystarczających 
zasobów 

- Brak uczestnictwa w życiu 
społecznym 

- Utrata funkcji przez przestrzenie 
publiczne 

 
Działania 

postulowane 
 

- Programy aktywizacji 
ekonomicznej 

- Pomoc społeczna 

- Usługi społeczne 

- Ośrodki aktywizacji społecznej 

- Działania sprzyjające integracji 
społecznej 

- Działania inwestycyjno- 
remontowe 

- Zapobieganie postępowi 
degradacji 

 
Działania 

planowane  
w „Programie dla 

Obszaru 
Wsparcia” 

 

- Budowa centrum 
aktywizacji zawodowej 

- Projekt rewitalizacji 
dawnych traktów 
handlowych 

- Budowa centrum pomocy 
społecznej 

- Projekt „Otwarte drzwi” 

- Remont i modernizacja wnętrz 
podwórzowych 

- Renowacja parków i skwerów 

- Remont elewacji i dachów 
kamienic 

- Monitoring przestrzeni 
publicznych 

 
 

 
Ryc. 131. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Obszarze Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie uwzględniające założenia zieleni 
(Rozalski 2014, s. 61). 
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Tabela 41. Najważniejsze prace w założeniach zieleni osiedla Nadodrze oraz w sąsiedztwie w latach 2003-2010 i później.  
Źródło: oprac. S. Rozalski. 

Oznaczenie na 
mapie 

Rok Prace w założeniach zieleni Osiedla Nadodrze 

Prace w założeniach zieleni na osiedlu Nadodrze w latach 2005-2019 

1 2003-2004 Rewaloryzacja skweru na placu św. Macieja (prace kompleksowe) 

2 2010-2011 Przebudowa zieleńca na pl. Strzeleckim (prace kompleksowe) 

3 2010-2012 Przebudowa skweru przy ul. Pomorskiej i ul. Kaszubskiej (prace kompleksowe) 

4 2010-2012 Przebudowa Parku im. S. Staszica (prace kompleksowe) 

5 2013-2015 
Rewitalizacja Wzgórza Słowiańskiego: przebudowa placu zabaw (2013), siłownia 
(2013), wybieg dla psów (2014), remont i zagospodarowanie terenu – Etap I (2015) 

6 2010 Koncepcja Bulwaru Słonecznego wzdłuż ul. B. Drobnera (niezrealizowana) 

Prace w założeniach zieleni w sąsiedztwie osiedla Nadodrze w latach 2001-2019 

A 2005-2006 Rewitalizacja i zagospodarowanie Wyspy Słodowej 

B 2015 Siłownia na Wyspie Bielarskiej 

C 2015-2016 Bulwar ks. Zienkiewicza przy ul. św. Marcina 

D 2019 Przebudowa Skweru Skaczącej Gwiazdy – Etap I 

E 2019 Bulwar fizyków – naukowy plac zabaw (zwierciadła akustyczne) – Etap I 

 

 
Ryc. 132. Rewitalizacja założeń zieleni na osiedlu Nadodrze we Wrocławiu w latach 2003-2010 i później.  
Źródło: oprac. S. Rozalski. 

 
Na płaszczyźnie organizacyjnej w okresie 2000-2010 we Wrocławiu, mimo braku jednego 
koordynatora odpowiedzialnego za działania różnych podmiotów w zakresie założeń zieleni, miasto  
z sukcesem przeprowadziło realizację wielu złożonych i wieloletnich przedsięwzięć. Było to możliwe 
dzięki wykorzystaniu różnorodnych środków. Jednym z pozytywnych przykładów było powołanie 
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funkcji tzw. kierownika projektu250. Stanowisko takie, umocowane m.in. w Biurze Zarządzania 
Projektami UMW, ale także innych jednostkach, odpowiadało za strategiczne projekty inwestycyjne 
miasta (m.in. Rewitalizację, Ścieżkę kulturową Czterech Świątyń, WUWA, rozwój ruchu rowerowego, 
wdrożenie strategii zarządzania obszarem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO we 
Wrocławiu i in.)251. Kierownicy projektu odpowiadali za szereg czynności integrujących  
i koordynujących ważne, ale i złożone z punktu widzenia miasta przedsięwzięcia252.  
Przykładowo kierownik projektu rewitalizacji osiedla Nadodrze we Wrocławiu był odpowiedzialny za 
koordynację i przebieg projektów, które miały podnieść jakość życia mieszkańców253. W ramach 
procesu, tylko w latach 2009-2012, zrealizowano 16 projektów infrastrukturalnych. Dotyczyły one 
m.in. odnowy i zagospodarowania 6 wnętrz podwórzowych, rewaloryzacji 3 założeń zieleni, remontu 
2 szkół, remontu i modernizacji komisariatu Policji, budowy monitoringu prewencyjnego, budowy 
Centrum Rozwoju Zawodowego oraz Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia. Do pierwszej fazy 
realizacji włączono ponadto 37 projektów wspólnot mieszkaniowych dotyczących remontów 
kamienic (Rozalski 2012a, 2014). Z perspektywy lat, można stwierdzić, że realizacja całego procesu  
w takiej formie, przyniosła bardzo pozytywne efekty. Większość projektów zrealizowano na styku 
terenu kilku zarządców. Przykładem mogły być założenia zieleni wyposażone w monitoring wizyjny. 
Kontrakty sfinalizowano pozytywnie i terminowo. Ciekawostką było to, że rewitalizacja osiedla 
Nadodrze nie była jednorazowym, wielkim projektem, a pewnego rodzaju układanką wielu małych 
projektów, które przekładały się na jeden wspólny cel. Jeśli jeden z projektów napotykał problemy, 
Kierownik projektu szybko wprowadzał działania koordynacyjne, naprawcze lub projekt był 
zastępowany innym możliwym do realizacji. Pomimo skuteczności działania, funkcja Kierownika 
projektu Rewitalizacji, posiadała również pewne ograniczenia. Pełnił on rolę bardziej jednostki 
scalającej działania, czuwał nad zgodnością harmonogramu rzeczowo-finansowego, koordynował 
działania poszczególnych podmiotów, ułatwiał im rozwiązywanie problemów, poruszanie się na 
poziomie uzgodnień formalnych i przyspieszanie procedur. Jednak sam w sobie nie był komórką 
decyzyjną, nie posiadał wymiernego wpływu na rozwiązania projektowe i budowlane podejmowane 
przez te podmioty. Zasadniczo nie uczestniczył także w licznych (w skali całego przedsięwzięcia) 
procedurach odbiorowych i kontrolnych. 
Podsumowując, w latach 2009-2012 na osiedlu Nadodrze zrewitalizowano parki, zieleńce i podwórka. 
Powierzchnia samej odnowionej zieleni wynosiła łącznie 6,86 ha, co stanowiło blisko 50% ogólnej 
powierzchni zieleni osiedla. Koszty inwestycji wyniosły ponad 10 mln zł, z czego ponad 5 mln zł 

 
250 Kierownik projektu (ang. Project Manager) odpowiada m.in. za opracowanie harmonogramu prac, uwzględnia momenty 
rozpoczynania i zakończenia poszczególnych etapów projektu, koordynuje pracę wszystkich wykonawców oraz odpowiada 
za realizację prac wg przyjętych kosztorysów. Jest to niezbędny warunek dla harmonijnego funkcjonowania całego procesu 
inwestycyjnego, ponieważ kierownik projektu reprezentuje inwestora, ma więc szansę dyscyplinować wykonawców 
(Rozalski 2009).  
251 Funkcje takie w latach 2000-2010 można było spotkać w różnych jednostkach organizacyjnych UMW, m.in. w Biurze 
Zarządzania Projektami, Wrocławskich Inwestycjach. W 2019 r. ZZM we Wrocławiu wprowadził stanowisko Kierownika 
Projektu w celu realizacji złożonych, długofalowych i kompleksowych zadań (mat. arch. ZZM). 
252 Warto tutaj wspomnieć o potrzebie powoływania koordynatora lub zespołu koordynującego. Dla dużych zadań 
wykonywanych przez tzw. partnerów projektowych bądź zaangażowanie wielu niezależnych podmiotów, powinno 
powoływać się kierownika projektu. Złożoność prac w założeniach miejskich wynika między innymi z mnogości uczestników 
całego procesu inwestycyjnego: właściciele i zarządcy gruntów, urządzeń i sieci, rady osiedla, mieszkańcy, podmioty 
zewnętrzne (deweloperzy, lokalni przedsiębiorcy) oraz inne strony odpowiedzialne za decydowanie o funkcji i charakterze 
terenów (Rozalski 2009). Po 2000 r. ścieżka uzgodnień została rozbudowana o podmioty takie, jak plastyk miejski, inspektor 
rowerowy, inspektor pieszy i inne komórki pomocnicze w UMW. 
253 Program intensywnej rewitalizacji osiedla Nadodrze został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w 2009 r. Osiedle było  
w tym okresie najsłabszym pod względem społecznym, gospodarczym i urbanistycznym fragmentem miasta. Wśród 
czynników decydujących o takiej reputacji przesądzały m.in.: niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, niski 
poziom wartości zasobu mieszkaniowego, wysoki poziom przestępczości i wykroczeń (Klimaty Nadodrza. Rewitalizacja 
wrocławskiego osiedla - ludzie, miejsca, wydarzenia 2014, s. 8). 
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uzyskano dzięki dofinansowaniu UE (mat. arch. ZZM)254. Wymierne efekty rewitalizacji zieleni 
Nadodrza w liczbach przedstawiono w Tabeli 42. 

 
Tabela 42. Rewitalizacja zieleni osiedla Nadodrze w latach 2010-2012 – zestawienie zrealizowanych prac. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. mat. arch. ZZM. 

6.3. Podsumowanie 
 

Doświadczenia wrocławskie pokazały, że część założeń zieleni, w których prace zrealizowano 
w latach 2000-2010, dość szybko uległa zniszczeniu. Taki stan rzeczy miał podłoże: finansowe 
(niewystarczające środki na utrzymanie), organizacyjne (niejasne zasady użytkowania i monitoringu 
obiektów), techniczne (braki w infrastrukturze) i społeczne (wandalizm, niewłaściwe użytkowanie).  

Zainteresowanie społeczeństwa założeniami zieleni było kreowane przez media i publikacje 
na temat nowych inwestycji. Natomiast brakowało wiedzy i refleksji związanej z późniejszymi 
kosztami pielęgnacji. Wybranych projektów i oczekiwań nie dopasowano do późniejszych możliwości 
ich utrzymania. Jednocześnie był to okres nabywania pierwszych doświadczeń dotyczących roli oraz 
kosztów pielęgnacji. W większości skupiano się na pracach konserwacyjnych i inwestycjach  
w istniejących założeniach, przy braku świadomości, jakie konsekwencje finansowe one rodzą. 
Brakowało refleksji poeksploatacyjnej, która po części wynikała z braku wymiany praktycznej wiedzy, 
jak również zbyt ogólnej publikacji kosztów prac związanych z gospodarowaniem założeniami zieleni. 
W następstwie powyższych, pracownicy administracji miejskiej oraz projektanci utrwalali intensywne 
i kosztowne rozwiązania. Z perspektywy lat można powiedzieć, że wybór takich metod 
gospodarowania, wprowadzał sprzeczność pomiędzy podstawowymi potrzebami użytkowników,  
a sposobem rewitalizacji miejsca. Większość opisanych problemów uwidoczniła się dopiero  
w kolejnej dekadzie i wymagała wprowadzenia programów naprawczych. Zmiany postaw i pierwsze 
próby opracowania standardów pojawiły się w ostatnich latach badanego okresu, ale były zbyt 
wąskie i nie wiązały wszystkich podmiotów. 

Wysoki standard utrzymania zabytkowych i prestiżowych założeń zieleni, jak również 
systematyczny wzrost wyposażenia kolejnych parków zasługiwał na uznanie. Jednak z czasem 
gospodarzom ciężko było zachować taki poziom jakości wszystkich obiektów, co budziło 

 
254 W poprzednich latach rewitalizacji poddany został *skwer na Placu św. Macieja (2003-2004), a w okresie późniejszym 
*Wzgórze Słowiańskie (2013-2015). Ponadto rewaloryzacji i zagospodarowaniu poddano ok. 7 ha wnętrz podwórzowych 
(Klimaty Nadodrza. Rewitalizacja wrocławskiego osiedla - ludzie, miejsca, wydarzenia 2014) (por. 3.2.6.). 

Zakres prac  
i wyposażenia 

Zieleniec przy  
pl. Strzeleckim 

(przebudowa i remont) 

Skwer przy ul. Pomorska  
i ul. Kaszubska  

(przebudowa i remont) 

Park im. 
 S. Staszica 

(przebudowa  
i remont) 

Suma 

Powierzchnia 
rewitalizacji [ha] 

1,20 1,26 4,40 6,86 

Drzewa [szt.] 32 63 76 171 

Krzewy [szt.] 8147 13339 6544 28030 

Byliny i trawy 
ozdobne [szt.] 

707 3198 3750 7655 

Ławki [szt.] 48 54 88 190 

Kosze [szt.] 20 20 48 88 

Nowe urządzenia na 
placach zabaw 

7 5 8 20 

Nowe lampy parkowe 
[szt.] 

19 - - 19 

Urządzenia siłowni 
terenowej [szt.] 

- 5 6 11 

Stoliki do gier 3 3 6 12 

Ścieżki rowerowe 
[mb] 

200 - - 200 
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niezadowolenie społeczne. Ponadto, cykliczne zniszczenia i dewastacje nowych obiektów, jak również 
trudne do przewidzenia zdarzenia losowe wymuszały w konsekwencji nieplanowane i kosztowne 
zabiegi interwencyjne. Wielotorowość i rozproszenie decyzyjności oraz odpowiedzialności za tereny 
zieleni utrudniały obiektywną ocenę prac gospodarza. W małym stopniu korzystano z potencjału 
usług ekosystemowych. Ten stan rzeczy miał podłoże prawne i psychologiczne wyrażone oporem 
przed nowatorskim spojrzeniem. Nie ułatwiała tego również współpraca międzysektorowa. Z kolei 
miasto mogło pochwalić się licznymi doświadczeniami na polu wprowadzania praktycznych 
rozwiązań, mających znaczenie dla udostępniania założeń zieleni (zamykanie na noc, ogrodzenia, 
regulacja ilości odwiedzin). 

Sztuką i znakiem jakości, w obecnych czasach, wydaje się nie tyle jednorazowe 
przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych w założeniach zieleni, co późniejsze utrzymanie tych 
obiektów. Jak pokazują przykłady zagraniczne, oszczędności w tym obszarze można szukać  
w ekstensywnych strategiach utrzymania oraz poprzez czerpanie środków w ramach udostępniania 
infrastruktury (np. plaże, wyposażenie sportowe i in.). Wrocław wypracował już pewne 
doświadczenia w tym zakresie czego wyrazem jest „standard leśny”, którym objęte były założenia 
leśne. Utrzymanie terenów zieleni w duchu zrównoważonego rozwoju jest szansą na 
minimalizowanie nakładów na pielęgnację.  

Wydzielenie ZZM jako specjalistycznej jednostki, która nabywa doświadczenia w obszarze 
zieleni miejskiej, skutkowało tym, że w następnym okresie część błędów już wyeliminowano. Było to 
możliwe dzięki wewnętrznej agregacji wiedzy pomiędzy specjalistami, komunikacji oraz wzajemnej 
koordynacji działań. Podobnie powinni postępować na swoich terenach pozostali zarządcy, którzy 
określają możliwy do uzyskania standard zieleni. Wymagana jest również komunikacja pomiędzy 
różnymi podmiotami. Kluczowe wydaje się porozumienie Miasta i Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie pod kątem wykorzystania infrastruktury hydrotechnicznej dla potrzeb 
nawadniania terenów zieleni i prowadzenia aktywnej gospodarki wodnej. 

Działania w zakresie gospodarowania zielenią miejską powinny być nastawione na 
zbilansowanie i zredukowanie kosztów. Na tle prestiżowych, intensywnych realizacji, które podnoszą 
wydatki, część terenów zieleni powinna pozwalać na niższe wymagania odnośnie pielęgnacji, 
nawadniania, pozostawiania enklaw dla przyrody. Warto zadbać o podstawowe uzbrojenie terenów 
zieleni np. w systemy nawadniania, nawet kosztem wycofania niektórych pomysłów i rozwiązań. 
Doinwestowanie w tym zakresie obniży koszty utrzymania założeń w przyszłości. Podstawą jest woda 
i intensywność pielęgnacji związana ze strefowaniem użytkowania. Jeśli uwzględnimy ten aspekt  
w planowaniu założeń, to znajdzie on odzwierciedlenie w wymiernych wynikach gospodarowania 
zielenią miejską. 

W odpowiedzi na trudności w utrzymaniu jakości wrocławskich założeń zieleni, stworzono 
wykaz rozwiązań, które można uznać za zbiór dobrych praktyk i zaleceń gospodarowania założeniami 
zieleni dla Wrocławia (Ryc. 133). Zagadnień nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od siebie, 
ponieważ stanowią związki przyczynowo-skutkowe powiązane ze sobą. Przedstawione zestawienie 
dowodzi, że wielu rzeczy nie można było uniknąć, gdyż miasto jest dynamicznie rozwijającym się 
organizmem, w którym reagowanie jest procesem uczenia się na różne nowe zjawiska. Pomimo 
braku możliwości przewidzenia wszystkich sytuacji, warto dążyć do zebrania zbioru najlepszych 
praktyk i rozwiązań, jako narzędzi reagowania. Warto zastosować strefowanie i limitowanie 
chłonności założeń zieleni, hierarchizację oraz typowanie obiektów i jasne zasady udostępniania. 
Odpowiedzią na problemy finansowe może być wybór ekstensywnych metod utrzymania założeń 
zieleni. 

Doświadczenia wrocławskie z lat 2000-2010 wykazały, że przygotowano szereg dobrych 
opracowań (strategia rewaloryzacji Parku Szczytnickiego, standardy projektowania zieleni 
przyulicznej), które pomimo iż, nie znalazły miejsca w praktycznym zastosowaniu, warte są 
ponownego spojrzenia z perspektywy czasu, przepisów i możliwości wdrożenia. Należałoby zebrać  
i zweryfikować pod względem kompatybilności wszystkie dokumenty i próby standaryzacji,  
a następnie udostępnić jako know-how ZZM. 
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Z perspektywy drugiej dekady ZZM widać, że narzędzia jakim są elektroniczne bazy danych 
(inwentaryzacje zieleni) są bardzo przydatne, wręcz niezbędne w gospodarowaniu zielenią miejską. 
Pozytywnym zjawiskiem było również powołanie stanowiska Ogrodników Miejskich w ZZM. 
Analogiczne rozwiązanie na poziomie ogólnomiejskim mogłoby być odpowiedzią na rozproszenie 
odpowiedzialności i stanu własności. Stanowisko to jednak wymagałoby zwiększenia kompetencji  
i wzmocnienia działań osiedlowych. Wybrane aspekty dotyczące utrzymania i gospodarowania łączą 
się z planowaniem nowych założeń, które zostaną opisane w kolejnym rozdziale.  
 

 
Ryc. 133. Trudności i sposoby rozwiązania problemów w gospodarowaniu zielenią miejską - wybrane aspekty.  
Legenda: A) rozwiązania wprowadzone w okresie 2000-2010, B) rozwiązania wprowadzone w okresie późniejszym. Źródło: 
oprac. S. Rozalski. 
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Rozdział 7 – Planowanie założeń zieleni 
 

 Planowanie założeń zieleni jest elementem szerszego systemu, który obejmuje tereny 
od parków, przez obszary leśne, grunty rolne, po zieleń przyuliczną. ZZM poza zielenią rekreacyjno-
wypoczynkową posiada w swoich zasobach znaczną część terenów rolniczych, jak również lasy 
komunalne. Z tego punktu widzenia, podstawowy system przyrodniczy miasta znajduje się  
w administracji UMW reprezentowanego przez ZZM, współpracujące z nim Lasy Państwowe, a także 
prywatnych właścicieli. Z punktu widzenia zarządzania miastem, bardzo dobrym posunięciem było 
skupienie zasobów podobnych wewnątrz jednej specjalistycznej jednostki. Niemniej sama nazwa ZZM 
wywołała pewną asymetrię w zakresie operacyjnym prac skoncentrowanych w dominującej części na 
miejskich parkach i zieleńcach, a mniejszej na zasobach leśnych i gruntach rolnych. Z tego względu 
ochronie przyrody nie poświęcano tak dużej uwagi, jak intensywnie rewaloryzowanym parkom. 

Dokumenty miejskie odnoszą się do systemu zieleni, którego zasoby są własnością wielu 
podmiotów. Duże oczekiwania postawiono przed ZZM, któremu powierzono jedynie część zasobów. 
Jednocześnie sfera planistyczna (BRW), operacyjna (ZZM, inne jednostki) i kontrolna (Wydział 
Środowiska) związane z tymi zasobami zostały rozdzielone w strukturze UMW. W praktyce 
planowanie założeń zieleni zależy od głównych właścicieli, wśród których do największych należą: 
Skarb Państwa, UMW i pozostali. 

Spośród jednostek UMW najwięcej terenów z systemu zieleni miejskiej znajduje się  
w zarządzie ZZM. Parki i zieleńce (ok. 10%) stanowiły mniejszy obszar wszystkich terenów tej 
jednostki, w stosunku do lasów (ok. 16%) i terenów rolnych (ok. 65%). W zarządzie ZZM znajduje się 
ok. 24% powierzchni miasta, w tym aż: 43% ogółu terenów leśnych, 55% terenów parkowych, 37% 
terenów rolnych (Ryc. 134-139). 

Na poziomie planistycznym ogólne kierunki działań w ramach rozwoju systemu zieleni 
miejskiej określa SUiKZP. Od początku brakowało jednak spójnej strategii, która stanowiłaby kanwę 
działań operacyjnych dla głównych właścicieli terenów zieleni. Poszczególne SUiKZP wskazywały 
wyłącznie ogólne kierunki działań, ale ich istotą nie było, w jaki sposób nakreślone cele można 
osiągnąć. Polityka dotycząca zieleni i środowiska pojawiła się dopiero SUiKZP 2018. Doświadczenia 
wykazały, że brakowało również osoby koordynującej realizację celów operacyjnych w zakresie 
zieleni pomiędzy jednostkami miejskimi, jak również zewnętrznymi podmiotami (Skarb Państwa  
i osoby prywatne). W koordynacji zadań w skali makro zabrakło również dialogu pomiędzy sferą 
planistyczną, operacyjną i kontrolną. 

Analiza zagadnienia wykazała szereg problemów stojących na drodze w planowaniu nowych 
założeń zieleni. Z jednej strony były to trudności w pozyskiwaniu nowych gruntów, przekształcaniu 
terenów poprzemysłowych oraz porolnych. Z drugiej, słabości leżały w umiejętnym, zintegrowanym 
planowaniu i projektowaniu na rzecz zieleni. Na tle tych działań przedstawiono potencjał ukryty  
w gruntach rolnych, leśnych, poprzemysłowych oraz korzyści wynikające z wdrażania idei 
zrównoważonego rozwoju.  
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Ryc. 134. Struktura użytkowania terenów w ogólnej powierzchni Wrocławia w 2010 r. 
Źródło: oprac. S. Rozalski. 

 

 

Ryc. 135. Struktura terenów zieleni i terenów otwartych we Wrocławiu w 2010 r.  
Źródło: oprac. S. Rozalski. 

 

 

Ryc. 136. Stan własności terenów rolnych we Wrocławiu w 2010 r.  
Źródło: oprac. S. Rozalski. 
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Ryc. 137. Stan własności terenów leśnych we Wrocławiu w 2010 r.  
Źródło: oprac. S. Rozalski. 

 
Ryc. 138. Stan własności terenów zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej/ parkowej we Wrocławiu w 2010 r.  
Źródło: oprac. S. Rozalski. 
 

 
Ryc. 139. Inne składowe systemu zieleni miejskiej we Wrocławiu w 2010 r.  
Objaśnienie: zieleń przyuliczna i zieleń międzywałów to układy liniowe, których zazwyczaj nie kojarzymy jako istotne 
składowe zieleni miejskiej. W 2010 r. we Wrocławiu stanowiły ok. 722 ha. Źródło: oprac. S. Rozalski. 
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7.1. Planowanie systemu zieleni miejskiej 
 

Planowanie zieleni możemy rozpatrywać w różnych skalach (kraju, województwa, miasta).  
W odniesieniu do miasta, planowanie z jednej strony określa Strategia Rozwoju Wrocławia (1998, 
2006), która definiuje zadania i cele, z drugiej zaś w ujęciu planistycznym rozwój przestrzeni miasta 
wskazuje SUiKZP Wrocławia (1998, 2006, 2010), gdzie bardziej szczegółowym aktem prawa lokalnego 
jest MPZP. Pochodną tych dwóch dokumentów są programy, strategie i polityki miejskie. Zadania 
operacyjne wynikające z powyższych dokumentów ujmowane są w Założeniach polityki społeczno-
gospodarczej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, a następnie kierowane do specjalistycznych 
jednostek takich jak ZZM. Za uchwalenie planu działań i budżetu odpowiada Rada Miejska, z kolei 
organem wykonawczym jest Prezydent Wrocławia. Uwarunkowania zewnętrzne i przesłanki 
ponadlokalne regulowane są przez akty prawne na poziomie: unijnym, krajowym, wojewódzkim, 
powiatowym (lesistość, polityka ekologiczna) (Ryc. 140). 
 

  
Ryc. 140. Wybrane dokumenty strategiczne, planistyczne i operacyjne poruszające kwestie założeń zieleni miejskiej 
Wrocławia w okresie 2000-2010.  
Źródło: oprac. S. Rozalski. 

 
W polskiej tradycji planistycznej nie istnieją plany krajobrazowe z jakimi można się spotkać  

w niektórych krajach zachodnich (Niemcy, Anglia, Holandia). Opracowania takie łączą założenia 
zieleni z elementami sportu i rekreacji na potrzeby systemowego zarządzania miastem. Przykładem 
takiego opracowania może być Landschaftsplan dla Berlina255. Na gruncie lokalnym pewne 

 
255 W Niemczech programy i plany krajobrazowe (Landschaftsplanen) sporządza się jako równorzędne względem planów 
zagospodarowania przestrzennego. Obok bogatej informacji na temat przyrodniczych zasobów terenu zawierają one 
ramowe wytyczne dotyczące możliwości ich wykorzystania (Drapella-Hermansdorfer 2004 s. 50, Landschaftsprogramm 
Artenschutzprogramm 2004). 
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podobieństwa tych rozwiązań możemy znaleźć w SUiKZP, szczególnie w części związanej z ochroną  
i kształtowaniem środowiska przyrodniczego256. Dokument określa kierunki dotyczące infrastruktury 
społecznej i sieci zieleni miejskiej stanowiące wytyczne działań w MPZP. 

 
Ryc. 141. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (1998) – Rysunek 1.1-2 Pasma 
aktywności gospodarczej. 
Źródło: SUiKZP 1998. 

 
Początkowo, ani Strategia, ani SUiKZP Wrocławia nie miały charakteru wspomagającego dla takiej 
jednostki jak ZZM, ponieważ problematyka zieleni była rozproszona w różnych działach 
tematycznych. Pierwsze SUiKZP pochodzi z 1998 r., kiedy to przyjęto koncepcję rozwoju miasta  
w układzie pasmowym, który określał generalne kierunki kształtowania zieleni w mieście257. Założono 
wówczas, że Wrocław będzie rozwijał się poprzez pasma aktywności gospodarczej oraz osiedlowo-
mieszkalnej równolegle do Odry w kierunki wschód-zachód. Zieleni nie wskazano jako pasma 
rozwoju. Można domniemywać, że mieściła się pomiędzy dwoma wcześniejszymi pasmami (Ryc. 141. 
SUiKZP 1998, Rys. 1.1-2). Zakładano, że zieleń będzie rozwijać się na bazie istniejących 
uwarunkowaniach topograficznych (rzeki, lasy, parki) w korytarzach ekologicznych wzdłuż sieci 
rzecznych (Ryc. 142. SUiKZP 1998, Rys. 3.1.1-7). Z zestawienia tych dwóch rysunków wynika, pewien 
brak spójności w systemowym podejściu do kształtowania terenów zieleni. W 2000 r. część terenów 

 
256 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) - to podstawowy, strategiczny 
dokument planistyczny Gminy, który określa uwarunkowania i kierunki jej polityki przestrzennej. Częściami składowymi 
SUiKZP są plansze graficzne. SUiKZP Wrocławia opracowano kolejno w latach: 1998, 2006, 2010, 2018 (źródło: 
https://geoportal.wroclaw.pl/studium/, dostęp: 26.05.2019). Zapisy SUiKZP mają charakter ogólny, nie odnoszą się do 
pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów – zespołów urbanistycznych, a ustalenia są wiążące przy 
sporządzaniu MPZP, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych (źródło: 
http://bip.um.wroc.pl, dostęp: 26.05.2019). 
257 W ramach kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze pn. „ochrona i kształtowanie środowiska” 
przedstawiono system terenów zieleni i otwartych, który tworzą zespoły urbanistyczne zielone, nadrzeczne, rekreacyjne, 
cmentarne, kulturowe, a także parki, skwery, zieleńce, wody powierzchniowe występujące w pozostałych zespołach 
urbanistycznych. 

https://geoportal.wroclaw.pl/studium/
http://bip.um.wroc.pl/
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zieleni znalazła się w ZZM258. Niemniej ze względu na skalę ogólności i brak koncepcji, opracowanie 
miało małą przydatność dla praktycznych działań. W sensie urbanistycznym SUiKZP 1998 było 
pozostałością sterowania odgórnego. Dwa kolejne SUiKZP (2006, 2010) nie wprowadzały większych 
zmian w tym zakresie. 
 

 
Ryc. 142. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (1998) – Rysunek 3.1.1-7 
Problematyka ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. 
Źródło: SUiKZP 1998. 
 

Taki stan rzeczy utrzymywał się do 2018 r., gdy w nowym SUiKZP wprowadzono istotne zmiany.  
Z jednej strony miasto zostało podzielone na osiedla ujęte jako jednostki urbanistyczne  
z indywidualnie określonym standardem planistycznym, z drugiej sformułowano polityki zarządzania 
miastem łącznie z wyodrębnioną „Polityką zieleni i środowiska” (Ryc. 143). Dzięki temu stworzono 
odmienne podejście do sterowania zielenią w różnych obszarach miasta. Zwrócenie się w kierunku 
osiedli było zgodne z rozwijającym się ruchem partycypacji społecznej. W nowym SUiKZP utrzymano 
strukturę pasmową Wrocławia z podziałem na strefy mieszkaniowe i aktywności gospodarczej, które 
uzupełniono o pasma zieleni (Rys. 144. SUiKZP 2018 – Struktura pasmowa Wrocławia). Oddzielnie 
pokazano politykę zieleni i podporządkowano jej rysunek z rozbiciem szczegółowym na konkretne 
osiedla. W tym kontekście podejście prezentowane przez SUiKZP z 2018 r. pod kątem założeń zieleni 
zbliża się do planów krajobrazowych i daje lepsze podstawy do zarządzania zielenią przez jednostki 
miejskie259. Wrocław poprzez zbliżenie się do urbanistyki operacyjnej stworzył lepsze narzędzia dla 
ZZM, co pokazuje proces uczenia się struktur samorządowych w sposobie zarządzana miastem  
(Ryc. 145) 260.  

 
258 W SUiKZP 1998 pojawił się Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, który stał się szczególnym obszarem 
aktywności ZZM. W sensie planistycznym był to przejaw ambicji miasta na temat wartości tego obszaru i świadomości 
wymaganej ochrony. 
259 W SUiKZP 2018 pojawiły się obszary chronione Natura 2000, natomiast Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego nie zaznaczono jako formy ochrony prawnej, pomimo, że nie została ona uchylona. 
260 Inne miasta również szukają indywidualnych sposobów do sterowania zielenią, czego przykładem jest opracowanie 
ekofizjograficzne dla Warszawy (2006). W opracowaniu sterowanie zabudową określono poprzez procentowy udział 
terenów biologicznie czynnych. W ten sposób próbuje się stymulować rozwój terenów zieleni w poszczególnych obszarach 
administracyjnych.  
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Ryc. 143. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (2018) – Rys. 9. Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego - polityka zieleni i środowiska. 
Źródło: SUiKZP 2018. 

 
Ryc. 144. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (2018) – Struktura pasmowa 
Wrocławia – trzy typy pasm: mieszkaniowe, aktywności gospodarczej i zieleni. 
Źródło: SUiKZP 2018. 
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Ryc. 145. Procesy przestrzenno-społeczne określone w SUiKZP 2018. 
Źródło: https://zaplanuj.wroclaw.pl/w-czwartek-radni-maja-uchwalac-nowe-studium-wroclawia, dostęp: 26.05.2019. 

 
Zgodnie z obowiązującym systemem planowania i zagospodarowania przestrzennego, zagadnienia 
określone w SUiKZP znajdują odzwierciedlenie w MPZP stanowiącym akt prawa miejscowego261. 
Plany miejscowe w kwestii założeń zieleni definiują: ustalenia odnośnie przeznaczenia terenu łącznie 
z procentowym udziałem minimalnej ilości terenów biologicznie czynnych262, regulacje założeń zieleni 
znajdujących się w rejestrze oraz gminnej ewidencji zabytków, ochronę środowiska przyrodniczego 
(w szczególności Natura 2000) oraz zapisy dotyczące ścieżek rowerowych, bulwarów, zieleni 
izolacyjnej wynikające z makropowiązań przestrzennych określonych w SUiKZP. Z punktu widzenia 
zarządzania terenami zieleni MPZP ma charakter otwarty, ale z perspektywy SUiKZP jest narzędziem 
operacyjnym i może odpowiadać na potrzeby realizacji konkretnych zadań zgodnych z ogólnymi 
celami miasta. 
 
Do grupy dokumentów operacyjnych związanych z zarządzaniem rozwojem miasta należą: WPI, WPF  
i Założenia polityki…. Cele Strategii Rozwoju Wrocławia rozpisane na konkretne zadania i projekty 
określa Wieloletni Plan Inwestycyjny263. Zawiera listę uporządkowanych według przyjętych kryteriów 
zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i źródłami 

 
261 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) - akty prawa lokalnego, przyjmowane 
w formie uchwały Rady Gminy. Określają przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także 
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Wyznaczają również tereny pod planowane nasadzenia leśne i tereny zieleni 
(źródło: https://geoportal.wroclaw.pl/mpzp/#pytania-mpzp, dostęp: 26.05.2019). 
262 Termin teren biologicznie czynny wprowadzono w roku 2009, w miejsce powierzchni terenu biologicznie czynnego, które 
obowiązywało w badanym okresie od 2002 r. 
263 Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest narzędziem realizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju 
miasta. Obejmuje okres pięciu lat i jest planem kroczącym – to znaczy, że jest aktualizowany co roku, tak aby zawierał taką 
samą perspektywę czasową planowania inwestycji. Każda kolejna edycja WPI jest aktualizacją planu i jego rozszerzeniem  
o kolejne lata. Nowa edycja obejmuje kontynuacje zamierzeń inwestycyjnych z poprzednich lat, jak również nowe zadania 
inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach planu. Aktualizacji podlegają wartości, terminy i montaże finansowe zadań 
(Masterplan Przedmieście Oławskie, 2013). Podstawą do tworzenia tego dokumentu jest Wieloletnia Prognoza Finansowa 
(WPF), wynikająca z prognozy dochodów i wydatków oraz możliwych źródeł finansowania inwestycji. Określa ona poziom 
wydatków, które Miasto może przeznaczyć na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zintegrowanie długoterminowego 
planowania inwestycyjnego z wieloletnią polityką finansową miasta jest gwarancją, że prezentowany dokument został 
opracowany z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z wydatków na określonym poziomie  
(źródło: http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/inwestycje/). 

https://zaplanuj.wroclaw.pl/w-czwartek-radni-maja-uchwalac-nowe-studium-wroclawia
https://geoportal.wroclaw.pl/mpzp/#pytania-mpzp
http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/inwestycje/
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finansowania w rozbiciu na poszczególne lata (Strategia 2020 plus, 2006 s. 7). Podstawowy 
dokument, w którym jednostkom UMW takim, jak ZZM przydzielane są zadania. WPI zawiera szereg 
programów, z których wybrane dotyczą założeń zieleni m.in. Program rewitalizacji zieleni miejskiej 
oraz wysp i nabrzeży odrzańskich, Program zalesień, budowa placów zabaw, zagospodarowanie 
nowych terenów zieleni. Uszczegółowieniem WPI są coroczne Założenia polityki… (Masterplan 
Przedmieście Oławskie, 2013) (por. 5.1.2). 

Pochodnymi Strategii i SUiKZP były różnego rodzaju dokumenty lokalne (programy, strategie, 
polityki), które zaistniały w świadomości społecznej, jednak nie miały większego odzwierciedlenia  
w działaniach praktycznych. Wskazują jednak pewne dążenia w kształtowaniu systemu zieleni 
miejskiej. Dowodzi tego m.in. Strategia Wrocławia w zakresie rekreacji z 2002 r., która określała 
misję, cele strategiczne i obszary działań w zakresie rekreacji. W dokumencie wykazano, że spore 
zasoby terenów zieleni Wrocławia nie są dostatecznie wykorzystywane w celach wypoczynkowych. 
Poza ogólnym doposażeniem zieleni w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną postulowano kilka 
rozwiązań indywidualnych: realizacja *Parku Milenijnego-Tysiąclecia, odtworzenie szkolnego ogrodu 
botanicznego w Parku Szczytnickim czy barokowego Ogrodu Bajek, z których w okresie 2000-2010 
zrealizowany został jedynie ten ostatni. Natomiast *Park Milenijny-Tysiąclecia zatrzymał się na etapie 
opracowania konkursowego.  

Wrocławski Program Turystyczny z 1996 r. uwzględniał zagospodarowanie terenów zieleni  
w sposób spójny, tak aby mogły służyć jako trasy rekreacyjne o znaczeniu ogólnomiejskim m.in.: 
„trasa staromiejska” (Promenada Staromiejska, pl. Wolności, Wzgórze Partyzantów, Wzgórze Polskie, 
Wyspa Piaskowa, Ostrów Tumski, Ogród Botaniczny, Wyspa Słodowa i Bielarska), „trasa południowa” 
(Wzgórze i park gen. W. Andersa, Park Skowroni, Południowy, „Mała Sobótka”, tereny zieleni na 
Grabiszynku bądź Partynice). Postulował wyakcentowanie wrocławskich atrakcji turystycznych takich, 
jak Park Szczytnicki. W latach 2000-2010 wykonano szereg działań w ramach „trasy staromiejskiej”. 
W ramach „trasy południowej” ZZM przeprowadził rewaloryzację Parku Południowego. 

Zagadnienia zostały uzupełnione przez Program poprawy estetyki i czystości Miasta  
z 1996 r., który w zakresie zieleni odnosił się do przedsięwzięć sprzyjających projektom 
zagospodarowania przestrzeni publicznych Wrocławia. W tym obszarze przedsięwzięcia związane 
były z doposażeniem terenów w place zabaw, urządzenia i małą architekturę (remont terenu  
z placem zabaw przy ul. I. Łukasiewicza).  

Niektóre programy miały charakter bardziej haseł medialnych, niż niezależnych programów, 
które miałyby własną strukturę i odniesienia operacyjne. Do nich należał Program „Miasto na rzece”, 
dotyczący bulwarów odrzańskich i związanej z nimi infrastruktury ciągów spacerowych. Dokument 
zakładał kreowanie tożsamości przestrzennej Wrocławia jako miasta związanego z Odrą  
i jej dopływami. Odtworzenie i rozbudowę bulwarów planowano do 2010 r. Postulowano efektywne 
kształtowanie sylwetki miasta w perspektywie widoku z rzeki i na rzekę, przekształcanie „Wielkiej 
Wyspy” w obszar ekologicznego rozwoju i centrum rekreacji dla mieszkańców Wrocławia oraz 
zagospodarowanie wysp odrzańskich, a także odzyskanie dla miasta Kępy Mieszczańskiej (Strategia 
Rozwoju Wrocławia 2000 Plus, 1998 s. 48). Zagadnienie powtarzano również w ramach strategii 
rekreacji wodnej pn. „miasto na pięciu rzekach” (Strategia Wrocławia w zakresie rekreacji z 2002 r.). 
Wybrane inwestycje podejmowane przez ZZM nawiązywały do określonych postulatów i były 
związane z zagospodarowaniem terenów przy Odrze (Wyspy Słodowa, Piaskowa i Opatowicka).  
 
Trzy wskazane powyżej programy przestrzennie łączyły się ze sobą i uzupełniały. Dotyczyły 
najbardziej uczęszczanych i oczywistych inwestycji w założenia zieleni. W ich wyniku ZZM wykonał 
wiele zadań, natomiast w sensie planistycznym pewną nowością było wydzielenie w 1997 r. 
Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego (SZPK) o pow. 1131 ha z uwagi na jego 
niespotykane bogactwo dziedzictwa środowiska kulturowego. 
Lokalnym rozwinięciem Polityki Ekologicznej Państwa były Zasady Polityki Ekologicznej Wrocławia  
z 1998 r. W zakresie założeń zieleni postulowały m.in.: utrzymanie podstawowego systemu powiązań 
przyrodniczych jako korytarzy ekologicznych wzdłuż rzek. Ponadto zalecały wzbogacenie tych 
zasobów, rekonstrukcję obszarów zieleni zwartej, nowe zalesienia, nowe parki w ramach stopniowej 
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adaptacji gruntów ornych i ogródków działkowych, zwłaszcza w strefach skażonych i inne264. 
Dokument znalazł odbicie w pierwszym SUiZKP 1998 i powołaniu SZPK. W późniejszym okresie 
wprowadzono nową formę ochrony przyrody – Natura 2000, co związane było z wejściem do Unii 
Europejskiej w 2004 r. Pojawienie się tych form, na wielu obszarach należących do ZZM (lasy), 
poszerzyło zakres obowiązków jednostki. Narzędziem realizacji Zasad Polityki Ekologicznej był 
Powiatowy program zwiększenia lesistości Miasta Wrocławia (2006). W programie przedstawiono 
koncepcję zalesienia, podzieloną na dwa okresy od 2006 r. do 2015 r. oraz od 2015 r. do  
ok. 2028 r.265. Dokument zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej był zgodny ze SUiKZP i stanowił 
podstawę do sporządzania planów miejscowych. Docelowo w 2028 r. lesistość miała wynosić 11,6% 
przy założeniu, że rocznie będzie się zalesiać grunty na powierzchni minimum 50 ha. Lasy komunalne  
w sposób istotny zwiększyły udział zieleni wysokiej w terenach zarządzanych przez ZZM. W badanym 
okresie wskaźnik utrzymywał się na średnim poziomie zalesień ok. 6 ha/rok. Większe przyrosty 
osiągnięto w okresie 2011-2019 średnio ok. 12,8 ha/rok. Osiągane pułapy na poziomie miejskim nie 
gwarantują realizacji założeń polityki ekologicznej państwa.  

W 2004 r. Polska po wejściu do Unii Europejskiej, zobowiązana była do ratyfikacji przepisów 
unijnych do prawa polskiego. Związane to było z nowelizacjami dotychczasowych aktów prawnych  
i realizacją wspólnych ustaleń. Kluczowym dokumentem regulującym prawnie zagadnienia ochrony, 
gospodarowania i planowania krajobrazu, a także zapewnienie mieszkańcom udziału w tym procesie, 
była Europejska Konwencja Krajobrazowa (Florencja, 20.10.2000 r.), ratyfikowana przez Polskę  
24 czerwca 2004 r. Dokument stanowi deklarację zarządzania krajobrazem dla dobra mieszkańców  
i świata.  

Sieć obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium UE włączono do programu Natura 
2000266. Celem było zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które 
uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Na terenie Gminy Wrocław w 2013 r. 
znajdowało się 6 obszarów Natura 2000. Tylko Las Pilczycki (wpis na listę Natura 2000 – 2006 r.), 
będący w administracji ZZM, całkowicie mieści się w granicach miasta. Pozostałe pięć (Grądy  
w Dolinie Odry 2002, Grądy Odrzańskie 2004, Dolina Widawy 2004, Łęgi nad Bystrzycą, Kumaki 
Dobrej 2007) zlokalizowanych jest tylko częściowo na terenie Gminy (Ryc. 146 a-b). Ogółem 
powierzchnia obszarów Natura 2000 we Wrocławiu i w promieniu 10 km od miasta wynosi 2393 ha 
(Aplikacja Miasta Wrocław do Zielonej Stolicy Europy 2019 z 2016 r.; Bińkowska, Szopińska 2013 s. 
881-882). Powyższe okoliczności sprawiły, że od 2004 r. ZZM poza utrzymaniem lasów komunalnych i 
parków leśnych musiał skupić również uwagę na obszarach Natura 2000. 

Infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej ustanowiono Dyrektywą 
INSPIRE z 2007 r., która wyznacza regulacje prawne i kierunki rozwoju m.in. systemu informacji 
przestrzennej. Akt prawny określał zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych 
zapewniających powszechny dostęp do danych przestrzennych i związanych z nimi usług (Bińkowska, 
Szopińska 2013, s. 798). 
 

 
264 Zasady Polityki Ekologicznej Wrocławia z 1998 r. są dokumentem strategicznym, który przez określenie celów  
i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku 
naturalnemu. 
265 Powiatowy program zwiększenia lesistości Miasta Wrocławia (2006) to szczegółowe opracowanie regionalne w zakresie 
zalesień. Nawiązuje do „Krajowego programu zwiększania lesistości”. Jest wyrazem zapotrzebowania na dokumentację 
planistyczną powiązaną z techniczno-leśnymi uwarunkowaniami. Analiza wskaźnika lesistości w kolejnych latach wykazała 
pewne rozbieżności pomiędzy źródłami. Jego poziom kształtował się następująco: 7,7% w 2004 r. (POŚ 2004-2015 Załącznik 
Nr 1, 2004 s. 90), 7,3% w 2007 r. (SUiKZP 2010, s. 233), 7,7% w 2007 r. (Raport z wykonania aktualizacji POŚ na lata  
2004-2015, 2011), 7,2% w 2008 r., 7,3% w 2009 i 2010 r. (Raport z wykonania aktualizacji POŚ na lata 2004-2015, 2012), 
7,5% w 2011 r. (Raport z wykonania aktualizacji POŚ na lata 2004-2015, 2012). Program zakładał zalesienie 486 ha do roku 
2015 i 620 ha w następnych latach do 2028 r. (Powiatowy program…, 2006, POŚ 2004-2015, 2004 s. 90). 
266 Podstawą programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy - ptasia (1979, 2009) i siedliskowa (1992). Cała sieć Natura 
2000 stanowi ok. 18% powierzchni krajów UE. Podstawą tworzenia sieci w prawie polskim była Ustawa z dnia 16.04.2004 r. 
o ochronie przyrody. Przygotowania rozpoczęto w latach 90. poprzez wstępne analizy zasobów siedlisk i gatunków 
wymagających ochrony (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000, dostęp: 20.01.2018). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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Ryc. 146 (a-b). Obszary Natura 2000: Grądy w Dolinie Odry (Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk) i Grądy Odrzańskie 
(Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków).  
Fot. S. Rozalski 2020. 

 
Planowanie założeń zieleni w okresie 2000-2010 zostało uwzględnione w licznych 

dokumentach strategicznych, planistycznych, jak również opracowaniach programowych. Stworzone 
instrumenty regulują niemal wszystkie sfery wpisujące się w działania w zakresie założeń zieleni. 
Można zatem uznać ten obszar za dobrze rozpracowany pod względem formalno-prawnym. Niemniej 
jednak w badanym okresie we Wrocławiu brakowało jednolitej strategii dla zieleni, która byłaby 
branżowym narzędziem operacyjnym. W latach 2012-2013 prace przygotowawcze nad dokumentem 
tego typu rozpoczęto w ZZM, jednak dotyczyły wyłącznie obszaru działania tej jednostki. Pomimo, iż 
opracowanie nie zostało opublikowane i oficjalnie zatwierdzone do użytkowania, to dokument służył 
jako materiał pomocniczy w celu realizacji działań statutowych ZZM. Doświadczenia pokazują, że 
powinna być opracowana strategia zarządzania systemem zieleni miejskiej, która ma charakter 
operacyjny. Dokument taki wymaga określenia spójnej i całościowej wizji rozwoju przy współpracy 
władz lokalnych z mieszkańcami, inwestorami, właścicielami gruntów, strefą nauki oraz biznesu.  
W okresie po 2010 r. pewnym rodzajem strategii dla zieleni stała się „polityka zieleni i środowiska” 
przedstawiona w SUiKZP 2018. 

7.2. Planowanie a rzeczywistość  
 

W nawiązaniu do opisanych dokumentów, zweryfikowano ich realizację w ramach Założeń 
polityki… Wrocławia w latach 1999-2010 pod kątem oceny skuteczności planowania (Tabela 43). 
Zestawienie zadań planowanych w zakresie założeń zieleni w stosunku do ich realizacji ukazało, że 
wraz z biegiem lat, wzrastała efektywność działań w danej perspektywie czasowej. W pewnym sensie 
wynikało to z większej świadomości i doświadczenia władz lokalnych, a także jednostek 
odpowiedzialnych za zieleń, w tym ZZM. Część prac planowanych dla założeń zieleni wymagała 
kontynuacji w kolejnych latach. Powody poniekąd wynikały z przyczyn opisanych w poprzednich 
rozdziałach. Z drugiej strony wiele corocznych prac było zadaniami wieloletnimi i cyklicznie 
powtarzanymi w Założeniach polityki… (*Promenada Staromiejska)267.  
 
 
 

 
267 Zestawienie obejmuje przedsięwzięcia o charakterze strategicznym (wyłączono zadania rutynowe, powtarzalne,  
o ograniczonym znaczeniu). Ujęto zadania mierzalne, posiadające swoje odzwierciedlenie w budżecie miasta. Z wykazu 
wyłączono zadania polegające na „wspieraniu” oraz związane z promocją (instrukcja zgłaszania zadań do „Założeń polityki 
społeczno-gospodarczej Wrocławia”). 
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Tabela 43. Skuteczność planowania w odniesieniu do Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia w zakresie założeń 
zieleni miejskiej w latach 1999-2010.  
Objaśnienia: *dla lat 2001-2005 UMW opublikował zbiorcze Założenia polityki... Dla roku 2000 brak publikacji Założenia 
polityki... w BIP Wrocław. Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. http://bip.um.wroc.pl/artykuly/364/zalozenia-polityki-
spolecznogospodarczej. 

Rok 
Zadania w obszarze założeń zieleni planowane do realizacji  

w Założeniach polityki społeczno-gospodarczej na przestrzeni lat 1999-2010 

St
o

p
ie

ń
 

re
al

iz
ac

ji
 

1999 Kontynuacja programu intensyfikacji działań w zakresie ratowania, odtwarzania i uzupełniania zieleni  
w obszarach intensywnej zabudowy. Podstawowym celem tego programu było zwiększenie ilości zieleni  
w mieście, poprawa estetyki miasta, warunków klimatycznych oraz aktywizacja społeczności lokalnych na 
rzecz tworzenia nowych obszarów zieleni miejskiej i jej ochrony przed dewastacją 

bd 

W 1999 roku Gmina Wrocław planowała zakończenie eksploatacji składowiska odpadów na Maślicach  

2001 
-2005* 
 

Odtworzenie i rozbudowa (do roku 2010) bulwarów odrzańskich i związanej z nimi infrastruktury ciągów 
spacerowych 

 

Rynek, Ostrów Tumski, kompleks Hali Ludowej i Parku Szczytnickiego oraz Park Południowy – biegunami 
wysokiej jakości i „miejscami z klasą” 

 

Realizacja programu przekształcenia Wielkiej Wyspy w obszar ekologicznego rozwoju i centrum rekreacji 
dla mieszkańców Wrocławia 

 

Odzyskanie i zagospodarowanie dla miasta Kępy Mieszczańskiej  

Rewaloryzacja Parku im. M. Kopernika - nadanie nowego wizerunku  

Ostrów Tumski i wyspy: Piaskowa, Młyńska, Miodowa, Bielarska i Daliowa - prace rewitalizacyjne, 
zmierzające do wzbogacenia i dopełnienia zagospodarowania tego obszaru, w tym budowa nowych kładek 
pieszych 

 

Rejon pl. Grunwaldzkiego - wykreowanie placu oraz akademickiego ośrodka usługowego, centrum 
wrocławskiej „dzielnicy łacińskiej” 

 

Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej  

Kreowanie bulwarów, ścian urbanistycznych oraz malowniczych nasadzeń leśnych w makrownętrzu 
krajobrazowym Odry 

 

Prowadzenie nasadzeń zieleni w sposób znacznie zwiększający walory krajobrazowe miasta szczególnie 
wzdłuż rzek i zespole urbanistycznym Klin Stabłowicki 

bd 

Poprawa wyposażenia parków i skwerów miejskich  

Remonty i modernizacja bulwarów nad Odrą w obrębie centrum miasta  

Zwiększenie obszarów parków, parków leśnych i innych form zieleni ogólnodostępnej o ok. 390 ha oraz 
lasów o ok. 500 ha, w tym stworzenie Parku Milenijnego nad rzeką Ślęzą 

bd 

Rewaloryzacja Parku Południowego  

Wspieranie finansowe urządzania terenów zielonych bd 

Poszerzanie i łączenie terenów zieleni w mieście oraz ich integracja z terenami zieleni położonymi na 
obszarze sąsiednich gmin oraz działania zmierzające do utrzymania i rozwoju systemu lasów ochronnych 
wokół Wrocławia 

bd 

Waloryzacja terenów zieleni i tworzenie nowych, także poza granicami miasta bd 

Wprowadzanie ograniczeń ruchu kołowego w obrębie terenów zielonych oraz wyznaczanie i budowa tras 
rowerowych 

bd 

Rewaloryzacja zespołów zieleni zabytkowej, w tym - rewaloryzacja Promenad Staromiejskich i bulwarów 
nad Odrą 

 

Odtworzenie Szkolnego Ogrodu Botanicznego w Parku Szczytnickim  

Prace planistyczne i badawcze związane z zagospodarowaniem terenów zieleni w obrębie miasta, w tym: 
a) prace badawcze i planistycznych dla obszaru Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego,  
b) Wzgórza Andersa, c) sporządzenie planów miejscowych dla obszarów wyznaczonych w SUiKZP gminy 
Wrocław pod „uzupełnienie zieleni wysokiej" 

bd 

Rozszerzenie oferty przestrzennej dla rekreacji przydomowej, parków i innych form zieleni, w tym: 
budowa osiedlowego parku z funkcją sportowo-rekreacyjną na osiedlu Gaj 

 

Zwiększenie obszarów parków, parków leśnych, lasów i innych form zieleni ogólnodostępnej, w tym 
utworzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych nad rzeką Ślęzą m.in. stworzenie Parku Milenijnego 

 

Działania w rejonie Wzgórza Andersa  

Rewaloryzacja i wzbogacenie programu istniejących parków i innych zespołów zieleni, w tym Parku 
Południowego i Promenad Staromiejskich 

 

Budowa tras rowerowych, które prowadzą z centrum miasta wzdłuż klinów zieleni, do brzeżnych stref 
zieleni i dalej poza miasto biegnących w taki sposób, że wiążą atrakcyjne punkty docelowe  

bd 

Rewaloryzacja parków i zagospodarowanie wysp odrzańskich  

http://bip.um.wroc.pl/artykuly/364/zalozenia-polityki-spolecznogospodarczej
http://bip.um.wroc.pl/artykuly/364/zalozenia-polityki-spolecznogospodarczej
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Rewaloryzacja Parku Południowego i części Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Kołłątaja do  
pl. Dominikańskiego 

 

2002 Kontynuacja realizacji Parku Tysiąclecia - po wschodniej stronie rzeki Ślęzy, w ramach realizacji zadania 
strategicznego - Rozwój zasobów przyrodniczych 

 

Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej  

Rewaloryzacja Parku Południowego  

Zalesienie nowych terenów - w zależności od pozyskania terenów na ten cel bd 

Urządzanie kolejnych placów zabaw w ramach rekreacji na osiedlach  

Zakończenie budowy osiedlowego parku z funkcją sportowo-rekreacyjną na osiedlu Gaj  

Rewaloryzacja Parków: Szczytnickiego i Leśnickiego  

2003 Rozpoczęcie budowy Parku Tysiąclecia – po wschodniej stronie rzeki Ślęzy  

Remont parków Szczytnickiego i Południowego – kontynuacja  

Rozpoczęcie rewaloryzacji parków: Skowroniego i Wschodniego  

Remont zieleni przy pl. św. Macieja – kontynuacja  

Zalesienie nowych terenów (do 50 ha) na Osobowicach-Rędzinie, Opatowicach i Janówku - w zależności od 
pozyskania ich na ten cel 

bd 

Prace badawcze i planistyczne dla obszaru Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego - 
kontynuacja 

bd 

Nasadzenia zieleni wysokiej w makrownętrzu krajobrazowym Odry bd 

Rewitalizacja centrum miasta - na Ostrowie Tumskim, wyspach: Piaskowej, Młyńskiej, Miodowej, 
Bielarskiej i Daliowej, zmierzające do wzbogacenia i dopełnienia zagospodarowania tego obszaru, w tym 
budowa jednej kładki pieszej i rozpoczęcie budowy drugiej; rewaloryzacja zabytkowych ogrodów Ostrowa 
Tumskiego i wysp odrzańskich 

 

Współpraca z władającymi gruntami poprzemysłowymi w celu ich zagospodarowania zgodnie z zasadami 
ładu przestrzennego i interesem publicznym 

bd 

Nabycie gruntów terenów poprzemysłowych w celu prawidłowego zagospodarowania bd 

2004 Sporządzenie analiz obszarów przeznaczonych na rozwój zieleni miejskiej, urządzenie zieleni i małej 
architektury oraz prace porządkujące na Wyspie Słodowej i wyspach Piaskowej, Młyńskiej, Miodowej, 
Bielarskiej i Daliowej 

bd 

Nowe zalesienia - w zależności od pozyskiwania terenów - na powierzchni ok. 60 ha, w wyniku 
planowanych przedsięwzięć powierzchnia lasów w 2004 r. wzrośnie o ok. 6,5% w stosunku do 2003 r.  

bd 

Rewaloryzacja zieleni i remonty w obszarze Parku Wschodniego  

Rewaloryzacja zieleni i remonty w obszarze Parku Skowroniego  

Rewaloryzacja zieleni i remonty w obszarze Parku Szczytnickiego  

Remontu zieleni przy pl. św. Macieja - kontynuacja  

2005 Rewitalizacja Wyspy Słodowej - urządzenie zieleni i małej architektury – zakończenie  

Nowe zalesienia - w zależności od pozyskiwania terenów - na powierzchni do 50 ha bd 

Remont zieleni przy pl. św. Macieja – zakończenie  

Zagospodarowanie terenu zieleni parkowo – rekreacyjnej przy ul. Canaletta – zakończenie  

Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich (rejon Muzeum Architektury lub odcinek od pl. Jana Pawła II do 
ul. Krupniczej) 

 

Remont zbiornika wodnego przy ul. Maślickiej i zagospodarowanie terenów leśnych wokół zbiornika  

Rozpoczęcie realizacji budowy parku osiedlowego przy ul. Bajana (Gądów)  

Rozpoczęcie prac zmierzających do urządzenia „Parku Nadziei”, symbolizującego dzieci uratowane  
w chorobie nowotworowej 

bd 

2006 Zagospodarowania terenów zieleni na Wyspie Słodowej - zakończenie  

Wielofunkcyjny akademicki ośrodek usługowy na Placu Grunwaldzkim oraz wykreowanie nowego 
ukształtowania i charakteru placu, w tym: przebudowa węzła komunikacyjnego – I etap, urządzenie 
zieleni – I etap - kontynuacja 

 

Waloryzacja zieleni przyulicznej (w tym zieleń osi pl. Grunwaldzkiego) – kontynuacja  

Remont Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II, w tym remont 
zbiornika Fosy Miejskiej 

 

Zagospodarowanie Wyspy Opatowickiej – budowa Parku Przygody - zakończenie  

Udrożnienie cieku wodnego w Parku Szczytnickim oraz odbudowa obiektu szaletu przy ul. Różyckiego  

Kontynuacja rewitalizacji parków osiedlowych, w tym: remont zbiornika wodnego przy ul. Maślickiej  
i zagospodarowanie terenów leśnych wokół zbiornika 

 

Kontynuacja rewitalizacji parków osiedlowych, w tym: zakończenie realizacji budowy parku osiedlowego 
przy ul. Bajana  

 

Rekultywacja składowiska odpadów „Maślice” – kontynuacja  

2007 Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Wrocławia – zalesienie 35 ha na Janówku  
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Waloryzacja zieleni przyulicznej (w tym zieleń osi pl. Grunwaldzkiego od ul. Piastowskiej do ul. Bujwida – 
strona płn.) – kontynuacja 

 

Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II   

Remont zbiornika Fosy Miejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II – kontynuacja  

Zagospodarowanie Wyspy Opatowickiej – budowa Parku Przygody – zakończenie  

Zagospodarowanie zachodniej części Wyspy Piaskowej  

Budowa fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia – kontynuacja  

Kontynuacja rewitalizacji parków osiedlowych, w tym: remont zbiornika wodnego przy  
ul. Maślickiej i zagospodarowanie terenów leśnych wokół zbiornika - kontynuacja 

 

Rewaloryzacja skweru przy ul. Na Szańcach i pl. Bema  

Rekultywacja składowiska odpadów „Maślice” – kontynuacja  

2008 
 

Budowa Parku Chińskiego – kontynuacja  

Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II, w tym remont 
zbiornika Fosy Miejskiej na tym odcinku; projekt kładki przez fosę przy Dworcu Świebodzkim – 
kontynuacja 

 

Zalesienia na Janówku – II etap, realizacja w zależności od pozyskanych gruntów – zakończenie  

Rewaloryzacja zieleni skweru przy ul. Na Szańcach i pl. Bema – opracowanie projektu i rozpoczęcie  

Waloryzacja zieleni przyulicznej w rejonie pl. Grunwaldzkiego – Oś Grunwaldzka od ul. Piastowskiej do 
ul. Bujwida – strona płn. – zakończenie 

 

Zagospodarowanie terenów leśnych wokół zbiornika przy ul. Maślickiej – kontynuacja  

Zagospodarowanie parku w Pawłowicach – rozpoczęcie  

Budowa pomnika Wspólnej Pamięci i zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem parkowym – 
zakończenie 

 

Zagospodarowanie zachodniej części Wyspy Piaskowej – rozpoczęcie  

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja „Programu zwiększenia lesistości m. Wrocławia" poprzez zalesienia: ok. 30 ha na terenie pól 
irygacyjnych, w obrębie Świniary, ok. 20 ha na terenie Opatowic 

 

Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich  

Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich: I etap - od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II  

Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich: II etap - od ul. Podwale do ul. Piotra Skargi  

Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego 2009-2015 - kolejne etapy  

Rewaloryzacja zieleni skweru przy ul. Na Szańcach i pl. Bema  

Rewaloryzacja Parku im. S. Staszica lub Parku im. J. Słowackiego  

Zagospodarowanie terenu zieleni wokół zbiornika wodnego przy ul. Mącznej  

Zagospodarowanie terenów zieleni wokół zbiornika przy ul. Maślickiej  

2010 

Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich m.in. Bulwar Dunikowskiego  

Realizacja „Programu zwiększenie lesistości m. Wrocławia" - zalesienie ok. 30 ha  

Program Rewaloryzacji Promenad Staromiejskich: I etap - od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II   

Program Rewaloryzacji Promenad Staromiejskich: II etap - od ul. Podwale do ul. Piotra Skargi  

Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego – kolejne etapy w latach 2009-2018  

Rewaloryzacja skweru przy ul. Na Szańcach i pl. Bema  

Remont Parku im. S. Staszica oraz zieleńców przy ul. Pomorskiej oraz przy pl. Strzeleckim  

Zagospodarowanie terenu zieleni wokół zbiornika wodnego przy ul. Mącznej we Wrocławiu  

Zagospodarowanie terenów zieleni wokół zbiornika przy ul. Maślickiej  

Stopień realizacji zadania 

 Zadanie zrealizowane – zakończone 

 Brak realizacji zadania 

 Zadanie zrealizowane w całości/częściowo po 2010 r. lub w trakcie realizacji 

bd Brak danych 

 
Analiza wykazała, że część zadań opisywano bardzo ogólnie (np. Rewitalizacja wysp i nabrzeży 
odrzańskich), a wyznaczone cele były zbyt ambitne, aby móc osiągnąć je w zakładanej perspektywie 
czasowej (np. zadanie z lat 2001-2005: zwiększenie obszarów parków, parków leśnych i innych form 
zieleni ogólnodostępnej o ok. 390 ha oraz lasów o ok. 500 ha, w tym stworzenie Parku Milenijnego 
nad rzeką Ślęzą). Pomimo, iż wybrane zadania nie zostały zakończone w planowanym czasie, to 
elastyczność miejskich narzędzi operacyjnych (WPI) pozwalała na przenoszenie ich pomiędzy latami 
w dalszą perspektywę. Wybrane zadania polegały jedynie na opracowaniu dokumentacji projektowej, 
co świadczyło o dużym zapotrzebowaniu na prace przygotowawcze. Celem tych materiałów było ich 
późniejsze wykorzystanie w realizacji robót budowlanych. Części zadań nie udało się zrealizować  
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w perspektywie 2000-2010 lub nie udało się dotrzeć do materiałów archiwalnych potwierdzających 
ich wykonanie. Monitoring realizacji przedsięwzięć zawartych w dokumencie Założenia polityki… 
Wrocławia wykonywany był za pomocą sprawozdań miejskich jednostek organizacyjnych,  
a całościowo w postaci sprawozdania Prezydenta Wrocławia za dany rok budżetowy. 

W okresie 2000-2010 problemów w planowaniu dostarczał również brak uporządkowanej 
dokumentacji prac prowadzonych w założeniach zieleni wrocławskiej. Mogły mieć na to wpływ 
takie zagadnienia jak słaba systematyzacja wiedzy, niewystarczająca popularyzacja założeń oraz brak 
przejrzystej, ogólnodostępnej bazy danych. 
 Ówcześnie stosowane metody zarządzania zasobami zieleni miejskiej w przypadku wielu 
miast Polski wskazywały na niewielkie wykorzystanie metod cyfrowego wspomagania. Brak 
kompleksowych komputerowych baz danych, w znaczny sposób utrudniał i wydłużał czas pracy 
jednostek zarządzających przestrzenią, w tym zielenią miejską. Istniejące archiwa o ograniczonym 
dostępie, uniemożliwiały szybkie pozyskiwanie informacji, ograniczały również koordynację  
i współpracę pomiędzy jednostkami (Szopińska 2014, s. 80). Pomimo inwentaryzacji 
dendrologicznych w formie analogowej, które zazwyczaj były elementem dokumentacji projektowej 
lub wniosków na potrzeby wycinki drzew, brakowało całościowej inwentaryzacji szaty roślinnej, 
która pozwalałaby na stały nadzór nad terenami268. W badanym okresie, nie funkcjonowała jeszcze 
lokalna podstawa prawna, która obligowałaby podmioty do wprowadzania informacji w zakresie 
terenów zieleni do cyfrowej bazy danych, jaką był wrocławski System Informacji Przestrzennej 
(SIP)269. Cyfrowe zasoby w tym obszarze nie były wystarczająco integrowane między poszczególnymi 
jednostkami. Stąd miasto podjęło działania w kierunku zbudowania własnej cyfrowej platformy 
danych uwzględniającej zakres zieleni270. Narzędziem, które miało temu służyć był miejski SIP oparty 
o aplikacje klasy GIS. 

7.3. Wyzwania i bariery - nierównomierny układ przestrzenny i dostępność 
terenów zieleni  

  
 Rankingi jakości życia w miastach wskazują, jak istotnym czynnikiem jest dostępność 
urządzonej i dobrze utrzymanej zieleni. Postuluje się, aby dopuszczalne wskaźniki dojścia pieszego do 
najmniejszych parków lub innych publicznych terenów zieleni mieściły się w granicach 300-400 m  
w linii prostej (postulaty uczestników I Wrocławskiego Forum Zieleni, 2014)271. 
 Odnosząc się do rozmieszczenia przestrzennego zieleni z pomocą przychodzą różnego rodzaju 
parametry i normatywy. O ilości zieleni ogólnodostępnej w mieście mówi tzw. wskaźnik terenów 
zieleni, który normuje powierzchnię terenów zieleni parkowej i skwerowej przypadającej na jednego 

 
268 Wykonywane na potrzeby dokumentacji mapy geodezyjne do celów projektowych, a następnie mapy powykonawcze nie 
zawierały pełnych inwentaryzacji dendrologicznych, gdyż przepisy geodezyjne, nie nakładały obowiązku ich wnoszenia do 
zasobu katastru miejskiego. Wyjątkiem były pomniki przyrody – zarejestrowane i publicznie dostępne. 
269 System Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP), budowany od 2008 r. przez BRW. W 2013 r. opublikowano pierwsze 
dane na temat fizjografii miasta: parki, lasy, wzgórza, stawy, jeziora, kąpieliska itp. Następnie w 2015 r. udostępniono mapę 
przyrodniczą, która zawierała warstwy dotyczące przyrody oraz działalność miasta w tym zakresie: zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów, robocze plany nasadzeń, pomniki przyrody, obszary ochrony przyrody m.in. Natura 2000, parki, lasy, 
ogródki działkowe itp. W 2016 r. zaktualizowano mapę podstawową poprzez dodanie warstwy: obszary lasów, parków  
i cmentarzy, ścieżki parkowe i cmentarne, obszary ogródków działkowych, tereny sportu i rekreacji (te ostatnie na 
podstawie danych OpenStreetMap). W SIP odnajdziemy ponadto dane o przeznaczeniu terenów, w tym obszarów zieleni na 
poziomie SUiKZP oraz MPZP, mapę Gminnej Ewidencji Zabytków, wody powierzchniowe, mapę inwestycji miejskich (SMP) 
(źródło: http://geoportal.wroclaw.pl/sip, dostęp: 15.03.2018, Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 4746/08 z 13.11.2008 
oraz 2469/20 z 31.01.2020). 
270 Od 2016 r. w związku z wprowadzeniem w życie Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. 
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, jednostki miejskie, w tym ZZM, jak również inne wybrane 
podmioty, zostały zobligowane do dokumentowania i przekazywania cyfrowych danych dotyczących zieleni do SIP. 
Zarządzenie zaktualizowano w 2019 r. (źródło: BIP, dostęp: 04.2020). 
271 Problematyka kształtowania systemu zieleni miejskiej oraz jej przestrzennego układu na przestrzeni dekad była 
przedmiotem badań wielu prac (m.in. Bińkowska 2006, 2013, Drożdż 2013, Rozalski 2013c i in.). 

http://geoportal.wroclaw.pl/sip
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mieszkańca272. We Wrocławiu zmiany wskaźnika na przestrzeni lat 1965 – 2010 przedstawiono  
w Tabeli 44. 
 
Tabela 44. Zmiany wskaźnika terenów zieleni we Wrocławiu w latach 1965-2010.  
Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. Haladyn 2003 s. 19, SUiKZP 2006, 2010. 

Rok 
Wskaźnik terenów zieleni 

(m²/mieszkańca) 
Źródło danych 

1965 11,5 Haladyn 2003, s. 19 

1992 10,1 Haladyn 2003, s. 19 

1995 10,2 Haladyn 2003, s. 19 

2000 12,9 Haladyn 2003, s. 19 

2001 14,2 Haladyn 2003, s. 19 

2003 9,9 SUiKZP 2006 

2010 10 SUiKZP 2010 

 
Analiza danych wykazała, że wskaźnik ten miał tendencję malejącą do połowy lat 90.  

W następnym okresie nastąpił tymczasowy wzrost do poziomu 14,2 m²/mieszkańca w roku 2001, po 
czym nastąpił spadek do poziomu ok. 10 m²/mieszkańca w 2010 r. W SUiKZP z 2006 r. autorzy 
informowali, że przy założeniu docelowej wartości 13,5 m2 zieleni na mieszkańca, niedobory zieleni 
parkowej wynoszą ok. 200 ha (SUiKZP 2006). Z kolei w SUiKZP 2010 przy założeniu wskaźnika  
15 m2/mieszkańca, zgodnie z normami Unii Europejskiej, niedobory zieleni parkowej wynosiły  
ok. 300 ha (SUiKZP 2010). W SUiKZP 2018 określono iż, wzrost projektowanych terenów zieleni,  
w stosunku do SUiKZP 2010 powinien wynosić ok. 1000 ha (SUiKZP 2018). W przeszłości, tak wysokie 
wskaźniki ilości zieleni parkowej i skwerowej (ponad 14 m2/mieszkańca), były zasługą nasadzeń 
leśnych. Nie oznaczało to jednak, że proporcja zieleni przypadającej na mieszkańca tak szybko 
wzrastała. Uprawy leśne wymagały czasu (wzrost sadzonek), miejsca (zgodnie z techniką ogrodniczą 
sadzono w zwartym szyku) i były niedostępne dla ludzi - tereny ogradzane (Haladyn 2003, s. 19). 

Nierównomierny rozkład przestrzenny zieleni, przyczyniał się do dużych dysproporcji  
w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w poszczególnych osiedlach. Wskaźniki określone w 2003 r., 
pokazują, że osiedla sąsiadujące z dużymi kompleksami parkowymi charakteryzuje wskaźnik rzędu 
kilkuset m2/mieszkańca (Szczytniki – 527 m2/mieszkańca, Dąbie – 438 m2/mieszkańca), natomiast 
obszar śródmiejski pozbawiony jest niemal zupełnie terenów zieleni (rejon ulicy Traugutta –  
1,2 m2/mieszkańca) (Haladyn 2003 s. 19, Drożdż 2013 s. 68). W ramach opracowań do SUiKZP 1998, 
określano jednak, że nawet osiedla o wyjątkowo korzystnym wskaźniku nie są prawidłowo 
obsłużone terenami zieleni parkowej. Przykładem mogą być Złotniki o wskaźniku terenów zieleni 
51,4 m2/mieszkańca, gdzie zaledwie 1/3 osiedla znajdowała się w promieniu 500 m dogodnego 
dojścia pieszego273. Na osiedlu Brochów o wskaźniku terenów zieleni równym 31,9 m2/mieszkańca 
jedynie 2/5 zabudowy mieszkaniowej znajdowało się w zasięgu dojścia pieszego. Z kolei na osiedlu 
Zacisze o wskaźniku terenów zieleni 34,4 m2/mieszkańca tylko połowa mieszkańców ma dogodny 

 
272 W literaturze przedmiotu, przedstawiane są różne poziomy wskaźnika określającego minimalną powierzchnię terenów 
zieleni przypadającą na mieszkańca. Najważniejsze wskaźniki, w zależności od źródeł, wskazują, że powinno być to: 
9m2/mieszkańca wg WHO (World Health Organization), 13m2/mieszkańca wg Normatyw Urbanistycznych 1974 (Dąbrowska-
Milewska 2010); 15m2/mieszkańca (wg Czarniecki 1961, Maleczyński, Morelowski, Ptaszycka 1956); 21 m2/mieszkańca  
(wg Czarnecki 1961); 26 m2/mieszkańca wg Norm Europejskich (bez wskazania podstawy prawnej, jedynie w materiałach 
publikowanych). Z kolei jako wskaźnik minimalnej powierzchni skweru na mieszkańca przyjmuje się 7,5 m2/mieszkańca wg 
Czarnecki 1961 (Szopińska 2014, Zestawienia tematyczne terenów pokrytych przez zieleń, s. 6). 
273 Promień zasięgu, promień dojścia, promień obsługi - promień wyznaczający obszar miasta wokół obiektu przeznaczonego 
na cele rekreacji i wypoczynku, teoretycznie wskazujący miejsce zamieszkania potencjalnych użytkowników obiektu. 
Zróżnicowana długość promienia wskazuje optymalną odległość, którą teoretycznie, może pokonać pieszo potencjalny 
użytkownik o określonym wieku (Szopińska 2014). Promieniem wartości 500 m – jako optymalną strefę dojścia pieszego do 
terenów zieleni parkowej określano m.in. w SUiKZP Wrocławia z 2006 r. 
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promień dojścia do terenu zieleni parkowej. Stąd można przyjąć, że ważniejszy jest faktyczny dostęp 
do terenów zieleni niż wskaźnik (Haladyn 2003, s. 19). 

W 2003 r. największe niedobory zieleni parkowej występowały w zespołach wielorodzinnej 
zabudowy mieszkaniowej, w których brakowało możliwości zaspokojenia potrzeb w sąsiednich 
rejonach. Do przykładów należały rejony: pl. św. Mikołaja, pl. Grunwaldzkiego, ul. Traugutta, Starego 
Miasta, Gajowic, Nowego Dworu, Różanki – Polanka, Powstańców Śląskich. Nieco mniejsze niedobory 
odnotowano w rejonach: Zakrzów, Zgorzelisko, Muchobór Mały, Kuźniki. Poza optymalną strefą  
500 m dojścia pieszego do najbliższych terenów zieleni parkowej, znajdowała się także część 
zespołów mieszkaniowych: Huby, Gaj, Kosmonautów oraz większość zespołów zabudowy 
jednorodzinnej położonej na obrzeżu miasta, w tym: Oporów, Ołtaszyn, Stabłowice, Strachocin-
Wojnów, Pawłowice, Muchobór Wielki. Przeliczono wówczas, że powierzchnia parków potrzebna do 
uzupełnienia wszystkich niedoborów zieleni w mieście wynosiłaby co najmniej 1200 ha. Niestety, 
tereny niezabudowane zawsze stanowiły pole zainteresowania inwestorów, a ogrody działkowe 
nawet w MPZP trudno było zamienić na tereny parkowe z uwagi na regulacje prawne (Haladyn 2003, 
s. 19). 
 Poniekąd nierównomierny rozkład przestrzenny zieleni był konsekwencją niewystarczającej 
realizacji takiej formy terenu w planach rozwoju miasta. W ostatnich latach najpilniejsze wydaje się 
planowanie zieleni w miejscach powstawania nowych osiedli mieszkaniowych, jak również nasycanie 
zielenią istniejących, mocno zurbanizowanych fragmentów miasta.  

Nierównomierny układ przestrzenny i problemy w dostępności do założeń zieleni były 
również konsekwencją utraty potencjalnych terenów dla założeń. W pierwszej dekadzie XXI w.  
w Polsce rozwój postrzegano przede wszystkim w kategoriach ilościowych. Miarą postępu i sukcesu 
były metry kwadratowe nowych dróg, powierzchni zabudowy i wzrost oceniany miarą wskaźnika PKB. 
W badanym okresie panował paradygmat, że tereny zabudowane pełnią rolę wiodącą, a zieleń  
i tereny otwarte uzupełniającą resztę. W wyniku rozwoju przestrzennego miast w tym kierunku, 
pomniejszeniu ulegały potencjalne zasoby, które można byłoby przeznaczyć na zieleń. Dla 
porównania w krajach rozwiniętych kształtowanie systemu przyrodniczego i krajobrazu miasta 
traktowane było co najmniej równoważnie (jeśli nie priorytetowo) w stosunku do innych elementów 
układu przestrzennego. Zmiany priorytetów następowały stopniowo (Freino 2012).  

Ten trend był widoczny również we Wrocławiu, gdzie zabudowie ulegały kolejne działki274. 
Przykładem mógł być obszar tzw. klina południowego, gdzie z biegiem lat tereny zastępowano 
nowymi funkcjami (Aquapark, Hotel Campanile, market Kaufland, parkingi), a rejon dawnego dworca 
PKS przebudowano na zamknięte i „szczelnie” osadzone na działce kubatury obiektów handlowo-
usługowych (Galeria Wroclavia)275. Poszczególne działki przy dworcu PKP zostały zabudowane 
biurowcami (Silver Tower, Biurowiec Wrocław 101, Sagittarius). Podobnie jak duże place miejskie: 
Grunwaldzki, Bema, Dominikański, Społeczny, Wolności. Pomniejszeniu ulegają place historycznie 
scalone z założeniami zieleni (zabudowa zach. części placu Strzeleckiego pod budynki biurowo-
usługowe), a duże obszary miasta wypełnia kolejna zabudowa. Przykładami mogą być: fabryka i baza 
logistyczna Volvo, centrum Południowe, Stadion Miejski, nowe budynki Uniwersytetu Medycznego  
i Farmacji przy ul. Borowskiej, deweloperskie inwestycje mieszkaniowe – to tylko wybrane z ostatnich 
lat przykłady zabudowy istniejących terenów. Ze względu na ostre prawa gospodarki rynkowej, 
sprzedawane są kolejne działki w zwartych kwartałach zabudowy. Przykładem mogą być tereny 
dawnych ogrodów Zakonu Bonifratrów przy ul. Traugutta we Wrocławiu. Działka została sprzedana 
deweloperowi, aby podratować budżet i pozyskać środki na odrestaurowanie zniszczonego klasztoru. 
Wraz z apartamentami o prestiżowej nazwie „Ogrody Bonifratrów” (2014-2015), miał powstać park  

 
274 W wielu miejscach mamy do czynienia z postępującym niekorzystnym zjawiskiem fragmentacji terenów pokrytych przez 
zieleń wysoką, o którym pisze m.in. E. Szopińska, co prowadzi do znacznego ograniczenia korzystnego oddziaływania tych 
terenów na środowisko miejskie (Szopińska 2014). 
275 MPZP dla rejonu objętego przebudową dawnego dworca PKS na wielobranżowy obiekt handlowo-usługowy z funkcją 
dworca autobusowego zlokalizowanego pod ziemią, przewidywał minimalne przeznaczenie działek pod zieleń. Zapisy 
mówiły o wprowadzeniu min. procentowego, co wiązało się z wprowadzeniem zieleni jako zielone ściany, nasadzenia pasów 
trawnika oraz zieleń na dachu. 
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o pow. 1 ha276. W założeniach, teren w ciągu dnia miał być otwarty dla wszystkich chętnych,  
a wieczorem dostępny jedynie dla mieszkańców nowej inwestycji (Hołubowicz 2014). Ten fakt budził 
krytyczne refleksje, ponieważ osiedle Przedmieście Oławskie zamieszkiwane przez 24 tys. osób było 
jednym z najbardziej deficytowych, niemal zupełnie pozbawionych zieleni rejonów Wrocławia. Jeśli 
chodzi o ilość zieleni przypadającą na jednego mieszkańca, w rejonie ulicy Traugutta wskaźnik wynosił 
zaledwie 1,2 m2 (Haladyn 2003 s. 19, Drożdż 2013 s. 68; ryc. 147a-b). Atrakcyjne tereny bliżej 
centrum stopniowo zmieniają się w zabudowane dzielnice miasta (osiedle Promenady Wrocławskie) 
lub centra biurowców usługowo-handlowych (kompleks biurowy przy ul. Legnickiej). Zamknięta, 
deweloperska zabudowa stopniowo wypełnia kolejne przestrzenie otwarte, a sprzedaż gruntów 
komunalnych niemal wyłącznie na cele inwestycyjne prowadzi do zanikania placów. Z kolei tak 
znaczna transformacja krajobrazu jak budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, nie pociągała za 
sobą działań kompensacyjnych w sferze społecznej i przyrodniczej (Drapella-Hermansdorfer 2013a,  
s. 26)277. 
 

  
Ryc. 147 (a-b). Bulwar nad rzeką Oławą na osiedlu Przedmieście Oławskie zagospodarowany po 2010 r.  
Fot. S. Rozalski 2020, 2015. 

 
Z drugiej strony, tereny parkowe mogą być ekonomicznie wymierne, gdyż wielokrotnie 

decydują o randze miejsca, cenach pobliskich gruntów, podnoszą standard przestrzeni i stanowią 
czynnik przyciągający turystów (Zachariasz 2008, s. 159) (por. 5.2.2.). Okazuje się, że atrakcyjność 
ekonomiczna określonej przestrzeni wzrasta wraz z poprawą jakości krajobrazu. Nie bez znaczenia 
pozostaje tu czynnik sąsiedztwa, który często stanowi jedną z głównych przesłanek wyboru miejsca 
zamieszkania, pracy czy wypoczynku (Plan Zarządzania Krajobrazem dla miasta Torunia, s. 22). 
Wystarczy wspomnieć same tytuły wrocławskich projektów deweloperskich tj.: Ogrody 
Grabiszyńskie, Apartamenty Dąbie, Willa Wrocław - Apartamenty przy Parku Wschodnim. 
Historia założeń zieleni dostarcza przykładów świadczących o ich ekonomicznej wartości. W Nowym 
Jorku w połowie XIX w. władze podjęły decyzje o przeznaczeniu parceli (ok. 315 ha) zakupionej  
w centrum Manhattanu na gigantyczny park miejski. Miejsce, które wcześniej funkcjonowało jako 
nieformalne wysypisko śmieci, teraz miało zostać zagospodarowane na potrzeby rekreacji 
(Czerniawska 2014). Transakcji towarzyszył sprzeciw ze strony podmiotów, które wyliczyły ile miasto 
straciło rezygnując z parcelacji gruntu na działki budowlane i ich sprzedaży. Tymczasem dziś 
nowojorski Central Park (1873 r.) jest jedną z największych atrakcji turystycznych miasta, a podatki 
wnoszone za wynajem lokali mieszkalnych i biurowych położonych wokół parku z nawiązką 
wyrównały te straty (Kosmala 2009). We Wrocławiu rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów 

 
276 Niedługo po doniesieniach prasowych deweloper wycofał się z poprzedniej nazwy inwestycji zmieniając ją na "Pułaskiego 
Park". Zmiana nazwy była konsekwencją braku udziału Zakonu Bonifratrów w tej inwestycji. 
277 Przykładem zintegrowanego projektowania może śródmiejska obwodnica Madrytu, gdzie część arterii ukryto  

w tunelach, a grunt z budowy wykorzystano do realizacji nasypów dla terenów rekreacyjnych parku Madryt Rio (Drapella-
Hermansdorfer 2012a, s. 56).  
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na tereny rekreacyjne dotyczyła założeń takich, jak Wzgórze Maślickie, Wzgórze Gajowe, Wzgórze 
przy ul. Ceglanej na Swojczycach (Ryc. 148 a-b). W ramach rekultywacji, tereny takie mogą zostać 
odzyskane dla mieszkańców.  
 

   
Ryc. 148 (a-b). Przykłady rekultywacji składowisk odpadów i terenów zdegradowanych we Wrocławiu: Wzgórze Maślickie 
(2003-2008), tereny przed Wzgórzem Gajowym przy ul. Świeradowskiej (2016-2017).  
Fot. mat. arch. Biura Funduszu Spójności UMW, S. Rozalski 2017. 

 
Największy potencjał i rezerwę dla planowania terenów zieleni we Wrocławiu stanowiły 

grunty rolne (użytki i nieużytki), które w 2010 r. obejmowały 11 952 ha, co stanowiło ok. 40% ogólnej 
powierzchni miasta i ok. 72% wszystkich terenów zieleni. W samym ZZM tereny te zajmowały  
4,5 tys. ha278. Pozostałe grunty stanowiły własność Skarbu Państwa, Polskiego Związku Działkowców, 
RZGW, prywatnych właścicieli i in. (por. 3.1.) (Koniecka, Rozalski 2010, s. 43). 
Istotnym problemem zagospodarowania tej formy terenu była zróżnicowana struktura własności 
gruntów, które wymagają odkupienia, przejęcia lub przekształcenia. Brak pełnej własności gruntowej 
w praktyce skutkuje brakiem zachowania ciągłości i powiązań funkcjonalnych terenu (komunikacja, 
granice, ogrodzenia). Z drugiej strony, potencjalnym ryzykiem były protesty właścicieli prywatnych 
działek sąsiadujących z parkiem. Trudności w przejmowaniu gruntów przeznaczonych pod realizację 
celów publicznych sygnalizowane były w Założenia polityki… Wrocławia na lata 2001-2005, jako 
jedno z podstawowych zagrożeń, które uniemożliwiają lub też opóźniają osiąganie zamierzonych 
przez miasto celów. 

Przykładem trudności w pozyskaniu gruntu rolnego na cele zieleni było zakładanie *Parku 
Leśnego Janówek na osiedlu Pracze Odrzańskie (od 2007 r.)279. Zadanie przewidziano do realizacji  
w latach 2007-2012 na kwotę ok. 4 mln zł. W latach 2007-2009 udało się zrealizować Etap I - 
wykonanie prac zalesieniowych na pow. 36 ha w kwocie ok. 800 tys. zł. Kolejne fragmenty prac (etap 
II 65 ha, etap III 50 ha) napotkały problemy związane ze stanem własności. Trudność wynikała  
z konieczności wykupu lub przejęcia przez Gminę Wrocław gruntów pod kolejne zalesienia od Agencji 
Nieruchomości Rolnych (Skarb Państwa). Kompleks upraw leśnych zakładano w ramach I Etapu 
Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia (2006) (Ryc. 149 a-c).  
 

 
278 W 2009 r. nastąpiło przekazanie dużej ilości użytków rolnych do ZZM. Podstawę stanowiło Zarządzenie Nr 6146/09 
Prezydenta Wrocławia z dnia 29.04.2009 r. w sprawie upoważnienia ZZM do przejęcia od Wydziału Mienia Komunalnego  
i Skarbu Państwa do zarządzania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, sklasyfikowanych jako użytki rolne. 
279 *Park Leśny Janówek (od 2007 r.), to tereny porolne, częściowo zagospodarowane pod uprawy leśne oraz łąki śródleśne 
na powierzchni ok. 36 ha (16 ha lasów). Plany przewidywały dalsze zalesienie ok. 60 ha. Całość planowanych upraw oraz 
istniejące już lasy miały tworzyć pierścień izolacyjny wokół oczyszczalni ścieków Janówek. Uprawy leśne są terenem 
ogrodzonym (źródło: mat. arch. ZZM). Szczegółowy opis: Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 
2000-2010. 
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Ryc. 149 a-c. Park Leśny Janówek i problem z kontynuacją zalesień z uwagi na brak własności gruntów miasta.  
Legenda: a) stan własności, b) ortofotomapa, c) mapa przyrodnicza. Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej 
Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 2016). Oprac. S. Rozalski. 

 
W latach 90. na poziomie planistycznym postulowano, aby obszary rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej zostały wyłączone z zabudowy. Taki stan rzeczy miał być zagospodarowaniem 
przejściowym (SUiKZP 1998). Po roku 2000, ze względu na rozwój cywilizacyjny i ucieczkę 
mieszkańców Wrocławia na peryferia miasta, obserwowano liczne lokalizacje obiektów 
mieszkaniowych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw rolnych i ogrodniczych, co często stawało 
się źródłem nieporozumień wynikających z konfliktu interesów oraz brakiem zrozumienia dla 
specyfikacji produkcji rolniczej. Ze względu na Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej i możliwość 
uzyskania przez rolników dopłat bezpośrednich do produkcji rolniczej, proces przekształcania 
prywatnych terenów rolniczych w tereny zabudowy miejskiej ulegał pewnemu wyhamowaniu 
(SUiKZP 2006, s. 213).  

Problem zagospodarowania terenów porolnych w kierunku założeń zieleni po części leżał po 
stronie regulacji prawnych280. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych obligowała samorządy 

 
280 Polityka gminy charakteryzuje się dążeniem do podniesienia atrakcyjności jej terenów dla potencjalnych inwestorów. 
Niemniej w swych działaniach może ona napotkać na istotne ograniczenia. Istnieją bowiem sytuacje, gdzie postępowanie 
mające na celu dokonanie zmiany przeznaczenia nieruchomości rolnych i leśnych na inne funkcje, napotyka na zawężenie 
kompetencji gminy w oparciu o przepisy Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z wymienionym aktem 
prawnym jednym ze sposobów ochrony tych obszarów jest ograniczanie ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 
(Pałubska 2012 s. 189). 

http://www.geoportal.wroclaw.pl/
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do jej stosowania w granicach administracyjnych miast281. Wiązało się to z wprowadzeniem opłat za 
tzw. odrolnienie, czyli trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. Wyłączenia 
dokonywano w drodze decyzji zezwalającej na takie zmiany. Sytuacja była najbardziej dotkliwa  
w przypadku gruntów o najlepszych klasach bonitacyjnych282. Grunty klas słabszych, jak również 
grunty pochodzenia mineralnego, mogły uzyskać zwolnienie z opłat w drodze postępowania 
administracyjnego. Słabością zagadnienia był fakt, że mapy glebowe opracowane w latach 70. nie 
zostały zaktualizowane pod kątem bonitacji283. Pomimo wniesienia w zasób Zarządu Geodezji, 
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (ZGKiKM) numerycznej mapy glebowo-rolniczej dla 
województwa dolnośląskiego, w dalszym ciągu była to tylko cyfrowa postać mapy analogowej sprzed 
wielu lat. W praktyce każdorazowo wyłączenie gruntu z produkcji rolnej wymagało zbadania jej 
aktualnej klasy bonitacyjnej przez rzeczoznawcę majątkowego pod kątem cen rynkowych. Wyjątek 
braku konieczności uzyskania decyzji, stanowiły przypadki, gdy grunty rolne miały być użytkowane na 
cele leśne284. 

Jednocześnie nie była postrzegana gwałtowna utrata potencjalnych terenów zieleni, jaką 
stanowiły grunty orne, które w ramach transformacji zanikały lub jedynie w małym stopniu 
rekompensowane były zakładaniem nowych parków, lasów oraz innych obszarów zieleni miejskiej. 
Wydaje się, że słabość ochrony tych terenów przed zabudową leżała w sferze planistycznej  
i decyzyjnej ze strony Miasta i Rady Miejskiej. Z perspektywy przestrzennej zmniejszanie terenów 
produkcji rolniczej na rzecz terenów zabudowy miejskiej postulowano w SUiKZP 2006 i 2010285. 
Docelowo w strukturze miasta nie przewidywano zespołów urbanistycznych rolnych z uwagi na 
różnorakie uciążliwości i konflikt interesów. Tereny takie miały być zastępowane przeznaczeniem, 
które wpłynie na poprawę komfortu i jakości życia w mieście, jak np. sport, wypoczynek i parki 
(SUiKZP 2006 s. 170, 213, SUiKZP 2010 s. 198, 230)286. W wymiarze decyzyjnym taki tok postępowania 
podyktowany był względem ekonomicznym i dążeniem miasta do przekształcania terenów produkcji 
rolniczej na potrzeby zabudowy miejskiej. Inwestycje takie wydawały się być zgodne z kierunkiem 
migracji mieszkańców na obrzeża miast oraz dużo bardziej intratne, w porównaniu z zakładaniem 
niedochodowych parków publicznych. Jednocześnie w SUiKZP zalecano wzrost powierzchni lasów, 
który przekładał się bezpośrednio na wzrost wskaźnika lesistości, wynoszący 7,3% w 2007 r. Dążono 

 
281 Przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) 
mówią, że opłatom za wyłączenie z produkcji rolnej nie podlegają grunty rolne pochodzenia mineralnego, gorszych klas 
bonitacyjnych. Z kolei w przypadku wyłączenia podlegającego naliczeniu opłat, wymagana jest należność jednorazowa oraz 
opłaty roczne w wysokości 10% należności, płatne każdego roku przez okres 10 lat, poczynając od dnia faktycznego 
wyłączenia z produkcji rolnej. Wartość należności zostaje pomniejszona o wartość gruntu wg cen rynkowych stosowanych  
w obrocie gruntami na danym obszarze Wrocławia i jest określana w chwili faktycznego wyłączenia tych gruntów  
z produkcji rolnej. 
282 W SUiKZP 2006 zaznaczono, że jednym z zagrożeń dla rozwoju terenów zieleni są ograniczenia wynikające z wysokiej 
klasy bonitacyjnej gleb w obszarach miasta o słabej dostępności mieszkańców zespołów mieszkaniowych do terenów 
rekreacyjnych. Trudności w uzyskaniu zgody na zmianę sposobu użytkowania terenów rolnych pojawiały się mimo 
udokumentowania skażenia gleb wykorzystywanych do produkcji żywności (SUiKZP 2006, s. 207). 
283 Mapy glebowe, którymi posługiwały się komórki UMW przy określaniu typu pochodzenia oraz bonitacji gleb we 
Wrocławiu wykreślone zostały przez S. Dudzińską w 1977 r. W wybranych przypadkach tereny objęte pracami w okresie 
kolejnych dziesięcioleci podlegały: pracom ziemnym, zanieczyszczeniu terenu i związanej z tym zmianie właściwości 
glebowych, braku prowadzenia gospodarki rolnej, co skutkowało potencjalnym pogorszeniem ich klas bonitacyjnych. 
284 Szczegółowo przypadki możliwego umorzenia całości lub części należności i opłat rocznych zostały określone w Ustawie  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995 r. z późn. zm. W SUiKZP 2006 postulowano zadrzewianie w formie zalesień 
gruntów jako jedynej nie wymagającej wyłączenia gruntów rolnych spod produkcji rolnej formy wykorzystania tych gruntów 
w granicach miasta (SUiKZP 2006, s. 212). 
285 W SUiKZP 1998 dla wszystkich obszarów tzw. rolniczej przestrzeni produkcyjnej, znajdujących się w zespołach 
urbanistycznych zielonych i rolnych ustalano kierunek wyłączenia z zabudowy. Wyjątek stanowiły obszary zabudowane 
należące do zespołów rolnych (SUiKZP 1998). 
286 W SUiKZP 2006 i 2010 tereny związane z użytkami rolnymi określano jako kłopotliwe sąsiedztwo dla innych typów 
zamieszkiwania, z uwagi na konflikt interesów m.in. ruch ciężkich pojazdów, wykonywane zabiegi agrotechniczne, 
składowanie materiałów produkcji rolnej i płodów rolnych, prowadzeniu produkcji zwierzęcej, pogarszające się warunki ich 
funkcjonowania ze względu na stopniowy rozwój innych rodzajów działalności i in. Było to źródłem wzajemnych 
uciążliwości, jak również skażenia gleb metalami ciężkimi w wybranych rejonach miasta (SUiKZP 2006 s. 170, 207, 213, 
SUiKZP 2010 s. 198, 230). 
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do zwiększenia powierzchni lasów w granicach gminy Wrocław, aby wskaźnik ich udziału osiągnął 
wartość 10% (SUiKZP 2010, s. 198, 230). Wrocław skutecznie przekształcał grunty rolne na potrzeby 
zalesień (upraw leśnych), które konsekwentnie realizowano w kolejnych latach i dekadach (por. 4.9.). 
Finalnie SUiKZP 2010 zakładało następującą przyszłość dla terenów rolnych i leśnych: „Uwzględniając 
dynamikę rozwoju zagospodarowania w mieście, a także w jego otoczeniu, wszystkie tereny rolne  
i leśne stopniowo zmienią swoje przeznaczenie na takie, które wiąże się z funkcjami wielkiego miasta. 
Nowe zagospodarowanie tych terenów w znacznej części nie będzie się różniło zawartością 
roślinności i zadrzewień, ale ich sposób użytkowania ulegnie zmianie. Na przykład lasy staną się 
parkami, a łąki terenami rekreacyjnymi. Nie da się przewidzieć, w jakiej kolejności będą następowały 
te zmiany, dla wszystkich terenów leśnych trzeba będzie jednak opracować plany miejscowe w celu 
ustalenia nowego przeznaczenia” (SUiKZP 2010, s. 556) (Ryc. 150).  

 
Ryc. 150. Uprawy leśne przy ul. Koziej realizowane przez ZZM w okresie 2000-2010.  
Fot. mat. arch. ZZM. 

 
Osobnym zagadnieniem są zlokalizowane na terenach porolnych wrocławskie pola irygacyjne 

na Osobowicach, należące do nielicznych krajobrazów reliktowych w mieście, wyłączone z niniejszej 
pracy z uwagi na temat odrębnych badań naukowych (por. 1.2.; ryc. 151a)287. Podobna sytuacja 
dotyczy wrocławskich pól wodonośnych na Świątnikach, usytuowanych na terenach klasyfikacji 
rolniczej, jednak wyłączonych z badań z uwagi na brak dostępu do obszaru chronionego przez MPWiK 
i funkcje strategiczne, jakie pełnią dla miasta (Ryc. 79, 151b)288. 

  
Ryc. 151 (a-b). Wrocławskie pola irygacyjne na Osobowicach oraz tereny wodonośne na Świątnikach.  
Fot. M. Brodzka 2011, www.radiowroclaw.pl, dostęp: 2020,. 

 
Reasumując, we Wrocławiu w latach 2000-2010 przeszkody w zagospodarowaniu terenów 

pod potencjalne założenia zieleni z jednej strony wynikały z ich stanu własności tj. Skarb Państwa, 

 
287 W 2009 r. powierzchnia wrocławskich pól irygacyjnych wynosiła ok. 1040 ha (Aktualizacja „Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2004 -2015”, s. 62). W ostatnich latach problematyka została podjęta  
w badaniach, w tym w 2019 r. z sukcesem obroniona została rozprawa doktorska pn. Wybrane aspekty rekultywacji terenów 
podmokłych w kontekście pól irygacyjnych Wrocławia (Gierko 2018). 
288 W 2009 r. powierzchnia terenów wodonośnych w obrębie Wrocławia i gminy Święta Katarzyna wynosiła 1026 ha 
(Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2004 -2015”, s. 62). 

http://www.radiowroclaw.pl/
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prywatne tereny rolnicze (por. 5.1.4.), z drugiej polityka władz miasta, w dużej mierze ukierunkowana 
była na sprzedaż działek pod kątem mieszkalnictwa i usług. Tendencja taka była odpowiedzią na 
procesy cywilizacyjne, które powodowały relokację mieszkańców z centrum miasta na peryferia  
i obrzeża. Była również sposobem niwelacji stałych niedoborów finansowych w budżecie miasta  
z tytułu zysków ze sprzedaży gruntów. Trudności dostarczały ponadto regulacje formalno-prawne 
wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. „o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, które nakładały 
na Miasto obowiązki finansowe i proceduralne. Pewną szansę dawało zagospodarowanie terenów 
rolnych na lasy, co Wrocław skutecznie realizował w miarę możliwości prawnych. W 2009 r. nastąpiło 
przekazanie dużej ilości użytków rolnych do Zarządu Zieleni Miejskiej. Był to kluczowy moment, kiedy 
można było nimi zarządzać pod kątem szukania lokalizacji dla nowych założeń zieleni. Jednak nie 
zostały one wówczas odrolnione. Funkcja przypisana im obecnie bardzo często jest niezgodna ze 
sposobem użytkowania, który w wielu rejonach miasta wykluczany jest zanieczyszczeniem gleb. 
Przyczyn po części należało szukać w uwarunkowaniach prawnych i materiałach wyjściowych 
dokumentujących klasę bonitacyjną. Z drugiej strony słabości leżały w lokalnej sferze planistycznej  
i decyzyjnej. Nie bez znaczenia był również fakt, że tak duży zasób terenów rolnych skierowanych do 
ZZM w 2009 r., został przekazany bez adekwatnego wsparcia finansowego. Pomimo chęci władz 
lokalnych w szukaniu lokalizacji dla nowych wielkoskalowych założeń, podstawowe trudności 
stwarzało pozyskanie gruntów na ten cel. Reasumując, realizacje kolejnych założeń blokowały 
zróżnicowany stan własności, wielokrotny brak zgody właściciela, permanentny niedoborów środków 
finansowych, długotrwałe procedury. 

Poważny opór napotykała we Wrocławiu koncepcja przekwalifikowania terenów 
poprzemysłowych. Miasta nie podejmowały takich wysiłków dla inwestycji, które nie przynoszą 
bezpośredniego zysku, rezerwując „tereny niewykorzystywane” dla inwestorów prywatnych. Zachętą 
do korzystania z tego typu rozwiązania jest dla miast szansa na zastrzyk gotówki do budżetu  
w momencie, gdy dana lokalizacja okaże się atrakcyjna. Jednak komercjalizacja ostatnich wolnych 
terenów, powoduje w konsekwencji poważne braki infrastrukturalne i upośledzenie miasta – brak 
rozwiązania problemów komunikacyjnych, niedostatek przestrzeni publicznych czy niekontrolowaną 
ekspansję zabudowy. Utracamy cechy pożądanego krajobrazu miejskiego (Bernacki 2009, s. 187). 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Wrocławia na lata 2005-2006 i 2007-2013 (Uchwała  
Nr XLIV/2969/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 08.12.2005 r.) wyodrębniono 12 kategorii  
tzw. obszarów tematycznych, wymagających rewitalizacji. Znalazły się wśród nich parki i cmentarze, 
ale też obszary: przemysłowe i poprzemysłowe oraz powojskowe i popolicyjne.  

Obszary przemysłowe i poprzemysłowe pełnią ważną rolę w strukturze funkcjonalno-
przestrzennej miasta. Należą do nich: bocznice kolejowe, nabrzeża rzek, baseny portowe, obiekty 
produkcyjne, sieć ulic obsługujących czy węzły przystankowe transportu zbiorowego. Często zły stan 
techniczny, ekstensywne wykorzystanie terenu oraz zminimalizowana forma architektoniczna burzą 
estetykę niektórych rejonów miasta. Dzieje się tak, dlatego iż w zespołach aktywności gospodarczej 
od 1990 r. zachodzą intensywne procesy restrukturyzacji gospodarczej (Lokalny Program Rewitalizacji 
Wrocławia… 2005.). Skutkami tego są:  

− opuszczone, nieużytkowane tereny powstałe w wyniku likwidacji przedsiębiorstw, 

− rozdrobnienie terenu należącego do jednego przedsiębiorstwa, 

− likwidacja dotychczasowego zagospodarowania terenu i wprowadzanie w jego miejsce 
nowego. 

Fakt, że obszary te znajdują się często w sąsiedztwie zespołów pełniących inne funkcje, sprawia, że 
ich lokalizacja może stawać się uciążliwa. Pogarsza to charakter miejsca i psuje strukturę tkanki 
miejskiej. Wśród oczekiwanych efektów w zakresie urbanistycznym postulowane było m.in.: 

− uformowanie terenów zieleni reprezentacyjnej, dekoracyjnej i rekreacyjnej, 

− tworzenie terenów zieleni izolacyjnej pomiędzy zespołami o odmiennych funkcjach. 
Z kolei w zakresie architektonicznym zalecano m.in. adaptację obiektów na inne cele tj. usługowe, 
kulturalne. 
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W programie wyróżniono także obszary powojskowe i popolicyjne. Wśród 23 lokalizacji 
znalazły się: 7 jednostek wojskowych, 9 jednostek straży pożarnej, 2 zakłady karne, Wyższa Szkoła 
Oficerska, Komenda Wojewódzka Policji oraz obiekty innych instytucji. Określono je mianem  
tzw. terenów specjalnych, których zagospodarowanie przestrzenne planowane jest według 
odrębnych przepisów. W strukturze funkcjonalno-przestrzennej Wrocławia w zakresie terenów 
specjalnych widać, iż największy udział w powierzchni mają tereny wojskowe, a w szczególności 
poligony Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w północno-wschodniej części miasta. Wśród 
oczekiwanych efektów postulowano m.in.: 

− planowanie pasów zieleni izolacyjnej oddzielającej te zespoły od sąsiednich zespołów 
urbanistycznych, 

− adaptację terenów na cele o przeznaczeniu innym niż poprzednio.  
Tereny poprzemysłowe i powojskowe przedstawiono na miniaturach map w rozdziale 5.1.2. 
 

Pomysł na odzyskanie dla miasta dawnych terenów wojskowych Kępy Mieszczańskiej, 
podnoszono już w 2001 r. Proces nabrał rozpędu dopiero w ostatnich latach, w związku z kolejnymi 
inwestycjami mieszkaniowymi w tym rejonie. Deweloperzy zostali zobowiązani do wybudowania 
przestrzeni wspólnej, szczególnie wzdłuż nabrzeża Odry, gdzie teren obok apartamentowców miał 
być oddany w postaci zielonych bulwarów, z których będą mogli korzystać wszyscy wrocławianie. 
Efektem były kolejne inicjatywy zgłaszane do WBO w zakresie zagospodarowania terenów zieleni. 
Trudności przysporzyły kwestie formalne związane ze stanem własności terenu, którego zarządcą 
była Agencja Mienia Wojskowego. Urząd Miejski rozpoczął rozmowy w sprawie wymiany działek 
potrzebnych dla parku (Nogaj 2019). 

Informacje o restrukturyzacji terenów poprzemysłowych można było odnaleźć również  
w innych dokumentach strategicznych. W Założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 
2005 r. i 2006 r., ujęto „restrukturyzację przestrzenną obszarów poprzemysłowych”, w tym: 
przebudowę połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicka oraz opracowanie planu rewitalizacji 
budowli poprzemysłowych na obszarze Na Grobli (sporządzenie planu miejscowego). Pojawiła się 
szansa. Efekty tego drugiego widzimy obecnie, kiedy to w 2015 r. otwarto „Hydropolis” - unikalne  
w skali europejskiej, Centrum Wiedzy o Wodzie (Ryc. 152)289. Mniej widoczne były natomiast zapisy  
o transformacjach terenów poprzemysłowych pod kątem tworzenia nowych założeń zieleni. 
Przykładowo, w rejonie ul. Jedności Narodowej i ul. Trzebnickiej znajdowały się rozległe obszary po 
terenach dawnej gazowni miejskiej (Skarb Państwa z użytkowaniem wieczystym). W badanym okresie 
w dużej mierze niezagospodarowane i poddane naturalnej sukcesji roślin. Podobne rejony 
znajdowały się w otoczeniu d. Browaru Piastowskiego w rejonie ul. Rychtalskiej, Browarnej, Jedności 
Narodowej, tuż przy kanale rz. Odry. Warte zagospodarowania szczególnie ze względu na trwającą  
w tym rejonie budowę nowego osiedla mieszkalnego tzw. Promenady Wrocławskie290. Osiedle 
budowane na terenie byłych Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego (ZNTK) przy ul. Rychtalskiej, 
docelowo ma objąć pow. 15 ha i określane jest mianem „nowej dzielnicy” Wrocławia. Pomimo 
widocznych zmian w infrastrukturze mieszkalnej, jak dotychczas plany dotyczące bulwarów  
i wewnętrznej zieleni, czekają na realizację. 
 

 
289 Hydropolis - jest emanacją szacunku dla wody, przykładem rewitalizacji budynków poprzemysłowych. Powstało  
w zabytkowym XIX w. budynku, który przez ponad 100 lat pełnił funkcję zbiornika wody czystej dla mieszkańców Wrocławia. 
W wyniku nadania mu nowej funkcji, dziś historyczny budynek stał się multimedialnym centrum wiedzy o wodzie i jej roli  
w przyrodzie. W 2016 r. Hydropolis zostało wybrane na jeden z 7 Cudów Polski według National Geographic (Aplikacja 
Miasta Wrocław do Zielonej Stolicy Europy 2019, 2016). 
290 Osiedle „Promenady Wrocławskie” spełniać będzie funkcje mieszkalne, handlowe, usługowe, biurowe, hotelowe, 
kulturalne i edukacyjne. Projekt ma obejmować teren w sąsiedztwie rzeki Odry i Kanału Miejskiego z własnym nabrzeżem  
w rejonie śródmieścia. Przedsięwzięcie, wpisuje się w tendencje światowej rewitalizacji obszarów poprzemysłowych 
zlokalizowanych w centrach miast i ich pobliżu. Zamierzeniem inwestora jest także nowoczesne zaaranżowanie nadbrzeża 
Odry. W planach ujęto realizację deptaka, promenady (stąd nazwa), gdzie będą się mieścić sklepy, restauracje i tereny 
rekreacyjne, m.in. wewnętrzne parki (artykuł pt. Promenady Wrocławskie na terenie byłego ZNTK, 2010, źródło: serwis 
www.tu.wrołcaw.com). 

http://www.tu.wrołcaw.com/
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Ryc. 152. Przykład transformacji terenów poprzemysłowych - Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis we Wrocławiu oddane 
do użytkowania w 2015 r.  
Fot. S. Rozalski 2018. 

 
Założenia zieleni nie były priorytetem w transformacji wrocławskich terenów 

poprzemysłowych. Dominującym kierunkiem zagospodarowania terenów powojskowych była 
zazwyczaj jedynie zmiana funkcji samych budynków (tj. gruntowny remont obiektów pod kątem 
mieszkalnictwa przy ul. Zwycięskiej na Ołtaszynie). We Wrocławiu w 2004 r., takich obszarów było  
ok. 140 ha. Podobne budynki znajdowały się przy ul. P. Czajkowskiego, J. Kasprowicza, Pałuckiej  
i Potokowej. Na ul. gen. I. Połbina w dawnych koszarach radzieckich powstał komisariat, z kolei  
w obiektach przy ul. Koszarowej odbywały się zajęcia dla studentów (Gąsiorowski 2004). Przykładem 
transformacji obiektu powojskowego była adaptacja dawnego schronu przeciwlotniczego przy  
pl. Strzegomskim we Wrocławiu na Muzeum Współczesne. Obiekt zyskał nową funkcję w postaci 
przestrzeni ekspozycji muzealnej. Na uwagę zasługuje *aranżacja terenu zieleni w otoczeniu instalacji 
przestrzennej pt. „Pociąg do nieba” (2010). Jednak nie było to czysto stricte przekształcenie terenu 
powojskowego, lecz działanie dekoracyjne, upiększające najbliższe sąsiedztwo Muzeum. 

W badanym okresie we Wrocławiu, dokumenty lokalne uwzględniały możliwość 
wykorzystania terenów poprzemysłowych. Jednak rewitalizacja tych obszarów dotyczyła zazwyczaj 
przekształcania na funkcje mieszkalne i usługowe samych obiektów kubaturowych, czy ogólnej 
rewitalizacji osiedla o dawnej historii przemysłowej (Nadodrze). Planowane działania sprowadzały się 
do poprawy estetyki wizualnej istniejących terenów, poprawy infrastruktury komunikacyjnej lub ich 
koniecznej rekultywacji, w przypadku stwierdzenia szkodliwych zanieczyszczeń. Trudno było  
o przykłady dotyczące przekształcenia zdegradowanych terenów poprzemysłowych w nowe założenia 
zieleni lub adaptację pod nowe funkcje tj. place zabaw. Słabo wypadła również rewitalizacja zieleni 
dawnych obszarów powojskowych. Dostępne na terenie miasta budynki po wojsku były adoptowane 
pod cele mieszkalnictwa i innych usług. Trudno wyliczyć przypadki, gdzie założenia zieleni lokowano 
w dawnych koszarach, a otoczenie schronów zyskiwało nową funkcję291. Z jednej strony ograniczenia 

 
291 Popyt na zagospodarowanie terenów pomilitarnych wskazują zgłaszane przez mieszkańców Wrocławia w ostatnich 
latach liczne projekty w ramach WBO (projekty tj. „Schrońmy się w schronie na Ludowej!”, „Wyspa Skarbów na Krzykach - 
zagospodarowanie terenu zrujnowanego fortu przy ul. Skarbowców na Miejskie Centrum Rekreacji”, „zabezpieczenie  
i wyeksponowanie schronu mobilizacyjnego przy ul. Kiełczowskiej”), zgłaszane przez pasjonatów, grupy oraz stowarzyszenia 
w charakterze militarnym (źródło: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski, data dostępu: 
27.04.2019). 

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski
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planistyczne i lokalizacyjne wynikały ze stanu własności tych obszarów (w dużej mierze Skarb 
Państwa). Z drugiej, przedsięwzięcia poprzemysłowe na tle ówczesnych braków w infrastrukturze 
miasta, wydawały się mniej pilne, a ich bardziej złożona i kosztowna realizacja, nie gwarantowały 
adekwatnych wyników w stosunku do nakładu prac. 

W ostatnich latach kierunek transformacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych we 
Wrocławiu staje się coraz bardziej widoczny. Przykładem może być Park Cukrowy (Park Migdałowy) 
na osiedlu Klecina realizowany na terenie d. Cukrowni Klecina (Ryc. 153 a-b)292. Podejmowane są 
również zadania na terenach trudnych, zdegradowanych i wymagających rekultywacji. Wśród 
przykładów można wymienić: zagospodarowanie d. wysypiska śmieci i materiałów budowlanych  
– u podnóża Wzgórza Gajowego, d. wyrobiska gliny - Nowa Cegielnia Stabłowicka przy ul. Góreckiej  
i Głównej, d. kopalni iłów – Żernicki Park Sportu i Rekreacji przy ul. Rumiankowej-Kardamonowej-
Przybyły na Żernikach.  
 

  
Ryc. 153 (a-b). Przykłady transformacji terenów poprzemysłowych we Wrocławiu po 2010 r.: zagospodarowanie terenu 
wokół stawu na osiedlu Stabłowice tzw. Nowa Cegielnia na terenie dawnego wyrobiska gliny oraz I etap Parku Migdałowego 
(Cukrowego) na terenie dawnej cukrowni Klecina.  
Fot. T. Walków, źródło: www.wroclaw.pl, dostęp: 2020, S. Rozalski 2019.  

 
Tereny poprzemysłowe sprzyjają również zagospodarowaniu linearnych form zieleni, 

zalecanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, szlaków wodnych i linii kolejowych293. Takie obiekty 
często nie wymagają wydzielonych działek, natomiast ich rola w podnoszeniu estetyki krajobrazu jest 
nie do przecenienia (Haladyn 2003, s. 18). Parki linearne nawiązują do idei tworzenia tzw. greenways, 
czyli zielonych szlaków (Plan Zarządzania Krajobrazem, Landscape Management Plan s. 10, 
Karmienko, Chrząszczyk, Szymańska 2014)294. Takie obszary to również rożnego rodzaju 
nieużytkowane linie kolejowe w centrach miast czy poportowe nabrzeża (por. 2.1). 

 
292 Park Cukrowy (Park Migdałowy) na osiedlu Klecina (pow. 5,17 ha). Zadanie realizowane w ramach programu PIRO 2018-
2019. W 2018 r. opracowana została dokumentacja projektowa dla I etapu (pow. 2,5 ha), w zakresie: układ drogowy, 
połączenia z sąsiadującym ulicami (strefy wejściowe), plac zabaw, siłownia terenowa, mała architektura, projekt zieleni.  
W 2019 r. zrealizowano I etap zagospodarowania. Wcześniej w ramach nasadzeń kompensacyjnych na terenie planowanego 
parku posadzono kilkadziesiąt nowych drzew wzdłuż przewidzianego w koncepcji układu komunikacyjnego. W planach są 
kolejne etapy zagospodarowania (źródło: mat. arch. ZZM). 
293 Park linearny (liniowy) – to obszar w krajobrazie miasta, wykorzystujący istniejące ciągi komunikacyjne (drogi, torowiska) 
i ciągi naturalne (cieki wodne) wraz z ich otoczeniem w celu utworzenia przestrzeni z zielenią komponowaną, pełniącej role 
„łącznika” pomiędzy terenami zieleni o szczególnych walorach krajobrazowych (Plan Zarządzania Krajobrazem, LMP 
Landscape Management Plan, s. 10, źródło: https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/pzk_opisowa_calosc.pdf, dostęp: 
28.04.2019). 
294 Greenways - to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym użytkownikom, prowadzące wzdłuż naturalnych 
korytarzy, historycznych tras handlowych, rzek i kolei. Są zarządzane przez miejscowe społeczności w celu pobudzania 
zrównoważonego rozwoju i promocji zdrowego stylu życia. Tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych  
i projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną dla 
środowiska i zrównoważonym transportem. Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców, jak  
i zwiedzających oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywianie gospodarki lokalnej (Toruński Plan Zarządzania Krajobrazem, 
LMP- Landscape Management Plan, s. 10; źródło: Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska). 

http://www.wroclaw.pl/
https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/pzk_opisowa_calosc.pdf
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Ryc. 154. Przykłady wrocławskich założeń zieleni charakterze linearnym: tereny wzdłuż nabrzeży rzeki Oławy.  
Źródło: Masterplan nabrzeży rzeki Oławy Przedmieście Oławskie, 2015, s. 10. 

 
Potencjał liniowych form zagospodarowania zieleni dostrzega wielu przedstawicieli nauki. 

Tego typu miejsca we Wrocławiu, znane były już w przeszłości, gdzie wzdłuż nasypów kolejowych  
i rzek, tworzono obszary rekreacyjne. Wystarczą długie aleje połączone ścieżkami, z których 
ucieszyliby się też rowerzyści, miłośnicy joggingu czy spacerów (Kokoszkiewicz 2014a)295. Flagowym 
przykładem może być planowana zielona, pieszo-rowerowa obwodnica miasta wzdłuż korytarzy 
kolejowych tzw. Promenada Krzycka296 oraz koncepcja parków linearnych wzdłuż rzeki Ślęzy297 
(Drapella-Hermansdorfer 2014b). W planach jest poprowadzenie linearnego ciągu terenów zieleni 
wzdłuż terenów pokolejowych na osiedlu Tarnogaj - tzw. Park Henrykowski. Jeszcze innym 
założeniem jest tzw. park linearny Wrocław-Fabryczna planowanym na terenie nieczynnej bocznicy 
kolejowej w rejonie ul. Strzegomskiej i Fabrycznej. Koncepcja wykonana z inicjatywy prywatnego 
inwestora wykorzystuje dawną infrastrukturę kolejową wraz z wprowadzeniem usług 
ekosystemowych i ekologicznych (Powstanie park linearny Wrocław-Fabryczna, 2018). Za przykład 
linearnego założenia zieleni można traktować również *przebudowę terenów zieleni Osi 
Grunwaldzkiej (2005-2009) (por. 3.2.10). Parki linearne oraz liniowe formy zieleni stanowią potencjał 
do wykorzystania wzdłuż ciągów komunikacyjnych, szlaków wodnych i linii kolejowych (Ryc. 154). 

 
295 Fragment wywiadu z I. Bińkowską pt.: Dlaczego Wrocław nie ma cierpliwości do miejskiej zieleni, Kokoszkiewicz 2014a). 
296 Promenada Krzycka (określana jako d. Trakt Hugo Richtera) - to licząca ok. 7,5 km trasa spacerowa, biegnąca wzdłuż 
nasypu kolejowego towarowej obwodnicy Wrocławia – od ul. Grabiszyńskiej do okolic ul. Gazowej na Tarnogaju. W trakcie 
redakcji rozprawy doktorskiej, Urząd Miejski Wrocławia powrócił do idei szlaku spacerowego. Prace zostały poprzedzone 
obszernym studium krajobrazowym pt. Rozpoznanie i analiza zasobów krajobrazu kulturowego Promenady Krzyckiej we 
Wrocławiu na potrzeby jej rewaloryzacji (Dworniczak, Kwaśniewski (red.) wraz z zespołem, 2017), w którym omówiono 
różnorodne walory tego założenia (źródło: https://www.dworniczak.com/promenada-krzycka-studium-krajobrazowe/, 
dostęp: 28.04.2019). 
297 Linearny park rzeki Ślęzy byłby jednym z pięciu parków rzecznych, które mogą powstać na terenach zalewowych 
Wrocławia, tworząc rdzeń systemu zielonej infrastruktury miasta. Przyjęta forma planu krajobrazowego nawiązuje do 
analogicznych opracowań z terenu Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Program zagospodarowania parku i szlaku 
turystycznego nawiązuje do historii Ślęzy, wzdłuż której rozwinęła się historia Słowian Zachodnich, zwanych Ślężanami. 
Znajduje się tu wiele stanowisk archeologicznych z tego okresu, a sam szlak wzdłuż rzeki łączy teren współczesnego 
Wrocławia z masywem Ślęży – świętej góry Śląska. Park rzeki Ślęzy byłby osią tożsamości Śląska zlokalizowaną od południa 
poprzez: zamek Topacz, Partynice, Park Mamuta, Park Milenijny, Nowe Żerniki, po osiedle Kozanów (Drapella-
Hermansdorfer 2014b). Przykładem linearnych form zieleni mogą być nabrzeża rzeki Oławy zagospodarowane na odcinku 
pomiędzy mostami Oławskim i Rakowieckim (2018-2019). 
 

https://www.dworniczak.com/promenada-krzycka-studium-krajobrazowe/
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7.4. Studium przypadku - Etapowanie Parku Tysiąclecia-Milenijnego 
 
Wielkoobszarowe założenia zieleni z uwagi na swoją skalę oraz złożoność realizacyjną 

wymagają dzielenia prac na etapy. Wynika to z szeregu barier i trudności jakie napotykają na swojej 
drodze. We Wrocławiu sytuację dobrze obrazuje realizacja *Parku Tysiąclecia-Milenijnego. Jego 
historia sięga lat 70., kiedy zgodnie z koncepcją pasmowego rozwoju aglomeracji wrocławskiej  
w zachodniej części miasta zbudowano kilka dużych osiedli mieszkaniowych. Jednym z nich było 
liczące ponad 50 tys. mieszkańców osiedle Nowy Dwór. Obok zaplanowano dzielnicowy Park 
Nowodworski. Jednak działaniom inwestycyjnym nie towarzyszył rozwój infrastruktury 
proporcjonalny do potrzeb, a parki dzielnicowe oraz inne tereny rekreacji i wypoczynku przez wiele 
lat pozostawały martwymi zapisami Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.  
W latach 90. po powstaniu Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim 
rozpoczęto pierwsze prace zalesieniowe związane z pozyskaniem funduszy zagranicznych w ramach 
Fundacji FACE. Prace zostały przerwane wydarzeniami powodzi z 1997 r. i na nowo aktywowane 
ogłoszeniem konkursu w 1999 r. W planie było stworzenie hali wielofunkcyjnej, kąpieliska, terenu 
zalesień i terenów wystawowych, które w 2010 r. miały nadać miastu wizerunek przyszłości  
w ramach planowanej wystawy EXPO 2010.  
 

  
Ryc. 155. Wizja zagospodarowania *Parku Tysiąclecia-Milenijnego w 2013 r.  
Źródło: Koncepcja zagospodarowania terenu Alei Europejskiej Stolicy Kultury przy ul. Granicznej we Wrocławiu, mat. arch. 
ZZM, autor: A. Drapella-Hermansdorfer, P. Ogielski, T. Lorenz, R. Majewicz, R. Tarczewski, B. Teichert, autor wizualizacji:  
M. Hermansdorfer 2013. 

 
Podczas ogłoszenia wyników konkursu w 2000 r. praca konkursowa została przyjęta do realizacji jako 
jedno z priorytetowych zadań na nadchodzące lata (Chudzyński 2001, s. 34-37). Pierwotnie 
zakładano, że park powstanie do 2005 r. Jednak, po zakończeniu konkursu udało się zrealizować 
jedynie pierwsze prace przygotowawcze. Wówczas, na więcej działań nie wystarczyło funduszy. 
Zarząd Zieleni Miejskiej nie otrzymał środków z budżetu Gminy, ani dotacji unijnych. Budowa części 
rekreacyjno-sportowej parku została wstrzymana. W praktyce skutkiem tego zjawiska było to, że 
funkcję rekreacyjną przejęła część leśna parku, która nigdy nie była projektowana w takim celu 
(Stojak 2014). W 2009 r. podczas przystąpienia do sporządzenia MPZP parku, pojawił się problem  
z prywatnymi terenami upraw, które w strukturze działek były wymieszane z terenami gminnymi. 
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Dokument uchwalony w 2012 r. mógł być pewną podstawą formalno-prawną dla 
przejmowania terenów przez miasto298. Jednak nie umożliwiał on samoistnego wywłaszczenia tych 
terenów. Rada Miejska mogła natomiast, skierować tzw. zgodę do rozmów, wymiany lub 
wykupywania gruntów poprzez Prezydenta Miasta. Ze względu na fakt, że park formalnie nie 
figurował jako cel publiczny, nie było podstawy by tereny zakupić i skonsolidować. Część gruntów 
udało się nabyć wcześniej po przeprowadzeniu konkursu. Niestety później, w okresie koniunktury, 
nastąpił duży wzrost cen działek i proces zatrzymano299. W przypadku *Parku Tysiąclecia-Milenijnego, 
pojawił się jeszcze jeden problem formalny, a mianowicie, teren zalesiony od 1993 r., dzięki 
dofinansowaniom nasadzeń leśnych w ramach fundacji FACE – posiadał pewną klauzulę 
„nienaruszalności” gwarancyjnej, która formalnie uniemożliwiała zamianę terenu na park. Kontrakt 
opiewał na 99 lat300. Na przestrzeni lat realizacja parku napotykała na kolejne przeciwności  
i utrudnienia formalno-prawne, które w porządku chronologicznym przedstawiono w Tabeli 45. 

W odniesieniu do powojennych koncepcji rozwoju miasta (plany z lat 70.), realizacja *Parku 
Milenijnego-Tysiąclecia trwa już od blisko 50 lat. Chronologia prac na przestrzeni dekad wykazała 
problemy barier formalno-prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych. Pomimo ogłoszenia obiektu 
parkiem miejskim w 2000 r., fundusze na kolejne etapy przyznawane były doraźnie. W latach 2000-
2010 prowadzono jedynie prace projektowe i przygotowawcze. Realizacja koncepcji w pierwszych 
latach napotkała na trudności z pozyskaniem prywatnych gruntów w granicach parku. Narzędzia 
planistyczne w postaci MPZP uchwalono dopiero w 2010 r. Z perspektywy lat można stwierdzić,  
że przedsięwzięcie tak dużego rozmiaru jakim był *Park Milenijny-Tysiąclecia, było dla miasta 
ambitnym wyzwaniem wymagającym etapowania. Ówczesna wiedza, budżet i doświadczenie nie 
pozwalały na sprawną realizację takiego zadania. Zasadnicze prace budowlane wystartowały w 2013 
r., co było związane z wielkimi wydarzeniami, których gospodarzem był Wrocław (EURO 2012, ESK 
2016, TWG 2017). Można powiedzieć, że duże imprezy stały się dźwignią dla kolejnych prac w parku, 
czego dowodem są wybrane realizacje w części rekreacyjnej (tor do jazdy na wrotkach, 
reprezentacyjna aleja i miejsce spotkań). Rozbudowie infrastruktury parkowej pomagają działania  
w ramach partycypacji społecznej (projekty WBO, sadzenie drzew z mieszkańcami) (Ryc. 155, 156, 
157 a-b, 158 a-b). 

 
 

 
298 Uchwała Nr XXXVI/826/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie MPZP dla Parku Tysiąclecia oraz 
dla obszaru w rejonie ul. Domasławskiej we Wrocławiu. 
299 Jednym z pomysłów zgłoszonych przez ówczesnego Dyrektora Ogrodu Botanicznego T. Nowaka, w 2009 r. było 
przekształcenie zadrzewionego terenu parku w arboretum leśne, a pozostałych terenów w park rekreacyjny. Arboretum 
zostałoby uznane za uprawy leśne wysoce specjalistyczne. Poprzez ten zabieg potencjalnie możliwa byłaby zmiana 
gospodarki drzewostanem i sadzenie drzew innych gatunkowo, aniżeli dotychczas. Realizacje tego pomysłu ułatwiały 
istniejące warunki (gotowy las, siedlisko, osłona) (Protokół z posiedzenia Zespołu opiniująco – doradczego ds. zieleni 
miejskiej w dn. 16.11.2009 r.). 
300 Działalność miasta i prowadzona przez nie polityka finansowa, napotykają na drodze zagrożenia i trudności. Jednym  
z czynników może być konieczność dostosowywania się do nowych przepisów prawnych. Przykładem może być część leśna 
*Parku Tysiąclecia-Milenijnego objęta planem urządzenia lasu, który zabrania lokowania tego typu zagospodarowania. 
Obowiązująca umowa z Fundacją FACE wyklucza formy zagospodarowania rekreacyjno-sportowego np. budowę placów 
zabaw (źródło: mat. arch. ZZM). 
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Tabela 45. Chronologia zakładania *Parku Milenijnego-Tysiąclecia od lat 70. do 2018 r. - wybrane i najważniejsze działania. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. publikacji, wywiadów oraz mat. arch. ZZM. 

Rok Działania 
Stan zaawansowania 

prac oraz wybrane 
trudności 

Lata 
70. 

W związku z budową dużych osiedli mieszkaniowych na Nowym Dworze w sąsiedztwie 
zaplanowano dzielnicowy Park Nowodworski. 

Prace przygotowawcze: 
zapisy Planu Ogólnego 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 

1990-
1991 
 
 
 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wrocławia, 
przygotował plany obszarów działania. Park zlokalizowano na zach. od osiedla Nowy 
Dwór, między nasypem kolejowym, a planowaną obwodnicą autostradową. Rzeka Ślęza 
dzieli go na dwie części: między nasypem a Ślęzą wielofunkcyjny zespół rekreacyjno-
sportowy (45 ha), a na zachód od rzeki leśna część klimatyczno-izolacyjną (47 ha). 

Prace przygotowawcze: 
faza ogólnych planów 
zalesienia na poziomie 
administracyjnym 

1992-
1993 

Pozyskano fundusze międzynarodowe z fundacji FACE na realizację cz. zachodniej.  
W 1993 r. Wojewoda zatwierdził Operat Urządzeniowo-Leśny, podpisana została 
umowa o dofinansowanie oraz rozpoczęto pierwsze prace zalesieniowe. W dalszych 
latach prace zostały przerwane ze względu na konieczność odtworzenia terenów zieleni 
zniszczonych przez powódź z 1997 r. 

Prace przygotowawcze: 
plan zalesienia, operat, 
dokumenty formalne. 
Realizacja zalesień 
przerwana powodzią  
w 1997 r. 

1999 Przygotowanie konkursu na zagospodarowanie wschodniej części parku. Ze względu na 
przypadające w 2000 r. obchody milenium Wrocławia, nazwę parku wstępnie 
zmieniono na Park Milenijny (Uchwała Nr XXV/842/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
19.10.2000 r.). 

Prace przygotowawcze: 
organizacja konkursu 

2000 Wznowienie prac zalesieniowych. Uroczyste posadzenie Drzew Milenijnych z udziałem 
Ministra Ochrony Środowiska, Prezydenta Wrocławia, przedstawicieli władz miejskich 
oraz Metropolity Wrocławskiego kardynała Henryka Gulbinowicza. Wytypowano 
kolejne tereny pod zalesienia, w powiązaniu z ciągami przyrodniczymi wzdłuż dolin 
rzecznych oraz zespołami sportowo-rekreacyjnymi. Przewidywano sukcesywne 
przejmowanie na ten cel ok. 30 ha rocznie. Konkurs na zagospodarowanie wschodniej 
części Parku. Wygrana koncepcja konkursowa zespołu: A. Drapella- Hermansdorfer,  
T. Lorenz, R. Majewicz, P. Ogielski z zespołem. 

Prace realizacyjne: 
zalesienia. 
Prace przygotowawcze: 
kolejne plany zalesień, 
konkurs na koncepcję 

2001 Odbudowa nawierzchni drogi technologicznej i placu postojowego na terenie parku. 
Prace obejmowały przebudowę na pow. 4,4 tys. m2 istniejącej drogi gruntowej i placu 
postojowego na drogę utwardzoną. W zakresie prac przygotowawczych wykonano 
„opracowanie pokonkursowe Parku Milenijnego”, w tym szereg opracowań 
specjalistycznych, mających na celu ocenę możliwości realizacji pracy konkursowej 
(2001-2002). 

Prace przygotowawcze. 
Problemy finansowe –  
brak funduszy,  
trudności z wykupem 
gruntów 

2005 Zagospodarowano teren polany plenerowo-sportowej w części parku od  
ul. Jaksonowickiej. 

Prace przygotowawcze. 
Problemy finansowe –  
brak funduszy;  
trudności z  
wykupem gruntów. 

2006 Wykonano nasadzenia 110 szt. drzew i ok. 6 tys. szt. krzewów biocenotycznych, 
zabezpieczono polanę rekreacyjną przed wjazdem samochodów, skorygowano linię 
ściany lasu i dróg wewnętrznych. 

Drobne prace 
towarzyszące.  
Problemy jw. 

2008 Realizacja boiska do piłki przy ul. Jaksonowickiej.  Drobne prace 
towarzyszące. Problemy 
jw. 

2009 Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla Parku Tysiąclecia oraz dla obszaru w rejonie ulicy Domasławskiej we Wrocławiu 
(Uchwała Nr XLV/1367/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.01.2010 r.).  
W dokumencie nazwa Parku Milenijnego zostaje przywrócona do stanu wyjściowego, 
poprzedzającego konkurs SARP z 2000 roku. 

Prace przygotowawcze. 
Problemy w strukturze 
własności  
i pozyskaniu gruntów; 
„nienaruszalność” 
kontraktu FACE. 

2010 UKS SOFTBALL Wrocław przejmuje w dzierżawę fragment terenu od ul. Sukielickiej, 
przewidziany w koncepcji pokonkursowej na sport. 

W czasie prac ziemnych 
pojawił się problem 
licznych niewypałów. 
Niemniej udało się 
wstępnie 
zagospodarować  
i ogrodzić jedno boisko. 
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2012 Uchwalenie planu miejscowego dla Parku Tysiąclecia oraz dla obszaru w rejonie  
ul. Domasławskiej we Wrocławiu (Uchwała Nr XXXVI/826/12 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 28.12.2012 r.). Pomysł realizacji na terenie parku Alei EURO 2012, w tym 
poszukiwania miejsca dla posadzenia symbolicznych 2012 drzew. 

Prace przygotowawcze: 
planistyczne. Problemy: 
opóźnienie org.-tech. w 
realizacji alei EURO 2012. 

2012-
2014 

Projekt Alei Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – The World Games przy ul. Sukielickiej 
we Wrocławiu, obejmujący swoim zakresem dwa etapy: zrealizowano Etap I - 
opracowanie koncepcji (Sprawozdania Prezydenta 2014). W listopadzie 2013 r. 
posadzono 330 szt. dębów (Aleja) i 100 szt. drzew towarzyszących w ramach Alei ESK 
(północne skrzydło alei). W kwietniu 2014 r. posadzono 42 szt. drzew – głównie dęby  
i brzozy. W październiku 2014 r. posadzono kolejnych 100 szt. drzew w ramach alei ESK 
i TWG (południowe skrzydło alei). Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu 
sportowego pod „The World Games 2017” (zespół autorów Parku Tysiąclecia), która 
obejmowała rozplanowanie toru do wrotkarstwa szybkiego i ulicznego, boiska do 
hokeja i baletu na wrotkach, boiska do piłki siatkowej plażowej, bulodromu oraz 
niezbędnych toalet, szatni i miejsca na małą gastronomię. 

Prace przygotowawcze: 
koncepcja Alei ESK. 
Prace realizacyjne: 
nasadzenia. 

2015 Wykonano Projekt Alei ESK – The World Games przy ul. Sukielickiej. Etap II. 
Rekultywacja starorzecza rzeki Ślęzy w rejonie ul. Sukielickiej. Projekt pn. „Pasma 
Dziesięciu Wieków” w formacie nasadzeń leśnych. Zakup materiału roślinnego do 
wykonania nasadzeń (Sprawozdanie ZZM). Akcje „przyjdź, posadź drzewo” (wiosna, 
jesień). W listopadzie uroczyste sadzenie 420 szt. drzew w skupinie wraz z piknikiem 
rodzinnym dla mieszkańców i władz Wrocławia na terenie Alei ESK (Sprawozdanie 
Prezydenta 2015). Posadzono buki, dęby, świerki, sosny, jarzęby. W ramach WBO 2014 
w części leśnej powstała siłownia zewnętrzna (2015). Realizacja „ogrodów 
deszczowych” w obszarze istniejących i planowanych zadrzewień – formowanie terenu. 
Urządzanie krajobrazu poprzez rozlokowanie pni drzew pozyskanych z wiatrołomów 
jako siedziska i hotele dla owadów. Przetarg na opracowanie projektu budowlanego  
i wykonawczego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie rejonu Parku 
Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury 
sportowej w ramach World Games 2017”.  

Prace przygotowawcze: 
Projekt fragmentu parku. 
Prace realizacyjne: 
nasadzenia, siłownia 
terenowa. 

2016 Wykonano nasadzenia drzew i krzewów w kolejnych „szwadronach” parku. Prace  
w obszarze strefy wejściowej do parku oraz strefy wypoczynkowej pn. „polana 
spotkań” w części płn. (Sprawozdanie ZZM, Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć 
„Założeń polityki społeczno-gospodarczej na rok budżetowy 2016"). Teren 
przygotowano pod instalację rzeźb: Wilki i Niedźwiedź (Sprawozdanie Prezydenta 
2016). W ramach Światowych Dni Młodzieży - inicjatywa pn. „Miejsce Pojednania”, 
polegająca na wspólnym sadzeniu róż, ozdabianiu drzew, wykonaniu instalacji 
kamiennej przez uczestników ŚDM (Sprawozdanie Prezydenta 2016). 

Prace realizacyjne: 
nasadzenia, strefa 
wejściowa, polana 
spotkań. 

2017 Wykonano nasadzenia drzew i krzewów w rejonie ul. Sukielickiej oraz opracowano 
dokumentację projektową na utwardzenie nawierzchni alei spacerowej od  
ul. Sukielickiej do przejścia pod nasypem kolejowym (Sprawozdanie ZZM). Budowa 
infrastruktury sportowej dla The World Games 2017 (tory do jazdy na wrotkach, 
ogrodzenie, zagospodarowanie terenu wokół i in.). W ramach WBO wybudowano 
zestaw do ćwiczeń kalisteniki i street workout oraz fragment nowego oświetlenia – 
aleja łącząca ul. Graniczną z parkingiem i terenem rekreacyjnym (siłownia terenowa, 
stacja street workout). 

Prace przygotowawcze: 
dokumentacja dla 
infrastruktury TWG 2017, 
kalisteniki, fragm. 
oświetlenia, fragm. 
nawierzchni. 
Prace realizacyjne: 
nasadzenia, instalacja 
przestrzenna, 
infrastruktura TWG 2017, 
fragm. oświetlenia, 
kalistenika. 

2018 Rozbudowano plac ESK. Posadzono 100 szt. brzóz na 100-lecie Niepodległości. 
Usytuowano Kamień Pamiątkowy 1000-lecia. Przeprowadzono prace naprawcze 
mostka. 

Prace realizacyjne: 
działania towarzyszące, 
naprawa małej 
architektury, nasadzenia. 
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Ryc. 156. Prace realizowane w *Parku Tysiąclecia-Milenijnym (plansza pochodzi z edukacyjnej gry terenowej). 
Źródło: http://millenniumpark.pl/wordpressm/2016/12/08/materialy-archiwalne/, autor grafiki: Grupa Doprzodu, 2016. 

 
Planowanie założeń zieleni należy rozpatrywać na różnych poziomach. Od skali planistycznej 

(SUiKZP) poprzez bardziej szczegółowe rozwiązania (planowanie inwestycji). Przypadek *Parku 
Milenijnego-Tysiąclecia pokazał, że bardziej złożone zadania realizacyjnie nakładają większe 
wymagania i oczekiwania w stosunku do zespołu pracowników. Z punku widzenia prawa 
budowlanego, park zalicza się do obiektu budowlanego, co poniekąd jest paradoksem. Z czasem 
infrastruktura parku staje się coraz bardziej złożonym przedsięwzięciem. Wobec rosnącego poziomu 
złożoności realizowanych projektów, należałoby określić granicę, po której jednostką realizującą nie 
będzie już ZZM (odpowiedzialny za zarządzanie), tylko jednostka inwestycyjna np. ZIM301. Przy tak 
dużych zadaniach jak *Park Milenijny-Tysiąclecia, które przekraczają kompetencje ZZM, należy się 
zastanowić, od jakiej powierzchni i od jakiego stopnia komplikacji powinno się powierzać zadania do 

 
301 Po 2010 r. złożone i kosztowne zadania inwestycyjne UMW w terenach zieleni przydzielano do Zarządu Inwestycji 
Miejskich (ZIM). Wśród przykładów można wymienić: Rewitalizację bulwarów X. Dunikowskiego oraz Marii i Lecha 
Kaczyńskich (2015-2016, koszt ok. 20 mln zł), Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Oławy (2018-2019, koszt  
ok. 15 mln zł). Z kolei złożone zadania, które łączyły aspekty infrastrukturalne, społeczne i konserwatorskie powierzano 
inwestorom zastępczym takim, jak Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. Przykładem prac była rewitalizacja przestrzeni 
publicznych na osiedlu WUWA (2016-2018, koszt ok. 7 mln zł). 

http://millenniumpark.pl/wordpressm/2016/12/08/materialy-archiwalne/
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ZZM, a kiedy do innych specjalistycznych jednostek tj. ZIM. ZZM nie powinien być odpowiedzialny za 
tak złożone inwestycje o charakterze budowlanym, natomiast powinien uczestniczyć w tym procesie, 
z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie w utrzymaniu. Planowanie nowych inwestycji wymaga 
współpracy pomiędzy jednostką realizującą, a odpowiedzialną za późniejszą eksploatację. 
Zintegrowane planowanie ma na celu takie przygotowanie projektu, aby zarówno na poziomie 
realizacji, jak i pielęgnacji, przedsięwzięcia były jak najbardziej racjonalne. Wymaga to dobrego 
wytypowania podmiotów współpracujących przy wszystkich etapach (cykl życia projektu  
– por. Ryc. 181). 
 

  
Ryc. 157 (a-b). Park Tysiąclecia-Milenijny – wybrane prace po 2010 r. Na zdjęciach: urządzanie parku w kamienie 
dolnośląskie oraz stare pnie drzew.  
Fot. A. Drapella-Hermansdorfer 2016, 2015. 

  
Ryc. 158 (a-b). Park Tysiąclecia-Milenijny – wybrane prace po 2010 r. Na zdjęciach: akcje sadzenia drzew z mieszkańcami w 
2015 r. oraz Światowe Dni Młodzieży 2016. 
Fot. A. Drapella-Hermansdorfer 2015, 2016. 

7.5. Studium przypadku - Zintegrowane planowanie Osi Grunwaldzkiej 
 

Złożone zadania inwestycyjne wymagają rozplanowania w czasie i wzajemnej koordynacji 
różnych branż. We Wrocławiu dobrym przykładem zintegrowanego projektowania i planowania 
mogła być całościowa, kompleksowa *przebudowa terenów zieleni Osi Grunwaldzkiej (2005-2009) 
(por. 3.2.10). Rejon największego wrocławskiego centrum akademickiego z osią komunikacji  
o długości ok. 1,5 km to łącznik o charakterze zielonej alei pomiędzy terenami Wielkiej Wyspy,  
a centrum miasta. Przebudowa tej przestrzeni miejskiej, obejmowała zarówno infrastrukturę 
drogową (całkowita przebudowa węzła komunikacyjnego oraz torowisk), usługową (budowa 
obiektów handlowo-usługowych: CND Uniwersytetu Przyrodniczego - 2006, Pasaż Grunwaldzki - 
2007, biurowiec Grunwaldzki Center – 2007-2009), ale też kompleksową przebudowę założenia 
zieleni, na które składały się trzy odrębne odcinki liniowe oraz mniejsze fragmenty zieleni.  
Ich rewitalizację rozłożono w latach. Szczegóły przedstawiono w Tabeli 46 oraz na Ryc. 159, 160 a-b,  
161 a-b, 162 a-b. 
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Tabela 46. Chronologia przebudowy założenia zieleni w ramach rewitalizacji *Osi Grunwaldzkiej w latach 2005-2009.  
Źródło: Oprac. S. Rozalski. 

Oznaczenie 
na mapie 

Rok Działania - odcinek Założenia oraz zakres 

I 

2005-2007 Przebudowa terenu zieleni Osi 
Grunwaldzkiej 
- odc. ul. Norwida do  
ul. L. Pasteura (Etap I – część 
południowo-wschodnia Osi) 

Prace polegały na: przebudowie infrastruktury 
komunikacyjnej ciągu pieszo-rowerowego, zainstalowaniu 
iluminacji, zagospodarowaniu małej architektury, wymianie 
istniejącego drzewostanu, nasadzeniu zieleni wraz  
z systemem automatycznego nawadniania i in. 
Szczegółowy zakres obejmował: nowe nawierzchnie 
TerraWay, żwirowe, z kostki betonowej, z płyt betonowych, 
kostki granitowej, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, 
remont schodów; iluminacja - podświetlenie murków, 
schodów oraz grup kamieni naturalnych; mała architektura: 
murki oporowe u podnóża skarp, ławki- siedziska drewniane 
na murku oporowym, balustrady, opaski trawnikowe, 
gabiony z pnączami i kraty ochronne dla drzew; zieleń: 
nasadzenia drzew, krzewów, założenie trawników, byliny, 
trawy ozdobne, pnącza. 
Pow. 0,8 ha 

II 

IX 2006 
-VI 2007 

Przebudowa terenu zieleni Osi 
Grunwaldzkiej  
- odc. od Mostu 
Grunwaldzkiego do Ronda 
Reagana (Etap I – część 
południowo-zachodnia Osi) 

Prace polegały na: przebudowie ciągów pieszo-rowerowych; 
podniesieniu atrakcyjności rejonu Mostu Grunwaldzkiego 
poprzez budowę „Zespołu trzech fontann” (2008); 
wykreowaniu elementów dekoracyjnych, charakteryzujących 
miejsce tj. „szachownica” w nawierzchni pomiędzy drzewami 
w technologii Terra-Way (2007); zainstalowaniu iluminacji; 
wyposażeniu terenu w małą architekturę; wykonaniu 
systemu nawodnienia – deszczowanie trawników; 
nasadzeniu zieleni: drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne. 

III 

XI 2007 
-XI 2008 

Przebudowa terenu zieleni Osi 
Grunwaldzkiej  
- odc. ul. Piastowskiej do  
ul. Grunwaldzkiej  
(odc. od Domu Studenckiego 
„Dwudziestolatka” do Mostu 
Szczytnickiego) 
(część północno-wschodnia) 

Prace polegały na: stworzeniu nowego pasażu spacerowo-
rowerowego z pasem zieleni, dzięki czemu oś akademicka 
zyskała nowy wizerunek – ocieplenie, komfort i wygodę 
komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa. W ramach 
zadania nasadzono: drzewa - 97 szt. (platany - 34 szt., dęby - 
20 szt., brzozy, świdośliwy oraz głogi). Wzdłuż deptaka 
wykorzystano stal corten jako okładzinę siedzisk. Odcinek 
przebudowano w kompleksowym zakresie (Rozdział 3.2.9). 
Szczegółowy zakres obejmował: nawierzchnie z płyt 
betonowych, kostki granitowej oraz w technologii Terra-Way; 
oświetlenie typu parkowego; iluminację; efektowną fontannę 
z wielobarwnym podświetleniem strug wody; system 
nawodnienia; ozdobne formy przestrzenne („gabiony” i 
„ołówki”); siedziska; kosze na śmieci; nasadzenia dużych 
drzew (platany i dęby), krzewów i traw ozdobnych; założenie 
trawników; zabezpieczenia dla drzew. 

IV 

2008/2009 Przebudowa terenu zieleni Osi 
Grunwaldzkiej  
- zagospodarowanie skweru 
(narożnika) przy ul. Norwida  

Prace polegały na: wykonaniu nasadzeń krzewów 
żywopłotowych w pasie zieleni przyulicznej na odcinku od  
ul. Norwida do ul. Pasteura. Prace stanowiły uzupełnienie dla 
wcześniejszych etapów przebudowy zieleni Osi 
Grunwaldzkiej poprzez zagospodarowanie skweru u zbiegu 
ul. Norwida i Osi Grunwaldzkiej. 

V 

2009  Nasadzenie 13 szt. platanów 
przy biurowcu Grunwaldzki 
Center 

Prace polegały na: uzupełnieniu zieleni w zakresie 
nasadzenia 13 szt. platanów klonolistnych o pokaźnych 
rozmiarach wzdłuż biurowca Grunwaldzki Center (2007-
2009). 
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Ryc. 159. Przebudowa terenów zieleni w ramach rewitalizacji *Osi Grunwaldzkiej w latach 2005-2009.  
Legenda: oznaczenie I-V opisano w Tabeli 46. Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. podkładu: „Mapy Systemu Informacji 
Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl. 
 

  
Ryc. 160 (a-b). Przebudowa terenów zieleni w ramach rewitalizacji *Osi Grunwaldzkiej w latach 2005-2009. Na zdjęciach: 
zagospodarowanie skweru przy ul. Norwida (2008-2009) oraz nasadzenie platanów przy biurowcu Grunwaldzki Center 
(2009). 
Fot. S. Rozalski, P. Winiarski. 
 

W okresie 2000-2010 we Wrocławiu było niewiele przykładów zintegrowanego planowania 
inwestycji uwzględniających założenia zieleni. Co prawda, w efekcie prowadzonych zadań pojawiały 
się drobne, międzysektorowe działania upiększające, to tylko nieliczne przykłady dotyczyły działań  

http://www.geoportal.wroclaw.pl/
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w większej skali (*przebudowa zieleni Osi Grunwaldzkiej)302. Te pierwsze odbywały się zazwyczaj na 
zasadzie bieżących ustaleń wewnętrznych między jednostkami, z kolei większe, złożone inwestycje 
wymagały odpowiedniego zaplanowania. Udane, międzysektorowe integrowanie inwestycji 
(planowanie zadań) z udziałem założeń zieleni można było obserwować po 2010 r. Przykładem były 
m.in. rewaloryzacja fragmentu Promenady Staromiejskiej wraz z remontem fosy miejskiej (2015), 
poprzedzająca budowę Narodowego Forum Muzyki (2009-2015), jak również rewaloryzacja skweru 
przy ul. Westerplatte (2015) połączona z remontem ul. Nowowiejskiej. Powyższe były bardziej 
przykładem dobrego skoordynowania w czasie działań inwestycyjnych, niż zintegrowanych 
rozwiązań projektowych i wykonawczych (wspólne wykorzystanie placów budowy).  
  

  
Ryc. 161 (a-b). Przebudowa terenów zieleni w ramach rewitalizacji *Osi Grunwaldzkiej w latach 2005-2009. Na zdjęciach: 
odc. od ul. Norwida do ul. L. Pasteura (2005-2007) oraz odc. od Mostu Grunwaldzkiego do Ronda Reagana (2006-2007).  
Fot. P. Winiarski, M. Cichocki 

 

  
Ryc. 162 (a-b). Przebudowa terenów zieleni w ramach rewitalizacji *Osi Grunwaldzkiej w latach 2005-2009. Na zdjęciach: 
odc. od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej (2006-2007).  
Fot. M. Kulczyński, S. Rozalski.  

 
W ramach *przebudowy zieleni Osi Grunwaldzkiej zdecydowana większość prac miała charakter 
typowo budowlany. Przykład wskazuje na to, że jednostki takie jak ZZM, w ramach dużych zadań 
inwestycyjnych powinny odpowiadać za prace związane z utrzymaniem, ale nie ich realizację. Główny 
ciężar działań powinien spoczywać na innych jednostkach miejskich powołanych w tym celu.  
W ramach zintegrowanego planowania, specjaliści z ZZM (zagospodarowanie, pielęgnacja) powinni 
być delegowani do współpracy w zespołach odpowiedzialnych za projekty związane z zielenią 
miejską. Planowanie dotyczy często nowych inwestycji, które z czasem stają się coraz bardziej 

 
302 Przy okazji przebudowy układu komunikacyjnego, transformacji poddano towarzyszące mu założenia zieleni. Zakres prac 
obejmował: modernizację ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego, usunięcie budynków gospodarczych, nośników 
reklamowych i in., co było wyrazem szerszego patrzenia na przestrzeń przez gospodarzy miasta. 
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złożone, z uwagi na prace drogowe, konstrukcyjne, melioracyjne, teletechniczne. W wyniku tego 
powstaje bardzo duży zakres branż wykonawczych, które nie mieszczą się w kompetencjach ZZM. 
*Przebudowa zieleni Osi Grunwaldzkiej jest bardzo dobrym i ciekawym przykładem realizacji. 
Pomimo jego złożoności, ZZM bardzo dobrze poradził sobie z tematem, korzystając z własnego 
zespołu specjalistów, jak również posiłkując się zewnętrznymi inspektorami branżowymi. Wraz  
z rozwojem miasta, złożonych zadań będzie coraz więcej. Przegląd prac pod względem 
skomplikowania technicznego dowodzi, że inwestycje takie powinny być delegowane do innych 
jednostek wraz z obsługą odpowiednich specjalistów w zakresie zieleni. Będzie to wyrazem 
zintegrowanego planowania zadań. 

Z planowaniem łączy się również zarządzanie dużymi projektami. Problematykę taką 
częściowo przedstawiono już wcześniej niemniej przykłady zintegrowanego planowania dotyczą 
również projektów zarządzania przestrzenią. Przedstawiony w Rozdziale 6 przykład rewitalizacji 
osiedla Nadodrze ukazał, jak duży zakres prac operacyjnych umiejętnie rozdzielono pomiędzy 
jednostki, które wzajemnie się uzupełniały.  

7.6. Podsumowanie 
 
 Rozważania podjęte w niniejszym rozdziale odsłoniły wyzwania, które postawiono przed 
Wrocławiem w latach 2000-2010. Bariery zidentyfikowano na różnych poziomach i w różnej skali.  
Na drodze w zakładaniu nowych parków i zieleńców stały następujące przeszkody: 

− trudności w pozyskiwaniu gruntów: zróżnicowany stan własności, wielokrotny brak zgody 
właściciela, brak środków finansowych, długotrwałe procedury; 

− braki wykorzystania terenów porolnych i poprzemysłowych: priorytet działań zorientowany 
na mieszkalnictwo i usługi, kwestie formalne związane ze stanem własności; 

− słabości zintegrowanego zarządzania, planowania i projektowania: rozproszenie 
odpowiedzialności, brak wypracowanej platformy komunikacji i nadrzędnej jednostki 
koordynującej sprawy wszystkich komórek dedykowanych zieleni, problem działań „na 
styku”, niewielkie wykorzystanie metod cyfrowego wspomagania, brak specjalistów  
w zakresie zieleni w zespołach projektowych, brak racjonalizacji procesu budowlanego. 

 
Na polu wyżej wymienionych trudności i problemów, Urząd Miejski Wrocławia i jego agendy takie, 
jak ZZM zbierały pewne doświadczenia i wiedzę, którą wykorzystywano w realizacji zadań. Wśród 
pozytywnych rozwiązań i praktyk można wymienić: 

− skupienie większości elementów systemu zieleni w rękach jednego podmiotu (Zarząd 
Zieleni Miejskiej); 

− zintegrowane przebudowy obszarów problemowych w przestrzeni miejskiej (*przebudowa 
Osi Grunwaldzkiej); 

− kompleksowość realizacji (rewitalizacja osiedla Nadodrze). 
 
Analizy przeprowadzone na użytek rozprawy ujawniły też pewne luki w działaniu administracji 
miejskiej. ZZM wydzielony ze struktury z Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska UMW, 
realizował przede wszystkim zadania, których od niego oczekiwano. Nawyki i przyzwyczajenia Rady 
Miasta sprawiły, że w latach 2000-2010 zadania ZZM związane były przede wszystkim z działaniami 
zarządczymi w obszarze parków miejskich. Nie dostrzegano tak dużej roli lasów, małej retencji, 
problematyki przyrodniczej, które ginęły w cieniu intensywnych działań konserwatorskich i bieżącego 
utrzymania. Do 2010 r., mimo różnych zapowiedzi, nie powstał żaden prawomocny dokument, który 
stanowiłby kanwę działań dla całego systemu zieleni miejskiej. Zabrakło również koordynatora zadań 
w skali planistycznej oraz dialogu pomiędzy sferą planistyczną, operacyjną i kontrolną. Jednym  
z postulatów I Wrocławskie Forum Zieleni (2014) było opracowanie i uzgodnienie międzysektorowej 
polityki krajobrazowej w skali miasta. Dokument na wzór planów krajobrazowych, mógłby być 
kluczem do racjonalnego planowania, gospodarowania i ochrony systemu zieleni miejskiej. 
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Rozdział 8 – Zarys działań w latach 2011-2018 
 
Okres po 2010 r. nie stanowi przedmiotu niniejszej pracy, niemniej został ukazany dla 

przedstawienia wiodących tendencji oraz zrozumienia sposobu funkcjonowania miasta w stosunku 
do poprzedniej dekady. Lata 2011-2018 to okres wzmożonych przygotowań organizacyjnych do 
wielkich imprez o wymiarze międzynarodowym, których Wrocław był miastem-gospodarzem (UEFA 
EURO 2012, Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury, The World Games Wrocław 2017). To czas 
kontynuacji i finalizacji przedsięwzięć zapoczątkowanych przez władze samorządowe w latach 
wcześniejszych oraz rozpoczynania nowych zamierzeń i działań. Duże wydarzenia mogły stać się 
dźwignią dla realizacji nowych założeń zieleni. 

Realizacji ambitnego celu podnoszącego Wrocław do rangi Europejskiej metropolii – miasta 
nowoczesnych przedsięwzięć, miały służyć spektakularne imprezy pełniące rolę „trampoliny” dla 
miasta i jego mieszkańców, jako areny wydarzeń w skali międzynarodowej (Założenia polityki… 2017). 
Tło zjawisk społeczno-gospodarczych to z jednej strony początek nowej perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej 2014-2020, co oznacza kolejne fundusze na rozwój i szanse na sfinansowanie 
przedsięwzięć. Z drugiej, odczuwalne w latach 2009-2015 są skutki kryzysu finansowego z 2009 r. 
związane z niepewną sytuacją gospodarczą na świecie. 

Jednocześnie rosło znaczenie partycypacji społecznej oraz opracowań naukowych 
wspomagających te działania. W literaturze tematu, przełomowym wydarzeniem była publikacja 
Leksykonu Zieleni Wrocławia (2013). Obszar badań na temat założeń zieleni Wrocławia uzupełniły 
prace naukowe w zakresie krajobrazu reliktowego miasta (Brodzka 13), zielonej infrastruktury (Surma 
2013) oraz pól irygacyjnych (Gierko 2018). Na potrzeby mieszkańców opracowano również publikacje 
dotyczące działań w obszarach problemowych miasta, gdzie sporo miejsca poświęcono problematyce 
założeń zieleni (Klimaty Nadodrza. Rewitalizacja Wrocławskiego Osiedla – Ludzie, Miejsca, 
Wydarzenia 2014, WUWA Mieszkanie i miejsce pracy 2014). 

8.1. Partycypacja społeczna i aktywizacja mieszkańców na rzecz zieleni 
 
W odpowiedzi na oczekiwania związane z partycypację społeczną ZZM musiał podjąć zupełnie 

nowe działania, które wykraczały poza jego dotychczasowe doświadczenia. Do zakresów, które 
zrealizowano należały akcje społeczne („Przyjdź, posadź drzewo!”, „WROśnij we Wrocław” – Park 
Młodego Wrocławianina) oraz udział w przygotowaniu materiałów informacyjnych (wystawa 
„Mieszkać wśród zieleni - parki i ogrody Wrocławia”)303. 

W wymiarze społecznym nieustannie wzrastało znaczenie partycypacji i zaangażowanie 
mieszkańców w życie i rozwój miasta. Sprzyjały temu liczne wydarzenia kulturalne, sportowe, 
edukacyjne przybliżające mieszkańcom tereny zieleni. Wśród inicjatyw można wymienić: udział 
mieszkańców w tworzeniu terenów zieleni (WBO), społeczne doradztwo w rozwiązywaniu ważnych 
problemów (Rada Społeczna ds. Ekologii i Zieleni, Grupa Dialogu Społecznego ds. Zieleni Miejskiej) 
oraz nowe możliwości korzystania z terenów zieleni („Pawilony Kultury ESK” w parkach, animacja 
Wyspy Słodowej, pikniki w parkach miejskich i in.)304. Tempa nabrały kampanie w mediach 
społecznościowych (wroclawianienapolanie.pl; wcrs.wroclaw.pl/dzialania/wyspa-na-weekend), 

 
303 Wystawa plenerowa „Mieszkać wśród zieleni - parki i ogrody Wrocławia” w 2014 r. prezentowała 40 plansz ukazujących 
tereny zieleni Wrocławia w ujęciu historycznym oraz współczesnym, a także przybliżała funkcje zieleni w mieście oraz 
roślinność jako tworzywo w kształtowaniu miejskiego krajobrazu. Plansze prezentowano początkowo na wrocławskim 
lotnisku, następnie na pl. Solnym w centrum miasta. 
304 W ramach przygotowań do imprezy ESK 2016 uruchomiono projekt „Pawilony Kultury”, polegający na lokalizacji 
kontenerów wraz z zapleczem sanitarnym, które przy udziale animatorów działały we wrocławskich parkach. Mieszkańcy 
organizowali w nich wydarzenia i eventy (koncerty, wystawy, występy, warsztaty). Popularność rozwiązania sprawiła, że ten 
model aktywizacji przestrzeni zadomowił się i funkcjonuje w dalszym ciągu. 
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zachęcające do aktywnego spędzania czasu, a także informujące o związanych z nimi wydarzeniach 
plenerowych, promujących tereny zieleni. 

Najważniejszym narzędziem aktywizacji społecznej stał się Wrocławski Budżet Obywatelski 
(WBO), który w 2013 r. został wydzielony w budżecie miasta z przeznaczeniem na partycypacyjne 
kształtowanie przestrzeni miejskiej305. Program angażował społeczności lokalne do udziału w procesie 
decyzyjnym dotyczącym wydatkowania środków na realizację miejskich inwestycji. Znaczna część 
projektów, głosami mieszkańców, przeznaczona została na nową infrastrukturę społeczną  
i techniczną parków, poprawę ich dostępności i atrakcyjności. Z uwagi na dużą popularność,  
w kolejnych latach udoskonalano zasady programu306. 
 W edycjach programu z lat 2013-2017 niemal 90 projektów zostało wybranych do realizacji 
na terenach zieleni administrowanych przez ZZM307. Obserwowano regularną tendencję rosnącą. 
Zwiększała się również pula finansowa przeznaczana na ten cel przez miasto. Ciekawym zjawiskiem 
były realizacje nowych parków osiedlowych, jak Park Jedności w dzielnicy Psie Pole (2014-2017), 
Słoneczny Park na osiedlu Ołtaszyn (2014-2017), Park Mamuta na osiedlu Oporów (od 2014 r.)  
(Ryc. 163 a-c). Zadania budżetu obywatelskiego miały być oddane do użytku w rok po przyznaniu 
środków finansowych, ale w praktyce realizacja wielu projektów wymagała dłuższej perspektywy 
czasowej. Opóźnienia były spowodowane zazwyczaj długą ścieżką uzgodnień dokumentacji, kolizjami  
z istniejącą infrastrukturą, niejasną strukturą gruntów (procedura przejęcia działek) czy konieczność 
powtarzania postępowań przetargowych.  

Analiza pilotażowych edycji WBO (2013 i 2014) wykazała, że najwięcej głosów i największą 
pulę finansowania wygrywały projekty drogowe, które należą do zadań statutowych gminy. Niemniej, 
zgłaszane wnioski wykazały, gdzie w mieście są braki. Przykładowo w WBO 2014, 20% projektów 
związanych było z drogami, co stanowiło aż 28% kosztów przeznaczonych na te inwestycje z całej 
edycji programu. Wniosków dotyczyły również tematy związane z zielenią i rekreacją. Według urzędu 
8% projektów dotyczyło zieleni, natomiast w szerokim ujęciu ich udział mógł sięgać aż 47% 
(Dworniczak, Solecka 2015).  

Wzrost zainteresowania mieszkańców powodował zwiększanie puli środków przeznaczanych 
na kolejne inicjatywy (od 2 mln zł w 2013 r. do 25 mln zł w 2018 r.). Skala projektów zgłaszanych  
w ramach założeń zieleni doprowadziła do wyodrębnienia w 2017 r. specjalnego „zielonego WBO”. 
Sposób wykonywania zadań prowadził do pewnej standaryzacji procedur. Brakowało równowagi 
pomiędzy dużymi złożonymi realizacjami, a małymi prostymi i powtarzalnymi zadaniami. Wiele 
pomysłów stanowiło jedynie dopełnienie istniejącej zieleni poprzez wprowadzenie funkcji 
prospołecznych, jak place zabaw, nie prowadziło jednak do zwiększania bioróżnorodności, czy też 
powiększenia powierzchni terenów zieleni (poza nielicznymi przykładami parków, zakładanych od 
podstaw o rozmiarach nieprzekraczających 10 ha). Nowe wyposażenie w postaci placów zabaw, 
siłowni, street workout pociągały za sobą wzrost kosztów utrzymania i obciążenie miejskiego 
budżetu. Wybrane lokalizacje projektów były z reguły wyznaczane kosztem istniejącej, urządzonej 

 
305 Budżet obywatelski (budżet partycypacyjny) – historycznie wywodzi się z lat 80. z Brazylii. To proces, który umożliwia 
mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia 
zgłoszone przez obywateli. Doświadczenia praktyczne pokazały, iż dużo łatwiej jest mobilizować mieszkańców do 
współdecydowania w przypadku mniejszej wspólnoty lokalnej, jaką jest np. osiedle (Założenia polityki… na 2018 rok, s. 6). 
WBO wzmacnia wśród wrocławian postawy obywatelskie, współodpowiedzialność za miasto, pokazuje mechanizmy 
funkcjonowania miasta, diagnozuje potrzeby wrocławian. 
306 W 2015 r. powołano w UMW Biuro ds. Partycypacji Społecznej, które zajmowało się m.in. konsultacjami społecznymi, 
WBO i współpracą z organizacjami pozarządowymi. W następnych latach ze względu na rosnące zapotrzebowanie, biuro 
przekształcono w Wydział Partycypacji Społecznej (źródło: BIP UMW).  
307 Dotyczy projektów budżetu obywatelskiego w zakresie założeń zieleni skierowanych do realizacji wyłącznie ZZM. Nie są 
to wszystkie projekty budżetu obywatelskiego realizowane w ramach WBO, ponieważ wybrane branże robót zostały 
umieszczone w różnorodnych kategoriach projektowych i skierowane do realizacji różnych jednostek organizacyjnych 
UMW. Przykładowo w kategorii: „Inne” znalazły się projekty dot. oświetlenia parków; w kategorii „place zabaw” znalazły się 
projekty placów zabaw w założeniach zieleni; kategoria „sport” to projekty placów sportowo-rekreacyjnych, realizowanych 
również w założeniach zieleni, jednak przez inne jednostki organizacyjne UMW. Jeszcze inną kategorią były tereny zieleni  
w podwórzach międzyblokowych i przy szkołach (na podstawie analizy danych zamieszczonych na stronie 
https://www.wroclaw.pl/, dostęp: 03.2018). 

https://www.wroclaw.pl/
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zieleni parkowej, gdzie utwardzanie kolejnych nawierzchni tylko częściowo rekompensowano 
nowymi nasadzeniami drzew. 
 

 
 

  
Ryc. 163 (a-c). Wybrane założenia zieleni zrealizowane w ramach WBO po 2013 r.: Park Mamuta na osiedlu Oporów  
(od 2014 r.), Park Jedności w dzielnicy Psie Pole (2014-2017), Słoneczny Park na osiedlu Ołtaszyn (2014-2017).  
Fot. S. Rozalski 2019, mat. arch. ZZM. 

 
Od 2017 r. specjalna pula środków finansowych została przyznana Radom Osiedli w ramach 

Programu Inicjatyw Rad Osiedli „PIRO”, z czego 26 zadań dotyczących infrastruktury rekreacyjnej  
i technicznej terenów zieleni zrealizowano w latach 2018-2020. Program uzupełniany jest corocznie 
na podstawie wpływających do budżetu wniosków osiedlowych. 

W ramach projektów zieleni opartych o partycypację społeczną, bardzo popularny okazał się 
Program Horizon 2020 Grow Green308, który składa się z trzech etapów opartych na zaangażowaniu 
mieszkańców, w tym: zgłaszanie lokalizacji, współudział w projektowaniu mikrozieleni, dziedzictwo – 
opieka nad powstałą zielenią. Wśród pozostałych projektów można wymienić m.in.: przedogródki na 
Przedmieściu Oławskim, Nadodrzański Ogród Społeczny.  

Społeczne akcje sadzenia drzew z mieszkańcami realizowane były przez cykliczne inicjatywy 
UMW. Pierwszym z nich był projekt „WROśnij we Wrocław” – Park Młodego Wrocławianina, który 

 
308 W 2016 r. Wrocław znalazł się w gronie laureatów prestiżowego projektu „Horizon 2020 Grow Green”, który dotyczył 
łagodzenia skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych poprzez wprowadzanie zielonych stref np. parków kieszonkowych. 
W ramach projektu powstały eksperymentalne rozwiązania w cz. Ołbina, polegające na zagospodarowaniu zielenią 
podwórek oraz ul. Daszyńskiego. Celem było zbudowanie wzorcowego systemu mikrozieleni. Na ten cel miasto otrzymało 
12 mln zł. W skład konsorcjum projektowego weszło 23 partnerów z 9 państw. Projekt ma 3 liderów – Manchester, 
Walencję oraz Wrocław. We Wrocławiu program realizują: gmina, Uniwersytet Przyrodniczy i ARAW (źródło: 
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/horizon-2020-12-milionow-zlotych-na-zazielenienie-wroclawia, dostęp: 04.02.2018). 

https://www.wroclaw.pl/srodowisko/horizon-2020-12-milionow-zlotych-na-zazielenienie-wroclawia
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zakładał, że każdy rodzic po urodzeniu lub adoptowaniu dziecka będzie mógł zasadzić w mieście 
drzewo (Ryc. 164a). Poprzez takie działania: zabezpieczano nakłady finansowe na nowe drzewa, 
zwiększano ilość zieleni w przestrzeni publicznej, prowadzono walkę ze smogiem. Pierwsza akcja 
miała miejsce w listopadzie 2017 r. Przy Wzgórzu Gajowickim posadzono 18 drzew. Kolejne inicjatywy 
odbyły się w parku przy ul. Awicenny na osiedlu Oporów (200 drzew), w parku przy Ługowinie (200 
drzew). Obecnie akcje odbywają się systematycznie w kolejnych obiektach. Akcja pn. „Przyjdź, posadź 
drzewo!” realizowana cyklicznie od 2014 r. w *Parku Milenijnym-Tysiąclecia na Nowym Dworze. 
Dzięki pracy i zaangażowaniu mieszkańców od października 2014 r. w Alei ESK – The World Games 
udało się posadzić już ponad 1000 drzew. Dla uczestników organizowano atrakcje i zajęcia sportowo-
rekreacyjne. Organizatorami byli: ZZM, Lasy Państwowe i UMW (Sprawozdanie Prezydenta 
Wrocławia z 2014 r.). Efekty tych projektów, nie doczekały się analiz, jednak obserwacje dowodzą, że 
po kilku latach od realizacji, nie wytwarzają się lokalne grupy liderów, którzy byliby w stanie ożywiać 
tereny. Pomimo procedur partycypacyjnych następuje pewne rozminięcie pomiędzy faktycznymi 
potrzebami mieszkańców, a wizjami projektowymi, które nie uwzględniają aspektów 
eksploatacyjnych w dłuższej pespektywie czasowej (pielęgnacja). Nie dochodzi do wytworzenia grup 
zainteresowań. Część przedstawionych akcji to wydarzenia, których nikt nie śledzi, a entuzjazm 
użytkowników stopniowo słabnie. Słabością UMW jest brak wypracowanych zasad. Krótkotrwałe 
efekty są częścią procesu uczenia się i budowania pewnej kultury partycypacyjnej. Brak wymagań 
stawianych uczestnikom tych działań, sprawia, że efekty inicjatyw nie są wiążące. Inicjatywy grup 
lokalnych mają większe znaczenie niż działania o charakterze instytucjonalnym. Obserwacje pokazują, 
że obecnie trwa okres przyzwyczajania ludzi do takich akcji, jak sadzenie drzew, ale trzeba się 
zastanowić, jak zobowiązać mieszkańców do późniejszego doglądania efektów wspólnych prac. 
 

  
Ryc. 164 (a-b). Społeczne akcje sadzenia drzew w założeniach zieleni miejskiej. Na zdjęciach „WROśnij we Wrocław” przy 
Wzgórzu Gajowickim w 2017 r. oraz nasadzenia wokół polany profesorów w Parku Mamuta w 2015 r.  
Fot. mat. arch. UMW 2017, D. Chmielowiec-Tyszko 2015. 

 
Edukację proekologiczną oraz kształtowanie troski o przyrodę realizowano w ramach akcji 

„Schronisko dla roślin” polegającej na stworzeniu punktów, w których mieszkańcy mogą wymieniać 
się roślinami. Było to szansą na zwiększenie bioróżnorodności na prywatnych terenach zieleni, jak 
również sposobem umacniania więzi społecznych, wymiany cennych doświadczeń oraz wiedzy. Akcja 
odbywa się systematycznie od 2017 r. (źródło: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/schronisko-dla-
roslin-edycja-wiosna-2018, dostęp: 17.06.2019).  

Przedstawione akcje mają charakter popularyzatorski. Niewiele z nich łączy się z rzeczywistą 
edukacją dla społeczeństwa i późniejszą pielęgnacją zieleni przez mieszkańców. Dobry przykład 
zbiórki środków i późniejszej opieki nad realizacją założeń zieleni prezentują różnego rodzaju 
fundacje. W wyniku takich prac powstał m.in. High Line Park w Nowym Jorku. Doświadczenia 
wrocławskie dowodzą, że zbyt populistyczne akcje angażowały duże środki, a nie angażowali się 
ludzie. Ten proces był dla miasta czasem wyciągania wniosków i uczenia się. Obecnie zmienia się 
polityka, poprzez angażowanie sponsorów i tworzenie pewnej mody na wspieranie zieleni w realny 
sposób. 

https://www.wroclaw.pl/srodowisko/schronisko-dla-roslin-edycja-wiosna-2018
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/schronisko-dla-roslin-edycja-wiosna-2018
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Obserwowano zdecydowany wzrost częstotliwości konsultacji społecznych dla projektów 
„wrażliwych” dla opinii publicznej lub obarczonych ryzykiem realizacyjnym. Wśród inwestycji 
poddanych konsultacjom znalazły się m.in. Park Grabiszyński, park przy ul. Kolejowej, skwer przy  
ul. Bernardyńskiej, Zielony Klin Południowy, Promenada Krzycka. Konsultacje przeprowadzono 
wieloetapowo i zakończono raportem publikowanym na stronie portalu UMW. 

W ostatnich latach „łącznikiem” między mieszkańcami, a władzami Wrocławia, miały być 
powoływane przez Prezydenta Rady społeczne. W 2016 r. było ich we Wrocławiu 24. Reprezentowały 
różne środowiska miejskich aktywistów. Skupiały przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
specjalistów danych dziedzin, urzędników, radnych i osoby wskazane przez Prezydenta miasta. W ich 
gremiach znaleźli się również znani wrocławianie, którzy już od lat działali non-profit na rzecz innych. 
Niektóre z rad miały charakter wewnętrzny, branżowy, jak rady działające przy muzeach czy ośrodku 
"Pamięć i Przyszłość." Inne były bardziej radami programowymi (Głowicka-Wolska 2015). W 2015 r. 
powołano sześć nowych rad społecznych, w tym „Radę ds. Ekologii i Zieleni”, która pełniła funkcję 
organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących 
współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie kierunków rozwoju, 
kształtowania i utrzymania terenów zielonych oraz wprowadzania rozwiązań proekologicznych  
w funkcjonowaniu miasta (Zarządzenie nr 320/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 22.01.2015 r.).  

Od 2013 r. rozwiązaniem praktykowanym we Wrocławiu były również Grupy Dialogu 
Społecznego, jako forma dialogu, kontaktu i współpracy z wrocławskimi organizacjami 
pozarządowymi. Zadanie zainicjowano i prowadzono w UMW. W 2014 r. powołana została GDS ds. 
Zieleni Miejskiej - z inicjatywy ówczesnego Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
i Fundacji EkoRozwoju, przy udziale BRW, ZZM, Wydziału Ochrony Środowiska UMW. Wśród 
podejmowanych zagadnień pojawiły się m.in.: ochrona zieleni miejskiej, pielęgnacja, monitoring 
wycinki drzew, plany nasadzeń. Spotkania otwarte poświęcane były diagnozie sytuacji, kwerendzie 
problemów i wytypowaniu obszarów współpracy. Miasto stara się rozszerzyć ofertę skierowaną do 
ludzi oraz poszukuje różnych możliwości dialogu, tym sposobem ucząc się stopniowo na swoich 
błędach. Działania partycypacyjne wzorowane są na krajach, które mają dłuższe tradycje 
obywatelskie w tym zakresie niż Polska, dlatego też z jednej strony, należy mieć na uwadze, że proces 
edukacji będzie trwał i trzeba w niego zainwestować, a z drugiej, należy obserwować jakie są 
rzeczywiste potrzeby ludzi. Należy jak najbardziej wspierać autentyczne działania oddolne. 

8.2. Zmiany organizacyjno-formalne 
 

Na poziomie miasta nastąpiły zmiany organizacyjne w strukturze urzędu i jednostek 
samorządowych (Ryc. 165). Powołano Departament Zrównoważonego Rozwoju (2017) oraz 
stanowiska: Oficera Rowerowego (2007), Oficera Pieszego (2015), Oficera Wodnego (2015), 
Ogrodnika Miejskiego (2017-2018), następnie dzielnicowych Ogrodników Miejskich oraz Miejskiego 
Architekta Krajobrazu w ZZM (2018). W zestawieniu z okresem 2000-2010 można zauważyć nowe 
wyspecjalizowane komórki odpowiedzialne za zieleń miejską, co spowodowało rozproszenie  
w obrębie Urzędu Miejskiego dotychczasowych obowiązków (por. 6.2.5.). Miało to pomóc  
w realizacji, innowacyjnych zadań w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców oraz potrzeby miasta 
związane z adaptacją do zmian klimatu. Pojawiły się bardziej złożone projekty, które łączyły prace na 
pograniczu różnych jednostek administracyjnych miasta. Bardziej intensywnie włączali się w te 
zagadnienia również naukowcy i mieszkańcy (Projekt Grow Green Horizon 2020). 

 
 
Departament Zrównoważonego Rozwoju (2017), tzw. zielony departament, został powołany 

w celu koordynacji pracy UMW w zakresie ochrony środowiska i ekologii309. Jego rolą miało być 

 
309 W skład Departamentu Zrównoważonego Rozwoju weszły: Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu (ochrona jakości powietrza, 
klimatu i przyrody; edukacja ekologiczna; utrzymanie zieleni miejskiej) oraz Biuro Zrównoważonej Mobilności  
(rozwój transportu publicznego i zrównoważonej mobilności). W 2018 r. w wyniku reorganizacji Urzędu Miejskiego 
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wspomaganie miasta w staraniach o tytuł Zielonej Stolicy Europy. Prezydent złożył deklarację, że  
w ciągu kilku lat zlikwidowane zostaną podstawowe źródła smogu, wprowadzone nowe standardy 
gospodarki wodnej w celu oszczędzania wody i odzyskiwania deszczówki. 

 
 

 
Ryc. 165. Wybrani zarządcy i komórki odpowiedzialne za zieleń w strukturze organizacyjnej UMW w 2019 r. 
Legenda: czerwoną ramką oznaczono nowe elementy w strukturze w stosunku do okresu 2000-2010.  
Źródło: oprac. S. Rozalski na podstawie: BIP, internetowego serwisu UMW. 

 
 W tym samym roku powołano stanowisko Ogrodnika Miejskiego, którego zadaniem było 
wyznaczanie priorytetów dla rozwoju architektury krajobrazu. Ogrodnik z założenia miał być organem 
zarządczym, koordynującym i wskazującym jednostkom odpowiedzialnym za zieleń w mieście  
(21 jednostek) kierunki jej rozwoju, obszary czy nieruchomości, które można zagospodarować na 
nowe tereny zieleni oraz wypracowanie wspólnej wizji rozwoju. Służbę opierano również na pracy  
w terenie, przede wszystkim z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Podobne rozwiązania 
zastosowano również w innych miastach (np. Gdynia, Warszawa). W 2018 r. w związku  
z reorganizacją ZZM i nowym spojrzeniem na zarządzanie oraz nadzór nad wrocławskimi terenami 
zieleni, zmieniono koncepcję lokalizacji tej funkcji w strukturze Urzędu, zastępując ogrodnika 
miejskiego, pięcioma ogrodnikami dzielnicowymi usytuowanymi w ZZM (w rozumieniu dawnych 
dzielnic Wrocławia: Stare Miasto, Śródmieście, Fabryczna, Krzyki, Psie Pole). Pieczę nad wszystkimi 
ogrodnikami powierzono Miejskiemu Architektowi Krajobrazu, który poza koordynacją ich pracy, 
będzie wyznaczał trendy, a przede wszystkim odpowiadał na głos społeczeństwa (źródło: 
https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,jeden-ogrodnik-miejski-to-za-malo-wroclaw-bedzie-mial-
pieciu,wia5-3266-42944.html, dostęp: 03.08.2018)310. 

 
powstało dodatkowo Biuro Wody i Energii, z kolei Biuro Zrównoważonej Mobilności trafiło do Departamentu Infrastruktury  
i Transportu (źródło: BIP, dostęp: 15.06.2019). 
310 Na podobne rozwiązania decydowały się również inne ośrodki miejskie. Pozytywny przykład integracji zarządzania  
w obszarze zieleni miejskiej prezentowała Warszawa, która w 2015 r. powołała funkcję tzw. pełnomocnika ratusza ds. 

https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,jeden-ogrodnik-miejski-to-za-malo-wroclaw-bedzie-mial-pieciu,wia5-3266-42944.html
https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,jeden-ogrodnik-miejski-to-za-malo-wroclaw-bedzie-mial-pieciu,wia5-3266-42944.html
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 Po 2019 r. nastąpiła częściowa reorganizacja struktury ZZM (Ryc. 166). W zestawieniu  
z okresem sprzed 2010 r. widoczny był bardziej rozbudowany poziom decyzyjny w podziale na 
obszary (Zarządzanie Zielenią, Przygotowanie i Realizacja Inwestycji). Utworzono nowe, 
specjalistyczne działy (Miejskiego Architekta Krajobrazu, Kierowników Projektu311) komórki 
organizacyjne (stanowisko ds. Public Relations oraz stanowisko ds. Rozwoju), jak również stanowiska 
Ogrodników Miejskich. Godna uwagi była ilość etatów, która wzrosła z 47 (2007) do 74 osób (2019)  
z tendencją rosnącą. Zmiany w zarządzaniu zielenią miały na celu wzmocnienie kompleksowości 
działań, poprawę współpracy z osiedlami oraz spełnienie oczekiwań mieszkańców. Ogrodnikom 
miejskim przypisano zespoły z podziałem na pracowników uzgadniających dokumentację, 
planujących zieleń oraz inspektorów nadzorujących pracę w terenie. Nad całością spraw zieleni ma 
czuwać Miejski Architekt Krajobrazu. Postępuje proces informatyzacji ZZM, jak również jego 
aktywność w mediach społecznościowych. 
 

 
Ryc. 166. Schemat organizacyjny ZZM we Wrocławiu w 2019 r. 
Objaśnienie: czerwoną ramką oznaczone nowe elementy w strukturze w stosunku do okresu 2000-2010. Źródło: oprac.  
S. Rozalski na podst. Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu z 15.05.2019, mat. arch. ZZM. 

 
Analiza zmienionej struktury UMW wykazała, że pojawiły się nowe specjalistyczne jednostki  
w zakresie zieleni, jednak samo umocowanie Miejskiego Architekta Krajobrazu wyłącznie w ZZM 
wydaje się niewystraczające pod względem możliwości koordynacji międzysektorowej w UMW. 
Zasadnym rozwiązaniem mogłoby być umiejscowienie stanowiska Miejskiego Architekta Krajobrazu 
w pionie Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta, podobnie jak stanowiska: Architekta Miasta, 
Plastyka Miejskiego czy Miejskiego Konserwatora Zabytków. Takie rozwiązania zapewniają możliwość 
koordynacji tematów w UMW oraz sprawczość w działaniu.  

Zwrócenia uwagi wymaga również obsługa inwestycji realizowanych w ramach WBO. 
Praktyka pokazała, że projekty przydzielane były jednostkom takich jak ZZM, jako dodatkowe, 
niezaplanowane zadania, które obok statutowych obowiązków, coraz bardziej obciążały personel.  

 
zieleni. Jego zadaniem była koordynacja pracy różnych jednostek zajmujących się zielenią w mieście. To wydziały ochrony 
środowiska we wszystkich dzielnicach, ale też m.in. Zarząd Oczyszczania Miasta, Lasy Miejskie, Zarząd Terenów Publicznych. 
Pełnomocnikiem ratusza ds. zieleni w Warszawie koordynującym pracę różnych jednostek zajmujących się zielenią została 
absolwentka kierunku architektura krajobrazu SGGW w Warszawie, która uzyskała doktorat na Wydziale Ogrodnictwa, 
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Od 2010 r. była członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 
(Chełmiński 2015). 
311 Kierownik projektu w ZZM odpowiada m.in. za złożone, wieloetapowe, wieloletnie zadania inwestycyjne w zakresie 
założeń zieleni miejskiej. 
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W strukturze UMW brakowało wydzielenia zespołów dedykowanych do realizacji zadań WBO, jak 
również tymczasowego oddelegowania pracowników w jednostkach organizacyjnych 
skoncentrowanych wyłącznie na tych zadaniach. Rozwiązaniem mogłoby być powołanie oddzielnego 
zespołu realizacyjnego w strukturze UMW z odpowiednią ilością etatów. 

Problematyką, która wymagałaby dopracowania w jednostkach takich jak ZZM, jest kwestia 
zielono-niebieskiej infrastruktury. Pomimo wzrostu tej specjalizacji w agendach UMW, zagadnienia 
wody, energii i zmian klimatu wymagają zatrudnienia specjalistów (zabezpieczenia odpowiedniego 
kapitału ludzkiego) na poziomie operacyjnym, jak również dostarczenia im potrzebnych narzędzi. 
 Równolegle postępuje rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) na potrzeby 
zarządzania miastem (Brzuchowska 2017; ryc. 167)312. Właściwe rozpoznanie i zbadanie posiadanych 
zasobów może być punktem wyjścia dla procesu planowania w strategiach rozwoju Wrocławia 
(Rozalski 2013c). Dobrze przygotowane materiały wyjściowe, w postaci baz danych, są pomocne  
w organizowaniu działania podmiotów (jednostek) w taki sposób, aby realizowały zadania w sposób 
efektywny przy optymalnym wykorzystaniu (zużyciu) zasobów (Szopińska 2014, s. 80). SIP rozwijany 
jest przez Biuro Rozwoju Wrocławia w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta  
i obsługuje całość UMW (poszczególne jednostki organizacyjne oraz spółki gminne), jak również 
podmioty zewnętrzne (wspólnoty, spółdzielnie, inne). W SIP brakuje z kolei opisu realizacji 
poszczególnych prac w założeniach zieleni. Takie rozwiązanie wprowadzone w postaci np. metryczek 
lub kart założeń zieleni, mogłoby ułatwić podejście do kolejnych działań inwestycyjno-remontowych. 
Jednocześnie byłoby dokumentacją współczesnych dokonań w zakresie architektury krajobrazu 
Wrocławia. W odniesieniu do okresu 2000-2010 lukę wypełniają karty założeń zawarte w niniejszej 
pracy (Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010). 
 

 
Ryc. 167. Schemat organizacji i przepływu danych dla Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) w zakresie ochrony drzew  
i rozwoju terenów zieleni. 
Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. Brzuchowska 2017. 

 
Do SIP Wrocławia wprowadzone są ponadto dane Systemu Monitoringu Inwestycji Miejskich (SMP), 
który jest narzędziem nadzorowania i koordynacji inwestycji realizowanych przez Gminę Wrocław313. 

 
312 Wyniki opracowań zamawianych przez UMW są wprowadzane do SIP i udostępniane lokalnie m.in. inwentaryzacja  
i waloryzacja zasobów przyrodniczych, uproszczony plan urządzania lasu, zasięgi powodzi, zgody rolno-leśne czy sprawy 
drzew i krzewów podlegających usunięciu oraz nasadzeń zastępczych. 
313 W ramach wrocławskiego Systemu Monitoringu Inwestycji Miejskich (SMP) prezentowane są wyłącznie inwestycje, które 
posiadają reprezentację przestrzenną tzn. są integralnie związane z konkretną lokalizacją (źródło: 
http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/inwestycje/). Do roku 2010 informacje na temat inwestycji w zakresie zieleni miejskiej 

http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/inwestycje/
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Narzędzie zawiera m.in. dane o innych inwestycjach prowadzonych na terenach zieleni miejskiej 
zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (np. zadania WBO, programy oświetlenia). Systemy 
są wzajemnie zintegrowane i dostępne z poziomu wyszukiwarki oraz interaktywnej mapy Wrocławia. 
Rozwiązania takie, jak bazy danych, nie tylko ułatwiają dostęp i porządkują informacje, ale też służą 
pomocą w ich analizie, pod kątem potencjalnych zmian, monitoringu, osiągania celów i in. (Zachariasz 
2008, s. 157).  

W wymiarze miejskich dokumentów strategicznych (Strategia 2030), przestrzennych 
(SUiKZP 2018), jak również polityki społeczno-gospodarczej (Założenia polityki… 2018), zmieniło się 
podejście władz lokalnych w stosunku do znaczenia zieleni dla rozwoju miasta i jego mieszkańców. 
„Zielony Wrocław” zaliczono do najważniejszych celów polityki miejskiej, poświęcając dużo uwagi 
problematyce zieleni i ochrony przyrody. 

Samorząd Wrocławia koncentrował uwagę na poprawie jakości życia w mieście. Opracowano 
regulacje wewnętrzne - Zarządzenie w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni (2016, 
2019)314, gospodarowania wodami opadowymi (2017), zachęty finansowe celem zwiększenia 
wykorzystania zielonych dachów i ścian (2015) oraz Miejski Plan Adaptacji Do Zmian Klimatu (2019). 
Estetyki ścisłego centrum miasta mają chronić granice uchwalone dla Parku Kulturowego „Stare 
Miasto”(2015). Podjęto analizy i określono wytyczne planistyczne dla wybranych osiedli, rzek oraz 
parków ujętych w formie masterplanów dla: Nadodrza (2011), Przedmieścia Oławskiego (2013), 
nabrzeża rz. Oławy (2015), Parku Grabiszyńskiego (2017)315. Dla Hali Stulecia będącej obiektem 
dziedzictwa kulturowego przygotowano Plan Zarządzania obszarem Unesco (2014). 

W latach 2012-2013 wszczęto prace nad „Strategią rozwoju zieleni miasta Wrocławia dla 
Zarządu Zieleni Miejskiej na lata 2014-2017". Opracowanie miało na celu identyfikację potrzeb  
i możliwości realizacyjnych ZZM (źródło: mat. arch. ZZM)316. Wprawdzie dyskusje prowadzone na ten 
temat, nie doprowadziły do oficjalnego wdrożenia dokumentu, jednak służył on jako materiał 
pomocniczy w realizacji wielu działań statutowych ZZM. 

W 2014 r. na zlecenie BRW powstało „Studium inwentaryzacyjno-analityczne zieleni 
miejskiej we Wrocławiu na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Wrocławia” (Szopińska 2014). Stało się ono „próbą przedstawienia metody 
klasyfikacji terenów zieleni miejskiej, a także wskazania zakresu podstawowych informacji  
o obiektach niezbędnych w procesie planowania. Przygotowany materiał stanowił jedną z warstw 
tematycznych, które mogły być wykorzystywane do różnorodnych analiz przestrzennych  
i środowiskowych (w tym klimatycznych), przeprowadzanych w odniesieniu do planowania rozwoju 
całego miasta” (Szopińska 2014, s. 4).  
 Okres 2011-2018 cechuje wzrost znaczenia systemu zieleni zarówno w dokumentach 
miejskich, jak i strukturze organizacyjnej UMW. Zmiana następowała przez kolejne lata, a punktem 
zwrotnym stało się uchwalenie nowego SUiKZP w 2018 r. Utrzymano w nim dotychczasowy zarys 
systemu zieleni miejskiej, akcentując znaczenie zieleni rozproszonej. W założeniach zatarto wówczas 

 
zbierane były za pomocą Kart Monitoringu Inwestycji. W następnych latach wprowadzono platformę SMP, która miała na 
celu integrowanie informacji pomiędzy komórkami. 
314 W wyniku Zarządzeń Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni (2016, 2019) jednostki 
organizacyjne UMW, jak również projektanci i wykonawcy terenów zieleni zostali zobowiązani do określenia usytuowania 
drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie 
tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP). Regulacje dotyczą wszystkich opracowań odnoszących 
się do zieleni m.in. inwentaryzacja dendrologiczna, projekt zieleni, dokumentacja powykonawcza. 
315 Masterplan jest strategicznym dokumentem planistycznym, który określa sposób postępowania na danym obszarze. 
Określa cele operacyjne, jak również koncepcje przyszłych działań w założonej perspektywie czasowej i możliwych środkach. 
Jest narzędziem porządkowania i koordynacji zadań z różnych dziedzin. Sprawdza się jako instrument sterowania 
długofalowych projektów transformacji obarczonych wieloma niewiadomymi (Masterplan Nadodrza 2011, 2012). 
316 Wskazano potrzeby m.in. przejścia z analogowej do cyfrowej bazy danych (ewidencję i digitalizację zasobów), 
proekologiczne standardy utrzymania terenów, założenia do modelu terenu leśnego (proekologiczny i prorekreacyjny, 
zarazem spełniający funkcję edukacyjną), realizację kolejnych zalesień, nasadzeń kompensacyjnych i uzupełniających, 
propozycje terenów do rewitalizacji i zagospodarowania oraz pozostałe dotychczasowe obowiązki statutowe ZZM. 
Wytypowano podstawowe tereny, dla założenia w przyszłości zieleńców, rozwoju nasadzeń leśnych oraz główne drogi do 
nasadzeń zieleni przyulicznej (źródło: mat. arch. ZZM). 
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tradycyjną granicę pomiędzy strukturą urbanistyczną, a przyrodniczym otoczeniem. Zieleń miała od 
teraz przenikać miasto317. Ciągle jednak brakowało całościowej strategii rozwoju dla założeń zieleni, 
jednak doświadczenia zdobyte w poprzednich latach ułatwiały i usprawniały działania służb 
administracyjnych. 

Po 2010 r. ZZM rozszerzył ponadto zakres wymagań w stosunku do zespołów projektowych 
biorących udział w przetargach i zamówieniach. Od tego czasu w skład każdego zespołu musi 
wchodzić architekt krajobrazu lub osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie 
ogrodnictwa. Analogiczna sytuacja miała miejsce na etapie obsługi inwestycyjnej - nadzór nad 
wykonawstwem robót branżowych dla zieleni coraz częściej powierzano specjalistom: architektom 
krajobrazu, przyrodnikom, dendrologom i in. 

Reasumując, w okresie 2011-2018 zmieniła się struktura zarządzania zarówno na poziomie 
UMW, jak i ZZM w dostosowaniu do typów zadań. Zieleń staje się przedmiotem ambicji  
i definiowania tożsamości miasta. Następuje wzrost wymagań w stosunku do partnerów i baz danych. 
Powyższe jest próbą udoskonalenia struktury z uwzględnieniem potrzeb zieleni. Druga dekada to 
ponadto dalsza cyfryzacja UMW i ZZM. Rozwijane są bazy drzew i rezerwy terenów pod przyszłe 
nasadzenia. Powyższe dowodzą o nowej wizji zarządzania miastem. 

8.3. Najnowsze realizacje w założeniach zieleni 
 

Dla prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu, okres po 2010 r., to z jednej strony 
kontynuacja i finalizacja rewaloryzacji założeń zabytkowych, z drugiej odpowiedź na rosnące 
potrzeby społeczne w zakresie nowej zieleni osiedlowej. Równolegle realizowane są inwestycje  
w korytarzu rzek Odry i Oławy, jak również przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym 
związane z adaptacją miasta do zmian klimatu. 
W wymiarze konserwatorskim w odniesieniu do lokalizacji najważniejsze prace dotyczyły:  

− w centrum miasta: rewaloryzacji Promenady Staromiejskiej na odcinku ul. Krupnicza-
Świdnicka przy NFM (2014-2015; ryc. 168) oraz fragmentu pomiędzy wejściem do Ogrodu 
Staromiejskiego a ul. P. Skargi wraz z placem z pomnikiem M. Kopernika (2015), 
uporządkowania i zagospodarowania Wzgórza Polskiego (d. Bastionu Ceglarskiego) przy ul. 
Purkyniego (2011-2012); 

− w osiedlach: rewaloryzacji skweru przy ul. Pomorskiej i ul. Kaszubskiej (2012), parku  
im. S. Staszica (2012), zieleńca przy Pl. Westerplatte (2014-2015; ryc. 170), 
zagospodarowania skweru przy ul. Orlej -Powstańców Śląskich wraz z montażem pomnika W. 
Korfantego (2014), zagospodarowania terenu wokół barokowej Kolumny Maryjnej przy pl. 
Świętojańskim (2015). Kontynuowane były działania związane z zagospodarowaniem 
przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WUWA wraz z rewitalizacją towarzyszącej im 
zieleni (od 2010).  

W zabytkowych parkach kontynuowano prace konserwatorskie, w tym remonty architektury 
ogrodowej oraz infrastruktury założeń zieleni. Wśród najważniejszych prac w Parku Szczytnickim  
i rejonie UNESCO wymienić można: całościową rewitalizację zabytkowego kościółka pw. św. Jana 
Nepomucena wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (2014-2018; ryc. 169), remont Kolumny 
Wilhelma II wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (2016), zagospodarowanie części parku w 
obszarze pomiędzy Pergolą, Pawilonem Czterech Kopuł, ul. Mickiewicza, a Ogrodem Japońskim oraz 
wzmocnienie walorów przyrodniczych i dostępu dla osób niepełnosprawnych (2017-2018) (Rozalski 
2020). W związku z przygotowaniami do EURO 2012 Nowy wizerunek uzyskały reprezentacyjne części 
miasta m.in. przebudowany plac wejściowy przed Dworcem Głównym PKP od strony ul. Piłsudskiego 
wraz z nasadzeniami drzew. Ponadto wykonano szereg prac w pozostałych zabytkowych założeniach 
zieleni. Wykaz i klasyfikację najważniejszych przedstawiono w suplemencie do części 2.  

 
317 W SUiKZP (2018) wyodrębniono 101 lokalnych jednostek urbanistycznych. Każda z nich otrzymała indywidualną kartę ze 
zbiorem danych, który stanowi kompendium uwarunkowań i wyzwań dla ich rozwoju. Karty zawierają ponadto polityki 
przestrzenne, w tym politykę dla zieleni. 
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Ryc. 168. Wybrane prace w Starym Mieście w latach po 2010 r. - rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odcinku  
ul. Krupnicza-Świdnicka przy NFM (2014-2015). 
Fot. mat. arch. UMW.  

 
Ryc. 169. Wybrane prace w Parku Szczytnickim we Wrocławiu w latach 2011-2018 - rewaloryzacja fragmentu w obszarze 
Pergoli i Pawilonu Czterech Kopuł (2017-2018). 
Fot. S. Rozalski 2019.  
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Ryc. 170. Wybrane prace w zabytkowych założeniach zieleni w osiedlach Wrocławia po 2010 r. - rewitalizacja Skweru 
Skaczącej Gwiazdy przy ul. Prusa (2019).  
Fot. mat. arch. UMW 2019.  

 
Miasto mocniej zwraca się frontem w kierunku Odry, na co niewątpliwie wpływ miała 

realizowana przez RZGW, wielka modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (2012-2016). W tym 
czasie przeprowadzono szereg inwestycji upiększających wybrane nabrzeża, czyniąc je także 
dostępnymi miejscami rekreacji. Rewitalizacja kolejnych terenów zieleni usytuowanych w korytarzu 
Odry objęła bulwary i tereny rekreacyjne. Wykaz najważniejszych realizacji przedstawiono w Tabeli 
47, mapie ryc. 171 oraz zdjęciach ryc. 172-174. Popularne stały się plaże miejskie na terenach zieleni 
przy rzece, wśród których wymienić można lokalizacje: Bulwar Zwierzyniecki (od 2012 r.), Bulwar  
J. Słowackiego (od 2014 r.), teren przy Moście Milenijnym (od 2017 r.) i wiele innych powstałych  
w kolejnych latach. 
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Tabela 47. Prace w założeniach zieleni w korytarzu rzeki Odry (odcinek centrum Wrocławia) w latach 1997-2019. 
Źródło: oprac. S. Rozalski. 

Oznaczenie 
na mapie 

Rok Prace w założeniach zieleni w korytarzu rzeki Odry (centrum Wrocławia) 

Prace w założeniach zieleni w korytarzu Odry (centrum Wrocławia) w latach 1997-1998 

I 1997 Bulwar im. Kardynała S. Wyszyńskiego na Wyspie Piaskowej (cz. płn. wsch.) 

II 1998 
Bulwar spacerowo-wypoczynkowy im. P. Włostowica na Wyspie Piaskowej (cz. płd. 
wsch.) 

III 1997-1998 Zagospodarowanie Wyspy Bielarskiej z placem zabaw 

Prace w założeniach zieleni w korytarzu rzeki Odry (centrum Wrocławia) w latach 2000-2010 

1 2000-2005 Ogrody Ostrowa Tumskiego (Ogrody Biskupie) 

2 2005-2006 Zagospodarowanie Wyspy Słodowej 

3 
2002-2003, 
2006 

Teren zieleni za nieistniejącym już ZOZ-em przy ul. Katedralnej 5-8 (2002-2003, 2006) 

4 2008-2009 Remont terenu zieleni Wyspy Piaskowej 

5 2006-2007 Budowa Przystani w Zatoce Gondoli przy Bulwarze Dunikowskiego (2006-2007) 

6 2008 Zespół trzech fontann przy Moście Grunwaldzkim (Oś Grunwaldzka - cz. płd.-zach.) 

7 2010 Zagospodarowanie terenu instalacji plenerowej „Arena” na Wyspie Piaskowej 

8 2005 Zagospodarowanie skweru im. kard. Bolesława Kominka na Wyspie Piaskowej 

9 2010 Koncepcja zagospodarowania Bulwaru Słonecznego (faza koncepcji) 

Prace w założeniach zieleni w korytarzu rzeki Odry (centrum Wrocławia) w latach 2011-2019 

A 2011-2012 
Uporządkowanie i zagospodarowanie Wzgórza Polskiego (Bastion Ceglarski)  
przy ul. Purkyniego 

B 2015 Bulwar im. Fryderyka Joliot-Curie - zagospodarowania pasa zieleni 

C 2015 Bulwary Odry Śródmiejskiej przy nowych budynkach ul. Kurkowej-Dubois 

D 2015-2016 Bulwar im. Xawerego Dunikowskiego 

E 2015-2016 Bulwar im. Marii i Lecha Kaczyńskich  

F 2015-2019 Bulwar im. ks. A. Zienkiewicza przy ul. św. Marcina 

G 2016 
Bulwar Politechniki Wrocławskiej im. Rektora S. Kulczyńskiego przy Wybrzeżu  
S. Wyspiańskiego 

H 2017 Zagospodarowanie Wyspy Daliowej z rzeźbą „Nawa” 

I 2018-2019 Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Oławy między mostami Oławskim i Rakowieckim 

J 2019 Bulwar im. prof. J. Zwierzyckiego – wprowadzenie funkcji naukowego placu zabaw  

Wybrane plaże miejskie w korytarzu rzeki Odry  

a od 2012 plaża miejska na Bulwarze Zwierzynieckim 

b od 2014 plaża miejska na Bulwarze J. Słowackiego 

c od 2017 plaża miejska na Wybrzeżu S. Wyspiańskiego 
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Ryc. 171 Prace w założeniach zieleni w korytarzu Odry (odcinek centrum Wrocławia) w okresie 1997-2019.  
Oprac. S. Rozalski na podst. podkładu: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl. 
 

 
Ryc. 172. Wybrane prace w korytarzu Odry we Wrocławiu po 2010 r.: Bulwar im. X. Dunikowskiego (2015-2016).  
Fot. S. Rozalski 2019. 
 

http://www.geoportal.wroclaw.pl/
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Ryc. 173. Wybrane prace w korytarzu Odry we Wrocławiu po 2010 r.: bulwar im. ks. A. Zienkiewicza przy ul. św. Marcina 
(2015-2019).  
Fot. S. Rozalski 2019. 
 

 
Ryc. 174. Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Oławy na odc. pomiędzy mostami Oławskim i Rakowieckim (2018-2019).  
Fot. mat. arch. UMW 2019. 

 
Powrócono do wykorzystania potencjału wrocławskich wzgórz poprzez ich rewitalizację oraz 

zagospodarowanie sąsiedztwa: Wzgórze Słowiańskie (2013-2015), Wzgórze Gajowickie przy  
ul. Kruczej (2015-2018), przedpole Wzgórza Gajowego (2016 r.), uporządkowanie i zagospodarowanie 
Wzgórza Polskiego „Bastion Ceglarski” (2011-2012), Wzgórze Andersa (wybrane place rekreacyjne: 
parkour w 2013 r., pumptruck w 2017 r.) (Ryc. 175 a-b). 
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Ryc. 175 (a-b). Wybrane prace w obszarze wrocławskich wzgórz po 2010 r.: zagospodarowanie sąsiedztwa Wzgórza 
Słowiańskiego (2013-2015), plac rekreacyjny typu parkour na Wzgórzu Andersa (2014-2017).  
Fot. S. Rozalski 2017, 2015. 

 
Planowana jest rewaloryzacja Wzgórza Partyzantów (prace przygotowawcze od 2018 r.). 

Kontynuowano zagospodarowanie kolejnych obszarów *Parku Milenijnego-Tysiąclecia, który jest 
efektem współpracy mieszkańców, środowisk naukowych oraz jednostek miejskich (por. 7.4. 
Chronologia zakładania nowego *Parku Milenijnego-Tysiąclecia od lat 70. do 2018). Park rozwijany 
jest na wielu płaszczyznach poprzez: nasadzenia drzew w ramach akcji z mieszkańcami, kolejne prace 
realizowane przez ZZM, infrastrukturę budowaną na potrzeby imprez (The World Games 2017, ESK 
2016, Światowe Dni Młodzieży 2017)318. Zakładane są nowe parki osiedlowe wśród których wymienić 
można: Słoneczny Park na Ołtaszynie przy ul. Ułańskiej (2014-2017), Park Jedności przy  
ul. Królewskiej w dzielnicy Psie Pole (2014-2017), Park Mamuta na osiedlu Oporów (od 2014 r.), które 
są wynikiem projektów WBO. Miasto sięga po realizacje parków na terenach poprzemysłowych 
takich, jak Park Migdałowy-Cukrowy na terenie dawnej Cukrowni Klecina (realizacja od 2019 r.), czy 
terenach po dawnych wyrobiskach i cegielniach takich, jak Bio Park Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego 
(Etap I 2018), Żernicki Park Sportu i Rekreacji (2019). Niemniej brakuje realizacji na terenach 
powojskowych i pokolejowych, pomimo, że coraz więcej inicjatyw mieszkańców dotyczyło właśnie 
takich obiektów (przykładowo projekt WBO dotyczący schronu przy ul. Skarbowców).  

Zagospodarowaniu poddawane są tereny zieleni na osiedlach (Międzypokoleniowe Centrum 
Rekreacji – ul. Tymiankowa, teren rekreacyjno-sportowy ul. Wełniana, oraz inne realizacje). Powstają 
niewielkie założenia tzw. parki kieszonkowe (projekt Grow Green Horizon 2020 – zielone podwórza  
i ul. Daszyńskiego, skwer Ptasi Zagajnik, zieleniec przy ul. Reja). Mieszkańcom udostępnione zostają 
założenia w stylu naturalistycznym (park „Nowa Cegielnia Stabłowicka” przy ul. Głównej w latach 
2015-2016), a coraz częściej stosowane są rozwiązania proekologiczne (zagospodarowanie skweru 
przy zbiegu ulicy Mińskiej i Tyrmanda na Muchoborze Wielkim319). Systematycznie budowane są 
nowe place zabaw (plac zabaw przy pl. Pereca, w Parku Klecińskim, na Wzgórzu Słowiańskim, przy  
ul. Pałuckiej), a stare urządzenia modernizowane i uzupełniane. Place zabaw stają się coraz bardziej 
edukacyjne i ekologiczne, a montowane zabawki projektowane indywidualne i wykonane  
z materiałów jak najbardziej naturalnych (robinia akacjowa) i bezpiecznych (nawierzchnie 
poliuretanowe). Zapotrzebowanie na nowe, specjalistyczne formy rekreacji dla młodzieży owocuje 
realizacją tzw. placów sportów miejskich (parkour i pumptrack na Wzgórzu Andersa) i nowych form 
zabawy, niespotykanych dotychczas we wrocławskich parkach (ścianki wspinaczkowej „bouldering”  
w Parku Zachodnim). Rekreacja dla seniorów i nie tylko w założeniach zieleni wypełniana jest placami 

 
318 W ramach The World Games 2017 w *Parku Milenijnym-Tysiąclecia wykonano infrastrukturę sportową, w tym tory do 
wrotkarstwa szybkiego i ulicznego wraz z oświetleniem, jak również zaplecze przygotowane na potrzeby zawodów (koszt  
ok. 6 mln zł, w tym 1,5 mln zł to dotacja z Ministerstwa Sportu). Dodatkową inwestycją była przebudowa ul. Sukielickiej - 
koszt 3,8 mln zł w ramach, której zrealizowano dojazd i parking do obiektu. 
319 Skwer przy ul.Mińskiej i Tyrmanda na osiedlu Muchobór Wielki (2016) – ekologiczne założenia projektu przewidywały 
stworzenie małej retencji wody opadowej, która zamiast być odprowadzana do kanalizacji deszczowej będzie gromadzona 
w suchym zbiorniku retencyjnym, tworzącym główną atrakcję projektowanego zieleńca, a następnie przesączy się w głąb 
profilu glebowego. Aby obniżyć koszty realizacji inwestycji, a zarazem nie zatruwać środowiska poprzez wywożenie 
nadmiaru ziemi z budowy, przewidziano utworzenie niewielkiego pagórka w celu wytłumienia hałasu. Oświetlenie skweru 
wykonano w technologii LED. Koszt: ok. 600 tys. zł. (Matejuk 2016) 
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do gier boule, stołami do gier w szachy i warcaby. Stałej rozbudowie, uzupełnieniu i remontom 
podlega infrastruktura techniczna w parkach (oświetlenie, punkty poboru wody, energii dla imprez 
plenerowych, przyłącza energetyczne i wod.-kan., kontenery sanitarne, sceny plenerowe, remonty 
mostków i in.). Na terenach parków miejskich tworzone są „polany rekreacyjne” oraz wprowadzane i 
egzekwowane zasady użytkowania przez mieszkańców posiadających zwierzęta (wybieg i strefy dla 
psów). Coraz częściej pojawiały się rozwiązania przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami: 
likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie obiektów dla osób niewidomych oraz innych 
wykluczonych społecznie. Rozwiązania dotyczyły również placów zabaw dla dzieci. Rozszerzany jest 
zasięg wyposażenia w infrastrukturę służącą poprawie bezpieczeństwa (monitoring wizyjny). 
Konserwacji, renowacji i rekonstrukcji poddawano istniejącą architekturę ogrodową, rzeźby i pomniki 
(rekonstrukcja rzeźby Diany, pomnika Knorra i in.). Przygotowano i zrealizowano szereg 
dokumentacji projektowych dla rewaloryzacji kolejnych założeń zieleni320. Zlecane są koncepcje 
większych systemów zieleni (Promenada Krzycka wzdłuż nasypu kolejowego, Południowy Klin 
Wojszycki) oraz nowych parków (Park Awicenny na osiedlu Oporów, park u zbiegu ulic Żmigrodzkiej i 
Pakosławskiej na osiedlu Polanowice-Poświętne-Ligota). 
Kontynuowano wdrażanie „Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Wrocławia”  
(od 2006 r.). W latach 2011-2019 zalesienia zrealizowane przez ZZM objęły ok. 116 ha upraw leśnych,  
w tym lokalizacje m.in. Opatowice (70 ha), Świniary (37,50 ha) i Osobowice (8,50 ha) (mat. arch. 
ZZM). Prace realizowano zazwyczaj na terenie gruntów porolnych i często dotyczyły kompensat 
przyrodniczych (przykładowo rejon ul. Opatowickiej). 

Reasumując, w okresie 2011-2018 pod względem ilościowym nastąpił znaczny wzrost 
zrealizowanych prac w stosunku do dekady 2000-2010. Duże dysproporcje wynikały po części  
z wprowadzenia formuły WBO, w ramach której zrealizowano wiele rozproszonych w mieście, 
niedużych powierzchniowo i kosztowo zadań. Okres 2000-2010 charakteryzowały większe i droższe 
jednostkowo zadania, ponadto z analizy tego okresu wyłączono pojedyncze place zabaw oraz 
siłownie, ponieważ takie zadania realizowano w ramach statutowych programów Gminy. Duża ilość 
zrealizowanych zadań rzutowała w dalszej kolejności na większe wymagania eksploatacyjne i wzrost 
kosztów późniejszego utrzymania. Każde, nawet najmniejsze zadania inwestycyjne, wymagały 
pielęgnacji, utrzymania, przeglądów oraz nakładu prac, które obciążają jednostki takie, jak ZZM. 
Zestawienie najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2011-2018 
przedstawiono w suplemencie do części 2 rozprawy. Porównanie dwóch okresów 2010-2010 oraz 
2011-2018 uwidacznia główne kierunki działań UMW. W pierwszej kolejności rewaloryzowane były 
zabytkowe założenia zieleni w centrum miasta, gdyż z uwagi na wartość historyczną wymagały 
ochrony i szybkiej interwencji. Wraz z biegiem czasu działania w założeniach wychodziły coraz 
bardziej poza centrum w kierunku osiedli, co było tożsame z rosnącą partycypacją społeczną  
i możliwościami zgłaszania potrzeb przez mieszkańców w WBO. Do głosu doszły również ambicje 
osiedli. Rady osiedli szukały własnego wyrazu głosami w WBO, jak również w mikrograntach. 

Pod względem kierunku działania dominowały zadania związane z gospodarowaniem 
istniejącymi założeniami zieleni, przede wszystkim różnego rodzaju interwencje (remonty, 
przebudowy, adaptacje), jak również kontynuacje dotychczasowych prac. Ochrona i konserwacja 
założeń zieleni wyrażane były poprzez kolejne rewaloryzacje, restauracje, jak również rekonstrukcje 
wybranych obiektów i architektury założeń zieleni. Stałą konserwacją objęte były zabytkowe parki 
Wrocławia. Pewną różnicą w stosunku do okresu 2000-2010 był wzrost ilości działań związanych  
z planowaniem nowych założeń zieleni oraz transformacją krajobrazu. Było to możliwe przede 
wszystkim dzięki budowie nowych parków osiedlowych zgłaszanych w ramach inicjatyw oddolnych 
WBO, przebudowie nabrzeży Odry i Oławy oraz realizacji kolejnych zalesień przez UMW. 

 
320 Wśród zlecanych dokumentacji m.in. zagospodarowanie zieleńca na Placu Legionów (2016), zieleńca przy  
ul. Kiełczowskiej (2016), placu zabaw na osiedlu Kłokoczyce (2016), Skweru Skaczącej Gwiazdy przy ul.: Na Szańcach, Prusa, 
Świętokrzyskiej (2016), rewitalizacji skweru u zbiegu ulic Ołowiana-Kłośna (2017), doposażenie przestrzeni rekreacyjnej 
placu zabaw Sępolno (2017), plac zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych na osiedlu Pracze Odrzańskie (2017), 
zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Świniary (2017). 
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Pod względem programu tematycznego prac realizowanych w założeniach zieleni dominujące 
były sport, rekreacja i wypoczynek. Jednakże coraz mocniej zaznaczał się wątek związany z ekologią  
i naturyzacją. Podobnie, jak miało to miejsce w okresie 2000-2010, utrzymywał się aspekt 
semantyczny wyrażany w tematyce wybranych założeń. Jednocześnie rosło zainteresowanie 
rozwiązaniami, które przybliżają naukę i technikę (tematyczne place zabaw, funkcje edukacyjne). 
Coraz częściej pojawiały się zadania związane z przekształceniem krajobrazów zdegradowanych 
(poprzemysłowych, powyrobiskowych) i otoczeniem zbiorników wodnych. 
 
 

 
Ryc. 176. Uproszczony schemat typu zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZM w latach 2000-2010 oraz 2011-2018. 
Źródło: oprac. S. Rozalski. 

 
Pod kątem miejskich programów inwestycyjnych w okresie 2011-2018 odczuwalna była 

pewna dwutorowość w charakterze zadań realizowanych w terenach zieleni. Z jednej strony duże, 
zaplanowane wieloletnie zadania statutowe (Park Szczytnicki), a z drugiej małe, krótkookresowe 
niezaplanowane projekty WBO wybierane w drodze głosowania (Ryc. 176). O ile te pierwsze 
traktowane były zazwyczaj kompleksowo, to drugie wymagały etapowania ze względu na małe 
budżety projektów, a do prac w zieleni inwestor najczęściej dokładał środki z własnego budżetu. 
Programy statutowe zazwyczaj obejmowały zadania o charakterze głównie konserwatorskim oraz 
rewitalizacyjnym. Z kolei program WBO torował drogę do realizacji prac o charakterze tematycznym, 
proekologicznym i innowatorskim. W konkursie WBO często decydował trafny pomysł, dobrze 
ułożony program i skuteczna kampania promująca. Pierwsze edycje WBO zazwyczaj koncentrowały 
się na doposażeniu terenów zieleni, podnoszeniu ich jakości użytkowej, rzadziej ekologicznej.  
Z biegiem lat, następowała zmiana trendów w pomysłach w kierunku: ekologicznym (budki dla 
ptaków, jeży, ekoparki, bioparki, łąki kwietne, pszczoły w mieście), edukacyjnym (urządzenia placów 
zabaw, ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne). Zaczynały pojawiać się pomysły zakładania nowych 
parków. Systematycznie wzrastało zainteresowanie społeczne. 
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8.4. Ambicje i budowanie tożsamości krajobrazowej miasta 
 

O nowej wizji planowania miasta w odniesieniu do założeń zieleni stanowiły zapisy ujęte  
w Strategii Rozwoju Wrocławia „Wrocław w perspektywie 2030 plus”’ oraz SUiKZP z 2018 r. Strategia 
wskazywała „politykę proekologiczną, w tym lepszą ochronę powietrza i zwiększenie powierzchni 
terenów zieleni” za najważniejszy priorytet działań władz miasta na najbliższe 10 lat. W SUiKZP 
(2018), hasłem przewodnim została „polityka zieleni i środowiska bez granic”, a „woda i rzeki 
Wrocławia stały się zielono-niebieskim szkieletem miasta organizującym wiele interakcji 
międzyludzkich” (ryc. 177 a-b, 178 a-d). 
 

  
Ryc. 177 (a-b). Wybrane proekologiczne rozwiązania stosowane w założeniach zieleni Wrocławia po 2010 r. Na zdjęciach 
enklawy niekoszonych trawników w okolicy Opery Wrocławskiej oraz łąki kwietne na pl. Dominikańskim w centrum miasta. 
Fot. S. Rozalski. 

 
W 2016 r. Wrocław rozpoczął starania o tytuł Zielonej Stolicy Europy (ZSE)321. Działania 

odbywają się na wielu płaszczyznach, a kierunek stał się celem strategicznym miasta na kolejne 
dekady. Pierwszą aplikację do Komisji Europejskiej złożono jesienią 2016 r. i dotyczyła tytułu ZSE  
w 2019 r. Do konkursu przystąpiło 14 miast kandydatów. Niestety aplikacja Wrocławia nie 
zakwalifikowała się do finału. Wybrano wówczas norweskie Oslo. Wrocław zapowiedział ponowną 
aplikację do konkursu ZSE 2020322. Niestety i tym razem stolica Dolnego Śląska nie znalazła się  
w gronie finalistów, spośród których zwyciężyła Lizbona. Jednym z pozytywnych efektów starań było 
to, że Wrocław przeprowadził autodiagnozę pod kątem kryteriów konkursu, a niektóre  
z prezentowanych rozwiązań, wybrano do raportu Komisji Europejskiej mówiącego o dobrych 
praktykach. Tytuł ZSE poza znaczeniem praktycznym posiada również korzystny wymiar 

 
321 Zielona Stolicy Europy (ZSE) – nagroda zainicjowana w 2008 r. corocznie przez Komisję Europejską miastu 
wyróżniającemu się ze względu na kryteria: wzrostu gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony 
środowiska. Celem jest rozpoznanie, nagradzanie, a także zachęcenie miast do wdrożenia najlepszych praktyk 
inwestycyjnych. Tytuł przyznawany jest od 2010 r. Mogą ubiegać się o niego miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.  
W rywalizacji uczestniczą miasta państw członkowskich Unii Europejskiej, państw ubiegających się o członkostwo oraz 
Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Do tej pory tytuł Zielonej Stolicy Europy otrzymało 10 miast: Sztokholm (2010), 
Hamburg (2011), Vitoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Kopenhaga (2014), Bristol (2015), Lublana (2016), Essen (2017), 
Nijmegen (2018), Oslo (2019) oraz Lizbona (2020) (Drapella-Hermansdorfer 2013b, s. 76, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_Stolica_Europy dostęp: 03.02.2018,). Kandydatury oceniane są na podstawie 12 
wskaźników: lokalnego wkładu na rzecz zapobiegania globalnej zmiany klimatu, zarządzania transportem miejskim, 
terenami zieleni miejskiej, zwalczania hałasu, wytwarzania odpadów i zarządzania nimi, ochrony przyrody i różnorodności 
biologicznej, jakości powietrza, zużycia wody, oczyszczania ścieków, eko-innowacji i trwałego zatrudnienia, zarządzania 
środowiskiem na poziomie władz lokalnych i sprawności energetycznej (źródło: https://www.wroclaw.pl/portal/essen-
zielona-stolica-europy-2017, dostęp: 03.02.2018). 
322 Procedura konkursowa obejmuje okres 2 lat. Przykładowo harmonogram konkursu ZSE 2020 prezentował się 
następująco: X.2017 – złożenie aplikacji; XI-III.2018 – ocena ekspertów; IV.2018- ogłoszenie finalistów tzw. short list;  
V-VI.2018- prezentacje miast i wyniki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_Stolica_Europy
https://www.wroclaw.pl/portal/essen-zielona-stolica-europy-2017
https://www.wroclaw.pl/portal/essen-zielona-stolica-europy-2017
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niematerialny, czyli rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, nowe kontakty i partnerstwa, 
nowe miejsca pracy czy przyciąganie wsparcia finansowego ze środków publicznych. Aplikowanie 
daje energię do kontynuacji „zielonych” przedsięwzięć. Według miast, które aplikowały, sam udział  
w procedurze konkursowej przynosi korzyści poprzez dokonanie oceny postępów oraz wytyczenie 
standardów w odniesieniu do innych miast. Sama nagroda pieniężna to kwota 350 tys. euro, którą 
miasto przeznacza na promocję wydarzenia i jej idei. ZSE w odróżnieniu do innych okazjonalnych akcji 
i wydarzeń, jest statusem trwałym, który nakreśla politykę miasta na przyszłość. W tym przypadku 
ma zwrotnie wzmacniać solidarność, kreatywność i jakość życia, a jednocześnie poprawiać pozycję 
miasta w sieciach globalnych. UMW w staraniach o tytuł ZSE podjął ponadto szereg działań, wśród 
których znalazły się: 

− koncepcja stworzenia zielonej, pieszo-rowerowej obwodnicy miasta wzdłuż korytarzy 
kolejowych tzw. Promenady Krzyckiej (na wzór d. Traktu Hugo Richtera), 

− parki kieszonkowe w ramach unijnego programu Horizon 2020 Grow Green, który polegał na 
wprowadzaniu do miasta zielonych stref, 

− zielone ściany w lokalizacjach takich jak przy ul. Świdnickiej, wewnątrz Capitolu, pawilony na  
pl. Nowy Targ, Hotel Hilton, Afrykarium-Oceanarium, 

− parklety i woonerfy - przykładem mogła być ul. św. Antoniego, która w 2016 r. została 
przeorganizowana na rzecz zieleni i pieszych, 

− zielone projekty WBO, 

− program „Zielone tętnice Wrocławia” (2015)323, 

− zrównoważona mobilność, rozwój alternatywnych środków transportu (rower miejski, 
elektryczne samochody i hulajnogi),  

− mocniejsze zwrócenie się miasta w kierunku Odry – wielka modernizacja Wrocławskiego 
Węzła Wodnego (2012-2016)324, która w następstwie pociągnęła za sobą zagospodarowanie 
wybranych bulwarów przede wszystkim w centrum miasta. 

Adaptacja do zmian klimatu i szukanie oszczędności ukierunkowały działania miasta na rozwiązania 
pro-ekologiczne (łąki kwietne, pasy niekoszonej trawy, budowa niebiesko-zielonej infrastruktury, 
zielone dachy, zielone ściany, retencja wody) i przyjazne naturze (ule dla pszczół, hotele dla owadów, 
domy i karmniki dla ptaków, wiewiórek, nietoperzy, zmniejszenie natężenia oświetlenia w parkach  
i in.) (Ryc.178 a-d). Ciekawych rozwiązań przestrzennych w zakresie zieleni poszukiwano poprzez 
organizowanie konkursów dla tak istotnych fragmentów miasta, jak: Wzgórze Andersa (SARP, 2016), 
plac św. Mikołaja (SARP 2017), rejon pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka 
(2017).  

W okresie po 2011 r. obserwowany był wzrost znaczenia zielonej infrastruktury325. Termin 
pojawił się w latach 90. XX w. i w szerokim ujęciu oznacza strategicznie zaplanowaną sieć terenów 

 
323 Program „Zielone tętnice Wrocławia” – polegał na stworzeniu korytarzy zieleni wzdłuż największych arterii 
komunikacyjnych miasta (pięć tras wjazdowych: ul. Legnicka, Jana III Sobieskiego i B. Krzywoustego, Powstańców Śląskich  
i al. Karkonoska, Krakowska i Opolska oraz Żmigrodzka). W 2015 r. BRW ogłosiło konkurs na projekt nasadzeń I etapu, który 
obejmował odcinek ul. Legnickiej na długości 7,5 km. W 2017 r. na podstawie wygranej pracy konkursowej miał zostać 
opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, który pozwoli na dalsze prace projektowe. Cały projekt zazielenienia ulicy 
miał być zakończony do końca 2018 r., a inwestycja współfinansowana ze środków unijnych (źródło: 
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/zielona-stolica-europy-zielone-tetnice-wroclawia, dostęp: 03.02.2018). Dobrym 
przykładem tego, jak atrakcyjnie można zazielenić ważną arterię komunikacyjną w mieście jest ulica Passeig De St. Joan  
w Barcelonie.  
324 Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) – prace polegające na przebudowie m.in. infrastruktury wzdłuż 
Odry w Śródmieściu Wrocławia na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego do Kępy Mieszczańskiej. W wielu miejscach nabrzeże 
było w tak złym stanie, że odbudowano je praktycznie od nowa. Pogłębiono i poszerzono koryto Odry na odcinku 11 km, 
miejscami nawet o 30 m oraz koryto kanałów powodziowych od Opatowic do Mostów Warszawskich. Wyremontowano 
wiele obiektów hydrotechnicznych. Dzięki tym pracom znacznie poprawiła się przepustowość, żeglowność i zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Odry, a przy okazji rzeka stała się bardziej atrakcyjna dla mieszkańców. Wartością dodaną jest jednak 
to, że wzdłuż rzek i kanałów powstają nowe trasy rowerowe i piesze oraz nowe bulwary i bezkolizyjne przejścia oraz 
przejazdy rowerowe pod mostami. Poprawia się dostępność i ciągłość bulwarów, a Odra staje się przyjazna mieszkańcom. 
Szacunkowy koszt prac: 130 mln euro. (źródło: https://doba.pl/wroclaw/artykul/dodajkomentarz/16161/23/, dostęp: 
03.02.2018). 

https://www.wroclaw.pl/srodowisko/zielona-stolica-europy-zielone-tetnice-wroclawia
https://doba.pl/wroclaw/artykul/dodajkomentarz/16161/23/
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zieleni miejskiej o różnym charakterze - parków, greenway, obszarów chronionych, otwartych, 
naturalnych, nieurządzonych, utrzymujących naturalne procesy ekologiczne. Komisja Europejska 
rozwija współczesne koncepcje nadając im rangę w dokumentach planistycznych tj. Strategia 
Bioróżnorodności Unii Europejskiej (2011). Zagadnienie wpisuje się w kontynuację spójnej sieci 
ekologicznej, od skali kontynentalnej (sieć Paneuropejska PEEN) do skali poszczególnych krajów 
(EcoNet Poland), regionów i obszarów miejskich326. Środowisko zostało uznane za jeden z elementów 
infrastruktury miasta, który zapewnia szeroką gamę usług ekosystemowych. Takie spojrzenie 
wskazuje na fakt, że ochrona środowiska ma silne uzasadnienie gospodarcze (G. Roman, Wrocławskie 
Forum Zieleni i Środowiska 2015). 
 

  
 

  
Ryc. 178 (a-d). Wybrane proekologiczne i przyjazne naturze rozwiązania stosowane w założeniach zieleni Wrocławia po 
2010 r.: skwer kieszonkowy Ptasi Zagajnik (2016) oraz hotele dla owadów przy Pergoli w Parku Szczytnickim (2018).  
Fot. S. Rozalski, mat. arch. ZZM, K. Głowacka-Wolf, źródło: www.wroclaw.wyborcza.pl, dostęp: 2020. 

 
Na gruncie wrocławskim wzrost znaczenia zielonej infrastruktury wyraźniej zaobserwować 

można było w okresie po 2011 r. W odniesieniu systemowym były to zapisy w różnego rodzaju 
regulacjach i dokumentach miejskich:  

− wprowadzono zarządzenie w sprawie gospodarowania wodami opadowymi (nr 6541/2017  
z dn. 17.03.2017 r.). Idea polegała na pozostawieniu wód w miejscu ich opadu za pomocą: 
infiltracji, parowania czy wykorzystania „szarej” wody. Za takie działania określano również 

 
325 Koncepcja „zielonej infrastruktury” wprowadza nowe spojrzenie na zieleń jako infrastrukturę, która równolegle z innymi 
komponentami pomaga lepiej formować elementy struktury miasta i zabezpiecza harmonijny rozwój środowiska 
miejskiego. Zielona infrastruktura szybko znalazła się w obszarze zainteresowań architektów krajobrazu. Nie tylko ze 
względów, że kosztuje mniej niż tradycyjne rozwiązania, ale działania z nią związane mogą obniżyć koszt oczyszczania 
dużych ilości wód opadowych oraz mogą pomóc gminom w redukcji wydatków na energię. Takie rozwiązania mogą też 
zmniejszać ryzyko zagrożenia powodziowego, poprawiają jakość zdrowia publicznego oraz redukują poziom 
zanieczyszczenia rzek i strumieni (Drapella-Hermansdorfer 2014a, Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni  
w Krakowie na lata 2017-2030, 2017). 
326 Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. 

http://www.wroclaw.wyborcza.pl/


 

269 
 

opóźnianie spływu wód, dla których nie ma możliwości lokalnego gromadzenia poprzez 
tworzenie przepuszczalnych lub zielonych nawierzchni i retencji; 

− opracowano „Katalog dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami 
opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych” (2017). Było to narządzie 
pomocnicze przy kształtowaniu optymalnego wykorzystania wód opadowych na każdym 
etapie procesu inwestycyjnego (od momentu planowania i projektowania zadania, poprzez 
jego realizację, do etapu eksploatacji). Przesłanką było upowszechnienie prostych  
i przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych pozwalających na zatrzymanie deszczu  
w miejscu jego opadu. 

Dobrym przykładem wprowadzania zielonej infrastruktury może być projekt naukowo-badawczy 
Grow Green, dofinansowany w ramach unijnego programu Horizon 2020. Inicjatywa polegała na 
łagodzeniu skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych poprzez wprowadzanie mikro zieleni  
w postaci parków kieszonkowych, parkletów czy ogrodów deszczowych. W ramach prac zrealizowano 
siedem zielonych mikroobszarów oraz zieleń wzdłuż ulicy Daszyńskiego na osiedlu Ołbin (Ryc. 179)327.  
UMW wprowadził ponadto szereg rozwiązań technicznych stanowiących elementy zielonej 
infrastruktury, wśród których wymienić można: zielone ściany (w tym na budynku UMW przy  
ul. Bogusławskiego), na Stadionie Wrocław wykorzystanie szarej wody do obsługi toalet, 
przejmowanie nadmiaru wody z pl. Wolności i NFM-u do fosy miejskiej, ekobudynki UMW przy  
ul. Hubskiej, jak również zielone dachy i inne (https://www.wroclaw.pl/gospodarowanie-wodami-
opadowymi-we-wroclawiu, dostęp: 05.02.2019). 
 

 
Ryc. 179. Wybrane proekologiczne i przyjazne naturze rozwiązania stosowane w założeniach zieleni Wrocławia po 2010 r. - 
projekt GrowGreen na osiedlu Ołbin realizowany w ramach unijnego programu Horizon 2020.  
Fot. J. Krzeszowski, źródło: www.wroclaw.pl, dostęp: 2020. 

8.5. Zmiany struktury terenów zieleni we Wrocławiu w latach 2001-2018 
 

Na przestrzeni dwóch dekad (w latach 2000-2010 i 2011-2018) odnotowano pewne zmiany  
w strukturze terenów zieleni Wrocławia. Niestety, nie ma pełnej zgodności w kwestii 

 
327 Park kieszonkowy (ang. pocket park) – niewielkich rozmiarów rozwiązanie polegające na zagospodarowaniu zieleni  
w przestrzeni pomiędzy budynkami, we wnętrzach kwartałów, nieużytków, pustych przestrzeni po wyburzeniach itp. Często 
związany jest z możliwością uprawy warzyw oraz stworzeniem miejsc rekreacyjnych 
(https://www.wroclaw.pl/srodowisko/wroclaw-zielona-stolica-europy-parki-kieszonkowe-zielone-sciany-parklety-
woonerfy). We Wrocławiu przykładem mógł być skwer Ptasi Zagajnik (0,18 ha) na osiedlu Gajowice wykonany w ramach 
WBO 2014. W ramach przebudowy miejsca wybudowano ścieżki, założono trawniki, małą architekturę, urządzenia do 
ćwiczeń i oświetlenie. Koszt prac: 330 tys. zł (Ryc. 178 a, c-d). 

https://www.wroclaw.pl/gospodarowanie-wodami-opadowymi-we-wroclawiu
https://www.wroclaw.pl/gospodarowanie-wodami-opadowymi-we-wroclawiu
http://www.wroclaw.pl/
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/wroclaw-zielona-stolica-europy-parki-kieszonkowe-zielone-sciany-parklety-woonerfy
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/wroclaw-zielona-stolica-europy-parki-kieszonkowe-zielone-sciany-parklety-woonerfy
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powierzchniowej i procentowej udziału zieleni w mieście przedstawianej przez różne źródła (Haladyn 
2003 s. 16, Koniecka, Rozalski 2010 s. 43328, Kwaśniewski 2015, SUiKZP 2018, Raport o stanie Miasta 
za rok 2018 s. 39329), dlatego też dla celów porównawczych powołano się głównie na dane z GUS 
(2001, 2010, 2018)330. Zmieniający się sposób zagospodarowania, funkcje wyznaczane w planach 
miejscowych, nowe zalesienia, straty zieleni pochłaniane przez inwestycje, czy wreszcie 
transformacje użytków rolnych, prowadzą do corocznych zmian statystycznych. Dane wymagają 
zatem częstej aktualizacji (Rozalski 2009). W Tabeli 48 zestawiono zmiany struktury terenów zieleni  
i terenów rolnych na przestrzeni lat 2001-2018. Analiza danych wykazała, że ilość terenów 
pozostawała na stabilnym poziomie z odchyleniem sięgającym do 2%. Tereny zieleni wykazały 
tendencję rosnącą, a tereny rolnicze malejącą. Z uwagi na rozbieżności prezentowane w różnych 
źródłach dane ograniczono do informacji zawartych przede wszystkim w GUS. Dane w zakresie 
terenów zieleni miejskiej dotyczyły wszystkich parków, zieleńców, zieleni osiedlowej - również 
terenów nie należących do Gminy Wrocław. Z wykazu wyłączono pozycje dotyczące: parków leśnych, 
terenów związanych z gospodarką leśną, zieleń cmentarną, zieleń tymczasową, zieleń nieurządzoną 
oraz ogrody działkowe. 
 
Tabela 48. Struktura terenów zieleni i terenów rolnych we Wrocławiu w latach: 2001, 2010, 2018.  
Objaśnienie: w kalkulacji przyjęto powierzchnię Wrocławia podawaną w GUS - 29 282 ha. Źródło: oprac. S. Rozalski na 
podstawie wskazanych źródeł. 

Lp. Rodzaj zieleni / Forma zieleni 

Powierzchnia [ha] 

2001 
(GUS 2001) 

 

2010 
(Koniecka, Rozalski 

2010 s. 43, GUS 
2010) 

2018 
(Raport o stanie 

Miasta za rok 2018 
s. 39, GUS 2018) 

I. Tereny zieleni miejskiej 

 Parki 781,3 818,2 803,33 

 Zieleńce 122,9 129,7 133,19 (w gestii 
samorządów) 

 Zieleń przyuliczna 469,4 506,8 557,72 

 Zieleń osiedlowa 394,1 479,7 573,77 

 Lasy komunalne 790,1 853,6 948,93 

 Razem [ha] 2 557,8 2 788 3 016,94 

 Udział zieleni w ogóle miasta 8,74% 9,52% 10,30% 

II. Tereny rolne 

 
Tereny rolne w ogólnej 
strukturze przestrzennej miasta 
w tym: 

42,8% 
12 523 ha 

44%  
(Kwaśniewski 2015) 

12 884,08 ha 
(kalkulacja własna) 

43% 
(SUiKZP 2018) 
12 591,26 ha 

(kalkulacja własna) 

III. Razem wszystko [ha]: 
15 080,80 

kalkulacja własna 
15 672,08 

kalkulacja własna 
15 608,20 

kalkulacja własna 

 Udział terenów zieleni i terenów 
rolnych w ogóle miasta 

51,50% 53,52% 53,30% 

 
W 2016 r. UMW przeprowadził analizę zazielenienia miasta, do której wykorzystano zdjęcia 

lotnicze wykonywane w podczerwieni. W wyniku tej metody określono, że 51,53% miasta pokryte 
jest zielenią. Jak wyliczali urzędnicy, za zieleń która złożyła się na ten wynik, rozumiano drzewa, 
krzewy, rośliny zielne i rośliny uprawne. Przyjęto wówczas definicję, że „zieleń Wrocławia to tereny 
pokryte roślinnością, o funkcjach ekologicznych, ochronnych, rekreacyjnych i estetycznych, 

 
328 Publikacje oparte były o informacje zawarte w SUiKZP oraz dane uzyskane z ZGKiKM, jak również pozostałych jednostek 
miejskich, państwowych oraz organizacji społecznych. 
329 W zestawieniu porównawczym przedstawiono dane za rok 2018 z uwagi na publikację nowego SUiKZP 2018. 
330 Na przestrzeni lat 2001-2018, GUS zmienił system klasyfikacji danych dotyczących terenów zieleni miejskiej m.in. do 
wyliczeń włączono tereny zieleni cmentarnej.  
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biologicznie czynne, identyfikowane niezależnie od tego, jak są użytkowane oraz kto jest ich 
właścicielem” (Nowe Studium Polityka Zieleni i Środowiska – Zieleń Bez Granic, 2016). Ponad 50% 
powierzchni miasta pokrywały różnorodne formy przestrzenne zieleni, pełniące funkcje ekologiczne 
ochronne, rekreacyjne i estetyczne. 39,3% powierzchni miasta stanowiły tereny zieleni 
podstawowego systemu: nadrzeczne, leśne, rekreacyjne i wypoczynkowe oraz tereny rolniczo 
nieużytkowane. 18,74% należało do terenów rolniczo użytkowanych. Z kolei 12,23% miasta 
zajmowała zieleń na terenach komunikacyjnych i zabudowanych. Dane w takiej formie 
przedstawiono najpierw we wniosku aplikacyjnym do Zielonej Stolicy Europy (2016),  
a następnie w SUiKZP 2018. Na podstawie przytoczonych danych, można wnioskować, iż w taki 
sposób zmieniono metodologię wyliczeń i prezentacji danych dotyczących powierzchni terenów 
zieleni. 

Odmienne dane dostarczał przeprowadzony w 2015 r. „Ranking najbardziej zielonych miast 
Polski”, przygotowany przez MojaPolis i BIQdata. Autorzy sprawdzili udział powierzchni zajmowanej 
przez miejską zieleń, w tym: parki, zieleńce, zieleń osiedlową oraz obszary leśne. We Wrocławiu, 
udział terenów zieleni w powierzchni miasta wynosił zaledwie 12,2% (w tym: parki, zieleńce i tereny 
zieleni osiedlowej - 4,8%* oraz lasy - 7,4%) (*4,8% to udział zieleni miejskiej z wyłączeniem zieleni 
ulicznej, cmentarzy i lasów). Wniosków dostarczyło również porównanie zasobów zieleni różnych 
polskich miast będących na prawach powiatu na podstawie danych GUS (Tabela 49). 
 
Tabela 49. Zieleń w polskich miastach na prawach powiatu w 2015 r. z wyłączeniem powierzchni lasów.  
Objaśnienie: Zestawienie prezentuje łączną powierzchnię terenów zieleni w mieście, również obiekty nie będące własnością 
danej Gminy. Źródło: oprac. S. Rozalski na podst. danych GUS, dostęp 27.03.2018. 

Lp. I II 

1. Miasto Wrocław Warszawa Łódź Kraków Poznań Gdańsk Bydgoszcz 

2. Powierzchnia [ha] 29 282 51 724 29 325 32 685 26 191 26 196 17 598 

3. Parki [ha] 819,47 929,15 588,87 394,53 347,3 210 879,4 

4. Zieleńce [ha] 129,64 198,39 105 310 90,4 146 71,6 

5. Zieleń uliczna [ha] 508,2 1 093,87 456 599,65 309 218 287 

6. Zieleń osiedlowa [ha] 452,9 1 894,28 907,57 854 609 404 535,6 

7. Cmentarze [ha] 141,17 372,11 224,5 138,05 252 92,8 98,9 

8. Udział zieleni w mieście  
(z wyłączeniem lasów)  

7,0% 8,7% 7,8% 7,0% 6,13% 4,1% 10,6% 

 

W przedstawionym zestawieniu pod względem udziału zieleni miejskiej w powierzchni miasta 
Wrocław plasował się w środku na tle innych ośrodków. Ważnym jest, że prezentowane statystyki nie 
uwzględniały lasów, które często zawyżają „zielony wynik”. GUS pod pojęciem „powierzchnia 
terenów zielonych” przyjmował formy zieleni takie, jak: parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce, 
zieleń uliczną oraz tereny zieleni osiedlowej. W opracowanym przez autora zestawieniu 
uwzględniono dodatkowo powierzchnię cmentarzy, która również podnosi końcowy wynik. Wpływ 
na prezentowane dane miały uwarunkowania przestrzenne miast (powierzchnia, liczba 
mieszkańców). Przykładowo najwięcej parków było w największej powierzchniowo Warszawie  
(jak wynika z danych GUS na terenie stolicy znajdowało się 32 km2 terenów zieleni). Pod względem 
ilości terenów zieleni stolica była bezkonkurencyjna. Innym kryterium mającym wpływ na statystyki 
była powierzchnia terenów chronionych w mieście (parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary 
chronionego krajobrazu). Przykładowo w Kielcach 81 km2 (74% powierzchni miasta) stanowiły 
obszary chronionego krajobrazu. Ponad 60 km2 obszarów chronionych można było znaleźć również  
w Gdańsku i Bydgoszczy. W Warszawie obszary prawnie chronione (m.in. rezerwaty, parki 
krajobrazowe) zajmowały 122 km2. 

Rankingi budowane były także w oparciu o powierzchnię terenów zieleni (ha) w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców (różna ilość mieszkańców i gęstość zaludnienia uwzględniana w rankingach). 
Przykładowo Bydgoszcz na 1000 mieszkańców posiadał aż 3,8 ha terenów zieleni. To prawie trzy razy 
wyższy wynik niż w Szczecinie i Zielonej Górze, gdzie na 1000 mieszkańców było po 1,4 ha. Bydgoszcz 
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zajmował również wysoką pozycję pod względem powierzchni obszarów chronionych. Na 1000 
mieszkańców przypadało 16,9 ha takich terenów. 

Inaczej dane prezentowały się, gdy w statystykach uwzględniane były lasy. Wówczas Sopot, 
Zielona Góra i Katowice byłyby najbardziej zielonymi miastami w Polsce. W Sopocie, aż 59% miasta 
zajmuje zieleń (same lasy rozciągają się na wzgórzach otaczających Operę Leśną, a ich łączna 
powierzchnia odpowiada ponad połowie powierzchni miasta), Zielona Góra 46% (miasto bardzo 
poszerzyło swoje granice biorąc w miejski obręb lasy tzw. Bory Zielonogórskie, poza lasami, tereny 
zieleni zajmowały tam niespełna 3% powierzchni miasta). Jelenia Góra w granicach miasta miała 38% 
zieleni. Katowice - stolica ciężkiego przemysłu - tereny zieleni stanowiły 40% powierzchni miasta  
(w południowej części znajduje się ponad 100 ha rezerwat przyrody - pozostałość Puszczy Śląskiej, 
czyli Las Murckowski). Z kolei gdybyśmy wzięli pod uwagę wyłącznie zieleń miejską (bez lasów), 
pierwsze miejsce zająłby Chorzów, w którym parki, zieleńce i inne tereny zieleni zajmują aż 22% 
powierzchni miasta (prawie 17% obszaru zajmują: Park Śląski, ogród zoologiczny oraz zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły położony na granicy z Bytomiem i Piekarami Śląskimi). 

Podsumowując rozważania na temat zmian struktury terenów we Wrocławiu w latach  
2011-2018 można zauważyć, że udział zieleni oscyluje na poziomie 8-10% powierzchni miasta, co 
stanowiło ok. 2,5-3 tys. ha. W wyliczeniach uwzględniono lasy komunalne. Największą formą terenu 
przez cały okres pozostawały tereny rolne, których powierzchnia utrzymywała pułap ok. 43%, co 
stanowiło ok. 12,5 tys. ha. Z przedstawionych danych wynika, że powierzchnia zajmowana przez 
zieleń miejską jest dość stabilna. Największą powierzchniowo formą zieleni były lasy, które 
uwzględniano w ogólnej statystyce udziału terenów zieleni w stosunku do całkowitej powierzchni 
miasta. W wyniku tego, udział terenów zieleni był zawyżany. Tereny rolne teoretycznie mogłyby 
stanowić rezerwę dla kształtowania nowych terenów zieleni. Zasoby zieleni są zasobem 
dynamicznym, będącym pod władaniem wielu administratorów, a ich wielkość i funkcja ulegają 
ciągłym przemianom, stąd wymagają częstej aktualizacji danych. Osobną kwestią jest udział terenów 
zieleni, z których wrocławianie naprawdę mogą korzystać. Cześć terenów zieleni to obszary 
niedostępne (chronione pola wodonośne, tereny prywatne), dostępne za opłatą (ogród zoologiczny, 
botaniczny) lub dostępne czasowo (ogródki działkowe, cmentarze, tereny rolnicze, zieleń hoteli  
i firm). Analizę zmian struktury terenów zieleni we Wrocławiu w latach 2011-2018, podobnie jak  
w okresie wcześniejszym utrudnia brak dostępu do przejrzystych, pełnych i dokładnych publikacji 
danych. Z drugiej strony problemów dostarcza niejednoznaczna klasyfikacja danych (różnorodny 
sposób prezentacji danych i stosowanej terminologii). Na przestrzeni lat zmianie poddaje się metodę 
wyliczeń statystycznych, co uniemożliwia szybką analizę, porównywanie zasobów pomiędzy latami  
i wyciąganie wniosków popartych liczbami. Rankingi, które porównują zieleń w miastach oparte są  
o różne kryteria. Różnorodne uwarunkowania przestrzenne i zasobowe miast, różną gęstość 
zaludnienia, ilość obszarów chronionych, kompleksów leśnych w granicach miast, itp. Takie 
specyfikacje dostarczają trudności w jednoznacznym porównaniu udziału terenów zieleni między 
miastami. Sytuacja wrocławska jest odzwierciedleniem tendencji europejskich i potrzeb lokalnych. 
Jednocześnie coraz bardziej widoczne są tendencje zrównoważonego rozwoju (Natura 2000, 
zalesienia) i partycypacji społecznej – zmierzające do przyznania zieleni coraz większych praw.  

8.6. Podsumowanie 
 
Perspektywa czasowa po zakończeniu okresu badawczego to czas kontynuacji i finalizacji 

rozpoczętych wcześniej przedsięwzięć w założeniach zieleni ujętych w programach i strategiach 
miasta. To również rozpoczęcie nowych zamierzeń, często towarzyszących organizacji wielkich 
wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Najważniejsza jednak wydaje się być zmiana optyki 
samorządu wobec znaczenia zieleni dla rozwoju miasta i jego mieszkańców. „Zielony Wrocław” staje 
się najważniejszym celem polityki miejskiej na najbliższe lata, a zieleń i przyroda pełnoprawnym lub 
nawet dominującym elementem struktury przestrzennej miasta (Priorytet pierwszy wg Założeń 
polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2018 rok). Wzrasta znaczenie zielonej infrastruktury, 
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która docelowo ma stanowić „strategicznie zaplanowaną sieć przyrodniczą, składającą się z obszarów 
naturalnych i półnaturalnych, zaprojektowaną i zarządzaną w sposób mający zapewnić szeroką gamę 
usług ekosystemowych, będących podstawą wysokiej jakości życia mieszkańców” (Założenia 
polityki… 2018). Takie podejście określane jest mianem inwestowania w dobrobyt społeczeństw. 
Priorytetowe traktowanie zieleni wskazują najważniejsze dokumenty planistyczne (Strategia 2030), 
przestrzenne (SUiKZP 2018) i polityki społeczno-gospodarczej (Założenia polityki… 2018). Równolegle 
podejmowane są starania o tytuł Zielonej Stolicy Europy i mimo dwóch niewygranych aplikacji, 
proces samego przygotowania był dla miasta pewnego rodzaju diagnozą, która określiła braki  
i zaległości, ale też wyeksponowała wartościowe i godne uznania zamierzenia, zrealizowane  
w ostatnich dekadach. Aplikacja do konkursu z jednej strony była wyzwaniem, ponieważ stanowiła 
całościową inwentaryzację stanu obecnego, ale z drugiej rodzajem społecznego przyrzeczenia 
dotyczącego priorytetowego traktowania przedsięwzięć środowiskowych, w tym zieleni. Narzędzia 
partycypacji społecznej, takie jak WBO i coraz częstsze konsultacje społeczne dostarczały analiz  
i wniosków. Ujawniały braki związane z bazą wypoczynku, sportu oraz rekreacji, jak też pokazały, jak 
mała jest wiedza społeczna w temacie szacowania kosztów, znajomości barier formalno-prawnych 
czy innych uwarunkowań stojących na przeszkodzie inwestycji w założeniach zieleni. 

Pod względem organizacyjnym pożądanym postulatem wydaje się przeniesienie stanowiska 
Miejskiego Architekta Krajobrazu na poziom Architekta Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju 
Miasta UMW. Ogrodnicy Miejscy odpowiedzialni za poszczególne dzielnice powinni pozostać  
w jednostce operacyjnej jaką jest ZZM. Wskazanym byłoby wydzielenie pionu do obsługi zadań WBO  
i potrzeb społecznych, jako dodatkowej agendy, niezwiązanej z realizacją podstawowych  
i wieloletnich działań ZZM. Scalenia i koordynacji wymagałoby połączenie długofalowej polityki 
miasta z zadaniami bieżącymi jednostek operacyjnych. Wypracowania potrzebują również metody 
realizacji inwestycji liniowych w terenach zieleni, leżących w gestii wielu podmiotów (UMW, Skarb 
Państwa, właściciele prywatni). Obsługa dużych kosztowo i powierzchniowo zadań w założeniach 
zieleni powinna być przydzielona do jednostek specjalizujących się w złożonych inwestycjach 
miejskich, przy udziale inspektorów ZZM, którzy doradzą w kwestii późniejszej pielęgnacji zieleni. 
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Rozdział 9 – Podsumowanie pracy i wnioski końcowe 
 

W momencie gdy autor rozpoczął badania wrocławskich założeń zieleni nie było jeszcze 
wypracowanej odpowiedniej polityki gromadzenia, liczenia i kwalifikowania danych na ten temat. 
W ZZM okres 2000-2010 był początkiem budowania procedur postępowania oraz wstępnej 
cyfryzacji. Autor zmierzył się z bardzo trudną materią, gdyż bazował na materiałach źródłowych, 
analogowych, papierowych, nigdzie niedostępnych poza jednostką ZZM. W ówczesnym czasie nie 
było powszechnej rejestracji problemów z jakimi zmagali się pracownicy administracji, ani też 
ogólnodostępnych baz danych. Brakowało kompletownia szczegółowych informacji o realizacjach  
w obiektach (koszty, zakres pracy). Dokumentacja w tym zakresie była nieuporządkowana  
i rozproszona, stąd pozyskanie wielu informacji wymagało od autora indywidualnych wywiadów  
z pracownikami. Obecnie trudno jest o dostęp do tamtych danych, gdyż w Internecie nie 
publikowano materiałów z początków dekady, ich digitalizacja w urzędach nie należała do 
obowiązkowej praktyki, a obecnie jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ dokumenty z czasem 
uległy zniszczeniu, rozproszeniu, archiwizacji i nie są już dostępne. Kolejnym problematycznym 
obszarem był brak kompletności, jednolitości i ciągłości prezentowanych danych statystycznych na 
temat zieleni w poszczególnych źródłach. Dane zbierane zarówno przez GUS, jak i UMW były 
prezentowane w różny sposób, ponadto na przestrzeni lat zmieniał się sposób ich liczenia. Autor 
musiał korzystać jednocześnie z wielu źródeł, stąd przedstawiony materiał to jego własna 
aproksymacja.  

W toku badań doktorant uzyskał zgodę ZZM na poszukiwania danych, dzięki czemu zostały 
odpowiednio zinwentaryzowane i uporządkowane, tym samym stały się wiarogodnym materiałem 
wyjściowym. Prezentowana rozprawa ma charakter źródłowy, historyczny i dokumentacyjny.  
W ujęciu źródłowym część danych opublikowano po raz pierwszy i wywodzą się od podmiotów oraz 
osób odpowiedzialnych za realizację prac. Rozprawa nie bazuje na innych opracowaniach, a głównie 
na danych pozyskanych przez autora w ZZM, którego jest pracownikiem. W wymiarze historycznym 
badania dotyczyły rejestracji okresu, który już minął. Autor dokonał kwerendy materiałów 
archiwalnych, które zostały zlikwidowane lub rozproszone i obecnie są trudne do zlokalizowania. 
Praca jest opracowaniem dokumentacyjnym, ponieważ zebrane dane mają wartość dowodową  
i informacyjną. Intencją autora była dokumentacja szczegółowych informacji, aby rozprawa stanowiła 
źródło danych dla jak najszerszej grupy zainteresowanych. Uzupełnia lukę wiedzy na temat 
współczesnych założeń zieleni miejskiej Wrocławia. Opracowanie może posłużyć każdemu, kto 
chciałby poznać działania instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie tym obszarem. Pomimo, iż praca 
i zawarte w niej wnioski skoncentrowane były na Wrocławiu, to mogą być wykorzystane dla 
przemyśleń również w innych ośrodkach. Materiał może posłużyć jako podstawa dla wszystkich 
innych prac na temat zieleni Wrocławia. Poszczególne problemy zostały przedstawione przez autora 
zarówno z perspektywy urzędnika, jak i mieszkańca, co pozwoliło na transparentną prezentacje 
informacji, działań i kulisów funkcjonowania ZZM. Takie podejście może przybliżyć wiedzę o innych 
podobnych jednostkach w Polsce oraz na całym świecie. 

Najważniejszym osiągnięciem autora było stworzenie katalogu prac w obiektach z lat 2000-
2010, który usystematyzował dane finansowe, liczbowe i merytoryczne. Dane w tak syntetycznej 
postaci zostały opublikowane po raz pierwszy i nie są dostępne w innych miejscach. Opracowanie 
może stanowić punkt wyjściowy dla kart założeń zieleni we Wrocławiu oraz innych miastach. Autor 
dokonał oceny skuteczności planowania, usystematyzował i uporządkował strukturę zarządców 
terenów zieleni we Wrocławiu, zidentyfikował bariery w etapach cyklu życia projektu, opracował 
kalendarium prac, które może stanowić zaczątek dla stworzenia kroniki dokonań w tym obszarze. 
Zaprezentowany materiał stanowi popularyzację dorobku w zakresie wrocławskich założeń zieleni. 
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9.1. Zmiany w podejściu do kształtowania zieleni 1990-2018 
 

Autor analizując prace we wrocławskich założeniach zieleni w latach 2000-2010 na 
podstawie wstępnego rozpoznania przyjął tezę, że działania z tego okresu miały charakter głównie 
konserwatorsko-interwencyjny. Aby zweryfikować to stwierdzenie przeprowadził szczegółową 
inwentaryzację 95 prac wykonanych przez ZZM oraz inne podmioty, w tym analizy terenowe, 
bibliograficzne i ikonograficzne (Część 2 - Katalog)331. Ponadto, aby nadać szerszego spojrzenia  
i zweryfikować czy okres 2000-2010 różnił się od okresu poprzedzającego i następującego po nim, 
autor wykroczył poza okres badawczy do lat 90., w którym dokonał przeglądu 22 prac w założeniach 
zieleni (por. 3.2.1.), jak również lat 2011-2018, gdzie zidentyfikował 130 prac (Część 2 - 
Suplement)332. Łącznie 10-letni okres badawczy został rozszerzony do analizy niemal 30 lat. Autor 
przeprowadził wizje lokalne na terenie kilkudziesięciu założeń zieleni w miastach Polski, Europy oraz 
Stanów Zjednoczonych dla celów porównawczych. W poszukiwaniu różnic pomiędzy poszczególnymi 
okresami pomogły pytania badawcze postawione przez autora, które dotyczyły charakteru prac  
w tamtych latach. Takie podejście pozwoliło na sprecyzowanie indywidualnej charakterystyki założeń 
zieleni w latach 2000-2010 i udowodnienie postawionej tezy, jak również pokazało, że zmieniły się 
oczekiwania miasta i potrzeby mieszkańców w tym obszarze. Wynikiem badań jest katalog prac  
w założeniach zieleni zawierający dane parametryczne, niespotykane w pracach naukowych, gdyż 
oparte na informacjach zebranych bezpośrednio w ZZM, dotychczas nigdzie niepublikowanych, 
pozyskanych w drodze indywidualnych wywiadów oraz kwerendy materiałów archiwalnych, 
rozproszonych lub zlikwidowanych. Zazwyczaj dostęp do tego typu dokumentacji posiadają wyłącznie 
pracownicy jednostek administracyjnych. 

Punktem odniesienia dla badań były dwie płaszczyzny. Pierwsza związana była  
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego Wrocławia bazującego na przesłankach nowego 
ustroju i związanymi z tym ambicjami i rosnącą samoświadomością władz miasta, wynikiem której  
w 2000 r. został utworzony ZZM. Druga skorelowana była ze społecznością międzynarodową, 
odpowiedzialną za uchwalenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (2000), która zaczęła 
porządkować pewne zagadnienia związane z tą problematyką. Na tle EKK autor oparł swoje analizy 
sposobu funkcjonowania ZZM zadając pytania czy nurty konwencji były reprezentowane  
w poszczególnych zadaniach i czy okres 2000-2010 można wydzielić jako charakterystyczny  
w stosunku do okresów obrzeżnych. Pomimo, że w latach 90. EKK jeszcze nie funkcjonowała to 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska UMW (późniejszy Wydział 
Ochrony i Kształtowania Środowiska) antycypował działania związane z kierunkami określonymi 
później przez ten dokument. W sensie metodycznym autor wziął pod uwagę proporcje pomiędzy 
działaniami UMW a filarami EKK: ochroną, gospodarowaniem i planowaniem. Celem było ustalenie 
dominujących kierunków postępowania i znalezienie cech charakterystycznych dla pierwszego okresu 
działalności ZZM (Ryc. 180).  

W roku 1989 w Polsce rozpoczęła się transformacja ustroju, która pociągnęła za sobą reformę 
administracji i pierwsze wolne wybory samorządowe w 1990 r. Okres ten był związany z tworzeniem 
podstawowych struktur miejskich mających na celu uporządkowanie Wrocławia, a także utrzymanie  
i rewaloryzację istniejących zasobów zieleni. W latach 90. w wyniku Ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym powstało pierwsze SUiKZP (1998), które pod względem planistycznym zakładało 
pasmowe utrzymanie zieleni w stosunku do głównych rzek. Lata te charakteryzowała największa 
powierzchniowo ilość zalesień na tle kolejnych dekad. Wynikało to po części ze specyfiki ówczesnego 
Wydziału UMW, który w dużej mierze zajmował się problematyką ekologiczną, a w mniejszym 

 
331 Część 2 - Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010. Na potrzeby rozprawy autor zebrał  
i uporządkował szczegółowe dane na temat 77 reprezentatywnych prac w założeniach zieleni we Wrocławiu (w tym: 60 prac 
zrealizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, 11 prac zrealizowanych przez inne jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, Województwa Dolnośląskiego, instytucje tj. szkoły wyższe, klasztory, Archidiecezję Wrocławską oraz inne 
podmioty, jak również 6 prac polegających na zakładaniu parków i upraw leśnych zrealizowanych przez ZZM we Wrocławiu). 
332 Część 2 suplement - Klasyfikacja najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 2011-2018. 
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stopniu brał udział w typowych pracach w założeniach zieleni, chociaż podjęto kilka znaczących 
działań. Do przykładów należały rewaloryzacje wybranych wartościowych zasobów krajobrazowych  
w różnych lokalizacjach miasta, w tym prace w Parku Brochowskim, Leśnickim, Złotnickim i na Placu 
Kościuszki. Dużych trudności przysporzyła powódź w 1997 r., kiedy w wyniku działań ratunkowych 
trzeba było podjąć zabiegi renowacyjne w wielu parkach i sąsiedztwie Odry. Pewnym osiągnięciem 
było ustalenie granic Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, co miało znaczenie dla 
rewaloryzacji Ogrodu Japońskiego i prac w Parku Szczytnickim, które pokazały klasę przestrzeni 
publicznej i zwróciły uwagę społeczną. Pod względem działań ochronnych rozpoczęto renowację 
Starego Miasta i przestrzeni w jego sąsiedztwie, w kierunku wyznaczonym przez ówczesnego 
Prezydenta B. Zdrojewskiego. Pod koniec lat 90. zaczyna się rodzić patriotyzm lokalny, a miasto szuka 
pomysłów poprzez konkursy (Centrum Edukacji Ekologicznej i Zielony Klin Wrocławia). 
Przeprowadzone działania uwidoczniły potrzebę profesjonalnego podejścia do kształtowania zieleni, 
czego efektem było późniejsze wyodrębnienie ZZM (Uchwała Rady Miejskiej w grudniu 1999 r.). 
Drugą przesłanką mówiącą za wydzieleniem ZZM ze struktury UMW była prawdopodobnie potrzeba 
uniknięcia konfliktu interesów i rozdzielenie organów nadzorujących od wykonawczych. Badania 
przeprowadzone przez autora wykazały, że lata 90. w pracach UMW charakteryzowała różnorodność 
działań z wyróżnieniem zagadnień ochronnych w odniesieniu do późniejszych nurtów EKK. 

Drugi okres 2000-2010, obejmujący badania niniejszej pracy, dotyczył formowania ZZM  
i związanych z tym prac konserwatorsko-interwencyjnych założeń zieleni. Pod kątem ochrony 
działania UMW skoncentrowane były na kreowaniu „miejsc z klasą” i dążeniu do przywrócenia 
historycznej postaci wielu parków. Nurt konserwatorski wyrażono w realizacjach takich, jak Ogród 
Staromiejski, Park Południowy, Ogrody Biskupie, ogrody barokowe Ossolineum i dawny ogród 
Spätgenów. Prace w Parku Szczytnickim oraz rewaloryzacja Pergoli z fontanną pomogły we wpisaniu 
Hali Stulecia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (2006), z kolei działania w rejonie Rynku 
przyczyniły się do utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” (2014). Gospodarowanie 
krajobrazem istniejących terenów zieleni wyrażono poprzez prace na wyspach odrzańskich (Wyspa 
Słodowa, Piaskowa, Opatowicka), w wyniku których założenia oddano młodzieży lub idei parku 
sportu. To czas inicjowania lokalnych programów rewitalizacji i reakcja na potrzeby społeczne, które 
coraz częściej uwzględniały osiedlowe założenia zieleni (założenia na osiedlu Nadodrze m.in skwer na 
pl. św. Macieja). Po wejściu Polski do Unii Europejskiej (2004) dofinansowania uzyskują wybrane 
prace w założeniach zieleni. Jest to również ratyfikowania przepisów unijnych, w tym postulatów EKK. 
Podejmowano pierwsze próby przebudowy większych części miasta z zachowaniem zieleni w pasie 
drogowym (przebudowa zieleni Osi Grunwaldzkiej). Utrzymano dotychczasowe uwarunkowania 
planistyczne w stosunku do zieleni. Planowanie nowych założeń odzwierciedlały zalesienia 
realizowane przez ZZM, jak również konkurs na Park Tysiąclecia-Milenijny. W poszczególnych 
rejonach zrealizowano niewielkie parki osiedlowe (Park Słoneczny na Gaju, przy ul. Bajana  
i ul. Canaletta), które powstały w wyniku kształtowania krajobrazu zdegradowanego na harmonijny. 
Przeważała ilość zrewaloryzowanych założeń zabytkowych w stosunku do nowych parków 
osiedlowych. O ile te pierwsze podnosiły wizerunek miasta, zwiększały ilość turystów, to drugie 
zapewniały podstawowe potrzeby rekreacji i wypoczynku większości mieszkańców. W działaniach 
UMW dominują prace konserwatorsko-interwencyjne, które wpisują się w nurty ochrony  
i gospodarowania krajobrazem EKK. 

Trzeci okres 2011-2018, już po zakończeniu badań, to widoczny wzrost znaczenia partycypacji 
społecznej, odpowiedź na zmiany klimatu, które dały wyraz planowaniu nowych założeń zieleni 
osiedlowej, zmiany zasad utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz wzmocnienie infrastruktury 
istniejących parków. Następuje wyjście z działaniami poza centrum miasta w kierunku osiedlowych 
założeń zieleni, związane z tworzeniem lokalnych centrów aktywności. Nowa Strategia Rozwoju  
i SUiKZP (2018) otwierają politykę zieleni i środowiska z rozbiciem szczegółowym na konkretne 
osiedla, co jednocześnie zmienia podejście do działań w mieście. Kierunek planowanie nakreślają 
próby uzyskania tytułu Zielonej Stolicy Europy, jak również koncepcje większych obszarowo terenów 
zieleni (Południowy Klin Wojszycki). Następują zmiany w strukturze UMW: Departament 
Zrównoważonego Rozwoju, Ogrodnik Miejski (2017) i ZZM: Ogrodnicy Dzielnicowi i Miejski Architekt 
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Krajobrazu (2018). Zieleń staje się elementem konkursów (Horizon 2020, Zielone tętnice). Duże 
imprezy sportowe i kulturalne były szansą na rozwój kolejnych założeń zieleni. Gospodarowanie 
istniejącymi założeniami zieleni można scharakteryzować głównie poprzez interwencje i projekty 
zgłaszane do WBO. Miasto mocniej zwraca się frontem ku rzekom Odrze i Oławie, dzięki czemu 
powstają kolejne bulwary (bulwar Dunikowskiego, Zienkiewicza, bulwar nad Oławą), plaże miejskie, 
miejsca do grillowania. Pojawiają się przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym związane  
z zagospodarowaniem dawnych wyrobisk i terenów zdegradowanych (Cegielnia Stabłowicka, Biopark 
Doliny Ślęzy, zagospodarowanie przy Wzgórzu Gajowym). Nurt ochrony wyrażała kontynuacja  
i finalizacja rewaloryzacji założeń zabytkowych (Promenady Staromiejskiej przy Narodowym Forum 
Muzyki, Parku Szczytnickiego przy Pawilonie Czterech Kopuł oraz zieleni w historycznym osiedlu 
WUWA). Działania UMW w odniesieniu do EKK można scharakteryzować jak utrzymanie poprzednich 
kierunków ze skupieniem większej uwagi na planowaniu nowych założeń zieleni. 

Podsumowując, Wrocław na przestrzeni ostatnich 30 lat przeszedł drogę transformacji  
w zakresie podejścia do założeń zieleni miejskiej. Od utrzymania i ochrony (1990-1999), poprzez 
rewaloryzację założeń istniejących (2000-2010), do doskonalenia i starań o tytuł „Zielonej Stolicy 
Europy”. Zmieniło się również podejście samych mieszkańców, którzy coraz bardziej interesują się 
miastem, swoim otoczeniem i aktywniej biorą udział w decydowaniu o przestrzeni. Trudno jest  
o jednoznaczną ocenę wartości przedsięwzięć podejmowanych przez UMW w latach 2000-2010, gdyż 
biorąc pod uwagę perspektywę włodarzy, którym zależało na rozwoju Wrocławia na arenie 
międzynarodowej, priorytet miały duże i kosztowne inwestycje infrastrukturalne (komunikacja, 
lotniska, obiekty sportu i kultury), o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia biznesu, nauki  
i gospodarki. Stąd przyrodniczy punkt widzenia był na dalszym planie. Zmiana optyki samorządu 
skierowana na środowisko i zieleń nastąpiła w 2018 r. Efekty tych polityk będą możliwe do oceny 
dopiero w następnych latach. Z racji krótkiej perspektywy czasowej nie jesteśmy w stanie precyzyjnie 
oceniać konsekwencji działań podejmowanych w poszczególnych okresach. Przegląd prac z lat 90.  
i okresu 2011-2018 został przeprowadzony ogólnie, w stosunku do szczegółowych badań okresu 
2000-2010, niemniej dał pogląd na temat zmian i kierunków, w których podążają wrocławskie 
założenia zieleni. Pełna i miarodajna ocena zjawisk wymagać będzie długoterminowej perspektywy 
czasowej. Przytoczone w pracy materiały dowodzą, że okresy różnią się między sobą. Przegląd prac  
w okresie niemal 30 lat pozwolił stwierdzić, że z biegiem czasu słabnie nurt ochrony założeń zieleni na 
rzecz planowania nowych obiektów. Zrewaloryzowane założenia przechodzą do bieżącego 
utrzymania, co wymaga gospodarowania nimi. Wspólnym mianownikiem jest interwencjonizm, który 
de facto pojawiał się w każdym z okresów i działał zarówno na zasadzie reakcji wobec potrzeb miasta 
i mieszkańców, jak i działań ratunkowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.  
Na przestrzeni 20 lat ZZM przeszedł ewolucję w charakterze realizowanych zadań oraz reagowania na 
potrzeby społeczne. Lata 2000-2010 wymagały specjalistycznej wiedzy w zakresie konserwatorskim, 
która z czasem wymagała poszerzenia o aspekty społeczne i proekologiczne. Największe zmiany 
organizacyjne w strukturze ZZM nastąpiły w 2018 r. i były związane z utworzeniem stanowiska 
Miejskiego Architekta Krajobrazu oraz dzielnicowych Ogrodników Miejskich, co było spowodowane 
nowym spojrzeniem na zarządzanie oraz nadzorem nad wrocławskimi terenami zieleni.  

Synteza najważniejszych procesów w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 
1990-2018 na tle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej została przedstawiona na ryc. 180.  
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Ryc. 180. Synteza najważniejszych procesów w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 1990-2018 na tle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. 
Objaśnienie: poszczególne działania mogą dotyczyć jednocześnie kilku celów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i mogą się wzajemnie przenikać. Źródło: oprac. S. Rozalski.  
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9.2. Charakterystyka założeń zieleni w latach 2000-2010 
 
 Autor przeprowadził badania 95 reprezentatywnych prac w założeniach zieleni miejskiej 
Wrocławia  
z lat 2000-2010, które wpisują się w poszczególne filary Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.  
W odniesieniu do jej celów, działania kształtowały się następująco: ochrona (36 prac), 
gospodarowanie (45 prac), planowanie (14 prac). Analizy przeprowadzono zarówno pod kątem 
statystyki, jak i charakteru prac. Z badań wyłączono prace utrzymaniowe, porządkowe i przyuliczne 
(por. 1.2.).  

Rezultatem badań była charakterystyka wrocławskich założeń zieleni w latach 2000-2010, 
którą autor uzyskał w wyniku usystematyzowania zebranych danych parametrycznych (wskaźniki 
ilościowe, powierzchniowe i finansowe) oraz istotnych informacji decydujących o podjęciu działań 
konserwatorsko-interwencyjnych.  

Badania ilościowe dostarczyły danych statystycznych. W 2010 r. pod ZZM znajdowało się  
6 959 ha terenów zieleni i otwartych, co stanowiło 23,76% powierzchni miasta (por. Rozdział 7). 
Szacunkowe koszty zagospodarowania założeń zieleni we Wrocławiu na przestrzeni lat 2000-2010 
wynosiły średnio 1,69 mln zł/ha, co stanowi 169 zł/m2, natomiast koszt założenia wielkoobszarowych 
upraw leśnych wynosił średnio 27 tys. zł/ha (por. 4.4.). Średnie koszty utrzymania terenów zieleni 
wynosiły następująco: parki i zieleńce 12 186,44 zł/ha (1,22 zł/m2) oraz lasy i zalesienia 1 429,8 zł/ha 
(0,14 zł/m2) (por. 6.1.6.). Budżet przeznaczany przez miasto na utrzymanie zieleni wynosił od 17,36 
mln zł w 2001 r. do 30,85 mln zł w 2010 r., co stanowiło średnio 1% ogólnego budżetu Gminy 
Wrocław (por. 5.1.3.). Zaprezentowane dane miały na celu uświadomienie z jakim rzędem kosztów  
i z jak dużym niedofinansowaniem zieleni mamy do czynienia. 
Jako materiał dowodowy przedstawiono specyfikę współczesnych realizacji w miejskich założeniach 
zieleni, pod kątem rodzaju zadań, lokalizacji, zakresu prac, czasu, kosztów i struktury własności, na tle 
przeglądu współczesnych tendencji i nowych wyzwań. Kompleksowe podejście do tematu pozwoliło 
na wyeksponowanie charakterystyki najważniejszych działań w kontekście celów EKK: 

- Pod względem ochrony: 
o W ramach działań konserwatorskich dominowały prace związane z rewaloryzacją  

i zabezpieczeniem obiektów zabytkowych (26 prac), rekonstrukcją (9 prac), zaś pod 
względem programu tematycznego prace najczęściej dotyczyły sportu, rekreacji  
i wypoczynku (18 prac) oraz działań upiększających (13 prac) (por. 2.3.1.);  

o Prace koncentrowano w centralnej części miasta, w zespołach zabytkowych, 
nabrzeżach w śródmieściu, mniej w peryferyjnych częściach miasta i osiedlach;  

o Dawało się zauważyć wielofunkcyjność programu założeń zieleni i przewagę 
względów konserwatorskich oraz praktycznych nad oryginalnością i nowoczesnością; 

o Umiejętnie łączono historyczne wzorce estetyczne ze współczesnym 
zapotrzebowaniem na funkcje i normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowników; 

o Założenia zabytkowe chroniono poprzez wprowadzanie: ogrodzeń, wygrodzeń, 
strefowania - pod kątem bezpieczeństwa, trwałości, zapewnienia wegetacji roślinom; 

- Pod względem gospodarowania: 
o Nurt kultywacji krajobrazu wyrażano w kontynuacji prac w założeniach istniejących 

(13 prac) oraz działaniach interwencyjnych (29 prac), gdzie wypełniano głównie 
potrzeby sportu, rekreacji i wypoczynku (24 prace), działania upiększające (13 prac) 
oraz względy semantyczne (9 prac); 

o Prace adaptacyjne założeń istniejących dotyczyły nowej funkcji, modernizacji lub 
rozbudowy w zakresie bezpieczeństwa, doposażenia, uporządkowania; 

o Następował systematyczny wzrost standardu, wyposażenia założeń zieleni i jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem nowych technologii w celu oszczędności; 
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o Stosowano rozwiązania oparte na materiałach trwałych jak: kamień, beton, stal, 
materiał roślinny odporny na warunki miejskie, a także materiałach bezpiecznych: 
nawierzchnie poliuretanowe, certyfikowane urządzenia, atesty jakości i in.; 

- Pod względem planowania: 
o W ramach transformacji krajobrazu spotykano głównie prace związane z naturyzacją 

poprzez nowe zalesienia (11 prac) oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych 
(3 prace), gdzie program był związany z ekologią (10 prac) oraz sportem, rekreacją  
i wypoczynkiem (3 prace); 

o Nieliczne, nowe parki osiedlowe powstawały na terenach zniszczonych przez 
powódź, obszarach po budowlanych, zaniedbanych ogródkach działkowych; 

o W małym stopniu wykorzystywano usługi ekosystemowe (woda opadowa, biomasa). 
 
Prace w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 2000-2010 bazowały przede 

wszystkim na zasadach odtwarzania kompozycji historycznej z nadaniem obiektom zieleni funkcji, 
form i standardów współczesnych. Zaległości z okresu powojennego były tak duże, że prawo 
pierwszeństwa w finansowaniu przysługiwało zabytkowym założeniom zieleni w centrum miasta  
i tym, które najbardziej potrzebowały działań interwencyjnych. Ówczesne potrzeby społeczeństwa  
i deficyty wyposażenia w infrastrukturę parkową w osiedlach wymuszały systematyczny wzrost 
urządzeń i małej architektury w istniejących założeniach zieleni. Zauważalna była też pewna 
dwubiegunowość pomiędzy formalnie kształtowanymi założeniami w zespołach zabytkowych  
z jednej, a pewną swobodą spotykaną w parkach osiedlowych z drugiej strony.  

Przebadanie prac w założeniach zieleni z okresu 2000-2010 pozwoliło zebrać najważniejsze 
problemy, które stanęły na drodze ich realizacji (Ryc. 181). Działania spotykały się z trudnościami  
w postaci braku struktur, metod oraz narzędzi. Zrealizowane zadania mierzyły się z barierą wysokich 
kosztów utrzymania, niejasnych zasad udostępnienia oraz nadmiernej eksploatacji obiektów,  
co w efekcie doprowadziło do niszczenia i zaniedbania części z nich w stosunkowo szybkim czasie,  
a następnie konieczności podjęcia działań ratunkowych. 

 

 
Ryc. 181. Wybrane problemy zidentyfikowane dla poszczególnych etapów w cyklu życia projektu dla założeń zieleni we 
Wrocławiu w latach 2000-2010. 
Objaśnienie: poszczególne czynniki są ze sobą powiązane i pokrywają się wzajemnie w różnych etapach projektu.  
Źródło: oprac. S. Rozalski. 
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9.3. Wnioski i postulaty 
 
Wnioski końcowe przedstawiono w formie postulatów stanowiących kierunki dalszych 

działań w zakresie założeń zieleni miejskiej we Wrocławiu: 
1. Opracowanie strategii rozwoju, ochrony i utrzymania całości terenów zieleni miejskiej. 

Dokument o charakterze planu krajobrazowego, powinien brać pełną odpowiedzialność za 
kompleksowe, konsekwentne i zrównoważone rozwijanie systemu powiązań przyrodniczych 
z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, zmian klimatu i potrzeb społecznych. Polityka 
zieleni i środowiska zawarta w SUiKZP 2018 daje podstawy dla stworzenia planu 
krajobrazowego, natomiast strategia powinna zawierać konkretne zadania do realizacji. 
Regulacje prawne odnośnie władz samorządowych (4-letnia kadencyjność) sprawiają,  
że brakuje ciągłości działań w finalizacji. Długoletnia strategia może być narzędziem, które 
uporządkuje zadania w dłuższej perspektywie i pozwoli bardziej ofensywnie pozyskiwać 
fundusze unijne w zakresie zieleni (por. Rozdział 7); 

2. Umocnienie roli Miejskiego Architekta Krajobrazu, który będzie odpowiadał za koordynację 
działań międzysektorowych. Stanowisko takie powinno być równorzędne z pozycją Architekta 
Miasta czy Miejskiego Konserwatora Zabytków (por. 8.2., 8.6.); 

3. Dopracowanie struktury UMW pod kątem określenia zasad realizacji zadań w terenach 
zieleni oraz wydzielenie w pionie administracyjnym jednostek odpowiedzialnych za zadania 
złożone, wieloletnie (WPI), społeczne (WBO) i nieplanowane (klęski żywiołowe i inne)  
(por. 7.4., 8.2.). Powierzenie kierownikom projektu koordynacji strategicznych przedsięwzięć 
pomiędzy jednostkami UMW oraz ich partnerami zewnętrznymi tj. zarząd zlewni (por. 6.2.6.);  

4. Wzrost budżetu dedykowanego na utrzymanie zieleni miejskiej i działania inwestycyjne  
(por. 5.1.3.); 

5. Wprowadzanie ekstensywnych strategii utrzymania założeń zieleni oraz czerpanie środków  
w ramach udostępniania infrastruktury szansą na minimalizowanie nakładów na pielęgnację. 

6. Doinwestowanie założeń zieleni w infrastrukturę techniczną (przyłącza wod.-kan., 
energetyczne, monitoring, parkingi, toalety), które poprzedzi działania estetyczne  
i pielęgnacyjne. Takie podejście w wielu przypadkach jest uzasadnione technologicznie  
(por. Rozdział 6); 

7. Rozbudowa cyfrowej bazy danych dotyczących zasobów zieleni miejskiej, lasów oraz 
terenów otwartych, a następnie udostępnienie dostępu do tych informacji społeczeństwu, 
zgodnie z Dyrektywą INSPIRE (por. 7.2., 8.2.); 

8.  Wypracowanie jasnych zasad użytkowania zrewaloryzowanych i zrewitalizowanych założeń 
zieleni, wyrażone w długofalowej strategii działań, wizji gospodarzy lub analizie lokalnego 
kontekstu socjologicznego danego założenia (por. Rozdział 6); 

9. Zacieśnienie współpracy UMW ze środowiskiem naukowym; 
10. Wypracowanie mechanizmów postępowania, które pozwolą miastu na zagospodarowanie 

terenów skarbu państwa o kluczowym znaczeniu dla systemu zieleni miejskiej (grunty rolne, 
tereny poprzemysłowe) (por. 7.3.); 

11. Zwiększanie udziału terenów zieleni i terenów rekreacyjnych przypadających na mieszkańca, 
zwiększanie ich dostępności, zapewnienie optymalnej strefy dojścia pieszego (por. 7.3.); 

12. Zwiększenie ilości konkursów architektonicznych dla założeń zieleni miejskiej, które są 
szansą na twórcze, niekonwencjonalne wprowadzanie nowych wzorców artystycznych, 
kulturalnych, technicznych (por. 8.4.). 

 
Wspomagania wymaga również proces inwestycyjny w terenach zieleni. Na poziomie 

narzędzi potrzebne są tutaj bazy danych i zbiory informacji dla obiektów (istniejących i planowanych) 
pod kątem: uwarunkowań konserwatorskich, archeologicznych, ekologicznych, infrastruktury 
technicznej, potrzeb społecznych i in. Co prawda wszystkie te informacje są dostępne poprzez SIP 
Wrocławia (w postaci warstw tematycznych), dane ZGKiKM, system monitoringu projektów SMP,  
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czy zasoby innych jednostek i komórek organizacyjnych UMW, jednak dane o obiektach wymagają 
ciągłej aktualizacji i uzupełnienia wiedzy na temat zlecanych prac przygotowawczych, robót 
budowlano-montażowych, dostaw, zakupów i usług oraz obsługi inwestycyjnej. Potrzebna jest wiedza 
na temat chronologii wykonanych prac, infrastruktury, dostępnych mediów. Narzędzia 
wspomagające tego typu w znacznym stopniu przyspieszyłyby analizę danych i pozwoliły szacować 
wstępne koszty prac. Pomogłyby w optymalizacji i wzajemnej koordynacji robót. Stworzenie 
cyfrowej, kompleksowej bazy danych o założeniach zieleni, mogłoby w istotny sposób usprawnić 
proces zarządzania tym obszarem miasta. Informacje zawarte w opracowanych przez autora kartach 
prac w założeniach zieleni z okresu 2000-2010 mogą posłużyć dla stworzenia metryk obiektów 
prezentowanych w SIP. Funkcjonujący obecnie system SMP nie posiada tych zasobów, a na pewno 
nie ma informacji z początku lat 2000., kiedy zasoby nie były digitalizowane. 
 
Na polu wyżej wymienionych postulatów Urząd Miejski Wrocławia i jego agendy takie, jak ZZM  
w latach 2000-2010 zebrały pewne doświadczenia i wiedzę, którą wykorzystywano w realizacji zadań. 
Wśród pozytywnych rozwiązań i dobrych praktyk można wymienić: 

− Skupienie większości elementów systemu zieleni w rękach jednego podmiotu (Zarząd 
Zieleni Miejskiej), co pozwoliło na zintegrowane zarządzanie zielenią na poziomie ZZM; 

− Wrocławska szkoła ochrony zabytkowych założeń zieleni (*Park Południowy, *Promenada 
Staromiejska na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej, *skwer na pl. św. Macieja, 
*ogrody biskupie na Ostrowie Tumskim, *dziedzińce Ossolineum); 

− Kompleksowość realizacji (rewitalizacja osiedla Nadodrze);  

− Strefowanie i limitowanie chłonności (*Ogród Japoński, *park im. M. Kopernika); 

− Zintegrowane przebudowy większych obszarów miejska z uwzględnieniem założeń zieleni 
(*przebudowa Osi Grunwaldzkiej); 

− Zasady udostępniania i reorganizacja założeń zieleni (*Wyspa Słodowa). 
 

Wrocław obecnie wkroczył w fazę doskonalenia miasta rozumianą poprzez wdrażanie 
rozwiązań w nurcie zrównoważonym, włączenie do głosu mieszkańców i wprowadzanie rozwiązań 
doświadczalnych pod kątem zmian klimatu. Za wzór służą inne rozwinięte miasta. Efekty tych działań 
będą widoczne dopiero w perspektywie czasowej następnych lat. Widać, że wciąż jesteśmy w fazie 
transformacji gospodarczej. Dotychczas w pierwszej kolejności traktowane były podstawowe 
potrzeby człowieka i miasta, a infrastruktura techniczna przeważała nad zieloną. Mimo wszystko 
oceniając całokształt poprzedniej dekady, zmiany organizacyjne w UMW oraz zmianę optyki  
i światopoglądu wobec znaczenia zieleni dla rozwoju miasta i jego mieszkańców, działania takie 
budzą więcej odczuć pozytywnych niż negatywnych. Pozytywnym zjawiskiem są inicjatywy społeczne, 
takie jak miejskie fora zieleni, a także zainteresowanie zielenią mediów oraz samych mieszkańców, 
czemu przykład dają w obfitej liczbie głosów oddawanych na projekty w zakresie rekreacji, sportu  
i założeń zieleni w kolejnych edycjach budżetów obywatelskich. To wszystko daje szansę na 
stopniową poprawę jakości i deficytu zieleni w poszczególnych osiedlach. 

Autor ma nadzieję, że niniejsze opracowanie przyczyni się do popularyzacji dorobku 
wrocławskiego na gruncie polskim i europejskim, edukacji przyszłych pokoleń zgodnie z duchem 
zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie do pobudzenia inicjatyw oddolnych i odgórnych, które 
zainspirowane potencjałem założeń zieleni Wrocławia, będą wdrażały w życie realizacje kolejnych, 
nowych parków w naszym mieście. 
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9.4. Kierunki dalszych badań 
  

W niniejszej pracy szczególny nacisk położono na zagadnienia założeń zieleni miejskiej  
i procesy z nimi związane. Przedstawione problemy badawcze i przykłady rozwiązań pozwoliły 
wskazać kierunki dalszych badań, głębszych poszukiwań i potrzebę interdyscyplinarnych opracowań.  
Wrocław potrzebuje strategii rozwoju, ochrony i utrzymania całości terenów zieleni. Z pewnością 
nieoceniona w tym przypadku będzie współpraca i konstruktywna krytyka przyszłych użytkowników, 
mieszkańców oraz przedstawicieli środowisk naukowych oraz grup eksperckich: architektów 
krajobrazu, planistów, przyrodników, historyków nie biorących udziału w opracowaniu projektów. 
Aby to było możliwe, konieczne jest upowszechnienie materiałów pozwalających zapoznać się  
ze strategią już na etapie koncepcji. Obecnie służy temu cyfryzacja danych poprzez Internet oraz 
przeprowadzane na coraz większą skalę konsultacje społeczne. Wybór najlepszych rozwiązań  
w procesie wieloletnim warto wdrażać na kanwie konkursów architektonicznych, wystaw 
prezentujących warianty, jak również kampanii informacyjnych i zainteresowania prasy. 
 Punktem wyjścia do prac nad strategią powinna być dokładna diagnoza stanu istniejącego - 
właściwe rozpoznanie i zbadanie posiadanych zasobów, w tym dotychczas zrealizowanych prac. 
Biorąc pod uwagę, że strategia rozwoju założeń zieleni, to nie tylko i wyłącznie prace konserwatorskie 
w istniejących parkach i zieleńcach, ale także tworzenie sieci skwerów, zielonych podwórek, ogrodów 
działkowych, deszczowych i kieszonkowych, zielonych dachów, plaż miejskich oraz ścieżek 
rowerowych, które powinny przenikać całe miasto, wzbogacając jego klimat i wizerunek – należy 
uwzględnić rozwiązania przestrzenne prowadzące do wzajemnego powiązania poszczególnych 
jednostek zieleni, zarówno istniejących, jak i nowo projektowanych w całościowy system zieleni 
miejskiej. 
 Dalszego uzupełnienia i ciągłej aktualizacji wymagają komputerowe bazy danych dla zieleni 
zarówno na poziomie zasobów i inwentaryzacji dendrologicznych roślin wprowadzanych do Systemu 
Informacji Przestrzennej, jak i w warstwie samych procesów inwestycyjno-remontowych  
oraz zagadnień eksploatacji, utrzymania i konserwacji zachodzących w założeniach zieleni. To drugie 
zagadnienie wymaga szerszego spojrzenia, gdyż dotychczas brak kompleksowego narzędzia, które  
w sposób chronologiczny dopełniłoby wiedzę na temat prac zrealizowanych w założeniach zieleni, 
kroniki wydarzeń, dostępnej infrastruktury i potrzeb, jak również zasad udostępniania, programu czy 
standardu utrzymania założeń. 
 Diagnozy i wniosków dostarczają narzędzia partycypacji społecznej tj. Wrocławski Budżet 
Obywatelski i coraz częstsze konsultacje społeczne. Z jednej strony ujawniają braki związane z bazą 
wypoczynku, sportu oraz komunikacji, z drugiej pokazują, jak mała jest wiedza społeczna w temacie 
szacowania kosztów, znajomości barier formalno-prawnych czy innych uwarunkowań stojących  
na przeszkodzie inwestycji w założeniach zieleni. 
Szerszych badań wymaga z kolei analiza tego, na ile projekty w obszarze zieleni, które obecnie 
ilościowo dominują wśród zgłaszanych inicjatyw, faktycznie zwiększają bioróżnorodność  
i powierzchnię terenów zieleni, a na ile dopełniają tylko istniejącą już zieleń w funkcje prospołeczne. 
 Poszukiwanie optymalizacji procedur powinno być poprzedzone interdyscyplinarnymi 
badaniami. Powszechne rozproszenie podmiotów administrujących i odpowiedzialnych, różne 
kompetencje nawet wewnątrz jednego administratora, różne standardy utrzymania zieleni, 
wyposażenia, wykończenia, udostępniania, systemu informacji – przysparzają problemów dla 
mieszkańca, klienta, a nawet samej administracji. Wskazanym jest stworzenie instrukcji zarządzania 
zielenią, komunikacji w tym księgi procedur i kompleksowych standardów. Szczegółowych 
opracowań wymagają ponadto zieleń przyuliczna, cmentarna, lasy komunalne, obszary chronione, 
gospodarka wodna oraz energetyczna na terenach zieleni. 
 Zagadnienia badawcze i wyniki niniejszej rozprawy wymagają dalszej weryfikacji w kolejnych 
ramach czasowych. Niemniej, kontynuacja badań w tym układzie odniesienia istotnie ułatwi 
uzupełnianie wiedzy i syntezę danych dla znaczenie większej liczby zasobów. Może ona posłużyć jako 
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wstęp do prac nad strategią rozwoju całości zieleni, kierunkami i celami lokalnej polityki, jak również  
w staraniach miasta o tytuł Zielonej Stolicy Europy. 

Obecnie rozpoczyna się czwarta dekada rozwoju Wrocławia od zmiany ustroju w 1990 r., 
gdzie na podstawie doświadczeń, można pokusić się o pewne prognozy na przyszłość, które będą 
związane z potrzebami mieszkańców, zmianami klimatu i sprawami zdrowotnymi. Plan działania 
powinien łączyć kwestie rekreacyjne ze zdrowotnymi. W 2020 r. sytuacja ogólnoświatowa związana  
z pandemią COVID-19 sprawiła, że wzmacnia się pozycja terenów zieleni, ponieważ są to miejsca, 
gdzie można zachować pewne bezpieczeństwo i pozwolić ludziom znaleźć miejsce do odreagowania 
od pracy i domu. Można domniemywać, że pandemia spowoduje pewną ewolucję podejścia  
do zieleni i przestrzeni miejskiej. Powyższe wskazuje, że funkcje ekosystemów wymagają dalszych 
badań w kontekście zdrowia. Podobnie jak pod koniec dekady 2011-2018 wzrosło znaczenie 
partycypacji społecznej i reakcji na zmiany klimatu, które spowodowały zmiany w strukturze UMW  
i ZZM, tak w kolejnych latach możliwa jest dalsza modyfikacja struktur miasta. Teoretycznie możliwe 
są dwie drogi postępowania w zakresie założeń zieleni. Pierwsza to tworzenie drobnych, kameralnych 
miejsc dla ludzi (ogródki, ogrody na dachu), gdzie będzie można kontrolować dostępność  
i bezpieczeństwo. Druga grupa rozwiązań to liniowe ciągi spacerowe w terenach zieleni, gdzie będzie 
można unikać imprez masowych i dużych ilości ludzi. Opisane zagadnienie wykracza poza granice 
niniejszej pracy, niemniej wskazuje ono perspektywy dalszych działań. 
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Wprowadzenie 
   

W niniejszym katalogu autor udokumentował  
77 reprezentatywnych prac w założeniach zieleni we Wrocławiu  
z lat 2000-2010, obrazujących charakter i zakres podejmowanych działań, 
główne nurty i tendencje typowe dla realizacji.  
Na potrzeby rozprawy szczegółowo zbadano: 

− 60 prac w założeniach zieleni zrealizowanych przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej we Wrocławiu, 

− 11 prac w założeniach zieleni zrealizowanych przez inne jednostki 
organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia (Gminy Wrocław), 
Województwa Dolnośląskiego, instytucje tj. szkoły wyższe, 
klasztory, Archidiecezję Wrocławską oraz inne podmioty, 

− 6 prac polegających na zakładaniu parków i upraw leśnych 
zrealizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. 

 
Struktura 
Katalogowanie prac w obiektach zieleni jest bardzo trudno powiązać  
z czytelnym opisem tych zadań w przestrzeni. Z uwagi, że mapy nie mają 
charakteru interaktywnego, który ułatwiałby wyszukiwanie haseł po 
indeksach, porządkowanie danych dostarcza problemów z zapisem. 
Skupienie się na mniejszych obszarach ułatwia wyszukiwanie 
poszczególnych numerów. Autor inspirował się podziałem z Leksykonu 
Zieleni Wrocławia (2013), w którym napotkano na podobne problemy. 
W Katalogu prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat  
2000-2010, przyjęto strukturę prezentacji prac w układzie 
administracyjnym, w podziale na pięć dawnych dzielnic miasta  
(wg podziału, który obowiązywał od 1950 do 1991 r.) pomimo, iż obecnie 
obowiązuje podział administracyjny na 48 osiedli (1991, 2016). Podział na 
pięć dzielnic jest jednak nadal stosowany przez wiele urzędów i instytucji 

łącznie z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, który wykorzystuje  
go w nazewnictwie zarządzanych rejonów oraz w odniesieniu do 
zamawiania prac konserwacyjnych i bieżącego utrzymania terenów 
zieleni. 

Aby ukazać tendencje i występujące procesy zdecydowano się 
przedstawić kolejność układu kart wg dzielnic miasta w układzie 
malejącym w zależności od ilości wykonanych prac. W tym spojrzeniu 
katalog rozpoczyna się od dzielnicy Śródmieście, w której ilość 
wykonanych prac była największa, a kończy na dzielnicy Psie Pole,  
z najmniejszą ilością realizacji. Zadania wykonywane w poszczególnych 
obszarach ułożono w porządku chronologicznym wg daty ich realizacji 
rozpoczynając od prac najwcześniejszych po prace najnowsze. Intencją 
było ukazanie ewolucji i kierunku rozwoju wrocławskich założeń zieleni  
w poszczególnych dzielnicach i pośrednio udowodnienie założonej 
wstępnie tezy, iż dominowały prace konserwatorsko-interwencyjne. 

Poszczególne prace w założeniach na danym terenie opisano  
w kartach katalogowych, na których podano najważniejsze dane 
lokalizacyjne, liczbowe, nazwiska autorów, lata realizacji, ogólne założenia 
projektowe, zakres i koszty prac, przedstawiono zdjęcia z realizacji, 
ewentualnie zdjęcia satelitarne.  
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Każde zestawienie dla danej dzielnicy, zostało poprzedzone mapą 

ze skróconą numeracją zawierającą tylko numer porządkowy danego 
zadania. Z uwagi, że katalog prezentowany jest w postaci papierowej, 
numer katalogowy zapisano wg klucza:  

 
skrót nazwy dawnej dzielnicy/ numer kolejnego zadania  

w dzielnicy/ ostatnie cyfry daty zakończenia prac i oddania obiektu  
do użytkowania lub okres, w którym realizowano prace.  

 
Skróty dawnych dzielnic oznaczono następująco: Śródmieście – S, Stare 
Miasto – SM, Krzyki – K, Fabryczna – F, Psie Pole – P. Indeksy prac  
w lasach komunalnych poprzedzono dodatkowo oznaczeniem „L”.  
Na przykład pierwsze zadanie zrealizowane w założeniu zieleni w dzielnicy 
Stare Miasto zakończone w 2000 r. będzie miało klucz - SM01/00, z kolei 
dziesiąte zadanie zrealizowane w dzielnicy Śródmieście, realizowane  
w okresie 2002-2006 będzie miało klucz S10/02-06. W przypadku lasów, 
budowa leśnego parku Janówek w dzielnicy Fabryczna realizowana  
w 2007 r. będzie miała klucz L/F/01/07. 

 
Powyższy podział stanowi wstęp do porządkowania danych, które 

mogą być rozwijane w postaci interaktywnej mapy np. poprzez System 
Informacji Przestrzennej (SIP), który umożliwia wyszukiwanie danych po 
typach prac, autorach projektów, ulicach, działkach ewidencyjnych, 
słowach kluczowych oznaczających nazwę zadania i in. W momencie 
wprowadzenia niniejszych danych do systemu SIP, należałoby dodać 
indeksy dla wyszukiwania informacji np. dzielnica, osiedle, obręb 
katastralny, autorzy prac, lata realizacji i in. 

Prace związane z zakładaniem lasów zamieszczono odrębnie  
na końcu katalogu, z uwagi na ich specyfikę, która wymagała 
zastosowania odmiennego podejścia. Zalesienia z reguły należą do zadań 
wieloletnich, a tereny w okresie wzrostu drzew są ogradzane i wyłączone 

z publicznego użytkowania. Wybrane zalesienia zrealizowane przez ZZM 
przedstawiono, tak aby odczytać charakter większych prac, które 
stanowiły tło dla mniejszych zadań w komponowanych założeniach 
zieleni. Nie są to wszystkie prace w lasach Wrocławia z okresu 2000-2010, 
gdyż z badań wyłączono lasy Skarbu Państwa i lasy prywatne, pokazano 
natomiast prace ZZM, do których autorowi udało się dotrzeć (opracowano 
karty 6 założeń leśnych opisanych w rozprawie). Lasy przedstawiono jako 
wartość dodaną. Ze względu na małą ilość tych zadań, zostały zestawione 
w charakterze zbiorczym, ale z podziałem na dzielnice. Założenia leśne 
opatrzono osobnym indeksem (poprzedzonym oznaczeniem „L”),  
a ich lokalizację oznaczono na odrębnej mapie z podziałem na dzielnice. 

Podział założeń zaprezentowany w katalogu może być dyskusyjny, 
ponieważ jak każda inna klasyfikacja ma swoje ograniczenia, jednak przy 
tej ilości obiektów, zachowuje czytelność. 

Części drugą rozprawy zamyka suplement zawierający klasyfikację 
najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu  
w latach 2011-2018 i później, który stanowi uzupełnienie informacji 
przedstawionych w rozdziale 8 rozprawy. W celach porównawczych 
zastosowano kryteria analogiczne, jak dla okresu 2000-2010, gdzie 
płaszczyzną odniesienia klasyfikacji były cele Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej (Florencja 2000), zmiany jakie zachodzą  
w krajobrazie (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 27), kierunki działań  
w krajobrazie kulturowym (Małachowicz E. 2007, s. 93, 415, 463) oraz 
wątki inspirujące i budujące program współczesnych realizacji. 
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Ilość prac w poszczególnych dzielnicach:  
Śródmieście  - 28 prac w założeniach zieleni, 
Stare Miasto  - 16 prac w założeniach zieleni, 
Krzyki   - 15 prac, w tym: 14 prac w założeniach zieleni i 1 praca w lasach komunalnych, 
Fabryczna  - 15 prac, w tym: 11 prac w założeniach zieleni i 4 prace w lasach komunalnych, 
Psie Pole  - 3 prac, w tym: 2 prace w założeniach zieleni i 1 praca w lasach komunalnych, 
Łącznie: 77 prac 

 
Ryc. 1. Rozmieszczenie i ilość prac w założeniach zieleni Wrocławia z okresu 2000-2010 w podziale na dawne dzielnice miasta.  
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia -  www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 10.2020). Oprac. S. Rozalski. 



9 

 

 

Kryteria klasyfikacji  
 
Za warunki konieczne dla zaklasyfikowania zadania do niniejszego 
katalogu przyjęto:  

- ogólną dostępność terenu zieleni - z badań wyłączono tereny 
wodonośne na Świątnikach z uwagi na brak dostępu do obszaru 
chronionego przez MPWiK i funkcje strategiczne, podobnie jak 
rejon wrocławskiego lotniska oraz poligony wojskowe, ogrody 
firm i instytucji o ograniczonym dostępie tylko dla pracowników  
i klientów m.in. tereny rekreacyjne założone przez Volvo Truck 
Poland przy ul. Mydlanej czy ogrodzony teren parkowy dla 
klientów Hotelu Campanile przy ul. Borowskiej. Włączono 
natomiast obiekty o bezpłatnym, ale ograniczonym czasowo 
dostępie, jak zamykane porą nocną parki i ogrody publiczne  
(np. Ogród Staromiejski, wybrane ogrody katedralne) oraz obiekty 
ogólnodostępne o odpłatnym dostępie, jak Ogród Japoński, 

- szerokie spektrum powierzchni – od prac w kameralnych 
założeniach poniżej 0,1 ha (najmniejszy powierzchniowo obiekt 
ma powierzchnię poniżej 0,01 ha), do rozległych zabytkowych 
parków i parków leśnych powyżej 10,0 ha - w niniejszej rozprawie 
przyjęto klasyfikację stosowaną w Zarządzie Zieleni Miejskiej  
we Wrocławiu, rozróżniającą typy obiektów takich, jak parki  
i zieleńce, w odróżnieniu od zieleni przyulicznej. W literaturze 
przedmiotu spotyka się ograniczenie wskazujące, iż teren 
uznawany za park, to założenie o powierzchni minimum  
2 ha (Haladyn 2003; Roczniki statystyczne; Szopińska 2015).  
Ze względu na stosunkowo dużą ilość założeń poniżej 1,0 ha -  
w pracy uwzględniono dodatkowo przykłady ogrodów o mniejszej 
powierzchni (0,01 ha) jako stanowiące element szerszego, 
rozproszonego systemu zieleni tak, jak kompleks ogrodów 
katedralnych, wirydarze przyklasztorne i in. 

- lokalizację założeń zieleni na działkach będących własnością 
Gminy Wrocław - w kilku przypadkach udokumentowane zostały 
też przykłady prac w założeniach zieleni na działkach 
stanowiących własności innych podmiotów, jednakże 
zrealizowanych przez jednostki miejskie lub zrealizowanych przez 
podmioty zewnętrzne, w celach porównawczych i dla ukazania 
charakteru prac realizowanych we Wrocławia, 

- prace w założeniach zieleni zrealizowane przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej - w badaniach nie brano pod uwagę prac zrealizowanych 
przez inne jednostki Urzędu Miejskiego Wrocławia  
(Gminy Wrocław) np. podwórek i wnętrz międzyblokowych 
zagospodarowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych, parków 
sportowych podlegających Młodzieżowemu Centrum Sportu, prac 
zrealizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocławskie 
Inwestycje sp. z o.o., pasów zieleni przyulicznej w administracji 
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (również terenów przekazanych 
w utrzymanie ZZM), prac na terenach cmentarzy w Zarządzie 
Cmentarzy Komunalnych, na terenie wyścigów konnych 
należących do WTWK Partynice, terenów zieleni należących  
do Aquaparku Wrocław oraz innych spółek miejskich, terenów pól 
irygacyjnych przejętych przez MPWiK, terenów instytucji 
akademickich (np. Arboretum w Pawłowicach), prac na terenach 
zrealizowanych przez Województwo Dolnośląskie (UMWD), 
instytucje kościelne tj. Archidiecezja Wrocławska, klasztory czy 
prywatnych deweloperów, chociaż w celach porównawczych 
przykłady takich prac zasygnalizowano, 

- ze względu na specyfikę obszarów chronionych na mocy ustawy  
o ochronie przyrody (Obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, 
użytki ekologiczne, pomniki przyrody) również i one zostały 
wyłączone ze szczegółowego zakresu analiz, podobnie jak tereny 
niepubliczne i niestanowiące własności Gminy (ogródki działkowe, 
ogrody przydomowe i prywatne, tereny Skarbu Państwa  
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i in., chociaż w celach porównawczych również i takie prace 
zasygnalizowano m.in. prace w obszarze Parku Szczytnickiego, 
który jest położony w granicach Zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego objętego ochroną prawną), 

- z badań wyłączono założenia zieleni przyulicznej będące  
w zarządzie ZDiUM, przekazane w utrzymanie ZZM oraz rozmaite 
formy zieleni komponowanej w obrębie pasa drogowego  
(zieleń na rondach, inne), chociaż w celach porównawczych 
przykłady takich prac zasygnalizowano w części tekstowej 
rozprawy, 

- zakres badań ogólnie traktował problematykę lasów miejskich 
Wrocławia, z uwagi na ich odmienną specyfikę, w tym stan 
własności (duży udział własności Skarbu Państwa, Państwowych 
Gospodarstw Leśnych), strukturę organizacyjną oraz ograniczoną 
dostępność do nowych nasadzeń (tereny upraw leśnych rosną 
powoli, zwartym szykiem na terenach ogrodzonych, co sprawia,  
że dostępność do nich w okresie wzrostu drzew i wykorzystanie 
pod kątem rekreacji, spotykanej w parkach publicznych jest 
mocno ograniczona). Ponadto na terenie lasów miejskich  
nie rejestrowano prac inwestycyjnych i remontowych, 
charakterystycznych dla pozostałych założeń zorganizowanej 
zieleni Wrocławia. Niemniej jednak poszczególne założenia 
charakterze leśnym (zalesienia i uprawy leśne), które były w pracy 
dyskutowane, zaprezentowano dla potrzeb porównawczych oraz 
dla ukazania zachodzących procesów i trendów, 

- z badań wyłączono place miejskie stanowiące zasadniczo 
komunikacyjne węzły drogowe lub place przesiadkowe  
tj. pl. Powstańców Wielkopolskich. Uwzględniono natomiast place 
miejskie z dużym udziałem zieleni komponowanej, które 
podlegały procesom w zakresie założeń zieleni tj. pl. Grunwaldzki, 
pl. św. Macieja, pl. Strzelecki, pl. Bp. Nankiera i in., 

- w katalogu nie uwzględniano zadań rutynowych w terenach 
zieleni (coroczna, bieżąca pielęgnacja i konserwacja: zieleni, 
oświetlenia, fontann, małej architektury, przeglądy placów zabaw, 
dostawy materiału roślinnego itp.), zadań uzupełniających, 
dodatkowych, pomocniczych i okazjonalnych - czyli zadań, które 
nie miały strategicznego wpływu na całościowy charakter prac  
w założeniach zieleni Wrocławia w okresie 2000-2010, 

- nazwy prac sformułowano w oparciu o nazwy zadań 
inwestycyjnych zlecanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, inne 
jednostki organizacyjne UMW oraz pozostałe podmioty  
i instytucje. 

- koszty inwestycji ukazują ramowe kwoty zadań, zaokrąglone do 
pełnych kwot (mln, tys.) w górę ze względu na ułatwienie wyliczeń 
statystycznych i porównawczych, 

- przy wskazaniu autorów dokumentacji projektowej 
przedstawiono nazwiska osób oraz nazwy pracowni wiodących 
dany temat w odniesieniu do architektury, architektury 
krajobrazu oraz autorów rzeźb. Z opisów wyłączono nazwiska 
autorów projektów branżowych (sanitarnych, elektrycznych, 
teletechnicznych, innych), ekspertyz technicznych, programów 
konserwatorskich, kwerend i studiów historycznych, 
inwentaryzacji dendrologicznych, autorów małej architektury, 
ogrodzeń oraz autorów innych materiałów przygotowawczych, jak 
również nazwy firm i podwykonawców odpowiedzialnych  
za roboty budowlane. 

- ramy czasowe zgodnie z zakresem badań zostały ograniczone  
do lat 2000-2010, niemniej dla wybranych prac w założeniach 
opisano również okres wcześniejszy, aby zaznaczyć, że proces 
został zainicjowany jeszcze w latach 90., jak również wybrane 
prace po 2010 r. dla ukazania ciągłości podejmowanych działań. 
W przypadku lasów i upraw leśnych, dla wybranych obiektów 
określono szersze ramy czasowe ponieważ prace w tych 
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założeniach wykonywano w różnych czasokresach, 
częstotliwościach i zakresach. Zazwyczaj były to procesy 
wieloletnie, wykonywane w sposób ciągły, gdzie obiekt nadal  
nie jest oddany do użytkowania z uwagi na wzrost drzew.  
Na przykład uprawy leśne w rejonie Opatowice wykonywano  
w okresach 2000-2010 i 2011-2019, w rejonie Świniary w okresie 
2009-2019. Z kolei uprawy leśne przy ul. Granicznej, które 
bezpośrednio łączą się z Parkiem Tysiąclecia-Milenijnym 
zakładano w latach 90. 

 
Uwagi: 

- Aby uzyskać większą czytelność, autor składał ryciny z wielu 
fragmentów map w skali 1:10000. Taki sposób przygotowania 
map pozwolił na dokładniejszą prezentację założeń zieleni  
z ukazaniem m.in. układów kompozycyjnych, elementów 
wodnych czy pokrycia terenu szatą roślinną. W jednym przypadku 
wykorzystano zdjęcie z ortofotomapy z 2015 r. w skali 1:2000, aby 
zwiększyć czytelność obiektów oraz ukazać zachodzące zmiany. 
Źródła materiałów pochodziły z „Mapy Systemu Informacji 
Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl”  
(dostęp: 10.2020).  

- W Aneksie przedstawiono prace w założeniach zieleni Wrocławia, 
dla których udało się zebrać szczegółowe dane. W pozostałych 
przypadkach, informacje ujęto ogólnie w tekście rozprawy. 

 
 
Objaśnienia do tabel: 

− Symbol gwiazdki (*) - oznacza, że wybrane dane parametryczne 
wymagają weryfikacji, ponieważ nie wynikają bezpośrednio  
z dokumentacji technicznej i sprawozdań UMW, a źródeł 
dostępnych poza literaturą przedmiotu i mogą wykazywać pewną 
rozbieżność w stosunku do stanu faktycznego. Podobna sytuacja 

dotyczyła danych, do których autorowi nie udało się dotrzeć. 
Wówczas uwagę określono adnotacją „brak danych” lub „bd”. 

- Numer katalogowy - przyjęto opis wg następującego klucza: skrót 
nazwy dawnej dzielnicy Wrocławia/ numer kolejnego zadania  
w dzielnicy/ ostatnie cyfry daty zakończenia prac i oddania 
obiektu do użytkowania lub okres, w którym realizowano prace. 
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Katalog prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010 
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S – Śródmieście 
 

 
 
Ryc. 2. Prace w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010 zrealizowane w dzielnicy Śródmieście. 
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 10.2020). Oprac. S. Rozalski. 
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1. Zagospodarowanie dziedzińca budynku przychodni przy pl. św. Macieja 8 
we Wrocławiu 

2. Zagospodarowanie zielenią dziedzińca głównego budynku  
A1 Politechniki Wrocławskiej 

3. Zagospodarowanie ogrodu przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu 
4. Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 9 we Wrocławiu 
5. Zagospodarowanie zielenią skweru Obrońców Solidarności wokół 

Pomnika Wydarzeń Sierpniowych 1980  
6. Rekultywacja terenów przylegających do „Wzgórza Kilimandżaro”  

we Wrocławiu (Park Wroni) 
7. Zagospodarowanie ogrodu na dziedzińcu przy ul. Katedralnej 15  

we Wrocławiu  
8. Zagospodarowanie ogrodu przy Papieskim Wydziale Teologicznym przy 

pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu  
9. Zagospodarowanie terenu zieleni przy Ośrodku AZS Wrocław przy  

ul. J. B. Courtenay we Wrocławiu  
10. Rewaloryzacja terenu zieleni przy ul. Katedralnej 5-8 (założenie 

nieistniejące)  
11. Rewaloryzacja skweru miejskiego na pl. św. Macieja we Wrocławiu  
12. Rekonstrukcja ogrodu ul. Katedralnej 13 we Wrocławiu  
13. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Canaletta we Wrocławiu  

na park osiedlowy  
14. Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 11 we Wrocławiu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Zagospodarowanie skweru wokół pomnika kard. Bolesława Kominka  
na Wyspie Piaskowej 

16. Remont terenu z placem zabaw przy ul. I. Łukasiewicza we Wrocławiu 
(Skwer I. Sendlerowej) 

17. Rewitalizacja Wyspy Słodowej  
18. Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Norwida  

do ul. L. Pasteura (Etap I, część płd.-wsch.)  
19. Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od Mostu 

Grunwaldzkiego do Ronda Reagana (Etap I, część zachodnia Osi) 
20. Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Piastowskiej 

do ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu (odc. od Domu Studenckiego 
„Dwudziestolatka” do Mostu Szczytnickiego) 

21. Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej - zagospodarowanie 
narożnika ulic Pl. Grunwaldzki i ul. Norwida  

22. Remont terenu zieleni Wyspy Piaskowej we Wrocławiu (Etap I ) 
23. Zagospodarowanie terenu instalacji plenerowej „Arena”  

na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu  
24. Przebudowa zieleńca na pl. Strzeleckim we Wrocławiu  
25. Przebudowa skweru przy ul. Pomorskiej i Kaszubskiej we Wrocławiu  
26. Przebudowa Parku Stanisława Staszica we Wrocławiu  
27. Rewitalizacja ogrodu klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame  

we Wrocławiu  
28. Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - najważniejsze prace 

zrealizowane w latach 1995-2016  
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Ryc. 3. Obszar I - Prace w założeniach zieleni zrealizowane w granicach Zespołu urbanistycznego Ostrowa Tumskiego i wysp: Piaskowej, Bielarskiej, Słodowej i Tamki w okresie 2000-2010.  
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 02.2020). Oprac. S. Rozalski. 
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Ryc. 4. Obszar II - Prace w założeniach zieleni zrealizowane na osiedlu Nadodrze we Wrocławiu w okresie 2000-2010.  
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 02.2020). Oprac. S. Rozalski. 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie dziedzińca budynku przychodni przy pl. św. Macieja 8 we Wrocławiu 

Lokalizacja adres pl. św. Macieja 8 Nr działek ewidencyjnych dz. 84, AM-17, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,1 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Nadodrze 

Autorzy „ARS Pracownia Konserwacji Zabytków. Architektura-Rzeźba-Sztukaterie” J. Szymański (zagospodarowanie i 
zieleń), A. Kamiński (kierownik pracowni), A. Wojtoń (inwentaryzacja szaty roślinnej) 

Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2000 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) b.d. Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Zadanie polegało na zagospodarowaniu dziedzińca przychodni, który ze względu na zły stan techniczny architektury ogrodowej, nawierzchni betonowej, murów, szaty roślinnej 
wymagał remontu. W latach 70. część posesji została urządzona w charakterze ogrodu wypoczynkowego. Różnice wysokości terenu (sięgające 1m) pokonano trzema tarasami  
i schodami. Wewnątrz z uwagi na bezpośredni przebieg kanału ciepłowniczego, stworzono formy ceglane z jałowcami. Teren z trzech stron ogrodzony był wysokim murem i ze względu 
na silne zacienienie nie posiadał trawników. Najbardziej efektownym elementem szaty roślinnej był pnący się po ścianie bluszcz pospolity. Zagospodarowanie nawiązano do 
istniejącego wysokościowego ukształtowania terenu i jałowców rosnących na tarasach. Teren między oficynami oraz w rejonie bramy i osłony śmietnikowej miał stanowić podwórko 
gospodarcze. Wschodnią część przeznaczono na cele rekreacyjne. Podstawą kompozycji tej części był układ trzech tarasów oraz dwóch alejek w układzie pętlowym okalających 
centralny zieleniec. W środkowej partii dziedzińca alejki tworzyły pochylnie o spadku możliwym do pokonania przez osoby na wózkach. Przy alejkach przewidziano 6 zatok dla ławek 
oraz koszy. W rejonie ławek zaprojektowano stylizowane latarnie. Zachowano jałowce na tarasach będące w dobrej kondycji. Tarasy miały być pokryte dywanem niskich krzewów  
i krzewinek. Zadanie zrealizowano w ramach „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”. 

Zakres prac Rozebrano wszystkie pozostałości dotychczasowego zagospodarowania. Na całości terenu zieleni wierzchnią warstwę gleby (25 cm) wymieniono na ziemię urodzajną. Przy doborze 
roślin zastosowano gatunki cienioznośne lub cieniolubne. Zamiast trawników zastosowano rośliny zaliczane do runa: krzewy i krzewinki. Wyremontowano wewnętrzny mur 
ogrodzeniowy. Wykonano murki terenowe z cegły klinkierowej oraz stylizowaną metalową osłonę śmietnikową. Zastosowano dwa rodzaje nawierzchni z kostki granitowej: alejki  
(4x6 cm) i placyk gospodarczy (8x10 cm). Murki i schody wykonano z kostki klinkierowej. Teren wyposażono w stylowe meble ogrodowe (żeliwne ławki, kosze, lampy stanowiące 
repliki dawnych lamp gazowych). Obszar dotychczasowej zieleni powiększono o fragment między wsch. i płd. ścianą oficyny, a pierwszym tarasem. Z uwagi na pomnik przyrody - 
ponad 120-letni bluszcz pospolity porastający oficynowy budynek przychodni (w 2000 r.: wys. 20 m), prace prowadzono z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. S01(a-d). Dziedziniec przychodni przy pl. św. Macieja 8. Na zdjęciach widoczny pomnik przyrody, ponad 120-letni bluszcz pospolity oraz elementy małej architektury (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b. d. 

Bibliografia [27], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław Nr katalogowy S01/bd 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie zielenią dziedzińca głównego budynku A1 Politechniki Wrocławskiej 

Lokalizacja adres ul. Wybrzeże S.Wyspiańskiego, 
ul. Smoluchowskiego 

Nr działek ewidencyjnych dz.2, AM-33, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,21 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Plac Grunwaldzki 

Autorzy E. Szymańska, A. Wojtoń (zieleń) Własność Politechnika Wrocławska 

Projekt (rok) 2000* Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) b.d. Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Dziedziniec zlokalizowany jest na Wybrzeżu S. Wyspiańskiego wewnątrz zabudowy akademickiej Politechniki Wrocławskiej. 
Historycznie wnętrze zespołu budynków było zamknięte i pełniło funkcje komunikacyjne, ozdobne  
i reprezentacyjne poprzez regularne założenie zieleni z kwaterami trawników, drzew i krzewów. Projekt zieleni zrealizowany po  
2000 r. wprowadzał do dziedzińca współczesną kompozycję z elementami formowanych żywopłotów z bukszpanu oraz pojedyncze 
akcenty drzew. 

Zakres prac Brak szczegółowych danych dotyczących zakresu wykonanych prac. Zadanie zrealizowano w ramach „Programu zieleni 
rozproszonej”, którego celem było wprowadzenie różnych form zieleni przenikających miasto. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. S02(a-d). Współczesna kompozycja zieleni w dziedzińcu głównego gmachu (A1) Politechniki Wrocławskiej (a: [12], b-c: S. Rozalski, d: E. Wiśniewska). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S02/bd 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie ogrodu przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Katedralna 7 Nr działek ewidencyjnych dz. 2/2, AM-36, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,087 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy Autorska Pracownia M. Małachowicza (rekonstrukcja ogrodu), 
D. Bock-Drozdowicz, M. Lipska (dobór zieleni) 

Własność Archidiecezja Wrocławska 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) b.d. (w 2002 r. ogród już był zagospodarowany) Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Ogród jest częścią zespołu zabytkowych ogrodów katedralnych, stanowiących najbardziej efektowny, zwarty kompleks ogrodów 
barokowych położonych nad Odrą na Ostrowie Tumskim, które są wyjątkowym zjawiskiem urbanistycznym, od wieków pozostają 
własnością prywatną. Historycznie założenia pełniły funkcje użytkowe i reprezentacyjne. Były to niewielkie, geometrycznie 
rozplanowane założenia, usytuowane na ogół na dwóch poziomach opadających w kierunku rzeki, ozdobione małą architekturą. Na 
granicy poszczególnych działek stawiano mury. Założenie przy ul. Katedralnej 7 poddano renowacji wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Zakres prac Prace polegały na odtworzeniu pierwotnej formy założenia zieleni, jednak nie można było zastosować pełnej formuły rekonstrukcji, 
gdyż zachowały się jedynie nieliczne elementy dawnych układów ogrodowych. Zastosowano charakterystyczny podział na cztery 
regularne kwatery gazonowe z obwódkami bukszpanowymi. Odtworzono plan ogrodu kwaterowego, ale posadzono współczesne 
gatunki roślin. 

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. S03(a-e). Ogród przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu (a: [12], b-c: [25], d-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji Łączny koszt rewaloryzacji zabytkowych ogrodów Ostrowa Tumskiego to ok. 1,2 mln zł. 

Bibliografia 
[2], [20], [22], [27], [28], [36], [12], 
[25], [23] 

Inwestor/Jednostka 
realizująca  

Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S03/bd 
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Nazwa zadania Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 9 we Wrocławiu 
Lokalizacja adres ul. Katedralna 9 Nr działek ewidencyjnych dz. 2/2, AM-36, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,1 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy Autorska Pracownia M. Małachowicza (rekonstrukcja ogrodu),  
D. Bock-Drozdowicz, M. Lipska (zieleń) 

Własność Archidiecezja Wrocławska 

Projekt (rok) 2000* Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2000* Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Ogród jest częścią zespołu zabytkowych ogrodów katedralnych (o. biskupich), stanowiących najbardziej efektowny, zwarty kompleks ogrodów barokowych 
położonych nad Odrą na Ostrowie Tumskim. Niniejsze założenie położone jest na zapleczu dawnego dworu kanonicznego. Zachował się obrys ogrodu z tarasowym 
ukształtowaniem terenu i reliktami elementów małej architektury. Układ ogrodu odtworzono wg rysunków z 1811 r. i 1819 r. Mur oddzielający ogród od dziedzińca 
odtworzono w trakcie prac budowlanych przy budynku Katedralna 9. Taras ogrodu zachował swój układ i ceglany mur oporowy ze słupkami w narożnikach oraz 
schody. Prace wykonano w ramach przebudowy kompleksu ogrodów wg projektu nawiązującego do formy historycznej, zatwierdzonego przez Miejskiego 
Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska UMW.  

Zakres prac Taras górny wykonano w nawierzchni mineralnej. U podstawy muru oporowego powstała skarpa ziemna. Przez taras pośredni prowadzą profilowane schody  
z piaskowca usytuowane w części centralnej. Ogród podzielono na 4 kwatery zieleni. Ścieżki o nawierzchni żwirowej w kolorze czerwonym z obrzeżem kamiennym. 
Odwodnienie tworzą spadki podłużne w kierunku Odry. W centralnej części ogrodu znajduje się figura bł. Edmunda Bojanowskiego. Konserwacji poddano ceglany 
mur od strony wschodniej. Szklarnię przesłonięto drewnianą, ażurową pergolą. Zieleń na tarasie górnym wyodrębniono jako dwa prostokątne trawniki, których 
kształt podkreślono obwódką z żywopłotu formowanego z bukszpanu, a w narożnikach z 4 form topiarycznych (strzyżone w kule) również z bukszpanu. Skarpę 
ziemną przy murze gęsto obsadzono krzewami iglastymi zimozielonymi i strzyżonymi. W centralnej cz. 4 kwatery z trawnikami dywanowymi i regularnymi 
nasadzeniami zimozielonego żywopłotu. Na pergolę wprowadzono winobluszcz trójklapowy, a na zakończeniach krzewy iglaste w formach topiarycznych (stożki). 
W pobliżu zejścia do wody trawnik dywanowy oraz dwurzędowy formowany żywopłot. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S04(a-e). Ogród przy ul. Katedralnej 9 we Wrocławiu po rekonstrukcji (a: [12], b-c: S. Rozalski, d-e: [25]).  

Koszt inwestycji Łączny koszt rewaloryzacji zabytkowych ogrodów Ostrowa Tumskiego to ok. 1,2 mln zł. 

Bibliografia 
[20], [22], [27], [28], [36], [12], [25], 
[23] 

Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S04/00 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie zielenią skweru Obrońców Solidarności wokół Pomnika Wydarzeń Sierpniowych 1980 

Lokalizacja adres ul. Norwida Nr działek ewidencyjnych dz. 20/1, AM-34, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,13 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Plac Grunwaldzki 

Autorzy S. Wiatrzyk (zagospodarowanie), E. Szymańska,  
A. Wojtoń (zieleń), E. Get-Stankiewicz (autor pomnika) 

Własność Politechnika Wrocławska 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2001 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Skwer zlokalizowany jest na terenie kampusu akademickiego Politechniki Wrocławskiej. Kompozycja podporządkowana jest funkcji 
komunikacyjnej oraz ozdobnej. Celem prac było zagospodarowanie terenu zieleni w otoczeniu Pomnika Wydarzeń Sierpniowych 1980 - autorstwa 
E. Geta-Stankiewicza odsłoniętego w 2001 r. Pomnik stanowi graniastosłup z czerwonego granitu (wys. 7 m) o kwadratowej podstawie, złożony  
z 5 sześcianów zespolonych bolcami z mosiądzu. Pomnik symbolicznie przedstawia rozwój „Solidarności” od wielu małych organizacji do jednej 
dużej. Na trójkątnym skwerze krzyżują się otoczone zielenią ciągi piesze prowadzące do budynków uczelni. 

Zakres prac Monument ustawiono na trawniku przy skarpie, na której posadzono m.in. krzewy irgi i tawuły, a wzdłuż chodnika żywopłot z cisu. Obok pomnika 
nasadzono różne odmiany jałowców i żywotniki, w tym kształtowane w formie kulistej. Pozostałe rośliny na skwerze to m.in. wiśnia piłkowana, 
pigwowiec japoński, pigwowiec okazały, śnieguliczka koralowa, ognik szkarłatny. Ze starszych nasadzeń zachowano modrzew europejski. Zadanie 
zrealizowano w ramach „Programu zieleni rozproszonej”. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S05(a-d). Zagospodarowanie zielenią skweru Obrońców Solidarności przy ul. Norwida (a: [12], b-d S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S05/01 
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Nazwa zadania Rekultywacja terenów przylegających do „Wzgórza Kilimandżaro” we Wrocławiu (Park Wroni) 

Lokalizacja adres ul. Fryderyka Chopina Nr działek ewidencyjnych dz. 3/7, AM-1, Obręb: Zalesie 

Powierzchnia 2,60 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Zacisze-Zalesie-Szczytnicki 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2001-2002 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Zadanie polegało na uporządkowaniu terenów zdegradowanych po powodzi z 1997 r. i przywróceniu charakteru parkowo-łąkowego, 
który został im nadany podczas usypania sztucznego Wzgórza w 1916 r. w trakcie budowy kanału przeciwpowodziowego. Powódź 
stała się czynnikiem przyspieszającym działania rekultywacyjne. 

Zakres prac Zadanie polegało na likwidacji dawnych ogrodów działkowych i terenów zdegradowanych po powodzi w 1997 r. wraz z usunięciem 
dzikich wysypisk śmieci. Ponadto rekultywacja obejmowała założenie łąki parkowej, wycinkę suchych drzew i uporządkowanie 
podszytu w drzewostanie. 

Fotografia/ Rysunek 

   
Fot. S06(a-c). Rekultywacja terenów przyległych do Wzgórza Kilimandżaro we Wrocławiu – widok ortofotomapy z 1994 r. i 2006 r. (a-b: [12], c: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [1], [27], [36], [10], [12], [25] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S06/01-02 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie ogrodu na dziedzińcu przy ul. Katedralnej 15 we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Katedralna 15 Nr działek ewidencyjnych dz. 4 , AM-36, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,09 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy W. Brzezowski (zagospodarowanie), M. Lipska (zieleń) Własność Archidiecezja Wrocławska 

Projekt (rok) 2001* Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2002  Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Ogród jest częścią zespołu zabytkowych ogrodów katedralnych (o. biskupich), stanowiących najbardziej efektowny, zwarty kompleks ogrodów 
barokowych położonych nad Odrą na Ostrowie Tumskim. Założenie na dziedzińcu przy ul. Katedralnej 15 zagospodarowano w stylu barokowym. 
Ogród zlokalizowany jest przy dawnym Pałacu Arcybiskupim (obecnie Papieskim Wydziale Teologicznym), wewnątrz zespołu budynków  
w kształcie nieregularnego czworoboku. Do czasów współczesnych dziedziniec zachował się jako okólny podjazd otaczający gazon. Projekt 
rewaloryzacji został wykonany w nawiązaniu do zasad epoki, gdyż w materiałach źródłowych brak informacji na temat układu historycznego. 

Zakres prac Przed wyjściowym portykiem wykonano kolisty placyk o nawierzchni granitowej. Od zachodu ograniczono go słupkami i siedziskami kamiennymi. 
Trawnik otaczający placyk wydzielony jest formowanym żywopłotem cisowym strzyżonym półokrągło. Na głównej osi pomiędzy dwiema alejkami, 
założono klinową, meandrującą rabatę bukszpanową. Do placyku doprowadzono dwa symetryczne, ukośne dojścia, których początek akcentują 
krzewy cięte w formę kuli. Na pozostałych płaszczyznach trawnikowych posadzono nieregularne grupy krzewów i bylin. Wzdłuż płd. i zach. 
skrzydła budynku zaprojektowano układ formowanych żywopłotów i krzewów kolumnowych, których rytm nawiązuje do podziałów 
elewacyjnych. Na elewacji płd. zaproponowano montaż drewnianych trejaży dla podtrzymania róży pnącej. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. S07(a-d). Ogród na dziedzińcu przy ul. Katedralnej 15 (a: [12],b-d: [25]) 

Koszt inwestycji Łączny koszt rewaloryzacji zabytkowych ogrodów Ostrowa Tumskiego to ok. 1,2 mln zł. 

Bibliografia [1], [2], [20], [22], [27], [28], [36], [12], [25] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Gmina Wrocław/ 
ZZM 

Nr katalogowy S07/02 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie ogrodu przy Papieskim Wydziale Teologicznym przy pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu 
Lokalizacja adres pl. Katedralny 1 Nr działek ewidencyjnych dz. 2/2, 5/2, AM-36, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,5 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy W. Brzezowski (koncepcja), M. Jarczewska (architektura),  
M. Lipska (architektura krajobrazu) 

Własność Archidiecezja Wrocławska 

Projekt (rok) 2001 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2002 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Ogród jest częścią zespołu zabytkowych ogrodów katedralnych, stanowiących najbardziej efektowny, zwarty kompleks ogrodów barokowych położonych na 
Ostrowie Tumskim. Założenie przy pl. Katedralnym 1 zagospodarowano w nurcie mieszanym (regularno-swobodnym). Kompozycja znajduje się na tyłach 
kompleksu dydaktycznego Papieskiego Wydziału Teologicznego. Na podstawie ryciny Geisslera zaplanowano ogród sprzyjający kontemplacji, inspirowany 
zgłębianą w ośrodku tematyką sakralną. Konwencjonalna, regularna kompozycja została stworzona tylko w zachodniej części. W partii wschodniej rosły okazałe 
drzewa. W projekcie uwzględniono dojazd do istniejących garaży. Na ścianach budynków gospodarczych poprowadzono pnącza. Założenie mimo lokalizacji na 
działkach Archidiecezji Wrocławskiej jest ogólnodostępne do zwiedzania w wybrane dni. 

Zakres prac Od północy, wzdłuż drogi prowadzącej do garaży zaprojektowano nasadzenia nieformowanych krzewów, przysłaniających teren gospodarczy. W projekcie szaty 
roślinnej przyjęto koncepcję biało-zielonego ogrodu, nawiązującego do sakralnego charakteru otoczenia. Wokół kwater regularnego ogrodu oraz na obrzeżach 
trawników w partii nadbrzeżnej posadzono zimozielony żywopłot z cisa. Środkową kwaterę ogrodu przy fontannie z piaskowca otacza obwódka podwójnego 
żywopłotu. W obrębie kwater, na trawnikach posadzono zimozielone, topiaryczne formy krzewów iglastych cisa. W płd. części ogrodów kwaterowych 
wprowadzono nasadzenia drzew i krzewów w układzie swobodnym. Na zakończeniu alejki biegnącej wzdłuż wschodniej granicy ogrodu regularnego ustawiono 
rzeźbę świętej Katarzyny ze Sieny, a w jej otoczeniu posadzono krzewy i rośliny okrywowe. W części wschodniej ogrodu, wzdłuż nabrzeża Odry posadzono krzewy 
w swobodnym układzie kompozycyjnym. Wokół kolistego placyku wykonano trejaż, który obsadzono pnączami. Nawierzchnię przeznaczoną do ruchu 
samochodowego wykonano z kostki granitowej, ze wzorem geometrycznym. Ciągi piesze zrealizowano w nawierzchni żwirowej z obrzeżem z kostki granitowej.  
W ogrodzie zainstalowano stylizowane latarnie o charakterze parkowym oraz system nawadniający. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S08(a-d). Rekonstrukcja ogrodu w stylu barokowym przy pl. Katedralnym 1 (a: [12], b: S. Rozalski, c: M. Liszewski, d: [25]). 

Koszt inwestycji Łączny koszt rewaloryzacji zabytkowych ogrodów Ostrowa Tumskiego to ok. 1,2 mln zł. 

Bibliografia [2], [20], [22], [27], [28], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S08/02 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu zieleni przy Ośrodku AZS Wrocław przy ul. J.B. Courtenay we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. J. B. Courtenay 16 Nr działek ewidencyjnych dz. 14/1, AM-2, Obręb Zacisze 

Powierzchnia 0,20 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Zacisze-Zalesie-Szczytnicki 

Autorzy VENTA-design M. Cierlińska Pracowania Architektoniczna Własność Skarb Państwa, Klub Sportowy "AZS Wrocław" 
Akademicki Związek Sportowy we Wrocławiu 

Projekt (rok) 2002 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2002 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Założenie jest zlokalizowane na cyplu między kanałem powodziowym a Starą Odrą. W 1996 r. opracowano „Plan zagospodarowania terenu 
ośrodka AZS Wrocław ul. J. B. de Courtenay” autorstwa studia architektonicznego PRYMON. Założenie polegało na kontynuacji zagospodarowania 
zielenią obiektów sportowo-rekreacyjnych AZS, ogólnodostępnych dla mieszkańców. Na terenie znajdują się m.in.: hotel, boiska, kryty basen, 
korty tenisowe. Teren doposażono w urządzenia rekreacyjno-zabawowe tj. stół do tenisa, ławki młodzieżowe, bujaki, karuzelę, stojak na rowery, 
kosze i inne urządzenia.  

Zakres prac Prace zrealizowano na terenie kompleksu sportowego i objęły strefę przy hotelu oraz pływalni przeznaczoną na zieleń ozdobną, jak również teren 
wokół miejsca do grilla z przeznaczeniem na rekreację. Na granicy działki przewidziano żywopłot liściasty formowany jako izolację od wiatru. 
Zwarty szpaler zimozielonej zieleni zastosowano jako osłonięcie parkingu przy nowym wjeździe. Nasadzenia wykonano jako uzupełnienie 
istniejących skupin krzewów, roślin okrywowych i drzew ozdobnych. Teren wokół grilla doposażono w kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Wejścia 
do hotelu obsadzono roślinami ozdobnymi, wiaty przy parkingu pnączami, strefy zacienione pod drzewami – roślinami okrywowymi. Cypel 
pomiędzy korytem Starej Odry i kanałem powodziowym zadrzewiono, tworząc barierę dla silnych wiatrów. Na tyłach miejsca do grillowania 
utworzono osłoniętą polanę, jako dodatkowe miejsce imprez plenerowych. Wzdłuż linii nowego wjazdu zaprojektowano szpaler drzew 
oddzielających tereny zieleni od komunikacji.  

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S09(a-d). Zagospodarowanie terenu zieleni przy Ośrodku AZS Wrocław przy ul. J. B. Courtenay (a: [12], b: [25], c-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia  [27], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Zarząd Środowiskowy ASZ Nr katalogowy S09/02 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja terenu zieleni przy ul. Katedralnej 5-8 (założenie niezachowane) 

Lokalizacja adres ul. Katedralna 5-8 Nr działek ewidencyjnych dz. 26/3, AM-36, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,44 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy A. Zamorska, E. Hawrylak, M. Lipska Własność Archidiecezja Wrocławska 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2002, 2003, 2006 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Teren zlokalizowany jest w sąsiedztwie zespołu zabytkowych ogrodów katedralnych, stanowiących najbardziej efektowny, zwarty kompleks 
ogrodów barokowych położonych nad Odrą na Ostrowie Tumskim. Rewaloryzacja założenia zieleni za dawnym ZOZ-em (nieistniejącym, obecnie  
w miejscu po wyburzeniu przychodni powstał Hotel Bridge) z przeznaczeniem dla Szkół Wyższych na Ostrowie Tumskim. Zieleniec był usytuowany 
na zapleczu posesji pomiędzy pl. Katedralnym a Odrą. Historycznie w tym miejscu istniał XVIII-w. alumnat zniszczony podczas działań wojennych  
w 1945 r. Po wojnie zachowała się jedynie część piwnic, które zasypano gruzem z Ostrowa Tumskiego, w wyniku czego powstało niewielkie, 
zielone wzgórze, odwiedzane przez wrocławian. 

Zakres prac Prace realizowano etapami w kolejnych latach. W 2002 r. wykonano nawierzchnie ścieżek i placyków, obrzeża granitowe, stylizowane ławki oraz 
kosze. Skarpy w kierunku Odry obsadzono roślinami i wykonano odwodnienie terenu. W 2003 r. zrealizowano oświetlenie i ogrodzenie terenu. 
Zadanie zrealizowano w ramach „Programu Rewitalizacji Wysp Odrzańskich”. Następnie w 2006 r. przy ul. św. Józefa wybudowano oświetlenie 
parkowe wzdłuż nabrzeża Odry, w tym 14 szt. stylizowanych latarni gazowych. Po 2012 r. założenie zieleni zostało zlikwidowane w związku  
z budową alumnatu - biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej. W wyniku tej sytuacji zdemontowane zostało oświetlenie przy ul. św. Józefa. W 2020 r. 
gmach biblioteki został oddany do użytkowania, natomiast teren w sąsiedztwie częściowo przywrócono w formie założenia zieleni. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. S10(a-d). Założenie zieleni przy ul. Katedralnej 5-8 - widok ortofotomapy z 2006 r. ukazujący teren po rewaloryzacji oraz zmiany w 2020 r. (a-b: [12], c: S. Rozalski, d: [8]). 
Na zdjęciach widoczny nasyp umocniony krzewami róż w 2010 r. (nieistniejący) oraz nasyp umocniony trawnikami przy bibliotece archidiecezjalnej w 2020 r. 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [20], [22], [27], [28], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S10/02-06 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja skweru miejskiego na pl. św. Macieja we Wrocławiu 

Lokalizacja adres pl. św. Macieja Nr działek ewidencyjnych dz. 108/2, AM-18, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,98 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Nadodrze 

Autorzy ARCHEX Pracownia Usługowa Planowania i Architektury K. Wartenberg  Własność Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) 2002 Rejestr zabytków  Tak 

Realizacja (rok) 2003-2004 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Historycznie skwer stanowił wewnętrzny zieleniec dla mieszkańców osiedla, wydzielony ulicami ze zwartą 3 i 4-kondygnacyjną XIX-w. zabudową 
kwartalną, pozbawioną przedogródków. Na rzucie tworzył układ prostokątny ze ściętymi narożami, szerokimi ścieżkami w kształcie owalu. Łączył funkcje 
spacerowe z komunikacją pieszą. Kompozycję centralną stanowił okrągły basen z fontanną. Założenie zamknięto optycznie szpalerami drzew i roślinnością 
w grupach. Po 1930 r. w cz. płd. wzniesiono pomnik 6. Pułku Artylerii Polowej. Celem współczesnych prac była całościowa rewaloryzacja przeprowadzona 
w ramach rewitalizacji osiedla Nadodrze. Ideą było przywrócenie miejscu wyglądu sprzed 100 lat, poprzez zrekonstruowanie układu alejek, dawnej 
fontanny i gloriety, a także dobór roślin zgodnie z historycznym przekazem i modą ogrodniczą z drugiej połowy XIX w. Zaprojektowano replikę pomnika. 
Miejsce otoczono murem arkadowym, a w centrum, zgodnie z ikonografią przedwojenną nasadzono pięć grabów. Forma zagospodarowania nawiązywała 
do modelu angielskiego rezydencjonalnego osiedla ze skwerem.  

Zakres prac Odtworzono zabytkowy skwer miejski, w tym: układ kompozycyjny, alejki, fontannę, glorietę (pawilon ogrodowy), nowe elementy małej architektury 
(ławki, kosze, stoliki do gry w szachy), toalety dla psów oraz ażurowe ogrodzenie całego skweru. Wykonano stylizowane oświetlenie, przyłącze wod.-kan.  
i przyłącze energetyczne. W ramach zieleni nasadzono drzewa, krzewy, róże kwitnące, kwatery wypełniono trawnikami, które zabezpieczono niskimi 
taśmami stalowymi. Zlikwidowano dawny zbiornik przeciwpożarowy. Dodatkowo teren wyposażono w monitoring wizyjny. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S11(a-d). Skwer na pl. św. Macieja po rewaloryzacji. Na zdjęciach zachowana kompozycja oraz estrada nawiązująca do formy dawnego pomnika (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 1 mln zł 

Bibliografia [18], [27], [36], [12], [25], [31] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ZZM Nr katalogowy S11/03-04 
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Nazwa zadania Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 13 we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Katedralna 13 Nr działek ewidencyjnych dz. 2/2, AM-6, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,30 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy M. Jarczewska (architektura), M. Lipska (zieleń) Własność Archidiecezja Wrocławska 

Projekt (rok) 2002 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2004 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Ogród jest częścią zespołu zabytkowych ogrodów katedralnych, stanowiących najbardziej efektowny, zwarty kompleks ogrodów barokowych położonych na 
Ostrowie Tumskim. Założenie poddano rekonstrukcji w stylu barokowym. Ogród został zaprojektowany zgodnie z planem Geisslera, jako tarasowo-osiowe 
założenie warzywno-ozdobne. Na górnym poziomie wyznaczono kwatery z ziołami i owocami, w części przylegającej do rzeki - część wypoczynkową, w której 
znalazły się woliery dla ptaków ozdobnych i rzeźba przedstawiająca św. Franciszka, ustawiona na przecięciu dwóch osi: ogrodu i komunikacyjnej, łączącej wejścia 
do poszczególnych założeń. Poziomy połączone zostały pochylniami, wzdłuż których rosną drzewa owocowe rozpięte na stelażach i formowane w palmetę 
prostą. 

Zakres prac Na górnym poziomie, przylegającym do budynku Kurii, zaprojektowano ogród ziołowo-kwiatowy. Nasadzeniami nawiązano do ogrodów użytkowych 
średniowiecznych (herbarium) i renesansowych (giardino dei semplici). Na czterech symetrycznych rabatach, przewidziano miejsce dla wieloletnich ziół oraz 
kwiatów jednorocznych i bylin. Oś kompozycyjna wyznaczona przez okazały egzemplarz żywotnika podkreślona została dwoma prostokątnymi trawnikami 
dywanowymi ozdobionymi roślinami cebulowymi. Na tarasach wprowadzone zostały nasadzenia roślin użytkowych tj. krzewów owocowych, winorośli, kwiatów 
ozdobnych oraz warzyw. Na dolnym poziomie zaprojektowano ogród warzywno–owocowy. W środkowej jego części, na regularnych kwaterach wyznaczonych 
obwódkami z bukszpanu zaprojektowano nasadzenia drzew owocowych, rozpinanych na stelażach i formowanych w palmetę prostą. W drugiej części poziomu 
dolnego, przylegającej do rzeki, zaprojektowano część wypoczynkową ogrodu z wolierami dla ptaków ozdobnych oraz rabaty z krzewów kwitnących. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S12(a-d). Ogród przy ul. Katedralnej 13 we Wrocławiu po rekonstrukcji (a: [12], b: M. Liszewski, c-d: [25]) 

Koszt inwestycji Łączny koszt rewaloryzacji zabytkowych ogrodów Ostrowa Tumskiego to ok. 1,2 mln zł. 

Bibliografia [20], [22], [27], [28], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S12/04 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Canaletta we Wrocławiu na park osiedlowy 

Lokalizacja adres ul. Canaletta Nr działek ewidencyjnych dz. 52/2; AM-1, dz.1/2, 2, 3/1, 3/3, 3/4, AM-2, Obręb: Bartoszewice 

Powierzchnia 3,75 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 

Autorzy ESA Pracowania Architektoniczna E. Sałaban Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2004 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2004 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Założenie na rzucie w kształcie litery „L” zlokalizowane przy wałach przeciwpowodziowych Odry przy ul. Canaletta. Park osiedlowy wybudowano 
na terenie stanowiącym pozostałość po zlikwidowanych ogródkach działkowych zdegradowanych w trakcie powodzi 1997 r. Zadanie polegało na 
stworzeniu układu komunikacyjnego wygodnego dla mieszkańców i rowerzystów korzystających z wałów przeciwpowodziowych Odry, placu 
zabaw dla dzieci oraz małej siłowni dla młodzieży. Zaprojektowano zieleń izolacyjną od strony zakładu przemysłowego i targowiska oraz zieleń  
o charakterze parkowym. Założenie łączy się z systemem ścieżek pieszo-rowerowych po wałach odrzańskich wokół tzw. Wielkiej Wyspy. 

Zakres prac Wykonano drogi i place o nawierzchni mineralnej utwardzonej - ścieżki pieszo-rowerowe łączące osiedle z trasą spacerowo-rowerową wałów 
nadodrzańskich, pozostawiono górkę krajobrazową (funkcja magazyn piasku), place wypoczynkowe (jeden wejściowy, dwa przy ścieżkach), plac 
zabaw dla dzieci 3-7 lat (piaskownica ze stolikiem, drewniana lokomotywa z wagonikami, zestaw zabawowy z pomostem, ławki, ogrodzenie 
stalowe), siłownia terenowa (4 urządzenia, stojaki na rower, ławki), mini-boisko sportowo-rekreacyjne do piłki nożnej (trawnik dywanowy), 
nasadzenia drzew (200 szt.) i krzewów (1043 szt.), wykonanie trawników.  

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S13(a-d). Park osiedlowy przy ul. Canaletta we Wrocławiu (a: [12], b-d: S. Rozalski) 

Koszt inwestycji 332 tys. zł 

Bibliografia  
[1], [27], [12], [25], 
[32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S13/04 
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Nazwa zadania Rekonstrukcja ogrodu przy ul. Katedralnej 11 we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Katedralna 11 Nr działek ewidencyjnych dz. 2/2, AM-6, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,25 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy M. Jarczewska (architektura), M. Lipska (zieleń) Własność Archidiecezja Wrocławska 

Projekt (rok) 2003 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2005 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Ogród jest częścią zespołu zabytkowych ogrodów katedralnych, stanowiących najbardziej efektowny, zwarty kompleks ogrodów 
barokowych położonych na Ostrowie Tumskim. Założenie przy obecnym Pałacu Biskupim poddano rekonstrukcji w stylu 
barokowym. Ogród należy do posesji zajmowanej przez pałac metropolity wrocławskiego. Ogród zaplanowano z centralną częścią 
w kształcie koła i dwoma flankującymi ją bindażami. W projekcie przewidziana była również szklarnia do hodowli roślin 
egzotycznych. 

Zakres prac Centralnym elementem kompozycji ogrodu był kolisty trawnik z rabatą różaną, obramowaną niskim żywopłotem bukszpanowym. 
Dwie krzyżujące się ścieżki dzieliły go na cztery części. W środku wykonano okrągły placyk wypoczynkowy. Dwie z czterech kwater, 
powstałych w narożnikach ogrodu, zostały obwiedzione bukszpanem, a ich naroża zaakcentowano przez cięcie ostatniego krzewu 
w formę kuli. Na pozostałych dwóch kwaterach, przylegających do tarasu, wykonano partery żywopłotowo-kwiatowo-mineralne. 
Wzdłuż murów granicznych zbudowano dwa symetryczne bindaże, które obsadzono glicynią. Na szerokim pasie zieleni położonym 
bezpośrednio przy brzegu, wokół kilkumetrowego cisa, wykonano swobodne nasadzenia krzewów ozdobnych. Okrywę stanowi 
bluszcz i barwinek. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. S14(a-c). Ogród przy ul. Katedralnej 11 we Wrocławiu po rekonstrukcji (a: [12], b-c: [25]) 

Koszt inwestycji Łączny koszt rewaloryzacji zabytkowych ogrodów Ostrowa Tumskiego to ok. 1,2 mln zł. 

Bibliografia [2], [20], [22], [27], [28], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S14/05 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie skweru wokół pomnika kard. Bolesława Kominka na Wyspie Piaskowej 
Lokalizacja adres Wyspa Piaskowa, Bulwar kard. S. Wyszyńskiego Nr działek ewidencyjnych dz. 32, AM-26, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,17 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy BIGPROGEO Projekt sp. z.o.o, J. Wojnarowicz, A. Roszczenko, A. Palczak (remont skweru, 1997),  
Studio TSB T. Sawa-Borysławski, M. Paczkowska (zagospodarowanie, 2005), S. Ostrowski (autor rzeźby) 

Własność Gmina 
Wrocław 

Projekt (rok) 1997, 2005 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2001, 2005 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Skwer zlokalizowany jest w płn.-wsch. części Wyspy Piaskowej obok kościoła NMP na Piasku. W 2001 r. zrealizowano bulwar spacerowo-widokowy 
wzdłuż brzegu wyspy. Kompozycja podporządkowana jest funkcji komunikacyjnej oraz kumulacji symboliki sakralnej. Zadanie polegało na 
przygotowaniu bulwaru oraz uporządkowaniu terenu wyspy, tak aby wyeksponować otaczającą go architekturę i wpisać w istniejący krajobraz.  
W 2005 r. na wyspie ustawiono, odlany w brązie, pomnik kard. Bolesława Kominka z okazji 40. rocznicy orędzia biskupów polskich do biskupów. 
niemieckich. Zieleń wokół poddano zagospodarowaniu. Teren wpisany do rejestru zabytków pod nr 678/213. 

Zakres prac W 2001 r. w ramach prac wykonanych przez ZDiUM przeprowadzono remont skweru kard. S. Wyszyńskiego wraz z remontem Mostów Młyńskich. 
Zrealizowano: nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej wraz z chodnikiem z płyt kamiennych, schody z cegły klinkierowej, nasadzenia zieleni: drzewa 
(dąb szypułkowy odm. stożkowa), krzewy (różne gatunki), trawniki, oświetlenie uliczne (stylowe słupy z oprawą sodową), małą architekturę (ławki, 
kosze, murki betonowe przy rampach dla niepełnosprawnych, wykończenie murków cegłą klinkierową lub płytkami imitującymi cegłę). W 2005 r. 
w ramach prac wykonanych przez ZZM postawiono pomnik-rzeźbę, elementy małej architektury, schody, balustrady pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, wykonano nawierzchnie z kostki kamiennej i granitu szlifowanego wokół pomnika, nawierzchnie z kostki granitowej 
poprzerastane trawą, oświetlenie, instalację opraw oświetlenia w poziomie posadzki, reflektory oświetlające rzeźbę, nasadzenia zieleni niskiej 
(jałowce płożące) oraz założono trawniki. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S15(a-e). Skwer wokół pomnika kard. B. Kominka na Wyspie Piaskowej (a: [12], b-e: S. Rozalski) 

Koszt inwestycji 995 tys. zł, w tym: 740 tys. zł (2001) - remont skweru z remontem mostów Młyńskich i 255 tys. zł (2005) – teren wokół pomnika* 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25], [31] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZDiUM, ZZM Nr katalogowy S15/01-05 
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Nazwa zadania Remont terenu zieleni z placem zabaw przy ul. I. Łukasiewicza we Wrocławiu (Skwer im. I. Sendlerowej) 

Lokalizacja adres ul. M. Curie-Skłodowskiej, I. Łukasiewicza,  
M. Smoluchowskiego 

Nr działek 
ewidencyjnych 

cz. dz. 59, AM-32, Obręb Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,52 ha (cała działka), prace dotyczyły powierzchni  
0,17 ha (źródło: SIP) 

Dawna dzielnica 
miasta 

Śródmieście Osiedle Plac Grunwaldzki 

Autorzy Zagospodarowanie na podstawie wytycznych opracowanych przez WOiKS UMW, 
remont terenu - wytyczne opracowane przez ZZM. 

Własność Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) 1998, 2004 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 1998 - zagospodarowanie placu zabaw, 2005 - remont terenu z placem zabaw  Gminna ewidencja zabytków Tak  

Ogólne założenia Skwer miejski przy pl. Grunwaldzkim ograniczony z trzech stron zabudową akademicką oraz mieszkalną. Na rzucie tworzy układ prostokątny. 
Funkcjonalnie podzielony na strefy rekreacji z ławkami oraz placem zabaw. Założenie zamknięte optycznie szpalerami drzew i krzewów, głównie 
strzyżonych żywopłotów. Zadanie polegało na remoncie placu zabaw ze względu na duże wyeksploatowanie materiałów. Prace zrealizowano  
w ramach „Programu poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta”. 

Zakres prac Wykonano zestaw zabawowy składający się z kompleksu: wież, trapu, przeplotni, zjeżdżalni, domku dla dzieci, mostka, nawierzchnie: żwirowe 
mineralne, z płyt chodnikowych, syntetyczne ochronne, wykonano remont piaskownicy, istniejących urządzeń zabawowych, ogrodzenie metalowe 
z bramkami i „dog-stopami”, elementy małej architektury. W ramach zieleni nowe nasadzenia krzewów: róże okrywowe, cisy, rekultywacja 
trawników. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury: huśtawki, karuzelę, stolik w piaskownicy, ławki i kosze. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S16(a-d). Teren zieleni z placem zabaw przy ul. I. Łukasiewicza we Wrocławiu po remoncie (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 49,6 tys. zł (1998); 234,4 tys. zł (2005, wg kosztorysu inwestorskiego) 

Bibliografia  [27], [12], [25], [32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S16/98-05 
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Nazwa zadania Rewitalizacja Wyspy Słodowej 

Lokalizacja adres Wyspa Słodowa Nr działek ewidencyjnych dz. 14/2, AM-26, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 1,92 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy ISBA Grupa Projektowa – J. Styrylska, T. Boniecki (zagospodarowanie), 
P. Reda, E. Szopińska (arch. krajobrazu) 

Własność 
Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) 2004 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2005-2006 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Śródmiejska wyspa na Odrze, w obrębie Starego Miasta, należąca do tzw. archipelagu Wysp Odrzańskich. Zadanie polegało na zagospodarowaniu 
wyspy w kierunku parkowo-rekreacyjnym. Zgodnie z wytycznymi planów miejscowych teren zaprojektowano jako zieloną przestrzeń z szerokimi 
otwarciami widokowymi na zabytkową zabudowę śródmiejską. Przebudowano system alejek i placów wraz z oświetleniem, wyznaczając miejsce 
na masowe imprezy plenerowe. Wyspa w krótkim czasie stała się enklawą dla młodzieży w centrum miasta. Zadanie zrealizowano w ramach 
„Programu Rewitalizacji Wysp Odrzańskich”. Założenie zieleni jest wpisane do rejestru zabytków pod nr 678/213. 

Zakres prac Wyremontowano zabezpieczenia brzegowe, wzdłuż nabrzeży wybudowano tarasy widokowe z możliwością bezpośredniego zejścia do wody, 
wykonano podświetlane schody terenowe, siedziska, brukowane granitem alejki, nawierzchnie żwirowe, oświetlenie typu parkowego, 
zagospodarowanie elementami małej architektury, w tym kilkadziesiąt ławek drewnianych wg indywidualnego projektu, nasadzenia drzew 
liściastych (7 szt.), krzewów liściastych i pnączy ozdobnych (895 szt.), krzewów i pnączy dywanowych (1815 szt.), bylin (1815 szt.), założono 
trawniki, zachowano starodrzew. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S17(a-d). Wyspa Słodowa po rewitalizacji. Na zdjęciach zmodernizowane nabrzeże Odry, stylizowane ławki i oświetlenie parkowe (a: [12],b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 2,7 mln zł 

Bibliografia [20], [27], [28], [29], [36], [12], [25], [31] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S17/05-06 
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Nazwa zadania Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Norwida do ul. L. Pasteura (Etap I, część płd.-wsch.) 

Lokalizacja adres pl. Grunwaldzki Nr działek ewidencyjnych dz. 21, 1/2, AM-32, dz. 15,3, 38/1, 38/2, 3, 4/8, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,8 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Plac Grunwaldzki 

Autorzy „VERTIGO” M. Jarczewska, M. Lipska, M. Cichocki, K. Osińska  Własność Gmina Wrocław - ZDiUM, Skarb Państwa, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Projekt (rok) 2005 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2005-2007 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Plac Grunwaldzki jest jednym największych węzłów komunikacyjnych Wrocławia, głównym centrum akademickim i łącznikiem pomiędzy Starym 
Miastem a zespołem Hali Stulecia oraz terenami Wielkiej Wyspy. Przebudowa tej przestrzeni, obejmowała zarówno infrastrukturę drogową, 
usługową, ale też całościową i kompleksową przebudowę założenia zieleni, na które składały się trzy odrębne odcinki liniowe oraz mniejsze 
fragmenty zieleni. Ich rewitalizację rozłożono w latach. Na odc. od ul. Norwida do ul. L. Pasteura u podnóża skarpy zaprojektowano murki 
oporowe z siedziskami, a ciąg urozmaicono grupami kamieni naturalnych oraz gabionami porośniętymi roślinnością pnącą. Wymieniono 
istniejący drzewostan. Zastosowano ozdobne oświetlenie iluminujące.  

Zakres prac Zagospodarowano teren płd.-wsch. ciągu pieszego Osi Grunwaldzkiej, w tym wykonano: murki oporowe, remonty schodów, pochylnie dla osób 
niepełnosprawnych, nowe nawierzchnie: terra-way, żwirowe, z kostki betonowej, płyt betonowych, kostki granitowej, podświetlenie murków, 
schodów oraz grup kamieni. Mała architektura: ławki-siedziska drewniane na murkach oporowych, balustrady, opaski trawnikowe, grupy kamieni 
naturalnych, gabiony z pnączami i kraty ochronne dla drzew. Nasadzenia zieleni: drzewa (45 szt. w tym: platany - 29 szt., dęby – 16 szt.), krzewy 
(9 742 szt., w tym m.in. ligustry, berberysy i cisy), byliny (30 szt. - lawenda), trawy ozdobne (30 szt. - miskant chiński), pnącza (220 szt.) oraz 
założenie trawników. 

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. S18(a-d). Tereny zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Norwida do ul. L. Pasteura po przebudowie (a: [12], b: S. Rozalski, c: P. Winiarski, d: D. Żelaźniewicz). 

Koszt inwestycji 800 tys. zł 

Bibliografia [19], [20], [27], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S18/05-07 
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Nazwa zadania Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od Mostu Grunwaldzkiego do Ronda Reagana (część zachodnia Osi) 
Lokalizacja adres Plac Grunwaldzki Nr działek ewidencyjnych dz. 24/4, 24/5, AM-34, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,3 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Plac Grunwaldzki 

Autorzy „VERTIGO” M. Jarczewska, M. Lipska, M. Cichocki Własność Gmina Wrocław - ZDiUM 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2006-2007 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Oś Grunwaldzka wg koncepcji z lat 50. to założenie zieleni o długości ok 1,5 km o charakterze zielonej alei – łącznika między terenami zieleni Wielkiej 
Wyspy, a centrum miasta. Idea alei była kontynuowana we współczesnym zagospodarowaniu terenów prowadzonym od 2006 r. Wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych i budynków zaplanowano nasadzenia drzew, rabaty z traw ozdobnych oraz krzewów, gabiony, małą architekturę, wyposażenie oraz 
rzeźby i fontanny. Indywidualnie zaprojektowano każdy odcinek zieleni Osi Grunwaldzkiej realizując prace kolejnymi etapami. Finalnie kompleksowo 
zrealizowano całość założenia. 

Zakres prac Wprowadzono elementy małej architektury, przebudowano ciągi piesze i rowerowe, dodano element charakteryzujący to miejsce tzw. szachownicę 
(elementy dekoracyjne wykonano w technologii terra-way w 2007 r.), podniesiono atrakcyjność rejonu Mostu Grunwaldzkiego tworząc miejsca do 
siedzenia oraz ciekawą w formie fontannę (zainstalowaną w 2008 r., wg proj. A. Kościuk). Wprowadzono nawodnienie - system deszczowania trawników. 
Wykonano nasadzenia: drzewa - 87 szt. (platany – 12 szt., klony, śliwy, robinie, lipy, buki, miłorzęby), krzewy - 25 254 szt. (m.in. cisy, berberysy, irgi, 
jałowce, ligustry), byliny - 54 szt. (żurawinki, bergenie), trawy ozdobne – 144 szt. (kostrzewy). 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S19(a-d).Tereny zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od Mostu Grunwaldzkiego do Ronda Reagana po przebudowie (a: [12], b: D. Żelaźniewicz, c-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [1], [19], [20], [27], [36], [12], [25] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Gmina Wrocław/ 
ZDiUM, ZZM 

Nr katalogowy S19/06-07 
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Nazwa zadania Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu (odc. od Domu Studenckiego 

„Dwudziestolatka” do Mostu Szczytnickiego, część płn.-wsch.) 

Lokalizacja adres Pl. Grunwaldzki Nr działek ewidencyjnych dz. 1/2, AM-32 (ZDiUM), dz. 156, 153/1, 152/8, AM-29 (Uniwersytet Przyrodniczy), dz. 2/2, AM-30 
(Uniwersytet Przyrodniczy), Obręb Plac Grunwaldzki i inne działki 

Powierzchnia 1,70 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Plac Grunwaldzki 

Autorzy VERTIGO M. Jarczewska, M. Cichocki Własność Gmina Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet 
Wrocławski 

Projekt (rok) 2007 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2007-2008 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Plac Grunwaldzki jest jednym największych węzłów komunikacyjnych Wrocławia, głównym centrum akademickim i łącznikiem pomiędzy Starym Miastem  
a zespołem Hali Stulecia oraz terenami Wielkiej Wyspy. Przebudowa przestrzeni obejmowała zarówno infrastrukturę drogową, usługową, ale też całościową  
i kompleksową przebudowę założenia zieleni, na które składały się trzy odrębne odcinki liniowe oraz mniejsze fragmenty zieleni. Ich rewitalizację rozłożono 
w latach. Celem przebudowy niniejszego fragmentu było stworzenie nowego pasażu spacerowego-rowerowego z pasem zieleni oraz nadanie osi 
akademickiej nowego wizerunku poprzez ocieplenie, wygodę komunikacji i poprawę bezpieczeństwa. 

Zakres prac Zagospodarowano teren płn.-wsch. ciągu pieszego Osi Grunwaldzkiej, w tym wykonano: nawierzchnie z płyt betonowych, kostki granitowej i w technologii 
terra-way, oświetlenie typu parkowego, iluminację, efektowną fontannę z wielobarwnym podświetleniem strug wody, nawodnienie zieleni, ozdobne formy 
przestrzenne („gabiony” i „ołówki” przy Domach Studenckich Kredka i Ołówek), siedziska, kosze na śmieci, nasadzenia dużych drzew (97 szt.: platany-  
34 szt., dęby-20 szt., brzozy, świdośliwy oraz głogi) i krzewów ozdobnych (20 593 szt.: tawuły, cisy, ligustr, berberys, wierzby, laurowiśnie), trawy ozdobne 
(4171 szt.: kostrzewy, rozplenice, miskanty), założono trawniki, zainstalowano zabezpieczenia dla drzew. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S20(a-d). Tereny zieleni Osi Grunwaldzkiej na odc. ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej (a: [12], b: S. Rozalski, c: M. Kulczyński, d-e: P. Winiarski). 

Koszt inwestycji 7 mln zł 

Bibliografia 
[6], [19], [20], [27], [29], [36], 
[12], [25], [31] 

Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZDiUM, ZZM Nr katalogowy S20/07-08 
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Nazwa zadania Przebudowa terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej - zagospodarowanie narożnika ulic Pl. Grunwaldzki i ul. Norwida 

Lokalizacja adres Plac Grunwaldzki Nr działek ewidencyjnych dz. 21, 1/2, AM-32, dz. 15,3, 38/1, 38/2, 3, 4/8, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,06 ha (źródło: 
SIP) 

Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Plac Grunwaldzki 

Autorzy VERTIGO M. Jarczewska, M. Lipska, M. Cichocki, K. Osińska* Własność Gmina Wrocław - ZDiUM 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2008, 2009 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Plac Grunwaldzki jest jednym największych węzłów komunikacyjnych Wrocławia, głównym centrum akademickim i łącznikiem pomiędzy Starym 
Miastem a zespołem Hali Stulecia i terenami Wielkiej Wyspy. Przebudowa przestrzeni obejmowała zarówno infrastrukturę drogową, usługową, ale 
też całościową i kompleksową przebudowę założenia zieleni, na które składały się trzy odrębne odcinki liniowe oraz mniejsze fragmenty zieleni. Ich 
rewitalizację rozłożono w latach. Celem niniejszego zadania była kontynuacja prac polegających na kompleksowej przebudowie terenów zieleni Osi 
Grunwaldzkiej. Przeprowadzono prace uzupełniające i dodatkowe przy zbiegu ulic pl. Grunwaldzki i ul. Norwida. 

Zakres prac Zagospodarowanie skweru u zbiegu ul. Norwida i Osi Grunwaldzkiej. Opracowanie projektu zieleni i systemu nawodnienia, wykonanie przyłączy 
wodociągowych oraz nasadzenia materiału roślinnego. W ostatnim etapie wykonano nasadzenia platanów przy biurowcu Grunwaldzki Center  
(13 szt. drzew). 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. S21(a-c). Tereny zieleni Osi Grunwaldzkiej - zagospodarowanie zbiegu ulic pl. Grunwaldzki z ul. Norwida oraz nasadzenia platanów przed biurowcem Grunwaldzki 
Center (a: [12], b: M. Cichoński, c: P. Winiarski).  

Koszt inwestycji b.d. 
Bibliografia [19], [20], [27], [36], [12], [25], [35] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S21/08-09 
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Nazwa zadania Remont terenu zieleni Wyspy Piaskowej we Wrocławiu - Etap I (Bulwar im. prof. S. Kulczyńskiego) 

Lokalizacja adres Wyspa Piaskowa Nr działek ewidencyjnych dz. 30/12, AM-26, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,67 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy VACOR K. Klamińska, J. Klamiński Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2006 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2008-2009 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Bulwar zlokalizowany jest w płd.-zach. części Wyspy Piaskowej i stanowi otwarty teren spacerowy wzdłuż nabrzeży Odry. W ramach 
zadania remontowi poddano teren okalający zachodnią część Wyspy z uwzględnieniem istniejącej zieleni, instalacji przestrzennej 
„Żywy Pomnik”, istniejącej infrastruktury oraz mostków łączących Wyspę z W. Słodową i W. Daliową. Obecnie Bulwar  
im. prof. S. Kulczyńskiego, pełni funkcję spacerowo-widokową. Teren wpisany do rejestru zabytków pod nr 678/213.  

Zakres prac Zagospodarowano teren zieleni, w tym: drogi - remont głównej alejki ze zmianą nawierzchni na kostkę kamienną i wykonaniem 
wjazdu od strony ul. św. Jadwigi, montaż oświetlenia typu parkowego, odwodnienie terenu – sieć i instalacja kanalizacji deszczowej, 
montaż elementów małej architektury (ławki i kosze), remont balustrad wzdłuż nabrzeża rz. Odry, renowacja trawników i założenie 
nowych, nasadzenia krzewów ozdobnych. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S22(a-d). Wyspa Piaskowa we Wrocławiu po remoncie. Na zdjęciach nowe nawierzchnie, oświetlenie i mała architektura (a: [12], b-d: J. Koniecka-Pasierska). 

Koszt inwestycji 1,50 mln zł 

Bibliografia [27], [36], [12], [25], [31] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S22/08-09 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu instalacji plenerowej „Arena” na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres Wyspa Piaskowa Nr działek ewidencyjnych cz. dz. 30/12, cz. dz. 30/13, AM-26, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,04 ha  (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy LIG P. Seredyński (zagospodarowanie), P. Bereś (autor instalacji  
i pierwotnego zagospodarowania, 1972 r.) 

Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2010 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2010 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Instalacja zlokalizowana jest w płd.-zach. części Wyspy Piaskowej, przy bulwarze spacerowym prof. S. Kulczyńskiego wzdłuż nabrzeży 
Odry. Zadanie polegało na rekonstrukcji instalacji plenerowej autorstwa Jerzego Beresia pn. „Arena” powstałej po sympozjum 
plastycznym „Wrocław ’70”. Rzeźba pt. „Żywy pomnik” w postaci drzewa osadzonego korzeniami do góry stała na Wyspie do 1983 r., 
następnie została usunięta na potrzeby lotniska dla helikoptera, którym przybył papież. Replika rzeźby wróciła w 1993 r. W 2010 r. 
dokończono projekt, wykonując krąg, sadząc dęby odm. kolumnowej i ustawiając ławki. 

Zakres prac Lekko zmieniono lokalizację rzeźby „Żywy pomnik”. Zagospodarowano plac wokół instalacji: wewnętrzny plac w kształcie koła 
podzielono na dwie połowy o nawierzchniach z asfalto-betonu i trawiastej. Wokół wykonano ścieżki o nawierzchni żwirowej, 
zamontowano ławkę na granicy obu nawierzchni placu (wg pierwotnej koncepcji autora), nasadzono grupę drzew (gatunku grab  
w odm. Carpinus betulus odm. Columnaris). Całość placu po zewnętrznym obwodzie uzupełniono ławkami. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. S23(a-d). Zagospodarowanie terenu instalacji plenerowej „Arena” na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 54 tys. zł 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25], [32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S23/10 
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Nazwa zadania Przebudowa zieleńca na pl. Strzeleckim we Wrocławiu 
Lokalizacja adres pl. Strzelecki Nr działek ewidencyjnych dz. 27/5, AM-19, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 1,20 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Nadodrze 

Autorzy E.M.M. - VISION E. Milejska-Mędrek, a+f projektowanie przestrzeni A. Kuśmierczyk-Jędrzak  
(arch. krajobrazu) 

Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2010-2011 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2011 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Zieleniec zlokalizowany na osiedlu Nadodrze, wydzielony ulicami ze zwartą wielokondygnacyjną XIX-w. zabudową kwartalną. Celem prac była 
całościowa rewaloryzacja założenia zieleni przeprowadzona w ramach rewitalizacji osiedla. W projekcie powrócono do historycznego podziału 
wnętrza na trzy sektory: wschodni z Pomnikiem Sybiraków – powiększono o plac z kostki granitowej poprzerastanej trawą; w cz. środkowej strefa 
wypoczynku i rekreacji dla osób starszych; natomiast w cz. wschodniej strefa rekreacji dla małych dzieci. Pozostawiono dużą polana trawnikową 
oraz strefę wybiegów dla psów. Przez teren poprowadzono ścieżkę rowerową. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu unijnego pn.: Remont  
i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru Wsparcia – przebudowa zieleńca przy pl. Strzeleckim, 
współfinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego. 

Zakres prac Wykonano remont ścieżek i placyków, budowę nowej ścieżki rowerowej w nawierzchni przepuszczalnej eko-way, nowy plac zabaw dla dzieci  
z bezpieczną, kolorową nawierzchnią poliuretanową, z urządzeniami, ogrodzeniem, dog stopami i ławkami, plac dla seniorów ze stolikami do gier  
w szachy i warcaby. Powiększono plac z kostki granitowej przy Pomniku Sybiraków. Zainstalowano nowe oświetlenie typu parkowego oraz system 
nawadniający dla bylin. Wykonano strefę wybiegu dla psów. Cały teren ogrodzono niskim płotkiem. Przygotowano infrastrukturę dla monitoringu 
wizyjnego. Nowe nasadzenia: drzew, krzewów, bylin, trawniki. Wyposażenie w małą architekturę: ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice 
informacyjne, pojemniki dla psów. Chodniki otaczające zieleniec poddano gruntownemu remontowi . 

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. S24(a-e). Zieleniec na pl. Strzeleckim. Na zdjęciach nowy plac zabaw, rabaty przy Pomniku Sybiraków, ścieżka rowerowa, strefa seniora (a: [12], b-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 1,85 mln zł 

Bibliografia  [20], [27], [30], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM, ZDiUM Nr katalogowy S24/11 
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Nazwa zadania Przebudowa skweru przy ul. Pomorskiej i ul. Kaszubskiej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Pomorska, ul. Kaszubska Nr działek ewidencyjnych dz. 63/3 (Pomorska), dz. 26, (Kaszubska), AM-23, Obręb Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 1,26 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Nadodrze 

Autorzy E.M.M. - VISION E. Milejska-Mędrek; a+f projektowanie przestrzeni A. Kuśmierczyk-Jędrzak (arch. krajobrazu) Własność Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) 2010-2011 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2011-2012 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Rewaloryzacja założenia zieleni przeprowadzona w ramach rewitalizacji osiedla Nadodrze. Teren pełniący funkcję miejskiego skweru o charakterze wypoczynkowo-
rekreacyjnym, zapewniającego wypoczynek bierny i czynny. Założenie składało się z dwóch zieleńców rozdzielonych ul. Kaszubską. Część wzdłuż ul. Pomorskiej 
przebudowano w układzie liniowym, z dwoma głównymi alejkami pieszymi biegnącymi wzdłuż dłuższych boków zieleńca, na osi północ-południe. Poprzeczne łączniki 
dzielą cały teren prostokątnego zieleńca na 5 segmentów o różnym zagospodarowaniu i przeznaczeniu dla różnych grup wiekowych użytkowników tj.: rekreacji 
czynnej dzieci, młodzieży i osób starszych oraz rekreacji biernej dla wszystkich grup wiekowych. Część skweru w widełkach ul. Kaszubskiej zaplanowano jako miejsce 
spacerów osób posiadających psy - prostokątny placyk wypoczynkowy oraz eliptyczną główną ścieżkę spacerową z wewnętrzna polanką, po której mogą biegać psy. 
Inwestycję zrealizowano w ramach projektu unijnego pn.: Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru 
Wsparcia – przebudowa skweru przy ul. Pomorskiej-Kaszubskiej, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO WD na lata 2007-2013 dla 
Województwa Dolnośląskiego. 

Zakres prac Wykonano remont ścieżek i placyków. Wybudowano strefę dla seniorów z polem do gry w boule, stolikami do gier w szafy i warcaby, obsadzoną roślinnością, strefę 
dla młodzieży z urządzeniami siłowni terenowej, ławkami i platformami rekreacyjnymi, obsadzoną trawami ozdobnymi. Wyremontowano istniejący ekran akustyczny  
i wybudowano nowy ekran jako jego przedłużenie. Wyremontowano istniejący plac zabaw. Wyposażenie: nowe elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na 
rowerowe, pojemniki dla psów). Zainstalowano system nawodnienia. Centralny placyk rekreacyjny obsadzono zielenią. Teren przy ul. Kaszubskiej – wykonano placyk  
z ławkami, nasadzenia drzew i krzewów, strefą wybiegów dla psów z toaletą i pojemnikami. Nowe nasadzenia: drzewa, krzewy, byliny, trawniki. Przygotowano 
infrastrukturę dla monitoringu wizyjnego. Dodatkowo wjazdy i obrzeża chodnikowe otaczające teren skweru poddano remontowi (ZDiUM). 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S25(a-e). Skwer po przebudowie. Na zdjęciach strefa seniora, wyremontowane alejki, plac zabaw dla dzieci oraz strefa dla młodzieży (a: [12], b-e:  S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 2,21 mln zł 

Bibliografia  
[20], [27], [30], [36], [12], 
[25] 

Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM, ZDiUM Nr katalogowy S25/11-12 
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Nazwa zadania Przebudowa Parku im. Stanisława Staszica we Wrocławiu 

Lokalizacja adres Pl. Stanisława Staszica Nr działek ewidencyjnych dz. 5, AM-19, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 4,40 ha Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Nadodrze 

Autorzy VERTIGO M. Jarczewska; a+f projektowanie przestrzeni A. Kuśmierczyk-Jędrzak (arch. krajobrazu) Własność Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) 2008, 2010-2011 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2008 - budowa nowego oświetlenia parkowego, 2011-2012 - rewaloryzacja całości parku Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Rewaloryzacja parku przeprowadzona w ramach rewitalizacji osiedla Nadodrze. Projekt przewidywał podział terenu na strefy funkcjonalne, przy 
maksymalnym zaakcentowaniu walorów krajobrazowych, likwidację nadmiernej ilości ścieżek z maksymalnym przywróceniem pierwotnego układu 
kompozycyjnego parku, przebudowę terenów rekreacyjnych tj. fontanny, placów zabaw, boisk, montaż nowych elementów małej architektury, 
rewaloryzację szaty roślinnej, w celu utrzymania modernistycznej kompozycji parku. Park podzielono na 5 stref funkcjonalnych: izolacyjną, dzieci 
młodszych i starszych, dzieci starszych i młodzieży, strefę wspólną - rodzinną, posiadaczy psów. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu unijnego 
pn.: Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru Wsparcia – przebudowa Parku Staszica, 
współfinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego. 

Zakres prac Przebudowa układu komunikacyjnego, remont ścieżek i placyków, budowa nowej fontanny z torem do jazdy na rolkach i wrotkach oraz siedziskiem 
wokół. Budowa placu pod scenę, strefa dla ludzi starszych wyposażona w stoliki do gier planszowych z betonowymi donicami i kostką granitową na 
okrągłym placu, budowa placu zabaw dla dzieci – okrągłe place z urządzeniami, drewniana zadaszona altanka z piaskownicą, strefa dla dzieci starszych  
i młodzieży z polaną do gier zespołowych, linarium, urządzeniami siłowni terenowej oraz stołem do gry w piłkarzyki, strefa spacerów z psem z psią 
toaletą, infrastruktura dla monitoringu wizyjnego. Nowe nasadzenia: drzewa, krzewy, byliny, trawniki. Mała architektura: ławki, kosze, stojaki na 
rowery, tablice informacyjne, pojemniki dla psów, ogrodzenie ażurowe całego parku. Dodatkowo remont chodników przy przystanku tramwajowym 
oraz przy wejściach do parku. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. S26(a-e). Park Staszica. Na zdjęciach nowy układ alejek, strefa wejściowa ze stolikami dla seniorów, fontanna, place zabaw, (a: [12], b-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 5,76 mln zł 

Bibliografia  [20], [27], [30], [36], [12], [25], [32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy S26/10-12 
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Nazwa zadania Rewitalizacja ogrodu klasztoru Sióstr Szkolnych de Notre Dame we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. św. Marcina 12, Mieszka I, ul. Świętokrzyska Nr działek ewidencyjnych dz. 10, AM-27, Obręb: Plac Grunwaldzki 

Powierzchnia 0,30 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Śródmieście Osiedle Stare Miasto 

Autorzy CreoProject B. Żmuda, G. Pawelec Własność Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska z siedzibą w Opolu 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2010-2012 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Ogród zlokalizowany jest w sąsiedztwie pl. J. Bema przy Domu Zakonnym Sióstr Szkolnych de Notre Dame we Wrocławiu. Podjęte prace miały 
na celu nową aranżację zieleni na ogród edukacji i dydaktyki ekologicznej, w wyniku której odrestaurowano zabytkowe założenie. Zadanie było 
elementem większego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku klasztornego. Przeprowadzone archeologiczne 
prace konserwatorskie wewnątrz obiektu oraz rewitalizacja ogrodu miały na celu kompleksowe przygotowanie Domu Zakonnego do pełnienia 
funkcji noclegowej dla turystów „klasztornych”, wystawienniczo-muzealniczej, a także zapewnienie gościom wypoczynek w ogrodzie. Założenie 
jest wpisane do rejestru zabytków pod numerem 93 z dnia 4.11.1968 r. 

Zakres prac W wyniku prac powstał ogród edukacji i dydaktyki ekologicznej, nawiązujący kompozycją do geometrycznych ogrodów nowożytnych - oparty 
na planie prostokąta z alejkami przecinającymi się pod kątem prostym. W centralnej części, na osi budynku, wykonano kolisty plac  
z umieszczonym pośrodku herbem zakonu, za nim umieszczono drewnianą altanę, która zamyka alejkę. Kompozycja geometryczna 
nawiązująca do XVII-w. parterów: symetryczny układ ścieżek, kwatery podkreślone obwódkami z bukszpanu, centralny kolisty plac z ławkami. 
Wzdłuż ogrodzenia żywotniki zachodnie. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. S27(a-d). Ogród Sióstr Szkolnych de Notre Dame we Wrocławiu po rewitalizacji (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 412 tys. zł. Prace zrealizowano w ramach zadania „Ogród edukacji i dydaktyki ekologicznej przy budynku klasztornym Sióstr Szkolnych  
De Notre Dame we Wrocławiu”. Środki w wysokości 200 tys. zł uzyskano w 2010 r. z WFOŚiGW we Wrocławiu 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25], [16] Inwestor/Jednostka realizująca 
Zgromadzenie Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame  

Nr katalogowy S27/10-12 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - najważniejsze prace zrealizowane w latach 1995-2018 

Lokalizacja adres ul. M. Kopernika, J. Heweliusza, A. Mickiewicza, al. J. Kochanowskiego, E. Dembowskiego, al. L. Różyckiego, Banacha, skwer Z. Cybulskiego, 
Wystawowa 

Powierzchnia 100 ha (całość założenia wraz z otuliną, 
Ogrodem Japońskim, terenami zieleni w 
otoczeniu Hali Stulecia) 

Dawna dzielnica 
miasta 

Śródmieście Osiedle Zacisze-Zalesie-Szczytnicki, Biskupin-
Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 

Rejestr zabytków Tak Własność Gmina Wrocław, WP Hala Ludowa, inne podmioty będące właścicielami 
działek, na których zlokalizowany jest Park Szczytnicki Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Największy i najstarszy park publiczny we Wrocławiu. Charakteryzuje się wieloczęściową, zróżnicowaną kompozycją wynikającą  
z wielofazowego, trwającego ponad 200 lat procesu przemian. Założenie szczegółowo opisane przez badaczy w licznych 
publikacjach naukowych tj. Parki i ogrody Wrocławia (2009), Leksykon Zieleni Wrocławia (2013) i in. 

Oznaczenie 
na mapie 

Rok realizacji prac Zakres prac Sektor1 

Wybrane ważniejsze prace w Parku Szczytnickim w latach 1995-1999 

A 1995 Rewaloryzacja różanki w sektorze VII  VII 

B 1995 Odbudowa Pomnika Fryderyka von Schillera w sektorze V V 

C 
1996-1997 

1999 
Rewaloryzacja Ogrodu Japońskiego w sektorze II (1996-1997); 
Ponowna renowacja Ogrodu Japońskiego zniszczonego po powodzi w lipcu 1997 r. (1999) 

II 

D 1996-1997 Rewaloryzacja i zagospodarowanie ozdobnego wgłębnika w sektorze VII zniszczonego po powodzi w lipcu 1997 r. 
VII 

 

E 1996-1997 Nowy zespół placów zabaw przy al. Różyckiego w sektorze VIII VIII 

F 1997 
Rewitalizacja współczesnego ogrodu położonego przy ul. Mickiewicza (założenie znajduje się poza granicami sektorów 
parku, poza granicą Pomnika Historii, a w granicach strefy buforowej UNESCO) 

- 

G 1997 Budowa placu zabaw w sektorze VI VI 

H 1998 Rewaloryzacja szaty roślinnej parku po powodzi w 1997 r. - 

 
1 Przyjęto terminologię podziału Parku Szczytnickiego na osiem sektorów, która jest zgodna z nomenklaturą stosowaną w publikacjach branżowych oraz nazewnictwie stosowanym przez 

zarządzającego obiektem - Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Każdy z sektorów jest nasycony założeniami i elementami sztuki ogrodowej. 
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Wybrane ważniejsze prace w Parku Szczytnickim w latach 2000-2018 

1 2001 Remont ścieżek w sektorze VII VII 

2 2002 Remont ścieżek w sektorze VI VI 

3 2003 Remont fragmentu Alei Dąbskiej z budową miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych (2003) II 

4 b.d. Renowacja alejek parkowych w sektorze I (b.d.), rekonstrukcja Pomnika Diany w sektorze I (2015-2016) I 

5 
2005, 2008-2009, 
2008-2011, 2010, 

2011 

Remont oświetlenia parkowego wokół Pergoli przy Hali Stulecia (2005), remonty małej architektury w otoczeniu Pergoli 
(2005), remont konstrukcji Pergoli wraz z zabezpieczeniem roślinności porastającej Pergolę (2008-2011), budowa 
fontanny multimedialnej - Projekt pn. Przebudowa niecki wodnej położonej przy Hali Stulecia we Wrocławiu na fontannę 
multimedialną (2008-2009), budowa monitoringu wizyjnego Pergoli i najbliższego otoczenia (2010), remont nawierzchni, 
pełna renowacja trawników, dosadzenie kosodrzewiny w obrębie Pergoli i fontanny multimedialnej (2011)  

II 

6 
2006, 2008-2009, 

2011 

Zabezpieczenie nasadzeń bluszczu przy Alei Dąbskiej (2006), konserwacja zbiornika wodnego pomiędzy ulicami: 
Kopernika i Mickiewicza w sektorze II (2008-2009), remont mostka położonego w sektorze II parku przy Ogrodzie 
Japońskim (2011), remont mostka na „Czarnej wodzie” przy ul. Czackiego (2011) 

II 

7 2008-2009 
Remont alejek wraz budową oświetlenia i elementów małej architektury w sektorze VIII, przyłącze dla oświetlenia 
parkowego 

VIII 
II 

8 2008 Założenie sadu wiśniowego w sektorze V (2008) V 

9 
2006, 2008, 2009, 
2011, 2015-2016 

Remonty mostków dotyczące regulacji stosunków wodnych, remonty cieków i zbiorników, modernizacja cieku wodnego 
w Ogrodzie Japońskim (2006), remont drewnianego mostka w Ogrodzie Japońskim (2009), remont zadaszeń pawilonów  
i altan, konserwacja małej architektury w Ogrodzie Japońskim (2011), remont drewnianej przystani w Ogrodzie 
Japońskim (2011), remont mostka łukowego Taiko Bashi (2015-2016) oraz architektury ogrodowej (altany, herbaciarni, 
drewnianych bram, ogrodzenia, tarasów i in. elementów małej architektury) w Ogrodzie Japońskim (2015-2016) 

II 

10 2010 Remont zabytkowego ogrodzenia przy ul. Różyckiego (2010) - 

11 2011 Przebudowa placu zabaw w sektorze VII parku przy ul. Chopina (2011) VII 

12 2013 Remont zabytkowego szaletu miejskiego przy ul. Różyckiego (2013) VI 

13 
2014, 2015-2016, 

2017-2018 
Remont dachu kościółka pw. św. J. Nepomucena w Parku Szczytnickim (2014), remont ścian wieży kościółka (2015-2016), 
kompleksowa rewitalizacja pozostałej części kościółka wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia (2017-2018) 

III 

14 2014 Remont altany ogrodowej tzw. gloriety w sektorze VII oraz wykonanie dojścia do gloriety (2014) VII 

15 2015-2016 Remont Kolumny Fryderyka II w sektorze VII VII 

16 2011, 2017-2018 Budowa przyłącza energetycznego dla planowanego oświetlenia części parku pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Kopernika  II 
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i Wystawową oraz zasilania Ogrodu Japońskiego (2011), zagospodarowanie części Parku Szczytnickiego w obszarze 
pomiędzy Pergolą, Ogrodem Japońskim, ul. Mickiewicza a Pawilonem Czterech Kopuł wraz z fragmentem ścieżek przy 
Ogrodzie Japońskim – Etap I (2017-2018) 

Fotografia/ Rysunek 
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Fot. S28(a-k). Wybrane prace w Parku Szczytnickim we Wrocławiu w latach 2000-2018: a) zagospodarowanie obszaru pomiędzy Pergolą, Ogrodem Japońskim, ul. Mickiewicza a Pawilonem 
Czterech Kopuł – Etap I w sektorze II; b i c) sad wiśniowy w sektorze V; d) zabezpieczenie nasadzeń bluszczu przy Alei Dąbskiej; e) konstrukcji Pergoli po remoncie; f) Fontanna multimedialna 
przy Hali Stulecia; g) kościółek pw. św. Jana Nepomucena po rewitalizacji; h) alejki wraz z oświetleniem w sektorze VIII; i) Kolumna Fryderyka II w sektorze VII po remoncie; j) remont alejek  
w sektorze VIII; k) remont alejek w sektorze VII (a-b, d-j: S. Rozalski, c: [12], k: [25]) 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25], [35], [34] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ZZM Nr katalogowy S28/95-18 
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Ryc. 5. Obszar III - najważniejsze prace w sektorach Parku Szczytnickiego w latach 1995-2018.  
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 02.2020). Oprac. S. Rozalski. 
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SM - Stare Miasto 

 
 

Ryc. 6. Prace w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010 zrealizowane w dzielnicy Stare Miasto. 
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 10.2020). Oprac. S. Rozalski. 
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1. Rewaloryzacja wirydarza w Muzeum Architektury oraz pasa 
zieleni przed elewacją frontową budynku przy  
ul. Bernardyńskiej 5 we Wrocławiu 

2. Remont i zagospodarowanie skweru przy ul. Piłsudskiego  
- ul. Świdnickiej we Wrocławiu (Skwer Młynarskiego) 

3. Rewaloryzacja wirydarza "C" w klasztorze Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu  

4. Rewaloryzacja zabytkowego wirydarza „A” w klasztorze 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej  
we Wrocławiu  

5. Zagospodarowanie wirydarza „B” w klasztorze Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu  

6. Rewaloryzacja zieleni na pl. Biskupa Nankiera we Wrocławiu 
7. Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu  
8. Rekonstrukcja ogrodu w stylu barokowym przy dawnym Pałacu 

Królewskim (dawniej Pałacu Spätgenów, obecnie Muzeum 
Miejskim we Wrocławiu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9. Rewitalizacja zieleńca przed gmachem Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego  

10. Budowa przystani w Zatoce Gondoli w sąsiedztwie Bulwaru 
Dunikowskiego przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego  

11. Zagospodarowanie dziedzińca pomiędzy budynkiem Ossolineum  
a kościołem św. Macieja przy ul. Szewskiej we Wrocławiu  

12. Rewaloryzacja i zagospodarowanie wirydarza w gmachu Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego  

13. Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odc. od pl. Jana 
Pawła II do ul. Krupniczej (Etap I)  

14. Rewaloryzacja Parku im. Mikołaja Kopernika (Ogród Staromiejski, 
Park Staromiejski, Park przy Teatrze Lalek)  

15. Zagospodarowanie terenu zieleni Wzgórza Polskiego (Bastionu 
Ceglarskiego) przy ul. Purkyniego we Wrocławiu 

16. Zagospodarowanie skweru przed kościołem św. Macieja  
we Wrocławiu 
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Ryc. 7. Obszar IVa - najważniejsze prace w założeniach zieleni zrealizowane w okresie 2000-2010 w granicach Pomnika Historii „Wrocław – Zespół historycznego centrum” (1994)  
oraz granicach Parku Kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu (2015).  
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 02.2020). Oprac. S. Rozalski. 
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Ryc. 8. Obszar IVb - najważniejsze prace w założeniach zieleni Wrocławia zrealizowane w okresie 2000-2010 w rejonie pl. Biskupa Nankiera.  
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 08.2015). Oprac. S. Rozalski. 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja wirydarza w Muzeum Architektury oraz pasa zieleni przed elewacją frontową budynku przy ul. Bernardyńskiej 5 we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Bernardyńska 5 Nr działek ewidencyjnych dz. 24/1 (wirydarz); dz. 20/5 (pas zieleni), AM-28, Obręb Stare Miasto 

Powierzchnia wirydarz: 441 m2, zewnętrzny pas 
zieleni: 328 m2  

Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy „ARS Pracowania Konserwacji Zabytków. Architektura-Rzeźba-Sztukaterie”  
J. Szymański, A. Kamiński, A. Wojtoń (inwentaryzacja szaty roślinnej) 

Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2000 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2000 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Pełna rewaloryzacja i rekonstrukcja założenia ogrodowego wewnątrz zabytkowego obiektu Muzeum Architektury (dawny klasztor Bernardynów), które z biegiem 
lat zostało zdeformowane i zatraciło swoje pierwotne funkcje. Wcześniej po 1965 r. na dziedzińcu powstał ogród ozdobny wg proj. O. Czernera. Koncepcja 
renowacji wirydarza polegała na pozostawieniu podstawowego szkieletu zagospodarowania, który obejmował geometryczny podział na 4 kwatery z akcentem 
centralnym w postaci rzeźby figuralnej stojącej na kamiennym 6-bocznym cokole. Dokonano nieznacznych korekt placyków przy wejściach do budynku oraz 
kolistego placu w centrum. Architekturę ogrodową stanowią 4 drewniane pergole na ścieżkach wokół kolistego placu. Zaplanowano wymianę nawierzchni ścieżek  
i placyków oraz radykalną przebudowę szaty roślinnej. Przeprowadzono prace renowacyjne zieleni. Główną funkcją wirydarza miał być ogród ozdobny. 
Inwestorem był Urząd Miejski Wrocławia. Zadanie zrealizowano w ramach „Programu Zieleni Rozproszonej”.  

Zakres prac Wykonano: 1) rewaloryzację wirydarza, w tym ścieżki i placyki o nawierzchni z odsiewek granitowych drobnych koloru czerwonego, krawężniki klinkierowe, place 
wejściowe o nawierzchni klinkierowej, pergole metalowe (4 szt.) ustawione poprzecznie w osi ścieżek przed centralnym placykiem, trzy warianty trejaży 
przyściennych: wysokie (4 szt.), narożne (1 szt.), niskie (5 szt.), pozostawiono cokół pod rzeźbę, wykonano nasadzenia roślin: powojniki, wawrzynek, suchodrzew, 
róże, cisy, mahonie, winorośl, żywopłoty z bukszpanu, byliny we wnętrzach kwater i fragmentarycznie przy poboczach, byliny cebulowe; 2) pas przed frontem 
budynku - założono zieloną płaszczyznę terenu: nasadzono krzewy iglaste (cisy) i liściaste (wiśni piłkowanej odm. zwisła), wykonano nawierzchnię żwirową pod 
lapidarium przykrytą geowłókniną i ponownie żwirem, uczytelniono kompozycję ozdobną kamieniarki w lapidarium, nasadzono rośliny: bluszcz, barwinek, cis 
pospolity, wprowadzono niskie ogrodzenie (wys. 37 cm) stalowe. Niemal całą elewację porasta winobluszcz trójklapowy. Zainstalowano system nawadniający  
i oświetleniowy. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. SM01(a-d). Wirydarz Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5 we Wrocławiu po rewaloryzacji (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia  [27], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Urząd Miejski Wrocławia/ Muzeum Architektury Nr katalogowy SM01/00 
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Nazwa zadania Remont i zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Świdnickiej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Piłsudskiego, ul. Świdnicka Nr działek ewidencyjnych nr dz. 56/18, 56/12, AM- 35, Obr. Stare Miasto 

Powierzchnia 0,47 ha Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Przedmieście Świdnickie 

Autorzy ESA Pracowania Architektoniczna, E. Sałaban (2000),  
Autorska Pracowania Architektury „LINEA” A. Morasiewicz (2013) 

Własność Gmina Wrocław – ZZM 

Projekt (rok) 2000, 2013 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) realizacja projektu z 2000 r. – b.d., realizacja projektu z 2013 r. - 2013 Gminna ewidencja zabytków Tak  

Ogólne założenia Skwer o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym, od wsch. strony towarzyszył budynkowi ówczesnej Operetki Wrocławskiej (obecnie Teatr 
Muzyczny Capitol). Prace miały na celu uporządkowanie terenu poprzez wymianę nawierzchni istniejących ścieżek żwirowych, wprowadzenie 
nowej ścieżki funkcjonującej wcześniej jako „przedept”, wymianę ławek, usunięcie dwóch kiosków handlowych, usunięcie chorych drzew oraz 
odmłodzenie krzewów. Teren zieleni miał pełnić charakter wyłącznie dekoracyjny, zagospodarowany głównie zielenią wysoką i niską, alejkami 
spacerowymi oraz elementami małej architektury. W 2013 r. w związku z rozbudową i modernizacją Teatru Muzycznego Capitol zrealizowano 
nowy projekt zagospodarowania terenu, w wyniku którego skwer częściowo pomniejszono od strony wschodniej (zieleń i układ ścieżek poddano 
częściowej modyfikacji) . 

Zakres prac W ramach projektu z 2000 r. wykonano trzy główne żwirowe alejki piesze o szer. 2.50 m, pozostawiono chodnik bitumiczny wzdłuż  
ul. Piłsudskiego, wprowadzono elementy małej architektury: ławki, kosze, ogrodzenie zieleni po obrzeżach sektorów (618 mb), opaski trawnikowe, 
usunięto trzy drzewa z uwagi na posusz, odmłodzono krzewy, wprowadzono nowe nasadzenia zieleni w postaci krzewów żywopłotowych.  

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. SM02(a-d).  Zagospodarowanie skweru przy ul. Piłsudskiego i ul. Świdnickiej we Wrocławiu – widok ortofotomapy ukazujący projekt z 2000 r. oraz zmiany w 2013 r. (a-b: [12], c-d: D. 
Żelaźniewicz, e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia  [27], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy SM02/00 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja wirydarza "C" w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres pl. Bp. Nankiera 16 Nr działek ewidencyjnych dz. 2/5, AM-27, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 0,042 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy „Zielony Ogród” T. Nowosad Własność Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 

Projekt (rok) 2001 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2001 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Zwarty zespół budynków klasztoru Urszulanek przy pl. Bp. Nankiera tworzy cztery wewnętrzne dziedzińce, z których historycznie trzy urządzono jako ogrody. 
Zagospodarowanie wirydarza „C” miało na celu przystosowanie wnętrza ogrodowego do celów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz stworzenie funkcjonalnego 
połączenia budynku klasztoru z salą gimnastyczną. Kompozycję zieleni tworzą głównie pasy krzewów wzdłuż elewacji. Projekt został wykonany na zlecenie 
Stowarzyszenia „Ogrody Dolnośląskie”. Za materiał wyjściowy posłużyła ewidencja zabytkowych ogrodów klasztornych Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we 
Wrocławiu (1992) opracowana przez I. Rybka-Ceglecką, A. Ornatek na zlecenie Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego we Wrocławiu.  

Zakres prac Wykonano prostokątny żwirowy plac, obramowany dekoracyjną opaską granitową ze stylizowanym kolistym ornamentem. Na niej ustawiono ławki z oparciami. 
Na środku placu usytuowano niedużą, dekoracyjną studnię-fontannę, wykonaną z piaskowca z kolistą opaską z kostki granitowej. Plac obsadzono średnią i niską 
roślinnością w celu wydzielenia wypoczynkowej części wirydarza od jego gospodarczej partii. Nawierzchnie ścieżek gospodarczych wykonano z kostki granitowej, 
bazaltowej oraz zastosowano krawężniki granitowe. Nasadzenia zieleni, które odegrały bardzo ważną rolę w kompozycji wirydarza stanowiły rośliny cienioznośne 
zastosowane ze względu na specyficzne warunki miejsca. Posadzono: cis pospolity, żywotnik zachodni, cyprysik Lawsona, bukszpan wiecznie zielony strzyżony, 
hortensję ogrodową, tawułę bumalda, różaneczniki, runiankę rozesłaną. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. SM03(a-d). Zagospodarowanie wirydarza „C” w klasztorze Sióstr Urszulanek przy pl. Bp. Nankiera we Wrocławiu (a: [12], b-d: [16]). 
Koszt inwestycji b.d.  

Bibliografia  
[1], [2], [27], [12], 
[25] 

Inwestor/Jednostka realizująca 
Gmina Wrocław/ Wydział Ochrony i Kształtowania 
Środowiska, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej we Wrocławiu 

Nr katalogowy SM03/01 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja zabytkowego wirydarza „A” w klasztorze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres pl. Bp. Nankiera 16 Nr działek ewidencyjnych dz. 2/5, AM-27, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 0,12 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy  J. Szymański, M. Chudzyńska Własność Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 

Projekt (rok) 2002* Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2002 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Zwarty zespół budynków klasztoru Urszulanek przy pl. Bp. Nankiera tworzy cztery wewnętrzne dziedzińce, z których historycznie trzy urządzono jako ogrody. 
Wirydarz „A” (ogród kontemplacyjny) pochodzący z przeł. XVII i XVIII w. poddano rewaloryzacji w duchu baroku, w formie parteru z ornamentem żywopłotowym, 
z dużym udziałem kontrastowych nawierzchni mineralnych. Do 2002 r. wirydarz miał układ kwaterowy i był użytkowany jako ogród ozdobny oraz sad klasztorny. 
Część kwater była obsadzona żywopłotem z bukszpanu. Narożniki kwater bylin obsadzono lilakami, bukszpanami i różami. Rosły również drzewa owocowe: orzech 
włoski, morele, brzoskwinie. Na podstawie rysunku Wernera odtworzono geometryczny ogród ozdobny. Wirydarz ma kształt zbliżony do kwadratu  
(w średniowieczu symbolu czterech cnót głównych). Zaprojektowano barokowy układ krzyżowy ze studnią na przecięciu osi. Prace podjęto z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Ogrody Dolnośląskie”. 

Zakres prac Rewaloryzację najstarszego wirydarza Klasztoru Sióstr Urszulanek przeprowadzono w kierunku ogrodu kontemplacyjnego, nawiązującego do XVII-w. parterów 
żywopłotowo-kwiatowo-mineralnych. Centrum kompozycji stanowi kolisty plac z rozrzeźbioną krawędzią zewnętrzną i centralnie usytuowaną ozdobną studnią. 
Symetrycznie osiowo krzyżujące się drogi dzielą ogród na cztery lustrzane kwatery. Elementami wysokościowymi są kulisto i stożkowo formowane bukszpany 
flankujące łukowato uformowane narożniki parterów. Motywem dekoracyjnym parterów były ornamenty roślinne utworzone z nisko formowanych żywopłotów 
bukszpanowych skontrastowane z białym tłem grysu kamiennego. Oddzielnym elementem wysokościowym stał się formowany żywopłot z cisów usytuowany 
wzdłuż elewacji kościoła. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. SM04(a-d). Parter żywopłotowy w wirydarzu kontemplacyjnym „A” klasztoru Sióstr Urszulanek po rewaloryzacji (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia  [1], [2], [27], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy SM04/02 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie wirydarza „B” w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy we Wrocławiu 

Lokalizacja adres pl. Bp. Nankiera 16 Nr działek ewidencyjnych dz. 2/2, AM-27, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 0,0765 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy A. Zamorska, E. Kubica-Hawrylak, M. Lipska Własność Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 

Projekt (rok) 2001 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2003 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia 

Zwarty zespół budynków klasztoru Urszulanek przy pl. Bp. Nankiera tworzy cztery wewnętrzne dziedzińce, z których historycznie trzy urządzono jako ogrody. 
Wirydarz „B” znajduje się w płn.-wsch. części zespołu klasztornego. Po wzniesieniu w XVII w. barokowego klasztoru Sióstr Klarysek, wirydarz ograniczono od wsch. 
i płn. murem, od strony zach. budynkiem gospodarczym, a od płd. skrzydłem klasztornym. Ze względu na czytelnie zachowany historyczny układ przestrzenny 
wirydarza w projekcie założono utrzymanie jego kompozycji ogrodowej podporządkowanej funkcji modlitewnej. Siostry Urszulanki postanowiły wyremontować 
zabytkową żeliwną altanę oraz rampę prowadzącą do kapliczki Matki Boskiej. Projekt zagospodarowania został wykonany na zlecenie Stowarzyszenia „Ogrody 
Dolnośląskie”. Zieleń w kompozycji wirydarza podporządkowano kultowi Matki Boskiej wybierając, jako rośliny dominujące róże w trzech odmianach: pienne, 
okrywowe i pnące, w kolorach białych i bladoróżowych oraz rośliny kwitnące w kolorach niebieskich i biało-niebieskich (hortensje, lawendę). Cieniolubne 
różaneczniki zaprojektowano przy kapliczce św. Józefa w kolorze fioletu (kolor ducha). Dopełnieniem roślin w klombach były zimozielone żywopłoty obwódkowe  
z bukszpanu, rośliny okrywowe zimozielone, rośliny z ciekawym ulistnieniem lub kwitnące w kolorze białym. Przy altance zaprojektowano wiciokrzewy,  
a od strony murku zimozielony bluszcz pospolity. Projekt powstał w oparciu o ewidencję zabytkowych ogrodów klasztornych Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we 
Wrocławiu (1992) opracowaną przez I. Rybka-Ceglecką, A. Ornatek na zlecenie Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego we Wrocławiu. 

Zakres prac 
Wykonano nawierzchnie żwirowe, rolki ograniczające z kostki granitowej 10x10 cm, placyk przed wejściem do wirydarza z kostki granitowej 6x6 cm, opaskę z płyt 
betonowych 30x30 cm. Zachowano istniejącą lipę rosnącą pośrodku wirydarza, winorośl na trejażu przy kapliczce oraz piękne okazy kaliny sztywnolistnej, 
trzmieliny pnącej i mahonii. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. SM05(a-d). Zagospodarowanie wirydarza „B” w Klasztorze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek przy pl. Bp. Nankiera we Wrocławiu (a: [12], b-d [16]). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia  [2], [27], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy SM05/03 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja zieleni na pl. Biskupa Nankiera we Wrocławiu 

Lokalizacja adres pl. Bp. Nankiera Nr działek ewidencyjnych nr dz. 5/5, 2/4, 2/5, AM-27, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 0,15 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy ESA Pracowania Architektoniczna E. Sałaban Własność Gmina Wrocław - ZDiUM 

Projekt (rok) 2003 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2004 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Plac położony między ul. Szewską i Piaskową. Otoczony zabudową sakralną i akademicką. Na osi głównej wsch.-zach. szpaler drzew. Rewaloryzacja terenu w zakresie 
nawierzchni, zieleni i małej architektury. Podstawowym założeniem było przywrócenie otwartego charakteru placu z usunięciem parkujących na nim samochodów. Prace 
przewidywały odtworzenie metalowego ogrodzenia przy kościele św. Klary, renowację nawierzchni placu i ścieżek, wydzielenie miejsc postojowych dla potrzeb 
użytkowników obiektów klasztornych i kościelnych oraz wprowadzenie większej ilości zieleni. Od strony ulicy zaprojektowano niską zieleń strzyżoną, jako oddzielenie od 
ruchu samochodowego. Teren objęty zespołem urbanistycznym Starego Miasta nr rejestru zabytków 212 z dnia 12.05.1967 r. oraz Pomnikiem Historii „Wrocław - zespół 
historycznego centrum”. 

Zakres prac W części otwartej placu od strony jezdni do ogrodzenia klasztoru, w trójkątnym zieleńcu przy Zaułku Ossolińskich, zastosowano niskie żeliwne wygrodzenia ze słupów, niski 
żywopłot z strzyżonego ligustru, wykonano miejsca postojowe w tym dla osób niepełnosprawnych, renowację nawierzchni żwirowych, oddzielenie pasem z kostki 
granitowej, renowację ścieżki wschodniej. Przy k. św. Wincentego wykonano drogę wjazdową z kostki granitowej oraz miejsca postojowe. Pas zieleni szer. 3 m wygrodzono 
obrzeżem z kostki granitowej oraz niskim ogrodzeniem żeliwnym. Nasadzono ligustr jajolistny strzyżony, uzupełniono szpaler drzew (trzy glediczie). W części zamkniętej od 
ogrodzenia do klasztoru, renowacji poddano ścieżki i nawierzchnie, odtworzono wysokie ogrodzenie na wzór istniejącego, dwa zieleńce przy budynkach klasztoru. Zieleń:  
w części wsch. posadzono niski szpaler żywotnika, w części środkowej i wsch. płaszczyzny bluszczu pospolitego pod kasztanowcami. Uzupełniono nasadzenia hortensji  
i różanecznika. Po obu str. wejścia do klasztoru symetrycznie nasadzono irgę Dammera. W części wsch. wzdłuż odtworzonego ogrodzenia wykonano nowy kwietnik z roślin 
iglastych (jałowiec płożący, kolorowa kompozycja odm. różaneczników). Teren wyposażono w małą architekturę: ławki parkowe, kosze. W 2011 r. w chodniku wmontowano 
płyty „Ścieżki Historii Wrocławia” (proj. H. Jelonek), wykonane z brązu informujące o ważniejszych datach w dziejach miasta. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. SM06(a-d). Pl. Biskupa Nankiera we Wrocławiu po rewaloryzacji (a: [12], b-d: S. Rozalski) 

Koszt inwestycji 202 tys. zł (koszt robót budowlanych) 
Bibliografia  [1], [10], [12], [25], [32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy SM06/04 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Szewska 37, Zaułek Ossolińskich Nr działek ewidencyjnych dz. 9, AM-36, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 0,08 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy E. Kubica-Hawrylak, A. Zamorska, M. Lipska Własność Skarb Państwa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

Projekt (rok) 2003 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 
b.d. (wg ortofotomapy realizacja prac nastąpiła przed 2006 r., prawdopodobnie w 
okresie 2003-2005) 

Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia 

Ogrody Zakładu Narodowego im. Ossolińskich obejmują wewnętrzny wirydarz oraz dziedziniec. W wirydarzu założono współczesny ogród inspirowany barokiem. 
We wnętrzu znajduje się studnia w formie 6-bocznej, drewnianej, ażurowej gloriety, krytej łupkowym dachem namiotowym, obecnie nieczynna, powstała podczas 
budowy klasztoru Krzyżowców. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/3134/159 z 1962 r. (dawny Klasztor Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą,  
obecnie Biblioteka Ossolineum) oraz A/1580/212 z 1967 r. - Stare Miasto. 

Zakres prac 

Pierwotnie dziedziniec otoczony był krużgankami (obecnie zamurowanymi). Współcześnie przeznaczony na funkcje rekreacyjną i komunikacyjną. Dominuje oś 
podłużna, na której znajdują się elementy ważne dla wnętrza. Wprowadzono nowy podział przestrzenny, polegający na usytuowaniu zieleni w pasach wzdłuż 
skrzydeł elewacji. Uzyskano plac powtarzający kształt dziedzińca, obramowany zielenią, która w formie żywopłotu stanowi tło dla nowych elementów wnętrza  
tj. pomnik J. M. Ossolińskiego, czy planowane ekspozycje rzeźby plenerowej. Zaakcentowano zielenią element centralny dziedzińca, zabytkową studnię w stylu 
neobarokowym. Na obrzeżu części między istniejącym drzewem i studnią zlokalizowano zatokę pełniącą funkcję sceny dla imprez okolicznościowych 
organizowanych w Ossolineum. Wykonano: stylizowane ławki, kosze, nawierzchnie z kostki granitowej, schody terenowe, rampę dla niepełnosprawnych, 
nasadzeni zieleni. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. SM07(a-d). Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [2], [27], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
we Wrocławiu 

Nr katalogowy: SM07/bd 
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Nazwa zadania Rekonstrukcja ogrodu w stylu barokowym przy dawnym Pałacu Królewskim (dawniej Pałacu Spätgenów, obecnie Muzeum Miejskim we Wrocławiu) 

Lokalizacja adres ul. Kazimierza Wielkiego 35 Nr działek ewidencyjnych dz. 70/1, 72/1, AM-24, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 0,4 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy Pracowania Projektowa W. Hryniewicz (koncepcja), „VERTIGO” M. Jarczewska (architektura), M. Lipska (arch. 
krajobrazu), W. Brzezowski 

Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2004 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2007-2008 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia W związku z adaptacją dawnego pałacu na siedzibę Muzeum Miejskiego, w płd. części odtworzono ogród barokowy wg XVIII-w. ryc. Friedricha Wernera. Zrekonstruowano 
osiową część główną oraz część dopełniającą od wschodu, z elementami małej architektury: fontanną, rzeźbami (alegoriami czterech pór roku), stylizowanymi kratami na 
pnącza, ławkami i schodami obłożonymi piaskowcem. Zachowano pierwotny układ dwóch wejść. Prace związane z ogrodem były elementem szerszego projektu 
polegającego na modernizacji budynku muzeum w nowoczesne centrum wystawiennicze. Dostępność założenia do zwiedzania jest uwarunkowana zakupem biletu do 
Muzeum Miejskiego. Teren objęty rejestrem zabytków nr: A/2629/534/Wm z 1994 r. 

Zakres prac Wykonane zostały szpalery z formowanego cisa, w części wewnętrznej ogrodu szpalery z nisko formowanego bukszpanu o dekoracji ornamentowej, podkreślonej 
nawierzchnią mineralną z jasnego beżowego żwiru. Po środku ogrodu zaprojektowano fontannę, której basen otoczony jest cembrowiną wykonaną z piaskowca z opaska 
kamienną oddzielającą fontannę od żwirowej nawierzchni ścieżek i placyków. Część wsch. ogrodu została zaaranżowana niskim żywopłotem wykonanym z formowanego 
bukszpanu o wysokości 0,4 m tworząc obwódki z wypełnieniem w postaci nasadzeń bylin i kwiatów sezonowych oraz ustawieniem w narożnikach cisów formowanych  
w kształcie stożka wysokości ok. 1.5 m. Pozostałe nawierzchnie ogrodu wykonano jako trawiaste, natomiast ścieżki i placyki pokryto żwirem. Na osiach ogrodu ustawiono, 
po uprzedniej konserwacji, rzeźby, wazy i postumenty stanowiące depozyt Muzeum Miejskiego. Wykonano nowe ogrodzenia całego ogrodu zachowując istniejący układ 
wejść. Całość wydzielona jest ogrodzeniem nawiązującym stylowo do ogrodzeń barokowych na terenie Wrocławia. Obiekty małej architektury to: fontanna z cembrowiną 
wykonana z piaskowca, komora filtrów obsługująca fontannę, betonowe schody terenowe z okładziną z piaskowca, zabytkowe obeliski, ozdobne kraty na pnącza i ławki. 

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. SM08(a-e). Ogród w stylu barokowym przy dawnym Pałacu Królewskim (obecnie Muzeum Miejskim we Wrocławiu) po rekonstrukcji (a: [12], b-d: [24], e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 10,10 mln zł, w tym kwota dofinansowania: 5,56 mln zł (ok. 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR, Priorytet I i III, bez działania 3.4) - Całkowita wartość projektu unijnego, w ramach którego ogród był elementem szerszego zakresu 
polegającego na dokończeniu remontu i modernizacji budynku Muzeum Miejskiego położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 35). Koszt rekonstrukcji ogrodu ok. 4 mln zł 

Bibliografia [1], [27], [28], [36], [12], [25], [7] Inwestor/Jednostka realizująca Muzeum Miejskie we Wrocławiu/ZIM Nr katalogowy SM08/07-08 
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Nazwa zadania Rewitalizacja zieleńca przed gmachem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

   Powierzchnia 0,08 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy Pracownia Projektowa CEL-ART –J. Cempa (projekt zagospodarowania)  
M. Lipska (zieleń) 

Własność Uniwersytet Wrocławski 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2006 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Zagospodarowanie i rewitalizacja placu przy wschodniej elewacji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez wprowadzenie 
zieleni i elementów małej architektury. Założenie pełni funkcje komunikacyjne, reprezentacyjne i rekreacyjne. 

Zakres prac Wprowadzono zieleń i elementy małej architektury. Różnicę wysokości terenu między posadzką pl. Biskupa Nankiera, a położonym niżej 
budynkiem zniwelowano za pomocą tarasu, schodów i rampy. Do ich budowy użyto kolorowej kostki granitowej, grubych płyt granitowych  
i cienkich płytek okładzinowych. Kształt placu powtarzają murki oporowe z podwieszonymi drewnianymi siedziskami, podtrzymujące dwa różnej 
wysokości trawniki obsadzone żywopłotem z ligustru okazałego. Na każdym trawniku posadzono grab pospolity. W większym znajduje się 
dodatkowo trzmielina i kasztan jadalny – pozostałość wcześniejszych nasadzeń. Między trawnikami poprowadzono schody i umieszczono okrągłą 
fontannę z niską cembrowiną z szarego granitu, z dużą kulą z żółtego granitu, przez którą tryska woda. Na murze oporowym ustawiono trzy 
latarnie w kształcie kandelabrów. W 2006 r. realizacja została nagrodzona w konkursie „Piękny Wrocław”. Założenie jest wpisane do rejestru 
zabytków pod nr A/1580/212 z 1967 r. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. SM09(a-e). Zieleniec przed gmachem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego po rewitalizacji (a: [12], b-c: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia  [1], [27], [36], [9], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca 
Uniwersytet 
Wrocławski 

Nr katalogowy SM09/06 
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Nazwa zadania Budowa przystani w Zatoce Gondoli w sąsiedztwie Bulwaru Dunikowskiego przy ul. J. E. Purkyniego 

Lokalizacja adres ul. Jana Ewangelisty Purkyniego Nr działek ewidencyjnych dz. 9/2, AM-28, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 0,99 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2006, 2006, 2007 (budowa przystani) Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Zatoka Gondoli przy ul. J. E. Purkyniego stanowi pozostałość po ujściu dawnej fosy miejskiej do Odry. Przystań położona jest w ścisłym centrum miasta, otoczona 
zielenią (Wzgórze Polskie, Park Słowackiego, Bulwar Dunikowskiego) i rzeką. Prace dotyczyły odbudowy po 60-ciu latach Zatoki Gondoli z przeznaczeniem na 
funkcję rekreacji rzecznej. Inicjatorem było „Stowarzyszenie Drzwi do Europy” oraz UMW. W wyniku działań utworzono przystań rekreacyjno-sportową, w której 
można m.in. wypożyczać niewielki sprzęt wodny do rejsów po Śródmiejskim Węźle Wodnym. Prace zrealizowano w ramach „Programu Rewitalizacji Nabrzeży 
Odry”. 

Zakres prac W 2006 r. zlecono dokumentację projektową, która obejmowała koncepcję zagospodarowania oraz projekt budowy przystani. W tym samym roku zbiornik wodny 
oczyszczono z namułów. W 2007 r. wybudowano przystań w Zatoce Gondoli. Powstał drewniany pomost i domek na wodzie. 14 lipca 2007 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie zatoki, w której udostępniano możliwość wypożyczania kajaków, łodzi i motorówek. Wówczas była to pierwsza z czterech przystani na wrocławskim 
odcinku Odry oddanych na cele rekreacyjne. 

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. SM10(a-i). Zatoka gondoli we Wrocławiu (a: [12], b-e: A. Bagien). 

Koszt inwestycji 250 tys. zł 

Bibliografia [27], [36], [12], [25], [5] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław Nr katalogowy SM10/06-07 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie dziedzińca pomiędzy budynkiem Ossolineum a kościołem św. Macieja przy ul. Szewskiej we Wrocławiu  

Lokalizacja adres ul. Szewska, Zaułek Ossolińskich Nr działek ewidencyjnych dz. 10/1, AM-26, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 0,14 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy Autorska Pracowania Architektury „LINEA” A. Morasiewicz Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2006 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2007 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Ogrody Zakładu Narodowego im. Ossolińskich obejmują wewnętrzny wirydarz oraz dziedziniec. W dziedzińcu założono współczesny ogród 
inspirowany barokiem. Układem zieleni podkreślono przebieg murów wyburzonego w 1911 r. łącznika pomiędzy dawnym budynkiem klasztornym 
(obecnie budynek Ossolineum), a plebanią przy kościele św. Macieja. Styl ogrodu odnosi się do barokowej fasady Ossolineum. Założenie dla 
łatwiejszej identyfikacji podzielono na ogród wschodni i zachodni. Teren objęty zespołem urbanistycznym Starego Miasta wpisanym do rejestru 
zabytków 212 z dnia 12.05.1967 r. oraz Pomnikiem Historii „Wrocław - zespół historycznego centrum”.  

Zakres prac Wykonano żywopłoty cisowe, partery bukszpanowo-mineralne uzupełnione obrzeżem z trawnika, fontannę z tryskiem wodnym i piaskowcowym 
obrzeżem, rzeźbę w formie przestrzennej uosabiającą postać Jana Schefflera – Angelusa Silesiusa, pomnik ofiar I wojny światowej (profesorów  
i uczniów dawnego gimnazjum św. Macieja), ciąg pieszo-jezdny wzdłuż Maciejówki o nawierzchni granitowej, pozostałe ścieżki żwirowe, wybito 
otwór w murze od str. ul. Szewskiej, wykonano iluminację elewacji budynku, popiersia Angelusa, oświetlenie (latarnie na słupach), małą 
architekturę (ławki kamienne, stalowe ławki kute, kosze na śmieci), nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy, pnącza i krzewinki. Wzdłuż murów 
okalających ogród od wsch. i zach. posadzono graby pospolite. Wykonano system nawadniający oraz fontannę. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. SM11(a-d). Dziedziniec pomiędzy budynkiem Ossolineum a kościołem św. Macieja po zagospodarowaniu (a: [12], b-d: S. Rozalski) 

Koszt inwestycji 1 mln zł 

Bibliografia [27], [36], [12], [25], [31] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy SM11/07 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja i zagospodarowanie wirydarza w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

Lokalizacja adres pl. bp. Nankiera 15 Nr działek ewidencyjnych dz. 2/16, AM-27, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 0,08 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy b.d. Własność Uniwersytet Wrocławski 

Projekt (rok) 2007* Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2010-2011 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Głównym celem projektu było przekształcenie i zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego  
w miejsce dostępne i atrakcyjne dla turystów odwiedzających Wrocław. Dziedziniec znajduje się w centrum miasta i doskonale wpisuje się w szlak 
turystyczny obejmujący zabytkowe obiekty dziedzictwa kulturowego Wrocławia. Teren wpisany do rejestru zabytków pod nr: A/1580/212 z 1967 r. 

Zakres prac Wykonano stylową altanę na 8-bocznym placyku, z którego rozchodzą się promieniście ścieżki wyłożone kostką. Wydzielone w ten sposób różnej wielkości 
trawiaste kwatery podkreślono formowanym żywopłotem z ligustru pospolitego. Kompozycję dopełniają cyprysiki Lawsona o pokroju kolumnowym 
posadzone w narożnikach, między nimi żywotniki zachodnie o pokroju jajowatym. Wzdłuż ścian wsch. i zach. żywopłotowe nasadzenia obu gatunków. 
Elementem ozdobnym wzbogacającym jednorodne powierzchnie trawników są ostrokrzewy kolczate oraz okrywowe i wielokwiatowe odm. róż  
o zróżnicowanej barwie. Pod względem dostępności cała przestrzeń dziedzińca została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób  
o ograniczonej sprawności ruchowej. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. SM12(a-d). Wirydarz w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego po rewaloryzacji (a: [12], b-d: S. Rozalski). 
Koszt inwestycji 2,687 mln zł (całkowita wartość projektu unijnego wraz z remontem konserwatorskim wszystkich elewacji budynku zamykających dziedziniec. Zadanie 

zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, dofinansowanie: ok. 1,644 mln zł). Projekt pn: „Kompleksowa rewaloryzacja 
i zagospodarowanie na cele turystyczne terenu dziedzińca wewnętrznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego” w ramach RPO dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet VI - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska, 
Działanie nr 6.4 - Turystyka kulturowa) 

Bibliografia  [1], [27], [36], [9], [13], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Uniwersytet Wrocławski Nr katalogowy SM12/10-11 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odc. od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej (Etap I) 

Lokalizacja adres Promenada Staromiejska, Bulwar T. Jasińskiego Nr działek 
ewidencyjnych 

2/8, AM-24, dz. 39/2, AM-23, dz. 50/9, AM-24, Obręb Stare Miasto i inne 
działki 

Powierzchnia 0,97 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy Biuro Projektowe CM, „Autorska Pracownia” M. Małachowicza, „Zielony Ogród” T. Nowosad  Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2007-2008 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2008-2009 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Promenada Staromiejska jest historycznym pierścieniem zieleni otaczającym Stare Miasto po wewnętrznej stronie fosy. Założenie stanowi wyjątkową przestrzeń 
publiczną na pograniczu urbanistyki i sztuki ogrodowej, która zachowała swoją pierwotną funkcję spacerowo-widokową w formie alei i szpalerów drzew 
połączonych z zespołami kompozycji parkowej. W latach 2008-2009 rewaloryzacji poddano fragment na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej. Prace 
zrealizowano w ramach programu „Ścieżki Kulturowej Czterech Świątyń”. Teren objęty zespołem urbanistycznym Starego Miasta nr rejestru zabytków 212 z dnia 
12.05.1967 r. oraz Pomnikiem Historii „Wrocław - zespół historycznego centrum”. 

Zakres prac Prace rozpoczęto od remontu zbiornika „B” fosy miejskiej. Następnie zagospodarowano fragment promenady, w tym: nawierzchnie ścieżek i alejek pieszych  
z kostki granitowej, ścieżki rowerowe w technologii „terra-way”, ogrodzenia pomiędzy posesjami przy ul. Włodkowica a Promenadą, oświetlenie parkowe, 
nawodnienie, ogrodzenie przy skarpie zbiornika fosy, plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną, wyposażenie w elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na 
śmieci, osłony drzew, tablice i znaki informacyjne, obrzeża trawnikowe, nasadzenia: drzew (67 szt.), krzewów (7 074 szt.), półkrzewów (633 szt.), trawników oraz 
wykonanie kwietników sezonowych. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. SM13(a-d). Promenada Staromiejska na odc. pl. Jana Pawła II do ul. Krupniczej po rewaloryzacji (a: [12], b: I. Wąs, c: [4], d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 7,20 mln zł. Koszty refinansowano w ramach projektu unijnego pn. Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu Promenady 
Staromiejskiej na odc. od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II wraz z budową kładki pieszo-rowerowej w rejonie pl. Orląt Lwowskich we Wrocławiu, w ramach Ścieżki 
Kulturowej Czterech Świątyń. Całkowita wartość: 10,20 mln zł (łączny koszt Promenada wraz kładką). Dofinansowanie do: 5, 69 mln zł. Wkład miasta 4,51 mln zł. 

Bibliografia 
[1], [20], [28], [36], [12], [25], 
[34], [31] 

Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy SM13/09 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja Parku im. Mikołaja Kopernika (Ogród Staromiejski, Park Staromiejski, Park przy Teatrze Lalek, dawniej Park H. Sawickiej) 

Lokalizacja adres ul. Teatralna Nr działek ewidencyjnych dz. 16, AM-33, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 1,47 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy „VERTIGO” M. Jarczewska (zagospodarowanie), „a+f projektowanie przestrzeni”  
A. Kuśmierczyk-Jędrzak (architektura krajobrazu); Pracownia Projektowa BB Studio 
Architektoniczno-Budowlane ZREMB S. Bigda (projekt ogrodzenia) 

Własność Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) 2008, 2009 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2009 (etap I – budowa ozdobnego ogrodzenia), 2010 (etap II - rewaloryzacja i 
kompleksowe zagospodarowanie parku) 

Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Park przy Teatrze Lalek (d. resursie kupieckiej) jest jednym z założeń zieleni towarzyszących Promenadzie Staromiejskiej. Celem rewaloryzacji było 
odtworzenie historycznego, XIX-w. układu kompozycyjnego parku z jednoczesnym wykreowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej oraz strefy 
zabaw dla dzieci w stylu ogrodu bajek. Inspiracji szukano w zagranicznych parkach rozrywki takich, jak Tivoli (Kopenhaga). Z drugiej strony obiekt miał 
pełnić rolę eleganckiego ogrodu będącego zapleczem Teatru Lalek i rynku, co było nawiązaniem do założeń w stylu wrocławskiego etablissements 
zgodnego z historyczną funkcją obiektu.  

Zakres prac W 2009 r. wybudowano ozdobne ogrodzenie z piaskowca (dł. 481 m) z elementami kutymi (przęsła i bramy), nawiązujące do neobarokowego rozwiązania 
z XIX w. W 2010 r. przeprowadzono kompleksową rewaloryzację parku. Wykonano nowy układ komunikacji pieszej i kołowej, fontannę z piaskowca  
z rzeźbą „chłopiec z łabędziem” (proj. G. Łagowski), plac zabaw dla dzieci z poliuretanową, bezpieczną nawierzchnią, piaskownicą i ogrodzeniem, wolierę 
dla ptaków egzotycznych, zamontowano klasyczną francuską karuzelę stylizowaną na XIX-w., zainstalowano nowe oświetlenie (36 szt. lamp) oraz 
iluminację (39 punktów), elementy małej architektury, system automatycznego nawadniania, tablice informacyjne. Nasadzenia zieleni obejmowały: 
drzewa (68 szt.), krzewy (8 826 szt.), byliny (2 730 szt. bylin) oraz założenie nowych trawników. Nawierzchnia wokół fontanny została wykonana  
w technologii terra-way. Zainstalowano monitoring wizyjny oraz instalacje teletechniczne, które umożliwiały prowadzenie plenerowych widowisk przez 
Teatr Lalek.  

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. SM14(a-e). Park im. M. Kopernika po rewaloryzacji. Na zdjęciach ozdobne ogrodzenie, karuzela, plac zabaw  (a: [12], b: I. Wąs, c: J. Koniecka-Pasierska, d-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 8,50 mln zł, w tym: 6 mln zł (rewaloryzacja parku) oraz 2,50 mln zł (ozdobne ogrodzenie).  

Bibliografia 
[1], [6], [20], [28], [29],  [36], [12], 
[25], [34], [31] 

Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy SM14/09-10 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu zieleni Wzgórza Polskiego (d. Bastionu Ceglarskiego) przy ul. Purkyniego we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Purkyniego, ul. Garncarska, Bulwar 
Dunikowskiego, Promenada Staromiejska 

Nr działek ewidencyjnych dz. 9/1, AM-28, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 1,5 ha Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy TSB T. Sawa-Borysławski Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2010 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2011-2012 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Historycznie dawny bastion Ceglarski z XVI w., następnie wzgórze stanowiące element nowożytnych fortyfikacji. W XIX w. pozbawiony funkcji 
militarnych i przekształcony w wzgórze widokowe Promenady Staromiejskiej. Kompozycyjnie związane z pl. Polskim, stanowiące sąsiedztwo 
Muzeum Narodowego, ASP i Bulwaru X. Dunikowskiego. Wyjątkowy punkt widokowy oraz krajobrazowy w pejzażu miasta. Celem zadania było 
uporządkowanie, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu wzgórza, jak również odsłonienie przekroju zachowanych kazamat nowożytnych.  
Pl. Polski od strony ul. Purkyniego został zagospodarowany jako plac wypoczynkowy. Obecne wykorzystywany jest jako miejsce wydarzeń 
kulturalnych tj. koncerty jazzowe i wernisaże. Szczyt wzgórza przeznaczono na punkt widokowy.  

Zakres prac Prace obejmowały oczyszczenie terenu i ruin bastionu, plantowanie i wyrównanie terenu, uzupełnianie i naprawy ścian murów, wykonanie 
stalowych balustrad, bram, krat zabezpieczających teren, budowę placu wejściowego od str. ul. Purkyniego o nawierzchni żwirowej  
z zabezpieczonymi reliktami dawnej Bramy Ceglarskiej, montaż małej architektury (betonowe ławki, kosze na śmieci, słupki zabezpieczające, 
tablice informacyjne), wykonanie systemu iluminacji ruin, prace w zieleni: uporządkowanie, oczyszczenie z samosiewów, założenie trawników oraz 
nasadzenia bluszczu. Dodatkowo w najbliższym otoczeniu inwestycji wykonano remont chodnika wzdłuż ul. Purkyniego oraz remont ścieżek  
i schodów na szczyt wzgórza. 

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. SM15(a-e). Wzgórze Polskie wraz z najbliższym otoczeniem po pracach porządkowych i zagospodarowaniu terenu (a: [12], b-d: P. Winiarski, e: S. Rozalski). 
Koszt inwestycji 2,2 mln zł, w tym: 1,6 mln zł brutto (ZZM), 0,8 mln zł brutto (ZDiUM) 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25], [8] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM, ZDiUM Nr katalogowy SM15/11-12 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie skweru przed kościołem św. Macieja we Wrocławiu  

Lokalizacja adres ul. Szewska, pl. Bpa Nankiera Nr działek ewidencyjnych dz. 10/2, AM-26, Obręb: Stare Miasto 

Powierzchnia 0, 07 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Stare Miasto Osiedle Stare Miasto 

Autorzy Autorska Pracowania Architektury „LINEA” A. Morasiewicz Własność Kościół Rektoralny p.w. św. Macieja 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) b.d.  Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia W miejscu obecnego skweru, który przylega do kościoła św. Macieja, dawniej znajdował się cmentarz zlikwidowany w XVIII w. Teren 
uzyskał formę zieleńca z figurą św. Jana Nepomucena ok. 1898 r. Współczesne prace miały na celu zagospodarowanie skweru.  
W trakcie prac wykopaliskowych odkryto fundamenty muru cmentarnego. Teren objęty wpisem do rejestru zabytków:  
83, A/746, 212. 

Zakres prac Rewaloryzacja zieleni w obszarze placu. Brak szczegółowych danych dotyczących zakresu zrealizowanych prac. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. SM16(a-d). Skwer przed kościołem św. Macieja we Wrocławiu po rewaloryzacji (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy SM16/bd 
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K - Krzyki 
 

 

Ryc. 9. Prace w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010 zrealizowane w dzielnicy Krzyki. 
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 10.2020). Oprac. S. Rozalski. 
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1. Rewaloryzacja części Parku Brochowskiego  
2. Zagospodarowanie terenów przylegających do zabytkowego 

osiedla mieszkaniowego Księże Małe we Wrocławiu  
3. Zagospodarowanie terenu wnętrza międzyblokowego pomiędzy 

ul. Żegiestowską, Krynicką, Orzechową na osiedlu Gaj Północ we 
Wrocławiu na park osiedlowy (Park Słoneczny)  

4. Zagospodarowanie terenu zieleni we wnętrzu przy Ośrodku 
Opiekuńczo-Adaptacyjnym MOPS przy ul. Ciepłej 15B  
we Wrocławiu  

5. Leśny Park Przygody na Wyspie Opatowickiej we Wrocławiu 
6. Zagospodarowanie części Wzgórza Andersa we Wrocławiu 
7. Budowa placów zabaw wraz z remontem najbliższego otoczenia  

w Parku Andersa we Wrocławiu  
 

 
8. Rewaloryzacja skweru przy ul. Z. Krasińskiego we Wrocławiu 

(Podwale)  
9. Remont skweru przy ul. Przestrzennej we Wrocławiu  
10. Remont skweru przy ul. Dawida we Wrocławiu  
11. Rewaloryzacja części Parku Południowego wraz  

z zagospodarowaniem wnętrza parkowego wokół pomnika 
Fryderyka Chopina we Wrocławiu  

12. Remont terenu „Miasteczka ruchu drogowego” na terenie zieleni 
przy pl. Ludwika Zamenhofa we Wrocławiu  

13. Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wrocławskim Parku 
Wodnym („Aquaparku”) 

14. Rozbudowa i modernizacja ścieżek spacerowo-konnych na terenie 
Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice 
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Ryc. 10. Obszar V - Prace w założeniach zieleni zrealizowane w okresie 2000-2010 na osiedlu Huby.  
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 02.2020). Oprac. S. Rozalski. 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja części Parku Brochowskiego 

Lokalizacja adres ul. Konduktorska, ul. Centralna Nr działek ewidencyjnych dz. 3/2, 3/3, 3/1, AM-15, Obręb: Brochów 

Powierzchnia 8,18 ha (ogółem Park Brochowski); prace wykonywano 
dla fragmentów parku 

Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Brochów 

Autorzy L. Chudzyński (koncepcja), W. Paździor, „ARCHEX” P.U.P.i.A. K. Wartenberg, T. Nowosad 
(koncepcja zagospodarowania terenu parkowo-rekreacyjnego w Parku Brochowskim) 

Własność Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) 1994, 1996, 1998, 1999 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 1994-1997, 1998, 2001, 2006 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Historycznie park przy pałacu w zach. części osiedla Brochów, założony w XVIII w., przekształcany w późniejszym czasie. Charakterystyczny system hydrotechniczny 
z stawem. Prace miały na celu odtworzenie dawnej świetności parku wg koncepcji opracowanej przez L. Chudzyńskiego (praca dyplomowa z 1995 r.). 
Rewaloryzację przeprowadzono etapowo w latach 1994-1997 oraz 1998-2001. Przed przystąpieniem do prac odzyskano i włączono do parku tereny historycznie  
z nim związane. Odbudowano system wodny. Oczyszczono staw, rowy, przebudowano mostki. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 196/588/Wm  
z 31.05.1950 r. 

Zakres prac W pierwszej kolejności odtworzono układ wodno-melioracyjny z licznymi mostkami oraz poprzeczną oś założenia w postaci historycznej alei lipowej. Odbudowano 
system alejek parkowych, ustawiono stylowe ławki i kosze. Zachowano polany widokowe, duże skupiny krzewów oraz dzikie enklawy dla drobnej zwierzyny  
i ptaków. Do parku włączono tereny historycznie z nim związane - dawne ogrody użytkowe, gdzie założono w nawiązaniu do nowożytności - labirynt grabowy  
z głazem poświęconym L. Majdeckiemu. Labirynt o powierzchni 2 tys. m2 wykonano z skomplikowanej sieci korytarzy z żywopłotu o długości 1 km. W 2001 r. 
odbudowano oś podłużną parku z centralnym zarysem muru nieistniejącego pałacu, tarasem widokowym, fontanną i kamiennym mostkiem. Urządzono plac 
zabaw dla dzieci wraz z drewnianym ekranem akustycznym od str. torów kolejowych. Odtworzono część dawnego ogrodu różanego. W 2006 r. wykonano naprawy 
dwóch drewnianych mostków. Po 2010 r. wybudowano siłownię terenową oraz plac zabaw. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. K01(a-e). Park Brochowski po rewaloryzacji. Na zdjęciach: mostki parkowe, labirynt grabowy, układ wodny i siłownia plenerowa (a: [12], b-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 103 tys. zł (koszt uwzględnia jedynie część wykonanych prac) 

Bibliografia [1], [27], [36], [37], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K01/94-06 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie terenów przylegających do zabytkowego osiedla mieszkaniowego Księże Małe we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Chorzowska Nr działek ewidencyjnych dz. nr 28/8, AM-7, Obręb: Księże Małe 

Powierzchnia 0,6 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Księże 

Autorzy „L’art. Des Jardins. Sztuka Ogrodów. Pracownia Projektowa  
Sp. z o.o.” H. Gołda-Krajewska, T. Nowosad 

Własność Gmina Wrocław, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże 
Małe” 

Projekt (rok) 1999-2000  Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2000-2002, 2013 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Rewaloryzacja terenów zieleni modernistycznego osiedla mieszkaniowego na Księżu Małym budowanego w latach 1928-1930. Przestrzenie 
międzyblokowe funkcjonowały, jako wspólne zielone dziedzińce. Projekt miał na celu odtworzenie historycznej kompozycji szaty roślinnej 
przedstawionej na planie z 1930 r., w taki sposób, aby prace podjęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową były uzupełnione na terenach przyległych, 
należących do Gminy Wrocław. Tym samym przewidywano kompleksową rewaloryzację obejmującą cały teren zabytkowego osiedla. Projekt 
rewaloryzacji terenu Spółdzielni Mieszkaniowej opracowano po powodzi w 1997 r. m.in. z uwagi na duże zniszczenia szaty roślinnej. Osiedle Księże 
Małe jest wpisane do rejestru zabytków. 

Zakres prac Projekt nigdy nie doczekał się kompleksowej realizacji. Wykonano jedynie zabiegi doraźne oraz wyposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne 
wewnątrz zabudowy przy ul. Chorzowskiej na powierzchni 0,6 ha. Zrealizowano plac zabaw dla najmłodszych, amfiteatr, wydzielono miejsce dla 
deskorolkowców, pole do gry w kręgle, miejsce na ognisko oraz pergolę. Plac zabaw na terenie spółdzielni zrealizowano w ramach „Programu 
wnętrz międzyblokowych”. W 2013 r. na zieleńcu przy ul. Gliwickiej wybudowano siłownię terenową. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. K02(a-e). Tereny przylegające do zabytkowego osiedla mieszkaniowego Księże Małe (a: [12], b: [24], c-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 600 tys. zł  

Bibliografia [1], [3], [26], [27], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K02/02 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu wnętrza międzyblokowego pomiędzy ul. Żegiestowską, Krynicką, Orzechową na osiedlu Gaj Północ we 
Wrocławiu na park osiedlowy (Park Słoneczny) 

Lokalizacja adres ul. Żegiestowska, Krynicka, 
Orzechowa 

Nr działek ewidencyjnych dz. 5/5, 8/8, 8/10, 6/18, AM- 4; dz. 1/12, 1/13, AM- 10, 
Obręb: Gaj 

Powierzchnia 5,70 ha Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Gaj 

Autorzy ESA Pracowania Architektoniczna E. Sałaban Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2000 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2001-2002 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Osiedle Gaj z lat 1979-1994 to ciągi 11-kondygnacyjnych bloków o łamanym narysie i zróżnicowanych wnętrzach urbanistycznych. Wielka skala 
budynków tworzy wrażenie monumentalności. Głównym celem było uporządkowanie centralnego wnętrza międzyblokowego poprzez likwidację 
pozostałości po budowach i ogródkach działkowych oraz stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji wśród zieleni. Zagospodarowanie dedykowano 
do wszystkich grup wiekowych zamieszkujących osiedle. Z uwagi na zamknięcie obszaru wysokimi blokami nie zakładano organizacji we wnętrzu 
masowych imprez sportowych, ani rozgrywek ligowych, stąd urządzone place miały charakter jedynie rekreacyjny. 

Zakres prac Zrealizowano plac zabaw dla dzieci w wieku 1-8 lat, mini-plac zabaw dla dzieci 1-6 lat, plac zabaw dla młodzieży, osiedlowy plac spotkań  
z deszczochronem (drewnianą altaną), plac do wyprowadzania psów i kotów, tor rowerowy (nawierzchnia żwirowa), tor deskorolkowy 
(nawierzchnia „terra-way”), ścieżkę zdrowia dla dorosłych (10 stanowisk), nasadzenia zieleni, w tym 306 szt. nowych drzew, 553 szt. krzewów 
ozdobnych oraz założenie 4,36 ha trawników. Ponadto powstały drogi pieszo-jezdne o nawierzchni „terra-way” i żwirowej, ścieżki piesze  
o nawierzchni żwirowej, trawiaste boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki o nawierzchni żwirowej, place do koszykówki o nawierzchni 
syntetycznej. Wykonano oświetlenie terenu. Po realizacji park przekazano pod zarząd ZZM. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. K03(a-e). Park osiedlowy we wnętrzu międzyblokowym na osiedlu Gaj (a: [12], b-e: P. Winiarski) 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [3], [27], [36], [12], [25], [32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ZIM Nr katalogowy K03/01-02 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu zieleni we wnętrzu przy Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym MOPS przy ul. Ciepłej 15B we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Ciepła 15B Nr działek ewidencyjnych cz. dz. 72/3, AM-17, Obręb: Południe 

Powierzchnia 0,22 ha Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Huby 

Autorzy Pracownia Projektowa Okniańscy S.C. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2004 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2005-2006  Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Teren zieleni zlokalizowany na osiedlu Huby, wewnątrz zwartej historycznej i współczesnej zabudowy mieszkaniowej. Prace miały 
na celu remont zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego, który zapewnia opiekę, rehabilitację 
społeczną i zawodową, a także częściową opiekę medyczną osobom w wieku poprodukcyjnym, z niepełnosprawnościami. 
Koncepcja zagospodarowania podwórza przewidywała również budowę małej estrady, na której w przyszłości miały odbywać się 
przeglądy zespołów artystycznych. Boisko wielofunkcyjne z tartanową nawierzchnią miało umożliwiać rozgrywki koszykówki, piłki 
ręcznej, nożnej i siatkowej. Obok placu zabaw zaplanowano wygrodzoną toaletę dla psów oraz mały parking. Wytyczono alejki 
spacerowe z ławkami. Projekt zrealizowano w ramach „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”. 

Zakres prac Wykonano prace w podwórzu, w tym nawierzchnie ścieżek, chodników, boisk, dojść, murki ceglane, urządzenia sportowo-
rekreacyjne, urządzenia placu zabaw: bujaki, karuzelę, drabinki, piaskownicę i in., boisko do kosza i siatkówki wraz z ogrodzeniem-
siatką zabezpieczającą, stół do tenisa stołowego, wyposażenie w małą architekturę: ławki, kosze, nasadzenia zieleni: drzewa, 
krzewy, trawniki. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. K04(a-e). Zagospodarowanie terenu zieleni przy Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Ciepłej 15b (a: [12], b-c: S. Rozalski, d-e: [25]) 

Koszt inwestycji 400 tys. zł  

Bibliografia  [27], [4], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K04/05-06 
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Nazwa zadania Leśny Park Przygody na Wyspie Opatowickiej we Wrocławiu (założenie niezachowane) 

Lokalizacja adres Wyspa Opatowicka  Nr działek ewidencyjnych część dz. 12, AM-1, Obręb: Opatowice 

Powierzchnia 4 ha Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Księże 

Autorzy CM Biuro Projektowe T. Chybalski, B. Świątkowska, W. Trytko, A. Mazij Własność Skarb Państwa, RZGW we Wrocławiu 

Projekt (rok) 2005 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2005-2007 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Historycznie Wyspa Opatowicka utworzona w latach 1913-1917 w wyniku przekopania kanału Opatowickiego i Bocznego, funkcjonująca jako teren 
wypoczynkowy, związany ze sportami wodnymi i z amfiteatrem. We wnętrzu przestronna polana otoczona parkiem leśnym.  W 2009 r. w części 
leśnej wyspy wybudowano park linowy, jako kompleks nadrzewnych atrakcji, który miał na celu podniesienie atrakcyjności miejsca i nowe miejsce 
rekreacji na mapie Wrocławia. 

Zakres prac W ramach zadania zagospodarowano teren leśnego parku przygody. Wykonano pielęgnację drzewostanu oraz przeprowadzono ekspertyzę stanu 
zdrowotności i statyki drzew. Wykonano prace porządkowe, instalację nadrzewnych torów przeszkód z atrakcjami w postaci mostów, kładek, siatek, 
drewnianych platform i in. Urządzono zaplecze i ustawiono tablice informacyjne. Łączna długość tras wynosiła ok. 1 km. Na linach zamontowano 
blisko 100 różnych atrakcji, będących swoistym torem przeszkód na wysokości od 2 do 17 m ponad ziemią. Poprowadzono 7 tras o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Przed montażem urządzeń, drzewa zostały poddane specjalistycznym badaniom w zakresie ich wytrzymałości mechanicznej 
metodą elasto-inc-lino, prowadzonym pod nadzorem arborysty J. Stolarczyka. Park został oddany do użytkowania w czerwcu 2007 r. W sezonie  
w 2007 r. park odwiedziło 17,3 tys osób. W 2019 r. obiekt zakończył działalność. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. K05(a-e). Leśny Park Przygody na Wyspie Opatowickiej (a: [12], b-e: S. Rozalski) 

Koszt inwestycji ok. 1,5 mln zł 

Bibliografia  [1], [27], [12], [25], [32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K05/05-07 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie części Wzgórza Andersa we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Petrusewicza, Kamienna, Ślężna Nr działek ewidencyjnych dz. 2/5, AM-26, Obręb: Południe 

Powierzchnia 
3,23 ha (całość Wzgórza Andersa); prace 
dotyczyły ok. 1,17 ha (źródło: SIP) 

Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Huby 

Autorzy H. Gołda-Krajewska, ISBA Grupa Projektowa J. Styrylska, BT Project Własność Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) 1996 (praca konkursowa - I nagroda); 1998-2001 - projekt budowlany; po 2010  Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 1998-2001, 2005-2006, 2014; 2017 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Tereny rekreacyjno-sportowe Wzgórze Andrsa i Park Andersa, Park Skowroni, wraz ogrodami działkowymi i cmentarzami tworzą klin zieleni od 
Partynic do centrum miasta (zw. w latach 80. i 90. XX w. Zielonym Klinem). Wzgórze utworzono po 1945 r. z gruzów powojennych. Po 1990 r. 
zostało przeznaczone na teren rekreacyjny. W 1996 r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła do realizacji projekt wrocławskich terenów rekreacyjnych, 
w tym tzw. „Trasę południową” łączącą Wzgórze z pasem parków i terenów zieleni na Grabiszynku i Partynicach. W 1996 r. w konkursie na 
zagospodarowanie wzgórza wraz z otoczeniem wygrał projekt, który zakładał utworzenie wielofunkcyjnego parku rozrywki w ciągu „Zielonego 
Klina” (proj. H. Gołda-Krajewska) 

Zakres prac W latach 1998-2001 zrealizowano jedynie projekt umocnienia i obsadzenia roślinnością skarp przy ul. Ślężnej i Kamiennej. W okresie 2005-2006  
w płn.-wsch. części wzgórza zbudowano zespół Wrocławskiego Parku Wodnego („Aquapark”) zakładając wokół obiektu: od zach. - zewnętrzne 
baseny rekreacyjne, tereny wypoczynkowe, plaże i plac zabaw, od płn. - ogród, od wsch. - parkingi i skwer przed głównym wejściem od  
ul. Borowskiej. Po 2013 r. za sprawą budżetu obywatelskiego Wzgórze Andersa stało się miejscem aktywności społecznej, w wyniku której 
zrealizowano kolejne inicjatywy: w 2014 r. na jednym z pośrednich poziomów wzgórza powstał plac sportów miejskich typu parkur, a w 2017 r. na 
najwyższym poziomie zbudowano dwa tory rowerowe typu „pumptrack”. Po 2019 r. teren aquapark rozbudowano o kolejne baseny i tereny 
rekreacyjne, zlokalizowane częściowo we wsch. cz. wzgórza. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. K06(a-e). Wzgórza Andersa – ortofotomapa z 1994 r. i 2015 r., umocnienie skarp roślinnością oraz plac parkour z 2014 r. (a-b: [12], c: [4], d-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji umocnienie wzgórza - b.d., plac sportów miejskich - 310 tys. zł (2014), tor rowerowy - 480 tys. zł (2018) 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25], [34] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K06/98-17 
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Nazwa zadania Budowa placów zabaw wraz z remontem najbliższego otoczenia w Parku Andersa we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Kamienna Nr działek ewidencyjnych dz. 5/3, AM-26, Obręb: Południe 

Powierzchnia 0,02 ha (źródło: mat. arch. ZZM) Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Huby 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2002, 2003 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Tereny rekreacyjno-sportowe Wzgórze Andersa i Park Andersa, Park Skowroni, wraz ogrodami działkowymi i cmentarzami tworzą klin zieleni od 
Partynic do centrum miasta (zw. w latach 80. i 90. XX w. Zielonym Klinem). Tereny częściowo stanowią pozostałość dawnych nekropoli, 
zlikwidowanych w 1967 r. i przeznaczonych na park. W latach 90. podzielone na cz. płn. -Park Andersa i płd. -Park Skowroni. W układzie 
przestrzennym zachował się układ dawnych alei cmentarnych. W otoczeniu zlokalizowany jest ośr. sportowy z lodowiskiem, szkoła i zajezdnia 
tramwajowa. Zadanie polegało na budowie nowych placów zabaw w Parku Andersa wraz z remontem ścieżek w otoczeniu oraz doposażeniem w 
elementy małej architektury. 

Zakres prac W 2002 r. wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych z nawierzchnią utwardzoną, ogrodzeniem, wyposażeniem w urządzenia zabawowe: 
piaskownica (30 m2) wraz z stolikami (2 szt.), karuzela, huśtawka na sprężynie, tor przeszkód „okrąglak”, zestaw zabawowy, mała architektura: 
kosze na śmieci (2 szt.), ławki z oparciem (6 szt.), ławka bez oparcia. Wykonano nawierzchnie w technologii terra-way. Przeprowadzono remont 
nawierzchni wokół placu (nawierzchnie mineralne w obrzeżach betonowych), teren doposażono w elementy małej architektury: ławki, kosze na 
śmieci, wykonano nasadzenia zieleni: krzewy, trawniki. W 2003 r. zrealizowano plac zabaw dla dzieci starszych, w tym: nawierzchnię 
amortyzującą (124 m2), zestaw zabawowy oraz inne urządzenia. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. K07(a-e). Park Andersa we Wrocławiu. Na zdjęciach plac dla dzieci młodszych i starszych (a: [12], b-d [25]). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [27], [36], [4], [12], [25], [34] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K07/02-03 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja skweru przy ul. Z. Krasińskiego we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Podwale, ul. Z. Krasińskiego Nr działek ewidencyjnych dz. 24, AM-5, Obręb: Południe 

Powierzchnia 1,27 ha Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Przedmieście Oławskie 

Autorzy Biuro Projektowe CM, arch. T. Chybalski, W. Trytko, I. Szczerba, T. Nowosad Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2001 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2002 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Skwer zlokalizowany przy Podwalu, sąsiadujący z zwartą zabudową Przedmieścia Oławskiego. Teren dawnych cmentarzy, przekształcany od XIX w. 
w teren zieleni. Pierwotnie o funkcjach spacerowo-wypoczynkowych z placami zabaw dla dzieci. Kompozycja otwarta widokowo na Promenadę 
Staromiejską i Wzgórze Partyzantów. Prace miały na celu remont zieleńca poprzez uporządkowanie chaotycznego i przypadkowego układu 
istniejących elementów zagospodarowania terenu. W projekcie nawiązano do zasad i elementów kompozycji terenów zieleni charakterystycznych 
dla XIX w. Obecnie skwer otoczony niskim ażurowym ogrodzeniem i szpalerami drzew. Kompozycja geometryczna z centralnymi placami, ozdobną 
roślinnością oraz placami zabaw z trejażem.  

Zakres prac Wykonano ogrodzenie terenu zieleńca wys. 1,2 m z furtkami i bramami, zmieniono lokalizację placu zabaw. Plac zabaw podzielono na trzy strefy: 
ogrodzony placyk z piaskownicą i urządzeniami zabawowymi dla dzieci młodszych, placyk z huśtawkami i urządzeniami dla dzieci starszych, placyk  
z koszem do koszykówki. Skorygowano system komunikacji, wykonano nowe nawierzchnie (kostka kamienna i miał). Zamontowano małą 
architekturę: ławki parkowe, kosze, psią toaletę, kwietniki parkowe i trejaż. Uporządkowano zieleń, wprowadzono nowe nasadzenia drzew, drugi 
szpaler drzew od str. ul. Podwale, zieleń niską wzdłuż ścieżek, wolne przestrzenie trawników. Zamontowano niskie ogrodzenie wybranych 
trawników. Nawierzchnię placu z huśtawkami i urządzeniami wykonano w technologii terra-way. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. K08(a-e). Skwer przy ul. Z. Krasińskiego i ul. Podwale po zagospodarowaniu (a: [12], b-e: S. Rozalski) 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [27], [36], [12], [25], [31], 
[34] 

Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K08/02 
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Nazwa zadania Remont skweru przy ul. Przestrzennej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Przestrzenna Nr działek ewidencyjnych nr dz. 11, AM-28, Obręb: Południe 

Powierzchnia 0,25 ha Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Huby 

Autorzy ESA Pracowania Architektoniczna E. Sałaban Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2001 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2002  Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Historycznie skwer z 1914 r. dla mieszkańców okolicznych kamienic czynszowych. Pełnił funkcje sanitarne, kompozycyjne, komunikacyjne  
i wypoczynkowe wewnątrz zwartej zabudowy. Wytyczony na rzucie czworoboku, wydłużonego na osi wsch.-zach. Kompozycja z formowanymi 
żywopłotami, szpalerem kasztanowców i fontanną. Współczesne prace miały na celu poprawę rozwiązań funkcjonalnych w zakresie nawierzchni, 
urządzeń, wyposażenia i zieleni. Zabezpieczono granitową fontannę przed zabrudzeniem, ujednolicono i skorygowano istniejące ścieżki do 
szerokości 2.0 m, przeprojektowano trawnik m.in. pod kasztanowcami (w miejscach pozbawionych trawy), wymieniono nawierzchnie i obrzeża, 
wygrodzono terenu dla dzieci wokół istniejącej piaskownicy. Prace wymagały zabezpieczenia charakterystycznej kompozycji kasztanowców. 

Zakres prac Wokół fontanny wykonano opaskę z nawierzchni terra-way, wytyczono nowe oraz skorygowano istniejące szerokości ścieżek, wymieniono  
i skorygowano obrzeża, skorygowano kształt płn. trawnika, wymieniono nawierzchnie wewnątrz placu i ścieżek z nawierzchni ziemnej na żwirową, 
zamontowano ogrodzenie systemowe istniejącej piaskownicy i drobne urządzenia zabawowe, zamontowano ławki drewniane o konstrukcji 
żeliwnej, kosze, nasadzono drzewa (kasztanowce białe 5 szt.) i krzewy (ligustry, tawuły, forsycje, pięciorniki), renowacji poddano istniejące 
trawniki, zamontowano płotki metalowe zabezpieczające zieleń od strony miejsc parkingowych. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. K09(a-d). Skwer przy ul. Przestrzennej we Wrocławiu (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia  [36], [12], [25], [32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K09/02 
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Nazwa zadania Remont skweru przy ul. Dawida we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Dawida, Dyrekcyjna, Joannitów Nr działek ewidencyjnych nr dz. 6/2, AM-18, Obręb: Południe 

Powierzchnia 0,23 ha Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Huby 

Autorzy ESA Pracowania Architektoniczna E. Sałaban Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2001 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2002  Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Historycznie skwer wytyczony po z 1905 r. na rzucie nieregularnego czworoboku, wydłużonego na osi płn.-płd. Pełnił funkcje 
estetyczne, sanitarne i kompozycyjne. Obecnie kompozycja z centralnym placykiem, ścieżkami i ławkami o funkcjach 
komunikacyjnych i wypoczynkowych. W sąsiedztwie siedziba Dyrekcji Kolei Dolnośląskich, Instytut Psychologii, zabudowa 
kamienicowa. Prace miały na celu gruntowny remont placu wewnętrznego i obrzeży poprzez ujednolicenie nawierzchni, korekty 
szerokości, bez zmiany ich przebiegu. Skorygowano istniejącą zieleń. Prace realizowane na podstawie kwerendy historycznej 
skwerów przy ul. Dawida i Przestrzennej we Wrocławiu. Pod nawierzchnią skweru na osi płn.-płd. przebiegały sieci (tj. woda, gaz, 
prąd). 

Zakres prac Wykonano żwirowe nawierzchnie ścieżek, obrzeża z kostki granitowej, centralny plac żwirowy, wewnętrzny placyk 6x6 m2 z kostki 
granitowej, zamontowano ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej (8 szt.), kosze (5 szt.), nasadzono drzewa i krzewy (berberysy, 
tawuły, magnolie), wykonano renowację trawników. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. K10(a-d). Skwer przy ul. Dawida we Wrocławiu (a: [12], b: [25], c-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia  [36], [12], [25], [32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K10/02 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja części Parku Południowego wraz z zagospodarowaniem nowego wnętrza parkowego wokół pomnika F. Chopina we Wrocławiu 
Lokalizacja adres ul. Waligórskiego, Powstańców Śląskich, Sudecka, Kutnowska, Ślężna Nr działek ewidencyjnych dz. 14, AM-8, Obręb: Borek 

Powierzchnia 2,70 ha - obszar objęty pracami, 25,0 ha - całość parku (źródło: SIP). Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Borek 

Autorzy „Zieleń - Małgorzata Lipska”, A. Zamorska, E. Kubica-Hawrylak, M. Jarczewska (projekt rewaloryzacji 
parku i głównych wejść), VERTIGO M. Jarczewska (projekt otoczenia pomnika) 

Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2002, 2003 Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2002-2004, 2006 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Rewaloryzacja parku założonego w stylu krajobrazowym pod koniec XIX w. przez nadburmistrza miasta G. Bendera. Prace prowadzono sukcesywnie od 1993 r.,  
a zintensyfikowano po 2000 r. Działaniami objęto zach. cz. parku. Odtworzono regularne wejścia i gł. oś, stosując kompozycje kwiatowe inspirowane XIX w. Ogród 
modernistyczny zastąpiono reg. kompozycją otoczoną pergolą z centralnym pomnikiem Fryderyka Chopina. Idea zagospodarowana nowego wnętrza wokół pomnika 
miała na celu stworzenie w parku plenerowego salonu muzycznego na wzór warszawskich Łazienek. W 2004 r. nastąpiło odsłonięcie pomnika. Park jest wpisany do 
rejestru zabytków pod nr 549/Wm/95. Ciekawostką historyczną było to, że Park Południowy, jako jedyny w mieście powstał od podstaw, jako element planowanego 
działania, przestrzennego rozwoju Wrocławia, miasta które dążyło do zjednoczenia się z naturą jako miasto-ogród. 

Zakres prac W latach 2000-2003 wykonano remont stawu i urządzeń wodno-melioracyjnych wraz z montażem systemu napowietrzającego w stawie, rewaloryzację gł. wejścia 
od str. ul. Sudeckiej. Okres 2002-2004 to remont ścieżek, alejek i placów, wyposażenie w małą architekturą (ławki i kosze), rewaloryzacja zieleni głównych wejść do 
parku: od str. ul. Powstańców Śląskich przy wiadukcie, od str. Powstańców Śl. i ul. Kutnowskiej przy tarasie widokowym na stawie, remont zabytkowego mostka, 
rozbiórka muszli koncertowej, nowe oświetlenie, pielęgnacja drzewostanu, zabezpieczenie rewaloryzowanej zieleni głównych wejść: od str. ul. Sudeckiej,  
ul. Waligórskiego, przy tarasie widokowym, założono nowe trawniki dywanowe, kwietniki sezonowe, nasadzono drzewa i krzewy ozdobne. W 2004 r. 
zagospodarowano polanę parkową na okolicznościowe pokazy hippiczne. W 2005 r. zrewaloryzowano zieleń w otoczeniu pomnika F. Chopina, wykonano fontannę  
z instalacjami, nawierzchnie, odwodnienie terenu, przyłącze wodociągowe, zasilanie energetyczne, nowe oświetlenie (słupy i naświetlacze), małą architekturę 
(ławki, kosze, stoliki rekreacyjne), zamontowano bariery trawnikowe, ogrodzenia, bramy i furtki. Nasadzono nowe drzewa, krzewy, pnącza, róże, trawniki i in. 
Wykonano fundament pod pomnik i zadaszenie sceny, renowację altany ogrodowej, tablice informacyjne, system nawodniania zieleni przy wejściach oraz małą 
architekturę.  

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. K11(a-e). Park Południowy we Wrocławiu po rewaloryzacji (a: [12], b-d: S. Rozalski, e: [25]) 

Koszt inwestycji 2,5 mln zł (szacunkowy koszt inwestycji z wyłączeniem kosztów budowy pomnika F. Chopina) 

Bibliografia [27], [36], [37], [10], [12], [25], [31], [34] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K11/03-06 



83 

 

 

 

Nazwa zadania Remont terenu „Miasteczka ruchu drogowego” na terenie zieleni przy pl. Ludwika Zamenhofa we Wrocławiu 

Lokalizacja adres pl. Ludwika Zamenhofa Nr działek ewidencyjnych dz. nr 93, AM-27, Obr. Południe 

Powierzchnia 0,34 ha Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Huby 

Autorzy LIG Usługi projektowo-budowlane P. Seredyński Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2010 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2010-2011 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Plac z terenem zieleni założony prawdopodobnie w latach 30. XX w. na terenie obecnego osiedla Huby. Na rzucie kształtem zbliżony 
do trójkąta, ograniczony ulicami, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i usługowej. Obecnie obszar placu zagospodarowany jako 
ogrodzony zieleniec, w ramach którego urządzono miasteczko ruchu drogowego. Prace miały na celu remont obiektu (jedynego 
wówczas we Wrocławiu), który służy dzieciom i młodzieży do praktycznej edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zakres prac Wykonano niskie segmentowe ogrodzenie terenu wraz z furtkami, oznakowanie edukacyjne (znaki drogowe pionowe i poziome) 
poddano renowacji. Uzupełniono elementy małej architektury (stojaki na rowery, ławki, kosze). W całkowitym zakresie dokonano 
wymiany nawierzchni ścieżek asfaltowych oraz ich obrzeży. Zrealizowano nowe nasadzenia zieleni (krzewy irgi, berberysu). 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. K12(a-d). Miasteczko ruchu drogowego na pl. Ludwika Zamenhofa we Wrocławiu po remoncie (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 500 tys. zł 

Bibliografia  [36], [11], [25], [32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy K12/10-11 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wrocławskim Parku Wodnym („Aquaparku”) 

Lokalizacja adres ul. Borowska, Kamienna, Petrusewicza Nr działek ewidencyjnych dz. 2/1, AM-26, Obręb: Południe 

Powierzchnia 0,8 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Huby 

Autorzy „a+f projektowanie przestrzeni” A. Kuśmierczyk-Jędrzak Własność Wrocławski Park Wodny S.A. 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2009 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Wrocławski Park Wodny wzniesiono w latach 2005-2006 w płn.-wsch. części Wzgórza Andersa w obszarze terenów rekreacyjno-
sportowych tzw. Zielonego Klina biegnącego od Partynic w kierunku centrum miasta. Prace dotyczyły stworzenia przy obiekcie 
Aquaparku nowego założenia zieleni o funkcjach dekoracyjnych i reprezentacyjnych, tak aby wyeksponować strefę wejściową oraz 
stworzyć barierę izolacyjną wokół parkingów. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło w 2008 r. 

Zakres prac W strefie wejściowej przed obiektem zrealizowano ozdobne rabaty z różami, sosną górską, jałowcem, wrzosem, trawami 
ozdobnymi, bylinami oraz pojedynczymi sosnami pospolitymi i dębami szypułkowymi. Wokół budynku na dużej powierzchni 
wykonano zwarte masywy krzewów róży pomarszczonej, jaśminowca, derenia białego, świdośliwy kłosowej i kaliny. Na parkingu 
posadzono szpalery drzew klonu pospolitego oraz okrywowe grupy krzewów z tawuły japońskiej i irgi.  

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. K13(a-e). Zagospodarowanie terenu zieleni przy wrocławskim Parku Wodnym (a: [12], b-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [1], [17], [27], [36], [12], [25] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Gmina Wrocław/  
Wrocławski Park Wodny S. A. 

Nr katalogowy K13/09 
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Nazwa zadania Rozbudowa i modernizacja ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice 
Lokalizacja adres ul. Zwycięska, ul. Karkonoska Nr działek ewidencyjnych dz. 2/19, AM-9, Obręb: Południe 

Powierzchnia 0,4 ha Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Krzyki-Partynice 

Autorzy Konsorcjum Wykonawców: Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych "ZEMAR"  
Sp. J. L. Król, ANKO-KONSULT Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe A. Kokociński 

Własność Gmina Wrocław, Wrocławski Tor 
Wyścigów Konnych – Partynice 

Projekt (rok) 2010 Rejestr zabytków - 

Realizacja  2010-2011, 2019 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Prace dotyczyły terenu Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice i polegały na stworzeniu ciągów pieszo-konnych umożliwiających bezpieczne 
uprawianie turystyki konnej i pieszej. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu pieszego i konnego, podniesienia 
atrakcyjności turystycznej Wrocławia, a tym samym wzbogacenia oferty turystycznej i rekreacyjnej w regionie. Łączna powierzchnia WTWK to 48,7 ha. 

Zakres prac Budowa ścieżki „rondo” przy okrąglaku, ścieżki z kostki granitowej z krawężnikami, oświetlenie (5 lamp), sieć elektryczna oraz odwodnienie. Budowa ścieżki wokół 
lasku lipowego, ścieżki z kostki granitowej dużej z krawężnikami, oświetleniem (6 lamp), odwodnieniem i siecią elektryczną. Budowa ścieżki łączącej ścieżkę wokół 
lasku lipowego z krytą ujeżdżalnią. Budowa ścieżki z kostki granitowej z krawężnikami, oświetleniem (2 lampy), odwodnieniem i siecią elektryczną. Budowa ścieżki 
„pętla” wzdłuż ul. Karkonoskiej – z mieszanki kruszyw naturalnych z krawężnikami z kostki granitowej. Budowa ścieżki łączącej ścieżkę „pętla” z drogą prowadzącą 
do Grodu Średniowiecznego. Budowa ścieżki przebiegającej wzdłuż rzeki Ślęzy, za Grodem Wczesnośredniowiecznym do drogi istniejącej z mieszanki kruszyw 
naturalnych (wym. 530 × 2m), z krawężnikami z kostki granitowej. W 2019 r. wokół toru wyścigów konnych zrealizowano park linearny wraz z przyrodniczą ścieżką 
edukacyjną oraz ścieżką pieszo-biegową  dł. 3,5 km. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. K14(a-e). Ścieżki spacerowo-konne po modernizacji z lat 2010-2011 oraz park linearny wokół toru z bezkolizyjnym przejściem dla koni z 2019 r. (a: [12], b-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 4,67 mln zł, w tym dofinansowanie: 3,25 mln zł. Zadanie zrealizowano w ramach projektu unijnego RPO 2007-2013 pn. Rozwój turystyki aktywnej  
i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice. 

Bibliografia [27], [36], [12], [25], [34] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Gmina Wrocław WTTK 
Partynice/ ZIM 

Nr katalogowy K14/11 
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F – Fabryczna 
 

 
 

 
 

1. Rewaloryzacja części Parku Leśnickiego 
2. Park Tysiąclecia-Milenijny we Wrocławiu - prace realizowane etapami 
3. Remont części pl. Wiślanego poprzez zagospodarowanie zbiornika 

przeciwpożarowego na wgłębnik rekreacyjny we Wrocławiu 
4. Zagospodarowanie polany w Parku Popowickim 
5. Zagospodarowanie parku leśnego przy zbiorniku wodnym przy  

ul. gen. I. Połbina we Wrocławiu  
6. Budowa placu rekreacyjnego i zagospodarowanie terenu zieleni przy 

pl. Kaliskim we Wrocławiu 
7. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Nowodworskiej  

i ul. Chociebuskiej we Wrocławiu  
8. Rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego „Ługowina” przy 

ul. Żernickiej we Wrocławiu  
9. Remont terenu zieleni i budowa placu zabaw przy ul. Elbląskiej  

we Wrocławiu  
10. Budowa parku osiedlowego przy ul. J. Bajana we Wrocławiu  

na osiedlu Gądów Mały  
11. Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Dworskiej 8 we Wrocławiu

  
 
 
Ryc. 11. Prace w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010 zrealizowane 
w dzielnicy Fabryczna.  
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - 
www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 10.2020). Oprac. S. Rozalski. 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja części Parku Leśnickiego 

Lokalizacja adres pl. Świętojański, ul. Średzka Nr działek ewidencyjnych dz. 13/6, AM-9, Obręb: Leśnica 

Powierzchnia 21 ha (ogółem Park Leśnicki), prace wykonywano dla 
fragmentów parku 

Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Leśnica 

Autorzy  „L’art. Des Jardins. Sztuka Ogrodów” H. Gołda-Krajewska z zespołem, H. Drozd,  
J. Majda, T. Nowosad 

Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 1993 (koncepcja rewaloryzacji parku), 1995 (szczegółowe inwentaryzacje dendrologiczne), 
1998-1999 (projekt rewaloryzacji parku, projekty branżowe: drogi, ścieżki, murki, schody, 
ukształtowanie terenu, szata roślinna), 1999 (plac zabaw). 

Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) od 1995 r., lata 1996-2000 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Rewaloryzacja historycznego założenia parkowego realizowana etapowo. Przewidywano odtworzenie krajobrazowej kompozycji założenia  
z początku XIX w. wg planu Lenne. Prace rozpoczęto od odbudowy układu wodno-melioracyjnego, zachwianego wcześniejszą regulacją rzeki 
Bystrzycy. Przeprowadzono zabiegi w drzewostanie, polany parkowe oczyszczono z samosiewów oraz wyremontowano alejki parkowe  
i promenadę nad Bystrzycą. Sukcesywnie realizowany był projekt nowych nasadzeń drzew i krzewów. W trakcie prac wystąpiła konieczność 
przeprowadzenia badań archeologicznych, w wyniku których odtworzono historyczne wyspy w rejonie pałacu, odkrywając częściowo mury 
fortyfikacyjne i fragment bastionu. Odbudowano ozdobną bramę wjazdową do parku od strony ul. Marszowickiej. Urządzono plac zabaw dla dzieci. 
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr: ZU/4 z 29.01.1958 r. i nr 193 z 15.02.1962 r. 

Zakres prac Od lat 90. trwa rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego zmierzająca do przywrócenia kompozycji wg projektu z 1836 r. Prace rozpoczęto  
w 1995 r. Park poszerzono o plac zabaw dla dzieci w części zachodniej. Drzewostan uporządkowano i uzupełniono o nowe nasadzenia. Odtworzono 
runo leśne. Regulacja systemu wodnego objęła trzy stawy połączone ze sobą kanałami i z rzeką oraz rów w części zachodniej. Plac zabaw (1800 m2) 
z podziałem dla dzieci młodszych i starszych, wykonano w nawierzchni żwirowej w obrzeżach z klinkieru. 

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. F01(a-e). Park Leśnicki po rewaloryzacji. Na zdjęciach wyremontowane ciągi komunikacyjne, plac zabaw oraz obiekty hydrotechniczne (a: [12], b-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 130 tys. zł (koszt uwzględnia wykonanie jedynie części prac) 

Bibliografia [1],[2],[27],[36],[37],[12],[25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ZZM Nr katalogowy F01/95-00 
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Nazwa zadania Park Tysiąclecia-Milenijny we Wrocławiu - prace realizowane etapami 

Lokalizacja adres ul. Żernicka (płn.), ul. Graniczna (płd.), wzdłuż AOW (zach.)  Nr działek ewidencyjnych dz. 2/19, AM-2, dz. 6/5, AM-1, Obręb Muchobór Wielki i in. działki 

Powierzchnia 
92 ha, w tym 45 ha zespół rekreacyjno-sportowy i 47 ha część leśna (wg SIP powierzchnia 
całości parku wraz z terenami leśnymi to 110 ha) 

Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle 
Muchobór Wielki, Nowy 
Dwór, Żerniki 

Autorzy 
A. Drapella-Hermansdorfer, T. Lorenz, R. Majewicz, P. Ogielski wraz z zespołem (koncepcja konkursowa, opracowania pokonkursowe, koncepcja zagospodarowania 
terenu sportowego pod „The World Games 2017”, Aleja ESK - wraz z R. Tarczewski, B. Teichert, M. Rinke, P. Latko, Z. Ćwik) 

Własność 
Gmina 
Wrocław i in. 

Projekt (rok) 
2000 (koncepcja konkursowa), 2001-2002 (opracowania pokonkursowe), 2012-2017 (Projekt Alei EURO 2012/ ESK 2016/ TWG 2017), 2014 
(koncepcja zagospodarowania terenu sportowego pod „The World Games 2017”) 

Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 
1998, 2001, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, późniejsze lata. Chronologię najważniejszych prac w Parku Milenijnym-Tysiąclecia od lat 70. do 2018 
r. przedstawiono w części opisowej rozprawy. 

Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Planowany od lat 70. XX w. nowy, wielkoobszarowy park na obrzeżach osiedla Nowy Dwór. Po stronie lewobrzeżnej rzeki Ślęzy część leśna, po przeciwnej park miejski przeznaczony na założenie  
o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, mający upamiętnić 1000-letnią historię miasta. Koncepcja zagospodarowania wyłoniona w ogólnopolskim konkursie SARP łączyła potrzeby 
zrównoważonego rozwoju oraz znaczenia semantyczne (zespół 10 pasów leśnych ułożono w kształcie orła w locie, co odpowiadało 10 wiekom Wrocławia). W koncepcji przewidziano akwen  
o pow. 4,5 ha z mariną i plażą, urządzenia do wypoczynku, polany parkowe, błonia na festyny, centralne forum. Pierwsza dekada XX w. to głównie prace projektowe i przygotowawcze. Zasadnicze 
roboty budowlane rozpoczęto po 2010 r., co było związane z imprezami EURO 2012, ESK 2016 i TWG 2017 2017 we Wrocławiu.  

Zakres prac Prace realizowano etapami. 1998: zalesienia po stronie lewobrzeżnej rz. Ślęzy w ramach programu FACE (48 ha). 2000: Koncepcja konkursowa. 2001: odbudowa gruntowej drogi technologicznej i placu 
postojowego na nawierzchnię utwardzoną (4 392,5 m2). 2005: zagospodarowanie terenu polany plenerowo-sportowej w cz. parku od ul. Jaksonowickiej. 2006: nasadzenia drzew (110 szt.) i krzewów 
biocenotycznych (5 788 szt.), zabezpieczenie polany przed wjazdem samochodów, skorygowanie linii ściany lasu i dróg wewnętrznych. 2008: realizacja boiska do piłki przy ul. Jaksonowickiej (1,0 ha). 
2009: przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2010: wydzierżawienie przez UKS Softball Wrocław fragmentu terenu od ul. Sukielickiej, wstępne 
zagospodarowanie i ogrodzenie boiska. 2012: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku. 2012-2014: projekt Alei ESK w ramach inwestycji na The World Games 2017. 
2013: posadzenie 330 szt. dębów w formie alei i 100 szt. drzew towarzyszących w ramach Alei ESK. 2014: posadzenie kolejnych 100 szt. drzew. Chronologię najważniejszych prac w Parku Milenijnym-
Tysiąclecia od lat 70. do 2018 r. przedstawiono w części opisowej rozprawy. 

Fotografia/ Rysunek 

      

    
Koszt inwestycji b.d. Fot. F02(a-j). Park Milenijny-Tysiąclecia we Wrocławiu. Prace realizowane etapami w kolejnych latach (a: [12], b-e: [25], f,i: S. Rozalski, g-h: W. Trytko). 

Bibliografia [1], [21], [27], [36], [38], [10], [25], [35] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM, WI Nr katalogowy F02/98-18 
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Nazwa zadania Remont części pl. Wiślanego poprzez zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego na wgłębnik rekreacyjny we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Legnicka, pl. Wiślany Nr działek ewidencyjnych dz. 5/9; AM-14, Obręb Popowice 

Powierzchnia 467,4 m2 - wgłębnik w granicach murka, 177,85 m2 - zieleń wewnątrz 
wgłębnika 

Dawna dzielnica 
miasta 

Fabryczna Osiedle Gądów-Popowice 
Płd. 

Autorzy ESA Pracowania Architektoniczna E. Sałaban Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2001 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2002  Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Historycznie skwer założony przed 1928 r. o funkcji reprezentacyjnej dla modernistycznego osiedla, podkreślający wejście na jego teren. Przekształcany  
w kolejnych latach. Kompozycja na rzucie prostokąta, otoczona szpalerami drzew. W części centralnej trawnik (od 1944 r. basen przeciwpożarowy), wokół 
formowane żywopłoty z wnękami na ławki. Obecnie funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa i komunikacyjna. Prace polegały na zagospodarowaniu basenu  
p. pożarowego z lat 60. XX w. jako wgłębnika rekreacyjnego zlokalizowanego w centralnej części zadrzewionego skweru. Remont zakładał wykonanie w dnie 
basenu otworów odwadniających, zasypanie niecki gruzem betonowym i materiałem kamiennym, co stworzyło warunki dla przepuszczania wód opadowych  
i umożliwiło zagospodarowanie niecki jako „wgłębnika” rekreacyjnego. Dostęp dla korzystających zapewniono schodami lub rampą dla wózków dziecięcych  
i niepełnosprawnych. Teren adresowano gł. dla osób starszych. Realizacja zadania wymagała opinii KM Państwowej Straży Pożarnej.  

Zakres prac 
 

Wykonano trzy zejścia schodami, klomb kwiatowy w centralnym miejscu otoczony murkiem, wyniesionym nad poziom wgłębnika. Na dwóch przeciwległych 
narożnikach wgłębnika zaprojektowano placyki: miejsce wypoczynku z ławkami parkowymi oraz miejsce ze stolikiem rekreacyjnym do gry w szachy i siedziskami. 
Oba placyki w kształcie ćwierć koła, o zróżnicowanej kolorystyce nawierzchni. Zaprojektowano nawierzchnie ścieżek w kolorze szarym z odsiewek granitowych, 
placyki rekreacyjne z odsiewki jasnych skał, obrzeża z listy stalowej, na dwóch pozostałych narożnikach dwa „zakątki” z krzewami. Zieleń niska stanowi zwarty 
izolacyjny pas żywopłotów z ognika szkarłatnego od str. ul. Legnickiej oraz sezonowe kompozycje kwiatowe w klombie i krzewy liściaste. Dodatkowo oprócz 
zagospodarowania wgłębnika w granicach murka, przeprowadzono renowację trawników i ścieżki żwirowe na zewnątrz wgłębnika, zabiegi pielęgnacyjne drzew 
(usunięcie jemioły, zabiegi korekcyjne), mulczowanie nawierzchni pod krzewami. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. F03(a-d). Zbiornik przeciwpożarowy na placu Wiślanym zagospodarowany na wgłębnik rekreacyjny (a-b: [12], c-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia  [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy F03/02 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie polany w Parku Popowickim (Park Polana Popowicka) 

Lokalizacja adres ul. Popowicka, ul. Wejcherowska Nr działek ewidencyjnych dz. 3/5, AM-6, Obręb: Popowice 

Powierzchnia 8,00 ha - całość polany popowickiej (źródło: SIP), 
0,07 ha (plac zabaw), 0,01 ha (siłownia terenowa) 

Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Pilczyce-Kozanów-
Popowice Płn. 

Autorzy „VERTIGO” M. Jarczewska, A. Zamorska, E. Hawrylak, M. Lipska Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 1999 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 1999; 2002; 2003; 2004; 2006; 2007 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Historycznie Park Popowicki powstał w XIX w. na terenach spacerowych i rozrywkowych wsi Popowice włączonej w granice miasta. Obecnie kompozycja 
złożona z cz. leśnej oraz rozległej polany z rozbudowanym układem ścieżek i placów zabaw.  Od płn. ograniczony groblą nadodrzańską, od wsch. 
nasypem kolejowym, od płd. ul. Popowicką, zach. ul. Wejcherowską. W 1997 r. częściowo zniszczony w wyniku powodzi, poddawany konserwacji  
i rewaloryzacji. Efektem prac było m.in. zagospodarowanie części pod kątem rekreacyjnym poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni terenowej. 

Zakres prac Prace realizowano etapami w kolejnych latach. W 1999 r. zrealizowano plac zabaw, w tym zestaw zabawowy (wieża z trapem i balkonem, zjeżdżalnia, 
domek dla dzieci z trapem, mostek ozdobny wejściowy, domek wejściowy z wieżą), huśtawkę podwójną (2 szt.), ławki bez oparcia, urządzenia ważki  
(7 szt.), piaskownicę (12 m2), palisadę (36,5 mb). W 2002 r. wykonano siłownię terenową, w tym urządzenia do ćwiczeń: twister, sztanga, steper, wiosła, 
motyl, ławka do ćwiczeń mięśni uda, przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej, przyrząd do ćwiczenia brzucha, ławka uniwersalna. W 2003 r. wykonano 
nawierzchnię z luźnego żwiru (142 m2). W 2004 r. plac zabaw zmodernizowano i rozbudowano, a w 2006 r. ponownie doposażono. W 2007 r. wykonano 
nawierzchnię syntetyczną (56 m2). Po 2010 r. w parku zrealizowano kolejne inicjatywy, w tym: linowy plac zabaw, bulodrom, zintegrowane stanowiska 
odpoczynku oraz instalację artystyczną pn. Samotność (proj. B. Kozłowskiej zrealizowany w 2016 r. stanowi interpretację poezji strukturalnej S. Dróżdża 
z 1970 r.) 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. F04(a-d). Zagospodarowanie polany w Parku Popowickim. Na zdjęciach polana, plac zabaw, siłownia oraz instalacja artystyczna (a: [12], b-e: [25]). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy F04/99-07 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie parku leśnego przy zbiorniku wodnym przy ul. gen. I. Połbina we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. gen I. Połbina, ul. Kozanowska Nr działek ewidencyjnych dz. nr 7/8, 6/2, 6/4, 13/3, 14/3, 7/7, AM-4, Obręb: Kozanów 

Powierzchnia 5,00 ha (całość założenia zieleni, 
źródło: SIP) 

Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Pilczyce-Kozanów-
Popowice Płn. 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2002-2003 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Teren zieleni ze stawem zlokalizowany na osiedlu Kozanów od płn. ograniczony groblą i Odrą. Założenie o charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym. Prace miały na celu remont ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika wodnego, oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika, 
doposażenie terenu w małą architekturę, nasadzenia uzupełniające zieleni. Przeprowadzono rewitalizację przyrodniczo-rekreacyjną terenu wraz  
z odbudową małej retencji wodnej. W klasyfikacji stosowanej przez ZZM obiekt określono jako tzw. park leśny. 

Zakres prac Wykonano remont alejek o nawierzchni żwirowej, w tym drogi techniczne i ścieżki piesze, zamontowano krawężniki granitowe, przygotowano 
skarpy nad stawem wraz z ułożeniem geowłókniny i założeniem trawników, przeprowadzono roboty porządkowe. W późniejszym etapie teren 
doposażono w elementy małej architektury (ławki i kosze), a także wykonano oczyszczenie i odmulanie zbiornika wodnego, wybudowano palisadę 
i fiszkę faszynową wzmacniającą brzegi stawu. W wyniku prac powstała wysepka dla ptactwa. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. F05(a-d). Teren zieleni wokół zbiornika wodnego przy ul. I. Połbina po pracach remontowych (a: [12], b-c: [25], d: [7]). 

Koszt inwestycji 205 tys. zł (w tym: dofinansowanie GFOŚ w wysokości 82 tys. zł) 

Bibliografia [27], [36], [12], [25] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy F05/02-03 
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Nazwa zadania Budowa placu rekreacyjnego i zagospodarowanie terenu zieleni przy pl. Kaliskim we Wrocławiu 

Lokalizacja adres pl. Kaliski, ul. Rajska Nr działek ewidencyjnych dz. 120, AM-4, Obręb: Złotniki 

Powierzchnia 0,11 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Leśnica 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław - ZDiUM 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2003 Gminna ewidencja zabytków Tak  

Ogólne założenia Niewielki plac z centralnym terenem zieleni na zakończeniu ul. Rajskiej, ograniczony ulicami, otoczony zabudową mieszkalną 
jednorodzinną i szeregową. Historycznie fragment przedwojennego osiedla "Goldschmieden" z lat 1919-1920 (później Złotniki). 
Zadanie miało na celu zagospodarowanie terenu zieleni pod kątem rekreacyjnym poprzez wyposażenie w urządzenia sportowo-
rekreacyjne. Prace zrealizowano w ramach „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”, realizowanego na terenie 
parków i zieleńców miejskich Wrocławia. Władającym terenem był Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. 

Zakres prac Wybudowano plac rekreacyjny i zagospodarowano teren zieleni przy pl. Kaliskim. Plac wykonano z kostki betonowej i wyposażono 
urządzenia sportowe, w tym kosz do koszykówki wraz z piłkochwytem z siatką zabezpieczającą, stół do tenisa, małą architekturę: 
kosze i ławki. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. F06(a-d). Plac rekreacyjny na terenie zieleni przy pl. Kaliskim (a: [12], b-d: [25]). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [27], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy F06/03 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Nowodworskiej i ul. Chociebuskiej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Chociebuska, Nowodworska Nr działek ewidencyjnych dz. 10/2, AM-6, Obręb: Kuźniki 

Powierzchnia 0,69 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Kuźniki 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2003 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Historycznie tereny zieleni (ogród i park), które towarzyszyły obiektom pałacu i gospody etablissements Müllera w dawnej wsi Nowy 
Dwór. Po 1945 r. zdewastowane, później otoczone zabudową osiedla spółdzielczego. W 1996 r. po wyburzeniu pałacu na terenie  
d. założeń zieleni urządzono mały park osiedlowy z placem zabaw i górką saneczkową. Obecnie teren stanowi sąsiedztwo Centrum 
Kultury Wrocław-Zachód. Celem prac była budowa placu zabaw i remont terenu zieleni. Zadanie zrealizowano w ramach „Programu 
zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”, prowadzonego na terenie parków i zieleńców miejskich Wrocławia.  

Zakres prac Zagospodarowanie założenia zieleni obejmowało ukształtowanie terenu, wykonanie nowych alejek (mineralne żwirowe, obrzeża 
krawężniki betonowe), placów z kruszywa granitowego, placu zabaw, w tym urządzenia zabawowe (dwie wieże, mostek wiszący 
linowy, schody, zjeżdżalnia, balkonik, ścianki wspinaczkowe), huśtawka na sprężynie „rowerek” i „konik morski”, zagospodarowanie 
terenów zieleni w elementy małej architektury: ławki młodzieżowe (3 szt.), ławki z oparciem (10 sz.), kosze na śmieci (6 szt.). 
wyremontowano ogrodzenie otaczającego zieleniec.  

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. F07(a-d). Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Nowodworskiej i ul. Chociebuskiej (a: [12], b-d: [25]). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [1], [27], [36], [10], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy F07/03 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego „Ługowina” przy ul. Żernickiej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Żernicka 288 Nr działek ewidencyjnych dz. 22, AM-32, Obręb: Żerniki 

Powierzchnia 2,0 ha Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Żerniki 

Autorzy „Zielony Ogród” T. Nowosad Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) 2002 Rejestr zabytków Tak  

Realizacja (rok) 2004 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Historycznie teren zieleni założony w XIX w. stanowił element dawnego założenia dworskiego z folwarkiem, zburzonego po 1945 r. Celem prac 
było zagospodarowanie parku w stylu krajobrazowym. Od płd.-wsch. założenie zieleni graniczy z rzeką Ługowiną. W parku występuje starodrzew 
liściasty. Intencją projektantów było odtworzenie rozwiniętej krajobrazowej kompozycji założenia wraz z jego powiązaniami wewnętrznymi  
i zewnętrznymi. Planowano wydobycie poszczególnych wnętrz parkowych w układzie amfiladowym oraz ich adaptację na współczesne potrzeby 
rekreacyjne. W nomenklaturze ZZM zadanie potocznie określano jako tzw. Park Ługowina, od nazwy sąsiadującego cieku wodnego. 

Zakres prac Wykonano układ alejek spacerowych przechodzących przez główne punkty widokowe, nawierzchnie żwirowe utwardzone w miejscach 
przeznaczonych na ławki. Nawierzchnie zrealizowano w technologii bez obrzeży. Zrealizowano alejki i placyki żwirowe utwardzone, wyposażenie 
w małą architekturę: ławki z oparciem (10 szt.), kosze na śmieci (7 szt.), zagospodarowanie wzgórza widokowego, w miejscu dawnej lokalizacji 
altany. Po linii zarysu dawnej altany posadzono żywopłoty oraz usytuowano ławki. Teren doposażono w małą architekturę: metalową pergolę  
w strefie wejściowej obsadzoną berberysem i ławki młodzieżowe. Przeprowadzono prace w zieleni: niewielką korektę drzewostanu, nasadzenia 
drzew i ścian żywopłotowych oraz inne nasadzenia. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. F08(a-d). Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Żernickiej we Wrocławiu (a: [12], b-d: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 153 tys. zł 

Bibliografia  [27], [36], [12], [25], [32] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy F08/04 
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Nazwa zadania Remont terenu zieleni i budowa placu zabaw przy ul. Elbląskiej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Elbląska Nr działek ewidencyjnych dz. 71/10, AM-6, Obręb: Kuźniki 

Powierzchnia 0,10 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Kuźniki 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2004 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Plac z terenem zieleni założony na terenie obecnego osiedla Kuźniki, ograniczony ulicami. W sąsiedztwie znajduje się dawna 
kolejowa wieża ciśnień oraz zabudowa mieszkalna. Obszar zagospodarowano jako zieleniec z wewnętrznym, ogrodzonym placem 
zabaw. Prace miały na celu budowę placu zabaw i remont terenu zieleni przy ul. Elbląskiej. Zadanie zrealizowano w ramach 
„Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”, prowadzonego na terenie parków i zieleńców miejskich Wrocławia.  

Zakres prac Wybudowano plac zabaw i wyremontowano teren zieleni, w tym wykonano: nawierzchnie bezpieczną utwardzoną, zamontowano 
huśtawki na sprężynie „motor” i „konik”, piaskownicę (13 m2), stolik w piaskownicy, huśtawkę ważka, wieżę ze zjeżdżalnią, karuzelę, 
tablicę informacyjną, ogrodzenie placu zabaw z bramką (57 mb). Teren doposażono w małą architekturę: kosze na śmieci (2 szt.), 
ławka z oparciami (5 szt.). 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. F09(a-e). Remont terenu zieleni i budowa placu zabaw przy ul. Elbląskiej we Wrocławiu (a-b: [12], 1x [7], c: [5], d-e: [25]). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [27], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy F09/04 

 



96 

 

 

 

Nazwa zadania Budowa parku osiedlowego przy ul. Jerzego Bajana we Wrocławiu na osiedlu Gądów Mały 

Lokalizacja adres ul. Jerzego Bajana Nr działek ewidencyjnych dz. nr 26/15, 26/6, 5/288, 5/287, 26/49, AM-3, Obręb: Gądów Mały 

Powierzchnia 2 ha Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Gądów-Popowice Płd. 

Autorzy ISBA Grupa Projektowa T. Boniecki, J. Styrylska, K. Pawlak, P. Reda (zieleń) Własność Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) 2005, 2007 (projekt odwodnienia terenu) Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2005-2006 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Budowa nowego parku osiedlowego z bogatym programem użytkowym na osiedlu Gądów Mały w miejscu niezagospodarowanych terenów 
zieleni. Głównie funkcja rekreacyjno-ekologiczna dla mieszkańców sąsiednich osiedli mieszkaniowych o intensywnej zabudowie wielorodzinnej. 
Zaprojektowano nowy układ ciągów pieszych, placów rekreacyjnych i sportowych, nowy układ zieleni oraz sieć oświetlenia terenu. Zadanie 
zrealizowano w ramach „Programu Rewitalizacji Zieleni Miejskiej”. 

Zakres prac Prace obejmowały budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, placów rekreacyjnych, toru rowerowego z przeszkodami, boiska do koszykówki, 
placu zabaw dla dzieci młodszych, placu zabaw dla dzieci starszych z urządzeniami rekreacyjnymi i sprawnościowymi, placyku do tenisa stołowego, 
trybun terenowych z prefabrykatów betonowych, siłowni terenowej z urządzeniami do ćwiczeń, elementów małej architektury (ławki parkowe, 
młodzieżowe, kosze, stojaki rowerowe, ogrodzenia), oświetlenia parkowego oraz nasadzenia drzew (122 szt.) i krzewów (2619 szt.), założenie 
trawników z wraz z pielęgnacją zieleni. W 2009 r. wybudowano przyłącze kanalizacji deszczowej celem odwodnienia części parku. 

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. F10(a-e). Park osiedlowy przy ul. Bajana. Na zdjęciach tor rowerowy z przeszkodami, droga na plac zabaw oraz boisko do kosza (a: [12], b-e: S. Rozalski) 

Koszt inwestycji 1,5 mln zł (roboty budowlane) oraz 32 tys. zł (dokumentacja projektowa)  

Bibliografia  [27], [11], [25], [32], [33] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy F10/05-06 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Dworskiej 8 we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Dworska 8 Nr działek ewidencyjnych dz. 3/22, AM-11, Obręb: Pilczyce 

Powierzchnia 4,10 ha Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Maślice 

Autorzy Pracowania Architektury Krajobrazu iKropka D. Krop-Andrzejczuk, 
KUBIT A. Kubit, 

Własność Województwo Dolnośląskie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu 

Projekt (rok) 2010 Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2010-2012 Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Historycznie teren z ogrodem i parkiem krajobrazowym otaczał dwór dawnej wsi Pilczyce (obecnie Ośrodek szkolno-wychowawczy dzieci niesłyszących). 
Współczesne prace miały na celu rewaloryzację założenia na podstawie projektu uzgodnionego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydział 
Środowiska i Rolnictwa UMW i Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. W ramach zadania przeprowadzono całościową modernizację nawiązującą do 
historycznego parku krajobrazowego, ale z uwzględnieniem współczesnych funkcji. Prace zrealizowano w ramach zadania pn.: Rozbudowa Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących przy ul. Dworskiej 8.  

Zakres prac Zrealizowano prace związane z ukształtowaniem terenu - nasypy, przygotowano grunt pod trawniki. Wykonano ścieżki, drogi, chodniki i plac. Nasadzono 
drzewa przy ul. Szczecińskiej (100 szt. lipy drobnolistnej) i przy ul. Koziej (15 szt. lipy drobnolistnej, 133 szt. klonu pospolitego). Zamontowano małą 
architekturę (ławki, kosze), tablice edukacyjne. IV etap realizacji projektu przewidywał wykonanie: nasadzeń drzew i krzewów na terenie parku przy  
ul. Dworskiej. Drzewa i krzewy na terenie parku oraz na terenach miejskich objęto pielęgnacją. Na terenie parku wykonano renowacje trawników. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. F11(a-e). Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Dworskiej 8 (a: [12], b-d: [14]) 

Koszt inwestycji 1,66 mln zł. Projekt był dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie: 1,40 mln zł 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie: 243 tys. zł. 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [14] 
Inwestor/Jednostka 
realizująca 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego  

Nr katalogowy F11/10-12 
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P - Psie Pole 

 
Ryc. 12. Prace w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu z lat 2000-2010 zrealizowane w dzielnicy Psie Pole. 
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 10.2020). Oprac. S. Rozalski. 

1. Zagospodarowanie terenu zieleni przy  
al. Kasprowicza 45 (Park Polana Karłowicka) 

2. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu 
pałacowo-parkowego w Pawłowicach  
we Wrocławiu 
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Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu zieleni przy al. J. Kasprowicza 45 (Park Polana Karłowicka) 

Lokalizacja adres al. J. Kasprowicza 45 Nr działek ewidencyjnych część dz. 97, AM-7, obręb: Karłowice 

Powierzchnia 
0,11 ha (plac zabaw wraz z ścieżkami), 3,74 ha (całość 
terenu), prace wykonywano dla fragmentów parku Dawna dzielnica miasta Psie Pole Osiedle 

Karłowice-
Różanka 

Autorzy M. Macalik (2003), ISBA grupa projektowa J. Styrylska (2015) Własność Gmina Wrocław - ZZM 

Projekt (rok) 2003 (projekt placu zabaw i małej architektury), 2004 (projekt remontu ogrodzenia), 
2015 (zagospodarowanie terenu w urządzenia sportowo-rekreacyjne) 

Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2002-2003, 2007, 2015, kolejne lata Gminna ewidencja zabytków Tak 

Ogólne założenia Teren zieleni zlokalizowany jest na osiedlu Karłowice pomiędzy al. J. Kasprowicza 45, a groblą Karłowicko-Rędzińską przy Odrze. Jest miejscem festynów i imprez 
lokalnej społeczności. Celem działań było zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe wraz z budową nowego placu zabaw. Prace realizowano etapami. W latach 
2002-2007 przeprowadzono remont ścieżek, placów oraz wybudowano duży plac zabaw. Wyremontowano ceglane ogrodzenie od strony al. Kasprowicza, które 
funkcjonalnie tworzy barierę izolacyjną od chodnika i jezdni. Murowana konstrukcja wymagała remontu z uwagi na wiek i postępującą korozję. Po 2013 r.  
na skutek inicjatyw Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przystąpiono do realizacji kolejnych elementów zagospodarowania, w wyniku których powstały 
boiska, place rekreacyjne oraz oświetlenie. W 2016 r. na polanie usytuowany został jeden z tymczasowych pawilonów kultury w ramach ESK 2016.  W 2018 r. 
uchwałą RMW administracyjną nazwę terenu zmieniono na Park Polana Karłowicka. 

Zakres prac W latach 2002-2003 wybudowano nowy plac zabaw dla dzieci, ciągi komunikacji na osi płn.-płd. utwardzone ścieżki mineralne, w obrzeżach z krawężników 
betonowych i granitowych, podjazdy z kostki granitowej, teren wyposażono w elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci, słupki zabezpieczające, 
wykonano nasadzenia zieleni przy placu zabaw dla dzieci. W 2007 r. przeprowadzono remont murowanego ogrodzenia terenu oraz renowację starej bramy.  
W 2015 r. w ramach zadań WBO na terenie powstał kompleks placów sportowo-rekreacyjnych złożony z wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej, 
siłowni terenowej, placu street workout. Teren doposażono w elementy małej architektury, wyremontowano fragmenty alejek, nasadzono drzewa oraz krzewy. 

Fotografia/ Rysunek 

      
Fot. P01(a-f). Park Polana Karłowicka. Na zdjęciach plac zabaw, układ komunikacji, stylizowane ogrodzenie, boiska wielofunkcyjne oraz place rekreacyjne (a: [12], b-d: [25], e-f: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji Koszty prac z lat 2002-2003 i 2007 - b.d., koszty prac z 2015 r. - 500 tys. zł 

Bibliografia [27], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy P01/02-15 
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Nazwa zadania Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Pawłowicach we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Pawłowicka, Widawska Nr działek ewidencyjnych dz. 6/5, AM-6, Obręb: Pawłowice 

Powierzchnia 5,6 ha (źródło: SIP) Dawna dzielnica miasta Psie Pole Osiedle Pawłowice 

Autorzy T. Szulc, P. Reda (Założenia programowo-przestrzenne dla Arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego), praca zbiorowa pod red. P. 
Redy (Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu Arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
będąca fuzją rozwiązań wygranych prac konkursowych: Grupa Projektowa Virdis (M. Budny, P. Rymarowicz, M. Śliwińska),  
Zespół Zieleni d. MPZ (M. Lipska, T. Nowosad, D. Stacherzak), Zespół H5N1 (M. Niemczyk, M. Krakowski, M. Motas, S. Rozalski,  
Ł. Dworniczak) oraz zespół A. Zarucka, M. Sikora, A. Seidel, D. Jaszczyńska), PPHU „Zieleń dawne MPZ” Sp. z o.o. zespół:  
M. Lipska, T. Nowosad, M. Jarczewska (projekt rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Pawłowicach),  
E. Szopińska, A. Gizowska, A. Popów-Nowicka (projekt ścieżek edukacyjnych). 

Własność 
Uniwersytet 
Przyrodniczy 
we Wrocławiu 

Projekt (rok) 
2007 (założenia programowo-przestrzenne, koncepcja programowo-przestrzenna arboretum), 2010 
(projekt rewaloryzacji zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pawłowicach) Rejestr zabytków Tak 

Realizacja (rok) 2007-2012  Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia 

Dawny park w majątku ziemskim, najstarsza część z XIX w., obecnie własność Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Składa się z parku przy pałacu i parku leśnego  
o łącznej pow. 72,5 ha. Prace miały na celu rewaloryzację części zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego przy ul. Pawłowickiej i Widawskiej w dawnej wsi Pawłowice. 
Działania podporządkowano koncepcji arboretum oraz funkcjom dydaktycznym i komercyjnym. W ramach projektu unijnego powstały m.in. ścieżki przyrodniczo-
edukacyjne wraz z nasadzeniami roślinności rodzimej w części parku. Pałac wraz z parkiem został wpisany do rejestru zabytków w 1996 r.  

Zakres prac 
W latach 2011-2012 zrewaloryzowano ciągi piesze (nawierzchnie mineralne, obrzeża kostka granitowa) i elementy architektury ogrodowej (glorieta i mostek), 
wprowadzono oświetlenie (44 szt. lamp parkowych i 8 szt. iluminacji gloriety i mostka), wykonano liczne nasadzenia drzew i krzewów oraz bylin, utworzono ścieżkę 
przyrodniczo-dydaktyczną z tablicami, teren wyposażono w małą architektura: ławki (25 szt.) i kosze (8 szt.). 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. P01(a-e). Rewaloryzacja części Parku w Pawłowicach. Na zdjęciach monopter, ścieżka edukacyjna, widok na elewację pałacu oraz staw parkowy (a: [12], b-c: [15], d-e: S. Rozalski). 

Koszt inwestycji 

2,26 mln zł. Prace realizowane etapami z wykorzystaniem środków unijnych w ramach projektów: 1) „Modernizacja zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby 
Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach” (2009-2012, całkowita wartość: 6,19 mln zł, Program RPO WD 2007-2013), Priorytet 6 - Turystyka  
i kultura, Działanie 6.3 „Turystyka biznesowa”; 2) „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej 
społeczeństwa” (2010-2012, wartość: 2,26 mln zł, Program RPO WD 2007-2013), Działanie 4.7. Ochrona Bioróżnorodności i edukacja ekologiczna. 

Bibliografia [1], [27], [36], [12], [25], [36] Inwestor/Jednostka realizująca Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Nr katalogowy P02/07-12 
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L - Lasy i uprawy leśne 
 

Za warunki konieczne dla zaklasyfikowania zadania w lasach 
komunalnych do katalogu prac w założeniach zieleni miejskiej  
we Wrocławiu z lat 2000-2010 przyjęto: 

- prace polegające na zakładaniu parków leśnych, upraw leśnych 
oraz zalesieniach zrealizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej we 
Wrocławiu. Z uwagi na strukturę własności lasy w granicach 
Wrocławia można podzielić na: lasy państwowe (Skarb Państwa, 
Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe) oraz lasy komunalne  
i prywatne. W niniejszych badaniach uwagę skoncentrowano 
wyłącznie na pracach w lasach komunalnych z lat 2000-2010, 

- do powierzchni kompleksów wliczono niektóre grunty nieleśne 
stanowiące ich integralną część (m.in. łąki śródleśne, wody, 
nieużytki, użytki ekologiczne), 

- w trakcie redakcji niniejszego katalogu, szczegółowym 
opracowaniem w zakresie zalesień Wrocławia był „Powiatowy 
Program Zwiększania Lesistości Miasta Wrocławia” (2006), 
opracowany na zlecenie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego Wrocławia, przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miasta 
Wrocławia w 2006 r. Zapisy programu uwzględniono w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
Zakładał etapowe zwiększanie lesistości miasta z ok. 7%  
do ok. 11% (Etap I - z ok. 7% do ok. 9% w 2015 r. - zalesienie  
486 ha gruntów zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, Etap II – z ok. 9% do ok. 11% 
po 2015 r. - zalesienie 620 ha gruntów przeznaczonych do 
zalesienia w sporządzanych sukcesywnie mpzp).  

 
 
Działania te wynikały z założenia, że zwiększanie zasobów leśnych 
miasta oprócz wymiernych korzyści ekologicznych  
(np. ograniczanie efektu cieplarnianego poprzez absorpcję CO2) 
znacznie przyczynia się do poprawy jakości życia w mieście  
(m.in. poprzez zwiększanie przestrzeni rekreacyjnej). W ramach 
UMW jednostką realizującą program zwiększania lesistości jest 
m.in. Zarząd Zieleni Miejskiej pod nadzorem Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa UMW. Lesistość Wrocławia w 2009 r. wynosiła  
2 194 ha, co stanowiło ok. 7,5 % powierzchni miasta. Planowana 
powierzchnia lasów w 2015 r. miała wynosić 2 680 ha (lesistość 
9%), z kolei docelowa 3 281 ha (lesistość 11%), przy założeniu  
że rocznie zalesiane będą grunty na powierzchni minimum 50 ha 
(źródło: Lasy Wrocławia 2010). 
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Ryc. 13.  Wybrane prace w lasach komunalnych z lat 2000-2010 w odniesieniu do dawnych dzielnic Wrocławia. 
Źródło mapy: „Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl” (dostęp: 10.2020). Oprac. S. Rozalski. 
 

1. Uprawy leśne w rejonie Opatowice  
we Wrocławiu 

2. Budowa leśnego parku Janówek  
we Wrocławiu. 

3. Uprawy leśne przy ul. Koziej, ul. Potokowej  
i al. Śliwowej we Wrocławiu 

4. Las i uprawy leśne przy ul. Szczecińskiej  
we Wrocławiu  

5. Uprawy leśne przy ul. Granicznej  
we Wrocławiu 

6. Uprawy leśne w Świniarach we Wrocławiu 
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Nazwa zadania Uprawy leśne w rejonie Opatowice we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Opatowicka, ul. Międzyrzecka Nr działek ewidencyjnych dz. 11/1, AM-11, dz. 9/1, AM-12, dz. 5/1, AM-13, 
Obręb: Opatowice* 

Powierzchnia 2,84 ha (2000-2010, ul. Opatowicka  
i ul. Międzyrzecka), 70 ha (2011-2019),  
11 ha (istniejący Lasek Opatowicki). 

Dawna dzielnica miasta Krzyki Osiedle Księże 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2000-2010 i 2011-2019 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Zalesienia wykonywane przez ZZM stanowią realizację założeń Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia z 2006 r.  

Zakres prac Uprawy leśne są w trakcie realizacji. Prace wykonywane były w różnych czasokresach, częstotliwościach i zakresach. Poniżej przedstawiono 
działania w okresie objętym badaniami oraz najważniejsze prace w późniejszym okresie. W latach 2010-2014 posadzono 320 tys. szt. sadzonek 
leśnych. W 2012 r. w ramach kompensat przyrodniczych zalesiono 30,21 ha gruntów porolnych w rejonie ul. Opatowickiej (190 tys. szt. sadzonek). 
W 2013 r. wykonano 1,5 ha zalesień (8,5 tys. szt.), a w 2016 r. zalesiono 10 ha w obrębie Opatowice. Łącznie w okresie 2011-2019 w rejonie 
Opatowice zalesiono 70 ha terenu. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. L/K/01(a-d). Uprawy leśne w rejonie Opatowice (a: [12], b-d: [25]). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [21], [27], [38], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy L/K/01/00-19 
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Nazwa zadania Budowa leśnego parku Janówek we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Janowska Nr działek ewidencyjnych dz. 1/2, 2/3, 3/6, AM-1, Obręb: Pracze Odrzańskie 

Powierzchnia 36 ha (2007 r.), w tym 16 ha uprawy leśne, pozostała 
część łąki śródleśne  

Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle 
Pracze 
Odrzańskie 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2007 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Budowa nowego kompleksu leśnego o docelowej powierzchni 153 ha w płn.-zach. części Wrocławia. Całość planowanych upraw oraz istniejące już lasy będą 
tworzyły pierścień izolacyjny wokół oczyszczalni ścieków Janówek. Kompleks upraw leśnych założony przez ZZM w 2007 r. w ramach realizacji I etapu 
Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia z 2006 r.  

Zakres prac W 2007 r. rozpoczęto pierwszy etap realizacji zagospodarowania terenu pod kątem budowy leśnego parku. Zalesiono 36 ha gruntów porolnych. Realizacja parku 
była uzależniona od procedury przekazania miastu gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych. Tereny porolne, częściowo zagospodarowane – uprawy leśne oraz 
łąki śródleśne kośne i niekośne na powierzchni ok. 36 ha (16 ha uprawy leśne, pozostała część łąki śródleśne) założono w 2007 r. Planowano dalsze zalesienie  
ok. 60 ha, co miało być ciekawym doświadczeniem, gdyż na terenie przeznaczonym do zalesienia miała zostać złożona ziemia pozyskana z pogłębiania i regulacji 
Odry. Powierzchnia terenu podniosłaby się wówczas o ok. 3 m. Powstałby atrakcyjny teren dla spacerowiczów – wzniesienie poprzecinane rowami z wysokimi 
skarpami, których sieć i rzędne wysokościowe pozostaną bez zmian. Teren jest stosunkowo mocno oddalony od dużych osiedli mieszkaniowych. Dojazd jest 
możliwy własnym samochodem, ewentualnie rowerem. Uprawy są ogrodzone. Wewnątrz na okolicznych łąkach można spotkać bażanty i sarny. Od strony 
północnej, w starorzeczu stwierdzone ślady żerowania bobrów. Posadzono: 130 000 szt. sadzonek leśnych, 16 920 szt. krzewów i 735 szt. drzew alejowych. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. L/F/01(a-d). Uprawy leśne Janówek (a: [12], b-d: [25]) 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [21], [27], [38], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy L/F/01/07 
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Nazwa zadania Uprawy leśne przy ul. Koziej, ul. Potokowej i al. Śliwowej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Kozia, ul. Potokowa, al. Śliwowa Nr działek ewidencyjnych dz. 12/2, 2/5, AM-3, Obręb: Maślice* 

Powierzchnia 15 ha (2000-2010, ul. Kozia),  
2,53 ha (2000-2010, al. Śliwowa i ul. Potokowa) 

Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Maślice 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2000-2010 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Zalesienia wykonywane przez ZZM stanowią realizację założeń Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia z 2006 r. 
Całość o powierzchni ok. 47 ha tworzy otulinę wokół dawnego wysypiska śmieci Maślice. Teren o złej sławie, ze względu na ogromne 
wysypisko odpadów komunalnych ze wszystkimi jego konsekwencjami (tj. wypalanie kabli, dzikie wysypiska, domki zbieraczy itp.). 
Wysypisko zostało zrekultywowane, a teren przyległy oddany do użytkowania ludzi. W okolicy powstaje dużo nowych osiedli 
mieszkaniowych. Teren znajduje się w drugiej strefie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej. 

Zakres prac W latach 2000-2010 zalesiono 15 ha gruntów porolnych w rejonie ul. Koziej oraz 2,53 ha terenu przy ul. Potokowej i al. Śliwowej. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. L/F/02(a-c). Las i uprawy leśne przy ul. Koziej (a: [12], b-c: [25]) 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [21], [27], [36], [38], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy L/F/02/00-10 

 
 
 



106 

 

 

Nazwa zadania Las i uprawy leśne przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Szczecińska Nr działek ewidencyjnych dz. 1/1, 28, 31/2, 30/1, AM-1, Obręb: Kuźniki* 

Powierzchnia 2,5 ha (2009 r.), 12,5 ha (razem z Lasem 
Kuźnickim - 10 ha)* 

Dawna dzielnica miasta 
Fabryczna Osiedle Leśnica* 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2009 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Las miejski Wrocławia w zarządzie ZZM położony w zach. części miasta. Wąski pas drzewostanu rozciągnięty wzdłuż rzeki Ślęzy stanowi ważny 
element korytarza ekologicznego. Dotyczy to zwłaszcza migrujących lub zasiedlających okoliczne łąki ssaków. Uprawa leśna o powierzchni 2,5 ha 
została założona w 2009 r. po drugiej stronie rzeki Ślęza. Razem z Lasem Kuźnickim (pow. 10 ha) tworzy pas izolacyjny pomiędzy sortownią śmieci 
komunalnych ALBA (fetor), Autostradową Obwodnicą Wrocławia (hałas), a osiedlem mieszkaniowym Kuźniki. Zalesienia na terenach porolnych  
z 2009 r. przeprowadzone w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Wielogatunkowe uprawy leśne w przyszłości mają pełnić rolę pasa zieleni 
izolacyjnej oddzielającej sortownię odpadów od osiedla Kuźniki. Na granicy lasu od strony południowej znajduje się zbiornik wodny z terenem 
rekreacyjnym, licznie odwiedzany przez mieszkańców. Las Kuźnicki znajduje się w pierwszej strefie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej.  
W lesie utwardzone aleje spacerowe oraz ścieżka rowerowa 

Zakres prac W 2009 r. ZZM zalesił teren o powierzchni 2,5 ha. Posadzono: ok. 20 tys. szt. sadzonek leśnych i 230 szt. drzew alejowych. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. L/F/03(a-c). Las i uprawy leśne przy ul. Szczecińskiej (a: [12], b-c: [25]). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [1], [21], [27], [38], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy L/F/03/09 
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Nazwa zadania Uprawy leśne przy ul. Granicznej we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Graniczna Nr działek ewidencyjnych dz. 2/19, AM-2, dz. 6/5, AM-1, Obręb: Muchobór Wielki, dz. 16/4, AM-43, 
4/3, 10/7, 16/3, 19/8, AM-44, Obręb: Żerniki i in.* 

Powierzchnia 47 ha Dawna dzielnica miasta Fabryczna Osiedle Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Żerniki 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 1998 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Zalesienia wykonywane przez ZZM stanowią realizację założeń Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia z 2006 r. Uprawy leśne 
przy ul. Granicznej (tzw. Las 1000-lecia), to kompleks założony w połowie lat 90. Podobnie, jak uprawy przy ul. Kosmonautów powstał w ramach 
współpracy miasta Wrocław i holenderskiej fundacji FACE. Różnorodny skład gatunkowy upraw, gęsta sieć dróg leśnych i alejek oraz sąsiedztwo 
dużych osiedli (Nowy Dwór, Muchobór Mały) sprawiają, iż obiekt stanowi jedno z ulubionych miejsc spacerów wielu wrocławian. Pierwsza strefa 
atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej. Kompozycyjnie część leśna projektowanego Parku Tysiąclecia-Milenijnego. Kompleks upraw bardzo 
intensywnie odwiedzany, szczególnie przez mieszkańców położonego nieopodal dużego osiedla mieszkaniowego Nowy Dwór. Stanowi naturalną 
barierę oddzielającą Autostradową Obwodnicę Wrocławia od Nowego Dworu. Całość poprzecinana ścieżkami spacerowymi gruntowymi, 
utwardzonymi trasami pieszo-jezdnymi, miejscami wypoczynku i rekreacji.  

Zakres prac Uprawy leśne przy ul. Granicznej są w trakcie wzrostu zwartym szykiem. Prace wykonano w latach 90., w okresie poprzedzającym okres badawczy, 
niemniej zostały przedstawione ponieważ łączą się bezpośrednio z założeniem Parku Tysiąclecia-Milenijnego po wschodniej stronie Ślęzy. 
Kompleks upraw leśnych obejmuje pow. 44 ha. Chronologię najważniejszych prac w Parku Milenijnym-Tysiąclecia od lat 70. do 2018 r. 
przedstawiono w części opisowej rozprawy. 

Fotografia/ Rysunek 

    
Fot. L/F/04(a-c). Las i uprawy leśne przy ul. Granicznej (a: [12], b-c: [25]). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [21], [27], [36], [38], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ ZZM Nr katalogowy L/F/04/98 
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Nazwa zadania Uprawy leśne w Świniarach we Wrocławiu 

Lokalizacja adres ul. Pęgowska Nr działek ewidencyjnych dz. 7/3, AM-23, Obręb: Świniary* 

Powierzchnia 37,50  ha (2009-2019),  
29 ha (Las w Świniarach), 10 ha* 

Dawna dzielnica miasta Psie Pole Osiedle Świniary 

Autorzy b.d. Własność Gmina Wrocław 

Projekt (rok) b.d. Rejestr zabytków - 

Realizacja (rok) 2009-2019 Gminna ewidencja zabytków - 

Ogólne założenia Zalesienia wykonywane przez ZZM stanowią realizację założeń Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia z 2006 r. 

Zakres prac Uprawy leśne są w trakcie realizacji. Prace wykonywane były w różnych czasokresach, częstotliwościach i zakresach. Poniżej 
przedstawiono działania w okresie objętym badaniami oraz najważniejsze prace w późniejszym okresie. W latach 2009-2012 
posadzono ok. 70 tys. sadzonek leśnych. W 2012 r. zalesiono ok. 2,40 ha gruntów porolnych w rejonie Świniar (ok. 19,2 tys. 
sadzonek). W 2015 r. w ramach zalesiania gruntów porolnych zalesiono teren o pow. 5,47 ha (ok. 36 tys. sadzonek). W 2016 r. 
wykonano zalesienia na powierzchni ok. 9 ha. Łącznie w okresie 2011-2019 w rejonie Świniary zalesiono 37,50 ha terenu. 

Fotografia/ Rysunek 

     
Fot. L/P/01(a-d). Las i uprawy leśne Świniary (a: [12], b-d: [25]). 

Koszt inwestycji b.d. 

Bibliografia [21], [27], [38], [36], [12], [25] Inwestor/Jednostka realizująca Gmina Wrocław/ZZM Nr katalogowy L/P/01/09-19 
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Suplement - Klasyfikacja najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej  
we Wrocławiu w latach 2011-2018 i później 
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(Florencja 2000) 
Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 25-27 Małachowicz E. 2007, s. 93, 415, 463 Przykłady 

Klasyfikacja 
(cel, typ 
działania): 

Pod względem 
polityki 
krajobrazowej 

Pod względem zmian, jakie zachodzą  
w krajobrazie 

Kierunki działań w krajobrazie kulturowym Program tematyczny: wątek inspirujący i budujący 

Cel działania: Nurt: Typ działania: Rodzaj działań: Typ działań: semantyczny 
nauka, 
technika, 
innowacja 

ekologia sport, rekreacja, wypoczynek upiększający 

Kierunek 
działania: 

Ochrona 
krajobrazu 

Nurt 
konserwacji 
krajobrazu 

kultywacja restrykcyjna 

Działania 
konserwatorskie 

konserwacja właściwa    10a,b,c,d,e,f,  

Restauracja 
restauracja 
(rewaloryzacja), 
zabezpieczenie 

16,51,52,53,54, 
119, 

  1,5,6,7,8,9,15,55, 49, 

Restytucja 
rekompozycja 
(reintegracja) 

     

interpretacja oparta na 
przesłankach naukowych 

restytucja      

rekonstrukcja    2,3,4,   

Gospodarowanie 
krajobrazem 

Nurt 
kultywacji  
krajobrazu 

twórcza kontynuacja 

Działania 
utylitarne: 

remont, odbudowa, 
budowa, przebudowa, 
adaptacja 

117,121,122,123 48,  19,26,27,87,94, 17,18, 

adaptacja (rurbanizacja)    11a,b,c,d,12a,b,c,43,  

Interwencja 118,120, 97,  

28,29,30,31,32,33,34,35,36,3
7,39,40,41,42,46,47,57,58,59
,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70,71,72,73,74,75,76,77,7
8,79,80,81,82,83,84,85,86,88
,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
99,100,101,103,114,129,130 

38, 

Planowanie 
krajobrazu  

Nurt 
transformacji 
krajobrazu 

urbanizacja krajobrazowa 
- zagospodarowanie, 
wykreowanie 

twórczość - nowe 
formy architektury  
i zieleni 

10g,    20,21,22,23,24,25,108,  

Naturyzacja  
125,126, 
127,128 

125,126,
127,128 

44,45,50,102, 104,106,116  

restrukturyzacja 
(recykling) krajobrazów 
zdegradowanych 

kształtowanie 
krajobrazu 
zdegradowanego na 
harmonijny lub 
otwartego na 
zurbanizowany 

   
105,107,109,110,111,113, 
115, 
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Tabela 1. Klasyfikacja najważniejszych prac w założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach 2011-2018 i później. 
Objaśnienie: Płaszczyzną odniesienia klasyfikacji były cele Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Florencja 2000), zmiany jakie zachodzą w krajobrazie (Drapella-Hermansdorfer 2013, s. 27), 
kierunki działań w krajobrazie kulturowym (Małachowicz E. 2007, s. 93, 415, 463) oraz wątki inspirujące i budujące program współczesnych realizacji. Oprac. S. Rozalski. 
 
Legenda: 1) Zagospodarowanie Wzgórza Polskiego przy ul. Purkyniego (2011-2012); 2) Odbudowa zabytkowego szaletu przy ul. L. Różyckiego (2013); 3) Rekonstrukcja pomnika J. F. Knorra  
w Parku Słowackiego (2017); 4) Zagospodarowanie terenu wokół zrekonstruowanej rzeźby Diany (2015); 5) rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odcinku ul. Krupnicza-Świdnicka (NFM) 
(2014-2015); 6) rewaloryzacja pl. M. Kopernika przy ul. P. Skargi wraz z fragmentem Promenady Staromiejskiej (2015); 7) rewaloryzacja terenu wokół pomnika Kolumny Maryjnej przy  
pl. Świętojańskim (2015); 8) Zagospodarowanie skweru przy ul. Powstańców Śląskich wraz z wykonaniem cokołu pod pomnik W. Korfantego (2014); 9) Rewaloryzacja części Parku 
Szczytnickiego w obszarze pomiędzy Pergolą, Pawilonem Czterech Kopuł, a Ogrodem Japońskim (2017-2018); 10a) Fragmentaryczne prace w obszarze założeń: Park Szczytnicki;  
10b) Park Leśnicki; 10c) Park Zachodni; 10d) Park Słowackiego; 10e) Park Brochowski; 10f) Park Strachowicki, 10g) Park Milenijny; 11a) Plaże miejskie w założeniach zieleni: Bulwar 
Zwierzyniecki (2012-2013); 11b) Bulwar Słowackiego (2014); 11c) przy Moście Milenijnym (2017); 11d) na Wybrzeżu S. Wyspiańskiego; 12a) stanowiska do grillowania w założeniach zieleni: 
przy ul. Królewieckiej (2015-2016); 12b) przy ul. Jeziorowej (2016); 12c) na terenie Parku Wschodniego (2016); 15) zagospodarowanie zieleńca przy Placu Westerplatte (2014-2015);  
16) Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WUWA wraz rewitalizacją założenia zieleni (od 2010); 17) zagospodarowanie strefy wejściowej Parku Zachodniego od 
strony ul. Lotniczej (2014); 18) zagospodarowanie wejścia do Parku Zachodniego przy skrzyżowaniu ul. Milenijnej i Lotniczej (2012); 19) przebudowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy 
ul. Pałuckiej (2017); 20) Zagospodarowanie bulwaru im. X. Dunikowskiego (2015-2016); 21) Zagospodarowanie bulwaru im. L. M. Kaczyńskich (2015-2016); 22) Zagospodarowanie bulwaru 
Politechniki Wrocławskiej im. Rektora S. Kulczyńskiego (2016); 23) Zagospodarowanie bulwaru ks. Zienkiewicza przy ul. św. Marcina (2015-2016); 24) Zagospodarowanie bulwaru  
im. F. Joliot-Curie (2015); 25) Bulwary Odry Śródmiejskiej przy ul. Kurkowej 14 (2015); 26) Zagospodarowanie Wyspy Daliowej z rzeźbą „Nawa” (2017); 27) Zagospodarowanie Wzgórza 
Słowiańskiego (2013-2015); 28) Zagospodarowanie terenu na Stabłowicach przy ul. Wełnianej (2015); 29) Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Sycowskiej (2015);  
30) zieleniec przy ul. Reja (2016); 31) Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulicy Mińskiej i Tyrmanda na Muchoborze Wielkim (2016); 32) przebudowa placu zabaw przy pl. Pereca (2015);  
33) Przebudowa placu zabaw w parku przy ul. Przedwiośnie; 34) Przebudowa placu zabaw na Wzgórzu Słowiańskim (2013); 35) przebudowa placu zabaw na terenie zieleńca między ulicami 
Kosynierów Gdyńskich i Partyzantów (2013); 36) plac zabaw przy ul. Róży Wiatrów (2012); 37) przebudowa placu zabaw w Parku Szczytnickim przy ul. Chopina (2011); 38) Zagospodarowanie 
terenu przy kościele przy ul. Żernickiej (2014); 39) Skwer Ptasi Zagajnik (2015); 40) Zagospodarowanie parku przy ul. Strachocińskiej (2015-2017); 41) Zagospodarowanie terenu Wzgórza 
Gajowickiego przy ul. Kruczej (2015-2018); 42) Zagospodarowanie Międzypokoleniowego Centrum Rekreacji – Tymiankowa (2015-2018); 43) Park Tarnogajski przy ul. Bogedaina (2015-2017); 
44) Swojczycki Park Czarna Woda (2019); 45) Bio Park Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego Etap I (2018); 46) Rewitalizacja terenu zieleni przy dawnej siedzibie Domu Kultury na Ołtaszynie Etap I 
(2017-2018, ZIM); 47) Budowa ławek i alejek parkowych na skwerze między ulicami Krynicka, Bardzka, Zaruskiego (2017); 48) Bulwar fizyków - zwierciadła akustyczne (2018-2019);  
49) Rewitalizacja skweru A. M. Bocheńskiego (2017-2019); 50) Żernicki Park Sportu i Rekreacji – Etap I i II (2018-2019); 51) Remont Kolumny F. Wilhelma II wraz z zagospodarowaniem terenu 
przyległego (2016); 52) remont pawilonu ogrodowego „gloriety” w Parku Szczytnickim (2014); 53) Remont mostka łukowego „Taiko Bashi” w Ogrodzie Japońskim (2015);  
54) całościowa rewitalizacja kościółka pw. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (2014-2018); 55) remont drewnianej przystani w Ogrodzie Japońskim (2011); 
57) remont mostka w Parku Leśnickim (2012); 58) remont mostka w Parku Brochowskim (2011); 59) remont mostka w Parku Strachowickim (2013); 60) rewitalizacja boiska sportowego  
przy ul. Ziemniaczanej na Bieńkowicach (2014); 61) Budowa oświetlenia w Parku Leśnickim (2017-2018); 62) Budowa oświetlenia Parku Słowackiego (2011); 63) modernizacja ścieżek i małej 
architektury w obrębie Pergoli (2011); 64) Budowa placu zabaw przy ul. Wędkarzy (2015); 65) Budowa placu zabaw przy ul. Kiełczowskiej (2014); 66) Budowa placu zabaw w Parku Klecińskim 
(2013); 67) Budowa siłowni zewnętrznych w wielu lokalizacjach w założeniach zieleni m.in. w Parku Zachodnim (2013), na Wzgórzu Słowiańskim (2013), przy ul. Wróbla, w Parku Złotnickim 
(2013), przy ul. Mrągowskiej (2013), na zieleńcu przy ul. Gliwickiej (2013), w Parku Brochowskim (2014), w Parku Strachocińskim (2014), w Parku Langiewicza (2014), w Parku Tysiąclecia 
(2015), na Kuźnikach przy ul. Hermanowskiej (2015), na Wyspie Bielarskiej (2015), w Park Leśnickim (2015), w Parku Zachodnim przy ul. Pałuckiej (2015), przy ul. Pawiej (2016), na skwerze  
św. Damiana de Veuster (2017), w Parku Grabiszyńskim (2018), w Parku Klecińskim i na Oporowie (2018), w parku osiedlowym przy ul. Żernickiej (2018), w Parku Południowym (2019),  
na osiedlu Kowale; street workout w: Parku Biskupińskim (2014), na osiedlu Brochów (2015), zieleńcu przy ul. Kasprowicza 45 (2015), w Parku Tysiąclecia (2017); 68) Budowa wybiegów  
dla psów w wielu lokalizacjach w założeniach zieleni m.in. na Wzgórzu Słowiańskim (2014), w Parku Grabiszyńskim (2014), w Parku Tołpy (2017), na zieleńcu przy ul. Sztabowej (2017);  
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69) monitoring wizyjny: Wyspy Słodowej i Bielarskiej (2013), Parku Staszica, skweru Pomorska-Kaszubska, zieleńca pl. Strzelecki (2012), Pergoli i fontanny multimedialnej (2010); 70) Budowa 
oświetlenia w Parku Langiewicza (2014); 71) Budowa oświetlenia części Parku im. S. Tołpy (2011); 72) Budowa oświetlenia na terenie zieleni w obszarze ulic: Pretficza, Gajowicka, Sztabowa, 
Wróbla (2014); 73) Budowa oświetlenia terenu zieleni przy ul. Mrągowskiej (2011); 74) rozbudowa oświetlenia w Parku Staszica (2014); 75) montaż kontenerów sanitarnych na Wyspie 
Słodowej (2011); 76) scena plenerowa dla imprez na Wyspie Słodowej (2013-2017); 77) budowa niskiego ogrodzenia w Parku Słowackiego (2011); 78) Budowa oświetlenia w Parku Zachodnim 
(2017); 79) Budowa placu zabaw i placu rekreacyjnego przy ul. Stanisławowskiej na Muchoborze Wielkim (2014); 80) Budowa plac sportów miejskich „parkour” na Wzgórzu Andersa (2014); 
81) Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie zieleni przy al. Kasprowicza 45(2015-2019); 82) budowa ścianki wspinaczkowej w Parku Zachodnim (2015); 83) Budowa boiska do gry 
w siatkówkę plażową w Parku Skowronim (2016); 84) rozbudowa placu zabaw w parku M. Dąbrowskiej (2015); 85) Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu do rekreacyjnych sportów 
strzeleckich w Lesie Osobowickim (2015); 86) Linowy plac zabaw w Parku Popowickim (2016); 87) Budowa parku dla psów na Niskich Łąkach (2016-2017); 88) tor rowerowy typu „pumptrack” 
na Wzgórzu Andersa (2017); 89) Plac zabaw dla dzieci młodszych w Parku Grabiszyńskim (2016); 90) Strefa relaksu w Lesie Sołtysowickim (2016); 91) Oznaczenie tras biegowych na orientację: 
w Parku Wschodni, w Lesie Rędzińskim (2015); 92) Plac zabaw na Gądowie Małym (2017); 93) Strefa Turystyki, Sportu i Rekreacji Osobowice-Rędzin (2019); 94) rozbudowa placu zabaw  
w Parku Brochowskim (2018) oraz wyznaczanie tras biegowych w Parku Wschodnim (2012), Parku Grabiszyńskim, Parku Skowronim, na Klecinie; 95) Plac zabaw dla starszaków w Parku 
Grabiszyńskim (2017); 96) Polana integracyjna na Gądowie Małym (2018); 97) Kosmiczny plac zabaw dla najmłodszych na Gądowie Małym (2017); 97) Toalety publiczne we wrocławskich 
parkach i na terenach rekreacyjnych: Park Wschodni, Park Kleciński (2019), Polana Karłowicka (2019); 98) Oświetlenie Parku Klecińskiego (2019); 99) Plac zabaw dla dzieci na Szczepinie (2018); 
100) Mokrzański Plac zabaw (2018); 101) Renowacja boiska leśnego przy Lesie Osobowickim (2017-2018); 102) Teren zieleni „Oaza Buczacka” nad Kasiną (2019); 103) Hubosfera - Centrum 
sportu i rekreacji - Etap I (2019); 103) ścianka wspinaczkowa na placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku Grabiszyńskim; 104) projekt pn. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, 
nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście” (w realizacji od 2019); 105) Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zieleni na przedpolu Wzgórza Gajowego (2016);  
106) Park naturalistyczny „Nowa Cegielnia Stabłowicka” przy ul. Głównej (2015-2016); 107) uporządkowanie terenu w Parku Wronim (2014); 108) Park Mamuta na osiedlu Oporów – Etap I 
(2019); 109) Uporządkowanie terenu "Parku Widawskiego", 110) Słoneczny Park na Ołtaszynie przy ul. Ułańskiej Etap I (2014-2017); 111) Park Jedności przy ul. Królewskiej na Psim Polu  
(2014-2018); 113) Park Maślicki - zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ul. Królewieckiej (2019); 114) plac zabaw „Kuźnia Piratów” przy ul. Hermanowskiej (2018); 115) Park Wojszyce - 
Etap I (w realizacji od 2019); 116) Zielona strefa dla mieszkańców na Stabłowicach przy ul. Głównej - Etap I (2019); 117) pomnik rotmistrza W. Pileckiego wraz z otoczeniem (2011);  
118) renowacja Pomnika Ofiar Katynia w Parku J. Słowackiego (2011); 119) restauracja Krzyża Pokutnego Żerniki (2016); 120) naprawy rzeźb: w Parku Słowackiego, Wyspie Bielarskiej, rzeźb 
Herkulesa na Ostrowie Tumskim (2012) i in. 121) Aranżacja wejścia do Parku Zachodniego przy skrzyżowaniu ul. Milenijnej i Lotniczej z instalacją formy przestrzennej symbolizującej piłkę Euro 
(2012); 122) Forma plastyczna „Integracja” wraz z iluminacją w Parku Tołpy (2012); 123) rzeźba Adam i Ewa w Parku Tołpy (2016); 124) rzeźba „Samotność” wg S. Dróżdża i B. Kozłowskiej  
w Parku Popowickim (2016); 125) Zalesienia gruntów w rejonie ul. Koziej (2011); 126) Zalesienia w rejonie Opatowic (2011-2019); 127) Zalesienia w rejonie Świniary (2011-2019);  
128) Zalesienia w rejonie Osobowice (2011-2019); 129) remont zbiornika C Fosy Miejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Świdnickiej (2012-2013); 130) instalacja systemu automatycznych 
bramek do Ogrodu Japońskiego (2018). 
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