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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PROJEKTACH

Streszczenie: W artykule zostały omówione wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem 
wiedzą w projektach. Autor wskazuje na konieczność gromadzenia wiedzy i doświadczeń 
pochodzących z realizacji innych przedsięwzięć. Proponuje też stworzenie w przedsiębior-
stwie bazy dobrych praktyk jako punktu odniesienia. Omówiona jest także rola biura zarzą-
dzania projektami jako jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie wiedzą.

1. Wstęp

We współczesnych organizacjach coraz większa część działalności ma charakter 
projektowy. Niestety w wielu z nich przedsięwzięcia realizowane są niezależnie od 
siebie, bez wykorzystania wiedzy i doświadczenia pochodzących z innych projek-
tów. Wraz z zakończeniem projektu wiedza zgromadzona podczas jego wdrożenia 
ulega rozproszeniu i nie przynosi korzyści w kolejnych projektach. Celem artykułu 
będzie zatem wskazanie sposobów zarządzania wiedzą projektową i korzyści, jakie 
niesie ze sobą dyfuzja wiedzy.

2. Systemowe podejście do zarządzania wiedzą projektową

Wiedzę projektową można zdefiniować szeroko jako zasób wiedzy, doświadczeń, 
umiejętności posiadanych przez członków zespołu projektowego, dotyczący przebie-
gu i realizacji projektu, mogący zostać wykorzystywany w przyszłości do sprawniej-
szej i efektywniejszej realizacji kolejnych projektów [Strategiczne… 2009, s. 357]. 
Wydaje się, że ta definicja oddaje meritum, jednakże można mieć wątpliwość do jej 
ostatniej części, ponieważ dopuszczony jest tu pewien subiektywizm w ocenie, co 
jest ważne, a co nie z punktu widzenia przyszłych projektów, a to może zakłócić 
proces gromadzenia informacji. Lepszą zatem definicją byłoby określenie wiedzy 
projektowej jako ogół wiedzy i doświadczeń wynikających z planowania i wdraża-
nia projektów zgromadzony w postaci dokumentacji formalnej oraz doświadczeń  
i umiejętności członków zespołów projektowych.

Systemowe podejście do gromadzenia i przetwarzania wiedzy projektu jest nie-
zmiernie ważne w efektywnym zarządzaniu projektami. Każde przedsięwzięcie 
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wymaga zebrania specyficznych informacji i zgromadzenia odpowiedniej wiedzy, 
każdy projekt tworzy też wiedzę zupełnie nową. Wiedza ta musi być odpowiednio 
dokumentowana i przechowywana, aby zapewnić możliwość korzystania z jej za-
sobów wszystkim wykonawcom projektu. Dostęp do tej wiedzy, umiejętność wy-
szukania potrzebnych informacji i zastosowania ich do rozwiązywania aktualnych 
problemów związanych z wykonywanymi zadaniami projektowymi to czynniki 
zwiększające skuteczność i efektywność podejmowanych działań [Wąsowicz 2007, 
s. 116-117].

Zarządzanie wiedzą ma za zadanie:
identyfikować i zdobywać nową wiedzę ze źródeł zewnętrznych (klienci, eks- •
perci, doradcy) i wewnętrznych (członkowie zespołu, eksperci wewnętrzni, kie-
rownicy liniowi),
rozwijać dotychczasową wiedzę i tworzyć nową, która zawarta będzie w efek- •
tach realizacji projektu (w produkcie końcowym i ewentualnie w produktach 
cząstkowych),
dokumentować tę wiedzę, gromadzić ją i przechowywać w sposób umożliwiają- •
cy korzystanie z niej w realizacji bieżącego projektu oraz w przyszłości, a jedno-
cześnie zapewnić ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych,
całemu zespołowi udostępniać wiedzę, jaką dysponują poszczególni członkowie  •
zespołu (dzielenie się wiedzą), i podnosić kompetencje całego zespołu.
W wielu organizacjach opracowuje się także zbiór najlepszych praktyk (best 

practices), które stają się wzorem dla zespołów projektowych. Mogą być one za-
czerpnięte z różnych źródeł. Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście to, gdy 
dotyczą one danej organizacji, w której wiedza jest gromadzona. Mając dostęp do 
wszystkich danych dotyczących danego przedsięwzięcia, można szczegółowo opi-
sać, w jaki sposób było ono realizowane i jak należałoby wdrażać podobne projekty 
w przyszłości. Takie podejście może jednak powodować zamknięcie się na rozwią-
zania lepsze, bardziej innowacyjne. Innym rozwiązaniem będzie wzorowanie się na 
najlepszych praktykach pojawiających się nie tylko w naszej firmie, ale także w in-
nych firmach konkurencyjnych. Można w ten sposób zaimplementować do organi-
zacji rozwiązania najlepsze na rynku.

W organizacjach można także opracować nauczki z projektów (lessons learnt) 
[Strategiczne… 2009]. Opracowując zestawienie sytuacji niepożądanych w projek-
tach, organizacje opierają się na doświadczeniach zespołu, a niekiedy na przeprowa-
dzonych audytach powdrożeniowych. Niestety kiedy projekt nie kończy się sukce-
sem, niewiele osób chce o nim rozmawiać i jest on porzucany, a nie zamykany.  
W związku z tym zebranie informacji dotyczących przyczyn tego, że projekt się nie 
udał, tak aby stanowiło to nauczkę dla innych zespołów, często jest niemożliwe.

Można też mówić o dyfuzji wiedzy w ramach poszczególnych zespołów podczas 
realizacji projektów. Dzieje się to najczęściej przez cykliczne spotkania osób zaan-
gażowanych w przedsięwzięcie. Problemem takich spotkań jest to, że często uzna-
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wane są przez pracowników za niepotrzebne, są postrzegane jako marnotrawstwo 
czasu, pracownicy zaś wstydzą lub boją się przyznawać do problemów, błędów, któ-
re pojawiły się w realizowanej przez nich części projektu, co niejednokrotnie stwa-
rza pozory, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

W pewnym przedsiębiorstwie w ostatnich miesiącach znacznie pogorszyły się 
wyniki. Z analizy sytuacji można było wyciągnąć wnioski, że nie było to spowodo-
wane sytuacją zewnętrzną, ale problemami w przepływie informacji. Szukając przy-
czyn takiej sytuacji, organizacja przeglądała wszystkie decyzje podejmowane w 
ostatnich miesiącach i przeprowadzała wywiady z pracownikami. Okazało się, że 
kilka miesięcy wcześniej zlikwidowano w firmie palarnię. Wydawałoby się, że nie 
ma to żadnego wpływu na pogorszenie wyników przedsiębiorstwa, jednakże w tej 
palarni spotykały się osoby z różnych działów i opowiadały o podejmowanych aktu-
alnie działaniach i o tym, jakie problemy napotykają itd. Następowała tam swoista 
dyfuzja wiedzy, która pozytywnie wpływa na funkcjonowanie organizacji.

3. Poziom dojrzałości w zarządzaniu projektami  
    a zarządzanie wiedzą

W praktyce zarządzania projektami pojawia się wiele modeli dojrzałości zarządza-
nia projektami. Część z nich jest firmowana przez organizacje zrzeszające prakty-
ków zarządzania projektami, a część jest tworzona na potrzeby różnego typu firm 
konsultingowych. Każdy z tych modeli ma dwa cele. Pierwszym jest zdiagnozowa-
nie aktualnego stanu organizacji w obszarze zarządzania projektami. Jest to punkt 
wyjścia do drugiego celu, jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co należy w 
organizacji poprawić, udoskonalić, aby uzyskać wyższy stopień dojrzałości w ob-
szarze realizacji przedsięwzięć. Najprościej dojrzałość projektową organizacji moż-
na zdefiniować jako stan rozwoju organizacji w zakresie stosowania profesjonalnych 
metod i technik zarządzania projektami. 

Większość spotykanych modeli dojrzałości zarządzania projektami składa się z 
pięciu poziomów, z czego trzy pierwsze służą wypracowaniu metodyki zarządzania 
projektami, a dwa ostatnie − jej doskonaleniu. Można z tego wysunąć wniosek, że 
organizacje, które zarządzają wiedzą w projektach, charakteryzują się wyższym po-
ziomem dojrzałości, a także, że zarządzanie wiedzą ma wpływ na skuteczność dzia-
łań projektowych.

Najczęstszym wykorzystywanym sposobem na doskonalenie metodyki jest gro-
madzenie doświadczeń i wiedzy płynącej z różnych projektów i wdrażanie w życie 
najlepszych rozwiązań. Do tego typu działań w wielu przedsiębiorstwach wykorzy-
stuje się biura zarządzania projektami.
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4. Biura zarządzania projektami

Jednym ze sposobów na gromadzenie wiedzy i zarządzanie nią w projektach jest 
stworzenie biur zarządzania projektami (BZP)1. Tworzenie tego typu biur stało się w 
ostatnich latach jednym z najaktywniejszych trendów w zarządzaniu projektami na 
świecie. Jest to jednak nadal rzecz nowa w Polsce i rzadko spotykana. Stosowana 
jest w firmach, w których projekty są dominującą formą działalności.

Koncepcja biur zarządzania projektami pojawiła się już w latach 50. i z czasem 
się rozwijała. Przez długi czas biuro nie odpowiadało za wszystkie projekty wdraża-
ne w firmie, ale było związane z jednym konkretnym dużym projektem realizowa-
nym przez wiele lat, najczęściej o dużej wartości. Jak pisze H. Kerzner [2005,  
s. 322], członkom biur zarządzania projektami wyznaczano określone role i cele, 
część z nich miała charakter podstawowy, część − uzupełniający, polegające na za-
stępowaniu innych członków biura, gdyby zostali przeniesieni do innego projektu, 
opuścili firmę lub zachorowali.

W wyniku przemian w latach 90. związanych z recesją zaczęto doceniać zarzą-
dzanie projektami jako sposób na zwiększenie wydajności i efektywności przedsię-
biorstwa. W związku z tym do kompetencji biura zarządzania projektami w coraz 
większym stopniu zaczęły należeć następujące działania [Santosus 2003; Kerzner 
2005, s. 323]:

ujednolicenie metod szacowania, planowania, harmonogramowania, kontroli i  •
sprawozdawczości,
określenie ról i obowiązków kierowników projektu, •
tworzenie dokumentacji zgromadzonego doświadczenia, •
opracowanie szablonów narzędzi zarządzania projektami, •
rozwijanie metodyki zarządzania projektami, •
rekomendowanie i wdrażanie zmian i ulepszeń do aktualnie stosowanej meto- •
dyki,
określanie najlepszych rozwiązań, •
koordynowanie i prowadzenie szkoleń z zarządzania projektami, •
ocena ryzyka, •
planowanie działań antykryzysowych. •
Jak widać, spektrum działań wykonywanych przez biuro stało się dość szerokie, 

a w związku z tym także rola, jaką ono odgrywa w przedsiębiorstwie, stała się o 
wiele większa. Oczywiście nie wszystkie biura zarządzania projektami muszą mieć 

1 Nazewnictwo w tej kwestii jeszcze nie jest do końca unormowane. Autor dysertacji przyjął − za 
standardem PMI – nazwę „biuro zarządzania projektami” (Project Management Office). W literaturze 
pojawiają się także takie nazwy, jak: „biuro wsparcia projektów” (Project Support Office) [Wysocki, 
McGary 2005], „biuro projektów” (Project Office), „Centrum doskonałości zarządzania projektami” 
(Project Management Center of Excellence) [Rad, Levin 2006].
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wymienione kompetencje. Każde przedsiębiorstwo powinno samo wyznaczyć, ile 
spraw będzie nadal leżało w gestii naczelnego kierownictwa, a ile zostanie przeka-
zanych do realizacji przez biuro projektów.

Wiele firm rozpoczyna wdrażanie BZP od modelu zbliżonego do „supersekreta-
riatu”, który przechowuje, kataloguje i udostępnia standardy, dokumenty i inne za-
soby czy opracowuje raporty postępu prac. Kiedy nowy twór okrzepnie i będzie 
funkcjonować coraz efektywniej, zakres jego działalności będzie się stawał szerszy. 
BZP wykorzystywane jest wtedy coraz częściej do komunikacji i koordynacji dzia-
łań pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi, jest także dobrym miejscem 
dla nowych menedżerów, którzy mogą zdobyć w nim niezbędne doświadczenie.  
Z czasem może przejąć funkcję wsparcia zarządzania projektami w całej organizacji 
[Ruta 2003].

Funkcjonowanie takiej jednostki jest oczywiście dla organizacji wydatkiem i na-
leży przeanalizować, na ile korzyści z funkcjonowania BZP będą rekompensować 
jego koszty. W przypadku organizacji sporadycznie realizujących projekty wystar-
czy stworzenie reguł zarządzania dokumentacją i wiedzą bez konieczności tworze-
nia dodatkowych struktur organizacyjnych.

5. Rola technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą

W organizacjach wdrażających projekty szczególną uwagę powinno się przywiązy-
wać do zapewnienia zespołom odpowiednich narzędzi teleinformatycznych służą-
cych zarówno poprawie komunikacji i współpracy, jak i zapewniających dostęp do 
informacji. We współczesnych organizacjach istnieją pewne popularne narzędzia 
komunikacyjne, takie jak: poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, rozwią-
zania mobilne czy współdzielone kalendarze. Przeprowadzone w 2007 roku badanie 
wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających komunikację w projek-
cie dowodzą, że pomimo powszechności rozwiązań komunikacyjnych w przedsię-
biorstwach stopień ich efektywnego wykorzystania przez pracowników jest nieza-
dowalający. Autorzy raportu jako przyczynę tego stanu wskazują zarówno sposób 
wdrażania i dobór tych narzędzi, jak i brak przygotowania użytkowników do ich 
stosowania w codziennej pracy [Skuteczne narzędzia… 2008, s. 156].

Z rysunku 1 wynika, że zalety takich narzędzi, jak współdzielone kalendarze, 
komunikatory internetowe czy wspólna praca nad dokumentami, nie są dostatecznie 
dostrzegalne przez menedżerów. Wraz z postępującą wirtualizacją zespołów projek-
towych efektywne wykorzystanie tego typu narzędzi będzie koniecznością.

Analitycy Economist Intelligence Unit przedstawiają sześć cech, jakie powinno 
mieć dobre narzędzie wspierające komunikację [Skuteczne narzędzia… 2008, s. 158-
-160]:

1. Dostęp grupowy pozwalający na użytkowanie tych samych zasobów przez wie-
le osób, dotyczyć to może zarówno dostępu do danych, jak i wymiany informacji.

PN-94_Wiedza...-Skalik_cz2_Księga2.indb   310 2010-04-01   13:36:46



Zarządzanie wiedzą w projektach 311

Rys. 1. Komunikacja w ocenie menedżerów

Źródło: [Skuteczne narzędzia… 2008, s. 158].

2. Możliwość zarządzania dokumentami pozwalająca zamieszczać materiały, ale 
również dopuszczająca możliwość ich zmiany, a także przeglądania zmian dokona-
nych przez innych współużytkowników.

3. Grupowy dostęp do archiwum dający uprawnionym osobom możliwość prze-
glądania i przeszukiwania baz wiedzy projektowej, a także historii komunikacji.

4. Efektywne komunikowanie się w dużych grupach gwarantujące dostęp do 
informacji niezależnie od pozycji w projekcie oraz możliwość dzielenia się swoją 
wiedzą i pomysłami. Nie chodzi tu bynajmniej o nieograniczony dostęp dla wszyst-
kich członków zespołu.

5. Przejrzyste zorganizowanie zasobów i umożliwienie ich oznaczania – wraz z 
rozrostem baz coraz trudniejsze staje się odnalezienie potrzebnych informacji, zor-
ganizowanie systemu zbierania informacji według słów kluczowych znacznie ułat-
wia korzystanie z zasobów przedsiębiorstwa.

6. Gromadzenie informacji powstających w procesach biznesowych dające 
uczestnikom kolejnych etapów możliwość opierania się na zebranej w organizacji 
wiedzy.

Nie ma wątpliwości, że technologia informatyczna pozwala na automatyzację 
wielu czynności, uporządkowanie informacji, oszczędza czas i z reguły redukuje 
koszty, chociaż może się zdarzyć, że będzie inaczej. 
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6. Podsumowanie

Zarządzanie wiedzą w projektach jest procesem skomplikowanym, wymagającym 
dużego zaangażowania kierownictwa organizacji i projektu oraz członków zespołów 
projektowych. Jednakże nie ulega wątpliwości, że systematyczne gromadzenie wie-
dzy i doświadczeń wpływa pozytywnie na realizację przedsięwzięć i zwiększa praw-
dopodobieństwo zakończenia ich sukcesem.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN PROJECTS

Summary: The article discusses selected issues related to knowledge management projects. 
The author shows the need to collect knowledge and experience from the implementation of 
other projects. He also proposes the creation of an enterprise database of good practice as the 
reference point and describes the role of project management offices as the entity responsible 
for managing knowledge.
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