
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu 

Research Papers of Wroclaw  
University of Economics and Business 

Year 2023, Vol. 67, No. 5 
ISSN 2392-0041

PRACE NAUKOWE 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

RESEARCH PAPERS 

of Wroclaw University of Economics and Business

Zrównoważone zarządzanie projektami.  
Krytyczny przegląd literatury

Małgorzata Ćwikła
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

e-mail: malgorzata.cwikla@uj.edu.pl 

ORCID: 0000-0003-3724-7296

© 2023 Małgorzata Ćwikła
Praca opublikowana na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynaro-
dowe (CC BY-SA 4.0). Skrócona treść licencji na https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl

Cytuj jako: Ćwikła, M. (2023). Zrównoważone zarządzanie projektami. Krytyczny przegląd literatury. Prace Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 67(5), 87-100. 

DOI: 10.15611/pn.2023.5.08
JEL Classification: O22, Q01, Q56

Streszczenie: Artykuł w formie krytycznego przeglądu literatury pokazuje ewolucję dyskusji naukowej 
na temat zrównoważonego zarządzania projektami. Na podstawie 129 anglojęzycznych artykułów na-
ukowych przeprowadzono analizę opisową i tematyczną tego trendu, który wzbudza duże zaintereso-
wanie badaczy. W ten sposób wyodrębniono dominujące narracje dotyczące prób określenia definicji  
i zakresu zrównoważonego zarządzania projektami, szukania argumentów przemawiających za wdraża-
niem zrównoważonych praktyk, wpływu na tradycyjne sposoby zarządzania projektami, łączenia prak-
tyki projektowej z logiką zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo także podkreślono rolę menedżera 
projektów, interesariuszy oraz całych organizacji. Zwrócono również uwagę na dysproporcję między 
zainteresowaniem zrównoważonym zarządzaniem projektami a rolą i znaczeniem projektów w cza-
sie kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Wnioski z literatury wskazują, że zrównoważone zarządzanie 
projektami jest koncepcją, która ma potencjał dalszej eksploracji w nowatorskich przedsięwzięciach 
badawczych, choć nie jest wolna od ograniczeń.

Słowa kluczowe: zrównoważone zarządzanie projektami, przegląd literatury, zmiana, projektyzacja, za-
rządzanie w antropocenie

1. Wstęp 

Ilościowy i jakościowy przyrost znaczenia projektów w warunkach zarówno profesjonalnych, jak i pry-
watnych, nazywany projektyzacją (Jałocha, 2021; Midler, 1995; Packendorff i Lindgren, 2014), przełożył 
się na intensyfikację ambicji poznawczych w tym obszarze. W takich szybko rozwijających się gałęziach 
nauki nasycenie teoriotwórczego potencjału paradygmatów prowadzi do pojawiania się kolejnych 
orientacji badawczych. Chęć uporządkowania i nazwania ich często przybiera formę definiowania ko-
lejnych „szkół”. Między innymi Söderlund (2011) sugerował – na podstawie literatury opublikowanej w 
ciągu 50 lat w najważniejszych międzynarodowych czasopismach poświęconych zarządzaniu – wyod-
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rębnienie dziewięciu szkół myślenia, odzwierciedlających pluralizm badań nad projektami. W 2017 
roku zaś Silvius zaproponował, by dodać nową szkołę – zrównoważone zarządzanie projektami.Chociaż 
trudno w pełni zgodzić się ze stwierdzeniem, że zrównoważone zarządzanie projektami to w pełni od-
rębny nurt, reprezentowany przez określoną grupę badaczy, poświęcone temu periodyki czy też konfe-
rencje, nie ulega wątpliwości, że jest to obecnie jeden z najczęściej poruszanych tematów w aktualnych 
dyskusjach naukowych na temat projektów (Pollack i Adler, 2015; Wawak i Woźniak 2020). 

Integrowanie idei zrównoważonego rozwoju ze względu na swoją aktualność, a także rosnącą świa-
domość zakresu, powagi i efektów kryzysu klimatycznego determinuje kierunki badań nad zarządza-
niem. Zapewne w najbliższych latach tendencja ta jeszcze się nasili (Gemünden, 2016), gdyż problem 
staje się coraz bardziej dotkliwy, co pokazują nietypowo wysokie temperatury w ciągu ostatnich lat. 
Wprawdzie tematyka zrównoważonego rozwoju została rozpoznana przez polskich badaczy w kontek-
ście zarządzania (Pabian, 2013), a także podejść badawczych w odniesieniu do projektów (Trocki, 2019), 
brakuje w krajowym piśmiennictwie naukowym przeglądu literatury o próbach redefinicji zarządzania 
projektami w świetle trzech filarów – ekonomicznego, środowiskowego i społecznego (Elkington, 1994) 
oraz koncepcji poszerzających to ujęcie, jak na przykład greenwashing czy dewzrost. Artykuł został 
napisany, by tę lukę uzupełnić oraz wskazać potencjalne kierunki dalszych badań. Jego celem jest po-
nadto syntetyczne pokazanie dotychczasowych punktów ciężkości prowadzonych dyskusji. Ze wzglę-
du na takie zainteresowania zdecydowano się na krytyczny przegląd literatury o charakterze zagad-
nieniowym. Dzięki temu możliwe było nie tylko zilustrowanie dominujących narracji mieszczących się  
w obrębie zrównoważonego zarządzania projektami i kluczowych haseł opisywanych przez badaczy, 
ale także dostrzeganie uwikłania projektów. Zarazem, na co jednoznacznie wskazuje analiza piśmien-
nictwa, refleksja na temat integrowania idei zrównoważonego rozwoju i zarządzania projektami robi się 
coraz bardziej złożona, rozproszona i wielowątkowa. Tym samym może być uznana za próbę szukania 
współczesnej tożsamości zarządzania projektami wpisanej w aktualne wyzwania oraz próby rozpozna-
wania problemów, które dopiero się pojawią. Kwestie odpowiedzialności oraz dążenia do pozytywnych 
wyników projektów w kontekście zrównoważonego rozwoju zostały zauważone w praktyce i ujęte  
w standardzie Green Project Management – P5 Standard for Sustainability in Project Management (P5 
to Project, Process, People, Planet i Prosperity jako rozszerzenie P3 – People, Planet, Profit), dokumen-
cie IPMA Individual Competence Baseline for Project, Programme and Portfolio Management (Version 
4) oraz metodologii PRISM – PRoject Integrating Sustainability Measures. Na dalszych stronach omó-
wiono, co – uzupełniająco względem praktyki – o tym ważnym zwrocie w zarządzaniu piszą badacze  
i co jeszcze napisać warto. 

2. Procedura doboru źródeł

Dyskusja na temat projektów w kontekście zrównoważonego rozwoju jest obecnie intensywna (Sabini 
i in., 2019; Silvius, 2017), często prowadzona nie tylko w pismach ściśle związanych z zarządzaniem 
projektami (np. Project Management Journal czy International Journal of Project Management), ale 
również na łamach interdyscyplinarnych periodyków, publikujących między innymi specjalistyczne ana-
lizy na temat pozyskiwania zasobów, śladu węglowego czy podejścia cyrkularnego (np. Sustainability, 
Journal of Cleaner Production). To bogactwo materiału miało wpływ na wybór rodzaju przeglądu i stra-
tegię jego przeprowadzenia. Pierwszym krokiem było sprawdzenie baz danych: Ebsco, Emerald Insight, 
Proquest, Web of Science, Scopus i Wiley. Zaczęto od wyszukiwania anglojęzycznych tekstów o charak-
terze publikacji ciągłych, które ukazały się w pismach recenzowanych, zawierających w tytule albo  
w słowach kluczowych terminy „sustainable project management”. Ze względu na liczbę uzyskiwanych 
wyników (np. 256 694 w bazie ProQuest w latach 2015-2022, w tym w samym piśmie Sustainability:  
29 034) zaczęto definiować inną strategię. Dążenie do zróżnicowania wyników oraz otwarcia przeglądu 
na najważniejsze publikacje z ostatnich trzech dekad doprowadziło do decyzji o wyborze krytycznego 
przeglądu literatury. Wyróżnia się on zgodnie z ujęciem Granta i Bootha (2009) możliwością wskazania 
najważniejszych trendów w danym obszarze, skupia się na wkładzie poszczególnych publikacji do roz-
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woju dyskusji, ma w przeważającym stopniu narracyjny charakter, a analiza powinna prowadzić do zi-
dentyfikowania ramy nowej teorii czy też orientacji badawczej. Krytyczny przegląd literatury pozwala 
na podkreślenie wewnętrznych sprzeczności, kontrowersji i braku spójności (Lenart-Gansiniec, 2021). 
Tego typu przegląd nie wymaga ustalonej strategii wyszukiwania źródeł (Lenart-Gansiniec, 2021), co 
rozumiane bywa jako jego słabość, bo istnieje ryzyko braku systematyczności i wystąpienia trudności 
w odtworzeniu procedury (Grant i Booth, 2009).

Wyszukiwanie recenzowanych, pełnotekstowych publikacji po angielsku w czasopismach naukowych 
prowadzono w bazie ProQuest (liczba otrzymanych wyników bez dodatkowych kryteriów zawężają-
cych: 404 730). Na potrzeby przeglądu haseł „sustainable project management” szukano w tytułach  
i słowach kluczowych, w czasopismach związanych z zarządzaniem oraz ze zrównoważonym rozwojem 
(liczba otrzymanych wyników: 70 701). Na kolejnym etapie szukano w tytułach i słowach kluczowych 
również haseł „review” oraz „literature” (wynik: 18 195). Ostatecznie, kierując się tematyką niniejszego 
przeglądu, wybrano sześć anglojęzycznych przeglądów literatury na temat zrównoważonego zarządza-
nia projektami. Zostały one opublikowane w różnych czasopismach naukowych (Management Review 
Quarterly, International Journal of Project Management – dwa przeglądy, Sustainability, Social Business, 
Journal of Cleaner Production) i obejmują łącznie okres do roku 2019. Podstawowym kryterium dobo-
ru wyjściowych przeglądów było dążenie do ich różnorodności (inne miejsca publikacji, różni autorzy, 
data wydania). W tym miejscu należy dodać, że wybór przeglądów literatury na konkretny temat jako 
prerekwizytów dalszych analiz doprowadził do pewnej hermetyczności i oddzielenia zrównoważonego 
zarządzania projektami od szerszego kontekstu. Uznano jednak, że brak tego typu omówień determi-
nuje konieczność koncentracji i gruntownego poznania problematyki, która może być rozumiana jako 
pogłębienie systematycznych przeglądów literatury na temat zarządzania projektami czy szerzej pro-
jektyzacji, publikowanych przez polskich i zagranicznych badaczy.

Po wybraniu wymienionych w tab. 1 przeglądów literatury w aplikacji Connected Papers1 przeprowa-
dzono poszukiwanie powiązanych tekstów. Nadal stosowano ograniczenie do literatury anglojęzycznej 
i do artykułów naukowych, bez referatów konferencyjnych, artykułów w nierecenzowanych pismach 
branżowych oraz bez rozdziałów w monografiach albo całych monografii. Wynikało to z dążenia do 
spójności materiału oraz chęci dotarcia również do najnowszych źródeł, publikowanych do roku 2022 
włącznie. W aplikacji Connected Papers istnieje możliwość wyszukiwania powiązanych źródeł wyda-
nych później niż artykuł wyjściowy, których autorzy się na niego powołują. Wyniki dla każdego z sześciu 
przeglądów literatury wprowadzane były do tabeli Excel w porządku chronologicznym, z pominięciem 
duplikatów. Na bieżąco sprawdzano tematyczną zgodność z omawianą problematyką na podstawie 
lektury abstraktów. Analizowano również czasopismo, w którym zostały opublikowane teksty. Periody-
ki, które budziły wątpliwość, przykładowo ze względu na publikowanie wyłącznie w otwartym dostępie 
za wysoką opłatą, w bardzo szybkim czasie zostały skreślone z listy (wystąpiły dwa takie przypad-
ki). Wyniki były kategoryzowane na podstawie trzech przesłanek, co doprowadziło do ich stratyfikacji 
(Czakon, 2011):

A. Publikacje bezpośrednio związane z podejmowaną problematyką badawczą.
B. Publikacje dotyczące kontekstu badań, które nie poruszają bezpośrednio wybranego tematu.
C. Źródła ciekawe, ale poza głównym obszarem badań.

Skupiono się na tekstach ujętych w kategorii A. W ten sposób udało się zidentyfikować 86 tekstów, 
które stanowią podstawową bazę wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania projektami. Inten-
sywne poruszanie się po tym obszarze sprawiło jednak, że znajdowane były nowsze artykuły, w tym 
opublikowane w roku 2022. Kierując się uzupełniająco techniką kuli śnieżnej (Czakon 2011), uznano za 
zasadne wzbogacenie listy analizowanej literatury o dalsze artykuły, bezpośrednio odnoszące się do 
podjętego tematu. W ten sposób dodano 43 dalsze źródła. Przeprowadzono pełnotekstową lekturę 
zgromadzonej bazy tekstów (łącznie: 129 artykułów) oraz uwzględniono dwa typy analizy: opisową – 
pokazującą ogólny rozwój dyskusji, i tematyczną – służącą omówieniu dominujących narracji oraz ich 
szerszego kontekstu.

1 https://www.connectedpapers.com/.
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W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę wyjściowych przeglądów.

Tabela 1. Charakterystyka wyjściowych przeglądów literatury na temat zrównoważonego zarządzania projektami

Autor/autorzy Źródło Rok publikacji Czasowy zakres analizy, liczba 
uwzględnionych źródeł

Kevin Friedrich A systematic literature review 
concerning the different interpre-
tations of the role of sustainability 
in project management, Manage-
ment Review Quarterly, 73, 31-60

2021 systematyczny przegląd literatury
293 źródła
1993-2019

Luca Sabini, Daniel 
Muzio, Neil Alderman

25 years of ‘sustainable projects’. 
What we know and what the lite-
rature says, International Journal 
of Project Management, 37(6), 
820-838.

2019 systematyczny przegląd literatury 
770 źródeł
1993-2017

Benjamin Koke, Robert 
C. Moheler 

Earned Green Value management 
for project management: A syste-
matic review, Journal of Cleaner 
Production, 230(1), 180-197.

2019 systematyczny przegląd literatury 
2232 źródła
bez ograniczeń – 2019

Stefano Armenia, Rosa 
Maria Dangelico, Fabio 
Nonino, Alessandro 
Pompei

Sustainable Project Management: 
A Conceptualization-Oriented 
Review, Sustainability, 11(9).

2019 systematyczny przegląd literatury 
32 źródła
1994-2018

Wenche Aarseth, 
Tuomas Ahola, Kirsi 
Aaltonen, Andreas 
Økland, Bjørn Ander-
sen 

Project sustainability strategies: 
A systematic literature review, 
International Journal of Project 
Management, 35 (6), 1071-1083

2017 systematyczny przegląd literatury
68 źródeł
bez ograniczeń – 2016

Gilbert Silvius,
Ron P.J. Schipper

Sustainability in project mana-
gement: A literature review and 
impact analysis, Social Business: 
An Interdisciplinary Journal, 4(1), 
63-96. 

2014 systematyczny przegląd literatury
164 źródła
1993-2013

Źródło: opracowanie własne.

3. Analiza opisowa. Geneza i zakres dyskusji o zrównoważonym zarządzaniu 
projektami 

Pierwsze głosy na temat zrównoważonego rozwoju można odnaleźć w literaturze naukowej dotyczącej 
zarządzania projektami od lat 90. ubiegłego wieku, czyli tuż po opublikowaniu raportu Komisji Brund-
tland w 1987 roku. Raport uznawany jest do dziś za początek sformalizowanej dyskusji o zrównoważo-
nym rozwoju i uchwycenie jego istoty poprzez podkreślenie dążenia do rozwoju, który pozwala na za-
spokojenie potrzeb nie tylko aktualnych pokoleń, ale także przyszłych. Chociaż wciąż pojawiają się 
nowe propozycje określania i kontekstualizowania zrównoważonego rozwoju (Sneddon i in., 2006), to 
właśnie ta definicja dominuje jako punkt wyjścia w analizowanej literaturze. W roku 1994 opublikowa-
ny został dokument Improving Project Management for Sustainable Development, w którym autorzy 
wskazywali na konieczność ustalenia politycznych podstaw wkładu projektów do zrównoważonego 
rozwoju (Gregersen, Lundgren, White). Zaznaczali przy tym, że każdy projekt ma potencjał jego stymu-
lowania. Daty zainicjowania prac nad tym tematem nie zaskakują i nakładają się na zwrot w stronę 
zrównoważonego rozwoju w obrębie całego zarządzania. W 1995 roku Gladwin, Kennelly i Krause pisa-
li o potrzebie zmiany teorii i praktyki zarządzania w świetle wyzwań wynikających z dążenia do utrzy-
mania harmonii i równowagi, inspirując innych badaczy do zwrócenia uwagi na tę ideą z różnych per-
spektyw. Pionierskie prace w zakresie zrównoważonego zarządzania projektami, które zaczęły pojawiać 
się w kolejnych latach, dotyczyły przede wszystkim przedsięwzięć infrastrukturalnych, co następnie 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-cleaner-production/vol/230/suppl/C
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rozwinęło się w silny nurt obecny w literaturze przedmiotu (Borg i in., 2020; Fathalizadeh i in., 2021; 
Fernández-Sánchez i Rodríguez-López, 2010; Goel i in., 2019; Ullah i in., 2020,). Projekty, czyli tymcza-
sowe byty organizacyjne, stanowiły dla tych refleksji przede wszystkim ramę koncepcyjną, a nie głów-
ny przedmiot analiz. Można zauważyć, że przez długi czas idea zrównoważonego rozwoju była rozumia-
na jako dodatek do różnych działań organizacyjnych, zanurzonych w paradygmacie dalszego wzrostu. 
W wielu przypadkach skupiano się głównie na filarach ekonomicznym i środowiskowym, ryzykując po-
minięcie kwestii społecznych (DiMaddaloni i Sabini, 2022), które aktualnie traktowane są przez badaczy 
priorytetowo (Baba i in., 2021). 

Warto również zaznaczyć, że pod koniec ubiegłego wieku samo zarządzanie projektami szukało swojej 
tożsamości i na coraz powszechniejsze dążenie do adresowania wyzwań zrównoważonego rozwoju 
przez zarządzanie nałożyły się ważne rozważania badawcze. Związane one były z projektyzacją prak-
tyk społecznych i organizacyjnych, ale także z krytycznym spojrzeniem na projekty (Cicmil i Hodgson 
2006). Badacze związani z nurtem Making Projects Critical jako jedyni z pierwszych postulowali przy-
wiązywanie większej wagi do ekologii i dostrzegania odpowiedzialności w zarządzaniu projektami 
(Hodgson i Cicmil, 2016). Stopniowo coraz mocniej zaczęły wybrzmiewać głosy mówiące o konieczno-
ści kompleksowej zmiany sposobów zarządzania projektami, by były one zgodne z ideą zrównoważo-
nego rozwoju. Chociaż w pierwszych latach XXI wieku dyskusja na ten temat była wybiórcza, zaczęły 
pojawiać się prace, które były wstępem do eksplozji badawczego zainteresowania zrównoważonym 
zarządzaniem projektami (Brent i Labuschagne, 2006; Labuschagne i Brent, 2005; Pade i in., 2011)  
w ostatniej dekadzie. Sabini, Muzio i Alderman piszą, że w momencie, gdy problematyka „zrównowa-
żonych projektów” i towarzyszących im praktyk oraz rozważań teoretycznych została dostrzeżona na 
szeroką skalę, pogłębiać się zaczęły problemy definicyjne. Próby ujednolicenia podejścia na podstawie 
publikowanych prac okazały się trudne, z konieczności fragmentaryczne i często pomijały złożoność  
i niewątpliwe zniuansowanie tematu (2019). Efektem braku spójności i zaniku systematyczności w roz-
wijaniu dyskusji jest koncentracja na zrównoważonym rozwoju z dojmującym pominięciem krytyki sa-
mej koncepcji oraz, co znamienne, mówienia wprost o kryzysie klimatycznym. O zmiany i uzupełnienie 
dyskursu nad projektami o często niewygodne wątki apelowała między innymi Beverly L. Pasian (2017). 
Wciąż jednak konteksty antropocenu, zaniku bioróżnorodności, zanieczyszczeń i niepewnej przyszłości 
nie przeniknęły w stopniu znaczącym do debat prowadzonych na łamach czasopism naukowych po-
święconych projektom. 

4. Analiza tematyczna. Definicyjne punkty wyjścia w dyskusjach  
o zrównoważonym zarządzaniu projektami oraz dominujące narracje 

Zgromadzona literatura różni się w zakresie rozumienia zrównoważonego rozwoju, znaczenia kontek-
stu organizacyjnego (Brook, Pagnanelli, 2014), poziomów analizowania problemu (Martens i Carvalho, 
2017; Sánchez, 2015), ale także podstaw filozoficznych (Hodgson i Cicmil, 2016) oraz stawianych pytań 
badawczych (Brones i in., 2014). Zaczynając od kwestii definicyjnych, które wciąż pozostają płynne, 
można zaobserwować, że wielu autorów posługuje się propozycją Silviusa i Schippera z 2014 roku. 
Brzmi ona po przetłumaczeniu następująco: „Zrównoważone zarządzanie projektami to planowanie, 
monitorowanie i kontrolowanie realizacji projektów i procesów, które się do tego przyczyniają  
z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, ekonomicznych i społecznych w kontekście cyklu życia pro-
jektowych zasobów, procesów, wyników i efektów, mających na celu wytworzenie korzyści dla intere-
sariuszy w sposób transparentny, uczciwy oraz etyczny i przy ich proaktywnym udziale2” (2014b, s. 79). 
W innym tekście Silvius, wraz z Huemann, odwołując się do łacińskiej etymologii słowa „projekt” jako 
czegoś „rzuconego do przodu”, argumentują, że projekty tworzą przyszłość (2017). Próba podkreślania 

2  W oryginale: Sustainable Project Management is the planning, monitoring and controlling of project delivery and 
support processes, with consideration of the environmental, economical and social aspects of the life-cycle of the project’s 
resources, processes, deliverables and effects, aimed at realising benefits for stakeholders, and performed in a transparent, 
fair and ethical way that includes proactive stakeholder participation (Silvius i Schipper, 2014b, s. 79).
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przyszłej perspektywy poprzez medium projektów staje się więc, paradoksalnie, doskonałym nośni-
kiem idei zrównoważonego rozwoju (Sankaran i in., 2021). Logika projektów, obejmująca zdefiniowane 
kroki, przybliża w wyznaczonym momencie interesariuszy skupionych wokół potrzeby osiągnięcia za-
kładanych rezultatów, a także osoby zaangażowane w proces zarządzania projektami do zrealizowania 
konkretnej wizji, ambicji albo misji. Logika zrównoważonego rozwoju ma bardziej linearny charakter. 
Wymaga ona wprawdzie już teraz zmian adaptacyjnych, ale ich efekty staną się widoczne dopiero po 
upływie lat, a nawet dekad. Dotyczy to nie tylko zjawisk mierzalnych, jak na przykład redukcja śladu 
węglowego podczas podróży w ramach projektów, ale również trudnych do uchwycenia zmian o wy-
miarze światopoglądowym osób realizujących projekty. Rozbieżności te, wpisane w logikę trwania  
i przemijalności działań organizacyjnych oraz ich efektów, uznawane są przez autorów za jedno z naj-
większych wyzwań w zrównoważonym zarządzaniu projektami (Hahn i in., 2014). Niektórzy twierdzą, 
że aby zarządzać projektami w zrównoważony sposób i kierować się w stronę przyszłości, konieczne 
jest odejście od trójkąta ograniczeń, przełamanie tradycyjnych sposobów rozumienia projektów i zwe-
ryfikowanie nie tylko ich ekonomicznej oraz środowiskowej roli, ale przede wszystkim kwestii społecz-
nych (Silvius i Schipper, 2014a). Równocześnie badacze przyznają, że wciąż brakuje empirycznych da-
nych na temat podejścia do czasu i kosztów w zrównoważonych praktykach projektowych (Khalifeh  
i in., 2020). 

Huemann oraz Silvius (2017), analizując wątek czasu, wprowadzili do literatury ważne rozróżnienie na 
zrównoważone zarządzanie poprzez projekty oraz zrównoważone zarządzanie w projektach. Podział 
dotyczy tego, czy projekty przyczyniają się do tworzenia usług i produktów realnie wzmacniających 
zrównoważony rozwój (by the project), czy też sam proces zarządzania projektem jest rozumiany jako 
działanie mające pozytywny wpływ na otoczenie (of the project). Jako przykład często podawane są 
turbiny wiatrowe. Pytanie dotyczy tego, czy projekt, który prowadzi do ich wyprodukowania, już jest 
projektem zrównoważonym, czy też sam musi podlegać specyficznym kryteriom. Wokół tych podsta-
wowych pól refleksji budowane są dalsze wywody, obejmujące wiele wątków – od pojmowania sukcesu 
(Khalifeh i in., 2020), przez angażowanie interesariuszy (Eskerod i Huemann, 2013) oraz odpowiedzial-
ność i rolę menedżerów projektów, po sposoby radzenia sobie z paradoksami podczas prób godzenia 
różnych oczekiwań (Sabini i Alderman, 2019). Pojawiają się również specyficzne ujęcia, dotyczące na 
przykład poziomu mikro, związanego z indywidualnymi decyzjami menedżerów (Poon i Silvius, 2019), 
poziomu projektu jako organizacji tymczasowej (Fernández-Sánchez i Rodríguez-López, 2010), a także 
poziomu makro z uwzględnieniem miejsca projektu w ekosystemie wewnętrznego i zewnętrznego oto-
czenia organizacji (Marcelino-Sádaba i in., 2015). Istotne kierunki w literaturze obejmują również spo-
soby zrównoważonego pozyskiwania zasobów (Liu i in., 2020), nabywania (procurement) i zarządzania 
łańcuchem dostaw na potrzeby projektu (Zuo i in., 2009), promowania wiedzy na temat zrównoważo-
nego rozwoju w obrębie zarządzania projektami, formułowania polityk publicznych z uwzględnieniem 
zrównoważonego zarządzania projektami (Klakegg i Haavaldsen, 2011) oraz prób definiowania wskaź-
ników (Yao i in., 2011). Osobną kategorię stanowią megaprojekty (Yuan, 2017), które z jednej strony 
mogą przyczyniać się do potęgowania problemów klimatycznych ze względu na zużycie zasobów albo 
zmiany krajobrazu poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych, z drugiej – często stanowią reakcję 
na kryzysy wynikające ze zmian klimatu (Malmquits i Glauman, 2009), na przykład pod postacią pomo-
cy humanitarnej. Uwagę badaczy przykuwają również specyficzne projekty w konkretnych warunkach 
politycznych i gospodarczych, na przykład w przemyśle wydobywczym (Fourie i Brent, 2006). 

W najnowszych tekstach zrównoważone zarządzanie projektami ma wymiar conditio sine qua non no-
woczesnego rozumienia projektów w organizacjach (Whyte i in., 2022) oraz poza nimi, co coraz częściej 
adresowane jest poprzez dostrzeganie ich roli społecznej (Di Maddaloni i Sabini, 2022; Magano i in., 
2021; Shen i in., 2010). Podejście do problemu może dotyczyć na przykład dojrzałości projektu i kształ-
towania relacji z interesariuszami oraz wpływu tych czynników na sukces projektu (Brajer-Marczak i in., 
2021). W kontekście krytycznego spojrzenia na projektyzację za ważne należy uznać zwrócenie uwagi 
na warunki pracy, oraz wrażliwości pracowników, którzy je realizują. Brak kontynuacji oraz niepewność 
odczuwaną przez zespół uznaje się za przykład nieobecności społecznego filaru zrównoważonego roz-
woju w projektach (Cicmil i in., 2016). Dodać trzeba, że zrównoważone zarządzanie projektami, właśnie 
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dlatego, że stanowi obecnie konieczność i jest wymagane przez różne grupy interesariuszy, prowadzi 
do zachowań patologicznych, takich jako greenwashing (He i in., 2020, 2022) oraz do ryzyka instrumen-
talizowania zrównoważonego rozwoju poprzez pomijanie jego społecznej wartości. Jest to temat nowy 
i wciąż niewystarczająco zbadany. Inny wątek niszowy to „zielone projekty” jako osobna kategoria  
w publikacjach (Robichaud i Anantatmula, 2010). Określenie „green project”, chociaż wymowne i po-
pularne w praktycznej działalności, w literaturze występuje rzadko. 

Mimo mnogości ujęć, w sześciu wyjściowych przeglądach literatury, a dalej w zebranym materiale, 
możliwe jest wskazanie narracji, które powracają w analizowanych tekstach. Dotyczą one: 

1) prób ustalenia początków zrównoważonego zarządzania projektami oraz wskazania kompromisów 
definicyjnych z uwzględnieniem procesów oraz rezultatów projektów; 

2) szukania różnego rodzaju argumentów przemawiających za wdrażaniem zrównoważonych praktyk 
do projektów oraz określania warunków koniecznych, by były one skuteczne;

3) zrozumienia wpływu dążenia do zrównoważonego rozwoju poprzez projekty na tradycyjne sposoby 
zarządzania projektami;

4) pytań o to, w jaki sposób element „zrównoważony” jest zakorzeniony w istocie projektu oraz do 
jakich sprzeczności może dochodzić; 

5) zwrócenia uwagi na rolę, wkład i odpowiedzialność organizacji, menedżera projektu, zespołu pro-
jektowego oraz interesariuszy; 

6) identyfikowania potencjału dalszego rozwoju tej orientacji badawczej ze świadomością różnych 
ograniczeń oraz „zielonego kłamstwa”. 

W odniesieniu do tych narracji poniżej dokonano syntetyzacji źródeł, co ma na celu przeglądowe pokaza-
nie, czym zajmują się badacze, próbując zdefiniować i zrozumieć zrównoważone zarządzanie projektami. 

Tabela 2. Przegląd dominujących w literaturze narracji na temat zrównoważonego zarządzania projektami 

Narracja Tematy i ujęcia
Początki  
i definicje

Płynność definicyjna zrównoważonego rozwoju oraz w efekcie dotycząca tego, czym jest zrównoważone 
zarządzanie projektami (Friedrich, 2020) 
Zrównoważone zarządzanie projektami jako nowa, aktualna szkoła zarządzania projektami (Silvius, 2017)

Argumenty  
i konieczne 
warunki

Motywacja ekonomiczna: integrowanie zrównoważonego rozwoju i zarządzania projektami jako warunek 
konieczny, by przetrwać na rynku oraz osiągać zyski (Gareis i in., 2011; Herazo i in., 2012; Martens i Carval-
ho, 2017)
Motywacja wizerunkowa: poprawa reputacji, tworzenie pozytywnej narracji (Russell i Shiang, 2012)
Motywacja etyczna: budowanie rezyliencji organizacyjnej (Cicmil i in., 2016) oraz tworzenie wartości  
w organizacji (Abidin i Pasquire, 2007), uwrażliwianie na negatywne skutki projektów (Carvalho i Rabechini, 
2007)
Motywacje strategiczne: projektowanie przewagi konkurencyjnej poprzez dodatkowy impuls do szukania 
nowatorskich rozwiązań (Gareis i in., 2011), długa perspektywa w myśleniu o rezultatach projektów prze-
kłada się na planowanie strategiczne, uwzględnienie filarów zrównoważonego rozwoju pozwala na lepszą 
koordynację całych portfoliów (Herazo i in., 2012; Villamil i Hallstedt, 2020) oraz szukanie równowagi mię-
dzy aktualnymi potrzebami a celami strategicznymi (Brook i Pagnanelli, 2014)
Zmiana edukacji menedżerskiej (Gaziuluso i Ryan, 2017) i nastawienia menedżerów jako podstawowy fun-
dament wzmacniania zrównoważonego potencjału projektów (Marnewick i in., 2019)

Wpływy na ZP Budowanie odpowiedzialnych postaw menedżerów projektów poprzez dążenie do minimalizowania zuży-
cia zasobów (Piyathanavong i in., 2022), ochronę gatunków oraz zasobów naturalnych (Whyte i Mottee, 
2022)
Uwzględnianie kokreacji na etapie planowania projektu, by wzmacniać zaangażowanie interesariuszy oraz 
wspólnie rozwijać modele biznesowe (Keeys i Huemann, 2017)
Zmiany w rozumieniu sukcesu projektu (Carvalho i Rabechini, 2017; Martens i Carvalho, 2016)
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Otwartość na nowe impulsy i próba opracowania wskaźników związanych ze zrównoważonym zarządza-
niem projektami na podstawie standardów zarządzania ryzykiem (Fernández-Sánchez i Rodríguez-López, 
2010)
Konieczność odejścia od trójkąta ograniczeń na rzecz bardziej elastycznych postaw, co jednak wciąż doko-
nuje się bardzo powoli (Silvius i in., 2017)
Zmiany w strategicznym planowaniu całych portfeli, tak by uwzględnić logikę zrównoważonego rozwoju na 
wczesnym etapie (Brook i Pagnanelli, 2014; Silvius i Marnewick, 2022; Villamil i Hallstedt, 2020)

Sprzeczności Fundamenty zrównoważonego rozwoju zakorzenione są w perspektywie długoterminowej, a projektów 
zazwyczaj w krótkoterminowej (Hahn i in., 2014)
Brak konsensusu, czy uwzględnienie zrównoważonego podejścia w zarządzaniu projektami oznacza dodat-
kowy koszt, czy też jest sensowną inwestycją (Carvalho i Rabechini, 2017; Gareis i in., 2011; Hahn i in., 2014; 
Yuan, 2017; Martens i Carvalho, 2016)
Brak jasności, kiedy zarządzanie projektami staje się zrównoważone: gdy prowadzi do wytworzenia produk-
tów i usług ważnych dla zrównoważonego rozwoju, czy gdy samo jako proces ma charakter zrównoważony 
(Huemann i Silvius, 2017)
Chociaż dyskurs o zrównoważonym zarządzaniu coraz bardziej dominuje w kontekście politycznym, ale tak-
że ekonomicznym i społecznym, zauważalny jest brak kompetencji menedżerów projektów, by zmieniać 
praktykę projektową (Silvius i Schipper, 2014a)
Megaprojekty przyczyniają się do pogłębiania kryzysu klimatycznego i równocześnie często stanowią odpo-
wiedź na efekty kataklizmów powodowanych przez zmieniający się klimat (Gao i in., 2022)
Niejasne, kto ponosi odpowiedzialność za realizację zadań projektowych – czy menedżer projektu czy cały 
zespół projektowy (Sabini i in., 2019)
Obecność sprzecznych postaw w orgazniacjach: zrównoważone zarządzanie projektami oznacza ryzyko 
(Verrier i in., 2014) albo daje nowe możliwości (Silvius i Schipper, 2014b), zrównoważone zarządzanie pro-
jektami jako ambicja do wdrożenia skutkuje napięciami w grupie interesariuszy (Martens i in., 2016) albo 
prowadzi do zysków (Ghosh i in., 2014)

Odpowiedzial-
ność i rola  
menedżera  
projektu  
oraz  
interesariuszy

Uwzględnianie zrównoważonego rozwoju w projektach wpływa na decyzje podejmowane przez menedże-
rów (Silvius i in., 2017) 
Konieczne jest zdefiniowanie kluczowych kompetencji, które w obliczu nowych wyzwań powinien mieć me-
nedżer projektu, takich jak: myślenie systemowe, kompetencje strategiczne, międzyludzkie, normatywne, 
zdolność przewidywania (Martens i Carvalho, 2017)
Menedżer powinien mieć nastawienie proekologiczne i chcieć zarządzać projektami w zrównoważony spo-
sób (Poon i Silvius, 2019)
Możliwość angażowania interesariuszy jest ważna, ale nie zawsze łatwa do osiągnięcia (Pade-Khene i in., 
2011), przez co kluczowe jest identyfikowanie ich potrzeb (Sánchez, 2015) oraz mediacja pomiędzy grupa-
mi interesów (Yuan, 2017) 
Zwrócenie uwagi na rolę biura projektowego jako kluczowego aktywatora (enabler) w zmianie nastawienia 
do zrównoważonego zarządzania (Silvius, 2021)

Potencjał  
i ograniczenia

Projekty jako narzędzia wdrażania zrównoważonego rozwoju (Kivilä i in., 2017) oraz „wehikuły zmiany”, 
przez co przypisywana im jest szczególna rola w kontekście zrównoważonego rozwoju (Silvius i Schipper, 
2014a) 
Brak zrozumienia dla nowych priorytetów w projektach (Edum-Fotwe i Price, 2009)
Brak jasnych kryteriów sukcesu w kontekście zrównoważonego rozwoju (Banihashemi i in., 2017)
Greenwashing (He i in., 2022)
Konieczność pokonania oporu i niepewności wynikającej z ograniczających przeświadczeń, że zielone zarzą-
dzanie jest kosztochłonne (Hwang, i Tan, 2012)
Brak wsparcia organizacji jako przyczyna niepowodzenia we wdrażaniu zrównoważonych praktyk zarządza-
nia projektami (Fathalizadeh i in., 2021) 

Źródło: opracowanie własne. 

Z literatury dotyczącej zarządzania projektami jasno wynika, że integrowanie idei zrównoważonego 
rozwoju w pracy nad projektami wywołuje już teraz kompleksowe zmiany (Sánchez, 2015). Potencjał 
do dalszych badań łączy się z koniecznością ponownego przemyślenia projektów i ich roli ekonomicz-
nej, społecznej oraz środowiskowej, a także otwartością na zmiany, zarówno wśród praktyków, jak 
i badaczy. Potrzebne są wskaźniki pokazujące, czy dany projekt faktycznie jest zarządzany w sposób 
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zrównoważony (Perrini i Tencati, 2006), ponadto konieczne są warunki do synergii z nowo powstają-
cymi politykami publicznymi (Gregersen i in., 1994), partnerstwa publiczno-prywatne (Hueskes i in., 
2017) oraz zidentyfikowanie luk w wiedzy w synchronii z działaniami praktycznymi (Brones i in., 2014) 
oraz dydaktycznymi. Jak stwierdzili Silvius wraz z Schipperem, zmiana musi dokonać się równocześnie 
na kilku poziomach: 

 – nastawienie (mind shift) – branie odpowiedzialności za zrównoważony rozwój, 
 – paradygmat (paradigm shift) – przyjmowanie holistycznej perspektywy w odniesieniu do zarządza-

nia zmianą, 
 – zakres (scope shift) – zarządzanie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym wpływem projek-

tów (Silvius, Schipper, 2014b). 

W kolejnych latach można spodziewać się badań nad różnymi etapami realizacji projektów – od dalsze-
go poznawania motywacji i nabywania konkretnych umiejętności przez kontrolowanie prowadzonych 
działań i tworzenie wartości, po pytania o trwałość rezultatów i ich zrównoważoną integrację, a także 
rolę coraz bardziej zaawansowanej technologii w zarządzaniu projektami (Zhang i in,. 2014). Być może 
intensywniejsze stanie się też krytyczne podejście do projektów i ogólnie koncepcji zrównoważone-
go rozwoju, która w świetle trudnych do osiągnięcia celów do 2030 może stracić wiarygodność. Inte-
resujące byłoby ponadto znalezienie nowych rozwiązań metodologicznych w badaniu projektów, na 
przykład poprzez dostrzeganie ich uwikłania w otoczeniu więcej-niż-ludzkim. W ujęciu radykalnym zaś 
można by było również zastanowić się nad połączeniem koncepcji dewzrostu, odrzucającej potrzebę 
ciągłego generowania kolejnych dóbr i usług, z wciąż efemeryczną ideą deprojektyzacji (Palm i Lindhal 
2015), która nie doczekała się należytej eksploracji badawczej. 

5. Zakończenie

Mimo dużego zainteresowania zrównoważonym zarządzaniem projektami autorzy rzadko wspominają 
o innowacjach, społecznej odpowiedzialności biznesu osiąganej poprzez projekty czy też interdyscypli-
narnym podejściu do projektów, co mogłoby przełamać różne ograniczenia i pozwolić na „projektowa-
nie projektów” na nowo. Utrudnienie o charakterze praktycznym stanowi nieobecność precyzyjnych 
wyznaczników i kryteriów, które powinien spełniać projekt, by można go było uznać za działanie zrów-
noważone, oraz konkretnych rozwiązań w popularnych metodykach. Fakt ten przede wszystkim kom-
plikuje pracę menedżerów projektów. Wprawdzie autorzy poświęcają centralnej roli menedżerów  
w projektach dużo miejsca, jednak wciąż nie ma jasności, jak tworzą oni sensy i znaczenia w kontekście 
zrównoważonego rozwoju na różnych etapach pracy nad projektami, co ich motywuje oraz jak radzą 
sobie ze sprzecznymi oczekiwaniami różnych interesariuszy. Zrównoważone zarządzanie projektami 
ma charakter koncepcji opartej na wartościach, a takie czynniki, jak indywidualne nastawienie, tło kul-
turowe, płeć, otrzymane wykształcenie, w istotnym stopniu wpływają na decyzje menedżerów. Często 
są to decyzje o wymiarze etycznym, które mogą nie prowadzić do osiągania zysku finansowego czy 
efektywności, ale na przykład budować wspólnotę wokół konkretnej idei i przybliżać daną grupę do 
osiągnięcia rezultatów dopiero w perspektywie długoterminowej. Badania pokazują jednak, że decyzje 
menedżerów nadal częściej bazują na trójkącie ograniczeń (Silvius i in., 2017) niż zrównoważonym po-
dejściu, które łączy się z ryzykiem wynikającym między innymi z nowości koniecznych do wdrożenia 
procedur i zmianą status quo. Na pewno również lukę badawczą stanowi analiza roli i znaczenia całych 
zespołów projektowych i organizacji w kontekście zrównoważonego rozwoju. Nie ma również konsen-
susu w kwestii ogólnego rozumienia etyki w zrównoważonym zarządzaniu projektami, zwłaszcza że  
o imperatywie moralnym i motywacji wewnętrznej menedżerów mówi się rzadziej niż o ekonomicznej 
opłacalności w perspektywie strategicznej. Często decyzja o orientacji w stronę celów zrównoważone-
go rozwoju w zarządzaniu projektami warunkowana jest po prostu pragmatyzmem. Prowokuje to ko-
lejne pytania o koniunkturalność, greenwashing w projektach, a idąc dalej – zrównoważone zarządza-
nie całymi portfelami projektów. Pogłębienie wiedzy w tych obszarach mogłoby stanowić ugruntowanie 
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zrównoważonego zarządzania projektami jako nowej orientacji oraz wzmocnić epistemologiczne pod-
stawy omawianego trendu w obrębie wyłaniającej się nauki o projektach (Geraldi i Söderlund, 2018). 

Sabini, Alderman i Muzio piszą wprost, że zrównoważony rozwój jest warunkiem niezbędnym prze-
trwania człowieka na naszej planecie (2019). Zrównoważone zarządzanie projektami może stanowić 
odpowiedź na potrzebę szybkich zmian, a nawet je wyprzedzać poprzez fakt skupiania się na celach do 
osiągnięcia w przyszłości. Poza powtarzanym przez badaczy pytaniem, w którym momencie projekt 
staje się zrównoważony (wciąż bez konkretnej odpowiedzi, bo brakuje opracowanych i akceptowanych 
kryteriów oraz wyznaczników), w tle dyskusji kryje się pytanie o to, jak mogłoby wyglądać zarządzanie 
projektami, które pozbawia człowieka przywilejów. Zauważalny wzrost zainteresowań kwestiami skon-
cetrowanymi na człowieku w zarządzaniu projektami, ze względu na realne ryzyko dla naszego gatunku 
związane z globalnym ociepleniem, może prowadzić do nowej dysproporcji i braku harmonii z filarem 
środowiskowym. Dyskusja więc ewoluuje, ale wciąż pomijane są niektóre tematy. Dzieje się tak, chociaż 
dyskurs wokół zarządzania w antropocenie jako umownej epoce geologicznej, charakteryzującej się 
dominującą rolą człowieka w trwałym kształtowaniu otoczenia, otwiera frapujące możliwości. Został 
on już ogólnie rozpoznany przez zarządzanie (Wright i in., 2018), a może również stanowić istotny, no-
wotorski i odważny punkt odniesienia dla badaczy zarządzania projektami. Na przykład w nawiązaniu 
do agencyjności w projektach, interakcji z aktorami więcej-niż-ludzkimi i rozumienia ich podmiotowo-
ści w procesach zarządczych, w tym relacji ze sztuczną inteligencją, czy pojmowania zasobów wykorzy-
stywanych w projekcie i ich cyklu życia po projektów zakończeniu. Argumentem, by te wątki zauważyć, 
jest chociażby potencjał podejścia cyrkularnego w projektach, a dalej w politykach publicznych, które 
mogą w niedługim czasie oczekiwać jego wdrożenia w różnych sprojektyzowanych obszarach. Czym 
więc jest zrównoważone zarządzanie projektami? Współczesną nieodzownością, kompleksową zmianą 
podejścia do projektów od etapu ich planowania po weryfikowanie osiąganych efektów w ujęciu dłu-
gofalowym. Ponadto podstawą redefinicji edukacji menedżerskiej oraz wyjątkową okazją do określenia 
nowych zasad gry dla najróżniejszych podmiotów, jednostek i organizacji dotkniętych projektowym 
wirusem w dojrzałym kapitalizmie. 
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Abstract: This critical literature review shows the evolution of the scientific discussion on sustainable 
project management. Based on 129 scientific papers, a descriptive and thematic analysis was carried 
out. In this way the dominant narratives were discussed. They include the evolution and definition 
of sustainable project management, arguments for the implementation of sustainable practices, the 
impact of green transition on traditional project management methods, project features and the 
logic of sustainable development, the role of the project manager, stakeholders and organization, as 
well as the potential of this research orientation and its limitations. Attention was also drawn to the 
disproportion in interests in sustainable project management and the role and importance of projects 
during the climate crisis. Conclusions from the literature indicate that sustainable project management 
is a concept that is still underexplored and has the potential for further innovative research endeavors. 

Keywords: sustainable project management (SPM), literature review, change, projectification, manage-
ment in the Anthropocene


