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PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCłAWIU
Nr 21 2008

Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej

Grzegorz Salwa
Urząd Gminy Święta Katarzyna

PROBlEMy KOORDyNACJI PRZEDSIęWZIęć 
ZGŁASZANyCH DO WSPóŁFINANSOWANIA  

W RAMACH FUNDUSZU SPóJNOśCI NA PRZyKŁADZIE 
,,PROGRAMU OCHRONy WóD ZlEWNI  

RZEK ślęZy I OŁAWy”  
ORAZ ZARZąDZANIE NIMI

1. Wstęp

Proces integracji Polski ze Wspólnotą Europejską, zakończony jej wstąpieniem 
do Unii Europejskiej w roku 2004, to okres zwiększonej liczby działań inwestycyj-
nych związanych z ochroną środowiska, co kwalifikowało je do ubiegania się o do-
tacje z funduszy unijnych. Jednym z najpoważniejszych źródeł współfinansowania 
inwestycji związanych ze środowiskiem naturalnym jest Fundusz Spójności oraz – 
poprzedzający go w okresie przedakcesyjnym – fundusz ISPA. Fundusz Spójności 
ustanowiony na podstawie Traktatu z Maastricht (który wszedł w życie w roku 1993) 
ma na celu doprowadzenie do spójności gospodarczej i społecznej w ramach Wspól-
noty dzięki współfinansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych w obszarze 
transportu i ochrony środowiska1. Te dwa obszary aktywności uznano za obszary 
o strategicznym znaczeniu przy zwiększaniu tempa wzrostu gospodarczego państw 
będących w słabszej kondycji ekonomicznej. Zgodnie z założonymi celami Fundu-
szu Spójności, inwestycje w infrastrukturę transportową przełożą się na zwiększenie 
konkurencyjności gospodarek poszczególnych krajów, a inwestycje w infrastruktu-
rę ochrony środowiska zniwelują niekorzystne oddziaływanie związane z rozwo-
jem gospodarczym [Oręziak 2005, s. 160-162]. Projekty zgłoszone do finansowania 
przez Fundusz Spójności powinny być zgodne z postanowieniami traktatów, przy-

1 Zasady funkcjonowania Funduszu Spójności zostały określone rozporządzeniem Rady 
nr 1164/94/WE, znowelizowanym przez rozporządzenia nr 1264/1999, nr 1265/1999 oraz uchylonym 
przez rozporządzenie Rady nr 1084/2006 z dn. 11.07.2006, ustanawiającym nowe zasady działania 
Funduszu przy zapewnieniu ciągłości jego funkcjonowania [Oręziak 2005, s. 154-155].
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jętymi przez nie instrumentami oraz politykami wspólnotowymi – łącznie z polity-
ką ochrony środowiska, polityką transportową w dziedzinie sieci transeuropejskich, 
polityką konkurencji oraz polityką zamówień publicznych. Fundusz Spójności cha-
rakteryzuje się bardziej scentralizowaną strukturą zarządzania niż fundusze struktu-
ralne. Jego fundamentem jest finansowanie konkretnych projektów, przy czym mi-
nimalna wartość pojedynczego projektu jest ściśle określona i aż do rozporządzenia 
Rady nr 1084/2006 z dn. 11.07.2006 wynosiła 10 mln euro. Zgodnie z założenia-
mi finansowanie konkretnych działań o bardzo dużym ciężarze finansowym miało 
zmierzać do ograniczenia czasochłonnych procedur programowania i zwiększenia 
efektywności zarządzania procesem wydatkowania środków Funduszu [Zbiór aktów 
prawnych…, s.153-154]. Założone cele nie są jednak realizowane w pełni. Niniejsza 
publikacja jest próbą wskazania problemów w koordynacji i zarządzaniu środkami 
Funduszu Spójności w Polsce na przykładzie działania ,,Program ochrony zlewni 
wód rzek Ślęzy i Oławy” oraz określenia wpływu, jaki na wdrożenie tego projektu 
miały zmiany związane z zakończeniem okresu programowania 2004-2006 i otwar-
ciem nowej perspektywy finansowej 2007-2013.

2. Finansowanie inwestycji w obszarze ochrony środowiska  
w ramach ISPA i Funduszu Spójności w Polsce  

w latach 2000-2006

Analizując politykę ochrony środowiska jednoczącej się Europy, możemy za-
uważyć ewolucyjny charakter podejścia do kwestii ochrony środowiska. Wynika 
to z faktu narastania zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym oraz wzro-
stu świadomości tych zagrożeń wśród decydentów politycznych oraz w społeczeń-
stwach europejskich. W ziązku z tym upowszechniła się koncepcja zrównoważonego 
rozwoju, polegająca na takim prowadzeniu działań w sektorze gospodarczym i spo-
łecznym, aby w maksymalnym stopniu zachować zasoby środowiska naturalnego. 
Zgodnie z powyższymi zasadami zapisy znalazły się w traktatach rzymskim, z Ma-
astricht, amsterdamskim oraz nicejskim – zobowiązywały one członków Wspólnot 
do podjęcia działań minimalizujących negatywny wpływ polityki gospodarczej na 
środowisko ze szczególnym uwzględnieniem branży przemysłowej, rolniczej, ener-
getycznej i transportowej. Wzrost zainteresowania Unii Europejskiej polityką ochro-
ny środowiska przełożył się na rozwój prawno-finansowych form jej wdrażania. 
W zakresie prawa zostały sformułowane normy, określone w horyzontalnych celach 
Unii oraz w szczegółowych uregulowaniach prawa pierwotnego i wtórnego. Uzu-
pełnieniem tych uregulowań są międzynarodowe i krajowe normy ochrony środo-
wiska obowiązujące poszczególne państwa unijne. W ślad za uregulowaniami praw-
nymi poszły też finansowe zobowiązania wspierające politykę ochrony środowiska 
– w postaci środków zabezpieczonych w budżenie Unii m.in. w ramach Funduszu 
Spójności, a uzupełnionych przez inne – międzynarodowe, rządowe i pozarządowe 
– źródła finansowania [Burzyńska 2007, s. 66-69].
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W okresie przedakcesyjnym, w latach 2000-2004, Polska wraz z innymi kraja-
mi kandydującymi otrzymała możliwość skorzystania z trzech programów pomoco-
wych – ISPA, PHARE i SAPARD. Jeden z nich – ISPA (Instrument for structural 
policies for pre-accession) był narzędziem wsparcia dużych projektów inwestycyj-
nych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju transportu, kore-
spondując tym samym z celami Funduszu Spójności. Beneficjentami środków mo-
gły być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, komunalne spółki prawa 
handlowego oraz inne podmioty publiczne (np. spółki Skarbu Państwa). Działania 
wyznaczane do realizacji w ramach programu, zgodnie z jego kryteriami, musia-
ły mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarczy, w wyniku czego minimalna war-
tość konkretnego działania została określona na 5 mln euro, a podział między sek-
tor transportu i ochrony środowiska winien być skalkulowany na poziomie 50%. 
W okresie 2000-2003 dzięki programowi ISPA Polska otrzymała 1,480 mld euro, 
wykorzystując całość przyznanej sobie alokacji, w wyniku czego zostało wdrożo-
nych 69 działań w sektorze transportu i ochrony środowiska oraz jedno w zakresie 
pomocy horyzontalnej. Projekty współfinansowane w ramach ISPA były wybierane 
na podstawie dokumentów planowania strategicznego: w sektorze transportowym 
była nim Narodowa Strategia dla Sektora Transportu, w sektorze ochrony środowi-
ska – Narodowa Strategia Wykorzystania ISPA jako Instrumentu Realizacji Polityki 
Ekologicznej Państwa [http://www.funduszspojnosci.gov.pl].

W dziedzinie ochrony środowiska w latach 2000-2003 zostało zatwierdzonych 
45 projektów, o łącznym koszcie ok. 2200 mln euro i poziomie dofinansowania 
ok. 1285 mln euro. Działania realizowane zgodnie z Narodową Strategią Wyko-
rzystania ISPA jako Instrumentu Realizacji Polityki Ekologicznej Państwa miały na 
celu przygotowanie się Polski do wdrożenia unijnych uregulowań w kwestii ochro-
ny środowiska naturalnego, wprowadzanie energooszczędnych technologii, zapew-
nienie skutecznej ochrony środowiska naturalnego oraz ograniczenie negatywnego 
oddziaływania transportu na środowisko. Jako priorytetowe miały być traktowane 
projekty przynoszące stosunkowo największe efekty, a dotyczące m.in. zaopatrze-
nia w wodę pitną oraz modernizacji przestarzałych systemów urządzeń służących 
ochronie środowiska [Strategia Wykorzystania ISPA… 2001]. Wśród wdrożonych 
projektów najwięcej (36) dotyczyło działań obejmujących gospodarkę wodno-ście-
kową, w dalszej kolejności – z zakresu gospodarki odpadami. Zgodnie z kryteriami 
Strategii Wykorzystania ISPA… były to przede wszystkim projekty zrealizowane na 
terenie dużych skupisk ludności. Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej 
fundusz ISPA został zastąpiony przez Fundusz Spójności. Zgodnie z decyzją Komi-
sji Europejskiej wszystkie projekty, które zyskały akceptację Komisji, ale nie zostały 
ukończone, są kontynuowane w ramach Funduszu Spójności. 

Fundusz Spójności przejmując od maja 2004 kontynuację zadań ISPA umożliwił 
jednocześnie składanie wniosków aplikacyjnych w ramach nowych linii finanso-
wych dostępnych środków. Zasady ich realokacji zostały określone w dokumencie 
planowania strategicznego Strategia wykorzystania Funduszu Spójności 2004-2006. 
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Był on w swoich założeniach ściśle związany z założeniami Narodowego Planu 
Rozwoju 2004-2006. Określone obszary wsparcia korespondowały z programem 
ISPA i zostały ustalone jako działania zmierzające do rozwoju sieci transportowych 
oraz rozwoju infrastruktury ochrony środowiska. Projekty musiały mieć znaczenie 
ogólnokrajowe lub ponadregionalne i przyczyniać się do redukcji zanieczyszczeń 
oddziałujących na znaczną liczbę ludności przy możliwie najmniejszych kosztach. 
W obszarze drugim strategia przewidywała wsparcie finansowe projektów mających 
na celu poprawę jakości wód poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowych, 
kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę systemu od-
padów stałych oraz poprawę jakości powietrza [Kierzkowski i in. 2005, s. 19-21]. 
Ogólnie w latach 2000-2006 Komisja Europejska zaakceptowała przyznanie pomo-
cy z ISPA/Funduszu Spójności dla 130 projektów, pośród których 90 obejmowało 
sektor ochrony środowiska, 38 dotyczyło działania w obszarze inwestycji transpor-
towych, a 2 były projektami pomocy horyzontalnej. łączna wartość działań zakwali-
fikowanych do dofinansowania wyniosła ok. 7864 mln euro, przy wsparciu ze strony 
Funduszu Spójności na poziomie 5635 mln euro. Oprócz środków unijnych w skład 
systemu finansowania działań inwestycyjnych ISPA/FS wchodziły także środki sek-
tora publicznego – budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, fun-
duszy celowych, nadwyżek jednostek komunalnych, a także pożyczek i kredytów 
[http://www.funduszestrukturalne.gov.pl].

Ustalenie minimalnej wysokości przyznanego dofinansowania w obu progra-
mach (na poziomie odpowiednio 5 i 10 mln euro) oraz zasięg obszarów działań 
związanych z ochroną środowiska i transportem, które determinują bardzo duże 
koszty, spowodowały, iż poszczególne projekty miały wielki ciężar finansowy. Śred-
nia kosztów działania w ramach inwestycji w obszarze ochrony środowiska wynosi 
około 47,6 mln euro (przy średniej wysokości dofinansowania unijnego na poziomie 
31,6 mln euro). Największe przedsięwzięcia realizowane w ramach ISPA/FS miały 
o wiele większą wartość finansową, np. działanie pt. ,,Poprawa jakości wody pitnej 
w Szczecinie”, obejmujące budowę dwóch nowych oczyszczalni ścieków oraz mo-
dernizację istniejącej już infrastruktury, ma skalkulowany koszt całkowity na pozio-
mie ok. 292 mln euro, przy dofinansowaniu z ISPA na poziomie 190 mln euro. Pro-
jekt pt. ,,Bydgoski system wodny i kanalizacyjny II” mający na celu kompleksowe 
rozwiązania w zakresie rozbudowy i unowocześnienia systemu kanalizacyjno-wo-
dociągowego miasta Bydgoszcz, osiągnął całkowity budżet na poziomie ok. 138 mln 
euro, przy dofinansowaniu ze strony Funduszu Spójności na poziomie ok. 99 mln 
euro [Fundusze strukturalne…2007, s. 1-7]. Ciężar finansowy realizowanych zadań 
przekładał się na trudności związane z procesem zarządzania poszczególnymi pro-
jektami zarówno na poziomie beneficjentów ostatecznych, jak i instytucji zaangażo-
wanych w proces koordynacji działań finansowanych z programów ISPA i Funduszu 
Spójności.

Struktura zarządzania ISPA i Funduszem Spójności w Polsce w latach 2000-2006 
była bardzo rozbudowana, co wynikało z wielkości wdrażanych projektów i idące-
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go za tym poziomu ich skomplikowania. W przypadku ISPA rolę instytucji nad-
zorującej i koordynującej odgrywała Komisja Europejska (za pośrednictwem ISPA 
Management Committee). Na terenie Polski we wdrażanie programu były zaanga-
żowane: Ministerstwo Gospodarki i Pracy (i Polityki Społecznej) jako instytucja 
zarządzająca odpowiadająca za koordynację unijnych instrumentów finansowego 
wsparcia – w tym również ISPA oraz Ministerstwo Finansów jako instytucja płatni-
cza sprawująca nadzór nad prawidłowością operacji finansowych i rozliczeniowych. 
W zakresie merytorycznym ważną rolę odgrywało Ministerstwo Środowiska, które 
za pomocą Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa opracowywało doku-
menty dotyczące wdrażania programu, dokonywało oceny i wyboru przedsięwzięć 
kwalifikujących się do dofinansowania. Rolę doradczą przy Ministerstwie pełnił 
Komitet Sterujący ds. Funduszu ISPA. Bezpośrednie działania związane ze współ-
pracą z beneficjentami ISPA realizował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wraz z oddziałami wojewódzkimi [http://www.mrr.gov.pl]. Po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej kontynuowano już rozpoczęte przedsię-
wzięcia w ramach Funduszu Spójności oraz inicjowano nowe. Struktura jednostek 
zaangażowanych we wdrażanie działań uległa zatem zmianie, wynikało to także 
z faktu strukturalnych przekształceń i powołania osobnego Ministerstwa Rozwo-
ju Regionalnego, zajmującego się zarządzaniem dostępnymi dla Polski fundusza-
mi unijnymi. Po zmianach organizacyjnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
pełniło funkcję instytucji zarządzającej odpowiedzialnej za kontakty z Komisją Eu-
ropejską, przygotowanie wytycznych oraz ogólną koordynację działań w procesie 
wdrażania programu w Polsce. Rolę instytucji płatniczej – tak samo jak w przypad-
ku ISPA – pełniło Ministerstwo Finansów. Instytucją pośredniczącą w przypadku 
inwestycji drogowych było Ministerstwo Transportu i Budownictwa, współpracu-
jące (http://www.mrr.gov.pl) z dwoma podmiotami odpowiedzialnymi za realizację: 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz PKP Polskie Li-
nie Kolejowe SA – jedynymi potencjalnymi beneficjentami wszystkich projektów. 
W przypadku inwestycji w obszarze ochrony środowiska struktura organizacyjna 
instytucji pośredniczących była bardziej skomplikowana, liczba podmiotów zaanga-
żowanych w realizację projektów (jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, 
spółki komunalne) była bardzo duża. Jako instytucja pośrednicząca I stopnia zostało 
ustanowione Ministerstwo Środowiska odpowiadające za identyfikację, monitoring,  
kontrolę projektów wskazanych do realizacji oraz weryfikację i zatwierdzanie wnios-
ków o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Instytucją pośredniczącą II szczebla 
był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
odpowiedzialny za koordynację działań wnioskodawców i beneficjentów na eta-
pie przygotowania i realizacji przedsięwzięć, instytucją pośrednicząca III szczebla 
były Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mające 
w zakresie swoich obowiązków część zadań NFOŚiGW [http://www.nfosigw.gov.
pl]. Struktura organizacyjna stworzona w celu koordynacji i zarządzania działaniami 
w ramach Funduszu Spójności, obejmującymi inwestycje związane z ochroną śro-
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dowiska, była w okresie programowania 2004-2006 bardzo rozbudowana. Między 
Komisją Europejską podejmującą decyzję o przyznaniu dofinansowania a benefi-
cjentem ostatecznym (głównie sektor jednostek samorządu terytorialnego) znajdo-
wało się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, Minister-
stwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz jego poszczególne oddziały wojewódzkie. Duża liczba jednostek zaangażowa-
nych we wdrażanie działań w ramach Funduszu prowadziła do znacznego rozcią-
gnięcia w czasie procedur decyzyjnych oraz do powstawania zakłóceń w komunika-
cji między poszczególnymi instytucjami a beneficjentami środków. Na efektywność 
realizacji działań przygotowawczych oraz bezpośredniego wdrożenia konkretnych 
inwestycji miała także wypływ liczba zaangażowanych jednostek wśród samych 
beneficjentów. Optymalnym rozwiązaniem pod tym względem była sytuacja, gdy 
beneficjentem środków była pojedyncza gmina lub jej zakład budżetowy. W przy-
padku, jeśli beneficjentem miał być związek celowy jednostek samorządu teryto-
rialnego, a sam projekt miał strukturę projektu grupowego skupiającego w swoich 
strukturach grupę JST, koordynacja procesu ubiegania się o wsparcie w ramach Fun-
duszu Spójności znacznie się komplikowała. Wynikało to z problemów w koordyna-
cji działań między odpowiednimi jednostkami samorządu terytorialnego.

3. „Program ochrony wód zlewni rzek ślęzy i Oławy”  
jako przedsięwzięcie zgłoszone do współfinansowania  

ze źródeł Funduszu Spójności  
w okresie programowania 2004-2006

Podczas negocjacji traktatu akcesyjnego jednym z najtrudniejszych punktów 
dyskusji były kwestie związane z ochroną środowiska, co wiązało się z różnica-
mi w zakresie uregulowań prawnych między Unią Europejską a Polską oraz sta-
nem istniejącej infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska naturalne-
go. Państwo polskie zaakceptowało zasadę zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej na poziomie Ustawy Zasadniczej, 
przyjmując stopniowo dokumenty potwierdzające przyjęty zapis. Działania te zin-
tensyfikowały się w okresie dostosowywania ustawodawstwa polskiego do unijne-
go przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, nadrabiając wcześniejsze opóźnienia 
związane z ustawodawstwem. W związku jednak ze stanem infrastruktury technicz-
nej i dostępnymi zasobami pozwalającym na ich modernizację i rozbudowę Polska 
wynegocjowała okresy przejściowe (lata 2004-2017) na wyrównanie różnic w wie-
lu aspektach ochrony środowiska (budowa, modernizacja systemów odprowadzania 
ścieków oraz sieci kanalizacyjnych, redukcja zanieczyszczeń powietrza, moderniza-
cja systemów składowania odpadów stałych itp.). W celu usystematyzowania prac 
związanych z ochroną środowiska oraz wyznaczenia celów horyzontalnych zostały 
opracowane dokumenty programowe, odnoszące się do konkretnych dziedzin poli-
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tyki ochrony środowiska – m.in. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komu-
nalnych. Zakłada on budowę kompleksowego zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
oraz oczyszczania ścieków dla wszystkich aglomeracji powyżej liczby 2000 RLM2. 
W całym kraju jest ponad 1500 takich aglomeracji. Przewidywany koszt realizacji 
powyższych działań w latach 2003-2015 wynosi ok. 8 mld euro [Burzyńska 2006]. 
Realizacja powyższego programu znajduje się w gestii samorządu terytorialnego, 
który otrzymał możliwość uzupełnienia środków własnych oraz kredytowych fun-
duszami unijnymi.

W związku z koniecznością realizacji zobowiązań Traktatu o przystąpieniu RP 
do Unii Europejskiej, a zwłaszcza inwestycji wskazanych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zostało sformułowane przedsięwzięcie pod 
nazwą „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” jako działanie potencjalnie 
współfinansowane z Funduszu Spójności (FS) w okresie programowania 2004-2006. 
Inicjatorami jego wdrożenia były jednostki samorządu terytorialnego wchodzące 
w skład projektu wraz z samorządem województwa dolnośląskiego. Zaangażowanie 
samorządu województwa dawało poważne gwarancje na realizację programu i było 
wyrazem wzrastającej roli organów władzy samorządowej szczebla wojewódzkiego 
w procesie kształtowania polityki regionalnej po akcesji Polski do Unii Europejskiej 
[Patrzałek 2006, s. 32-33]. Przybliżona ogólna wartość inwestycji wynosiła około 
89 mln euro. Przedsięwzięcie miało objąć swoim zasięgiem 10 gmin z woj. dolno-
śląskiego oraz 1 gminę z woj. opolskiego, leżących w zlewni rzek Ślęza i Oława. 
Zakładało ono budowę i modernizację systemu oczyszczalni ścieków oraz kilkuset 
kilometrów systemu kanalizacyjno-wodociągowego na terenie gmin objętych dzia-
łaniem. Projekt miał na celu poprawę stanu czystości rzek dzięki zmniejszeniu ilości 
zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych, oraz do-
stosowanie gospodarki wodno-ściekowej do wymagań określonych w prawie polskim 
i unijnym. Realizacja powyższej inwestycji zwiększałaby możliwości intensywnego 
rozwoju gospodarczego terenów nią objętych (11 gmin, w większości wiejskich). 
Powyższe działanie, zgodnie z sugestiami krajowych instytucji koordynujących FS, 
było w okresie programowania 2004-2006 przygotowywane jako projekt grupowy, 
którego struktura zakładała 11 beneficjentów środków FS, a sprawowanie nadzo-
ru nad realizacją inwestycji powierzono podmiotowi odpowiedzialnemu za koordy-
nację, wyłonionemu przez wszystkie gminy uczestniczące w projekcie. Wynikało 
to z konieczności dostosowania się do wytycznych Funduszu Spójności, zgodnie 
z którymi minimalna wartość działania musiała wynosić 10 mln euro. Inwestycje 
w ramach „Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” liczone oddzielnie 
dla poszczególnych gmin nie przekraczały tej kwoty, co determinowało konieczność 

2 RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców, umowny parametr określający wielkość urządzeń do 
oczyszczania ścieków. Oparty jest na założeniu, że każda osoba produkuje 160 dm3 ścieków na dobę. W przy-
padku oczyszczalni przyjmujących także ścieki specjalne każde źródło ścieków jest przeliczane na liczbę 
mieszkańców. 
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realizacji działania jako projektu grupowego. Pojęcie „projektu grupowego” zostało 
zdefiniowane przez Rozporządzenie Rady z dnia 06.05.1994 ustanawiające Fundusz 
Spójności, zgodnie z którym Fundusz może współfinansować działania w ramach 
grup projektów powiązanych ze sobą widoczną strategią tworzącą wspólną całość3. 
Stworzenie pojęcia „grupy projektów” miało na celu umożliwienie finansowania 
działań będących odrębnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ale powiązanych 
ze sobą funkcjonalnie i prowadzących do realizacji wspólnego celu strategicznego. 
W przypadku „Programu ochrony zlewni rzek Ślęzy i Oławy” realizacja projektu 
jako grupowego, oprócz możliwości ubiegania się o współfinansowanie ze środków 
Funduszu Spójności, miała dodatkowe umotywowanie traktowania go jako jednego 
projektu, dzięki zasięgowi terytorialnemu przedsięwzięcia. Jako oddzielne zadania 
w ramach aktywności poszczególnych gmin miały zasięg lokalny, natomiast reali-
zacja jednego spójnego projektu o wymiarze ponadregionalnym w znaczący sposób 
korespondowała ze strategicznymi wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie ochro-
ny środowiska, mając istotny wpływ na ochronę jednego z największych zasobów 
wody pitnej w Polsce (zaopatrującego m.in. aglomerację wrocławską). Przyjęta for-
muła działania była więc najlepszym rozwiązaniem, zgodnym z wytycznymi Fundu-
szu Spójności, a wartość projektu podnosiła możliwość wdrożenia działania głównie 
na terenach wiejskich, które ostatnio stały się celem intensywnych ruchów migracyj-
nych z miasta Wrocławia. W konsekwencji tych migracji przewidywany jest znaczą-
cy wzrost liczby ludności na terenach objętych zasięgiem programu w ciągu najbliż-
szych kilkunastu lat. Fakt ten, wraz z możliwością ochrony terenów wodonośnych 
dla Wrocławia, stał się silną argumentacją przemawiającą za koniecznością realiza-
cji działania o tak dużym zakresie.

Projekt przygotowywany do realizacji w okresie programowania 2004-2006 
jako działanie grupowe narzucał konieczność przygotowania spójnej struktury in-
stytucjonalnej przedsięwzięcia. Struktura projektu została opracowana przez grupę 
międzynarodowych konsultantów, zatrudnionych na zlecenie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego ze środków funduszu PHARE. Zaangażowa-
ne zostały także środki pochodzące z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. 
Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Minister-
stwa Ochrony Środowiska, odpowiadającymi za proces wdrażania Funduszu Spój-
ności w Polsce w latach 2004-2006, stworzono strukturę, w której skład wchodziły 
jednostka realizująca projekt oraz podmiot odpowiedzialny za koordynację. W tym 
celu utworzono Specjalne Przedsięwzięcie Inicjatyw Samorządowych Sp. z o.o. 
(SPIS), będące jednoosobową spółką powołaną w czerwcu 2004 roku, której wła-
ścicielem jest samorząd województwa dolnośląskiego. SPIS jest spółką użyteczno-
ści publicznej o charakterze non-profit, utworzoną na podstawie przepisów o samo-
rządzie wojewódzkim oraz ustawy o gospodarce komunalnej. Celem działalności 
spółki jest wspieranie samorządów lokalnych przy realizacji projektów infrastruk-

3 Rozporządzenie Rady nr 1164/1994 z dn. 06.05.1994.
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turalnych, współfinansowanych ze źródeł Funduszu Spójności oraz funduszy struk-
turalnych, w tym – „Programu ochrony zlewni wód rzek Ślęzy i Oławy”. SPIS jako 
główna jednostka realizująca projekt miał za zadanie generalne zarządzanie i nadzór 
nad projektem, zgodnie z przygotowanym „Studium wykonalności” w imieniu jed-
nostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w realizację programu. Zadaniem 
gmin było zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu, udostępnie-
nie koniecznej dokumentacji, powołanie w ramach swoich struktur pełnomocnika 
realizującego projekt i jego zastępcy współdziałających ze SPIS w zakresie bieżącej 
pracy merytorycznej4. 

Na podstawie przyjętych założeń rozpoczęto w 2004 r. przygotowanie dokumen-
tacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności. W prace 
te zostało zaangażowanych 11 jednostek samorządu terytorialnego biorących udział 
w Projekcie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Specjalne Przed-
sięwzięcie Inicjatyw Samorządowych Sp. z o.o., Wojewódzki i Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmy zewnętrzne przygotowujące 
dokumentację techniczną i projektową. Realizowane działania były na bieżąco kon-
sultowane z Ministerstwem Środowiska. Pierwszy wniosek wraz z dokumentacją 
został złożony w sierpniu 2004 r. W związku ze zmianami dokonanymi w czasie 
procesu ewaluacyjnego w zakresie wytycznych do realizacji działań współfinanso-
wanych ze źródeł Funduszu Spójności oraz zmianą prawa ochrony środowiska w za-
kresie ocen oddziaływania na środowisko w aspekcie nowo ustalonych obszarów 
chronionych w ramach programu „Natura 2000” dokumentacja została odesłana do 
poprawek. Ponowne złożenie wniosku aplikacyjnego nastąpiło w sierpniu 2005 r. 
Przedłużanie procedur weryfikacyjnych w instytucjach pośredniczących (w następ-
stwie opóźnień konieczne było podejmowanie czynności kontrolnych) oraz trudno-
ści związane z zarządzaniem projektem na poziomie SPIS oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego zaangażowanych w jego realizację doprowadziły do rezygnacji 
ze starań o jego sfinansowanie w okresie programowania 2004-2006 i przesunięcia 
jego wdrożenia na nową perspektywę finansową 2007-2013.

W ramach przygotowań zostało opracowane „Studium wykonalności”, uwzględ-
niające wcześniejsze uwagi instytucji pośredniczących, jednakże przygotowany 
wniosek został ponownie skonfrontowany ze zmianą wytycznych instytucji po-
średniczących w zarządzaniu projektem. Akceptowana wcześniej struktura projektu 
grupowego, zgodna z założeniami Rozporządzenie Rady UE nr 1164/1994 z dnia 
06.05.1994, a opierająca się na powołaniu przez jednostki samorządu terytorialnego 
jednego podmiotu odpowiedzialnego jako jednostka realizująca projekt za koordy-
nację i zarządzanie przedsięwzięciem, została oceniona negatywnie. Krajowe in-
stytucje koordynujące FS zmieniły założenia i zaleciły podział projektu grupowego 
na 11 pojedynczych projektów, realizowanych indywidualnie przez poszczególne 
gminy. Powyższa zmiana doprowadziła do poważnych opóźnień w osiągnięciu go-

4 Na podstawie danych Urzędu Gminy Święta Katarzyna.
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towości instytucjonalnej projektu. Gminy zostały zobowiązane do indywidualnego 
powoływania jednostek realizujących projekt w ramach swoich struktur organiza-
cyjnych. Znacząco przedłużyło to proces osiągania instytucjonalnej wydolności no-
wego systemu do zarządzania programem. Podjęto prace zmierzające do podziału 
projektu na 11 indywidualnych działań, powiązanych ze sobą koncepcyjnie w spój-
ną całość – jako duży projekt zlewniowy. Działając w porozumieniu z instytucjami 
pośredniczącymi gminy osiągnęły wysoki stopień przygotowania instytucjonalnego 
oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej, projektowej i przetar-
gowej, pozwalającej na rozpoczęcie realizacji programu w roku 2007 w ramach no-
wej perspektywy finansowej5.

Jednym z dokumentów opisujących strategię wykorzystania środków unijnych 
w nowym okresie programowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko, który zawiera zasady wykorzystania środków z Funduszu Spójności oraz 
„Listę projektów podstawowych indykatywnego wykazu dużych projektów”. Mimo 
kilkuletnich prac przygotowawczych i bardzo wysokiego poziomu dokumentacyjne-
go „Program ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy” nie został zakwalifikowany do listy 
projektów podstawowych, mających zapewnione finansowanie ze źródeł Funduszu 
Spójności, znajdując się jedynie na liście rezerwowej [Program Operacyjny… 2007]. 
Decyzja ta postawiła pod znakiem zapytania zasadność kilkuletnich prac przygoto-
wawczych, pozostając w sprzeczności z deklaracjami krajowych instytucji koordy-
nujących wdrażanie działań finansowanych z Funduszu o zapewnieniu finansowa-
nia programu w nowej perspektywie finansowej. Zgodnie z kolejną decyzją podjętą 
przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 r., nie ma możliwości sfinansowania ze 
źródeł Funduszu Spójności projektów w aglomeracjach od 2000 do 15000 RLM. 
Decyzja ta została podjęta bez konsultacji w regionach i prowadzi do ostatecznego 
instytucjonalnego demontażu „Programu ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy” jako 
kompleksowego działania w kierunku budowy systemu kanalizacyjnego na tere-
nie 11 jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nowymi wytycznymi (trzecia 
wersja), poszczególne gminy mają indywidualnie poszukiwać źródeł finansowania 
inwestycji projektu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz PO IiŚ. 
Niewielkie środki finansowe w stosunku do potrzeb, będące w dyspozycji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach Prio-
rytetu V „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” – ok. 130 mln euro w okre-
sie 2007-2013, przy wcześniej postulowanym dofinansowaniu samego „Programu 
ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy” na poziomie ok. 89 mln euro, praktycznie unie-
możliwiają wdrożenie projektu [http://rpo.dolnyslask.pl]. Wymusza to konieczność 
rezygnacji z dotychczasowej koncepcji realizacji projektu, a kilkuletnie kosztowne 
działania przygotowawcze prowadzone wspólnie przez samorządy (ok. 2 mln PLN 
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego) skazuje na niepowodzenie.

5 Tamże.
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4. Wnioski

Kilkuletnie prace związane z wypracowaniem koncepcji oraz instytucjonalnym 
i dokumentacyjnym przygotowaniem „Programu ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy” 
jako działania współfinansowanego ze źródeł Funduszu Spójności wskazują na po-
ważne problemy związane z systemem koordynacji i zarządzania przedsięwzięciami 
zgłaszanymi do współfinansowania w ramach FS na poziomie krajowym. 

Krajowe instytucje zarządzające Funduszem Spójności i pośredniczące w okre-
sie programowania 2004-2006 we współpracy z samorządem województwa, Spe-
cjalnym Przedsięwzięciem Inicjatyw Samorządowych Sp z o.o. oraz 11 jednostkami 
samorządu terytorialnego zaangażowanymi w prace przygotowawcze projektu nie 
potrafiły wypracować spójnej i jednorodnej koncepcji wytycznych w sprawie opra-
cowania dokumentacji projektowej oraz koncepcji zarządzania programem. Ocena 
wniosków złożonych w latach 2004 oraz 2005 przez instytucję pośredniczącą III 
stopnia, tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, trwała tak długo, że spowodowało to konieczność kontroli tej instytucji 
w celu wyjaśnienia przyczyn nazbyt długiego czasu oceny projektu [Pismo Urzę-
du Marszałkowskiego… 2007]. Wielokrotne zmiany wytycznych ze strony instytu-
cji pośredniczącej II stopnia, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, skutkowały koniecznością dokonywania uzupełnień i poważnych 
zmian w złożonej dokumentacji, co w ostateczności doprowadziło do przesunięcia 
realizacji działania z okresu finansowania 2004-2006 na nową perspektywę finan-
sową 2007-2013. Zmiana wcześniejszych wytycznych dotyczących instytucjonalnej 
struktury zarządzania projektem w nowym okresie programowania (zgodnej z Roz-
porządzeniem Rady nr. 1164/1994 z dn. 06.05.1994 ustalającym jedną jednostkę re-
alizującą projekt) na zalecenie rozbicia działania na 11 działań indywidualnych spo-
wodowała konieczność głębokich zmian instytucjonalnych całego programu i była 
sporym wyzwaniem dla zaangażowanych w działanie jednostek samorządu teryto-
rialnego. Po dostosowaniu się do nowej koncepcji zarządzania projektem i powo-
łaniu odrębnych jednostek realizujących projekt, mimo wcześniejszych zapewnień 
instytucji pośredniczącej I Stopnia (tj. Ministerstwa Środowiska) o zapewnieniu 
środków finansowych na realizację „Programu ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy” 
w nowej perspektywie finansowej 2007-2013, znalazł się on na liście rezerwowej in-
dykatywnego wykazu dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Uszczegółowienie Osi Priorytetowej nr I Programu „Gospodarka wod-
no-ściekowa”, związane ze zmianą możliwości finansowania z Funduszu Spójności 
działań na terenie aglomeracji między 2000 a 15000 RLM, ostatecznie likwiduje 
„Program ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy” jako spójne i kompleksowe działanie.

Reasumując, w okresie 2004-2007, tj. w czasie działań przygotowawczych do 
wdrożenia „Programu ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy”, wszystkie krajowe instytu-
cje zarządzające nie potrafiły wypracować jednej koncepcji wytycznych dla wdroże-
nia projektu, co ostatecznie doprowadziło do jego likwidacji jako działania komplek-
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sowego. W czasie współpracy z samorządem województwa, SPIS oraz jednostkami 
samorządu terytorialnego wielokrotnie dochodziło do znaczących opóźnień w pro-
cesie weryfikacji złożonej dokumentacji oraz do problemów w przepływie informa-
cji do poszczególnych gmin zaangażowanych w działanie. W niedostatecznym stop-
niu instytucje pośredniczące zaangażowały się w realizację działań szkoleniowych 
na rzecz pracowników SPIS oraz jednostek samorządu terytorialnego zaangażowa-
nych w proces przygotowania projektu. Wystąpiły także problemy ze współpracą 
między SPIS a jednostkami samorządu terytorialnego. Dyskusyjna jest potrzeba an-
gażowania tak dużej liczby instytucji na poziomie krajowym (trzy instytucje po-
średniczące, jedna instytucja zarządzająca, jedna instytucja płatnicza). W okresie 
współpracy z instytucjami pośredniczącymi uwidoczniły się różnice w interpre-
tacji założeń i wytycznych dla beneficjentów między instytucją pośredniczącą III 
i II stopnia. Oceniając decyzję podjętą przez Radę Ministrów w sprawie uniemożli-
wienia współfinansowania ze źródeł Funduszu Spójności aglomeracji między 2000 
a 15000 RLM, zauważyć można poważne braki w zarysowaniu spójnej, strategicz-
nej wizji wykorzystania środków unijnych, zwłaszcza że wcześniej instytucje rządo-
we (Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Ministerstwo Środowiska) przez kilka lat były zaangażowane w przygotowanie pro-
jektu dotyczącego m.in. aglomeracji właśnie tego typu. Wszystkie powyższe czynni-
ki doprowadziły do likwidacji możliwości wdrożenia „Programu ochrony wód rzek 
Ślęzy i Oławy” jako projektu kompleksowego i zmarnotrawiły pracę włożoną przez 
potencjalnych beneficjentów oraz SPIS w przygotowanie koniecznej dokumentacji 
oraz prace organizacyjne w wymiarze instytucjonalnym, co pociągnęło za sobą nie-
bagatelne straty finansowe. Z tych złych doświadczeń rodzą się wnioski, których re-
alizacja jest konieczna w celu usprawnienia procesu koordynacji i zarządzania środ-
kami z Funduszu Spójności na poziomie krajowym:

opracowanie niezmiennych i stałych zasad wykorzystania środków unijnych  –
w zakresie dużych projektów współfinansowanych ze źródeł Funduszu Spójności;
uproszczenie struktury zarządzania przedsięwzięciami zgłaszanymi do Fundu- –
szu Spójności poprzez zmniejszenie liczby instytucji pośredniczących, zaanga-
żowanych w koordynację przedsięwzięć;
usprawnienie kanałów przekazywania informacji między instytucjami i jednost- –
kami zaangażowanymi we wdrażanie konkretnych projektów;
stworzenie spójnego systemu szkoleń dla pracowników jednostek samorządu  –
terytorialnego jako potencjalnych beneficjentów działań współfinansowanych 
z Funduszu Spójności.
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PROBlEMS OF COORDINATION AND MANAGEMENT OF 
UNDERTAKINGS PROPOSED FOR COFINANCING WITHIN COHESION 

FUND ON THE ExAMPlE OF PROTECTION OF WATER OF THE 
SlEZA AND OlAWA RIVERS PROGRAMME

Summary

Polish integration process with the European Union allowed to intensify the actions related to 
investments in the infrastructure of environment protection. One of the most crucial finansing sources 
is Cohesion Fund. Using its resources is problematic according to quantity of realizing projects and the 
shortage of precised features implementation. As an example, we may indicate Protecion of waterof the 
Sleza and Olawa rivers programme. There exists many reasons why this initiative cannot be realized as 
a comprehensive project. First one – repeated changes of instrucions of implementation the programme 
by national institutions which administer Cohesion Found. The other one is spending a lot of financial 
resources. These are the main reasons why establishing invariable instructions is highly recommended. 
It is necessary to introduce permanent rules according to the actions financed from Cohesion Fund in 
new programming period 2007-2013 and to improve the management of the programme by limiting the 
amount of institutions involved in its implementation on the national level.
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